



LATVIJAS REPUBLIKAS
FINANŠU MINISTRIJA

Kohēzijas politikas ES fondu investīcijas progresā informācija






Saturs

1. 2007-2013.gada plānošanas periods:
 - Vispārējs finanšu progress
 - Riski uzņēmējdarbības programmā ES finansējuma zaudēšanai un risinājumi
 - Finanšu plūsma
2. 2014.–2020.gada plānošanas perioda aktualitātes
3. Protokollēmuma projekts




Progress uz 31.10.2014. mEUR; % pret 31.08.2014.



Projektu līgumi virs 100% - virssaistības
Izņemot Kohēzijas fondā – 98 %



Ministriju atbildībā līdz 31.10.2014. mEUR, % no ES fondiem, % pret 31.08.2014.



Vēl jāizmaksā kopā – 1327,4 mEUR līdz 2015.g. beigām – 2016.g..1.cet., tsk virsstaistības:

- 1) **1 211,5 mEUR** - VARAM+SM+EM+IZM
- 2) **115,9 mEUR** - LM+VM+KM+Vkcanc+TP
- 3) **EM relatīvi visvairāk atlicis** – būtiski zem vidējā



Saturs


1. 2007-2013.gada plānošanas periods:
 - Vispārējs finanšu progress
 - Riski uzņēmējdarbības programmā ES finansējuma zaudēšanai un risinājumi
 - Finanšu plūsma
2. 2014.–2020.gada plānošanas perioda aktualitātes
3. Protokollēmuma projekts



Risks zaudēt ERAF piešķirumu līdz pat 44 mEUR


bez ārkārtas risinājumiem «Uzņēmējdarbība un inovācijas» programmā

Prognožu svārstības deklarējamiem izdevumiem, ERAF - 2014.gadā (kumulatīvi)






RISKU ESKALĀCIJA: Ekonomikas ministrijas maksājumu plāni, mEUR





RISKU ESKALĀCIJA:

Izglītības un zinātnes ministrijas maksājumu plāni, mEUR






Saturs

1. 2007-2013.gada plānošanas periods:
 - Vispārējs finanšu progress
 - Riski uzņēmējdarbības programmā ES finansējuma zaudēšanai un risinājumi
 - Finanšu plūsma
2. 2014.–2020.gada plānošanas perioda aktualitātes
3. Protokollēmuma projekts



Izdevumu plūsma, mEUR

Pēc ministriju pieprasījumiem 80.00.00 progr. tika palielināta par 133,5 mEUR




!!! 2014.gada situācija - pretēji ministriju budžeta pieprasījumiem (pēc FM vidēji 25% korekcijas) :

1) 2014-2020 periodā - budžets tiks izlietots mazāk kā **40% no plāna** (īpaši SM projekti)

2) 2007-2013 periodā – FM prognozē, ka izpilde būs krietni mazāka – atlicis virs 250mEUR 2 mēnešos



Ministriju budžeta plānošanas kļūdas: prognožu izpilde 2014.gadā abos periodos, mEUR



Visbūtiskākās novirzes:
SM - tieši 2014-2020 perioda
ceļu projektos
VARAM - IKT projektos ap 10
mEUR
EM - 2DP projektos
IZM - mācību aprīkojums prof.
skolās (kopā ap 16 mEUR)

SAGLABĀJAS AUGSTS RISKS IZLIETOT REZERVĒTO BUDŽETA FINANSĒJUMU!!!



Saturs

1. 2007-2013.gada plānošanas periods:


- Vispārējs finanšu progress
- Riski uzņēmējdarbības programmā ES finansējuma zaudēšanai un risinājumi
- Finanšu plūsma

2. 2014.–2020.gada plānošanas perioda aktualitātes

3. Protokollēmuma projekts



Tālākais laika grafiks:



Veicamie priekšdarbi no ex-ante nosacījumu izpildes līdz reālai ieviešanai ~ no 3 līdz 6 mēnešiem




Ex ante nosacījumi

- Ex-ante nosacījumi – obligāti priekšnosacījumi 2014.-2020.gada plānošanas perioda investīciju uzsākšanai (nozares sākotnējā izpēte, nepieciešamo investīciju pamatojums, u.c.)

Jomas, kurās ex-ante nosacījumi nav izpildīti/ izpildes termiņi	Specifiskie atbalsta mērķi, kuros <u>plānots uzsākt projektu iesniegumu atlasi 2015.gada I pusē</u>
Pētniecība un inovācijas (01.07.2015.)	Zinātnes cilvēkresursi un infrastruktūra - pēcdoktorantūras pētījumu granti jauniešiem zinātniekiem (2015.g II cet.)
Vides aizsardzība un resursu efektivitāte (plūdu risku pārvaldība (31.12.2015.), atkritumu šķirošana un pārstrāde (01.07.2015))	Plūdu riska novēršanas pasākumi (2015.g I cet.), teritoriju revitalizācija (2015.g I cet.)
Transports (31.12.2014.)	Reģionālie ceļi, valsts galvenie ceļi, transports Rīgā (1.kārtu kā ātrāk uzsākamo specifisko atbalsta mērķu īstenošana uzsākta 2014.gadā, līgumus ar finansējuma saņēmēju plānots slēgt 2015.gadā)
Izglītība (31.12.2016.)	Vispārējās izglītības saturs (2015.g II cet.), kompetenču izglītība (2015.g I cet.), izglītības kvalitātes monitorings (2015.g II cet.)
Tiesu sistēma un valsts pārvaldes profesionālā pilnveide (31.01.2015.)	Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide (2015.g II cet.)
Atbalsts, ko plānots īstenot finanšu instrumentu veidā (31.12.2014.)	MVU attīstība (2015.g II cet.), straujas izaugsmes komersanti(2015.g II cet.), dzīvojamo ēku siltināšana (2015.g II cet.)



Snieguma ietvara mērķi 2018.gadam



Būtiski izvērtēt ex-ante izpildes un specifisko atbalsta mērķu uzsākšanas laika grafikus, lai nodrošinātu 2018.gadam snieguma ietvarā noteiktā finanšu mērķa sasniegšanu; ja tas netiks sasniegts EK pārskatīs Latvijai piešķirto finansējumu, kā rezultātā var tik zaudēts finansējums.



Saturs

1. 2007-2013.gada plānošanas periods:
 - Vispārējs finanšu progress
 - Riski uzņēmējdarbības programmā ES finansējuma zaudēšanai un risinājumi
 - Finanšu plūsma
2. 2014.–2020.gada plānošanas perioda aktualitātes
3. Protokollēmuma projekts



Ministriju iebildumi par protokollēmuma projekta 7.punktu, ar ko netiek vairs atļauti projektu pagarinājumi, izņemot valsts budžeta iestādēm

Ierosinām kompromisa redakciju, pieļaujot, ka projektu pagarinājumi pieļaujami, ja tos saskaņo ar Finanšu ministriju:

«7. Ņemot vērā prognozēto negatīvo ietekmi uz vispārējās valdības budžeta deficītu un fiskālo telpu, īpaši 2015.gadā, un, ievērojot finansējuma izmantošanas disciplīnas nosacījumus, par kuriem jau ir lēmis Ministru kabinets, ES fondu atbildīgajām iestādēm nodrošināt, ka turpmāk netiek atbalstīti priekšlikumi ES fondu un nacionālā publiskā finansējuma, t.sk. budžeta virssaistību, izmantošanai finansējuma pārdaļu, ietaupījumu, atbrīvotā finansējuma atkārtotas izmantošanas veidā, kā arī netiek atļauti ES fondu projektu īstenošanas termiņa pagarinājumi, izņemot gadījumus, kad finansējuma saņēmējs ir valsts budžeta iestāde vai ir saņemts Finanšu ministrijas saskaņojums. Noteikt, ka minētie ierobežojumi neattiecas uz darbības programmu “Uzņēmējdarbība un inovācijas” un Kohēzijas fondu, ņemot vērā konstatētos finansējuma pilnīgas izmantošanas riskus, kā arī uz tādiem projektu līgumu vai vienošanās grozījumu priekšlikumiem, kas iesniegti līgumslēdzējam līdz 2014.gada 26.novembrim.»



Paldies!

Vairāk informācijas:

www.esfondi.lv

www.fm.gov.lv

esfondi@fm.gov.lv


The screenshot shows the homepage of the website for EU Funds in Latvia. At the top, there is a navigation bar with links for 'Managing Authority', 'Contacts', 'Logotypes', 'Publications', 'Links', 'Disclaimer', and 'Twitter'. Below this, the logos for ESF (EIROPAS SOCIĀLAIS FONDS), ERAF (EIROPAS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS FONDS), and KF (KOHĒZIJAS FONDS) are displayed. A central banner features three images: a person working at a desk, a person in a workshop, and a person in a field. To the right of the banner is the slogan 'INVESTING IN YOUR FUTURE!'. Below the banner, there is a 'News' section with a list of updates, including dates and brief descriptions of events. A search bar is located below the news section. On the right side, there are several small icons for 'For media', 'Video, audio, photo', 'Publicity measures', 'Financial progress', and 'EU Funds' projects. At the bottom of the page, there is a footer with statistics: 'Visits today: 300', 'Since 20-03-2009: 705386', and 'Last update: 11-10-2012'.





Projektu līgumi NOZARĒS – 104,6%

ES fondi, uz 31.10.2014, mEUR, % pret kopējo




- Transports (25,9%); 103,4%*
- Vide (15,1%); 95,4%
- Uzņēmējdarbība un inovācijas (11,0%); 110,3%
- Izglītība (10,6%); 107,1%
- Nodarbinātība, sociālā iekļaušana (8,1%); 115,2%
- Pilsētvide (7,3%); 125,8%
- Zinātne (5,3%); 99,5%
- Veselība (4,9%); 105,1%
- IKT (3,9%); 100,9%
- Enerģētika (3,7%); 89,1%
- Atbalsts ES fondu vadībai (2,3%); 99,7%
- Kultūra (1,0%); 137,7%
- Administratīvā kapacitāte(0,5%); 97,9%
- Tūrisms (0,3%); 87,1%

Projektu līgumu apjoms kopā uz 31.10.2014 – 4 740,0 mEUR



Virssaistību līgumi uz 30.09.2014., mEUR, % pret virssaistību finansējumu



Kopumā noslēgti līgumi par 90,9% no kopējā virssaistību finansējuma


Nenoslēgti līgumi – 36,9 mEUR

■ Virssaistību finansējums atbilstoši apst. MK p/l un KDG; Kopā 404,6 milj. euro

■ Noslēgti līgumi par virssaistību finansējumu (publiskā fin.daļa) uz 30.09.2014.; Kopā 367,7 milj. euro



ES fondu investīciju progress KF un ERAF dalījumā uz 31.10.2014. mEUR; % pret 31.08.2014.





Risks programmā «Uzņēmējdarbība un inovācijas» - zaudēt ERAF piešķirumu līdz pat 44 mEUR bez ārkārtas risinājumiem

Salīdzinājums sniegtajām prognozēm par deklarējamo izdevumu (ERAF) izpildi līdz 2014.gada beigām (M EUR)

		Ministriju prognožu izmaiņas deklarējamam izdevumu apjomam kumulatīvi līdz 2014.gada 5.decembrim					Papildus zināmā iespēja maksājumiem līdz 12.decembrim
	Kumulatīvi 2007-2014 minimāli noteiktais ERAF deklarējamo izdevumu apjoms līdz 2014.gada beigām	Uz 25.02.	Uz 12.06.	Uz 15.08.	Uz 05.09.	Uz 20.11.	
EM	591,4	445,4	438,6	421,3	421,5	404,0	(7)
IZM		129,6	126,1	126,1	124,0	124,0	-
Tehniskā palīdzība ES fondu administrēšanai		19,9	19,2	19,3	19,3	19,3	-
Kopā:		594,9	583,9	566,7	564,8	547,3	(554,3)
<u>Rezerve / iztrūkums = neto ES piešķiruma zaudējums Latvijai</u>		3,5	-7,5	-24,6	-26,6	-44,0	(-36,0)



2015.g. pirmajā pusē uzsākamie 2014.-2020/g. plānošanas perioda SAM (indikatīvi) I

! Investīcijas var tikt veiktas pēc ex-ante nosacījumu izpildes

1.1.1. Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā. (KP fin.273 M EUR)

3.1.1. Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs (KP fin.114,2 M EUR)

3.1.2. Palielināt straujas izaugsmes komersantu skaitu (KP fin.65 M EUR)

3.3.1. Palielināt privāto investīciju apjomu valsts un reģionālas nozīmes centros, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības infrastruktūrā atbilstoši pašvaldības integrētajiem attīstības programmām (KP fin.59 M EUR)

4.2.1. Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās (KP fin.247 M EUR)

5.5.1. Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu (KP fin.35,2 M EUR)

5.6.2. Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas (brownfields) atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām (KP fin.236,5 M EUR)



2015.g. pirmajā pusē uzsākamie 2014.-2020/g. plānošanas perioda SAM (indikatīvi) II

! Investīcijas var tikt veiktas pēc ex-ante nosacījumu izpildes

6.1.3. Nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru uz Rīgas maģistrālajiem pārvadiem un novērst maģistrālo ielu fragmentāro raksturu (KP fin.82,2 M EUR)

6.1.5. Valsts galveno autoceļu segu pārbūve, nestspējas palielināšana (KP fin.218,4 M EUR)

6.3.1. Palielināt reģionālo mobilitāti, uzlabojot valsts reģionālo autoceļu kvalitāti (KP fin.235,5 M EUR)

7.1.1. Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam (KP fin.81 M EUR)

7.1.2. Izveidot Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu, nodrošinot tās sasaisti ar Nodarbinātības barometru (KP fin.1,7 M EUR)

8.3.1. Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu (KP fin.15,5 M EUR)

8.3.5. Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs (KP fin.19,6 M EUR)



2015.g. pirmajā pusē uzsākamie 2014.-2020/g. plānošanas perioda SAM (indikatīvi) III

! Investīcijas var tikt veiktas pēc *ex-ante* nosacījumu izpildes

8.3.6. Ieviest izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu (KP fin.7,8 M EUR)

9.1.1. Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū (KP fin.75,8 M EUR)

9.2.1. Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijā esošām personām (KP fin.10,2 M EUR)

9.2.2. Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem (KP fin.44,1 M EUR)

9.2.3. Atbalstīt prioritāro (sirids un asinsvadu, onkoloģijas, perinatālā un neonatālā perioda aprūpes un garīgās veselības) veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai (KP fin.3,6 M EUR)

9.2.4. Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem (KP fin.47,3 M EUR)