

**INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS PAR EIROPAS SAVIENĪBAS STRUKTŪRFONDU
UN KOHĒZIJAS FONDA INVESTĪCIJU PROGRESU LĪDZ 2015.GADA
30.SEPTEMBRIM¹**

1. Atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 10.marta sēdes protokola Nr.14 27.§ 11.punktam Finanšu ministrijai ir uzdots, sākot ar 2015.gada maiju reizi mēnesī (līdz nākamā mēneša beigām) iesniegt Ministru kabinetā bez saskaņošanas ar citām iestādēm operatīvo informāciju par Eiropas Savienības Kohēzijas politikas fondu (turpmāk – ES fondi) ieviešanas plānu izpildi (turpmāk – ikmēneša ziņojums Ministru kabinetam), tai skaitā atbildīgo iestāžu dalījumā (par noteiktiem finanšu mērķiem un citiem priekšnosacījumiem un uzdevumiem). Ņemot vērā minēto, Finanšu ministrija sniedz pieejamo operatīvo informāciju par ES fondu 2007.–2013.gada plānošanas periodu un 2014.–2020.gada plānošanas periodu.

2. 2007.–2013.gada plānošanas perioda ietvaros 2015.gadā līdz 30.septembrim:

2.1. Saskaņā ar ikmēneša ziņojumā par progresu līdz 2015.gada 31.jūlijam sniegto informāciju par aktualizētām iestāžu prognozēm² maksājumiem finansējuma saņēmējiem, sākotnēji Ministru Kabinetā apstiprinātais mērķis³ kopumā netiks sasniegts. Tāpēc analizēta tiek aktuālo prognožu izpilde, pievēršot uzmanību vairāk uz ievērojamākām absolūtos skaitļos finanšu plānu novirzēm. Konstatējams, ka Satiksmes ministrijas optimistiskā prognoze nerealizējas, nobīdes par 10,7 milj. euro, galvenokārt, dēļ aizkavētajiem maksājumiem 3.3.2.1. aktivitātes “Ilgtspējīga sabiedriskā transporta sistēmas attīstība” ietvaros īstenotajos projektos. Tomēr izpilde vienlaikus ir vairāk nekā mērķis un, ja salīdzina pret iepriekšējo mēnesi, redzams uzlabojums. Situācija ir pasliktinājusies Veselības ministrijas pārziņā esošajā 3.1.5.3.1.apakšaktivitātē “Stacionārās veselības aprūpes attīstība”, jo būvdarbu kavējumu dēļ maksājumu pieprasījumu iesniegšana nobīdījusi no projektā plānotā (Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīca). Zemāk esošā tabula Nr.1 atspoguļo plānotos maksājuma mērķus līdz 2015.gada 30.septembrim un to izpildi. Detalizēta informācija par nacionālo mērķu izpildi 2015.gadā aktivitāšu dalījumā pieejama ES fondu tīmekļa vietnē <http://www.esfondi.lv/arhivs-8>.

Tabula 1. Atbildīgo iestāžu nacionālo mērķu izpilde līdz 2015.gada 30.septembrim, euro.

Atbildīgā iestāde	Atbildīgo iestāžu mērķis 01.01.2015. - 30.09.2015.	Atbildīgo iestāžu prognoze 01.01.2015. - 30.09.2015	Izmaksāts finansējuma saņēmējiem 01.01.2015. - 30.09.2015.	Līdz 30.09.2015		Iepriekšējā mēnesī	
				Izpilde (pret prognozi), %	Neizpilde	Izpilde (pret prognozi), %	Neizpilde
Satiksmes ministrija	138 186 988	161 821 289	151 073 319	93,4 ↑	10 747 970	89,2	15 719 062
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija	125 472 734	78 794 907	82 520 875	104,7 ↑	-	104,3	-
Izglītības un zinātnes ministrija	84 809 831	69 251 992	68 465 233	98,9 ↓	786 759	100,9	-
Ekonomikas ministrija	71 314 507	78 955 460	84 712 549	107,3 ↓	-	112,0	-

¹ Finanšu instrumentiem investīciju progress līdz 2015.gada 31.augustam.

² 2015.gada 28.jūlija precizētās maksājumu prognozes 2015.-2016.gadam: <http://www.esfondi.lv/arhivs-8>

³ Ministru kabineta 2015.gada 10.marta sēdes protokola Nr.14 27.§ 9.punkts. : <http://tap.mk.gov.lv/mk/mksedes/saraksts/protokols/?protokols=2015-03-10>

Veselības ministrija	14 588 786	10 585 645	8 755 683	82,7 ↓	1 829 961	100,7	-
Kultūras ministrija	11 276 776	7 761 530	8 569 497	110,4 ↓	-	112,3	-
Finanšu ministrija	13 233 336	11 945 097	11 731 624	98,2 ↓	213 473	104,8	-
Labklājības ministrija	4 928 782	3 958 306	3 964 830	100,2 ↓	-	100,8	-
Valsts Kanceleja	932 340	758 952	675 072	88,9 ↑	83 880	82,2	66 292
Kopā:	464 744 081	423 833 177	420 468 682	99,2 ↓	13 662 044	99,3	15 785 353

2.2. Informācija par darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” 2.2.prioritātes “Finanšu resursu pieejamība” **finanšu vadības instrumentos** maksājumu mērķi noteikta ceturkšņu dalījumā – skatīt tabulu Nr.2. Tā kā dati par katru ceturksni ir pieejami ar mēneša nobīdi, tad šobrīd trešā ceturkšņa mērķa izpilde tiek salīdzināta ar faktisko izpildi par trešā ceturkšņa otro mēnesi (līdz 31.augustam). Komersantiem veiktas investīcijas, faktiski izmaksāti aizdevumi un izsniegtas garantijas par 20,8 milj. euro jeb 35,6% no 2015.gada trešā ceturkšņa noteiktā mērķa, kas ir ļoti vājš rādītājs. Salīdzinājumā ar jūliju, riska kapitāla programmā ir vērojams kāpums veiktajās investīcijās par 34%. Neliels, bet stabils progress ir vērojams arī pārējās finanšu instrumentu programmās. Ņemot vērā finanšu instrumentu specifiku, straujš progresa kāpums varētu būt sagaidāms gada beigās un 2016.gada pirmajā pusē, kas ir saistīts ar finanšu instrumentu ieviešanas termiņa pagarinājumiem⁴. Detalizēta informācija par finanšu instrumentiem līdz 2015.gada 31.augustam pieejama ES fondu tīmekļa vietnē <http://www.esfondi.lv/finansu-instrumentu-ieviesanas-statuss>.

Tabula 2. Finanšu instrumentu mērķu izpilde līdz 2015.gada 31.augustam, ES fondu finansējums, euro

Finanšu instrumenti	Ekonomikas ministrijas plāns 01.01.2015. - 30.09.2015.	Faktiskā izpilde 01.01.2015. - 31.08.2015.	Līdz 31.08.2015		Iepriekšējā mēnesī	
			Izpilde, %	Neizpilde	Izpilde, %	Neizpilde
2.2.1.1.aktivitāte “Ieguldījumu fonds investīcijām, paaugstināta riska aizdevumos, riska kapitāla fondos un cita veida finanšu instrumentos”.	29 682 158	11 932 624	40,2 ↑	17 749 534	26,0	21 962 707
2.2.1.4.1.apakšaktivitāte “Atbalsts aizdevumu veidā komersantu konkurētspējas uzlabošanai”	8 609 788	2 994 056	34,8 ↑	5 615 732	31,9	5 861 817
2.2.1.4.2.apakšaktivitāte “Mezanīna aizdevumi un nodrošinājuma garantijas saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai”	20 209 014	5 909 046	29,2 ↑	14 299 968	22,8	15 607 005
Kopā:	58 500 960	20 835 726	35,6 ↑	37 665 234	28,8	43 431 529

⁴ Detalizēta informācija ir pieejama Informatīvajā ziņojumā par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju progresu līdz 2015.gada 31.augustam ES fondu tīmekļa vietnē <http://www.esfondi.lv/zinojumi-Ministru-kabinetam>.

3. 2014.–2020.gada plānošanas periods:

3.1. 2015.gada II pusgadā plānots uzsākt ievērojamu skaitu specifisko atbalsta mērķu (turpmāk – SAM)/pasākumu īstenošanu izglītības, veselības, transporta, kā arī uzņēmējdarbības jomā, tomēr vēl nav izpildīti vairāku SAM/pasākumu uzsākšanas priekšnosacījumi (*ex-ante* nosacījumi, projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji, Ministru kabineta noteikumi par SAM/pasākumu īstenošanu⁵). Atbilstoši sākotnēji plānotajam SAM/pasākumu ieviešanas laika grafikam⁶ tiek kavēta vairāku SAM/pasākumu uzsākšanas priekšnosacījumu izpilde, kā arī īstenošanas nosacījumu izstrāde atsevišķu atbildīgo iestāžu (Ekonomikas ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Satiksmes ministrijas) pārziņā esošajiem SAM/pasākumiem, kā rezultātā nevarēs laicīgi uzsākt projektu iesniegumu atlases. **Detalizētāku informāciju par kavētajiem SAM/pasākumu īstenošanas nosacījumiem un to izstrādi skatīt pievienotajā informatīvā ziņojuma pielikumā “Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas perioda SAM ieviešanas laika grafiks uz 30.09.2015.”.**

3.2. Kā būtiskākie riski laicīgai SAM/pasākumu ieviešanai atbilstoši sākotnēji plānotajam laika grafikam identificēti nesaskaņoti jautājumi ar sadarbības partneriem, neskaidri SAM īstenošanas nosacījumi un ieviešanas mehānisms, kā arī nepietiekama SAM īstenošanas nosacījumu kvalitāte. Tas var radīt investīciju pārrāvumus starp ES fondu plānošanas periodiem, kā arī apdraud ES finansējuma iespēju sekmīgu un optimālu izmantošanu un snieguma ietvara mērķu sasniegšanu 2018.gadā. Ir svarīgi turpināt intensīvi strādāt pie SAM īstenošanas uzsākšanas priekšnosacījumu izpildes, kā arī kvalitatīvu SAM ieviešanas nosacījumu izstrādes, lai nodrošinātu savlaicīgu ES fondu 2014.–2020.gada plānošanas perioda investīciju uzsākšanu un finansēšanas nepārtrauktību nozarēs.

3.3. Lai mazinātu riskus, kas apdraud SAM/pasākumu laicīgu ieviešanu Koalīcijas partneru darba grupas par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda jautājumiem (turpmāk – KDG) 2015.gada 17.septembra sēdē lēma, ka Ekonomikas ministrijai (par atbalstu kompetences centriem, biznesa inkubatoriem (sadarbībā ar Kultūras ministriju), klasteru programmu), Izglītības un zinātnes ministrijai (par praktiskās ievirzes pētījumu programmu un pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta programmu, kā arī par risinājumu atbalstam agrīni skolu pametušajiem jauniešiem), kā arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (par biotopu kartēšanas jautājumu, kā arī plānotajām investīcijām atkritumu apsaimniekošanas sistēmā) nākamajā KDG sēdē atbildīgajām iestādēm ir jāziņo par to pārziņā esošajiem SAM/pasākumiem, sniedzot argumentētu informāciju par īstenošanas nosacījumu izstrādes progresu, riskiem un tos mazinošiem pasākumiem, kā arī detalizētu turpmāko rīcības plānu ar konkrētiem veicamo uzdevumu termiņiem. Kā arī ar Ministru kabineta 2015.gada 22.septembra sēdes protokola Nr.50 36.§ 11.punktu tika uzdots uzdevums augstāk minētajām ministrijām līdz 2015.gada 23.oktobrim iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu, tajā iekļaujot konspektīvu un argumentētu informāciju par investīciju sagatavošanas un normatīvā regulējuma izstrādes progresu, kā arī turpmāko rīcības plānu ar termiņiem un atbildīgajiem.

⁵ Informācija par progresu līdz 2015.gada 31.augustu: <http://www.esfondi.lv/vi-regularie-zinojumi>

⁶ Izskatīts Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija sēdē

3.4. Līdz 2015.gada 21.septembrim apstiprināti projekti par 247,9 milj. *euro* jeb 5,6% no pieejamā ES fondu finansējuma, savukārt noslēgti līgumi par 78,7 milj. *euro* jeb 1,8% no pieejamā ES fondu finansējuma. Detalizēta informācija par apstiprinātajiem projektiem un noslēgtajiem līgumiem līdz 2015.gada 21.septembrim pieejama ES fondu tīmekļa vietnē http://www.esfondi.lv/14-20_finansu-progress.

4. Valsts budžeta izdevumi Kohēzijas politikas ES fondu projektiem:

4.1. 2007-2013.gadu plānošanas perioda ietvaros ES fondu valsts budžeta izdevumu plāna neizpilde ir 4,3 milj. *euro* jeb 1,0% – neizpildes samazinājums no 16,4 milj. *euro* 2015.gada augusta beigās. Pārskata perioda plāna izpildes uzlabojušas visas iestādes. Skatīt tabulu Nr.3. Šobrīd ministriju budžetos līdz 2015.gada beigām iepļānoti 587,1 milj. *euro*, izpildīti 73,7% no gada plāna. Tāpat kā iepriekšējos gados aptuveni trešdaļa no izdevumiem paredzama gada pēdējā ceturksnī. Lielākā neizpilde Latvijas Republikas Prokuratūras projektā “Prokuratūras informācijas sistēmas projekts tiesu sistēmas attīstībai” 2,3 milj. *euro*, tāpat kā augusta beigās. Prokuratūras budžeta plāna neizpilde 0,4 milj. *euro* apjomā konstatēta 2015.gada marta beigās, kopš tā brīža neizpilde ik mēnesi palielinājusies, visaugstāko neizpildi uzrādot jūlija beigās – 2,5 milj. *euro*. Projektā konstatētas vairākas problēmas iepirkumu norisē, tomēr līdz 2015.gada beigām Prokuratūra plāno veiksmīgu projekta pabeigšanu un attiecīgi finansējuma izmantošanu. Zemāk esošajā tabulā atspoguļots ministriju budžeta plāns un tā izpilde līdz 2015.gada 31.augustam. Detalizēta informācija par valsts budžeta izlietojumu 2015.gadā pieejama ES fondu tīmekļa vietnē <http://www.esfondi.lv/es-fondu-valsts-budzeta-izpilde>.

Tabula 3. 2007-2013.gadu plānošanas periods: Valsts budžeta līdzekļu izlietojums līdz 2015.gada 30.septembrim, *euro*.

Atbildīgā iestāde	Plāns 01.01.2015. - 30.09.2015.	Faktiskā izpilde 01.01.2015. - 30.09.2015.	Līdz 30.09.2015.		Iepriekšējā mēnesī	
			Izpilde,%	Neizpilde	Izpilde, %	Neizpilde
Satiksmes ministrija	135 715 868	135 715 830	100,0 =	38	99,9	159 591
Ekonomikas ministrija	86 562 445	86 086 757	99,5 ↑	475 688	92,6	6 542 580
Izglītības un zinātnes ministrija	91 480 282	91 202 580	99,7 ↑	277 702	97,2	2 372 843
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ⁷	90 750 517	88 144 155	97,1 ↑	2 606 362	94,0	4 956 847
Finanšu ministrija	12 838 239	12 299 808	95,8 ↑	538 431	87,7	1 509 367
Veselības ministrija	8 391 440	8 390 352	100,0 ↑	1 088	99,6	27 993
Kultūras ministrija	9 167 560	9 166 093	100,0 =	1 467	100,0	1 799
Labklājības ministrija	1 387 455	1 191 651	85,9 ↑	195 804	70,8	491 923
Valsts Kanceleja	806 613	641 084	79,5 ↑	165 529	62,7	302 738
Kopā:	437 100 419	432 838 309	99,0 ↑	4 262 110	95,9	16 365 682

4.2. 2014-2020.gadu plānošanas perioda ietvaros 2015.gadā līdz 30.septembrim ES fondu valsts budžeta izdevumu plāna neizpilde ir 0,1 milj. *euro* jeb 0,1% no perioda plāna. Skatīt tabulu Nr.4. Ministriju budžetos līdz 2015.gada beigām iepļānoti 69,8 milj. *euro*, izpildīti

⁷ Tostarp 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes “Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība”, kur projektu īsteno arī citas ministrijas un valsts iestādes

85,2% no gada plāna, pārsniedzot 2007.-2013.gadu plānošanas perioda budžeta izmantošanas tempus. Ievērojamu neizpilžu nav. Līdz 2015.gada 31.augustam Satiksmes ministrija izmantojusi visus budžetā pieejamos līdzekļus, un, lai nodrošinātu noslēgto līgumu ietvaros paredzēto avansa maksājumu un paveikto būvdarbu maksājumu veikšanu, Satiksmes ministrija plāno pieprasīt papildus 58,6 milj. *euro* valsts galveno autoceļu segu pārbūves un reģionālo ceļu projektiem no budžeta 80.00.00 programmas “Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” (turpmāk – 80.00.00 programma). 2015.gada 6.oktobrī Ministru kabinetā atbalstīti ierosinātie grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr. 464 “Noteikumi par 74.resora “Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” 80.00.00 programmā plānoto līdzekļu pārdales kārtību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai.”, paredzot iespēju finansējuma piešķiršanai vēl pirms projektu apstiprināšanas projektiem SAM 6.3.1. “Palielināt reģionālo mobilitāti, uzlabojot valsts reģionālo autoceļu kvalitāti” ietvaros.

Tabula 4. 2014-2020.gadu plānošanas periods: Valsts budžeta līdzekļu izlietojums līdz 2015.gada 30.septembrim, *euro*.

Ministrija	Plāns 01.01.2015. - 30.09.2015.	Faktiskā izpilde 01.01.2015. - 30.09.2015.	Līdz 30.09.2015.		Iepriekšējā mēnesī	
			Izpilde,%	Neizpilde	Izpilde,%	Neizpilde
Satiksmes ministrija	43 965 896	43 965 896	100,0 =	0	100,0	0
Labklājības ministrija	10 231 028	10 226 331	100,0 ↑	4 697	98,6	118 770
Izglītības un zinātnes ministrija	5 061 040	5 044 685	99,7 ↑	16 355	97,1	142 565
Veselības ministrija	280 409	224 139	79,9 ↑	56 270	26,2	192 255
Kopā:	59 538 373	59 461 050	99,9 ↑	77 323	99,2	453 589

Pielikumā: Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas perioda SAM ieviešanas laika grafiks uz 30.09.2015 uz 7 lp.

Finanšu ministrs

J.Reirs

26.10.2015 11:56

1906

Ieva Ziepniece

Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu uzraudzības departamenta

Uzņēmējdarbības un inovāciju uzraudzības nodaļas eksperte

Tālr. 67095614, fakss 67095697

Ieva.Ziepniece@fm.gov.lv