

**INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS PAR EIROPAS SAVIENĪBAS STRUKTŪRFONDU
UN KOHĒZIJAS FONDA INVESTĪCIJU PROGRESU LĪDZ 2015.GADA
30.NOVEMBRIM¹**

1. Atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 10.marta sēdes protokola Nr.14 27.§ 11.punktam Finanšu ministrijai ir uzdots, sākot ar 2015.gada maiju reizi mēnesī (līdz nākamā mēneša beigām) iesniegt Ministru kabinetā bez saskaņošanas ar citām iestādēm operatīvo informāciju par Eiropas Savienības Kohēzijas politikas fondu (turpmāk – ES fondi) ieviešanas plānu izpildi (turpmāk – ikmēneša ziņojums Ministru kabinetam), tai skaitā atbildīgo iestāžu dalījumā (par noteiktiem finanšu mērķiem un citiem priekšnosacījumiem un uzdevumiem). Ņemot vērā minēto, Finanšu ministrija sniedz pieejamo operatīvo informāciju par ES fondu 2007.–2013.gada plānošanas periodu un 2014.–2020.gada plānošanas periodu.

2. 2007.–2013.gada plānošanas perioda ietvaros 2015.gadā līdz 30.novembrim:

2.1. Kā jau iepriekšējos ziņojumos minēts, sākotnēji Ministru Kabinetā apstiprinātais mērķis² kopumā netiks sasniegts, tāpēc analizēta tiek aktuālo prognožu³ izpilde, pievēršot uzmanību vairāk uz ievērojamākām absolūtos skaitļos finanšu plānu novirzēm. Konstatējams, ka Satiksmes ministrijas optimistiskā prognoze joprojām nerealizējas, galvenokārt, 3.3.2.1.aktivitātes “Ilgspējīga sabiedriskā transporta sistēmas attīstība” ietvaros īstenojamā projekta “Dīzeļvilcienu ritošā sastāva modernizācija” kavētajiem modernizācijas darbiem un attiecīgi laikā neiesniegtajiem maksājumu pieprasījumiem. Tāpat situācija ir pasliktinājusies Veselības ministrijas pārziņā esošajā 3.1.5.3.1.apakšaktivitātē “Stacionārās veselības aprūpes attīstība”, jo būvdarbu kavējumu dēļ maksājumu pieprasījumu iesniegšana nobīdījusi no projektā plānotā (Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīca). Aktuālā prognoze nav izpildīta arī Izglītības un zinātnes ministrijai, galvenokārt, 3.1.1.1.aktivitātē “Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai”, jo ir veikti projektu īstenošanas termiņa pagarinājumi, kas nozīmē, ka arī maksājumi ir pārplānoti. Tomēr kopumā, pateicoties iepriekš uzsāktiem papildus valsts budžeta “virssaistību” finansētiem projektiem, joprojām ir iespēja kopumā Latvijai nezaudēt plānošanas periodā pieejamo ES fondu finansējumu. Zemāk esošā tabula Nr.1 atspoguļo plānotos maksājuma mērķus līdz 2015.gada 30.novembrim un to izpildi. Detalizēta informācija par nacionālo mērķu izpildi 2015.gadā aktivitāšu dalījumā pieejama ES fondu tīmekļa vietnē <http://www.esfondi.lv/ES-fondu-finansu-merku-izpilde>.

Tabula 1. Atbildīgo iestāžu nacionālo mērķu izpilde līdz 2015.gada 30.novembrim, euro.

Atbildīgā iestāde	Atbildīgo iestāžu mērķis 01.01.2015. - 30.11.2015.	Atbildīgo iestāžu prognoze 01.01.2015. - 30.11.2015	Izmaksāts finansējuma saņēmējiem 01.01.2015. - 30.11.2015.	Līdz 30.11.2015		Iepriekšējā mēnesī	
				Izpilde (pret prognozi), %	Neizpilde	Izpilde (pret prognozi), %	Neizpilde
Satiksmes ministrija	174 870 644	194 066 462	173 968 089	89,6 ↓	20 098 372	90,1	18 202 321

¹ Finanšu instrumentiem investīciju progress līdz 2015.gada 31.oktobrim.

² Ministru kabineta 2015.gada 10.marta sēdes protokola Nr.14 27.§ 9.punkts. : <http://tap.mk.gov.lv/mk/mksedes/saraksts/protokols/?protokols=2015-03-10>

³ 2015.gada 28.jūlija precizētās maksājumu prognozes 2015.-2016.gadam: <http://www.esfondi.lv/arhivs-8>

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija	155 000 071	110 609 174	100 947 313	91,3 ↓	9 661 861	95,6	3 989 891
Izglītības un zinātnes ministrija	107 878 046	96 092 707	84 243 417	87,7 ↓	11 849 290	99,1	706 572
Ekonomikas ministrija	87 852 243	96 026 895	101 631 350	105,8 ↑	-	105,3	-
Veselības ministrija	18 098 819	15 841 971	12 143 014	76,7 ↓	3 698 958	88,8	1 453 527
Finanšu ministrija	15 263 501	13 193 985	12 672 410	96,0 ↓	521 574	97,4	319 514
Kultūras ministrija	11 329 167	9 778 149	9 829 057	100,5 ↑	-	93,9	557 018
Labklājības ministrija	4 813 067	4 634 463	3 964 830	85,6 =	669 633	85,6	669 633
Valsts Kanceleja	932 340	758 952	675 072	88,9 =	83 880	88,9	83 880
Kopā:	576 037 899	541 002 757	500 074 552	92,4 ↓	46 583 568	95,5	25 982 356

2.2. Darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” 2.2.prioritātes “Finanšu resursu pieejamība” **finanšu vadības instrumentos** maksājumu mērķi noteikti ceturkšņu dalījumā, bet dati par izpildi ir pieejami ar mēneša nobīdi, līdz ar to šobrīd tiek salīdzināta faktiskā izpilde līdz 31.oktobrim ar kumulatīvu ceturktā ceturkšņa (jeb gada) mērķi – skatīt tabulu Nr.2. Komersantiem veiktas investīcijas, faktiski izmaksāti aizdevumi un izsniegtas garantijas par 27,5 milj. euro jeb 35,7% no 2015.gada noteiktā mērķa, kas ir vājš rādītājs. Detalizēta informācija par finanšu instrumentiem līdz 2015.gada 31.oktobrim pieejama ES fondu tīmekļa vietnē <http://www.esfondi.lv/finansu-instrumentu-ieviesanas-statuss>.

Tabula 2. Finanšu instrumentu mērķu izpilde līdz 2015.gada 31.oktobrim, ES fondu finansējums, euro

Finanšu instrumenti	Ekonomikas ministrijas plāns 01.01.2015. - 31.12.2015.	Faktiskā izpilde 01.01.2015. - 31.10.2015.	Līdz 31.10.2015		Iepriekšējā mēnesī	
			Izpilde, %	Neizpilde	Izpilde, %	Neizpilde
2.2.1.1. aktivitāte “Ieguldījumu fonds investīcijām, paaugstināta riska aizdevumos, riska kapitāla fondos un cita veida finanšu instrumentos”.	37 365 470	15 187 050	40,6 ↓	22 178 420	43,2	16 867 498
2.2.1.4.1. apakšaktivitāte “Atbalsts aizdevumu veidā komersantu konkurētspējas uzlabošanai”	11 199 788	4 803 966	42,9 ↓	6 395 822	52,4	4 098 071
2.2.1.4.2. apakšaktivitāte “Mezanīna aizdevumi un nodrošinājuma garantijas saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai”	28 300 752	7 484 966	26,4 ↓	20 815 786	34,3	13 273 097
Kopā:	76 866 010	27 475 982	37,5 ↓	49 390 028	41,5	34 38 666

3. 2014.–2020.gada plānošanas periods:

3.1. 2015.gada pēdējā ceturksnī tika plānots uzsākt ievērojamu skaitu specifisko atbalsta mērķu (turpmāk – SAM/pasākumu) īstenošanu izglītības, veselības, transporta, kā arī uzņēmējdarbības jomā (ar jau uzsāktajām projektu iesniegumu atlasēm var iepazīties Centrālās finanšu un līgumu aģentūras tīmekļa vietnē <http://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases>), tomēr vēl nav izpildīti vairāku SAM/pasākumu uzsākšanas priekšnosacījumi (ex-ante nosacījumi, projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji, Ministru kabineta noteikumi par SAM/pasākumu īstenošanu). Tiek kavēta vairāku priekšnosacījumu izpilde, kā arī īstenošanas nosacījumu izstrāde atsevišķu atbildīgo iestāžu (Ekonomikas ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Satiksmes ministrijas, Veselības ministrijas) pārziņā esošajiem SAM/pasākumiem. Paredzams, ka tādēļ nevarēs laicīgi uzsākt projektu iesniegumu atlases un attiecīgi tas var radīt investīciju pārrāvumus starp ES fondu plānošanas periodiem, kā arī apdraudēt ES finansējuma iespēju sekmīgu un optimālu izmantošanu un snieguma ietvara mērķu sasniegšanu 2018.gadā. Detalizētāku informāciju par īstenošanas nosacījumu izstrādes progresu skatīt pievienotajā informatīvā ziņojuma pielikumā “Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas perioda SAM ieviešanas laika grafiks uz 13.12.2015.”.

3.2. Kā būtiskākie iemesli un riski laicīgai investīciju uzsākšanai atbilstoši sākotnēji plānotajam laika grafikam identificēti tādi kā: (1) nesaskaņoti jautājumi ar sadarbības partneriem, (2) īstenošanas nosacījumi un ieviešanas mehānisms nav skaidri un nav izstrādāti pietiekamā kvalitātē. Ir svarīgi turpināt intensīvi strādāt pie SAM īstenošanas uzsākšanas priekšnosacījumu izpildes, kā arī kvalitatīvu SAM ieviešanas nosacījumu izstrādes, lai nodrošinātu pēc iespējas ātrāku un straujāku investīciju uzsākšanu un finansēšanas nepārtrauktību nozarēs.

3.3. Uz decembra 2014.-2020.gada plānošanas perioda ES fondu apakškomitejām (AK) ir pieteikts nozīmīgs skaits Ekonomikas ministrijas, Kultūras ministrijas, Labklājības ministrijas, Veselības ministrijas un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārziņā esošo SAM un pasākumu projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju. Tādējādi līdz 2015.gada 9.decembrim AK ir izsludināti 66 SAM/pasākumu projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji. Savukārt valsts sekretāru sanāksmē izsludināti 62 Ministru kabineta noteikumu projekti, no kuriem 33 jau ir apstiprināti. Līdz decembra sākumam pilnvērtīgi uzsākti (izsludinātas projektu iesniegumu atlases) ir 21 SAM un pasākumi.

3.4. Līdz 2015.gada 30.novembrim apstiprināti projekti par 388,0 milj. *euro* jeb 8,8% no pieejamā ES fondu finansējuma, savukārt noslēgti līgumi par 284,6 milj. *euro* jeb 6,4% no pieejamā ES fondu finansējuma (progress apstiprinātajiem projektiem un noslēgtajiem līgumiem salīdzinot ar datiem līdz 2015.gada 28.oktobrim attiecīgi 2,3 % un 3,8%). Detalizēta informācija par apstiprinātajiem projektiem un noslēgtajiem līgumiem līdz 2015.gada 30.novembrim pieejama ES fondu tīmekļa vietnē http://www.esfondi.lv/14-20_finansu-progress.

4. Valsts budžeta izdevumi Kohēzijas politikas ES fondu projektiem:

4.1. 2007.-2013.gadu plānošanas perioda ietvaros ES fondu valsts budžeta izdevumu plāna neizpilde ir 26,9 milj. *euro* jeb 4,9% – neizpildes palielinājums no 17,7 milj. *euro* 2015.gada oktobra beigās. Skatīt tabulu Nr.3. Šobrīd ministriju budžetos līdz 2015.gada beigām ieplānoti 603,4 milj. *euro*, izpildīti 86,7% no gada plāna. Lielākās neizpildes konstatētas: (1) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas aktivitātē, kas vērsta uz nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšanu 5,1 milj. *euro* un informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstības aktivitātē 3,2 milj. *euro* – Valsts reģionālās attīstības aģentūras projektos 1,9 milj. *euro* un Latvijas Republikas Prokuratūras projektā “Prokuratūras informācijas sistēmas projekts tiesu sistēmas attīstībai” 0,8 milj. *euro*; (2) Ekonomikas ministrijas administrētajās aktivitātēs un apakšaktivitātēs pasākumā “Uzņēmējdarbības infrastruktūras un aprīkojuma uzlabojumi” – kopā 3,7 milj. *euro*; (3) Visu iestāžu Tehniskās palīdzības projekti kopā 2,3 milj. *euro*. Detalizēta informācija par valsts budžeta izlietojumu 2015.gadā pieejama ES fondu tīmekļa vietnē <http://www.esfondi.lv/es-fondu-valsts-budzeta-izpilde>.

Tabula 3. 2007-2013.gadu plānošanas periods: Valsts budžeta līdzekļu izlietojums līdz 2015.gada 30.novembrim, *euro*.

Atbildīgā iestāde	Plāns 01.01.2015. - 30.11.2015.	Faktiskā izpilde 01.01.2015. - 30.11.2015.	Līdz 30.11.2015.		Iepriekšējā mēnesī	
			Izpilde,%	Neizpilde	Izpilde, %	Neizpilde
Satiksmes ministrija	156 722 747	156 613 141	99,9 ↑	109 606	98,6	2 212 993
Ekonomikas ministrija	111 598 838	102 142 146	91,5 ↓	9 456 692	93,3	6 668 988
Izglītības un zinātnes ministrija	114 247 631	113 330 767	99,2 ↓	916 864	99,7	303 319
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija⁴	125 329 205	111 500 125	89,0 ↓	13 829 081	94,3	5 944 243
Finanšu ministrija	17 601 082	15 283 669	86,8 ↓	2 317 413	89,4	1 616 101
Veselības ministrija	11 899 802	11 776 519	99,0 ↑	123 283	98,7	150 792
Kultūras ministrija	10 582 084	10 580 771	100,0 ↑	1 313	94,1	571 149
Labklājības ministrija	1 191 658	1 191 641	100,0 ↑	17	92,2	100 898
Valsts Kanceleja	803 241	641 084	79,8 =	162 157	79,8	162 157
Kopā:	549 976 288	523 059 862	95,1 ↓	26 916 426	96,4	17 306 411

4.2. 2014.-2020.gadu plānošanas perioda ietvaros 2015.gadā līdz 30.novembrim ES fondu valsts budžeta izdevumu plāna neizpilde ir 0,8 milj. *euro* jeb 0,8% no perioda plāna (negatīvā izpildes novirze palielinājusies, salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu). Skatīt tabulu Nr.4. Ministriju budžetos līdz 2015.gada beigām ieplānoti 96,5 milj. *euro*, izpildīti 96,7% no gada plāna. Lielākā neizpilde Labklājības ministrijai 0,6 milj. *euro*. Lai gan līdz 2015.gada 30.novembrim ministriju budžetos ieplānotais finansējums ir pamatā apgūts, vēl š.g. decembrī

⁴ Tostarp 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes “Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība”, kur projektu īsteno arī citas ministrijas un valsts iestādes

tiek veikti izdevumi papildu apropriācijas ietvaros, pamatā Satiksmes ministrijas valsts galveno autoceļu segu pārbūves un reģionālo ceļu projektiem, kā arī Izglītības un zinātnes ministrijas projektiem, tādējādi ievērojami palielinot kopējo 2015.gadam prognozējamo izdevumu apmēru. Papildus finansējums pieejams, jo saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 19.novembra rīkojumu Nr.724 un Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas atļauju palielināts 80.00.00 programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" finansējums par 51 milj. *euro*.

Tabula 4. 2014-2020.gadu plānošanas periods: Valsts budžeta līdzekļu izlietojums līdz 2015.gada 30.novembrim, *euro*.

Ministrija	Plāns 01.01.2015. - 30.11.2015.	Faktiskā izpilde 01.01.2015. - 30.11.2015.	Līdz 30.11.2015.		Iepriekšējā mēnesī	
			Izpilde,%	Neizpilde	Izpilde,%	Neizpilde
Satiksmes ministrija	72 198 751	72 198 362	100,0 ↓	389	100,0	0
Labklājības ministrija	14 841 811	14 198 184	95,7 ↓	643 627	97,2	354 089
Izglītības un zinātnes ministrija	6 771 115	6 625 859	97,9 ↓	145 256	98,2	106 589
Veselības ministrija	324 450	317 154	97,8 ↓	7 296	99,2	2 484
Kopā:	94 136 127	93 339 559	99,2 ↓	796 568	99,4	463 162

Pielikumā: Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas perioda SAM ieviešanas laika grafiks uz 13.12.2015 uz 8 lpp.

Finanšu ministra vietā
ārlietu ministrs

E.Rinkēvičs

23.12.2015 11:56

1762

Ieva Ziepniece

Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu uzraudzības departamenta

Uzņēmējdarbības un inovāciju uzraudzības nodaļas eksperte

Tālr. 67095614, fakss 67095697

Ieva.Ziepniece@fm.gov.lv