

### Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem

Protokollēmuma projektā „Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas investīciju progresu līdz 2015.gada 31.decembrim” (turpmāk – protokollēmuma projekts)

un

Informatīvajā ziņojumā „Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas investīciju progresu līdz 2015.gada 31.decembrim” (turpmāk – informatīvais ziņojums)

#### I Jautājumi, par kuriem saskaņošanā vienošanās nav panākta

Nr. p.k.	Saskaņošanai nosūtītā projekta redakcija (konkrēta punkta (panta) redakcija)	Atzinumā norādītais ministrijas (citas institūcijas) iebildums, kā arī saskaņošanā papildus izteiktais iebildums par projekta konkrēto punktu (pantu)	Atbildīgās ministrijas pamatojums iebilduma noraidījumam	Atzinuma sniedzēja uzturētais iebildums, ja tas atšķiras no atzinumā norādītā iebilduma pamatojuma	Projekta attiecīgā punkta (panta) galīgā redakcija
1	2	3	4	5	6
1.					

#### Informācija par starpministriju (starpinstitūciju) sanākumi vai elektronisko saskaņošanu

Datums

10.02.2016

Saskaņošanas dalībnieki

Tieslietu ministrija, Valsts kanceleja, Ekonomikas ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Kultūras ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Satiksmes ministrija, Veselības ministrija, Labklājības ministrija un Zemkopības ministrija

Saskaņošanas dalībnieki izskatīja šādu ministriju (citu institūciju) iebildumus

Izglītības un zinātnes ministrija, Satiksmes ministrija, Tieslietu ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Ekonomikas ministrija un Labklājības ministrija

Ministrijas (citas institūcijas), kuras nav ieradušās uz sanākumi vai kuras nav atbildējušas uz uzaicinājumu piedalīties elektroniskajā saskaņošanā -

### II Jautājumi, par kuriem saskaņošanā vienošanās ir panākta

Nr. p.k.	Saskaņošanai nosūtītā projekta redakcija (konkrēta punkta (panta) redakcija)	Atzinumā norādītais ministrijas (citas institūcijas) iebildums, kā arī saskaņošanā papildus izteiktais iebildums par projekta konkrēto punktu (pantu)	Atbildīgās ministrijas norāde par to, ka iebildums ir ņemts vērā, vai informācija par saskaņošanā panākto alternatīvo risinājumu	Projekta attiecīgā punkta (panta) galīgā redakcija
1	2	3	4	5
1.	Protokollēmuma 2.punkts	<p><b>Labklājības ministrija</b></p> <p>Lūdzam 2.1.apakšpunktā minēto uzdevumu – veikt pasākumus, lai nodrošinātu informatīvā ziņojuma 5.pielikumā “Maksājumu mērķi 2016.gadā finansējuma saņēmējiem 2014.–2020.gada ES fondu plānošanas periodā, euro” (turpmāk – 5.pielikums) noteikto maksājumu mērķu finansējuma saņēmējiem 2016.gadam sadalījumā pa mēnešiem sasniegšanu, nenoteikt kā atbildīgās iestādes pienākumu, jo:</p> <p>1) šāda pienākuma, t.i., maksājuma mērķu prognozēšana un izpildes uzraudzība, t.sk. mēneša griezumā, veikšana nav noteikta ne Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.—2020.gada plānošanas perioda vadības likuma, ne 24.02.2015. MK noteikumu Nr.108 „Kārtībā, kādā uzrauga un izvērtē Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanu, kā arī izveido un izmanto Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu 2014.–</p>	<p><b>Panākta vienošanās saskaņošanas laikā</b> par gala redakciju, kā arī sniedzam skaidrojumu, ka izstrādātie maksājumu mērķi 2016.gadam dalījumā pa mēnešiem tiks analizēti kopā ar SAM ieviešanas grafiku.</p>	<p>Precizēts MK protokollēmuma 2.punkts un izteikts šādā redakcijā:  “2. Lai nodrošinātu Ministru kabineta 2015.gada 24.februāra noteikumu Nr.108 “Kārtība, kādā uzrauga un izvērtē Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanu, kā arī izveido un izmanto Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu 2014.–2020.gadam” 11.punktā minēto, pieņemt zināšanai:</p> <p>2.1. informatīvā ziņojuma 5.pielikumā “Maksājumu mērķi finansējuma saņēmējiem 2014.-2020. ES fondu plānošanas periodā” noteikto maksājumu mērķu finansējuma saņēmējiem 2014.-2020.gada plānošanas</p>

		<p>2020.gadam”, ne Vadošās iestādes un Sertifikācijas iestādēs funkciju un procedūru aprakstā. Atbilstoši iepriekšminētajam normatīvajam regulējumam, atbildīgā iestāde veic nepieciešamos uzdevumus, lai tiktu īstenoti ES fondu specifisko atbalsta mērķu un to pasākumu (turpmāk – SAM) noteiktie mērķi un sasniegti rezultāti, t.sk. atbild par SAM laika grafikā noteikto ieviešanas posmu izpildi, kas ir kā priekšnosacījums, lai sadarbības iestāde varētu veikt finanšu apguves progresu, t.sk., maksājumu mērķu finansējuma saņēmējiem sadalījumā pa mēnešiem, plānošanu un uzraudzību;</p> <p>2) atbildīgā iestāde nav plānojusi resursus detālai informācijas par maksājumu mērķu sasniegšanu iegūšanai un to izpildes uzraudzībai, jo vienošanos/līgumu par projektu īstenošanu slēdz sadarbības iestāde un finansējuma saņēmējs, maksājumu pieprasījumu iesniegšanas plānu finansējuma saņēmējs iesniedz sadarbības iestādei, maksājumu pieprasījumu izskatīšanu un apstiprināšanu veic sadarbības iestāde.</p> <p>Vadoties no minētā, maksājumu mērķu plānošanas un uzraudzības pienākums ir tieša sadarbības iestādes kompetence, <u>tādējādi aicinām MK protokollēmuma projekta 2.1.apakšpunkta izpildi noteikt kā vadošās iestādes un sadarbības iestādes pienākumu.</u> Vienlaikus atbalstām MK protokollēmuma 2.2.apakšpunktā (par informatīvā ziņojuma 4.pielikumā noteikto rādītāju sasniegšanas uzraudzību) un 3.punktā (pa par informatīvā ziņojuma 6.pielikumā noteikto specifisko atbalsta mērķu ieviešanas posmu izpildi noteiktajos termiņos ievērošanu) minēto uzdevumu izpildes noteikšanu atbildīgajām iestādēm.</p> <p>Papildus tam informējam, ka šobrīd KP VIS nav pieejams maksājuma pieprasījuma iesniegšanas</p>		<p>periodā un 2016.gadam sadalījumā pa mēnešiem sasniegšanas plānu;</p> <p>2.2. informatīvā ziņojuma 4.pielikumā “Eiropas Savienības Kohēzijas politikas fondu 2014. - 2020.gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" un tās papildinājuma rādītāju saraksts un prognozes” noteikto rādītāju sasniegšanas plānu 2016.gadā.”</p>
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		grafiks katra projekta ietvaros, kā arī nav sniegts vadošās iestādes skaidrojums par aprēķina pieņēmumiem maksājuma mērķa 2016.gadā pa mēnešiem sagatavošanai, kā rezultātā atbildīgai iestādei nav iespējams sniegt argumentētu pamatojumu par informatīvā ziņojuma 5.pielikumā ietverto informāciju.		
2.	Protokollēmuma 2.punkts	<p><b>Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija</b></p> <p>VARAM iebilst pret piedāvāto protokollēmuma projekta 2.punkta un 2.1.apakšpunkta redakciju un lūdz to precizēt, izsakot sekojošā redakcijā:</p> <p>„2. Lai nodrošinātu Ministru kabineta 2015.gada 24.februāra noteikumu Nr.108 “Kārtība, kādā uzrauga un izvērtē Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanu, kā arī izveido un izmanto Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu 2014.–2020.gadam” 11.punktā minēto, Ekonomikas ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai, Kultūras ministrijai, Labklājības ministrijai, Satiksmes ministrijai, Tieslietu ministrijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Valsts kancelejai, Veselības ministrijai, Zemkopības ministrijai atbilstoši kompetencei <b>turpināt darbu pie ministriju kā atbildīgo iestāžu pārziņā esošo 2014.-2020.gada plānošanas specifisko atbalsta mērķu sagatavošanas un īstenošanas atbilstoši plānotajam laika grafikam sadarbībā ar Finanšu ministriju un, nodrošinot iepriekšminēto uzdevumu izpildi, pieņemt zināšanai:</b></p> <p>2.1. informatīvā ziņojuma 5. pielikumā noteikto maksājumu mērķu finansējuma saņēmējiem 2016.gadam sadalījumā pa mēnešiem sasniegšanu;</p>	<p><b>Panākta vienošanās saskaņošanas laikā</b> par gala redakciju, kā arī sniedzam skaidrojumu, ka izstrādātie maksājumu mērķi 2016.gadam dalījumā pa mēnešiem tiks analizēti kopā ar SAM ieviešanas grafiku.</p>	<p>Precizēts MK protokollēmuma 2.punkts un izteikts šādā redakcijā: “2. Lai nodrošinātu Ministru kabineta 2015.gada 24.februāra noteikumu Nr.108 “Kārtība, kādā uzrauga un izvērtē Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanu, kā arī izveido un izmanto Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu 2014.–2020.gadam” 11.punktā minēto, pieņemt zināšanai:</p> <p>2.1. informatīvā ziņojuma 5.pielikumā “Maksājumu mērķi finansējuma saņēmējiem 2014.-2020. ES fondu plānošanas periodā” noteikto maksājumu mērķu finansējuma saņēmējiem 2014.-2020.gada plānošanas periodā un 2016.gadam sadalījumā pa mēnešiem sasniegšanas plānu;</p> <p>2.2. informatīvā ziņojuma 4.pielikumā “Eiropas Savienības Kohēzijas politikas fondu 2014. - 2020.gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" un tās</p>

		<p>2.2. informatīvā ziņojuma 4. pielikumā noteiktos rādītājus 2016.gadā.”</p> <p>VARAM vērš uzmanību, ka saskaņā ar 2014.-2020.gada plānošanas perioda normatīvo regulējumu atbildīgās iestādes nav atbildīgas par maksājuma mērķu plānošanu un sasniegšanu, it sevišķi sadalījumā pa mēnešiem, tāpēc esošais protokollēmuma projektā deleģējums ir nekorekts, jo tas <b>pēc būtības uzdod atbildīgajām iestādēm uzraudzīt un sekot līdz maksājumu mērķu izpildes progresam, kas nav atbildīgās iestādes deleģētais pienākums</b>, ņemot vērā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likuma 11.panta 3.punktā noteiktos atbildīgo iestāžu pienākumus. Tāpēc vēršam uzmanību, ka atbildīgās iestādes ikmēneša maksājuma mērķus var izmantot tikai informatīvi, it sevišķi ņemot vērā īso termiņu, bet maksājuma mērķu izpildes uzraudzība ir sadarbības iestādes funkcija.</p>		<p>papildinājuma rādītāju saraksts un prognozes” noteikto rādītāju sasniegšanas plānu 2016.gadā.”</p>
3.	Protokollēmuma 8.punkts	<p><b>Satiksmes ministrija</b></p> <p>Protokollēmuma projekts: ņemot vērā atzinuma 3.komentārā minēto, lūdzam papildināt protokollēmumu ar jaunu punktu šādā redakcijā: “Uzskatīt par atgūtiem projektā Nr.3DP/3.3.1.4.0/10/IPIA/SM/001 „Starptautiskās lidostas „Rīga” infrastruktūras attīstība” revīzijas Nr.DR-15/3-10 ietvaros piemēroto finanšu korekciju 5% jeb 68 714,16 euro”.</p>	<p><b>Ņemts vērā</b></p> <p>Pamatojoties uz SM papildus sniegto informāciju, kas apliecina, ka:</p> <p>1)finansējuma saņēmējs, veicot pretendenta izvērtējumu, ir vadījies pēc IUB vadlīnijās sniegtajām norādēm un izmantojis valsts iestāžu uzturētajās datu bāzēs pieejamo informāciju, tādējādi mazinot administratīvo slogu privātpersonām, kā rezultātā ir pieņemts kļūdainais lēmums attiecībā uz iepirkuma līguma grozījumiem.</p>	<p>Papildināts ar jaunu protokollēmuma punktu: “Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā sniegto informāciju un ievērojot tiesiskās palātvības principu, atļaut nepieprasīt no finansējuma saņēmēju atmaksu par piemēroto finanšu korekciju un uzskatīt par atgūtiem neatbilstošos izdevumus Starptautiskās lidostas „Rīga” īstenotajā projektā Nr.3DP/3.3.1.4.0/10/IPIA/SM/001 „Starptautiskās lidostas „Rīga” infrastruktūras attīstība” 68 714,16 euro apmērā.”</p>

			<p>2) Ekonomikas ministrija un Revīzijas iestāde paudušas viedokli, ka finansējuma saņēmējam pēc Būvniecības informācijas sistēmas datiem nebija iespējams pārliecināties par faktisko speciālista</p> <p>3) Latvijas Būvinženieru savienība paudusi viedokli, ka līdz ar jauno būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības kārtību vairs nevar pastāvēt situācija, kad publiski pieejamos reģistros, tai skaitā Būvniecības informācijas sistēmas būvprakses sertifikātā norādītā būvspeciālista būvprakses joma atšķiras no tās, kas norādīta būvspeciālistam izsniegtajā sertifikātā.</p>	
4.	n/a	<p><b>Satiksmes ministrija</b></p> <p>Protokollēmuma projekts: ņemot vērā atzinuma 6.komentārā minēto, lūdzam papildināt protokollēmumu ar jaunu punktu šādā redakcijā: “Pieņemt zināšanai Satiksmes ministrijas sniegto informāciju, ka ātrāk uzsākamā 6.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt reģionālo mobilitāti, uzlabojot valsts reģionālo autoceļu kvalitāti” ietvaros divos ātrāk uzsākamajos projektos būvdarbu un būvdarbu uzraudzības iepirkumos, kuros iepirkuma līguma cena ir virs ES direktīvu noteiktā sliekšņa, konstatēts, ka nolikumā ir iekļauta prasība par Latvijas normatīvo aktu prasībām atbilstošu sertifikātu nodrošināšanu uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi, kas atbilstoši Eiropas Komisijas Reģionālās politikas un pilsētpolitikas ģenerāldirektorāta 2014.gada 17.februāra revīzijas</p>	<p><b>Panākta vienošanās saskaņošanas laikā ar SM,</b> ka informācija par neatbilstību apjomu un maksājumu atgūšanas veidu tiks iekļauta nākamajā MK pusgada ziņojuma protokollēmumā pēc sadarbības iestādes pieņemtajiem neatbilstību lēmumiem.</p>	

		ziņojumam (Ares (2014)383690) ir diskriminējoša prasība un ir uzskatāma par EK Direktīvas 2004/18/EK 44.panta 2.punktā, 46.pantā un 48.panta 2.punkta e)apakšpunktā minēto noteikumu pārkāpumu.		
5.	Informatīvā ziņojuma 11.lpp	<p><b>Ekonomikas ministrija</b></p> <p>1. Lūdzam precizēt ziņojuma 3.1.sadaļas otro rindkopu (11.lpp.), izsakot to šādā redakcijā:</p> <p>“Pamatojoties uz EK lēmumu, ar kuru tika nodrošināta iespēja pagarināt 2007.-2013.gada plānošanas perioda ietvaros īstenoto finanšu instrumentu termiņu, tika veikti grozījumi finanšu instrumentu īstenošanas MK noteikumos. Tika pagarināts izmaksu attiecināmības un investīciju veikšanas termiņš riska kapitāla, sagatavošanas kapitāla un sākuma kapitāla un izaugsmes kapitāla fondos, kā arī lēmumu pieņemšanas un līgumu slēgšanas termiņš aizdevumu garantijām, īstermiņa eksporta kredītu garantijām, konkurētspējas aizdevumiem, mikroaizdevumiem un aizdevumiem uzņēmējdarbības uzsākšanai un mezanīna aizdevumiem, tādejādi nodrošinot atbalsta pieejamības nepārtrauktību līdz jaunu atbalsta instrumentu izstrādei un pilnīgu ES fondu finansējuma, gūto procentu ieņēmumu no noguldījumiem apguvi.”</p>	<p><b>Panākta vienošanās saskaņošanas laikā</b> ar EM par precizētu redakciju. Skat. precizēto rindkopas redakciju.</p>	<p>Pamatojoties uz EK lēmumu, ar kuru tika nodrošināta iespēja pagarināt 2007.-2013.gada plānošanas perioda ietvaros īstenoto finanšu instrumentu termiņu, tika veikti grozījumi finanšu instrumentu īstenošanas MK noteikumos. Attiecīgi līdz 2016.gada 31.oktobrim tika pagarināts izmaksu attiecināmības un investīciju veikšanas termiņš riska kapitāla, sagatavošanas kapitāla un sākuma kapitāla un izaugsmes kapitāla fondos<sup>2</sup>, kā arī līdz 2016.gada 30.jūnijam tika pagarināts lēmumu pieņemšanas un līgumu slēgšanas termiņš aizdevumu garantijām, īstermiņa eksporta kredītu garantijām, mikroaizdevumiem un mezanīna aizdevumiem<sup>3,4</sup>, konkurētspējas aizdevumiem un uzņēmējdarbības</p>

<sup>2</sup> Ministru kabineta 2015.gada 15.septembra noteikumi Nr.531 “Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 19. oktobra noteikumos Nr. 818 “Noteikumi par darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.2.1.1. aktivitāti “Ieguldījumu fonds investīcijām garantijās, paaugstināta riska aizdevumos, riska kapitāla fondos un cita veida finanšu instrumentos”””.

<sup>3</sup> Ministru kabineta 2015.gada 3.novembra noteikumi Nr.629 “Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 2. augusta noteikumos Nr. 614 “Noteikumi par darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.2.1.4.2. apakšaktivitāti “Mezanīna aizdevumi un nodrošinājuma garantijas saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai”””.

<sup>4</sup> Apakšaktivitātē “Mezanīna aizdevumi un nodrošinājuma garantijas saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai” aizdevumu garantiju un īstermiņa eksporta kredītu garantiju līgumu slēgšana – līdz 2016.gada 30.jūnijam, mezanīna aizdevumu piešķiršana – līdz 2016.gada 29.februārim un mezanīna aizdevumu izmaksa – līdz 2016.gada 30.jūnijam.

		<p>2. Tāpat lūdzam papildināt ziņojuma 3.1.sadaļas otro rindkopu ar šādu teikumu:</p> <p>Ņemot vērā atbalsta piešķiršanas termiņa pagarinājumus finanšu instrumentos<sup>1</sup>, kā arī līdzšinējās apguves tendences un citu finanšu resursu novirzīšanu (atmaksāto finansējumu), lai nodrošinātu pietiekošu finansējumu līdz atbalsta programmu īstenošanas termiņa beigām, paredzams, ka ES fondu finansējums un papildus novirzītais finansējums finanšu instrumentos, ko veido ieņēmumi no brīvo publisko līdzekļu noguldījumiem apakšaktivitātē “Atbalsts aizdevumu veidā komersantu konkurētspējas uzlabošanai”, apakšaktivitātē “Mezanīna aizdevumi un nodrošinājuma garantijas saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai” un apakšaktivitātē “Ieguldījumu fonds investīcijām garantijās, paaugstināta riska aizdevumos, riska kapitāla fondos un cita veida finanšu instrumentos” tiks apgūts 100% apmērā (izmaksāts gala labuma saņēmējiem un izmantots Altum un finanšu starpnieku vadības izmaksu segšanai). Termiņa pagarinājums finanšu instrumentos un pieejamie papildus resursi (atmaksas) nodrošina atbalsta pieejamības nepārtrauktību saimnieciskās darbības veicējiem līdz jaunu atbalsta instrumentu izstrādei 2014.-2020.gada plānošanas periodā.”</p>		<p>uzsākšanai<sup>5</sup>, tādejādi nodrošinot atbalsta pieejamības nepārtrauktību līdz jaunu atbalsta instrumentu izstrādei 2014.-2020.gada plānošanas periodā. EM paredz, ka tiks nodrošināta pilnīga ES fondu finansējuma, t.sk. papildus finanšu instrumentiem novirzītā finansējuma, ko veido ieņēmumi no brīvo publisko līdzekļu noguldījumiem (procentu ieņēmumu) apakšaktivitātē “Atbalsts aizdevumu veidā komersantu konkurētspējas uzlabošanai”, apakšaktivitātē “Mezanīna aizdevumi un nodrošinājuma garantijas saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai” un apakšaktivitātē “Ieguldījumu fonds investīcijām garantijās, paaugstināta riska aizdevumos, riska kapitāla fondos un cita veida finanšu instrumentos” izlietošana.</p>
6.	3.1.sadaļas trešā rindkopa (11.lpp).	<p><b>Ekonomikas ministrija</b></p> <p>Lūdzam precizēt ziņojuma 3.1.sadaļas 11.lpp. trešo rindkopu izsakot to šādā redakcijā:</p> <p>“Pārskata periodā projektu pieņemšana grantu</p>	Ņemts vērā	<p>“Pārskata periodā projektu pieņemšana grantu programmās turpinājās tikai apakšaktivitātē “Ārējo tirgu apgūšana – ārējais</p>

<sup>5</sup> Ministru kabineta 2015.gada 3. novembra noteikumi Nr.630 “Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 10. marta noteikumos Nr. 238 “Noteikumi par darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.2.1.4.1. apakšaktivitāti “Atbalsts aizdevumu veidā komersantu konkurētspējas uzlabošanai”””.



		programmās turpinājās tikai apakšaktivitātē “Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketing”, kura noslēdzās 2015.gada 30.septembrī.”		mārketing”, kura noslēdzās 2015.gada 30.septembrī.”
7.	Informatīvā ziņojuma 3.2.sadaļa	<p><b>Satiksmes ministrija</b></p> <p>Ziņojuma projekta 3.2.sadaļa, 15.lpp. otrā rindkopa: ziņojuma projekta minēts, ka, pateicoties operatīvai risku vadībai un izstrādātajam projekta “Infrastrukturā attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārceļšanai no pilsētas centra” uzraudzības mehānismam, projekta risks ir samazināts līdz zemam. Vēršam uzmanību, ka atbildīgās iestādes ieskatā projektam jāturpina nodrošināt pastiprinātu uzraudzību līdz projekta mērķus sasniegšanai, t.i. 2018.gada 31.decembrim. Lūdzam attiecīgi precizēt ziņojuma projektu.</p>	<p><b>Nemts vērā</b></p> <p>Projekta ieviešanas risks informatīvā ziņojuma izpratnē nav saistīts ar 2010.gada 16.februāra MK noteikumos Nr.140 “Kārtība, kādā vadošā iestāde, sertifikācijas iestāde, sadarbības iestāde vai atbildīgā iestāde veic pārbaudi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansētā projekta īstenošanas vietā” noteikto saistībā ar augsta riska noteikšanu visiem lielajiem projektiem pārbaudi projekta īstenošanas vietā veikšanas intensitāti, bet tiek noteikts vērtējot projekta mērķa sasniegšanas un funkcionalitātes nodrošināšanas iespējas un ar to saistītos riskus. Tomēr, lai novērstu pārpratumus, redakcionāli esam precizējuši tekstu.</p>	Pateicoties operatīvai risku vadībai un izstrādātajam projekta uzraudzības mehānismam projekta ieviešanas risks samazinājies, tomēr projektam nepieciešams turpināt nodrošināt pastiprinātu uzraudzību līdz projekta mērķus sasniegšanai, t.i. 2018.gada 31.decembrim.
8.	Informatīvā ziņojuma 3.2.sadaļa	<p><b>Satiksmes ministrija</b></p> <p>Ziņojuma projekta 3.2.sadaļa, 16.lpp. pirmā rindkopa: ziņojuma projektā minēts, ka līdz gala lēmuma pieņemšanai projektam saglabājas zems risks saistībā ar iespējamo korekciju par būvniecības termiņa pagarinājumu projekta “Otrā sliežu ceļa būvniecība Skrīveri – Krustpils (Rīga – Krustpils iecirknis)” ietvaros. Vēršam uzmanību, ka šobrīd atbildīgajā iestādē tiek izvērtēta noslēguma</p>	<p><b>Panākta vienošanās saskaņošanas laikā</b> ar SM par precizētu redakciju</p>	Projektā “Otrā sliežu ceļa būvniecība Skrīveri- Krustpils (Rīga- Krustpils iecirknis)” visi būvdarbi pabeigti. SM izskata Latvijas dzelzceļa (LDZ) iesniegto noslēguma maksājumu, padziļinātāk izvērtējot būvdarbu termiņa pagarinājuma atbilstību.

		maksājuma pieprasījuma dokumentācija un atbildīgās iestādes ieskatā riska līmeni projektam varēs noteikt pēc dokumentācijas izvērtēšanas.		
9.	Informatīvā ziņojuma 3.2.sadaļa	<p><b>Satiksmes ministrija</b></p> <p>Ziņojuma projekta 3.2.sadaļa, 16.lpp. otrā rindkopa: ziņojuma projektā minēts, ka revīzijas iestāde projekta „Starptautiskās lidostas „Rīga” infrastruktūras attīstība” ietvaros veiktās revīzijas ietvaros konstatējusi neatbilstību iepirkumu jomā, par ko 2015.gada 22.decembrī ierosinājusi piemērot finanšu korekciju 5% apmērā no konkrētā līguma apjoma jeb 69 tūkst. euro. Ņemot vērā revīzijas Nr.DR-15/3-10 ziņojuma projekta saskaņošanas laikā sniegtos skaidrojumus un komentārus, kā arī finansējuma saņēmēja tiesiskās palāvības principu, izmantojot valsts iestādes uzturētās datu bāzes publiski pieejamo informāciju, Satiksmes ministrija ierosina finanšu korekciju šajā gadījumā nepiemērot finansējuma saņēmējam un uzskatīt par atgūtiem konstatētos neatbilstošos izdevumus. Lūdzam attiecīgi papildināt ziņojuma projektu, kā arī protokollēmuma projektu.</p>	<b>Ņemts vērā</b>	<p>Informatīvā ziņojuma 6.1.sadaļa papildināta:</p> <p>“2015.gada 22.decembrī RI VAS “Starptautiskā lidosta „Rīga” īstenotā projekta Nr.3DP/3.3.1.4.0/10/IPIA/SM/001 „Starptautiskās lidostas „Rīga” infrastruktūras attīstība” ietvaros veiktās revīzijas ietvaros konstatējusi, ka būvniecības līguma izpildes laikā ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvuzraugs ir nomainīts pret citu speciālistu, kurš neatbilst visām iepirkuma nolikumā iekļautajām prasībām. Saskaņā ar nolikumā izvirzītajām prasībām būvuzraugam ir jābūt sertificētam ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā.</p> <p>Pamatojoties uz konstatēto, RI ierosinājusi piemērot finanšu korekciju 5% apmērā no konkrētā līguma apjoma jeb 69 tūkst. euro.</p> <p>Veicot speciālista kvalifikācijas pārbaudi, kā arī, lai pārlicinātos par speciālista būvprakses sertifikāta spēkā esamību, finansējuma saņēmējs vadījās pēc IUB Iepirkumu vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, kas nosaka, ka pasūtītājs</p>

				<p>Būvkomersantu reģistra mājas lapā internetā pieejamajā Būvprakses un arhitektu prakses sertifikātu datu bāzē pārliecinās par Pretendenta piedāvātajiem speciālistiem piešķirtajiem sertifikātiem.</p> <p>Audīta laikā tika konstatēts, ka ieraksti Būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk – BIS) faktiski atšķiras no prakses, proti, sistēmā ir norādīta tādu dokumentu/ sertifikātu esamība, kas praksē nepastāv.</p> <p>EM veicot BIS uzrauga funkcijas, komentējot radušos situāciju, sniedza skaidrojumu, ka Būvniecības speciālistu sertificēšanas centrs iekļaušanai BIS būvprakses un arhitekta prakses sertifikātu reģistrā sniedza EM informāciju par būvprakses sertifikātu, norādot sertifikātu jomu (ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība) atbilstoši MK 2003.gada 8.jūlijā noteikumiem Nr.383 “Noteikumi par būvprakses un arhitekta prakses sertifikātu piešķiršanu, reģistrēšanu un anulēšanu” (turpmāk – noteikumi Nr.383). Tādējādi, gadījumā, kad būvprakses sertifikāts piešķirts tikai daļā no noteikumu Nr.383 noteiktās jomas BIS būvspeciālistu reģistrā viennozīmīgi (laika periodā līdz 2014.gada 15.oktobrim) pārliecināties nebija iespējams.</p>
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>RI, izvērtējot revīzijas ziņojuma projekta saskaņošanas laikā kompetento institūciju sniegto informāciju un skaidrojumus, izziņā par revīzijas ziņojuma projekta saskaņošanu puda viedokli, ka finansējuma saņēmējam pēc BIS datiem nebija iespējams pārliecināties par faktisko speciālista sertificēšanas jomu.</p> <p>Papildus Latvijas Būvinženieru savienība sniegusi viedokli, ka līdz ar jauno būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības kārtību (MK 2014.gada 7.oktobra noteikumi Nr.610 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”) <u>vairs nevar pastāvēt situācija, kad publiski pieejamos reģistros, tai skaitā BIS būvprakses sertifikātā norādītā būvspeciālista būvprakses joma atšķiras no tās, kas norādīta būvspeciālistam izsniegtajā sertifikātā.</u></p> <p><u>Pamatojoties uz augstāk minēto un ievērojot tiesiskās palāvības principu, nav konstatējama finansējuma saņēmēja vaina, tādējādi nebūtu pamatoti no finansējuma saņēmēja atprasīt atmaksāt šos par neatbilstošiem atzītos līdzekļus. Priekšlikums, kā līdzīgos gadījumos, neatbilstošos izdevumus uzskatīt par atgūtiem, norakstot tos valsts budžeta</u></p>
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				zaudējumos. Tāpat šobrīd nav konstatējama nepieciešamība citai rīcībai sistēmiska trūkuma novēršanai, jo jautājums jau sakārtots, kā informē Latvijas Būvinženieru savienība.”
10.	Informatīvā ziņojuma 3.2.sadaļa	<p><b>Satiksmes ministrija</b></p> <p>Ziņojuma projekta 3.2.sadaļa, 22.lpp. otrā rindkopa: ziņojuma projektā minēts, ka pastāv Kohēzijas fonda projektu mērķu nesasniedzšanas risks, piemēram, Krievu salas, dīzeļvilcienu modernizācijas, Ventspils brīvdostas, Liepājas lidostas, Skrīveri – Krustpils sliežu, Jūrmalas ūdenssaimniecības projektos u.c., kā arī ERAF Stradiņu slimnīcas projektā. Vēršam uzmanību, ka projekta Nr.3DP/3.3.1.2.0/08/IPIA/SM/001 "Otrā sliežu ceļa būvniecība Skrīveri-Krustpils (Rīga- Krustpils iecirknis)" īstenošana pabeigta 2015.gada 31.augustā un projekta ietvaros ir sasniegti noteiktie mērķi, kā arī rezultatīvie rādītāji. Ņemot vērā minēto, lūdzam svītrot vārdus “Skrīveri – Krustpils sliežu”.</p>	Ņemts vērā	KF projektu mērķu nesasniedzšana, piemēram, Krievu salas, dīzeļvilcienu modernizācijas, Ventspils brīvdostas, Liepājas lidostas, Jūrmalas ūdenssaimniecības projektos u.c., kā arī ERAF Stradiņu slimnīcas projektā.
11.	Informatīvā ziņojuma 22.lpp	<p><b>Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija</b></p> <p>Lūdzam papildināt ziņojuma projekta 3.2.sadaļas „ES fondu investīciju progress” 22.lpp. trešo rindkopa, izsakot to šādā redakcijā:</p> <p>„2) Iekšlietu ministrijas Informācijas centra projekts Nr.3DP/3.2.2.1.1/13/IPIA/CFLA/011 „Iekšlietu ministrijas radiosakaru sistēmas modernizācija”, kur, iespējams, piemērota nepamatota iepirkuma procedūra, kas nozīmētu 100% finanšu korekciju konkrētajam līgumam 16 216 505,60 <i>euro</i> apmērā. Pārskata periodā tika</p>	Ņemts vērā	Iekšlietu ministrijas Informācijas centra projekts Nr.3DP/3.2.2.1.1/13/IPIA/CFLA/011 „Iekšlietu ministrijas radiosakaru sistēmas modernizācija”, kur, iespējams, piemērota nepamatota iepirkuma procedūra, kas nozīmētu 100% finanšu korekciju konkrētajam līgumam 16 216 505,60 <i>euro</i> apmērā. Pārskata periodā tika saņemta informācija, ka Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs 2015.gada nogalē veica iepirkumu ar līdzīgu

		<p>saņemta informācija, ka Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs 2015.gada nogalē veica iepirkumu ar līdzīgu iepirkuma priekšmetu, kurā kā vienīgais pretendents pieteicās tas pats uzņēmums, ar kuru jau iepriekš aprakstītajā iepirkuma procedūrā Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs bija komunicējis kā vienīgo pretendentu. 2016.gada janvārī no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra saņemts argumentējošs ekspertu ziņojums un papildu informācija-izvērtējums, ko attiecīgi izvērtē FM, IUB un CFLA, lai pieņemtu gala lēmumu par iepirkuma procedūras likumību un izdevumu atbilstību. VARAM 2015.gada 16.decembrī veica funkcionalitātes pārbaudi projekta īstenošanas vietā, izvērtējot projekta ietvaros iegādāto Radiosakaru sistēmas gala (radiostaciju) lietotāju ģeogrāfisko koordināšu vietas noteikšanas informācijas sistēmu un to funkcionalitāti atbilstoši projektā plānotajam, un tās rezultāts ir pozitīvs.”</p>		<p>iepirkuma priekšmetu, kurā kā vienīgais pretendents pieteicās tas pats uzņēmums, ar kuru jau iepriekš aprakstītajā iepirkuma procedūrā Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs bija komunicējis kā vienīgo pretendentu. 2016.gada janvārī no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra saņemts argumentējošs ekspertu ziņojums un papildu informācija-izvērtējums, ko attiecīgi izvērtē FM, IUB un CFLA, lai pieņemtu gala lēmumu par iepirkuma procedūras likumību un izdevumu atbilstību. VARAM 2015.gada 16.decembrī veica funkcionalitātes pārbaudi projekta īstenošanas vietā, izvērtējot projekta ietvaros iegādāto Radiosakaru sistēmas gala (radiostaciju) lietotāju ģeogrāfisko koordināšu vietas noteikšanas informācijas sistēmu un to funkcionalitāti atbilstoši projektā plānotajam, un tās rezultāts ir pozitīvs.</p>
12.	<p>Informatīvā ziņojums 3.3.sadaļas pirmais teikums - 22 lpp.</p>	<p><b>Ekonomikas ministrija</b></p> <p>Lūdzam papildināt ziņojuma 3.3.sadaļas pirmo teikumu un izteikt to šādā redakcijā:</p> <p>“2015.gada 31.decembrī ir beidzies 2007.-2013.gada plānošanas perioda izdevumu attiecināmības periods, savukārt izmaksu attiecināmības periods ir pagarināts finanšu instrumentos (saskaņā ar Eiropas Komisijas lēmumu līdz 2017.gada martam jāveic maksājumi gala saņēmējiem un jāveic visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu finanšu instrumentu slēgšanu; apakšaktivitātē “Atbalsts</p>	<p><b>Ņemts vērā</b></p>	<p>2015.gada 31.decembrī ir beidzies 2007.-2013.gada plānošanas perioda izdevumu attiecināmības periods, savukārt izmaksu attiecināmības periods ir pagarināts finanšu instrumentos (saskaņā ar Eiropas Komisijas lēmumu līdz 2017.gada martam jāveic maksājumi gala saņēmējiem un jāveic visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu finanšu instrumentu slēgšanu; apakšaktivitātē “Atbalsts</p>

		aizdevumu veidā komersantu konkurētspējas uzlabošanai” izmaksu attiecināmības termiņš ir 2016.gada 30.jūnijs, apakšaktivitātē “Mezanīna aizdevumi un nodrošinājuma garantijas saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai” - 2016.gada 30.jūnijs, apakšaktivitātē “Ieguldījumu fonds investīcijām garantijās, paaugstināta riska aizdevumos, riska kapitāla fondos un cita veida finanšu instrumentos” – 2016.gada 31.oktobris).”		aizdevumu veidā komersantu konkurētspējas uzlabošanai” izmaksu attiecināmības termiņš ir 2016.gada 30.jūnijs, apakšaktivitātē “Mezanīna aizdevumi un nodrošinājuma garantijas saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai” - 2016.gada 30.jūnijs, apakšaktivitātē “Ieguldījumu fonds investīcijām garantijās, paaugstināta riska aizdevumos, riska kapitāla fondos un cita veida finanšu instrumentos” – 2016.gada 31.oktobris).
13.	Informatīvā ziņojuma 3.3.sadaļa	<p><b>Satiksmes ministrija</b></p> <p>Ziņojuma projekta 3.3.sadaļa, 24.lpp. otrā rindkopa: ziņojuma projektā minēts, ka Satiksmes ministrijai ir īpaši jāstiprina kapacitāte un jāuzstāda kā prioritāte atlikušo maksājumu pieprasījumu izskatīšanai un lēmumu pieņemšanai par izdevumu attiecināmību un maksājumiem līdz 2016.gada 31.martam. Vēršam uzmanību, ka Satiksmes ministrija nepiekrīt revīzijas iestādes viedoklim. Uzskatām, ka revīzijas iestādes konstatējums ir nepamatots un Satiksmes ministrijas kā atbildīgās iestādes kapacitāte ir pietiekama, lai līdz 2016.gada 31.martam apstiprinātu tos attiecināmos izdevumus, par kuriem būs gūta pārlicība un kuru attiecināmība būs atbilstoši pārbaudīta un apliecināta. Satiksmes ministrija faktoloģiski argumentētu viedokli sniedza revīzijas iestādei 2016.gada janvāra sākumā. Ņemot vērā minēto, lūdzam attiecīgi precizēt ziņojuma projektu.</p>	<b>Ņemts vērā</b>	2015.gada II ceturksnī RI ir pabeigusi perioda slēgšanas auditu slēgšanas procesā iesaistītajās iestādēs. Ņemot vērā RI konstatējumus, LIAA un SM īpaši jāstiprina kapacitāte un jāuzstāda kā prioritāte atlikušo maksājumu pieprasījumu izskatīšanai un lēmumu pieņemšanai par izdevumu attiecināmību un maksājumiem līdz 2016.gada 31.martam, lai nodrošinātu sekmīgu perioda slēgšanu, t.sk. dokumentu sagatavošanu un iesniegšanu EK saskaņā ar slēgšanas grafiku. Pamatojoties uz Satiksmes ministrijas 2016.gada janvāra sākumā revīzijas iestādei sniegto viedokli, Satiksmes ministrija kā atbildīgā iestāde nepiekrīt revīzijas iestādes konstatējumam un uzskata, ka tās kapacitāte ir pietiekama, lai līdz 2016.gada 31.martam

				apstiprinātu tos attiecināmos izdevumus, par kuriem būs gūta pārliecība un kuru attiecināmība būs atbilstoši pārbaudīta un apliecināta.
14.	Ziņojuma 4.sadaļas 4.punkts (26.lpp.)	<p><b>Ekonomikas ministrija</b></p> <p>Lūdzam precizēt ziņojuma 4.sadaļas 26.lpp 4.punktu un izteikt to šādā redakcijā:</p> <p>“4) EM programmā “Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā” 2014.gada otrajā pusē rīkotajā atklāta projektu konkursa 2.kārtā iesniegto projektu iesniegumu skaits, kas būtu atbilstoši atklāta konkursa minimālajām prasībām bija nepietiekami, kā arī vairāki atbalstītie projektu iesniedzēji ir atteikušies no līguma slēgšanas par projektu īstenošanu, nespējot piesaistīt nepieciešamo līdzfinansējumu, līdz ar to atklāta konkursa 2.kārtas ietvaros izveidojās finanšu atlikums. Lai panāktu efektīvāku līdzfinansējuma izlietojumu, tika nolemts rīkot iepriekš neplānotu NAGS 3. projektu atlasē kārtu, tādejādi sasniedzot papildus rezultatīvos rādītājus un sekmējot inovatīvu produktu un tehnoloģiju komercializēšanu. Finansējuma apguvi ietekmējis arī ir apstākļi, ka vairāki līdzfinansējuma saņēmēji atteicās no valsts budžetā ieplānotajiem avansa maksājumiem.”</p>	<p><b>Panākta vienošanās saskaņošanas laikā ar EM par precizētu redakciju</b></p> <p>Skaidrojam, ka 2015.gadā NAGS 3.projektu kārtā nebija neplānota, tas, ka jāriko 3.kārta tika apstiprināta ar Inovācijas programmas līguma grozījumiem 2014.gadā. Līdz ar to šāds formulējums nav korekts, un FM neatbalsta formulējuma “iepriekš neplānotu” iekļaušanu ziņojumā, bet ierosina precizēt, ka plānots rīkot papildu NAGS projektu atlasē kārtu. Skatīt precizēto redakciju.</p>	<p>“4) EM programmā “Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā” atklāta projektu konkursa 2.kārtā iesniegto projektu iesniegumu skaits, kas būtu atbilstoši atklāta konkursa minimālajām prasībām bija nepietiekami, kā arī vairāki atbalstītie projektu iesniedzēji ir atteikušies no līguma slēgšanas par projektu īstenošanu, nespējot piesaistīt nepieciešamo līdzfinansējumu, līdz ar to atklāta konkursa 2.kārtas ietvaros izveidojās finanšu atlikums. Lai panāktu efektīvāku līdzfinansējuma izlietojumu, tika nolemts rīkot <b>papildu neliela apjoma grantu shēmas projektu atlasē kārtu</b>, tādejādi sasniedzot papildus rezultatīvos rādītājus un sekmējot inovatīvu produktu un tehnoloģiju komercializēšanu. Investīciju progresu ietekmējis arī ir apstākļi, ka vairāki līdzfinansējuma saņēmēji atteicās no valsts budžetā ieplānotajiem avansa maksājumiem.</p>
15.	Ziņojuma 5.sadaļas pirmā rindkopu	<p><b>Ekonomikas ministrija</b></p> <p>Lūdzam papildināt ziņojuma 5.sadaļas pirmo rindkopu un izteikt to šādā redakcijā:</p> <p>“Finansējums Latvijai ir pieejams no 2007.gada 14.jūnija un iespēja īstenot projektus būs līdz</p>	<p><b>Ņemts vērā</b></p> <p>Skaidrojam, ka Šveices programma noslēdzas 2017.gada 14.jūnijā. Savukārt projektā “Mikrokreditēšanas programmā” ir paredzēts specifisks pēc</p>	<p>8 projekti ir jau pabeigti – „Pašvaldību aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu skolnieku pārvadāšanu un ar to saistītos atbalsta pasākumus”, „Projektu sagatavošanas fonds”, „NVO</p>



		2017.gada 14.jūnijam, Šveices mikrokreditēšanas programmā – aizdevumu līgumu slēgšana līdz 2019.gada 30.jūnijam.”	projekta noslēgšanās nosacījums – par Aizdevuma fonda darbību, kas paredz, ka līgumi par jaunu aizdevumu piešķiršanu var tikt noslēgti līdz 30.06.2019. Līdz ar to šis nosacījums ir iekļauts ziņojumā tieši pie informācijas par Mikrokreditēšanas programmu, nevis pie vispārējās informācijas par Šveices programmas periodu. Skatīt precizēto 5.sadaļas pirmās rindkopas trešo teikumu.	fonds”, „Tiesu modernizācija Latvijā”, “Mikrokreditēšanas programma” (lai nodrošinātu projekta noslēgšanās nosacījumu izpildi – mikro aizdevumu piešķiršana turpinās no atmaksājamiem aizdevumiem, līgumi par jaunu aizdevumu piešķiršanu var tikt slēgti līdz 2019.gada 30.jūnijam), “Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs”, “Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā” un “Stipendiju fonds”. Noslēgtajos projektos investīciju ieguldījums tautsaimniecībā nodrošināts vidēji 97,7% līmenī no pieejamā finansējuma.
16.	Ziņojuma projekta 5.nodaļas “Šveices programmas ieviešana” piektā rindkopa	<b>Izglītības un zinātnes ministrija</b> Lūdzam precizēt Ziņojuma projekta 5.nodaļas „Šveices programmas ieviešana” piekto rindkopu izsakot to šādā redakcijā: ”Stipendiju fonds” noslēdzās 2015.gada 30.oktobrī, kopumā nodrošinot stipendijas 27 stipendiātiem no Latvijas (doktorantiem un jaunajiem zinātniekiem) augstas kvalitātes pētījumu izstrādāšanai un studijām Šveices pētniecības institūcijās kopā ar Šveices zinātnes pārstāvjiem.”.	<b>Nemts vērā</b>	“Stipendiju fonds” noslēdzās 2015.gada 30.oktobrī, kopumā nodrošinot stipendijas 27 stipendiātiem no Latvijas (doktorantiem un jaunajiem zinātniekiem) augstas kvalitātes pētījumu izstrādāšanai un studijām Šveices pētniecības institūcijās kopā ar Šveices zinātnes pārstāvjiem.”.
17.	Informatīvā ziņojuma 6.1.sadaļas tabula Nr.3 “Ierosināto dienesta izmeklēšanu un disciplinārlietu skaits 2015.gadā, saistībā ar konstatētajām neatbilstībām valsts budžeta iestāžu īstenotajos projektos, kuri līdzfinansēti	<b>Finanšu ministrija</b> Ziņojuma projekta 6.1.sadaļas tabulā Nr.3 ir precizēta informācija par ierosināto dienesta izmeklēšanu un disciplinārlietu skaitu 2015.gadā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā	<b>Nemts vērā</b>	Resors: VARAM  Neatbilstību skaits virs 120 <i>euro</i> (summa <i>euro</i> ): 1 (248 585,76)  Ierosināto izmeklēšanu skaits: 2

	no ES fondu 2007. – 2013.gada plānošanas perioda, EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu un Latvijas Šveices sadarbības programmām”			Ierosināto disciplinārlietu skaits: 0
18.	Informatīvā ziņojuma 6.2.sadaļa	<p><b>Satiksmes ministrija</b></p> <p>Ziņojuma projekta 6.2.sadaļa, 40.lpp.: lūdzam papildināt sadaļu ar Satiksmes ministrijas rīcībā esošu informāciju par neatbilstībām ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā ES fondos līdz 2015.gada 31.decembrim: Atbilstoši sadarbības iestādes sniegtajai informācijai 6.1.5. specifiskā atbalsta mērķa “Valsts galveno autoceļu segu pārbūve, nestspējas palielināšana” ietvaros septiņos īstenotajos projektos būvdarbu un būvdarbu uzraudzības iepirkumos, kuros iepirkuma līguma cena ir virs ES direktīvu noteiktā sliekšņa, konstatēts, ka nolikumā ir iekļauta prasība par Latvijas normatīvo aktu prasībām atbilstošu sertifikātu nodrošināšanu uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi. Eiropas Komisijas Reģionālās politikas un pilsētpolitikas ģenerāldirektorāta 2014.gada 17.februāra revīzijas ziņojumā (Ares (2014)383690) ir izdarīts secinājums, ka prasība uzrādīt Latvijas sertifikātu piedāvājuma iesniegšanas brīdī ir diskriminējoša, jo tādējādi tiek diskriminēti pakalpojumu sniedzēji, kas ir reģistrēti citās dalībvalstīs vai kas izmanto citās dalībvalstīs reģistrētus ekspertus un ir uzskatāma par EK Direktīvas 2004/18/EK 44.panta 2.punktā, 46.pantā un 48.panta 2.punkta e)apakšpunktā minēto noteikumu pārkāpumu. Vienlaikus atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 13.oktobra rīkojuma Nr.573 10.punktam Satiksmes ministrija informē, ka arī 6.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt reģionālo mobilitāti, uzlabojot valsts reģionālo autoceļu kvalitāti” ietvaros divos ātrāk uzsākamajos</p>	<b>Ņemts vērā</b>	Atbilstoši SI sniegtajai informācijai 6.1.5. SAM “Valsts galveno autoceļu segu pārbūve, nestspējas palielināšana” ietvaros septiņos īstenotajos projektos būvdarbu un būvdarbu uzraudzības iepirkumos, kuros iepirkuma līguma cena ir virs ES direktīvu noteiktā sliekšņa, konstatēts, ka nolikumā ir iekļauta prasība par Latvijas normatīvo aktu prasībām atbilstošu sertifikātu nodrošināšanu uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi. Eiropas Komisijas Reģionālās politikas un pilsētpolitikas ģenerāldirektorāta 2014.gada 17.februāra revīzijas ziņojumā (Ares (2014)383690) ir izdarīts secinājums, ka prasība uzrādīt Latvijas sertifikātu piedāvājuma iesniegšanas brīdī ir diskriminējoša, jo tādējādi tiek diskriminēti pakalpojumu sniedzēji, kas ir reģistrēti citās dalībvalstīs vai kas izmanto citās dalībvalstīs reģistrētus ekspertus un ir uzskatāma par EK Direktīvas 2004/18/EK 44.panta 2.punktā, 46.pantā un 48.panta 2.punkta e)apakšpunktā minēto noteikumu pārkāpumu. Vienlaikus atbilstoši MK 2014.gada 13.oktobra rīkojuma Nr.573

		<p>projektos būvdarbu un būvdarbu uzraudzības iepirkumos, kuros iepirkuma līguma cena ir virs ES direktīvu noteiktā sliekšņa, konstatēta augstāk minētā diskriminējoša prasība. Ņemot vērā minēto, lūdzam papildināt informatīvo ziņojumu arī ar minēto informāciju.</p>		<p>10.punktam SM informē, ka arī 6.3.1. SAM "Palielināt reģionālo mobilitāti, uzlabojot valsts reģionālo autoceļu kvalitāti" ietvaros divos ātrāk uzsākamajos projektos būvdarbu un būvdarbu uzraudzības iepirkumos, kuros iepirkuma līguma cena ir virs ES direktīvu noteiktā sliekšņa, konstatēta augstāk minētā diskriminējoša prasība.</p> <p>Detalizētāka informācija par SI pieņemtajiem neatbilstību lēmumiem, to apjomu, kā arī maksājumu atgūšanas veidu tiks iekļauta nākamajā MK pusgada ziņojumā.</p>
19.	Informatīvā ziņojuma 7.sadaļa	<p><b>Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija</b></p> <p>VARAM iebilst pret piedāvāto ziņojuma projekta 7.sadaļas „2014.–2020.gada plānošanas perioda ES fondu ieviešana” 40.lpp. trešās rindkopas redakciju un lūdz to precizēt, nenosakot atrunu:</p> <p>„(..) un tikai gadījumos, ja tās saskaņotas Koalīcijas partneru darba grupā par ES fondu jautājumiem vai MK.”</p> <p>VARAM norāda, ka <b>šāda iecere radīs papildu administratīvo slogu</b>, jo šāda veida papildu saskaņošanas procedūras neizbēgami prasīs papildu darbu, laika un cilvēkresursu ieguldījumu no nozaru ministrijām kā atbildīgajām iestādēm, tā vietā, lai atbildīgās iestādes varētu koncentrēt resursus uz specifisko atbalsta mērķu (turpmāk – SAM) uzsākšanu. Tāpēc <b>lūdzam dzēst atrunu „...tikai</b></p>	<p><b>Panākta vienošanās saskaņošanas laikā. Sniegts skaidrojums.</b></p> <p>Vēršam uzmanību, ka laika grafiks pēc būtības ir plānots kā uzraudzības mehānisms, lai varētu izvērtēt, kāds ir SAM regulējuma izstrādes process pret sākotnēji plānoto, regulāri aktualizējot informāciju par izpildes progresu, bet nav plānots, ka tas būtu jāaktualizē katru reizi, kā termiņš tiek kavēts, lai, kā jau minēts VARAM iebildumā, neradītu lieku administratīvo slogu.</p> <p>Tāpēc atsevišķu termiņu maiņa būtu veicama tikai īpaši pamatotos gadījumos, un attiecīgi lēmums par to pieņemams MK vai KDG.</p>	

		<b>gadījumos, ja tās saskaņotas Koalīcijas partneru darba grupā par ES fondu jautājumiem vai MK”.</b>	Vienlaikus apstiprinām, ka laika grafiku ir arī turpmāk plānots aktualizēt, šobrīd nenosakot konkrētu regularitāti, bet gan izvērtējot situāciju un nepieciešamību, piemēram, ņemot vērā faktisko izpildes progresu konkrētos SAM, kopējo ieviešanas progresu, iespējamus KDG lēmumus u.c.	
20.	Informatīvā ziņojuma sadaļa “Komunikācijas aktivitātes”	<p><b>Ekonomikas ministrija</b></p> <p>Lūdzam papildināt ziņojuma sadaļu “komunikācijas aktivitātes” ar šādu rindkopu:</p> <p>“Papildus VI īstenotajiem komunikācijas pasākumiem, arī EM 2015. gada rudenī jau trešo reizi organizēja forumu ciklu “Atbalsts uzņēmējiem”, viesojoties 9 Latvijas pilsētās un informējot sabiedrību par visiem ar ES fondiem saistītajiem jautājumiem attiecībā uz ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā plānoto atbalstu uzņēmējiem. Pasākumos informāciju esošajiem un topošajiem uzņēmējiem sniedza, tādas institūcijas kā EM, VARAM, CFLA, ALTUM, LIAA, NVA, LAD u.c.. Pasākumu cikls tiek organizēts, ar mērķi nodrošināt informācijas pieejamību cilvēkiem Rīgā un reģionos par plānoto un pieejamo līdzfinansējumu uzņēmējdarbības attīstībai. Forumus EM organizē jau trešo gadu. 2015.gada forumos kopumā piedalījās vismaz 950 dalībnieki; papildus jāpiezīmē, ka tiešraidi (1.12.2015., Rīga) skatījās no 358 unikālajām IP adresēm.</p> <p>EM uztur facebook.com kontu “Atbalsts uzņēmējiem” (<a href="http://www.facebook.com/atbalstsuznemejiem">www.facebook.com/atbalstsuznemejiem</a>). Tajā regulāri tiek publicēta informācija par EM, LIAA,</p>	<b>Ņemts vērā ar precizējumiem</b>	Informatīvā ziņojuma sadaļa “komunikācijas aktivitātes” papildināta sekojoši: “Papildus VI īstenotajiem komunikācijas pasākumiem, arī EM 2015. gada rudenī jau trešo reizi organizēja forumu ciklu “Atbalsts uzņēmējiem”, viesojoties 9 Latvijas pilsētās un informējot sabiedrību par visiem ar ES fondiem saistītajiem jautājumiem attiecībā uz ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā plānoto atbalstu uzņēmējiem. Pasākumos informāciju esošajiem un topošajiem uzņēmējiem sniedza, tādas institūcijas kā EM, VARAM, CFLA, ALTUM, LIAA, NVA, Lauku atbalsta dienests u.c.. Pasākumu cikls tiek organizēts, ar mērķi nodrošināt informācijas pieejamību cilvēkiem Rīgā un reģionos par plānoto un pieejamo līdzfinansējumu uzņēmējdarbības attīstībai, tostarp mērķa sasniegšana tiek nodrošināta ar sociālā tīkla Facebook konta “Atbalsts

		ALTUM, NVA, LAD u.c. institūciju aktuālā informācija par plānoto un pieejamo ES fondu atbalstu esošajiem un topošajiem Latvijas uzņēmējiem.”		uzņēmējiem” uzturēšanu. Forumus EM organizē jau trešo gadu. 2015.gada forumos kopumā piedalījās vismaz 950 dalībnieki; papildus jāpiezīmē, ka tiešraidi (2015.gada 1.decembris, Rīga) skatījās no 358 unikālajām IP adresēm.”
21.	Informatīvā ziņojuma 7.sadaļa	<p><b>Satiksmes ministrija</b></p> <p>Ziņojuma projekta 7.sadaļa, 42.lpp. otrā rindkopa: ziņojuma projektā minēts, ka atbilstoši SAM ieviešanas laika grafikam šobrīd tiek kavēta vairāku SAM uzsākšanas priekšnosacījumu izpilde, kā arī ieviešanas nosacījumu izstrāde atsevišķu AI (EM, IZM, KM, VARAM, VM, SM) pārziņā esošajiem SAM, kas, cita starpā, nereti ir saistīts ar ilgstošo ieviešanas nosacījumu saskaņošanas procedūru ar iesaistītajām pusēm. Ja SAM uzsākšanas priekšnosacījumu vai ieviešanas nosacījumu izpilde tiek vērtēta atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija sēdē apstiprinātajam SAM ieviešanas laika grafikam, aicinām vadošo iestādi ziņojumā fiksēt, ka laika nobīdes radušās arī 2014.-2020.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības fondu ieviešanas sistēmas izstrādes kavējumu dēļ.</p>	<p><b>Panākta vienošanās saskaņošanas laikā. Sniegts skaidrojums.</b> Informējam, ka izpildes progress tiek vērtēts pret MK 2015.gada 14.jūlija sēdē saskaņoto SAM ieviešanas laika grafiku. Vienlaikus vēršam uzmanību, ka lielākā daļa normatīvā regulējuma tika izstrādāts jau 2014.gada beigās, 2015.gada sākumā, tai skaitā, piemēram, vadlīnijas attiecināmo un neattiecināmo izmaksu noteikšanai, un MK noteikumu par SAM īstenošanu izstrādei, tāpēc nav pamata norādīt, ka kavēšanās pret 2015.gada 14.jūlija sēdē saskaņoto laika grafiku būtu radušās tieši ieviešanas sistēmas izstrādes kavējumu dēļ.</p>	
22.	Informatīvā ziņojuma 7.sadaļa	<p><b>Satiksmes ministrija</b></p> <p>Ziņojuma projekta 7.sadaļa, 42.lpp. trešā rindkopa: ziņojuma projektā minēts, ka ir jāaktualizē MK 2015.gada 14.jūlija sēdē saskaņotais SAM ieviešanas laika grafiks. Satiksmes ministrija piekrīt, ka laika grafiks ir jāaktualizē. Aicinām SAM ieviešanas laika grafika aktualizāciju nodrošināt regulāri, nevis vienu reizi pirms ziņojuma par ES</p>	<p><b>Panākta vienošanās saskaņošanas laikā. Sniegts skaidrojums.</b> Vēršam uzmanību, ka laika grafika mērķis ir uzraudzīt faktisko izpildi pret sākotnējiem plāniem, tāpēc nebūtu lietderīgi mainīt plānotos termiņus bieži,</p>	

		<p>fondu investīciju progresu sagatavošanas, jo SAM uzsākšanas priekšnosacījumu / ieviešanas nosacījumu izstrādes laikā dažkārt mainās ES fondu ieviešanas sistēmas prasības, kā arī sistēmas procesu organizācijas un ierobežojumu noteikšanas principi, tāpat termiņus ietekmē arī nereti mainīgās sociālo partneru vēlmes un prasības, kas ievieš korekcijas SAM ieviešanas laika grafikā. Vienlaikus, ņemot vērā 2015.gada 3.decembra Koalīcijas partneru darba grupas par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda jautājumiem lemto par priekšlikumu par citiem darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” grozījumiem sagatavošanu, lūdzam vadošo iestādi informēt par laika grafiku darbības programmas grozījumu veikšanai, lai atbildīgās iestādes varētu plānot savas darbības SAM īstenošanai, jo darbības programmas grozījumi ietekmē SAM ieviešanas laika grafiku.</p>	<p>savukārt par faktisko progresu tiek ziņots vienu reizi mēnesī. Attiecīgi laika grafiks pēc būtības ir plānots kā uzraudzības mehānisms, lai varētu izvērtēt, kāds ir SAM regulējuma izstrādes process pret sākotnēji plānoto, regulāri aktualizējot informāciju par izpildes progresu, bet nav plānots, ka tas būtu jāaktualizē katru reizi, kā termiņš tiek kavēts, lai neradītu lieku administratīvo slogu. Vienlaikus apstiprinām, ka laika grafiku ir arī turpmāk plānots aktualizēt, šobrīd nenosakot konkrētu regularitāti, bet gan izvērtējot situāciju un nepieciešamību, piemēram, ņemot vērā faktisko izpildes progresu konkrētos SAM, kopējo ieviešanas progresu, iespējamus KDG lēmumus u.c. Attiecībā uz grozījumiem darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība” (turpmāk – DP) informējam, ka papildināto grozījumu priekšlikumu plānots prezentēt tuvākajā KDG sēdē, un pēc tam tas būs atkārtoti virzāms saskaņošanai Uzraudzības komitejā.</p>	
23.	Ziņojuma tabula Nr.4 “EM progress uz 2016.gada 20.janvāri SAM ieviešanā” un risku sadaļu	<p><b>Ekonomikas ministrija</b></p> <p>Lūdzam precizēt ziņojuma tabulu nr.4 “EM progress uz 2016.gada 20.janvāri SAM ieviešanā” un risku sadaļu izteikt šādā redakcijā:</p>	<b>Ņemts vērā ar precizējumiem</b>	Skatīt informatīvā ziņojuma precizēto tabulu Nr.4 “EM progress uz 2016.gada 20.janvāri SAM ieviešanā”

		<p><u>“Tehnoloģiju pārneses programma</u></p> <p>EM sadarbībā ar FM ir izstrādājusi jaunu 1.2.1. SAM „Palielināt privātā sektora investīcijas P&amp;A” 1.2.1.3. pasākuma „Inovāciju vaučeri MVK” (turpmāk – 1.2.1.3. pasākums) ieviešanas modeli, proti, 1.2.1.3. pasākums tiks apvienots ar 1.2.1.2.pasākumu “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” un ieviests ar LIAA starpniecību, kurā kā papildus struktūrvienība tiks izveidots Vienotais tehnoloģiju pārneses centrs. Par cik Tehnoloģiju pārneses programma papildina virkni IZM un EM aktivitātes atbalstam pētniecībai un inovācijai, precizētais sākotnējais novērtējums līdz 2016.gada 23.februārim tiks nosūtīts saskaņošanai AK dalībniekiem un tiks uzsāktas diskusijas par programmas ieviešanas modeli (sarežģīta programma).</p> <p><u>Finanšu instrumenti</u></p> <p>Lai nodrošinātu 2014.-2020.gada plānošanas perioda finanšu instrumentu uzsākšanu, nepieciešama līguma par fondu fondu starp Atlum un CFLA noslēgšana (līgumu slēgšana indikatīvi paredzēta 2016.gada maijā). Lai nodrošinātu finanšu pieejamības nepārtrauktību saimnieciskās darbības veicējiem līdz jaunu atbalsta instrumentu ieviešanai, ir pagarinātas finanšu instrumentu 2007.–2013.plānošanas perioda atbalsta aktivitātes (mikro aizdevumu, aizdevumu uzņēmējdarbības uzsācējiem un aizdevumu un īstermiņa eksporta kredītu garantiju līgumu slēgšana paredzēta līdz 2016.gada jūnijam un riska kapitāla ieguldījumiem – līdz 2016.gada oktobrim). Ņemot vērā, ka riska kapitāla fondu pārvaldnieki tiks izvēlēti publiskās iepirkumu procedūras ietvarā, pastāv risks, ka akselerācijas, sēklas un sākuma kapitāla fondi un izaugsmes kapitāla fondi tiks ieviesti vēlāk, nekā paredzēts</p>		
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

		<p>(normatīvie akti publisko iepirkumu jomā paredz apstrīdēšanas iespējas dažādās iepirkumu stadijās).</p> <p><u>Daudzdzīvokļu māju siltināšanas programma.</u></p> <p>EM dots uzdevums iesniegt MK noteikumu apstiprināšanai MK līdz 2016.gada 29.februārim. Saskaņā ar EK DG COMP prasībām MK noteikumos ir iekļauti valsts atbalsta nosacījumi. Pašlaik notiek šo papildinājumu saskaņošana ar iestādēm un ar citiem partneriem.</p> <p>Skaidrojam un lūdzam ņemt vērā, ka</p> <p>1. 2016.gada 12.janvārī tika saņemts EK DG Regio viedoklis, ka “[...] <i>as the launching of the scheme has been delayed for a notable period of time, therefore the Commission services count on the expertise of the managing authority and the responsible ministry to tackle in the most appropriate manner all Commission's concerns, and launch the right scheme in order to achieve the targets of the Operational Programme as well as the targets of Latvia's long terms renovation strategy 2014-2020 (notified under Art 7 of the EE Directive 2012/27/EU) in due time.</i>”</p> <p>EM un FM vienojās, ka MK noteikumi tiek virzīti tālākai apstiprināšanai un atbalsta intensitātes uzraudzīšana netiks regulēta MK noteikumos, bet Altum kārtībās par atbalsta izsniegšanu un uzraudzību, saskaņojot to ar Ekonomikas ministriju un Finanšu ministriju.</p> <p>2. 2016.gada 25.janvārī tika saņemts EK DG Comp viedoklis par valsts atbalstu šajā programmā. MK noteikumi ir precizēti atbilstoši valsts atbalsta regulējumam un nosūtīti oficiālajai saskaņošanai 2016.gada 8.februārī.”</p>		
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--



24.	Informatīva ziņojuma tabulā Nr.5 "IZM progress uz 2016.gada 20.janvāri SAM ieviešanā"	<p><b>Izglītības un zinātnes ministrija</b></p> <p>Lūdzam precizēt informāciju Ziņojuma projekta tabulā Nr.5 "IZM progress uz 2016.gada 20.janvāri SAM ieviešanā" (42.lpp.):</p> <p>a. Rindā "MK noteikumu izsludināti VSS" lūdzam kavēto skaitu samazināt no 7 uz 6 un izpildīto skaitu palielināt no 11 uz 12;</p> <p>Informējam, ka līdz 20.01.2016. Valsts sekretāru sanāksmē ir izsludināti šādi Ministru kabineta noteikumu projekti par Ministrijas pārziņā esošo specifisko atbalsta mērķu/pasākumu īstenošanu:</p> <p>1) Ministru kabineta noteikumu projekts „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.5.2. specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai” īstenošanas noteikumi” (04.06.2015., VSS-607);</p> <p>2) Ministru kabineta noteikumu projekts „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.6. specifiskā atbalsta mērķa „Ieviest izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu” 8.3.6.1.pasākuma „Dalība starptautiskos pētījumos un nacionālo izglītības pētījumu veikšana” 1.kārtas „Dalība starptautiskos pētījumos” īstenošanas noteikumi” (04.06.2015., VSS-608);</p> <p>3) Ministru kabineta noteikumu projekts „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1.specifiskā atbalsta mērķa „Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” 8.4.1.1.pasākuma „Izmēģinājumsprojekts bezdarba riskam pakļauto nodarbināto personu atbalstam” īstenošanas noteikumi” (09.07.2015., VSS-738);</p> <p>4) Ministru kabineta noteikumu projekts „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.5.3. specifiskā atbalsta mērķa</p>	Ņemts vērā	Skatīt informatīvā ziņojuma precizēto tabulu Nr.5 "IZM progress uz 2016.gada 20.janvāri SAM ieviešanā"
-----	---------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>„Nodrošināt profesionālās izglītības iestāžu efektīvu pārvaldību un iesaistītā personāla profesionālās kompetences pilnveidi” īstenošanas noteikumi” (13.08.2015., VSS-849);</p> <p>5) Ministru kabineta noteikumu projekts „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” īstenošanas noteikumi” (08.10.2015., VSS-1013);</p> <p>6) Ministru kabineta noteikumu projekts „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” īstenošanas noteikumi” (07.01.2016., VSS-12);</p> <p>7) Ministru kabineta noteikumu projekts „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.1.pasākuma „Atbalsts nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošanai izglītojamo talantu attīstībai” īstenošanas noteikumi” (07.01.2016., VSS-21).</p> <p>Papildus Ministru kabineta noteikumu skaitam, kas izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē ir pieskaitāmi Ministru kabineta noteikumi, kas jau pieņemti Ministru kabinetā (līdz 20.01.2016.- 5 Ministru kabineta noteikumi, skatīt nākamo komentāru), kopā veidojot vērtību 12.</p> <p>b. Rindā “MK noteikumu apstiprināšana MK” lūdzam kavēto skaitu samazināt no 5 uz 4 un izpildīto skaitu palielināt no 4 uz 5.</p> <p>Informējam, ka līdz 20.01.2016. Ministru kabinetā ir pieņemti šādi Ministru kabineta noteikumi par Ministrijas pārziņā esošo specifisko atbalsta mērķu /pasākumu īstenošanu:</p> <p>1) Ministru kabineta 07.07.2015. noteikumi Nr.385</p>		
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

		<p>„Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NVA neregistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā" īstenošanas noteikumi”;</p> <p>2) Ministru kabineta 18.08.2015. noteikumi Nr.479 „Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.4. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt atbalstu EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei" īstenošanas noteikumi”;</p> <p>3) Ministru kabineta 24.11.2015. noteikumi Nr.670 „Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu" 8.3.1.1. pasākuma "Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana" īstenošanas noteikumi”;</p> <p>4) Ministru kabineta 12.01.2016. noteikumi Nr.34 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskās ievirzes pētījumi" īstenošanas noteikumi”;</p> <p>Ministru kabineta 19.01.2016. noteikumi Nr.50 “Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma „Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” īstenošanas noteikumi”.</p>		
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

25.	Informatīva ziņojuma tabulā Nr.5 "IZM progress uz 2016.gada 20.janvāri SAM ieviešanā"	<p><b>Izglītības un zinātnes ministrija</b></p> <p>Lūdzam precizēt informāciju Ziņojuma projekta tabulā Nr.5 "IZM progress uz 2016.gada 20.janvāri SAM ieviešanā" attiecībā uz profesionālo izglītību (43.lpp.) izsakot to šādā redakcijā:  „Profesionālā izglītība:  Nobīde 8.1.3.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” uzsākšanā saistīta ar:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ilgstošo diskusiju procesu nacionālās vienošanās panākšanai par SAM finansējuma sadalījuma metodiku;</li> <li>2) ES fondu uzraudzības komitejas 24.11.2015.sēdē (protokols Nr. P-2015/UK/3) nolemto par SAM projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju apstiprināšanu ar nosacījumu, ka tiek turpinātas diskusijas par sākotnējo novērtējumu, kartējumu un MK noteikumu projektu, kas ir izsludināts VSS 2015.gada 8.oktobrī.</li> </ol> <p>Atbilstoši ES fondu uzraudzības komitejas sēdē nolemtajam notiek saskaņošanas process par EK iebildumiem par paplašinātajā sākotnējā novērtējumā iekļauto SAM investīciju kartējumu profesionālās vidējās kultūrizglītības iestādēm, tai skaitā par plānoto finansējuma intensitāti un SAM ieguldījumu papildinātību ar citiem finanšu avotiem ievērojot profesionālās vidējās kultūrizglītības iestāžu kopējā audzēkņu skaita proporciju pret audzēkņu skaitu profesionālās vidējās izglītības programmās.”.</p>	Ņemts vērā	Skatīt informatīvā ziņojuma precizēto tabulu Nr.5 "IZM progress uz 2016.gada 20.janvāri SAM ieviešanā"
26.	Informatīva ziņojuma tabulā Nr.5 "IZM progress uz 2016.gada 20.janvāri SAM ieviešanā"	<p><b>Izglītības un zinātnes ministrija</b></p> <p>Lūdzam precizēt informāciju Ziņojuma projekta tabulā Nr.5 "IZM progress uz 2016.gada 20.janvāri</p>	Ņemts vērā	Skatīt informatīvā ziņojuma precizēto tabulu Nr.5 "IZM progress

		<p>SAM ieviešanā” attiecībā uz vispārējo izglītību (42. – 43.lpp.) izsakot to šādā redakcijā:  “Vispārējā izglītība  Ieviešanas uzsākšana tiek kavēta, jo nav saskaņots konceptuālais ziņojums par agrīni skolu pametušo jauniešu skaita samazināšanu, kas ir viens no priekšnosacījumiem investīciju uzsākšanai (ex-ante nosacījums, kura izpildes termiņš tiek kavēts). Konceptuālais ziņojums ir izsludināts Valsts sekretāru 2015.gada 5.novembrī, izvērtējot saņemtos komentārus par ziņojuma projektu, IZM ir nepieciešams papildu laiks konceptuālā ziņojuma precizēšanai un saskaņošanai, t.sk. diskusijām ar iesaistītajām pusēm. Plānots, ka konceptuālais ziņojums tiks iesniegts apstiprināšanai MK un virzīts izskatīšanai ES fondu apakškomitejā 2016.gada martā.</p> <p>Ieviešanas uzsākšanu kavē SAM īstenošanas nosacījumu saskaņošana. Attiecībā uz vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūru ir noteikti pamatprincipi kartējuma izstrādei, kas ir apstiprināti MK 2015.gada 29.septembrī (Prot.Nr.51, 57.§) kā 8.1.2.SAM ietvaros atbalstāmo vispārējās izglītības iestāžu stratēģiskie priekšatlases kritēriji.)”</p>		uz 2016.gada 20.janvāri SAM ieviešanā”
27.	Informatīvā ziņojuma 7.sadaļas tabula Nr.8 “SM progress uz 2016.gada 20.janvāri SAM ieviešanā”	<p><b>Satiksmes ministrija</b></p> <p>Ziņojuma projekta 7.sadaļa, 46.lpp., tabula Nr.8: ziņojuma projektā minēts, ka, ņemot vērā, ka SM pārziņā ir finansiāli ietilpīgākie SAM, pastāv finansiāli riski, tai skaitā lielo projektu īstenošanā, lai sasniegtu 2018.gadam noteiktos snieguma ietvara un finanšu mērķus. Vēršam uzmanību, ka no Satiksmes ministrijas kā atbildīgās iestādes puses jau sākotnēji tika pausta līdzšinējā pieredzē balstīta nostāja, ka lielo projektu procesi ir objektīvi garāki un izdevumi</p>	<p><b>Panākta vienošanās saskaņošanas laikā</b> ar SM par precizētu redakciju.</p>	Skatīt informatīvā ziņojuma precizēto tabulu Nr.8 “SM progress uz 2016.gada 20.janvāri SAM ieviešanā”

		<p>projektu ietvaros tiek veikti projektu īstenošanas perioda otrajā pusē, līdz ar ko Satiksmes ministrija jau sākotnēji plānojot vidējā termiņa snieguma ietvara mērķa apguves iespējas, nerēķinājās ar lielo projektu progresu un iespējām nodrošināt vidējā termiņa snieguma ietvara mērķus, bet gan piedāvāja citu, reālistisku vidējā termiņa snieguma ietvara mērķu sadalījumu transporta nozares specifisko atbalsta mērķu griezumā. Ņemot vērā minēto, lūdzam attiecīgi precizēt ziņojuma projektu. Vienlaikus vēršam uzmanību, ka ziņojuma projekta 7.2.sadaļā (53.lpp. pirmā rindkopa) minēts, ka 2015.gadā kopā veiktas investīcijas gandrīz divreiz lielākā apmērā nekā bija prognozēts, galvenokārt saistībā ar SM valsts galveno un reģionālo ceļu projektu intensīvu ieviešanas periodu un sekmīgu būvniecības sezonu. Ņemot vērā minēto, lūdzam izvērtēt nepieciešamību precizēt ziņojuma projekta 7.sadaļas tabulā Nr.8 paustos apgalvojumus.</p>		
28.	Informatīvā ziņojuma 7.sadaļas tabula Nr.8 “SM progress uz 2016.gada 20.janvāri SAM ieviešanā”	<p><b>Satiksmes ministrija</b></p> <p>Ziņojuma projekta 7.sadaļa, 46.lpp., tabula Nr.8: ziņojuma projektā minēts, ka dzelzceļa elektrifikācijas projektam plānotais finansējums veido vairāk kā ceturto daļu no prioritārajam virzienam “Ilgspējīga transporta sistēma” pieejamā KF finansējuma un snieguma ietvara finanšu mērķis 2018.gadā kopā ar nacionālo līdzfinansējumu sasniedz ~ 89 milj.euro. Vēršam uzmanību, ka minētā informācija ir pretrunā ar ziņojuma projekta 5.pielikumu, jo saskaņā ar ziņojuma projekta 5.pielikumu 6.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt konkurētspējīgu un videi draudzīgu TEN-T dzelzceļa tīklu, veicinot tā drošību, kvalitāti un kapacitāti” sertificēto izdevumu mērķis 2018.gadā ir 41,8 milj.euro un to plānots nodrošināt ar specifiskā atbalsta mērķa ietvaros plānotajiem</p>	<p><b>Panākta vienošanās saskaņošanas laikā</b> ar SM par precizētu redakciju.</p>	Skatīt informatīvā ziņojuma precizēto tabulu Nr.8 “SM progress uz 2016.gada 20.janvāri SAM ieviešanā”

		dzelzeļa infrastruktūras modernizācijas un izbūves projektiem.		
29.	Informatīvā ziņojuma 7.sadaļas tabula Nr. 8	<p><b>Satiksmes ministrija</b></p> <p>Ziņojuma projekta 7.sadaļa, 46.lpp., tabula Nr.8: ziņojuma projektā minēts, ka, ņemot vērā finansiālo ietekmi negatīvu risku iestāšanās gadījumā, lielo projektu ieviešanas gaita tiek īpaši uzraudzīta. Vēršam uzmanību, ka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likumā neparedz atbildīgajām iestādēm funkciju veikt lielo projektu ieviešanas gaitas uzraudzību. Līdz ar to, atbildīgajām iestādēm nav finanšu resursu minētās funkcijas veikšanai. Ņemot vērā minēto, uzskatām, ka ir nepieciešams veikt grozījumus Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likumā, paredzot atbildīgajām iestādēm papildu funkciju lielo projektu ieviešanas uzraudzībā.</p> <p>Vienlaikus vēlamies atzīmēt, ka, neskatoties uz to, ka normatīvie akti to neparedz, kā arī neskatoties uz to, ka atbilstoši ziņojuma projekta 3.3.sadaļā (24.lpp. otrā rindkopa) minētajam, Satiksmes ministrijai ir jāuzstāda kā prioritāte atlikušo maksājumu pieprasījumu izskatīšanai un lēmumu pieņemšanai par izdevumu attiecināmību un maksājumiem līdz 2016.gada 31.martam, Satiksmes ministrija esošās kapacitātes un iespēju ietvaros veic visas nepieciešamās darbības, lai izpildītu 24.11.2015 ES fondu Uzraudzības komitejā un 03.12.2015 Koalīcijas partneru darba grupas sēdē Satiksmes ministrijai dotos uzdevumus attiecībā uz lielo projektu sagatavošanas uzraudzību.</p>	<b>Ņemts vērā. Papildinājums saskaņots ar SM.</b>	<p>Ziņojuma projekta 7.sadaļa papildināta ar šādu rindkopu:</p> <p>“SM vērš uzmanību, ka ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likumā neparedz AI funkciju veikt lielo projektu sagatavošanas un ieviešanas gaitas uzraudzību tādā detalizācijā, kā to šobrīd pieprasa EK, līdz ar to attiecīgajām AI nav papildu finanšu resursu minētās funkcijas veikšanai. SM aicina izskatīt iespēju veikt grozījumus ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda normatīvajos aktos, paredzot AI atsevišķu funkciju lielo projektu sagatavošanas un ieviešanas uzraudzībā. Tuvākajā laikā VI plāno piedāvāt risinājumu saistībā ar AI iesaisti lielo projektu ieviešanas sagatavošanā un uzraudzībā.”</p>

30.	Informatīvā ziņojuma 7.sadaļas tabula Nr.10 "VARAM progress uz 2016.gada 20.janvāri SAM ieviešanā"	<p><b>Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija</b></p> <p>VARAM iebilst pret ziņojuma projekta tabulā Nr.10 „VARAM progress uz 2016.gada 20.janvāri SAM ieviešanā” 48.lpp norādīto risku „Atkritumu pārstrādes jomā bijusi negatīva pieredze ES fondu 2007.–2013.gada plānošanas periodā dalītās atkritumu pārstrādes sistēmas jomā un netika apgūts pieejamais finansējums lielā apjomā”.</p> <p>VARAM vērs uzmanību, ka 2007. -2013.gada plānošanas periodā netika atbalstīta atkritumu pārstrāde. Attiecīgi izdarītais secinājums par risku ir nekorekts. Papildus norādām, ka attiecībā uz dalītās vākšanas sistēmas attīstību VARAM ir mazinājusi risku, paplašinot dalītās vākšanas aktivitāšu atbalstāmo izmaksu un finansējuma saņēmēju loku.</p>	<p><b>Panākta vienošanās saskaņošanas laikā</b> ar VARAM par precizētu redakciju.</p>	<p>Skatīt informatīvā ziņojuma tabulu Nr.10 "VARAM progress uz 2016.gada 20.janvāri SAM ieviešanā".</p>
31.	Informatīvā ziņojuma 7.1.sadaļa	<p><b>Izglītības un zinātnes ministrija</b></p> <p>Lūdzam precizēt Ziņojuma projekta 7.1. nodaļā "Ex-ante nosacījumu izpildes progress" sniegto informāciju (49.lpp.), nosakot, ka konceptuālo ziņojumu ex-ante nosacījuma izpildei Ministrija plāno virzīt apstiprināšanai Ministru kabinetā un iesniegt Eiropas Komisijai indikatīvi 2016.gada martā.</p>	<p><b>Ņemts vērā</b></p>	<p>Minēto konceptuālo ziņojumu plānots virzīt apstiprināšanai MK un iesniegt EK indikatīvi 2016.gada martā.</p>
32.	Informatīvā ziņojuma 4.pielikums	<p><b>Ekonomikas ministrija</b></p> <p>Lūdzam precizēt ziņojuma 4.pielikumā 3.1.1.5.pasākuma radītāja "To komersantu skaits, kuri saņem atbalstu" 2018.gada vērtību pārplānot uz 0, jo rādītājs ir uzņēmumu skaits. Tie būs būvniecības projekti, kuriem ir ilgs īstenošanas periods, kā arī rādītājā uzrādāmi pabeigti projekti - neviens 2018.gadā nebūs pabeigts.</p>	<p><b>Ņemts vērā</b></p>	<p>Skatīt informatīvā ziņojuma precizēto 4.pielikumu.</p>



33.	Informatīvā ziņojuma 4.pielikums	<p><b>Izglītības un zinātnes ministrija</b></p> <p>Lūdzam precizēt Ziņojuma projekta 4.pielikuma 11. un 12.kolonnas nosaukumus, norādot, ka kolonnā iekļauta arī darbības programmas papildinājumā esošā informācija. Tā piemēram, 4.pielikumā ir iekļauti arī specifiskie izvērtēšanas rādītāji (SIR), kas ir darbības programmas papildinājuma, nevis darbības programmas rādītāji. Tāpat pielikumā un norādītajās kolonnās ir iekļautas tādu darbības programmas rādītāju 2018.gadā sasniedzamās vērtības, kas plānotas attiecīgā specifiskā atbalsta mērķa īstenošanas noteikumos, taču nav plānotas darbības programmā.</p>	<p><b>Daļēji ņemts vērā,</b> 11. un 12.kolonnās izveidotas atsauces, ka rādītāji ietver arī DPP esošu informāciju.</p>	<p>Skatīt informatīvā ziņojuma precizēto 4.pielikumu.</p>
34.	Informatīvā ziņojuma 4.pielikums	<p><b>Izglītības un zinātnes ministrija</b></p> <p>Lūdzam precizēt Ziņojuma projekta 4.pielikumu attiecībā uz 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa SIR vērtību (Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi un absolventi vecumā līdz 25 gadiem, kas piedalījušies starptautiskajos jauno profesionāļu meistarības konkursos), kas uz 2023 gadu ir 40 nevis 80 atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 30.decembra rīkojumā Nr.821 „Par Karjeras izglītības īstenošanas plānu valsts un pašvaldību vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs 2015.-20120.gadam” noteiktajam.</p>	<p><b>Ņemts vērā</b></p>	<p>Skatīt informatīvā ziņojuma precizēto 4.pielikumu.</p>
35.	Informatīvā ziņojuma 4.pielikums	<p><b>Izglītības un zinātnes ministrija</b></p> <p>Lūdzam precizēt Ziņojuma projekta 4.pielikumā „Eiropas Savienības Kohēzijas politikas fondu 2014. - 2020. gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" un tās papildinājuma rādītāju saraksts un prognozes” pie 1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa 1.1.1.2.pasākuma „Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” iznākuma</p>	<p><b>Ņemts vērā</b></p>	<p>Skatīt informatīvā ziņojuma precizēto 4.pielikumu.</p>

		rādītāja „Privātās investīcijas, kas papildina valsts atbalstu inovācijām vai pētniecības un izstrādes projektiem” vērtību 2016.gadā no „107 358” euro uz „0” euro, ņemot vērā aktuālākās prognozes par projektu uzsākšanu. Skaidrojam, ka vienošanos ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par projekta īstenošanu plānots noslēgt 2016.gada augustā, bet līgumus ar pētniecības pieteikumu iesniedzējiem par pētniecības pieteikumu īstenošanu indikatīvi varētu slēgt 2017.gada sākumā, no kā izriet, ka iepriekš minētā iznākuma rādītāja vērtība veidosies, sākot ar 2017.gadu.		
36.	Informatīvā ziņojuma 4.pielikums	<b>Satiksmes ministrija</b> Ziņojuma projekta 4.pielikums: Vēršam uzmanību, ka ziņojuma projekta 4.pielikums (6.1.5. un 6.3.1.specifisko atbalsta mērķu plānotās vērtības) nav precizēts atbilstoši Satiksmes ministrijas 2016.gada 11.janvārī vadošajai iestādei sniegtajai informācijai. Lūdzam precizēt ziņojuma projekta 4.pielikumu atbilstoši Satiksmes ministrijas sniegtajai informācijai (pielikumā).	<b>Ņemts vērā</b>	Skatīt informatīvā ziņojuma precizēto 4.pielikumu.
37.	Informatīvā ziņojuma 4.pielikums	<b>Tieslietu ministrija</b> Attiecībā uz informatīvā ziņojuma 4. pielikumu norādām, ka šobrīd attiecībā uz 3.4.1. SAM gaidām norādījumus no vadošās iestādes par precīzo summu. Ņemot vērā minēto, Tieslietu ministrija informāciju par rādītājiem sniegs pēc informācijas par precīzo pārdalāmo summu 3. prioritātes ietvaros saņemšanas no vadošās iestādes. Savukārt attiecībā uz 9.1.2. SAM un 9.1.3. SAM informējam, ka šobrīd notiek intensīvs darbs pie nepieciešamo dokumentu sagatavošanas iesniegšanai AK un saskaņošana, kuras laikā varētu iezīmēties precizējumi.	<b>Panākta vienošanās saskaņošanas laikā ar TM, daļēji ņemts vērā.</b> 4.pielikumā ietverta atruna, ka DP grozījumu rezultātā iespējamās izmaiņas finansējuma apmērā, kā arī attiecībā uz radītājiem.	Skatīt informatīvā ziņojuma precizēto 4.pielikumu.

38.	Informatīvā ziņojuma 4.pielikums	<p><b>Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija</b></p> <p>Lūdzam precizēt ziņojumu projekta 4.pielikumu “Eiropas Savienības Kohēzijas politikas fondu 2014. - 2020.gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" un tās papildinājuma rādītāju saraksts un prognozes”:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- precizēt rādītāja “Pilnveidoti darbības procesi” vērtības SAM 2.2.1. ietvaros atbilstoši norādītājām 2.2.1.1.pasākuma un 2.2.1.2.pasākuma rādītāja vērtībām;</li> </ul> <p>precizēt rādītāja “Noslēgtie līgumi par informāciju sistēmu/ e-pakalpojumu izstrādi/pielikumiem procentos no kopējā pilnveidojamo procesu skaita” vērtību atbilstoši VARAM š.g. janvārī Finanšu ministrijai sniegtajai informācijai.</p>	Ņemts vērā	Skatīt informatīvā ziņojuma precizēto 4.pielikumu.
39.	Informatīvā ziņojuma 4.pielikums	<p><b>Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija</b></p> <p>4.pielikumā precizēt SAM 3.3.1. un SAM 5.6.2. rādītāju mērķa vērtības kolonnā “% no 2023.g. mērķa vērtības” (šobrīd norādīti 380%, kā arī rādītāju kopsumma neveido 100%).</p>	Ņemts vērā	Skatīt informatīvā ziņojuma precizēto 4.pielikumu
40.	Informatīvā ziņojuma 5.pielikums	<p><b>Ekonomikas ministrija</b></p> <p>Lūdzam precizēt ziņojuma 5.pielikumā 1.2.2. SAM maksājumu mērķus, paredzot maksājumus no 2016.gada augusta, bet vienlaicīgi nemainot 2016.gada vērtību. Kā arī 4.2.1. SAM palielināt 2016.gada mērķi uz 13 345 000 euro.</p>	Ņemts vērā	Skatīt informatīvā ziņojuma precizēto 5.pielikumu.
41.	Informatīvā ziņojuma 5.pielikums	<p><b>Izglītības un zinātnes ministrija</b></p> <p>Lūdzam precizēt Ziņojuma projekta 5.pielikumu „Maksājumu mērķi 2016.gadā finansējuma</p>	<p>a)– i) Ņemts vērā</p> <p>j) Panākta vienošanās saskaņošanas laikā, sniegts skaidrojums, ka nav</p>	Skatīt informatīvā ziņojuma precizēto 5.pielikumu.

		<p>saņēmējiem 2014.-2020.gada ES fondu plānošanas periodā, euro”, ņemot vērā sekojošo:</p> <p>a. 1.1.1.1.pasākumu „Praktiskas ievirzes pētījumi” un 1.1.1.2.pasākumu „Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” projektu iesniegumu atlasī plānots uzsākt 2016.gada aprīlī, tādejādi līgumu slēgšana par projektu īstenošanu indikatīvi plānota 2016.gada jūlijā vai augustā. Pasākuma 1.1.1.1. ietvaros finansējuma saņēmēji ir zinātniskās institūcijas, tādejādi, ņemot vērā plānoto līgumu par projektu īstenošanu noslēgšanas laiku, šī pasākuma ietvaros 2016.gadā varētu tikt izmaksāti avansa maksājumi finansējuma saņēmējiem (atbilstoši Ministrijas prognozei līdz 6 000 000 euro (struktūrfondu daļa – 5 100 000 EUR)), savukārt pasākuma 1.1.1.2. finansējuma saņēmējs ir valsts budžeta iestāde – Valsts izglītības attīstības aģentūra, līdz ar to, pirmie maksājumu pieprasījumi šī pasākuma ietvaros varētu tikt apstiprināti 2017.gada I. ceturksnī (pieņemot, ka pārskata periods ir 3 mēneši, nepieciešamais laiks maksājumu pieprasījumu sagatavošanai ir 1 mēnesis, to izskatīšanai un apstiprināšanai – 1 mēnesis.). Lūdzam precizēt maksājumu mērķi, tajā neparedzot maksājumus pasākumu 1.1.1.2. ietvaros, savukārt maksājumus pasākuma 1.1.1.1. ietvaros – ne vairāk kā avansa apmērā sākot no 2016.g. septembra (ja Finanšu ministrijas sagatavotajos maksājumu mērķos ir paredzēts iekļaut avansa maksājumus);</p> <p>b. attiecībā uz 8.1.3.specifisko atbalsta mērķi „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ailē „Mērķis, Janvāris-Novembris, ES fondu finansējums” norādīt vērtību „0”;</p> <p>c. 8.1.3.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” projektu iesniegumu atlasī plānots</p>	<p>paredzēts precizēt maksājumu mērķus 2016.gadam vēlāk gada ietvaros, novirzes tiks skaidrotas un panākta vienošanās ar IZM, ka komentārs netiek uzturēts</p>	
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

uzsākt 2016.gada jūlijā, tādejādi līgumu slēgšana par projektu īstenošanu indikatīvi plānota 2016.gada septembrī. Minētā specifiskā atbalsta mērķa ietvaros potenciālie finansējuma saņēmēji ir valsts budžeta iestādes, pašvaldības un valsts kapitālsabiedrība. Ņemot vērā plānoto līgumu par projektu īstenošanu noslēgšanas laiku, maksājumu mērķī būtu ietverami tikai avansa maksājumi pašvaldībām un valsts kapitālsabiedrībai (ja FM sagatavotajos maksājumu mērķos ir paredzēts iekļaut avansa maksājumus), savukārt pirmie maksājumu pieprasījumi gan valsts iestāžu, gan pašvaldību un valsts kapitālsabiedrības gadījumā tiks apstiprināti ne ātrāk kā 2017.gada I. ceturksnī (pieņēmumus skat. iepriekš). Atbilstoši Ministrijas prognozēm, nepieciešamais valsts budžeta finansējums 2016.gadā ir 2 259 242 EUR, tādejādi ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzam maksājumus 8.1.3.specifiskā atbalsta mērķim plānot ne ātrāk kā ar 2016.gada decembri un neplānot vairāk kā 928 320 euro apmērā (avansa maksājums 5% no pašvaldībām un valsts kapitālsabiedrībai indikatīvi plānotā struktūrfondu finansējuma);

d. 8.4.1.specifiskā atbalsta mērķa „Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” projektu iesniegumu atlasī plānots uzsākt 2016.gada jūnijā, tādejādi līgumu slēgšana indikatīvi plānota 2016.gada augustā. Ņemot vērā, ka finansējuma saņēmējs minētā specifiskā atbalsta mērķa ietvaros ir Valsts izglītības attīstības aģentūra, tad pirmais maksājumu pieprasījums varētu tikt iesniegts 2016.gada novembrī (pieņemot, ka pārskata periods ir 3 mēneši, nepieciešamais laiks maksājumu pieprasījumu sagatavošanai – 1 mēnesis). Ja pieņem, ka maksājumu pieprasījuma izskatīšanai un apstiprināšanai nepieciešams 1 mēnesis, tad tas varētu tikt apstiprināts ne ātrāk kā 2016.gada decembrī. Tādejādi aicinām minētā specifiskā atbalsta mērķa maksājumu mērķi sākt

		<p>plānot ne ātrāk kā no 2016.gada decembra;</p> <p>e. lūdzam nenoteikt mērķi 8.1.2.specifiskā atbalsta mērķim „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” ņemot vērā, ka saskaņā ar Ziņojuma projekta 6.pielikumu Ministru kabineta noteikumu apstiprināšanas termiņš indikatīvi ir 2016.gada jūnijs, vienošanās slēgšana plānota indikatīvi 2016.gada 3. un 4.ceturksnī, kas tādējādi izslēdz iespēju iesniegt maksājuma pieprasījumu sadarbības iestādē;</p> <p>f. lūdzam samazināt mērķi 8.3.1.1.pasākumam „Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija”, ņemot vērā, ka 8.3.1.1.pasākuma ietvaros 27.01.2016. ir izsludināta atlase (projektu iesniegumu iesniegšana līdz 29.02.2016.), projekta īstenošanas uzsākšana ir indikatīvi 2016.gada jūlijā, tādējādi pirmais maksājumu pieprasījums plānots 2016.gada oktobrī, tādējādi minētais pasākums ieguldījumu kopējā mērķa izpildē sniegs 2016.gada decembrī un ne vairāk kā 364 862 euro;</p> <p>g. lūdzam samazināt mērķi 8.3.2.1.pasākumam „Atbalsts nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošanai izglītojamo talantu attīstībai”, ņemot vērā, ka 8.3.2.1.pasākuma ietvaros Ministru kabineta noteikumus plānots apstiprināt 2016.gada marta beigās, projekta īstenošanas uzsākšana ir indikatīvi 2016.gada jūlijā, tādējādi pirmais maksājumu pieprasījums plānots 2016.gada oktobrī, tādējādi 8.3.2.1.pasākums ieguldījumu kopējā mērķa izpildē sniegs 2016.gada decembrī un ne vairāk kā 41 913 euro. Savukārt 8.3.2.2.pasākuma „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai (1.kārta)” ietvaros Ministru kabineta noteikumus plānots apstiprināt 2016.gada maija beigās, projekta īstenošanas uzsākšana ir indikatīvi 2016.gada septembra beigās, tādējādi pirmais maksājumu</p>		
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

		<p>pieprasījums plānots 2017.gada sākumā un 8.3.2.2. pasākums ieguldījumu kopējā 2016.gada mērķa izpildē nesniegs;</p> <p>h. lūdzam precizēt, attiecībā uz 8.3.3.specifisko atbalsta mērķi „Attīstīt NVA neregistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglīībā, NVA īstenotajos pasākumos jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā”, ņemot vērā sadarbības iestādes iesniegto aktuālo maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafiku (un to summas) – janvāris- marts 63 218, aprīlis – jūnijs 109 850, jūlijs – septembris 574 841, oktobris-decembris 1 377 028;</p> <p>i. lūdzam precizēt attiecībā uz 8.3.4.specifisko atbalsta mērķi „Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” Ziņojuma projekta 5.pielikuma 4.kolonnā, kā arī 16.-19.kolonnās iekļauto informāciju attiecībā uz 8.3.4.specifisko atbalsta mērķi „Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus”. Vēršam uzmanību, ka, pirmkārt, ņemot vērā darbības programmas grozījumos Ministrijas un Labklājības ministrijas pieteikto finanšu pārdali no 8.prioritārā virziena uz 7.prioritāro virzienu, kā arī Ministrijas pieteikto finanšu pārdali 8.prioritārā virziena ietvaros (no 8.3.4.specifiskā atbalsta mērķa uz 8.3.6.specifisko atbalsta mērķi), 8.3.4.specifiskā atbalsta mērķa kopējais Eiropas Sociālā fonda finansējums ir 41 588 653 eiro. Otrkārt, ņemot vērā Ziņojuma projekta 6.pielikumā iekļauto 8.3.4.SAM laika grafiku, projektu plānots apstiprināt šī gada beigās, tādējādi 2016.gadā netiek plānoti maksājumi finansējuma saņēmējam;</p>		
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

		vienlaikus, lūdzam paredzēt, ka tiem specifiskā atbalsta mērķiem, kuru ietvaros šobrīd vēl nav uzsākta projektu īstenošana, ir iespēja precizēt maksājumu mērķi pēc projektu iesniegumu apstiprināšanas.		
42.	Informatīvā ziņojuma 5.pielikums	<p><b>Satiksmes ministrija</b></p> <p>Ziņojuma projekta 5.pielikums: vēršam uzmanību, ka mērķu prognožu dati nesaskan ar Satiksmes ministrijas 2016.gada 11.janvārī vadošajai iestādei sniegtajām darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" indikatīvajām budžeta līdzekļu izlietojuma prognozēm. Lūdzam skaidrot mērķu prognožu sagatavošanas principus un nepieciešamības gadījumā precizēt ziņojuma projekta 5.pielikumu atbilstoši Satiksmes ministrijas sniegtajai informācijai.</p>	<p><b>Panākta vienošanās saskaņošanas laikā. Sniegts skaidrojums, saskaņots ar SM.</b></p> <p>SM nosūtītā budžeta līdzekļu prognoze ir ņemta vērā gatavojot ziņojuma projekta 5.pielikumu.</p> <p>Papildus informējam, ka budžeta prognozes tiek nosūtītas CFLA.</p> <p>CFLA kā SI jeb tiešais projektu uzraugs un maksājumu veicējs veic labojumus un komentārus, ņemot vērā tobrīd aktuālo laika grafiku un ierēķinot MP iesniegšanas un apstrādes laiku. VI ir ņēmusi vērā CFLA piedāvātos labojumus un komentārus.</p>	
43.	Informatīvā ziņojuma 5.pielikums	<p><b>Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija</b></p> <p>Lūdzam precizēt ziņojumu projekta 5.pielikumu „Maksājumu mērķi 2016.gadā finansējuma saņēmējiem 2014.-2020.gada ES fondu plānošanas periodā, euro”:</p> <p>attiecībā uz finansējuma mērķiem, VARAM norāda, ka SAM 5.1.1. paredzētais 2016.gada maksājumu mērķis nav atbilstošs (ir lielāks) par VARAM š.g. janvārī Finanšu ministrijai sniegto budžeta prognozi</p>	<p><b>Daļēji ņemts vērā.</b> SAM 5.1.1. 1.kārtas projekta maksājumu prognoze norādīta atbilstoši faktiskajiem maksājumiem 2016.gada februārī. SAM 5.1.1. 2.kārtas projekta budžets un maksājumu prognoze koriģēta atbilstoši VARAM 2016.gada janvāra budžeta prognozei.</p>	Skatīt informatīvā ziņojuma precizēto 5.pielikumu.



		2016.gadam attiecībā uz šo SAM. Lūdzam precizēt SAM 5.1.1 budžeta prognozi 2016.gadam uz 2 347 648 <i>euro</i> ;		
44.	Informatīvā ziņojuma 5.pielikums	<b>Finanšu ministrija</b> Ņemot vērā ziņojuma izveides laika grafiku, nepieciešams precizēt 5.pielikuma 2016.gada maksājumu mērķu prognozi atbilstoši faktiskajai izpildei 2016.gada janvārī un februārī.	<b>Ņemts vērā</b>	Skatīt informatīvā ziņojuma precizēto 5.pielikumu.
45.	Informatīvā ziņojuma 6.pielikums	<b>Ekonomikas ministrija</b> Lūdzam precizēt ziņojuma 6.pielikumā informāciju par 3.1.1.1., 3.1.1.2., 3.1.1.3., 3.1.1.4., 3.1.2.1.pasākumu plānoto MK noteikumu apstiprināšanas datumus attiecīgi uz 2016.gada jūniju, 2016.gada maiju, 2017.gada janvāri, 2016.maiju, 2017.jūliju. Kā arī 3.1.1.4., 3.1.2.1., 3.1.2.2. pasākumiem izdevumu attiecināmība ir no MK noteikumu spēkā stāšanās.	<b>Panākta vienošanās saskaņošanas laikā</b> ar EM, ka pielikums netiek precizēts.	
46.	Informatīvā ziņojuma 6.pielikums	<b>Izglītības un zinātnes ministrija</b> Lūdzam precizēt Ziņojuma projekta 6.pielikumā „Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda specifisko atbalsta mērķu ieviešanas laika grafiks”: a. laika grafiku 1.1.1.4.pasākumam „P&A infrastruktūras attīstīšana Viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana”: Sākotnējā novērtējuma iesniegšana KIDG/AK (mēn., kad iesūta KIKD/AK) no „2015.gada decembris” uz „2016.gada marts”; Kritēriju komplekta iesniegšana AK (mēn., kad iesūta AK) no „2015.gada decembris” uz „2016.gada marts” un MK noteikumu apstiprināšanas/indikatīvais apstiprināšanas datums no „2016.gada jūnijs” uz „2016.gada augusts”,	a) <b>Ņemts vērā</b> b) <b>Ņemts vērā</b> c) <b>Ņemts vērā</b> d) <b>Ņemts vērā</b> e) <b>Panākta vienošanās saskaņošanas laikā ar IZM</b> , balstot labojumus 8.4.1.SAM laika grafikā nevis IZM 22.02.16. janvāra e-pastā, bet 04.02.2016. e-pastā f) <b>Ņemts vērā</b> g) <b>Ņemts vērā</b> h) <b>Ņemts vērā</b> i) <b>Ņemts vērā</b> j) <b>Ņemts vērā</b> k) <b>Panākta vienošanās saskaņošanas laikā ar IZM</b> , ņemts vērā daļēji	Skatīt informatīvā ziņojuma precizēto 6.pielikumu.

ņemot vērā faktisko situāciju un līdzšinējo pieredzi MK noteikumu saskaņošanas ilgumam;

b. laika grafiku 8.1.4.specifiskajam atbalsta mērķim „Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, t.sk. medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžās”: MK noteikumu apstiprināšanas/indikatīvais apstiprināšanas datums no „2016.gada jūnijs” uz „2016.gada jūlijs”, ņemot vērā līdzšinējo pieredzi MK noteikumu saskaņošanas ilgumam;

c. informāciju par 8.1.1.specifisko atbalsta mērķi „Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu skaitu” ailē „PL noteikto ex-ante un citu priekšnosacījumu/ Izpildes progress”, norādot, ka darba uzdevums ir saskaņots KIDG 25.01.2016;

d. informāciju par 8.1.4.specifisko atbalsta mērķi „Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, t.sk. medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžās” ailē „PL noteikto ex-ante un citu priekšnosacījumu/ Izpildes progress”, norādot, ka darba uzdevums ir saskaņots KIDG 25.09.2015;

e. laika grafiku 8.4.1.1.pasākumam „Imēģinājumprojekts bezdarba riskam pakļauto nodarbināto personu atbalstam” un 8.4.1.2. pasākumam „Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” atbilstoši Ministrijas 2016. gada 22.janvārī Finanšu ministrijai nosūtītajam epastam attiecībā uz specifisko atbalsta mērķu laika grafika aktualizēšanu;

f. laika grafiku 8.5.1.specifiskā atbalsta mērķim „Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās macībās vai mācību praksē uzņēmumā” ailē „Sākotnēji plānotais izsludināšanas datums VSS” ciparus un vārdu „2016 februāris”

aizstāt ar cipariem un vārdu „2016 marts”, kā arī ailē „Plānotais MK noteikumumu apstiprināšanas datums” ciparus un vārdu „2016 aprīlis” aizstāt ar cipariem un vārdu „2016 maijs”;

g. Laika grafiku 8.5.2.specifiskā atbalsta mērķim „Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai” ailē „Plānotais MK noteikumumu apstiprināšanas datums” ciparus un vārdu „2016 februāris” aizstāt ar cipariem un vārdu „2016 marts”;

h. laika grafiku 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” aili „Izdevumu attiecināmība” papildinot to ar tekstu „01.01.2014. tehniskās dokumentācijas izstrādei”;

i. laika grafiku 8.3.1.2. pasākumam „Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde (1.kārta)”, nosakot sākotnējā novērtējuma izstrādes uzsākšanu no 2017.gada trešā ceturkšņa, ņemot vērā, ka minētā pasākuma ieviešana ir saistīta ar 8.3.1.1. pasākuma „Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija” ieviešanu, kura ietvaros plānota pirmsskolas un pamatskolas 1.posma satura ieviešanu no 2018.gada 1.septembra, pamatskolas 2.posma un vidusskolas satura ieviešanu - no 2019.gada 1.septembra. Digitālie mācību līdzekļi tiks izstrādāti saskaņā ar izstrādāto un aprobēto standartu;

j. laika grafiku 8.3.4.specifiskā atbalsta mērķa „Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” ailē „Izpildes progress” indikatīvo izpildes termiņu nosakot 2016.gada martu;

laika grafiku 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ailē „Izpildes progress”

		norādot, ka „Karjeras izglītības īstenošanas plāns valsts un pašvaldību vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs 2015.-2020.gadam” ir apstiprināts ar 30.12.2015. Ministru kabineta rīkojumu Nr.821. Vienlaikus precizēt ailē „Izdevumu attiecināmība” norādīto informāciju, nosakot, ka izmaksas ir attiecināmas no 02.01.2016. saskaņā ar izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu.		
47.	Informatīvā ziņojuma 6.pielikums	<b>Satiksmes ministrija</b> Ziņojuma projekta 6.pielikums: Vēršam uzmanību, ka laika grafiks sagatavots, balstoties uz Satiksmes ministrijas rīcībā esošo informāciju, kas var mainīties, līdz ar to, arī laika grafiks var tikt precizēts atbilstoši faktiskajiem apstākļiem. Ņemot vērā minēto, Satiksmes ministrija ir aktualizējusi laika grafiku (pielikumā). Lūdzam attiecīgi precizēt ziņojuma projekta 6.pielikumu.	<b>Daļēji ņemts vērā</b>	Skatīt informatīvā ziņojuma precizēto 6.pielikumu.
48.	Informatīvā ziņojuma 6.pielikums	<b>Tieslietu ministrija</b> Ņemot vērā, ka 2016. gada 21. janvārī 9.1.3. specifiskā atbalsta mērķa (turpmāk – SAM) kritēriji ir iesniegti izskatīšanai 2016.gada 25.februāra apakškomitejas sēdē (turpmāk – AK), informatīvā ziņojuma 46. lappusē lūdzam aktualizēt informāciju par kritērijiem, kas iesniegti AK. Līdzīgi, ņemot vērā, ka 2016.gada 28.janvārī Valsts sekretāru sanāksmē ir izsludināti 9.1.3. SAM Ministru kabineta noteikumi, lūdzam aktualizēt informāciju par Ministru kabineta noteikumiem, kas izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē. Atbilstoši minētajiem apsvērumiem, lūdzam veikt precizējumus arī informatīvā ziņojuma 6.pielikumā.	<b>Panākta vienošanās saskaņošanas laikā ar TM, daļēji ņemts vērā</b> 6.pielikums precizēts, norādot aktuālāko informāciju. Vienlaikus vēršam uzmanību, ka informācija ziņojuma tekstā ir uz 2016.gada 20.janvāri, attiecīgi minētie precizējumi nav ietverti.	Skatīt informatīvā ziņojuma precizēto 6.pielikumu.

49.	Informatīvā ziņojuma 6.pielikums	<p><b>Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija</b></p> <p>Lūdzam ziņojuma projekta 6.pielikumā „Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda specifisko atbalsta mērķu ieviešanas laika grafiks”:</p> <p>1) pārskatīt un, kur nepieciešams, precizēt 6.pielikuma AE un AK kolonnās norādītos termiņus (datumus) atbilstoši atbildīgo iestāžu sniegtajai informācijai (šobrīd atsevišķās šūnās ir vienkārši skaitļi – 2,5 un tml., kas nesniedz precīzu priekšstatu par plānoto termiņu);</p> <p>2) precizēt par 2.2.1.1.pasākumu un 2.2.1.2.pasākumu kolonnā “PL noteikto ex-ante un citu priekšnosacījumu” norādīto informāciju par izpildes progresu, ņemot vērā, ka Ministru kabineta 2016.gada 2.februāra sēdē tika apstiprināts rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā. Mērķarhitektūra v1.0".</p> <p>3) precizēt 5.4.2.1.pasākuma „PL noteikto ex-ante un citu priekšnosacījumu” izpildes termiņu uz 2017.gada 1.martu, kā arī precizēt priekšnosacījuma definējumu uz „Pasākums var tikt uzsākts pēc Natura 2000 teritoriju aizsardzības un apsaimniekošanas programmas, kas būt pamatā pasākumā plānotajām darbībām, izstrādes”. Skaidrojam, ka Natura 2000 teritoriju nacionālā aizsardzības un apsaimniekošanas programma, kas ir Programmas LIFE+ Nature &amp; Biodiversity finansēts projekts un, kuru īsteno Dabas aizsardzības pārvalde, šobrīd izstrādā Natura 2000 teritoriju aizsardzības un apsaimniekošanas programmu Latvijai, un to paredzēts pabeigt 2017.gada februārī.</p>	<p><b>1) Panākta vienošanās saskaņošanas laikā. Sniegts skaidrojums</b> – norādām, ka minētajās kolonnās atlasēs uzsākšanas un projektu apstiprināšanas termiņš norādīts kā mēnešu skaits, nevis konkrēts datums, ņemot vērā, ka tas tiešā veidā ir atkarīgs no MK noteikumu apstiprināšanas. Attiecīgi gadījumos, kad MK noteikumi ir apstiprināti, tikai tad tiek norādīts konkrēts datums. Attiecīga norāde ietverta arī kolonu nosaukumos.</p> <p><b>2) Ņemts vērā</b>, lūdzu skatīt precizēto 6.pielikumu.</p> <p><b>3) Ņemts vērā</b>, lūdzu skatīt precizēt 6.pielikumu.</p> <p><b>4) Panākta vienošanās saskaņošanas laikā ar VARAM</b>, vienojoties, ka minētie precizējumi veicami pēc tam, kad tiks saskaņoti MK noteikumi par 5.3.1.SAM īstenošanu.</p> <p><b>5) Panākta vienošanās saskaņošanas laikā ar VARAM</b>.</p> <p><b>6) Ņemts vērā</b>, lūdzu skatīt precizēto 6.pielikumu.</p>	Skatīt informatīvā ziņojuma precizēto 6.pielikumu
-----	----------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------

		<p>Līdz ar to lūdzam precizēt pasākuma 5.4.2.1. termiņu „Sākotnējā novērtējuma iesniegšana KIDG/AK” uz 2016.gada martu, jo 5.4.1.1. pasākuma sākotnējo novērtējumu paredzēts iesniegt Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda apakškomitejai 2016.gada martā kopā par visa SAM 5.4.1. sākotnējo novērtējumu atbilstoši 2015.gadā Konsultatīvās izvērtēšanas darba grupa saskaņotajam Darba uzdevumam;</p> <p>4)ņemt vērā VARAM 2016.gada janvārī sniegto informāciju, ka pasākumam 5.2.1.2. tiek izdalīta otrā atlases kārtā, kuras Ministru kabineta noteikumu izstrādes un projektu atlases uzsākšanas termiņš atšķiras no pirmās atlases kārtas Ministru kabineta noteikumu izstrādes un projektu atlases uzsākšanas termiņa;</p> <p>5) ņemt vērā VARAM 2016.gada janvārī sniegto informāciju, ka SAM 5.3.1. plānots īstenot trīs atlases kārtā ar atšķirīgiem plānotās atlases uzsākšanas termiņiem;</p> <p>6)precizēt SAM 3.3.1. sākotnējo plānoto atlases uzsākšanas datumu otrajai un trešajai atlases kārtai, norādot, ka tā tiks uzsākta 2016.gada maijā. VARAM norāda, ka SAM 3.3.1. paredzētais plānotais atlases uzsākšanas datums otrajai un trešajai atlases kārtai nav atbilstošs informācijai, kuru VARAM iesniedza Finanšu ministrijai š.g. janvārī attiecībā uz šo SAM.</p>		
50.	n/a	<p><b>Tieslietu ministrija</b></p> <p>Lūdzam informatīvajā ziņojumā un tā pielikumos ietverto informāciju precizēt (kur tas nepieciešams), ņemot vērā 2016.gada 4.februārī Finanšu ministrijas rīkotajā sanāsmē ar Tieslietu ministrijas un Valsts kancelejas pārstāvjiem panākto konceptuālo vienošanos par 3.4.1. SAM un 3.4.2. SAM</p>	<p><b>Panākta vienošanās saskaņošanas laikā ar TM, daļēji ņemts vērā.</b></p> <p>4.pielikumā ietverta atruna, ka DP grozījumu rezultātā iespējamās izmaiņas finansējuma apmērā, kā arī attiecībā uz radītājiem.</p>	Skatīt informatīvā ziņojuma precizēto 4.pielikumu.

		finansējuma pārdali un snieguma rezerves summu, kas būtu jāuzņemas katrai no atbildīgajām iestādēm, ņemot vērā sociālo partneru iesaisti šo abu SAM ietvaros finansējuma saņemšanā. Tādējādi, ņemot vērā to, ka piešķirtā finansējuma apmērs 3.4.1. SAM ietvaros var samazināties, attiecīgi būs nepieciešami precizējumi sasniedzamajos uzraudzības rādītājos (proporcionāli samazinot tos).		
51.	n/a	<b>Izglītības un zinātnes ministrija</b> Lūdzam precizēt, kāda informācija ir norādāma Ziņojuma projekta pielikumos – saskaņā ar spēkā esošo darbības programmas redakciju vai atbilstoši ministriju pieteiktajiem grozījumiem darbības programmā.	<b>Sniedzam skaidrojumu, ka informācija ziņojuma projekta pielikumos ir norādīta atbilstoši spēkā esošajai darbības programmas redakcijai</b>	

### III Priekšlikumi

Nr. p.k.	Saskaņošanai nosūtītā projekta redakcija (konkrēta punkta (panta) redakcija)	Atzinumā norādītais ministrijas (citas institūcijas) priekšlikums	Atbildīgās ministrijas pamatojums priekšlikuma noraidījumam	Projekta attiecīgā punkta (panta) galīgā redakcija
1	2	3	4	6
1.	Protokollēmuma 3.punkts	<b>Tieslietu ministrija</b> Iesakām protokollēmuma 3. punktā norādīt precīzus informatīvā ziņojuma pielikuma nosaukumus, tādējādi atvieglojot protokollēmuma uztveramību.	<b>Ņemts vērā</b>	Skatīt protokollēmuma 2. un 3.punktu
2.	Informatīvā ziņojuma tabula nr.1.	<b>Tieslietu ministrija</b> Iesakām pārskatīt informatīvā ziņojuma 1.tabulas 5.kolonnā ietvertu datu matemātisko precizitāti.	<b>Ņemts vērā</b>	Skatīt informatīvā ziņojuma precizēto tabulu nr.1.

3.	Informatīvā ziņojuma 6.1. un 6.2. sadaļas	<p><b>Labklājības ministrija</b></p> <p>Vienlaikus, atbilstoši MK 11.03.2014. protokola Nr. 16 38.§ 10. punktā un vadošās iestādes izstrādāto “Vadlīniju par finanšu korekciju piemērošanu, ziņošanu par Eiropas Savienības fondu ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā” 14.punktā minētajam, lūdzam iekļaut informatīvā ziņojuma 6.1. un 6.2.sadaļās atbildīgās iestādes sagatavoto informāciju par padotības iestāžu kā finansējuma saņēmēju kalendārā gada ietvaros veiktajiem tādiem ES fonda projekta īstenošanai plānotajiem valsts budžeta finansējuma neatbilstošiem izdevumiem, kuri nav iekļauti maksājumu pieprasījumos ES finansējuma atmaksas saņemšanai (1.pielikums).</p> <p>6.1. sadaļas noslēgumā:</p> <p>Lai izpildītu MK 2014. gada 11. marta protokola Nr. 16 38.§ 10. punktā noteikto uzdevumu un informētu MK par ministriju kā ES fondu finansējuma saņēmēju un to padotības iestāžu kā ES fondu finansējuma saņēmēju īstenojamiem ES fonda projektiem, ja kādā no šiem projektiem kalendārā gada ietvaros finansējuma saņēmējs veicis tādus no ES fonda projekta īstenošanai plānotā valsts budžeta finansējuma neatbilstošus izdevumus, kuri nav iekļauti maksājumu pieprasījumos ES finansējuma atmaksas saņemšanai, Labklājības ministrija sniedz informāciju par Valsts sociālās aprūpes centra (turpmāk – VSAC) „Rīga” 2007.-2013.gada plānošanas periodā īstenoto Eiropas Reģionālā attīstības fonda projektu.</p> <p>Projekta Nr.3DP/3.1.4.1.5./10/IPIA/CFLA/002/002 „Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība” (turpmāk – projekts) maksājumu pieprasījumos 2015.gada neiekļauto valsts budžeta izdevumu apmērs ir 35 432.31 EUR. Valsts budžeta neatbilstoši veikto izdevumu iemesls – nepabeigtās būvniecības pārņemšanas rezultātā radušos papildu darbu izmaksas. Projekta ietvaros renovētais būvobjekts tika pārņemts pēc līguma laušanas ar iepriekšējo būvuzņēmēju un ar nepilnīgu izpilddokumentāciju par objektā veiktajiem darbiem, kā rezultātā, veicot būvobjekta</p>	<b>Ņemts vērā</b>	Skatīt informatīvā ziņojuma papildinātās 6.1. un 6.2. sadaļas
----	-------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	---------------------------------------------------------------



		<p>tehnisko apsekošanu būvniecības iepirkuma tehniskās specifikācijas vajadzībām, būveksperties nebija iespējams noteikt precīzus būvobjekta pabeigšanas apjomus, kā arī papildus izmaksas radās, būvniecības laikā mainoties likumdošanā noteiktajām ugunsdrošības prasībām. Būvobjekta pabeigšanas faktiskais apjoms tika apzināts tikai jaunā būvlīguma izpildes laikā. Lai realizētu projektā noteikto mērķi, sasniegtu noteiktos rezultātīvos rādītājus un atbilstoši plānam noslēgtu projekta īstenošanu 2007.-2013.gada plānošanas perioda izdevumu attiecināmības periodā, VSAC „Rīga” projekta īstenošanas laikā papildus radušos darbus īstenoja noslēgtā būvlīguma ietvaros, bet tā kā minētie izdevumi nevarēja tikt attiecināti no projekta attiecināmajiem izdevumiem, tie uzskatāmi kā neatbilstoši veikti valsts budžeta izdevumi, kurus nevarēja iekļaut maksājumu pieprasījumos.</p> <p>VSAC „Rīga” ir informējusi, ka ir nodrošināta projekta vadībā iesaistītā personāla rīcības izvērtēšana, tāpat projekta īstenošanas laikā organizēti projekta vadības procesi, lai maksimāli samazinātu neatbilstoši veiktu izdevumu apmēru.</p> <p>Ņemot vērā, ka projekta īstenošana ir noslēgusies, vienošanās par projekta īstenošanu noslēguma grozījumos tiks fiksēti minētie no valsts budžeta neatbilstoši veiktie izdevumi, samazinot projekta attiecināmās izmaksas un norādot tās pie neattiecināmajām izmaksām ar norādi, ka tās ir izmaksas, ko nevar attiecināt un iekļaut maksājuma pieprasījumos. Papildu darbības netiek noteiktas un izmaksas 35 432.31 EUR apmērā, kas nevar tikt finansētas no projekta attiecināmiem izdevumiem, uzskatāmas kā veiktas no valsts budžeta.</p> <p>6.2. sadaļas noslēgumā:</p> <p><b>Informācija par NVA kā ES fondu finansējuma saņēmēja 2015.gadā ES fondu projektu ietvaros veiktajiem valsts budžeta izdevumiem, kas atzīti par neatbilstošiem, un nav iekļauti maksājumu pieprasījumos ES finansējuma atmaksas saņemšanai.</b></p>		
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

		<p>Lai izpildītu MK 2014. gada 11. marta protokola Nr.16. 38.§ 10.punkta uzdevumu un informētu MK par ministriju kā ES fondu finansējuma saņēmēju un to padotības iestāžu kā ES fondu finansējuma saņēmēju īstenotajiem ES fonda projektiem, ja kādā no šiem projektiem kalendārā gada ietvaros finansējuma saņēmējs veicis tādus no ES fonda projekta īstenošanai plānotā valsts budžeta finansējuma neatbilstošus izdevumus, kuri nav iekļauti maksājumu pieprasījumos ES finansējuma atmaksas saņemšanai, LM sniedz informāciju par diviem NVA īstenotiem Eiropas Sociālā fonda projektiem 2014.-2020.gada plānošanas periodā, kuros 2015.gadā konstatēti maksājumu pieprasījumos neiekļauti valsts budžeta izdevumi:</p> <p>1. Projekts Nr.7.1.1.0/15/I/001 “<b>Atbalsts bezdarbnieku izglītībai</b>”. Maksājumu pieprasījumos neiekļauto valsts budžeta izdevumu apmērs veido 200 EUR. Valsts budžeta neatbilstoši veikto izdevumu iemesls – bezdarbnieki (kopskaitā divi) tika iesaistīti praktiskajā apmācībā pie darba devēja un attiecīgi pieņemti lēmumi par finanšu atlīdzības piešķiršanu reģionālās mobilitātes ietvaros atbilstoši normatīvajam regulējumam. Abi bezdarbnieki dalību pasākumā pārtrauca, t.sk. vienā gadījumā neiesniedza mobilitātes pabalsta izlietojumu pamatojošus dokumentus, lai varētu veikt neizmantotās izmaksātās naudas summas atmaksu, kā rezultātā ir radušies neattiecināmie izdevumi 200,00 EUR apmērā. Neattiecināmie izdevumi tiks atgūti no parādniekiem Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.</p> <p>2. Projekts Nr. 7.2.1.2/15/I/001, „<b>Jauniešu garantijas</b>”. Maksājumu pieprasījumos neiekļauto valsts budžeta izdevumu apmērs 25 262.03 EUR. Valsts budžeta neatbilstoši veikto izdevumu iemesla pamatā ir divi iemesli, t.i.:</p> <p>a) projekta ietvaros tika apmaksāts personāla papildatvaļinājums, ņemot vērā NVA piemēroto praksi papildatvaļinājumu piešķirt par darbinieka aktuālajām darba attiecībām, nevis nostrādāto laiku projekta ietvaros. Savai pieejai NVA izmantoja argumentus, ka nav izstrādāta metodika aprēķinam par konkrētu papildatvaļinājuma dienu skaita</p>		
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

		<p>atbilstību noteiktam darbinieka nostrādātam darba periodam, līdz ar to piešķirot papildatvaļinājumu par iepriekšējo periodu, nav iespējams ievērot proporcionalitātes principu, mainoties finansējuma avotam. Līdz ar to NVA tika piemērota prakse papildatvaļinājumu piešķirt par darbinieka aktuālajām darba attiecībām un finansējumu. Savukārt FM izstrādāto “Vadlīniju attiecināmo un neattiecināmo izmaksu noteikšanai 2014.-2020.gada plānošana periodā” (turpmāk – vadlīnijas) 6.8.8.apakšpunkts nosaka, ka, piešķirot jebkāda veida atvaļinājumu (t.sk. arī papildatvaļinājumu ) darbiniekiem, kuru atlīdzība ES fondu līdzfinansēto projektu ietvaros tiek segta no ES fondu līdzekļiem, ir jāievēro proporcionalitātes princips, proti, ES fonda projekta īstenošanā iesaistītā personāla atlīdzības izmaksas, t.sk. arī papildatvaļinājuma izmaksas, ir attiecināmas proporcionāli un tikai par laika periodu, kas ir nostrādāts projekta īstenošanai. Vadoties no minētā, nav ievērots vadlīnijās minētais, kā rezultātā ir radušās neattiecināmās izmaksas 24 328.85 EUR apmērā, kas nevar tikt finansētas no projekta attiecināmiem izdevumiem, un uzskatāmas kā veiktas no valsts budžeta.</p> <p>NVA kā finansējuma saņēmējs ir veicis papildu darbības minētā jautājumu risināšanai, t.i., ir pārskatītas aprēķina un uzskaites procedūras, proti, aprēķini tiek veikti manuāli, izdalot uz projekta periodu attiecināmo („domājamo”) izmaksu daļu, to manuāli ievadot uzskaites sistēmā, un izmaksas, kas nav attiecināmas uz projekta tiešajām izmaksām, tiek segtas no projektu netiešajām izmaksām.</p> <p>b) jauniešiem – bezdarbniekiem tiek izsniegts avansa pieprasījums, lai saņemtu atlīdzību transporta un dzīvošanas izdevumu segšanai atbalsta pasākuma “Atbalsts jauniešu reģionālajai mobilitātei” ietvaros. Noslēdzot dalību pasākumā, bezdarbnieki nav atmaksājuši faktiski neizlietoto finansējumu. Minētā rezultātā ir radušies neattiecināmie izdevumi 933.18 EUR apmērā. Neattiecināmie izdevumi tiks atgūti no parādniekiem Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.</p> <p>NVA organizē valsts budžeta neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu atbilstoši normatīvajam regulējumam, kā arī NVA</p>		
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

		<p>attiecināmos gadījumos veic darbinieku atbildības izvērtējumus saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma prasībām.</p> <p>Pārējos LM kā ES fondu finansējuma saņēmēja un tās padotības iestāžu kā ES fondu finansējuma saņēmēju īstenotajos projektos 2015.gadā maksājumu pieprasījumos neiekļauti neatbilstoši veikti valsts budžeta izdevumi nav konstatēti.</p>		
4.	Informatīvā ziņojuma 7.sadaļa	<p><b>Izglītības un zinātnes ministrija</b></p> <p>Ierosinām papildināt Ziņojuma projekta tekstu (40.lpp. 4.rindkopu) ar vārdu „izglītības” aiz vārdiem „plūdu risku mazināšanas”, izsakot teikumu šādā redakcijā: „Tomēr vienlaikus jāatzīmē, ka pārskata periodā ir sekmīgi uzsākta vairāku SAM/pasākumu īstenošana, ļaujot uzsākt investīcijas transporta, veselības, nodarbinātības, plūdu risku mazināšanas, izglītības u.c. jomās”.</p>	Ņemts vērā	Skatīt informatīvā ziņojuma precizēto 7.sadaļu
5.	n/a	<p><b>Tieslietu ministrija</b></p> <p>Iesakām pārskatīt informatīvā ziņojuma grafiku vizuālo noformējumu (piemēram, informatīvā ziņojuma 2. un 7. grafiks). Kā arī iesakām informatīvajā ziņojumā ietvertās atsauces uz grafikiem “zemāk esošais grafiks” aizstāt ar atsaucēm uz konkrētiem grafikiem, tai skaitā pārliecinoties, vai tekstā ir ietverta atsauce uz grafiku (piemēram, informatīvā ziņojuma 6. grafiks).</p>	Ņemts vērā	Skatīt precizēto informatīvo ziņojumu
6.	n/a	<p><b>Tieslietu ministrija</b></p> <p>Iesakām visā informatīvā ziņojuma tekstā pārskatīt teksta formatējumu, interpunkcijas un ortogrāfijas lietojumu.</p>	Ņemts vērā	Skatīt precizēto informatīvo ziņojumu
7.	Informatīvā ziņojuma 4.pielikums	<p><b>Izglītības un zinātnes ministrija</b></p> <p>Ņemot vērā Ministrijas 2016.gada 2.februārī sniegtos komentārus Finanšu ministrijai par grozījumiem Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” papildinājumā, rosinām Ziņojuma projekta 4.pielikumā attiecībā uz 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa</p>	<p><b>Panākta vienošanās saskaņošanas laikā. Sniegts skaidrojums.</b></p> <p>Neiebilstam pret ierosinātajiem precizējumiem pēc būtības, bet vēršam uzmanību, ja tie būtu jāveic tikai pēc grozījumu Darbības</p>	

		<p>„Palielināt modernizēto izglītības iestāžu skaitu” rezultāta radītāju „Pilnībā modernizētu profesionālās izglītības iestāžu īpatsvars to kopskaitā” precizēt aili „DP Plānotā vērtība (2023.gadā)” ciparus „80” aiztājot ar cipariem „60-80”, kā arī ailēs „2016”, „2017” un „2018” ciparus „16,33” aiztājot ar cipariem „12,73”. Vienlaikus rosinām precizēt 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt modernizēto izglītības iestāžu skaitu” rezultāta radītāju „Pakalpojumu sniegšanas veikspēja atbalstītajā profesionālās izglītības infrastruktūrā” ailēs „2018” un „2019” norādot ciparu „90”, kā arī ailē „2020” norādot ciparu „3623”, ailē „2021” norādot ciparu „7623”, ailē „2022” norādot ciparu „10523” un ailē „2023” norādot ciparu „11323”.</p>	<p>programmā „Izaugsme un nodarbinātība” apstiprināšanas Eiropas Komisijā.</p>	
8.	Informatīvā ziņojuma 6.pielikums	<p><b>Izglītības un zinātnes ministrija</b></p> <p>Ierosinām Ziņojuma projekta 6.pielikumā „Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda specifisko atbalsta mērķu ieviešanas laika grafiks” attiecībā uz 8.1.3. specifisko atbalsta mērķi „Palielināt modernizēto izglītības iestāžu skaitu” ailē „SAM/Pasākuma nosaukums/atlasē kārta” precizēt informāciju, ka specifiskā atbalsta mērķis tiek īstenots vienā kārtā, kā arī ailē „EUR, Valsts budžeta finansējums” norādīt „14 461 764”, ailē „EUR, Pašvaldību finansējums” norādīt „1 256 233”, kā arī ailē „Pašvaldību finansējuma intensitāte” norādīt „1%”.</p>	<p><b>Panākta vienošanās saskaņošanas laikā. Sniegts skaidrojums.</b></p> <p>Neiebilstam pret ierosinātajiem precizējumiem pēc būtības, bet vēršam uzmanību, ja tie būtu jāveic tikai pēc MK noteikumu par 8.1.3.SAM īstenošanu apstiprināšanas.</p>	

Atbildīgā amatpersona \_\_\_\_\_

(paraksts)

23.02.2016 15:49

12 626

Signe Albiņa

Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu uzraudzības departamenta

Uzņēmējdarbības un inovāciju uzraudzības nodaļas vadītāja

Tālr. 67083808, fakss 67095697

[Signe.Albina@fm.gov.lv](mailto:Signe.Albina@fm.gov.lv)