



LATVIJAS REPUBLIKAS
FINANŠU MINISTRIJA

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA

Eiropas Savienības
struktūrfondi un
Kohēzijas fonds

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

KOHĒZIJAS POLITIKAS ES FONDU 2014.-2020.GADA PLĀNOŠANAS PERIODA INVESTĪCIJU IEVIEŠANAS AKTUĀLAIS STATUSS


Ministru kabinets, 16.08.2016.

Finanšu ministrija




Arvien intensīvāks ir projektu atlasu un projektu ieviešanas posms !

Statuss līdz **01.08.2016.**, milj. *euro*, % no ES fondu finansējuma,
progress % pret **01.07.2016.**





2016.gada jūlija kumulatīvais plāns gandrīz izpildīts (atlikuši 2,4%), ņemot vērā 9.augusta un 16.augusta MK sēdēs apstiprinātos MK noteikumus (MKN) un atsevišķus ātrāk izpildītos MKN





Uz 16.08.2016 kavējas 6 MKN kopā 89 milj euro
ES fondu investīciju apmērā, euro

MK noteikumu kavējumi uz 16.08.2016.

- **VM** - kvalifikācijas celšana, pieejamības veicināšana (**27,8** milj.)
- **IZM** - starptautiskā sadarbība pētniecībā un inovācijās (**27,7** milj.)
- **VARAM** – atkritumi (**26,7** milj.)
- **SM** – transporta mezgls Torņakalnā (**7,1** milj.)



Izaicinājumi un Riski

- 1) **Veselības infrastruktūra** - būtiski kavēts Pasaules Bankas pētījums, kartējums etc) (152 milj. euro, ERAF). VM jāiesniedz valdībā rīcības plāns līdz 26.08.2016. un VM ir plānots virzīt MKN uz VSS 2016.gada augusta beigās.
- 2) **Dzelzceļa elektrifikācijas projekts (346,6 milj. euro, KF)** – EK nostāja - nepieciešams pieņemt lēmumu š.g. vasarā, lai spētu projektu sekmīgi īstenot plānošanas perioda ietvaros. SM starpziņojums (16.08.2016. MK sēdē) paredz atbalstīt tālāku izpēti četrām izvēlētām alternatīvām. Par rezultātiem SM jāinformē valdība līdz 31.10.2016.
- 3) **Inčukalna gudrona dīķu attīrīšanas** (sanācijas) projekta pabeigšana (2.posmam apm. 25 milj. euro) – 07.06. EK apstiprinājusi dalīšanu posmos. VARAM jāsniedz priekšlikums valdībai līdz 31.12.2016.

! Jebkuri īpaši 2016.gada otrā pusē novēloti virzīti un apstiprināti MK noteikumi rada reālu negatīvu ietekmi uz iespēju vēl 2016.gadā slēgt līgumus un veikt maksājumus projektu ietvaros –

risks, ka ievērojama daļa š.g. beigās plānotie maksājumi faktiski realizēsies tikai 2017.gadā !



LATVIJAS REPUBLIKAS FINANŠU MINISTRIJA

Paldies par uzmanību!

Vairāk informācijas:

www.esfondi.lv

www.fm.gov.lv

The screenshot shows the homepage of the website www.esfondi.lv. The header includes the Latvian national emblem and the text "NACIONĀLAIS ATTĪSTĪBAS PLANS 2020" and "EIROPAS SAVIENĪBA". The main navigation bar contains links for "Jaunumi", "Īsteno projektu!", "ES fondi 2014 - 2020", "Iepriekšējie periodi", "Kohēzijas politika", "Materiāli", "Kontakti", and "Citas programmas". The main content area features a large banner with the European Union flag and the text "Est sveicināts Eiropas Savienības fondu mājaslapā!". Below the banner, there are three columns of content: "Jaunumi" (News) with a list of recent events, "Īsteno projektu!" (Implementing projects) with information about project funding, and "Informatīvie pasākumi" (Informational events) with a calendar for May 2016 and a list of upcoming seminars.



Statuss MK noteikumu apstiprināšanā

