

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības fondu investīciju ieviešanas statusu (ikmēneša ziņojums)

Finanšu ministrijas (turpmāk – FM) ziņojumā¹ ir informācija par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības (turpmāk – ES) fondu aktualitātēm 2021. gada **februārī – martā** ar ilustratīvu **kopsavilkumu**.

No plānošanas perioda sākuma līdz 2021. gada 22. martam² īstenošanā ir vairāk kā **divi tūkstoši investīciju projekti** par 3,8 miljrd. *euro*, kas ir **86,3%** no pieejamā 2014.–2020. gada plānošanas perioda ES fondu finansējuma **4,4 mljrd. euro**, tai skaitā 2021. gada februārī un martā noslēgti 69 jauni projektu līgumi par 58,2 milj. *euro*. Lielākā noslēgto līgumu progresa dinamika ir mazo un vidējo komersantu konkurētspējas jomā, pētniecībā un vides aizsardzībā. Projektu īstenotājiem **izmaksāts ES fondu atbalsts** vairāk kā **2,5 mljrd. euro** (57,2 %). Tai skaitā 2021. gadā līdz 22. martam izmaksāts **64,8 milj. euro**, galvenokārt vides un reģionālās attīstības, pētniecības un izglītības jomās. Par 55,6 % EK ir iesniegti dokumenti par Latvijā faktiski veiktajiem un pārbaudītajiem investīciju projektu izdevumiem ES līdzfinansējuma atmaksas saņemšanai valsts budžeta ieņēmumos, tai skaitā 2021. gadā līdz 22. martam –**175,8 milj. euro**.

Kopējā projektu īstenotāju maksājumu pieprasījumu iesniegšanas 2021. gada plāna³ izpilde 2021. gada februārī kumulatīvi ir 81 %. Īstenotāji nav izpildījuši savu plānu par 29,3 milj. *euro*. Tai skaitā ir projekti ar kavējumu virs 25 % jau gada sākumā, kas vienlaikus ir par 15 procentpunktiem mazāks, salīdzinājumā pret 2020. gada attiecīgo periodu⁴.

Tāpat operatīvā risku pārvaldībā Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (turpmāk – CFLA) vērtē, ka ir **augsts risks** līdz 2023. gada beigām sekmīgi īstenot Nacionālā veselības dienesta (turpmāk – NVD) **veselības nozares informāciju komunikāciju tehnoloģijas projektu** “Veselības nozares informācijas sistēmu (reģistri) modernizācija, attīstība un integrācija ar e- veselības informācijas sistēmu” ar paredzēto finansējumu kopā 5 milj. *euro*, tai

¹ Atbilstoši MK 2015. gada 10. marta sēdes protokola Nr. 14 27. § 11. punktam katru mēnesi FM jāiesniedz MK bez saskaņošanas informāciju par ES fondu ieviešanas plānu izpildi. Ziņojums tiek publicēts arī <http://www.esfondi.lv> sadaļā - Materiāli un ziņojumi → Ziņojumi Ministru kabinetam: <http://www.esfondi.lv/ziņojumi-Ministru-kabinetam>.

² Saskaņā ar operatīviem datiem, kas izgūti no Kohēzijas politikas vadības informācijas sistēmas 2021. gada 22. martā.

³ Maksājumu pieprasījumu finanšu disciplīnas instrumenta ietvaros - MK 2014. gada 16. decembra noteikumu Nr. 784 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā" 51.³ punkts: ja īstenotājs iesniedz maksājuma pieprasījumus par vismaz 25% mazākā apjomā nekā plānā, CFLA samazina ES fonda un valsts budžeta līdzfinansējumu, ja tāds projektā ir paredzēts, par starpību, kas pārsniedz 25 % novirzi.

⁴ Detāla investīciju progresa un plānu izpildes informācija, t.sk. projektu līmenī pieejama sadaļās ES fondi 2014 - 2020 → Ieviešana → Ieviešanas progress / Ieviešanas plāni un to izpilde: [2021.gads \(esfondi.lv\)](http://www.esfondi.lv).

skaitā 4,25 milj. *euro* ES fondi⁵. NVD kavē arī 2020. gada 13. oktobrī MK izskatītā rīcības plāna izpildi⁶, attiecīgi Veselības ministrijai atkārtoti jāinformē MK par situāciju un turpmāko⁷.

2021. gada 10. februārī pabeigti sanācības darbi un būvdarbi Valsts vides dienesta ES fondu 2007. – 2013. un 2014. – 2020. gada plānošanas periodos posmos dalītajā lielajā projektā **Vēsturiski piesārņoto vietu "Inčukalna sērskābie gudrona dīķi" sanācības darbi**⁸. Projektam noteikts garantijas termiņš līdz 2023. gada 22. februārim, kura laikā notiks sanācības darbu inženiertehniskā uzraudzība.

Konkursa **"Latvijas Būvniecības gada balva 2020"** ietvaros no 42 laureātiem 13 projekti ir īstenoti ar ES fondu līdzfinansējumu, no tiem **seši tika godalgoti**⁹.

Turpinot darbu pie **ES fondu 2021. – 2027. gada plānošanas perioda** darbības programmas projekta un **Atveseļošanas un noturības mehānisma** (turpmāk - ANM) plāna pilnveides, FM no 2021. gada 8. līdz 12. martam organizēja atkārtotās tematiskās diskusijas, bet 26. martā – ANM plāna Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu¹⁰, lai ar sadarbības un sociālajiem partneriem pārrunātu plānotos ieguldījumus turpmākajos gados¹¹. Pēc plānošanas dokumentu pilnveidošanas, FM plāno iesniegt ANM plānu MK 2021. gada aprīlī un EK - pēc apstiprināšanas MK. Savukārt jaunā plānošanas perioda darbības programmas iesniegšana MK un tālāk EK ir atkarīga no saistošā EK regulējuma apstiprināšanas (indikātīvi 2021. gada jūnijā saskaņā ar 2021. gada 10. martā EK sniegto informāciju dalībvalstīm par regulu virzības kalendāru atbilstoši Portugāles prezidentūras grafikam). Lai ierobežotu tālākus kavējumus, MK

⁵ Projektā Nr. 2.2.1.1/18/I/001 "Veselības nozares informācijas sistēmu (reģistri) modernizācija, attīstība un integrācija ar e-veselības informācijas sistēmu" veiktie maksājumi (tikai par administratīviem izdevumiem) mazāk par 1% no 5 milj. *euro* paredzētā finansējuma.

⁶ Atsaucoties uz 2020. gada 13. oktobra MK sēdes protokola nr. 61 protokollēmuma punkta nr. 24.§ Informatīvais ziņojums "Par Nacionālā veselības dienesta īstenotā ERAF projekta "Veselības nozares informācijas sistēmu (reģistri) modernizācija, attīstība un integrācija ar e-veselības informācijas sistēmu" progresu, riskiem, turpmākās rīcības plānu un e-veselības sistēmas tālāko attīstību", TA-1237

⁷ NVD un Veselības ministrija par projektu ziņoja arī 2021. gada 9. marta Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas (turpmāk – SPIRK) sēde "Vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas progress – paveiktais kopš 2020.gada janvāra un jaunais e-veselības IT risinājums, tam paredzētais finansējums.". Saite uz SPIRK materiāliem:

<https://titania.saeima.lv/livs/saeimasnotikumi.nsf/0/C40224881C4BFBEAC225868B004C9B29?OpenDocument&prevCat=13|Publisko%20izdevumu%20un%20rev%C4%ABzijas%20komisija>

⁸ Projekta kopējās izmaksas 57,8 milj. *euro*, t.sk. ERAF 44,2 milj. *euro* (virrīcības 13,2 milj. *euro*). I posma kopējās izmaksas 28,1 milj. *euro* un II posma kopējās izmaksas 29,7 milj. *euro*.

⁹ 2021. gada 12. martā notika balvas pasniegšana; vairāk informācija par balvas laureātiem pieejama [cfla.gov.lv](https://www.cfla.gov.lv) mājas lapā sāukmlapa → Jaunumi <https://www.cfla.gov.lv/lv/jaunumi/2021/starp-latvijas-buvniecibas-gada-balvas-2020-laureatiem-ari-es-fondu-lidzfinanseti-projekti>

¹⁰ Informācija par sabiedrisko apspriešanu pieejama [Esfondi.lv](https://www.esfondi.lv) mājas lapā sāukmlapa → Jaunumi <https://www.esfondi.lv/jaunumi/atveselosanas-un-noturibas-mehanismu-plana-strategiska-ietekmes-uz-vidi-novertejuma-procesa-izstradata-vides-parskata-projekta-nodosana-sabiedriskajai-apsriesanai>

¹¹ Diskusiju materiāli pieejami [Esfondi.lv](https://www.esfondi.lv) mājas lapas sāukmlapa → ES fondi 2021 – 2027 → Plānošana <https://www.esfondi.lv/planosana-1>

2021. gada 18. martā¹² atbalstīja FM priekšlikumu noteikt nozaru ministrijām nodrošināt nepieciešamo politikas plānošanas dokumentu apstiprināšanu ne vēlāk kā līdz 2021. gada 15. maijam.


Vienlaikus turpinās darbs pie ES fondu 2014. -2020. gada plānošanas perioda darbības programmas grozījumiem par **REACT-EU**¹³ iespējamo papildu ES finansējuma sadalījumu un SM investīciju priekšlikumiem par vēl nesadalītā ES fondu finansējuma 109 milj. *euro* transporta jomā izmantošanu¹⁴. Darbības programmas grozījumu projekts 2021. gada 22. martā iesniegts konceptuālai saskaņošanai EK, savukārt apstiprināšanai MK to plānots iesniegt 2021. gada otrajā ceturksnī.

¹² MK 2021. gada 18. marta sēdes protokola izraksts atrodas Esfondi.lv mājas lapā sākumlapa → Materiāli un ziņojumi → Ziņojumi Ministru kabinetam un Saeimas komisijām → https://www.esfondi.lv/upload/Ieviesana/mk-18.03.2021.-sedes-protokola-nr.28_26-izraksts.pdf

¹³ Latvijai paredzēts aptuveni **272 milj. euro** REACT-EU finansējums Covid - 19 krīzes radīto seku mazināšanai.

¹⁴ MK 2020. gada 19. maija sēdes protokola Nr. 34, 33.§. 7. punkts; MK 2020. gada 24. marta sēdes protokola Nr. 17 21.§ 3. punkts.

Attēls "2014. – 2020. gada plānošanas perioda ES fondu aktualitātes līdz
2021. gada martam"



Finanšu ministrija

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020

EIROPAS SAVIENĪBA
 Eiropas Savienības
struktūrfondi un
Kohēzijas fonds

Finanšu ministrs

Zālite-Supe 67083808
Zinta.Zalite-Supe@fm.gov.lv

J. Reirs