

Līdz 2023. gada 2. ceturksnim sasniedzamo Atveseļošanas fonda plāna atskaites punktu un mērķu izpildes statuss.

Sagatavots 14.01.2022.

OA numurs	komponente	nozares ministrija	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkta/mērķa nosaukums	Izpildes statuss	Paredzamais sasniegšanas laiks	Statuss uz 10.01.2022
7	KLIMATA PĀRMAIŅAS UN VIDES ILGTSPĒJA	EM	1.2.1.1.i.i. Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu	Dzīvojamo ēku energoefektivitātes uzlabošanas atbalsta programmas stāšanās spēkā	Ieviešanā	1. cet. 2022	Notiek darbs pie Ministru kabineta noteikumu izstrādes.
10	KLIMATA PĀRMAIŅAS UN VIDES ILGTSPĒJA	EM	1.2.1.2.i. Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā, ko plānots īstenot valsts mērogā apvienota finanšu instrumenta veidā	Uzņēmējdarbības energoefektivitātes atbalsta programmas stāšanās spēkā	Ieviešanā	1. cet. 2022	Notiek darbs pie Ministru kabineta noteikumu izstrādes.
13	KLIMATA PĀRMAIŅAS UN VIDES ILGTSPĒJA	VARAM	1.2.1.3.i.i. Pašvaldību ēku un infrastruktūras uzlabošana, veicinot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu un uzlabojot energoefektivitāti	Stājas spēkā tiesiskais regulējums atbalsta programmai pašvaldību infrastruktūras energoefektivitātes uzlabošanai, kas atbalsta projektus ar plānoto primārās enerģijas vai CO2 emisiju samazinājumu vismaz par 30 %	Ieviešanā	4. cet. 2022	Ir uzsākts darbs pie Ministru kabineta noteikumu un projektu atlases kritēriju izstrādes.
16	KLIMATA PĀRMAIŅAS UN VIDES ILGTSPĒJA	EM	1.2.1.4.i.i. Energoefektivitātes uzlabošana valsts sektora ēkās, t. sk. vēsturiskajās ēkās	Valsts un vēsturisko ēku energoefektivitātes uzlabošanas atbalsta programmas stāšanās spēkā	Ieviešanā	1. cet. 2022	Notiek darbs pie Ministru kabineta noteikumu izstrādes.
22	KLIMATA PĀRMAIŅAS UN VIDES ILGTSPĒJA	IEM	1.3.1.r. Katastrofu pārvaldības sistēmas adaptācija klimata pārmaiņām, glābšanas un ātrās reaģēšanas dienesti	Ziņojuma publicēšana par katastrofu riska pārvaldības sistēmas ieviešanu	Ieviešanā	1. cet. 2022	Informatīvais ziņojums tiek gatavots
27	DIGITĀLĀ TRANSFORMĀCIJA	VARAM	2.1.1.Valsts procesu un pakalpojumu modernizācija un digitālā transformācija	Regulējuma izveide IKT attīstības pasākumu vienotai pārvaldībai publiskajā pārvaldē	Ieviešanā	1. cet. 2022	Grozījumi noteikumos Nr. 764 "Valsts informācijas sistēmu vispārējās tehniskās prasības" un noteikumos Nr. 597 "Valsts informācijas sistēmu attīstības projektu uzraudzības kārtība" ir izstrādāti un apstiprināti Ministru kabinetā 2021. gada 31. augustā
28	DIGITĀLĀ TRANSFORMĀCIJA	VARAM	2.1.1.Valsts procesu un pakalpojumu modernizācija un digitālā transformācija	Normatīvā regulējuma izveide atbalsta saņemšanai publiskās pārvaldes procesu un pakalpojumu digitālās transformācijas jomā	Ieviešanā	2. cet. 2022	Noteikumu projekts ir izstrādāts un iesniegts izskatīšanai un apstiprināšanai Eiropas Komisijā 2021. gada 17. decembrī.
37	DIGITĀLĀ TRANSFORMĀCIJA	VARAM	2.1.3.Tautsaimniecības datu un digitālo pakalpojumu ekonomikas attīstība	Normatīvā regulējuma stāšanās spēkā attiecībā uz atbalsta saņemšanu tautsaimniecības datu pārvaldības pārveides jomā	Ieviešanā	2. cet. 2022	Noteikumu projekts ir izstrādāts un iesniegts izskatīšanai un apstiprināšanai Eiropas Komisijā 2021. gada 17. decembrī.
31	DIGITĀLĀ TRANSFORMĀCIJA	VARAM	2.1.r.Valsts IKT resursu izmantošanas efektivitātes un sadarbības paaugstināšana	Tiesiskā regulējuma izveide atbalsta saņemšanai publiskās pārvaldes centrālo sistēmu un platformu attīstības un datu infrastruktūras pakalpojumu konsolidācijas jomā	Ieviešanā	2. cet. 2022	Noteikumu projekts ir izstrādāts un iesniegts izskatīšanai un apstiprināšanai Eiropas Komisijā 2021. gada 17. decembrī.
40	DIGITĀLĀ TRANSFORMĀCIJA	EM	2.2.r.Uzņēmējdarbības digitālās transformācijas pilna cikla atbalsta izveide ar reģionālo tvērumu	Izveidots Eiropas Digitālās inovācijas centrs (EDIC)	Ieviešanā	2. cet. 2022	Noteikumu projekts izstrādāts un nosūtīts saskaņošanai Finanšu ministrijai, Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai, IKT nozares asociācijai un citiem sadarbības partneriem.

OA numurs	komponente	nozares ministrija	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkta/mērķa nosaukums	Izpildes statuss	Paredzamais sasniegšanas laiks	Statuss uz 10.01.2022
41	DIGITĀLĀ TRANSFORMĀCIJA	EM	2.2.r.Uzņēmējdarbības digitālās transformācijas pilna cikla atbalsta izveide ar reģionālo tvērumu	Reģionālie uzņēmējdarbības atbalsta centri nodrošina jaunas digitālās transformācijas atbalsta funkcijas	Ieviešanā	3. cet. 2022	Noteikumu projekts izstrādāts un nosūtīts saskaņošanai Finanšu ministrijai, Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai, IKT nozares asociācijai un citiem sadarbības partneriem.
42	DIGITĀLĀ TRANSFORMĀCIJA	EM	2.2.r.Uzņēmējdarbības digitālās transformācijas pilna cikla atbalsta izveide ar reģionālo tvērumu	Digitālā brieduma testa sistēmas izveide uzņēmumiem, lai noteiktu uzņēmumiem nepieciešamās darbības un valsts atbalstu	Ieviešanā	2. cet. 2022	Testa norise atbilst programmai "Digitālā Eiropa". EDIH kandidāti ir uzsākuši sarunas ar Eiropas Komisiju par iespējām pielāgot pārbaudījumu Latvijas vajadzībām.
55	DIGITĀLĀ TRANSFORMĀCIJA	IZM	2.3.r. Ilgtspējīgas un sociāli atbildīgas atbalsta sistēmas pieaugušo izglītībai attīstība	Kritēriji un kārtība attiecībā uz stimuliem un pienākumiem uzņēmumiem izglītēt to darbiniekus un radīt vairāk iespēju un tiesību darbiniekiem izglītoties	Ieviešanā	4. cet. 2022	Plānots, ka 2022. gada jūnijā tiks izskatīts Ministru kabineta noteikumu projekts sabiedriskās domas un saskaņošanas procedūrai pirms pieņemšanas Ministru kabinetā
78	DIGITĀLĀ TRANSFORMĀCIJA	IZM	2.3.2.3.i.Digitālās plaiss mazināšana sociāli neaizsargātajiem skolēniem un izglītības iestādēs	IKT aprīkojuma vienību skaits mērķgrupai (izglītojamajiem)	Ieviešanā	4. cet. 2022	Ir uzsākta iepirkuma procedūra portatīvo datoru iegādei mācību vajadzībām izglītības iestāžu "datorbibliotēkai". Iepirkuma procedūras mērķis ir papildināt ES pasākumu "IZGLĪTĪBAS iestāžu digitalizācija" un AF pasākumu "Digitālās plaiss slēgšana sociāli neaizsargātām grupām un izglītības iestādēm". Līdz 2022. gada 3. ceturksnim Ministru kabinetā tiks apstiprināts informatīvais ziņojums par pasākuma īstenošanu.
69	DIGITĀLĀ TRANSFORMĀCIJA	IZM	2.3.r.Digitālās transformācijas sabiedrības un pārvaldes digitālajai pārveidei	Normatīvais regulējums stiprina un īsteno vienotu sistēmu digitālo pamatprasmju novērtēšanai, mācību vajadzību apzināšanai, plānošanai un novērtēšanai	Ieviešanā	4. cet. 2022	2022. gada maijā plānots unificēt Ministru kabineta noteikumu projektu sabiedriskās domas un saskaņošanas procedūrai pirms pieņemšanas Ministru kabinetā
70	DIGITĀLĀ TRANSFORMĀCIJA	IZM	2.3.r.Digitālās transformācijas sabiedrības un pārvaldes digitālajai pārveidei	Stājušies spēkā grozījumi normatīvajos aktos par valsts augstākās izglītības standartiem, paredzot digitālās kompetences studiju rezultātu sasniegšanu atbilstošajos Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeņos	Ieviešanā	4. cet. 2022	Plānots, ka 2022. gada septembrī Ministru kabineta noteikumu projekts sabiedriskās domas un saskaņošanas procedūrai tiks pieņemts Ministru kabinetā līdz 2022. gada decembrim.
85	NEVIENLĪDZĪBAS MAZINĀŠANA	VARAM	3.1.1.1.i. Valsts reģionālo un vietējo autoceļu tīkla uzlabošana	Atjaunoti un pārbūvēti valsts reģionālie un vietējie ceļi novadu administratīvo centru, to pakalpojumu un darbavietu drošai pieejamībai un jauno pašvaldību pilnīgai darbībai	Ieviešanā	4. cet. 2022	Ministru kabineta informatīvā ziņojuma noteikumu projekts ir sagatavots un šobrīd tiek apspriests starp iesaistītajiem partneriem.
89	NEVIENLĪDZĪBAS MAZINĀŠANA	VARAM	3.1.1.2.i. Pašvaldību kapacitātes stiprināšana to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai	Ir pieņemts juridiskais pamats, lai īstenotu atbalstu vietējo pašvaldību kapacitātes celšanai	Ieviešanā	4. cet. 2022	Ministru kabineta informatīvā ziņojuma noteikumu projekts ir sagatavots un šobrīd tiek apspriests starp iesaistītajiem partneriem.
93	NEVIENLĪDZĪBAS MAZINĀŠANA	VARAM, EM	3.1.1.3.i. Investīcijas uzņēmējdarbības publiskajā infrastruktūrā industriālo parku un teritoriju attīstīšanai reģionos	Atbalsta programmas industriālo parku un teritoriju attīstīšanai reģionos pieņemšana	Ieviešanā	4. cet. 2022	Notiek darbs pie Ministru kabineta noteikumu un projektu atlases kritēriju izstrādes.
99	NEVIENLĪDZĪBAS MAZINĀŠANA	EM	3.1.1.4.i. Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai	Mājokļu pieejamības pamatnostādņu pieņemšana	Ieviešanā	2. cet. 2022	Ir izveidota Mājokļu pieejamības stratēģijas projekts.
100	NEVIENLĪDZĪBAS MAZINĀŠANA	EM	3.1.1.4.i. Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai	Ministru kabineta noteikumi par zemas īres mājokļu būvniecību	Ieviešanā	3. cet. 2022	Noteikumu projekts ir izstrādāts un tiek saskaņots ar sadarbības partneriem un ministrijām.
105	NEVIENLĪDZĪBAS MAZINĀŠANA	IZM	3.1.1.5.i. Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana	Vietējās domes pieņem lēmumus par vismaz 20 vispārējās vidējās izglītības iestāžu reorganizāciju	Ieviešanā	2. cet. 2022	2022. gada 1. ceturksnī plānota pašvaldību projektu priekšatlase, kurā iesaistīti pašvaldību lēmumi par vispārējās izglītības iestāžu tīkla sakārtošanu, nostiprinot pamatskolas.
107	NEVIENLĪDZĪBAS MAZINĀŠANA	VARAM	3.1.1.6.i. Pašvaldību funkciju īstenošanai un pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo bezizmešu transportlīdzekļu iegāde	Ir pieņemta atbalsta programma pašvaldību funkciju veikšanai un transportlīdzekļu iegādei publisko pakalpojumu sniegšanai	Ieviešanā	4. cet. 2022	Notiek darbs pie Ministru kabineta noteikumu un projektu atlases kritēriju izstrādes.

OA numurs	komponente	nozares ministrija	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkta/mērķa nosaukums	Izpildes statuss	Paredzamais sasniegšanas laiks	Statuss uz 10.01.2022
112	NEVIENLĪDZĪBAS MAZINĀŠANA	LM	3.1.2.1.i. Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi personām ar invaliditāti	To valsts un pašvaldību ēku izvēle, kurās jāveic vides pielāgojumi	Kavējas	1. cet. 2022	Uzsākts darbs pie MK noteikumu par 3.1.2.1.i. investīcijas īstenošanu izstrādes (notiek iekšēja saskaņošana pirms virzības iesniegšanai TAP, plānots virzīt iesniegšanai TAP š.g. martā. Attiecīgi minētie MK noteikumi varētu stāties spēkā š.g. jūnijā). LM identificē iespējamu kavējumu paredzamajā atskaites punkta izpildes termiņā par aptuveni 2 ceturkšņiem. Nepieciešams laiks, lai veiktu pārrunas ar pašvaldībām un pārliecinātos par to dalību investīcijas īstenošanā, kā arī ēku atbilstību investīcijas īstenošanai. Ēku saraksta apstiprināšanu kavē arī t.sk. tas, ka: 1) vairākās pašvaldībās pēc ATR vēl nav veiktas visas nepieciešamās izmaiņas saistošajos noteikumos, kā rezultātā nav veikta sociālo pakalpojumu sniedzēju pārreģistrācija atbilstoši sociālo pakalpojumu sniedzēju prasībām (Saskaņā ar ATR likuma pārejas noteikumu 17. punktā noteikto pašvaldībām saistošo noteikumu izmaiņas jāveic līdz 01.06.2022.). 2) tika identificēta nepieciešamība veikt vairākas izmaiņas, kas saistītas ar nepieciešamību mainīt objektu – minētais saistīts gan ar ēkas neatbilstību investīcijas nosacījumiem, gan pašvaldības attiecinātos no minētās ēkas pielāgošanas (piemēram, ēka tiek nomāta no privātpersonas, ēkā vairs netiek plānota pakalpojuma sniegšana, kļūdaini ēkas novērtējums).
113	NEVIENLĪDZĪBAS MAZINĀŠANA	LM	3.1.2.1.i. Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi personām ar invaliditāti	Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana, lai nodrošinātu piekļuvi publiskām telpām valsts un pašvaldību ēkās	Ieviešanā	4. cet. 2022	Projekti vēl nav sākti. Lai paātrinātu projektu īstenošanu un veicinātu būvdarbu sagatavošanu, LM ir informējis potenciālos saņēmējus, ka izmaksas būs attiecināmas no 01.01.2022. (pirms stājas spēkā īstenošanas 3.1.2.1.i regulējums). LM identificē iespējamu kavējumu atskaites punkta izpildes termiņā, ņemot vērā, iespējamās nobīdes iepriekš sekojošā atskaites punktā (Nr.112), kā arī saistībā ar to, ka, nosakot sākotnēji tā termiņu, netika plānots, ka ēku vides pielāgojumu nodrošināšanai nepieciešams izstrādāt būvprojektu, veicot atsevišķu iepirkumu.
115	NEVIENLĪDZĪBAS MAZINĀŠANA	LM	3.1.2.1.i. Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi personām ar invaliditāti	Konkrētas mērķgrupas izvēle mājokļa fiziskās pieejamības uzlabošanai	Ieviešanā	3. cet. 2022	Uzsākts darbs pie MK noteikumu par 3.1.2.1.i. investīcijas īstenošanu izstrādes (plānots virzīt iesniegšanai TAP š.g. aprīlī. Attiecīgi minētie MK noteikumi varētu stāties spēkā š.g. jūlijā).
118	NEVIENLĪDZĪBAS MAZINĀŠANA	LM	3.1.2.2.i. Prognozēšanas rīka izstrāde	Līguma noslēgšana par prognozēšanas modeļa algoritmu izstrādi, informācijas sistēmas tehnisko specifikāciju izstrādi un sistēmas izstrādes uzraudzību	Ieviešanā	2. cet. 2022	MK informatīvais ziņojums (IZ) par 3.1.2.2.i investīcijas īstenošanu virzīts saskaņošanai TAP 29.12.2021. (notiek MK IZ precizēšana atbilstoši saņemtajiem iebildumiem pirms virzības atkārtotai saskaņošanai, plānots, ka minētais MK IZ varētu stāties spēkā š.g. aprīlī). Investīcijas izmaksas attiecināmas no 01.01.2022. LM identificē iespējamu kavēšanu atskaites punkta izpildes termiņā par 2 ceturkšņiem. Identificētas nobīdes iepirkuma organizēšanā (plānots, ka iepirkums tiks izsludināts 2022.gada jūnijs/jūlijs) un attiecīgi līguma noslēgšanā par 1 cet. (plānots, ka līgums tiks noslēgts 2022.gada septembrī/oktobrī), kas saistītas: 1) ar nepietiekamu projekta personāla kapacitāti, ko ietekmēja Covid-19 pandēmijas straujā izplatība (darbnespēja, noteiktie ierobežojumi u.c.), kā rezultātā kavējās nacionālās darba grupas izveide, kuras viens no pienākumiem ir definēt ekspertu izvēles kritērijus; 2) iepirkuma sarežģītība, kā rezultātā identificēta nepieciešamība piesaistīt papildu ekspertus ar atbilstošu kvalifikāciju, kas sniegtu atbalstu kvalitatīva darba uzdevuma izstrādē. Šobrīd ir atrisinātas projekta kapacitātes problēmas un piesaistīts eksperts darba uzdevuma izstrādes atbalstam (tirgus aptauja ir noslēgusies un plānots, ka eksperts strādās no 2022.gada marta līdz maijam). Norit darbs pie nacionālās darba grupas izveides (šobrīd vēl tiek apzināti iesaistītie institūciju pārstāvji, plānots, ka pirmā grupas tikšanās tiks organizēta 2022. martā).
121	NEVIENLĪDZĪBAS MAZINĀŠANA	LM	3.1.2.3.i. Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība	Tipveida būvprojekta izstrāde	Ieviešanā	3. cet. 2022	MK informatīvais ziņojums (IZ) par 3.1.2.3.i investīcijas īstenošanu virzīts saskaņošanai TAP 05.11.2021. (notiek MK IZ, pārzdodot to MKN, precizēšana atbilstoši saņemtajiem iebildumiem pirms virzības atkārtotai saskaņošanai, plānots, ka minētie MKN varētu stāties spēkā š.g. aprīlī). Investīcijas izmaksas attiecināmas no 01.11.2021. LM identificē nobīdes iepirkuma organizēšanā un attiecīgi tipveida būvprojekta izstrādē par 1 cet., kas saistītas ar iepirkuma tehniskās specifikācijas prasību izstrādes aizkavēšanu, ko ietekmēja: 1) pašvaldību viedokļu dažādība attiecībā uz Prasībās noteiktajiem nosacījumiem, 2) tipveida būvprojekta sarežģītība/specifika (piemēram, augstas energoefektivitātes paredzēšana, īpašas prasības telpām, kas paredzētas koplietošanā vienas ēkas diviem dzīvokļiem, uz mērķa grupu attiecināmie specifiskie nosacījumi u.c.). Minētā ietekmē tehniskās specifikācijas izstrādes posmā nācās piesaistīt Latvijas Arhitektu savienības kompetentus speciālistus; 3) nepieciešamība pasūtīt un noteikt izstrādes prasības plānotās būves informācijas modelēšanai (BIM), kas nepieciešama, lai nodrošinātu efektīvu projektēšanu un turpmāko ēkas konstruēšanu; 4) Covid – 19 pandēmijas straujā izplatība, kā rezultātā tika apgrūtināta tipveida būvprojekta iepirkuma dokumentācijas izstrādē iesaistītā personāla savlaicīga darba izpilde. Ņemot vērā minēto, tipveida būvprojekta iepirkums izsludināts 10.02.2022. ar piedāvājumu sagatavošanas termiņu līdz 01.03.2022. (kopumā plānots, ka kopējais iepirkuma organizēšanas termiņš varētu sasniegt līdz 10 kalendārām nedēļām). Savukārt pasūtījuma izpildes termiņš plānots - 28 kalendāra nedēļas (attiecīgi plānotais atskaites punkta sasniegšanas datums - 25.11.2022.).
135	VESELĪBA	Veselības ministrija	4.1.1.1.i. Atbalsts sabiedrības veselības pētījumu veikšanai	Metodikas pieņemšana trīs pētījumiem ar mērķi uzlabot sabiedrības veselības politikas plānošanu un īstenošanu mikroorganismu rezistences, vakcinācijas un infekcijas slimību jomā	Ieviešanā	3. cet. 2022	No 2022. gada janvāra sāksies darbs pie īstenošanas dokumentu izstrādes
138	VESELĪBA	Veselības ministrija	4.1.1.2.i. Atbalsts universitātes un reģionālo slimnicu veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšanai	To projektu skaits, par kuriem saņemts pozitīvs tehnoloģiju komisijas atzinums par iekārtu atbilstību attiecīgo valsts finansēto pakalpojumu sniegšanai	Ieviešanā	4. cet. 2022	Ir izstrādāts un koordinēšanai nosūtīts noteikumu projekts. Jau 2022. gada sākumā plānots pieņemt Ministru kabineta noteikumus un slēgt līgumus ar attiecīgajām institūcijām. Tas ļaus virzīties uz priekšu ar projektiem un vienošanas tehnoloģijām

OA numurs	komponente	nozares ministrija	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkta/mērķa nosaukums	Izpildes statuss	Paredzamais sasniegšanas laiks	Statuss uz 10.01.2022
131	VESELĪBA	Veselības ministrija	4.1.1.r.Uz cilvēku centrētas, visaptverošas, integrētas veselības aprūpes sistēmas ilgtspēja un noturība	Digitālās veselības aprūpes stratēģijas pieņemšana	Ieviešanā	3. cet. 2022	Digitālā veselības aprūpes stratēģija ir izstrādes procesā un pašlaik notiek vienošanās process ministrijā un padotības iestādēs. 2022. gada sākumā tiks nosūtīta stratēģija, lai vienotos ar iesaistītajām iestādēm.
132	VESELĪBA	Veselības ministrija	4.1.1.r.Uz cilvēku centrētas, visaptverošas, integrētas veselības aprūpes sistēmas ilgtspēja un noturība	Uz cilvēku vērsta, visaptveroša un integrēta veselības aprūpes sniegšanas modeļa izstrāde, izstrādājot investīciju stratēģiju un ieteikumus integrētas un epidemioloģiski drošas veselības aprūpes attīstībai	Ieviešanā	4. cet. 2022	Ieguldījumu stratēģija tiek izstrādāta un tiks nosūtīta apstiprināšanai iesaistītajām iestādēm 2022. gada janvāra sākumā. Sākot ar 2022. gadu, sāksies darbs pie ieteikumiem integrētās aprūpes pieejamībai un ieteikumu kopuma epidemioloģisko prasību izstrādei.
151	VESELĪBA	Veselības ministrija	4.3.1.1.i.Atbalsts sekundārās ambulatorās veselības aprūpes kvalitātes un pieejamības novērtēšanai un uzlabošanai	Metodikas pieņemšana pētījumam par sekundārās ambulatorās veselības aprūpes kvalitāti un pieejamību	Ieviešanā	4. cet. 2022	2022. gada sākumā sāksies darbs pie īstenošanas dokumentu izstrādes
149	VESELĪBA	Veselības ministrija	4.3.1.r.Veselības aprūpes ilgtspēja, pārvaldības stiprināšana, efektīva veselības aprūpes resursu izlietošana, kopējā valsts budžeta veselības aprūpes nozarē palielinājums	Koordinācijas mehānisms, kas apstiprināts, lai novērtētu, izstrādātu un ieviestu jaunus veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas modeļus	Ieviešanā	4. cet. 2022	2022. gada sākumā sāksies darbs pie īstenošanas dokumentu izstrādes
154	EKONOMIKAS PĀRVEIDE UN PRODUKTIVITĀTES REFORMA	EM	5.1.r. Inovācijas sistēmas pārvaldība un privāto pētniecības un izstrādes investīciju motivācija	Valsts ilgtermiņa stratēģijas izstrāde katrai RIS3 jomai un stratēģiskās padomes izveide katrai RIS3 jomai	Ieviešanā	4. cet. 2022	Noteikumu projekts izstrādāts un nosūtīts saskaņošanai Finanšu ministrijai, Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai.
159	EKONOMIKAS PĀRVEIDE UN PRODUKTIVITĀTES REFORMA	IZM	5.2.1.r. Augstākās izglītības un zinātnes izcilības un pārvaldības reforma	Augstākās izglītības iestāžu pārvaldības reforma	Ieviešanā	4. cet. 2022	Ir stājies spēkā vispārējā normatīvā bāze augstākās izglītības sistēmas pārvaldības reformas īstenošanai (grozījumi Augstākās izglītības iestāžu likumā). Attiecībā uz augstākās izglītības iestāžu stratēģiskās specializācijas noteikšanu grozījumi Augstākās izglītības iestāžu likumā nosaka, ka augstākās izglītības iestādes dibinātājs nosaka augstākās izglītības iestādes sākotnējo stratēģisko specializāciju līdz 2022. gada 30. aprīlim. Līdz ar to līdz 2022. gada 30. aprīlim vēl jāizstrādā Ministru kabineta noteikumi, kuros noteikta augstākās izglītības iestāžu sākotnējā stratēģiskā specializācija.
166	LIKUMA VARA	FM	6.1.1.r. Analītikas stiprināšana un datu pārvaldības attīstība nodokļu administrēšanas un muitas jomā	Valsts iestāžu darba plāna ēnu ekonomikas ierobežošanai 2021.–2022. gadam pieņemšana	Ieviešanā	4. cet. 2022	Atbilstoši noteikumu prasībām Ēnu ekonomikas ierobežošanas plāna projekts 2021.–2022. gadam (projekts) ir saskaņošanas procesā iesniegšanai apstiprināšanai Ministru kabinetā.
167	LIKUMA VARA	FM	6.1.1.r. Analītikas stiprināšana un datu pārvaldības attīstība nodokļu administrēšanas un muitas jomā	Nodokļu maksātāju reitingu sistēmas darbības uzsākšana, kontroles optimizācija	Ieviešanā	4. cet. 2022	Iepriekšējā periodā tika izveidota un darbojas darba grupa regulēšanas iespēju izvērtēšanai, nodrošinot nodokļu maksātāju reitingu sistēmas noteikšanu. Līdz šim ir izstrādāti priekšlikumi normatīvajam regulējumam. Tiesiskā regulējuma saskaņošanas procesu ar citām ministrijām plānots sākt 2022. gada pirmā ceturkšņa beigās. 2021. gada decembra beigās FM ir sagatavojusi likumprojektu, cita starpā ierosinot jauna veida nodokļu administrēšanas kontroles mehānismu — nodokļu inspekcija (kontrolē) — kas integrēs pašlaik likumā noteiktos kontroles veidus (izņemot nodokļu auditu), tādējādi optimizējot un uzlabojot nodokļu administrēšanas procesu. Likumprojektu 2022. gada marta beigās plānots ieviest TAP portālā sabiedrības līdzdalības nodrošināšanai, bet aprīlī – nozaru ministrijām un nevalstiskajam sektoram atzinuma sniegšanai.
170	LIKUMA VARA	FM	6.1.1.r. Analītikas stiprināšana un datu pārvaldības attīstība nodokļu administrēšanas un muitas jomā	Valsts pētniecības programmas "Ēnu ekonomikas samazināšana, lai nodrošinātu valsts ilgtspējīgu attīstību" īstenošana	Ieviešanā	4. cet. 2022	Saskaņā ar līgumu ir pieņemti pirmie trīs ziņojumi.
178	LIKUMA VARA	FM	6.1.2.2.i.Muitas laboratorijas kapacitātes celšana	Iegādāts un uzstādīts spektrofotometrs lietošanai muitas laboratorijā	Ieviešanā	4. cet. 2022	Notiek tirgus izpēte par preču cenām un pieejamību. Darbs pie iepirkumu dokumentācijas izstrādes plānots 2022. gada sākumā.
179	LIKUMA VARA	FM	6.1.2.2.i.Muitas laboratorijas kapacitātes celšana	Iegādāts un uzstādīts spektrofotometrs lietošanai lidostas muitas kontroles punktā	Ieviešanā	4. cet. 2022	Notiek tirgus izpēte par preču cenām un pieejamību. Darbs pie iepirkumu dokumentācijas izstrādes plānots 2022. gada sākumā.
181	LIKUMA VARA	FM	6.1.2.4.i. Infrastruktūras izveide kontroles dienestu funkciju īstenošanai Kundziņsalā	Parakstīts kopīgs projektēšanas un būvniecības līgums	Ieviešanā	4. cet. 2022	Ir pabeigta būvniecības projekta izstrāde minimālā sastāvā (priekšizpēte)
184	LIKUMA VARA	FM	6.1.2.4.i. Infrastruktūras izveide kontroles dienestu funkciju īstenošanai Kundziņsalā	Iepirkums un līguma noslēgšana par kravu kontroles rentģena iekārtu piegādi un uzstādīšanu	Ieviešanā	4. cet. 2022	Notiek tirgus izpēte.

OA numurs	komponente	nozares ministrija	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkta/mērķa nosaukums	Izpildes statuss	Paredzamais sasniegšanas laiks	Statuss uz 10.01.2022
206	LIKUMA VARA	Valsts kanceleja / Sabiedrības integrācijas fonds	6.3.1.4.i. Nevalstisko organizāciju izaugsme sociālās drošības pārstāvniecības stiprināšanā un sabiedrības interešu uzraudzībā	Regulējuma publicēšana attiecībā uz atbalstu nevalstiskajām organizācijām šādās jomās:	Ieviešanā	4. cet. 2022	Ir uzsākta tiesiskā regulējuma izstrāde nevalstisko organizāciju atbalstam divās jomās.
196	LIKUMA VARA	Valsts kanceleja	6.3.1.r. Valsts pārvaldes modernizācija	Apstiprināts valsts pārvaldes modernizācijas plāns	Ieviešanā	4. cet. 2022	Notiek publiskā sektora modernizācijas plāna vispārējās sistēmas sagatavošana.
198	LIKUMA VARA	Valsts kanceleja	6.3.1.r. Valsts pārvaldes modernizācija	Ir apstiprināta vienota pakalpojumu centra koncepcija kā priekšnoteikums centralizētu pakalpojumu sniegšanai	Ieviešanā	4. cet. 2022	Notiek darbs pie Vienota pakalpojumu centra koncepcijas
208	LIKUMA VARA	FM	6.4.1.r. Publisko iepirkumu līgumu reģistra izveide	Ir pieejams publisko iepirkumu līgumu reģistrs.	Ieviešanā	4. cet. 2022	Grozījumi Publisko iepirkumu likumdošanā ir pieņemšanas procesā, tehniskā risinājuma izstrāde vēl nav sāktā.
210	LIKUMA VARA	FM	6.4.3.r. Profesionalizācijas stratēģijas izstrāde un īstenošana	Iepirkumu veicēju profesionalizācijas stratēģijas pieņemšana	Ieviešanā	1. cet. 2022	Ir sākusies profesionalizācijas stratēģijas izstrāde. Informatīvais ziņojums par iepirkumu centralizāciju tiek gatavots iesniegšanai Ministru kabinetā.
211	LIKUMA VARA	FM	6.4.3.r. Profesionalizācijas stratēģijas izstrāde un īstenošana	Grozījumi attiecīgajos tiesību aktos, noteikumos un iekšējās procedūrās	Ieviešanā	4. cet. 2022	Ir uzsākta no profesionalizācijas stratēģijas izrietošo darbību īstenošana
19	KLIMATA PĀRMAIŅAS UN VIDES ILGTSPĒJA	EM	1.2.1.5.i. Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija	Paziņojums par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu apstiprinātiem projektiem 80 000 000 EUR apmērā	Ieviešanā	1. cet. 2023	Notiek darbs pie Ministru kabineta noteikumu izstrādes.
32	DIGITĀLĀ TRANSFORMĀCIJA	VARAM	2.1.2.1.i. Pārvaldes centralizētās platformas un sistēmas	Koordinētu plānu apstiprināšana centralizētu funkciju vai pakalpojumu izveidei, pārveidei vai ieviešanai	Ieviešanā	1. cet. 2023	Tiesiskais regulējums precīzē centralizēta plāna formātu un katra IKT risinājuma iesniegšanas termiņu, kas jāizstrādā atbildīgajai institūcijai. Sagatavots Ministru kabineta noteikumu projekts reformu un investīciju virziena īstenošanai, kas nosaka, ka ministrija, līdz 2022. gada 31. decembrim sagatavojot un iesniedzot priekšlikumus Ministru kabineta rīkojumiem par projektu atlases kārtām, atbild par ministrijas pārziņā nodoto investīciju mērķu sasniegšanu, izmantojot piešķirto finansējumu saskaņā ar noteiktajiem nosacījumiem un termiņiem.
124	NEVIENLĪDZĪBAS MAZINĀŠANA	LM	3.1.2.4.i. Sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sinerģiska attīstība cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem drošumspējas veicināšanai	Pieņemts profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma apraksts	Ieviešanā	1. cet. 2023	MK informatīvais ziņojums (IZ) par 3.1.2.4.i investīcijas īstenošanu virzīts saskaņošanai TAP 08.02.2022. (plānots, ka minētais MK IZ varētu stāties spēkā š.g. maijā). Investīcijas izmaksas attiecināmas no 01.11.2021.
111	NEVIENLĪDZĪBAS MAZINĀŠANA	LM	3.1.2. Sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalstam	Stājas spēkā tiesību aktu grozījumi, lai uzlabotu minimālo ienākumu atbalsta sistēmu	Ieviešanā	1. cet. 2023	2021. gada 17. septembrī Ministru kabinets ar rīkojumu Nr. 657 apstiprināja politikas plānošanas dokumentu "Minimālās ienākumu atbalsta sistēmas uzlabošanas plāns 2022-2024". Rīkojuma 3. un 4. punkts nosaka, ka plāna īstenošanai Labklājības ministrija sagatavos priekšlikumus grozījumiem normatīvajos aktos, kas tiks izskatīti 2023. gada budžeta procesā.
157	EKONOMIKAS PĀRVEIDE UN PRODUKTIVITĀTES REFORMA	EM	5.1.1.2.i. Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai	Izveidoti inovāciju klasteri	Ieviešanā	1. cet. 2023	Noteikumu projekts izstrādāts un nosūtīts saskaņošanai Finanšu ministrijai, Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai un sadarbības partneriem.

Finanšu ministrs

J. Reirs

J. Gelaha 670654470

jekaterina.gelaha@fm.gov.lv