

Atvēršanas fonda atskaites punkti un mērķi, kas ziņojami MK un EK pusgada ziņojumos līdz 2022. gada oktobrim

Statusi: 

Nav pabeigts	Tīks kavēts	Procesā	Pabeigts
--------------	-------------	---------	----------

KPVIS AF dati uz 05.09.2022.

Investīcija/ reforma	Iestāde	Joma	Datu apstiprināšanas datums	Rādītāja veids	Rādītāja numurs	Rādītāja nosaukums	Sākotnējā mērķa datums	Rādītāja statuss	Bāzes vērtība	Sasniedzamais rezultāts	Aktuālā vērtība	Aktuālais vērtības pamatojums	Ziņa MK pusgada ziņojumam
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.2.1.1.i	Ekonomikas ministrija	Klimata pārmaiņas	02.09.2022	Atskaites punkts	7	Dzīvojamu ēku energoefektivitātes uzlabošanas atbalsta programmas stāšanās spēkā	2022Q1	Nav pabeigts	n/a	Dzīvojamu ēku energoefektivitātes uzlabošanas atbalsta programmas stāšanās spēkā	Atskaites punktu plānots izpildīt līdz 2022.gada oktobrim. Eiropas Savienības Atvēršanas un noturības mehānisma plāna 1.2.1.1.i. investīcijas "Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanā un pāreja uz atjaunojamu enerģijas tehnoloģiju izmantošanu" MK noteikumi ir apstiprināti Ministru kabinetā 14.07.2022. Noteikumu gala redakcija 01.07.2022 ir nosūtīta saskaņošanai Eiropas Komisijai, lai varētu atzīmēt šo atskaites punktu kā izpildītu.	Atskaites punktu plānots izpildīt līdz 2022.gada oktobrim. Eiropas Savienības Atvēršanas un noturības mehānisma plāna 1.2.1.1.i. investīcijas "Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanā un pāreja uz atjaunojamu enerģijas tehnoloģiju izmantošanu" MK noteikumi ir apstiprināti Ministru kabinetā 14.07.2022. Noteikumu gala redakcija 01.07.2022 ir nosūtīta saskaņošanai Eiropas Komisijai, lai varētu atzīmēt šo atskaites punktu kā izpildītu.	Atskaites punktu plānots izpildīt līdz 2022.gada oktobrim. Eiropas Savienības Atvēršanas un noturības mehānisma plāna 1.2.1.1.i. investīcijas "Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanā un pāreja uz atjaunojamu enerģijas tehnoloģiju izmantošanu" MK noteikumi ir apstiprināti Ministru kabinetā 14.07.2022. Noteikumu gala redakcija 01.07.2022 ir nosūtīta saskaņošanai Eiropas Komisijai, lai varētu atzīmēt šo atskaites punktu kā izpildītu.
1.2.1.2.i	Ekonomikas ministrija	Klimata pārmaiņas	02.09.2022	Atskaites punkts	10	Uzņēmējdarbības energoefektivitātes atbalsta programmas stāšanās spēkā	2022Q1	Nav pabeigts	n/a	Noteikumu stāšanās spēkā	Atskaites punktu plānots izpildīt līdz 2022.gada oktobrim. Eiropas Savienības Atvēršanas un noturības mehānisma plāna 1.2.1.2.i.1. pasākuma "Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā (setoret) pāreju uz atjaunojamu enerģijas tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādei" MK noteikumi ir apstiprināti Ministru kabinetā 07.06.2022. Noteikumu gala redakcija ir nosūtīta saskaņošanai Eiropas Komisijai, 01.08.2022. nosūtīti papildus skaidrojumi un komentāri. Lai varētu atzīmēt šo atskaites punktu kā izpildītu, jāpanāk saskaņojums ar Eiropas Komisiju.	Atskaites punktu plānots izpildīt līdz 2022.gada oktobrim. Eiropas Savienības Atvēršanas un noturības mehānisma plāna 1.2.1.2.i.1. pasākuma "Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā (setoret) pāreju uz atjaunojamu enerģijas tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādei" MK noteikumi ir apstiprināti Ministru kabinetā 07.06.2022. Noteikumu gala redakcija ir nosūtīta saskaņošanai Eiropas Komisijai, 01.08.2022. nosūtīti papildus skaidrojumi un komentāri. Lai varētu atzīmēt šo atskaites punktu kā izpildītu, jāpanāk saskaņojums ar Eiropas Komisiju.	Atskaites punktu plānots izpildīt līdz 2022.gada oktobrim. Eiropas Savienības Atvēršanas un noturības mehānisma plāna 1.2.1.2.i.1. pasākuma "Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā (setoret) pāreju uz atjaunojamu enerģijas tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādei" MK noteikumi ir apstiprināti Ministru kabinetā 07.06.2022. Noteikumu gala redakcija ir nosūtīta saskaņošanai Eiropas Komisijai, 01.08.2022. nosūtīti papildus skaidrojumi un komentāri. Lai varētu atzīmēt šo atskaites punktu kā izpildītu, jāpanāk saskaņojums ar Eiropas Komisiju.
1.2.1.4.i	Ekonomikas ministrija	Klimata pārmaiņas	10.08.2022	Atskaites punkts	16	Valsts un vēsturisko ēku energoefektivitātes uzlabošanas atbalsta programmas stāšanās spēkā	2022Q1	Nav pabeigts	n/a	Ministru kabineta apstiprinātās valsts un vēsturisko ēku energoefektivitātes uzlabošanas atbalsta programmas stāšanās spēkā	Ministru kabineta noteikumu projekts par Eiropas Savienības Atvēršanas un noturības mehānisma plāna 1.2.1.4.i. investīciju "Energoefektivitātes uzlabošanas valsts sektora ēkās, t.sk. vēsturiskajās ēkās" ir ieviests TAP portālā (26.04.2022) un tiek skatots ar sadarības partneriem ņemot vērā izteiktos komentārus.	Ministru kabineta noteikumu projekts par Eiropas Savienības Atvēršanas un noturības mehānisma plāna 1.2.1.4.i. investīciju "Energoefektivitātes uzlabošanas valsts sektora ēkās, t.sk. vēsturiskajās ēkās" ir ieviests TAP portālā (26.04.2022) un tiek skatots ar sadarības partneriem ņemot vērā izteiktos komentārus.	Ministru kabineta noteikumu projekts par Eiropas Savienības Atvēršanas un noturības mehānisma plāna 1.2.1.4.i. investīciju "Energoefektivitātes uzlabošanas valsts sektora ēkās, t.sk. vēsturiskajās ēkās" ir pabeigta atpazīt līdz 2022.gada beigām.
2.2.1.r	Ekonomikas ministrija	Digitāli transformācija	05.09.2022	Atskaites punkts	40	Izveidots Eiropas Digitālās inovācijas centrs (EDIC)	2022Q2	Nav pabeigts	n/a	Izveidots Eiropas Digitālās inovācijas centrs (EDIC)	Eiropas Komisija atļaus procedūru ir apstiprinājis abu Latvijas izvirzītos kandidātus. EDIC ligumi tiek skatīti ar Eiropas Komisiju. Ministru kabineta noteikumi par EDIC darbību ir izstrādāti un iesniegti apstiprināšanai Ministru kabinetā.	2022. gada 1. jūnijā ir saņemta informācija no Vides aizsardzības un reģionālās ministrijas, kas ir programmas "Digitālā Eiropa" nacionālais kontaktpunkts Latvijā, ka Eiropas Komisija ir apstiprinājusi abu Latvijas izvirzītos kandidātus. 2022. gada 16. jūnijā Eiropas Komisija ir informējusi abu Latvijas izvirzīto kandidātu par EDIC atļaus rezultātiem un abu Latvijas izvirzīto kandidātu apstiprināšanu un līdzfinansējuma piešķiršanu no programmas "Digitālā Eiropa". EDIC plāno noslēgt līgumus ar Eiropas Komisiju līdz 2022. gada 30.septembrim. Ministru kabineta noteikumu par EDIC darbību plānots apstiprināt Ministru kabinetā 2022. gada 13. septembra sēdē.	2022. gada 1. jūnijā ir saņemta informācija no Vides aizsardzības un reģionālās ministrijas, kas ir programmas "Digitālā Eiropa" nacionālais kontaktpunkts Latvijā, ka Eiropas Komisija ir apstiprinājusi abu Latvijas izvirzītos kandidātus. 2022. gada 16. jūnijā Eiropas Komisija ir informējusi abu Latvijas izvirzīto kandidātu par EDIC atļaus rezultātiem un abu Latvijas izvirzīto kandidātu apstiprināšanu un līdzfinansējuma piešķiršanu no programmas "Digitālā Eiropa". EDIC plāno noslēgt līgumus ar Eiropas Komisiju līdz 2022. gada 30.septembrim. Ministru kabineta noteikumu par EDIC darbību plānots apstiprināt Ministru kabinetā 2022. gada 13. septembra sēdē.
2.2.1.r	Ekonomikas ministrija	Digitāli transformācija	05.09.2022	Atskaites punkts	42	Digitāli brieduma testa sistēmas izveidē uzņēmumiem, lai noteiktu uzņēmumiem nepieciešamās darbības un valsts atbalstu	2022Q2	Nav pabeigts	n/a	Izveidota digitāli brieduma testa sistēma	Eiropas Komisija ir izstrādājusi digitāli brieduma testa rīku testa režīmā, kas nav pilnībā pabeigts.	Programmas "Digitālā Eiropa" ietvaros uzskaites EDIC atļaus aizkavējās, jo Eiropas Komisija veica precizējumus atļaus noteikumi. Eiropas Komisija ir izstrādājusi digitāli brieduma testa rīku testa režīmā, kas nav pilnībā pabeigts. Eiropas Komisija digitāli brieduma testa gala versiju plāno nodrošināt EDIC 2022. gada 4. ceturksnī. Finanšu ministrija ir iesniegusi priekšlikumu grozījumiem Atvēršanas fonda plānā, paredzot pārcelt izpildes termiņu uz 2023. gada 1. ceturksni.	Digitāli brieduma testa izstrāde ir procesā. EDIC nav vēl noslēgusi līgumu ar Eiropas Komisiju. Indikatīvi EDIC līgumu noslēgšana ar Eiropas Komisiju tiek plānota 2022. gada 3. un 4. ceturksnī.
3.1.1.4.i	Ekonomikas ministrija	Nevienlīdzības mazināšana	24.08.2022	Atskaites punkts	99	Mājokļu pieejamības pamatnostādņu pieņemšana	2022Q2	Nav pabeigts	n/a	Mājokļu pieejamības pamatnostādņu ir apstiprinātas Ministru kabinetā	Mājokļu pieejamības pamatnostādnes ir izstrādātas, tās ir izsludinātas sabiedriskajai apspriešanai 2022.gada 9.maijā. Š.g. augustā tiks uzskaita to oficiāla saskaņošana ar ministrijiem un sociālajiem partneriem.	Mājokļu pieejamības pamatnostādnes ir izstrādātas, tās ir izsludinātas sabiedriskajai apspriešanai 2022.gada 9.maijā. Š.g. augustā tiks uzskaita to oficiāla saskaņošana ar ministrijiem un sociālajiem partneriem. Mājokļu pieejamības pamatnostādnes plānots apstiprināt Ministru kabinetā 8. decembrī.	Pamatnostādnes ir vidējā termiņa politikas plānošanas dokumenti, kuru mērķis ir veicināt kvalitatīvu mājokļu pieejamību visām iedzīvotāju grupām, veicot ieguldījumus gan esošā dzīvojamā fonda uzlabošanā, gan veicinot investīcijas jauna dzīvojamā fonda attīstībā. Pamatnostādnes tiek identificēta problēma - nepietiekama kvalitatīvu mājokļu pieejamību visām iedzīvotāju grupām. Kopumā tiek izdalīti četri problēmu bloki, kuru ietvaros nepieciešama darbība, lai veicinātu mājokļu pieejamību: 1) Mazais zāģis personas nesapņemas atbalstu vai pietiekamu atbalstu mājokļu pieejamības jautājumā risināšanai un trūkst kvalitatīvu pašvaldības palīdzības sniegšanai paredzētie mājokļi; 2) Trūkst izmaksu ziņā pieejamu kvalitatīvu mājokļu, ko iegādāties vai īrēt; 3) Trūkst kvalitatīvu mājokļu uz tirgus nosacījumiem, ko iegādāties vai īrēt; 4) Trūkst pamudinājuma un finanšu resursu veikt nepieciešamos uzlabojumus mājokļiem. Pamatnostādnes definēta mērķa sasniegšanai tiek plānotas politikas attīstības šādas rīcības virzienos: 1) Atbalsts vismazais zāģis mājāmniecībām; 2) Atbalsts mājāmniecībām ar vārdiem īpašniekiem; 3) Atbalsts mājāmniecībām mājokļu iegādei uz tirgus nosacījumiem; 4) Atbalsts esošā dzīvojamā fonda uzlabošanai. Mājokļu pieejamības pamatnostādnes plānots apstiprināt Ministru kabinetā 8. decembrī.
3.1.2.1.i	Labklājības ministrija	Nevienlīdzības mazināšana	05.09.2022	Atskaites punkts	112	To valsts un pašvaldību ēku izvēle, kurās jāveic vides pielāgojumi	2022Q1	Nav pabeigts	n/a	Saraksta pieņemšana ar 63 izvēlētām valsts un pašvaldību ēkām, kurās veic investīcijas vides pielāgošanai	MK noteikumi, kuru pielikumā tiks ieviests saraksts ar valsts un pašvaldību ēkām, kurās tiks veikti vides pielāgojumi, ir saskaņoti (plānots iesniegt VK virzībai apstiprināšanai MK 2022.g. oktobrī (2022.gada 4.cet.)).	Atskaites punkta izpildei ir nepieciešams ilgais laiks kā sākotnēji plānots (t.i., līdz 2022.gada oktobrim), kas saistīts ar vairākiem risinājumiem jautājumam ēku saraksta noteikšanai: 1) pašvaldības pēc ATR nebuja veiktas nepieciešamās izmaiņas saistītajos noteikumos, kā rezultātā nebija veikta sociālo pakalpojumu sniedzēju pārrēķināšana atbilstoši sociālo pakalpojumu sniedzēju prasībām; 2) tika identificēta nepieciešamība veikt vairākas izmaiņas sākotnēji ēku sarakstā – t.i., mainīt objektu (izmaiņu veikšana nepieciešama saistībā gan ar ēkas neapbūvētu investīcijas nosacījumiem, gan pašvaldības attiecināmos no mērķa ēkas pielāgošanas (piemēram, ēka tiek noņemta no privātpersonas, ēkās vairs netiek plānotas pakalpojumu sniegšana, kļūdas ēkas novertējumā)). Vienlaikus vērtējuma būvniecības izmaksu sadalījumā ietekme uz iespējām īstenot atbalstu iepriekš plānotajai apmērā.	MK noteikumu projektu, kura pielikumā tiks ieviests saraksts ar valsts un pašvaldību ēkām, kurās tiks veikti vides pielāgojumi, ir saskaņoti risinājumiem jautājumam ēku saraksta noteikšanai: 1) pašvaldības pēc ATR nebuja veiktas nepieciešamās izmaiņas saistītajos noteikumos, kā rezultātā nebija veikta sociālo pakalpojumu sniedzēju pārrēķināšana atbilstoši sociālo pakalpojumu sniedzēju prasībām; 2) tika identificēta nepieciešamība veikt vairākas izmaiņas sākotnēji ēku sarakstā – t.i., mainīt objektu (izmaiņu veikšana nepieciešama saistībā gan ar ēkas neapbūvētu investīcijas nosacījumiem, gan pašvaldības attiecināmos no mērķa ēkas pielāgošanas (piemēram, ēka tiek noņemta no privātpersonas, ēkās vairs netiek plānotas pakalpojumu sniegšana, kļūdas ēkas novertējumā)). Vienlaikus vērtējuma būvniecības izmaksu sadalījumā ietekme uz iespējām īstenot atbalstu iepriekš plānotajai apmērā. Atskaites punkta izpilde tiks ziņota ar nobīdi – t.i., līdz MP iesniegšanai EK 2023.gadā.
3.1.2.2.i	Labklājības ministrija	Nevienlīdzības mazināšana	05.09.2022	Atskaites punkts	118	Līguma noslēgšana par prognozēšanas modeļu algoritmu izstrādi, informācijas sistēmas tehnisko specifiku izstrādi un sistēmas izstrādes uzraudzību	2022Q2	Nav pabeigts	n/a	Tehnisks specifiku izstrāde un līguma noslēgšana par konsultāciju pakalpojumiem, ieskaitot Latvijas un ārvalstu ekonomistiem un matemātiskās modeļvešanas ekspertus	Pabeigts darbs pie darba uzdevuma izstrādes un tiek gatavota iepirkuma dokumentācija. Iepirkuma izsludināšana plānota 2022.gada septembrī, attiecīgi līgums varētu tikt noslēgts 2022.gada novembrī.	Atskaites punkta izpildei ir nepieciešams ilgais termiņš nekā sākotnēji bija plānots (līdz 2022.g. novembrim) (2022.g. 4.cet.), kas saistīts ar iepirkumu sarežģītību un nepieciešamību piesaistīt papildu ekspertu iepirkumu dokumentācijas izstrādei.	Atskaites punkta izpildei ir nepieciešams ilgais termiņš nekā sākotnēji bija plānots (līdz 2022.g. novembrim), kas saistīts ar iepirkumu sarežģītību un nepieciešamību piesaistīt papildu ekspertu iepirkumu dokumentācijas izstrādei. Izpilde tiks ziņota ar nobīdi – t.i., līdz MP iesniegšanai EK 2023.gadā.
2.3.2.3.i	Izglītības un zinātnes ministrija	Digitāli transformācija	05.09.2022	Mērķis	78	IKT aprīkojuma vienību skaits mērķgrupai (izglītojamiem)	2022Q4	Tīks kavēts	13310		Ir izstrādāts Ministru kabineta noteikumu projekts. Tiek plānots, ka Ministru kabineta noteikumi par projekta īstenošanu tiks apstiprināti Ministru kabinetā 2022. gada 4. ceturksnī. Iepirkuma procedūra ir procesā, tā nav noslēgusies ( <a href="https://www.cis.gov.lv/EKES/Supplier/Procurement/1987">https://www.cis.gov.lv/EKES/Supplier/Procurement/1987</a> ). Ņemot vērā smagiejošo izsludināto datora skaitliem iepirkuma procedūru ar vairākkārtīgiem rezultātu apstrīdējumiem, kā arī iespējamo tirgus kapacitātes trūkumu piegādāt lielu skaitu datoru, jo pēc iepirkuma procedūras noslēguma, plānots veikt pasūtījumu apstiprinātā REACT-EU projekta ietvaros, kā arī ir prognozējams jāņem vērā pasūtījums pēc datortehnikas, uzskaitot 2022./2023.m.g., pastāv risks 13 310 datoru piegādei līdz 2022.gada 31.decembrim, piemēram, datoru tiek pasūtīti, bet kavējas to piegādes. Paredzamais rādītāja izpildes laiks ne ātrāk kā 2023.gada 2.ceturksņa beigās, jo piegādes ir ārpus IZM ietekmes. IZM ir iesniegusi priekšlikumu AF plāna grozījumiem, līdzot svītrot 78.mērķrādītāju, apvienojot to ar 79.mērķrādītāju un vienlaikus precizējot tā vērtību. Šāds priekšlikums ir saistīts ar to, ka sakarā ar pretendētu jautājumiem iepirkuma procedūras laikā, kas būtiski pagarināja iepirkuma procedūras norisi, kā arī ar iepirkuma procedūras rezultātu apstrīdējumiem, kas ir vēl pagarinājusi Izglītības un zinātnes ministrijas uzskaites iepirkuma procedūru portatīvās datortehnikas iegāde izglītības iestādēm (uz 18.08.2022. iepirkuma procedūra vēl nav noslēgusies). AF plānā sākotnēji plānotajos termiņos nebūs iespējams veikt datortehnikas iegādi AF investīcijas ietvaros. Mācību procesa nodrošināšanai nepieciešamās portatīvās datortehnikas iegādi paredzēts nodrošināt Izglītības un zinātnes ministrijai izveidotajai Elektroniskās iepirkumu sistēmas iepirkuma katalogu. Katalogs tiek veidots visaptveroši, kurā tiks iekļauti četrus dažādu ekosistēmu datortehnika, trīs dažādās pozīcijās – jaudīgi datori, vidēji jaudīgi datori un mazāk jaudīgi datori, kas piemēroti mācību procesam attiecīgi vidusskolā, pamatskolā un sākumskolā. Pēc iepriekšminētās iepirkuma procedūras pabeigšanas un kataloga izveides, Izglītības un zinātnes ministrija varēs tajā izvietot vajadzīgas datortehnikas pasūtījumus. Tādējādi, atbilstoši iesniegtajam AF plāna grozījumiem 79.mērķrādītāju (svītrot 78.mērķrādītāju un precizējot 79.mērķrādītāja vērtību), nodrošinot 18 333 datoru iegādi, tiks sasniegti 2023.gada decembrī.	Rādītāja izpilde tiks kavēta, ņemot vērā, ka iepirkuma par datortehnikas piegādi izglītības procesa nodrošināšanai rezultāts ir vairākkārtīgi apstrīdēts, kas būtiski pagarināja IZM uzskaites iepirkuma procedūru (iepirkuma procedūra, kas izsludināta EIS 27.08.2021.g. joprojām nav noslēgusies). 78.mērķrādītāja izpildes laiks ir indikatīvi 2023.gada 2.ceturksņa beigās, jo piegāde ir ārpus IZM ietekmi un projekta termiņi nav atkarīgi no IZM. IZM ir iesniegusi priekšlikumu AF plāna grozījumiem, līdzot svītrot 78.mērķrādītāju, apvienojot to ar 79.mērķrādītāju un vienlaikus precizējot tā vērtību, ņemot vērā datortehnikas izmaksu pieaugumu. 79.mērķrādītāja vērtība tiks sasniegta 2023.gada decembrī, nodrošinot 18 333 datoru iegādi.	
2.3.2.r	Izglītības un zinātnes ministrija	Digitāli transformācija	05.09.2022	Atskaites punkts	69	Normatīvās regulējums stiprina un īsteno vienotu sistēmu digitālo pamatprasību noteikšanai, mērķību vajadzību apzināšanai, plānošanai un novērtēšanai	2022Q4	Tīks kavēts	n/a	Stājās spēkā tiesiskais regulējums	Ministru kabineta noteikumu projekts ir izstrādāts. Likumprojekts "Grozījumi Izglītības likumā" iesniegti atbilstīgi Saimes komisijai.	Plānoti normatīvā regulējuma (Ministru kabineta noteikumu) izstrāde ir nepieciešams Izglītības likumā ieviest attiecīgus deleģējumus. IZM ir sagatavojusi un iesniegusi šo deleģējuma priekšlikumu atbilstīgi Saimes komisijai un ir plānots šo priekšlikumu izstrādāt likumprojekta "Grozījumi Izglītības likumā" ietvaros (Nr.1242/LP3), kas ir atbilstīgi Saimes komisijas darbakārtībā pirms 3.lasījuma, lai nodrošinātu tā pieņemšanu līdz 14.Saimes pilnvaru termiņa beigām. Attiecīgi MK noteikumu saskaņošanai ir izdoļāta nepieciešamais laiks ir orientējami 4-5 mēneši no likuma pieņemšanas dienas, tādēļ to plānots izdarīt līdz 2023.gada 1.ceturksņa beigām.	Likumprojekta "Grozījumi Izglītības likumā" virzībā pret plānoto ir 4 (četrus) mēnešu nobīde, kas ir saistīta ar likumdevēja (atbilstīgi Saimes komisijas) noteikto grozījumu izstrādes secību, līdz ar to rodas risks, ka likuma atbilstošos Ministru kabineta noteikumu nevarēs pieņemt līdz 2022.gada 4.ceturksņa beigām, tai skaitā ņemot vērā, ka Ministru kabineta noteikumu saskaņošanai ir izdoļāta nepieciešamais laiks ir orientējami 4-5 mēneši no likuma pieņemšanas dienas. Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī to, ka Ministru kabineta noteikumu projekts jau ir izstrādāts, paredzams atskaites punktu sasniegt līdz 2023.gada 1. ceturksņa beigām. Vienlaikus, ir iesniegti grozījumi AF plānā, nosakot jaunu atskaites punkta sasniegšanas termiņu.
3.1.2.1.i	Labklājības ministrija	Nevienlīdzības mazināšana	05.09.2022	Atskaites punkts	113	Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana būvdarbu uzskaites sistēmā ar piekļuvi publiskām telpām valsts un pašvaldību ēkās	2022Q4	Tīks kavēts	n/a	Darba līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana būvdarbu uzskaites sistēmā ar piekļuvi publiskām telpām iepriekš izvēlētajās valsts un pašvaldību ēkās	Būvniecības līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana būvdarbu uzskaites sistēmā ar piekļuvi publiskām telpām iepriekš izvēlētajās valsts un pašvaldību ēkās veicama pēc saraksta ar valsts un pašvaldību ēkām, kurās tiks veikti vides pielāgojumi, ir saskaņoti (plānots iesniegt VK virzībai apstiprināšanai MK 2022.g. oktobrī (2022.g. 4.cet.)).	Atskaites punkta izpildes termiņu ir nepieciešams pārskatīt (pagarinot līdz 2024.g. jūnijam (2024.g.2.cet.)), kas saistīts ar - vairākiem risinājumiem jautājumam iepriekš sekojošo atskaites punkta "To valsts un pašvaldību ēku izvēle, kurās jāveic vides pielāgojumi" saņemšanai; - būvniecības izmaksu sadalījumā, kas var radīt situāciju nākotnē, kad: 1) būvdarbu iepirkumos varētu netikt piesaistīti pakalpojumu sniedzēji (atkārtota iepirkuma organizāšana, papildu finansējuma pieprasīšana nepieciešamā, kas prasīs papildu laiku); 2) ēku īpašnieki var lemt par projekta pieteikumu neesniegšanu (kā rezultātā veicama izmaiņas sākotnēji ēku sarakstā, kura papildināšana virzīti MK noteikumu grozījumi, kā arī organizējama papildu projektu atase).	LM 01.08.2022. ir iesniegti FM atbilstošu priekšlikumu grozījumiem ANM plānā, ņemot vērā atskaites punkta izpildes termiņu (pagarinot līdz 2024.g. jūnijam (2024.g.2.cet.)), kas saistīts ar - vairākiem risinājumiem jautājumam iepriekš sekojošo atskaites punkta "To valsts un pašvaldību ēku izvēle, kurās jāveic vides pielāgojumi" saņemšanai; - būvniecības izmaksu sadalījumā, kas var radīt situāciju nākotnē, kad: 1) būvdarbu iepirkumos varētu netikt piesaistīti pakalpojumu sniedzēji (atkārtota iepirkuma organizāšana, papildu finansējuma pieprasīšana nepieciešamā, kas prasīs papildu laiku); 2) ēku īpašnieki var lemt par projekta pieteikumu neesniegšanu (kā rezultātā veicama izmaiņas sākotnēji ēku sarakstā, kura papildināšana virzīti MK noteikumu grozījumi, kā arī organizējama papildu projektu atase).
3.1.2.1.i	Labklājības ministrija	Nevienlīdzības mazināšana	05.09.2022	Atskaites punkts	115	Konkrētas mērķgrupas izvēle mājokļu fiziskās pieejamības uzlabošanai	2022Q3	Tīks kavēts	n/a	Saraksta pieņemšana ar izvēlētām 259 personām ar invaliditāti, kurām nepieciešama viņu mājokļu pielāgošana	MK noteikumi, kas ir pamats pašvaldību atļaus, kas izstrādāts saraksta ar izvēlētām personām ar invaliditāti, kurām nepieciešama viņu mājokļu pielāgošana, ir izstrādāts stadijā (plānots iesniegt VK virzībai apstiprināšanai MK 2023.g. janvārī (2023.gada 1.cet.)).	Atskaites punkta izpildes termiņu ir nepieciešams pārskatīt (pagarinot līdz 2023.g. martam (2023.g.1.cet.)), kas saistīts ar: 1) vairākiem risinājumiem jautājumam saistībā ar ieviešanas nosacījumi izstrādi (investīcijas sarežģītība, būvniecības izmaksu sadalījumā ietekme uz iespējām īstenot atbalstu iepriekš plānotajai apmērā); 2) risku savlaicīgi atbalsta saņemšanai tiesīgu personu atļaus izstrādi robežotās kapacitātes dēļ - nolozgātā atbalsta saņemšanai Ukrainas civiliedzīvotājiem; nepieciešama pārskatīt sākotnēji sagatavotās darbu sarakstus (izmaiņu veikšana nepieciešama saistībā ar to, ka konstatēti gadījumi, kad persona ir mirusi, mainījusi dzīvovietu, dažādu iemeslu dēļ nevalstīšas atbalstam vai izstrādājusi vēlni attieciskos no dalības pasākumā).	LM 01.08.2022. ir iesniegti FM atbilstošu priekšlikumu grozījumiem ANM plānā, ņemot vērā atskaites punkta izpildes termiņu (pagarinot līdz 2023.g. martam (2023.g.1.cet.)), kas saistīts ar: 1) vairākiem risinājumiem jautājumam saistībā ar ieviešanas nosacījumi izstrādi (investīcijas sarežģītība, būvniecības izmaksu sadalījumā ietekme uz iespējām īstenot atbalstu iepriekš plānotajai apmērā); 2) risku savlaicīgi atbalsta saņemšanai tiesīgu personu atļaus izstrādi robežotās kapacitātes dēļ - nolozgātā atbalsta saņemšanai Ukrainas civiliedzīvotājiem; nepieciešama pārskatīt sākotnēji sagatavotās darbu grupas sarakstus (izmaiņu veikšana nepieciešama saistībā ar to, ka konstatēti gadījumi, kad persona ir mirusi, mainījusi dzīvovietu, dažādu iemeslu dēļ nevalstīšas atbalstam vai izstrādājusi vēlni attieciskos no dalības pasākumā).
3.1.2.3.i	Labklājības ministrija	Nevienlīdzības mazināšana	05.09.2022	Atskaites punkts	121	Tipveida būvprojekta izstrāde	2022Q3	Tīks kavēts	n/a	Izstrādātas prasības projektēšanas uzdevumam un tipveida būvprojekta tīdu ilgtērna aprūpes pakalpojumu saņemšanai, kas ir pietuvināti ģimēniskai videi, izstrādi ar izpildes termiņu 28 kalendārās nedēļas (t.i., līdz 25.11.2022.).	21.04.2022. ir noslēgti līgumi par tipveida būvprojekta tīdu ilgtērna aprūpes pakalpojumu saņemšanu, kas ir pietuvināti ģimēniskai videi, izstrādi ar izpildes termiņu 28 kalendārās nedēļas (t.i., līdz 25.11.2022.).	Atskaites punkta izpildei nepieciešams ilgais termiņš nekā sākotnēji bija plānots (tas tiks sasniegti 2022.g. novembrī (2022.g. 4.cet.)), kas saistīts ar prasību ģimēniskai videi pietuvinātu aprūpes pakalpojumu saņemšanai pensijas vecuma personām un prasību projektēšanas uzdevumam saskaņošanu gan ar pašvaldībām, gan ar vides pielāgošanas un citiem ekspertiem, būvprojekta izstrādi būvniecības informācijas modeļvešanas vidē, tādējādi nodrošinot detaļzētu un pamatotu prasību ģimēniskai videi pietuvinātām aprūpes pakalpojumu izstrādi, kā arī maznozīmīgu, ka izveidotais būvprojekts varētu būt nekalitatīvs, neapbūvēts AF plāna prasībām un mērķa grupas personu vajadzībām, kā arī saimnieciski neizdevīgs ekspluatācijai.	Atskaites punkta izpildei nepieciešams ilgais termiņš nekā sākotnēji bija plānots (tas tiks sasniegti 2022.g. novembrī (2022.g. 4.cet.)), kas saistīts ar prasību ģimēniskai videi pietuvinātu aprūpes pakalpojumu saņemšanai pensijas vecuma personām un prasību projektēšanas uzdevumam saskaņošanu gan ar pašvaldībām, gan ar vides pielāgošanas un citiem ekspertiem, būvprojekta izstrādi būvniecības informācijas modeļvešanas vidē, tādējādi nodrošinot detaļzētu un pamatotu prasību ģimēniskai videi pietuvinātām aprūpes pakalpojumu izstrādi, kā arī maznozīmīgu, ka izveidotais būvprojekts varētu būt nekalitatīvs, neapbūvēts AF plāna prasībām un mērķa grupas personu vajadzībām, kā arī saimnieciski neizdevīgs ekspluatācijai. Izpilde tiks ziņota ar nobīdi – t.i., līdz MP iesniegšanai EK 2023.gadā.



Investīcija/ reforma	Iestāde	Joma	Datu apstiprināšanas datums	Rādītāja veids	Rādītāja numurs	Rādītāja nosaukums	Sākotnējā mērķa datums	Rādītāja statuss	Bāzes vērtība	Sasniedzamais rezultāts	Aktuālā vērtība	Aktuālās vērtības pamatojums	Ziņa MK pusegada ziņojumam	
											12	13	14	
5.1.1.r	Ekonomikas ministrija	Ekonomikas transformācija un produktivitāte	05.09.2022	Atskaites punkts	154	Valsts ilgtermiņa stratēģijas izstrāde katrai RIS3 jomai un stratēģiskās padomes izveide katrai RIS3 jomai	2022Q4	Procesā	n/a	Stratēģija ir saskaņota ar visām ieinteresētajām personām un apstiprināta. Izveidotas RIS3 stratēģiskās padomes un ievēlēti to pārstāvji	Latvijas investīcijas un attīstības aģentūra ir uzsākusi darbu pie ilgtermiņa stratēģiju izstrādes un ekosistēmu izveides. IR3 jomu ilgtermiņa stratēģijas pilnots izstrādāt un apstiprināt līdz 31.12.2022.	Latvijas investīcijas un attīstības aģentūra ir uzsākusi darbu pie ilgtermiņa stratēģiju izstrādes un ekosistēmu izveides. Ir uzrunāti uzņēmumi, valsts sektora pārstāvji un nevalstiskais sektors, par iesaukti ekosistēmā katrā RIS3 jomā RIS3 jomu ilgtermiņa stratēģijas pilnots izstrādāt un apstiprināt līdz 31.12.2022.	Latvijas investīcijas un attīstības aģentūra ir uzsākusi darbu pie ilgtermiņa stratēģiju izstrādes un ekosistēmu izveides. Ir uzrunāti uzņēmumi, valsts sektora pārstāvji un nevalstiskais sektors, par iesaukti ekosistēmā katrā RIS3 jomā RIS3 jomu ilgtermiņa stratēģijas pilnots izstrādāt un apstiprināt līdz 31.12.2022.	
5.2.1.r	Izglītības un zinātnes ministrija	Ekonomikas transformācija un produktivitāte	15.08.2022	Atskaites punkts	159	Augstākās izglītības iestāžu pārvaldības reforma	2022Q4	Procesā	n/a	Saskaņā ar augstākās izglītības iestāžu pārvaldības reformu spēkā stājas tiesību aktu grozījumi	2021. gada 16. augustā stājās spēkā grozījumi Augstskolu likumā ( <a href="https://www.vestnesis.lv/op/2021/121B.5">https://www.vestnesis.lv/op/2021/121B.5</a> ), kas ietver: - universitāšu tipoloģijas un kritēriji, lai kvalificētos konkrētam tipam; - universitāšu padomju izveides un apstiprināšanas procedūra, padomju kompetence, precizējot Senāta, rektora un konstitucionālās asamblejas kompetenci; - jaunu universitāšu rektoru atlases un apstiprināšanas procedūra; - universitāšu stratēģiskās specializācijas noteikšana. Stājās spēkā Ministru kabineta 2021. gada 14. septembra noteikumi Nr.636 "Ministru kabineta virzību valsts augstskolas pabeigšanas laiku, izvērtēšanu un atzīmēšanas kārtību" ( <a href="https://www.vestnesis.lv/op/2021/181.13">https://www.vestnesis.lv/op/2021/181.13</a> ) un Ministru kabineta 2021. gada 17. septembra rīkojums Nr.655 "Par valsts augstskolu tipiem" ( <a href="https://www.vestnesis.lv/op/2021/182.14">https://www.vestnesis.lv/op/2021/182.14</a> ). Stājās spēkā arī Ministru kabineta 2022. gada 21. jūnijā apstiprinātais rīkojums "Par valsts augstskolu stratēģisko specializāciju" ( <a href="https://www.vestnesis.lv/op/2022/121.22">https://www.vestnesis.lv/op/2022/121.22</a> )	Spēkā stājās tiesiskais regulējums augstākās izglītības sistēmas pārvaldības reformas īstenošanai (grozījumi Augstskolu likumā)		
6.1.1.r	Finanšu ministrija	Likuma vara	04.08.2022	Atskaites punkts	167	Nodokļu maksātāju rēķinu sistēmas darbības uzskaita, kontroles optimizācija	2022Q4	Procesā	n/a	Tiesību aktu stāšanās spēkā	Lai sasniegtu konkrēto rādītāju, ir izstrādāti divi likumprojekti: 1) likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevīm" (22-TA-368), kurā cita starpā ir iekļauti grozījumi, kas paredz nodokļu maksātāju rēķinu sistēmas tiesisko regulējumu, nodrošinot Valsts ieņēmumu dienesta noteikto nodokļu maksātāju rēķinu kopējā novērtējuma publicēšanu. - 2) likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevīm" (21-TA-1519), kurā cita starpā ir iekļauti grozījumi, kas paredz optimizēt nodokļu kontroles un inspekciju veidus, lai uzlabotu nodokļu kontroles un inspekciju efektivitāti.	Informācija par abu likumprojektu virzības gaitu ir pieejama TAP portālā <a href="https://apportal.mg.gov.lv/legalActs">https://apportal.mg.gov.lv/legalActs</a>	Lai sasniegtu konkrēto rādītāju, ir izstrādāti divi likumprojekti: 1) likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevīm" (22-TA-368), kurā cita starpā ir iekļauti grozījumi, kas paredz nodokļu maksātāju rēķinu sistēmas tiesisko regulējumu, nodrošinot Valsts ieņēmumu dienesta noteikto nodokļu maksātāju rēķinu kopējā novērtējuma publicēšanu. - 2) likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevīm" (21-TA-1519), kurā cita starpā ir iekļauti grozījumi, kas paredz optimizēt nodokļu kontroles un inspekciju veidus, lai uzlabotu nodokļu kontroles un inspekciju efektivitāti. - no 28.02.2022. līdz 14.03.2022. publicēti vienotāji tiesību aktu izstrādes un saskaņošanas portāli (turpmāk – TAP portāli) sabiedrības līdzdalības – publiskā apspriešana – nodrošināšanai; - no 16.03.2022. līdz 30.03.2022. novirzīts TAP portālā noteiktām ministriju/institūcijām saskaņošanai (atzinuma sniegšana); - tā kā tika saņemti iebildumi/priešpikumi par likumprojekta ietверо nodokļu maksātāju rēķinu sistēmas tiesisko regulējumu, sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienestu tie tika izvērtēti, precizējot likumprojekta tū anotāciju, kā arī sagatavojot izziņu (tajā skaitā sniedzot pamatojumu iebilduma vērā ņemšanai); - no 27.04.2022. līdz 05.05.2022. precizētais likumprojekts akārtoti novirzīts TAP portālā noteiktām ministriju/institūcijām saskaņošanai (atzinuma sniegšana); - tā kā akārtoti tika saņemti iebildumi/priešpikumi par likumprojekta ietверо nodokļu maksātāju rēķinu sistēmas tiesisko regulējumu, sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienestu tie tika izvērtēti, precizējot likumprojekta tū anotāciju, kā arī sagatavojot izziņu (tajā skaitā sniedzot pamatojumu iebilduma vērā ņemšanai); - no 26.05.2022. līdz 02.06.2022. precizētais likumprojekts akārtoti novirzīts TAP portālā noteiktām ministriju/institūcijām saskaņošanai (atzinuma sniegšana); - tā kā akārtoti tika saņemti iebildumi/priešpikumi par likumprojekta ietверо nodokļu maksātāju rēķinu sistēmas tiesisko regulējumu, sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienestu tie tika izvērtēti, precizējot likumprojekta tū anotāciju, kā arī sagatavojot izziņu (tajā skaitā sniedzot pamatojumu iebilduma vērā ņemšanai); - 07.07.2022. likumprojekts kā nesaskaņots iesniegts Valsts kancelejā un to plānots izskatīt Valsts sekretāra 11.08.2022. saskaņotē. 2) likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevīm" (21-TA-1519), kurā cita starpā ir iekļauti grozījumi, kas paredz optimizēt nodokļu kontroles un inspekciju veidus, lai uzlabotu nodokļu kontroles un inspekciju efektivitāti. - no 12.04.2022. līdz 25.04.2022. publicēti TAP portālā sabiedrības līdzdalības – publiskā apspriešana – nodrošināšanai; - no 29.04.2022. līdz 16.05.2022. novirzīts TAP portālā noteiktām ministriju/institūcijām saskaņošanai (atzinuma sniegšana); - tā kā tika saņemti iebildumi/priešpikumi par likumprojekta ietверо grozījumiem, sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienestu tie tika izvērtēti, precizējot likumprojekta tū anotāciju, kā arī sagatavojot izziņu; - no 14.06.2022. līdz 21.06.2022. precizētais likumprojekts akārtoti novirzīts TAP portālā noteiktām ministriju/institūcijām saskaņošanai (atzinuma sniegšana); - ņemot vērā, ka Tieslietu ministrija likumprojekta nav saskaņojusi (iebildums izteikts par grozījumiem, kas neskar nodokļu kontroles un inspekciju veidu optimizāciju), 13.07.2022. plānots tikšanās valsts sekretāru līmenī, lai vienotos par nesaskaņotajiem jautājumiem.	
6.1.1.r	Finanšu ministrija	Likuma vara	05.09.2022	Mērķis	170	Valsts pētniecības programmas "Ēnu ekonomikas samazināšana, lai nodrošinātu valsts ilgtspējīgu attīstību" īstenošana	2022Q4	Procesā	0	5	Publiski pieejamā informācija: Ēnu ekonomikas izpēte Latvijā (RE-SHAD)   Latvijas Zinātnes padome <a href="https://zj.gov.lv/project-re-shade/#rezulti">https://zj.gov.lv/project-re-shade/#rezulti</a>	Valsts pētījumu programmas "Ēnu ekonomikas mazināšana valsts ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai" ietvaros projekta īstenošai atbilstoši nosēģtājam līgumam iesniegta: - 2020.g. 27.novembrī – pirmo saturisko pārskatu par projekta īstenošanas uzskaita un sākotnējos secinājumus par ēnu ekonomiku ietekmējošiem faktoriem, novērtējot to ietekmes iespējamību un ietekmes radītās sekas valsts kopumā; - 2021.g. 28.maijā (ar precizējumiem 2021.g. 1.septembrī) – otro saturisko pārskatu, iekļaujot nodevīmā lieldzīvnieku zīdītāju; 1) ziņojums par ēnu ekonomiku Latvijā ietekmējošo faktoru novērtējumu, ietausimiecības nozāres, kurām ir nozīmīga finansu ietekme, un valsts kopumā; 2) ziņojums par iemesliem, kāpēc frakās personas izvārdis no labprātīgas nodokļu maksāšanas un ieskaitīšanās sociālās apdrošināšanas sistēmā, un analīzi par ietekmējošiem faktoriem, kas veido ēnu ekonomikas radus priekšnosaujumus negodīgi konkurencē un atsevišķu izstrādājumu grupu sociālajai ne vienlīdzībai un nepietiekamai nodrošināšanai, kā arī analīzi, kā ēnu ekonomikas mazināšana ietekmē attiecīgi pret nodokļu maksātānu; 3) zinātniski pamatotas rīcībpolitikas rekomendācijas uz normatīvo aktu izmaiņām, iestāžu darbu organizāciju, viedo tehnoloģiju izmantošanu vai citiem valsts realizējamem pasākumiem ēnu ekonomikas mazināšanai ar izvērtētu attiecīgo ietekumu finansālo ietekmi; - 2022.g. 28.janvārī – trešā saturiskā pārskata projekta, iekļaujot nodevīmā: 1) zinātniski pamatotas rīcībpolitikas rekomendācijas ar izvērtētu attiecīgo ietekumu finansālo ietekmi; 2) ziņojums par negīto budžeta ieņēmumu apjomu no pretlikumīgām darbībām; 3) izstrādāto ēnu ekonomikas mērišanas metodoloģijas projektu, ēnu ekonomikas apmēra prognozēšanu algoritms un aplēses par ēnu ekonomikas apmēru Latvijā 2020.gadā, izmantojot dinamiskā "vairāku cēloņu" modeļa (The Dynamic Multiple Indicators – Multiple Causes Model) pieeju. Lai veiktu projekta gatā izstrādāto pētījumu un rezultātu nostiprināšanu, publikošanu un popularizāšanu, projekta īstenošanas termiņā un ceturā saturiskā pārskata iesniegšanas termiņā pagarināts līdz 31.g. 31.oktobrim. Plānots, ka projekts tiks pabeigts līdz 2022.gada 30.decembrim.		
6.1.2.2.i	Finanšu ministrija	Likuma vara	04.08.2022	Atskaites punkts	178	Iegādāts un uzstādīts spektrofotometra lietošanai mīnitas laboratorijā	2022Q4	Procesā	n/a	Parakstīts piegādes akts	03.06.2022. noslēgts līgums Nr. FM VID 2022/101-2 "Stacionārā RAMAN spektrometra un palīgaprīkojuma piegāde" (piegādātājs: SIA "FANEKS", līguma summa 72 897,00 euro bez PVN). Iekārtas piegāde jāveic ne vēlāk kā 40 darbu dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas.	Rādītāja statuss Procesā. 03.06.2022. noslēgts līgums Nr. FM VID 2022/101-2 "Stacionārā RAMAN spektrometra un palīgaprīkojuma piegāde"		
6.1.2.2.i	Finanšu ministrija	Likuma vara	04.08.2022	Atskaites punkts	179	Iegādāts un uzstādīts spektrofotometra lietošanai lidostas mīnitas kontroles punktā	2022Q4	Procesā	n/a	Parakstīts piegādes akts	27.06.2022. noslēgts līgums Nr.FM VID 2022/101-1 "Portatīvā (rokas tipa) RAMAN spektrometra un palīgaprīkojuma piegāde" (piegādātājs: SIA Zinātniski tehniskā apvienība (UAB) Mokslinis-Tehniskis Sausienis "Novatex", līguma summa 30 160,00 euro bez PVN). Iekārtas piegāde jāveic ne vēlāk kā 40 darbu dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas.	Rādītāja statuss Procesā. 27.06.2022. noslēgts līgums Nr.FM VID 2022/101-1 "Portatīvā (rokas tipa) RAMAN spektrometra un palīgaprīkojuma piegāde"		
6.1.2.4.i	Finanšu ministrija	Likuma vara	04.08.2022	Atskaites punkts	181	Parakstīts kopīga projektēšanas un būvniecības līgums	2022Q4	Procesā	n/a	Parakstīts būvniecības un projektēšanas līgums	Sadarbībā ar VID Mīnitas pārvaldi turpināta Informatīvā ziņojuma izstrāde un "projektē - būvē" iepirkuma tehniskās specifikācijas un projektēšanas uzdevuma izstrāde.	Paredzēts vienots iepirkums par kontroles dienestu infrastruktūras projektēšanu un izbūvi (t.sk. kravu kontroles rentgena iekārtas uzstādīšanu) Kundzīpsalā (180, un 184.rādītāji) VAS "Valsts nekustamie īpašumi" vadībā.	Rādītāja statuss Procesā. Sadarbībā ar VID Mīnitas pārvaldi turpināta Informatīvā ziņojuma izstrāde un "projektē - būvē" iepirkuma tehniskās specifikācijas un projektēšanas uzdevuma izstrāde. Paredzēts vienots iepirkums par kontroles dienestu infrastruktūras projektēšanu un izbūvi (t.sk. kravu kontroles rentgena iekārtas uzstādīšanu) Kundzīpsalā (180, un 184.rādītāji) VAS "Valsts nekustamie īpašumi" vadībā.	
6.1.2.4.i	Finanšu ministrija	Likuma vara	04.08.2022	Atskaites punkts	184	Iepirkums un līguma noslēgšana par kravu kontroles rentgena iekārtu piegādi un uzstādīšanu	2022Q4	Procesā	n/a	Parakstīts līgums	Sagatavotas tehniskās prasības kravu kontroles rentgena iekārtai iekļaušanai iepirkuma darba uzdevumā.	Rādītāja statuss Procesā. Sagatavotas tehniskās prasības kravu kontroles rentgena iekārtai iekļaušanai iepirkuma darba uzdevumā.		
6.3.1.4.i	Valsts kanceleja	Likuma vara	05.09.2022	Atskaites punkts	206	Regulējuma publicēšana attiecībā uz atbalsta nevalstiskajām organizācijām šāds jomās:	2022Q4	Procesā	n/a	Atbalsta programmas noteikumu publicēšana	Ministru kabineta noteikumu projekts "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 6.komponentes "Likuma vara" reforma un investīciju virziena 6.3. "Publiskās pārvaldes modernizācija" reformas 6.3.1. "Publiskās pārvaldes modernizācija" 6.3.1.4.i. investīcijas "Nevalstisko organizāciju izstrāde sociālās drošības pārvēršanās un sabiedrības interešu uzraudzībā" īstenošanas noteikumi" ir izstrādāti un iesniegti TAP portālā saskaņošanai (22-TA-813). Tiklīdz plānots, ka noteikumi tiks pieņemti līdz 2022.gada decembrim.	MK noteikumi saskaņošanas procesā		
6.3.1.r	Valsts kanceleja	Likuma vara	05.09.2022	Atskaites punkts	196	Apstiprināts valsts pārvaldes modernizācijas plāns	2022Q4	Procesā	n/a	Apstiprināts valsts pārvaldes modernizācijas plāns	2022.gada 21.aprīlī Valsts sekretāru sanāksmē tika prezentēti jautājumi par Modernizācijas plāna iekļaujamajiem attīstības virzieniem. No 2022.gada maijā līdz jūnijam notika Modernizācijas plāna izstrādes darbu grupas attīstības virzienu: pakalpojumu attīstība un inovācijas; integrētie atbilstība un vērtības; cilvēkresursu stratēģiskā attīstība; politiskā kvalitatē; darba vide; centralizācija - Vienota valsts pārvalde. Sobrītī notiek darbs pie Modernizācijas plāna satura izstrādes, tiek plānots, ka septembrī Modernizācijas plāns tiks nodots publiskajai apspriešanai. Modernizācijas plāna paredzams apstiprināšanas laiks ir 2023.gada februāris, kas saistīts ar jauna Ministru kabineta izveidi, lai tiktu nodrošināta politiskā atbilstība par Modernizācijas plāna sevisienu.	Procesā. Notiek darbs pie Modernizācijas plāna izstrādes.		
6.3.1.r	Valsts kanceleja	Likuma vara	05.09.2022	Atskaites punkts	198	Ir apstiprināta vienota pakalpojumu centra koncepcija kā priekšnoteikums centralizētu pakalpojumu sniegšanai	2022Q4	Procesā	0	1	0	Valsts kanceleja sadarbībā ar Finanšu ministriju un PricewaterhouseCoopers 2021.gada 1.oktobrī ir uzsākusi Eiropas Komisijas projektu "PUBLISKA SEKTORA KOPETO PAKALPOJUMU CENTRA ATTĪSTĪBA LATVIJĀ". Šī projekta mērķis ir izstrādāt Vienotā pakalpojuma centra darbības koncepciju un atbalsta funkciju apjomu, aplūkojot standartizētu un centralizētu grāmatvedības, personāla uzskaites un cilvēkresursu vadības procesu ieviešanu valsts pārvaldē. Šī projekta gala nodevums būs pieejama septembra vidū. Līdz šim Valsts kanceleja sadarbībā ar Valsts kasi ir izstrādājusi "Informatīvo ziņojumu par grāmatvedības un personāla uzskaites funkciju centralizāciju valsts pārvaldē", kura mērķis ir sniegt aktuālu informāciju par centralizējamo procesu sevisienu. Ir veikti pētījumi par esošo situāciju un labāko praksi, kurā valsts pārvalde var virzīties uz veiksmīgu centralizācijas procesu. Informatīvajam ziņojumam pievienotais protokolliņš nosaka pieņemamā tiešajam valsts pārvaldes tiesīdniek pedalties visaptverošā procesu analīzē un nozāre raksturīgo grāmatvedības un stratēģiskās cilvēkresursu vadības procesu izstrādē un apstiprināšanai. Sobrītī notiek darbs pie Vienotā pakalpojuma centra koncepcijas izstrādes, kas tiks pārskatīta un precizēta pēc gala nodevuma saņemšanas. Tiek paredzēts, ka Vienotā pakalpojuma centra koncepcija tiks pieņemta 2022.gada decembrī.		
6.4.1.r	Finanšu ministrija	Likuma vara	04.08.2022	Atskaites punkts	208	Ir pieņemts publisko iepirkumu līgumu reģistrs.	2022Q4	Procesā	n/a	Grozījumi publisko iepirkumu tiesību aktos un izstrādāti un nodoti reģistrācijai	Ir pieņemti grozījumi tiesību aktos, kas reglamentē publisko iepirkumu, paredzot līgumu reģistru, kas satur strukturētu informāciju par nosēģtājiem iepirkuma līgumiem un to faktisko izpildi. Notiek darbs pie līguma reģistra izstrādes, saskaņā ar pieņemtajiem grozījumiem. Izmaiņu pieprasījums saskaņots un nodots izstrādātajam uz izstrādi.	Likumprojekts "Grozījumi Publisko iepirkumu likumā" Saeimā pieņemts 03.03.2022., izsludināts un publicēts "Latvijas Vēstnesī" 15.03.2022., stājās spēkā 01.01.2023.; likumprojekts "Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likumā", "Grozījumi Publiskās un privātas partnerības likumā" Saeimā pieņemti 05.05.2022., izsludināti un publicēti "Latvijas Vēstnesī" 17.05.2022., stājās spēkā 01.01.2023.)		
6.4.3.r	Finanšu ministrija	Likuma vara	04.08.2022	Atskaites punkts	211	Grozījumi attiecīgo tiesību aktu, noteikumu un iekšējās procedūras	2022Q4	Procesā	n/a	Attiecīgo tiesību aktu, noteikumu vai iekšējās procedūru grozījumu stāšanās spēkā	a) standartizētas kvalifikācijas prasības publicētas IUB fimek/vietnē: <a href="https://www.iub.gov.lv/nozaru-ministriju-vadlinjijas">https://www.iub.gov.lv/nozaru-ministriju-vadlinjijas</a> ; b) ir pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.419 "Noteikumi par publisko būvdarbu līgumu obligāti iekļaujamajiem noteikumiem un to saturu"; c) Metodiskie materiāli sakārtoti iepirkumu ceļveža veidā, ņemot vērā iepirkuma procesa posmus. d) Atbilstoši Profesionālo kompetenču un potenciāla novērtēšanas un cilvēkresursu attīstības plānošanas matricas metodikas ietvaros izveidots mācību programmas projekts (rāmī), ir nosēģts pakalpojuma līgums un sadarbībā ar VK un VAS notiek darbs pie mācību moduļa satura izstrādes; e) tiek izstrādāts darba uzdevums Profesionālo kompetenču un potenciāla novērtēšanas un cilvēkresursu attīstības plānošanas matricas metodikas papildināšanai ar paugstinātas kompetences prasībām iepirkuma komisijas priekšsēdētājam lieldzīvnieku iekārtojumam; f) tiek pilnveidota IUB risku un procesu pārvaldība, kas cita starpā paredz IUB funkciju veikšanu, balstoties uz risku izvērtējumu.	Rādītāja statuss Procesā. a) standartizētas kvalifikācijas prasības publicētas IUB fimek/vietnē: <a href="https://www.iub.gov.lv/nozaru-ministriju-vadlinjijas">https://www.iub.gov.lv/nozaru-ministriju-vadlinjijas</a> ; b) ir pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.419 "Noteikumi par publisko būvdarbu līgumu obligāti iekļaujamajiem noteikumiem un to saturu" (Ministru kabineta 05.07.2022. sēdes protokols Nr.35/523, publicēti "Latvijas Vēstnesī" 11.07.2022.; stājās spēkā 12.07.2022.) <a href="https://likumi.lv/ta/id/33382-noteikumi-par-publiksko-buvdarbu-ligumu-obligati-ietveramajiem-noteikumiem-un-to-saturu">https://likumi.lv/ta/id/33382-noteikumi-par-publiksko-buvdarbu-ligumu-obligati-ietveramajiem-noteikumiem-un-to-saturu</a> ; c) Metodiskie materiāli sakārtoti iepirkumu ceļveža veidā, ņemot vērā iepirkuma procesa posmus: <a href="https://www.iub.gov.lv/iv/iepirkuma-cekveidis">https://www.iub.gov.lv/iv/iepirkuma-cekveidis</a> ; d) Atbilstoši Profesionālo kompetenču un potenciāla novērtēšanas un cilvēkresursu attīstības plānošanas matricas metodikas ietvaros izveidots mācību programmas projekts (rāmī), ir nosēģts pakalpojuma līgums un sadarbībā ar VK un VAS notiek darbs pie mācību moduļa satura izstrādes; e) tiek izstrādāts darba uzdevums Profesionālo kompetenču un potenciāla novērtēšanas un cilvēkresursu attīstības plānošanas matricas metodikas papildināšanai ar paugstinātas kompetences prasībām iepirkuma komisijas priekšsēdētājam lieldzīvnieku iekārtojumam; f) tiek pilnveidota IUB risku un procesu pārvaldība, kas cita starpā paredz IUB funkciju veikšanu, balstoties uz risku izvērtējumu.		
1.2.1.5.i	Ekonomikas ministrija	Klimata pārmaiņas	02.09.2022	Mērķis	19	Paziņojums par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu apstiprinātam projektam 80 000 000 EUR apmērā	2023Q1	Procesā	0	80000000	Mērķi ir plānots sasniegt noteiktā termiņā Q1/2023. Lai sasniegtu mērķi "Paziņojums par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu apstiprinātam projektam 80 000 000 EUR apmērā", sobrītī notiek darbs pie Elektroenerģijas pārvaldes un sadales tīklu modernizācijas atbalsta programmas Ministru kabineta noteikumu saskaņošanas ar sadarbības partneriem. Par MK noteikumu projektu 24.08.2022 ir saņemti arī komentāri no Eiropas Komisijas.	Mērķi ir plānots sasniegt noteiktā termiņā Q1/2023. Lai sasniegtu mērķi "Paziņojums par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu apstiprinātam projektam 80 000 000 EUR apmērā", sobrītī notiek darbs pie Elektroenerģijas pārvaldes un sadales tīklu modernizācijas atbalsta programmas Ministru kabineta noteikumu saskaņošanas ar sadarbības partneriem. Par MK noteikumu projektu 24.08.2022 ir saņemti arī komentāri no Eiropas Komisijas.		

Investīcija/reforma	Iestāde	Joma	Datu apstiprināšanas datums	Rādītāja veids	Rādītāja numurs	Rādītāja nosaukums	Sākotējā mēra datums	Rādītāja statuss	Bāzes vērtība	Sasniedzamais rezultāts	Aktuālā vērtība	Aktuālās vērtības pamatojums	Ziņa MK pusgada ziņojumam	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2.1.1.1.i	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija	Digitāli transformācija	09.08.2022	Mērķis	29	Izstrādāto un saskaņoto IKT risinājumu izstrādes darbību apraksti	2023Q3	Procesā	0	11		Tiesiskajai regulējumi ir noteikti IKT risinājumu izstrādes darbību aprakstu formātā un termiņā katrā IKT risinājumu izstrādes aktivitātes apraksta saskaņošanai investīcijas 2.1.1.1.i ietvaros, proti, līdz līguma vai vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanai. 2022.gada 14.jūlijā ir apstiprināti Ministru kabineta noteikumi Nr.435 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitāli transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitāli transformācija" īstenošanas noteikumi", kas nosaka, ka ministrijas ir atbildīgas par šīs pārziņā nodoto investīciju mērķu sasniegšanu, izmantojot piešķirto finansējumu saskaņā ar noteiktajiem nosaukumiem un termiņiem, par to projektu pases apstiprināšanu Ministru kabinetā, ar kuriem īsteno ministrijas atbildībai piešķirtos mērķus, sagatavojot un iesniedzot Ministru kabineta rīkojumus par projektu pases apstiprināšanu līdz 2022. gada 31. decembrim, lai nodrošinātu paredzamos IKT attīstības aprakstus atbilstoši Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plānam līdz 2023.gada 3.ceturksnim. Šis sasniegšanas mērķis atbilst PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMĀ noteiktajiem mērķiem par Latvijas Atveseļošanas un noturības plāna novērtējuma apstiprināšanu.		
2.1.2.1.i	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija	Digitāli transformācija	10.08.2022	Mērķis	32	Koordinētu plānu apstiprināšana centralizētu funkciju vai pakalpojumu izveidei, pārveidei vai ieviešanai	2023Q1	Procesā	0	15		Tiesiskajai regulējumā ir noteikti centralizētas funkcijas vai kopletošanas pakalpojumu attīstības plāna formāts un iesniegšanas termiņš, kā arī atbildīgā institūcija, kurai tas ir jāizstrādā un jāiesniedz. 2022.gada 14.jūlijā ir apstiprināti Ministru kabineta noteikumi Nr.435 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitāli transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitāli transformācija" īstenošanas noteikumi", kas nosaka, ka ministrijas ir atbildīgas par šīs pārziņā nodoto investīciju mērķu sasniegšanu, izmantojot piešķirto finansējumu saskaņā ar noteiktajiem nosaukumiem un termiņiem, par to projektu pases apstiprināšanu Ministru kabinetā, ar kuriem īsteno ministrijas atbildībai piešķirtos mērķus, sagatavojot un iesniedzot Ministru kabineta rīkojumus par projektu pases apstiprināšanu līdz 2022. gada 31. decembrim, lai nodrošinātu paredzamos IKT attīstības aprakstus atbilstoši Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plānam līdz 2023.gada 3.ceturksnim. Šis sasniegšanas mērķis atbilst PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMĀ noteiktajiem mērķiem par Latvijas Atveseļošanas un noturības plāna novērtējuma apstiprināšanu.		
2.1.2.1.i	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija	Digitāli transformācija	10.08.2022	Mērķis	33	Saskaņotu aprakstu pieņemšana attiecībā uz centralizētu IKT risinājumu izstrādes darbībām	2023Q3	Procesā	0	15		Tiesiskajai regulējumi ir noteikti IKT risinājumu izstrādes darbību aprakstu formātā un termiņā katrā IKT risinājumu izstrādes aktivitātes apraksta saskaņošanai investīcijas 2.1.1.1.i ietvaros, proti, līdz līguma vai vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanai. 2022.gada 14.jūlijā ir apstiprināti Ministru kabineta noteikumi Nr.435 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitāli transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitāli transformācija" īstenošanas noteikumi", kas nosaka, ka ministrijas ir atbildīgas par šīs pārziņā nodoto investīciju mērķu sasniegšanu, izmantojot piešķirto finansējumu saskaņā ar noteiktajiem nosaukumiem un termiņiem, par to projektu pases apstiprināšanu Ministru kabinetā, ar kuriem īsteno ministrijas atbildībai piešķirtos mērķus, sagatavojot un iesniedzot Ministru kabineta rīkojumus par projektu pases apstiprināšanu līdz 2022. gada 31. decembrim, lai nodrošinātu paredzamos IKT attīstības aprakstus atbilstoši Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plānam līdz 2023.gada 3.ceturksnim. Šis sasniegšanas mērķis atbilst PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMĀ noteiktajiem mērķiem par Latvijas Atveseļošanas un noturības plāna novērtējuma apstiprināšanu.		
2.3.2.2.i	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija	Digitāli transformācija	10.08.2022	Atskaites punkts	74	Līdz 2023. gada jūnijam izstrādāts digitālo prasņu un kompetenču satvars	2023Q2	Procesā	n/a	0	0	Sasniedzamais atskaites punkts atbilst PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMĀ par Latvijas Atveseļošanas un noturības plāna apstiprināšanu noteiktajam atskaites punktam, kas sasniegams sešpēc mēsešu laikā, kad informatīvais ziņojums tiks apstiprināts Ministru kabinetā. Noteik darbu pie šīs Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna investīcijas informatīvā ziņojuma izstrādes. 2022. gada 29. jūlijā informatīvā ziņojuma projekts par investīcijas 2.3.2.2.i īstenošanu tiks iesniegts pirmajam saskaņošanas procesam Latvijas Tiesību akta portālā (Tiesību akta lietas ID Latvijas Tiesību akta portālā: 22-TA-2271).		
3.1.2.4.i	Labklājības ministrija	Neviencilības mazināšana	09.08.2022	Atskaites punkts	124	Pieņemts profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma apraksts	2023Q1	Procesā	n/a			Uzsākta darbs pie profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma apraksta (standarta) izstrādes. Notikušas sarunas un konsultācijas darba grupā, piedaloties NVO un rehabilitācijas ekspertiem, par iespējamo īstenošanas modeli, sadarbību ar medicīnas rehabilitācijas iestādēm un nāra grupu izveidējiem projektam. Uzsākts darbs padziļinātās profesionālās piemērošanas noteikšanas pakalpojuma satura izstrādē (organizētas speciālistu darba grupas, lai izvērtētu esošā profesionālās piemērošanas noteikšanas pakalpojuma satura izvērtēšanu, aktualizēšanu un nepieciešamo papildinājumu identificēšanu). Tiek veikta dažas iepirkuma procedūras.	Ieviešana norit atbilstoši plānam.	
3.1.2.5.i	Labklājības ministrija	Neviencilības mazināšana	18.08.2022	Atskaites punkts	127	Lai veicinātu tādu ekonomikas atveseļošanu, kurā tiktu radīts daudz jaunu darbvietu. Nodarbinātības valsts aģentūras klientiem (bezdarbniekiem, darba meklētājiem, bezdarba riskam pakļautām personām), īstenojot aktīvas darba tirgus politikas pasākumus, ir izveidots pārvaldības valsts aģentūras klientiem	2023Q2	Procesā	n/a			Jauna pārvaldības valsts aģentūras klientiem (tostarp digitālo prasņu) pilnveides piedāvājuma pieņemšana Nodarbinātības valsts aģentūras klientiem	Labklājības ministrija 2022.gada jūlijā ir uzsākusi darbu pie MK noteikumu izstrādes, kas būs pamats investīcijas īstenošanai (plānots iesniegt VK virzībai apstiprināšanai MK 2023.gada 1.cet.)	Ieviešana norit atbilstoši plānam
3.1.2.r	Labklājības ministrija	Neviencilības mazināšana	09.08.2022	Atskaites punkts	111	Stājas spēkā tiesību aktu grozījumi, lai uzlabotu minimālo ienākumu atbalsta sistēmu	2023Q1	Procesā	n/a			Lai sasniegtu atskaites punktu, Labklājības ministrija ir izstrādājusi un virzīusi saskaņošanai Tiesību akta portālā šādas normatīvo aktu projektus: • likumprojekts "Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā" (22-TA-2016); • likumprojekts "Grozījumi likuma "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret neapmierinātām darbu un arnodarbinātību" (22-TA-2048); • likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts pensijām" (22-TA-2050); • likumprojekts "Grozījumi likumā "Par sociālo drošību" (22-TA-2078). Savukārt likumprojekts "Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā" (22-TA-2170) nodots publikai apspriedei. Šobrīd Labklājības ministrija apkopo saņemtos iebildumus un veic nepieciešamos precizējumus normatīvajos aktos.	Labklājības ministrija ir uzsākusi darbu pie tiesību aktu grozījumu izstrādes, lai uzlabotu minimālo ienākumu atbalsta sistēmu.	
4.2.1.r	Veselības ministrija	Veselība	26.07.2022	Atskaites punkts	143	Civēkresursu attīstības stratēģija	2023Q2	Procesā	n/a			Latvijas iestādes ir pieņēmušas visaptverošu veselības aprūpes darbaspēka stratēģiju, kas sēver mūžizglītības un veselības aprūpes darbaspēka plānošanas modeļus	Turpinās darbs pie Civēkresursu attīstības stratēģijas	
5.1.1.2.i	Ekonomikas ministrija	Ekonomikas transformācija un produktivitāte	05.09.2022	Atskaites punkts	157	Izveidoti inovāciju klasteri	2023Q1	Procesā	n/a			Investīcijas ietvaros plānots izstrādāt 3 noteikumu projektus: pārejas finansējums 25 milj. eiro apmērā, sadarbības tīklu programma internacionālāzīdības veicināšanai un pētniecības aktivitāšu īstenošana. Uz došu brīdi ir izstrādāti un apstiprināti pārejas finansējuma noteikumi Nr.418 Ministru kabineta 2022. gada 5. jūlijā (prot. Nr. 35 48. §) sēdē. Uz oficiālo skatīšanu ir ielikti internacionālāzīdības veicināšanas noteikumu projekts. Atlikušā finansējuma noteikumu projektu plānots līdz 14.09.2022. nodot oficiāli skatīšanai FM un TM. Noteikumu projektu izstrādē iekļauta informācija par plānotajiem RRF grozījumiem. Ekonomikas ministrijas ieskatā nepastāv risks noteiktā rādītāja sasniegšanai. Mērķi plānots izpildīt līdz 31.03.2023., kad stāties spēkā MK noteikumi par inovācijas klastera ietvaros pieņemto atbalstu tā dalībniekiem.	Investīcijas ietvaros plānots izstrādāt 3 noteikumu projektus: pārejas finansējums 25 milj. eiro apmērā, sadarbības tīklu programma internacionālāzīdības veicināšanai un pētniecības aktivitāšu īstenošana. Uz došu brīdi ir izstrādāti un apstiprināti pārejas finansējuma noteikumi Nr.418 Ministru kabineta 2022. gada 5. jūlijā (prot. Nr. 35 48. §) sēdē. Uz oficiālo skatīšanu ir ielikti internacionālāzīdības veicināšanas noteikumu projekts. Atlikušā finansējuma noteikumu projektu plānots līdz 14.09.2022. nodot oficiāli skatīšanai FM un TM. Noteikumu projektu izstrādē iekļauta informācija par plānotajiem RRF grozījumiem. Ekonomikas ministrijas ieskatā nepastāv risks noteiktā rādītāja sasniegšanai. Mērķi plānots izpildīt līdz 31.03.2023., kad stāties spēkā MK noteikumi par inovācijas klastera ietvaros pieņemto atbalstu tā dalībniekiem.	
6.1.1.1.i	Finanšu ministrija	Likuma vara	05.09.2022	Atskaites punkts	169	Atbilstības riska pārvaldības rokasgrāmatas publicēšana	2023Q3	Procesā	n/a			Izpilde turpinās 01.07.2022. aktualizēta rokasgrāmatā nedeclarēto darbu ienākumu samazināšanai saistībā ar veicināšanas procesu, monitoringu. Rokasgrāmatā papildināta ar: - nodokļu maksātāju raksturojošām pazīmēm (tipoloģija), kuras noteiktas, balstoties uz līdzšinējo digitālo datu izmeklēšanas pieredzi, - tiesu praksi - pierādījumu nodrošināšanu, - tiesu praksi - kļūdas pierādījumu un apstākļu vērtēšanu. Rokasgrāmatā tiks aktualizēta atbilstoši jaunākajiem tiesu prakses atziņām saistībā ar kļūdas pierādījumu un apstākļu vērtēšanu un atbilstoši grozījumiem normatīvajos aktos, kā arī gadījumos, ja praksē tiks konstatētas jaunas nodokļu maksātāju raksturojošās pazīmes (tipoloģija).	Rādītāja statuss Procesā. 01.07.2022. aktualizēta rokasgrāmatā nedeclarēto darbu ienākumu samazināšanai saistībā ar veicināšanas procesu, monitoringu. Rokasgrāmatā papildināta ar: - nodokļu maksātāju raksturojošām pazīmēm (tipoloģija), kuras noteiktas, balstoties uz līdzšinējo digitālo datu izmeklēšanas pieredzi, - tiesu praksi - pierādījumu nodrošināšanu, - tiesu praksi - kļūdas pierādījumu un apstākļu vērtēšanu. Rokasgrāmatā tiks aktualizēta atbilstoši jaunākajiem tiesu prakses atziņām saistībā ar kļūdas pierādījumu un apstākļu vērtēšanu un atbilstoši grozījumiem normatīvajos aktos, kā arī gadījumos, ja praksē tiks konstatētas jaunas nodokļu maksātāju raksturojošās pazīmes (tipoloģija).	
1.3.1.r	Iekšlietu ministrija	Klimata pārmaiņas	19.08.2022	Atskaites punkts	22	Ziņojuma publicēšana par katastrofu riska pārvaldības sistēmas ieviešanu	2022Q1	Pabeigts	n/a			Informatīvais ziņojums ietver pārskatu par plānotajām darbībām, finansēšanas avotiem un katastrofu riska pārvaldības sistēmas reformas ieviešanas laika grafiku. Tajā ietverta arī pamatinformācija par katru plānoto pasākumu. Informatīvais ziņojums aptver vairākus reformu komponentus, tostarp: • katastrofu pārvaldības centru būvniecība, izmantojot gan valsts budžeta finansējumu, AF līdzekļus. Dokumentā ir ietverta informācija par būvniecības platībām katrā objektā un norādīts plānotais AF ietvaros būvējamo ēku izmaksas un valsts budžeta finansējuma ietvaros būvējamo ēku plānotās un faktiskās izmaksas. Dokumentā iekļauti arī būvniecības procesu grafiki; • tehniskās kapacitātes veidošanas apraksts, piemēram, specializēto transportlīdzekļu modernizācija Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam un jaunu ugunsdzēsības, loģistikas un remonta bāzes kompleksa izveide; • ar katastrofu pārvaldību saistīto IKT risinājumu ieviešanas grafiks, piemēram, I12 platforma, agrīnās brīdināšanas sistēmas modernizācija, katastrofas zaudējumu datubāzes izveide, informācija par vienotu ugunsdrošības un civiltās aizsardzības platformu un ugunsdrošības un civiltās aizsardzības riska novērtēšanas rīku; • progress mācību un preventīvo pasākumu īstenošanā. Informatīvā ziņojuma pēdējā sadaļā aprakstīti mobilu un stacionāru drošības klasu izveide preventīviem pasākumiem, Ugunsdrošības un civiltās aizsardzības kolektīvu mācību kompleksa modernizācija, amatpersonu ikgadens teorētisko mācību organizēšana un poligona izveide praktiskajām mācībām.	Informatīvais ziņojums atspoguļo daļu no plānotajām reformām Katastrofu riska pārvaldības sistēmā, kuru mērķis ir nodrošināt vienlīdzīgi efektīvu, ātru un kvalitatīvu katastrofu pārvaldības iesaistošu dienestu darbu visā Latvijas teritorijā, uzlabojot reaģēšanu un katastrofu pārvaldības iesaistošu dienestu infrastruktūru, sadarbību un koordināciju. Informatīvā ziņojumā ir iekļauti reformu elementu īstenošanas laika grafiks, vispārīgā informācija par katru no aktivitātēm, atbildīgās iestādes, kā arī finansējuma avotu. Tas sniedz skaidru izpratni par to, kas tiek darīts civiltās aizsardzības jomā, nodrošinot aizsargātu un drošu vidi Latvijas iedzīvotājiem, dabai un dzīvniekiem.	
2.1.1.r	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija	Digitāli transformācija	09.08.2022	Atskaites punkts	27	Regulējuma izveide IKT attīstības pasākumu vienotai pārvaldībai publiskajā pārvaldē	2022Q1	Pabeigts	n/a			Stājas spēkā Ministru kabineta noteikumi, ar ko nosaka vienotu kārtību IKT attīstības pasākumu uzraudzībai: 1.1. Ministru kabineta 2021. gada 31. augustā apstiprināto grozījumu noteikumos Nr. 764 "Valsts informācijas sistēmu vispārējās tehniskās prasības" un noteikumos Nr. 597 "Valsts informācijas sistēmu attīstības projektu uzraudzības kārtība". 1.2. Saņemta 2022. gada 17. maijā ir apstiprinājus un prezidents izsludināja grozījumus Valsts informācijas sistēmu likumā, kas stājas spēkā 2022. gada 1. jūnijā. Saņemta uz publikāciju Oficiālajā Vēstnesī: 1) grozījumi Noteikumos Nr. 764 "Valsts informācijas sistēmu vispārējās tehniskās prasības": https://www.vestnesis.lv/op/2021/169.14; 2) Noteikumi Nr. 597 "Valsts informācijas sistēmu attīstības projektu uzraudzības kārtība": https://www.vestnesis.lv/op/2021/169.13; 3) Grozījumi Valsts informācijas sistēmu likumā: https://www.vestnesis.lv/op/2022/94.11. Šis atskaites punkts ir saskaņā ar PADOMES ĪSTENOŠANAS lēmumiem par Latvijas ekonomikas ATVESEĻOŠANAS un noturības plāna novērtējuma APSTIPRINĀŠANU noteikto atskaites punktu.	Stājas spēkā Ministru kabineta noteikumi, ar ko nosaka vienotu kārtību IKT attīstības pasākumu uzraudzībai, kas piemērojama visiem IKT attīstības pasākumiem Latvijas atveseļošanas un noturības plāna pasākumu ietvaros (t.sk. pašvaldībās).	
2.1.1.r	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija	Digitāli transformācija	17.08.2022	Atskaites punkts	28	Normatīvā regulējuma izveide atbalsta saņemšanai publiskās pārvaldes procesu un pakalpojumu digitālās transformācijas jomā	2022Q2	Pabeigts	n/a			2022.gada 14.jūlijā ir apstiprināti Ministru kabineta noteikumi Nr.435 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitāli transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitāli transformācija" īstenošanas noteikumi".	2022.gada 14.jūlijā Ministru kabineta apstiprināja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavotus noteikumus "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitāli transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, t.sk. pašvaldību digitāli transformācija" īstenošanas noteikumi". Atveseļošanas fonda investīciju programmas atvēršanai, ar kuru tiks sniegts atbalsts publiskās pārvaldes procesu un pakalpojumu digitālās transformācijas jomā.	

Investīcija/reforma	Iestāde	Joma	Datu apstiprināšanas datums	Rādītāja veids	Rādītāja numurs	Rādītāja nosaukums	Sākotējā mēra datums	Rādītāja statuss	Bāzes vērtība	Sasniedzamais rezultāts	Aktuālā vērtība	Aktuālās vērtības pamatojums	Ziņa MK pusgada ziņojumam
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.1.2.r	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija	Digitālā transformācija	10.08.2022	Atskaites punkts	31	Tiesiskā regulējuma izveide atbilstoši saskaņotai publiskās pārvaldes centrālās sistēmu un platformu attīstības un datolāšanas infrastruktūras pakalpojumu konsolidācijas jomā	2022Q2	Pabeigts	n/a	Tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā	Tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā 2022.gada 14.jūlijā	2022.gada 14.jūlijā Ministru kabineta noteikumi Nr.435 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisms plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" īstenošanas noteikumi".	2022.gada 14.jūlijā Ministru kabineta noteikumi Nr.435 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisms plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, t.sk. pašvaldību digitālā transformācija" īstenošanas noteikumi". Atveseļošanas fonda investīciju programmas atvēršanai, ar kuru tiks sniegta atbalsta valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) resursu izmantošanas efektivitātes un sadarbības paaugstināšana.
2.1.3.r	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija	Digitālā transformācija	10.08.2022	Atskaites punkts	37	Normatīvā regulējuma stāšanās spēkā attiecībā uz atbalsta saņemšanu tautsaimniecības datu pārvaldības pārveides jomā	2022Q2	Pabeigts	n/a	Tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā	Tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā 2022.gada 14.jūlijā	2022.gada 14.jūlijā Ministru kabineta noteikumi Nr.435 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisms plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" īstenošanas noteikumi".	2022.gada 14.jūlijā Ministru kabineta noteikumi Nr.435 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisms plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, t.sk. pašvaldību digitālā transformācija" īstenošanas noteikumi". Atveseļošanas fonda investīciju programmas atvēršanai, ar kuru tiks sniegta atbalsta datu ekonomikas attīstībai, nodrošinot datu pieejamību un koplietošanu tautsaimniecībā.
3.1.1.4.i	Ekonomikas ministrija	Neviendzības mazināšana	05.09.2022	Atskaites punkts	100	Ministru kabineta noteikumi par zemas līmeņa mācību būvniecību	2022Q3	Pabeigts	n/a	Ir stājies spēkā Ministru kabineta noteikumi par zemas līmeņa mācību būvniecību	2022.gada 14.jūlijā Ministru kabineta noteikumi Nr.459 "Noteikumi par atbalstu dzīvojamajiem mācību būvniecībai Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisms plāna 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.1.4.i. investīcijas "Finansēšanas fonda izveide zemas līmeņa mācību būvniecībai" ietvaros". Noteikumi spēkā stājies 2022.gada 20.jūlijā.	2022.gada 14.jūlijā Ministru kabineta noteikumi Nr.459 "Noteikumi par atbalstu dzīvojamajiem mācību būvniecībai Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisms plāna 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.1.4.i. investīcijas "Finansēšanas fonda izveide zemas līmeņa mācību būvniecībai" ietvaros". Noteikumi spēkā stājies 2022.gada 20.jūlijā.	Rādītājs ir izpildīts. 2022.gada 14.jūlijā Ministru kabineta noteikumi Nr.459 "Noteikumi par atbalstu dzīvojamajiem mācību būvniecībai Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisms plāna 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.1.4.i. investīcijas "Finansēšanas fonda izveide zemas līmeņa mācību būvniecībai" ietvaros". Noteikumi spēkā stājies 2022.gada 20.jūlijā. Vienlaikus notiek sarunas ar Eiropas Komisiju par atsevišķām noteikumu projekta normām.
3.1.1.5.i	Izglītības un zinātnes ministrija	Neviendzības mazināšana	24.08.2022	Atskaites punkts	105	Vietējās domes pieņem lēmumus par vienotā 20 vīspārējo vidējās izglītības iestāžu reorganizāciju	2022Q2	Pabeigts	n/a	0	0	Paturojuma failos ir pievienots saraksts ar pašvaldību domju lēmumiem par 20 vīspārējo izglītības iestāžu reorganizāciju. Lai kvalificētos AF granta atbilstam, pašvaldības laikā periodā no 2020. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 28. februārim izvērtē pieņem un ar IZM saskaņo domes lēmumu (n) par vidusskolas tīkla sakārtošanu, reorganizējot ārpus pašvaldības administratīvā centra esošās vidusskolas par pamatskolām, un atbilstami izvērta par pamatskolu reorganizētās vidusskolas, kurās ir stabla izglītīgo skaita dinamiku 1.-6.klašu posmā pēdējos piecos gados.	3.1.1.5. investīcijas (investīcija) mērķis ir vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošanas pilnveidošanai mācību satura ieviešanai, stiprinot izglītojamajiem skaita ziņā ilgspējīgas pamatskolas, kas ieviestas vispārējās pašvaldību vidusskolu tīkla kārtējo izveidi, reorganizējot esošos novadu pašvaldību administratīvajos centros. Dalības nosaukumi AF granta saņemšanai: Pašvaldība ir izvērtējusi savu vidusskolu tīklu, pieņemusi lēmumu (n) par vidusskolas tīkla reorganizāciju un atbilstami izvērta par pamatskolu reorganizētās vidusskolas, kurās ir stabla izglītīgo skaita dinamiku 1.-6.klašu posmā pēdējos piecos gados. Lai pabeidzētu AF granta finansējumu, pašvaldība laikā periodā no 2020. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 28. februārim ir izvērtējusi, pieņemusi un ar IZM saskaņojusi domes lēmumu (n) par tīkla sakārtošanu, reorganizējot ārpus pašvaldības administratīvā centra esošās vidusskolas par pamatskolām, kurās izglītojamajiem skaita dinamiku 1.-6.klašu posmā pēdējos piecos gados.
6.1.1.r	Finanšu ministrija	Likuma vara	05.09.2022	Atskaites punkts	166	Valsts iestāžu darba plāna un ekonomikas ierobežošanai 2021.-2022. gadam pieņemšana	2022Q4	Pabeigts	n/a	Valsts iestāžu darba plāna un ekonomikas ierobežošanai 2021.-2022. gadam pieņemšana	Ēnu ekonomikas ierobežošanas plāns 2021./2022.gadam	Pieņemti darba plāna kopija: <a href="https://www.fm.gov.lv/fm/media/11098/download">https://www.fm.gov.lv/fm/media/11098/download</a> Saite uz plāna publikāciju tiešsaistē: <a href="https://likumi.lv/ta/id/331018-enu-ekonomikas-ierobezosanas-plans-2021-2022-gadam">https://likumi.lv/ta/id/331018-enu-ekonomikas-ierobezosanas-plans-2021-2022-gadam</a>	Rādītāja statuss Pabeigts. Lai turpinātu valsts pārvaldes iestāžu sadarbību, mērķtiecīgi veicot pasākumus noteiktas ēnu ekonomikas problēmas mazināšanai un ierobežojot ēnu ekonomikas kopumu tika izstrādāts un ar Ministru kabineta 2022.gada 23.marta rīkojumu Nr.201 apstiprināts Ēnu ekonomikas ierobežošanas plāns 2021./2022.gadam. Ēnu ekonomikas ierobežošanas plāns 2021./2022.gadam ir ievērti 43 konkrēti norazu ministru un tautsaimnieciskās nozares asociāciju ekspertu priekšlikumi ēnu ekonomikas mazošiem pasākumiem, kas īstenojami noteiktos termiņos, nozārē, kurā ēnu ekonomikas īpatnības ir būtiski augstas. Plānā ir noteikti pieci rīcības virzieni: 1. Neregistrēta saimnieciskā darbība; 2. Nedeklarēta nodarbinātība un neuzrādīta darba samaksa; 3. Neuzkattīti darījumi un nelegāla preču aprīce; 4. Skaidras naudas neuzkattība un nekrototā aprīce; 5. Nodokļu nomaknes veicināšana. Plānā kā prioritārie pasākumi ir definētas prettiesiskā līdzekļu iegūšanas aprīce mazināšana un "aploķiņu algt" maksāšanas ierobežošana.
6.4.3.r	Finanšu ministrija	Likuma vara	04.08.2022	Atskaites punkts	210	Iepirkumu veicēju profesionalizācijas stratēģijas pieņemšana	2022Q1	Pabeigts	n/a	Stratēģija ir pieņemta	Ministru kabineta lēmums par rīcības virzieniem attiecībā uz publisko iepirkumu centralizāciju. Profesionalizācijas stratēģija.	Rādītāja statuss Pabeigts. Pieņemta Ministru kabineta lēmums par rīcības virzieniem attiecībā uz publisko iepirkumu centralizāciju (Ministru kabineta 12.04.2022. sēdes protokols Nr.20.44.3.). Profesionalizācijas stratēģija 24.03.2022. ir parakstīta, paredzot darbības virziena iepirkumu veicēju profesionalizāciju, centralizētu iepirkumu veicināšanu un IUB darbības efektivitātes paaugstināšanu; stratēģija 31.03.2022. ir apstiprināta ar Finanšu ministrijas rīkojumu Nr.204.	Rādītāja statuss Pabeigts. Pieņemta Ministru kabineta lēmums par rīcības virzieniem attiecībā uz publisko iepirkumu centralizāciju (Ministru kabineta 12.04.2022. sēdes protokols Nr.20.44.3.). Profesionalizācijas stratēģija 24.03.2022. ir parakstīta, paredzot darbības virziena iepirkumu veicēju profesionalizāciju, centralizētu iepirkumu veicināšanu un IUB darbības efektivitātes paaugstināšanu; stratēģija 31.03.2022. ir apstiprināta ar Finanšu ministrijas rīkojumu Nr.204.
2.3.2.3.i	Izglītības un zinātnes ministrija	Digitālā transformācija	24.08.2022	Atskaites punkts	77	Tiesiskā regulējuma, ar ko nosaka attālināto mācību organizēšanas un īstenošanas procedūras, stāšanās spēkā	2021Q4	Pabeigts	n/a	Tiesiskā regulējuma, ar ko nosaka attālināto mācību organizēšanas un īstenošanas procedūras, stāšanās spēkā	Tiesiskais regulējums stājies spēkā	08.02.2022 Ministru kabineta noteikumi Nr.111 "Attālināto mācību organizēšanas un īstenošanas kārtība", kas Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicēti 10.02.2022 un stājies spēkā 11.02.2022. Noteikumu nosaukums kārtība, kādā tiek organizētas un īsteno attālinātās mācības, kā efektīva, kvalitatīva, pilnvērtīga un iekļaujoša klātienē mācības procesa daļa, lai nodrošinātu iespēju izglītojamajiem apgūt pilnāties sasniegto rezultātus, attīstot izglītības prasmes, kritiskās domāšanas, problēmrīšanas un sadarbības prasmes visos izglītības līmeņos (ņemot pirmsskolas izglītību). Noteikumi paredz, ka attālinātās mācības ir izmantojamas noteiktā apjomā un situācijās, kurās tās ir efektīvas risinājuma kvalitatīvu klātienē mācību procesa nodrošināšanai. Ministru kabineta noteikumi Nr.111 "Attālināto mācību organizēšanas un īstenošanas kārtība" ietver visus elementus, kas ir noteikti CID pielikumā un kuri ir nepieciešami, lai organizētu un nodrošinātu attālinātās mācības. <a href="https://likumi.lv/ta/id/329849-attalinato-macibu-organizanas-un-istenosanas-kartiba">https://likumi.lv/ta/id/329849-attalinato-macibu-organizanas-un-istenosanas-kartiba</a>	Ministru kabineta 2022.gada 8.februārī ir pieņemti noteikumi Nr.111 "Attālināto mācību organizēšanas un īstenošanas kārtība" (turpmāk – Noteikumi), kas paredz kārtību, kādā tiek organizētas un īsteno attālinātās mācības kā efektīva, kvalitatīva, pilnvērtīga un iekļaujoša klātienē mācības procesa daļa, lai nodrošinātu iespēju izglītojamajiem apgūt pilnāties sasniegto rezultātus, attīstot izglītības prasmes, kritiskās domāšanas, problēmrīšanas un sadarbības prasmes visos izglītības līmeņos (ņemot pirmsskolas izglītību). Noteikumi paredz, ka attālinātās mācības ir izmantojamas noteiktā apjomā un situācijās, kurās tās ir efektīvas risinājuma kvalitatīvu klātienē mācību procesa nodrošināšanai. Ministru kabineta noteikumi Nr.111 "Attālināto mācību organizēšanas un īstenošanas kārtība" ietver visus elementus, kas ir noteikti CID pielikumā un kuri ir nepieciešami, lai organizētu un nodrošinātu attālinātās mācības. <a href="https://likumi.lv/ta/id/329849-attalinato-macibu-organizanas-un-istenosanas-kartiba">https://likumi.lv/ta/id/329849-attalinato-macibu-organizanas-un-istenosanas-kartiba</a>
2.4.1.r	Satiksmes ministrija	Digitālā transformācija	09.08.2022	Atskaites punkts	80	Tehnisko prasību pieņemšana savienotai un automatizētai braukšanai	2021Q4	Pabeigts	n/a	Vienotu tehnisko prasību pieņemšana	Vienoti tehniskās prasības ir apstiprinātas.	Common technical requirements are adopted	Būvība "Nemot vērā, ka VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" (turpmāk – LVRTC) ANM plānā noteikts kā pasākuma 2.4.1.1.i. "Pasvājs infrastruktūras izbūve Via Baltica koridorā 5G pārklājuma nodrošināšanai" īstenojājs, LVRTC eksperti ir izstrādājuši un saskaņojuši ar visiem elektronisko sakaru komersantiem, kuri Latvijā nodrošina mobilo sakarus, dokumentu "Via Baltica 5G pasvājs infrastruktūras tehniskā risinājuma apraksts", kuru 2021.gada 23.decembrī sēdē ir apstiprinājuši LVRTC valde (turpmāk – Tehniskā specifikācija). Tehniskajā specifikācijā ir noteikti tehniskās risinājumi un tehniskās prasības 5G pasvājam infrastruktūrai (optisko kabeļu kabuļi (tikas), sakaru torņi, enerģijas iestāžu un pakāpienu risinājumi u.c.) savienotas un automatizētas braukšanas atbilstam Via Baltica koridorā Latvijas posmā un tā tika pieņemta ieraksturojamā dokumentācija. Tehniskā specifikācija ir sagatavota, ņemot vērā Baltijas valstu ministru 2018.gada septembrī parakstīto Saprašanās memorandu par savienotas un automatizētas braukšanas attīstību, kā arī 4G+, 4G++ un 5G tehnoloģiju izmantošanu Via Baltica koridorā, kā arī Baltijas valstu ekspertu grupas (ar pārstāvjiem no Lietuvas, Latvijas, Igaunijas un Polijas) ietvaros izstrādāto "Via Baltica 5G/savienotā automatizētā braukšanas koridora ceļvedi" (apstiprināts 2019.gada 28.novembrī), kurā izklāstīti kopējie principi, kā plānot nepieciešamo infrastruktūru (optisko kabeļu kabuļus, torņus, enerģijas piegādes punktus utt.) Via Baltica koridorā. Tehniskās specifikācijas izstrādes laikā notika konsultācijas gan ar mobilo sakaru komersantiem, gan Baltijas valstu ekspertiem. Prognozējamais pasākumu rezultāts tiks sasniegts, pieņemot elektronisko sakaru infrastruktūras (optisko kabeļu tīklu, mobilo sakaru mezglu punktus) un enerģijas piegādes, kas atbilst nepārtraukta 5G pārklājuma nodrošināšanu autoceļā Via Baltica koridorā Latvijas teritorijā, un izbūvēti infrastruktūra būs pieejama visiem iecerētajiem elektronisko sakaru komersantiem 5G pakalpojumu sniegšanai galatelpojam. 5G infrastruktūras pieejamība transporta koridorā ir būtiska sola, lai veicinātu ilgspējīgu mobilitāti, attīstītu inovāciju transporta jomā (veicinot savienotu un automatizētu braukšanu), kravu pārvadājumu loģistiku, kā arī uzlabotu satiksmes drošību. Transportlīdzekļu izmanto 5G mobilo sakaru tīklu datu pārraidībai savstarpēji un saņirāj ar apkārtējo infrastruktūru, kā arī datu savākšanu no dažāda veida infrastruktūras sensoriem turpmākai apstrādei. 5G infrastruktūras nodrošināšana 5G pakalpojumu pieejamību ar izstrādājotiem – gan ietm, kas pārvietojas pa Via Baltica, gan apkārtējās teritorijās esošajām mājāsaimniecībām. Ietekme uz stratēģisko mērķu sasniegšanu. Pasākums veicinās gan nacionālā līmeņa (Nacionālā attīstības plāna), gan Eiropas Savienības stratēģisko mērķu īstenošanu, proti, Eiropas Komisijas Savienojamības paziņojumā noteikto, ka dalībvalstīm līdz 2025.gadam ir jānodrošina "augstas veiktspējas 5G savienojamība - visām pilsētu teritorijām un visām sauszemes transporta maģistrālēm nepārtraukta 5G pārklājums." Via Baltica ir Eiropas nozīmes autoceļš, kas savieno Baltijas valsti ar citiem būtiskiem Eiropas transporta koridoriem un līdz ar to 5G izvērtēšana ir fundamentāli svarīga arī Eiropas Savienības līmenī.
2.4.1.r	Satiksmes ministrija	Digitālā transformācija	16.08.2022	Atskaites punkts	81	Vienota modeļa pieņemšana "pēdējās jūdes" attīstībai	2021Q4	Pabeigts	n/a	Vienota modeļa pieņemšana "pēdējās jūdes" attīstībai	Vienots modeļi ir apstiprināti	Ar Ministru kabineta 2021.gada 11.novembra lēmumu ir apstiprināti elektronisko sakaru nozares attīstības plāns 2021.-2022.gadam, kur ir iekļauts vienots modeļi "pēdējās jūdes" attīstībai.	Būvība Vienotais modeļi "pēdējās jūdes" attīstībai ir iekļauts ar Ministru kabineta 2021.gada 11.novembra rīkojumu Nr.826 apstiprinātā "Elektronisko sakaru nozares attīstības plāns 2021.-2027.gadam (turpmāk – nozares plāns) 1.3. pasākumā "vidējās jūdes" un "pēdējās jūdes" elektronisko sakaru tīklu infrastruktūras attīstīšanai". Modeļi "pēdējās jūdes" attīstībai ir noteikti, balstoties uz 2020.gada pēc Satiksmes ministrijas pasākuma veikta pētījuma "Pētījums Eiropas Savienības fonda 2021.-2027.gada plānošanas perioda ieguldījuma priekšnosaukuma izpilde" (turpmāk – pētījums) rezultātiem, izvērtējot 3 scenāriju "Priekšējās jūdes tīkla modeļa", "Pēdējās jūdes" attīstības modeļa ietvaros paredzēto tehnoloģiskās neitralitātes pieeļģumus, kas atbilsta ilgspējīgu Savienojamības paziņojuma mērķiem (ar datu pārrādes ātrumu vismaz 100 Mbit/s) atbilstošu fiksēto un bezvadu platjosas piekļuves pakalpojumu pieejamību. Pasākumu paredzēts īstenot ciešā sadarbībā ar pašvaldībām un elektronisko sakaru komersantiem - atbilstoši iepirkuma prasībām, kas definētas sadarbībā ar vietējam pašvaldībām, konkursa kārtībā izvērtēt privātais elektronisko sakaru komersants plānos un nodrošināt interneta piekļuves pakalpojumu pieejamību ļoti augstas veiktspējas tīklu "baltijas teritorijā" (kurā nav pieejami interneta piekļuves pakalpojumi ar datu pārrādes ātrumu vismaz 100Mbit/s), kas noteiktas saskaņā ar veikta pētījuma rezultātiem. Par nozares plānā "pēdējās jūdes" attīstības modeļa, nošķir publiskā apsejējamību, kuras ietvaros attiecībā uz "pēdējās jūdes" investīciju modeļi iekļāvam netika saņemti, kopumā saņemti atbalsts gan no Latvijas Pašvaldību savienības, gan nevaiļskāpājam sakaru nozares asociācijām. Progress ietekme uz plāniskā sabiedrību. Ņemot vērā digitālās transformācijas procesu sabiedrībā, epakalpojumu tīkla paplašināšanos, kā arī pandēmijas rezultātā pieaugojo nepieciešamību veikt ievērojama apjoma procesus (tostarp, izglītības jomā) attālināti, "pēdējās jūdes" infrastruktūras attīstībai ir ļoti būtiska ietekme uz plašu sabiedrību, jo pasākuma ietvaros paredzēts nodrošināt interneta piekļuves pakalpojumus ar ievērojamu uzlabotu, Savienojamības paziņojamam atbilstošu datu pārrādes ātrumu ļoti liela apjoma datu pārrādes nodrošināšanai. Pēc Satiksmes ministrijas pasākuma veikta pētījuma tika konstatēts, ka Latvijas teritorijā ārpus lielākajām pilsētām, nošķirot tām pieeļģamās teritorijās, tīklu "pēdējās jūdes" infrastruktūras, kas spētu nodrošināt Savienojamības paziņojuma mērķiem atbilstoši interneta piekļuves pakalpojumu galatelpojam. Tīklu izbūves darības dēļ elektronisko sakaru komersantiem nav pietiekamas ekonomiskās iniciatīvas izvērtēt ļoti augstas veiktspējas elektronisko sakaru tīklus minētajās teritorijās, tādēļ ir nepieciešams valsts atbalsts. Ietekme uz stratēģisko mērķu sasniegšanu Pasākums veicinās gan nacionālā līmeņa (Nacionālā attīstības plāna), gan Eiropas Savienības stratēģisko mērķu īstenošanu, proti, Savienojamības paziņojumā noteikto, ka jānodrošina, lai visām ES mājāsaimniecībām gan laukos, gan pilsētās ir pieejams interneta pieslēgums ar vismaz 100 Mbit/s lējumlietas ātrumu, ko var uzlabot līdz ātrājam ātrūmam", kā arī "gigabitu savienojamību visiem galvenajiem sociālekonomiskajiem virzītajspēkiem".
3.1.1.4.i	Ekonomikas ministrija	Neviendzības mazināšana	22.08.2022	Atskaites punkts	98	Likuma, ar ko līdzvaro īmnieku un izvērtēju tiesības, stāšanās spēkā	2021Q2	Pabeigts	n/a	Ir stājies spēkā Dzīvojamā telpu īres likums	Rādītājs ir sasniegts. Dzīvojamā telpu īres likums ir stājies spēkā 2021.gada 1.maijā.	Dzīvojamā telpu īres likums nodrošina uzlabotu regulējumu dzīvojamā telpu īres īrējiem un sekmē kvalitatīvu un pieejamāku īres dzīvokļu izveidi, nodrošina plašāku īmnieku aizsardzību, piedāvā jaunus risinājumus līdzinājiem garajiem īreslīgumu procesiem, veicina investīcijas īres namu sektora un darbspēka mobilitāti uz pilsētām un novadiem. Nostiprināja līdzīji ar atbrīvoti no kancelejas nodevas par īres tiesību nodrošināšanu un grozīšanu mesērgarātā.	
3.1.1.5.i	Izglītības un zinātnes ministrija	Neviendzības mazināšana	15.08.2022	Atskaites punkts	104	Pieņemto kvalitatīvo un kvantitatīvo kritēriju noteikšana	2021Q4	Pabeigts	n/a	Tiesiskais regulējums ir stājies spēkā	Tiesiskais regulējums stājies spēkā	2021. gada 30. jūnijā stājies spēkā 15.06.2021. Ministru kabineta noteikumi Nr.387 "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 11. septembra noteikumu Nr.583 "Kritēriji un kārtība, kādā valsts piedalās vispārējās izglītības iestāžu pedagoģu darba samaksas finansēšanā vidējās izglītības pakāpē", ar kurām tiek precizēti minimālā pieļaujamais izglītojamo skaits klasu grupā vidējās izglītības pakāpē un pašvaldību iedalījums saskaņā ar 2020. gada 19. jūnijā pieņemto Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kā arī tiek veikti precizējumi attiecībā uz kvalitātes kritērijiem un valsts dalību pedagoģu darba samaksas finansēšanā. Ministru kabineta 15.06.2021. noteikumi Nr.387 "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 11. septembra noteikumu Nr.583 "Kritēriji un kārtība, kādā valsts piedalās vispārējās izglītības iestāžu pedagoģu darba samaksas finansēšanā vidējās izglītības pakāpē". <a href="https://likumi.lv/ta/id/324222-groziji-minstru-kabineta-2018-gada-11-septembra-noteikumu-nr-583-kriteriji-un-kartiba-kada-valsts-piedalās-vispārējās-izglītības-iestāžu-pedagoģu-darba-samaksas-finansēšanā-vidējās-izglītības-pakāpē">https://likumi.lv/ta/id/324222-groziji-minstru-kabineta-2018-gada-11-septembra-noteikumu-nr-583-kriteriji-un-kartiba-kada-valsts-piedalās-vispārējās-izglītības-iestāžu-pedagoģu-darba-samaksas-finansēšanā-vidējās-izglītības-pakāpē".</a> <a href="https://likumi.lv/ta/id/302034-kriteriji-un-kartiba-kada-valsts-piedalās-vispārējās-izglītības-iestāžu-pedagoģu-darba-samaksas-finansēšanā-vidējās-izglītības-pakāpē">https://likumi.lv/ta/id/302034-kriteriji-un-kartiba-kada-valsts-piedalās-vispārējās-izglītības-iestāžu-pedagoģu-darba-samaksas-finansēšanā-vidējās-izglītības-pakāpē".</a>	Skaļa tīkla sakārtošana ir viens no būtiskākajiem priekšnosaukumiem, lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītības pieejamību ikvienam izglītojamajam, neapkarīgi no ģimenes materiālā stāvokļa un skolas atrašanās vietas. Izglītības iestāžu tīkla sakārtošana, veidojot izglītības iestādes ar optimālu izglītojamo skaitu, sniegtu izglītojamo skaitu papildināt izglītības programmu piedāvājumu izglītojamajiem, efektīvi izmantojot izglītības iestāžu infrastruktūru un cilvēkspējīgus resursus, iedēdāji arī lieldarji izmantojot izglītības jomai piekirtu finansējumu. Ar veiktajiem grozījumiem MK noteikumos Nr. 583, tika precizēti minimāli pieļaujamais izglītojamo skaits klasu grupā vidējās izglītības pakāpē, tīpat tika precizēti pašvaldību iedalījuma atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam, tika noteikti kvalitātes kritēriji un valsts dalība pedagoģu darba samaksas finansēšanā. Veiktie grozījumi vērsti uz skolu tīkla sakārtošanu, veicinot ilgspējīgu izglītības sistēmas nodrošinājumu. Atbilstoši pašvaldību pieņemtajiem lēmumiem par vidējās izglītības iestāžu reorganizāciju, 3.1.1.5. pasākuma ietvaros plānots sniegt atbalstu ilgspējīgu pamatskolai tās mācību vides uzlabošanai, vienlaikus nodrošinot arī efektīvu resursu izmantošanu un koncentrāciju.
3.1.2.r	Labklājības ministrija	Neviendzības mazināšana	09.08.2022	Atskaites punkts	110	Stratēģiskā satvara pieņemšana minimālā ienākuma atbalsta sistēmas turpmākai attīstībai	2021Q4	Pabeigts	n/a	Ministru kabineta ir apstiprinājis stratēģisko satvaru minimālā ienākuma atbalsta sistēmas turpmākai attīstībai	Ministru kabineta ir apstiprinājis stratēģisko satvaru minimālā ienākuma atbalsta sistēmas turpmākai attīstībai	Atskaites punkta sasniegšanai tika izstrādāts un apstiprināts MK stratēģiskais ietvars turpmākai minimālā ienākumu atbalsta sistēmas attīstībai, kas ietver: 1. Plānu minimālā ienākumu atbalsta sistēmas pilnveidošanai 2022-2024.gadam (apstiprināts ar MK 17.09.2021. rīkojumu Nr.6572), nostiprinot minimālā ienākumu aprēķināšanas metodoloģiju; 2. Sociālās aizsardzības un darbu tīrgus pamatnostādnes 2021. - 2027.gadam (apstiprināts ar MK 01.09.2021. rīkojumu Nr.6163), sekmējot iedzīvotāju sociālo iekļaušanu, mazinot ienākumu nevienlīdzību un nabadzību, attīstot pieejamu un individuālijam vajadzībām atbilstošu sociālo pakalpojumu sistēmu, kā arī veicinot augstu nodarbinātības līmeni kvalitatīvu darbu veidā; 3. Plānu personu ar invalīditāti vienlīdzīgu iespēju veicināšanai 2021.-2023.gadam (apstiprināts ar MK 17.08.2021. rīkojumu Nr.5774), kas vērsti uz integrāciju un personu ar invalīditāti vajadzībām atbilstošu atbalsta sistēmas attīstību; 4. Sociālo pakalpojumu uzlabošanas un attīstības plānu 2021. - 2024.gadam (apstiprināts ar MK 30.03.2022. rīkojumu Nr.231), kas vērsti uz sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanas uzlabošanu.	Informācija par atskaites punkta izpildi jau ir ievērteta MK pusgada IZ par 2021.g. 2.pusgadu.

Investīcija/ reforma	Iestāde	Joma	Datu apstiprināšanas datums	Rādītāja veids	Rādītāja numurs	Rādītāja nosaukums	Sākotējā mēra datums	Rādītāja statuss	Bāzes vērtība	Sasniedzamais rezultāts	Aktuālā vērtība	Aktuālās vērtības pamatojums	Ziņa MK pusgada ziņojumam
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.2.1.r	Iekšlietu ministrija	Likuma vara	19.08.2022	Atskaites punkts	186	Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma grozījumu stāšanās spēkā	2021Q2	Pabeigts	n/a	Stājas spēkā grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā	Likuma grozījumi stājas spēkā 2021. gada 12. jūlijā	2021. gada 12. jūlijā stājās spēkā grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā, lai izpildītu NILLTPFN ietvertos uzdevumus. Līdz šim normatīvais regulējums uzlika pienākumu personām iesniegt ziņojumus par aizdomīgiem darījumiem un sliekšņa deklarāciju nodokļu jomā gan Finanšu izlūkošanas dienestam, gan Valsts ieņēmumu dienestam. Turpmāk informācija par aizdomīgiem darījumiem nodokļu jomā jāiesniedz tikai Finanšu izlūkošanas dienesta tīmekļvietnē, kas būtiski uzlabos ziņošanas kārtību un novērsīs paralēlo informācijas plūsmu divām dažādām iestādēm.	Ziņošana tiks izmantota jauns, starptautiskai praksei atbilstošs risinājums, kas nodrošinās ne tikai datu integritāti, drošību un konfidencialitāti, vienlaikus tas ir iestādes analītisko procesu konfigurācijas projekts, ar kura palīdzību tiek nodrošināta Finanšu izlūkošanas dienesta procesu atbilstība starptautiskajiem standartiem.
6.4.2.r	Finanšu ministrija	Likuma vara	18.08.2022	Atskaites punkts	209	Tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā attiecībā uz konkurences vides pilnveidošanu un korupcijas risku samazināšanu publiskajā iepirkumā	2021Q4	Pabeigts	n/a	Publisko iepirkumu likuma grozījumi ir pieņemti Saeimā, prezidents tos ir izsludinājis un tie ir publicēti oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".	Publisko iepirkumu likuma grozījumi attiecībā uz korupcijas risku samazināšanu publiskajā iepirkumā tika pieņemti Saeimā 2022.gada 3.martā, izsludināti un publicēti oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 2022.gada 15.martā. Publisko iepirkumu likuma grozījumi attiecībā uz konkurences vides pilnveidošanu publiskajā iepirkumā tika pieņemti Saeimā 2022.gada 24.martā, izsludināti un publicēti oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 2022.gada 7.aprīlī. Minētie Publisko iepirkumu likuma grozījumi ir piemērojami sākot ar 2023.gada 1.janvāri.	Publisko iepirkumu likuma grozījumi attiecībā uz korupcijas risku samazināšanu publiskajā iepirkumā tika pieņemti Saeimā 2022.gada 3.martā, izsludināti un publicēti oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 2022.gada 15.martā. Publisko iepirkumu likuma grozījumi attiecībā uz konkurences vides pilnveidošanu publiskajā iepirkumā tika pieņemti Saeimā 2022.gada 24.martā, izsludināti un publicēti oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 2022.gada 7.aprīlī. Minētie Publisko iepirkumu likuma grozījumi ir piemērojami sākot ar 2023.gada 1.janvāri.	
6.4.4.r	Finanšu ministrija	Likuma vara	18.08.2022	Atskaites punkts	213	Krītēju pieņemšana riskantu tīrģus sektoru, pasūtītāju un iepirkumu noteikšanai	2021Q4	Pabeigts	0	Apstiprināti krītēji riskantu tīrģus sektoru, pasūtītāju un iepirkumu identificēšanai. Izstrādāts un apstiprināts krītēju kopums, kas balstīts uz informāciju, kas tiek iegūta automatiski no Publikāciju vadības sistēmā pieejamajiem datiem.	Izstrādāts un apstiprināts krītēju kopums, kas balstīts uz informāciju, kas tiek iegūta automatiski no Publikāciju vadības sistēmā pieejamajiem datiem. Pamatojoties uz krītēju izmantošanas mērķi, krītēji ir sadalīti divos atsevišķos dokumentos: 1. dokumentā "Pasūtītāju reitingu rīks – krītēju apraksts" ir noteikti trīs krītēju veidi (piemēram, iepirkumu riski, iepirkumu prakse un pasūtītāja profils), kas, pamatojoties uz konkrētā pasūtītāja veikumu iepriekšējā gadā, sniedz kvantitatīvu šī pasūtītāja iepirkumu prakses (gan labās prakses, gan risku) novērtējumu, ierindojot to noteiktā vietā kopvērtējumā, kā arī parāda situāciju iepirkumu jomā kopumā; 2. dokumentā "Riskanto iepirkumu, riskanto pasūtītāju un riskanto sektoru apzināšana – krītēju apraksts" nosaka krītējus, kas izmanto jau ieviesto risinājumu "Sarkanie karodziņi" ( <a href="https://www.iub.gov.lv/sarkanie-karodzinu">https://www.iub.gov.lv/sarkanie-karodzinu</a> ) un ļauj īsākā laika periodā izvērtēt atsevišķu iepirkumu, pasūtītāju vai visas nozares riskus un operatīvi reaģēt IUB ārkārtas aktivitātes, piemēram, pārbaudes administratīvo sodu jomā, pasūtītāju konsultācijās un apmācībās vai piedāvājumu pirmspārbaudēs.	Rādītāja statuss Pabeigts. Izstrādāts un apstiprināts krītēju kopums, kas balstīts uz informāciju, kas tiek iegūta automatiski no Publikāciju vadības sistēmā pieejamajiem datiem. Pamatojoties uz krītēju izmantošanas mērķi, krītēji ir sadalīti divos atsevišķos dokumentos: 1. dokumentā "Pasūtītāju reitingu rīks – krītēju apraksts" ir noteikti trīs krītēju veidi (piemēram, iepirkumu riski, iepirkumu prakse un pasūtītāja profils), kas, pamatojoties uz konkrētā pasūtītāja veikumu iepriekšējā gadā, sniedz kvantitatīvu šī pasūtītāja iepirkumu prakses (gan labās prakses, gan risku) novērtējumu, ierindojot to noteiktā vietā kopvērtējumā, kā arī parāda situāciju iepirkumu jomā kopumā; 2. dokumentā "Riskanto iepirkumu, riskanto pasūtītāju un riskanto sektoru apzināšana – krītēju apraksts" nosaka krītējus, kas izmanto jau ieviesto risinājumu "Sarkanie karodziņi" ( <a href="https://www.iub.gov.lv/sarkanie-karodzinu">https://www.iub.gov.lv/sarkanie-karodzinu</a> ) un ļauj īsākā laika periodā izvērtēt atsevišķu iepirkumu, pasūtītāju vai visas nozares riskus un operatīvi reaģēt IUB ārkārtas aktivitātes, piemēram, pārbaudes administratīvo sodu jomā, pasūtītāju konsultācijās un apmācībās vai piedāvājumu pirmspārbaudēs.	

Finanšu ministrs

J. Reirs

A. Putniņa 27335747  
[putnijs@fin.gov.lv](mailto:putnijs@fin.gov.lv)