

Atvērto fondu uzraudzības rādītāji, kas ziņojami MK un EK pusgada ziņojumos līdz 2022. gada oktobrim

Statusi: Nav pabeigts Tiks kavēts Procesā Pabeigts

KPVIS AF dati uz 05.09.2022.

Investīcija/ reforma	Iestāde	Joma	Datu apstiprināšanas datums	Rādītāja veids	Rādītāja numurs	Rādītāja nosaukums	Sākotnējā mērķa datums	Bāzes vērtība	Rādītāja statuss	Sasniedzamais rezultāts	Aktuālā vērtība	Aktuālais vērtības pamatojums	Ziņa MK pusgada ziņojumam
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.2.1.5.i	Ekonomikas ministrija	Klimata pārmaiņas	10.08.2022	Uzraudzības rādītājs	19,1	Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācijas atbalsta programmas stāšanās spēkā	2022Q2	n/a	Nav pabeigts	Ministru kabineta apstiprinātās elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācijas atbalsta programmas stāšanās spēkā, ko apstiprinājis Ministru kabinets	Pilnots, ka Ministru kabinets apstiprinās Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācijas atbalsta programmu un tā stāties spēkā 2022.gada oktobrī. Šobrīd notiek darbs pie Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācijas atbalsta programmas Ministru kabineta noteikumu saskaņošanas ar sadarbības partneriem. Ministru kabineta noteikumu projekts arī 08.07.2022 ir nosūtīts komentāriem Eiropas Komisijai.	Pilnots, ka Ministru kabinets apstiprinās Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācijas atbalsta programmu un tā stāties spēkā 2022.gada oktobrī. Šobrīd notiek darbs pie Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācijas atbalsta programmas Ministru kabineta noteikumu saskaņošanas ar sadarbības partneriem. Ministru kabineta noteikumu projekts arī 08.07.2022 ir nosūtīts komentāriem Eiropas Komisijai.	Pilnots, ka Ministru kabinets apstiprinās Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācijas atbalsta programmu un tā stāties spēkā 2022.gada oktobrī. Šobrīd notiek darbs pie Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācijas atbalsta programmas Ministru kabineta noteikumu saskaņošanas ar sadarbības partneriem. Ministru kabineta noteikumu projekts arī 08.07.2022 ir nosūtīts komentāriem Eiropas Komisijai.
2.2.1.1.i	Ekonomikas ministrija	Digitālā transformācija	22.08.2022	Uzraudzības rādītājs	43,1	Ministru kabineta noteikumi, kas apstiprināti Eiropas Digitālās inovācijas centra (EDIC) darbību īstenošanai	2022Q1	n/a	Nav pabeigts		MK noteikumu projekts ir saskaņotā.	MK noteikumu projekts ir saskaņotā.	Uzraudzības rādītāju plānots izpildīt 2022. gada 3. ceturksnī. MK noteikumu izstrāde ir saistīta ar programmas "Digitālā Eiropa" uzsākumu no Eiropas Komisijas puses, kas aizkavējās.
4.1.1.3.i	Veselības ministrija	Veselība	02.09.2022	Uzraudzības rādītājs	141,1	Ministru kabinets apstiprina noteikumus, ar kuriem nosaka sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzēju atbalsta mehānismu nosacījumus	2022Q1	n/a	Nav pabeigts	Ministru kabinets pieņem noteikumus, ar kuriem nosaka sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzēju atbalsta mehānismu nosacījumus	Darbs pie regulējuma izstrādes ir procesā.	MK noteikumu projekts ir izstrādāts, notiek tā saskaņošana starp iestādēm/ministriem. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/9ea0bbcf-b5be-467b-803f-7879ea47426d Plānots virzīt MK noteikumu izstrādei MK līdz 2022.gada 30.septembrim.	
4.1.1.3.i	Veselības ministrija	Veselība	02.09.2022	Uzraudzības rādītājs	141,2	Izsludināts konkurss sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzēju veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšanas atbalstam	2022Q2	n/a	Nav pabeigts	Informācija par konkursu ir publicēta, dodot iespēju sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzējiem pieteikties atbalsta saņemšanai	Regulējums ir izstrādes procesā.	Ilgstošs normatīvā regulējuma saskaņošanas process. Plānots izsludināt atlasi līdz 2022.gada 30.oktobrim.	
4.2.1.r	Veselības ministrija	Veselība	02.09.2022	Uzraudzības rādītājs	143,1	Ir pabeigta veselības aprūpes darbības spēka un mācību sistēmu analīze	2022Q2	n/a	Nav pabeigts	Ir pabeigta veselības aprūpes darbības spēka un mācību sistēmu analīze, kuras mērķis ir Latvijas iestādēm sniegt atjauninātu priekšstatu par stāvokli	Veselības aprūpes darbības spēka un mācību sistēmu analīze ir procesā	Ir pabeigta sākotnējā ziņojuma ("inception report") izstrāde cilvēkresursu stratēģijai un secīgi tiks izstrādāts noteikums par situācijas analīzi (provizorisks 2022.g. 30.oktobris.).	
6.2.1.1.i	Iekšlietu ministrija	Likuma vara	22.08.2022	Uzraudzības rādītājs	187,1	Pētniecības telpas un stratēģiskās komunikācijas telpas izveide un aprīkošana	2022Q3	0	Tiks kavēts	1	0,5	Uz ziņošanas brīdi pētniecības telpa ir izremontēta, līdz 2023. gada 1. ceturksnim plānots to aprīkot	
1.1.1.r	Satiksmes ministrija	Klimata pārmaiņas	05.09.2022	Uzraudzības rādītājs	1,1	Virzība uz koordinētu pieeju pasažieru pārvadājumu plānošanai	2022Q4	n/a	Procesā	Koncepcijas ziņojuma iesniegšana, kurā atspoguļots projekts un kārtība reformai, ko plānots īstenot līdz 2023. gada 4. ceturksnim	Veikti pasākumi informācijas apkopošanai koncepcijas ziņojuma izstrādei.	Lai īstenotu ANM reformu 1.1.1.r. "Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas zaiņošana" ar Ministru kabineta 2021.gada 7.jūlija rīkojumu Nr.484 "Par Rīgas metropoles areāla sabiedriskā transporta plānošanas koordinācijas darbu grupu" satiksmes ministram tika uzdots izveidot Rīgas metropoles areāla sabiedriskā transporta plānošanas koordinācijas darbu grupu. Darba grupas uzdevumi ir: 1. atbilstoši sabiedriskā transporta sistēmas optimizācijas plānam līdz 2023. gada 31. jūlijam izstrādāt ilgtspējīgu integrētu sabiedriskā transporta plānu, kas vienlaikus veidots kā daļa no Rīgas metropoles areāla pilsētas mobilitātes plāna (SUMP - sustainable urban mobility plan), ietverot tajā maršrutu tīkla attīstības plānu, biļešu cenu (tarifu) politiku, integrētu stratēģisko kustības grafiku, plānotos pārvadājumu apjomus un citus nosacījumus. Satiksmes ministram Rīgas metropoles areāla sabiedriskā transporta plāns jāiesniedz izstrādāšanai Ministru kabinetā līdz 2023. gada 1.decembrim. 2. atbilstoši sabiedriskā transporta sistēmas optimizācijas plānam līdz 2025. gada 31. martam izstrādāt konceptuālo ziņojumu par sabiedriskā transporta attīstību 2031.-2040. gadam, paredzot integrētu multimodālu transporta sistēmu Rīgas metropoles areālā un pārējos funkcionālajos reģionos, tostarp pārejas perioda plānu 2026.-2030. gadam. Satiksmes ministram konceptuālais ziņojums par sabiedriskā transporta attīstību 2031.-2040. gadam jāiesniedz izstrādāšanai Ministru kabinetā līdz 2025. gada 1.septembrim. Rīgas metropoles areāla sabiedriskā transporta plānošanas koordinācijas darbu grupa tika izveidota ar satiksmes ministra 2021.gada 20.septembra rīkojumu Nr.01-03/167 "Par Rīgas metropoles areāla sabiedriskā transporta plānošanas koordinācijas darbu grupu". Kopumā uz atskaites brīdi organizētas četras darba grupas sanāksmes, kurās tika izskatītas Rīgas plānošanas reģiona, Rīgas valsts pilsētas pašvaldības, Limbažu, Ādažu, Siguldas un Ogres novada pašvaldību prezentācijas par mobilitātes plāniem. Līdz 2022.gada beigām (decembrim) darba grupas ietvaros plānots sagatavot ziņojumu Satiksmes ministrijai par progresu ilgtspējīga integrēta sabiedriskā transporta plāna izstrādē. 2022. gada 6. maijā tika izsludināts iepirkuma par pētījuma par ilgtspējīga integrēta sabiedriskā transporta plāna (SUMP), kas veidots kā daļa no Rīgas metropoles areāla pilsētas mobilitātes plāna, izstrādi. Līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa, beigām - 2022.gada 13.jūnijam, tika saņemti trīs piedāvājumi. Satiksmes ministrijas iepirkuma komisija izvērtēja saņemtos piedāvājumus. Sinerģijā ar ANM, ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda pasākuma 6.1.7.2. "Pētījumu, novērtējumu un saistītās dokumentācijas izstrāde ilgtspējīga, integrēta un koordinēta multimodāla sabiedriskā transporta plāna priekšlikuma sagatavošanai Rīgas metropoles areālā" īstenošanai 01.02.2022. apstiprināti Ministru kabineta noteikumi. 6.1.7.2.pasākuma ietvaros ir izsludināta projektu iesniegumu atlase. Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš bija 02.06.2022. Šobrīd notiek projekta iesniegumu vērtēšana.	
3.1.1.r	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija	Ne vienlīdzības mazināšana	10.08.2022	Uzraudzības rādītājs	84,1	Saeimā ir pārskatīts Pašvaldību likuma projekts	2022Q4	n/a	Procesā	Likumprojekts "Pašvaldību likums" 2022.gada 8.septembrī ir pieņemts Saeimā 3.lasījumā. Valsts Prezidents likumu ir atdevis Saeimai otrreizējai caurlūkšanai. Pēc likuma precizēšanas tas vēlreiz tiks skatīts Saeimā.	Likumprojekts "Pašvaldību likums" 2022.gada 8.septembrī ir pieņemts Saeimā 3.lasījumā. Valsts Prezidents likumu ir atdevis Saeimai otrreizējai caurlūkšanai. Pēc likuma precizēšanas tas vēlreiz tiks skatīts Saeimā.	Likumprojekts "Pašvaldību likums" 2022.gada 8.septembrī ir pieņemts Saeimā 3.lasījumā. Valsts Prezidents likumu ir atdevis Saeimai otrreizējai caurlūkšanai. Pēc likuma precizēšanas tas vēlreiz tiks skatīts Saeimā.	
3.1.2.r	Labklājības ministrija	Ne vienlīdzības mazināšana	09.08.2022	Uzraudzības rādītājs	111,1	Saeimā ir iesniegts tiesību aktu grozījumu projekts par minimālā ienākuma atbalsta sistēmu	2022Q4	n/a	Procesā	Tiesību aktu grozījumi, lai uzlabotu minimālā ienākuma atbalsta sistēmu, kas ietvers minimālā ienākumu atbalsta sistēmu, kas ietvers minimālā ienākumu sliekšņa zemākas robežas noteikšanu ne zemāku kā 20% no ienākumu mediānas apmēra, kā arī minimālā ienākumu sliekšņu pārskatīšanas kārtību, paredzot, ka tā notiek ikgadēji (no 2023.gada), pamatojoties uz ienākumu mediānas izmaiņām un nodrošinot, ka minimālā ienākumu sliekšņu apmēri netiek mainīti gadījumā, ja pazeminās ienākumu mediānas apmērs.	Lai sasniegtu uzraudzības rādītāju, Labklājības ministrija ir izstrādājusi un virzījusi saskaņošanai Tiesību aktu portālā šādus normatīvo aktu projektus: • likumprojekts "Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā" (22-TA-2016); • likumprojekts "Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām" (22-TA-2048); • likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts pensijām" (22-TA-2050); • likumprojekts "Grozījums likumā "Par sociālo drošību" (22-TA-2078). Savukārt likumprojekts "Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā" (22-TA-2170) nodots publiskai apspriedei. Šobrīd Labklājības ministrija apkopo saņemtos iebildumus un veic nepieciešamos precizējumus normatīvajos aktos.		
4.1.1.r	Veselības ministrija	Veselība	27.07.2022	Uzraudzības rādītājs	133,1	Datu apstrādes un uzglabāšanas IT infrastruktūras drošības nodrošināt atbilstību datu aizsardzības noteikumiem un standartiem, kā arī drošu pieejamību un sadarbību, tostarp attiecībā uz pārrobežu pētniecības grupām	2022Q4	n/a	Procesā	Datu apstrādes un uzglabāšanas ietvara izveide ir procesā. Finansējuma saņēmējs ir sagatavojis projekta pieteikumu, kas ir iesniegts nozares ministrijā izvērtēšanai	Regulējums (informatīvais ziņojums) ir apstiprināts MK 12.04.2022.(https://vktap.mk.gov.lv/tasks/meeting_submission_circulation_headers/abc3bb63-b2e9-4ace-adbc-3ef8e925a5f0) Darbs pie IT infrastruktūras ir procesā.		
5.1.1.1.i	Ekonomikas ministrija	Ekonomikas transformācija un produktivitāte	05.09.2022	Uzraudzības rādītājs	155,1	Nepieciešamo cilvēkresursu piesaistīšana	2022Q4	0	Procesā	8	0	Ekonomikas ministrija sākotnējo noteikumu projektu izstrādāja uz 14.01.2022., kas tika nosūtīts Finanšu ministrijai un Latvijas investīcijas attīstības aģentūrai (LIAA) neoficiāli skatīšanai. Pēc saņemtajiem komentāriem noteikumu projektu turpināts skatīt ar LIAA par pārvaldības procesa ieviešanu. Pēc labojumu veikšanas izstrādāts informatīvais ziņojums, kas ielikts skatīšanai 02.09.2022. ar Finanšu ministriju un Tieslietu ministriju, iekļaujot RRF plānotos grozījumus, kas nepieciešami pārvaldības modeļa darbības nodrošināšanai un pilnveidošanai. LIAA aktīvi ir iesaistīti darbu pie RIS3 pārvaldības modeļa ieviešanas un RIS3 ilgtermiņu stratēģiju izstrādes, piesaistot nepieciešamos darbiniekus. Investīcijas mērķa sasniegšanai Ekonomikas ministrija nesaskata riskus. Uzraudzības rādītāju plānots sasniegt līdz decembrim, piesaistot 8 darbiniekus.	Ekonomikas ministrija sākotnējo noteikumu projektu izstrādāja uz 14.01.2022., kas tika nosūtīts Finanšu ministrijai un Latvijas investīcijas attīstības aģentūrai (LIAA) neoficiāli skatīšanai. Pēc saņemtajiem komentāriem noteikumu projektu turpināts skatīt ar LIAA par pārvaldības procesa ieviešanu. Pēc labojumu veikšanas izstrādāts informatīvais ziņojums, kas ielikts skatīšanai 02.09.2022. ar Finanšu ministriju un Tieslietu ministriju, iekļaujot RRF plānotos grozījumus, kas nepieciešami pārvaldības modeļa darbības nodrošināšanai un pilnveidošanai. LIAA aktīvi ir iesaistīti darbu pie RIS3 pārvaldības modeļa ieviešanas un RIS3 ilgtermiņu stratēģiju izstrādes, piesaistot nepieciešamos darbiniekus. Investīcijas mērķa sasniegšanai Ekonomikas ministrija nesaskata riskus - līdz 2023.gada decembrim nodarbināt 19 cilvēkus. Uzraudzības rādītāju plānots sasniegt līdz decembrim, piesaistot 8 darbiniekus.

Investīcija/ reforma	Iestāde	Joma	Datu apstiprināšanas datums	Rādītāja veids	Rādītāja numurs	Rādītāja nosaukums	Sākotējā mērķa datums	Bāzes vērtība	Rādītāja statuss	Sasniedzamais rezultāts	Aktuālā vērtība	Aktuālās vērtības pamatojums	Ziņa MK pusgada ziņojumam
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.1.1.2.i	Ekonomikas ministrija	Ekonomikas transformācija un produktivitāte	05.09.2022	Uzraudzības rādītājs	157,1	Spēkā stājas Ministru kabineta noteikumi, ar kuriem izveido inovāciju klasteru programmu	2022Q3	n/a	Procesā	Apstiprināti Ministru kabineta noteikumi	Investīcijas ietvaros plānots izstrādāt 3 noteikumu projektus: pārejas finansējums 25 milj. euro apmērā, sadarbības tīklu programma internacionalizācijas veicināšanai un pētniecības aktivitāšu īstenošana. Uz dotu brīdi ir izstrādāti un apstiprināti pārejas finansējuma noteikumi Nr.418 Ministru kabineta 2022. gada 5. jūlija (prot. Nr. 35 48. §) sēdē. Uz oficiālo skapošanu ir ielikti internacionalizācijas veicināšanas noteikumu projekts. Atlikušā finansējuma noteikumu projektu plānots līdz 14.09.2022. nosūtīt oficiālai skapošanai FM un TM. Noteikumu projektu izstrādē iekļauta informācija par plānotajiem RRF grozījumiem. Ekonomikas ministrijai ieskatā nepastāv risks noteiktā rādītāja sasniegšanai. Uzraudzības rādītāju plānots izpildīts līdz 31.12.2022.	Investīcijas ietvaros plānots izstrādāt 3 noteikumu projektus: pārejas finansējums 25 milj. euro apmērā, sadarbības tīklu programma internacionalizācijas veicināšanai un pētniecības aktivitāšu īstenošana. Uz dotu brīdi ir izstrādāti un apstiprināti pārejas finansējuma noteikumi Nr.418 Ministru kabineta 2022. gada 5. jūlija (prot. Nr. 35 48. §) sēdē. Uz oficiālo skapošanu ir ielikti internacionalizācijas veicināšanas noteikumu projekts. Atlikušā finansējuma noteikumu projektu plānots līdz 14.09.2022. nosūtīt oficiālai skapošanai FM un TM. Noteikumu projektu izstrādē iekļauta informācija par plānotajiem RRF grozījumiem. Ekonomikas ministrijai ieskatā nepastāv risks noteiktā rādītāja sasniegšanai. Uzraudzības rādītāju plānots izpildīts līdz 31.12.2022.	
6.2.1.3.i	Tieslietu ministrija	Likuma vara	24.08.2022	Uzraudzības rādītājs	195,1	Tehnisko specifikāciju izstrādē Tieslietu mācību centra atjaunošanai vai pārbūvei, iepirkuma izsludināšana	2022Q4	n/a	Procesā	Iepirkums ir izsludināts	10.05.2022. iepirkumu dokumentācijas izstrāde iepirkumam par projektēšanu – formulētas tehniskās prasības un darba uzdevums; 12.05.2022. izsludināts iepirkums par projektēšanu, tai skaitā dizaina risinājuma izstrādāšanu; 23.08.2022. tiks noslēgts līguma starp TM, TA un TNA par telpu pielāgošanu mācību centra vajadzībām pēc informatīvā ziņojuma apstiprināšanas Ministru kabinetā; 30.09.2022. noslēgts līgums par projektēšanas darbiem, tajā skaitā dizaina risinājuma izstrādāšanu.		
6.4.3.r	Finanšu ministrija	Likuma vara	04.08.2022	Uzraudzības rādītājs	212,1	Ir sagatavots informatīvs ziņojums, tostarp priekšizpēte par publiskā iepirkuma centralizāciju	2022Q4	n/a	Procesā	Ir pieņemts Ministru kabineta lēmums par rīcības virzieniem attiecībā uz publisko iepirkumu centralizāciju.	Ministru kabineta 12.04.2022. sēdes protokols Nr.20 44. §	Rādītāja statuss Procesā. Ir pieņemts Ministru kabineta lēmums par rīcības virzieniem attiecībā uz publisko iepirkumu centralizāciju (Ministru kabineta 12.04.2022. sēdes protokols Nr.20 44. §).	
6.4.4.r	Finanšu ministrija	Likuma vara	04.08.2022	Uzraudzības rādītājs	214,1	Organizēts iepirkums un noslēgts līgums par izstrādes darbu realizāciju	2022Q4	n/a	Procesā	Organizēts iepirkums un noslēgts līgums par izstrādes darbu realizāciju	Ir noslēgts līgums par iepirkuma dokumentācijas sagatavošanu un izstrādes procesa vadību.	Rādītāja statuss Procesā. Ir noslēgts līgums par iepirkuma dokumentācijas sagatavošanu un izstrādes procesa vadību. Izstrādāta un saskaņota 1.posmā plānotā dokumentācija (projekta plāns, risku karte, kalendārais plāns, PVS koncepcija) un norit darbs pie tehniskās specifikācijas izstrādes.	
1.2.1.1.i	Ekonomikas ministrija	Klimata pārmaiņas	16.08.2022	Uzraudzības rādītājs	8,1	Apstiprināti projekti par vismaz 20 048 700 EUR	2023Q1	0	Procesā	20048700	0	Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma 1.2.1.1.i. investīcijas "Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu" Ministru kabineta noteikumi ir apstiprināti Ministru kabinetā 14.07.2022. Noteikumu gala redakcija 01.07.2022 ir nosūtīta saskaņošanai Eiropas Komisijai, lai varētu uzsākt programmas īstenošanu.	
1.3.1.r	Iekšlietu ministrija	Klimata pārmaiņas	23.08.2022	Uzraudzības rādītājs	24,1	Savvaļas ugunsgrēku kopējā ugunsplatība 5 gadu laikposmā (2020.–2022. gads)	2023Q1	3923,1	Procesā	3279,2	2027,67	Šobrīd Katastrofu risku pārvaldības reforma vēl tiek īstenota	
6.2.1.2.i	Iekšlietu ministrija	Likuma vara	22.08.2022	Uzraudzības rādītājs	188,1	Iekšlietu ministrija apstiprina progresa ziņojumu attiecībā uz ekonomisko noziegumu izmeklēšanas spēju stiprināšanu	2023Q1	n/a	Procesā	Iekšlietu ministrija ir apstiprinājusi īstenošanas progresa ziņojumu	Šobrīd Valsts policija ir uzsākusi darbu pie progresa ziņojuma izstrādes	Progresa ziņojuma izstrāde tiks iekļauta Valsts policijas stratēģijā, kas tiks izstrādāta, ņemot vērā Iekšlietu ministrijas stratēģiju 2021.-2023. gadam. Ir veikti sagatavošanas un plānošanas darbi attiecībā uz progresa ziņojuma izstrādi.	
6.2.1.2.i	Iekšlietu ministrija	Likuma vara	22.08.2022	Uzraudzības rādītājs	189,1	Visos Latvijas reģionos ir izveidotas Valsts policijas mobilitātes vienības, kuru kompetencē ietilpst noziegumu pret vidi novēršana un atklāšana	2023Q1	0	Procesā	5	0	Šobrīd norit mobilo vienību izveides plānošanas darbi	
2.2.1.4.i	Ekonomikas ministrija	Digitālā transformācija	15.08.2022	Uzraudzības rādītājs	50,1	Apstiprināti Ministru kabineta noteikumi par kritērijiem, pēc kādiem uzņēmumi var pieteikties aizdevumam, un prasības "Altum" aizdevuma piešķiršanai, lai nodrošinātu digitālo transformāciju un uzlabotu produktivitāti	2022Q2	n/a	Pabeigts	Apstiprināti Ministru kabineta noteikumi	līdz 2022. gada 30. jūnijam Ministru kabinetā apstiprināts investīcija komersantu digitālās transformācijas veicināšanai.	līdz 2022. gada 30. jūnijam Ministru kabinetā apstiprināts investīcija komersantu digitālās transformācijas veicināšanai.	
4.1.1.2.i	Veselības ministrija	Veselība	27.07.2022	Uzraudzības rādītājs	138,1	Veselības ministrija pieņem investīciju stratēģiju veselības aprūpes infrastruktūras attīstībai 2021.–2029. gadam, un tajā ietverti investīciju mērķi medicīnas telpu infrastruktūras uzlabošanai	2022Q1	n/a	Pabeigts	Veselības ministrija ir pieņēmusi investīciju stratēģiju veselības aprūpes infrastruktūras attīstībai 2021.–2029. gadam, un tajā ietverti investīciju mērķi medicīnas telpu infrastruktūras uzlabošanai	Ministru kabinetā ir izskatīta Veselības ministrijas pieņemtā investīciju stratēģija veselības aprūpes infrastruktūras attīstībai 2021.–2027. gadam, un tajā ietverti investīciju mērķi medicīnas telpu infrastruktūras uzlabošanai	Pieņemtā stratēģija ir pieejama - https://portals.mk.gov.lv/legal_acts/c9e99f49-7a1e-42a6-8002-31b1cc66de96	MK 14.07.2022. ir izskatījis VM sagatavoto informatīvo ziņojumu "Par veselības aprūpes nodrošināšanas infrastruktūras attīstības investīciju stratēģiju 2021.-2027.gadam", kas ietver esošās situācijas analīzi, t.sk. kartējumu pa veselības aprūpes līmeņiem un horizontālajām jomām, identificējot iepriekš veikto ieguldījumus, esošās problēmas un prioritārās vajadzības, kas pamato un prioritizē no 2021.gada veiktās un līdz 2027.gadam plānotās publiskās investīcijas veselības aprūpes infrastruktūrā.
4.1.1.2.i	Veselības ministrija	Veselība	27.07.2022	Uzraudzības rādītājs	138,2	Ministru kabinets apstiprina noteikumus, ar kuriem nosaka atbalsta mehānisma nosacījumus	2022Q1	n/a	Pabeigts	Ministru kabineta noteikumi, ar kuriem nosaka nosacījumus, saskaņā ar kuriem tiks veikta projektu pieteikumu atlase un līgumu slēgšana projektu īstenošanai	19.04.2022. apstiprināti MK noteikumi Nr. 254	Pieņemtie MK noteikumi pieejami - https://m.likumi.lv/ta/id/331850-noteikumi-par-eiropas-savienibas-atveselesanas-un-noturibas-mehanisma-plana-investiciju-4112i-atbalsta-universitates-un-regionalo-slimnicu-veselibas-aprupes-infrastrukturas-stiprinasanai-lai-nodrosinat-visaptverosu-iltgspejigu-integretu-veselibas-pakalpojumu-mazinatu-infekciju-slimibu-izplatibu-epidemioloģisko-prasibu-nodrosinasana	19.04.2022 MK tika apstiprināti noteikumi, kas izstrādāti ar mērķi noteikt kārtību, kādā tiek īstenota Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma (Atveseļošanas fonda) plāna investīcijas slimnicu infrastruktūras attīstībai, sniedzot atbalstu 3 universitātes slimnīcu un 7 reģionālo slimnīcu attīstībai par kopējo AF finansējumu 149,5.milj. EUR apmērā.
4.2.1.r	Veselības ministrija	Veselība	08.08.2022	Uzraudzības rādītājs	145,1	Sabiedriskajai apspriešanai ir iesniegts jauna veselības aprūpes darbinieku atalgojuma modeļa projekts	2022Q2	n/a	Pabeigts	Sabiedriskajai apspriešanai ir iesniegts Veselības ministrijas izstrādāts jauna veselības aprūpes darbinieku atalgojuma modeļa projekts	Sabiedriskajai apspriešanai ir iesniegts Veselības ministrijas izstrādāts jauna veselības aprūpes darbinieku atalgojuma modeļa projekts	05.07.2022. nodots publiskai apspriešanai līdz 05.08.2022 - https://portals.mk.gov.lv/legal_acts/fabe8439-4466-428f-8f4d-fbd91076e525	
6.1.1.1.i	Finanšu ministrija	Likuma vara	30.08.2022	Uzraudzības rādītājs	172,1	Izraudzīti darbuuzņēmēji modernā riska analīzes sistēmu izstrādei	2022Q2	n/a	Pabeigts	Izraudzīti(-i) darbuuzņēmēji(-i) un parakstīti līgumi modernā riska analīzes sistēmu izstrādei	01.11.2021. noslēgts līgums Nr. FM VID 2021/160/ERAF ar AS "EMERGN"	Papildus informācija/dokumentācija https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/59667	Rādītāja statuss Pabeigts. 01.11.2021. noslēgts līgums Nr. FM VID 2021/160/ERAF ar AS "EMERGN"
6.4.1.r	Finanšu ministrija	Likuma vara	18.08.2022	Uzraudzības rādītājs	208,1	Ir pieņemti grozījumi publiskā iepirkuma tiesību aktos (Publisko iepirkumu likumā un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā)	2021Q4	n/a	Pabeigts	Sacima ir pieņemti grozījumi publiskā iepirkuma tiesību aktos (Publisko iepirkumu likumā un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā)	Ir pieņemti grozījumi publiskā iepirkuma, paredzot līgumu reģistru, kas satur strukturētu informāciju par noslēgtajiem iepirkumu līgumiem un to faktisko izpildi.	(līgumprojekts "Grozījumi Publisko iepirkumu likumā" Sacimā pieņemts 03.03.2022., izsludināts un publicēts "Latvijas Vēstnesī" 15.03.2022., stājas spēkā 01.01.2023.; līgumprojekti "Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā", "Grozījumi Publiskās un privātas partnerības likumā" Sacimā pieņemti 05.05.2022., izsludināti un publicēti "Latvijas Vēstnesī" 17.05.2022., stājas spēkā 01.01.2023.)	Rādītāja statuss Pabeigts. Ir pieņemti grozījumi tiesību aktos, kas reglamentē publisko iepirkumu, paredzot līgumu reģistru, kas satur strukturētu informāciju par noslēgtajiem iepirkumu līgumiem un to faktisko izpildi (līgumprojekts "Grozījumi Publisko iepirkumu likumā" Sacimā pieņemts 03.03.2022., izsludināts un publicēts "Latvijas Vēstnesī" 15.03.2022., stājas spēkā 01.01.2023.; līgumprojekti "Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā", "Grozījumi Publiskās un privātas partnerības likumā" Sacimā pieņemti 05.05.2022., izsludināti un publicēti "Latvijas Vēstnesī" 17.05.2022., stājas spēkā 01.01.2023.)
6.4.3.r	Finanšu ministrija	Likuma vara	18.08.2022	Uzraudzības rādītājs	210,1	Ir veikts centralizēta iepirkuma pētījums	2021Q4	n/a	Pabeigts	Ir veikts centralizēta iepirkuma pētījums	Ir veikts pētījums par ieguvumu izvērtējumu publisko iepirkumu centralizācijai.	Pētījuma rezultāti nosūtīti Finanšu ministrijai informatīvā ziņojuma sagatavošanai.	Rādītāja statuss Pabeigts. Ir veikts pētījums par ieguvumu izvērtējumu publisko iepirkumu centralizācijai. Pētījuma rezultāti nosūtīti Finanšu ministrijai informatīvā ziņojuma sagatavošanai.
6.4.3.r	Finanšu ministrija	Likuma vara	18.08.2022	Uzraudzības rādītājs	211,1	Standartizētas kvalifikācijas prasības pa nozarēm (informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, būvniecība, autotransports, mobilo un fiksēto sakaru pakalpojumi)	2021Q4	n/a	Pabeigts	Standartizētas kvalifikācijas prasības pa nozarēm (informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, būvniecība, autotransports, mobilo un fiksēto sakaru pakalpojumi) ir izstrādātas un publicētas IUB tīmekļvietnē: https://www.iub.gov.lv/iv/nozaru-ministriju-vadlinijas	Standartizētas kvalifikācijas prasības pa nozarēm (informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, būvniecība, autotransports, mobilo un fiksēto sakaru pakalpojumi) ir izstrādātas un publicētas IUB tīmekļvietnē: https://www.iub.gov.lv/iv/nozaru-ministriju-vadlinijas	Rādītāja statuss Pabeigts. Standartizētas kvalifikācijas prasības pa nozarēm (informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, būvniecība, autotransports, mobilo un fiksēto sakaru pakalpojumi) ir izstrādātas un publicētas IUB tīmekļvietnē: https://www.iub.gov.lv/iv/nozaru-ministriju-vadlinijas	