

ar zaļu apstiprinātie; ar sarkanu kvētie; ar dzeltenu, kuri vēl drīkst būt procesā

Atvēršanas fonda investīciju pasākumu īstenošanas laika grafiks

Statusi:

Kvētie	Procesā	Apstiprinātie
--------	---------	---------------

Dati uz 26.09.2022.

Komponentes numurs	Komponentes nosaukums	Reformas vai investīcijas numurs	Reformas vai investīcijas nosaukums	Atlases kārtas numurs (ja attiecināms)	AF finansējums	Atbildīgā iestāde	MK 28.09.2021. (MK prot. Nr. 64, 378. 9. p.) apstiprinātais laika grafiks - īstenošanas MK noteikumi vai informatīvie ziņojumi		Apstiprinātais, plānotais atlaides uzsākšanas laiks (gads un ceturksnis)	Īstenošanas MK noteikumu vai informatīvo ziņojumu statuss - reālā virzība apstiprināšanai MK				
							Izsludināšana VSS (gads un ceturksnis)	Iesniegšana apstiprināšanai MK (gads un ceturksnis)		Datums, kad iesūfīts saskaņošanai FM (dd.mm.gggg.)	Datums, kad sniegts FM atzinums (dd.mm.gggg.)	Datums, kad nosūtīts saskaņošanai EK (dd.mm.gggg.)	Datums, kad saņemts EK viedoklis (dd.mm.gggg.)	Datums, kad apstiprināts MK (dd.mm.gggg.)+li nks
1	klīmata pārmaiņas	1.1.1.1.i.1.	Konkurētspējīgs dzelzceļa pasažieru transports kopējā Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā	n/a	74 400 000	SM	2022.g. II cet.	2022.g. III cet.	2022.g. III cet.	1.versija 11.07.2022. (neoficiāli) 2.versija 15.08.2022. (neoficiāli)	1.atzinums 22.07.2022. (neoficiāli) 2.atzinums 22.08.2022. (neoficiāli)	-	-	
1	klīmata pārmaiņas	1.1.1.1.i.2.	Konkurētspējīgs dzelzceļa pasažieru transports kopējā Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā	n/a	32 450 000	SM	2022.g. II cet.	2022.g. II cet.	2022.g. II cet.	1.versija - 03.02.2022. (neoficiāli) 2.versija - 24.03.2022.(neoficiāli)	1.atzinums - 18.02.2022. (neoficiāli) 2.atzinums - 31.03.2022. (neoficiāli)	30.06.2022.	23.08.2022	
1	klīmata pārmaiņas	1.1.1.1.i.3.	Konkurētspējīgs dzelzceļa pasažieru transports kopējā Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā	n/a	40 250 000	SM	2022.g. II cet.	2022.g. II cet.	2022.g. II cet.					
1	klīmata pārmaiņas	1.1.1.2.i.1.	Videi draudzīgi uzlabojumi Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā	n/a	24 270 000	SM	2022.g. II cet.	2022.g. II cet.	2022.g. III cet.	1.versija - 03.02.2022. (neoficiāli) 2.versija - 24.03.2022. (neoficiāli) 3.versija - 12.07.2022. (TAP) 4.versija 14.09.2022. (TAP)	1.atzinums - 18.02.2022. (neoficiāli) 2.atzinums - 31.03.2022. (neoficiāli) 3.atzinums - 25.07.2022. (TAP) 4.atzinums - 21.09.2022. (TAP)	27.05.2022.	04.07.2022.	
1	klīmata pārmaiņas	1.1.1.2.i.2.	Videi draudzīgi uzlabojumi Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā	n/a	87 285 492	SM	2022.g. II cet.	2022.g. II cet.	2022.g. II cet.	1.versija - 07.03.2022.(neoficiāli)	1.atzinums 18.03.2022. (neoficiāli)	06.07.2022.	-	
1	klīmata pārmaiņas	1.1.1.2.i.3.	Videi draudzīgi uzlabojumi Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā	n/a	2 312 500	SM	2022.g. II cet.	2022.g. II cet.	2022.g. II cet.					
1	klīmata pārmaiņas	1.1.1.3.i.	Pilnveidota veloceļu infrastruktūra	n/a	34 514 008	SM	2022.g. II cet.	2022.g. II cet.	2022.g. II cet.	1.versija - 18.03.2022.(neoficiāli) 2.versija - 28.04.2022.(neoficiāli)	1.atzinums - 04.04.2022. (neoficiāli) 2.atzinums - 09.05.2022. (neoficiāli)	06.06.2022. 28.07.2022. (jaut)	04.07.2022. 24.08.2022. (atb)	
1	klīmata pārmaiņas	1.2.1.1.i.	Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu	n/a	57282000	EM	2021.g. III cet.	2021.g. IV cet.	2022.g. I cet.	1.versija 13.06.2021. (neoficiāli); 2.versija 05.10.2021. (TAP); 3.versija 13.12.2021. (TAP); 4.versija 09.02.2022. (TAP); 5.versija 29.04.2022. (TAP); 6.versija 06.06.2022. (TAP). 7.versija 16.06.2022. (neoficiāli) 8.versija 22.06.2022. (neoficiāli)	1.atzinums 30.06.2021. (neoficiāli); 2.atzinums 19.10.2021. (TAP); 3.atzinums 20.12.2021. (TAP); 4.atzinums 15.02.2022. (TAP); 5.atzinums 09.05.2022. (TAP); 6.atzinums 13.06.2022. (TAP). 7.atzinums 17.06.2022. (neoficiāli) 8.atzinums 29.06.2022. (neoficiāli)	1.reize 26.08.2021. 2.reize 01.07.2022.	1.komentāri 15.09.2021. 2.komentāri 18.08.2022.	14.07.2022.

Komponentes numurs	Komponentes nosaukums	Reformas vai investīcijas numurs	Reformas vai investīcijas nosaukums	Atlases kārtas numurs (ja attiecināms)	AF finansējums	Atbildīgā iestāde	MK 28.09.2021. (MK prot. Nr. 64, 378, 9. p.) apstiprinātais laika grafiks - īstenošanas MK noteikumi vai informatīvie ziņojumi		Apstiprinātais plānotais atlašu uzākšanas laiks (gads un ceturksnis)	Īstenošanas MK noteikumu vai informatīvo ziņojumu statuss - reālā virzība apstiprināšanai MK					
							Izsludināšana VSS (gads un ceturksnis)	Iesniegšana apstiprināšanai MK (gads un ceturksnis)		Datums, kad iesūtīts saskaņošanai FM (dd.mm.gggg.)	Datums, kad sniegts FM atzinums (dd.mm.gggg.)	Datums, kad nosūtīts saskaņošanai EK (dd.mm.gggg.)	Datums, kad saņemts EK viedoklis (dd.mm.gggg.)	Datums, kad apstiprināts MK (dd.mm.gggg.)+li nks	
1	klīmata pārmaiņas	1.2.1.2.i.	Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā, ko nacionāli plānots ieviest kombinētā finanšu instrumenta veidā	n/a	80586000	EM	2022.g. I cet.	2022.g. II cet.	2022.g. II cet.	1.versija 15.07.2021. (neoficiāli); 2.versija 07.02.2022. (TAP); 3.versija 06.04.2022. (TAP); 4.versija 03.05.2022. (TAP); 5.versija 01.07.2022. (TAP); 6.versija 06.07.2022. (neoficiāli).	1.atzinums 30.07.2021. (neoficiāli); 2.atzinums 21.02.2022. (TAP); 3.atzinums 13.04.2022. (TAP); 4.atzinums 10.05.2022. (TAP); 5.atzinums 05.07.2022. (TAP); 6.atzinums 08.07.2022. (neoficiāli).	1.reize 09.02.2022. 2.reize 31.05.2022.	1.komentāri 23.03.2022. 2.komentāri 16.06.2022.	07.06.2022.	
1	klīmata pārmaiņas	1.2.1.2.i.	Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā, ko nacionāli plānots ieviest kombinētā finanšu instrumenta veidā	n/a	40 000 000	EM	2022.g. I cet.	2022.g. II cet.	2023.g. I cet.	1.versija 15.07.2021. (neoficiāli)	1.versija 30.07.2021. (neoficiāli)	-	-	-	
1	klīmata pārmaiņas	1.2.1.3.i.	Pašvaldību ēku un infrastruktūras uzlabošana, veicinot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu un uzlabojot energoefektivitāti	n/a	29 304 000	VARAM	2022.g. III cet.	2022.g. IV cet.	2023.g. I cet.	1.versija 20.05.2022. (neoficiāli); 2.versija 01.07.2022. (TAP); 3.versija 08.08.2022. (TAP).	1.atzinums 01.06.2022. (neoficiāli); 2.atzinums 15.07.2022. (TAP); 3.atzinums 15.08.2022. (TAP)	14.07.2022.	19.08.2022.	-	
1	klīmata pārmaiņas	1.2.1.4.i.	Energoefektivitātes uzlabošana valsts sektora ēkās, t.sk. vēsturiskajās ēkās	n/a	23 956 000	EM	2021.g. IV cet.	2022.g. I cet.	2022.g. II cet. (atlase ilgst vismaz 1 gadu)	1.versija 29.11.2021. (neoficiāli); 2.versija 26.04.2022. (TAP); 3.versija 16.08.2022. (TAP)	1.atzinums 06.12.2021. (neoficiāli); 2.atzinums 11.05.2022. (TAP); 3.atzinums 22.08.2022. (TAP)	-	-	-	
1	klīmata pārmaiņas	1.2.1.5.i.	Elektrocenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija	n/a	80 000 000	EM	2021.g. IV cet.	2022.g. I cet.	2022.g. II cet. (atlase ilgst līdz 2022.gada beigām)	1.versija 07.07.2022. (TAP); 2.versija 13.09.2022. (TAP)	1.atzinums 21.07.2022. (TAP); 2.atzinums 19.09.2022. (TAP)	08.07.2022.	24.08.2022.	-	
1	klīmata pārmaiņas	1.3.1.1.i.	Glābšanas dienestu kapacitātes stiprināšana, īpaši VUGD infrastruktūras un materiāltehniskās bāzes modernizācija	n/a	36 630 000	leM	2021.g. IV cet.	2021.g. IV cet.	2021.g. IV cet.	1.versija 7.12.2021. (neoficiāli); 2.versija 03.02.2022. (neoficiāli); 3.versija 25.04.2022. (neoficiāli); 4.versija 06.05.2022. (neoficiāli); 5.versija 20.05.2022. (neoficiāli); 6.versija 15.06.2022. (TAP); 7.versija 30.06.2022. (TAP).	1.atzinums 22.12.2022. (neoficiāli); 2.atzinums 11.02.2022. (neoficiāli); 3.atzinums 02.05.2022. (neoficiāli); 4.atzinums 16.05.2022. (neoficiāli); 5.atzinums 27.05.2022. (neoficiāli); 6.atzinums 20.06.2022. (TAP); 7.atzinums 01.07.2022. (TAP).	11.02.2022.	17.03.2022.	05.07.2022.	
1	klīmata pārmaiņas	1.3.1.2.i.	Investīcijas plūdu risku mazināšanas infrastruktūrā	n/a	32 967 000	ZM	2022.g. I cet.	2022.g. III cet.	2022.g. IV cet.	1.versija 18.02.2022. (neoficiāli); 2.versija 17.06.2022. (neoficiāli); 3.versija 19.07.2022. (neoficiāli); 4.versija 02.08.2022. (neoficiāli)	1.atzinums 04.03.2022. (neoficiāli); 2.atzinums 29.06.2022. (neoficiāli); 3.atzinums 27.07.2022. (neoficiāli); 4.atzinums 08.08.2022. (neoficiāli).	03.08.2022.	-	-	
2	digitālā transformācija	2.1.1.1.i.	Pārvaldes modernizācija un pakalpojumu digitālā transformācija, tai skaitā uzņēmējdarbības vide	n/a	24 437 280	VARAM	2022.g. I cet.	2022.g. II cet.	2022.g. IV cet.	1.versija 18.01.2022. (TAP); 2.versija 29.03.2022. (TAP); 3.versija 03.05.2022. (TAP)	1.atzinums 25.01.2022. (TAP); 2.atzinums 05.04.2022. (TAP); 3.atzinums 10.05.2022. (TAP)	EK viedoklis saņemts	1.komentāri 25.02.2022	14.07.2022.	
2	digitālā transformācija	2.1.2.1.i.	Pārvaldes centralizētās platformas un sistēmas	n/a	70 177 920	VARAM									

Komponentes numurs	Komponentes nosaukums	Reformas vai investīcijas numurs	Reformas vai investīcijas nosaukums	Atlases kārtas numurs (ja attiecināms)	AF finansējums	Atbildīgā iestāde	MK 28.09.2021. (MK prot. Nr. 64, 378, 9. p.) apstiprinātais laika grafiks - īstenošanas MK noteikumi vai informatīvie ziņojumi			Apstiprinātais plānotais atļaušanas laiks (gads un ceturksnis)	Īstenošanas MK noteikumu vai informatīvo ziņojumu statuss - <u>reālā virzība apstiprināšanai MK</u>				
							Izsludināšana VSS (gads un ceturksnis)	Iesniegšana apstiprināšanai MK (gads un ceturksnis)			Datums, kad iesūtīts saskaņošanai FM (dd.mm.gggg.)	Datums, kad sniegts FM atzinums (dd.mm.gggg.)	Datums, kad nosūtīts saskaņošanai EK (dd.mm.gggg.)	Datums, kad saņemts EK viedoklis (dd.mm.gggg.)	Datums, kad apstiprināts MK (dd.mm.gggg.)+li nks
2	digitālā transformācija	2.1.2.2.i.	Latvijas nacionālais federētais mākonis	n/a	12 490 800	VARAM					4.versija 03.06.2022. (TAP)	4.atzinums 10.06.2022. (TAP)			
2	digitālā transformācija	2.1.3.1.i.	Datu pieejamība, koplietošana un analītika	n/a	21 756 000	VARAM									
2	digitālā transformācija	2.2.1.1.i.	Atbalsts Digitālo inovāciju centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei	n/a	10 000 000	EM	2022.g. I cet.	2022.g. II cet.	2022.g. III cet.		1.versija - 01.11.2021. (neoficiāli); 2.versija - 12.01.2022. (neoficiāli); 3.versija - 28.03.2022. (TAP); 4.versija - 09.05.2022. (TAP); 5.versija - 09.06.2022. (TAP); 6.versija - 27.06.2022. (neoficiāli); 7.versija - 18.07.2022. (TAP); 8.versija - 04.08.2022. (TAP); 9.versija - 16.08.2022. (neoficiāli); 10.versija - 19.08.2022. (TAP).	1.atzinums 16.11.2021. (neoficiāli); 2.atzinums 21.01.2022. (neoficiāli); 3.atzinums 08.04.2022. (TAP); 4.atzinums 16.05.2022. (TAP); 5.atzinums 16.06.2022. (TAP); 6.atzinums 01.07.2022. (neoficiāli); 7.atzinums 22.07.2022. (TAP); 8.atzinums 11.08.2022. (TAP); 9.atzinums 18.08.2022. (neoficiāli); 10.atzinums 26.08.2022. (TAP)	12.01.2022.	17.02.2022.	13.09.2022.
2	digitālā transformācija	2.2.1.2.i.	Atbalsts procesu digitalizācijai komercdarbībā	n/a	40 000 000	EM	2022.g. I cet.	2022.g. II cet.	2022.g. III cet.		1.versija - 01.11.2021. (neoficiāli); 2.versija - 23.12.2021. (neoficiāli); 3.versija - 12.04.2022. (TAP); 4.versija - 25.05.2022. (TAP); 5.versija - 16.06.2022. (neoficiāli); 6.versija - 03.08.2022. (TAP); 7.versija - 19.09.2022. (TAP).	1.atzinums 16.11.2021. (neoficiāli); 2.atzinums 11.01.2022. (neoficiāli); 3.atzinums 27.04.2022. (TAP); 4.atzinums 01.06.2022. (TAP); 5.atzinums 28.06.2022. (neoficiāli); 6.atzinums 10.08.2022. (TAP); 7.atzinums 26.09.2022. (TAP).	23.12.2021.	25.02.2022.	
2	digitālā transformācija	2.2.1.3.i.	Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanai uzņēmējdarbībā	n/a	24 300 000	EM	2022.g. I cet.	2022.g. II cet.	2022.g. II cet.		-	-	-	-	
2	digitālā transformācija	2.2.1.4.i.	Finanšu instrumenti komersantu digitālās transformācijas veicināšanai	n/a	45 143 000	EM	2021.g. IV cet.	2022.g. II cet.	2022.g. III cet.		1.versija 20.10.2021. (neoficiāli) 2.versija 02.11.2021. (neoficiāli) 3.versija 23.12.2021. (TAP) 4.versija 03.02.2022. (TAP) 5.versija 28.02.2022. (TAP) 6.versija 04.04.2022. (TAP) 7.versija 18.05.2022. (TAP) 8.versija 08.06.2022. (TAP) 9.versija 20.06.2022. (TAP)	1.atzinums 25.10.2021. (neoficiāli) 2.atzinums - 3.atzinums 07.01.2022. (TAP) 4.atzinums 09.02.2022. (TAP) 5.atzinums 04.03.2022. (TAP)	1.reize 22.11.2021.	1.komentari 06.12.2021.	05.07.2022.

Komponentes numurs	Komponentes nosaukums	Reformas vai investīcijas numurs	Reformas vai investīcijas nosaukums	Atlases kārtas numurs (ja attiecināms)	AF finansējums	Atbildīgā iestāde	MK 28.09.2021. (MK prot. Nr. 64, 378, 9. p.) apstiprinātais laika grafiks - īstenošanas MK noteikumi vai informatīvie ziņojumi		Apstiprinātais plānotais atlases uzākšanas laiks (gads un ceturksnis)	Īstenošanas MK noteikumu vai informatīvo ziņojumu statuss - <u>reālā virzība apstiprināšanai MK</u>				
							Izsludināšana VSS (gads un ceturksnis)	Iesniegšana apstiprināšanai MK (gads un ceturksnis)		Datums, kad iesūtīts saskaņošanai FM (dd.mm.gggg.)	Datums, kad sniegts FM atzinums (dd.mm.gggg.)	Datums, kad nosūtīts saskaņošanai EK (dd.mm.gggg.)	Datums, kad saņemts EK viedoklis (dd.mm.gggg.)	Datums, kad apstiprināts MK (dd.mm.gggg.)+li nks
2	digitālā transformācija	2.2.1.5.i.	Mediju nozares uzņēmumu digitālās transformācijas veicināšana	n/a	5 700 000	KM	2022.g. I cet.	2022.g. II cet.	2022.g. III cet.	1.versija 20.04.2022. (neoficiāli)	1.atzinums 09.05.2022. (neoficiāli)	-	-	
2	digitālā transformācija	2.3.1.1.i.	Augsta līmeņa digitālo prasmju apguves nodrošināšana	n/a	17 000 000	IZM	2021.g. IV cet.	2022.g. I cet.	2022.g. II cet.	1.versija 23.12.2021. (TAP) 2.versija 22.02.2022. (TAP) 3.versija 17.03.2022. (TAP) 4.versija 19.04.2022. (TAP) 5.versija 25.05.2022. (TAP) 6.versija 06.07.2022. (TAP)	1.atzinums 10.01.2022. (TAP) 2.atzinums 28.02.2022. (TAP) 3.atzinums 24.03.2022. (TAP) 4.atzinums 03.05.2022. (TAP) 5.atzinums 01.06.2022. (TAP) 6.atzinums 11.07.2022. (TAP)	1.reize 29.04.2022.	1.komentāri 24.05.2022.	14.07.2022.
2	digitālā transformācija	2.3.1.2.i.	Uzņēmumu digitālo pamatprasmju attīstība	n/a	20 000 000	EM	2022.g. I cet.	2022.g. II cet.	2022.g. III cet.	1.versija 05.11.2021. (TAP) 2.versija 06.04.2022. (TAP) 3.versija 13.06.2022. (TAP)	1.atzinums 13.11.2021. (TAP) 2.atzinums 22.04.2022. (TAP) 3.atzinums 20.06.2022. (TAP)	1.reize 31.03.2022.	1.komentāri 03.05.2022.	
2	digitālā transformācija	2.3.1.3.i.	Pašvadītas IKT speciālistu mācību pieejas attīstība	n/a	7 600 000	IZM	2022.g. I cet.	2022.g. II cet.	2022.g. III cet.	-	-	-	-	
2	digitālā transformācija	2.3.1.4.i.	Individuālo mācību kontu pieejas attīstība	n/a	14 306 000	IZM	2022.g. II cet.	2022.g. III cet.	2022.g. IV cet.	16.08.2022. (TAP)	30.08.2022. (TAP)	-	-	
2	digitālā transformācija	2.3.2.1.i.	Digitālās prasmes iedzīvotājiem, t.sk. jauniešiem	n/a	9 542 000	IZM	2022.g. I cet.	2022.g. II cet.	2022.g. III cet.	1.versija 18.03.2022.(TAP); 2.versija 02.09.2022. (TAP)	Atzinums TAP - 01.04.2022.	-	-	
2	digitālā transformācija	2.3.2.1.i.	Digitālās prasmes iedzīvotājiem, t.sk. jauniešiem	n/a	3 090 000	IZM	2022.g. I cet.	2022.g. II cet.	2022.g. III cet.					
2	digitālā transformācija	2.3.2.2.i.	Valsts un pašvaldību digitālās transformācijas prasmju un spēju attīstība	n/a	8 250 000	VARAM/VK/VAS	2022.g. I cet.	2022.g. II cet.	2022.g. IV cet.	1.versija 29.07.2022. (TAP)	1.atzinums 11.08.2022. (TAP)	1.reize 12.08.2022.	bez komentāriem 20.09.2022.	
2	digitālā transformācija	2.3.2.3.i.	Digitālās plaisas mazināšana sociāli neaizsargātajiem izglītojamajiem un izglītības iestādēs	n/a	15 000 000	IZM	2021.g. IV cet.	2021.g. IV cet.	2022.g. I cet.	1.versija - 08.09.2022. (TAP)	1.atzinums - 21.09.2022. (TAP)	-	-	
2	digitālā transformācija	2.4.1.1.i.	Pašvādītas infrastruktūras izbūve Via Baltica koridorā 5G pārklājuma nodrošināšanai	n/a	12 500 000	SM	2022.g. IV cet.	2022.g. IV cet.	2023.g. I cet.	1.versija 27.05.2022. (neoficiāli), 2. versija 01.08.22	12.08.2022	-	-	
2	digitālā transformācija	2.4.1.2.i.	Platjoslas jeb ļoti augstas veiktspējas tīklu "pēdējās jūdzes" infrastruktūras attīstība	n/a	4 000 000	SM	2022.g. IV cet.	2022.g. IV cet.	2023.g. I cet.	-	-	-	-	
3	nevienlīdzības mazināšana	3.1.1.1.i.	Valsts reģionālo un vietējo autoceļu tīkla uzlabošana	n/a	92 300 000	VARAM	2021.g. IV cet.	2022.g. I cet.	2022.g. II cet.	1.versija 14.02.2022. (neoficiāli); 2.versija 08.03.2022. (neoficiāli); 3.versija 03.06.2022. (TAP). 4.versija 04.07.2022. (neoficiāli). 5.versija 10.08.2022. (TAP) 6.versija 13.09.2022. (TAP)	1.atzinums 22.02.2022. (neoficiāli); 2.atzinums 15.03.2022. (neoficiāli); 3.atzinums 16.06.2022. (TAP); 4.atzinums 06.07.2022. (neoficiāli); 5.atzinums 17.08.2022. (TAP); 6.atzinums 20.09.2022. (TAP)	11.04.2022. (pirmo reizi) 15.06.2022. (otro reizi)	06.05.2022. (pirmo reizi) 13.07.2022. (otro reizi)	

Komponentes numurs	Komponentes nosaukums	Reformas vai investīcijas numurs	Reformas vai investīcijas nosaukums	Atlases kārtas numurs (ja attiecināms)	AF finansējums	Atbildīgā iestāde	MK 28.09.2021. (MK prot. Nr. 64, 378, 9. p.) apstiprinātais laika grafiks - īstenošanas MK noteikumi vai informatīvie ziņojumi		Apstiprinātais plānotais atlašu uzsākšanas laiks (gads un ceturksnis)	Īstenošanas MK noteikumu vai informatīvo ziņojumu statuss - <u>reālā virzība apstiprināšanai MK</u>				
							Izsludināšana VSS (gads un ceturksnis)	Iesniegšana apstiprināšanai MK (gads un ceturksnis)		Datums, kad iesūtīts saskaņošanai FM (dd.mm.gggg.)	Datums, kad sniegts FM atzinums (dd.mm.gggg.)	Datums, kad nosūtīts saskaņošanai EK (dd.mm.gggg.)	Datums, kad saņemts EK viedoklis (dd.mm.gggg.)	Datums, kad apstiprināts MK (dd.mm.gggg.)+li nks
3	nevienlīdzības mazināšana	3.1.1.2.i.	Pašvaldību kapacitātes stiprināšana to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai	n/a	2 500 000	VARAM	2022.g. III cet.	2022.g. IV cet.	2023.g. I cet.	1.versija 22.03.2022. (neoficiāli); 2.versija 19.05.2022. (neoficiāli); 3.versija 03.06.2022. (neoficiāli); 4.versija TAP 13.07.2022. (TAP); 5.versija TAP 10.08.2022. 6.versija 30.08.2022.(neoficiāli pirms MK)	1.atzinums 05.04.2022. (neoficiāli); 2.atzinums 27.05.2022. (neoficiāli); 3.atzinums 10.06.2022. (neoficiāli); 4.atzinums 27.07.2022. (TAP); 5.atzinums 16.08.2022.(TAP); 6.atzinums 06.09.2022. (neoficiāli)	06.06.2022. (pirmo reizi) 12.07.2022. (otro reizi) 02.09.2022. (trešo reizi)	27.06.2022. (pirmo reizi) 16.08.2022. (otro reizi)	
3	nevienlīdzības mazināšana	3.1.1.3.i.	Investīcijas uzņēmējdarbības publiskajā infrastruktūrā industriālo parku un teritoriju attīstīšanai reģionos	n/a	80 000 000	VARAM, EM	2022.g. II cet.	2022.g. IV cet.	2023.g. I cet.	1.versija 18.01.2022. (neoficiāli); 2.versija 28.01.2022. (neoficiāli); 3.versija 01.03.2022. (neoficiāli); 4.versija 31.03.2022. (TAP); 5.versija 06.05.2022. (TAP); 6.versija 01.06.2022. (TAP); 7.versija 22.06.2022. (TAP); 8.versija 17.08.2022. (TAP)	1.atzinums 24.01.2022. (neoficiāli); 2.atzinums 11.02.2022. (neoficiāli); 3.atzinums 10.03.2022. (neoficiāli); 4.atzinums 13.04.2022. (TAP); 5.atzinums 13.05.2022. (TAP); 6.atzinums 08.06.2022. (TAP); 7.atzinums 30.06.2022.(TAP); 8.atzinums 10.08.2022.(TAP)	09.03.2022.	23.03.2022.	30.08.2022.
3	nevienlīdzības mazināšana	3.1.1.4.i.	Finansēšanas fonda izveide zemas līmes mājokļu būvniecībai	n/a	42 900 000	EM	2021.g. III cet.	2021.g. IV cet.	2022.g. I cet.	06.05.2021. (neof.) 27.10.2021. TAP 07.02.2022. TAP 27.04.2022. TAP 09.06.2022. (neof.) 17.06.2022. TAP	14.05.2021. (neof.) 10.11.2021. 10.02.2022. 05.05.2022. 13.06.2022. (neof.) 28.06.2022.	03.09.2021.	01.10.2021.	14.07.2022.
3	nevienlīdzības mazināšana	3.1.1.5.i.	Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana	n/a	30 690 000	IZM	2021.g. IV cet.	2021.g. IV cet.	2022.g. II cet.	24.02.2022. (TAP) 06.04.2022. (TAP) 10.06.2022. (TAP) 07.09.2022. (TAP)	10.03.2022. (TAP) 13.04.2022. (TAP) 17.06.2022. (TAP) 14.09.2022. (TAP)	28.06.2022.	02.08.2022.	
3	nevienlīdzības mazināšana	3.1.1.6.i.	Pašvaldību funkciju īstenošanai un pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo bezemisiju transportlīdzekļu iegāde	n/a	10 000 000	VARAM	2022.g. III cet.	2022.g. IV cet.	2023.g. I cet.	1.versija 20.05.2022. (neoficiāli) 2.versija 21.06.2022. (TAP) 3.versija 21.07.2022. (TAP) 4.versija 10.08.2022. (TAP) 5.versija 07.09.2022. (TAP)	1.atzinums 03.06.2022. (neoficiāli) 2.atzinums 08.07.2022. (TAP) 3.atzinums 27.07.2022. (TAP) 4.atzinums 17.08.2022. (TAP) 5.versija 13.09.2022. (TAP)	21.06.2022. 04.08.2022	26.07.2022.	
3	nevienlīdzības mazināšana	3.1.2.1.i.	Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem: <i>Valsts un pašvaldību ēku vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi</i>	1	7 000 000	LM	2021.g. IV cet.	2022.g. II cet.	2022.g. II cet.	30.03.2022. 22.07.2022. 15.08.2022. 29.08.2022.	20.04.2022. 29.07.2022. 19.08.2022. 05.09.2022.	14.04.2022.	05.05.2022.	20.09.2022.

Komponentes numurs	Komponentes nosaukums	Reformas vai investīcijas numurs	Reformas vai investīcijas nosaukums	Atlases kārtas numurs (ja attiecināms)	AF finansējums	Atbildīgā iestāde	MK 28.09.2021. (MK prot. Nr. 64, 378, 9. p.) apstiprinātais laika grafiks - īstenošanas MK noteikumi vai informatīvie ziņojumi		Apstiprinātais plānotais atlasē uzsākšanas laiks (gads un ceturksnis)	Īstenošanas MK noteikumu vai informatīvo ziņojumu statuss - <u>reālā virzība apstiprināšanai MK</u>				
							Izsludināšana VSS (gads un ceturksnis)	Iesniegšana apstiprināšanai MK (gads un ceturksnis)		Datums, kad iesūtīts saskaņošanai FM (dd.mm.gggg.)	Datums, kad sniegts FM atzinums (dd.mm.gggg.)	Datums, kad nosūtīts saskaņošanai EK (dd.mm.gggg.)	Datums, kad saņemts EK viedoklis (dd.mm.gggg.)	Datums, kad apstiprināts MK (dd.mm.gggg.)+līnks
3	nevienlīdzības mazināšana	3.1.2.1.i.	Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem: <i>Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamība</i>	2	3 400 000	LM	2022.g. I cet.	2022.g. III cet.	2022.g. III cet.	-	-	-	-	-
3	nevienlīdzības mazināšana	3.1.2.2.i.	Prognozēšanas rīka izstrāde	n/a	1 563 985	LM	2021.g. IV cet.	2022.g. II cet.	2022.g. II cet.	29.12.2021. TAP 08.03.2022. TAP 01.04.2022. TAP	18.01.2022. 15.03.2022. 08.04.2022.	06.01.2022.	19.01.2022.	10.05.2022.
3	nevienlīdzības mazināšana	3.1.2.3.i.	Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība: jaunu ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes institūciju attīstība	1	126 435	LM	2022.g. I cet.	2022.g. II cet.	2022.g. II cet.	05.11.2021. TAP 15.12.2022. (neof) 08.03.2022. TAP 11.04.2022. TAP 10.06.2022. TAP 28.06.2022. TAP	22.11.2021. - (sanāksme) 16.03.2022. 19.04.2022. 16.06.2022. 05.07.2022.	12.11.2021.	25.11.2021.	14.07.2022.
3	nevienlīdzības mazināšana	3.1.2.3.i.	Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība: jaunu ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes institūciju attīstība	2	64 809 580	LM	2022.g. II cet.	2022.g. IV cet.	2022.g. IV cet.	-	-	-	-	-
3	nevienlīdzības mazināšana	3.1.2.4.i.	Sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sinerģiska attīstība cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem drošumspējas veicināšanai	n/a	6 000 000	LM	2022.g. I cet.	2022.g. II cet.	2022.g. II cet.	08.02.2022. TAP 28.04.2022. TAP 17.05.2022. TAP 27.05.2022. TAP	21.02.2022. 06.05.2022. 24.05.2022. 02.06.2022.	15.02.2022.	28.02.2022.	21.06.2022.
3	nevienlīdzības mazināšana	3.1.2.5.i.	Bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto iedzīvotāju iesaiste darba tirgū	n/a	28 710 000	LM	2022.g. III cet.	2022.g. IV cet.	2022.g. IV cet.	-	-	-	-	-
4	veselība	4.1.1.r.	Rekomendāciju izstrāde integrētās un epidemioloģiski drošas veselības aprūpes īstenošanai	1	700 000	Veselības ministrija	2021.g. IV cet.	2021.g. IV cet.	2022.g. I cet.	1.versija 20.05.2022. (TAP) 2.versija 20.06.2022. (TAP)	1.atzinums 03.06.2022. (TAP) 2.atzinums 27.06.2022. (TAP)	1.reize 31.05.2022. 2.reize 04.07.2022.	1.komentāri 14.06.2022.	14.07.2022.
4	veselība	4.1.1.r.	Vienotu principu pieejas ieviešana onkoloģijas jomā	2	500 000	Veselības ministrija	2021.g. IV cet.	2021.g. IV cet.	2022.g. I cet.	1.versija 09.11.2021. (TAP)	1.atzinums 26.11.2021. (TAP)	1.reize 25.11.2021.	1.atbilde 02.12.2021.	-
4	veselība	4.1.1.r.	Latvijas iedzīvotāju genoma references izveide (Latvijas daļa Genome for Europe projektā - GoLatvia projekts)	3	1 955 000	Veselības ministrija	2021.g. IV cet.	2021.g. IV cet.	2022.g. I cet.	1.versija 03.11.2021. (TAP) 2.versija 03.01.2022. (neoficiāli) 3.versija 28.01.2022. (neoficiāli) 4.versija 03.02.2022. (neoficiāli) 5.versija 22.02.2022. (TAP)	1.atzinums 23.11.2021. (TAP) 2.atzinums 26.01.2022. (neoficiāli) 3.atzinums 02.02.2022. (neoficiāli) 4.atzinums 10.02.2022. (neoficiāli) 2.atzinums 04.03.2022. (TAP)	1.reize 11.11.2021. 2.reize 24.02.2022.	1.komentāri 24.11.2021. 2.atbilde 10.03.2022.	12.04.2022.
4	veselība	4.1.1.i.	Atbalsts sabiedrības veselības pētījumu veikšanai	n/a	715 000	Veselības ministrija	2021.g. IV cet.	2021.g. IV cet.	2022.g. I cet.	1.versija 11.07.2022. (TAP) 2.versija 02.08.2022. (TAP)	1.atzinums 25.07.2022. 2.atzinums 09.08.2022.	21.07.2022.	22.08.2022.	16.08.2022.

Komponentes numurs	Komponentes nosaukums	Reformas vai investīcijas numurs	Reformas vai investīcijas nosaukums	Atlases kārtas numurs (ja attiecināms)	AF finansējums	Atbildīgā iestāde	MK 28.09.2021. (MK prot. Nr. 64, 378, 9. p.) apstiprinātais laika grafiks - īstenošanas MK noteikumi vai informatīvie ziņojumi		Apstiprinātais planotais atlašu uzsākšanas laiks (gads un ceturksnis)	Īstenošanas MK noteikumu vai informatīvo ziņojumu statuss - reālā virzība apstiprināšanai MK				
							Izsludināšana VSS (gads un ceturksnis)	Iesniegšana apstiprināšanai MK (gads un ceturksnis)		Datums, kad iesūtīts saskaņošanai FM (dd.mm.gggg.)	Datums, kad sniegts FM atzinums (dd.mm.gggg.)	Datums, kad nosūtīts saskaņošanai EK (dd.mm.gggg.)	Datums, kad saņemts EK viedoklis (dd.mm.gggg.)	Datums, kad apstiprināts MK (dd.mm.gggg.)+li nks
4	veselība	4.1.1.2.i.	Atbalsts universitātes un reģionālo slimnīcu veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšanai	n/a	149 500 000	Veselības ministrija	2021.g. IV cet.	2021.g. IV cet.	2022.g. I cet.	1.versija 01.11.2021. (TAP) 2.versija 30.11.2021. (neoficiāli) 3.versija 22.12.2021. (neoficiāli) 4.versija 24.01.2022. (neoficiāli) 5.versija 02.02.2022. (neoficiāli) 6.versija 17.02.2022. (neoficiāli) 7.versija 15.03.2022. (TAP)	1.atzinums 13.11.2021. (TAP) 2.atzinums 16.12.2021. (neoficiāli) 3.atzinums 12.01.2022. (neoficiāli) 4.atzinums 31.01.2022. (neoficiāli) 5.atzinums 03.03.2022. (neoficiāli) 6.atzinums 21.03.2022. (TAP)	1.reize 10.11.2021. 2.reize 16.03.2022.	1.komentāri 24.11.2021. 2.komentāri 31.02.2022.	19.04.2022.
4	veselība	4.1.1.3.i.	Atbalsts sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzēju veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšanai	n/a	8 500 000	Veselības ministrija	2022.g. I cet.	2022.g. II cet.	2022.g. III cet.	1.versija 18.05.2022. (TAP) 2.versija 20.06.2022. (neoficiāli) 3.versija 31.08.2022. (uz sask.sanāksmi) 4.versija 15.09.2022. (neoficiāli)	1.atzinums 31.05.2022. (TAP) 2.atzinums 29.06.2022. (neoficiāli) 3.atzinums 07.09.2022. (saskaņošanas sanāksme) 4.atzinums 20.09.2022. (neoficiāli)	1.reize 27.05.2022	1.komentāri 14.06.2022.	
4	veselība	4.2.1.r.	Cilvēkresursu nodrošinājums un prasmju pilnveide	n/a	500 000	Veselības ministrija	2021.g. IV cet.	2022.g. I cet.	2022.g. I cet.	-	-	-	-	
4	veselība	4.2.1.1.i.	Atbalsts cilvēkresursu attīstības sistēmas ieviešanai	n/a	3 000 000	Veselības ministrija	2021.g. IV cet.	2022.g. I cet.	2022.g. I cet.	-	-	-	-	
4	veselība	4.3.1.r.	Veselības aprūpes ilgtspēja, pārvaldības stiprināšana, efektīva veselības aprūpes resursu izlietošana, kopējā valsts budžeta veselības aprūpes nozarē palielinājums	n/a	15 480 000	Veselības ministrija	2021.g. IV cet.	2021.g. IV cet.	2022.g. I cet.	1.versija 12.04.2022. (TAP) 2.versija 02.06.2022. (TAP)	1.atzinums 28.04.2022. (TAP) 2.atzinums 08.06.2022. (TAP)	1.reize 25.04.2022. 2.reize 13.06.2022.	1.atbilde 04.05.2022. 2.atbilde 14.06.2022.	16.08.2022.
4	veselība	4.3.1.1.i.	Atbalsts sekundārās ambulatorās veselības aprūpes kvalitātes un pieejamības novērtēšanai un uzlabošanai	n/a	650 000	Veselības ministrija	2021.g. IV cet.	2021.g. IV cet.	2022.g. I cet.					
5	ekonomikas transformācija un produktivitāte	5.1.1.1.i.	Pilnvērtīga inovāciju sistēmas pārvaldības modeļa izstrāde un tā nepārtraukta darbināšana	n/a	4 587 918	EM	2022.g. I cet.	2022.g. II cet.	2022.g. II cet.	1.versija 14.01.2022. (neoficiāli); 2.versija 05.09.2022. (TAP)	1.atzinums 24.01.2022. (neoficiāli); 2.atzinums 15.09.2022. (TAP)	-	-	
	ekonomikas transformācija un produktivitāte	5.1.1.2.i.	Atbalsta instrumentus inovāciju klasteru attīstībai	n/a	25 000 000	EM	2022.g. I cet.	2022.g. II cet.	2023.g. I cet.	1.versija 17.08.2021.; 2.versija 09.09.2021.; 3.versija 08.10.2021.; 4.versija 09.11.2021.; 5.versija 20.12.2021.; 6.versija 31.01.2022. (TAP); 7.versija 28.02.2022. (neoficiāli); 8.versija 29.03.2022. (neoficiāli); 9.versija 03.05.2022. (TAP); 10.versija 16.05.2022. (neoficiāli); 11.versija 19.05.2022. (neoficiāli); 12.versija 24.05.2022. (neoficiāli); 13.versija 02.06.2022. (TAP)	1.atzinums 31.08.2021.; 2.atzinums 23.09.2021.; 3.atzinums 15.09.2021.; 4.atzinums 22.11.2021.; 5.atzinums 04.01.2022.; 6.atzinums 11.02.2022. (TAP); 7.atzinums 03.03.2022. (neoficiāli); 8.atzinums 08.04.2022. (neoficiāli); 9.atzinums 11.05.2022. (TAP); 10.atzinums 19.05.2022. (neoficiāli); 11.atzinums 24.05.2022. (neoficiāli); 12.atzinums 26.05.2022. (neoficiāli); 13.atzinums 08.06.2022. (TAP)	1.reize 15.10.2021.; 2.reize 31.12.2021.	1.komentāri 28.10.2021.; 2.komentāri 04.02.2022.	05.07.2022.

Komponentes numurs	Komponentes nosaukums	Reformas vai investīcijas numurs	Reformas vai investīcijas nosaukums	Atlases kārtas numurs (ja attiecināms)	AF finansējums	Atbildīgā iestāde	MK 28.09.2021. (MK prot. Nr. 64, 378, 9. p.) apstiprinātais laika grafiks - īstenošanas MK noteikumi vai informatīvie ziņojumi		Apstiprinātais plānotais atlasē uzsākšanas laiks (gads un ceturksnis)	Īstenošanas MK noteikumu vai informatīvo ziņojumu statuss - <u>reālā virzība apstiprināšanai MK</u>				
							Izsludināšana VSS (gads un ceturksnis)	Iesniegšana apstiprināšanai MK (gads un ceturksnis)		Datums, kad iesūtīts saskaņošanai FM (dd.mm.gggg.)	Datums, kad sniegts FM atzinums (dd.mm.gggg.)	Datums, kad nosūtīts saskaņošanai EK (dd.mm.gggg.)	Datums, kad saņemts EK viedoklis (dd.mm.gggg.)	Datums, kad apstiprināts MK (dd.mm.gggg.)+li nks
5	ekonomikas transformācija un produktivitāte	5.1.1.2.i.	Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai	n/a	83 912 082	EM	2022.g. I cet.	2022.g. II cet.	2023.g. I cet.	-	-	-	-	-
5	ekonomikas transformācija un produktivitāte	5.2.1.1.i.	Stratēģiskās P&A izcilības iniciatīvas	3	27 309 300	IZM	2022.g. IV cet.	2023.g. I cet.	2023.g. II cet.	-	-	-	-	-
5	ekonomikas transformācija un produktivitāte	5.2.1.1.i.	Konsolidācijas un pārvaldības izmaiņu ieviešanas granti	2	53 695 700	IZM	2022.g. III cet.	2022.g. IV cet.	2023.g. I cet.	-	-	-	-	-
5	ekonomikas transformācija un produktivitāte	5.2.1.1.i.	Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas grants	1	1 495 000	IZM	2022.g. I cet.	2022.g. II cet.	2022.g. III cet.	1.versija 20.05.2022. (TAP)	1.atzinums 02.06.2022. (TAP)	-	-	-
6	likuma vara	6.1.1.1.i.	Esošo analītisko risinājumu novērtēšana	n/a	2 100 000	FM	2021.g. IV cet.	2022.g. I cet.	n/a	1.versija 13.10.2021. (neoficiāli); 2.versija 15.11.2021. (neoficiāli); 3.versija 23.12.2021. (oficiāli); 4.versija 02.03.2022. (oficiāli); 5.versija 16.03.2022. (oficiāli)	1.atzinums 27.10.2021. (neoficiāli); 2.atzinums 06.12.2021. (neoficiāli); 3.atzinums 05.01.2022. (oficiāli); 4.atzinums 14.03.2022. (oficiāli); 5.atzinums 22.03.2022. (oficiāli)	14.03.2022.	24.03.2022.	12.04.2022. (jautājums izskatīts MK slēgtajā daļā; informatīvajam ziņojumam IP statuss)
6	likuma vara	6.1.1.2.i.	Jaunu analīzes sistēmu izstrāde	n/a	1 880 000	FM								
6	likuma vara	6.1.1.3.i.	Personāla apmācības darbam ar analītisko platformu un konsultācijas	n/a	20 000	FM								
6	likuma vara	6.1.2.1.i.	Dzelzceļa rentģeniekārtu sasaiste ar BAXE un mērķīgā intelekta izmantošana dzelzceļu kravu skenēšanas attēlu analīzei	n/a	3 000 000	FM	2023.g. I cet.	2023.g. II cet.		1.versija 08.04.2022. (neoficiāli)	1.atzinums 26.04.2022. (neoficiāli)	16.06.2022.	27.06.2022.	
6	likuma vara	6.1.2.2.i.	Muitas laboratorijas kapacitātes stiprināšana	n/a	135 000	FM	2022.g. I cet.	2022.g. I cet.	N/A					
6	likuma vara	6.1.2.3.i.	Saņemto pasta sūtījumu muitas kontroles pilnveidošana Lidostas MKP	n/a	1 392 000	FM	2022.g. II cet.	2022.g. III cet.						
6	likuma vara	6.1.2.4.i.	Infrastrukturās izveide kontroles dienestu funkciju īstenošanai Kundziņsalā	n/a	12 758 000	FM	2022.g. II cet.	2022.g. III cet.		1.versija 07.02.2022. (neoficiāli) 2.versija 21.06.2022. (neoficiāli) 3.versija 04.08.2022. (neoficiāli)	1.atzinums 21.02.2022. (neoficiāli) 2.atzinums 04.07.2022. (neoficiāli) 3.atzinums 12.08.2022. (neoficiāli)	-	-	
6	likuma vara	6.2.1.1.i.	AML inovāciju centra izveide noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas identificēšanas uzlabošanai	n/a	1 474 010	Iem/FID	2021.g. IV cet.	2021.g. IV cet.	2021.g. IV cet.	1.versija 29.03.2022. (neoficiāli) 2.versija 29.04.2022. (neoficiāli) 3.versija 12.05.2022. (neoficiāli) 4.versija 15.06.2022. (TAP) 5.versija 29.06.2022. (TAP)	1.atzinums 12.04.2022. (neoficiāli) 2.atzinums 12.05.2022. (neoficiāli) 3.atzinums 24.05.2022. (neoficiāli) 4.atzinums 20.05.2022. (TAP) 5.atzinums 01.07.2022. (TAP)	29.04.2022.	13.05.2022.	05.07.2022.
6	likuma vara	6.2.1.2.i.	Ekonomisko noziedzumu izmeklēšanas kapacitātes stiprināšana	n/a	1 050 000	IeM								
6	likuma vara	6.2.1.3.i.	Vienota tiesnešu, tiesu darbinieku, prokuroru, prokuroru palīgu un specializēto izmeklētāju (starpdisciplināros jautājumos) kvalifikācijas pilnveides mācību centra izveide	n/a	7 572 030	FM	2021.g. IV cet.	2022.g. I cet.	2022.g. II cet.	1.versija 13.12.2021. (neoficiāli) 2.versija 02.02.2022. (neoficiāli) 3.versija 03.05.2022. (TAP) 4.versija 30.05.2022. (TAP) 5.versija 27.06.2022. (neoficiāli)	1.atzinums 05.01.2022. (neoficiāli) 2.atzinums 15.02.2022. (neoficiāli) 3.atzinums 09.05.2022. (TAP) 4.atzinums 03.06.2022. (TAP) 5.atzinums 30.06.2022. (neoficiāli)	16.03.2022.	11.04.2022.	16.08.2022.

Komponentes numurs	Komponentes nosaukums	Reformas vai investīcijas numurs	Reformas vai investīcijas nosaukums	Atlases kārtas numurs (ja attiecināms)	AF finansējums	Atbildīgā iestāde	MK 28.09.2021. (MK prot. Nr. 64, 378, 9. p.) apstiprinātais laika grafiks - īstenošanas MK noteikumi vai informatīvie ziņojumi		Apstiprinātais plānotais atlases uzsākšanas laiks (gads un ceturksnis)	Īstenošanas MK noteikumu vai informatīvo ziņojumu statuss - <u>reālā virzība apstiprināšanai MK</u>				
							Izsludināšana VSS (gads un ceturksnis)	Iesniegšana apstiprināšanai MK (gads un ceturksnis)		Datums, kad iesūtīts saskaņošanai FM (dd.mm.gggg.)	Datums, kad sniegts FM atzinums (dd.mm.gggg.)	Datums, kad nosūtīts saskaņošanai EK (dd.mm.gggg.)	Datums, kad saņemts EK viedoklis (dd.mm.gggg.)	Datums, kad apstiprināts MK (dd.mm.gggg.)+li nks
6	likuma vara	6.3.1.1.i.	Atvērta, caurskatāma, godprātīga un atbildīga publiskā pārvalde	1 atlase	600 000	Valsts kanceleja	2021.g. IV cet.	2022.g. I cet.	2022.g. II cet.	1.versija 25.02.2022. (TAP); 2.versija 25.03.2022. (neoficiāli); 3.versija 05.04.2022. (TAP)	1.atzinums 11.03.2022. (TAP); 2.atzinums 30.03.2022. (neoficiāli); 3.atzinums 12.04.2022. (TAP)	01.03.2022.	11.03.2022.	24.05.2022.
6	likuma vara	6.3.1.2.i.	Publiskās pārvaldes profesionalizācija un administratīvās un kapacitātes stiprināšana	1 atlase	1 800 000	Valsts kanceleja	2021.g. IV cet.	2022.g. I cet.	2022.g. II cet.	1.versija 27.04.2022. (TAP); 2.versija 14.06.2022. (TAP); 3.versija 06.07.2022. (TAP); 3.versija 06.07.2022. (TAP)	1.atzinums 12.05.2022. (TAP); 2.atzinums 20.06.2022. (TAP); 3.atzinums 12.07.2022. (TAP); 3.atzinums 13.07.2022. (TAP)	29.04.2022.	06.05.2022.	30.09.2022.
6	likuma vara	6.3.1.3.i.	Publiskās pārvaldes inovācijas ekosistēmas attīstība	1 atlase	900 000	Valsts kanceleja	2021.g. IV cet.	2022.g. I cet.	2022.g. II cet.	1.versija 03.02.2022. (TAP); 2.versija 04.03.2022. (neoficiāli); 3.versija 11.03.2022. (neoficiāli); 18.03.2022.	1.atzinums 18.02.2022. (TAP); 2.atzinums 09.03.2022. (neoficiāli); 3.atzinums 17.03.2022. (neoficiāli); 25.03.2022.	1.reize 16.02.2022.; 2.reize 25.03.2022.	1.komentāri 04.03.2022. 2.komentāri 04.04.2022.	10.05.2022.
6	likuma vara	6.3.1.4.i.	Nevalstisko organizāciju izaugsme sociālās drošības pārstāvniecības stiprināšanai un sabiedrības interešu uzraudzībai	1 atlase ar 2 tematiskajiem virzieniem	2 318 960	Valsts kanceleja / Sabiedrības integrācijas fonds	2021.g. IV cet.	2022.g. I cet.	2022.g. II cet.	1.versija 29.04.2022. (TAP); 2.versija 11.07.2022. (TAP); 3.versija 05.08.2022. (saskaņošans sanāksme); 4.versija 18.08.2022. (TAP)	1.atzinums 17.05.2022. (TAP); 2.atzinums 15.07.2022. (TAP); 3.atzinums 11.08.2022. (neoficiāli); 4.atzinums 24.08.2022. (TAP)	1.reize 02.05.2022. 2.reize 18.08.2022. 3.reize 15.09.2022.	1.komentāri 30.05.2022. 2.komentāri 01.09.2022. 3.komentāri	

Finanšu ministrs

J. Reirs

Laura Naudīņa 28320492
laura.naudina@fm.gov.lv