

Priekšlikumi atbalsta samazinājuma nepiemērošanai ES fondu projektos

- 1) Dati apkopoti analīzei, balstoties uz MK 2014. gada 16. decembra noteikumu Nr.784 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā" 51. 3 punktā noteikto. Tabulā apkopoti divi finansējuma avoti: ES fondu finansējums un valsts budžeta finansējums (Valsts budžeta dotācijas pašvaldībām aprēķinos neizmanto).
- 2) Projektos identificētās novirzes virs noteikumos noteiktajiem 25 % ir iekrāsotas.
- 3) Projektu kārtības prioritāte: Iespējamās atbalsta samazinājuma summas secībā no lielākās uz mazāko, atbilstoši iestāžu dalījumā Sagatavots 01.02.2023.

Nr.p.k.	Specifiskā atbalsta mērķa numurs	Finansējuma saņēmējs	Projekta nosaukums	2022. gada plānu neizpilde	Izpildītie % (projektu skaits)	Iespējamais atbalsta samazinājums (ES fondu + Valsts budžeta daļa)	Priekšlikums MK lēmumam: Saskaņā ar MK 2014. gada 16. decembra noteikumu Nr. 784 51. ⁴ 7. apakšpunktu atbalstīt atsevišķu izņēmuma gadījumu piemērošanu un atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai nesamazināt ES fonda un valsts budžeta līdzfinansējumu, ja tāds projektā ir paredzēts, par starpību, kas pārsniedz 25 % no plānoto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafikā paredzēta: (1) saskaņā ar atbilstīgo iestāžu iesniegtajiem priekšlikumiem: - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sešiem projektiem; - Ekonomikas ministrijas trijiem projektiem; - Izglītības un zinātnes ministrijas diviem projektiem; - Kultūras ministrijai vienam projektam; (2) septiņiem projektiem, kas projektā īstenošanas līguma ietvaros uzņemto saistību izpildi nodrošināja 2023.gada janvārī
				-8 276 434	50% (12)	-4 142 850	
				-2 373 677	45% (7)	-1 301 246	
1	2	3	4	5	6	7	8
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ierosinājumi				-6 866 059	6	-3 476 123	
1	5.2.1	Pašvaldības SIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts" (5.2.1.3/18/A/001)	No atkritumiem iegūtā kurināmā reģenerācijas iekārtu izbūve Ventspilī, Talsu ielā 69	-4 503 352	39,32%	-2 648 024	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija rosina nesamazināt finansējumu. Pamatojums pēc būtības: "Laikā iesniegtie, bet tobrīd noraidītie PMPiG, ir izpildīti un plānu neizpildes iemesls uzskatāms par administratīva rakstura. Projekts ir Latvijas mērogā unikāls, un tā ieviešanā tiek piemēroti ad hoc risinājumi, kas ietekmē precīzu plānu prognozēšanu."
2	2.2.1	Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (2.2.1.1/20/I/001)	Vienotās neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas vadības informācijas sistēmas attīstība (2. kārtā)	-1 357 620	50,53%	-671 523	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija rosina nesamazināt finansējumu. Pamatojums pēc būtības: "Neradīt negatīvu finansiālu ietekmi uz valsts budžetu. Projekts ir ar augstu prioritāti (MK 07.01.2020. rīkojumā Nr. 11 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 52.0. versija)"). Projekta īstenošana ir pagarināta par 5 mēnešiem."
3	5.2.1	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Clean R" (5.2.1.2/17/A/002)	Poliolefinu pārstrādes rūpnīca	-405 667	73,34%	-25 198	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija rosina nesamazināt finansējumu. Pamatojums pēc būtības: "Lai novērstu negatīvu finansiālo ietekmi projekta īstenošanā, ievērojot neapņemties par administratīva rakstura. Projekts ir Latvijas mērogā unikāls, un tā ieviešanā tiek piemēroti ad hoc risinājumi, kas ietekmē precīzu plānu prognozēšanu."
4	2.2.1	VALSTS SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS AĢENTŪRA (2.2.1.1/19/I/007)	Publisko pakalpojumu daudzkanālu piegādes tehnoloģisko risinājumu izveide Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumu nodrošināšanai	-362 023	62,92%	-117 925	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija rosina nesamazināt finansējumu. Pamatojums pēc būtības: "Neradīt negatīvu finansiālu ietekmi uz valsts budžetu. Finansējuma saņēmējs 2022.gadā ir veicis papildu maksājumus, kas vēl netika iekļauti maksājumu pieprasījumā."
5	4.2.2	Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija (4.2.2.0/21/A/048)	Pirmsskolas izglītības iestādes "Zvaniņš" filiāles Bebreņē energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi	-132 937	73,92%	-5 483	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija rosina nesamazināt finansējumu. Pamatojums pēc būtības: "Lai novērstu negatīvu finansiālo ietekmi projekta īstenošanā, ievērojot neapņemties par administratīva rakstura. Projekts ir Latvijas mērogā unikāls, un tā ieviešanā tiek piemēroti ad hoc risinājumi, kas ietekmē precīzu plānu prognozēšanu."
6	2.2.1	LATVIJAS REPUBLIKAS ZEMKOPĪBAS MINISTRĪJA (2.2.1.1/20/I/003)	Zemkopības ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstība 2. kārtā	-104 460	72,94%	-7 969	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija rosina nesamazināt finansējumu. Pamatojums pēc būtības: "Neradīt negatīvu finansiālu ietekmi uz valsts budžetu. 2022.gadā paredzētie maksājumi ir veikti 2023.g. sākumā un neizpilde ir proporcionāli neliela (neizpilde līdz 75% sliekšnim - 2,06%). Finansējuma saņēmēja skaidrojums plāna neizpildei ir tehnisks."
Ekonomikas ministrijas ierosinājumi				-533 048	3	-399 786	
7	4.3.1	SIA "VNK serviss" (4.3.1.0/22/A/049)	Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Ventspils novada Piltenes pilsētā	-276 326	0,00%	-207 245	Ekonomikas ministrija rosina nesamazināt finansējumu. CFLA finansējuma nesamazināšanas pamatojums pēc būtības: "Finansējuma saņēmējs 2022.gada decembrī bija plānojis iesniegt avansa un starpposma maksājuma pieprasījumu, pamatojoties uz iepirkumu, kuru bija plānots izsludināt 30.11.2022. Tā kā 24.11.2022. tika saņemta vēstule par plānoto iepirkuma pirmspārbaudi, finansējuma saņēmējs iepirkuma izsludināšanu pārcēlis uz 2023.gada februāri, lai sāktu iepirkuma dokumentāciju."
8	4.1.1	SIA "ROTONS" (4.1.1.0/20/A/018)	Rotējošas formēšanas iekārtas noma SIA "ROTONS" ražotnē	-196 385	0,00%	-147 289	Ekonomikas ministrija rosina nesamazināt finansējumu. CFLA finansējuma nesamazināšanas pamatojums pēc būtības: "Projekta īstenošanai un jaunās energoefektīvās rotējošas formēšanas iekārtas nomaizņemšana ir nepieciešams ilgāks laiks nekā sākotnēji bija plānots, jo makroekonomiskā situācija tirgū ir aizkavējusi iekārtas pasūtīšanas termiņu un projekta realizāciju kopumā."
9	4.1.1	SIA "KRAUSS" (4.1.1.0/20/A/027)	Energoefektivitātes pasākumu īstenošana SIA "KRAUSS" kokapstrādes ražotnē Klintaines pagastā 2.kārtā	-60 336	0,00%	-45 252	Ekonomikas ministrija rosina nesamazināt finansējumu. CFLA finansējuma nesamazināšanas pamatojums pēc būtības: "Finansējuma saņēmējs tika plānojis iesniegt noslēguma maksājuma pieprasījumu plānotajā termiņā laikā, bet objekta nodošana ekspluatācijai Būvvaldē aizkavējās. Attiecīgi nepieciešams laiks dokumentu sagatavošanai. Noslēguma maksājuma pieprasījumu plānots iesniegt 2023.gada janvārī."
Izglītības un zinātnes ministrijas ierosinājumi				-840 151	2	-239 059	
10	8.2.2	RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE (8.2.2.0/20/I/008)	Banku augstskolas doktorantu un akadēmiskā personāla stiprināšana strādājošajiem	-824 555	64,87%	-237 788	Izglītības un zinātnes ministrija rosina nesamazināt finansējumu. CFLA finansējuma nesamazināšanas pamatojums pēc būtības: "2022.gadā netika uzsāktas aktivitātes ārvalstu lektoru piesaistei un doktorantu iesaiste projektā notika lēnāk kā sākotnēji plānots. Aktivitāte ar ārvalstu akadēmiskā personāla iesaisti tiks uzsākta 2023. akadēmiskā gada pavasara semestrī. 2022. gadā aktivitātes uzsākšana tika atlikta, ņemot vērā gada sākumā joprojām plašo COVID-19 izplatību un ar to saistītos ierobežojumus. Doktorantiem iesaisti kavēja doktorantu nodarbinātība citos pētniecības projektos, gan termiņu, gan atbildības kontekstā, jo doktoranti ir nodarbināti projektos ar augstāku stundas apmaksas līmeni par projektā piedāvāto, kas nemotivē veikt grozījumus esošajos darba līgumos."
11	8.2.3	VENTSPILS AUGSTSKOLA (8.2.3.0/18/A/014)	Ventspils Augstskolas studiju programmu satura kvalitātes pilnveide, resursu izmantošanas efektivitātes uzlabošana un labākas pārvaldības nodrošināšana	-15 597	72,78%	-1 271	Izglītības un zinātnes ministrija rosina nesamazināt finansējumu. CFLA finansējuma nesamazināšanas pamatojums pēc būtības: "Projekta īstenošana noritējusi paralēli SAM 8.2.2. projektam, kurā līguma izpilde kavējās. Tika pieņemts lēmums veikt grozījumus līgumā un izdalīt atsevišķi abu projektu izmaksas. Grozījumi tika veikti 24.10.2022., gala rēķins tika saņemts 03.11.2022., līdz ar to šīs izmaksas tiks attiecinātas nākamajā maksājuma pieprasījumā."

Nr.p.k.	Specifiskā atbalsta mērķa numurs	Finansējuma saņēmējs	Projekta nosaukums	2022. gada plānu neizpilde	Izpildītē % (projektu skaits)	Iespējamais atbalsta samazinājums (ES fondu + Valsts budžeta daļa)	Priekšlikums MK lēmumam: Saskaņā ar MK 2014. gada 16. decembra noteikumu Nr. 784 51. ⁴ 7. apakšpunktu atbalstīt atsevišķu izņēmuma gadījumu piemērošanu un atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai nesamazināt ES fonda un valsts budžeta līdzfinansējumu, ja tāds projektā ir paredzēts, par starpību, kas pārsniedz 25 % no plānoto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafikā paredzētā: (1) saskaņā ar atbildīgo iestāžu iesniegtajiem priekšlikumiem: - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sešiem projektiem; - Ekonomikas ministrijas trijiem projektiem; - Izglītības un zinātnes ministrijas diviem projektiem; - Kultūras ministrijai vienam projektam; (2) septiņiem projektiem, kas projekta īstenošanas līguma ietvaros uzņemto saistību izpildi nodrošināja 2023.gada janvārī
Projekti, kuriem nebūtisks kavējums (līdz vienam mēnesim) - MK rosināt lemt par atbalsta nesamazināšanu				-2 373 677	45% (7)	-1 301 246	
1	2	3	4	5	6	7	8
Labklājības ministrijas ierosinājumi				-37 176	1	-27 882	
12	9.3.1	Rēzeknes novada pašvaldība (9.3.1.1/18/030)	Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Rēzeknes novada pašvaldības Viļānu apvienībā	-37 176	0,00%	-27 882	Labklājības ministrija rosina nesamazināt finansējumu. Pamatojums pēc būtības: " Ņemot vērā, ka projekts ir ar īpašu tautsaimniecības nozīmi un projekta mērķis ir Rēzeknes novada Viļānu apvienībā attīstīt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūru vienai no vismazāk aizsargātākajām sabiedrības grupām – cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, Labklājības ministrija kā Eiropas Savienības (turpmāk - ES) fondu vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde (turpmāk - LM) atbalsta atsevišķa izņēmuma gadījuma piemērošanu un lūdz atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai (turpmāk – CFLA) nesamazināt ES fonda un valsts budžeta līdzfinansējumu par starpību, kas pārsniedz 25 % no plānoto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafikā paredzētā."
Projekti, kuri plānotās saistības izpildīja janvārī				-2 373 677	7	-1 301 246	
13	5.1.1	Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija" (5.1.1.0/17/I/003)	Būnas izbūve Baltijas jūrā	-1 762 661	44,25%	-972 223	Gada nogalē plānotais maksājumu pieprasījums iesniegts 10.01.2023. par 2 036 762 euro. Finanšu ministrija rosina nepiemērot finanšu disciplīnas sankcijas projektiem, kuri 2022.gada maksājumu pieprasījumu iesniegšanas plānu ir izpildījuši janvārī.
14	10.1.2	LR IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA (10.1.2.0/TP/011)	„Izglītības un zinātnes ministrijas ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas perioda informācijas un publicitātes projekts, 2.kārta”	-203 493	20,18%	-139 761	Gada nogalē plānotais maksājumu pieprasījums iesniegts 26.01.2023. par 168 574 euro. Finanšu ministrija rosina nepiemērot finanšu disciplīnas sankcijas projektiem, kuri 2022.gada maksājumu pieprasījumu iesniegšanas plānu ir izpildījuši janvārī.
15	3.1.1	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BIOCORE Ltd" (3.1.1.5/19/A/010)	Ražotnes paplašināšana	-140 436	10,19%	-101 346	Gada nogalē plānotais maksājumu pieprasījums iesniegts 18.01.2023. par 140 125 euro. Finanšu ministrija rosina nepiemērot finanšu disciplīnas sankcijas projektiem, kuri 2022.gada maksājumu pieprasījumu iesniegšanas plānu ir izpildījuši janvārī.
16	1.1.1	Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" (1.1.1.1/21/A/082)	Uz dziļās apmācības principiem balstītā klīniskā lēmuma pieņemšanas sistēma neinvazīvām ventilācijas iekārtām COVID-19 pacientu ārstēšanai	-106 761	65,12%	-30 232	Gada nogalē plānotais maksājumu pieprasījums iesniegts 05.01.2023. par 56 447 euro. Finanšu ministrija rosina nepiemērot finanšu disciplīnas sankcijas projektiem, kuri 2022.gada maksājumu pieprasījumu iesniegšanas plānu ir izpildījuši janvārī.
17	4.3.1	SIA "VNK serviss" (4.3.1.0/22/A/048)	Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Ventspils novada Tārgales pagastā	-87 718	50,38%	-43 525	Gada nogalē plānotais maksājumu pieprasījums iesniegts 17.01.2023. par 64 058 euro. Finanšu ministrija rosina nepiemērot finanšu disciplīnas sankcijas projektiem, kuri 2022.gada maksājumu pieprasījumu iesniegšanas plānu ir izpildījuši janvārī.
18	1.1.1	Nodibinājums "VIDES RISINĀJUMU INSTITŪTS" (1.1.1.1/19/A/075)	Biorafinēšanas pieeja efektīvu kosmētikas izejvielu ieguvei no ārstniecības augu pārstrādes un augu šūnu kultivēšanas procesu blakusproduktiem.	-51 755	70,40%	-8 047	Gada nogalē plānotais maksājumu pieprasījums iesniegts 19.01.2023. par 36 006 euro. Finanšu ministrija rosina nepiemērot finanšu disciplīnas sankcijas projektiem, kuri 2022.gada maksājumu pieprasījumu iesniegšanas plānu ir izpildījuši janvārī.
19	3.2.1	"AUTO ASOCIĀCIJA" (3.2.1.1/16/A/017)	Viedās pilsētas klasteris	-20 853	64,64%	-6 111	Gada nogalē plānotais maksājumu pieprasījums iesniegts 24.01.2023. par 66 209 euro. Finanšu ministrija rosina nepiemērot finanšu disciplīnas sankcijas projektiem, kuri 2022.gada maksājumu pieprasījumu iesniegšanas plānu ir izpildījuši janvārī.

Finanšu ministrs

A. Ašeradens

Pelnis 25629163

ints.pelnis@fm.gov.lv