

Atveseļošanas fonda atskaites punkti un mērķi, kas ziņojami MK un EK pusgada ziņojumos līdz 2023. gada aprīlim

Dati no KPVIS uz 28.02.2023.

Joma	Investīcija/ reforma	Ministrija	Rādītāja veids	Rādītāja kods	Rādītāja nosaukums	Bāzes vērtība	Sākotnējā mērķa datums	Rādītāja statuss	Sasniedzamā vērtība	Aktuālā skaitliskā vērtība	Aktuālā teksta vērtība	Aktuālās vērtības pamatojums	Ziņa MK pusgada ziņojumam
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Klimata pārmaiņas	1.1.1.r	Satiksmes ministrija	Atskaites punkts	1	Koordinēta pieeja pasažieru pārvadājumu plānošanai, pasūtīšanai un organizācijai Rīgas metropoles areālā		2023Q4	Procesā			06.01.2023. ir apstiprināts Rīgas metropoles areāla sabiedriskā transporta plānošanas koordinācijas darba grupas vadītāja dienesta Sabiedriskā transporta pakalpojumu departamenta izstrādāto koncepcijas ziņojumu "Virzība uz koordinētu pieeju pasažieru pārvadājumu plānošanai", kas sagatavots pamatojoties uz Rīgas metropoles areāla sabiedriskā transporta plānošanas koordinācijas darba grupas notikšajām sesēm sēdēm un 2022.gada 13.oktobra sēdē veiktajiem secinājumiem un priekšlikumiem turpmākai rīcībai. Koncepcijas ziņojumā sniegta informācija par Rīgas metropoles areāla sabiedriskā transporta plānošanas koordinācijas darba grupas sagatavotajiem priekšlikumiem saistībā ar institucionālās pārvaldības modeli sabiedriskā transporta plānošanai Rīgas metropoles areālā. Savukārt 2023.gada janvārī konsultants sācis darbu pie pētījuma par ilgtspējīga integrēta sabiedriskā transporta plāna, kas veidots kā daļa no Rīgas metropoles areāla pilsētas mobilitātes plāna (SUMP – sustainable urban mobility plan), izveidi", tādējādi sekmējot atskaites punkta Nr.1 (koordinēta pieeja pasažieru pārvadājumu plānošanai, pasūtīšanai un organizācijai Rīgas metropoles areālā) izpildi.		
Klimata pārmaiņas	1.2.1.1.i	Ekonomikas ministrija	Atskaites punkts	7	Dzīvojamo ēku energoefektivitātes uzlabošanas atbalsta programmas stāšanās spēkā		2022Q1	Pabeigts			Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2.1.1.i. investīcijas "Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanu" MK noteikumi ir apstiprināti Ministru kabinetā 14.07.2022. Noteikumu gala redakcija 01.07.2022 ir nosūtīta saskaņošanai Eiropas Komisijai, lai varētu atzīmēt šo atskaites punktu kā izpildītu. Ir saņemts konceptuāls saskaņojums 18.08.2022 no Eiropas Komisijas.		Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2.1.1.i. investīcijas "Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanu" MK noteikumi ir apstiprināti Ministru kabinetā 14.07.2022. Noteikumu gala redakcija 01.07.2022 ir nosūtīta saskaņošanai Eiropas Komisijai, lai varētu atzīmēt šo atskaites punktu kā izpildītu. Ir saņemts konceptuāls saskaņojums 18.08.2022 no Eiropas Komisijas.
Klimata pārmaiņas	1.2.1.2.i	Ekonomikas ministrija	Atskaites punkts	10	Uzņēmējdarbības energoefektivitātes atbalsta programmas stāšanās spēkā		2022Q1	Pabeigts			Tiesiskā regulējuma pieņemšana 2022.gada 20. septembrī un stāšanās spēkā 2022.gada 5.oktobrī.		Ministru kabinetā 2022. gada 20. septembra noteikumi Nr. 594 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2. reformu un investīciju virziena "Energoefektivitātes uzlabošanu" 1.2.1.2.i. investīcijas "Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā (ietverot pārēju uz atjaunojamo enerģesursu tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādi un pētniecības un attīstības aktivitātes (t.sk. bioekonomikā))" 1.2.1.2.i.1. pasākuma "Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā (ietverot pārēju uz atjaunojamo enerģesursu tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādi)" īstenošanas noteikumi" pieņemti 2022. gada 20. septembrī, savukārt DNSH kontrolesraksta saskaņojums saņemts 2023. gada 3. janvārī.
Klimata pārmaiņas	1.2.1.3.i	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija	Atskaites punkts	13	Stājas spēkā tiesiskais regulējums atbalsta programmai pašvaldību infrastruktūras energoefektivitātes uzlabošanai, kas atbalsta projektus ar plānoto primārās enerģijas vai CO2 emisiju samazinājumu vismaz par 30 %		2022Q4	Pabeigts			2022. gada 8. novembra Ministru kabineta sēdē (sēdes protokola un paragrāfa numurs Nr. 56 20. §) tika pieņemts un 2022. gada 25. novembrī stājās spēkā tiesiskais regulējums - Ministru kabineta noteikumi Nr. 709 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna reformu un investīciju virziena 1.2. "Energoefektivitātes uzlabošanu" 1.2.1.3.i. investīcijas "Pašvaldību ēku un infrastruktūras uzlabošanu, veicinot pārēju uz atjaunojamo enerģesursu tehnoloģiju izmantošanu un uzlabojot energoefektivitāti" īstenošanas noteikumi". Saite uz publikāciju oficiālajā izdevumā: <a href="https://www.vesnests.lv/op/2022/228.2">https://www.vesnests.lv/op/2022/228.2</a> . Tiesiskais regulējums atbalsta pašvaldību ēku un infrastruktūras energoefektivitātes un siltumnoturības uzlabošanu ar plānoto primārās enerģijas samazinājumu vismaz par 30% un nosaka īstenošanas nosacījumus, pārējas uz atjaunojamo enerģesursu tehnoloģijām veicināšanu, energoefektivitātes un siltumnoturības uzlabošanu. Lai atspoguļotu ANM regulas VI pielikuma piemērojamās intervences jomas "026a — Publiskās infrastruktūras atjaunošana energoefektivitātes uzlabošanai vai energoefektivitātes pasākumi, demonstrējuma projekti un atbalsta pasākumi, kas atbalstīja energoefektivitātes kritērijiem" prasības, projektam ir noteikti atbilstības kritēriji: 1) projekta mērķis atbilst 1.2.1.3.i. investīcijas noteiktajam mērķim, sagaidāmie rezultāti un uzraudzības rādītāji ir precīzi definēti, pamatoti un izmērāmi un tie sekmē noteikto rādītāju sasniegšanu (kritērijs Nr.2.8.); 2) projekts paredz ieguldījumus pašvaldības ēkās, tās daļas vai kopējas ēku grupas energoefektivitātes paaugstināšanai un nodrošina primārās enerģijas samazinājumu gadā vismaz 30% apmērā (kritērijs Nr. 3.2.); 3) projekta efektivitātes aprēķināšana, t.sk. ieguldītās AF finansējums uz vienu ietaupīto primārās enerģijas kilovatstundu gadā nav lielāks par 6,000 euro (kritērijs Nr.3.3.); 4) priekšroku dot projektam, kas ēkās ievieš visefektīvākos kompleksus siltumnoturības, energoefektivitātes uzlabošanas un atjaunojamo enerģesursu iekārtu uzstādīšanas pasākumus (kritērijs Nr.4.1.).		2022. gada 25. novembrī stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 709 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna reformu un investīciju virziena 1.2. "Energoefektivitātes uzlabošanu" 1.2.1.3.i. investīcijas "Pašvaldību ēku un infrastruktūras uzlabošanu, veicinot pārēju uz atjaunojamo enerģesursu tehnoloģiju izmantošanu un uzlabojot energoefektivitāti" īstenošanas noteikumi", kas samazinās pašvaldību izmantojamām ēkām un infrastruktūrai primārās enerģijas patēriņu par vismaz 30%, sekmējot energoefektivitātes un siltumnoturības paaugstināšanu, veicinot pārēju uz atjaunojamiem enerģesursiem, tai skaitā papildus nodrošinot virzību uz valsts enerģētisko neatkarību, un pašvaldību izdevumu samazināšanu par energoapgādi, tādējādi mazinot arī pašvaldību budžeta izdevumus turpmākai ēku uzturēšanai un apsaimniekošanai. Ieguldījumi pašvaldību ēkās tiks veikti tikai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajām prioritātēm. Tādējādi investīcijas tiks ieguldītas pašvaldības ēkās, kas ir ar vislielāko energoefektivitātes potenciālu un ko izmanto pašvaldībām un ko iedzīvotājiem būtisku valsts (tajā skaitā pašvaldības autonomo) pārvaldes funkciju un izdevumu izpildei.
Klimata pārmaiņas	1.2.1.4.i	Ekonomikas ministrija	Atskaites punkts	16	Valsts un vēsturisko ēku energoefektivitātes uzlabošanas atbalsta programmas stāšanās spēkā		2022Q1	Nav pabeigts			Ministru kabineta noteikumu projekts par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2.1.4.i. investīciju "Energoefektivitātes uzlabošana valsts sektora ēkās, t.sk. vēsturiskajās ēkās" tiek skaots ar sadarbības partneriem ņemot vēlā izteiktos komentārus un ir plānots to apstiprināt līdz 2023.gada 1. ceturkšņa beigām.		Ministru kabineta noteikumus par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2.1.4.i. investīciju "Energoefektivitātes uzlabošana valsts sektora ēkās, t.sk. vēsturiskajās ēkās" ir plānots apstiprināt līdz 2023. gada 1. ceturkšņa beigām.
Klimata pārmaiņas	1.2.1.5.i	Ekonomikas ministrija	Mērķis	19	Paziņojums par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu apstiprinātiem projektiem 80 000 000 EUR apmērā	0.000000	2023Q1	Procesā	80000000.00	0	Mērķi ir plānots sasniegt noteiktajā termiņā Q1/2023. Mērķa sasniegšanai 2022. gada 15. novembrī tika apstiprināti 1.2.1.5.i. investīcijas Ministru kabineta noteikumi Nr. 726, 2022. gada 1. decembrī izsludināta slēgta projektu iesniegumu atlase un 2022. gada 23. decembrī no Ekonomikas ministrijas puses apstiprināti abu finansējuma saņēmēju iesniegtie noteikumi 1.2.1.5.i. investīcijas īstenošanai. Notiek darbs pie līgumu ar finansējuma saņēmējiem saskaņošanas.		Mērķi ir plānots sasniegt noteiktajā termiņā Q1/2023. Notiek darbs pie līgumu ar finansējuma saņēmējiem saskaņošanas.
Klimata pārmaiņas	1.3.1.r	Iekšlietu ministrija	Atskaites punkts	22	Ziņojuma publicēšana par katastrofu risku pārvaldības sistēmas ieviešanu	0.000000	2022Q1	Pabeigts			Informatīvais ziņojums ietver pārskatu par plānotajām darbībām, finansēšanas avotiem un katastrofu riska pārvaldības sistēmas reformas ieviešanas laika grafiku. Tajā ietverta arī pamatinformācija par katru plānoto pasākumu. Informatīvais ziņojums aptver vairākus reformu komponentus, tostarp: • katastrofu pārvaldības centru būvniecība, izmantojot gan valsts budžeta finansējumu, AF līdzekļus. Dokumentā ir ietverta informācija par būvniecības platībām katrā objektā un norādītas plānotās AF ietvaros būvējamo ēku izmaksas un valsts budžeta finansējuma ietvaros būvējamo ēku plānotās un faktiskās izmaksas. Dokumentā iekļauts arī būvniecības procesu grafiks; • tehniskās kapacitātes veidošanas apraksts, piemēram, specializēto transportlīdzekļu modernizācija Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam un jauna ugunsdzēsības, loģistikas un remonta bāzes kompleksa izveide; • ar katastrofu pārvaldību saistīto IKT risinājumu ieviešanas grafiks, piemēram, 112 platforma, agrīnās brīdināšanas sistēmas modernizācija, katastrofas zaudējumu datubāzes izveide, informācija par vienotu ugunsdrošības un civilās aizsardzības platformu un ugunsdrošības un civilās aizsardzības riska novērtēšanas rīku; • progresu mācību un preventīvo pasākumu īstenošanā. Informatīvā ziņojuma pēdējā sadaļā aprakstīta mobilu un stacionāru drošības klašu izveide preventīviem pasākumiem, Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas mācību kompleksa modernizācija, amatpersonu ikdienas teorētisko mācību organizēšana un poligona izveide praktiskajām mācībām.		Informatīvais ziņojums atspoguļo daļu no plānotajām reformām katastrofu risku pārvaldības sistēmā, kuru mērķis ir nodrošināt vienlīdzīgi efektīvu, ātru un kvalitatīvu katastrofu pārvaldības iesaistīto dienestu darbu visā Latvijas teritorijā, uzlabojot reaģēšanu un katastrofu pārvaldībā iesaistīto dienestu infrastruktūru, sadarbību un koordināciju. Informatīvā ziņojumā ir iekļauti reformu elementu īstenošanas laika grafiks, vispārēja informācija par katru no aktivitātēm, atbildīgās iestādes, kā arī finansējuma avotu. Tas sniedz skaidru izpratni par to, kas tiek darīts civilās aizsardzības jomā, nodrošinot aizsargātu un drošu vidi Latvijas iedzīvotājiem, dabai un dzīvniekiem.
Digitālā transformācija	2.1.1.1.i	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija	Mērķis	29	Izstrādāto un saskaņoto IKT risinājumu izstrādes darbību apraksti	0.000000	2023Q3	Procesā	11.00	4	Tiesiskajā regulējumā ir noteikts IKT risinājumu izstrādes darbību aprakstu formāts un termiņš katrā IKT risinājumu izstrādes aktivitātes apraksta saskaņošanai investīcijas 2.1.1.1.i ietvaros, proti, līdz līguma vai vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanai. 2022.gada 14.jūlijā ir apstiprināti un 2022.gada 19.jūlijā stājas spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.435 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" īstenošanas noteikumi", kas nosaka, ka ministrijas ir atbildīgas par tās pārziņā nodoto investīciju mērķu sasniegšanu, izmantotot piešķirto finansējumu saskaņā ar noteiktajiem nosacījumiem un termiņiem, par to projektu pases apstiprināšanu Ministru kabinetā, ar kurieni īsteno ministrijas atbildībai piešķirtos mērķus, sagatavojot un iesniedzot Ministru kabineta rīkojumus par projektu pases apstiprināšanu līdz 2022. gada 31. decembrim, lai nodrošinātu paredzamos IKT attīstības aprakstus atbilstoši Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plānam līdz 2023.gada 3.ceturksnim. Šis sasniedzamais mērķis atbilst PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMĀ noteiktajam mērķim par Latvijas Atveseļošanas un noturības plāna novērtējuma apstiprināšanu.		

Joma	Investīcija/reforma	Ministrija	Rādītāja veids	Rādītāja kods	Rādītāja nosaukums	Bāzes vērtība	Sākotnējā mērķa datums	Rādītāja statuss	Sasniedzamā vērtība	Aktuālā skaitliskā vērtība	Aktuālā teksta vērtība	Aktuālās vērtības pamatojums	Ziņa MK pusei ziņojumam
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Digitālā transformācija	2.1.1.r	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija	Atskaite punkts	27	Regulējuma izveide IKT attīstības pasākumu vienotai pārvaldībai publiskajā pārvaldē		2022Q1	Pabeigts	Tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā		Tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā	Stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi, ar ko nosaka vienotu kārtību IKT attīstības pasākumu uzraudzībai: 1.1. Ministru kabineta 2021. gada 31. augustā apstiprināja grozījumus noteikumos Nr. 764 "Valsts informācijas sistēmu vispārējās tehniskās prasības" un noteikumos Nr. 597 "Valsts informācijas sistēmu attīstības projektu uzraudzības kārtība". 1.2. Sacīma 2022. gada 17. maijā ir apstiprinājusi un prezidents izsludināja grozījumus Valsts informācijas sistēmu likumā, kas stājās spēkā 2022. gada 1. jūnijā. Saites uz publikāciju Oficiālajā Vēstnesī: 1) grozījumi Noteikumos Nr. 764 "Valsts informācijas sistēmu vispārējās tehniskās prasības"; <a href="https://www.vestnesis.lv/op/2021/169.14">https://www.vestnesis.lv/op/2021/169.14</a> ; 2) Noteikumi Nr. 597 "Valsts informācijas sistēmu attīstības projektu uzraudzības kārtība"; <a href="https://www.vestnesis.lv/op/2021/169.13">https://www.vestnesis.lv/op/2021/169.13</a> ; 3) Grozījumi Valsts informācijas sistēmu likumā: <a href="https://www.vestnesis.lv/op/2022/94.11">https://www.vestnesis.lv/op/2022/94.11</a> . Šis atskaite punkts ir saskaņā ar PADOMES ĪSTENOŠANAS Lēmumu par Latvijas ekonomikas ATVESEĻOŠANAS un noturības plāna novērtējuma APSTIPRINĀŠANU noteikto atskaite punktu.	Stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi, ar ko nosaka vienotu kārtību IKT attīstības pasākumu uzraudzībai, kas piemērojama visiem IKT attīstības pasākumiem Latvijas atveseļošanas un noturības plāna pasākumu ietvaros (t. sk. pašvaldībās).
Digitālā transformācija	2.1.1.r	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija	Atskaite punkts	28	Normatīvā regulējuma izveide atbalsta saņemšanai publiskās pārvaldes procesu un pakalpojumu digitālās transformācijas jomā		2022Q2	Pabeigts	Tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā		Tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā 2022.gada 19.jūlijā.	2022.gada 14.jūlijā ir apstiprināti Ministru kabineta noteikumi Nr.435 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" īstenošanas noteikumi", kas stājās spēkā 2022.gada 19.jūlijā.	2022.gada 14.jūlijā Ministru kabinets apstiprināja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavotos noteikumus "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, t. sk. pašvaldību digitālā transformācija" īstenošanas noteikumi" Atveseļošanas fonda investīciju programmas atvēršanai, ar kuru tiks sniegts atbalsts publiskās pārvaldes procesu un pakalpojumu digitālās transformācijas jomā.
Digitālā transformācija	2.1.2.1.i	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija	Mērķis	32	Koordinētu plānu apstiprināšana centralizētu funkciju vai pakalpojumu izveidei, pārveidei vai ieviešanai	0.000000	2023Q1	Tiks kavēts	15.00	2		2022.gada 14.jūlijā ir apstiprināti Ministru kabineta noteikumi Nr.435 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" īstenošanas noteikumi", kas nosaka, ka ministrijas ir atbildīgas par tās pārziņā nodoto investīciju mērķu sasniegšanu, izmantojot piešķirto finansējumu saskaņā ar noteiktajiem nosacījumiem un termiņiem, kā arī par to projektu pasēs un centralizētas funkcijas vai koplietošanas pakalpojuma attīstības plāna apstiprināšanu Ministru kabinetā, sagatavojot un iesniedzot Ministru kabineta rīkojumus par projektu pasēs apstiprināšanu līdz 2022. gada 31. decembrim, lai nodrošinātu paredzamos centralizētas funkcijas vai koplietošanas pakalpojuma attīstības plānus atbilstoši Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plānam līdz 2023.gada 1.ceturksnim. Šobrīd Ministru kabinetā ir apstiprināti 2 centralizētas funkcijas vai koplietošanas pakalpojuma attīstības plāni, 5 centralizētas funkcijas vai koplietošanas pakalpojuma attīstības plāni ir gatavi virzībai Ministru kabinetā, 7 centralizētas funkcijas vai koplietošanas pakalpojuma attīstības plāni ir nodoti saskaņošanā iesauktajām institūcijām, savukārt viens centralizētas funkcijas vai koplietošanas pakalpojuma attīstības plāns ir vēl izstrādē un plānots nodot institūcijām saskaņošanā šā gada marta sākumā. Mērķa izpilde ir pakārtota Ministru kabineta rīkojumu projektu saskaņošanas procesam, Ministru kabineta kārtības rullim un Valsts kanceleja iesniegto tiesību aktu projektu virzībai Ministru kabinetā, kuru Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija nevar ietekmēt, līdz ar to mērķa izpilde tiks kavēta - provizoriski plānots sasniegt līdz šā gada jūnijā beigām. Šis sasniegtais mērķis atbilst PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMĀ noteiktajam mērķim par Latvijas Atveseļošanas un noturības plāna novērtējuma apstiprināšanu.	Šobrīd Ministru kabinetā ir apstiprināti 2 centralizētas funkcijas vai koplietošanas pakalpojuma attīstības plāni, 5 centralizētas funkcijas vai koplietošanas pakalpojuma attīstības plāni ir gatavi virzībai Ministru kabinetā, 7 centralizētas funkcijas vai koplietošanas pakalpojuma attīstības plāni ir nodoti saskaņošanā iesauktajām institūcijām, savukārt viens centralizētas funkcijas vai koplietošanas pakalpojuma attīstības plāns ir vēl izstrādē un plānots nodot institūcijām saskaņošanā šā gada marta sākumā. Mērķa izpilde ir pakārtota Ministru kabineta rīkojumu projektu saskaņošanas procesam, Ministru kabineta kārtības rullim un Valsts kanceleja iesniegto tiesību aktu projektu virzībai Ministru kabinetā, kuru Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija nevar ietekmēt, līdz ar to mērķa izpilde tiks kavēta - provizoriski plānots sasniegt līdz šā gada jūnijā beigām.
Digitālā transformācija	2.1.2.1.i	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija	Mērķis	33	Saskaņotu aprakstu pieņemšana attiecībā uz centralizētu IKT risinājumu izstrādes darbībām	0.000000	2023Q3	Procesā	15.00	0		Tiesiskajā regulējumā ir noteikts IKT risinājumu izstrādes darbību aprakstu formāts un termiņš katrā IKT risinājumu izstrādes aktivitātes apraksta saskaņošanai investīcijas 2.1.1.1.i ietvaros, proti, līdz līguma vai vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanai. 2022.gada 14.jūlijā ir apstiprināti Ministru kabineta noteikumi Nr.435 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" īstenošanas noteikumi", kas nosaka, ka ministrijas ir atbildīgas par tās pārziņā nodoto investīciju mērķu sasniegšanu, izmantojot piešķirto finansējumu saskaņā ar noteiktajiem nosacījumiem un termiņiem, par to projektu pasēs apstiprināšanu Ministru kabinetā, ar kurām īsteno ministrijas atbildībai piešķirtos mērķus, sagatavojot un iesniedzot Ministru kabineta rīkojumus par projektu pasēs apstiprināšanu līdz 2022. gada 31. decembrim, lai nodrošinātu paredzamos IKT attīstības aprakstus atbilstoši Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plānam līdz 2023.gada 3.ceturksnim. Šis sasniegtais mērķis atbilst PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMĀ noteiktajam mērķim par Latvijas Atveseļošanas un noturības plāna novērtējuma apstiprināšanu.	
Digitālā transformācija	2.1.2.r	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija	Atskaite punkts	31	Tiesiskā regulējuma izveide atbalsta saņemšanai publiskās pārvaldes centrālo sistēmu un platformu attīstības un datu infrastruktūras pakalpojumu konsolidācijas jomā		2022Q2	Pabeigts	Tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā		Tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā 2022.gada 19.jūlijā	2022.gada 14.jūlijā ir apstiprināti Ministru kabineta noteikumi Nr.435 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" īstenošanas noteikumi".	2022.gada 14.jūlijā Ministru kabinets apstiprināja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavotos noteikumus "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, t. sk. pašvaldību digitālā transformācija" īstenošanas noteikumi" Atveseļošanas fonda investīciju programmas atvēršanai, ar kuru tiks sniegts atbalsts valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) resursu izmantošanas efektivitātes un sadarbības paaugstināšanai.
Digitālā transformācija	2.1.3.r	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija	Atskaite punkts	38	Datu aprites valsts platformas darbības tiesiskais regulējums		2023Q4	Procesā	Tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā		Notiek darbs pie Ministru kabineta noteikumu izstrādes.	Atskaite punkts tiks sasniegts kā noteikts Padomes Īstenošanas lēmumā par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plānu. Notiek darbs pie Ministru kabineta noteikumu izstrādes.	
Digitālā transformācija	2.1.3.r	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija	Atskaite punkts	37	Normatīvā regulējuma stāšanās spēkā attiecībā uz atbalsta saņemšanu tautsaimniecības datu pārvaldības pārveides jomā		2022Q2	Pabeigts	Tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā		Tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā 2022.gada 19.jūlijā	2022.gada 14.jūlijā ir apstiprināti Ministru kabineta noteikumi Nr.435 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" īstenošanas noteikumi", kas stājās spēkā 2022.gada 19.jūlijā.	2022.gada 14.jūlijā Ministru kabinets apstiprināja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavotos noteikumus "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, t. sk. pašvaldību digitālā transformācija" īstenošanas noteikumi" Atveseļošanas fonda investīciju programmas atvēršanai, ar kuru tiks sniegts atbalsts datu ekonomikas attīstībai, nodrošinot datu pieejamību un koplietošanu tautsaimniecībā.
Digitālā transformācija	2.2.1.r	Ekonomikas ministrija	Atskaite punkts	42	Digitālā brieduma testa sistēmas izveide uzņēmumiem, lai noteiktu uzņēmumiem nepieciešamās darbības un valsts atbalstu		2022Q2	Pabeigts	Ieviesta digitālā brieduma testa sistēma		Eiropas Komisija ir izstrādājusi digitālā brieduma testa sistēmu, kas galā labuma guvumu īstenot pieejams ar 22.02.2023.	Rādītājs sasniegts 22.02.2023., kad nodrošināta iespēja gala labuma guvējam aizpildīt digitālo brieduma testu. Saskaņā ar EK sniegto informāciju EK platforma vēl tiks uzlabota un papildināta ar citām funkcijām. Papildus pilnveides darbi neliedz reģionālajiem kontaktpunktiem uzsākt darbu, lai sniegtu konsultācijas un varētu aizpildīt digitālā brieduma testu.	Rādītājs sasniegts 22.02.2023., kad nodrošināta iespēja gala labuma guvējam aizpildīt digitālo brieduma testu. Saskaņā ar EK sniegto informāciju EK platforma vēl tiks uzlabota un papildināta ar citām funkcijām. Papildus pilnveides darbi neliedz reģionālajiem kontaktpunktiem uzsākt darbu, lai sniegtu konsultācijas un varētu aizpildīt digitālā brieduma testu.
Digitālā transformācija	2.2.1.r	Ekonomikas ministrija	Atskaite punkts	40	Izveidots Eiropas Digitālās inovācijas centrs (EDIC)		2022Q2	Pabeigts	Izveidots Eiropas Digitālās inovācijas centrs (EDIC)		Eiropas Komisija atļaus procedūrā ir apstiprinājusi abus Latvijas izvirzītos kandidātus. EDIC līgumi tiek saskaņoti ar Eiropas Komisiju. Ministru kabineta noteikumi par EDIC darbību ir apstiprināti Ministru kabinetā 2022. gada 13. septembrī un publicēti 2022. gada 21. septembrī.	Abi Latvijas EDIC ir noslēguši līgumu ar Eiropas Komisiju – Latvijas Digitālais akcelerator 2022.10.28 (Projekts 101083718 – DAoL), Latvijas informācijas tehnoloģiju klasteris – 2022.12.05 (Projekts 101083983 – EDIHLV). Kā apstiprinājums EDIC izveidei Eiropas Komisijas fīnkeļa vietnē ir pieejams abu EDIC pilns apraksts, atrašanās vieta un kontakttinformācija. Ministru kabineta noteikumi Nr. 577 Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.2. reformu un investīciju virziena "Uzņēmumu digitālā transformācija un inovācijas" 2.2.1.r. "Uzņēmējdarbības digitālās transformācijas pilna cikla atbalsta izveide ar reģionālo tverumu" 2.2.1.1.i. investīcijas "Atbalsts Digitālo inovāciju centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei" īstenošanas noteikumi, kas apstiprināts 2022.09.13.	Abi Latvijas EDIC ir noslēguši līgumu ar Eiropas Komisiju – Latvijas Digitālais akcelerator 2022.10.28 (Projekts 101083718 – DAoL), Latvijas informācijas tehnoloģiju klasteris – 2022.12.05 (Projekts 101083983 – EDIHLV). Kā apstiprinājums EDIC izveidei Eiropas Komisijas fīnkeļa vietnē ir pieejams abu EDIC pilns apraksts, atrašanās vieta un kontakttinformācija. Ministru kabineta noteikumi Nr. 577 Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.2. reformu un investīciju virziena "Uzņēmumu digitālā transformācija un inovācijas" 2.2.1.r. "Uzņēmējdarbības digitālās transformācijas pilna cikla atbalsta izveide ar reģionālo tverumu" 2.2.1.1.i. investīcijas "Atbalsts Digitālo inovāciju centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei" īstenošanas noteikumi, kas apstiprināts 2022.09.13.
Digitālā transformācija	2.2.1.r	Ekonomikas ministrija	Atskaite punkts	41	Reģionālie uzņēmējdarbības atbalsta centri nodrošina jaunas digitālās transformācijas atbalsta funkcijas		2022Q3	Pabeigts	Reģionālie uzņēmējdarbības atbalsta centri nodrošina digitālās pārveides atbalsta funkcijas		Reģionālie kontaktpunkti uzsākuši darbu ar 22.02.2023.	Minētais atskaite punkts ir pabeigts - kā vienas pieturas aģentūras uzņēmumu digitālās transformācijas koordinēšanai ir apzinātas atrašanās vietas (noteiktas adreses) un tajās darbojošies sadarbības partneri, izveidoti vairāk kā 10 reģionālie kontaktpunkti lielākajās pilsētās (Rīga, Ventspils, Liepāja, Jelgava, Daugavpils, Rēzekne, Valmiera, Cēsis) visos Latvijas reģionos. Līdz ar Eiropas Komisijas digitālā brieduma testa pieejamību no 07.02.2023. Sākot no 22.02.2023. reģionālie kontaktpunkti uzsākuši pakalpojumu sniegšanu reģionos, sniedzot iespēju aizpildīt digitālā brieduma testu un sniegt konsultācijas.	Minētais atskaite punkts ir pabeigts - kā vienas pieturas aģentūras uzņēmumu digitālās transformācijas koordinēšanai ir apzinātas atrašanās vietas (noteiktas adreses) un tajās darbojošies sadarbības partneri, izveidoti vairāk kā 10 reģionālie kontaktpunkti lielākajās pilsētās (Rīga, Ventspils, Liepāja, Jelgava, Daugavpils, Rēzekne, Valmiera, Cēsis) visos Latvijas reģionos. Līdz ar Eiropas Komisijas digitālā brieduma testa pieejamību no 07.02.2023. Sākot no 22.02.2023. reģionālie kontaktpunkti uzsākuši pakalpojumu sniegšanu reģionos, sniedzot iespēju aizpildīt digitālā brieduma testu un sniegt konsultācijas.

Joma	Investīcija/reforma	Ministrija	Rādītāja veids	Rādītāja kods	Rādītāja nosaukums	Bāzes vērtība	Sākotnējā mērķa datums	Rādītāja statuss	Sasniedzamā vērtība	Aktuālā skaitliskā vērtība	Aktuālā teksta vērtība	Aktuālās vērtības pamatojums	Ziņa MK pusei ziņojumam
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Digitālā transformācija	2.3.1.r	Izglītības un zinātnes ministrija	Atskaites punkts	55	Kritēriji un kārtība attiecībā uz stimulu un pienākumiem uzņēmumiem izglītot darbiniekus un radīt vairāk iespēju un tiesību darbiniekiem izglīties		2022Q4	Nav pabeigts			Notiek MK noteikumu projekta izstrāde, to ir paredzēts izsludināt sabiedriskajai apspriešanai un saskaņošanai ar ministriju, sociālajiem un sadarbības partneriem 2023.gada oktobrī. Lai mazinātu birokrātisko slogu, tika pieņemts lēmums apvienot vienos MK noteikumos kritērijus un kārtību atbalsta pasākumiem (57) ar MK noteikumu apstiprināšanas termiņu līdz 2023.gada beigām. Attiecīgi tika izstrādāti grozījumi Izglītības likumā par termiņa pārlūkšanu līdz 2023.gada beigām.	Lai izstrādātu attiecīgo Ministru kabineta regulējumu, Latvija 2021. gada jūlijā uzsāka sadarbību ar OECD, Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta ģenerāldirektorāta atbalstītā projekta Atbalsts darba devējiem prasmi attīstīšanas veicināšanā Latvijā” (21LV06) (turpmāk – TSI projekts) ietvaros. TSI projekta īstenošanas rezultātā jau veikts šķēršļu novērtējums un apstākļu, kas veicina Latvijas darba devēju ieguldījumu savu darbinieku prasmēs, novērtēšana (2022. gada 2. ceturksnis); tika identificēti starptautiskās labās prakses piemēri, kas mudina darba devējus ieguldīt savu darbinieku prasmēs (2022. gada 3. ceturksnis), kā arī notika darbs darba grupās, lai apzinātu iesaistīto pušu, tostarp darba devēju un nozaru asociāciju viedokli par nepieciešamo atbalstu un diskutētu ar sociālajiem un sadarbības partneriem, tostarp nozaru asociāciju pārstāvjiem un pašvaldību pārstāvjiem par MK noteikumu konceptu. Patlaban OECD strādā pie vadlīnijām, kas kalpos par pamatu Ministru kabineta noteikumiem, kas apvienos sevī kritērijus un kārtību attiecībā uz stimulu un pienākumiem uzņēmumiem izglītot darbiniekus (#55) un attiecīgu atbalsta pasākumiem (jo īpaši MVU) (#57). Saskaņā ar TSI projekta plānojumu darbu pie vadlīnijām plānots pabeigt 2023. gada 31. decembrī. Parāli tiek veikti attiecīgi grozījumi Izglītības likumā nosakot, ka regulējums attiecībā uz valsts finansiālo atbalstu pieaugušo izglītojamajiem ir piemērojama ar 2023.gada 31.decembri. Likumprojekts “Grozījumi Izglītības likumā” (turpmāk – likumprojekts) paredz pagarināt izdošanas termiņu Izglītības likuma 14.panta 34.punktā paredzētajiem Ministru kabineta noteikumiem, kuru izstrāde patlaban notiek TSI projekta ietvaros. Likumprojekts un tā iekļaušana Valsts budžeta likumprojekta pakā ir atbalstīta MK un 2023.gada 16.februārī – pirmajā lasījumā Saecimā. 55. un 57. atskaites punkta apvienošana tika pieteikta EK 2022. gada 20. decembrī, saņemot šādu EK viedokli “LV pamatojums: tiks pieņemts saskaņā ar 21. pantu; pamatojums divu atskaites punktu apvienošanai ir jāpapildina ar elementiem no valsts lēmumu pieņemšanas procedūras perspektīvas (atsauce uz TSI projektu nav pieteikama)”. Attiecīgie papildinājumi par likumprojekta atbalstīšanu MK un tik tālu arī Saecimā tika sniegti EK dokumentā ARES(2023)355767.	Lai izstrādātu attiecīgo Ministru kabineta regulējumu, Latvija 2021. gada jūlijā uzsāka sadarbību ar OECD, Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta ģenerāldirektorāta atbalstītā projekta Atbalsts darba devējiem prasmi attīstīšanas veicināšanā Latvijā” (21LV06) (turpmāk – TSI projekts) ietvaros. TSI projekta īstenošanas rezultātā jau veikts esošās situācijas novērtējums; tika identificēti starptautiskās labās prakses piemēri, kā arī notika darbs darba grupās, lai diskutētu ar sociālajiem un sadarbības partneriem, tostarp nozaru asociāciju pārstāvjiem un pašvaldību pārstāvjiem par MK noteikumu konceptu. Patlaban OECD strādā pie vadlīnijām, kas kalpos par pamatu Ministru kabineta noteikumiem, kas aptvers 55. un 57. atskaites punktus. Saskaņā ar TSI projekta plānojumu darbu pie vadlīnijām plānots pabeigt 2023. gada otrajā ceturksnī. Attiecīgi Ministru kabineta noteikumos plānots izstrādāt un apstiprināt līdz 2023. gada 31. decembrim, tādējādi sasniedzot 55. un 57. rādītāju. Parāli tiek veikti attiecīgi grozījumi Izglītības likumā nosakot. Likumprojekts “Grozījumi Izglītības likumā” (turpmāk – likumprojekts) paredz pagarināt izdošanas termiņu Ministru kabineta noteikumiem, kuru izstrāde patlaban notiek TSI projekta ietvaros. Likumprojekts un tā iekļaušana Valsts budžeta likumprojekta pakā ir atbalstīta MK un 2023.gada 16.februārī – pirmajā lasījumā Saecimā. 55. un 57. atskaites punkta apvienošana tika pieteikta EK 2022. gada 20. decembrī, saņemot šādu EK viedokli “LV pamatojums: tiks pieņemts saskaņā ar 21. pantu; pamatojums divu atskaites punktu apvienošanai ir jāpapildina ar elementiem no valsts lēmumu pieņemšanas procedūras perspektīvas (atsauce uz TSI projektu nav pieteikama)”. Attiecīgie papildinājumi par likumprojekta atbalstīšanu MK un tik tālu arī Saecimā tika sniegti EK.
Digitālā transformācija	2.3.1.r	Izglītības un zinātnes ministrija	Atskaites punkts	60	Individuālo mācību kontu pieejas attīstība		2023Q4	Procesā			2022.gada 3.cet. ir sagatavots informatīvais ziņojums par Individuālo mācību kontu (IMK) pilotprojekta īstenošanu AF finansējuma ietvaros. MK noteikumu izstrāde (2023. gada beigās) un īstenošana līdz 2026.gada 3.cet. ir paredzēta šī AF pilotprojekta ietvaros.	Izm izstrādātais Informatīvais ziņojums nodots saskaņošanai, tulkots un 2022.gada 22. decembrī tika nosūtīts EK saskaņojuma sniegšanai. 2023. gada 2. februārī tika saņemta informācija, ka EK kopumā atbalsta IMK informatīvā ziņojuma projekta virzību un rakstiski komentāri neseko. Patlaban informatīvā ziņojuma projekts tiek gatavots atkārtotai saskaņošanai TAPā.	Informatīvais ziņojums ir pamats AF investīcijas uzsākšanai. MK noteikumu izstrāde balstīsies uz Individuālo mācību kontu (IMK) koncepta un prasmi pārvaldības platformas koncepta atzīmām, kurus plānots izstrādāt AF investīcijas ietvaros 2023. gadā. Process un laika grafiks, tostarp konceptu izstrāde un to saskaņo ar plānotajiem MK noteikumiem, secīgi ir aprakstīti informatīvā ziņojuma projektā. Informatīvā ziņojuma projekta saskaņošanu ir ietilgusi. Kaut arī patlaban MK noteikumu plānots izstrādāt līdz AF plānā noteiktajam termiņam – 2023. gada 31. decembrim, ievērojot kopējo laika nobīdi ar informatīvā ziņojuma saskaņošanu, ir risks ka MK noteikumi netiks apstiprināti līdz 2023. gada beigām, tomēr attiecībā uz citiem saistītajiem AF atskaites punktiem – 61. (IMK izmēģinājuma projekts) un 67. (3500 pieaugušie, kam palīdzēts apgūt digitālās prasmes, izmantojot IMK resursus, 2026.Q3) patlaban izmaiņas nav plānotas.
Digitālā transformācija	2.3.1.r	Izglītības un zinātnes ministrija	Atskaites punkts	58	Prasmju fondu koncepcijas izstrāde		2023Q4	Tiks kavēts			Nepieciešama konceptuāla vienošanās ar darba devēju organizācijām un sociālajiem partneriem par Prasmju fondu konceptu. Saskaņā ar Valdības rīcības plāna projektā paredzēto (171.7 pasākums) Ekonomikas ministrija plāno izstrādāt konceptu līdz 2024.gada 3Q	Ir notikušas sarunas ar Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodiedrību savienību, kā rezultātā atzīmētas 2 vai 3 nozares, kurās varētu tikt ieviests prasmju fondu koncepts. Vienlaikus, strādājot pie Valdības rīcības plāna, un ņemot vērā darba devēju viedokli, plānots Prasmju fondu konceptu izstrādāt 2024.gada 3.cet.	Ir notikušas sarunas ar Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodiedrību savienību, kā rezultātā atzīmētas 2 vai 3 nozares, kurās varētu tikt ieviests prasmju fondu koncepts. Vienlaikus, strādājot pie Valdības rīcības plāna, un ņemot vērā darba devēju viedokli, plānots Prasmju fondu konceptu izstrādāt 2024.gada 3.cet.
Digitālā transformācija	2.3.1.r	Izglītības un zinātnes ministrija	Atskaites punkts	57	Kritēriju, kārtības un atbalsta pasākumu pieņemšana attiecībā uz stimulu un pienākumiem uzņēmumiem (jo īpaši mazajās un vidējās nozarēs) izglītot savus darbiniekus		2023Q4	Procesā			Atbalsta saņemšanas kritēriju un procedūru izstrāde notiek EK TSI projektā 21LV06, iesaistot plašu ieinteresēto pušu loku. Šī TSI projekta ietvaros tiks attīstīta ar izveidoto atbalsta pasākumu monitoringa sistēma.	Darbs EK TSI projektā turpinās saskaņā ar projekta laika grafiku, iesaistot plašu sadarbības partneru loku. Projekta darbu plānots pabeigt 2023.gada augustā. Tā īstenošanas rezultātā jau veikts šķēršļu novērtējums un apstākļu, kas veicina Latvijas darba devēju ieguldījumu savu darbinieku prasmēs, novērtēšana (2022. gada 2. ceturksnis); tika identificēti starptautiskās labās prakses piemēri, kas mudina darba devējus ieguldīt savu darbinieku prasmēs (2022. gada 3. ceturksnis), kā arī notika darbs darba grupās, lai apzinātu iesaistīto pušu, tostarp darba devēju un nozaru asociāciju viedokli par nepieciešamo atbalstu. Patlaban tiek strādāts pie vadlīnijām, kas kalpos par pamatu MK noteikumu (55+57) izstrādei.	
Digitālā transformācija	2.3.2.2.i	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija	Atskaites punkts	74	Līdz 2023. gada jūnijam izstrādāts digitālo prasmi un kompetenču satvars		2023Q2	Procesā	0.00	0	Sasniedzamais atskaites punkts atbilst PADOMES ISTENOŠANAS LĒMUMĀ par Latvijas Atveseļošanas un noturības plāna apstiprināšanu noteiktajam atskaites punktam, kas sasniedzams secīgi pēc tam, kad informatīvais ziņojums tiks apstiprināts Ministru kabinetā. Notiek darbs pie šīs Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna investīcijas informatīvā ziņojuma apstiprināšanas Ministru kabinetā. 2022. gada 16. decembrī informatīvā ziņojuma projekts par investīcijas 2.3.2.2.i. īstenošanu tika iesniegts izskatīšanai Ministru kabinetam (Tiesību akta lietas ID Latvijas Tiesību akta portālā: 22-TA-2271).		
Digitālā transformācija	2.3.2.3.i	Izglītības un zinātnes ministrija	Mērķis	78	IKT aprīkojuma vienību skaits mērķgrupai (izglītojamajiem)		2022Q4	Nav pabeigts	13310.00	0	Notiek MK noteikumu projekta par 2323i īstenošanu starpstipendiju saskaņošanu, plānojot to apstiprināt MK 2023.gada 1.ceturksnī, tajā skaitā ņemot vērā padziļinātu darbu riska grupas izglītojamajiem identificēšanas metodoloģijas izstrāde, datu apstrādes plānošanu un datu izmantošanas pieejas skaidrošanu. 2022. g. novembrī noteikumu projekts tika nosūtīts saskaņošanai Eiropas Komisijai. Lai nodrošinātu plānotās dator tehnikas iegādi, izmantojot dažādas Eiropas Savienības fondu finansēšanas avotus, ir nodrošināta Elektroniskās iepirkumu sistēmas dator tehnikas iepirkumu kataloga izveide. Ņemot vērā iepirkumu procedūras ietvaros radušos pretendenta jautājumus, kā arī atsevišķi pretendenti veikto iepirkuma procedūras rezultātu apstrādes, un būtiski kavēta iepirkuma līguma slēgšana (vispārīgi vienošanās tika noslēgtas 20.10.2022) sākotnēji plānotajā termiņā. Atbilstoši plānotajam, dator tehnikas iegāde vispirms tiek veikta ES fondu (REACT-EU) 13.1.2.2. pasākuma “Izglītības iestāžu digitalizācija” projekta „Izglītības iestāžu digitalizācija 7.-9. klasēm” ietvaros. Un tikai pēc minētajām dator tehnikas piegādēm, var tikt izdarīti pasūtījumi Atveseļošanas fonda 2.3.2.3.pasākuma „Digitālās plaušas mazināšana sociāli neizsargājāmām grupām un izglītības iestādēs” ietvaros, kas, savukārt, nozīmē, ka tās ietvaros dator tehnikas piegādes līdz 2022. gada beigām nav iespējamas. Tādējādi paredzamais rādītāja izpildes laiks ir ne ātrāk kā 2023.gada 2.ceturksņa beigās, jo piegādes ir ārpus IZM ietekmes, kā arī MK noteikumi par investīcijas ieviešanu tiks apstiprināti MK 2023.gada 1.ceturksnī. Vienlaikus saskaņā ar 2022.gada 18.oktobra protokollēmuma Nr.53 70. § 11.punktu ir noteikts izņēmuma gadījumā rādītāja sasniegšanas termiņam – 30.06.2023. IZM ir iesniegusi priekšlikumu AF plāna grozījumiem, lūdzot svītrot 78.mērķrādītāju, apvienojot to ar 79.mērķrādītāju un vienlaikus precizējot tā vērtību un līdz 2023.gada beigām plānojot nodrošināt 22 000 datoru piegādi. IZM turpina komunikāciju ar EK, sasniedzot papildu pamatojumu vērtības izmaiņām.	Rādītāja izpilde tiks kavēta, ņemot vērā, ka iepirkuma par dator tehnikas piegādi izglītības procesa nodrošināšanai rezultāts ir vairākkārtīgi apstrīdēts, kas būtiski pagarinājis IZM uzskaitē iepirkuma procedūru (vispārīgi vienošanās tika noslēgtas 20.10.2022), kā arī nepieciešams izstrādāt un saskaņot procedūru datu apmaiņai, lai varētu nodrošināt sociāli riska grupas identificēšanu. Detalizēts darbs bijis nepieciešams Datu Valsts inspekcijas komentāru apstrādei un pieejas pamatošanai, kā dēļ vēl nav apstiprināti arī MK noteikumi. 78.mērķrādītāja izpildes laiks ir indikatīvi 2023.gada 2.ceturksņa beigās, jo piegāžu termiņi nav atkarīgi no IZM. IZM ir iesniegusi priekšlikumu AF plāna grozījumiem, lūdzot svītrot 78.mērķrādītāju, apvienojot to ar 79.mērķrādītāju un vienlaikus precizējot tā vērtību, ņemot vērā izmaiņas portatīvās dator tehnikas iegādes stratēģijā un attiecīgi vienas vienības cenas (izmaksas) izmaiņas. 79.mērķrādītāja vērtība tiks sasniegta 2023.gada decembrī, nodrošinot 22 000 datoru iegādi. 2022.gada 8.septembrī tika izsludināti MK noteikumu par 2.3.2.3.i investīcijas ieviešanu, plānojot tos apstiprināt MK 2023.gada 1.ceturksnī. 2022.gada novembrī noteikumu projekts tika nosūtīts saskaņošanai Eiropas Komisijai.	
Digitālā transformācija	2.3.2.3.i	Izglītības un zinātnes ministrija	Mērķis	79	IKT aprīkojuma vienību skaits mērķgrupai (izglītojamajiem)		2023Q4	Procesā	26620.00	0	Notiek MK noteikumu projekta par 2323i īstenošanu starpstipendiju saskaņošanu, plānojot to apstiprināt MK 2023.gada 1.ceturksnī, tajā skaitā ņemot vērā padziļinātu darbu riska grupas izglītojamajiem identificēšanas metodoloģijas izstrāde, datu apstrādes plānošanu un datu izmantošanas pieejas skaidrošanu. 2022. gada novembrī noteikumu projekts tika nosūtīts saskaņošanai Eiropas Komisijai, kā arī Eiropas Komisijai tika iesniegti grozījumi AF plānā, precizējot kopējo IKT vienību skaitu, kas tiks piegādāts līdz 2023.gada beigām. Pēc MK noteikumu projekta apstiprināšanas tiks uzsākta projekta īstenošana. Lai nodrošinātu plānotās dator tehnikas iegādi, izmantojot dažādas Eiropas Savienības fondu finansēšanas avotus, ir nodrošināta Elektroniskās iepirkumu sistēmas dator tehnikas iepirkumu kataloga izveide.	Notiek MK noteikumu projekta par 2323i īstenošanu starpstipendiju saskaņošanu, plānojot to apstiprināt MK 2023.gada 1.ceturksnī, tajā skaitā ņemot vērā padziļinātu darbu riska grupas izglītojamajiem identificēšanas metodoloģijas izstrāde, datu apstrādes plānošanu un datu izmantošanas pieejas skaidrošanu. 2022. gada novembrī noteikumu projekts tika nosūtīts saskaņošanai Eiropas Komisijai, kā arī Eiropas Komisijai tika iesniegti grozījumi AF plānā, precizējot kopējo IKT vienību skaitu, kas tiks piegādāts līdz 2023.gada beigām. Pēc MK noteikumu projekta apstiprināšanas tiks uzsākta projekta īstenošana. Lai nodrošinātu plānotās dator tehnikas iegādi, izmantojot dažādas Eiropas Savienības fondu finansēšanas avotus, ir nodrošināta Elektroniskās iepirkumu sistēmas dator tehnikas iepirkumu kataloga izveide.	
Digitālā transformācija	2.3.2.r	Izglītības un zinātnes ministrija	Atskaites punkts	69	Normatīvais regulējums stiprina un īsteno vienotu sistēmu digitālo pamatprasmi novērtēšanai, mācību vajadzību apzināšanai, plānošanai un novērtēšanai	0.000000	2022Q4	Nav pabeigts			Ministru kabineta noteikumu projekts ir izstrādēts 2022. gada 11. oktobrī un apstiprināti grozījumi Izglītības likumā, nosakot deleģējumu MK izstrādāt MK noteikumus līdz 2023. gada 31. maijam.	Ministru kabineta noteikumu projekts ir izstrādēts 2022. gada 11. oktobrī un apstiprināti grozījumi Izglītības likumā, kas tika apstiprināti 2022.gada 11.oktobrī Saecimā. Vienlaikus likumdevējs kā termiņu Ministru kabinetam izstrādāt un apstiprināt Ministru kabineta noteikumu ir noteicis 2023. gada 31. maiju. EK 2022. gada 20. decembrī tika informēta par Ministru kabinetam noteikto termiņu, kas ir atšķirīgs no AF plānā noteiktā, lūdzot to attiecīgi pagarināt. EK sniedza viedokli, ka izmaiņas laika grafikā nav vajadzīgas, jo tas neietekmē kārtējā maksājumu grafiku (ARES(2023)355767). Ministru kabineta noteikumu projekts ir izstrādēts, un to plānots apstiprināt līdz 2023. gada 31. maijam.	Ministru kabinetam attiecīgā regulējuma (Ministru kabineta noteikumiem) izstrādei bija nepieciešams attiecīgs Izglītības likuma deleģējums. IZM ir sagatavojis nepieciešamos grozījumus Izglītības likumā, kas tika apstiprināti 2022.gada 11.oktobrī. Vienlaikus likumdevējs kā termiņu Ministru kabinetam izstrādāt un apstiprināt attiecīgos Ministru kabineta noteikumus ir noteicis 2023. gada 31. maiju, kas pārsniedz AF plāna 69.atskaites punkta termiņu, proti 2022. gada 4. ceturksņa beigās. Informējot EK par minētajām izmaiņām Izglītības likumā, tika saņemts EK viedoklis, ka izmaiņas AF plāna attiecībā uz 69. atskaites punkta termiņa pagarinājumu nav nepieciešamas, jo tas neietekmē kārtējā maksājumu pieprasījumu grafiku (ARES(2023)355767). Ministru kabineta noteikumu projekts ir izstrādēts, un to plānots apstiprināt līdz 2023. gada 31. maijam.
Digitālā transformācija	2.3.2.r	Izglītības un zinātnes ministrija	Atskaites punkts	70	Stājies spēkā grozījumi normatīvajos aktos par valsts augstākās izglītības standartiem, paredzot digitālās kompetences studiju rezultātu sasniegšanu atbilstošajos Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeņos		2022Q4	Pabeigts			Stājies spēkā grozījumi valsts augstākās izglītības standartos (augstākās akadēmiskās izglītības valsts standartā un profesionālās augstākās izglītības valsts standartā)	Veikti grozījumi attiecīgajos Ministru kabineta noteikumos, kas nosaka augstākās izglītības standartus: 1) Ministru kabineta 2022. gada 20. decembra noteikumi Nr. 803 "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 26. augusta noteikumos Nr. 512 "Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu", stājies spēkā 01.01.2023 (https://www.vestnesis.lv/op/2022/248.10); 2) Ministru kabineta 2022. gada 20. decembra noteikumi Nr. 802 "Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 20. marta noteikumos Nr. 141 "Noteikumi par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu", stājies spēkā 01.01.2023 (https://www.vestnesis.lv/op/2022/248.9); 3) Ministru kabineta 2022. gada 20. decembra noteikumi Nr. 240 "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 13. maija noteikumos Nr. 240 "Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu", stājies spēkā 01.01.2023 (https://www.vestnesis.lv/op/2014/93.1). Vienlaikus, turpinās sarunas ar Eiropas Komisiju (EK) par saņemto EK viedokli par šī atskaites punkta sasniegšanas tiesisko regulējumu.	Ar grozījumiem attiecīgajos Ministru kabineta noteikumos tiek paredzēts risinājums, ka studiju programmas stratēģiskais mērķis ir nodrošināt, lai programmas absolventi spēj atbildīgi un droši izvēlēties un lietot informācijas tehnoloģijas savā profesionālajā darbībā, pētniecībā, mūžizglītībā, organizējot un vadot komandas darbu, un spēj iegūt, radīt un pielietot digitālo saturu. Proti, studiju programmas saturā tiek nodrošināta arī digitāla satura iegūšanas, radīšanas un pielietošanas prasmi augstvērtīgi. Tas nozīmē, ka gada laikā tiks pārskatīts esošo studiju programmu saturs un veidojot jaunās studiju programmas, tiks nodrošināts, ka visu kursu saturā tiek iekļauts ar digitālo kompetenču attīstību saistīts mācību saturs. Tas nodrošinās, ka visiem studentiem visā studiju laikā tiek attīstītas un aktualizētas zināšanas un prasmes ar digitalizāciju saistītajos jautājumos. Tātad, pēc pabeidzot studijas absolventi būs konkurētspējīgāki darba tirgū, kā arī būs labāk sagatavoti ikdienas dzīves situācijām, kas prasa zināšanas un prasmes rīcībai ar digitālajiem risinājumiem.



Joma	Investīcija/reforma	Ministrija	Rādītāja veids	Rādītāja kods	Rādītāja nosaukums	Bāzes vērtība	Sākotējā mērķa datums	Rādītāja statuss	Sasniedzamā vērtība	Aktuālā skaitliskā vērtība	Aktuālā teksta vērtība	Aktuālās vērtības pamatojums	Ziņa MK pusegadā ziņojumam
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nevienlīdzīgas mazināšana	3.1.1.1.i	Vides aizsardzības un attīstības ministrija	Mērķis	85	Atjaunoti un pārbūvēti valsts reģionālie un vietējie ceļi novadu administratīvo centru, to pakalpojumu un darbvietu drošai pieejamībai un jauno pašvaldību pilnīgai darbībai	0.000000	2022Q4	Pabeigts	70.00	70		2022.gada 8.novembrī Ministru kabinetā ir apstiprināts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas informatīvais ziņojums "Par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformas un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.1.1.r. reformas "Administratīvi teritoriālā reforma" 3.1.1.1.i. investīcijas "Valsts reģionālo un vietējo autoceļu tīkla uzlabošana" īstenošanu". Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija gatavo informāciju Finanšu ministrijai par novadu administratīvo centru un tajos sniegto pakalpojumu un darbvietu drošu sniedzamību, kā arī pašvaldību pilnvertīgai funkcionēšanai atjaunotajiem un pārbūvētajiem valsts reģionālajiem un vietējiem autoceļiem 2022. gada ceturktajā ceturksnī, atbilstoši Ministru kabineta protokollēmuma Nr.56/36.§ 3.punktam norādīt informatīvajā ziņojumā 3. pielikumā iekļautos autoceļus, kuru būvdarbi pabeigti pēc 2021. gada 13. jūlija un kuri iekļauti informatīvajā ziņojumā "Par investīciju programmas valsts autoceļu attīstībai administratīvi teritoriālās reformas kontekstā īstenošanu", kas apstiprināts Ministru kabinetā 2021. gada 18. marta sēdē (protokols Nr. 28, 40. §).	Uz 2022.gada 4.ceturksni ir pārbūvēti un atjaunoti 70km valsts vietējo un reģionālo ceļu, lai uzlabotu novadu administratīvo centru sniedzamību, uzlabojot piekļuvi valsts un pašvaldību sniegtajiem pakalpojumiem (tai skaitā izglītības iestāžu tīkla sakārtošanas kontekstā, kā arī veselības, kultūras, sociālo u.c. pakalpojumu sniedzamībai) un darba vietām. Pārbūvēti un atjaunoti ceļi posmi atbilst Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Satiksmes ministrijas, kā arī plānošanas reģionu sagatavotam sarakstam, kas pieejams informatīvajā ziņojumā "Par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformas un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.1.r. reformas "Administratīvi teritoriālā reforma" 3.1.1.1.i. investīcijas "Valsts reģionālo un vietējo autoceļu tīkla uzlabošana" īstenošanu" 3.pielikumā.
Nevienlīdzīgas mazināšana	3.1.1.2.i	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija	Atskaites punkts	89	Ir pieņemts juridiskais pamats, lai īstenotu atbalstu vietējo pašvaldību kapacitātes celšanai		2022Q4	Pabeigts	Ir pieņemts Ministru kabineta regulējums		Ir pieņemts Ministru kabineta regulējums	Informātais ziņojums "Par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformas un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.1.2. reformas "Administratīvi teritoriālā reforma" investīcijas 3.1.1.2.1. "Pašvaldību kapacitātes stiprināšana to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai" īstenošanu" ir apstiprināts Ministru kabinetā 2022. gada 8. novembrī, tādējādi nodrošinot juridisko pamatu, lai īstenotu atbalstu vietējo pašvaldību kapacitātes celšanai. Informatīvais ziņojums ir publicēts tiesību aktu oficiālajā portālā www.tapportalas.mk.gov.lv (skatīt: https://tapportalas.mk.gov.lv/legal_acts/50d62d57-58 f3-4e91-9e67-a 8 ce688245c6). Informatīvais ziņojums tika apstiprināts ar Ministru Kabineta sēdes Protokollēmuma Nr. 56., 37. paragrāfu. Tas ir publicēts tiesību aktu oficiālajā portālā www.likumumi.lv (skatīt: https://likumi.lv/ta/id/337132-ministru-kabineta-sedes-protokols ).	Ministru kabineta informatīvais ziņojums definē normatīvo ietvaru atbalsta sniegšanai pašvaldību kapacitātes stiprināšanai to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai. Atbalsta ietvaros tiks ceļa pašvaldību speciālistu kapacitāte, lai tās spētu nodrošināt tām likumos noteikto autonomo funkciju izpildi salīdzināmā kvalitātē un pieejamībā, kā arī spētu sniegt iedzīvotājiem kvalitatīvus pakalpojumus par samērīgiem izmaksām atbilstoši aktuālajām demogrāfiskajām tendencēm.
Nevienlīdzīgas mazināšana	3.1.1.3.i	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija	Atskaites punkts	94	Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana industriālo parku attīstīšanai reģionos		2023Q4	Procesā	Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana projektu īstenošanai		Uzsākta projektu iesniegumu atlase - atlases norises laiks 19.10.2022. - 28.04.2023., kam sekos projektu vērtēšana un līgumu par projektu īstenošanu noslēgšana, kas noslēgšies 2023.gada IV ceturksnī.	Ar 18.10.2022.publikāciju Nr.2022/202.PD2 oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" tika izsludināta projektu iesniegumu atlase, nosakot projektu iesniegšanas termiņu no 19.10.2022. līdz 28.04.2023. Projektu iesniegumu vērtēšana plānota līdz četriem mēnešiem. Ņemot vērā iepriekš minēto, atskaites punkta (Nr. 94) izpilde norit atbilstoši laika grafikam un atskaites punktu plānots sasniegt, ievērojot noteikto termiņu.	
Nevienlīdzīgas mazināšana	3.1.1.3.i	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija	Atskaites punkts	93	Atbalsta programmas industriālo parku un teritoriju attīstīšanai reģionos pieņemšana		2022Q4	Pabeigts	Ir pieņemti Ministru kabineta noteikumi un saskaņota atbalsta programma		2022. gada 30. augusta Ministru kabineta sēdē (sēdes protokola un paragrāfa numurs Nr. 43 15. §) tika pieņemti un 2022. gada 21. septembrī stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 543 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.1.3.i. investīcijas "Investīcijas uzņēmējdarbības publiskajā infrastruktūrā industriālo parku un teritoriju attīstīšanai reģionos" īstenošanas noteikumi"	Ministru kabineta 2022. gada 30. augusta noteikumi Nr. 543 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.1.3.i. investīcijas "Investīcijas uzņēmējdarbības publiskajā infrastruktūrā industriālo parku un teritoriju attīstīšanai reģionos" īstenošanas noteikumi" pieņemti Ministru kabineta 2022.gada 30.augusta sēdē un stājās spēkā 2022.gada 21.septembrī."	
Nevienlīdzīgas mazināšana	3.1.1.4.i	Ekonomikas ministrija	Atskaites punkts	100	Ministru kabineta noteikumi par zemas īres mājokļu būvniecību		2022Q3	Pabeigts	Ir stājies spēkā Ministru kabineta noteikumi par zemas īres mājokļu būvniecību		2022.gada 14.jūlijā Ministru kabineta sēdē ir apstiprināti Ministru kabineta noteikumi Nr.459 "Noteikumi par atbalstu dzīvojamu īres māju būvniecībai Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.1.4.i. investīcijas "Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai" ietvaros". Noteikumi spēkā stājies 2022.gada 20.jūlijā.	Rādītājs ir izpildīts. 2022.gada 14.jūlijā Ministru kabineta sēdē ir apstiprināti Ministru kabineta noteikumi Nr.459 "Noteikumi par atbalstu dzīvojamu īres māju būvniecībai Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.1.4.i. investīcijas "Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai" ietvaros". Noteikumi spēkā stājies 2022.gada 20.jūlijā. Vienlaikus notiek sarunas ar Eiropas Komisiju par atsevišķām noteikumu projekta normām.	
Nevienlīdzīgas mazināšana	3.1.1.4.i	Ekonomikas ministrija	Atskaites punkts	99	Mājokļu pieejamības pamatnostādņu pieņemšana		2022Q2	Nav pabeigts	Valdība ir pieņēmusi mājokļu pieejamības pamatnostādnes		Mājokļu pieejamības pamatnostādnes ir izstrādātas un saskaņošanas procesā. Pamatnostādnes ir izstrādātas un izsludinātas publiskajā apspriešanā 2022. gada 9. maijā un izsludinātas pirmreizējā oficiālā saskaņošanā ministriju un sadarbības partneriem 2022. gada 25.augustā. Noris iebildumu saskaņošanas. Mājokļu pieejamības pamatnostādnes plānots apstiprināt Ministru kabinetā 2023.gada jūnijā.	Mājokļu pieejamības pamatnostādnes ir izstrādātas un saskaņošanas procesā. Pamatnostādnes ir izsludinātas publiskajā apspriešanā 2022. gada 9. maijā un izsludinātas pirmreizējā oficiālā saskaņošanā ministriju un sadarbības partneriem 2022. gada 25.augustā. Noris iebildumu saskaņošanas. Mājokļu pieejamības pamatnostādnes plānots apstiprināt Ministru kabinetā 2023.gada jūnijā.	
Nevienlīdzīgas mazināšana	3.1.1.5.i	Izglītības un zinātnes ministrija	Atskaites punkts	105	Vietējās domes pieņem lēmumus par vismaz 20 vispārējās vidējās izglītības iestāžu reorganizāciju		2022Q2	Pabeigts	Adoption of decisions by local councils		Pieņemti 20 pašvaldību domju lēmumi par vispārējās izglītības iestāžu reorganizāciju.	Pamatojuma failos ir pievienots saraksts ar pašvaldību domju lēmumiem par 20 vispārējās izglītības iestāžu reorganizāciju. Lai kvalificētos AF granta atbalstam, pašvaldības izvērtē, ar 2020. gada 1. janvāri pieņem un ar IZM saskaņo pašvaldības domes lēmumu (- us) par vidusskolas tīkla sakārtošanu, reorganizācijot ārpus pašvaldības administratīvā centra esošās vidusskolas par pamatskolām, un atbalstam izvirza par pamatskolu reorganizēto vidusskolu, kurā ir stabila izglītojamo skaita dinamiku 1.-6.klašu posmā pēdējos piecos gados.	3.1.1.5.investīcijas (investīcija) mērķis ir uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi, nodrošinot efektīvu resursu koncentrāciju un izmantošanu un stiprinot visaptverošu pašvaldību izglītības iestāžu tīkla sakārtošanas rezultātā izveidotās pamatskolas, tādējādi veicinot kvalitatīvas izglītības ieguvu ārpus novadu pašvaldību administratīvajiem centriem. Daļības nosacījumi AF granta saņemšanai: Novada pašvaldība ir pietiekamu atbalstu mājokļu pieejamības jautājumu risināšanai un trūkst kvalitatīvu pašvaldības palīdzības saņemšanai paredzētie mājokļi; 2) Trūkst izmaksu ziņā pieņemamu kvalitatīvu mājokļu, ko iegādāties vai īrēt; 3) Trūkst kvalitatīvu mājokļu uz tirgus nosacījumiem, ko iegādāties vai īrēt; 4) Trūkst pamudinājuma un finanšu resursu veikt nepieciešamos uzlabojumus mājokļiem. Pamatnostādnes definēta mērķa sasniegšanai tiek plānota politikas attīstība šādos rīcības virzienos: 1) Atbalsts vismazaisārgātākajām mājāsaimniecībām; 2) Atbalsts mājāsaimniecībām ar vidējiem ienākumiem; 3) Atbalsts mājāsaimniecībām mājokļa iegūšanai uz tirgus nosacījumiem; 4) Atbalsts esošā dzīvojamā fonda uzlabošanai. Mājokļu pieejamības pamatnostādnes plānots apstiprināt Ministru kabinetā 2023.gada jūnijā.
Nevienlīdzīgas mazināšana	3.1.1.6.i	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija	Atskaites punkts	107	Ir pieņemta atbalsta programma pašvaldību funkciju veikšanai un transportlīdzekļu iegādei publisko pakalpojumu sniegšanai		2022Q4	Pabeigts	Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās		Tiesiskā regulējuma pieņemšana 2022.gada 25. oktobrī (izdevuma "Latvijas Vēstnesis" 2022. gada 27. oktobra oficiālās publikācijas Nr. 2022/209).	Ministru kabineta 2022. gada 25. oktobra noteikumi Nr. 673 Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna trešās komponentes "Nevienlīdzības mazināšana" 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.1.6.i. investīcijas "Pašvaldību funkciju īstenošanai un pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo bezemisiju transportlīdzekļu iegāde" īstenošanas noteikumi" pieņemti Ministru kabineta 2022.gada 25. oktobra sēdē (sēdes protokola un paragrāfa Nr. 54 20. §) un stājās spēkā 2022.gada 28. oktobrī (izdevuma "Latvijas Vēstnesis" 2022. gada 27. oktobra oficiālās publikācijas Nr. 2022/209).	Ministru kabineta 2022. gada 25. oktobra noteikumi Nr. 673 Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna trešās komponentes "Nevienlīdzības mazināšana" 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.1.6.i. investīcijas "Pašvaldību funkciju īstenošanai un pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo bezemisiju transportlīdzekļu iegāde" īstenošanas noteikumi" pieņemti Ministru kabineta 2022.gada 25. oktobra sēdē (sēdes protokola un paragrāfa Nr. 54 20. §) un stājās spēkā 2022.gada 28. oktobrī (izdevuma "Latvijas Vēstnesis" 2022. gada 27. oktobra oficiālās publikācijas Nr. 2022/209).
Nevienlīdzīgas mazināšana	3.1.1.r	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija	Atskaites punkts	84	Jauna Pašvaldību likuma stāšanās spēkā		2023Q4	Pabeigts	Jaunā Pašvaldību likuma stāšanās spēkā		Pašvaldību likums stājies spēkā 2023.gada 1.janvārī.	Latvijas Saeima 2022. gada 20. oktobrī pieņēma likumu "Pašvaldību likums." Likums publicēts Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā (https://www.vestnesis.lv/op/2022/215.1) 2022. gada 4. novembrī. Likums stājies spēkā 2023. gada 1. janvārī.	Pašvaldību likums, kas stājies spēkā 1. janvārī, nosaka pašvaldību darbības vispārējos noteikumus un ekonomisko pamatu, pašvaldību kompetenci, pārvaldes institucionālo sistēmu, domes un tās izveidoto institūciju, domes priekšsēdētāja un izpilddirektora pilnvaras, sadarbību starp pašvaldībām un ar valsts institūcijām. Izmaiņas pašvaldību darbības tiesiskajā regulējumā saistītas ar ar administratīvi teritoriālo reformu, cita starpā akcentējot nepieciešamību pēc aktīvākas sabiedrības iesaistes lēmumu pieņemšanā un efektīvākiem instrumentiem, lai nodrošinātu viedokļu uzklaušanu un izvērtēšanu sabiedrības būtiskos, ar pašvaldību darbību saistītos jautājumos.
Nevienlīdzīgas mazināšana	3.1.2.1.i	Labklājības ministrija	Atskaites punkts	115	Konkrētas mērķgrupas izvēle mājokļa fiziskās pieejamības uzlabošanai		2022Q3	Nav pabeigts	Saraksta pieņemšana ar izvēlētām 259 personām ar invaliditāti, kurām nepieciešama viņu mājokļa pielāgošana		MK noteikumi, kas ir pamats pašvaldību atlasei, kas izstrādāts sarakstu ar izvēlētām personām ar invaliditāti, kurām nepieciešama viņu mājokļa pielāgošana, ir izstrādāts stadijā (plānots virzīt saskaņošanai TAP 2023.g. martā (2023.g. 1.cet.)).	Saskaņā ar 18.10.2022. MK protokollēmuma Nr.53 70. § 11.punktu izpilde ir jānodrošina līdz 31.03.2023. Ņemot vērā investīcijas MKN izstrādei un saskaņošanai, projektu iesniegumu atlasei un līgumslēgšanai un pašvaldību lēmumu pieņemšanai par konkrētu mērķa grupas personu atbalstu nepieciešamo laiku, atskaites punkta izpilde praktiski nav iespējama. LM ir iesniegusi FM papildu priekšlikumu grozījumiem ANM plānā, acinot pārskatīt atskaites punkta izpildes termiņu (pagarinot līdz 2024.g. martam (2024.g.1.cet.)), kas saistīts ar: 1) vairākiem risināmiem jautājumiem saistībā ar ieviešanas nosacījumu izstrādi (investīcijas sarežģītība, būvniecības izmaksu sadārdzinājuma ietekme uz iespējām īstenot atbalstu iepriekš plānotajai apmēra, neskaidribu risināšana attiecībā uz ieguldījumu veikšanu privātpersonas īpašumā); 2) risku savlaicīgai atbalsta saņemšanai tiesīgo personu atlasei pašvaldību ierobežotās kapacitātes dēļ - noslogotība atbalsta saņemšanai Ukrainas civildzīvotājiem; nepieciešama pārskatīt sākotnēji sagatavotos mērķa grupas sarakstus (izmaiņu veikšana nepieciešama saistībā ar to, ka konstatēti gadījumi, kad persona ir mirusi, mainījusi dzīvesvietu, dažādu iemeslu dēļ nekvalificējas atbalstam vai izradījusī vēlmi attiekties no daļības pasākumā); 3) pašvaldības neplāno uzsākt projektu īstenošanu pirms līgumu noslēgšanas ar CFLA.	Saskaņā ar 18.10.2022. MK protokollēmuma Nr.53 70. § 11.punktu izpilde ir jānodrošina līdz 31.03.2023. Ņemot vērā investīcijas MKN izstrādei un saskaņošanai, projektu iesniegumu atlasei un līgumslēgšanai un pašvaldību lēmumu pieņemšanai par konkrētu mērķa grupas personu atbalstu nepieciešamo laiku, atskaites punkta izpilde praktiski nav iespējama. LM ir iesniegusi FM papildu priekšlikumu grozījumiem ANM plānā, acinot pārskatīt atskaites punkta izpildes termiņu (pagarinot līdz 2024.g. martam (2024.g.1.cet.)), kas saistīts ar: 1) vairākiem risināmiem jautājumiem saistībā ar ieviešanas nosacījumu izstrādi (investīcijas sarežģītība, būvniecības izmaksu sadārdzinājuma ietekme uz iespējām īstenot atbalstu iepriekš plānotajai apmēra); 2) risku savlaicīgai atbalsta saņemšanai tiesīgo personu atlasei pašvaldību ierobežotās kapacitātes dēļ - noslogotība atbalsta saņemšanai Ukrainas civildzīvotājiem; nepieciešama pārskatīt sākotnēji sagatavotos mērķa grupas sarakstus (izmaiņu veikšana nepieciešama saistībā ar to, ka konstatēti gadījumi, kad persona ir mirusi, mainījusi dzīvesvietu, dažādu iemeslu dēļ nekvalificējas atbalstam vai izradījusī vēlmi attiekties no daļības pasākumā); 3) pašvaldības neplāno uzsākt projektu īstenošanu pirms līgumu noslēgšanas ar CFLA.
Nevienlīdzīgas mazināšana	3.1.2.1.i	Labklājības ministrija	Atskaites punkts	116	Darba līgumu noslēgšana, lai personām ar invaliditāti pielāgotu mājokļus		2023Q3	Tiks kavēts	Darba līgumu noslēgšana		Būvniecības līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana būvdarbu uzsākšanai saistībā ar mājokļu pielāgošanu veicama pēc mērķa grupas identificēšanas pašvaldības. MK noteikumi, kas ir pamats pašvaldību atlasei, kas izstrādāts sarakstu ar izvēlētām personām ar invaliditāti, kurām nepieciešama viņu mājokļa pielāgošana, ir izstrādāts stadijā (plānots virzīt saskaņošanai TAP 2023.g. martā (2023.gada 1.cet.)).	LM ir iesniegusi FM papildu priekšlikumu grozījumiem ANM plānā, acinot pārskatīt atskaites punkta izpildes termiņu (pagarinot līdz 2025.g.martam (2025.g.1.cet.)), kas saistīts ar vairākiem risināmiem jautājumiem iepriekš sekojošā atskaites punkta "Specifiskas mērķa grupas atlasīšana personas mājokļa vides pieejamības uzlabošanai" saņemšanai. Vienlaikus jāmin, ka ar grozījumiem AF plānā, lai sasniegtu 3.1.2.1.i. investīcijas 2.kārtas sākotnēji plānotās atskaites punkta vērtības, kā risinājums ir rosināta papildu finansējuma piesaiste būvniecības cenu sadārdzinājuma segšanai – izmantojot dalu no 28.12.2022. Ministru komitejas ES fondu jautājumos atbalstītā papildu 8 501 144 euro finansējuma.	

Joma	Investīcija/reforma	Ministrija	Rādītāja veids	Rādītāja kods	Rādītāja nosaukums	Bāzes vērtība	Sākotnējā mērķa datums	Rādītāja statuss	Sasniedzamā vērtība	Aktuālā skaitliskā vērtība	Aktuālā teksta vērtība	Aktuālās vērtības pamatojums	Ziņa MK psgada ziņojumam
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nevienlīdzīgas mazināšana	3.1.2.1.i	Labklājības ministrija	Atskaites punkts	112	To valsts un pašvaldību ēku izvēle, kurās jāveic vides pielāgojumi		2022Q1	Pabeigts	Saraksta pieņemšana ar 63 izvēlētiem pašvaldību ēkām, kurās tiks veikta vides pielāgošana, ir apstiprināti MK sēdē 20.09.2022. (MK 20.09.2022. noteikumi Nr. 582).		MK noteikumi, kuru pielikumā ir ietverts saraksts ar valsts un pašvaldību ēkām, kurās tiks veikta vides pielāgošana, ir apstiprināti MK sēdē 20.09.2022. (MK 20.09.2022. noteikumi Nr. 582).	Atskaites punkta sasniegšanu pamato: a) MK 20.09.2022. noteikumu Nr. 582 pielikumā ietvertais saraksts ar izvēlētajām valsts un pašvaldību ēkām, kurās īsteno vides pielāgošanas pasākumus. Tomēr jāmin, ka, ņemot vērā, ka ir identificētas tehniskas neprecizitātes pielikuma informācijas atspoguļošanā, kuras radušās, publicējot MK noteikumus Latvijas Vēstnesī, ar 11.10.2022. MK noteikumiem Nr.627 veikti grozījumi MK noteikumos, novērot iepriekš minētās neprecizitātes; b) ministrijas vadītājas vienlīdzības, iekļaušanas, nediskriminācijas un pamatīstāžu ieviešanai, kurās apkopota informācija par to, kādi minimālie vides pieejamības standarti ēkās ir jānodrošina. Atskaites punkta izpildei bja nepieciešams ilgāks laiks kā sākotnēji plānots (t.i., līdz 20.09.2022.), kas saistīts ar vairākiem risināmiem jautājumiem ēku saraksta noteikšanā: 1) pašvaldības pēc ATR nebija veikšas nepieciešamās izmaiņas saistotajos noteikumos, kā rezultātā nebija veikta sociālo pakalpojumu sniedzēju pārrēģistrācija atbilstoši sociālo pakalpojumu sniedzēju prasībām; 2) tika identificēta nepieciešamība veikt vairākas izmaiņas sākotnējā ēku sarakstā – t.i., mainīt objektu (izmaiņu veikšana nepieciešama saistībā gan ar ēkas neatbilstību investīcijas nosaukumiem, gan pašvaldības attiecināšanu no minētās ēkas pielāgošanas (piemēram, ēka tiek nomāta no privātpersonas, ēka vairs netiek plānota pakalpojuma sniegšana, kļūdainas ēkas novērtējums)). Vienlaikus vērtējama būvniecības izmaksu sadārdzinājuma ietekme uz iespējami īstenojamu atbalstu iepriekš plānotajai apmēra.	Atskaites punkta "To valsts un pašvaldību ēku izvēle, kurās jāveic vides pielāgojumi" izpilde veicinās, ka tiek palielināta sabiedrībai paredzēto labklājības nozares publisko pakalpojumu un publisko ēku vides pieejamība visām sabiedrības grupām, tostarp personām ar invaliditāti, tādējādi arī veicinot AF plānā noteiktā stratēģiskā mērķa - plašāku cilvēku ar invaliditāti piekļuvi informācijai, pakalpojumiem, darba tirgum, kā arī cilvēku ar invaliditāti vienlīdzīgas iespējas un sociālo iekļaušanu, sasniegšanu. Vienlaikus jāmin, ka 2023.gada janvārī Labklājības ministrija ir virzījusi grozījumus MK noteikumos Nr.582, paredzot elastīgākus īpašumtiesību nosacījumus, iespējēju finansējuma saņēmējiem līdzfinansēt projekta izmaksas (sadarzdzinājumu) un MK noteikumu pielikumā pievienotajā sarakstā iekļaujot papildu 13 ēkas, lai nodrošinātu ieguldījumu veikšanu vides pielāgošanas nodrošināšanā 63 valsts un pašvaldību ēkās (minētās izmaiņas tiek virzītas saistībā ar to, ka vairāki finansējuma saņēmēji nav iesnieguši projekta iesniegumu vai arī projekta iesniegumā nav iekļāvuši visas AF finansējuma saņemšanai paredzētās ēkas (kopumā 13 ēkas) dēļ faktisko izmaksu pieauguma, vai dēļ tā, ka ir mainījušies apstākļi (cits ēkas lietojuma veids, jau veikti infrastruktūras uzlabošanas darbi) un ēka vairs nekvalificējas AF atbalstam).
Nevienlīdzīgas mazināšana	3.1.2.1.i	Labklājības ministrija	Atskaites punkts	113	Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana, lai nodrošinātu piekļuvi publiskām telpām valsts un pašvaldību ēkās		2022Q4	Nav pabeigts	Darba līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana būvdarbu uzsākšanai saistībā ar piekļuvi publiskām telpām iepriekš izvēlētajās 63 valsts un pašvaldību ēkās, īstenošanu slēgšana ar CFLA.		Šobrīd norit finansējuma saņēmēju atlase un līgumu par projektu, kuru ietvaros veicami būvdarbi saistībā ar piekļuvi publiskām telpām iepriekš izvēlētajās 63 valsts un pašvaldību ēkās, īstenošanu slēgšana ar CFLA.	Atskaites punkta izpildes termiņu ir nepieciešams pārskatīt (pagarinot līdz 2024.g. jūnijam (2024.g.2.cet.)), kas saistīts ar: - vairākiem risināmiem jautājumiem iepriekš sekojošā atskaites punkta "To valsts un pašvaldību ēku izvēle, kurās jāveic vides pielāgojumi" sasniegšanā; - būvniecības izmaksu sadārdzinājumu un papildu līdzfinansējuma piesaistes nepieciešamību, kā ietekmē varētu tikt kavēta ēku īpašnieku interese dalībai investīcijā.	Saskaņā ar 18.10.2022. protokollēmumu Nr.53 70. § 11.punktu izpildi ir jānodrošina līdz 30.06.2023., bet tā izpilde praktiski nav iespējama, tādēļ LM ir iesniegusi FM atbilstošu priekšlikumu grozījumiem ANM plānā, aicinot pārskatīt atskaites punkta izpildes termiņu (pagarinot līdz 2024.g. jūnijam (2024.g.2.cet.)), kas saistīts ar: - vairākiem risināmiem jautājumiem iepriekš sekojošā atskaites punkta "To valsts un pašvaldību ēku izvēle, kurās jāveic vides pielāgojumi" sasniegšanā; - būvniecības izmaksu sadārdzinājumu un papildu līdzfinansējuma piesaistes nepieciešamību, kā ietekmē varētu tikt kavēta ēku īpašnieku interese dalībai investīcijā.
Nevienlīdzīgas mazināšana	3.1.2.2.i	Labklājības ministrija	Atskaites punkts	118	Līguma noslēgšana par prognozēšanas modeļa algoritmu izstrādi, informācijas sistēmas tehnisko specifikāciju izstrādi un sistēmas izstrādes uzraudzību		2022Q2	Nav pabeigts	Tehnisko specifikāciju izstrāde un līguma noslēgšana par konsultāciju pakalpojumiem, iesaistot Latvijas un ārvalstu ekonomistiskās un matemātiskās modeļēšanas ekspertus		Lai nodrošinātu tehniskās specifikācijas izstrādi, tika izsludināts iepirkums, kura piedāvājumu atvēršana notika 2023.gada 27.janvārī. Šobrīd notiek darbs pie iesniegto piedāvājumu vērtēšanas un papildu informācijas pieprasīšanas. Pie pozitīviem rezultātiem, attiecīgi varētu tikt noslēgts līgums 2023. g. martā (2023.g. 1.cet.).	Atskaites punkta izpildei ir nepieciešams ilgāks termiņš nekā sākotnēji bija plānots (līdz 2023.g. martam (2023.g. 1.cet.)), kas saistīts ar iepirkumu sarežģītību un nepieciešamību piesaistīt papildu ekspertu iepirkumu dokumentācijas izstrādei, kā arī vairākkārtēju iepirkuma dokumentācijas precizēšanu (IUB pirmspārbaude).	Atskaites punkta izpildei ir nepieciešams ilgāks termiņš nekā sākotnēji bija plānots (līdz 2023.g. martam (2023.g. 1.cet.)), kas saistīts ar iepirkumu sarežģītību un nepieciešamību piesaistīt papildu ekspertu iepirkumu dokumentācijas izstrādei, kā arī vairākkārtēju iepirkuma dokumentācijas precizēšanu (IUB pirmspārbaude). Izpilde tiks ziņota ar nobīdi.
Nevienlīdzīgas mazināšana	3.1.2.2.i	Labklājības ministrija	Atskaites punkts	119	Sociālās nodrošināšanas prognozēšanas rīka informācijas sistēmas tehnisko specifikāciju pabeigšana		2023Q2	Tiks kavēts	Labklājības ministrija apstiprina tehniskās specifikācijas, kas ir gatavas iesniegšanai informācijas sistēmas izstrādātājam		Lai nodrošinātu tehniskās specifikācijas izstrādi, tika izsludināts iepirkums, kura piedāvājumu atvēršana notika 2023.gada 27.janvārī. Šobrīd notiek darbs pie iesniegto piedāvājumu vērtēšanas un papildu informācijas pieprasīšanas. Pie pozitīviem rezultātiem, attiecīgi varētu tikt noslēgts līgums 2023. g. martā (2023.g. 1.cet.).	Secīgas nobīdes, ņemot vērā nobīdes atskaites punkta "Līguma noslēgšana par prognozēšanas modeļa algoritmu izstrādi, IS tehniskās specifikācijas izstrādi un IS izstrādes autoruzraudzību" izpildē (attiecīgi ir plānots atskaites punktu izpildīt līdz 2024.g. septembrim (2024.g. 3.cet.)).	Secīgas nobīdes, ņemot vērā nobīdes atskaites punkta "Līguma noslēgšana par prognozēšanas modeļa algoritmu izstrādi, IS tehniskās specifikācijas izstrādi un IS izstrādes autoruzraudzību" izpildē (attiecīgi ir plānots atskaites punktu izpildīt līdz 2024.g. septembrim (2024.g. 3.cet.)), kā arī investīcijas kopējo īstenošanas termiņu (pagarinot līdz 2026.g.1.cet.).
Nevienlīdzīgas mazināšana	3.1.2.3.i	Labklājības ministrija	Mērķis	122	Līgumu noslēgšana ar pašvaldībām par projektu īstenošanu	0.000000	2023Q2	Tiks kavēts	18.00	0	MK noteikumu projekts "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.2. reformas "Sociālo nodarbinātības pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalstam" 3.1.2.3.i. investīcijas "Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība: jaunu ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes pakalpojumu sniedzēju atbilstoši pensijas vecuma personām" otrās kārtas īstenošanas un uzraudzības noteikumi" no 20.12.2022. ir saskaņošanas stadijā ar saskaņošanas procesu iesaistītajām institūcijām (22-TA-3345). Atskaites punkta izpildei nepieciešams ilgāks termiņš nekā sākotnēji bija plānots (tas tiks sasniegts 2023.gada decembrī (2023.gada 4.cet.)), kas saistīts ar: 1) to, ka ēku izbūve ir iespējama tikai pēc tipveida būvprojekta izstrādes, kas noslēgusies 2022.gada novembrī (2022.gada 4.ceturksnī); 2) būvniecības izmaksu sadārdzinājumu un papildu līdzfinansējuma piesaistes nepieciešamību, kā ietekmē varētu tikt kavēta pašvaldību interese dalībai investīcijā.	Atskaites punkta izpildei nepieciešams ilgāks termiņš nekā sākotnēji bija plānots (tas tiks sasniegts 2023.gada decembrī (2023.gada 4.cet.)), kas saistīts ar: 1) to, ka ēku izbūve ir iespējama tikai pēc tipveida būvprojekta izstrādes, kas noslēgusies 2022.gada novembrī (2022.gada 4.ceturksnī); 2) būvniecības izmaksu sadārdzinājumu un papildu līdzfinansējuma piesaistes nepieciešamību, kā ietekmē varētu tikt kavēta pašvaldību interese dalībai investīcijā. Labklājības ministrija šobrīd vērtē iespējamos risinājumus izmaksu optimizēšanai tipveida būvprojekta izbūvē pašvaldībās, t.sk. pārskata prasības šādu pakalpojumu vietu izveidei, ciktāl tas neietekmētu projektu ieceri par kvalitātīvu, ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojuma izveidei pensijas vecuma personām. Atbilstoši panākta vienošanās Labklājības ministrija tuvākajā laikā virzīs papildu priekšlikumu AF plāna grozījumiem, kā arī precizēs MK noteikumu projektu un virzīs saskaņošanu. Vienlaikus jāmin, ka ar grozījumiem AF plānā, lai veicinātu 3.1.2.3.i. investīcijas 2.kārtas sākotnēji plānoto atskaites punktu vērtību sasniegšanu, kā risinājumu ir rosināta papildu finansējuma piesaiste būvniecības cenu sadārdzinājuma segšanai – izmantojot daļu no 28.12.2022. Ministru komitejas ES fondu jautājumus atbalstītā papildu 8 501 144 euro finansējuma.	
Nevienlīdzīgas mazināšana	3.1.2.3.i	Labklājības ministrija	Atskaites punkts	121	Tipveida būvprojekta izstrāde		2022Q3	Pabeigts	Izstrādātas prasības projektēšanas uzdevumam un tipveida būvprojekta tīdu ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu sniegšanai, kas ir pietuvināti ģimeniskai videi		Ir izstrādāts tipveida būvprojekts tīdu ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu sniegšanai, kas ir pietuvināti ģimeniskai videi (2022.gada 30. novembrī tika parakstīts pieņemšanas un nodošanas akts).	Atskaites punkta izpildei bija nepieciešams ilgāks termiņš nekā sākotnēji bija plānots (līdz 2022.g. novembra beigām), kas saistīts ar prasību ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes pakalpojuma sniegšanai pensijas vecuma personām un prasību projektēšanas uzdevumam saskaņošanu gan ar pašvaldībām, gan ar vides piekļūstamības un citiem ekspertiem, būvprojekta izstrādi būvniecības informācijas modeļēšanas vidē, tādējādi nodrošinot detalizētu un pamatotu prasību ģimeniskai videi pietuvinātām aprūpes pakalpojuma izstrādei, kā arī mazinot risku, ka izveidotais būvprojekts varētu būt nekvalitatīvs, neatbilstošs AF plāna prasībām un mērķa grupas personu vajadzībām, kā arī saimnieciski neizdevīgs ekspluatācijai.	Ir pabeigta tipveida būvprojekta izstrāde, kas ir pirmais solis, lai dažādās Latvijas vietās kļūtu pieejamā kvalitatīvu ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu pensijas vecuma cilvēkiem, kuriem ir grūtības sevi aprūpēt un kuriem vajadzīgs atbalsts ir lielāks, nekā to iespējams sniegt dzīvesvietā, piemēram, aprūpes mājās pakalpojumā. Tipveida būvprojekts dos iespēju pašvaldībām būvēt jaunas aprūpes pakalpojuma sniegšanas vietas, netērējot papildus laiku un finansējumu katrai savai būvprojekta izstrādei. Būvprojekts paredz pakalpojumu sniegšanu ēkā, kas ir līdzīga ģimenes mājai, ar nelielai grupai (6 cilvēkiem) kopīgu dzīvokļu istabu un virtuvi un katram savu guļamistabu. Vienā ēkā pakalpojumu varēs sniegt divām grupām. Pakalpojuma sniegšanā iesaistītie darbinieki būs atbildīgi par aprūpes nodrošināšanu atbilstoši individuālajām vajadzībām un vienlaikus arī ēkas iemītnieku kopības sajūtas uzturēšanu un dzīvei āmēnē līdzīgu ikdienas ritmu, pēc iespējas ļaujot saglabāt katram ierastos ceļāšanās, gulēšanas, ēšanas, ikdienas aktivitāšu un citus paradumus. Vismaz 18 pašvaldībām būs pieejams finansējums, lai izmantojot izstrādāto būvprojekta, izbūvētu vismaz 71 ēku šādu ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes pakalpojuma sniegšanai. Lai pakalpojumi un to saņēmēji iekļautos vietējā kopienā, vienmēr varēs būtēt ne vairāk kā 4 ēkas. Lai iegūtu finansējumu jauno pakalpojumu izveidei, pašvaldībām būs jāpiedalās atklātā projektu konkursā, kurš notiks 2023. gadā.
Nevienlīdzīgas mazināšana	3.1.2.4.i	Labklājības ministrija	Atskaites punkts	124	Pieņemts profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma apraksts		2023Q1	Procesā	Apraksta par profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma standartu pieņemšana		Ieviešana norit atbilstoši plānam.	Sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu pilnveidei ir sagatavots agrīnas intervences un uz nodarbinātību vērstas savstarpēji integrētas rehabilitācijas pakalpojumu modelis personu ar funkcionēšanas ierobežojumiem darbspēju saglabāšanai vai atjaunošanai. Pilnveidots sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saturs/ grozs izmēģinājuma projekta mērķa grupai, kā arī funkcionēšanas novērtēšanas metodoloģija. Noslēgti Sadarbības līgumi ar Rīgas Stradiņa universitāti (RSU) (06.01.2023.) un Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcu (RAKUS) (30.01.2023.). Ar sadarbības partneriem RAKUS un RSU ir formulēta pilnveidoto pakalpojumu izmēģinājuma projekta mērķa grupa un tās atbilstošs kritēriji, kā arī izmēģinājuma projekta pētījuma metodoloģija. Ir izveidots kvalitātes vadības sistēmas procesu shēmas izmēģinājuma projekta īstenošanai un rehabilitācijas pakalpojuma apraksts, kas ir iekšējās saskaņošanas stadijā, lai līdz 31.03.2023. virzītu saskaņošanai Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) konsultatīvajai padomei.	Ieviešana norit atbilstoši plānam.
Nevienlīdzīgas mazināšana	3.1.2.4.i	Labklājības ministrija	Atskaites punkts	125	Ēku infrastruktūras pielāgošana, tostarp vides piekļūstamības un energoefektivitātes veicināšana, kā arī tehniskā un materiālā aprīkojuma uzlabošana		2024Q1	Tiks kavēts	2 ēku pielāgošana, kurās uzlabo infrastruktūru, t.sk. vides piekļūstamību un energoefektivitāti, kā arī tehniskā un materiālā aprīkojuma uzlabošana		Noslēgts līgums ar pakalpojumu sniedzēju par būvniecības ieceres dokumentācijas, izstrādes, autoruzraudzības un būvdarbu nodrošināšanu ēkā Dubultu prospektā 71, energoefektivitātes uzlabošanai. Izstrādāta būvniecības ieceres dokumentācija atbilstoši ēkas, procesā ir šo dokumentu saskaņošana ar sadarbības partneri. Uzsākts darbs pie ēkas Slokas ielā 61 iepirkumu dokumentācijas izstrādes, lai nodrošinātu ēkas pielāgošanu, kurā tiks nodrošināta infrastruktūras, t.sk. vides piekļūstamība un energoefektivitāte, kā arī tehniskā un materiālā aprīkojuma uzlabošana. Indikatīvais iepirkuma izsludināšana – 2023.gada 2.ceturksnis (2023.gada aprīlis).	Vienlaikus jāmin, ka ar grozījumiem AF plānā, lai 3.1.2.4.i. investīcijas ietvaros nodrošinātu plānotos būvdarbus pilnā apmērā, kā risinājums ir rosināta papildu finansējuma piesaiste būvniecības cenu sadārdzinājuma segšanai – izmantojot daļu no 28.12.2022. Ministru komitejas ES fondu jautājumus atbalstītā papildu 8 501 144 euro finansējuma. Ja tiks identificētas nobīdes atskaites punkta izpildes termiņā, LM izpildi ziņos ar nobīdi līdz 2024.g. beigām (2024.g. 4.cet.).	
Nevienlīdzīgas mazināšana	3.1.2.5.i	Labklājības ministrija	Atskaites punkts	127	Lai veicinātu tīdu ekonomikas atveseļošanu, kurā tiktu radīts daudz jaunu darbvietu, Nodarbinātības valsts aģentūras klientiem (bezdarbniekiem, darba meklētājiem, bezdarba riskam pakļautām personām), īstenojot aktīvas darba tirgus politikas pasākumus, ir izveidots pārkalificēšanās un prasību pilnveides piedāvājums, kurā galvenā uzmanība pievērsta digitālajām prasībām		2023Q2	Procesā	Jauna pārkalificēšanās un prasību (tostarp digitālo prasību) pilnveides piedāvājuma pieņemšana Nodarbinātības valsts aģentūras klientiem		Ieviešana norit atbilstoši plānam.	Labklājības ministrija Vienotajā tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portālā (TAP portāls) ievietojusi un 09.02.2023. nodēvusi saskaņošanai Ministru kabineta noteikumu projektu "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.2. reformas "Sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalstam" 3.1.2.5.i. investīcijas "Bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto iedzīvotāju iesaiste darba tirgū" īstenošanas un uzraudzības noteikumi" (22-TA-3562).	

Joma	Investīcija/reforma	Ministrija	Rādītāja veids	Rādītāja kods	Rādītāja nosaukums	Bāzes vērtība	Sākotnējā mērķa datums	Rādītāja statuss	Sasniedzamā vērtība	Aktuālā skaitliskā vērtība	Aktuālā teksta vērtība	Aktuālās vērtības pamatojums	Ziņa MK psgada ziņojumam
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nevienlīdzības mazināšana	3.1.2.5.i	Labklājības ministrija	Atskaites punkts	128	Digitālo rīku izstrāde prasmiņu novērtēšanai		2023Q4	Procesā	Izstrādāti un ieviesti digitālie rīki		Ieviešana norit atbilstoši plānam.	Labklājības ministrija Vienotajā tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portālā (TAP portāls) ievietojusi un 09.02.2023. nodevusi saskaņošanai Ministru kabineta noteikumu projektu "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.2. reformas "Sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalstam" 3.1.2.5.i. investīcijas "Bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto iedzīvotāju iesaiste darba tirgū" īstenošanas un uzraudzības noteikumi" (22-TA-3562).	
Nevienlīdzības mazināšana	3.1.2.r	Labklājības ministrija	Atskaites punkts	111	Stājas spēkā tiesību aktu grozījumi, lai uzlabotu minimālo ienākumu atbalsta sistēmu		2023Q1	Tiks kavēts	Stājas spēkā tiesību aktu grozījumi, lai uzlabotu minimālo ienākumu atbalsta sistēmu		Labklājības ministrija ir izstrādājusi tiesību aktu grozījumus (likumprojekts), nosakot, ka jaunie minimālo ienākumu sliekšņi un no tiem izrietošie minimālo pabalstu un minimālo pensiju apmēri stājas spēkā 01.07.2023. Minētie likumprojekti ir atbalstīti 08.03.2023. Saeimas sēdē.	Labklājības ministrijas virzītie tiesību akti, kas stājas spēkā no 01.07.2023., ir atbalstīti 08.03.2023. Saeimas sēdē.	
Veselība	4.1.1.1.i	Veselības ministrija	Atskaites punkts	135	Metodikas pieņemšana trīs pētījumiem ar mērķi uzlabot sabiedrības veselības politikas plānošanu un īstenošanu mikroorganismu rezistences, vakcinācijas un infekcijas slimību jomā		2022Q3	Nav pabeigts	SPKC ir uzsākts darbs pie metodiku izstrādes.		SPKC ir norit darbs pie metodiku izstrādes	Aktivitātes īstenošana kavējas, jo AF plānošanas un īstenošanas dokumentu izstrāde bija nepieciešams ilgāks laiks nekā sākotnēji paredzēts, kā arī kavējums saistīts ar SPKC kapacitāti COVID19 pandēmijas radītās noslodzes dēļ, sarežģīto iepirkuma procedūru un konkrēto iepirkumu specifiku, kas vairākkārt beidzās bez rezultātiem. Līdz ar to informatīvais ziņojums par pasākuma īstenošanu, kura ietvaros rādītājs tiks sasniegts, tiks izskatīts MK tikai 1.08.2022 un tikai 2022.gada IV ceturksnī tika apstiprināts AF projekts, kur ietvaros ir veikti iepirkumi un šobrīd notiek darbs pie metodiku izstrādes, lai nodrošinātu rādītāja sasniegšanu. Rādītāja izpilde plānota līdz 2023.gada 31.martam.	Rādītāja sasniegšana kavējas, kas saistīts ar SPKC kapacitāti COVID19 pandēmijas radītās noslodzes dēļ, sarežģīto iepirkuma procedūru un konkrēto iepirkumu specifiku, kas vairākkārt beidzās bez rezultātiem. Šobrīd ir uzsākts darbs pie metodiku izstrādes. Precīzāts atskaites punkta ieviešanas laiks ir līdz 2023.gada 31.martam.
Veselība	4.1.1.2.i	Veselības ministrija	Mērķis	138	To projektu skaits, par kuriem saņemts pozitīvs tehnoloģiju komisijas atzinums par iekārtu atbilstību attiecīgo valsts finansēto pakalpojumu sniegšanai	0.000000	2022Q4	Pabeigts	10.00	10		Ir saņemti visi nepieciešamie Veselības ministrijas pozitīvie lēmumi par medicīnas tehnoloģiju iegādes saskaņošanu un pozitīvie Tehnoloģiju komisijas lēmumi projektam, kas saistīti ar medicīnas tehnoloģiju iegādi. Tajos projektos, kuros nav plānota tehnoloģiju iegāde, saņemti attiecīgi Veselības ministrijas saskaņojumi, ka projekts netiks veikta tehnoloģiju iegāde.	Veselības ministrija ir izvērtējusi finansējuma saņēmēju iesniegtās tehnoloģiju iegādes iesnieguma formas un, pamatojoties uz tehnoloģiju komisijas pozitīvajiem lēmumiem, sniedz saskaņojumu attiecīgo tehnoloģiju iegādi projektos, kuros paredzēta medicīnisko tehnoloģiju iegāde.
Veselība	4.1.1.r	Veselības ministrija	Atskaites punkts	131	Digitālās veselības aprūpes stratēģijas pieņemšana		2022Q3	Nav pabeigts	Veselības ministrija pieņem digitālās veselības aprūpes stratēģiju		Stratēģija ir izstrādes procesā, to plānots nodot publikācijai apspriedē IQ, 2023.	Stratēģijas projektu plānots 2023.gada 1.ceturksnī nodot publikācijai apspriedē. Šobrīd notiek darbs pie precizējumu veidošanas stratēģijā, pamatojoties uz saņemtajiem komentāriem pēc pēdējās saskaņošanas ar nozares iestādēm. Sakarā ar intensīvu valdības darbu pie jaunā budžeta sagatavošanas Stratēģijas projekts vēl nav nodots publikācijai apspriedē. Reālais stratēģijas saskaņošanas termiņš būs atkarīgs no iebildumu apjoma un satura, plānots to īstenot līdz 2023.gada 30.jūnijam.	4.1.1.r. reformas 131.atskaites punkta "Digitālās veselības aprūpes stratēģijas pieņemšana" termiņa kavējums saistīts ar ilgstošu stratēģijas saskaņošanas procesu, ņemot vērā, ka tās izstrādes un pieņemšanas procesā ir iesaistīti dažādu nozaru, institūciju un nevalstiskā sektora pārstāvji, kā arī to, ka Stratēģija aptver plašu digitālās veselības aprūpes jautājumu loku, tai skaitā, datu izmantošanu, koplietošanu un pārvaldību, nozares valsts un privātās informācijas sistēmas, valsts koplietošanas IKT risinājumus, digitālās prasmes u.c., līdz ar to nepieciešams ilgāks laiks atskaites punkta ieviešanai - līdz 2023.gada 30.jūnijam.
Veselība	4.1.1.r	Veselības ministrija	Atskaites punkts	132	Uz cilvēku vērsta, visaptveroša un integrēta veselības aprūpes sniegšanas modeļa izstrāde, izstrādājot investīciju stratēģiju un ieteikumus integrētas un epidemioloģiski drošas veselības aprūpes attīstībai		2022Q4	Nav pabeigts	Veselības ministrija apstiprina integrētas veselības aprūpes modeļa dokumentus		Ministru kabinetā ir izskatīta Veselības ministrijas pieņemta investīciju stratēģija veselības aprūpes infrastruktūras attīstībai 2021.–2027. gadam	Uz 21.02.2023 ir pieņemta investīciju stratēģija un līdz 28.02.2023 ir plānots pabeigt izstrādāt ieteikumu kopumu epidemioloģiskajām prasībām. Atskaites punkta ieviešana kavējas, ņemot vērā, ka šobrīd Integrētas aprūpes ieteikumu izstrādes ietvaros ir noslēgts ārpakalpojuma līgums, kā ietvaros nepieciešams apkopot lielu datu apjomu, veikt analīzi un ieteikumu izstrādi. Pašlaik norit darbs pie satura izstrādes, kā rezultātā tiks izstrādāti trīs integrētas veselības aprūpes modeļi (1) hroniski slimu bērnu veselības aprūpe, pārējot uz pieaugušo veselības aprūpi; 2) hroniski slimu pacientu sekundārās ambulatorās aprūpes organizācija, veidojot to kā pēcteci turpinājumu primārās veselības aprūpes posmam ("zīlās koridoros"); 3) pēcteci pakalpojumu organizācija pēc stacionārās aprūpes (rehabilitācija, veselības aprūpe mājās, ārstēšanās turpināšana ambulatori vai zemāka līmeņa stacionārajā veselības aprūpes iestādē). Precīzāts integrētas veselības aprūpes vadlīniju izstrādes laiks ir līdz 30.06.2023.	
Veselība	4.1.1.r	Veselības ministrija	Atskaites punkts	133	Ir izveidota Latvijas iedzīvotāju genoma reference (Latvijas daļa projekta "Genome for Europe — GoLatvia project")		2024Q1	Procesā	Latvijā izveidota genoma reference		Notiek darbs pie atskaites punkta izpildes	Ir izveidota nepieciešamā datu apstrādes un uzglabāšanas IT infrastruktūra projekta īstenošanai, notiek darbs pie genoma references izveides	Ir izveidota IT infrastruktūra, lai varētu uzkrāt datus, kā arī veikti iepirkumi un notiek darbs pie genoma references izveides.
Veselība	4.2.1.1.i	Veselības ministrija	Atskaites punkts	147	Ir izveidots koordinācijas mehānisms veselības aprūpes darbinieku mācīšanai		2023Q4	Procesā	Koordinācijas mehānisms veselības aprūpes darbinieku mācīšanai ir izstrādes procesā		Šobrīd notiek darbs pie Cilvēkresursu attīstības stratēģijas izstrādes, uz kā pamata tiks izstrādāts koordinācijas mehānisms veselības aprūpes darbinieku mācīšanai	Šobrīd notiek darbs pie Cilvēkresursu attīstības stratēģijas izstrādes, uz kā pamata tiks izstrādāts koordinācijas mehānisms veselības aprūpes darbinieku mācīšanai	
Veselība	4.2.1.r	Veselības ministrija	Atskaites punkts	144	Cilvēkresursu kartējuma pieņemšana veselības aprūpes jomā		2023Q4	Procesā	Notiek darbs pie Cilvēkresursu kartējuma pieņemšanas		Notiek darbs pie Cilvēkresursu kartējuma pieņemšanas	Notiek darbs pie Cilvēkresursu kartējuma pieņemšanas. Rādītāja izpilde plānots nodrošināt līdz 2023.gada 30.jūnijam. Papildus vēlam uzmanību, ka kartējuma izstrādes procesā ir apzināts, ka cilvēkresursu plānošanai nepieciešamie dati, kas tiek uzkrāti visās veselības jomas informācijas sistēmās un Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā, nav pietiekami darbspēka stratēģijas izstrādei, jo sākotnēji nav veidoti projekta mērķa sasniegšanai - veselības jomas darbspēka kartējuma izstrādei un nesniedz pilnvērtīgu informāciju par ārstniecības personu nodarbinātību un veikta darba apjoma darba slodžu izteiksmē visās ārstniecības iestādēs, tajā skaitā privātajā sektorā. Veselības ministrijai plānošanas vajadzībām izstrādājamā informācija ir Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā. Finanšu ministrija un Valsts ieņēmumu dienests kritiski vērtējot iespēju nepārkāpt fizisko personu datu aizsardzības prasības, ir nodrošinājis anonimizētu datu masīvu pētījuma vajadzībām, tomēr Finanšu ministrijas ieskatā līdz šim nav rašs pietiekams pamatojums Veselības ministrijai interesējošo datu sniegšanai to prasījāt detalizācijā un atklātības pakāpē. Līdz ar to kartējums un attiecīgi plānošanas modeļa izstrāde, kas ir Cilvēkresursu stratēģijas būtiska sadaļa, ir kavējusies, ņemot vērā, ka būtisks laika resursus tika patērēts strādājot pie iespējām iegūt kartējumam nepieciešamos datus attiecīgajā detalizācijā, kas nav izdevies, ņemot vērā datu regulas prasības.	
Veselība	4.2.1.r	Veselības ministrija	Atskaites punkts	143	Cilvēkresursu attīstības stratēģija		2023Q2	Tiks kavēts	Latvijas testēdes ir pieņemtas visaptveroša veselības aprūpes darbaspēka stratēģiju, kas ietver mūžizglītības un veselības aprūpes darbaspēka plānošanas modeļus		Turpinās darbs pie Cilvēkresursu attīstības stratēģijas	Notiek darbs pie stratēģijas izstrādes un pie starpnodevumu sagatavošanas. Stratēģijas projekta izstrādi plānots pabeigt līdz 2023.gada 2.ceturksņa beigām, bet pati stratēģija tiks izstrādāta līdz 2023.gada beigām, plānots apstiprināt 2024.gada 1.ceturksnī.	Notiek darbs pie stratēģijas izstrādes un pie starpnodevumu sagatavošanas. Stratēģijas projekta izstrādi plānots pabeigt līdz 2023.gada 2.ceturksņa beigām, bet pati stratēģija tiks izstrādāta līdz 2023.gada beigām, plānots apstiprināt 2024.gada 1.ceturksnī.
Veselība	4.3.1.1.i	Veselības ministrija	Atskaites punkts	151	Metodikas pieņemšana pētījumam par sekundārās ambulatorās veselības aprūpes kvalitāti un pieejamību		2022Q4	Nav pabeigts	Veselības ministrija pieņem metodiku		Metodikas izstrāde ir procesā	Nacionālais veselības dienests 07.11.2022. organizēja iepirkumu (atklātu konkursu), kā to paredz Publisko iepirkumu likums, kas beidzās bez rezultāta (netika saņemts nevienš pieteikums). Iepirkuma komisija lēma kā nākamo soli uzsākt sarunu procedūru, kas šobrīd ir procesā. Precīzāts atskaites punkta ieviešanas laiks ir līdz 2023.gada 30.aprīlim.	Atskaites punkta termiņa kavējums saistīts ar ieilgušo iepirkuma procesu. Nacionālais veselības dienests 07.11.2022. organizēja iepirkumu (atklātu konkursu), kā to paredz Publisko iepirkumu likums, kas beidzās bez rezultāta (netika saņemts nevienš pieteikums). Iepirkuma komisija lēma kā nākamo soli uzsākt sarunu procedūru, kas šobrīd ir procesā. Precīzāts atskaites punkta ieviešanas laiks ir līdz 2023.gada 30.aprīlim.
Veselība	4.3.1.1.i	Veselības ministrija	Atskaites punkts	152	Pētījums par sekundārās ambulatorās veselības aprūpes kvalitāti, piekļūstamību un pieejamību		2023Q4	Procesā	Veselības ministrijas publicēts pētījums par sekundārās ambulatorās veselības aprūpes kvalitāti, piekļūstamību un pieejamību		Darbs pie pētījuma tiks uzsākts pēc metodoloģijas izstrādes s.g. aprīlī	Darbs pie pētījuma tiks uzsākts pēc metodoloģijas izstrādes. Šobrīd notiek sarunu procedūra par metodoloģijas izstrādi, pēc tās izstrādes tiks uzsākts darbs pie pētījuma. Metodoloģijas izstrādi plānots pabeigt līdz 2023. gada aprīļa beigām, bet pētījuma īstenošanu – līdz 2023. gada beigām.	Šobrīd notiek Sarunu procedūra par metodoloģijas izstrādi. Pēc metodikas izstrādes tiks uzsākts darbs pie pētījuma. Metodoloģijas izstrādi plānots pabeigt līdz 2023. gada aprīļa beigām, bet pētījuma īstenošanu – līdz 2023. gada beigām.
Veselība	4.3.1.1.i	Veselības ministrija	Atskaites punkts	149	Koordinācijas mehānisms, kas apstiprināts, lai novērtētu, izstrādātu un ieviestu jaunus veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas modeļus		2022Q4	Pabeigts			Koordinācijas mehānisms NVD ir izveidots	Skat. pievienoto "Cover note" un pamatojošo dokumentāciju	Rādītāju plānots sasniegt līdz 28.02.2023. Šobrīd koordinācijas mehānisms ir izstrādāts un pamatojošie dokumenti iesniegti Veselības ministrijā (kā finansējuma saņēmēja partnerim) saskaņošanai.
Ekonomikas transformācija un produktivitāte	5.1.1.1.i	Ekonomikas ministrija	Mērķis	155	Nepieciešamo cilvēkresursu piesaistīšana	0.000000	2023Q4	Procesā	19.00	0		Ekonomikas ministrija uzsāka 14.01.2022. noteikuma projekta izstrādi (TAP 22-TA-2631), lai varētu pieņemt darbā plānotos speciālistus LIAA un EM. Informatīvo ziņojumu plānots izstrādāt līdz 30.03.2023., kur pēc tā apstiprināšanas turpināsies cilvēku piesaiste.	Ekonomikas ministrija uzsāka 14.01.2022. noteikuma projekta izstrādi (TAP 22-TA-2631), lai varētu pieņemt darbā plānotos speciālistus LIAA un EM. Informatīvo ziņojumu plānots izstrādāt līdz 30.03.2023., kur pēc tā apstiprināšanas turpināsies cilvēku piesaiste.
Ekonomikas transformācija un produktivitāte	5.1.1.2.i	Ekonomikas ministrija	Atskaites punkts	157	Izveidoti inovāciju klasteri		2023Q1	Procesā	Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās Noslēgts līgums ar pieciem inovāciju klasteriem		Pārejas finansējuma noteikumu projekts ir apstiprināts Ministru kabinetā 2022. gada 5. jūlijā (prot. Nr. 35 48. §) sēdē kā noteikumi Nr. 418. Atlikušā finansējuma noteikumu projekti (2. un 3. kārtā) ir saskaņošanas procesā.	Investīcijas ietvaros plānots izstrādāt 3 noteikumu projektus: pārejas finansējums 25 milj. euro apmērā, sadarbības tīklu programma internacionalizācijas veicināšanai un pētniecības aktivitāšu īstenošana.Uz dotu brīdi ir izstrādāti un apstiprināti pārejas finansējuma noteikumi Nr.418 Ministru kabineta 2022. gada 5. jūlijā (prot. Nr. 35 48. §) sēdē. Veikta oficiālā saskaņošanas publikācijā tiesību aktu portālā: - 5.1.1.2.i. investīcijas "Atbalsta instrumentus inovāciju klasteru attīstībai" 2.kārtas pētniecības projekta īstenošanas noteikumi – pēdējā saskaņošanas uzskāta 13.01.2023. - 5.1.1.2.i. investīcijas "Atbalsta instrumentus inovāciju klasteru attīstībai" 3. kārtas īstenošanas noteikumi – pēdējā saskaņošanas uzskāta 14.11.2022. Mērķi plānots izpildīt līdz 31.03.2023.	Investīcijas ietvaros plānots izstrādāt 3 noteikumu projektus: pārejas finansējums 25 milj. euro apmērā, sadarbības tīklu programma internacionalizācijas veicināšanai un pētniecības aktivitāšu īstenošana.Uz dotu brīdi ir izstrādāti un apstiprināti pārejas finansējuma noteikumi Nr.418 Ministru kabineta 2022. gada 5. jūlijā (prot. Nr. 35 48. §) sēdē. Veikta oficiālā saskaņošanas publikācijā tiesību aktu portālā: - 5.1.1.2.i. investīcijas "Atbalsta instrumentus inovāciju klasteru attīstībai" 2.kārtas pētniecības projekta īstenošanas noteikumi – pēdējā saskaņošanas uzskāta 13.01.2023. - 5.1.1.2.i. investīcijas "Atbalsta instrumentus inovāciju klasteru attīstībai" 3. kārtas īstenošanas noteikumi – pēdējā saskaņošanas uzskāta 14.11.2022. Mērķi plānots izpildīt līdz 31.03.2023.
Ekonomikas transformācija un produktivitāte	5.1.1.r	Ekonomikas ministrija	Atskaites punkts	154	Valsts ilgtermiņa stratēģijas izstrāde katrai RIS3 jomai un stratēģiskās padomes izveide katrai RIS3 jomai		2022Q4	Pabeigts	Stratēģija ir izstrādāta un saskaņota ar visām ieinteresētajām personām un apstiprināta. Izveidotas RIS3 stratēģiskās padomes un ievēlēti to pārstāvji		Stratēģija ir izstrādāta un saskaņota ar RIS3 jomas vadības grupas dalībniekiem (RIS3 jomas Biomedicīnas, medicīnas tehnoloģijas, farmācija ekosistēmas stratēģija apstiprināta 22.12.2022., RIS3 jomas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas ekosistēmas stratēģija apstiprināta 30.12.2022., RIS3 jomas Fotonika un viedie materiāli, tehnoloģijas un inženierzinātņu sistēmas stratēģija apstiprināta 27.01.2023., RIS3 jomas Zināšanu ietilpīga bioekonomikas ekosistēmas stratēģija apstiprināta 14.12.2022., RIS3 jomas Viedā enerģētika un mobilitāte ekosistēmas stratēģija apstiprināta 23.12.2022.)	Stratēģija ir izstrādāta un saskaņota ar RIS3 jomas vadības grupas dalībniekiem (RIS3 jomas Biomedicīnas, medicīnas tehnoloģijas, farmācija ekosistēmas stratēģija apstiprināta 22.12.2022., RIS3 jomas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas ekosistēmas stratēģija apstiprināta 30.12.2022., RIS3 jomas Fotonika un viedie materiāli, tehnoloģijas un inženierzinātņu sistēmas stratēģija apstiprināta 27.01.2023., RIS3 jomas Zināšanu ietilpīga bioekonomikas ekosistēmas stratēģija apstiprināta 14.12.2022., RIS3 jomas Viedā enerģētika un mobilitāte ekosistēmas stratēģija apstiprināta 23.12.2022.)	Stratēģija ir izstrādāta un saskaņota ar RIS3 jomas vadības grupas dalībniekiem (RIS3 jomas Biomedicīnas, medicīnas tehnoloģijas, farmācija ekosistēmas stratēģija apstiprināta 22.12.2022., RIS3 jomas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas ekosistēmas stratēģija apstiprināta 30.12.2022., RIS3 jomas Fotonika un viedie materiāli, tehnoloģijas un inženierzinātņu sistēmas stratēģija apstiprināta 27.01.2023., RIS3 jomas Zināšanu ietilpīga bioekonomikas ekosistēmas stratēģija apstiprināta 14.12.2022., RIS3 jomas Viedā enerģētika un mobilitāte ekosistēmas stratēģija apstiprināta 23.12.2022.)



Joma	Investīcija/reforma	Ministrija	Rādītāja veids	Rādītāja kods	Rādītāja nosaukums	Bāzes vērtība	Sākotējā mērķa datums	Rādītāja statuss	Sasniedzamā vērtība	Aktuālā skaitliskā vērtība	Aktuālā teksta vērtība	Aktuālās vērtības pamatojums	Ziņa MK psgada ziņojumam
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ekonomikas transformācija un produktivitāte	5.2.1.r	Izglītības un zinātnes ministrija	Mērķis	161	Augstākās izglītības iestāžu konsolidācija	0.000000	2023Q2	Tiks kavēts	4.00	0	Ņemot vērā, ka pretendenti 1.atlases kārtā uz jaunajām augstskolas padomēm atsevišķos gadījumos nepieciešams neviena pietiekamas kvalifikācijas kandidāts, atlase noslēdzas bez rezultāta un pretendenti atlase bija jāsludina atkārtoti. Līdz ar to pretendenti atlase jaunajām augstskolu padomēm ir prasījuši ilgāku laiku kā sākotnēji plānots, jo uz atsevišķu augstskolu padomēm pretendenti atlase bija jāsludina atkārtoti, pilnvērtīgs augstskolu padomju darbs ir uzsākts tikai 2022.gadā un attiecīgi augstskolu konsolidācijas plānu izstrāde ir plānota līdz 2023. gada decembra beigām. Ir pieņemti Ministru kabineta lēmumi par Latvijas Jūras akadēmijas (MK 05.07.2022. rīkojums Nr.492; https://www.vestnesis.lv/op/2022/130.25), Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (MK 13.12.2022. rīkojums Nr.903; https://www.vestnesis.lv/op/2022/243.31) integrāciju zinātņu universitātēs, Izstrādē ir Ministru kabineta rīkojumi par Banku augstskolas, Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas integrāciju zinātņu universitātēs. Saskaņošanas procesā ir Ministru kabineta noteikumi par konsolidācijas plānu izstrādi, vērtēšanu un konsolidācijas grantiem - Eiropas Savienības Atvēršanās un noturības mehānisma plāna 5.2.1.1.i. investīcijas "Pētniecības, attīstības un konsolidācijas granti" otrās kārtas "Konsolidācijas un pārvaldības izmaiņu ieviešanas granti" īstenošanas noteikumi.	Ņemot vērā, ka pretendenti 1.atlases kārtā uz jaunajām augstskolas padomēm nepieciešams neviena pietiekamas kvalifikācijas kandidāts, atlase noslēdzas bez rezultāta un pretendenti atlase jaunajām augstskolu padomēm ir prasījuši ilgāku laiku kā sākotnēji plānots, jo uz atsevišķu augstskolu padomēm pretendenti atlase bija jāsludina atkārtoti, pilnvērtīgs augstskolu padomju darbs ir uzsākts tikai 2022.gadā un attiecīgi augstskolu konsolidācijas plānu izstrāde ir plānota līdz 2023. gada decembra beigām. Ir pieņemti Ministru kabineta lēmumi par Latvijas Jūras akadēmijas, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas integrāciju zinātņu universitātēs. Izstrādē ir Ministru kabineta rīkojumi par Banku augstskolas, Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas integrāciju zinātņu universitātēs. Saskaņošanas procesā ir Ministru kabineta noteikumi par konsolidācijas plānu izstrādi un konsolidācijas grantiem ANM investīcijas 5.2.1.1. i. ietvaros.	
Ekonomikas transformācija un produktivitāte	5.2.1.r	Izglītības un zinātnes ministrija	Atskaites punkts	159	Augstākās izglītības iestāžu pārvaldības reforma		2022Q4	Pabeigts	Saskaņā ar augstākās izglītības iestāžu pārvaldības reformu spēkā stājas tiesību aktu grozījumi		Spēkā stāties tiesiskais regulējums augstākās izglītības sistēmas pārvaldības reformas īstenošanai (grozījumi Augstskolu likumā)	2021. gada 16. augustā stājās spēkā grozījumi Augstskolu likumā (https://www.vestnesis.lv/op/2021/121B.5), kas ietver: - universitāšu tipoloģijas un kritēriji, lai kvalificētos konkrētam tipam; - universitāšu padomju izveides un apstiprināšanas procedūra, padomju kompetence, precizējot Senāta, rektora un konstitucionālās asamblejas kompetenci; jaunu universitāšu rektoru atlases un apstiprināšanas procedūra; - universitāšu stratēģiskās specializācijas noteikšana. Stājās spēkā Ministru kabineta 2021. gada 14. septembra noteikumi Nr.636 "Ministru kabineta virzītu valsts augstskolas padomes locekļu atlases, izvirzīšanas un atsaukšanas kārtība" (https://www.vestnesis.lv/op/2021/181.13) un Ministru kabineta 2021. gada 17. septembra rīkojums Nr. 655 "Par valsts augstskolu tipiem" (https://www.vestnesis.lv/op/2021/182.14). Stājās spēkā arī Ministru kabineta 2022. gada 21. jūnijā apstiprinātais rīkojums "Par valsts augstskolu stratēģisko specializāciju" (https://www.vestnesis.lv/op/2022/121.22)	Stājoties spēkā Augstskolu likuma grozījumiem tiek būtiski modernizēta augstskolu iekšējās pārvaldības sistēma, nodrošinot ka: 1) tiek izveidotas augstskolu padomes, kuru sastāvā vairākus ir ārējo (biznesa vides, sabiedrības) pārstāvu. Augstskolas padome pieņem lēmumus par augstskolas stratēģiskās attīstības, augstskolas budžeta un investīciju jaunajiem, kā arī ir atbildīga par rektora atlasi. Ir mainītas arī prasības rektora kandidāta atlasei, paredzot, ka konkursam jābūt starptautiskam un atklātam. Savukārt augstskolas 2) Senāta kompetencē ir akadēmiskās dzīves jautājumi, kas skar studiju un pētniecības jomas. 3) Reforma paredz arī augstākas prasības augstskolām, nosakot četras augstskolu tipus un 4) ir noteiktas arī augstskolu stratēģiskās specializācijas - nosakot katrai valsts augstskolai prioritārās darbības jomas zinātnes un studiju attīstībai. Līdz ar šiem pasākumiem tiek stiprināta augstskolas, ir radīti priekšnoteikumi efektīvai augstskolu pārvaldībai, kurai ir jāvirza augstskolu darbība uz izcilības veicināšanu izglītībā un pētniecībā.
Likuma vara	6.1.1.3.i	Finanšu ministrija	Mērķis	174	Darbinieku sagatavošana darbam ar analītisko platformu		2023Q4	Procesā	50.00	0	Informatīvais ziņojums ir atbalstīts MK 12.04.2022. sēdē. 02.12.2022. noslēgts līgums ar FS un uzsākts projekts. Noslēgts līgums ar piegādātāju FM VID 2022/160.ERAF. Saskaņots apmācību plāns (05.01.2023) Muižas pārvaldes speciālistiem; Noteikti 20 speciālisti, kas izies apmācības divās grupās (katrā pa 10 klausītajiem, teorētiskās un praktiskās nodarbes klātienē); Mācību process iekļānās 2023.gada 2.ceturksnī.	Saskaņots apmācību plāns (05.01.2023) Muižas pārvaldes speciālistiem; Noteikti 20 speciālisti, kas izies apmācības divās grupās (katrā pa 10 klausītajiem, teorētiskās un praktiskās nodarbes klātienē); Mācību process iekļānās 2023.gada 2.ceturksnī.	
Likuma vara	6.1.1.r	Finanšu ministrija	Atskaites punkts	171	Pētījuma rezultātu ieviešana		2023Q4	Procesā	Publicēts novērtējuma ziņojums par ģēnu ekonomiku		Uzsākts darbs pie novērtējuma ziņojuma par ģēnu ekonomikas apmēru, pamatojoties uz 2022. gadā izstrādāto metodiku, tiek izvērtēti ziņojumi, kurus projekta īstenošanai iesniedzis Valsts pētījumu programmas ietvaros atbilstoši noslēgtajam līgumam.		
Likuma vara	6.1.1.r	Finanšu ministrija	Atskaites punkts	166	Valsts iestāžu darba plāna ģēnu ekonomikas ierobežošanai 2021.–2022. gadam pieņemšana		2022Q4	Pabeigts	Valsts iestāžu darba plāna ģēnu ekonomikas ierobežošanai 2021.–2022. gadam pieņemšana		2022.gada 22.martā Ministru kabinets ir apstiprinājis Ģēnu ekonomikas ierobežošanas plānu 2021./2022.gadam.	Pieņemta darba plāna kopija: https://www.fm.gov.lv/lv/media/11098/download Saite uz plāna publikāciju tiešsaistē: https://likumi.lv/ta/id/331018-enu-ekonomikas-ierobozosanas-plans-20212022-gadam	
Likuma vara	6.1.1.r	Finanšu ministrija	Mērķis	170	Valsts pētniecības programmas "Ģēnu ekonomikas samazināšana, lai nodrošinātu valsts ilgtspējīgu attīstību" īstenošana	0.000000	2022Q4	Pabeigts	5.00	5	Valsts pētījumu programmas ietvaros no projekta īstenošanai atbilstoši noslēgtajam līgumam līdz 31.10.2022. saņemti pieci pētījumu ziņojumi: 1. Ziņojums par ģēnu ekonomiku Latvijā ietekmējošo faktoru novērtējumu, tautsaimniecības nozarēs, kurām ir nozīmīga finanšu ietekme, un valstī kopumā. 2. Ziņojums par Latvijas iedzīvotāju iesaistīšanos ģēnu ekonomikā. 3. Zinātniski pamatotas rīcībpolitisks rekomendācijas attiecībā uz normatīvo aktu izmaiņām, iestāžu darba organizāciju, viedo tehnoloģiju izmantošanu vai citiem valsts realizējamiem pasākumiem ģēnu ekonomikas mazināšanai ar izvērtētu attiecīgo ietekumu finanšu ietekmi. 3.1. Apmokājumu algu galvenie ietekmējošie faktori, "labākā prakse" apmokājumu algu mazināšanai un sākotnējās rīcībpolitisks rekomendācijas. 3.2. Valsts realizēto pasākumu apmokājumu algu mazināšanai un izvērtējums 2016.–2021. 3.3. Ekspertintervijas: valsts realizēto pasākumu apmokājumu algu mazināšanai un izvērtējums. 4. Nelegālas darbības dēļ radušos nodokļu ieņēmumu zaudējuma apjoma aprēķins, izvērtējot finanšu operācijas un naudas plūsmu, ierosinot politiskas pasākumus negēto nodokļu ieņēmumu. 5. Metodika ģēnu ekonomikas apjoma noteikšanai, algoritms tās apjoma prognozēšanai un ģēnu ekonomikas aplēses Latvijā 2020. un 2021. gadā. Iesniegta 5 ziņojumi aptver visus Darbības kārtības pielikumā minētos piecus jautājumus pēc būtības. Publiski pieejamā informācija: Ģēnu ekonomikas izpēti Latvijā (RE:SHADE)   Latvijas Zinātnes padome https://lzp.gov.lv/project/re-shade/#rezulti	Valsts pētījumu programmas "Ģēnu ekonomikas mazināšana valsts ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai" ietvaros projekta īstenošanai atbilstoši noslēgtajam līgumam iesniedza: - 2020.g. 27.novembrī – pirmo saturisko pārskatu par projekta īstenošanas uzsākšanu un sākotnējos secinājumus par ģēnu ekonomiku ietekmējošiem faktoriem, novērtējot to ietekmes iespējamību un ietekmes radītās sekas valstī kopumā; - 2021.g. 28.maijā (ar precizējumiem 2021.g. 1.septembrī) – otro saturisko pārskatu, iekļaujot noteikumus mazināšanas un valstī kopumā; 1) ziņojums par ģēnu ekonomiku Latvijā ietekmējošo faktoru novērtējumu, tautsaimniecības nozarēs, kurām ir nozīmīga finanšu ietekme, un valstī kopumā; 2) ziņojums par ietekmējošo faktoru novērtējumu, tautsaimniecības nozarēs, kurām ir nozīmīga finanšu ietekme, un valstī kopumā; 3) ziņātniski pamatotas rīcībpolitisks rekomendācijas attiecībā uz normatīvo aktu izmaiņām, iestāžu darba organizāciju, viedo tehnoloģiju izmantošanu vai citiem valsts realizējamiem pasākumiem ģēnu ekonomikas mazināšanai ar izvērtētu attiecīgo ietekumu finanšu ietekmi; - 2022.g. 28.janvārī – trešā saturiskā pārskata projektu, iekļaujot noteikumus mazināšanas un valstī kopumā; 1) ziņātniski pamatotas rīcībpolitisks rekomendācijas attiecībā uz normatīvo aktu izmaiņām, iestāžu darba organizāciju, viedo tehnoloģiju izmantošanu vai citiem valsts realizējamiem pasākumiem ģēnu ekonomikas mazināšanai ar izvērtētu attiecīgo ietekumu finanšu ietekmi; - 2022.g. 28.janvārī – trešā saturiskā pārskata projektu, iekļaujot noteikumus mazināšanas un valstī kopumā; 1) ziņātniski pamatotas rīcībpolitisks rekomendācijas attiecībā uz normatīvo aktu izmaiņām, iestāžu darba organizāciju, viedo tehnoloģiju izmantošanu vai citiem valsts realizējamiem pasākumiem ģēnu ekonomikas mazināšanai ar izvērtētu attiecīgo ietekumu finanšu ietekmi; - 2022. gada 31. oktobrī – ceturto saturisko pārskatu, iekļaujot noteikumus mazināšanas un valstī kopumā; 1) ziņātniski pamatotas rīcībpolitisks rekomendācijas attiecībā uz normatīvo aktu izmaiņām, iestāžu darba organizāciju, viedo tehnoloģiju izmantošanu vai citiem valsts realizējamiem pasākumiem ģēnu ekonomikas mazināšanai ar izvērtētu attiecīgo ietekumu finanšu ietekmi; - 2022. gada 31. oktobrī – ceturto saturisko pārskatu, iekļaujot noteikumus mazināšanas un valstī kopumā; 1) ziņātniski pamatotas rīcībpolitisks rekomendācijas attiecībā uz normatīvo aktu izmaiņām, iestāžu darba organizāciju, viedo tehnoloģiju izmantošanu vai citiem valsts realizējamiem pasākumiem ģēnu ekonomikas mazināšanai ar izvērtētu attiecīgo ietekumu finanšu ietekmi; - 2022. gada 31. oktobrī – ceturto saturisko pārskatu, iekļaujot noteikumus mazināšanas un valstī kopumā; 1) ziņātniski pamatotas rīcībpolitisks rekomendācijas attiecībā uz normatīvo aktu izmaiņām, iestāžu darba organizāciju, viedo tehnoloģiju izmantošanu vai citiem valsts realizējamiem pasākumiem ģēnu ekonomikas mazināšanai ar izvērtētu attiecīgo ietekumu finanšu ietekmi; - 2022. gada 31. oktobrī – ceturto saturisko pārskatu, iekļaujot noteikumus mazināšanas un valstī kopumā; 1) ziņātniski pamatotas rīcībpolitisks rekomendācijas attiecībā uz normatīvo aktu izmaiņām, iestāžu darba organizāciju, viedo tehnoloģiju izmantošanu vai citiem valsts realizējamiem pasākumiem ģēnu ekonomikas mazināšanai ar izvērtētu attiecīgo ietekumu finanšu ietekmi; - 2022. gada 31. oktobrī – ceturto saturisko pārskatu, iekļaujot noteikumus mazināšanas un valstī kopumā; 1) ziņātniski pamatotas rīcībpolitisks rekomendācijas attiecībā uz normatīvo aktu izmaiņām, iestāžu darba organizāciju, viedo tehnoloģiju izmantošanu vai citiem valsts realizējamiem pasākumiem ģēnu ekonomikas mazināšanai ar izvērtētu attiecīgo ietekumu finanšu ietekmi; - 2022. gada 31. oktobrī – ceturto saturisko pārskatu, iekļaujot noteikumus mazināšanas un valstī kopumā; 1) ziņātniski pamatotas rīcībpolitisks rekomendācijas attiecībā uz normatīvo aktu izmaiņām, iestāžu darba organizāciju, viedo tehnoloģiju izmantošanu vai citiem valsts realizējamiem pasākumiem ģēnu ekonomikas mazināšanai ar izvērtētu attiecīgo ietekumu finanšu ietekmi; - 2022. gada 31. oktobrī – ceturto saturisko pārskatu, iekļaujot noteikumus mazināšanas un valstī kopumā; 1) ziņātniski pamatotas rīcībpolitisks rekomendācijas attiecībā uz normatīvo aktu izmaiņām, iestāžu darba organizāciju, viedo tehnoloģiju izmantošanu vai citiem valsts realizējamiem pasākumiem ģēnu ekonomikas mazināšanai ar izvērtētu attiecīgo ietekumu finanšu ietekmi; - 2022. gada 31. oktobrī – ceturto saturisko pārskatu, iekļaujot noteikumus mazināšanas un valstī kopumā; 1) ziņātniski pamatotas rīcībpolitisks rekomendācijas attiecībā uz normatīvo aktu izmaiņām, iestāžu darba organizāciju, viedo tehnoloģiju izmantošanu vai citiem valsts realizējamiem pasākumiem ģēnu ekonomikas mazināšanai ar izvērtētu attiecīgo ietekumu finanšu ietekmi; - 2022. gada 31. oktobrī – ceturto saturisko pārskatu, iekļaujot noteikumus mazināšanas un valstī kopumā; 1) ziņātniski pamatotas rīcībpolitisks rekomendācijas attiecībā uz normatīvo aktu izmaiņām, iestāžu darba organizāciju, viedo tehnoloģiju izmantošanu vai citiem valsts realizējamiem pasākumiem ģēnu ekonomikas mazināšanai ar izvērtētu attiecīgo ietekumu finanšu ietekmi; - 2022. gada 31. oktobrī – ceturto saturisko pārskatu, iekļaujot noteikumus mazināšanas un valstī kopumā; 1) ziņātniski pamatotas rīcībpolitisks rekomendācijas attiecībā uz normatīvo aktu izmaiņām, iestāžu darba organizāciju, viedo tehnoloģiju izmantošanu vai citiem valsts realizējamiem pasākumiem ģēnu ekonomikas mazināšanai ar izvērtētu attiecīgo ietekumu finanšu ietekmi; - 2022. gada 31. oktobrī – ceturto saturisko pārskatu, iekļaujot noteikumus mazināšanas un valstī kopumā; 1) ziņātniski pamatotas rīcībpolitisks rekomendācijas attiecībā uz normatīvo aktu izmaiņām, iestāžu darba organizāciju, viedo tehnoloģiju izmantošanu vai citiem valsts realizējamiem pasākumiem ģēnu ekonomikas mazināšanai ar izvērtētu attiecīgo ietekumu finanšu ietekmi; - 2022. gada 31. oktobrī – ceturto saturisko pārskatu, iekļaujot noteikumus mazināšanas un valstī kopumā; 1) ziņātniski pamatotas rīcībpolitisks rekomendācijas attiecībā uz normatīvo aktu izmaiņām, iestāžu darba organizāciju, viedo tehnoloģiju izmantošanu vai citiem valsts realizējamiem pasākumiem ģēnu ekonomikas mazināšanai ar izvērtētu attiecīgo ietekumu finanšu ietekmi; - 2022. gada 31. oktobrī – ceturto saturisko pārskatu, iekļaujot noteikumus mazināšanas un valstī kopumā; 1) ziņātniski pamatotas rīcībpolitisks rekomendācijas attiecībā uz normatīvo aktu izmaiņām, iestāžu darba organizāciju, viedo tehnoloģiju izmantošanu vai citiem valsts realizējamiem pasākumiem ģēnu ekonomikas mazināšanai ar izvērtētu attiecīgo ietekumu finanšu ietekmi; - 2022. gada 31. oktobrī – ceturto saturisko pārskatu, iekļaujot noteikumus mazināšanas un valstī kopumā; 1) ziņātniski pamatotas rīcībpolitisks rekomendācijas attiecībā uz normatīvo aktu izmaiņām, iestāžu darba organizāciju, viedo tehnoloģiju izmantošanu vai citiem valsts realizējamiem pasākumiem ģēnu ekonomikas mazināšanai ar izvērtētu attiecīgo ietekumu finanšu ietekmi; - 2022. gada 31. oktobrī – ceturto saturisko pārskatu, iekļaujot noteikumus mazināšanas un valstī kopumā; 1) ziņātniski pamatotas rīcībpolitisks rekomendācijas attiecībā uz normatīvo aktu izmaiņām, iestāžu darba organizāciju, viedo tehnoloģiju izmantošanu vai citiem valsts realizējamiem pasākumiem ģēnu ekonomikas mazināšanai ar izvērtētu attiecīgo ietekumu finanšu ietekmi; - 2022. gada 31. oktobrī – ceturto saturisko pārskatu, iekļaujot noteikumus mazināšanas un valstī kopumā; 1) ziņātniski pamatotas rīcībpolitisks rekomendācijas attiecībā uz normatīvo aktu izmaiņām, iestāžu darba organizāciju, viedo tehnoloģiju izmantošanu vai citiem valsts realizējamiem pasākumiem ģēnu ekonomikas mazināšanai ar izvērtētu attiecīgo ietekumu finanšu ietekmi; - 2022. gada 31. oktobrī – ceturto saturisko pārskatu, iekļaujot noteikumus mazināšanas un valstī kopumā; 1) ziņātniski pamatotas rīcībpolitisks rekomendācijas attiecībā uz normatīvo aktu izmaiņām, iestāžu darba organizāciju, viedo tehnoloģiju izmantošanu vai citiem valsts realizējamiem pasākumiem ģēnu ekonomikas mazināšanai ar izvērtētu attiecīgo ietekumu finanšu ietekmi; - 2022. gada 31. oktobrī – ceturto saturisko pārskatu, iekļaujot noteikumus mazināšanas un valstī kopumā; 1) ziņātniski pamatotas rīcībpolitisks rekomendācijas attiecībā uz normatīvo aktu izmaiņām, iestāžu darba organizāciju, viedo tehnoloģiju izmantošanu vai citiem valsts realizējamiem pasākumiem ģēnu ekonomikas mazināšanai ar izvērtētu attiecīgo ietekumu finanšu ietekmi; - 2022. gada 31. oktobrī – ceturto saturisko pārskatu, iekļaujot noteikumus mazināšanas un valstī kopumā; 1) ziņātniski pamatotas rīcībpolitisks rekomendācijas attiecībā uz normatīvo aktu izmaiņām, iestāžu darba organizāciju, viedo tehnoloģiju izmantošanu vai citiem valsts realizējamiem pasākumiem ģēnu ekonomikas mazināšanai ar izvērtētu attiecīgo ietekumu finanšu ietekmi; - 2022. gada 31. oktobrī – ceturto saturisko pārskatu, iekļaujot noteikumus mazināšanas un valstī kopumā; 1) ziņātniski pamatotas rīcībpolitisks rekomendācijas attiecībā uz normatīvo aktu izmaiņām, iestāžu darba organizāciju, viedo tehnoloģiju izmantošanu vai citiem valsts realizējamiem pasākumiem ģēnu ekonomikas mazināšanai ar izvērtētu attiecīgo ietekumu finanšu ietekmi; - 2022. gada 31. oktobrī – ceturto saturisko pārskatu, iekļaujot noteikumus mazināšanas un valstī kopumā; 1) ziņātniski pamatotas rīcībpolitisks rekomendācijas attiecībā uz normatīvo aktu izmaiņām, iestāžu darba organizāciju, viedo tehnoloģiju izmantošanu vai citiem valsts realizējamiem pasākumiem ģēnu ekonomikas mazināšanai ar izvērtētu attiecīgo ietekumu finanšu ietekmi; - 2022. gada 31. oktobrī – ceturto saturisko pārskatu, iekļaujot noteikumus mazināšanas un valstī kopumā; 1) ziņātniski pamatotas rīcībpolitisks rekomendācijas attiecībā uz normatīvo aktu izmaiņām, iestāžu darba organizāciju, viedo tehnoloģiju izmantošanu vai citiem valsts realizējamiem pasākumiem ģēnu ekonomikas mazināšanai ar izvērtētu attiecīgo ietekumu finanšu ietekmi; - 2022. gada 31. oktobrī – ceturto saturisko pārskatu, iekļaujot noteikumus mazināšanas un valstī kopumā; 1) ziņātniski pamatotas rīcībpolitisks rekomendācijas attiecībā uz normatīvo aktu izmaiņām, iestāžu darba organizāciju, viedo tehnoloģiju izmantošanu vai citiem valsts realizējamiem pasākumiem ģēnu ekonomikas mazināšanai ar izvērtētu attiecīgo ietekumu finanšu ietekmi; - 2022. gada 31. oktobrī – ceturto saturisko pārskatu, iekļaujot noteikumus mazināšanas un valstī kopumā; 1) ziņātniski pamatotas rīcībpolitisks rekomendācijas attiecībā uz normatīvo aktu izmaiņām, iestāžu darba organizāciju, viedo tehnoloģiju izmantošanu vai citiem valsts realizējamiem pasākumiem ģēnu ekonomikas mazināšanai ar izvērtētu attiecīgo ietekumu finanšu ietekmi; - 2022. gada 31. oktobrī – ceturto saturisko pārskatu, iekļaujot noteikumus mazināšanas un valstī kopumā; 1) ziņātniski pamatotas rīcībpolitisks rekomendācijas attiecībā uz normatīvo aktu izmaiņām, iestāžu darba organizāciju, viedo tehnoloģiju izmantošanu vai citiem valsts realizējamiem pasākumiem ģēnu ekonomikas mazināšanai ar izvērtētu attiecīgo ietekumu finanšu ietekmi; - 2022. gada 31. oktobrī – ceturto saturisko pārskatu, iekļaujot noteikumus mazināšanas un valstī kopumā; 1) ziņātniski pamatotas rīcībpolitisks rekomendācijas attiecībā uz normatīvo aktu izmaiņām, iestāžu darba organizāciju, viedo tehnoloģiju izmantošanu vai citiem valsts realizējamiem pasākumiem ģēnu ekonomikas mazināšanai ar izvērtētu attiecīgo ietekumu finanšu ietekmi; - 2022. gada 31. oktobrī – ceturto saturisko pārskatu, iekļaujot noteikumus mazināšanas un valstī kopumā; 1) ziņātniski pamatotas rīcībpolitisks rekomendācijas attiecībā uz normatīvo aktu izmaiņām, iestāžu darba organizāciju, viedo tehnoloģiju izmantošanu vai citiem valsts realizējamiem pasākumiem ģēnu ekonomikas mazināšanai ar izvērtētu attiecīgo ietekumu finanšu ietekmi; - 2022. gada 31. oktobrī – ceturto saturisko pārskatu, iekļaujot noteikumus mazināšanas un valstī kopumā; 1) ziņātniski pamatotas rīcībpolitisks rekomendācijas attiecībā uz normatīvo aktu izmaiņām, iestāžu darba organizāciju, viedo tehnoloģiju izmantošanu vai citiem valsts realizējamiem pasākumiem ģēnu ekonomikas mazināšanai ar izvērtētu attiecīgo ietekumu finanšu ietekmi; - 2022. gada 31. oktobrī – ceturto saturisko pārskatu, iekļaujot noteikumus mazināšanas un valstī kopumā; 1) ziņātniski pamatotas rīcībpolitisks rekomendācijas attiecībā uz normatīvo aktu izmaiņām, iestāžu darba organizāciju, viedo tehnoloģiju izmantošanu vai citiem valsts realizējamiem pasākumiem ģēnu ekonomikas mazināšanai ar izvērtētu attiecīgo ietekumu finanšu ietekmi; - 2022. gada 31. oktobrī – ceturto saturisko pārskatu, iekļaujot noteikumus mazināšanas un valstī kopumā; 1) ziņātniski pamatotas rīcībpolitisks rekomendācijas attiecībā uz normatīvo aktu izmaiņām, iestāžu darba organizāciju, viedo tehnoloģiju izmantošanu vai citiem valsts realizējamiem pasākumiem ģēnu ekonomikas mazināšanai ar izvērtētu attiecīgo ietekumu finanšu ietekmi; - 2022. gada 31. oktobrī – ceturto saturisko pārskatu, iekļaujot noteikumus mazināšanas un valstī kopumā; 1) ziņātniski pamatotas rīcībpolitisks rekomendācijas attiecībā uz normatīvo aktu izmaiņām, iestāžu darba organizāciju, viedo tehnoloģiju izmantošanu vai citiem valsts realizējamiem pasākumiem ģēnu ekonomikas mazināšanai ar izvērtētu attiecīgo ietekumu finanšu ietekmi; - 2022. gada 31. oktobrī – ceturto saturisko pārskatu, iekļaujot noteikumus mazināšanas un valstī kopumā; 1) ziņātniski pamatotas rīcībpolitisks rekomendācijas attiecībā uz normatīvo aktu izmaiņām, iestāžu darba organizāciju, viedo tehnoloģiju izmantošanu vai citiem valsts realizējamiem pasākumiem ģēnu ekonomikas mazināšanai ar izvērtētu attiecīgo ietekumu finanšu ietekmi; - 2022. gada 31. oktobrī – ceturto saturisko pārskatu, iekļaujot noteikumus mazināšanas un valstī kopumā; 1) ziņātniski pamatotas rīcībpolitisks rekomendācijas attiecībā uz normatīvo aktu izmaiņām, iestāžu darba organizāciju, viedo tehnoloģiju izmantošanu vai citiem valsts realizējamiem pasākumiem ģēnu ekonomikas mazināšanai ar izvērtētu attiecīgo ietekumu finanšu ietekmi; - 2022. gada 31. oktobrī – ceturto saturisko pārskatu, iekļaujot noteikumus mazināšanas un valstī kopumā; 1) ziņātniski pamatotas rīcībpolitisks rekomendācijas attiecībā uz normatīvo aktu izmaiņām, iestāžu darba organizāciju, viedo tehnoloģiju izmantošanu vai citiem valsts realizējamiem pasākumiem ģēnu ekonomikas mazināšanai ar izvērtētu attiecīgo ietekumu finanšu ietekmi; - 2022. gada 31. oktobrī – ceturto saturisko pārskatu, iekļaujot noteikumus mazināšanas un valstī kopumā; 1) ziņātniski pamatotas rīcībpolitisks rekomendācijas attiecībā uz normatīvo aktu izmaiņām, iestāžu darba organizāciju, viedo tehnoloģiju izmantošanu vai citiem valsts realizējamiem pasākumiem ģēnu ekonomikas mazināšanai ar izvērtētu attiecīgo ietekumu finanšu ietekmi; - 2022. gada 31. oktobrī – ceturto saturisko pārskatu, iekļaujot noteikumus mazināšanas un valstī kopumā; 1) ziņātniski pamatotas rīcībpolitisks rekomendācijas attiecībā uz normatīvo aktu izmaiņām, iestāžu darba organizāciju, viedo tehnoloģiju izmantošanu vai citiem valsts realizējamiem pasākumiem ģēnu ekonomikas mazināšanai ar izvērtētu attiecīgo ietekumu finanšu ietekmi; - 2022. gada 31. oktobrī – ceturto saturisko pārskatu, iekļaujot noteikumus mazināšanas un valstī kopumā; 1) ziņātniski pamatotas rīcībpolitisks rekomendācijas attiecībā uz normatīvo aktu izmaiņām, iestāžu darba organizāciju, viedo tehnoloģiju izmantošanu vai citiem valsts realizējamiem pasākumiem ģēnu ekonomikas mazināšanai ar izvērtētu attiecīgo ietekumu finanšu ietekmi; - 2022. gada 31. oktobrī – ceturto saturisko pārskatu, iekļaujot noteikumus mazināšanas un valstī kopumā; 1) ziņātniski pamatotas rīcībpolitisks rekomendācijas attiecībā uz normatīvo aktu izmaiņām, iestāžu darba organizāciju, viedo tehnoloģiju izmantošanu vai citiem valsts realizējamiem pasākumiem ģēnu ekonomikas mazināšanai ar izvērtētu attiecīgo ietekumu finanšu ietekmi; - 2022. gada 31. oktobrī – ceturto saturisko pārskatu, iekļaujot noteikumus mazināšanas un valstī kopumā; 1) ziņātniski pamatotas rīcībpolitisks rekomendācijas attiecībā uz normatīvo aktu izmaiņām, iestāžu darba organizāciju, viedo tehnoloģiju izmantošanu vai citiem valsts realizējamiem pasākumiem ģēnu ekonomikas mazināšanai ar izvērtētu attiecīgo ietekumu finanšu ietekmi; - 2022. gada 31. oktobrī – ceturto saturisko pārskatu, iekļaujot noteikumus mazināšanas un valstī kopumā; 1) ziņātniski pamatotas rīcībpolitisks rekomendācijas attiecībā uz normatīvo aktu izmaiņām, iestāžu darba organizāciju, viedo tehnoloģiju izmantošanu vai citiem valsts realizējamiem pasākumiem ģēnu ekonomikas mazināšanai ar izvērtētu attiecīgo ietekumu finanšu ietekmi; - 2022. gada 31. oktobrī – ceturto saturisko pārskatu, iekļaujot noteikumus mazināšanas un valstī kopumā; 1) ziņātniski pamatotas rīcībpolitisks rekomendācijas attiecībā uz normatīvo aktu izmaiņām, iestāžu darba organizāciju, viedo tehnoloģiju izmantošanu vai citiem valsts realizējamiem pasākumiem ģēnu ekonomikas mazināšanai ar izvērtētu attiecīgo ietekumu finanšu ietekmi; - 2022. gada 31. oktobrī – ceturto saturisko pārskatu, iekļaujot noteikumus mazināšanas un valstī kopumā; 1) ziņātniski pamatotas rīcībpolitisks rekomendācijas attiecībā uz normatīvo aktu izmaiņām, iestāžu darba organizāciju, viedo tehnoloģiju izmantošanu vai citiem valsts realizējamiem pasākumiem ģēnu ekonomikas mazināšanai ar izvērtētu attiecīgo ietekumu finanšu ietekmi; - 2022. gada 31. oktobrī – ceturto saturisko pārskatu, iekļaujot noteikumus mazināšanas un valstī kopumā; 1) ziņātniski pamatotas rīcībpolitisks rekomendācijas attiecībā uz normatīvo aktu izmaiņām, iestāžu darba organizāciju, viedo tehnoloģiju izmantošanu vai citiem valsts realizējamiem pasākumiem ģēnu ekonomikas mazināšanai ar izvērtētu attiecīgo ietekumu finanšu ietekmi; - 2022. gada 31. oktobrī – ceturto saturisko pārskatu, iekļaujot noteikumus mazināšanas un valstī kopumā; 1) ziņātniski pamatotas rīcībpolitisks rekomendācijas attiecībā uz normatīvo aktu izmaiņām, iestāžu darba organizāciju, viedo tehnoloģiju izmantošanu vai citiem valsts realizējamiem pasākumiem ģēnu ekonomikas mazināšanai ar izvērtētu attiecīgo ietekumu finanšu ietekmi; - 2022. gada 31. oktobrī – ceturto saturisko pārskatu, iekļaujot noteikumus mazināšanas un valstī kopumā; 1) ziņātniski pamatotas rīcībpolitisks rekomendācijas attiecībā uz normatīvo aktu izmaiņām, iestāžu darba organizāciju, viedo tehnoloģiju izmantošanu vai citiem valsts realizējamiem pasākumiem ģēnu ekonomikas mazināšanai ar izvērtētu attiecīgo ietekumu finanšu ietekmi; - 2022. gada 31. oktobrī – ceturto saturisko pārskatu, iekļaujot noteikumus mazināšanas un valstī kopumā; 1) ziņātniski pamatotas rīcībpolitisks rekomendācijas attiecībā uz normatīvo aktu izmaiņām, iestāžu darba organizāciju, viedo tehnoloģiju izmantošanu vai citiem valsts realizējamiem pasākumiem ģēnu ekonomikas mazināšanai ar izvērtētu attiecīgo ietekumu finanšu ietekmi; - 2022. gada 31. oktobrī – ceturto saturisko pārskatu, iekļaujot noteikumus mazināšanas un valstī kopumā; 1) ziņātniski pamatotas rīcībpolitisks rekomendācijas attiecībā uz normatīvo aktu izmaiņām, iestāžu darba organizāciju, viedo tehnoloģiju izmantošanu vai citiem valsts realizējamiem pasākumiem ģēnu ekonomikas mazināšanai ar izvērtētu attiecīgo ietekumu finanšu ietekmi; - 2022. gada 31. oktobrī – ceturto saturisko pārskatu, iekļaujot noteikumus mazināšanas un valstī kopumā; 1) ziņātniski pamatotas rīcībpolitisks rekomendācijas attiecībā uz normatīvo aktu izmaiņām, iestāžu darba organizāciju, viedo tehnoloģiju izmantošanu vai citiem valsts realizējamiem pasākumiem ģēnu ekonomikas mazināšanai ar izvērtētu attiecīgo ietekumu finanšu ietekmi; - 2022. gada 31. oktobrī – ceturto saturisko pārskatu, iekļaujot noteikumus mazināšanas un valstī kopumā; 1) ziņātniski pamatotas rīcībpolitisks rekomendācijas attiecībā uz normatīvo aktu izmaiņām, iestāžu darba organizāciju, viedo tehnoloģiju izmantošanu vai citiem valsts realizējamiem pasākumiem ģēnu ekonomikas mazināšanai ar izvērtētu attiecīgo ietekumu finanšu ietekmi; - 2022. gada 31. oktobrī – ceturto saturisko pārskatu, iekļaujot noteikumus mazināšanas un valstī kopumā; 1) ziņātniski pamatotas rīcībpolitisks rekomendācijas attiecībā uz normatīvo aktu izmaiņām, iestāžu darba organizāciju, viedo tehnoloģiju izmantošanu vai citiem valsts realizējamiem pasākumiem ģēnu ekonomikas mazināšanai ar izvērtētu attiecīgo ietekumu finanšu ietekmi; - 2022. gada 31. oktobrī – ceturto saturisko pārskatu, iekļaujot noteikumus mazināšanas un valstī kopumā; 1) ziņātniski pamatotas rīcībpolitisks rekomendācijas attiecībā uz normatīvo aktu izmaiņām, iestāžu darba organizāciju, viedo tehnoloģiju izmantošanu vai citiem valsts realizējamiem pasākumiem ģēnu ekonomikas mazināšanai ar izvērtētu attiecīgo ietekumu finanšu ietekmi; - 2022. gada 31. oktobrī – ceturto saturisko pārskatu, iekļaujot noteikumus mazināšanas un valstī kopumā; 1) ziņātniski pamatotas rīcībpolitisks rekomendācijas attiecībā uz normatīvo aktu izmaiņām, iestāžu darba organizāciju, viedo tehnoloģiju izmantošanu vai citiem valsts realizējamiem pasākumiem ģēnu ekonomikas mazināšanai ar izvērtētu attiecīgo ietekumu finanšu ietekmi; - 2022. gada 31. oktobrī – ceturto saturisko pārskatu, iekļaujot noteikumus mazināšanas un valstī kopumā; 1) ziņātniski pamatotas rīcībpolitisks rekomendācijas attiecībā uz normatīvo aktu izmaiņām, iestāžu darba organizāciju, viedo tehnoloģiju izmantošanu vai citiem valsts realizējamiem pasākumiem ģēnu ekonomikas mazināšanai ar izvērtētu attiecīgo ietek	

Joma	Investīcija/reforma	Ministrija	Rādītāja veids	Rādītāja kods	Rādītāja nosaukums	Bāzes vērtība	Sākotnējā mērķa datums	Rādītāja statuss	Sasniedzamā vērtība	Aktuālā skaitliskā vērtība	Aktuālā teksta vērtība	Aktuālās vērtības pamatojums	Ziņa MK pusgada ziņojumam
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Likuma vara	6.1.2.3.i	Finanšu ministrija	Atskaites punkts	180	Linija pasta sūtījumu viedai skenēšanai un automatiskai šķirošanai/analīzei, kas ieviesta lidostas muitas kontroles punktā		2023Q4	Tiks kavēts	Paraksts pieņemšanas akts		Izsludināts iepirkums FM VID 2022/170/ANM "Rentgena iekārtas un pasta sūtījumu automatiskās līnijas piegāde, uzstādīšana, uzturēšana un garantijas nodrošināšana". Sākotnējais iesniegšanas termiņš 29.12.2022. Ņemot vērā IUB atzinumu un potenciālo pretendentu papildu jaūtījumus, veikti dokumentu precizējumi un izsludinātajam iepirkumam piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 15.02.2023. Tādējādi atskaites punktu plānots sasniegt līdz 30.06.2024.	Izsludināts iepirkums FM VID 2022/170/ANM "Rentgena iekārtas un pasta sūtījumu automatiskās līnijas piegāde, uzstādīšana, uzturēšana un garantijas nodrošināšana". Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 15.02.2023. Konstatēti riski atskaites punkta Nr.180 «Lidostas MKP ieviesta līnija pasta sūtījumu viedai skenēšanai un automatiskai analīzei» sasniegšanai līdz 2023.gada beigām. Lēmuma par uzdevumu pieņemšanu, līguma noslēgšanu un darbu izpildi (9 mēn.) 2023.gadā var nepietikt laika.	
Likuma vara	6.1.2.4.i	Finanšu ministrija	Atskaites punkts	181	Paraksts kopīgs projektēšanas un būvniecības līgums		2022Q4	Nav pabeigts	Paraksts būvniecības un projektēšanas līgums		Pieprasīts papildus finansējums, kas nepieciešams investīcijas īstenošanai. Iekārtas piegāde un uzstādīšana nav iespējama atsevišķi no infrastruktūras izveides.	uz 06.01.2023 nav pieņemts investīcijas normatīvais regulējums un nav sākt projekta līguma slēgšana, projekta ieviešana. Rādītāju plānots sasniegt līdz 30.06.2023. Pieprasītais valsts budžeta finansējums ir atbalsts (MK atbalsts informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem valsts budžeta prioritāriem pasākumiem 2023. gadam un budžeta ietvaram 2023.–2025. gadam" (Ministru kabineta 13.01.2023. ārkārtas sēdes protokols Nr. 2)) un notiek investīcijas ieviešanas regulējuma saskaņošana.	
Likuma vara	6.1.2.4.i	Finanšu ministrija	Atskaites punkts	184	Iepirkums un līguma noslēgšana par kravu kontroles rentgena iekārtu piegādi un uzstādīšanu		2022Q4	Nav pabeigts	Paraksts līgums		Pieprasīts papildus finansējums, kas nepieciešams investīcijas īstenošanai. Iekārtas piegāde un uzstādīšana nav iespējama atsevišķi no infrastruktūras izveides.	uz 06.01.2023 nav pieņemts investīcijas normatīvais regulējums un nav sākt projekta līguma slēgšana, projekta ieviešana. Rādītāju plānots sasniegt līdz 30.06.2023. Pieprasītais valsts budžeta finansējums ir atbalsts (MK atbalsts informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem valsts budžeta prioritāriem pasākumiem 2023. gadam un budžeta ietvaram 2023.–2025. gadam" (Ministru kabineta 13.01.2023. ārkārtas sēdes protokols Nr. 2)) un notiek investīcijas ieviešanas regulējuma saskaņošana.	
Likuma vara	6.1.2.4.i	Finanšu ministrija	Atskaites punkts	182	Saņemta būvatļauja		2023Q4	Tiks kavēts	Paziņojums par atļaujas apstiprināšanas lēmumu ir pakārtots atskaites Nr.181 un Nr.184 izpildei.		Atskaites punkta izpilde ir pakārtota atskaites punkta Nr.181 un Nr.184 izpildei, proti, būvatļauju plānots saņemt viena gada laikā pēc projektēšanas un būvniecības līguma parakstīšanas. Atskaites punktu provizoriski plānots sasniegt 2024.2Q.	Rādītāja statuss tiks kavēts. Atskaites punkta izpilde ir pakārtota atskaites punkta Nr.181 un Nr.184 izpildei, proti, būvatļauju plānots saņemt viena gada laikā pēc projektēšanas un būvniecības līguma parakstīšanas. Atskaites punktu provizoriski plānots sasniegt 2024.2Q.	
Likuma vara	6.3.1.1.i	Valsts kanceleja	Atskaites punkts	200	Piecāms kompetenču satvars, tostarp mācību programmas		2023Q4	Procesā	Kompetenču satvars ir pieejams Valsts administrācijas skolas mācību vadības sistēmā un iekļauts kompetenču satvara vadlīnijās, kā arī pieņemts likums "Par valsts budžetu 2024. gadam"		Procesā. Sagatavota iepirkumu dokumentācija kompetenču satvara un mācību programmu izstrādei, 2023.gada februārī izsludināts e-kursu iepirkums.		
Likuma vara	6.3.1.2.i	Valsts kanceleja	Atskaites punkts	202	Piecāms kompetenču satvars, tostarp mācību programmas		2023Q4	Procesā	Kompetenču satvars ir pieejams Valsts administrācijas skolas mācību vadības sistēmā un iekļauts kompetenču satvara vadlīnijās, kā arī pieņemts likums "Par valsts budžetu 2024. gadam"		Procesā. Sagatavota iepirkumu dokumentācija kompetenču satvara un mācību programmu izstrādei, 2023.gada februārī izsludināts e-kursu iepirkums.		
Likuma vara	6.3.1.4.i	Valsts kanceleja	Atskaites punkts	206	Regulējuma publicēšana attiecībā uz atbalstu nevalstiskajām organizācijām šādās jomās: - sociālā noturība; - sabiedrības interešu aizstāvība		2022Q4	Nav pabeigts	Atbalsta programmas noteikumu publicēšana		Nav pabeigts. 2023.gada 24.janvārī Tiesību aktu portālā (TAP) ieviesti grozījumi MK noteikumiem Nr.740 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 6. komponentes "Publiskās pārvaldes modernizācija" 6.3.1. reformas "Publiskās pārvaldes modernizācija" 6.3.1.4.i. investīcijas "Nevalstisko organizāciju izaugsme sociālās drošības pārstāvniecībā un sabiedrības interešu uzraudzībā" īstenošanas noteikumi" (turpmāk - noteikumi). Izstrādāta atklāta projekta iesnieguma konkursa nolikums (atbalsta programmas noteikumi) un tiek plānots, ka tas tiks apstiprināts 2023.gada 3.februārī Sabiedrības integrācijas fonda padomē. Nolikuma izstrādes procesā apstiprinātos noteikumos tika konstatēti būtiski riski, kas varētu apdraudēt investīcijas veiksmīgu ieviešanu saistībā ar finansējuma saņēmēju loka kritērijiem, līdz ar to 2023.gada 24.janvārī Tiesību aktu portālā (TAP) tika ieviesti noteikumu grozījumi (23-TA-112), lai novērstu konstatētos riskus <a href="https://sktap.mk.gov.lv/legal_acts/headers/search%5Bquery%5D=23-TA-112&amp;quicksearch=">https://sktap.mk.gov.lv/legal_acts/headers/search%5Bquery%5D=23-TA-112&amp;quicksearch=</a> Projektu iesnieguma atlasi plāno izsludināt 2023.gada martā.	Pēc grozījumu veikšanas MK noteikumos Nr.740 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 6. komponentes "Likuma vara" 6.3. reformu un investīciju virziena "Publiskās pārvaldes modernizācija" 6.3.1. reformas "Publiskās pārvaldes modernizācija" 6.3.1.4.i. investīcijas "Nevalstisko organizāciju izaugsme sociālās drošības pārstāvniecībā un sabiedrības interešu uzraudzībā" īstenošanas noteikumi" nekavējoties tiks izsludināta atklāta projekta iesnieguma atlase. Atlasi plānots izsludināt 2023.gada martā.	
Likuma vara	6.3.1.r	Valsts kanceleja	Atskaites punkts	196	Apstiprināts valsts pārvaldes modernizācijas plāns		2022Q4	Nav pabeigts	Apstiprināts valsts pārvaldes modernizācijas plāns		Nav pabeigts. Valsts kanceleja ir izstrādājusi Modernizācijas plānu, kas 2023.gada 11.janvārī ieviests Tiesību aktu portālā (TAP) atzinumu sniegšanai <a href="https://portals.mk.gov.lv/legal_acts/c1b4cf3e-5320-4b7e-8e88-8c47b4288553">https://portals.mk.gov.lv/legal_acts/c1b4cf3e-5320-4b7e-8e88-8c47b4288553</a> 23.03.2023 Valsts sekretāru sanāksmē tika izskatīts jautājums saistībā ar Valsts pārvaldes modernizācijas plānu 2023-2027 gadam (22-TA-3192) un norādām, ka pēc saskaņošanas sanāksmes, plāns tiek virzīts tālāk uz izskatīšanu Ministru kabinetā un patlaban atrodas saskaņošanas plūsmā.	Tiek plānots, ka Modernizācijas plāns tiks apstiprināts valdībā 2023.gada maijā.	
Likuma vara	6.3.1.r	Valsts kanceleja	Atskaites punkts	198	Ir apstiprināta vienota pakalpojumu centra koncepcija kā priekšnoteikums centralizētu pakalpojumu sniegšanai	0	2022Q4	Nav pabeigts		0	Sadarbībā ar Valsts kasi ir izstrādāts konceptuālais ziņojums "Par Vienoto pakalpojumu centra izveidi valsts pārvaldē", kurā aprakstīta Vienoto pakalpojumu centra koncepcija. Koncepcija ietver Vienoto pakalpojumu centra izveides plānu, sniegtos pakalpojumus, finansēšanas modeli, kā arī publiskās pārvaldes atbalsta funkciju pakāpenisku centralizāciju. Valsts kanceleja norāda, ka 24.03.2023 TAP ministru sēdē šķaņošanai tika nodots konceptuālais ziņojums "Par vienotā pakalpojumu centra izveidi valsts pārvaldē" (23-TA-99). Atzinumu sniegšanas laiks paredzēts līdz 11.04.2023.	Tiek plānots, ka konceptuālais ziņojums "Par Vienoto pakalpojumu centra izveidi valsts pārvaldē" tiks apstiprināts 2023.gada maijā.	
Likuma vara	6.4.1.r	Finanšu ministrija	Atskaites punkts	208	Ir pieejams publisko iepirkumu līgumu reģistrs.		2022Q4	Pabeigts	Grozījumi publisko iepirkumu tiesību aktos un izstrādāts un produkcijas vidē pieejams tehniskais risinājums		Ir pieņemti grozījumi tiesību aktos, kas reglamentē publisko iepirkumu, paredzot līgumu reģistru, kas satur strukturētu informāciju par noslēgtajiem iepirkuma līgumiem un to faktisko izpildi. Ir izstrādāts un publiski pieejams tehniskais risinājums	Rādītāja statuss Pabeigts. Ir pieņemti grozījumi tiesību aktos, kas reglamentē publisko iepirkumu, paredzot līgumu reģistru, kas satur strukturētu informāciju par noslēgtajiem iepirkuma līgumiem un to faktisko izpildi (likumprojekts "Grozījumi Publisko iepirkumu likumā" Sacimā pieņemts 03.03.2022., izsludināts un publicēts "Latvijas Vēstnesī" 15.03.2022., stājas spēkā 01.01.2023.; likumprojekti "Grozījumi Publiskās un privātas partnerības likumā" Sacimā pieņemti 05.05.2022., izsludināti un publicēti "Latvijas Vēstnesī" 17.05.2022., stājas spēkā 01.01.2023.); Ir izstrādāts un publiski pieejams Līgumu reģistrs (sākot ar 2023. gada 1. janvāri) <a href="https://info.iub.gov.lv/lv/contracts">https://info.iub.gov.lv/lv/contracts</a>	
Likuma vara	6.4.3.r	Finanšu ministrija	Atskaites punkts	210	Iepirkumu veicēju profesionalizācijas stratēģijas pieņemšana		2022Q1	Pabeigts	Stratēģija ir pieņemta		Ministru kabineta lēmums par rīcības virzieniem attiecībā uz publisko iepirkumu centralizāciju. Apstiprināta profesionalizācijas stratēģija.	Pieņemts Ministru kabineta lēmums par rīcības virzieniem attiecībā uz publisko iepirkumu centralizāciju (Ministru kabineta 12.04.2022. sēdes protokols Nr.20.44.8.). Profesionalizācijas stratēģija 24.03.2022. ir parakstīta, paredzot darbības virzienus iepirkumu veicēju profesionalizācijai, centralizētu iepirkumu veicināšanai un IUB darbības efektivitātes paaugstināšanai; stratēģija 31.03.2022. ir apstiprināta ar Finanšu ministrijas rīkojumu Nr.204.	
Likuma vara	6.4.3.r	Finanšu ministrija	Atskaites punkts	211	Grozījumi attiecīgajos tiesību aktos, noteikumos un iekšējās procedūrās		2022Q4	Pabeigts	Attiecīgo tiesību aktu, noteikumu vai iekšējo procedūru grozījumu stāšanās spēkā		a) standartizētas kvalifikācijas prasības publicētas IUB tīmekļvietnē. b) ir pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.419 "Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti iekļaujamiem noteikumiem un to saturu". c) Metodiskie materiāli sakārtoti iepirkumu ceļveža veidā, ņemot vērā iepirkuma procesa dzīves cikla posmus. d) Atbilstoši Profesionālo kompetenču un potenciālo novērtēšanas un cilvēkresursu attīstības plānošanas matricas metodikas ietvaram izveidota mācību programma VAS MPS; e) Profesionālo kompetenču un potenciālo novērtēšanas un cilvēkresursu attīstības plānošanas matricas metodikas ietvaram izveidota mācību programma <a href="https://www.iub.gov.lv/lv/e-macibas#iepirkumu-veicēju-apmacibu-programma">https://www.iub.gov.lv/lv/e-macibas#iepirkumu-veicēju-apmacibu-programma</a> ; f) Atbilstoši Profesionālo kompetenču un potenciālo novērtēšanas un cilvēkresursu attīstības plānošanas matricas metodika papildināta ar paaugstinātas kompetences prasībām iepirkuma komisijai ietilpojošajiem (vis ES līgumcenu sliekšņā) un centralizētajos iepirkumos; padziļinātās VAS mācību programmas līmenis nodrošina attiecīgas zināšanas, pēc tās eksāmena nokārtošanas tiek izsniegts zināšanas apliecinātais sertifikāts; g) tika pilnveidota IUB risku un procesu pārvaldība, izstrādājot darbības metodikas vadlīnijas, kas paredz IUB funkciju veikšanu, balstoties uz regulāru datu un risku izvērtējumu. <a href="https://www.iub.gov.lv/lv/media/7680/download?attachment">https://www.iub.gov.lv/lv/media/7680/download?attachment</a> .	Rādītāja statuss Pabeigts. a) standartizētas kvalifikācijas prasības publicētas IUB tīmekļvietnē: <a href="https://www.iub.gov.lv/lv/nozaru-ministriju-vadlinijas">https://www.iub.gov.lv/lv/nozaru-ministriju-vadlinijas</a> ; b) ir pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.419 "Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti iekļaujamiem noteikumiem un to saturu" (Ministru kabineta 05.07.2022. sēdes protokols Nr.35/528, publicēti "Latvijas Vēstnesī" 11.07.2022.; stājas spēkā 12.07.2022.) <a href="https://likumi.lv/ta/id/333852-noteikumi-par-publiko-buvdarbu-ligumos-obligati-ietveramajiem-noteikumiem-un-to-saturu">https://likumi.lv/ta/id/333852-noteikumi-par-publiko-buvdarbu-ligumos-obligati-ietveramajiem-noteikumiem-un-to-saturu</a> ; c) Metodiskie materiāli sakārtoti iepirkumu ceļveža veidā, ņemot vērā iepirkuma procesa posmus: <a href="https://www.iub.gov.lv/lv/iepirkuma-velvedis">https://www.iub.gov.lv/lv/iepirkuma-velvedis</a> ; d) Atbilstoši Profesionālo kompetenču un potenciālo novērtēšanas un cilvēkresursu attīstības plānošanas matricas metodikas ietvaram izveidota mācību programma <a href="https://www.iub.gov.lv/lv/e-macibas#iepirkumu-veicēju-apmacibu-programma">https://www.iub.gov.lv/lv/e-macibas#iepirkumu-veicēju-apmacibu-programma</a> ; e) Profesionālo kompetenču un potenciālo novērtēšanas un cilvēkresursu attīstības plānošanas matricas metodika papildināta ar paaugstinātas kompetences prasībām iepirkuma komisijai ietilpojošajiem (vis ES līgumcenu sliekšņā) un centralizētajos iepirkumos; padziļinātās VAS mācību programmas līmenis nodrošina attiecīgas zināšanas, pēc tās eksāmena nokārtošanas tiek izsniegts zināšanas apliecinātais sertifikāts; f) tika pilnveidota IUB risku un procesu pārvaldība, izstrādājot darbības metodikas vadlīnijas, kas paredz IUB funkciju veikšanu, balstoties uz regulāru datu un risku izvērtējumu <a href="https://www.iub.gov.lv/lv/media/7680/download?attachment">https://www.iub.gov.lv/lv/media/7680/download?attachment</a> .	

Finanšu ministrs

A. Putniņa 27335747  
[arta.putnina@fm.gov.lv](mailto:arta.putnina@fm.gov.lv)

A.Ašeradens