

Atveseļošanas fonda uzraudzības rādītāji, kas ziņojami MK un EK pusgada ziņojumos līdz 2023. gada aprīlim

Dati no KPVIS uz 28.02.2023.

Joma	Investīcija/ reforma	Ministrija	Rādītāja veids	Rādītāja kods	Rādītāja nosaukums	Bāzes vērtība	Sākotnējā mērķa datums	Rādītāja statuss	Sasniedzamā vērtība	Aktuālā skaitliskā vērtība	Aktuālā teksta vērtība	Aktuālās vērtības pamatojums	Ziņa MK pusgada ziņojumam
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Klimata pārmaiņas	1.1.1.r	Satiksmes ministrija	Uzraudzības rādītājs	1.1	Virzība uz koordinētu pieeju pasažieru pārvadājumu plānošanai		2022Q4	Pabeigts	Koncepcijas ziņojuma iesniegšana, kurā atspoguļots projekts un kārtība reformai, ko plānots īstenot līdz 2023. gada 4. ceturksnim		06.01.2023. ir apstiprināts Rīgas metropoles areāla sabiedriskā transporta plānošanas koordinācijas darba grupas vadītāja dienesta ziņojums Satiksmes ministrijas valsts sekretāri. Dienesta ziņojums ietver Satiksmes ministrijas Sabiedriskā transporta pakalpojumu departamenta izstrādāto koncepcijas ziņojumu "Virzība uz koordinētu pieeju pasažieru pārvadājumu plānošanai", kas sagatavots pamatojoties uz Rīgas metropoles areāla sabiedriskā transporta plānošanas koordinācijas darba grupas noteiktajiem sešm sēdēm un 2022.gada 13.oktobra sēdē veiktajiem secinājumiem un priekšlikumiem turpmākai rīcībai. Koncepcijas ziņojumā sniegta informācija par Rīgas metropoles areāla sabiedriskā transporta plānošanas koordinācijas darba grupas sagatavotajiem priekšlikumiem saistībā ar institucionālās pārvaldības modeli sabiedriskā transporta plānošanai Rīgas metropoles areālā. Savukārt 2023.gada janvārī konsultants sācis darbu pie pētījuma par ilgtspējīga integrēta sabiedriskā transporta plāna, kas veidots kā daļa no Rīgas metropoles areāla pilsētas mobilitātes plāna (SUMP – sustainable urban mobility plan), izveidi", tādējādi sekmējot atskaites punkta Nr.1 (koordinēta pieeja pasažieru pārvadājumu plānošanai, pasūtīšanai un organizācijai Rīgas metropoles areālā) izpildi.		06.01.2023. ir apstiprināts Rīgas metropoles areāla sabiedriskā transporta plānošanas koordinācijas darba grupas vadītāja dienesta ziņojums Satiksmes ministrijas valsts sekretāri. Dienesta ziņojums ietver Satiksmes ministrijas Sabiedriskā transporta pakalpojumu departamenta izstrādāto koncepcijas ziņojumu "Virzība uz koordinētu pieeju pasažieru pārvadājumu plānošanai", kas sagatavots pamatojoties uz Rīgas metropoles areāla sabiedriskā transporta plānošanas koordinācijas darba grupas noteiktajiem sešm sēdēm un 2022.gada 13.oktobra sēdē veiktajiem secinājumiem un priekšlikumiem turpmākai rīcībai. Koncepcijas ziņojumā sniegta informācija par Rīgas metropoles areāla sabiedriskā transporta plānošanas koordinācijas darba grupas sagatavotajiem priekšlikumiem saistībā ar institucionālās pārvaldības modeli sabiedriskā transporta plānošanai Rīgas metropoles areālā. Savukārt 2023.gada janvārī konsultants sācis darbu pie pētījuma par ilgtspējīga integrēta sabiedriskā transporta plāna, kas veidots kā daļa no Rīgas metropoles areāla pilsētas mobilitātes plāna (SUMP – sustainable urban mobility plan), izveidi", tādējādi sekmējot atskaites punkta Nr.1 (koordinēta pieeja pasažieru pārvadājumu plānošanai, pasūtīšanai un organizācijai Rīgas metropoles areālā) izpildi.
Klimata pārmaiņas	1.2.1.1.i	Ekonomikas ministrija	Uzraudzības rādītājs	8.1	Apstiprināti projekti par vismaz 20 048 700 EUR	0.000000	2023Q1	Procesā	20048700.00	0		Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma 1.2.1.1.i. investīcijas "Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu" Ministru kabineta noteikumi ir apstiprināti Ministru kabinetā 14.07.2022. Noteikumu gala redakcija 01.07.2022 ir nosūtīta saskaņošanai Eiropas Komisijai, lai varētu uzsākt programmas īstenošanu. Ir saņemts konceptuāls saskaņojums 18.08.2022 no Eiropas Komisijas.	
Klimata pārmaiņas	1.2.1.5.i	Ekonomikas ministrija	Uzraudzības rādītājs	21.1	Tiesiskā regulējuma koncepcijas dokuments		2023Q2	Procesā			Ministru kabinets 2022. gada 22. februārī konceptuāli atbalstīja Ekonomikas ministrijas priekšlikumu veidot jaunus stratēģiskas nozīmes vēja enerģijas parkus uz valsts īpašumā esošas zemes, uzticot šī projekta izpildi AS "Latvenergo" un AS "Latvijas valsts meži" dibinātajam kopuzņēmumam un 2022. gada 21. jūnijā Ministru kabineta sēdē nolēma sniegt atļauju akciju sabiedrībai "Latvenergo" un akciju sabiedrībai "Latvijas valsts meži" kopuzņēmuma dibināšanai, lai stiprinātu Latvijas enerģētisko drošību un neatkarību un izveidotu stratēģiskas nozīmes lielas jaudas vēja enerģijas parkus. 2022. gada 22. jūlijā Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ir reģistrēts AS "Latvenergo" un AS "Latvijas valsts meži" kopuzņēmums vēja parku attīstībai SIA "Latvijas vēja parki" ar vispārējo stratēģisko mērķi - īstenot stratēģiski svarīgu vēja parku projektus Latvijas Nacionālajā enerģētikas un klimata plānā 2021.–2030. gadam iekļauto mērķu sasniegšanai un turpmākai virzībai uz klimatneitralitātes sasniegšanu, veicinot enerģētiskās neatkarības nodrošināšanu. 2022. gada 14. jūnijā Ministru kabinets konceptuāli atbalstīja informatīvo ziņojumu "Par sauszemes vēja parku turpmāko attīstību valstī", kas paredz tiesiskā regulējuma izstrādi. Tiek veikts darbs pie regulējuma izstrādes.	2022. gada 14. jūnijā Ministru kabinets konceptuāli atbalstīja informatīvo ziņojumu "Par sauszemes vēja parku turpmāko attīstību valstī", kas paredz tiesiskā regulējuma izstrādi. Tiek veikts darbs pie regulējuma izstrādes.	
Klimata pārmaiņas	1.2.1.5.i	Ekonomikas ministrija	Uzraudzības rādītājs	19.1	Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācijas atbalsta programmas stāšanās spēkā		2022Q2	Pabeigts	Ministru kabineta apstiprinātas elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācijas atbalsta programmas stāšanās spēkā, ko apstiprinājis Ministru kabinets		Atbalsta programma Ministru kabinetā ir apstiprināta 2022. gada 15. novembrī.	Atbalsta programma Ministru kabinetā ir apstiprināta 2022. gada 15. novembrī un stājusies spēkā 2022. gada 18. novembrī (2022. gada 15. novembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 726)	Atbalsta programma Ministru kabinetā ir apstiprināta 2022. gada 15. novembrī un stājusies spēkā 2022. gada 18. novembrī (2022. gada 15. novembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 726)
Klimata pārmaiņas	1.3.1.r	Iekšlietu ministrija	Uzraudzības rādītājs	24.1	Savvaļas ugunsgrēku kopējā ugunsplatība 5 gadu laikposmā (2020.–2022. gads)	3923.1000 00	2023Q1	Pabeigts	3279.20	1430.57		Videjā vērtība laika periodā no 2020. gada līdz 2022. gadam tika sasniegta, pateicoties Katastrofu riska pārvaldības sistēmas reformas īstenošanas uzsākšanai.	Uzsākot katastrofu riska pārvaldības sistēmas reformas īstenošanu, 3 gadu periodā ir sasniegts vidējais rādītājs 1430,57 ha, kas pārsniedz sasniegamo skaitlisko vērtību.
Digitālā transformācija	2.2.1.1.i	Ekonomikas ministrija	Uzraudzības rādītājs	43.1	Ministru kabineta noteikumi, kas apstiprināti Eiropas Digitālās inovācijas centra (EDIC) darbību īstenošanai		2022Q1	Pabeigts			Ministru kabineta noteikumu projekts ir iesniegts apstiprināšanai Ministru kabinetā 2022. gada 6. septembrī un apstiprināts 2022. gada 13. septembrī.	Ministru kabineta noteikumu projekts ir iesniegts apstiprināšanai Ministru kabinetā 2022. gada 6. septembrī un apstiprināts 2022. gada 13. septembrī.	Uzraudzības rādītājs ir izpildīts 2022. gada 3. ceturksnī.
Digitālā transformācija	2.2.1.2.i	Ekonomikas ministrija	Uzraudzības rādītājs	45.1	To uzņēmumu skaits, kam sniegts atbalsts, lai digitalizētu komercdarbības procesus, un kam pēc granta saņemšanas un projekta īstenošanas uzlabojās digitālā brieduma testa rezultāts, salīdzinot ar iepriekšējo testa rezultātu	0.000000	2023Q2	Procesā	40.00	0		Apstiprināti 10.01.2023. MK noteikumi Nr.10 "Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.2. reformu un investīciju virziena "Uzņēmumu digitalizācija un inovācijas" 2.2.1.r. "Uzņēmējdarbības digitalizācija pilna cikla atbalsta izveide ar reģionālo tverumu" 2.2.1.2.i. investīcijas "Atbalsts procesu digitalizācijai komercdarbībā" īstenošanas noteikumi" (https://likumi.lv/ta/id/338779-latvijas-atveselosanas-un-noturibas-mehanismu-plana-2-komponentes-digitala-transformacija-2-2-reformu-un-investiciju-virziena). Atbalstu plānots sniegt no 2023. gada 31.marta.	Apstiprināti 10.01.2023. MK noteikumi Nr.10 "Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.2. reformu un investīciju virziena "Uzņēmumu digitalizācija un inovācijas" 2.2.1.r. "Uzņēmējdarbības digitalizācija pilna cikla atbalsta izveide ar reģionālo tverumu" 2.2.1.2.i. investīcijas "Atbalsts procesu digitalizācijai komercdarbībā" īstenošanas noteikumi" (https://likumi.lv/ta/id/338779-latvijas-atveselosanas-un-noturibas-mehanismu-plana-2-komponentes-digitala-transformacija-2-2-reformu-un-investiciju-virziena). Atbalstu plānots sniegt no 2023. gada 31.marta.
Digitālā transformācija	2.2.1.3.i	Ekonomikas ministrija	Uzraudzības rādītājs	47.1	Atbalstīto projektu skaits	0.000000	2023Q2	Procesā	8.00	0		Noteikuma projekts (TAP 22-TA-3591) tiek izstrādāts un to plānots apstiprināt līdz 01.04.2023.	Noteikuma projekts (TAP 22-TA-3591) tiek izstrādāts un to plānots apstiprināt līdz 01.04.2023. Līdz 30.06.2023. plānots noslēgt līgumus starp CFLA un finansējuma saņēmēju.
Digitālā transformācija	2.2.1.4.i	Ekonomikas ministrija	Uzraudzības rādītājs	50.1	Apstiprināti Ministru kabineta noteikumi par kritērijiem, pēc kādiem uzņēmumi var pietiekami aizdevumam, un prasības "Altum" aizdevuma piešķiršanai, lai nodrošinātu digitālo transformāciju un uzlabotu produktivitāti		2022Q2	Pabeigts	Apstiprināti Ministru kabineta noteikumi		Apstiprināti Ministru kabineta 2022. gada 5. jūlija noteikumi Nr. 421 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.2. reformu un investīciju virziena "Uzņēmumu digitalizācija un inovācijas" 2.2.1.4.i. investīcijas "Finanšu instrumenti komersantu digitalizācijai un inovācijai" MK noteikumu projekts publiski pieejams šeit: https://likumi.lv/ta/id/333889-eiropas-savienibas-atveselosanas-un-noturibas-mehanismu-plana-2-2-reformu-un-investiciju-virziena-uznemumu-digitala-transformacija	Apstiprināti Ministru kabineta 2022. gada 5. jūlija noteikumi Nr. 421 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.2. reformu un investīciju virziena "Uzņēmumu digitalizācija un inovācijas" 2.2.1.4.i. investīcijas "Finanšu instrumenti komersantu digitalizācijai un inovācijai" MK noteikumu projekts publiski pieejams šeit: https://likumi.lv/ta/id/333889-eiropas-savienibas-atveselosanas-un-noturibas-mehanismu-plana-2-2-reformu-un-investiciju-virziena-uznemumu-digitala-transformacija	
Nevienlīdzības mazināšana	3.1.1.r	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija	Uzraudzības rādītājs	84.1	Saeimā ir pārskatīts Pašvaldību likuma projekts		2022Q4	Pabeigts	Saeimā ir pārskatīts Pašvaldību likums		Saeimā ir pārskatīts Pašvaldību likums	Latvijas Saeima 2022. gada 20. oktobrī pieņēma likumu "Pašvaldību likums." Likums publicēts Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā (https://www.vestnesis.lv/op/2022/215.1) 2022. gada 4. novembrī.	Pašvaldību likums nosaka pašvaldību darbības vispārīgos noteikumus un ekonomisko pamatu, pašvaldību kompetenci, pārvaldes institucionālo sistēmu, domes un tās izveidoto institūciju, domes priekšsēdētāja un izpilddirektora pilnvaras, sadarbību starp pašvaldībām un ar valsts institūcijām. Izmaiņas vietvaru darbības tiesiskajā regulējumā saistītas arī ar administratīvi teritoriālo reformu, cita starpā akcentējot nepieciešamību pēc aktīvākas sabiedrības iesaistes lēmumu pieņemšanā un efektīvākiem instrumentiem, lai nodrošinātu viedokļu uzklaušanu un izvērtēšanu sabiedrībai būtiskos, ar pašvaldību darbību saistītos jautājumos.

Joma	Investīcija/ reforma	Ministrija	Rādītāja veids	Rādītāja kods	Rādītāja nosaukums	Bāzes vērtība	Sākotnējā mērķa datums	Rādītāja statuss	Sasniedzamā vērtība	Aktuālā skaitliskā vērtība	Aktuālā teksta vērtība	Aktuālās vērtības pamatojums	Ziņa MK pusgada ziņojumam
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Likuma vara	6.2.1.1.i	Iekšlietu ministrija	Uzraudzības rādītājs	187.1	Pētniecības telpas un stratēģiskās komunikācijas telpas izveide un aprīkošana	0.000000	2022Q3	Nav pabeigts	Izveidota un aprīkota pētniecības telpa un stratēģiskās komunikācijas telpa		Turpinās darbs pie pētniecības un stratēģiskās komunikācijas telpu aprīkošanas	Tika veikta atkārtota priekšizpēte par aprīkojuma iegādi. 2022. gada 3. ceturksnī veikta tehniskās specifikācijas precizēšana. 2022. gada 4. ceturksnī veikta atkārtota priekšizpētes apkopojums "Aprīkojuma iegāde AML Inovāciju centra Stratēģiskās komunikācijas un Kompetenču attīstības telpu izveidei". Rādītāju plānots īstenot līdz 2023. gada decembrim.	Nemot vērā iepirkuma sarežģītību un apjomu, un to, ka visa projekta apstiprināšana ir aizkavējusies, tika veikta atkārtota priekšizpēte (Ziņojums 5-7/95 no 06/12/2022. - Priekšizpētes apkopojums "Aprīkojuma iegāde AML Inovāciju centra Stratēģiskās komunikācijas un Kompetenču attīstības telpu izveidei"). Tā ietvaros arī tika konstatēts, ka ņemot vērā pārrāvumus un kavējumus komponentu piegādē, aktivitāte nevar tikt izpildīta sākotnēji plānotā termiņā (sākotnēji plānots 5-6 mēneši, pašreiz 8-12 mēneši no līguma noslēgšanas). Rādītāju plānots īstenot līdz 2023. gada decembrim.
Likuma vara	6.2.1.2.i	Iekšlietu ministrija	Uzraudzības rādītājs	188.1	Iekšlietu ministrija apstiprina progresu ziņojumu attiecībā uz ekonomisko noziedzumu izmeklēšanas kapacitātes stiprināšanu		2023Q1	Procesā	Iekšlietu ministrija ir apstiprinājusi īstenošanas progresu ziņojumu		Šobrīd Valsts policija ir uzsākusi darbu pie progresu ziņojuma izstrādes	Progresu ziņojuma izstrāde tiks iekļauta Valsts policijas stratēģijā, kas tiks izstrādāta, ņemot vērā Iekšlietu ministrijas stratēģiju 2021.-2023.gadam. Ir veikti sagatavošanas un plānošanas darbi attiecībā uz progresu ziņojuma izstrādi.	Progresu ziņojums attiecībā uz ekonomisko noziedzumu izmeklēšanas kapacitātes stiprināšanu ir izstrādes procesā.
Likuma vara	6.2.1.2.i	Iekšlietu ministrija	Uzraudzības rādītājs	189.1	Visos Latvijas reģionos ir izveidotas Valsts policijas mobilās vienības, kuru kompetencē ietilpst noziedzumu pret vidi novēršana un atklāšana	0.000000	2023Q1	Procesā	5.00	0		Ir uzsākta Valsts policijas strukturālā reforma, kuras ietvaros izveidojamas tostarp Valsts policijas mobilās vienības, kuru kompetencē ietilpst noziedzumu pret vidi novēršana un atklāšana.	
Likuma vara	6.2.1.3.i	Tieslietu ministrija	Uzraudzības rādītājs	195.1	Tehnisko specifikāciju izstrāde Tieslietu mācību centra atjaunošanai vai pārbūvei, iepirkuma izsludināšana	0.000000	2022Q4	Pabeigts	Iepirkums ir izsludināts		Iepirkums ir izsludināts.	2022.gada 12.maijā izsludināts iepirkums EISā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/81226 ; 2022.gada 4.novembrī noslēgts līgums starp TNA un SIA "JaunRīga ECO", līguma Nr. 04-12/123-2022 "Administratīvās ēkas Rīgā, 11. novembra krastmalā 31, projektēšana un autoruzraudzība".	
Likuma vara	6.2.1.3.i	Tieslietu ministrija	Uzraudzības rādītājs	192.1	Mācību centra darbības tiesiskā regulējuma pieņemšana		2023Q2	Procesā	Atbalsts likumprojektam Ministru kabinetā par mācību centra darbības nodrošināšanu. Iesniegšana Saeimā, kur sāka tā izskatīšana. Likums paredz vienota modeļa izveidi un darbību tiesnešu, tiesu darbinieku, prokuroru, prokuroru palīgu un specializēto izmeklētāju (starpdisciplināros jautājumos) kvalifikācijas pilnveidei, tostarp tiesu iestāžu un tiesnešu padomes iesaistes definīciju mācību saturā un metodikā.		Likumprojekts "Tieslietu akadēmijas likums" ir izstrādes stadijā un šobrīd likumprojekts ir precizēts, atbilstoši saņemtajiem komentāriem, priekšlikumiem.	Likumprojekta sākotnējā versijā 2022.gada 10.oktobrī pārrunāts ar Tieslietu padomes priekšsēdētāju, atsevišķiem Tieslietu padomes locekļiem un Tieslietu padomes sekretariāta pārstāvjiem, uzklusot viedokļus par nepieciešamajiem precizējumiem. 2022.gada 20.oktobrī nosūtīts precizētais likumprojekts. Pēc kā saņemti atsevišķi komentāri. 2022.gada 2.decembrī projekts nosūtīts arī Latvijas Tiesnešu biedrībai un Administratīvo rajonu tiesu tiesnešu biedrībai. Izmeklētāja centram, Prokuratūrai. Likumprojekts tiek precizēts atbilstoši saņemtajiem komentāriem.	
Likuma vara	6.2.1.r	Iekšlietu ministrija	Uzraudzības rādītājs	188.1	Iekšlietu ministrija apstiprina progresu ziņojumu attiecībā uz ekonomisko noziedzumu izmeklēšanas kapacitātes stiprināšanu	0.000000	2023Q1	Procesā			Progresu ziņojums attiecībā uz ekonomisko noziedzumu izmeklēšanas kapacitātes stiprināšanu ir izstrādes procesā.	Progresu ziņojums attiecībā uz ekonomisko noziedzumu izmeklēšanas kapacitātes stiprināšanu ir izstrādes procesa beigu stadijā, drīzumā tas tiks nosūtīts saskaņošanai Iekšlietu ministrijai.	
Likuma vara	6.2.1.r	Iekšlietu ministrija	Uzraudzības rādītājs	189.1	Visos Latvijas reģionos ir izveidotas Valsts policijas mobilās vienības, kuru kompetencē ietilpst noziedzumu pret vidi novēršana un atklāšana	0.000000	2023Q1	Procesā		0		Ir uzsākta Valsts policijas strukturālā reforma, kuras ietvaros izveidojamas tostarp Valsts policijas mobilās vienības, kuru kompetencē ietilpst noziedzumu pret vidi novēršana un atklāšana.	
Likuma vara	6.4.3.r	Finanšu ministrija	Uzraudzības rādītājs	212.1	Ir sagatavots informatīvs ziņojums, tostarp priekšizpēte par publiskā iepirkuma centralizāciju		2022Q4	Pabeigts	Ir sagatavots informatīvs ziņojums par publiskā iepirkuma centralizāciju. Informatīvais ziņojums iesniegts izskatīšanai Ministru kabinetā		Ir pieņemts informatīvais ziņojums un Ministru kabineta lēmums par rīcības virzieniem attiecībā uz publisko iepirkumu centralizāciju.	Ministru kabineta 12.04.2022. sēdes protokols Nr.20 44.§	Rādītāja statuss Pabeigts. Ir pieņemts informatīvais ziņojums un Ministru kabineta lēmums par rīcības virzieniem attiecībā uz publisko iepirkumu centralizāciju (Ministru kabineta 12.04.2022. sēdes protokols Nr.20 44.§).
Likuma vara	6.4.4.r	Finanšu ministrija	Uzraudzības rādītājs	214.1	Organizēts iepirkums un noslēgts līgums par izstrādes darbu realizāciju		2022Q4	Nav pabeigts	Organizēts iepirkums un noslēgts līgums par izstrādes darbu realizāciju		Ir noslēgts līgums par iepirkuma dokumentācijas sagatavošanu un izstrādes procesa vadību, tika veikta iepirkuma procedūra, kura tika pārtraukta un tiek organizēts jauns iepirkums.	Ir izstrādāta un iesniegta Ministru kabinetā projekta pieteikuma dokumentācija (pase) un Ministru kabineta dokumentāciju ir apstiprinājis; ir veikts iepirkums, kas tika pārtraukts un tiek organizēts jauns iepirkums - plānots, ka līgums tiks noslēgts līdz 2023. gada 30. jūnijam.	Rādītāja statuss - Nav pabeigts. Ir noslēgts līgums par iepirkuma dokumentācijas sagatavošanu un sistēmas izstrādes procesa vadību, sagatavota projekta dokumentācija. Tiek organizēts atkārtots iepirkums. Plānots, ka līgums tiks noslēgts līdz 2023. gada 30.jūnijam.

Finanšu ministrs

A.Ašeradens

A. Putniņa 27335747
arta.putnina@fm.gov.lv