

ES fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda MK noteikumu par specifisko atbalsta mērķu ieviešanu izstrādes laika grafika riski

Sagatavots 26.05.2023.

Nr. pk.	Atbildīgā iestāde	Fonds	PM Nr.	Prioritātes nosaukums	SAM Nr.	SAM nosaukums	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	SAM/pasākuma numurs un nosaukums	Kārtas Nr.	ES fondu finansējums (ieskaitot elastības finansējumu)* un nac. līdzfinansējumu**	Plānotais izskatīšanas datums Apakškomiteja (gads un ceturksnis)/ izskatīšanas datums	Plānotais izskatīšanas datums Uzraudzības komiteja (gads un ceturksnis)/ apstiprināšanas datums	Saskaņošanas uzskaites TAP (gads un ceturksnis)/ faktiskais uzskaites datums	Ieviešana apstiprināšanai MK (gads un ceturksnis)/ apstiprināšanas MK datums	Atlases uzskaites*** (indikāts, gads un ceturksnis); 3 mēnešu laikā no MKN apstiprināšanas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Augsta riska kavējumi investīciju regulējuma izstrādei****																
1	EM	ERAF	1	Atbalsts uzņēmējdarbībai	1.2.3.	"Veicināt ilgtspējīgu izaugsmi, konkurētspēju un darba vietu radīšanu MVU, tostarp ar produktīvām investīcijām"	1.2.3.1.	Atbalsts MVU inovatīvas uzņēmējdarbības attīstībai	1.2.3.1. Atbalsts MVU inovatīvas uzņēmējdarbības attīstībai	-	74 350 000	12.01.2023	07.03.2023	26.04.2022	2023.g. II cet	2023.g. III cet
Vidēja riska kavējumi investīciju regulējuma izstrādei*****																
2	IZM	ERAF	1	Pētniecība un prasmes	1.1.1.	"Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana kopējā P&A sistēmā"	1.1.1.1.	Zinātnes politikas ieviešana, vadība un kapacitātes stiprināšana	1.1.1.1.Zinātnes politikas ieviešana, vadība un kapacitātes stiprināšana	-	11 907 690	25.05.2023	2023.g. II cet	11.04.2023	2023.g. II cet	2023.g. III cet
3	EM	ERAF	1	Atbalsts uzņēmējdarbībai	1.2.1.	"Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana uzņēmumiem"	1.2.1.4.	Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai	1.2.1.4.Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai	-	26 900 000	05.04.2023	2023.g. II cet	14.11.2022	2023.g. II cet	2023.g. II cet
4	EM	ERAF	1	Atbalsts uzņēmējdarbībai	1.2.3.	"Veicināt ilgtspējīgu izaugsmi, konkurētspēju un darba vietu radīšanu MVU, tostarp ar produktīvām investīcijām"	1.2.3.2.	Iespējamība ieguldījumi	1.2.3.2.Iespējamība ieguldījumi	-	93 000 000	2023.g. II cet	2023.g. II cet	31.08.2022	2023.g. III cet	2023.g. IV cet
5	EM	ERAF	1	Atbalsts uzņēmējdarbībai	1.2.3.	"Veicināt ilgtspējīgu izaugsmi, konkurētspēju un darba vietu radīšanu MVU, tostarp ar produktīvām investīcijām"	1.2.3.6.	Tūrisma produktu attīstības programma	1.2.3.6.Tūrisma produktu attīstības programma	1	600 000	05.04.2023	2023.g. III. cet	09.09.2022	2023.g. III cet	2024.g. I cet.
6	EM	ERAF	1	Atbalsts uzņēmējdarbībai	1.2.3.	"Veicināt ilgtspējīgu izaugsmi, konkurētspēju un darba vietu radīšanu MVU, tostarp ar produktīvām investīcijām"	1.2.3.6.	Tūrisma produktu attīstības programma	1.2.3.6.Tūrisma produktu attīstības programma	2	5 925 000	05.04.2023	2023.g. III cet	09.09.2022	2023.g. III cet	2024.g. I cet
7	VM	ESF+	4	Veselības veicināšana un aprūpe	4.1.2.	"Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem veselības aprūpes, veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, uzlabojot veselības aprūpes sistēmu efektivitāti un izturētspēju"	4.1.2.1.	Nacionāla mēroga veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi	4.1.2.1.Nacionāla mēroga veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi	-	13 185 480	29.09.2022	26.01.2023	2023.g. II cet	2023.g. II cet	2023.g. III cet
8	LM	ERAF	4	Nodarbinātība un sociālā iekļaušana	4.3.1.	"Veicināt sociāli atstumto kopienu, māsaimniecību ar zemiem ienākumiem un nelabvēlīgā situācijā esošo grupu, tostarp cilvēku ar īpašām vajadzībām sociāli ekonomisko integrāciju, īstenojot integrētas darbības, tostarp nodrošinot mājokli un sociālos pakalpojumus"	4.3.1.2.	Pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošana, tuvinot VSAC filiāles kopienā sniegtajiem (ģimeniskā vidē pietuvinātiem) pakalpojumiem	4.3.1.2.Pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošana, tuvinot VSAC filiāles kopienā sniegtajiem (ģimeniskā vidē pietuvinātiem) pakalpojumiem	-	26 100 000	28.10.2021	26.01.2023	2023.g. II cet	2023.g. II cet	2023.g. III cet

Nr. pk.	Atbildīgā iestāde	Fonds	PM Nr.	Prioritātes nosaukums	SAM Nr.	SAM nosaukums	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	SAM/pasākuma numurs un nosaukums	Kārtas Nr.	ES fondu finansējums (ieskaitot elastības finansējumu)* un nac. līdzfinansējumu**	Plānotais izskatīšanas datums Apakškomitejā (gads un ceturksnis)/ izskatīšanas datums	Plānotais izskatīšanas datums Uzraudzības komitejā (gads un ceturksnis)/ apstiprināšanas datums	Saskaņošanas uzsākšana TAP (gads un ceturksnis)/ faktiskais uzsākšanas datums	Iesniegšana apstiprināšanai MK (gads un ceturksnis)/ apstiprināšanas MK datums	Atlases uzsākšana*** (indikātvērtība, gads un ceturksnis); 3 mēnešu laikā no MKN apstiprināšanas
9	LM	ESF+	4	Nodarbinātība un sociālā iekļaušana	4.3.4.	"Sekmēt aktīvu iekļaušanu, lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas, nediskriminēšanu un aktīvu līdzdalību, kā arī uzlabotu nodarbināmību, jo īpaši attiecībā uz nelabvēlīgā situācijā esošām grupām"	4.3.4.1.	Vienlīdzīgu iespēju un nediskriminācijas veicināšana	4.3.4.1.Vienlīdzīgu iespēju un nediskriminācijas veicināšana	-	2 000 000	02.02.2023	22.03.2023	13.12.2022	2023.g. II cet	2023.g. III cet
10	LM	ESF+	4	Nodarbinātība un sociālā iekļaušana	4.3.5.	"Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem pakalpojumiem; pilnveidot sociālās aizsardzības sistēmas, tostarp veicināt sociālās aizsardzības pieejamību; uzlabot ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu pieejamību, efektivitāti un izturētspēju"	4.3.5.2.	Efektīva atbalsta un paliatīvās aprūpes pakalpojuma pilnveide, paaugstinot tā pieejamību pilngadīgām personām, kuru izārstēšana vairs nav iespējama	4.3.5.2.Efektīva atbalsta un paliatīvās aprūpes pakalpojuma pilnveide, paaugstinot tā pieejamību pilngadīgām personām, kuru izārstēšana vairs nav iespējama	-	7 000 000	02.02.2023	11.04.2023	02.02.2023	2023.g. II cet	2023.g. III cet
11	LM	ESF+	4	Nodarbinātība un sociālā iekļaušana	4.3.5.	"Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem pakalpojumiem; pilnveidot sociālās aizsardzības sistēmas, tostarp veicināt sociālās aizsardzības pieejamību; uzlabot ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu pieejamību, efektivitāti un izturētspēju"	4.3.5.4.	Profesionāla un mūsdienīga sociālā darba attīstība	4.3.5.4. Profesionāla un mūsdienīga sociālā darba attīstība	-	12 470 000	28.04.2022	26.01.2023	2023.g. II cet	2023.g. II cet	2023.g. III cet
12	KM	ERAF	5	Reģionu līdzsvarota attīstība	5.1.1.	"Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās"	5.1.1.5.	Unikāla Eiropas mēroga kultūras mantojuma atjaunošana, lai veicinātu to pieejamību, attīstot kultūras pakalpojumus	5.1.1.5.Unikāla Eiropas mēroga kultūras mantojuma atjaunošana, lai veicinātu to pieejamību, attīstot kultūras pakalpojumus	-	33 712 500	28.04.2023	2023.g. II cet	2023.g. II cet	2023.g. II cet	2023.g. IV cet

* ES fondu daļa ieskaitot elastības finansējumu. Elastības finansējums - apjoms, par kuru nevar veikt projektu iesniegumu atlasi līdz Eiropas Komisijas lēmumam par vidusspasma ziņojumu par ES fondu ieviešanas progresu līdz 2024.gada beigām (atbilstoši Eiropas parlamenta un padomes 2021.gada 24.jūnija regulas Nr. 221/1060, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finanšu atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai 18. un 86.pantam)

**Kopējais finansējums pieņemot, ka nacionālais līdzfinansējums būs vismaz 15% un ES fondu atbalsta likme 85%, taču precīzas atbalsta likmes tiks noteiktas MK noteikumos par SAM, to pasākumu un kārtu īstenošanu un faktiski tās var būt atšķirīgas, piemēram, gadījumā, ja tiek plānots komercdarbības atbalsts.

***Projektu iesniegumu atlases datums. Skaidrojām, ka projektu iesniegumi ir sagatavojami no projektu iesniegumu atlases izsludināšanas brīža (atklātu projektu iesniegumu atlasi gadījumā) vai uzaicinājuma par projekta iesniegumu iesniegšanu saņemšanas brīža (ierobežotu projektu iesniegumu atlasi gadījumā) līdz sludinājumā vai uzaicinājumā noteiktajam projektu iesniegšanas termiņam.

**** Augsts riska kavējums investīciju uzsākšanai, ja MK regulējuma saskaņošana ir ilgāka par gadu

***** Vidēja riska kavējums investīciju uzsākšanai, ja MK regulējuma saskaņošana ir trīs un vairāk iterācijas; saskaņošanā no sešiem mēnešiem līdz gadam; nokavēta saskaņošanas uzsākšana; jāapstiprina MK līdz 2023.g. II cet. beigām, bet nav sāktā/tikko uzsākta saskaņošana

Saīsinājumi:

SM - Satiksmes ministrija	Izm - Izglītības un zinātnes ministrija
Altum - AS "Attīstības finanšu institūcija Altum"	KF - Kohēzijas fonds
APIA - atklāta projektu iesniegumu atlase	KM - Kultūras ministrija
EM- Ekonomikas ministrija	LM - Labklājības ministrija
ERAF - Eiropas Reģionālās attīstības fonds	TM - Tieslietu ministrija
ESF - Eiropas Sociālais fonds plus	TPF - Taisnīgas pārkārtošanās fonds
FM - Finanšu ministrija	VARAM - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
IeM - Iekšlietu ministrija	VK - Valsts kanceleja
IPIA - ierobežota projektu iesniegumu atlase	VM - Veselības ministrija

Finanšu ministrs

Evita Bāliņa, 26304894
evita.balina@fm.gov.lv

A. Ašcradens