

Neizpildītie 2022. gada Atveseļošanas fonda plāna atskaites punkti/mērķi, kurus iestādes plāno sasniegt pēc 2023. gada 1. ceturkšņa

Dati no sistēmas un KPVS uz 22.06.2023

Nr. p. k.	Iestāde	Atskaites punkti/ mērķi (8 investīcijas, 6 reformas)	Iestāžu prognoze (nobeidz no AF plāna)	Izmāņas sasniegšanas termiņa pret datiem uz 15.05.2023.	Iestādes sniegtais skaidrojums	Iestāžu rosināti AF plāna grozījumi par izpildes termiņa pārcelšanu	FM viedoklis (kumulētais ziņojuma info)
1	LM	(113) Līguma sāpīgākas tiesību piešķiršana būvdarbu uzskaitē, lai nodrošinātu pietiekami publiskām telpām iepirkēji izvēlētais 63 valsts un pašvaldību ēkās – investīcija	30.06.2024. (+18 mēn.)	-	Saskaņā ar 2022. gada 18. oktobra protokolliem Nr. 53 70, § 11. punktu, izpildi nodrošināt līdz 30.06.2023., bet LM vērti, ka tā izpildē praktiski nav iespējama, tas saistīts ar vairākiem risinājumiem jautājumam iepirkēji skaidrojuma atskaites punkta "To valsts un pašvaldību ēku izvele, kurās jāveic vides pildījumu" sasniegšanai, būvniecības izmaksu sadalījuma un papildu līdzfinansējumu piesaistes nepieciešamību. Tādēļ LM ir iesniegusi AF plāna grozījumus projektilikumam, acinot pārskatīt atskaites punkta izpildes termiņu (pagarinot līdz 2024. gada 1. okt.). Tas saistīts ar vairākiem risinājumiem jautājumam saistībā ar īstenošanas nosacījumiem izstrādāt (investīcijas saucējība, būvniecības izmaksu sadalījuma izdevme uz iespējami izstrādāt atbalstu iepirkēji plānotajai apmēra), nepieciešamību pārskatīt sākotnēji sagatavotos mērķa grupas sarakstus, kā arī pašvaldību vērti secināt projekta īstenošanu pirms līguma nosaukšanas ar CFLA, 2023. gada 27. martā ir saņemts pozitīvs Eiropas Komisijas viedoklis par LM virzītāju AF plāna grozījumu projektilikumam (t.sk. 3.1.2.1.1. investīcijas pirmās kārtas pasākuma atskaites punktu termiņu pagarinājumu).	jā	
2	LM	(115) Konkrētas mērķgrupas izvele mājokļa fiziskās pieejamības uzlabošanai – investīcija	31.03.2024. (+18 mēn.)	-	Saskaņā ar 18.10.2022. MK protokolliem Nr. 53 70, § 11. punktu izpilde bija jānodrošina līdz 31.03.2023. Nēnot vērī investīcijas MKN izstrādēt un saskaņotā, projekta iesniegumu atļauji un figūraslīgumu un pašvaldību lēmumu pieņemšanai par konkrētu mērķa grupas personu atbalstu nepieciešamo laiku, atskaites punkta izpildē praktiski nebija iespējama. Līdz ar to LM iesniedza FM papildu projektilikumam grozījumam AF plāna, acinot pārskatīt atskaites punkta izpildes termiņu (pagarinot līdz 2024. gada 1. okt.). Tas saistīts ar vairākiem risinājumiem jautājumam saistībā ar īstenošanas nosacījumiem izstrādāt (investīcijas saucējība, būvniecības izmaksu sadalījuma izdevme uz iespējami izstrādāt atbalstu iepirkēji plānotajai apmēra), nepieciešamību pārskatīt sākotnēji sagatavotos mērķa grupas sarakstus, kā arī pašvaldību vērti secināt projekta īstenošanu pirms līguma nosaukšanas ar CFLA, 2023. gada 27. martā ir saņemts pozitīvs Eiropas Komisijas viedoklis par LM virzītāju AF plāna grozījumu projektilikumam (t.sk. 3.1.2.1.1. investīcijas otrās kārtas pasākuma atskaites punktu termiņu pagarinājumu).	jā	
3	ZM	(55) Krīzes un kārtības attiecībā uz stāvēšanu un pārvietošanu uzņēmumiem izpildīt to darbinieku un ražo vārstī iespēja un tiesību darbiniekiem izpildīt – reforma	31.12.2023. (+12 mēn.)	-	Notiek MK noteikumu projekta izstrāde, to ir paredzēt izstrādāt sabiedrībai pieejamā un saskaņotā ar ministriju, sociālajam un sadarbības partneriem 2023. gada oktobrī. Lai mazinātu birokrātisko slogu, tiks pieņemts lēmums apvienot vienas MK noteikumos kritēriju un kārtību attiecībā uz stāvēšanu un pārvietošanu (55), kā arī krīzes un kārtības atbalsta pasākumiem (57) ar MK noteikumu apstiprināšanas termiņu līdz 2023. gada beigām (iekļauts AF plāna grozījumam). Attiecīgi MK noteikums plānots izstrādāt un apstiprināt līdz 2023. gada 31. decembrim, tādējādi sasniegšot 55. un 57. rādītāju.	jā	
4	ZM	(78) IKT apspiojuma vienību skaita mērķgrupai (izglotojamajiem) – investīcija	31.12.2023. (+12 mēn.)	-	Athlētiskā VPP pasākumu Nr.171.6. "Nodrošināt atbalstu un stimulus nozārcē, uzņēmumiem un darbu devīgiem darbinieku papildu izglotāšanai", pēc TSI projekta beigām, kad tiks izstrādātas rekomendācijas, ir plānots atbilstu māna, nodot projekta rezultātus un izpildi EM kompetencē (athlētiskā IZM 2023. gada 26.jūnijā sniegta informācija, š.g. septembra beigās plānots TSI projekta noslēgumu pasākums, kura procesā tiek iesaistīta arī EM). Līdz tam brīdim rādītājs izpildē IZM kompetencē.	jā	
5	FM	(181) VNĒ Parafiskā kopīgs projektēšanas un būvniecības līgumu par kontroles dienestu infostāvēšanu projektskāms un izbūvi Kaudzērpilā – investīcija	30.09.2023. (+9 mēn.)	+3 mēn.	2023. gada 7.aprīlī stājās spēkā MK noteikumi par 2.3.2.3.1. investīcijas īstenošanu. 2023. gada aprīlī un maijā notika sagatavošanas darbi dator tehnikas sepirkuma veikšanai (konsultācijas ar uzņēmumiem par piedāvājumiem, kvotas izstrāde, dator tehnikas sadalījuma precizēšana, nemot vērī tehniskos parametrus un mērķa grupas aktualos datus). Tika ieviests pirkuma darbu dator tehnikas iegādes (pirmais no trim iegādes darījumiem) ES katējumi uz 2023. gada 21. jūnijā saņemti piedāvājumi. Plānotas darījuma apstiprināšanas datums 2023. gada 26.jūnijā. Iegādes paredzētas 120 dienu laikā pēc apstiprināšanas. IZM ir iesniegusi attiecīgi mērķa rādītāja vērtības un tā izpildes AF plāna grozījumus un saņemusi no Eiropas Komisijas neformālu apstiprinājumu.	jā	
6	FM	(184) VID Iepirkumu un līgumu nosaukšana par karu kontroles rentģena iekārtu piegādi un uzstādīšanu – investīcija	31.08.2023. (+14 mēn.)	-	AF plāna grozījumu par 78.mērķrādītāju, apvienojot to ar 79.mērķrādītāju un vienlaikus precizējot tā vērtību, nemot vērī izmaksas portatīvās dator tehnikas iegādes stratēģijā un attiecīgi vienas vienības cenas (izmaks) izmaiņas. 79.mērķrādītāja vērtība tiks sasniegta 2023. gada decembrī, nodrošinot 22 000 datoru iegādi.		
7	EM	(99) Mājokļa cenu pieejamības stratēģijas pieņemšana – investīcija	31.08.2023. (+14 mēn.)	+2 mēn.	AF plāna 6.1.2.4.1. investīcijas atskaites punkti Nr.181 un Nr.184 netiks sasniegti plānotajā termiņā (t.i. līdz 2023.gada 30.jūnijam), jo to sasniegšana izstrādāšanas sepirkuma ID Nr. VNI 2023/72-8/AK-22 ir pārraudzīts 16.06.2023. no Finanšu ministrijā saņemtajā nosauktajā spēkā 401. prot. sepirkuma tika saņemti 5 (pieci) pretendentu piedāvājumi – 3 (trīs) piedāvājumi tika konstatētas Valsts drošības iestāžu 2019. gada 19. jūlijā publicētajām rekomendācijām un 28.07.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr. 442 "Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācija un komunikācija tehnoloģiju sistēmu atbilstoši minimālajām drošības prasībām" 36. un 361.punktā noteiktajām prasībām neatbilstošas tehnoloģiskās iekārtas (karu kontroles rentģena iekārtas), savukārt atlikušo 2 (divu) pretendentu piedāvājumu par vairāk kā 20% pārsniedza plānoto līgumcenu.		Atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 22. marta sēdes protokolā Nr. 17, 34. § 8. punkta 7. apakšpunktam, iesildēm nodrošināt efektīvu risku pārvaldību un, konstatējot būtiskus riskus ar 2. mērķa kvartājam saistīto atskaites punktu un mērķa sasniegšanai, steidzamā kārtībā informēt Ministru kabineta, t.sk. sniegtot konkrētu projektilikumu rīcībai, kas nodrošina saistību izpildi Atveseļošanas fonda finansējuma saņemšanai no Eiropas Komisijas.
8	EM	(16) Valsts un vietējo ēku energoefektivitātes uzlabošanas atbalsta programmu sākotnējā spēkā – investīcija	11.07.2023. (+15 mēn.)	-	19.06.2023. izstrādātais atkārtots iepirkums (ID Nr. VNI 2023/72-8/AK-55), līdz ar to, AF plāna atskaites punktu Nr. 181 un Nr.184 plānots sasniegt 2023.gada 3.ceturksnī.		Vienlaikus, athlētiskā Ministru kabineta 2023.gada 25.aprīlī sēdes protokolā Nr. 22, 28. § 3.3.apakšpunktam, nozārcē ministriju un Valsts kancelejai nodrošināt visu 2022. gada kvartā rādītāju izpildi ne vēlāk kā līdz 2023. gada 30. jūnijam un iesniegt rādītāju sasniegšanas pamatojoties dokumentāciju, t.sk. pārvaldības deklarācijas, KPVS līdz 2023. gada 14. jūlijam, izņemot gadījumus, ja ar Ministru kabineta lēmumu ir noteikts citādi vai saņemts pozitīvs Eiropas Komisijas lēmumu par Atveseļošanas fonda plāna grozījumu projektilikumam.
9	ZM	(69) Neformālais regulējums stiprina un izveido vienotu sistēmu digitālo pamatprasību novērtēšanai, mērķu vajadzību apzināšanai, plānošanai un novērtēšanai – reforma	11.07.2023. (+6 mēn.)	+1 mēn.	Lai nodrošinātu saistību izpildi AF finansējuma uzņemšanai no EK, VN līdz 2023. gada 26.jūnijam ir jāgatavo un FM ir jānosaukt projektilikumam AF plāna grozījumam par kvartā atskaites punkta izpildes termiņa pārcelšanu uz 2023.gadu.		Eiropas Komisijas pozitīva lēmuma gadījumā par Atveseļošanas fonda plāna grozījumu projektilikumam nav attiecīnā MK 2022. gada 22. marta sēdes protokolā Nr. 17, 34. § 8. punkta 7. apakšpunkta par Ministru kabineta informēšanu, kamēr vien ir saņemti kvartāji.
10	FM	(167) Nodokļu maksātāju reitings sistēmas darbinātības uzskaitē, kontroles optimizācija – reforma	04.07.2023. (+6 mēn.)	-	Ministru kabineta noteikumu projekts ir izstrādāts, 2023.gada 3.maijā tas tika izstrādāts skaidrojumā TAP; šobrīd Ministru kabineta noteikumu projekts ir sagatavots atkārtotai saskaņošanai (3.versija), t.i. neformāli ar Finanšu ministriju un Valsts aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju ir saskaņota izjēma par to izstrādātajiem izstrādātajiem projektilikumam dokumentu 2.versijas skaidrojumā laikā un dokumentu 2023.gada 22.jūnijā ir ieviestots TAP portālā atkārtotai saskaņošanai. Plānots, ka Ministru kabineta noteikums tiks skatīts 2023.gada 11.jūlijā Ministru kabineta sēdē. Ar šiem noteikumiem rādītājs tiks izpildīts.		Lai sasniegtu konkrēto rādītāju: 1) 2023.gada 16.jūnijā ir izstrādāts likums "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevīm", kurā ir iekļauti grozījumi, kas paredz optimizēt nodokļu kontroles un inspekciju veidus, lai uzlabotu nodokļu kontroles un inspekciju efektivitāti. Likums stāsies spēkā 2023.gada 30.jūnijā. 2023.gada 13.jūnijā VID ir apstiprinājusi rīcību Nr. AD01-017.26.1.2945 "Rīcība, kādā Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvaldes amatpersonas veic nodokļu kontroli" (konkrētā rīcība ir ierobežotās pieejamības dokuments). Rādītājs uzskaitēs par pabeigto ar likuma spēkā stāšanās brīdi. 2) 2023.gada 20.jūnijā ir izstrādāts likums "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevīm", kurā ir iekļauti grozījumi, kas paredz nodokļu maksātāju reitings sistēmas darbinātību, nodrošinot Valsts ieņēmumu dienesta noteikto nodokļu maksātāju reitings kopējā novērtējumu pamatojumu. Likum stāsies spēkā 2023.gada 4.jūnijā. Rādītājs uzskaitēs par pabeigto ar likuma spēkā stāšanās brīdi. FM kā par rādītāju sasniegšanu atbildīgās ministrijas ieskaitā ar VID apstiprināto rīcību un abu likumu spēkā stāšanās rādītājs tiks uzskaitēs par pabeigto.
11	VKanc	(198) Ir apstiprināta vienota pakalpojumu centra koncepcija kā projektilikumam centralizētu pakalpojumu sniegšanai – reforma	30.06.2023. (+6 mēn.)	-	Konceptuālais ziņojums "Par vienotā pakalpojumu centra izveidi valsts pārvaldē" (23-TA-99) ir iekļauts Ministru kabineta 27.06.2023. sēdes darba kārtībā kā Nr.41. skaidrības jautājums (https://atp.mk.gov.lv/meetings/agenda/3140e1b4-5828-4435-b8f6-1d8986434775). Šobrīd nav indikāciju, ka ziņojums tālāk virzība vai apstiprināšana varētu notiekāties iepriekš noteiktajā (pagarinātā) atskaites punkta izpildes termiņā – 2023.gada 30.jūnijā.		
12	VM	(151) Metodikas pieņemšana pūrijumam par sekundārās ambulatorās veselības aprūpes kvalitāti un pieejamību – investīcija	30.06.2023. (+6 mēn.)	+2 mēn.	Metodika no izstrādātāja puses tiek precizēta pamatojoties uz Nacionālās veselības dienesta sniegtajiem komentāriem. Metodikas pieņemšanas termiņš ir 22.06.2023. Pēc pieņemšanas tā tiks nosūtīta Veselības ministrijai apstiprināšanai. Provisoriski līdz 2023.gada 30.jūnijam atskaites punkts tiks ieviests.		
13	VM	(111) Digitālās veselības aprūpes stratēģijas pieņemšana – reforma	30.06.2023. (+9 mēn.)	-	Informātais ziņojums "Digitālās veselības stratēģija līdz 2029. gadam" (turpmāk – stratēģija) ir iekļauts Ministru kabineta 27.06.2023. sēdes darba kārtībā kā Nr.41. skaidrības jautājums (https://atp.mk.gov.lv/meetings/agenda/3140e1b4-5828-4435-b8f6-1d8986434775). Šobrīd nav indikāciju, ka ziņojums tālāk virzība vai apstiprināšana varētu notiekāties iepriekš noteiktajā (pagarinātā) atskaites punkta izpildes termiņā – 2023.gada 30.jūnijam.		Ministru kabineta 2023.gada 28.februāra sēdē izskatīts informātais ziņojums "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānismu plāna 4. komponentes "Veselība" reformu un investīciju 131, 135. un 151. atskaites punktu īstenošanas termiņu kvartājam" (TA lietas ID Nr. 22-TA-3805, pieejams: https://portals.mk.gov.lv/legal_acc/5b47abeb-8074-4c34-b0f0-01b1e55616f0) un athlētiskā pieņemtajam MK protokolliem Nr. 12.53. § 2. punktam, VM jānodrošina kavēti 131. atskaites punkta izpildē līdz 2023. gada 31. martam un jānosaukt atskaites punkta sasniegšanas pamatojoties dokumentāciju KPVS līdz 2023. gada 14. aprīlim. Tomēr, saskaņā ar VM nosūtīto informāciju KPVS un ziņojuma 4.pielikumā iekļauto informāciju, 131. atskaites punktu VM plāno īstenot līdz 2023.gada 30. jūnijam.

Finanšu ministri
A. Putniņa 27335747
ata.putnina@fm.gov.lv

A. Ačarovs