

Iestāžu ziņotie 2023. gada Atvēršanas fonda plāna atskaites punktu/mērķu izpildes kavējumi

Dati no KPVIS uz 22.06.2023

Nr.p. k.	Iestāde	Atskaites punkti/ mērķi (7 investīcijas, 4 reformas)	Iestāžu prognoze (nobīde no AF plāna)	Izmaiņas sasniegšanas termiņā pret 13.04.2023.	Iestādes sniegtais skaidrojums	Plānoti AF plāna grozījumi par termiņa pārceļšanu	FM viedoklis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	LM	(116) Darba līgumu noslēgšana, lai personām ar invaliditāti pielāgotu mājokļus - investīcija	31.03.2025. (+18 mēn.)	-	LM iesniegusi FM papildu priekšlikumu grozījumiem AF plānā, aicinot pārskatīt atskaites punkta izpildes termiņu, <b>pagarinot līdz 2025.gada martam (2025.gada 1.cet.)</b> , kas saistīts ar vairākiem risināmiem jautājumiem iepriekš sekojošā atskaites punkta "Specifiskas mērķa grupas atlasīšana personas mājokļa vides pieejamības uzlabošanai" sasniegšanā.	jā	Līdz 2023.gada 1.jūnijam iestādēm sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā ziņojumu ar situācijas izklāstu, konstatējamiem riskiem, plānoto rīcību un nepieciešamajiem pasākumiem, lai iekļautos Atvēršanas fonda plāna paredzētajā termiņā un nodrošinātu rādītāju izpildi līdz 2023.gada beigām.  Eiropas Komisijas pozitīva lēmuma gadījumā par Atvēršanas fonda plāna grozījumu priekšlikumiem nav attiecināms MK 2022. gada 22. marta sēdes protokola Nr. 17, 34. § 8. punkta 7. apakšpunkts par Ministru kabineta informēšanu, kamēr vien ar tiem ir novērsti kavējumi.
2	LM	(119) Sociālās nodrošināšanas prognozēšanas rīka informācijas sistēmas tehnisko specifikāciju pabeigšana - investīcija	30.09.2024. (+15 mēn.)	-	LM prognozē, ka atskaites punktu varētu izpildīt līdz 2024.g. septembrim (2024.g. 3.cet.). <b>LM ir iesniegusi FM papildu priekšlikumu grozījumiem AF plānā</b> , aicinot pārskatīt atskaites punkta izpildes termiņu (pagarinot līdz 2024.g. 3.cet.), kā arī investīcijas kopējo īstenošanas termiņu (pagarinot līdz 2026.g. 1.cet.). Secīgas nobīdes, ņemot vērā nobīdes atskaites punkta "Līguma noslēgšana par prognozēšanas modeļa algoritmu izstrādi, IS tehniskās specifikācijas izstrādi un IS izstrādes autorizraudzību" izpildē.	jā	
3	FM	(182) Saņemta būvatļauja - investīcija	30.06.2024. (+6 mēn.)	-	Rādītāja statuss tiks kavēts. Atskaites punkta izpilde ir pakārtota atskaites punkta Nr.181 un Nr.184 izpildei, proti, būvatļauju plānots saņemt viena gada laikā pēc projektēšanas un būvniecības līguma parakstīšanas. Atskaites punktu provizoriski plānots sasniegt 2024.gada 2.cet.	-	
4	FM	(180) Līnija pasta sūtījumu viedai skenēšanai un automatiskai šķirošanai/analīzei, kas ieviesta lidostas muitas kontroles punktā - investīcija	30.06.2024 (+6 mēn.)	-	Izsludināts iepirkums FM VID 2022/170/ANM "Rentgena iekārtas un pasta sūtījumu automatiskās līnijas piegāde, uzstādīšana, uzturēšana un garantijas nodrošināšana". Sākotnējais iesniegšanas termiņš 2022.gada 29.decembris. Ņemot vērā IUB atzinumu un potenciālo pretendentu papildu jautājumus, veikti dokumentu precizējumi un izsludinātajam iepirkumam piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 2023.gada 22.martam. Šobrīd norit darbs pie saņemto piedāvājumu izvērtēšanas. Atskaites punktu plānots sasniegt līdz 2024.gada 30.jūnijam.	-	
5	VM	(143) Cilvēkresursu attīstības stratēģija - reforma	31.03.2024. (+9 mēn.)	-	Notiek darbs pie stratēģijas izstrādes un pie strapnovērumu sagatavošanas. Stratēģijas projekta izstrādi plānots pabeigt līdz 2023.gada 2.ceturkšņa beigām, bet pati stratēģija tiks izstrādāta līdz 2023.gada beigām, plānots apstiprināt 2024.gada 1.ceturksnī.	-	
6	IZM	(58) Prasmju fondu koncepcijas izstrāde - reforma	2024.gads	-	Ir notikušas sarunas ar Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, kā rezultātā atzīmētas 2 vai 3 nozares, kurās varētu tikt ieviests prasmju fondu koncepts. Vienlaikus, strādājot pie Valdības rīcības plāna, un ņemot vērā darba devēju viedokli un OECD viedokli, līdz 2023. gada beigām plānots izvērtēt Prasmju fondu attīstību Cilvēkkapitāla attīstības darba ietvaros. IZM neformāli paūz informāciju, ka rādītāja izpilde varētu notikt 2024.gadā, taču precīzāku prognozi šobrīd iedot nevar.	-	

Nr.p. k.	Iestāde	Atskaites punkti/ mērķi (7 investīcijas, 4 reformas)	Iestāžu prognoze (nobeidz no AF plāna)	Izmaiņas sasniegšanas termiņā pret 13.04.2023.	Iestādes sniegtais skaidrojums	Plānoti AF plāna grozījumi par termiņa pārceļšanu	FM viedoklis
7	LM	(122) Līgumu noslēgšana ar pašvaldībām par projektu īstenošanu - investīcija	31.12.2023. (+6 mēn.)	-	Atskaites punkta izpildei nepieciešams ilgāks termiņš nekā sākotnēji bija plānots, kas saistīts ar: 1) to, ka ēku izbūve ir iespējama tikai pēc tipveida būvprojekta izstrādes, kas noslēgusies 2022.gada novembrī (2022.gada 4.ceturksnī); 2) būvniecības izmaksu sadārdzinājumu un papildu līdzfinansējuma piesaistes nepieciešamību, kā ietekmē varētu tikt kavēta pašvaldību interese dalībai investīcijā. Rādītāju plānots sasniegt 2023.gada decembrī (2023.gada 4.cet.).	jā	Atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 22. marta sēdes protokola Nr. 17, 34. § 8. punkta 7. apakšpunktam, iestādēm nodrošināt efektīvu risku pārvaldību un, konstatējot būtiskus riskus ar 2 mēnešu kavējumu saistošo atskaites punktu un mērķu sasniegšanā, steidzamas kārtībā informēt Ministru kabinetu, t. sk. sniedzot konkrētu priekšlikumu rīcībai, kas nodrošina saistību izpildi Atvēršanās fonda finansējuma saņemšanai no Eiropas Komisijas.
8	IZM	(161) Augstāko izglītības iestāžu konsolidācija - reforma	31.12.2023. (+6 mēn.)	-	Augstskolu konsolidācijas plānu izstrāde plānota līdz 2023.gada decembra beigām. Ir pieņemti Ministru kabineta lēmumi par Latvijas Jūras akadēmijas, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas integrāciju zinātņu universitātēs. Izstrādē ir Ministru kabineta rīkojumi par Banku augststolas, Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas integrāciju zinātņu universitātēs.	-	Eiropas Komisijas pozitīva lēmuma gadījumā par Atvēršanās fonda plāna grozījumu priekšlikumiem nav attiecināms MK 2022. gada 22. marta sēdes protokola Nr. 17, 34. § 8. punkta 7. apakšpunkts par Ministru kabineta informēšanu, kamēr vien ar tiem ir novērsti kavējumi.
9	EM	(157) Izveidot inovāciju klasteri - investīcija	30.09.2023. (+6 mēn.)	-	Investīcijas ietvaros plānots izstrādāt 3 Ministru kabineta noteikumu projektus: pārejas finansējums 25 milj. euro apmērā, sadarbības tīklu programma internacionalizācijas veicināšanai un pētniecības aktivitāšu īstenošana. Mērķi plānots izpildīt līdz 2023.gada 30.septembrim.	-	Ja rādītāju izpilde tiek nodrošināta ne vēlāk kā līdz 2023.gada beigām un pārvaldības deklarācijas tiek iesniegtas KPVS līdz 2024.gada 25.janvārim*, tad FM skatījumā šie kavējumi nav ar augstu risku.
10	VARAM	(32) Koordinētu plānu apstiprināšana centralizētu funkciju vai pakalpojumu izveidei, pārveidei vai ieviešanai - investīcija	30.06.2023. (+3 mēn.)	-	Šobrīd Ministru kabinetā ir apstiprināti 2 centralizētas funkcijas vai koplietošanas pakalpojuma attīstības plāni, 5 centralizētas funkcijas vai koplietošanas pakalpojuma attīstības plāni ir gatavi virzībai Ministru kabinetā, 7 centralizētas funkcijas vai koplietošanas pakalpojuma attīstības plāni ir nodoti saskaņošanā iesaistītajām institūcijām, savukārt viens centralizētas funkcijas vai koplietošanas pakalpojuma attīstības plāns ir vēl izstrādē un plānots nodot institūcijām saskaņošanā šā gada marta sākumā. Mērķi provizoriski plānots sasniegt līdz 2023.gada jūnijā beigām.	-	Ja rādītāju izpilde tiek nodrošināta ne vēlāk kā līdz 2023.gada beigām un pārvaldības deklarācijas tiek iesniegtas KPVS līdz 2024.gada 25.janvārim*, tad FM skatījumā šie kavējumi nav ar augstu risku.
11	LM	(111) Stājas spēkā tiesību aktu grozījumi, lai uzlabotu minimālo ienākumu atbalsta sistēmu - reforma	01.07.2023. (+3 mēn.)	-	Izstrādātie likumprojekti, kas stājas spēkā 2023.gada 1.jūlijā, atbalstīti 2023.gada 8.martā Saeimas sēdē.	-	Rādītājs tiks izpildīts 2023.gada 1.jūlijā

\* Atbilstoši Ministru kabineta 2021.gada 7.septembra noteikumu Nr. 621 "Eiropas Savienības Atvēršanās un noturības mehānisma plāna īstenošanas un uzraudzības kārtība" 17.punktam

#### Papildus iestādes rosināti grozījumi AF plānā par termiņa pārceļšanu

Nr.p. k.	Iestāde	Atskaites punkti/ mērķi (1 investīcija)	Iestāžu prognoze (nobeidz no AF plāna)	Izmaiņas sasniegšanas termiņā pret 13.04.2023.	Iestādes sniegtais skaidrojums	Plānoti AF plāna grozījumi par termiņa pārceļšanu	FM viedoklis
1	2	3	4	5	6	7	8
12	FM	(176) Dzelzceļa muitas kontroles punktu skeneri savienoti ar rentgena iekārtu attēlu apmaiņas sistēmu BAXE - investīcija	31.12.2023. (+15 mēn. (uz 2025.gada 1.cet.))	+ 15 mēn.	Tiek veikta tehniskās specifikācijas izstrāde, tiek gatavota dokumentācija iepirkuma izsludināšanai.	jā	Eiropas Komisijas pozitīva lēmuma gadījumā par Atvēršanās fonda plāna grozījumu priekšlikumiem nav attiecināms MK 2022. gada 22. marta sēdes protokola Nr. 17, 34. § 8. punkta 7. apakšpunkts par Ministru kabineta informēšanu, kamēr vien ar tiem ir novērsti kavējumi.

Finanšu ministrs

A. Ašeradens

A. Putniņa 27335747  
[arta.putnina@fm.gov.lv](mailto:arta.putnina@fm.gov.lv)