

Neizpildītie 2022. gada Atveseļošanas fonda plāna atskaites punkti/mērķi

Dati no iestādēm un KPVIS uz 17.07.2023.

Nr.-p. k.	Iestāde	Atskaites punkti/ mērķi (7 investīcijas, 2 reformas)	Iestāžu prognoze (nobeidz no AF plāna)	Izmēģināšanas termiņš pret datiem uz 15.06.2023.	Iestādes sniegtais skaidrojums	Iestāžu rosīnāti AF plāna grozījumi par izpildes termiņa pārcelšanu	FM viedoklis	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	LM	(113) Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana būvdarbu uzsākšanai, lai nodrošinātu piekļuvi publiskām telpām iepriekš izvēlētajās 63 valsts un pašvaldību ēkās – investīcija	30.06.2024. (+18 mēn.)	-	Saskaņā ar 2022. gada 18. oktobra protokollēmumu Nr. 53 70. § 11. punktu, izpildi nodrošināt līdz 30.06.2023., bet LM vērtē, ka tā izpilde praktiski nav iespējama, tas saistīts ar vairākiem risināmiem jautājumiem iepriekš sekojošā atskaites punkta "To valsts un pašvaldību ēku izvēle, kurās jāveic vides pielāgojumi" sasniegšanā, būvniecības izmaksu sadārdzinājumu un papildu līdzfinansējuma piesaistes nepieciešamību. Tādēļ LM ir iesniegusi AF plāna grozījumu priekšlikumus, aicinot pārskatīt atskaites punkta izpildes termiņu (pagarinot līdz 2024.g. jūnijam). 2023. gada 27. martā ir saņemts pozitīvs Eiropas Komisijas viedoklis par LM virzītajiem AF plāna grozījumu priekšlikumiem (t.sk. 3.1.2.1.i investīcijas pirmās kārtas pasākuma atskaites punktu termiņu pagarinājumu).	jā		
2	LM	(115) Konkrētas mērķgrupas izvēle kā fiziskās pieejamības uzlabošanai – investīcija	31.03.2024. (+18 mēn.)	-	Saskaņā ar 18.10.2022. MK protokollēmumu Nr.53 70. § 11.punktu izpilde bija jānodrošina līdz 31.03.2023. Ņemot vērā investīcijas MKN izstrādi un saskaņošanu, projektu iesniegumu atlasei un līgumslēgšanu un pašvaldību lēmumu pieņemšanai par konkrētu mērķa grupas personu atbalstu nepieciešamo laiku, atskaites punkta izpilde praktiski nebija iespējama. Līdz ar to LM iesniedza FM papildu priekšlikumu grozījumiem ANM plānā, aicinot pārskatīt atskaites punkta izpildes termiņu (pagarinot līdz 2024.gada martam (2024.gada 1.cet.)). Tas saistīts ar vairākiem risināmiem jautājumiem saistībā ar ieviešanas nosaucījumu izstrādi (investīcijas sarežģītība, būvniecības izmaksu sadārdzinājuma ietekme uz iespējām īstenot atbalstu iepriekš plānotajā apmērā), nepieciešamību pārskatīt sākotnēji sagatavotos mērķa grupas sarakstus, kā arī pašvaldības vēlni neuzsākt projektu īstenošanu pirms līgumu noslēgšanas ar CFLA. 2023. gada 27. martā ir saņemts pozitīvs Eiropas Komisijas viedoklis par LM virzītajiem AF plāna grozījumu priekšlikumiem (t.sk. 3.1.2.1.i investīcijas otrās kārtas pasākuma atskaites punktu termiņu pagarinājumu).	jā		
3	IZM	(55) Kritēriji un kārtība attiecībā uz stimulu un pienākumiem uzņēmumiem izglītot darbiniekus un radīt vairāk iespēju un tiesību darbiniekiem izglītoties - reforma	31.12.2023. (+12 mēn.)	-	Notiek MK noteikumu projekta izstrāde, to ir paredzēts izsludināt sabiedriskajai apspriešanai un saskaņošanai ar ministriem, sociālajiem un sadarbības partneriem 2023.gada oktobrī. Lai mazinātu birokrātisko slogu, tika pieņemts lēmums apvienot vienos MK noteikumos kritērijus un kārtību attiecībā uz stimulu un pienākumiem (55), kā arī kritērijus un kārtību atbalsta pasākumiem (57) ar MK noteikumu apstiprināšanas termiņu līdz 2023.gada beigām (iekļauts AF plāna grozījumos). Attiecīgi MK noteikumus plānots izstrādāt un apstiprināt līdz 2023. gada 31. decembrim, tādējādi sasniedzot 55. un 57. rādītāju. Atbilstoši VRP pasākumam Nr.171.6. "Nodrošināt atbalstu un stimulus nozārēm, uzņēmumiem un darba devējiem darbinieku papildu izglītošanai", pēc TSI projekta beigām, kad tiks izstrādātas rekomendācijas, ir plānota atbildei maiņa, nododot projekta rezultātus un izpildi SM kompetencē (atbilstoši IZM 2023.gada 26.jūnija sniegtai informācijai, š.g. septembra beigās plānots TSI projekta noslēguma pasākums, kura procesā tiek iesaistīta arī EM). Līdz tam brīdīm rādītāju izpilde IZM kompetencē.	jā	Eiropas Komisijas pozitīva lēmuma gadījumā par Atveseļošanas fonda plāna grozījumu priekšlikumiem nav attiecināms MK 2022. gada 22. marta sēdes protokola Nr. 17, 34. § 8. punkta 7. apakšpunkts par Ministru kabineta informēšanu, kamēr vien ar tiem ir novērsti kavējumi.	
4	IZM	(78) BKT aprīkojuma vienību skaits mērķgrupai (izglītojamajiem) - investīcija	31.12.2023. (+12 mēn.)	-	2023. gada 7. aprīlī stājās spēkā MK noteikumi par 2.3.2.3.i investīcijas ieviešanu. 2023.gada aprīlī un maijā notika sagatavošanas darbi datortehnikas iepirkuma veikšanai (konsultācijas ar uzņēmējiem par piedāvājumiem, kvotas izstrāde, datortehnikas sadalījuma precizēšana, ņemot vērā tehniskos parametrus un mērķa grupas aktuālos datus). Tika ieviestots pirkums daļas datortehnikas iegādei (pirmās no trim iegādes darījumiem) EIS katalogā un 2023.gada 21.jūnijā saņemti piedāvājumi. Plānotais darījuma apstiprināšanas datums 2023.gada 26.jūnijs. Piegādes paredzētas 120 dienu laikā pēc apstiprināšanas. IZM ir iesniegusi attiecīgi mērķa rādītāja vērtības un tā izpildes AF plāna grozījumus un saņemusi no Eiropas Komisijas neformālu apstiprinājumu. AF plāna grozījumi paredz svītrot 78.mērķrādītāju, apvienojot to ar 79.mērķrādītāju un vienlaikus precizējot tā vērtību, ņemot vērā izmaiņas portatīvās datortehnikas iegādes stratēģijā un attiecīgi vienas vienības cenas (izmaksu) izmaiņas. 79.mērķrādītāja vērtība tiks sasniegta 2023.gada decembrī, nodrošinot 22 000 datoru iegādi.	jā		
5	FM	(181) VNĒ. Parakstīts kopīgs projektēšanas un būvniecības līgums par kontroles dienestu infrastruktūras projektēšanu un izbūvi Kundzīpsalā - investīcija	30.09.2023. (+9 mēn.)	+3 mēn.	AF plāna 6.1.2.4.i. investīcijas atskaites punkti Nr.181 un Nr.184 netiks sasniegti plānotajā termiņā (t.i. līdz 2023.gada 30.jūnijam), jo to sasniegšanai izsludinātais iepirkums ID Nr. VNI 2023/7/2-8/AK-22 ir pārtraukts 16.06.2023. no Finanšējuma saņēmēja neatkarīgu apstākļu dēļ, proti, iepirkumā tika saņemti 5 (pieci) pretendentu piedāvājumi – 3 (trīs) piedāvājumus tika konstatētas Valsts drošības iestāžu 2019. gada 19. jūlijā publicētajām rekomendācijām un 28.07.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr. 442 "Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām" 36. un 36.1.punktā noteiktajām prasībām neatbilstošas tehnoloģijas iekārtas (kravu kontroles rentģena iekārtas), savukārt atlikušo 2 (divu) pretendentu piedāvātā līgumcena par vairāk kā 20% pārsniedza plānoto līgumcenu.	jā		
6	FM	(184) VID. Iepirkums un līguma noslēgšana par kravu kontroles rentģena iekārtu piegādi un uzstādīšanu - investīcija	30.09.2023. (+9 mēn.)	+3 mēn.	19.06.2023. izsludināts atkārtots iepirkums (ID Nr. VNI 2023/7/2-8/AK-55), līdz ar to, AF plāna atskaites punkts Nr.181 un Nr.184 plānots sasniegt 2023.gada 3.ceturksnī. Lai nodrošinātu saistību izpildi AF finansējuma saņemšanai no EK, VNĒ 2023.gada 26.jūnijā FM ir iesniegusi priekšlikumi AF plāna grozījumiem par kavēto atskaites punktu izpildes termiņa pārcelšanu uz 2023.gadu 3.cet.			
7	EM	(99) Mājokļu cenu pieejamības stratēģijas pieņemšana - investīcija	31.08.2023. (+14 mēn.)	+2 mēn.	Mājokļu pieejamības pamatnostādnes 2022. - 2027. gada tika nosīstītas atkārtotai saskaņošanai 2023. gada 19. maijā. Saskaņošanas laikā tika saņemti vairāki konceptuāli iebildumi, kurus ir nepieciešams izvērtēt un saskaņot ar citām iesaistītajām pusēm. Plānots, ka Mājokļu pamatnostādņu projekts tiks iesniegts MK, pēc saskaņošanas ar Eiropas Komisiju, 2023.gada augustā.	-	Atbilstoši Ministru kabineta 2023.gada 25.aprīļa sēdes protokola Nr. 22, 28. § 3.3 apakšpunktam, nozares ministriem un Valsts kancelejai nodrošināt visu 2022. gada kavēto rādītāju izpildi ne vēlāk kā līdz 2023. gada 30. jūnijam un iesniegt rādītāju sasniegšanas pamatojošo dokumentāciju, t.sk. pārvaldības deklarācijas, KPVIS līdz 2023. gada 14. jūlijam, izņemot gadījumos, ja ar Ministru kabineta lēmumu ir noteikts citādi vai saņemts pozitīvs Eiropas Komisijas lēmums par Atveseļošanas fonda plāna grozījumu priekšlikumiem.	
8	EM	(16) Valsts un vēsturisko ēku energoefektivitātes uzlabošanas atbalsta programmas stāšanās spēkā - investīcija	31.08.2023. (+ 11 mēn.)	+2 mēn.	Ministru kabineta noteikumu projekts par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2.1.4.i. investīciju "Energoefektivitātes uzlabošanas valsts sektora ēkās, t.sk. vēsturiskajās ēkās" ir saskaņots un iesniegts apstiprināšanai Ministru kabinetā - plānots apstiprināt 2023.gada augustā.	-	Tomēr, saskaņā ar EM sniegto informāciju atskaites punkts nr. 16. un 99. EM plāno pabeigt 2023.gada augustā. Pēc kavēto rādītāju izpildes nekavējoties iesniegt sasniegšanas pamatojošos dokumentus un pārvaldības deklarāciju KPVIS.	
9	VM	(131) Digitālās veselības aprūpes stratēģijas pieņemšana - reforma	31.08.2023. (+ 11 mēn.)	+2 mēn.	4.1.1.r. reformas 131.atskaites punkta "Digitālās veselības aprūpes stratēģijas pieņemšana" termiņa kavējums saistīts ar ilgstošu stratēģijas saskaņošanas procesu, ņemot vērā, ka tās izstrādes un pieņemšanas procesā ir iesaistīti daudzu nozaru, institūciju un nevalstiskā sektora pārstāvji, kā arī to, ka Stratēģija aptver plašu digitālās veselības aprūpes jautājumu loku, tai skaitā, datu izmantošanu, koplietošanu un pārvaldību, nozares valsts un privāts informācijas sistēmas, valsts koplietošanas IKT risinājumu, digitālās prasmes u.c., līdz ar to nepieciešams ilgāks laiks atskaites punkta ieviešanai. Stratēģija ir saskaņota un iesniegta izskatīšanai Ministru kabinetā. Plānots stratēģiju pieņemt 2023.gada augustā.	-	Ministru kabineta 2023.gada 28.februārī sēdē izskatīts informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 4. komponentes "Veselība" reformu un investīciju 131., 135. un 151. atskaites punktu īstenošanas termiņu kavējumu" (TA lietas ID Nr. 22-TA-3805, pieejams: https://apporals.mk.gov.lv/legalActs/5b47abeb-8074-4c34-ba9b-01be55e61499) un atbilstoši pieņemtajam MK protokollēmumu Nr. 12 53. § 2. punktam, VM jānodrošina kavēti 131.atskaites punkta izpilde līdz 2023. gada 31. martam un jāiesniedz atskaites punkta sasniegšanas pamatojošo dokumentāciju KPVIS līdz 2023. gada 14. aprīlim. Tomēr, saskaņā ar VM norādīto informāciju KPVIS 131. atskaites punktu VM plāno pabeigt 2023.gada augustā. Pēc kavēto rādītāju izpildes nekavējoties iesniegt sasniegšanas pamatojošos dokumentus un pārvaldības deklarāciju KPVIS.	

Finanšu ministrs

A. Putniņa 27335747
aru.putnina@fm.gov.lv

A. Ašeradens