

ES fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda MK noteikumu par specifisko atbalsta mērķu ieviešanu izstrādes laika grafika riski

Sagatavots 23.08.2023.

Nr. pk.	Atbildīgā iestāde	Fonds	PM Nr.	Prioritātes nosaukums	SAM Nr.	SAM nosaukums	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	SAM/pasākuma numurs un nosaukums	Kārtas Nr.	ES fondu finansējums (ieskaitot elastības finansējumu)* un nac. līdzfinansējumu**	Plānotais izskatīšanas datums Apakškomitejā (gads un ceturksnis)/ izskatīšanas datums	Plānotais izskatīšanas datums Uzraudzības komitejā (gads un ceturksnis)/ apstiprināšanas datums	Saskaņošanas uzsākšana TAP (gads un ceturksnis)/ faktiskais uzsākšanas datums	Iesniegšana apstiprināšanai MK (gads un ceturksnis)/ apstiprināšanas MK datums	Atlases uzsākšana*** (indikatīvi, gads un ceturksnis); 3 mēnešu laikā no MKN apstiprināšanas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Vidēja riska kavējumi investīciju regulējuma izstrādei****</b>																
1	IZM	ERAF	1	Pētniecība un prasmes	1.1.1.	“Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana kopējā P&A sistēmā”	1.1.1.1.	Zinātnes politikas ieviešana, vadība un kapacitātes stiprināšana	1.1.1.1.Zinātnes politikas ieviešana, vadība un kapacitātes stiprināšana	–	11 907 690	26.05.2023	30.06.2023	11.04.2023	2023.g. II cet	2023.g. III cet
2	IZM	ERAF	1	Pētniecība un prasmes	1.1.1.	“Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana kopējā P&A sistēmā”	1.1.1.5.	Latvijas pilnvērtīga dalība Apvārsnis Eiropa programmā, tajā skaitā nodrošinot kompleksu atbalsta instrumentu klāstu un sasaisti ar RIS3 specializācijas jomu attīstīšanu	1.1.1.5.Latvijas pilnvērtīga dalība Apvārsnis Eiropa programmā, tajā skaitā nodrošinot kompleksu atbalsta instrumentu klāstu un sasaisti ar RIS3 specializācijas jomu attīstīšanu	–	79 812 258	2023.g. II cet	2023.g. III cet	25.07.2023	2023.g. III cet	2023.g. IV cet
3	IZM	ERAF	1	Pētniecība un prasmes	1.1.1.	“Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana kopējā P&A sistēmā”	1.1.1.8.	Doktorantūras granti	1.1.1.8.Doktorantūras granti	–	19 140 000	2023.g. II cet	2023.g. III cet	21.07.2023	2023.g. III cet	2023.g. IV cet
4	IZM	ERAF	1	Pētniecība un prasmes	1.1.1.	“Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana kopējā P&A sistēmā”	1.1.1.9.	Pēcdoktorantūras pētījumi	1.1.1.9.Pēcdoktorantūras pētījumi	–	34 800 000	2023.g. II cet	2023.g. III cet	31.07.2023	2023.g. III cet	2023.g. IV cet
5	EM	ERAF	1	Atbalsts uzņēmējdarbībai	1.2.1.	“Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana uzņēmumiem ”	1.2.1.2.	Produktivitātes aizdevumi (t.sk., ar kapitāla atlaidi) inovatīvām iekārtām, pētniecībai un attīstībai, tehnoloģiju pārnesi	1.2.1.2.Produktivitātes aizdevumi (t.sk., ar kapitāla atlaidi) inovatīvām iekārtām, pētniecībai un attīstībai, tehnoloģiju pārnesi	–	69 140 000	2023.g. II cet	2023.g. IIcet	2023.g. IIcet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet
6	EM	ERAF	1	Atbalsts uzņēmējdarbībai	1.2.1.	“Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana uzņēmumiem ”	1.2.1.4.	Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai	1.2.1.4.Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai	–	26 900 000	05.04.2023	20.05.2023	14.11.2022	2023.g. II cet	2023.g. II cet
7	IeM	ERAF	2	Klimata pārmaiņu mazināšana un pielāgošanās klimata pārmaiņām	2.1.3.	“Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām”	2.1.3.3.	Katastrofu risku mazināšanas pasākumi	2.1.3.3.Katastrofu risku mazināšanas pasākumi	1	3 225 000	05.04.2023	04.07.2023	27.03.2023	2023.g. II cet	2023.g. II cet
8	IeM	ERAF	2	Klimata pārmaiņu mazināšana un pielāgošanās klimata pārmaiņām	2.1.3.	“Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām”	2.1.3.3.	Katastrofu risku mazināšanas pasākumi	2.1.3.3.Katastrofu risku mazināšanas pasākumi	2	23 206 161	2023.g. II cet	2023.g. II cet	17.08.2023	2023.g. III cet	2023.g. IV cet

Nr. pk.	Atbildīgā iestāde	Fonds	PM Nr.	Prioritātes nosaukums	SAM Nr.	SAM nosaukums	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	SAM/pasākuma numurs un nosaukums	Kārtas Nr.	ES fondu finansējums (ieskaitot elastības finansējumu)* un nac. līdzfinansējumu**	Plānotais izskatīšanas datums Apakškomitejā (gads un ceturksnis)/ izskatīšanas datums	Plānotais izskatīšanas datums Uzraudzības komitejā (gads un ceturksnis)/ apstiprināšanas datums	Saskaņošanas uzsākšana TAP (gads un ceturksnis)/ faktiskais uzsākšanas datums	Iesniegšana apstiprināšanai MK (gads un ceturksnis)/ apstiprināšanas MK datums	Atlases uzsākšana*** (indikatīvi, gads un ceturksnis); 3 mēnešu laikā no MKN apstiprināšanas
9	IeM	ERAF	2	Klimata pārmaiņu mazināšana un pielāgošanās klimata pārmaiņām	2.1.3.	“Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām”	2.1.3.3.	Katastrofu risku mazināšanas pasākumi	2.1.3.3.Katastrofu risku mazināšanas pasākumi	3	38 047 217	2023.g. II cet	2023.g. II cet	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet
10	VARAM	KF	2	Vides aizsardzība un attīstība	2.2.2.	“Pārejas uz aprites ekonomiku veicināšana”	2.2.2.2.	Atkritumu dalītā vākšana	2.2.2.2.Atkritumu dalītā vākšana	1	2 352 942	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2024.g. I cet Atlases grafiks saistīts ar atkritumu dalītās vākšanas atsevišķu plūsmu infrastruktūras izveidošanas termiņu
11	VARAM	ERAF	2	Vides aizsardzība un attīstība	2.2.3.	“Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, “zaļo” infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu”	2.2.3.5.	Gaisa piesārņojuma samazināšanas pasākumi pašvaldībās	2.2.3.5.Gaisa piesārņojuma samazināšanas pasākumi pašvaldībās	-	5 965 718	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet
12	SM	KF	3	Ilgspējīga TEN-T infrastruktūra	3.1.1.	“Attīstīt ilgtspējīgu, pret klimatu izturīgu, inteligentu, drošu un vairākveidu TEN-T infrastruktūru”	3.1.1.1.	Dzelzceļa transporta attīstība un energoefektivitātes uzlabošana sabiedriskajos pasažieru pārvadājumos	3.1.1.1.Dzelzceļa transporta attīstība un energoefektivitātes uzlabošana sabiedriskajos pasažieru pārvadājumos	-	264 920 522	29.06.2023	18.08.2023	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet
13	SM	KF	3	Ilgspējīga TEN-T infrastruktūra	3.1.1.	“Attīstīt ilgtspējīgu, pret klimatu izturīgu, inteligentu, drošu un vairākveidu TEN-T infrastruktūru”	3.1.1.2.	Valsts galveno autoceļu TEN-T tīklā attīstība	3.1.1.2.Valsts galveno autoceļu TEN-T tīklā attīstība	-	335 294 118	26.05.2023	11.07.2023	01.08.2023	2023.g. III cet	2023.g. III cet
14	SM	KF	3	Ilgspējīga TEN-T infrastruktūra	3.1.1.	“Attīstīt ilgtspējīgu, pret klimatu izturīgu, inteligentu, drošu un vairākveidu TEN-T infrastruktūru”	3.1.1.3.	Eiropas transporta tīklā esošās dzelzceļa infrastruktūras attīstība	3.1.1.3.Eiropas transporta tīklā esošās dzelzceļa infrastruktūras attīstība	-	94 117 648	29.06.2023	18.08.2023	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet
15	SM	KF	3	Ilgspējīga TEN-T infrastruktūra	3.1.1.	“Attīstīt ilgtspējīgu, pret klimatu izturīgu, inteligentu, drošu un vairākveidu TEN-T infrastruktūru”	3.1.1.4.	Rīgas pilsētas transporta infrastruktūras attīstība	3.1.1.4.Rīgas pilsētas transporta infrastruktūras attīstība	-	86 941 177	26.05.2023	11.07.2023	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. III cet
16	VM	ERAF	4	Veselības veicināšana un aprūpe	4.1.1.	“Nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi veselības aprūpei un stiprināt veselības sistēmu, tostarp primārās veselības aprūpes noturību, un sekmēt pāreju no aprūpes iestādē uz ģimenē un kopienā balstītu aprūpi”	4.1.1.2.	P.Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas infrastruktūras attīstība	4.1.1.2.P.Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas infrastruktūras attīstība	-	134 894 350	29.09.2022	26.01.2023	24.03.2023	2023.g. II cet	2023.g. III cet
17	VM	ERAF	4	Veselības veicināšana un aprūpe	4.1.1.	“Nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi veselības aprūpei un stiprināt veselības sistēmu, tostarp primārās veselības aprūpes noturību, un sekmēt pāreju no aprūpes iestādē uz ģimenē un kopienā balstītu aprūpi”	4.1.1.6.	Hroniski slimo un nedziedināmi slimo pacientu aprūpei nepieciešamās infrastruktūras attīstība	4.1.1.6.Hroniski slimo un nedziedināmi slimo pacientu aprūpei nepieciešamās infrastruktūras attīstība	-	16 021 244	2023.g. III cet	2023.g. III cet	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet

Nr. pk.	Atbildīgā iestāde	Fonds	PM Nr.	Prioritātes nosaukums	SAM Nr.	SAM nosaukums	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	SAM/pasākuma numurs un nosaukums	Kārtas Nr.	ES fondu finansējums (ieskaitot elastības finansējumu)* un nac. līdzfinansējumu**	Plānotais izskatīšanas datums Apakškomitejā (gads un ceturksnis)/ izskatīšanas datums	Plānotais izskatīšanas datums Uzraudzības komitejā (gads un ceturksnis)/ apstiprināšanas datums	Saskaņošanas uzsākšana TAP (gads un ceturksnis)/ faktiskais uzsākšanas datums	Iesniegšana apstiprināšanai MK (gads un ceturksnis)/ apstiprināšanas MK datums	Atlases uzsākšana*** (indikatīvi, gads un ceturksnis); 3 mēnešu laikā no MKN apstiprināšanas
18	VM	ESF+	4	Veselības veicināšana un aprūpe	4.1.2.	“Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem veselības aprūpes, veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, uzlabojot veselības aprūpes sistēmu efektivitāti un izturētspēju”	4.1.2.1.	Nacionāla mēroga veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi	4.1.2.1.Nacionāla mēroga veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi	-	13 185 480	29.09.2022	26.01.2023	05.07.2023	2023.g. II cet	2023.g. III cet
19	IZM	ERAF	4	Izglītība, prasmes un mūžizglītība	4.2.1.	“Uzlabot vienlīdzīgu piekļuvi iekļaujošiem un kvalitatīviem pakalpojumiem izglītības, mācību un mūžizglītības jomā, attīstot pieejamu infrastruktūru, tostarp, veicinot noturību izglītošanā un mācībā attālinātā un tiešsaistes režīmā”	4.2.1.1.	Infrastruktūras izveide starpnozaru sadarbības un atbalsta sistēmas izveidei bērnu attīstībai	4.2.1.1.Infrastruktūras izveide starpnozaru sadarbības un atbalsta sistēmas izveidei bērnu attīstībai	-	4 350 000	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet
20	IZM	ERAF	4	Izglītība, prasmes un mūžizglītība	4.2.1.	“Uzlabot vienlīdzīgu piekļuvi iekļaujošiem un kvalitatīviem pakalpojumiem izglītības, mācību un mūžizglītības jomā, attīstot pieejamu infrastruktūru, tostarp, veicinot noturību izglītošanā un mācībā attālinātā un tiešsaistes režīmā”	4.2.1.2.	Izveidot asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīg līdzekļu) apmaiņas sistēmu izglītības iestādēm	4.2.1.2.Izveidot asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīg līdzekļu) apmaiņas sistēmu izglītības iestādēm	-	1 740 000	2023.g. II cet.	2023.g. III cet	2023.g. II cet.	2023.g. III cet	2023.g. IV cet
21	IZM	ERAF	4	Izglītība, prasmes un mūžizglītība	4.2.1.	“Uzlabot vienlīdzīgu piekļuvi iekļaujošiem un kvalitatīviem pakalpojumiem izglītības, mācību un mūžizglītības jomā, attīstot pieejamu infrastruktūru, tostarp, veicinot noturību izglītošanā un mācībā attālinātā un tiešsaistes režīmā”	4.2.1.4.	Izglītības iestāžu nodrošinājums pilnveidotā vispārējās izglītības satura kvalitatīvai ieviešanai pirmsskolas izglītības pakāpē	4.2.1.4.Izglītības iestāžu nodrošinājums pilnveidotā vispārējās izglītības satura kvalitatīvai ieviešanai pirmsskolas izglītības pakāpē	-	3 858 775	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet
22	IZM	ERAF	4	Izglītība, prasmes un mūžizglītība	4.2.1.	“Uzlabot vienlīdzīgu piekļuvi iekļaujošiem un kvalitatīviem pakalpojumiem izglītības, mācību un mūžizglītības jomā, attīstot pieejamu infrastruktūru, tostarp, veicinot noturību izglītošanā un mācībā attālinātā un tiešsaistes režīmā”	4.2.1.5.	Izglītības iestāžu nodrošinājums pilnveidotā vispārējās izglītības satura kvalitatīvai ieviešanai pamata un vidējās izglītības pakāpē	4.2.1.5.Izglītības iestāžu nodrošinājums pilnveidotā vispārējās izglītības satura kvalitatīvai ieviešanai pamata un vidējās izglītības pakāpē	-	32 941 177	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet
23	IZM	ESF+	4	Izglītība, prasmes un mūžizglītība	4.2.2.	“Uzlabot izglītības un mācību sistēmu kvalitāti, iekļautību, efektivitāti un nozīmīgumu darba tirgū, tostarp ar neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanas palīdzību, lai atbalstītu pamatkompetenču, tostarp uzņēmējdarbības un digitālo prasmju, apguvi, un sekmējot duālās apmācības sistēmu un mācekļības ieviešanu”	4.2.2.3.	Pedagoģu metodiskā atbalsta centra izveide profesijas attīstībai un prestiža uzlabošanai	4.2.2.3.Pedagoģu metodiskā atbalsta centra izveide profesijas attīstībai un prestiža uzlabošanai	-	45 149 296	2023.g. II cet	2023.g. II cet	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. III cet

Nr. pk.	Atbildīgā iestāde	Fonds	PM Nr.	Prioritātes nosaukums	SAM Nr.	SAM nosaukums	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	SAM/pasākuma numurs un nosaukums	Kārtas Nr.	ES fondu finansējums (ieskaitot elastības finansējumu)* un nac. līdzfinansējumu**	Plānotais izskatīšanas datums Apakškomitejā (gads un ceturksnis)/ izskatīšanas datums	Plānotais izskatīšanas datums Uzraudzības komitejā (gads un ceturksnis)/ apstiprināšanas datums	Saskaņošanas uzsākšana TAP (gads un ceturksnis)/ faktiskais uzsākšanas datums	Iesniegšana apstiprināšanai MK (gads un ceturksnis)/ apstiprināšanas MK datums	Atlases uzsākšana*** (indikatīvi, gads un ceturksnis); 3 mēnešu laikā no MKN apstiprināšanas
24	IZM	ESF+	4	Izglītība, prasmes un mūžizglītība	4.2.2.	“Uzlabot izglītības un mācību sistēmu kvalitāti, iekļautību, efektivitāti un nozīmīgumu darba tirgū, tostarp ar neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanas palīdzību, lai atbalstītu pamatkompetenču, tostarp uzņēmējdarbības un digitālo prasmju, apguvi, un sekmējot duālās apmācības sistēmu un mācekļības ieviešanu”	4.2.2.4.	Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas attīstība un nodrošināšana	4.2.2.4.Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas attīstība un nodrošināšana	-	4 474 395	2023.g. II cet	2023.g. II cet	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. III cet
25	IZM	ESF+	4	Izglītība, prasmes un mūžizglītība	4.2.2.	“Uzlabot izglītības un mācību sistēmu kvalitāti, iekļautību, efektivitāti un nozīmīgumu darba tirgū, tostarp ar neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanas palīdzību, lai atbalstītu pamatkompetenču, tostarp uzņēmējdarbības un digitālo prasmju, apguvi, un sekmējot duālo mācību sistēmu un mācekļības ieviešanu”	4.2.2.9.	Izglītības procesa individualizācija un starpnozaru sadarbība profesionālās izglītības izcilībai	4.2.2.9.Izglītības procesa individualizācija un starpnozaru sadarbība profesionālās izglītības izcilībai	1	10 399 589	29.12.2022	26.01.2023	30.01.2023	2023.g. II cet	2023.g. II cet
26	IZM	ESF+	4	Izglītība, prasmes un mūžizglītība	4.2.2.	“Uzlabot izglītības un mācību sistēmu kvalitāti, iekļautību, efektivitāti un nozīmīgumu darba tirgū, tostarp ar neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanas palīdzību, lai atbalstītu pamatkompetenču, tostarp uzņēmējdarbības un digitālo prasmju, apguvi, un sekmējot duālo mācību sistēmu un mācekļības ieviešanu”	4.2.2.9.	Izglītības procesa individualizācija un starpnozaru sadarbība profesionālās izglītības izcilībai	4.2.2.9.Izglītības procesa individualizācija un starpnozaru sadarbība profesionālās izglītības izcilībai	2	3 850 000	05.04.2023	30.06.2023	14.04.2023	2023.g. II cet	2023.g. II cet
27	IZM	ESF+	4	Izglītība, prasmes un mūžizglītība	4.2.3.	“Skmēt to, lai – jo īpaši nelabvēlīgā situācijā esošām grupām – būtu vienlīdzīga piekļuve kvalitatīvai un iekļaujošai izglītībai un mācībām un iespēja to iegūt, sākot ar pirmsskolas izglītību un aprūpi un vispārējās izglītības un profesionālās izglītības un mācību gaitā līdz pat augstākajai izglītībai un pieaugušo izglītībai un mācībām, tostarp veicināt mācību mobilitāti visiem un atvieglot piekļūstamības iespējas personām ar invaliditāti”	4.2.3.1.	Integrēta "skola-kopiena" sadarbības programma atstumtības riska mazināšanai izglītības iestādēs	4.2.3.1.Integrēta "skola-kopiena" sadarbības programma atstumtības riska mazināšanai izglītības iestādēs	-	23 490 000	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet

Nr. pk.	Atbildīgā iestāde	Fonds	PM Nr.	Prioritātes nosaukums	SAM Nr.	SAM nosaukums	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	SAM/pasākuma numurs un nosaukums	Kārtas Nr.	ES fondu finansējums (ieskaitot elastības finansējumu)* un nac. līdzfinansējumu**	Plānotais izskatīšanas datums Apakškomitejā (gads un ceturksnis)/ izskatīšanas datums	Plānotais izskatīšanas datums Uzraudzības komitejā (gads un ceturksnis)/ apstiprināšanas datums	Saskaņošanas uzsākšana TAP (gads un ceturksnis)/ faktiskais uzsākšanas datums	Iesniegšana apstiprināšanai MK (gads un ceturksnis)/ apstiprināšanas MK datums	Atlases uzsākšana*** (indikatīvi, gads un ceturksnis); 3 mēnešu laikā no MKN apstiprināšanas
28	IZM	ESF+	4	Izglītība, prasmes un mūžizglītība	4.2.3.	“Sekmēt to, lai – jo īpaši nelabvēlīgā situācijā esošām grupām – būtu vienlīdzīga piekļuve kvalitatīvai un iekļaujošai izglītībai un mācībām un iespēja to iegūt, sākot ar pirmsskolas izglītību un aprūpi un vispārējās izglītības un profesionālās izglītības un mācību gaitā līdz pat augstākajai izglītībai un pieaugušo izglītībai un mācībām, tostarp veicināt mācību mobilitāti visiem un atvieglot piekļūstamības iespējas personām ar invaliditāti”	4.2.3.2.	Interesu izglītības, brīvā laika un bērnu pieskatīšanas pakalpojumu pieejamības paplašināšana sociālās atstumtības riskam pakļautiem izglītojamajiem un bērniem ar speciālām vajadzībām	4.2.3.2. Interesu izglītības, brīvā laika un bērnu pieskatīšanas pakalpojumu pieejamības paplašināšana sociālās atstumtības riskam pakļautiem izglītojamajiem un bērniem ar speciālām vajadzībām	-	23 055 000	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet
29	IZM	ESF+	4	Izglītība, prasmes un mūžizglītība	4.2.4.	“Veicināt mūžizglītību, jo īpaši piedāvājot elastīgas prasmju pilnveides un pārkvalifikācijas iespējas visiem, ņemot vērā uzņēmējdarbības un digitālās prasmes, labāk prognozējot pārmaiņas un vajadzību pēc jaunām prasmēm, pamatojoties uz darba tirgus vajadzībām, atvieglot karjeras maiņu un sekmējot profesionālo mobilitāti”	4.2.4.2.	Atbalsts pieaugušo individuālajās vajadzībās balstītai pieaugušo izglītībai	4.2.4.2. Atbalsts pieaugušo individuālajās vajadzībās balstītai pieaugušo izglītībai	-	34 623 466	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet
30	LM	ERAF	4	Nodarbinātība un sociālā iekļaušana	4.3.1.	“Veicināt sociāli atstumto kopienu, mājsaimniecību ar zemiem ienākumiem un nelabvēlīgā situācijā esošo grupu, tostarp cilvēku ar īpašām vajadzībām sociāli ekonomisko integrāciju, īstenojot integrētas darbības, tostarp nodrošinot mājokli un sociālos pakalpojumus”	4.3.1.2.	Pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošana, tuvinot VSAC filiāles kopienā sniegtajiem (ģimeniskā vidē pietuvinātiem) pakalpojumiem	4.3.1.2. Pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošana, tuvinot VSAC filiāles kopienā sniegtajiem (ģimeniskā vidē pietuvinātiem) pakalpojumiem	-	26 100 000	28.10.2021	26.01.2023	27.07.2023	2023.g. II cet	2023.g. III cet
31	EM	ERAF	4	Nodarbinātība un sociālā iekļaušana	4.3.1.	“Veicināt sociāli atstumto kopienu, mājsaimniecību ar zemiem ienākumiem un nelabvēlīgā situācijā esošo grupu, tostarp cilvēku ar īpašām vajadzībām sociāli ekonomisko integrāciju, īstenojot integrētas darbības, tostarp nodrošinot mājokli un sociālos pakalpojumus”	4.3.1.3.	Sociālo mājokļu atjaunošana vai jaunu sociālo mājokļu būvniecība	4.3.1.3. Sociālo mājokļu atjaunošana vai jaunu sociālo mājokļu būvniecība	-	60 900 000	05.04.2023	2023.g. II cet	14.03.2023	2023.g. II cet	2023.g. III cet

Nr. pk.	Atbildīgā iestāde	Fonds	PM Nr.	Prioritātes nosaukums	SAM Nr.	SAM nosaukums	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	SAM/pasākuma numurs un nosaukums	Kārtas Nr.	ES fondu finansējums (ieskaitot elastības finansējumu)* un nac. līdzfinansējumu**	Plānotais izskatīšanas datums Apakškomitejā (gads un ceturksnis)/ izskatīšanas datums	Plānotais izskatīšanas datums Uzraudzības komitejā (gads un ceturksnis)/ apstiprināšanas datums	Saskaņošanas uzsākšana TAP (gads un ceturksnis)/ faktiskais uzsākšanas datums	Iesniegšana apstiprināšanai MK (gads un ceturksnis)/ apstiprināšanas MK datums	Atlases uzsākšana*** (indikatīvi, gads un ceturksnis); 3 mēnešu laikā no MKN apstiprināšanas
32	EM	ERAF	4	Nodarbinātība un sociālā iekļaušana	4.3.1.	"Veicināt sociāli atstumto kopienu, mājsaimniecību ar zemiem ienākumiem un nelabvēlīgā situācijā esošo grupu, tostarp cilvēku ar īpašām vajadzībām sociāli ekonomisko integrāciju, īstenojot integrētas darbības, tostarp nodrošinot mājokli un sociālos pakalpojumus"	4.3.1.4.	Vides pieejamības uzlabošana daudzdzīvokļu ēkās, izbūvējot liftus	4.3.1.4.Vides pieejamības uzlabošana daudzdzīvokļu ēkās, izbūvējot liftus	-	21 750 000	2023.g. II cet	2023.g. II cet	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet
33	LM	ESF+	4	Nodarbinātība un sociālā iekļaušana	4.3.5.	"Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem pakalpojumiem; pilnveidot sociālās aizsardzības sistēmas, tostarp veicināt sociālās aizsardzības pieejamību; uzlabot ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu pieejamību, efektivitāti un izturētspēju"	4.3.5.2.	Efektīva atbalsta un paliatīvās aprūpes pakalpojuma pilnveide, paaugstinot tā pieejamību pilngadīgām personām, kuru izārstēšana vairs nav iespējama	4.3.5.2.Efektīva atbalsta un paliatīvās aprūpes pakalpojuma pilnveide, paaugstinot tā pieejamību pilngadīgām personām, kuru izārstēšana vairs nav iespējama	-	7 000 000	02.02.2023	11.04.2023	02.02.2023	2023.g. II cet	2023.g. III cet
34	LM	ESF+	4	Nodarbinātība un sociālā iekļaušana	4.3.5.	"Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem pakalpojumiem; pilnveidot sociālās aizsardzības sistēmas, tostarp veicināt sociālās aizsardzības pieejamību; uzlabot ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu pieejamību, efektivitāti un izturētspēju"	4.3.5.4.	Profesionāla un mūsdienīga sociālā darba attīstība	4.3.5.4. Profesionāla un mūsdienīga sociālā darba attīstība	-	12 470 000	28.04.2022	26.01.2023	14.06.2023	2023.g. II cet	2023.g. III cet
35	VK	ESF+	4	Nodarbinātība un sociālā iekļaušana	4.3.6.	"Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju"	4.3.6.9.	Ģimenei draudzīgas vides un sabiedrības veidošana un intervences psiholoģiskā un emocionālā noturīguma veicināšanai	4.3.6.9.Ģimenei draudzīgas vides un sabiedrības veidošana un intervences psiholoģiskā un emocionālā noturīguma veicināšanai	-	15 225 000	2023.g. II cet	2023.g. II cet	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. III cet
36	KM	ERAF	5	Reģionu līdzsvarota attīstība	5.1.1.	"Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās"	5.1.1.5.	Unikāla Eiropas mēroga kultūras mantojuma atjaunošana, lai veicinātu to pieejamību, attīstot kultūras pakalpojumus	5.1.1.5.Unikāla Eiropas mēroga kultūras mantojuma atjaunošana, lai veicinātu to pieejamību, attīstot kultūras pakalpojumus	-	33 712 500	28.04.2023	19.07.2023	12.06.2023	2023.g. II cet	2023.g. IV cet
37	IZM	TPF	6	Pāreja uz klimatneitralitāti	6.1.1.	"Dot reģioniem un cilvēkiem iespēju risināt sociālās, ekonomiskās un vides sekas, ko rada pāreja uz klimatneitralitāti"	6.1.1.5.	Nodarbināto prasmju paaugstināšana un atbalsts kvalifikācijas iegūšanai, atbalsts darbaspēka mācībām saskaņā ar uzņēmumu pieprasījumu	6.1.1.5.Nodarbināto prasmju paaugstināšana un atbalsts kvalifikācijas iegūšanai, atbalsts darbaspēka mācībām saskaņā ar uzņēmumu pieprasījumu	-	19 937 020	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet Uzsaukums par elastības finansējumu plānots 2026.g
38	VARAM	TPF	6	Pāreja uz klimatneitralitāti	6.1.1.	"Dot reģioniem un cilvēkiem iespēju risināt sociālās, ekonomiskās un vides sekas, ko rada pāreja uz klimatneitralitāti"	6.1.1.7.	Eiropas Savienības nozīmes biotopu vai purvu ekosistēmu atjaunošana	6.1.1.7.Eiropas Savienības nozīmes biotopu vai purvu ekosistēmu atjaunošana	-	7 058 824	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet

Nr. pk.	Atbildīgā iestāde	Fonds	PM Nr.	Prioritātes nosaukums	SAM Nr.	SAM nosaukums	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	SAM/pasākuma numurs un nosaukums	Kārtas Nr.	ES fondu finansējums (ieskaitot elastības finansējumu)* un nac. līdzfinansējumu**	Plānotais izskatīšanas datums Apakškomitejā (gads un ceturksnis)/ izskatīšanas datums	Plānotais izskatīšanas datums Uzraudzības komitejā (gads un ceturksnis)/ apstiprināšanas datums	Saskaņošanas uzsākšana TAP (gads un ceturksnis)/ faktiskais uzsākšanas datums	Iesniegšana apstiprināšanai MK (gads un ceturksnis)/ apstiprināšanas MK datums	Atlases uzsākšana*** (indikatīvi, gads un ceturksnis); 3 mēnešu laikā no MKN apstiprināšanas
---------	-------------------	-------	--------	-----------------------	---------	---------------	--------------	--------------------	----------------------------------	------------	---	---	---	---	--	--

\* ES fondu daļa ieskaitot elastības finansējumu. Elastības finansējums - apjoms, par kuru nevar veikt projektu iesniegumu atlasīšanu līdz Eiropas Komisijas lēmumam par vidussposma ziņojumu par ES fondu ieviešanas progresu līdz 2024.gada beigām (atbilstoši Eiropas parlamenta un padomes 2021.gada 24.jūnija regulas Nr. 221/1060, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai 18. un 86.pantam).

\*\* Kopējais finansējums pieņemot, ka nacionālais līdzfinansējums būs vismaz 15% un ES fondu atbalsta likme 85%, taču precīzas atbalsta likmes tiks noteiktas MK noteikumos par SAM, to pasākumu un kārtu īstenošanu un faktiski tās var būt atšķirīgas, piemēram, gadījumā, ja tiek plānots komercdarbības atbalsts.

\*\*\* Projektu iesniegumu atlases datums. Skaidrojām, ka projektu iesniegumi ir sagatavojami no projektu iesniegumu atlases izsludināšanas brīža (atklātu projektu iesniegumu atlasu gadījumā) vai uzaicinājuma par projekta iesniegumu iesniegšanu saņemšanas brīža (ierobežotu projektu iesniegumu atlasu gadījumā) līdz sludinājumā vai uzaicinājumā noteiktajam projektu iesniegšanas termiņam.

\*\*\*\* Vidēja riska kavējums investīciju uzsākšanai (MK regulējuma saskaņošana trīs un vairāk iterācijās; nokavēta saskaņošanas uzsākšana; jāapstiprina MK līdz 2023.g. II cet. beigām, bet nav sāka/tikko uzsākta saskaņošana; ir būtiska ietekme uz Saīsinājumi:

SM - Satiksmes ministrija

IZM - Izglītības un zinātnes ministrija

Altum - AS "Attīstības finanšu institūcija Altum"

KF - Kohēzijas fonds

APIA - atklāta projektu iesniegumu atlase

KM - Kultūras ministrija

EM- Ekonomikas ministrija

LM - Labklājības ministrija

ERAF - Eiropas Reģionālās attīstības fonds

TM - Tieslietu ministrija

ESF - Eiropas Sociālais fonds plus

TPF - Taisnīgās pārkārtošanās fonds

FM - Finanšu ministrija

VARAM - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

IeM - Iekšlietu ministrija

VK - Valsts kanceleja

IPIA - ierobežota projektu iesniegumu atlase

VM - Veselības ministrija

Finanšu ministrs

A. Ašradens

Evita Bāliņa, 26304894

[evita.balina@fm.gov.lv](mailto:evita.balina@fm.gov.lv)