

2. pielikums
Informatīvajam ziņojumam
“Operatīvā informācija Ministru kabineta par Eiropas Savienības fondu un
Atvēršanas fonda plāna ieviešanas statusu 2023.gada jūlijā – augustā”
(ikmēneša ziņojums)

Atvēršanas fonda MK noteikumu un informatīvo ziņojumu izstrādes laika grafika riski

Sagatavots 21.08.2023.

Komponentes nosaukums	Reformas vai investīcijas numurs	Reformas vai investīcijas nosaukums	Atlases kārtas numurs (ja attiecināms)	AF finansējums	Atbildīgā iestāde	Iesniegšana apstiprināšanai MK (gads un ceturksnis)	Plānotais atlases uzsākšanas laiks (gads un ceturksnis)	Reālais atlases uzsākšanas laiks (gads un ceturksnis)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Augsta riska kavējumi investīciju regulējuma izstrādei								
klimata pārmaiņas	1.1.1.2.i.2.	Videi draudzīgi uzlabojumi Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā	n/a	87 285 492	SM	2022.g. II cet.	2022.g. II cet.	2023.g. IV cet.
klimata pārmaiņas	1.1.1.2.i.3.	Videi draudzīgi uzlabojumi Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā	n/a	2 312 500	SM	2022.g. II cet.	2022.g. II cet.	2023.g. IV cet.
ekonomikas transformācija un produktivitāte	5.1.1.2.i.	Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai - jaunie inovāciju klasteri	2	47 663 651	EM	2022.g. II cet.	2023.g. I cet.	2023.g. II cet.
ekonomikas transformācija un produktivitāte	5.1.1.2.i.	Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai - sadarbības tīkli	3	5 248 431	EM	2022.g. II cet.	2023.g. I cet.	2023.g. II cet.
ekonomikas transformācija un produktivitāte	5.1.1.2.i.	Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai - IPCEI	4	31 000 000	EM	2022.g. II cet.	2023.g. I cet.	2023.g. II cet.

Sagatavots 21.08.2023.								
Komponentes nosaukums	Reformas vai investīcijas numurs	Reformas vai investīcijas nosaukums	Atlases kārtas numurs (ja attiecināms)	AF finansējums	Atbildīgā iestāde	Iesniegšana apstiprināšanai MK (gads un ceturksnis)	Plānotais atlasēšanas laiks (gads un ceturksnis)	Reālais atlasēšanas laiks (gads un ceturksnis)
ekonomikas transformācija un produktivitāte	5.2.1.1.i.	Konsolidācijas un pārvaldības izmaiņu ieviešanas granti	2	53 695 700	IZM	2022.g. IV cet.	2023.g. I cet.	2023.g. II cet.
klimata pārmaiņas	1.2.1.2.i.2	Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā, ko nacionāli plānots ieviest kombinētā finanšu	n/a	40 000 000	EM	2022.g. II cet.	2023.g. I cet.	2023.g. III cet.
ekonomikas transformācija un produktivitāte	5.2.1.1.i.	Stratēģiskās P&A izcilības iniciatīvas	3	27 309 300	IZM	2023.g. I cet.	2023.g. II cet.	2023.g. II cet.
digitālā transformācija	2.2.1.3.i.	Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanai uzņēmējdarbībā	n/a	24 300 000	EM	2022.g. II cet.	2022.g. II cet.	2023.g. III cet.
digitālā transformācija	2.3.1.2.i.	Uzņēmumu digitālo pamatprasmju attīstība	n/a	20 000 000	EM	2022.g. II cet.	2022.g. III cet.	2023.g. I cet.
digitālā transformācija	2.4.1.1.i.	Pasīvās infrastruktūras izbūve Via Baltica koridorā 5G pārklājuma nodrošināšanai	n/a	12 500 000	SM	2022.g. IV cet.	2023.g. I cet.	Objektīvu apstākļu dēļ ierosināti
digitālā transformācija	2.3.1.3.i.	Pašvadītas IKT speciālistu mācību pieejas attīstība	n/a	7 600 000	IZM	2022.g. II cet.	2022.g. III cet.	2023.g. III cet.
digitālā transformācija	2.2.1.5.i.	Mediju nozares uzņēmumu digitālās transformācijas veicināšana	n/a	5 700 000	KM	2022.g. II cet.	2022.g. III cet.	2023.g. III cet.
digitālā transformācija	2.4.1.2.i.	Platjoslas jeb ļoti augstas veiktspējas tīklu "pēdējās jūdzes" infrastruktūras attīstība	n/a	4 000 000	SM	2022.g. IV cet.	2023.g. I cet.	2023.g. IV cet.
veselība	4.2.1.1.i.	Atbalsts cilvēkresursu attīstības sistēmas ieviešanai	n/a	3 000 000	Veselības ministrija	2022.g. I cet.	2022.g. I cet.	2023.g. IV cet.

Sagatavots 21.08.2023.								
Komponentes nosaukums	Reformas vai investīcijas numurs	Reformas vai investīcijas nosaukums	Atlases kārtas numurs (ja attiecināms)	AF finansējums	Atbildīgā iestāde	Iesniegšana apstiprināšanai MK (gads un ceturksnis)	Plānotais atlases uzsākšanas laiks (gads un ceturksnis)	Reālais atlases uzsākšanas laiks (gads un ceturksnis)
veselība	4.2.1.r.	Cilvēkresursu nodrošinājums un prasmju pilnveide	n/a	500 000	Veselības ministrija	2022.g. I cet.	2022.g. I cet.	2023.g. IV cet.
Vidēja riska kavējumi investīciju regulējuma izstrādei								
nevienlīdzības mazināšana	3.1.2.3.i.	Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība: jaunu ģimeniskai videi pietuvinātu	2	64 809 580	LM	2022.g. IV cet.	2022.g. IV cet.	2023.g. III cet.
nevienlīdzības mazināšana	3.1.2.1.i.	Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar	2	3 400 000	LM	2022.g. III cet.	2022.g. III cet.	2023.g. III cet.
Saīsinājumi:								
AF - Atveseļošanas un noturības mehānisms			EM - Ekonomikas ministrija					
SM - Satiksmes ministrija			KM - Kultūras ministrija					
IZM - Izglītības un zinātnes ministrija			LM - Labklājības ministrija					
ZM - Zemkopības ministrija			FM - Finanšu ministrija					
Finanšu ministrs								A. Ašeradens
Laura Naudiņa, 28320492								
laura.naudina@fm.gov.lv								