

**ES fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda MK noteikumu par specifisko atbalsta mērķu ieviešanu izstrādes laika grafika riski**

PM Nr.	Prior. Nr.	SAM Nr.	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	Kārtas Nr.	Fonds	ES FONDU finansējums (ieskaitot elastības finansējumu)*	KOPĀ (ar nac. līdzfinansējumu +15%**)	NACIONĀLAIS līdzfinansējums	Atbildīgā iestāde	Iesniegšana AK 2021-2027 (gads un ceturksnis)/ Izskatīšanas datums AK	Iesniegšana UK 2021-2027 (gads un ceturksnis)/ UK apstiprināšanas datums	Saskaņošanas uzsākšana TAP (gads un ceturksnis)/ faktiskais datums	Iesniegšana apstiprināšanai MK (gads un ceturksnis)	Plānotais atlases uzsākšanas laiks (gads un ceturksnis)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Apstiprinātais regulējums</b>															
1	1.2.	1.2.1.	1.2.1.3.	Uzņēmuma atbalsts dalībai kapitāla tirgos	–	ERAF	1 700 000	2 000 000	300 000	EM	28.09.2023	Ozsakta UK rakstiskā procedūra 17.10.2023	16.01.2023	17.10.2023	2023 IV
1	1.2.	1.2.2.	1.2.2.2.	Individuālās garantijas digitalizācijai un automatizācijai	–	ERAF	4 250 000	5 000 000	750 000	EM	N/A	N/A	16.02.2023	05.09.2023	2024 I
1	1.2.	1.2.3.	1.2.3.1.	Atbalsts MVU inovatīvas uzņēmējdarbības attīstībai	–	ERAF	63 197 500	74 350 000	11 152 500	EM	12.01.2023	07.03.2023	26.04.2022	13.07.2023	08.08.2023
1	1.2.	1.2.3.	1.2.3.2.	Iespējkapitāla ieguldījumi	–	ERAF	79 050 000	93 000 000	13 950 000	EM	N/A	N/A	31.08.2022	15.08.2023	2023 IV
1	1.2.	1.2.3.	1.2.3.3.	Starta, izaugsmes aizdevumi	–	ERAF	13 489 500	15 870 000	2 380 500	EM	N/A	N/A	16.02.2023	19.09.2023	2024 I
1	1.2.	1.2.3.	1.2.3.4.	Garantijas, portfeljgarantijas pilna cikla uzņēmējdarbībai	–	ERAF	29 750 000	35 000 000	5 250 000	EM	N/A	N/A	16.02.2023	05.09.2023	2024 I
1	1.2.	1.2.3.	1.2.3.6.	Tūrisma produktu attīstības programma	1	ERAF	510 000	600 000	90 000	EM	05.04.2023	07.08.2023	09.09.2022	22.08.2023	2024 I
1	1.2.	1.2.3.	1.2.3.6.	Tūrisma produktu attīstības programma	2	ERAF	5 036 250	5 925 000	888 750	EM	05.04.2023	07.08.2023	09.09.2022	22.08.2023	2024 I
1	1.3.	1.3.1.	1.3.1.2.	Inovācijas laboratorija digitalizācijas priekšrocību izmantošanai	–	ERAF	1 109 250	1 305 000	195 750	VK	25.05.2023	04.07.2023	15.06.2023	26.09.2023	2023 IV
2	2.1.	2.1.3.	2.1.3.2.	Nacionālas nozīmes plūdu un krasta erozijas pasākumi	1	ERAF	14 391 596	16 931 290	2 539 694	VARAM	21.06.2023	30.06.2023	26.05.2023	27.06.2023	24.07.2023
2	2.1.	2.1.3.	2.1.3.3.	Katastrofu risku mazināšanas pasākumi	1	ERAF	2 741 250	3 225 000	483 750	IeM	05.04.2023	04.07.2023	27.03.2023	17.10.2023	2023 IV
2	2.2.	2.2.3.	2.2.3.4.	Vides monitoringa attīstība harmonizētai vides un klimata datu informācijas nodrošināšanai	1	ERAF	9 243 750	10 875 000	1 631 250	VARAM	05.04.2023	01.06.2023	12.04.2023	13.07.2023	11.08.2023

PM Nr.	Prior. Nr.	SAM Nr.	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	Kārtas Nr.	Fonds	ES FONDU finansējums (ieskaitot elastības finansējumu)*	KOPĀ (ar nac. līdzfinansējumu +15%**)	NACIONĀLAIS līdzfinansējums	Atbildīgā iestāde	Iesniegšana AK 2021-2027 (gads un ceturksnis)/ Izkatīšanas datums AK	Iesniegšana UK 2021-2027 (gads un ceturksnis)/ UK apstiprināšanas datums	Saskaņošanas uzsākšana TAP (gads un ceturksnis)/ faktiskais datums	Iesniegšana apstiprināšanai MK (gads un ceturksnis)	Plānotais atlaies uzsākšanas laiks (gads un ceturksnis)
2	2.2.	2.2.3.	2.2.3.6.	Gaisa piesārņojumu mazinošu pasākumu īstenošana, uzlabojot mājāsaimniecību siltumapgādes sistēmas	-	ERAF	12 443 220	14 639 083	2 195 863	VARAM	29.09.2022	26.01.2023	21.10.2022	04.04.2023	26.05.2023
4	4.1.	4.1.1.	4.1.1.1.	Ārstniecības iestāžu infrastruktūras attīstība	1	ERAF	82 185 545	96 688 877	14 503 332	VM	29.09.2022	26.01.2023	24.03.2023	15.08.2023	2023 III
4	4.1.	4.1.1.	4.1.1.5.	Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta attīstība	-	ERAF	10 461 001	12 307 060	1 846 059	VM	02.02.2023	09.06.2023	24.03.2023	15.08.2023	2023 IV
4	4.1.	4.1.2.	4.1.2.5.	Piesaistīt un noturēt ārstniecības personas darbam valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sektorā, īpaši stacionāros	-	ESF	5 686 755	6 690 300	1 003 545	VM	25.05.2023	04.07.2023	26.04.2023	15.08.2023	2023 IV
4	4.2.	4.2.1.	4.2.1.7.	Pirmskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība	-	ERAF	25 882 500	30 450 000	4 567 500	VARAM	02.02.2023	11.04.2023	16.01.2023	06.06.2023	19.07.2023
4	4.2.	4.2.2.	4.2.2.5.	Dalība starptautiskos izglītības pētījumos izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas attīstībai un nodrošināšanai	-	ESF	5 810 265	6 835 606	1 025 341	IZM	10.03.2022	26.01.2023	29.12.2022	04.07.2023	10.08.2023
4	4.2.	4.2.2.	4.2.2.7.	Indukcijas gada ieviešana pedagogu sagatavošanas studiju programmās	-	ESF	2 911 964	3 425 840	513 876	IZM	24.10.2022	26.01.2023	03.10.2022	13.07.2023	11.08.2023
4	4.2.	4.2.2.	4.2.2.9.	Izglītības procesa individualizācija un starpnozaru sadarbība profesionālās izglītības izcilībai	2	ESF	3 272 500	3 850 000	577 500	IZM	05.04.2023	30.06.2023	14.04.2023	10.10.2023	2023 IV
4	4.3.	4.3.1.	4.3.1.3.	Sociālo mājokļu atjaunošana vai jaunu sociālo mājokļu būvniecība	1	ERAF	39 015 000	45 900 000	6 885 000	EM	05.04.2023	06.10.2023	14.03.2023	19.09.2023	2023 III
4	4.3.	4.3.1.	4.3.1.3.	Sociālo mājokļu atjaunošana vai jaunu sociālo mājokļu būvniecība	2	ERAF	12 750 000	15 000 000	2 250 000	EM	05.04.2023	06.10.2023	14.03.2023	19.09.2023	2023 III
4	4.3.	4.3.4.	4.3.4.1.	Vienlīdzīgu iespēju un nediskriminācijas veicināšana	-	ESF	1 700 000	2 000 000	300 000	LM	02.02.2023	22.03.2023	13.12.2022	13.07.2023	30.08.2023

PM Nr.	Prior. Nr.	SAM Nr.	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	Kārtas Nr.	Fonds	ES FONDU finansējums (ieskaitot elastības finansējumu)*	KOPĀ (ar nac. līdzfinansējumu +15%**)	NACIONĀLAIS līdzfinansējums	Atbildīgā iestāde	Iesniegšana AK 2021-2027 (gads un ceturksnis)/ Izskatīšanas datums AK	Iesniegšana UK 2021-2027 (gads un ceturksnis)/ UK apstiprināšanas datums	Saskaņošanas uzsākšana TAP (gads un ceturksnis)/ faktiskais datums	Iesniegšana apstiprināšanai MK (gads un ceturksnis)	Plānotais atlases uzsākšanas laiks (gads un ceturksnis)
4	4.3.	4.3.4.	4.3.4.3.	Pasākumi ģimenes un darba dzīves saskaņošanai	1	ESF	4 513 381	5 309 860	796 479	LM	27.04.2023	09.06.2023	17.05.2023	05.09.2023	2023 IV
4	4.3.	4.3.4.	4.3.4.4.	Sociālā dialoga attīstība, stiprinot sociālo partneru veiktspēju līdzdarboties likumdošanas, nacionālo reformu un koplīgumu slēgšanas pārrunu procesā	-	ESF	1 479 000	1 740 000	261 000	VK	27.04.2023	09.06.2023	25.04.2023	05.09.2023	2023 IV
4	4.3.	4.3.4.	4.3.4.5.	Atbalsts pilsoniskās sabiedrības organizāciju izaugsmei, stiprinot līdzdalību publiskās pārvaldes lēmumu pieņemšanas procesos	-	ESF	1 479 000	1 740 000	261 000	VK	27.04.2023	09.06.2023	27.04.2023	26.09.2023	2023 IV
4	4.3.	4.3.4.	4.3.4.6.	Resocializācijas pakalpojumu probācijas klientiem pilnveidošana un taisnīguma atjaunošanas pieeju attīstība, veicinot probācijas klientu aktīvu līdzdalību sabiedrības procesos un radot priekšnosacījumus viņu veiksmīgai iekļaušanai un nodarbināmībai	-	ESF	2 865 562	3 371 250	505 688	TM	27.10.2022	26.01.2023	23.02.2023	13.07.2023	18.08.2023
4	4.3.	4.3.4.	4.3.4.8.	Sabiedrības saliedēšana, veicinot jauniebraucēju iekļaušanos vietējā sabiedrībā un sekmējot starpkultūru komunikāciju	-	ESF	2 218 500	2 610 000	391 500	KM	27.04.2023	30.06.2023	06.06.2023	10.10.2023	2023 IV
4	4.3.	4.3.6.	4.3.6.2.	Atbalsta pasākumi Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas klientu apkalpošanas efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai, speciālistu profesionālo spēju, invaliditātes informatīvās sistēmas procesu un funkcionalitātes pilnveidei	-	ESF	850 000	1 000 000	150 000	LM	24.02.2022	26.01.2023	28.03.2023	13.07.2023	18.08.2023

PM Nr.	Prior. Nr.	SAM Nr.	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	Kārtas Nr.	Fonds	ES FONDU finansējums (ieskaitot elastības finansējumu)*	KOPĀ (ar nac. līdzfinansējumu +15%**)	NACIONĀLAIS līdzfinansējums	Atbildīgā iestāde	Iesniegšana AK 2021-2027 (gads un ceturksnis)/ Izskatīšanas datums AK	Iesniegšana UK 2021-2027 (gads un ceturksnis)/ UK apstiprināšanas datums	Saskaņošanas uzsākšana TAP (gads un ceturksnis)/ faktiskais datums	Iesniegšana apstiprināšanai MK (gads un ceturksnis)	Plānotais atlaies uzsākšanas laiks (gads un ceturksnis)
4	4.3.	4.3.6.	4.3.6.3.	Atbalsts bērniem ar smagu diagnozi vai funkcionāliem traucējumiem, iespējamu vai esošu invaliditāti un viņu ģimenes locekļiem	-	ESF	3 697 500	4 350 000	652 500	LM	26.11.2021	26.01.2023	16.02.2023	20.06.2023	03.07.2023
4	4.3.	4.3.6.	4.3.6.6.	Bērnu pieskatīšanas pakalpojumi	-	ESF	16 269 000	19 140 000	2 871 000	VARAM	29.06.2023	27.09.2023	12.05.2023	10.10.2023	2024 II
4	4.3.	4.3.6.	4.3.6.8.	IKT sistēmu modernizācija labākas bērnu tiesību aizsardzības sistēmas nodrošināšanai	-	ESF	3 697 500	4 350 000	652 500	VK	25.05.2023	04.07.2023	09.06.2023	12.09.2023	2023 IV
5	5.1.	5.1.1.	5.1.1.2.	Pašvaldību un plānošanas reģionu kapacitātes uzlabošana	-	ERAF	377 295	443 877	66 582	VARAM	29.12.2022	26.01.2023	04.11.2022	30.01.2023	06.03.2023
5	5.1.	5.1.1.	5.1.1.3.	Publiskās ārtelpas attīstība	-	ERAF	23 664 000	27 840 000	4 176 000	VARAM	02.02.2023	07.03.2023	13.01.2023	06.06.2023	25.07.2023
5	5.1.	5.1.1.	5.1.1.4.	Viedās pašvaldības	-	ERAF	15 529 500	18 270 000	2 740 500	VARAM	02.02.2023	07.03.2023	16.01.2023	27.06.2023	2024 IV
5	5.1.	5.1.1.	5.1.1.5.	Unikāla Eiropas mēroga kultūras mantojuma atjaunošana, lai veicinātu to pieejamību, attīstot kultūras pakalpojumus	-	ERAF	28 655 625	33 712 500	5 056 875	KM	28.04.2023	19.07.2023	12.06.2023	12.09.2023	2023 IV
5	5.1.	5.1.1.	5.1.1.7	Reģionālās kultūras infrastruktūras attīstība kultūras pakalpojumu pieejamības uzlabošana	-	ERAF	14 790 000	17 400 000	2 610 000	KM	28.04.2023	19.07.2023	05.06.2023	10.10.2023	2024 II
6	6.1.	6.1.1.	6.1.1.3.	Atbalsts uzņēmējdarbībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstībai, veicinot pāreju uz klimatneitrālu ekonomiku	1	TPF	46 043 092	54 168 344	8 125 252	VARAM	05.04.2023	16.06.2023	24.03.2023	17.10.2023	2023 IV
6	6.1.	6.1.1.	6.1.1.3.	Atbalsts uzņēmējdarbībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstībai, veicinot pāreju uz klimatneitrālu ekonomiku	2	TPF	3 236 687	3 807 867	571 180	VARAM	05.04.2023	16.06.2023	24.03.2023	17.10.2023	Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g.

PM Nr.	Prior. Nr.	SAM Nr.	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	Kārtas Nr.	Fonds	ES FONDU finansējums (ieskaitot elastības finansējumu)*	KOPĀ (ar nac. līdzfinansējumu +15%**)	NACIONĀLAIS līdzfinansējums	Atbildīgā iestāde	Iesniegšana AK 2021-2027 (gads un ceturksnis)/ Izskatīšanas datums AK	Iesniegšana UK 2021-2027 (gads un ceturksnis)/ UK apstiprināšanas datums	Saskaņošanas uzsākšana TAP (gads un ceturksnis)/ faktiskais datums	Iesniegšana apstiprināšanai MK (gads un ceturksnis)	Plānotais atlases uzsākšanas laiks (gads un ceturksnis)
6	6.1.	6.1.1.	6.1.1.8.	Pašvaldību un plānošanas reģionu speciālistu prasmju paaugstināšana klimatneitrālas ekonomikas un sociālekonomisko seku saistībā ar klimata pārmaiņām mazināšanas jautājumos	-	TPF	1 532 920	1 803 436	270 516	VARAM	25.05.2023	19.07.2023	20.04.2023	17.10.2023	2023 IV
<b>Vidēja riska regulējums</b>															
1	1.1.	1.1.1.	1.1.1.5.	Latvijas pilnvērtīga daļība Apvārsnis Eiropa programmā, tajā skaitā nodrošinot kompleksu atbalsta instrumentu klāstu un saisti ar RIS3 specializācijas jomu attīstīšanu	-	ERAF	67 840 419	79 812 258	11 971 839	IZM	31.08.2023	17.10.2023	25.07.2023	2023 III	2023 IV
3	3.1.	3.1.1.	3.1.1.1.	Dzelzceļa transporta attīstība un energoefektivitātes uzlabošana sabiedriskajos pasažieru pārvadājumos	-	KF	225 182 443	264 920 522	39 738 079	SM	29.06.2023	18.08.2023	25.08.2023	2023 III	2023 IV
3	3.1.	3.1.1.	3.1.1.3.	Eiropas transporta tīklā esošās dzelzceļa infrastruktūras attīstība	-	KF	80 000 000	94 117 648	14 117 648	SM	29.06.2023	18.08.2023	25.08.2023	2023 III	2023 IV
4	4.1.	4.1.2.	4.1.2.1.	Nacionāla mēroga veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi	-	ESF	11 207 658	13 185 480	1 977 822	VM	29.09.2022	26.01.2023	05.07.2023	2023 III	2023 IV
4	4.2.	4.2.2.	4.2.2.9.	Izglītības procesa individualizācija un starpnozaru sadarbība profesionālās izglītības izcilībai	1	ESF	8 839 650	10 399 589	1 559 939	IZM	29.12.2022	26.01.2023	30.01.2023	2023 III	2023 IV
4	4.3.	4.3.1.	4.3.1.2.	Pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošana, tuvinot VSAC filiāles kopienā sniegtajiem (ģimeniskā vidē pietuvinātiem) pakalpojumiem	-	ERAF	22 185 000	26 100 000	3 915 000	LM	28.10.2021	26.01.2023	26.07.2023	2023 III	2023 IV
<b>Zema riska regulējums</b>															

PM Nr.	Prior. Nr.	SAM Nr.	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	Kārtas Nr.	Fonds	ES FONDU finansējums (ieskaitot elastības finansējumu)*	KOPĀ (ar nac. līdzfinansējumu +15%**)	NACIONĀLAIS līdzfinansējums	Atbildīgā iestāde	Iesniegšana AK 2021-2027 (gads un ceturksnis)/ Izskatīšanas datums AK	Iesniegšana UK 2021-2027 (gads un ceturksnis)/ UK apstiprināšanas datums	Saskaņošanas uzsākšana TAP (gads un ceturksnis)/ faktiskais datums	Iesniegšana apstiprināšanai MK (gads un ceturksnis)	Plānotais atlases uzsākšanas laiks (gads un ceturksnis)
1	1.1.	1.1.1.	1.1.1.1.	Zinātnes politikas ieviešana vadība un kapacitātes	-	ERAF	10 121 536	11 907 690	1 786 154	IZM	26.05.2023	30.06.2023	11.04.2023	2023 IV	2023 IV
1	1.1.	1.1.1.	1.1.1.2.	RIS3 pētniecības un inovācijas centri	-	ERAF	51 765 000	60 900 000	9 135 000	IZM	2023 III	2023 IV	2023 IV	2024 I	2024 II
1	1.1.	1.1.1.	1.1.1.3.	Praktiskas ievirzes pētījumi	1	ERAF	18 020 000	21 200 000	3 180 000	IZM	27.07.2023	Uzsākta UK rakstiskā procedūra	03.07.2023	2023 IV	2023 IV
1	1.1.	1.1.1.	1.1.1.4.	informatīvas, pieredzes apmaiņas un sadarbības aktivitātes starptautiskās	-	ERAF	5 176 500	6 090 000	913 500	IZM	2023 IV	2023 IV	2023 IV	2024 I	2024 II
1	1.1.	1.1.1.	1.1.1.8.	Doktorantūras granti	-	ERAF	16 269 000	19 140 000	2 871 000	IZM	31.08.2023	17.10.2023	21.07.2023	2023 IV	2023 IV
1	1.1.	1.1.1.	1.1.1.9.	Pēcdoktorantūras pētījumi	-	ERAF	29 580 000	34 800 000	5 220 000	IZM	31.08.2023	2023 III	31.07.2023	2023 IV	2023 IV
1	1.1.	1.1.2.	1.1.2.2.	Uzņēmumu digitālo prasmju attīstība	-	ERAF	8 500 000	10 000 000	1 500 000	EM	2023 III	2023 III	2023 III	2024 I	2024 I
1	1.2.	1.2.1.	1.2.1.1.	Atbalsts jaunu produktu attīstībai un internacionalizācijai	1	ERAF	7 000 000	8 235 295	1 235 295	EM	2023 III	2023 III	2023 III	2023 IV	2024 I
1	1.2.	1.2.1.	1.2.1.1.	Atbalsts jaunu produktu attīstībai un internacionalizācijai	2	ERAF	10 000 000	11 764 706	1 764 706	EM	2023 III	2023 III	2023 III	2023 IV	2024 I
1	1.2.	1.2.1.	1.2.1.1.	Atbalsts jaunu produktu attīstībai un internacionalizācijai	3	ERAF	44 973 500	52 910 000	7 936 500	EM	2023 III	2023 III	2023 III	2023 IV	2024 I
1	1.2.	1.2.1.	1.2.1.2.	Produktivitātes aizdevumi (t.sk., ar kapitāla atlaidi) inovatīvām iekārtām, pētniecībai un attīstībai.	-	ERAF	58 769 000	69 140 004	10 371 004	EM	N/A	N/A	2023 II	2023 IV	2023 IV
1	1.2.	1.2.1.	1.2.1.4.	Atbalsts tehnoloģiju pārņemšanas sistēmas pilnveidošanai	-	ERAF	22 865 000	26 900 000	4 035 000	EM	06.04.2023	20.05.2023	14.11.2022	2023 IV***	2023 II
1	1.2.	1.2.2.	1.2.2.1.	Atbalsts Eiropas Digitālo inovāciju centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei	-	ERAF	6 800 000	8 000 000	1 200 000	EM	2023 III	2023 III	2023 III	2023 IV	2024 I

PM Nr.	Prior. Nr.	SAM Nr.	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	Kārtas Nr.	Fonds	ES FONDU finansējums (ieskaitot elastības finansējumu)*	KOPĀ (ar nac. līdzfinansējumu +15%**)	NACIONĀLAIS līdzfinansējums	Atbildīgā iestāde	Iesniegšana AK 2021-2027 (gads un ceturksnis)/ Izskatīšanas datums AK	Iesniegšana UK 2021-2027 (gads un ceturksnis)/ UK apstiprināšanas datums	Saskaņošanas uzsākšana TAP (gads un ceturksnis)/ faktiskais datums	Iesniegšana apstiprināšanai MK (gads un ceturksnis)	Plānotais atļases uzsākšanas laiks (gads un ceturksnis)
1	1.2.	1.2.3.	1.2.3.5.	Aizdevumi, produktivitātes kāpināšanai (investīcijas un apgrozāmie līdzekļi)	-	ERAF	13 489 500	15 870 000	2 380 500	EM	N/A	N/A	16.02.2023	2023 III	2024 I
1	1.4.	1.4.1.	1.4.1.4.	Vienotā kiberdrošības infrastruktūra	-	ERAF	3 697 500	4 350 000	652 500	SM	26.05.2023	04.07.2023	15.06.2023	2023 III	2023 IV
2	2.1.	2.1.1.	2.1.1.3.	AER izmantošana un energoefektivitātes paaugstināšana lokālajā un	-	ERAF	48 067 500	56 550 000	8 482 500	KEM	2024 I	2024 I	2024 I	2024 II	2024 II
2	2.1.	2.1.1.	2.1.1.5.	Klimata neitrāli risinājumi profesionālās izglītības iestāžu un koledžu izglītības programmās, vidē un infrastruktūrā	-	ERAF	16 269 000	19 140 000	2 871 000	IZM	2023 IV	2023 IV	2023 IV	2024 I	2024 I
2	2.1.	2.1.3.	2.1.3.1.	Pašvaldību pielāgošanās klimata pārmaiņām	1	ERAF	29 547 951	34 762 296	5 214 345	VARAM	28.09.2023	Uzsākta UK rakstiskā procedūra 17.10.2023	11.10.2023	2023 IV	2024 I
2	2.1.	2.1.3.	2.1.3.2.	Nacionālas nozīmes plūdu un krasta erozijas pasākumi	2	ERAF	38 472 703	45 262 004	6 789 301	VARAM	2023 IV	2024 I	2023 IV	2024 I	2024 II
2	2.1.	2.1.3.	2.1.3.3.	Katastrofu risku mazināšanas pasākumi	2	ERAF	1 912 500	2 250 000	337 500	IeM	2023 III	2023 III	17.08.2023	2023 IV	2023 IV
2	2.1.	2.1.3.	2.1.3.3.	Katastrofu risku mazināšanas pasākumi	3	ERAF	43 569 345	51 258 053	7 688 708	IeM	Plānots izskatīt AK 26.10.2023	2023 IV	2023 IV	2023 IV	2024 I
2	2.1.	2.1.3.	2.1.3.3.	Katastrofu risku mazināšanas pasākumi	4	ERAF	287 555	338 300	50 745	IeM	2024 IV	2024 IV	2025 I	2025 II	2025 III
2	2.1.	2.1.3.	2.1.3.3.	Katastrofu risku mazināšanas pasākumi	5	ERAF	6 583 526	7 745 325	1 161 799	IeM	2024 IV	2024 IV	2025 I	2025 II	2025 III
2	2.2.	2.2.1.	2.2.1.1.	Notekūdeņu un to dūņu apsaimniekošanas sistēmas atbilstība piesārņojuma	1	ERAF	51 559 916	60 658 725	9 098 809	VARAM	2023 IV	2024 I	2023 IV	2024 I	2024 I
2	2.2.	2.2.3.	2.2.3.1.	Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija	-	ERAF	9 243 750	10 875 000	1 631 250	VARAM	2024 I	2024 II	2024 I	2024 II	2024 IV

PM Nr.	Prior. Nr.	SAM Nr.	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	Kārtas Nr.	Fonds	ES FONDU finansējums (ieskaitot elastības finansējumu)*	KOPĀ (ar nac. līdzfinansējumu +15%**)	NACIONĀLAIS līdzfinansējums	Atbildīgā iestāde	Iesniegšana AK 2021-2027 (gads un ceturksnis)/ Izskatīšanas datums AK	Iesniegšana UK 2021-2027 (gads un ceturksnis)/ UK apstiprināšanas datums	Saskaņošanas uzsākšana TAP (gads un ceturksnis)/ faktiskais datums	Iesniegšana apstiprināšanai MK (gads un ceturksnis)	Plānotais atlases uzsākšanas laiks (gads un ceturksnis)
2	2.2.	2.2.3.	2.2.3.3.	Pasākumi bioloģiskās daudzveidības veicināšanai un saglabāšanai	1	ERAF	2 500 000	2 941 177	441 177	VARAM	Plānots izskatīt AK 26.10.2023	2023 IV	2023 IV	2023 IV	2024 I
2	2.2.	2.2.3.	2.2.3.3.	Pasākumi bioloģiskās daudzveidības veicināšanai un saglabāšanai	2	ERAF	2 500 000	2 941 177	441 177	VARAM	Plānots izskatīt AK 26.10.2023	2023 IV	2023 IV	2023 IV	2024 I
2	2.2.	2.2.3.	2.2.3.5.	Gaisa piesārņojuma samazināšanas pasākumi pašvaldībās	1	ERAF	4 225 717	4 971 432	745 715	VARAM	31.08.2023	06.10.2023	05.09.2023	2023 IV	2024 I
2	2.2.	2.2.3.	2.2.3.5.	Gaisa piesārņojuma samazināšanas pasākumi pašvaldībās	2	ERAF	845 143	994 286	149 143	VARAM	31.08.2023	06.10.2023	05.09.2023	2023 IV	2025 I
2	2.2.	2.2.3.	2.2.3.7.	Gaisa piesārņojošo vielu emisiju samazināšana pašvaldību siltumapgādē	_	ERAF	2 822 173	3 320 204	498 031	VARAM	31.08.2023	26.09.2023	06.09.2023	2023 IV	2024 I
2	2.3.	2.3.1.	2.3.1.3.	Veloinfrastruktūras attīstība	_	ERAF	22 492 390	26 461 636	3 969 246	SM	2023 III	2023 IV	2023 III	2023 IV	2024 I
2	2.3.	2.3.1.	2.3.1.4.	Bezemisiju vilcieni	_	ERAF	18 094 768	21 287 963	3 193 195	SM	29.06.2023	11.09.2023	17.07.2023	2023 III	2023 IV
2	2.3.	2.3.1.	2.3.1.5.	Pētījumi ES Zaļā kursa jomā	_	ERAF	3 000 000	3 529 412	529 412	SM	2023 III	2023 III	2023 III	2023 IV	2024 I
3	3.1.	3.1.1.	3.1.1.2.	Valsts galveno autoceļu TEN-T tīklā attīstība	_	KF	285 000 000	335 294 118	50 294 118	SM	26.05.2023	11.07.2023	01.08.2023	2023 IV	2023 IV
3	3.1.	3.1.1.	3.1.1.4.	Rīgas pilsētas transporta infrastruktūras attīstība	_	KF	73 900 000	86 941 177	13 041 177	SM	26.05.2023	11.07.2023	17.10.2023	2023 IV	2023 IV
3	3.1.	3.1.1.	3.1.1.6.	Lielo ostu publiskās infrastruktūras attīstība	_	KF	14 790 000	17 400 000	2 610 000	SM	2023 II	2023 III	2023 II	2023 III	2023 IV
3	3.1.	3.1.1.	3.1.1.8.	Robežšķērsošanas punktu attīstība	_	KF	47 000 000	55 294 118	8 294 118	FM	2023 IV	2024 I	2024 I	2024 II	2024 III
4	4.1.	4.1.1.	4.1.1.2.	P.Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas infrastruktūras attīstība	_	ERAF	114 660 197	134 894 350	20 234 153	VM	29.09.2022	26.01.2023	24.03.2023	2023 IV	2023 IV
4	4.1.	4.1.2.	4.1.2.2.	Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana vietējai sabiedrībai	_	ESF	12 575 937	14 795 220	2 219 283	VM	25.05.2023	04.07.2023	30.06.2023	2023 III	2023 IV



PM Nr.	Prior. Nr.	SAM Nr.	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	Kārtas Nr.	Fonds	ES FONDU finansējums (ieskaitot elastības finansējumu)*	KOPĀ (ar nac. līdzfinansējumu +15%**)	NACIONĀLAIS līdzfinansējums	Atbildīgā iestāde	Iesniegšana AK 2021-2027 (gads un ceturksnis)/ Izskatīšanas datums AK	Iesniegšana UK 2021-2027 (gads un ceturksnis)/ UK apstiprināšanas datums	Saskaņošanas uzsākšana TAP (gads un ceturksnis)/ faktiskais datums	Iesniegšana apstiprināšanai MK (gads un ceturksnis)	Plānotais atļases uzsākšanas laiks (gads un ceturksnis)
4	4.1.	4.1.2.	4.1.2.3.	Pasākumi atkarīgo personu resocializācijai un atgriešanai darba tirgū, kā arī preventīvie pasākumi jauniešiem	-	ESF	961 350	1 131 000	169 650	VM	2023 III	2023 IV	2023 III	2023 IV	2024 I
4	4.1.	4.1.2.	4.1.2.4.	Pierādījumos balstītu narkotiku lietošanas profilakses programmu īstenošana un profilakses kvalitātes standartu ieviešana	-	ESF	443 700	522 000	78 300	VM	2023 III	2023 IV	2023 III	2023 IV	2024 I
4	4.1.	4.1.2.	4.1.2.6.	Uzlabot izglītības iespējas ārstniecības personām, t.sk. uzlabojot tālākizglītības pieejamību	-	ESF	14 790 000	17 400 000	2 610 000	VM	28.09.2023	Uzsākta UK rakstiskā procedūra 17.10.2023	2023 III	2023 IV	2023 IV
4	4.1.	4.1.2.	4.1.2.7.	Pilnveidot pacientu drošību un aprūpes kvalitāti	-	ESF	2 588 250	3 045 000	456 750	VM	28.09.2023	Uzsākta UK rakstiskā procedūra 17.10.2023	2023 III	2023 IV	2023 IV
4	4.2.	4.2.1.	4.2.1.1.	Infrastruktūras izveide starpnozaru sadarbības un atbalsta sistēmas izveidei bērnu attīstībai	-	ERAF	3 697 500	4 350 000	652 500	IZM	2024 IV***	2025 I***	2024 IV***	2025 I***	2025 I***
4	4.2.	4.2.1.	4.2.1.2.	Izveidot asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīgīdzekļu) apmaiņas sistēmu izglītības iestādēm	-	ERAF	1 479 000	1 740 000	261 000	IZM	2024 IV***	2025 I***	2024 IV***	2025 I***	2025 I***
4	4.2.	4.2.1.	4.2.1.3.	Infrastruktūras un mācību vides pilnveide efektīvas, kvalitatīvas un mūsdienīgas izglītības īstenošanai speciālās izglītības iestādēs	-	ERAF	14 790 000	17 400 000	2 610 000	IZM	29.06.2023	18.08.2023	21.06.2023	2023 IV	2024 I

PM Nr.	Prior. Nr.	SAM Nr.	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	Kārtas Nr.	Fonds	ES FONDU finansējums (ieskaitot elastības finansējumu)*	KOPĀ (ar nac. līdzfinansējumu +15%**)	NACIONĀLAIS līdzfinansējums	Atbildīgā iestāde	Iesniegšana AK 2021-2027 (gads un ceturksnis)/ Izskatīšanas datums AK	Iesniegšana UK 2021-2027 (gads un ceturksnis)/ UK apstiprināšanas datums	Saskaņošanas uzsākšana TAP (gads un ceturksnis)/ faktiskais datums	Iesniegšana apstiprināšanai MK (gads un ceturksnis)	Plānotais atlases uzsākšanas laiks (gads un ceturksnis)
4	4.2.	4.2.1.	4.2.1.5.	Izglītības iestāžu nodrošinājums pilnveidotā vispārējās izglītības satura kvalitatīvai ieviešanai pamata un vidējās izglītības pakāpē	1	ERAF	28 000 000	32 941 177	4 941 177	IZM	2023 IV	2024 I	2023 III	2023 IV	2024 I
4	4.2.	4.2.1.	4.2.1.5.	Izglītības iestāžu nodrošinājums pilnveidotā vispārējās izglītības satura kvalitatīvai ieviešanai pamata un vidējās izglītības pakāpē	2	ERAF	39 748 895	46 763 406	7 014 511	IZM	2023 IV	2024 I	2023 III	2023 IV	2024 I
4	4.2.	4.2.1.	4.2.1.6.	Profesionālās izglītības iestāžu un koledžu mācību vide nozarēm aktuālo prasmju apguvei	1	ERAF	25 530 153	30 035 475	4 505 322	IZM	2023 III	2023 IV	2023 III	2023 IV	2023 IV
4	4.2.	4.2.1.	4.2.1.6.	Profesionālās izglītības iestāžu un koledžu mācību vide nozarēm aktuālo prasmju apguvei	2	ERAF	7 395 000	8 700 000	1 305 000	IZM	2023 III	2023 IV	2023 III	2023 IV	2023 IV
4	4.2.	4.2.1.	4.2.1.6.	Profesionālās izglītības iestāžu un koledžu mācību vide nozarēm aktuālo prasmju apguvei	3	ERAF	7 646 510	8 995 895	1 349 385	IZM	2023 III	2023 IV	2023 III	2023 IV	2023 IV
4	4.2.	4.2.1.	4.2.1.8.	Augstskolu studiju vides modernizācija	-	ERAF	28 126 500	33 090 000	4 963 500	IZM	2023 IV	2024 I	2024 I	2024 II	2024 III
4	4.2.	4.2.2.	4.2.2.1.	Kvalitatīvas un mūsdienīgas izglītības īstenošana pirmsskolas izglītības pakāpē	-	ESF	5 205 488	6 124 104	918 616	IZM	2023 IV	2023 IV	2023 IV	2024 I	2024 I
4	4.2.	4.2.2.	4.2.2.2.	Kvalitatīvas un mūsdienīgas izglītības īstenošana pamata un vidējās izglītības pakāpē	-	ESF	41 968 474	49 374 676	7 406 202	IZM	2023 III	2023 III	2024 I	2024 II	2024 II
4	4.2.	4.2.2.	4.2.2.3.	Pedagogu metodiskā atbalsta centra izveide profesijas attīstībai un prestiža uzlabošanai	-	ESF	38 376 901	45 149 296	6 772 395	IZM	2023 III	2023 IV	2023 III	2023 IV	2024 I

PM Nr.	Prior. Nr.	SAM Nr.	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	Kārtas Nr.	Fonds	ES FONDU finansējums (ieskaitot elastības finansējumu)*	KOPĀ (ar nac. līdzfinansējumu +15%**)	NACIONĀLAIS līdzfinansējums	Atbildīgā iestāde	Iesniegšana AK 2021-2027 (gads un ceturksnis)/ Izskatīšanas datums AK	Iesniegšana UK 2021-2027 (gads un ceturksnis)/ UK apstiprināšanas datums	Saskaņošanas uzsākšana TAP (gads un ceturksnis)/ faktiskais datums	Iesniegšana apstiprināšanai MK (gads un ceturksnis)	Plānotais atļases uzsākšanas laiks (gads un ceturksnis)
4	4.2.	4.2.2.	4.2.2.4.	Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas attīstība un nodrošināšana	_	ESF	3 803 235	4 474 395	671 160	IZM	2023 III	2023 III	2023 III	2023 IV	2024 I
4	4.2.	4.2.2.	4.2.2.6.	Cikliskas institucionālās akreditācijas ieviešana augstākajā izglītībā	_	ESF	739 500	870 000	130 500	IZM	2023 IV	2023 IV	2023 IV	2024 I	2024 II
4	4.2.	4.2.2.	4.2.2.8.	Latviešu valodas apguves piedāvājuma paplašināšana	_	ESF	621 180	730 800	109 620	IZM	26.05.2023	30.06.2023	03.05.2023	2023 III	
4	4.2.	4.2.2.	4.2.2.10.	Akadēmiskās karjeras sistēmas reformas ieviešana	_	ESF	12 016 875	14 137 500	2 120 625	IZM	2023 IV	2023 IV	2023 IV	2024 I	2024 II
4	4.2.	4.2.3.	4.2.3.4.	Sekmēt NEET jauniešu integrēšanos izglītībā un nodarbinātībā	_	ESF	5 546 250	6 525 000	978 750	IZM	26.05.2023	30.06.2023	07.06.2023	2023 III	2023 IV
4	4.2.	4.2.4.	4.2.4.1.	Atbalsts nozaru vajadzībās balstītai pieaugušo izglītībai	1	ESF	12 495 000	14 700 000	2 205 000	EM	2023 II	2023 III	21.07.2023	2023 IV	2023 IV
4	4.3.	4.3.2.	_	_	_	ERAF	19 844 639	23 346 635	3 501 996	KM	2023 III	2023 IV	2023 III	2023 IV	2024 II
4	4.3.	4.3.3.	4.3.3.2.	Nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku un ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju iekļaušanās darba tirgū sekmēšana	_	ESF	55 437 650	65 220 765	9 783 115	LM	27.04.2023	09.06.2023	21.04.2023	2023 IV	2024 I

PM Nr.	Prior. Nr.	SAM Nr.	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	Kārtas Nr.	Fonds	ES FONDU finansējums (ieskaitot elastības finansējumu)*	KOPĀ (ar nac. līdzfinansējumu +15%**)	NACIONĀLAIS līdzfinansējums	Atbildīgā iestāde	Iesniegšana AK 2021-2027 (gads un ceturksnis)/ Izskatīšanas datums AK	Iesniegšana UK 2021-2027 (gads un ceturksnis)/ UK apstiprināšanas datums	Saskaņošanas uzsākšana TAP (gads un ceturksnis)/ faktiskais datums	Iesniegšana apstiprināšanai MK (gads un ceturksnis)	Plānotais atlases uzsākšanas laiks (gads un ceturksnis)
4	4.3.	4.3.3.	4.3.3.3.	Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai	-	ESF	10 200 000	12 000 000	1 800 000	LM	25.05.2023	30.06.2023	19.06.2023	2023 IV	2024 I
4	4.3.	4.3.3.	4.3.3.4.	EURES tīkla darbības nodrošināšana Latvijā	-	ESF	1 262 250	1 485 000	222 750	LM	30.06.2023	18.08.2023	21.07.2023	2023 IV	2024 I
4	4.3.	4.3.3.	4.3.3.6.	Nodarbinātības valsts aģentūras veikspējas stiprināšana un pakalpojumu modernizēšana	-	ESF	6 800 000	8 000 000	1 200 000	LM	25.05.2023	30.06.2023	15.06.2023	2023 III	2023 IV
4	4.3.	4.3.3.	4.3.3.7.	Valsts darba inspekcijas veikspējas stiprināšana un pakalpojumu modernizēšana	-	ESF	4 249 999	4 999 999	750 000	LM	2023 III	2023 IV	2023 IV	2023 IV	2024 I
4	4.3.	4.3.4.	4.3.4.2.	Atbalsta pasākumi diskriminācijas riskam pakļautajām sabiedrības grupām vienlīdzīgu iespēju un tiesību realizēšanai dažādās dzīves jomās	-	ESF	4 744 700	5 582 000	837 300	LM	2023 III	2023 III	2023 III	2023 IV	2024 I
4	4.3.	4.3.4.	4.3.4.3.****	Pasākumi ģimenes un darba dzīves saskaņošanai	2	ESF	2 443 869	2 875 140	431 271	LM	2023 IV	2023 IV	2023 IV	2023 IV	2024 II

PM Nr.	Prior. Nr.	SAM Nr.	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	Kārtas Nr.	Fonds	ES FONDU finansējums (ieskaitot elastības finansējumu)*	KOPĀ (ar nac. līdzfinansējumu +15%**)	NACIONĀLAIS līdzfinansējums	Atbildīgā iestāde	Iesniegšana AK 2021-2027 (gads un ceturksnis)/ Izskatīšanas datums AK	Iesniegšana UK 2021-2027 (gads un ceturksnis)/ UK apstiprināšanas datums	Saskaņošanas uzsākšana TAP (gads un ceturksnis)/ faktiskais datums	Iesniegšana apstiprināšanai MK (gads un ceturksnis)	Plānotais atlases uzsākšanas laiks (gads un ceturksnis)
4	4.3.	4.3.4.	4.3.4.7.	Nodarbināmības pricēnosacījumu nodrošināšana ieslodzītajiem, pilnveidojot resocializācijas sistēmas efektīvāti, sekmējot bijušo ieslodzīto iekļaušanos, vienlīdzīgas iespējas un aktīvu līdzdalību	-	ESF	2 865 563	3 371 251	505 688	TM	27.04.2023	04.07.2023	12.06.2023	2023 IV	2023 IV
4	4.3.	4.3.5.	4.3.5.1.	Sabiedrībā balsītu sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšana (DI turpinājums)	1	ESF	50 223 001	59 085 884	8 862 883	LM	27.07.2023	26.09.2023	2023 III	2023 IV	2024 I
4	4.3.	4.3.5.	4.3.5.2.****	Efektīva atbalsta un paliatīvās aprūpes pakalpojuma pilnveide, paaugstinot tā pieejamību pilngadīgām personām, kuru izārstēšana vairs nav iespējama	-	ESF	5 950 000	7 000 000	1 050 000	LM	02.02.2023	11.04.2023	02.02.2023	2023 II	2023 III
4	4.3.	4.3.5.	4.3.5.4.	Profesionāla un mūsdienīga sociālā darba attīstība	-	ESF	10 599 500	12 470 000	1 870 500	LM	28.04.2022	26.01.2023	14.06.2023	2023 IV	2024 I
4	4.3.	4.3.5.	4.3.5.5.	Pieeja tiesiskumam	-	ESF	1 109 250	1 305 000	195 750	TM	25.05.2023	04.07.2023	19.07.2023	2023 IV	2024 I
4	4.3.	4.3.6.	4.3.6.1.	Speciālistu, kuru profesionālā darbība saistīta ar bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanu, profesionālās kvalifikācijas pilnveide un bērnu likumisko pārstāvju atbildības stiprināšana bērnu tiesību aizsardzības sistēmas reorganizācijas ietvaros	-	ESF	2 588 250	3 045 000	456 750	LM	26.05.2022	26.01.2023	05.03.2023	2023 IV	2024 I

PM Nr.	Prior. Nr.	SAM Nr.	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	Kārtas Nr.	Fonds	ES FONDU finansējums (ieskaitot elastības finansējumu)*	KOPĀ (ar nac. līdzfinansējumu +15%**)	NACIONĀLAIS līdzfinansējums	Atbildīgā iestāde	Iesniegšana AK 2021-2027 (gads un ceturksnis)/ Izskatīšanas datums AK	Iesniegšana UK 2021-2027 (gads un ceturksnis)/ UK apstiprināšanas datums	Saskaņošanas uzsākšana TAP (gads un ceturksnis)/ faktiskais datums	Iesniegšana apstiprināšanai MK (gads un ceturksnis)	Plānotais atlases uzsākšanas laiks (gads un ceturksnis)
4	4.3.	4.3.6.	4.3.6.4.	Atbalsta instrumentu izstrāde un ieviešana ģimenes funkcionalitātes stiprināšanai	1	ESF	4 635 359	5 453 364	818 005	LM	2023 III	2023 IV	2023 IV	2024 I	2024 II
4	4.3.	4.3.6.	4.3.6.4.	Atbalsta instrumentu izstrāde un ieviešana ģimenes funkcionalitātes stiprināšanai	2	ESF	1 280 641	1 506 637	225 996	LM	2023 III	2023 IV	2023 IV	2024 I	2024 II
4	4.3.	4.3.6.	4.3.6.5.	Atbalsta pasākumi bērniem ar uzvedības un atkarību problēmām un to ģimenēm	-	ESF	11 092 500	13 050 000	1 957 500	LM	29.06.2023	18.08.2023	13.06.2023	2023 IV	2024 I
4	4.3.	4.3.6.	4.3.6.7.	Starpnozaru sadarbības un atbalsta sistēmas izveide bērnu veselīgai attīstībai un sekmīgai pašrealizācijai	-	ESF	35 525 901	41 795 178	6 269 277	VK	25.05.2023	19.07.2023	19.06.2023	2023 IV	2023 IV
4	4.3.	4.3.6.	4.3.6.9.	Ģimenei draudzīgas vides un sabiedrības veidošana un intervences psiholoģiskā un emocionālā noturīguma veicināšanai	-	ESF	12 941 250	15 225 000	2 283 750	VK	28.09.2023	Uzsākta UK rakstiskā procedūra 17.10.2023	2023 II	2023 IV	2023 IV
4	4.4.	4.4.1.	4.4.1.1.	Atbalsts jaunām pieejām sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanā (inovācijas)	-	ESF	17 850 000	21 000 000	3 150 000	LM	25.05.2023	05.07.2023	04.07.2023	2023 IV	2024 I
5	5.1.	5.1.1.	5.1.1.1.	Infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam	1	ERAF	39 933 000	46 980 000	7 047 000	VARAM	29.06.2023	02.08.2023	21.06.2023	2024 I	2024 II
5	5.1.	5.1.1.	5.1.1.1.	Infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam	2	ERAF	65 940 867	77 577 491	11 636 624	VARAM	29.06.2023	02.08.2023	21.06.2023	2024 I	2024 II
5	5.1.	5.1.1.	5.1.1.1.	Infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam	3	ERAF	27 236 133	32 042 510	4 806 377	VARAM	29.06.2023	02.08.2023	21.06.2023	2025 IV	2026 I
5	5.1.	5.1.1.	5.1.1.6.	Kultūras mantojuma saglabāšana un jaunu pakalpojumu attīstība	-	ERAF	7 395 000	8 700 000	1 305 000	KM	2023 III	2023 IV	2023 III	2023 IV	2024 II
6	6.1.	6.1.1.	6.1.1.1.	Atteikšanās no kūdras izmantošanas enerģētikā	-	TPF	48 916 063	57 548 310	8 632 247	VARAM	2024 III	2024 IV	2024 III	2024 IV	2025 I
6	6.1.	6.1.1.	6.1.1.2.	Pētniecības attīstība dabas resursu ilgtspējīgai izmantošanai vides un klimata mērķu kontekstā	-	TPF	5 083 937	5 981 103	897 166	IZM	2023 IV	2023 IV	2023 IV	2024 I	2024 II

PM Nr.	Prior. Nr.	SAM Nr.	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	Kārtas Nr.	Fonds	ES FONDU finansējums (ieskaitot elastības finansējumu)*	KOPĀ (ar nac. līdzfinansējumu +15%**)	NACIONĀLAIS līdzfinansējums	Atbildīgā iestāde	Iesniegšana AK 2021-2027 (gads un ceturksnis)/ Izskatīšanas datums AK	Iesniegšana UK 2021-2027 (gads un ceturksnis)/ UK apstiprināšanas datums	Saskaņošanas uzsākšana TAP (gads un ceturksnis)/ faktiskais datums	Iesniegšana apstiprināšanai MK (gads un ceturksnis)	Plānotais atlases uzsākšanas laiks (gads un ceturksnis)
6	6.1.	6.1.1.	6.1.1.6.	Bezemisiju transportlīdzekļu izmantošanas veicināšana pašvaldībās	1	TPF	19 788 257	23 280 303	3 492 046	VARAM	28.09.2023	2023 IV	08.09.2023	2023 IV	2024 I
6	6.1.	6.1.1.	6.1.1.6.	Bezemisiju transportlīdzekļu izmantošanas veicināšana pašvaldībās	2	TPF	1 391 054	1 636 535	245 481	VARAM	28.09.2023	2023 IV	08.09.2023	2023 IV	Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g.
<b>Regulējums izstrādei pēc 2023.gada</b>															
1	1.1.	1.1.1.	1.1.1.3.	Praktiskas ievirzes pētījumi	2	ERAF	17 476 000	20 560 000	3 084 000	IZM	2026 II	2026 III	2026 II	2026 III	2026 III
1	1.1.	1.1.1.	1.1.1.6.	Zinātniskās darbības digitalizācija un dalība Eiropas Atvērtajā zinātnes mākonī (EOSC market place pakalpojumu iegāde)	-	ERAF	18 487 501	21 750 002	3 262 501	IZM	2024 I	2024 I	2024 I	2024 II	2024 II
1	1.1.	1.1.1.	1.1.1.7.	Inovāciju granti studentiem	-	ERAF	14 025 000	16 500 000	2 475 000	IZM	2024 I	2024 II	2024 I	2024 II	2024 III
1	1.1.	1.1.2.	1.1.2.1.	RIS3 industriālās prasmes	-	ERAF	22 185 000	26 100 000	3 915 000	IZM	2024 IV	2025 I	2024 IV	2025 I	2025 II
1	1.3.	1.3.1.	1.3.1.1.	IKT risinājumu un pakalpojumu attīstība un iespēju radīšana privātajam sektoram	1	ERAF	125 207 364	147 302 782	22 095 418	VARAM	2023 IV	2024 I	2023 IV	2024 I	2024 II
1	1.3.	1.3.1.	1.3.1.1.	IKT risinājumu un pakalpojumu attīstība un iespēju radīšana privātajam sektoram	2	ERAF	23 446 474	27 584 088	4 137 614	VARAM		Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g.	Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g.	Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g.	Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g.
1	1.4.	1.4.1.	1.4.1.1.	Platjoslas infrastruktūras attīstība (pēdējā jūdze)	-	ERAF	7 395 000	8 700 000	1 305 000	SM	2024 I	2024 II	2024 I	2024 II	2024 III
1	1.4.	1.4.1.	1.4.1.2.	5G infrastruktūras izbūve, VIA Baltica un Rail Baltica	-	ERAF	10 722 750	12 615 000	1 892 250	SM	2024 I	2024 II	2024 I	2024 II	2024 III
1	1.4.	1.4.1.	1.4.1.3.	Nākamās paaudzes tīkla izveide lauku teritorijās	-	ERAF	11 092 500	13 050 000	1 957 500	SM	2024 I	2024 II	2024 I	2024 II	2024 IV

PM Nr.	Prior. Nr.	SAM Nr.	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	Kārtas Nr.	Fonds	ES FONDU finansējums (ieskaitot elastības finansējumu)*	KOPĀ (ar nac. līdzfinansējumu +15%**)	NACIONĀLAIS līdzfinansējums	Atbildīgā iestāde	Iesniegšana AK 2021-2027 (gads un ceturksnis)/ Izskatīšanas datums AK	Iesniegšana UK 2021-2027 (gads un ceturksnis)/ UK apstiprināšanas datums	Saskaņošanas uzsākšana TAP (gads un ceturksnis)/ faktiskais datums	Iesniegšana apstiprināšanai MK (gads un ceturksnis)	Plānotais atļases uzsākšanas laiks (gads un ceturksnis)
2	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	Energoefektivitātes paaugstināšana dzīvojamās ēkās, t.sk. attīstot ESKO tirgu (daudzīvokļu, privātās un neliela dzīvokļu skaita ēku kompleksos)	-	ERAF	147 235 431	173 218 155	25 982 724	EM	2024 I	2024 I	2024 I	2024 I	2024 I
2	2.1.	2.1.1.	2.1.1.2.	AER izmantošana un energoefektivitātes paaugstināšana rūpniecībā un komersantos	-	ERAF	36 975 000	43 500 000	6 525 000	EM	2024 I	2024 I	2024 I	2024 I	2024 I
2	2.1.	2.1.1.	2.1.1.4.	Energoefektivitātes paaugstināšana valsts ēkās	-	ERAF	86 441 736	101 696 160	15 254 424	EM	2023 IV	2023 IV	2023 IV	2024 I	2024 II
2	2.1.	2.1.1.	2.1.1.6.	Pašvaldību ēku energoefektivitātes paaugstināšana	-	ERAF	26 410 715	31 071 430	4 660 715	VARAM	2024 I	2024 II	2024 I	2024 II	2024 III
2	2.1.	2.1.1.	2.1.1.7.	Valsts iestāžu infrastruktūras optimizācija	-	ERAF	11 092 500	13 050 000	1 957 500	EM	2023 IV	2023 IV	2023 IV	2024 I	2024 II
2	2.1.	2.1.1.	2.1.1.8.	Energoefektivitāti veicinoši pasākumi kultūras infrastruktūrā	-	ERAF	29 580 000	34 800 000	5 220 000	EM	2023 IV	2023 IV	2023 IV	2024 I	2024 II
2	2.1.	2.1.2.	-	-	-	KF	18 487 500	21 750 000	3 262 500	KEM	2024 I	2024 I	2024 I	2024 II	2024 II
2	2.1.	2.1.3.	2.1.3.1.	Pašvaldību pielāgošanās klimata pārmaiņām	2	ERAF	14 752 049	17 355 352	2 603 303	VARAM	Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g.	Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g.	Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g.	Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g.	Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g.
2	2.1.	2.1.4.	-	-	-	ERAF	19 966 500	23 490 000	3 523 500	EM	2023 IV	2023 IV	2023 IV	2024 I	2024 I
2	2.2.	2.2.1.	2.2.1.1.	Notekūdeņu un to dūņu apsaimniekošanas sistēmas attīstība piesārņojuma samazināšanai	2	ERAF	22 600 084	26 588 335	3 988 251	VARAM	Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g.	Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g.	Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g.	Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g.	Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g.
2	2.2.	2.2.2.	2.2.2.1.	Atkritumu šķirošana, pārstrāde un reģenerācija	1	KF	20 000 000	23 529 412	3 529 412	VARAM	28.09.2023	Uzsākta UK rakstiskā paaugstināšana	10.10.2023	2024 I	2024 III
2	2.2.	2.2.2.	2.2.2.1.	Atkritumu šķirošana, pārstrāde un reģenerācija	2	KF	45 030 000	52 976 471	7 946 471	VARAM	2024 III	2024 IV	2024 III	2024 IV	2025 I
2	2.2.	2.2.2.	2.2.2.2.	Atkritumu dalītā vākšana	1	KF	2 000 000	2 352 942	352 942	VARAM	Plānots izskatīt AK 26.10.2023	2023 IV	2023 IV	2024 I	2024 II
2	2.2.	2.2.2.	2.2.2.2.	Atkritumu dalītā vākšana	2	KF	2 000 000	2 352 942	352 942	VARAM	2024 I	2024 II	2024 I	2024 II	2024 III



PM Nr.	Prior. Nr.	SAM Nr.	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	Kārtas Nr.	Fonds	ES FONDU finansējums (ieskaitot elastības finansējumu)*	KOPĀ (ar nac. līdzfinansējumu +15%**)	NACIONĀLAIS līdzfinansējums	Atbildīgā iestāde	Iesniegšana AK 2021-2027 (gads un ceturksnis)/ Izkatīšanas datums AK	Iesniegšana UK 2021-2027 (gads un ceturksnis)/ UK apstiprināšanas datums	Saskaņošanas uzsākšana TAP (gads un ceturksnis)/ faktiskais datums	Iesniegšana apstiprināšanai MK (gads un ceturksnis)	Plānotais atlases uzsākšanas laiks (gads un ceturksnis)
2	2.2.	2.2.2.	2.2.2.3.	Notekūdeņu dūņu pārstrāde	1	KF	8 137 129	9 573 093	1 435 964	VARAM	2024 II	2024 III	2024 II	2024 III	2024 IV
2	2.2.	2.2.2.	2.2.2.3.	Notekūdeņu dūņu pārstrāde	2	KF	16 362 871	19 250 437	2 887 566	VARAM	Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g.	Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g.	Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g.	Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g.	Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g.
2	2.2.	2.2.2.	2.2.2.4.	Aprites ekonomikas principu ieviešana	-	KF	10 000 000	11 764 706	1 764 706	VARAM	2024 I	2024 II	2024 I	2024 II	2024 II
2	2.2.	2.2.3.	2.2.3.2.	Vides izglītību veicinoši pasākumi sabiedrības informēšanai un prasmju attīstībai	1	ERAF	8 134 500	9 570 000	1 435 500	VARAM	28.09.2023	Uzsākta UK rakstiskā procedūra 17.10.2023	10.10.2023	2024 I	2024 I
2	2.2.	2.2.3.	2.2.3.2.	Vides izglītību veicinoši pasākumi sabiedrības informēšanai un prasmju attīstībai	2	ERAF	1 294 125	1 522 500	228 375	VARAM	Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g.	Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g.	Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g.	Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g.	Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g.
2	2.2.	2.2.3.	2.2.3.3.	Pasākumi bioloģiskās daudzveidības veicināšanai un saglabāšanai	3	ERAF	23 277 500	27 385 294	4 107 794	VARAM	2024 III	2024 IV	2024 III	2024 IV	2025 I
2	2.2.	2.2.3.	2.2.3.4.	Vides monitoringa attīstība harmonizētai vides un klimata datu informācijas nodrošināšanai	2	ERAF	802 662	944 309	141 647	VM	2024 III	2024 IV	2024 III	2024 IV	2025 I
2	2.3.	2.3.1.	2.3.1.1.	Satiksmes plūsmas viedās tehnoloģijas	-	ERAF	3 697 500	4 350 000	652 500	SM	2024 I	2024 II	2024 I	2024 II	2024 II
2	2.3.	2.3.1.	2.3.1.2.	Multimodāls sabiedriskā transporta tīkls	-	ERAF	75 396 164	88 701 370	13 305 206	SM	2024 I	2024 II	2024 I	2024 II	2024 II
2	2.4.	2.4.1.	-	Elektrotransportlīdzekļiem paredzēti lieljaudas uzlādes punkti	-	KF	32 100 000	37 764 706	5 664 706	SM	2024 II	2024 III	2024 II	2024 III	2024 IV
3	3.1.	3.1.1.	3.1.1.5.	Nacionālās nozīmes centru maģistrālo ielu un esošo maršrutu attīstība	-	KF	36 950 000	43 470 589	6 520 589	SM	2024 I	2024 II	2024 I	2024 II	2024 II
3	3.1.	3.1.1.	3.1.1.7.	Muitas tehnisko risinājumu integrēta attīstība	-	KF	18 487 500	21 750 000	3 262 500	FM	2023 III	2023 IV	2023 III	2023 IV	2024 I
4	4.1.	4.1.1.	4.1.1.1.	Ārstniecības iestāžu infrastruktūras attīstība	2	ERAF	12 826 335	15 089 806	2 263 471	VM	Plānots izskatīt AK 26.10.2023	2024 I	2024 I	2024 II	2024 III

PM Nr.	Prior. Nr.	SAM Nr.	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	Kārtas Nr.	Fonds	ES FONDU finansējums (ieskaitot elastības finansējumu)*	KOPĀ (ar nac. līdzfinansējumu +15%**)	NACIONĀLAIS līdzfinansējums	Atbildīgā iestāde	Iesniegšana AK 2021-2027 (gads un ceturksnis)/ Izskatīšanas datums AK	Iesniegšana UK 2021-2027 (gads un ceturksnis)/ UK apstiprināšanas datums	Saskaņošanas uzsākšana TAP (gads un ceturksnis)/ faktiskais datums	Iesniegšana apstiprināšanai MK (gads un ceturksnis)	Plānotais atlases uzsākšanas laiks (gads un ceturksnis)
4	4.1.	4.1.1.	4.1.1.1.	Ārstniecības iestāžu infrastruktūras attīstība	3	ERAF	6 764 203	7 957 886	1 193 683	VM	2023 IV	2024 I	2024 I	2024 II	2024 III
4	4.1.	4.1.1.	4.1.1.1.	Ārstniecības iestāžu infrastruktūras attīstība	4	ERAF	4 090 945	4 812 877	721 932	VM	2023 IV	2024 I	2024 I	2024 II	2024 III
4	4.1.	4.1.1.	4.1.1.3.	Primārās veselības aprūpes lomas stiprināšana, attīstot infrastruktūru	-	ERAF	6 970 000	8 200 000	1 230 000	VM	2023 IV	2024 II	2023 IV	2024 II	2024 III
4	4.1.	4.1.1.	4.1.1.4.	Veselības aprūpes pārvaldības sistēmas stiprināšana un digitalizācija, attīstot digitālos risinājumus	-	ERAF	22 020 836	25 906 866	3 886 030	VM	2023 IV	2024 II	2023 IV	2024 II	2024 III
4	4.1.	4.1.1.	4.1.1.6.	Hroniski slimo un nedziedināmi slimo pacientu aprūpei nepieciešamās infrastruktūras attīstība	-	ERAF	13 618 057	16 021 244	2 403 187	VM	2024 I	2024 II	2024 II	2024 III	2024 IV
4	4.1.	4.1.2.	4.1.2.8.	Nevalstisko organizāciju iesaiste veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošanā	-	ESF	2 550 000	3 000 000	450 000	VM	2024 II	2024 III	2024 III	2024 IV	2025 I
4	4.2.	4.2.1.	4.2.1.4.	Izglītības iestāžu nodrošinājums pilnveidotā vispārējās izglītības satura kvalitatīvai ieviešanai	-	ERAF	3 279 958	3 858 775	578 817	IZM	2023 IV	2023 IV	2023 IV	2024 I	2024 II
4	4.2.	4.2.2.	4.2.2.9.	Izglītības procesa individualizācija un starpnozaru sadarbība profesionālās izglītības izcilībai	3	ESF	4 675 000	5 500 000	825 000	IZM	2024 I	2024 II	2024 I	2024 II	2024 III
4	4.2.	4.2.2.	4.2.2.11.	Studiju procesa digitalizācija	-	ESF	22 185 000	26 100 000	3 915 000	IZM	2023 IV	2024 I	2024 I	2024 II	2024 III
4	4.2.	4.2.3.	4.2.3.1.	Integrēta "skola-kopiena" sadarbības programma atstumtības riska mazināšanai izglītības iestādēs	-	ESF	19 966 500	23 490 000	3 523 500	IZM	2023 IV	2023 IV	2023 IV	2024 I	2024 I
4	4.2.	4.2.3.	4.2.3.2.	Interesu izglītības, brīva laika un bērnu pieskatīšanas pakalpojumu pieejamības paplašināšana sociālās atstumtības riskam pakļautiem izglītojamiem un bērniem ar	-	ESF	19 596 750	23 055 000	3 458 250	IZM	2023 IV	2023 IV	2023 IV	2024 I	2024 I

PM Nr.	Prior. Nr.	SAM Nr.	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	Kārtas Nr.	Fonds	ES FONDU finansējums (ieskaitot elastības finansējumu)*	KOPĀ (ar nac. līdzfinansējumu +15%**)	NACIONĀLAIS līdzfinansējums	Atbildīgā iestāde	Iesniegšana AK 2021-2027 (gads un ceturksnis)/ Izskatīšanas datums AK	Iesniegšana UK 2021-2027 (gads un ceturksnis)/ UK apstiprināšanas datums	Saskaņošanas uzsākšana TAP (gads un ceturksnis)/ faktiskais datums	Iesniegšana apstiprināšanai MK (gads un ceturksnis)	Plānotais atļases uzsākšanas laiks (gads un ceturksnis)
4	4.2.	4.2.3.	4.2.3.3.	Pilsonisko līdzdalību veicinošu kultūras pakalpojumu pieejamības veicināšana	-	ESF	1 775 148	2 088 410	313 262	KM	2024 I	2024 II	2024 I	2024 II	2024 III
4	4.2.	4.2.4.	4.2.4.1.	Atbalsts nozaru vajadzībās balstītai pieaugušo izglītībai	2	ESF	5 815 927	6 842 268	1 026 341	IZM	2024 I	2024 II	2024 II	2024 II	2024 III
4	4.2.	4.2.4.	4.2.4.2.	Atbalsts pieaugušo individuālajās vajadzībās balstītai pieaugušo izglītībai	-	ESF	29 429 946	34 623 466	5 193 520	IZM	Plānots izskatīt AK 26.10.2023	2023 IV	2023 IV	2024 I	2024 I
4	4.2.	4.2.4.	4.2.4.3.	Digitālo prasmju pilnveide	-	ESF	3 948 930	4 645 800	696 870	VARAM	2024 I	2024 II	2024 I	2024 II	2024 III
4	4.3.	4.3.1.	4.3.1.1.	Labklājības ministrijas infrastruktūras pieejamības nodrošināšana	-	ERAF	443 700	522 000	78 300	LM	2024 I	2024 II	2024 I	2024 II	2024 III
4	4.3.	4.3.1.	4.3.1.4.	Vides pieejamības uzlabošana daudzdzīvokļu ēkās, izbūvējot liftus	-	ERAF	18 487 500	21 750 000	3 262 500	EM	2023 IV	2023 IV	2023 IV	2024 I	2024 I
4	4.3.	4.3.1.	4.3.1.5.	Sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība	-	ERAF	9 977 402	11 738 120	1 760 718	LM	Plānots izskatīt AK 26.10.2023	2024 I	2023 IV	2024 I	2024 II
4	4.3.	4.3.3.	4.3.3.1.	Bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu kvalifikācijas un prasmju paaugstināšana	-	ESF	40 672 500	47 850 000	7 177 500	LM	2025 III	2025 IV	2025 III	2025 IV	2026 I
4	4.3.	4.3.3.	4.3.3.5.	Ilgāka un labāka darba mūža veicināšana	-	ESF	10 924 527	12 852 385	1 927 858	LM	Plānots izskatīt AK 26.10.2023	2023 IV	2023 IV	2024 I	2024 II

PM Nr.	Prior. Nr.	SAM Nr.	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	Kārtas Nr.	Fonds	ES FONDU finansējums (ieskaitot elastības finansējumu)*	KOPĀ (ar nac. līdzfinansējumu +15%**)	NACIONĀLAIS līdzfinansējums	Atbildīgā iestāde	Iesniegšana AK 2021-2027 (gads un ceturksnis)/ Izskatīšanas datums AK	Iesniegšana UK 2021-2027 (gads un ceturksnis)/ UK apstiprināšanas datums	Saskaņošanas uzsākšana TAP (gads un ceturksnis)/ faktiskais datums	Iesniegšana apstiprināšanai MK (gads un ceturksnis)	Plānotais atlases uzsākšanas laiks (gads un ceturksnis)
4	4.3.	4.3.4.	4.3.4.9.	Sabiedrības saliedēšana, veicinot sabiedrības pašorganizēšanos un paplašinot sadarbības un līdzdarbības prasmes un iespējas	-	ESF	3 697 500	4 350 000	652 500	KM	2024 I	2024 II	2024 I	2024 II	2024 II
4	4.3.	4.3.5.	4.3.5.1.	Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšana (DI turpinājums)	2	ESF	13 430 158	15 800 186	2 370 028	LM	2024 II	2024 III	2024 II	2024 III	2024 IV
4	4.3.	4.3.5.	4.3.5.1.	Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšana (DI turpinājums)	3	ESF	1 690 264	1 988 546	298 282	LM	2024 III	2024 IV	2024 III	2024 IV	2027 IV
4	4.3.	4.3.5.	4.3.5.3.	Sociālo pakalpojumu efektivitātes un pieejamības palielināšana + SPOLIS	-	ESF	6 120 000	7 200 000	1 080 000	LM	2024 I	2024 II	2024 I	2024 II	2024 III
4	4.4.	4.4.1.	4.4.1.2.	Izmēģinājumu projekts strapprofesionālu komandas atbalsta sniegšanai nemotivētiem cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem	-	ESF	3 400 000	4 000 000	600 000	LM	2024 I	2024 II	2024 I	2024 II	2024 III
6	6.1.	6.1.1.	6.1.1.4.	Uzņēmējdarbības zapmasmas un produktu attīstības pasākumi, veicinot energoefektivitātes paaugstināšanu un energoefektīvu tehnoloģiju ieviešanu	-	TPF	35 298 850	41 528 059	6 229 209	EM	2024 II	2024 II	2024 II	2024 II	2024 II
6	6.1.	6.1.1.	6.1.1.5.	Ieviešamo prasību paaugstināšana un atbalsts kvalifikācijas iegūšanai, atbalsts darbaspēka mācībām saskaņā ar uzņēmumu vajadzībām	-	TPF	16 946 467	19 937 020	2 990 553	IZM	2023 IV	2023 IV	2023 IV	2024 I	2024 I
6	6.1.	6.1.1.	6.1.1.7.	Eiropas Savienības nozīmes biotopu vai purvu ekosistēmu atjaunošana	-	TPF	6 000 000	7 058 824	1 058 824	VARAM	2023 IV	2023 IV	2023 IV	2024 I	2024 I

PM Nr.	Prior. Nr.	SAM Nr.	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	Kārtas Nr.	Fonds	ES FONDU finansējums (ieskaitot elastības finansējumu)*	KOPĀ (ar nac. līdzfinansējumu +15%**)	NACIONĀLAIS līdzfinansējums	Atbildīgā iestāde	Iesniegšana AK 2021-2027 (gads un ceturksnis)/ Izkatīšanas datums AK	Iesniegšana UK 2021-2027 (gads un ceturksnis)/ UK apstiprināšanas datums	Saskaņošanas uzsākšana TAP (gads un ceturksnis)/ faktiskais datums	Iesniegšana apstiprināšanai MK (gads un ceturksnis)	Plānotais atlaies uzsākšanas laiks (gads un ceturksnis)
TP	7.1.	TPC	-	Administratīvās kapacitātes ceļakartei (TP prioritāte)	-	ESF	1 643 848	1 933 939	290 091	VK					
TP	7.1.	TPK	-	KPVIS attīstība (TP prioritāte)	-	ERAF	3 000 000	3 529 412	529 412	FM					

\* ES fondu daļa ieskaitot elastības finansējumu

\*\* Nacionālais finansējums tiek norādīts ar 15% līdzfinansējuma likmi, ņemot vērā Programmā noteikto, ka tiks nodrošināts nacionālais līdzfinansējums vismaz 15% un ES fondu finansējuma likme prioritātes līmenī būs 85%. Atsevišķu investīciju gadījumā līdzfinansējuma likmes var atšķirties vienlaikus nodrošinot, ka tiks ievērots Programmā noteiktais, ka ES fondu līdzfinansējums tiks nodrošināts 85% prioritātes līmenī.

\*\*\* 4.1.1.1. un 4.2.1.2. pasākumu izstrāde tiks uzsākta pēc likumprojekta bērnu attīstības vajadzību atbalstam pieņemšanas Saeimā, savukārt 1.2.1.4. pasākums tiks uzsākts, pēc grozījumiem Zinātniskās darbības likumā.

\*\*\*\* Par 4.3.4.3. pasākuma 2.kārtu un 4.3.5.2. pasākumu Labklājības ministrija ierosinās grozījumus ES kohēzijas politikas programmā 2021.–2027. gadam. Šie pasākumi netiks īstenoti.

Finanšu ministrs

A. Ašeradens

Evita Bāliņa, 26304894  
evita.balina@fm.gov.lv