

Atvесеlоšanas fonda MK noteikumu un informatīvo ziņojumu izstrādes laika grafika riski

Sagatavots 9.10.2023.

Komponentes nosaukums	Reformas vai investīcijas numurs	Reformas vai investīcijas nosaukums	Atlases kārtas numurs (ja attiecināms)	AF finansējums	Atbildīgā iestāde	Iesniegšana apstiprināšanai MK (gads un ceturksnis)	Plānotais atlases uzsākšanas laiks (gads un ceturksnis)	Reālais atlases uzsākšanas laiks (gads un ceturksnis)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Augsta riska kavējumi investīciju regulējuma izstrādei								
klimata pārmaiņas	1.1.1.2.i.2.	Videi draudzīgi uzlabojumi Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā	n/a	87 285 492	SM	2022.g. II cet.	2022.g. II cet.	2023.g. IV cet.
klimata pārmaiņas	1.1.1.2.i.3.	Videi draudzīgi uzlabojumi Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā	n/a	2 312 500	SM	2022.g. II cet.	2022.g. II cet.	2023.g. IV cet.
ekonomikas transformācija un produktivitāte	5.1.1.2.i.	Atbalsts pētniecībai (pētniecības projektu īstenošana)	2	47 663 651	EM	2022.g. II cet.	2023.g. I cet.	2023.g. IV cet.
klimata pārmaiņas	1.2.1.2.i.2	Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā, ko nacionāli plānots ieviest kombinētā finanšu instrumenta veidā	n/a	40 000 000	EM	2022.g. II cet.	2023.g. I cet.	2023.g. IV cet.
ekonomikas transformācija un produktivitāte	5.1.1.2.i.	Atbalsts internacionalizācijai (IPCEI)	4	31 000 000	EM	2022.g. II cet.	2023.g. I cet.	2023.g. IV cet.
digitālā transformācija	2.2.1.3.i.	Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanai uzņēmējdarbībā	n/a	24 300 000	EM	2022.g. II cet.	2022.g. II cet.	2023.g. IV cet.

Sagatavots 9.10.2023.								
Komponentes nosaukums	Reformas vai investīcijas numurs	Reformas vai investīcijas nosaukums	Atlases kārtas numurs (ja attiecināms)	AF finansējums	Atbildīgā iestāde	Iesniegšana apstiprināšanai MK (gads un ceturksnis)	Plānotais atlases uzsākšanas laiks (gads un ceturksnis)	Reālais atlases uzsākšanas laiks (gads un ceturksnis)
digitālā transformācija	2.4.1.1.i.	Pasīvās infrastruktūras izbūve Via Baltica koridorā 5G pārklājuma nodrošināšanai	n/a	12 500 000	SM	2022.g. IV cet.	2023.g. I cet.	Objektīvu apstākļu dēļ ierosināti grozījumi ANM
digitālā transformācija	2.3.1.3.i.	Pašvadītas IKT speciālistu mācību pieejas attīstība	n/a	7 600 000	IZM	2022.g. II cet.	2022.g. III cet.	2024.g. I cet.
digitālā transformācija	2.2.1.5.i.	Mediju nozares uzņēmumu digitālās transformācijas veicināšana	n/a	5 700 000	KM	2022.g. II cet.	2022.g. III cet.	2023.g. III cet.
digitālā transformācija	2.4.1.2.i.	Platjoslas jeb ļoti augstas veiktspējas tīklu "pēdējās jūdzes" infrastruktūras attīstībā	n/a	4 000 000	SM	2022.g. IV cet.	2023.g. I cet.	2023.g. IV cet.
veselība	4.2.1.1.i.	Atbalsts cilvēkresursu attīstības sistēmas ieviešanai	n/a	3 000 000	VM	2022.g. I cet.	2022.g. I cet.	2023.g. IV cet.
veselība	4.2.1.r.	Cilvēkresursu nodrošinājums un prasmju pilnveide	n/a	500 000	VM	2022.g. I cet.	2022.g. I cet.	2023.g. IV cet.
Vidēja riska kavējumi investīciju regulējuma izstrādei								
ekonomikas transformācija un produktivitāte	5.2.1.1.i.	Konsolidācijas izmaiņu ieviešanas granti	2	81 005 000	IZM	2022.g. IV cet.	2023.g. I cet.	2023.g. IV cet.
ekonomikas transformācija un produktivitāte	5.1.1.2.i.	Atbalsts pētniecībai (sadarbības tīkli)	3	5 248 431	EM	2022.g. II cet.	2023.g. I cet.	2023.g. IV cet.
Zema riska investīcijas regulējuma izstrādei								

Sagatavots 9.10.2023.								
Komponentes nosaukums	Reformas vai investīcijas numurs	Reformas vai investīcijas nosaukums	Atlases kārtas numurs (ja attiecināms)	AF finansējums	Atbildīgā iestāde	Iesniegšana apstiprināšanai MK (gads un ceturksnis)	Plānotais atlases uzsākšanas laiks (gads un ceturksnis)	Reālais atlases uzsākšanas laiks (gads un ceturksnis)
repower	7.1.1.1.i.	Elektroenerģijas pārvades sistēmas sinhronizācija	n/a	60 343 378	KEM	n/a	2024.g. II cet.	n/a
repower	7.1.1.2.i.	Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija	n/a	72 900 000	KEM	n/a	2024.g. II cet.	n/a
repower	7.1.1.2.i.	Biometāna īpatsvara galapatēriņā palielināšana	n/a	1 500 000	KEM	n/a	2024.g. II cet.	n/a
Saīsinājumi:								
AF - Atveseļošanas fonds			KM - Kultūras ministrija					
SM - Satiksmes ministrija			VM - Veselības ministrija					
IZM - Izglītības un zinātnes ministrija			KEM - Klimata un enerģētikas ministrija					
EM - Ekonomikas ministrija								
Finanšu ministrs						A. Ašeradens		
Laura Naudiņa, 28320492								
laura.naudina@fm.gov.lv								