

- kritisks risks (nepieciešama tūlītēja rīcība, ļoti nopietna situācija)
- augsts risks (būtiskas problēmas, kuras jārisina)
- mērens risks (ir problēmas, nepieciešams risinājums)

Iestāžu ziņotie Atveseļošanas fonda plāna ceturrtā maksājuma pieprasījuma atskaides punktu/mērķu izpildes kavējumi
(atskaides punkti/mērķi, kuru izpilde sākotnēji tika plānota 2024.gadā, bet jāizpilda ne vēlāk kā līdz 2025.gada novembrim
Latvijas maksājuma pieprasījuma iesniegšanai Eiropas Komisijai līdz 2025.gada beigām)

Dati no iestādēm un KPVIS uz 21.04.2025.

Nr.p.k.	Iestāde	Atskaides punkti/ mērķi (9 investīcijas, 4 reformas)	Iestāžu prognoze (nobīde no AF plāna)	Iestādes sniegtais skaidrojums	FM viedoklis
1	2	3	4	5	6
1	IzM	(160) Augstākās izglītības reforma - reforma	30.11.2025. (+11 mēneši)	2024. gada nogalē IZM informēja Eiropas Komisiju un koordinējošo iestādi par to, ka Augstākās izglītības reformas ietvaros sagatavotais normatīvais regulējums pieņemts daļēji un ieviešana norit pakāpeniski, ņemot vērā to sarežģītību un plašo iesaistīto pušu loku, kā arī lūdza izskatīt iespēju iesniegt grozījumus Atveseļošanas fonda rādītājā un tā aprakstā, lai mazinātu risku rādītāja sasniegšanai. Eiropas Komisija ir paudusi skaidru nostāju, ka rādītāja izpilde būtiski samazinātā apmērā salīdzinājumā ar pašreiz spēkā esošo Atveseļošanās fonda plānu nav atbalstāma. IZM pilnībā apzinās jautājuma nozīmīgumu un ir apņēmusies veikt visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu rādītāja izpildi līdz nākamajam maksājuma pieprasījumam Eiropas Komisijai, tomēr ir svarīgi apzināties no IZM neatkarīgus riskus, kas var ietekmēt rādītāja sasniegšanu. Būtiskākais no tiem ir ar reformas ieviešanu saistīto likuma grozījumu pieņemšana Saeimā, kā arī tiesību aktu saskaņošana ar iesaistītajām pusēm, kas iepriekš neparedzētu iemeslu dēļ var kavēties. Lai nodrošinātu rādītāja izpildi, IZM ir izstrādāts rīcības plāns, kas ietver konkrētus termiņus katram posmam, kā arī citus būtiskus soļus un darbības, lai nodrošinātu regulāru progresu izsekojamību. Rādītāju plānots izpildīt līdz 2025. gada 30. novembrim.	Izglītības un zinātnes ministrijai virzīt grozījumu priekšlikumu papildinājumam Atveseļošanas un noturības mehānisma plānā un grozījumiem Darbības kārtībā, par kuru vienojas Eiropas Komisija un Latvija, ja nav iespējams sasniegt noteiktās mērķrādītāju vērtības līdz 2025.gada 30.novembrim.
2	IzM	(71) 15 tūkstošiem iedzīvotājiem tika pilnveidotas digitālās pašapkalpošanās prasmes un ir piedalījušies tehnoloģiskās inovācijas pasākumos - investīcija	30.11.2025. (+11 mēneši)	VARAM projektā "Sabiedrības digitālo prasmiu attīstība" bija paredzēts līdz 2024.gada 31. decembrim sasniegt mērķi, ka 15000 iedzīvotāju piedalījās mācību aktivitātēs un pilnveidoja savas digitālās pašapkalpošanās prasmes. Ņemot vērā laika grafika nobīdes, dalībnieku mācības tika uzsāktas 2025.gada janvārī iepriekš sākotnējai prognozei par 2024. gada septembri. Uz 2025. gada 19.martu ir izsniegtas apliecības par mācību pabeigšanu 1304 cilvēkiem un ir 1453 jauni pieteikumi uz kādu no izglītības programmas līmeņiem. Ņemot vērā pašvaldību (kas ir galvenie mācību aktivitāšu īstenotāji) iesūtītos indikativos plānus par rezultatīvā rādītāja sasniegšanu, kā arī ņemot vērā mācību uzsākšanas aizkavēšanos, 71.rādītāju plānots sasniegt līdz 2025.gada 30.novembrim, pirms nākamā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas Eiropas Komisijai.	
3	EM	(21) Tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā, lai nodrošinātu no AER saražotās elektroenerģijas pārvadi uz tīkliem (tostarp mežu un citas valsts zemes izmantošanu vēja enerģijas ražošanai) un veicinātu vēja enerģijas infrastruktūras attīstību - investīcija	30.09.2025 (+15 mēneši)	Turpinās darbs pie normatīvā regulējuma izstrādes. Saeimā uz 2. lasījumu plānots izskatīt KEM izstrādātos grozījumus Elektroenerģijas tirgus likumā , kas ietver prasību pilnveidošanu elektroenerģijas ražotājiem nepieciešamo pieslēgumu elektroenerģijas pārvades sistēmai ierīkošanai, veicinot atjaunīgās elektroenerģijas ražošanas pieaugumu un efektīvu elektroenerģijas sistēmas jaudu izmantošanu. Pēc likuma apstiprināšanas KEM vēl jāizstrādā normatīvais regulējums par vēja un citu pie elektroenerģijas pārvades tīkla pieslēgto atjaunīgo energoresursu elektroenerģijas ražošanas jaudu (elektrostaciju) demontāžas kārtību un ietekmētās vides, tai skaitā zemes platību, rekultivācijas nosacījumiem, novecojušo vēja parku jaudas atjaunošanas kārtību, tajā skaitā šīm darbībām nepieciešamā finansējuma nodrošināšanu. Plānots, ka rādītājs tiks sasniegts 2025.gada 3.ceturksnī.	Ja tiek konstatēti riski rādītāju sasniegšanā līdz 2025.gada 3.ceturksnim, iestādēm savlaicīgi un nekavējotī jāsniedz argumentēti priekšlikumi Finanšu ministrijai, kā risināt būtisku risku situācijas, jo īpaši, ja nepieciešami Atveseļošanas fonda plāna grozījumi vai cita veida jautājuma saskaņošana ar Eiropas Komisiju.
4	LM	(113) Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana, lai nodrošinātu piekļuvi publiskām telpām valsts un pašvaldību ēkās - investīcija	30.09.2025. (+ 15 mēneši)	Informatīvais ziņojums par atskaides punkta termiņa kavējumu tika pieņemts Ministru kabineta sēdē 2024.gada 13.augustā. (Ministru kabineta 13.08.2024. sēdes protokols Nr. 31, 77. §). Ziņojumā tika sniegta informācija, ka atskaides punktu plānots izpildīt līdz 2025. gada 30. jūnijam jeb 2025. gada 2. ceturksnim, taču 2025. gada 20. februārī ir saņemta Ķekavas pašvaldības vēstule ar atteikumu turpmākajai dalībai projektā. Lai arī Labklājības ministrija ir proaktīvi virzījusi investīcijas Ministru kabineta noteikumu grozījumus, paredzot ieguldījumus vides piekļūstamībai 65 ēkās (papildus vēl divas ēkas Rēzeknes novadā), tomēr Rēzeknes novada pašvaldībai nepieciešams papildu laiks atbilstošu iepirkumu izsludināšanai/līgumsaistību uzņemšanai. Attiecīgi ir plānots, ka atskaides punkts tiks izpildīts līdz 2025. gada 30. septembrim jeb 2025. gada 3. ceturksnim.	
5	TM	(195) Mācību centra izveide - investīcija	30.06.2025. (+6 mēneši)	Rādītāja ieviešanas kavēšanās saistīta ar dažādiem apstākļiem - vairākkārtēju iepirkumu beigšanos bez rezultāta, kā rezultātā bija nepieciešams izsludināt jaunus iepirkumus; iepriekš neparedzētiem apstākļiem/darbiem projektā, piemēram, neplānotu nepieciešamību noteikt ēkas kultūrvēsturisko līmeni, kas kavēja tālāku darbu uzsākšanu. 2024.gada 23.aprīlī Ministru kabinetā ir izskatīts un apstiprināts Tieslietu ministrijas informatīvais ziņojums par atskaides punkta sasniegšanas termiņu 2025.gada 2 ceturksnī.	

Nr.p.k.	Iestāde	Atskaites punkti/ mērķi (9 investīcijas, 4 reformas)	Iestāžu prognoze (nobīde no AF plāna)	Iestādes sniegtais skaidrojums	FM viedoklis
1	2	3	4	5	6
6	VM	(139) Budžeta izpildes panākšana, ko mēra kā kopējo iepirkumu projektos, ar kuriem uzlabo universitāšu un reģionālo slimniņu infrastruktūru un kuri sasniedz vismaz 59 800 000 EUR apmērā - investīcija	30.06.2025. (+6 mēneši)	Līdz 2024.gada 31.decembrim rādītājs netika sasniegts plānotajā apmērā, jo projektā 4.1.1.2.i.0/1/22/I/CFLA/002 (RAKUS) izsludinātais iepirkums Nr. RAKUS 2024/55K/ERAF “Jaunā ārstniecības korpusa Hipokrāta ielas teritorijā izbūve (projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi)” beidzās bez rezultāta, jo iepirkuma procesa 2.posmā netika saņemts neviens pretendenta piedāvājums , kā rezultātā, līdz Atveseļošanas fonda plāna noteiktajam beigu termiņam nav iespējams pilnā apjomā īstenot plānoto SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” projektu, nodrošinot jauna infekciju slimību un plaušu veselības korpusa būvniecību. Ņemot vērā iepriekš minēto Veselības ministrija ir ierosinājusi Ministru kabineta noteikumu Nr.254 grozījumus, veicot finansējuma pārdali citiem projektu īstenotājiem , kā arī ierosinājusi Atveseļošanas plāna grozījumus par 4.1.1.2.i. investīcijas finansējuma saņēmēju loka paplašināšanu , tostarp rādītāju paplašināšanu. Plānots, ka rādītāja izpilde tiks nodrošināta līdz 2025. gada 30. jūnijam, ņemot vērā, ka 2025. gada 21.janvārī Ministru kabineta sēdē tika pieņemti grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 254.	Atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 22. marta sēdes protokola Nr. 17, 34. § 8. punkta 7. apakšpunktam, iestādēm nodrošināt efektīvu risku pārvaldību un, konstatējot būtiskus riskus ar 2 mēnešu kavējumu saistošo atskaites punktu un mērķu sasniegšanā, steidzamības kārtībā informēt Ministru kabinetu, t. sk. sniedzot konkrētu priekšlikumu rīcībai, kas nodrošina saistību izpildi Atveseļošanas fonda finansējuma saņemšanai no Eiropas Komisijai.
7	VM	(141) Uzlabota infrastruktūra 20 sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzējiem - investīcija	30.06.2025. (+6 mēneši)	Rādītāja izpilde tiek kavēta, jo tika veikti grozījumi AF plāna 141.mērķa rādītāja nosaukumā un sasniedzamajā mērķrādītāja vērtībā : 2025.gada 24.janvārī stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 20. jūnija noteikumos Nr. 325 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 4.1.1.3.i. investīcijas "Atbalsts sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzēju veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšanai, lai nodrošinātu visaptverošu ilgtspējīgu integrētu veselības pakalpojumu, mazinātu infekciju slimību izplatību, epidemioloģisko prasību nodrošināšanā" īstenošanas noteikumi" grozījumi par izmaiņām 141.mērķa rādītāja nosaukumā, kurš mēra atbalstīto ārstniecības iestāžu skaitu uz 2024.gada 31.decembri: “To sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzēju skaits, kuriem ir uzlabota infrastruktūra (mērķis – 20)”. Uz 2025.gada 17.aprīli ir pabeigti 19 projekti, līdz ar to 19 ārstniecības iestādēs, kas sniedz sekundāro ambulatoro pakalpojumus, ir uzlabota infrastruktūra. Plānots, ka rādītāja izpilde tiks nodrošināta līdz 2025.gada 30.jūnijam.	
8	IZM	(58) Ministru kabineta noteikumi par prasmju fondu ieviešanu - reforma	30.06.2025. (+6 mēneši)	Sadarbībā ar darba devējiem, OECD ieteikumiem un Cedefop (European Centre for the Development of Vocational Training) pētījumu tika izstrādāts Latvijai atbilstošs Prasmju fondu koncepts. Pilotprojekta uzsākšanai nepieciešamais regulējums atrodas starpinstīciju saskaņošanā Tiesību aktu portālā . Rādītāju plānots sasniegt līdz 2025. gada 30.jūnijam.	
9	VM	(145) Ieviests jauns veselības aprūpes darbinieku atalgojuma modelis - reforma	30.06.2025. (+ 12 mēneši)	Veselības aprūpes darbinieku atalgojuma modelis pēc būtības ir ieviests ar šādiem dokumentiem: 1) 2023.gada 28.martā pieņemot grozījumus Ministru kabineta 2018.gada 18.decembra noteikumos Nr. 851 "Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem", 2) izstrādājot "Veselības darbaspēka attīstības stratēģiju līdz 2029. gadam" projektu, ka arī 3) pamatojot mainīgās algas daļu ar Valsts kancelejas datiem. Taču sarunās ar Eiropas Komisijas pārstāvjiem ir izteikts iebildums, ka minētie atalgojuma principi ir jāapstiprina ar normatīvo aktu, līdz ar to tiek strādāts pie Ministru kabineta Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība" grozījumiem, lai nostiprinātu šos atalgojuma principus MK noteikumos . Grozījumi MK noteikumos Nr.555 07.02.2025. tika nodoti TAP sistēmā (25-TA-302) publiskai apspriedei. Minētos grozījumus MK noteikumos plānots izstrādāt līdz 2025.gada 2.ceturkšņa beigām.	
10	EM	(63) To uzņēmumu skaits, kuros ir nodrošināta digitālo pamatprasmju apguve - investīcija	30.06.2025. (+12 mēneši)	Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna otrais papildinājums paredz samazināt kvantitatīvo rādītāju , uz kā pamata tiks veikti grozījumi 2.3.1.2.i. investīcijā, kas paredz arī izmaiņas rādītāju uzskaitē (vienu uzņēmumu var uzskaitīt vairākas reizes, ja tas savus darbiniekus apmācījis dažādās mācību jomās) . Saskaņā ar to, ka vienlaicīgi uzsāktas vairākas apmācību programmas, secināts, ka atsaucība 2.3.1.2.i investīcijā nav tik liela kā plānots, līdz ar to plānots, ka 63. rādītājs tiks sasniegts līdz 2025. gada 30.jūnijam.	
11	KEM	(215) Energokopienų reģistrēšanas un darbības noteikumi - reforma	31.05.2025. (+5 mēneši)	Spēkā stājušies energokopienų reģistrēšanas un darbības noteikumi. Latvijas Republikas Saeimā iesniegts un izskatīšanai trešajā lasījumā tiek gatavots likumprojekts "Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā" , ko ir plānots pieņemt 2025.gada aprīļa sākumā un izsludināt maija sākumā.	
12	EM	(43) To digitālās transformācijas ceļvežu skaits, ko Eiropas digitālo inovāciju centrs (EDIC) izveis vienībām, kas nav mazie un vidējie uzņēmumi, vidējās kapitalizācijas sabiedrības un publiskais sektors - investīcija	31.05.2025. (+11 mēneši)	Pēc būtības rādītājs ir sasniegts . Notiek MK noteikumu grozījumu process. Informācija par izsniegtajām ceļa kartēm tiks iesniegta ar projekta pārskatu, indikatīvi līdz 2025.gada 31.maijam.	

Nr.p.k.	Iestāde	Atskaites punkti/ mērķi (9 investīcijas, 4 reformas)	Iestāžu prognoze (nobīde no AF plāna)	Iestādes sniegtais skaidrojums	FM viedoklis
1	2	3	4	5	6
13	VARAM	(35) Platformu vai sistēmu skaits, ko pārvalda koplietošanas pakalpojumu sniedzēji, izmantojot koplietošanas mākoņdatošanas pakalpojumus - investīcija	30.04.2025. (+4 mēneši)	Šobrīd ir parakstītas visas četras vienošanās par projektu īstenošanu, kā arī ir iesniegti projektu progresa pārskati, tajā skaitā rādītāja izpilde un tā pamatojošie dokumenti, kurus šobrīd pārbauda nozares atbildīgie darbinieki. Līdz ar to rādītāja izpilde atbilstoši izpildes pārbaudes mehānismā minētajam tiks nodrošināta 2025.gada aprīlī.	

Finanšu ministrs

A. Ašeradens

A. Greiškāne 25696218
aina.greiskane@fm.gov.lv