

ES fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda MK noteikumu par specifisko atbalsta mērķu ieviešanu izstrādes laika grafika progress***

Sagatavots 22.07.2025.

PIEJAMĀS FINANSĒJUMS (pieejams atlasēm)															
PM Nr.	Prior . Nr.	SAM Nr.	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	Kārtas Nr.	Fonds	ES FONDU finansējums (ieskaitot elastības finansējumu)*	KOPĀ (ar nac. līdzfinansējumu +15%**)	NACIONĀLAIS līdzfinansējums	Atbildīgā iestāde	Izskatīšanas AK datums/ plānotais gads un ceturksnis	Izskatīšanas UK datums/ pānotais gads un ceturksnis	TAP saskaņošanas uzsākšanas datums/ plānotais gads un ceturksnis	MK apstiprināšanas datums/ plānotais gads un ceturksnis	Atlases uzsākšanas datums/ plānotais gads un ceturksnis****
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PLĀNOTA NORMATIVĀ REGULĒJUMA IZSTRĀDE - nav uzsākta saskaņošana TAP						Kopā:	507 125 612	596 618 372	89 492 760						
1	1.3.	1.3.1.	1.3.1.4.	Bezpilota lidaparātu uztveršanas, identifikācijas, izsekošanas un pretdarbības risinājuma ieviešana	–	ERAF	1 954 863	2 299 839	344 976	SM	IPIA izņēmums (UK lēm. 09.06.2025.)	IPIA izņēmums (UK lēm. 09.06.2025.)	2025 III	2025 IV	2025 IV
1	1.5.	1.5.1.	1.5.1.0	"Ieguldījumi uzņēmējdarbībā, kas atbalsta STEP mērķu sasniegšanu"	–	ERAF	34 000 000	40 000 000	6 000 000	EM	2025 II	2025 III	2025 IV	2025 IV	2026 I
2	2.1.	2.1.1.	2.1.1.6.	Pašvaldību ēku energoefektivitātes paaugstināšana	3	ERAF	12 961 544	15 248 876	2 287 332	VARAM	2026 I	2026 II	2026 I	2026 II	2026 II
2	2.1.	2.1.2.	2.1.2.0.	"Atjaunojamo energoresursu enerģijas veicināšana - biometāns"	2	KF	4 000 000	4 705 883	705 883	KEM	IPIA izņēmums (UK lēm. 09.06.2025.)	IPIA izņēmums (UK lēm. 09.06.2025.)	2025 III	2025 IV	2026 I
2	2.1.	2.1.3.	2.1.3.1.	Pašvaldību pielāgošanās klimata pārmaiņām	2	ERAF	8 407 694	9 891 405	1 483 711	VARAM	N/A	2026 I	2026 I	2026 II	2026 III
2	2.1.	2.1.4.	2.1.4.0.	"Attīstīt viedas energosistēmas, tīklus un enerģijas akumulāciju ārpus Eiropas enerģētikas tīkla (TEN-E)"	–	ERAF	31 000 000	36 470 589	5 470 589	KEM	IPIA izņēmums (UK lēm. 09.06.2025.)	IPIA izņēmums (UK lēm. 09.06.2025.)	2025 III	2025 IV	2026 I
2	2.2.	2.2.3.	2.2.3.6.	Gaisa piesārņojumu mazināšana pasākumu īstenošana, uzlabojot mājāsaiņniecību siltumapgādes sistēmas	5*****	ERAF	0	0	0	VARAM	29.09.2022	26.01.2023	21.10.2022	05.04.2023	2025 III
3	3.1.	3.1.1.	3.1.1.1.	Dzelzceļa infrastruktūras attīstība un energoefektivitātes uzlabošana sabiedriskajos pasažieru pārvadājumos	–	KF	325 410 631	382 836 037	57 425 406	SM	29.06.2023	27.06.2024	2025 II	2025 II	2025 III
3	3.1.	3.1.1.	3.1.1.7.	Iekšzemes intermodālo termināļu ("sauso ostu") attīstības projekti	–	KF	16 000 000	18 823 530	2 823 530	SM	Plānots izskatīt AK 27.03.2025 (atsaukts 19.03.2025.)	2025 II	2025 II	2025 II	2025 III
4	4.2.	4.2.1.	4.2.1.1.	Infrastruktūras izveide starpnozaru sadarbības un atbalsta sistēmas izveidei bērnu attīstībai	–	ERAF	3 697 500	4 350 000	652 500	VK	IPIA izņēmums (UK lēm. 09.06.2025.)	IPIA izņēmums (UK lēm. 09.06.2025.)	2025 III	2026 I	2026 I
4	4.2.	4.2.1.	4.2.1.5.	Izglītības iestāžu nodrošinājums pilnveidotā vispārējās izglītības satura kvalitatīvai ieviešanai pamata un vidējās izglītības pakāpē	3	ERAF	13 018 473	15 315 851	2 297 378	IZM	IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024)	IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024)	2025 IV	2026 I	2026 II
4	4.3.	4.3.3.	4.3.3.1.	Bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu kvalifikācijas un prasmju paaugstināšana	–	ESF	40 672 500	47 850 000	7 177 500	LM	19.12.2024	12.02.2025	2025 III	2025 IV	2026 I
6	6.1.	6.1.1.	6.1.1.1.	Atteikšanās no kūdras izmantošanas enerģētikā	4	TPF	2 007 407	2 361 656	354 249	VARAM	2025 IV	2025 IV	2025 III	2025 IV	2026 I
6	6.1.	6.1.1.	6.1.1.1.	Atteikšanās no kūdras izmantošanas enerģētikā	5	TPF	13 995 000	16 464 706	2 469 706	VARAM	2026 II	2026 II	2026 I	2026 II	2026 III
NORMATIVĀS REGULĒJUMS IZSTRĀDĒ						Kopā	145 717 670	171 432 555	25 714 885						

Sagatavots 22.07.2025.							PIEEJAMĀIS FINANŠĒJUMS (pieejams atlasēm)								
PM Nr.	Prior .Nr.	SAM Nr.	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	Kārtas Nr.	Fonds	ES FONDU finansējums (ieskaitot elastības finansējumu)*	KOPĀ (ar nac. līdzfinansējumu +15%**)	NACIONĀLAIS līdzfinansējums	Atbildīgā iestāde	Izskatīšanas AK datums/ plānotais gads un ceturksnis	Izskatīšanas UK datums/ pānotais gads un ceturksnis	TAP saskaņošanas uzsākšanas datums/ plānotais gads un ceturksnis	MK apstiprināšanas datums/ plānotais gads un ceturksnis	Atlases uzsākšanas datums/ plānotais gads un ceturksnis*****
2	2.2.	2.2.2.	2.2.2.3.	Notekudeņu dūņu pārstrāde	—	KF	23 148 681	27 233 743	4 085 062	KEM	2025 II	2025 II	11.06.2025	2025 II	2025 IV
2	2.4.	2.4.1.	2.4.1.3.	Bezemisiju (bateriju) vilcieni un to uzlādes infrastruktūra	—	KF	104 608 561	123 068 896	18 460 335	SM	29.06.2023	11.09.2023	17.06.2025	2025 III	2025 III
3	3.1.	3.1.1.	3.1.1.5.	Nacionālās nozīmes centru maģistrālo ielu un esošo maršrutu attīstība	—	KF	16 093 145	18 933 112	2 839 967	SM	30.01.2025	12.05.2025	11.04.2025	2025 II	2025 II
4	4.3.	4.3.5.	4.3.5.1.	Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšana	3	ESF	1 867 283	2 196 804	329 521	LM	19.12.2024	03.02.2025	22.04.2025	2025 III	2027 I
APSTIPRINĀTS NORMATĪVAIS REGULĒJUMS						Kopā:	3 578 374 954	4 209 852 955	631 478 001						
1	1.1.	1.1.1.	1.1.1.1.	Zinātnes politikas ieviešana,vadība un kapacitātes stiprināšana	—	ERAF	12 239 103	14 398 945	2 159 842	IZM	26.05.2023	30.06.2023	11.04.2023	28.11.2023	Atlase beigusies
1	1.1.	1.1.1.	1.1.1.2.	RIS3 pētniecības un inovācijas centri	—	ERAF	36 098 377	42 468 679	6 370 302	IZM	30.01.2025	31.03.2025	02.08.2024	04.02.2025	Atlase beigusies
1	1.1.	1.1.1.	1.1.1.3.	Praktiskas ievirzes pētījumi	1	ERAF	30 770 000	36 200 000	5 430 000	IZM	27.07.2023	11.12.2023	03.07.2023	25.06.2024	Atlase beigusies
1	1.1.	1.1.1.	1.1.1.3.	Praktiskas ievirzes pētījumi	2	ERAF	17 476 000	20 560 000	3 084 000	IZM	27.07.2023	11.12.2023	03.07.2023	25.06.2024	2025 III
1	1.1.	1.1.1.	1.1.1.5.	Latvijas pilnvērtīga dalība Apvārsnis Eiropa programmā, tajā skaitā nodrošinot kompleksu atbalsta instrumentu klāstu un sasaisti ar RIS3 specializācijas jomu attīstīšanu	1	ERAF	12 200 257	14 353 244	2 152 987	IZM	31.08.2023	17.10.2023	25.07.2023	19.12.2023	Atlase beigusies
1	1.1.	1.1.1.	1.1.1.5.	Latvijas pilnvērtīga dalība Apvārsnis Eiropa programmā, tajā skaitā nodrošinot kompleksu atbalsta instrumentu klāstu un sasaisti ar RIS3 specializācijas jomu attīstīšanu	2	ERAF	20 114 979	23 664 682	3 549 703	IZM	31.08.2023	17.10.2023	25.07.2023	19.12.2023	26.08.2024
1	1.1.	1.1.1.	1.1.1.5.	Latvijas pilnvērtīga dalība Apvārsnis Eiropa programmā, tajā skaitā nodrošinot kompleksu atbalsta instrumentu klāstu un sasaisti ar RIS3 specializācijas jomu attīstīšanu	3	ERAF	13 413 000	15 780 000	2 367 000	IZM	30.05.2024	04.09.2024	19.04.2024	23.07.2024	Atlase beigusies
1	1.1.	1.1.1.	1.1.1.6.	Zinātniskās darbības digitalizācija un dalība Eiropas Atvērtajā zinātnes mākonī (EOSC market place pakalpojumu iegāde)	—	ERAF	18 487 501	21 750 002	3 262 501	IZM	27.03.2025	10.05.2025	27.12.2024	01.07.2025	2025 II
1	1.1.	1.1.1.	1.1.1.7.	Inovāciju granti studentiem	—	ERAF	14 025 000	16 500 000	2 475 000	IZM	27.09.2024	13.01.2025	14.11.2024	04.02.2025	Atlase beigusies
1	1.1.	1.1.1.	1.1.1.8.	Doktorantūras granti	—	ERAF	17 173 230	20 203 800	3 030 570	IZM	31.08.2023	17.10.2023	21.07.2023	19.12.2023	Atlase beigusies
1	1.1.	1.1.1.	1.1.1.9.	Pēcdoktorantūras pētījumi	—	ERAF	43 256 500	50 890 000	7 633 500	IZM	31.08.2023	19.12.2023	31.07.2023	09.01.2024	Atlase beigusies
1	1.1.	1.1.2.	1.1.2.1.	RIS3 industriālās prasmes	—	ERAF	7 425 770	8 736 200	1 310 430	IZM	2025 II	2025 II	09.04.2025	22.07.2025	2025 III
1	1.2.	1.2.1.	1.2.1.1.	Atbalsts jaunu produktu attīstībai un internacionalizācijai	1	ERAF	5 633 633	6 627 804	994 171	EM	29.02.2024	30.01.2025	11.09.2023	23.07.2024	Atlase beigusies
1	1.2.	1.2.1.	1.2.1.1.	Atbalsts jaunu produktu attīstībai un internacionalizācijai	2	ERAF	8 312 810	9 779 777	1 466 967	EM	25.04.2024	06.08.2024	08.03.2024	03.12.2024	Atlase beigusies
1	1.2.	1.2.1.	1.2.1.1.	Atbalsts jaunu produktu attīstībai un	3*****	ERAF	24 960 674	29 365 499	4 404 825	EM	27.09.2024	23.01.2025	24.05.2024	22.10.2024	Atlase beigusies
1	1.2.	1.2.1.	1.2.1.2.	Produktivitātes aizdevumi (t.sk., ar kapitāla atlaidi) inovatīvām iekārtām, pētniecībai un attīstībai, tehnoloģiju pārnesei	—	ERAF	49 621 122	58 377 791	8 756 669	EM	N/A	N/A	05.03.2024	07.01.2025	07.01.2025
1	1.2.	1.2.1.	1.2.1.3.	Uzņēmuma atbalsts dalībai kapitāla tirgos	—	ERAF	1 413 178	1 662 563	249 385	EM	28.09.2023	02.11.2023	16.01.2023	17.10.2023	03.10.2024
1	1.2.	1.2.1.	1.2.1.4.	Atbalsts tehnoloģiju pārnesei sistēmas pilnveidošanai	—	ERAF	19 811 048	23 307 116	3 496 068	EM	06.04.2023	20.05.2023	14.11.2022	07.11.2023	Atlase beigusies
1	1.2.	1.2.2.	1.2.2.1.	Atbalsts procesu digitalizācijai komercdarbībā	—	ERAF	19 769 234	23 257 924	3 488 690	EM	31.10.2024	10.01.2025	03.05.2024	26.11.2024	Atlase beigusies
1	1.2.	1.2.3.	1.2.3.1.	Atbalsts MVU inovatīvas uzņēmējdarbības attīstībai	—	ERAF	74 161 672	87 249 026	13 087 354	EM	12.01.2023	07.03.2023	26.04.2022	13.07.2023	Atlase beigusies
1	1.2.	1.2.3.	1.2.3.2.	Iespējkapitāla ieguldījumi	—	ERAF	60 678 205	71 386 124	10 707 919	EM	N/A	N/A	31.08.2022	15.08.2023	15.08.2023

Sagatavots 22.07.2025.							PIEEJAMĀIS FINANŠĒJUMS (pieejams atlasēm)								
PM Nr.	Prior .Nr.	SAM Nr.	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	Kārtas Nr.	Fonds	ES FONDU finansējums (ieskaitot elastības finansējumu)*	KOPĀ (ar nac. līdzfinansējumu +15%**)	NACIONĀLAIS līdzfinansējums	Atbildīgā iestāde	Izskatīšanas AK datums/ plānotais gads un ceturksnis	Izskatīšanas UK datums/ pānotais gads un ceturksnis	TAP saskaņošanas uzsākšanas datums/ plānotais gads un ceturksnis	MK apstiprināšanas datums/ plānotais gads un ceturksnis	Atlases uzsākšanas datums/ plānotais gads un ceturksnis****
1	1.2.	1.2.3.	1.2.3.3.	Starta, izaugsmes aizdevumi	—	ERAF	24 307 956	28 597 596	4 289 640	EM	N/A	N/A	16.02.2023	19.09.2023	19.09.2023
1	1.2.	1.2.3.	1.2.3.4.	Garantijas, portfelgarantijas pilna cikla uzņēmējdarbībai	—	ERAF	29 361 690	34 543 165	5 181 475	EM	N/A	N/A	16.02.2023	05.09.2023	05.09.2023
1	1.2.	1.2.3.	1.2.3.5.	Aizdevumi, produktivitātes kāpināšanai (investīcijas un apgrozāmie līdzekļi)	—	ERAF	23 853 429	28 062 858	4 209 429	EM	N/A	N/A	16.02.2023	09.01.2024	09.01.2024
1	1.2.	1.2.3.	1.2.3.6.	Tūrisma produktu attīstības programma	1	ERAF	423 953	498 769	74 816	EM	05.04.2023	07.08.2023	09.09.2022	22.08.2023	Atlase beigusies
1	1.2.	1.2.3.	1.2.3.6.	Tūrisma produktu attīstības programma	2	ERAF	4 186 539	4 925 340	738 801	EM	05.04.2023	07.08.2023	09.09.2022	22.08.2023	Atlase beigusies
1	1.3.	1.3.1.	1.3.1.1.	IKT risinājumu un pakalpojumu attīstība un iespēju radīšana privātajam sektoram	—	ERAF	134 593 934	158 345 805	23 751 871	VARAM	21.12.2023	09.02.2024	14.12.2023	04.06.2024	30.01.2025
1	1.3.	1.3.1.	1.3.1.2.	Inovācijas laboratorija digitalizācijas priekšrocību izmantošanai	—	ERAF	1 094 772	1 287 968	193 196	VK	25.05.2023	04.07.2023	15.06.2023	26.09.2023	Atlase beigusies
1	1.3.	1.3.1.	1.3.1.3.	IKT risinājumu un pakalpojumu kiberdrošības paaugstināšana	—	ERAF	33 305 324	39 182 735	5 877 411	VARAM	IPIA izņēmums (UK lēm. 09.06.2025.)	IPIA izņēmums (UK lēm. 09.06.2025.)	14.03.2025	27.05.2025	2025 III
1	1.4.	1.4.1.	1.4.1.4.	Vienotā kiberdrošības infrastruktūra	—	ERAF	3 697 500	4 350 000	652 500	SM	26.05.2023	04.07.2023	15.06.2023	21.05.2024	Atlase beigusies
2	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	Energoefektivitātes paaugstināšana dzīvojamās ēkās, t.sk. attīstot ESKO tirgu (daudzīvokļu, privātās un neliela dzīvokļu skaita ēku kompleksos)	1	ERAF	2 550 000	3 000 000	450 000	EM	N/A	N/A	27.06.2024	17.12.2024	N/A, jo FI
2	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	Energoefektivitātes paaugstināšana dzīvojamās ēkās, t.sk. attīstot ESKO tirgu (daudzīvokļu, privātās un neliela dzīvokļu skaita ēku kompleksos)	2	ERAF	144 685 431	170 218 155	25 532 724	EM	N/A	N/A	27.06.2024	17.12.2024	N/A, jo FI
2	2.1.	2.1.1.	2.1.1.2.	AER izmantošana un energoefektivitātes paaugstināšana rūpniecībā un komersantos	—	ERAF	6 639 649	7 811 352	1 171 703	EM	N/A	N/A	10.12.2024	11.03.2025	N/A, jo FI
2	2.1.	2.1.1.	2.1.1.3.	AER izmantošana un energoefektivitātes paaugstināšana lokālajā un individuālajā siltumapgādē un aukstumapgādē	1	ERAF	271 188	319 045	47 857	EM	Posmotie projekti (KNR 118.pants - ar atlasi)	06.08.2024	Posmotie projekti (KNR 118.pants - ar atlasi)	04.06.2024	Atlase beigusies
2	2.1.	2.1.1.	2.1.1.3.	AER izmantošana un energoefektivitātes paaugstināšana centralizētajā siltumapgādē un aukstumapgādē	2	ERAF	47 440 102	55 811 885	8 371 783	KEM	N/A	N/A	14.11.2024	07.01.2025	2025 II
2	2.1.	2.1.1.	2.1.1.4.	Energoefektivitātes paaugstināšana valsts ēkās	—	ERAF	86 441 736	101 696 160	15 254 424	EM	29.08.2024	25.02.2025	19.06.2024	17.12.2024	25.03.2025
2	2.1.	2.1.1.	2.1.1.5.	Klimata neitrāli risinājumi profesionālās izglītības iestāžu un koledžu izglītības programmās, vidē un infrastruktūrā	—	ERAF	16 269 000	19 140 000	2 871 000	IZM	IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024)	IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024)	11.06.2024	17.09.2024	Atlase beigusies
2	2.1.	2.1.1.	2.1.1.6.	Pašvaldību ēku energoefektivitātes paaugstināšana	1	ERAF	3 093 705	3 639 653	545 948	VARAM	IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024)	IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024)	15.04.2024	16.07.2024	26.08.2024
2	2.1.	2.1.1.	2.1.1.6.	Pašvaldību ēku energoefektivitātes paaugstināšana	2	ERAF	6 500 000	7 647 059	1 147 059	VARAM	25.07.2024	03.09.2024	30.07.2024	05.11.2024	27.11.2024
2	2.1.	2.1.1.	2.1.1.7.	Zinātniskās infrastruktūras energoefektivitātes pasākumi	—	ERAF	11 092 500	13 050 000	1 957 500	EM	29.08.2024	24.02.2025	19.06.2024	17.12.2024	31.03.2025
2	2.1.	2.1.1.	2.1.1.8.	Energoefektivitāti veicinoši pasākumi kultūras infrastruktūrā	—	ERAF	29 580 000	34 800 000	5 220 000	EM	27.03.2025	28.05.2025	18.07.2024	07.01.2025	25.06.2025
2	2.1.	2.1.2.	2.1.2.0.	“Atjaunojamo energoresursu enerģijas veicināšana - biometāns”	1	KF	18 246 193	21 466 110	3 219 917	KEM	N/A	N/A	08.11.2024	07.01.2025	N/A, jo FI
2	2.1.	2.1.3.	2.1.3.1.	Pašvaldību pielāgošanās klimata pārmaiņām	1	ERAF	33 892 306	39 873 302	5 980 996	VARAM	28.09.2023	22.11.2023	11.10.2023	07.05.2024	26.06.2024
2	2.1.	2.1.3.	2.1.3.2.	Nacionālas nozīmes plūdu un krasta erozijas pasākumi	1	ERAF	14 391 596	16 931 290	2 539 694	VARAM	21.06.2023	30.06.2023	26.05.2023	27.06.2023	Atlase beigusies
2	2.1.	2.1.3.	2.1.3.2.	Nacionālas nozīmes plūdu un krasta erozijas pasākumi	2	ERAF	34 838 404	40 986 358	6 147 954	VARAM	25.01.2024	15.03.2024	13.02.2024	30.04.2024	13.06.2024

Sagatavots 22.07.2025.							PIEEJAMĀIS FINANŠĒJUMS (pieejams atlasēm)								
PM Nr.	Prior .Nr.	SAM Nr.	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	Kārtas Nr.	Fonds	ES FONDU finansējums (ieskaitot elastības finansējumu)*	KOPĀ (ar nac. līdzfinansējumu +15%**)	NACIONĀLAIS līdzfinansējums	Atbildīgā iestāde	Izskatīšanas AK datums/ plānotais gads un ceturksnis	Izskatīšanas UK datums/ pānotais gads un ceturksnis	TAP saskaņošanas uzsākšanas datums/ plānotais gads un ceturksnis	MK apstiprinašanas datums/ plānotais gads un ceturksnis	Atlases uzsākšanas datums/ plānotais gads un ceturksnis*****
2	2.1.	2.1.3.	2.1.3.3.	Katastrofu risku mazināšanas pasākumi	1	ERAF	2 918 429	3 433 446	515 017	leM	05.04.2023	04.07.2023	27.03.2023	17.10.2023	Atlase beigusies
2	2.1.	2.1.3.	2.1.3.3.	Katastrofu risku mazināšanas pasākumi	2	ERAF	0	0	0	leM	IPIA izņēmums (UK	IPIA izņēmums (UK	07.01.2025	08.07.2025	17.07.2025
2	2.1.	2.1.3.	2.1.3.3.	Katastrofu risku mazināšanas pasākumi	3	ERAF	47 206 634	55 537 217	8 330 583	leM	26.10.2023	05.12.2023	09.11.2023	20.02.2024	23.05.2024
2	2.1.	2.1.3.	2.1.3.3.	Katastrofu risku mazināšanas pasākumi	4	ERAF	24 669 413	29 022 839	4 353 426	leM	N/A	25.04.2025	14.05.2025	22.07.2025	2025 III
2	2.2.	2.2.1.	2.2.1.1.	Notekūdeņu un to dūņu apsaimniekošanas sistēmas attīstība piesārņojuma samazināšanai	1	ERAF	30 396 747	35 760 879	5 364 132	VARAM	25.01.2024	22.05.2024	08.02.2024	07.05.2024	19.06.2024
2	2.2.	2.2.1.	2.2.1.1.	Notekūdeņu un to dūņu apsaimniekošanas sistēmas attīstība piesārņojuma samazināšanai	2	ERAF	22 309 636	26 246 631	3 936 995	VARAM	IPIA izņēmums (UK lēm. 09.06.2025.)	IPIA izņēmums (UK lēm. 09.06.2025.)	11.04.2025	01.07.2025	10.07.2025
2	2.2.	2.2.1.	2.2.1.1.	Notekūdeņu un to dūņu apsaimniekošanas sistēmas attīstība piesārņojuma samazināšanai	3	ERAF	21 453 617	25 239 550	3 785 933	VARAM	Plānots izskatīt AK 31.07.2025	2025 III	05.06.2025	22.07.2025	2025 IV
2	2.2.	2.2.2.	2.2.2.1.	Atkritumu šķirošana, pārstrāde un reģenerācija	1	KF	20 000 000	23 529 412	3 529 412	VARAM	28.09.2023	22.11.2023	10.10.2023	26.03.2024	Atlase beigusies
2	2.2.	2.2.2.	2.2.2.1.	Atkritumu šķirošana, pārstrāde un reģenerācija	2	KF	20 000 000	23 529 412	3 529 412	VARAM	31.10.2024	17.12.2024	16.09.2024	17.12.2024	29.01.2025
2	2.2.	2.2.2.	2.2.2.1.	Atkritumu šķirošana, pārstrāde un reģenerācija	3	KF	25 030 000	29 447 059	4 417 059	VARAM	31.10.2024	17.12.2024	16.09.2024	17.12.2024	09.05.2025
2	2.2.	2.2.2.	2.2.2.2.	Atkritumu dalītā vākšana	1	KF	1 598 349	1 880 411	282 062	VARAM	26.10.2023	18.12.2023	08.11.2023	26.03.2024	Atlase beigusies
2	2.2.	2.2.2.	2.2.2.2.	Atkritumu dalītā vākšana	2	KF	3 318 280	3 903 859	585 579	VARAM	28.03.2024	04.06.2024	03.04.2024	10.09.2024	15.10.2024
2	2.2.	2.2.3.	2.2.3.2.	Vides izglītību veicinoši pasākumi sabiedrības	—	ERAF	10 428 625	12 268 971	1 840 346	VARAM	28.09.2023	11.06.2024	10.10.2023	09.07.2024	09.08.2024
2	2.2.	2.2.3.	2.2.3.3.	Pasākumi bioloģiskās daudzveidības veicināšanai un saglabāšanai	1	ERAF	2 500 000	2 941 177	441 177	VARAM	26.10.2023	05.12.2023	08.11.2023	26.03.2024	Atlase beigusies
2	2.2.	2.2.3.	2.2.3.3.	Pasākumi bioloģiskās daudzveidības veicināšanai un saglabāšanai	2	ERAF	1 694 262	1 993 250	298 988	VARAM	26.10.2023	05.12.2023	08.11.2023	26.03.2024	Atlase beigusies
2	2.2.	2.2.3.	2.2.3.3.	Pasākumi bioloģiskās daudzveidības veicināšanai un saglabāšanai	3	ERAF	16 000 000	18 823 530	2 823 530	VARAM	28.11.2024	05.02.2025	06.12.2024	18.02.2025	21.03.2025
2	2.2.	2.2.3.	2.2.3.3.	Pasākumi bioloģiskās daudzveidības veicināšanai un saglabāšanai	4	ERAF	9 083 238	10 686 163	1 602 925	VARAM	28.11.2024	05.02.2025	06.12.2024	18.02.2025	01.04.2025
2	2.2.	2.2.3.	2.2.3.4.	Vides monitoringa attīstība harmonizētai vides un klimata datu informācijas nodrošināšanai	1	ERAF	9 243 750	10 875 000	1 631 250	VARAM	05.04.2023	01.06.2023	12.04.2023	13.07.2023	Atlase beigusies
2	2.2.	2.2.3.	2.2.3.5.	Gaisa piesārņojuma samazināšanas pasākumi pašvaldībās	1	ERAF	4 225 717	4 971 432	745 715	VARAM	31.08.2023	06.10.2023	05.09.2023	16.01.2024	Atlase beigusies
2	2.2.	2.2.3.	2.2.3.5.	Gaisa piesārņojuma samazināšanas pasākumi pašvaldībās	2	ERAF	845 143	994 286	149 143	VARAM	31.08.2023	06.10.2023	05.09.2023	16.01.2024	31.03.2025
2	2.2.	2.2.3.	2.2.3.6.	Gaisa piesārņojumu maziņošu pasākumu īstenošana, uzlabojot mājāsaimniecību siltumapgādes sistēmas	1	ERAF	84 801	99 766	14 965	VARAM	29.09.2022	26.01.2023	21.10.2022	05.04.2023	Atlase beigusies
2	2.2.	2.2.3.	2.2.3.6.	Gaisa piesārņojumu maziņošu pasākumu īstenošana, uzlabojot mājāsaimniecību siltumapgādes sistēmas	2	ERAF	2 157 997	2 538 820	380 823	VARAM	29.09.2022	26.01.2023	21.10.2022	05.04.2023	Atlase beigusies
2	2.2.	2.2.3.	2.2.3.6.	Gaisa piesārņojumu maziņošu pasākumu īstenošana, uzlabojot mājāsaimniecību siltumapgādes sistēmas	3	ERAF	667 002	784 709	117 707	VARAM	29.09.2022	26.01.2023	21.10.2022	05.04.2023	Atlase beigusies
2	2.2.	2.2.3.	2.2.3.6.	Gaisa piesārņojumu maziņošu pasākumu īstenošana, uzlabojot mājāsaimniecību siltumapgādes sistēmas	4	ERAF	8 982 874	10 568 088	1 585 214	VARAM	29.09.2022	26.01.2023	21.10.2022	05.04.2023	01.03.2024
2	2.2.	2.2.3.	2.2.3.7.	Gaisa piesārņojošo vielu emisiju samazināšana pašvaldību siltumapgādē	—	ERAF	2 456 090	2 889 518	433 428	VARAM	31.08.2023	26.09.2023	06.09.2023	06.02.2024	12.03.2024
2	2.3.	2.3.1.	2.3.1.2.	Multimodāls sabiedriskā transporta tīkls (Stacija 2.0)	1	ERAF	63 504 280	74 710 918	11 206 638	SM	20.06.2024	18.09.2024	27.08.2024	19.11.2024	Atlase beigusies
2	2.3.	2.3.1.	2.3.1.2.	Multimodāls sabiedriskā transporta tīkls (Stacija 2.0)	3	ERAF	11 891 883	13 990 451	2 098 568	SM	20.06.2024	18.09.2024	27.08.2024	19.11.2024	2026 II
2	2.3.	2.3.1.	2.3.1.3.	Veloinfrastruktūras attīstība	—	ERAF	22 492 390	26 461 636	3 969 246	SM	30.11.2023	30.01.2024	09.07.2024	09.07.2024	Atlase beigusies
2	2.4.	2.4.1.	2.4.1.2.	Bezemisiju vilcienu iegāde - elektrovilcieni	1	KF	12 544 923	14 758 733	2 213 810	SM	28.03.2024	21.05.2024	13.05.2024	30.08.2024	30.08.2024
2	2.4.	2.4.1.	2.4.1.2.	Bezemisiju vilcienu iegāde - elektrovilcieni	2	KF	54 444 719	64 052 611	9 607 892	SM	28.03.2024	21.05.2024	13.05.2024	30.08.2024	Atlase beigusies
2	2.5.	2.5.1.	2.5.1.0.	"Ieguldījumi, kas atbalsta STEP mērķu sasniegšanu"	—	ERAF	54 884 514	64 570 017	9 685 503	EM	27.09.2024	29.11.2024	21.06.2024	26.11.2024	Atlase beigusies

Sagatavots 22.07.2025.							PIEEJAMĀIS FINANŠĒJUMS (pieejams atlasēm)								
PM Nr.	Prior . Nr.	SAM Nr.	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	Kārtas Nr.	Fonds	ES FONDU finansējums (ieskaitot elastības finansējumu)*	KOPĀ (ar nac. līdzfinansējumu +15%**)	NACIONĀLAIS līdzfinansējums	Atbildīgā iestāde	Izskatīšanas AK datums/ plānotais gads un ceturksnis	Izskatīšanas UK datums/ pānotais gads un ceturksnis	TAP saskaņošanas uzsākšanas datums/ plānotais gads un ceturksnis	MK apstiprinašanas datums/ plānotais gads un ceturksnis	Atlases uzsākšanas datums/ plānotais gads un ceturksnis****
3	3.1.	3.1.1.	3.1.1.2.	Ieguldījumi TEN-T tīkla autoceļu drošībā un vides piekļūstamībā	1	KF	56 077 253	65 973 240	9 895 987	SM	26.05.2024	13.08.2024	09.08.2024	12.11.2024	14.12.2024
3	3.1.	3.1.1.	3.1.1.3.	Eiropas transporta tīklā esošās dzelzceļa infrastruktūras attīstība	1	KF	52 395 743	61 642 051	9 246 308	SM	29.06.2023	27.06.2024	25.08.2023	23.07.2024	Atlase beigusies
3	3.1.	3.1.1.	3.1.1.4.	Rīgas pilsētas transporta infrastruktūras attīstība	—	KF	71 483 894	84 098 699	12 614 805	SM	26.05.2023	11.07.2023	17.10.2023	23.07.2024	Atlase beigusies
3	3.1.	3.1.1.	3.1.1.6.	Lielo ostu publiskās infrastruktūras attīstība	—	KF	40 101 636	47 178 396	7 076 760	SM	28.03.2024	21.05.2024	26.04.2024	13.08.2024	Atlase beigusies
3	3.1.	3.1.1.	3.1.1.8.	Robežšķērsošanas punktu attīstība	—	KF	32 829 620	38 623 085	5 793 465	FM	IPIA izpēmums (UK lēm. 23.04.2024)	IPIA izpēmums (UK lēm. 23.04.2024)	Apstiprināts	26.03.2024	Atlase beigusies
3	3.2.	3.2.1.	3.2.1.0.	"Attīstīt un izvērst ilgtspējīgu, klimatnoturīgu, intelektisku un intermodālu mobilitāti valsts, reģionālā un vietējā līmenī, tostarp uzlabotu piekļuvi TEN-T un	—	ERAF	4 323 627	5 086 621	762 994	SM	IPIA izpēmums (UK lēm. 09.06.2025.)	IPIA izpēmums (UK lēm. 09.06.2025.)	17.04.2025	08.07.2025	2025 IV
4	4.1.	4.1.1.	4.1.1.1.	Ārstniecības iestāžu infrastruktūras attīstība	1	ERAF	96 952 070	114 061 260	17 109 190	VM	29.09.2022	26.01.2023	24.03.2023	15.08.2023	Atlase beigusies
4	4.1.	4.1.1.	4.1.1.1.	Ārstniecības iestāžu infrastruktūras attīstība	2	ERAF	12 826 335	15 089 807	2 263 472	VM	26.10.2023	17.05.2024	22.02.2024	30.04.2024	Atlase beigusies
4	4.1.	4.1.1.	4.1.1.1.	Ārstniecības iestāžu infrastruktūras attīstība	3	ERAF	6 764 203	7 957 886	1 193 683	VM	25.04.2024	27.06.2024	26.04.2024	13.08.2024	Atlase beigusies
4	4.1.	4.1.1.	4.1.1.1.	Ārstniecības iestāžu infrastruktūras attīstība	4	ERAF	4 090 945	4 812 877	721 932	VM	29.08.2024	16.10.2024	30.08.2024	05.11.2024	Atlase beigusies
4	4.1.	4.1.1.	4.1.1.1.	Ārstniecības iestāžu infrastruktūras attīstība	5	ERAF	113 511 729	133 543 211	20 031 482	VM	Posmotie projekti (KNR 118.a. pants - bez atlases)	Posmotie projekti (KNR 118.a. pants - bez atlases)	Posmotie projekti (KNR 118.a. pants - bez atlases)	N/A	01.01.2024
4	4.1.	4.1.1.	4.1.1.3.	Primārās veselības aprūpes lomas stiprināšana, attīstot infrastruktūru	1	ERAF	2 040 000	2 400 000	360 000	VM	25.07.2024	29.11.2024	18.10.2024	28.01.2025	Atlase beigusies
4	4.1.	4.1.1.	4.1.1.3.	Primārās veselības aprūpes lomas stiprināšana, attīstot infrastruktūru	2	ERAF	4 930 000	5 800 000	870 000	VM	29.08.2024	30.10.2024	16.10.2024	07.01.2025	10.02.2025
4	4.1.	4.1.1.	4.1.1.4.	Veselības aprūpes pārvaldības sistēmas stiprināšana un digitalizācija, attīstot digitālos risinājumus	1	ERAF	18 297 724	21 526 735	3 229 011	VM	29.08.2024	16.10.2024	25.09.2024	26.11.2024	02.04.2025
4	4.1.	4.1.1.	4.1.1.4.	Veselības aprūpes pārvaldības sistēmas stiprināšana un digitalizācija, attīstot digitālos risinājumus	2	ERAF	3 060 000	3 600 000	540 000	VM	29.08.2024	16.10.2024	25.09.2024	26.11.2024	30.01.2025
4	4.1.	4.1.1.	4.1.1.5.	Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta attīstība	—	ERAF	10 461 001	12 307 060	1 846 059	VM	02.02.2023	09.06.2023	24.03.2023	15.08.2023	Atlase beigusies
4	4.1.	4.1.2.	4.1.2.1.	Nacionāla mēroga veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi	—	ESF	10 870 182	12 788 450	1 918 268	VM	29.09.2022	26.01.2023	05.07.2023	28.11.2023	Atlase beigusies
4	4.1.	4.1.2.	4.1.2.2.	Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana vietējai sabiedrībai	—	ESF	12 575 937	14 795 220	2 219 283	VM	25.05.2023	04.07.2023	30.06.2023	09.07.2024	Atlase beigusies
4	4.1.	4.1.2.	4.1.2.3.	Pasākumi atkarīgo personu resocializācijai un atgriešanai darba tirgū, kā arī preventīvie pasākumi jauniešiem	—	ESF	961 350	1 131 000	169 650	VM	21.12.2023	29.01.2024	22.11.2023	13.08.2024	Atlase beigusies
4	4.1.	4.1.2.	4.1.2.4.	Pierādījumos balstītu narkotiku lietošanas profilakses programmu īstenošana un profilakses kvalitātes standartu ieviešana	—	ESF	443 700	522 000	78 300	VM	29.02.2024	02.04.2024	01.03.2024	04.06.2024	Atlase beigusies
4	4.1.	4.1.2.	4.1.2.5.	Piesaistīt un noturēt ārstniecības personas darbam valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sektorā, īpaši stacionāros	—	ESF	5 686 755	6 690 300	1 003 545	VM	25.05.2023	04.07.2023	26.04.2023	15.08.2023	Atlase beigusies
4	4.1.	4.1.2.	4.1.2.6.	Uzlabot izglītības iespējas ārstniecības personām, t.sk. uzlabojot tālākizglītības pieejamību	—	ESF	14 115 047	16 605 938	2 490 891	VM	28.09.2023	02.11.2023	05.09.2023	19.12.2023	Atlase beigusies
4	4.1.	4.1.2.	4.1.2.7.	Pilnveidot pacientu drošību un aprūpes kvalitāti	—	ESF	2 588 250	3 045 000	456 750	VM	28.09.2023	02.11.2023	19.09.2023	19.12.2023	Atlase beigusies

PIEEJAMĀS FINANSĒJUMS (pieejams atlasēm)

PM Nr.	Prior . Nr.	SAM Nr.	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	Kārtas Nr.	Fonds	ES FONDU finansējums (ieskaitot elastības finansējumu)*	KOPĀ (ar nac. līdzfinansējumu +15%**)	NACIONĀLAIS līdzfinansējums	Atbildīgā iestāde	Izskatīšanas AK datums/ plānotais gads un ceturksnis	Izskatīšanas UK datums/ pānotais gads un ceturksnis	TAP saskaņošanas uzsākšanas datums/ plānotais gads un ceturksnis	MK apstiprināšanas datums/ plānotais gads un ceturksnis	Atlases uzsākšanas datums/ plānotais gads un ceturksnis*****
4	4.1.	4.1.2.	4.1.2.8.	Nevalstisko organizāciju iesaiste veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošanā	—	ESF	2 550 000	3 000 000	450 000	VM	28.11.2024	20.01.2025	25.10.2024	07.01.2025	14.02.2025
4	4.2.	4.2.1.	4.2.1.2.	Izveidot asistīvo tehnoloģiju izglītības programmas apguvei apmaiņas sistēmu	—	ERAF	1 479 000	1 740 000	261 000	IZM	IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024)	IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024)	18.12.2024	08.04.2025	14.05.2025
4	4.2.	4.2.1.	4.2.1.3.	Infrastruktūras un mācību vides pilnveide efektīvas, kvalitatīvas un mūsdienīgas izglītības īstenošanai	—	ERAF	13 656 301	16 066 237	2 409 936	IZM	29.06.2023	18.08.2023	21.06.2023	14.11.2023	Atlase beigusies
4	4.2.	4.2.1.	4.2.1.5.	Izglītības iestāžu nodrošinājums pilnveidotā vispārējās izglītības satura kvalitatīvai ieviešanai pamata un vidējās	1	ERAF	21 250 000	25 000 000	3 750 000	IZM	21.12.2023	19.02.2024	07.12.2023	18.06.2024	Atlase beigusies
4	4.2.	4.2.1.	4.2.1.5.	Izglītības iestāžu nodrošinājums pilnveidotā vispārējās izglītības satura kvalitatīvai ieviešanai pamata un vidējās	2	ERAF	35 280 401	41 506 355	6 225 954	IZM	29.08.2024	12.12.2024	31.07.2024	28.01.2025	30.06.2025
4	4.2.	4.2.1.	4.2.1.6.	Profesionālās izglītības iestāžu un koledžu mācību vide nozārēm aktuālo prasmju apguvei	1	ERAF	21 644 414	25 464 017	3 819 603	IZM	IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024)	IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024)	27.03.2024	18.06.2024	16.08.2024
4	4.2.	4.2.1.	4.2.1.6.	Profesionālās izglītības iestāžu un koledžu mācību vide nozārēm aktuālo prasmju apguvei	2	ERAF	6 228 621	7 327 790	1 099 169	IZM	IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024)	IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024)	27.03.2024	18.06.2024	16.08.2024
4	4.2.	4.2.1.	4.2.1.6.	Profesionālās izglītības iestāžu un koledžu mācību vide nozārēm aktuālo prasmju apguvei	3	ERAF	7 646 510	8 995 895	1 349 385	IZM	IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024)	IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024)	27.03.2024	18.06.2024	16.08.2024
4	4.2.	4.2.1.	4.2.1.6.	Profesionālās izglītības iestāžu un koledžu mācību vide nozārēm aktuālo prasmju apguvei	4	ERAF	3 885 739	4 571 458	685 719	IZM	Posmotie projekti (KNR 118.a. pants - bez atlases)	Posmotie projekti (KNR 118.a. pants - bez atlases)	Posmotie projekti (KNR 118.a. pants - bez atlases)	N/A	01.01.2024
4	4.2.	4.2.1.	4.2.1.7.	Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība	—	ERAF	43 795 105	51 523 653	7 728 548	VARAM	02.02.2023	11.04.2023	16.01.2023	06.06.2023	Atlase beigusies
4	4.2.	4.2.1.	4.2.1.8.	Augstskolu studiju vides modernizācija	1	ERAF	1 469 563	1 728 898	259 335	IZM	Posmotie projekti	Posmotie projekti	Posmotie projekti	N/A	01.01.2024
4	4.2.	4.2.1.	4.2.1.8.	Augstskolu studiju vides modernizācija	2	ERAF	26 656 937	31 361 103	4 704 166	IZM	29.08.2024	20.01.2025	20.06.2024	07.01.2025	Atlase beigusies
4	4.2.	4.2.1.	4.2.1.8.	Augstskolu studiju vides modernizācija	3	ERAF	1 780 892	2 095 168	314 276	IZM	Netika skatīti AK	20.01.2025	20.06.2024	07.01.2025	Atlase beigusies
4	4.2.	4.2.2.	4.2.2.1.	Kvalitatīvas un mūsdienīgas izglītības īstenošana pirmsskolas, pamata un vidējās izglītības pakāpē	—	ESF	28 908 160	34 009 600	5 101 440	IZM	IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024)	IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024)	02.10.2024	17.12.2024	Atlase beigusies
4	4.2.	4.2.2.	4.2.2.3.	Mācību procesa kvalitātes nodrošināšana, īstenojot pedagogu profesionālās darbības atbalsta sistēmas attīstību, skolēnu izcilības aktivitāšu nodrošināšanu un metodisko atbalsta līdzekļu izstrādi pedagogam	—	ESF	65 298 766	76 822 078	11 523 312	IZM	30.11.2023	05.01.2024	07.11.2023	11.06.2024	Atlase beigusies
4	4.2.	4.2.2.	4.2.2.4.	Atbalsts izglītības kvalitātes attīstībai	—	ESF	14 015 404	16 488 711	2 473 307	IZM	29.02.2024	08.04.2024	16.02.2024	26.11.2024	02.01.2025
4	4.2.	4.2.2.	4.2.2.5.	Dalība starptautiskos izglītības pētījumos izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas attīstībai un	—	ESF	5 810 265	6 835 606	1 025 341	IZM	10.03.2022	26.01.2023	29.12.2022	04.07.2023	Atlase beigusies
4	4.2.	4.2.2.	4.2.2.6.	Cikliskas institucionālās akreditācijas ieviešana augstākajā izglītībā	—	ESF	1 005 550	1 183 000	177 450	IZM	IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024)	IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024)	20.05.2024	14.01.2025	Atlase beigusies
4	4.2.	4.2.2.	4.2.2.7.	Indukcijas gada ieviešana pedagogu sagatavošanas studiju programmās	—	ESF	2 911 964	3 425 840	513 876	IZM	24.10.2022	26.01.2023	03.10.2022	13.07.2023	Atlase beigusies
4	4.2.	4.2.2.	4.2.2.8.	Latviešu valodas apguves piedāvājuma paplašināšana	—	ESF	621 180	730 800	109 620	IZM	26.05.2023	30.06.2023	03.05.2023	18.06.2024	Atlase beigusies

Sagatavots 22.07.2025.							PIEEJAMĀIS FINANSEJUMS (pieejams atlasēm)								
PM Nr.	Prior . Nr.	SAM Nr.	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	Kārtas Nr.	Fonds	ES FONDU finansējums (ieskaitot elastības finansējumu)*	KOPĀ (ar nac. līdzfinansējumu +15%**)	NACIONĀLAIS līdzfinansējums	Atbildīgā iestāde	Izskatīšanas AK datums/ plānotais gads un ceturksnis	Izskatīšanas UK datums/ pānotais gads un ceturksnis	TAP saskaņošanas uzsākšanas datums/ plānotais gads un ceturksnis	MK apstiprinašanas datums/ plānotais gads un ceturksnis	Atlases uzsākšanas datums/ plānotais gads un ceturksnis*****
4	4.2.	4.2.2.	4.2.2.9.	Izglītības procesa individualizācija un starpnozaru sadarbība profesionālās izglītības izcilībai	1	ESF	8 839 650	10 399 589	1 559 939	IZM	29.12.2022	26.01.2023	30.01.2023	19.12.2023	Atlase beigusies
4	4.2.	4.2.2.	4.2.2.9.	Izglītības procesa individualizācija un starpnozaru sadarbība profesionālās izglītības izcilībai	2	ESF	3 272 500	3 850 000	577 500	IZM	05.04.2023	30.06.2023	14.04.2023	10.10.2023	Atlase beigusies
4	4.2.	4.2.2.	4.2.2.11.	Studiju procesa digitalizācija	1	ESF	19 922 947	23 438 762	3 515 815	IZM	27.02.2025	09.04.2025	29.07.2024	27.05.2025	26.06.2025
4	4.2.	4.2.2.	4.2.2.11.	Studiju procesa digitalizācija	2	ESF	8 500 000	10 000 000	1 500 000	IZM	2025 III	2025 III	29.07.2024	27.05.2025	2026 I
4	4.2.	4.2.3.	4.2.3.1.	Integrēta "skola-kopiena" sadarbības programma atstumtības riska mazināšanai izglītības iestādēs	—	ESF	19 966 500	23 490 000	3 523 500	IZM	25.01.2024	15.03.2024	28.12.2023	16.07.2024	Atlase beigusies
4	4.2.	4.2.3.	4.2.3.3.	Pilsonisko līdzdalību veicinošu kultūras pakalpojumu pieejamības veicināšana	—	ESF	1 631 121	1 918 966	287 845	KM	IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024)	IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024)	05.12.2024	13.05.2025	10.06.2025
4	4.2.	4.2.3.	4.2.3.4.	Sekmēt NEET jauniešu integrēšanos izglītībā un nodarbinātībā	—	ESF	5 546 250	6 525 000	978 750	IZM	26.05.2023	30.06.2023	07.06.2023	05.12.2023	Atlase beigusies
4	4.2.	4.2.4.	4.2.4.1.	Atbalsts nozaru vajadzībās balstītai pieaugušo izglītībai	1	ESF	10 363 449	12 192 295	1 828 846	EM	29.02.2024	15.07.2024	21.07.2023	25.06.2024	Atlase beigusies
4	4.2.	4.2.4.	4.2.4.1.	Atbalsts nozaru vajadzībās balstītai pieaugušo izglītībai	2	ESF	4 898 317	5 762 726	864 409	IZM	19.12.2024	17.04.2025	02.12.2024	01.07.2025	2025 II
4	4.2.	4.2.4.	4.2.4.2.	Atbalsts pieaugušo individuālajās vajadzībās balstītai pieaugušo izglītībai	—	ESF	29 429 946	34 623 466	5 193 520	IZM	26.10.2023	05.12.2023	15.11.2023	07.05.2024	Atlase beigusies
4	4.2.	4.2.4.	4.2.4.3.	Digitālo prasmju pilnveide	—	ESF	3 685 037	4 335 338	650 301	VARAM	20.06.2024	13.08.2024	27.05.2024	15.04.2025	21.05.2025
4	4.3.	4.3.1.	4.3.1.2.	Pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošana, tuvinot valsts sociālās aprūpes centru filiāles kopienā	—	ERAF	22 203 111	26 121 308	3 918 197	LM	28.10.2021	26.01.2023	26.07.2023	28.11.2023	Atlase beigusies
4	4.3.	4.3.1.	4.3.1.3.	Sociālo mājojku atjaunošana vai jaunu sociālo mājojku būvniecība	1	ERAF	39 015 000	45 900 000	6 885 000	EM	05.04.2023	06.10.2023	14.03.2023	19.09.2023	Atlase beigusies
4	4.3.	4.3.1.	4.3.1.3.	Sociālo mājojku atjaunošana vai jaunu sociālo mājojku būvniecība	2	ERAF	31 237 500	36 750 000	5 512 500	EM	05.04.2023	06.10.2023	14.03.2023	19.09.2023	10.06.2025
4	4.3.	4.3.1.	4.3.1.5.	Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība	—	ERAF	9 977 402	11 738 120	1 760 718	LM	26.10.2023	05.12.2023	09.11.2023	13.02.2024	Atlase beigusies
4	4.3.	4.3.2.	4.3.2.0.	"Kultūras un tūrisma lomas palielināšana ekonomiskajā attīstībā, sociālajā iekļaušanā un sociālajās inovācijās"	—	ERAF	17 141 132	20 166 038	3 024 906	KM	20.06.2024	04.10.2024	17.07.2024	17.12.2024	2025 II
4	4.3.	4.3.3.	4.3.3.2.	Nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku un ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju iekļaušanās darba tirgū sekmēšana	—	ESF	55 437 650	65 220 765	9 783 115	LM	27.04.2023	09.06.2023	21.04.2023	28.11.2023	Atlase beigusies
4	4.3.	4.3.3.	4.3.3.3.	Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai	—	ESF	11 730 000	13 800 000	2 070 000	LM	25.05.2023	30.06.2023	16.06.2023	19.12.2023	Atlase beigusies
4	4.3.	4.3.3.	4.3.3.4.	EURES tīkla darbības nodrošināšana Latvijā	—	ESF	1 262 250	1 485 000	222 750	LM	30.06.2023	18.08.2023	21.07.2023	28.11.2023	Atlase beigusies
4	4.3.	4.3.3.	4.3.3.5.	Ilgāka un labāka darba mūža veicināšana	—	ESF	10 924 527	12 852 385	1 927 858	LM	26.10.2023	05.12.2023	16.02.2024	02.07.2024	Atlase beigusies
4	4.3.	4.3.3.	4.3.3.6.	Nodarbinātības valsts aģentūras veikspējas stiprināšana un pakalpojumu modernizēšana	—	ESF	6 800 000	8 000 000	1 200 000	LM	25.05.2023	30.06.2023	15.06.2023	05.12.2023	Atlase beigusies
4	4.3.	4.3.3.	4.3.3.7.	Valsts darba inspekcijas veikspējas stiprināšana un pakalpojumu modernizēšana	—	ESF	4 249 999	4 999 999	750 000	LM	30.11.2023	05.01.2024	11.12.2023	30.04.2024	Atlase beigusies
4	4.3.	4.3.4.	4.3.4.1.	Vienlīdzīgu iespēju un nediskriminācijas veicināšana	—	ESF	1 700 000	2 000 000	300 000	LM	02.02.2023	22.03.2023	13.12.2022	13.07.2023	Atlase beigusies
4	4.3.	4.3.4.	4.3.4.2.	Atbalsta pasākumi diskriminācijas riskam pakļautajām personām vienlīdzīgu iespēju un tiesību realizēšanai dažādās dzīves jomās	1	ESF	1 079 661	1 270 190	190 529	LM	30.11.2023	29.01.2024	27.11.2023	02.04.2024	Atlase beigusies

PIEJAMĀIS FINANŠĒJUMS (pieejams atlasēm)

PM Nr.	Prior . Nr.	SAM Nr.	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	Kārtas Nr.	Fonds	ES FONDU finansējums (ieskaitot elastības finansējumu)*	KOPĀ (ar nac. līdzfinansējumu +15%**)	NACIONĀLAIS līdzfinansējums	Atbildīgā iestāde	Izskatīšanas AK datums/ plānotais gads un ceturksnis	Izskatīšanas UK datums/ pānotais gads un ceturksnis	TAP saskaņošanas uzsākšanas datums/ plānotais gads un ceturksnis	MK apstiprināšanas datums/ plānotais gads un ceturksnis	Atlases uzsākšanas datums/ plānotais gads un ceturksnis****
4	4.3.	4.3.4.	4.3.4.2.	Atbalsta pasākumi diskriminācijas riskam pakļautajām personām vienlīdzīgu iespēju un tiesību realizēšanai dažādās dzīves jomās	2	ESF	1 961 606	2 307 772	346 166	LM	30.11.2023	29.01.2024	27.11.2023	02.04.2024	2026 II
4	4.3.	4.3.4.	4.3.4.3.	Pasākumi ģimenes un darba dzīves saskaņošanai	—	ESF	4 513 381	5 309 860	796 479	LM	27.04.2023	09.06.2023	17.05.2023	05.09.2023	Atlase beigusies
4	4.3.	4.3.4.	4.3.4.4.	Sociālā dialoga attīstība, stiprinot sociālo partneru veikspēju līdzdarboties likumdošanas, nacionālo reformu un kopīgumu slēgšanas pārrunu procesā	—	ESF	1 448 713	1 704 369	255 656	VK	27.04.2023	09.06.2023	25.04.2023	05.09.2023	Atlase beigusies
4	4.3.	4.3.4.	4.3.4.5.	Atbalsts pilsoniskās sabiedrības organizāciju izaugsmei, stiprinot līdzdalību publiskās pārvaldes lēmumu	—	ESF	1 479 000	1 740 000	261 000	VK	27.04.2023	09.06.2023	27.04.2023	26.09.2023	Atlase beigusies
4	4.3.	4.3.4.	4.3.4.6.	Resocializācijas pakalpojumu probācijas klientiem pilnveidošana un taisnīguma atjaunošanas pieeju attīstība, veicinot probācijas klientu aktīvu līdzdalību sabiedrības procesos un radot priekšnosacījumus viņu veiksmīgai iekļaušanai un nodarbināmībai	—	ESF	2 808 499	3 304 117	495 618	TM	27.10.2022	26.01.2023	23.02.2023	13.07.2023	Atlase beigusies
4	4.3.	4.3.4.	4.3.4.7.	Nodarbināmības priekšnosacījumu nodrošināšana ieslodzītajiem, pilnveidojot resocializācijas sistēmas efektivitāti, sekmējot bijušo ieslodzīto iekļaušanos, vienlīdzīgas iespējas un aktīvu līdzdalību	—	ESF	2 808 500	3 304 118	495 618	TM	27.04.2023	04.07.2023	12.06.2023	05.12.2023	Atlase beigusies
4	4.3.	4.3.4.	4.3.4.8.	Sabiedrības saliedēšana, veicinot jauniebraucēju iekļaušanos vietējā sabiedrībā un sekmējot starpkultūru	—	ESF	2 174 289	2 557 988	383 699	KM	27.04.2023	30.06.2023	06.06.2023	10.10.2023	Atlase beigusies
4	4.3.	4.3.4.	4.3.4.9.	Sabiedrības saliedēšana, veicinot sabiedrības pašorganizēšanos un paplašinot sadarbības un līdzdarbības prasmes un iespējas	—	ESF	3 623 815	4 263 312	639 497	KM	20.06.2024	26.07.2024	12.08.2024	10.12.2024	Atlase beigusies
4	4.3.	4.3.5.	4.3.5.1.	Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšana	1	ESF	31 938 092	37 574 226	5 636 134	LM	27.07.2023	26.09.2023	17.11.2023	12.03.2024	22.05.2024
4	4.3.	4.3.5.	4.3.5.1.	Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšana	2	ESF	4 779 271	5 622 672	843 401	LM	25.04.2024	11.06.2024	14.05.2024	03.09.2024	Atlase beigusies
4	4.3.	4.3.5.	4.3.5.1.	Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšana	4	ESF	13 142 372	15 461 615	2 319 243	LM	28.11.2024	20.01.2025	12.12.2024	11.02.2025	17.03.2025
4	4.3.	4.3.5.	4.3.5.1.	Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšana	5	ESF	7 816 351	9 195 708	1 379 357	LM	28.11.2024	20.01.2025	04.12.2024	11.02.2025	11.03.2025
4	4.3.	4.3.5.	4.3.5.2.	Atbalsts paliatīvās aprūpes sistēmas pilnveidošanai	—	ESF	5 950 000	7 000 000	1 050 000	LM	IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024)	IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024)	13.12.2024	25.03.2025	23.04.2025
4	4.3.	4.3.5.	4.3.5.3.	Sociālo pakalpojumu kvalitātes un efektivitātes paaugstināšana	—	ESF	6 120 000	7 200 000	1 080 000	LM	30.11.2023	05.01.2024	19.02.2024	28.05.2024	Atlase beigusies
4	4.3.	4.3.5.	4.3.5.4.	Profesionāla un mūsdienīga sociālā darba attīstība	—	ESF	10 599 500	12 470 000	1 870 500	LM	28.04.2022	26.01.2023	13.06.2023	12.12.2023	Atlase beigusies
4	4.3.	4.3.5.	4.3.5.5.	Pieeja tiesiskumam	—	ESF	1 087 059	1 278 893	191 834	TM	25.05.2023	04.07.2023	19.07.2023	27.02.2024	Atlase beigusies
4	4.3.	4.3.6.	4.3.6.1.	Speciālistu, kuru profesionālā darbība saistīta ar bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanu, profesionālās	—	ESF	6 732 119	7 920 140	1 188 021	LM	26.05.2022	26.01.2023	05.06.2023	05.12.2023	Atlase beigusies
4	4.3.	4.3.6.	4.3.6.2.	Atbalsta pasākumi Veselības un darb spēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas klientu apkalpošanas efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai, speciālistu profesionālo spēju, invaliditātes informatīvās sistēmas procesu un funkcionalitātes pilnveidei	—	ESF	850 000	1 000 000	150 000	LM	24.02.2022	26.01.2023	27.03.2023	13.07.2023	Atlase beigusies
4	4.3.	4.3.6.	4.3.6.3.	Atbalsts bērniem ar smagu diagnozi vai funkcionāliem traucējumiem, iespējamu vai esošu invaliditāti un viņu	—	ESF	3 697 500	4 350 000	652 500	LM	26.11.2021	26.01.2023	16.02.2023	20.06.2023	Atlase beigusies

Sagatavots 22.07.2025.							PIEEJAMĀIS FINANŠĒJUMS (pieejams atlasēm)								
PM Nr.	Prior . Nr.	SAM Nr.	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	Kārtas Nr.	Fonds	ES FONDU finansējums (ieskaitot elastības finansējumu)*	KOPĀ (ar nac. līdzfinansējumu +15%**)	NACIONĀLAIS līdzfinansējums	Atbildīgā iestāde	Izskatīšanas AK datums/ plānotais gads un ceturksnis	Izskatīšanas UK datums/ pānotais gads un ceturksnis	TAP saskaņošanas uzsākšanas datums/ plānotais gads un ceturksnis	MK apstiprināšanas datums/ plānotais gads un ceturksnis	Atlases uzsākšanas datums/ plānotais gads un ceturksnis****
4	4.3.	4.3.6.	4.3.6.4.	Atbalsta instrumentu izstrāde un ieviešana ģimenes funkcionalitātes stiprināšanai	1	ESF	8 035 359	9 453 364	1 418 005	LM	21.12.2023	29.01.2024	13.12.2023	20.02.2024	Atlase beigusies
4	4.3.	4.3.6.	4.3.6.4.	Atbalsta instrumentu izstrāde un ieviešana ģimenes funkcionalitātes stiprināšanai	2	ESF	1 280 641	1 506 637	225 996	LM	28.03.2024	21.05.2024	14.05.2024	16.07.2024	Atlase beigusies
4	4.3.	4.3.6.	4.3.6.5.	Atbalsta pasākumi bērniem ar uzvedības vai atkarību problēmām un to ģimenēm	—	ESF	11 092 500	13 050 000	1 957 500	LM	29.06.2023	18.08.2023	13.06.2023	21.11.2023	Atlase beigusies
4	4.3.	4.3.6.	4.3.6.6.	Bērnu pieskatīšanas pakalpojumi	—	ESF	11 341 111	13 342 484	2 001 373	VARAM	29.06.2023	27.09.2023	12.05.2023	10.10.2023	Atlase beigusies
4	4.3.	4.3.6.	4.3.6.7.	Starpnozaru sadarbības un atbalsta sistēmas izveide bērnu veselīgais attīstībai un sekmīgai pašrealizācijai	1	ESF	18 716 653	22 019 592	3 302 939	VK	25.05.2023	19.07.2023	19.06.2023	12.12.2023	Atlase beigusies
4	4.3.	4.3.6.	4.3.6.7.	Starpnozaru sadarbības un atbalsta sistēmas izveide bērnu veselīgais attīstībai un sekmīgai pašrealizācijai	2	ESF	16 081 760	18 919 718	2 837 958	VK	IPIA izņēmums (UK lēm. 09.06.2025.)	IPIA izņēmums (UK lēm. 09.06.2025.)	19.06.2023	12.12.2023	2025 III
4	4.3.	4.3.6.	4.3.6.8.	IKT sistēmu modernizācija labākas bērnu tiesību aizsardzības sistēmas nodrošināšanai	—	ESF	3 621 784	4 260 923	639 139	VK	25.05.2023	04.07.2023	09.06.2023	12.09.2023	Atlase beigusies
4	4.3.	4.3.6.	4.3.6.9.	Ģimenei draudzīgas vides un sabiedrības veidošana un intervences psiholoģiskā un emocionālā noturīguma veicināšanai	1	ESF	8 301 520	9 766 495	1 464 975	VK	28.09.2023	22.11.2023	20.10.2023	23.04.2024	Atlase beigusies
4	4.3.	4.3.6.	4.3.6.9.	Ģimenei draudzīgas vides un sabiedrības veidošana un intervences psiholoģiskā un emocionālā noturīguma veicināšanai	2	ESF	4 374 723	5 146 733	772 010	VK	28.09.2023	22.11.2023	20.10.2023	23.04.2024	Atlase beigusies
4	4.4.	4.4.1.	4.4.1.1.	Atbalsts jaunām pieejām sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanā	—	ESF	8 671 931	10 202 272	1 530 341	LM	25.05.2023	05.07.2023	04.07.2023	19.12.2023	Atlase beigusies
5	5.1.	5.1.1.	5.1.1.1.	Infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam	1	ERAF	39 933 000	46 980 000	7 047 000	VARAM	29.06.2023	02.08.2023	21.06.2023	16.01.2024	09.05.2024
5	5.1.	5.1.1.	5.1.1.1.	Infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam	2	ERAF	62 868 562	73 963 015	11 094 453	VARAM	29.06.2023	02.08.2023	21.06.2023	16.01.2024	Atlase beigusies
5	5.1.	5.1.1.	5.1.1.1.	Infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam	3	ERAF	31 436 971	36 984 672	5 547 701	VARAM	29.06.2023	02.08.2023	21.06.2023	16.01.2024	2026 I
5	5.1.	5.1.1.	5.1.1.2.	Pašvaldību un plānošanas reģionu kapacitātes uzlabošana	—	ERAF	377 295	443 877	66 582	VARAM	29.12.2022	26.01.2023	04.11.2022	31.01.2023	Atlase beigusies
5	5.1.	5.1.1.	5.1.1.3.	Publiskās ārtelpas attīstība	—	ERAF	26 525 957	31 207 009	4 681 052	VARAM	02.02.2023	07.03.2023	13.01.2023	06.06.2023	Atlase beigusies
5	5.1.	5.1.1.	5.1.1.4.	Viedās pašvaldības	—	ERAF	15 529 500	18 270 000	2 740 500	VARAM	02.02.2023	07.03.2023	16.01.2023	27.06.2023	Atlase beigusies
5	5.1.	5.1.1.	5.1.1.5.	Unikāla Eiropas mēroga kultūras mantojuma atjaunošana, lai veicinātu to pieejamību, attīstot kultūras pakalpojumus	1	ERAF	20 082 491	23 626 460	3 543 969	KM	28.04.2023	19.07.2023	12.06.2023	12.09.2023	17.10.2023
5	5.1.	5.1.1.	5.1.1.5.	Unikāla Eiropas mēroga kultūras mantojuma atjaunošana, lai veicinātu to pieejamību, attīstot kultūras pakalpojumus	2	ERAF	8 573 134	10 086 040	1 512 906	KM	Posmotie projekti (KNR 118.a. pants - bez atlases)	Posmotie projekti (KNR 118.a. pants - bez atlases)	Posmotie projekti (KNR 118.a. pants - bez atlases)	N/A	Posmotie projekti (118.pants) - bez atlases
5	5.1.	5.1.1.	5.1.1.6.	Kultūras mantojuma saglabāšana un jaunu pakalpojumu attīstība	—	ERAF	7 395 000	8 700 000	1 305 000	KM	29.02.2024	02.04.2024	30.04.2024	10.12.2024	10.03.2025
5	5.1.	5.1.1.	5.1.1.7.	Reģionālās kultūras infrastruktūras attīstība kultūras pakalpojumu pieejamības uzlabošanai	—	ERAF	14 790 000	17 400 000	2 610 000	KM	28.04.2023	27.06.2024	05.06.2023	10.10.2023	Atlase beigusies
5	5.1.	5.1.1.	5.1.1.8.	Divējāda lietojuma infrastruktūras attīstība	—	ERAF	13 812 500	16 250 000	2 437 500	VARAM	IPIA izņēmums (UK lēm. 09.06.2025.)	IPIA izņēmums (UK lēm. 09.06.2025.)	06.03.2025	27.05.2025	20.06.2025
5	5.1.	5.1.1.	5.1.1.9.	Objektu (patvertņu) pielāgošana un aprīkošana civilās aizsardzības mērķiem	—	ERAF	22 196 492	26 113 520	3 917 028	VARAM	IPIA izņēmums (UK lēm. 09.06.2025.)	IPIA izņēmums (UK lēm. 09.06.2025.)	12.03.2025	27.05.2025	11.06.2025
6	6.1.	6.1.1.	6.1.1.1.	Atteikšanās no kūdras izmantošanas enerģētikā	1	TPF	1 908 656	2 245 478	336 822	VARAM	IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024)	IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024)	24.04.2024	09.07.2024	Atlase beigusies

Sagatavots 22.07.2025.							PIEEJAMĀIS FINANŠĒJUMS (pieejams atlasēm)								
PM Nr.	Prior .Nr.	SAM Nr.	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	Kārtas Nr.	Fonds	ES FONDU finansējums (ieskaitot elastības finansējumu)*	KOPĀ (ar nac. līdzfinansējumu +15%**)	NACIONĀLAIS līdzfinansējums	Atbildīgā iestāde	Izskatīšanas AK datums/ plānotais gads un ceturksnis	Izskatīšanas UK datums/ pānotais gads un ceturksnis	TAP saskaņošanas uzsākšanas datums/ plānotais gads un ceturksnis	MK apstiprinašanas datums/ plānotais gads un ceturksnis	Atlases uzsākšanas datums/ plānotais gads un ceturksnis*****
6	6.1.	6.1.1.	6.1.1.1.	Atteikšanās no kūdras izmantošanas enerģētikā	2	TPF	1 000 000	1 176 471	176 471	VARAM	27.03.2025	12.05.2025	29.01.2025	25.06.2025	2025 II
6	6.1.	6.1.1.	6.1.1.1.	Atteikšanās no kūdras izmantošanas enerģētikā	3	TPF	30 005 000	35 300 000	5 295 000	VARAM	N/A	30.06.2025	07.04.2025	01.07.2025	2025 III
6	6.1.	6.1.1.	6.1.1.2.	Pētniecības attīstība dabas resursu ilgtspējīgai izmantošanai vides un klimata mērķu kontekstā	—	TPF	5 083 937	5 981 103	897 166	IZM	30.05.2024	13.01.2025	24.05.2024	26.11.2024	10.02.2025
6	6.1.	6.1.1.	6.1.1.3.	Atbalsts uzņēmējdarbībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstībai, veicinot pāreju uz	1	TPF	46 043 092	54 168 344	8 125 252	VARAM	05.04.2023	16.06.2023	24.03.2023	17.10.2023	Atlase beigusies
6	6.1.	6.1.1.	6.1.1.3.	Atbalsts uzņēmējdarbībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstībai, veicinot pāreju uz klimatneitrālu ekonomiku	2	TPF	17 935 905	21 101 065	3 165 160	VARAM	05.04.2023	16.06.2023	24.03.2023	17.10.2023	2026 I
6	6.1.	6.1.1.	6.1.1.4.	Uzņēmējdarbības “zaļināšanas” un produktu attīstības pasākumi, veicinot energoefektivitātes paaugstināšanu un energoefektīvu tehnoloģiju ieviešanu uzņēmumos	—	TPF	35 298 850	41 528 059	6 229 209	EM	N/A	N/A	10.12.2024	11.03.2025	N/A, jo FI
6	6.1.	6.1.1.	6.1.1.5.	Nodarbināto prasmju paaugstināšana un atbalsts kvalifikācijas iegūšanai, atbalsts darbaspēka mācībām saskaņā ar uzņēmumu pieprasījumu	—	TPF	16 946 467	19 937 020	2 990 553	IZM	IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024)	IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024)	27.11.2024	17.06.2025	07.07.2025
6	6.1.	6.1.1.	6.1.1.6.	Bezemisiju transportlīdzekļu izmantošanas veicināšana pašvaldībās	1	TPF	6 480 093	7 623 639	1 143 546	VARAM	28.09.2023	16.11.2023	08.09.2023	23.01.2024	Atlase beigusies
6	6.1.	6.1.1.	6.1.1.7.	Eiropas Savienības nozīmes biotopu vai purvu ekosistēmu atjaunošana	—	TPF	6 000 000	7 058 824	1 058 824	VARAM	21.12.2023	29.01.2024	05.01.2024	28.05.2024	Atlase beigusies
6	6.1.	6.1.1.	6.1.1.8.	Pašvaldību un reģionu speciālistu prasmju paaugstināšana klimatneitrālas ekonomikas un sociālekonomisko seku saistībā ar klimata pārmaiņām mazināšanas jautājumos	—	TPF	1 532 920	1 803 436	270 516	VARAM	25.05.2023	19.07.2023	20.04.2023	17.10.2023	Atlase beigusies
7	7.1.	7.1.1.	7.1.1.0.	Administratīvās kapacitātes celākarte (TP prioritāte)	—	ESF	1 643 848	1 933 939	290 091	FM		25.11.2022	29.07.2024	17.09.2024	
7	7.1.	7.1.2.	7.1.2.0.	KPVIS attīstība (TP prioritāte)	—	ERAF	3 000 000	3 529 412	529 412	FM		25.11.2022	29.07.2024	17.09.2024	
							4 231 218 236	4 977 903 882	746 685 646						

Pavisam ES fondu finansējums kopā investīcijām nozarēs, bez Tehniskās palīdzības administrēšan: 4 226 574 388

* ES fondu daļa, ieskaitot elastības finansējumu (50% no 2026.gada un 2027.gada finansējuma). Elastības finansējums nav pieejams atlasēm līdz Eiropas Komisijas lēmumam par Programmas ieviešanas vidusposma ziņojumu.

** Nacionālais finansējums tiek norādīts ar 15% līdzfinansējuma likmi, ņemot vērā Programmā noteikto, ka tiks nodrošināts nacionālais līdzfinansējums vismaz 15% un ES fondu finansējuma likme prioritātes līmenī būs 85%.

Atsevišķu investīciju gadījumā līdzfinansējuma likmes var atšķirties, vienlaikus nodrošinot, ka tiks ievērots Programmā noteiktais, ka ES fondu līdzfinansējums tiks nodrošināts 85% prioritātes līmenī.

*** N/A kolonnā "Iesniegšana AK 2021-2027 (gads un ceturksnis)/Izskatīšanas datums AK" un kolonnā "Iesniegšana UK 2021-2027(gads un ceturksnis)/ UK apstiprināšanas datums" norādīts pasākumiem,

kas tiks īstenoti ar finanšu instrumentu palīdzību un šādā gadījumā nav attiecināms AK un UK process.

**** Attēlots investīciju sadalījums atbilstoši vidusposma un investīciju optimizācijas pārdaļu priekšlikumiem, attiecīgi grozījumi Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmā 2021.–2027.gadam vēl saskaņošanā.

***** Projektu iesniegumu atlases uzsākšanas datums ir atkarīgs no MK noteikumu par SAM īstenošanu vai citu atlases norisei nepieciešamo dokumentu apstiprināšanas datuma, jo tikai pēc pilnībā saskaņotu un apstiprinātu ieviešanas nosacījumu pieņemšanas, ir iespējams izstrādāt projektu iesniegumu atlases nolikumu.

***** Atlases kārtā tiks organizēta pēc pārējo kārtu noslēgšanas par pieejamajiem atlūkumiem.

*****2025. gada aprīlī ir noslēgusies pirmā projektu iesniegumu atlase, kur tika saņemti 32 projektu iesniegumi un ir palicis nesadalīts finansējums, par ko indikatīvi plānots organizēt jaunu uzsaukumu 2025. gada rudenī saskaņā ar EM sniegto informāciju.

Finanšu ministrs

A. Ašeradens

Jolanta Balduncika, 25664854
Jolanta.Balduncika@fm.gov.lv