

LATVIJAS ATVESELOŠANAS UN NOTURĪBAS
MEHĀNISMA PLĀNA

OTRAIS PAPILDINĀJUMS

LATVIJA

2024-2026

SATURA RĀDĪTĀJS

1. DAĻA. IEVADS PAR PAPILDINĀJUMU	3
1. Vispārīgais mērķis	3
2. Papildinājuma pamatojums.....	3
2. DAĻA. PAPILDU UN MAINĪTO REFORMU UN INVESTĪCIJU APRAKSTS	8
1.Kopsavilkuma tabula par katru mainīto komponenti.....	8
2. Ierosinātās izmaiņas.....	13
2.1. Mainītie pasākumi	13
2.2. Uz citu maksājuma pieprasījumu pārliktie rādītāji	57
2.3. Jaunie pasākumi.....	57
3. DAĻA. PLĀNA PAPILDINĀMĪBA UN ĪSTENOŠANA	64
3.1. Saskaņība ar citām iniciatīvām.....	64
3.2. Finansējuma savstarpējā papildināmība.....	64
3.3. Efektīva īstenošana	65
3.5. Kontrole un revīzija	65
3.6. Komunikācija	65
4. DAĻA. PLĀNA VISPĀRĒJĀ SASKAŅOTĪBA UN IETEKME	65
4.1. Saskaņīgums	65
4.2. Dzimumu līdztiesība un iespēju vienlīdzība visiem	65
4.3. Ekonomiskās, sociālās un institucionālās noturības stiprināšana	65
4.4. Salīdzinājums ar investīciju atsauces vērtību	65

1. DAĻA. IEVADS PAR PAPILDINĀJUMU

1. Vispārīgais mērķis

Atvērēšanas un noturības mehānisma plāna (turpmāk - AF plāns) otrajā papildinājumā paredzēts precizēt atsevišķu reformu un investīciju rādītājus, atspoguļojot dažādas izmaiņas ārējos apstākļos, kā arī precizējot investīciju ieviešanas laika rāmi, ņemot vērā projektu īstenošanas gaitā radušās problēmas un objektīvus neparedzētos apstākļus. Projektu īstenošanas procesā tika veikti iepirkumi un projektu konkursi, kuru ietvaros potenciālo projektu ieviešēju interese atšķīrās no iepriekš plānotā, kā rezultātā nepieciešams veikt precizējumus rādītāju aprakstos, kā arī tas rada nobīdes noteiktajos rādītāju un investīciju izpildes termiņos. Vienlaikus dažus no rādītājiem ir izdevies sasniegt ātrāk pirms noteiktā termiņa. Tāpat dažas investīcijas aizstātas ar jaunām investīcijām, nodrošinot efektīvāku mērķu sasniegšanu.

AF plāna otrais papildinājums neparedz jaunu finansējuma piešķirumu, pārdales starp komponentēm, tāpat papildinājums neparedz reformu ambīciju mazināšanu. Esošā AF plāna otrais papildinājums neietekmē finansējuma apjomu digitāliem mērķiem, finansējums klimata mērķiem paredzēts saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulā (ES) 2021/241 (2021. gada 12. februāris), ar ko izveido Atvērēšanas un noturības mehānismu (turpmāk – AF regula) noteiktajiem nosacījumiem.

2. Papildinājuma pamatojums

1.1.1.1.i. investīcijas “Konkurētspējīgs dzelzceļa pasažieru transports Rīgas pilsētas kopējā sabiedriskā transporta sistēmā” 1.1.1.1.i.1. saistītajā pasākumā:

Juridiskais pamats: AF regulas 21. pants.

Pamatojums: Izmaiņas nepieciešamas, jo objektīvu apstākļu dēļ (t.i., piegāžu ķēžu ierobežojumi) nav iespējams pilnībā efektīvi īstenot 1.1.1.1.i. investīcijas 1.1.1.1.i.1. pasākumu, tai skaitā nodrošināt mērķa rādītāja Nr. 4 sasniegšanu. Izmaiņas paredz bateriju vilcienu uzlādes infrastruktūras izbūves aizstāšanu ar citu ieguldījumu saistībā ar būvdarbu pabeigšanu Rīgas Centrālās dzelzceļa stacijas dienvidu daļā, proti, 2B posmā. Šajā sakarā ir veikti attiecīgi precizējumi gan 1.1.1.1.i.1. pasākuma aprakstā, gan arī saistītajā mērķa rādītājā Nr. 4.

1.1.1.2.i. investīcijas “Videi draudzīgi uzlabojumi Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā”

1.1.1.2.i.2. un 1.1.1.2.i.3. saistītajos pasākumos:

Juridiskais pamats: AF regulas 21. pants.

Pamatojums: Izmaiņas nepieciešamas, jo objektīvu apstākļu dēļ (t.i. izmaksu pieaugums, inflācija) nav iespējams pilnībā efektīvi īstenot 1.1.1.2.i. investīcijas 1.1.1.2.i.2. un 1.1.1.2.i.3. pasākumus, tai skaitā nodrošināt 5a atskaites punkta nosacījumu sasniegšanu noteiktajā termiņā. Grozījumi paredz izņemt no 5,3 km ātrgaitas autobusa līnijas izņemšanu no pasākuma un 5a atskaites punkta precizēšanu. Šīs izmaiņas paredz arī par 40 227 980 euro samazināt investīcijai plānoto finansējuma apjomu un pārdalīt šo summu, lai atbalstītu piedāvāto projektu, kas saistīts ar Rīgas Centrālās dzelzceļa stacijas (2B posms) 1.1.1.1.i.1. saistītā pasākuma ietvros.

1.2.1.5.i. investīcijas “Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija” apraksts:

Juridiskais pamats: AF regulas 21. pants.

Pamatojums: Grozījums ir nepieciešams, lai izvairītos no interpretācijas iespējām..

1.3.1.r. reforma “Katastrofu pārvaldības sistēmas adaptācija klimata pārmaiņām, glābšanas un ātrās reaģēšanas dienestu koordinācijai”

Juridiskais pamats: AF regulas 21. pants.

Pamatojums: Grozījums ir nepieciešams, lai izvairītos no interpretācijas iespējām.

2.2.1.1.i. Atbalsts Digitālo inovāciju centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei

Juridiskais pamats: AF regulas 21. panta 1.punkts.

Pamatojums: Ierosinātās izmaiņas mērķa rādītājā Nr.43 un Nr.44 CID pielikumā veiktas, lai nodrošinātu rādītāja sasniegšanu, balstoties uz aktuālāko statistiku un Latvijas uzņēmumu digitalizācijas nepieciešamību. Izmaiņas paredz precizēt rādītāja Nr.43 un Nr.44 mērķrādītāja apjomu, piedāvājot acīmredzami labāku alternatīvu, paplašinot mērķa saņēmēja loku, kā arī paaugstinot mērķa rādītāju apjomu kopumā.

2.2.1.3.i. Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanai uzņēmējdarbībā

Juridiskais pamats: AF regulas 21. panta 1.punkts.

Pamatojums: Ierosinātās izmaiņas mērķa rādītājos Nr.47, Nr.48 un Nr.49 ir veiktas, lai samazinātu investīcijas administratīvo slogu rādītāja sasniegšanas nodrošināšanai. Izmaiņas paredz, ka rādītāji Nr.47, Nr.48 un Nr.49 tiek sasniegti, kad tiek parakstīts pētniecības projektu līgumi. Mērķa rādītāja Nr.49 uzskaitē tiek iekļauts līgumos starp finansējuma saņēmēju un pētniecības projekta īstenotāju norādītā privātā līdzfinansējuma apjoms. Ierosinātās izmaiņas mērķa rādītāju aprakstos nodrošinās mērķa rādītāju piemērošanu administratīvā sloga mazināšanai. Vienlaikus izmaiņas mērķrādītāju aprakstos nodrošinās vienlīdzīgu pieeju visās EM pārraudzībā esošajās pētniecības atbalsta investīcijās un vienākus nosacījumus visiem pētniecības projektu īstenotājiem.

2.2.1.4.i. Finanšu instrumenti komersantu digitālās transformācijas veicināšanai

Juridiskais pamats: AF regulas 21. panta 1.punkts.

Pamatojums: Ierosinātās izmaiņas mērķa rādītājā Nr.51 un Nr.52 ir veiktas, pamatojoties uz labākas alternatīvas identificēšanu. Izmaiņas paredz, ka rādītājs Nr.51 tiek samazināts no 133 uz 65 projektu, ņemot vērā, ka vidējā aizdevuma summa kāpusi no 339 421 EUR uz 670 000 EUR, kas ļaus ekonomikas dalībniekiem mērķtiecīgāk veikt digitālo transformāciju. Tāpat, ņemot vērā, ka paredzamais aizdevuma summas pieaugums veicinās lielāku privātā finansējuma apjomu, tādējādi maksimāli palielinot kopējās investīcijas ekonomikā, mērķa rādītājs tiek palielināts no 37 miljoniem EUR līdz 45,3 milj. EUR.

2.3.1.r. Ilgtspējīgas un sociāli atbildīgas atbalsta sistēmas pieaugušo izglītībai attīstība

Juridiskais pamats: AF regulas 21.panta 1.punkts.

Pamatojums: Ierosināto grozījumu mērķis ir precizēt sasniedzamos mērķus, padarot īstenošanu mērķtiecīgāku un izmērāmāku. Grozījumi veicina reformas mērķu sasniegšanu, iestrādājot šos stimulus un regulējumus tiesību sistēmā. Šī pakete attīstīs mācību kultūru dažādās nozarēs, atbalstot darbinieku tiesības uz izglītību un nodrošinot uzņēmumus ar instrumentiem, lai veicinātu profesionālo izaugsmi savās organizācijās.

2.3.1.2.i. Uzņēmumu digitālo prasmju attīstība

Juridiskais pamats: AF regulas 21. panta 1.punkts.

Pamatojums: Ņemot vērā, ka pirmajā projektu pieteikumu kārtā ir saņemts ierobežots skaitu projektu pieteikumu, pastāv risks, ka investīcijā 2.3.1.2i nevarēs sasniegt mērķu Nr. 63 un 64 rādītājus. Galvenais iemesls, kāpēc nav sasniegts mērķis 63 sākotnēji paredzētajā apjomā, ir tas, ka līdz 2024. gada jūnijam tika noslēgts nepietiekams skaits līgumu ar finansējuma saņēmējiem, Tādēļ tiek piedāvāts samazināt mērķu Nr. 63 un 64 kvantitatīvos rādītājus. Tā kā vienas vienības izmaksas šīs izmaiņas neietekmē, finansējums būtu jāsamazina proporcionāli. Līdz ar to, pāri palikušā finansējuma pārdale tiek virzīta uz investīciju 2.2.1.4.i.

Ierosinātās izmaiņas finansējuma pārdalei tā pat nodrošinās atbalstu veiksmīgai uzņēmumu attīstībai, jo 2.2.1.4.i investīcijas ietvaros sniegtais atbalsts dod iespēju uzņēmumiem rast attīstīt uzņēmuma digitālos risinājumus, kā piemēram, procesu digitalizāciju, datu uzglabāšanas risinājumus, esošo ražošanas un citu iekārtu atjaunošanu un efektīvizēšanu un jaunu iekārtu iegādi. Pēc šobrīd pieejamiem datiem ir novērojams, ka investīcijā 2.2.1.4.i ir lielāks pieprasījums un uzņēmumam lielākas iespējas saņemt atbalstu nekā 2.3.1.2.i investīcijā.

2.3.2.1.i. Digitālās prasmes iedzīvotājiem t.sk. jauniešiem” īstenošanu

Juridiskais pamats: AF regulas 21. panta 1.punkts.

Pamatojums: Ierosinātās izmaiņas mērķrādītājiem Nr. 71 un Nr. 72 balstās uz acīmredzami labākas alternatīvas identificēšanu. Tas ietver mērķrādītāju Nr. 71 un Nr. 72 nosaukumu un aprakstu precizēšanu investīcijas 2.3.2.1.i. “Digitālās prasmes iedzīvotājiem t.sk. jauniešiem” ietvaros, lai ļautu arī nepilsoņiem piedalīties mācībās, saskaņā ar ES principu par diskriminācijas aizliegumu, pamatojoties uz pilsonību. Turklāt, ierosinātās izmaiņas nodrošina skaidru un precīzu informāciju par sasniedzamajiem rezultātiem investīcijas ietvaros. Mērķrādītāju vērtībās un sasniegšanas termiņos izmaiņu nav.

2.3.2.2.i. “Valsts un pašvaldību digitālās transformācijas prasmju un spēju attīstība”

Juridiskais pamats: AF regulas 21. panta 1.punkts.

Pamatojums: Ar grozījumiem 75 un 76 mērķu nosaukumos un aprakstos precizēts, ka mērķos tiek uzskaitīts publiskās pārvaldes nodarbināto pabeigto apmācību skaits 6 kompetenču jomu ietvaros nevis nodarbināto skaits. Šīs izmaiņas nodrošina pasākuma īstenošanu vairāk atbilstoši investīciju politikas mērķim, proti, organizēt mērķtiecīgas un kvalitatīvas kapacitātes stiprināšanas apmācības valsts pārvaldē nodarbinātajiem (to grupām), pakāpeniski attīstot plašāku digitālo kompetenču kopumu (nevis efektīvi ierobežot apmācības līdz vienai vienībai uz darbinieku). Mērķu vērtībās un izpildes termiņos izmaiņu nav. Papildus tiek koriģēti 74. atskaites punkta nosaukums un apraksts, kā arī pasākuma apraksts, lai nodrošinātu skaidru un precīzu informāciju par faktiskajiem investīcijas rezultātiem.

2.3.2.3.i. Digitālās plaiss mazināšana sociāli neaizsargātajām grupām un izglītības iestādēs.

Juridiskais pamats: AF regulas 21. panta 1.punkts.

Pamatojums: Piedāvātās izmaiņas 79. mērķa rādītājā un attiecīgā pasākuma aprakstā ir noteiktas kā labāka alternatīva investīciju administratīvā sloga samazināšanai, lai nodrošinātu mērķa rādītāja sasniegšanu. Sasniedzamā mērķa vērtībās un izpildes termiņos izmaiņu nav.

2.4.1.2.i. “Platjoslas jeb ļoti augstas veiktspējas tīklu "pēdējās jūdzes" infrastruktūras attīstība”

Juridiskais pamats: AF regulas 21. panta 1.punkts.

Pamatojums: Ar ierosinātajām izmaiņām tiek precizēts 2.4.1.2.i investīcijas “Platjoslas jeb ļoti augstas veiktspējas tīklu "pēdējās jūdzes" infrastruktūras attīstība” sasniedzamā mērķa nr.83 nosaukums un apraksts. Grozījumu mērķis ir samazināt administratīvo slogu, kas saistīts ar dokumentu pārbaudi attiecībā uz iespēju noslēgt līgumu ar elektronisko sakaru komersantu. Prasība piedāvāt iespēju slēgt līgumu ir lieka, ņemot vērā, ka ir jānodrošina piekļuve platjoslas tīklam, kas netieši dod iespēju galalietotājam slēgt līgumu.

3.1.1.6.i. "Pašvaldību funkciju īstenošanai un pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo bezemisiju transportlīdzekļu iegāde"

Juridiskais pamats: AF regulas 21. panta 1. punkts.

Pamatojums: Nepieciešams precizēt mērķa Nr. 108 nosaukumu un aprakstu, izsakot to atbilstoši plānotajam bezemisiju transportlīdzekļu skaitam, tādā veidā to salāgojot ar mērķi Nr. 109, vienkāršojot tā novērtēšanu un samazinot administratīvo slogu. Izmaiņas neietekmē/nemazina kopējo investīcijas ietvaros sasniedzamo rezultātu. Ņemot vērā, ka mērķis faktiski ir sasniegts 2023.gada III ceturksnī, to nepieciešams iekļaut 3.maksājumu pieprasījumā.

3.1.1.7.i. "Aizdevumi nekustamā īpašuma attīstītājiem zemas īres maksas mājokļu būvniecībai"

Juridiskais pamats: AF regulas 21.panta 1.punkts

Pamatojums: Ar izmaiņām tiek paredzēts īstenot jaunu investīciju, novirzot tās īstenošanai Atvērto fondu finansējumu 29 020 919 EUR zemas īres maksas mājokļu būvniecībai. Investīcijas mērķis ir dzīvojamo īres māju būvniecība ar mērķi veicināt būvniecības standartiem un energoefektivitātes prasībām atbilstošu zemas īres maksas mājokļu pieejamību mājāsaimniecībām, kas nevar atļauties mājokli uz tirgus nosacījumiem.

3.1.2.1.i. Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem

Juridiskais pamats: AF regulas 21. panta 1.punkts.

Pamatojums: Ar ierosinātajām izmaiņām tiek precizēti 3.1.2.1.i. investīcijas “Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem” sasniedzamo 115. un 116. atskaites punktu un 117. mērķrādītāja apraksti un ar tiem saistītā informācija citās Padomes lēmuma pielikuma par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna izvērtējuma apstiprināšanu sadaļās. Ierosinātās izmaiņas aprakstos tiek virzītas, lai nodrošinātu nepārprotamu un precīzu informāciju par investīcijas ietvaros plānoto atbalstu mērķa grupas personām.

3.1.2.3.i. Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība

Juridiskais pamats: AF regulas 21. panta 1.punkts.

Pamatojums: Ar ierosinātajām izmaiņām tiek precizēts 3.1.2.3.i. investīcijas “Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība” sasniedzamā 122. mērķrādītāja nosaukums, 122. un 123. mērķrādītāja sasniedzamās vērtības, kā arī ar to saistītā informācija citās Padomes lēmuma pielikuma par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna izvērtējuma apstiprināšanu sadaļās.

Ierosinātās izmaiņas mērķrādītāja nosaukumā ir nepieciešamas, lai minētajā mērķrādītājā varētu ieskaitīt visas starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un finansējuma saņēmējiem (pašvaldībām, pašvaldību izveidotiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem un citiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem) noslēgtās vienošanās un līgumus par projektu īstenošanu (turpmāk – līgums) šīs investīcijas ietvaros, par jaunu ģimeniskai videi pietuvinātu ilgstošas aprūpes pakalpojumu sniegšanas vietu izveidošanu.

3.1.2.6.i. Tehnisko palīgīdzekļu pieejamības sekmēšana

Juridiskais pamats: AF regulas 21. panta 1. punkts.

Pamatojums: Ar ierosinātajām izmaiņām tiek paredzēta jauna investīcija tehnisko palīgīdzekļu nodrošināšanai, novirzot tās īstenošanai daļu no 3.1.2.3.i. investīcijas finansējuma. Tā kā nav iespējams īstenot investīciju 3.1.2.3.i atbilstoši sākotnējiem plāniem, tehnisko palīgīdzekļu nodrošināšana 3.1.2.6.i investīcijā ir vislabākā alternatīva ilgtermiņa aprūpes pieejamības nodrošināšanai, un to pamato "Plāns ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu pieejamības un attīstības veicināšanai 2024.–2029. gadam", kura viens no uzdevumiem ir "Uzlabot tehnisko palīgīdzekļu, digitālo un tehnoloģisko risinājumu pieejamību" (14. punkts).

Investīcijas mērķis ir uzlabot piekļuvi pārvietošanās, pašaprūpes, funkciju aizstāšanas vai atjaunošanas un alternatīvās komunikācijas tehniskajiem palīgīdzekļiem personām ar funkcionāliem traucējumiem, tādējādi veicinot viņu neatkarību un samazinot aprūpes nepieciešamību, tostarp pieprasījumu pēc ilgtermiņa sociālās aprūpes.

4.1.1.3.i. “Atbalsts sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzēju veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšanai”

Juridiskais pamats: AF regulas 21. panta 1.punkts.

Pamatojums: Nepieciešams precizēt mērķa Nr. 141 nosaukumu un aprakstu, Nr. 142 bāzes vērtību un aprakstu, izsakot to atbilstoši plānotajam īstenoto projektu skaitam, tādā veidā to salāgojot mērķi Nr.141 ar mērķi Nr. 142.

5.1.1.1.i. “Pilnvērtīga inovāciju sistēmas pārvaldības modeļa izstrāde un tā nepārtraukta darbināšana”

Juridiskais pamats: AF regulas 21. pants.

Pamatojums: Nepieciešams tehniski precizēt mērķa Nr.155 un Nr.156 aprakstu, ņemot vērā, ka esošā redakcija var radīt kavējumu atskaites punkta sasniegšanai.

5.2.1.r. “Augstākās izglītības un zinātniskās izcilības un pārvaldības reforma”

Juridiskais pamats: AF regulas 21. Panta 1. punkts.

Pamatojums: Ar ierosinātajām izmaiņām nepieciešams veikt precizējumus 5.2.1.r. reformas aprakstošajā daļā un ar to saistīto atskaites punkta Nr. 160 “Augstākās izglītības reforma” un mērķa Nr. 162 “To valsts dibināto augstākās izglītības iestāžu īpatsvars, kuras skar pārvaldības izmaiņas”

rādītāju aprakstos, lai nodrošinātu nepārprotamu informāciju un atteiktos no liekas detalizācijas pakāpes par investīcijas ietvaros plānoto atskaides punktu un mērķu izpildes ietvaru.

5.2.1.1.i. “Pētniecības, attīstības un konsolidācijas granti”

Juridiskais pamats: AF regulas 21. Panta 1. punkts.

Pamatojums: Ar ierosinātajām izmaiņām veikt racionālus precizējumus 5.2.1.1.i. investīcijas aprakstošajā daļā un mērķa Nr. 165 ”Parakstīti iekšējie pētniecības un attīstības grantu līgumi” aprakstā, kā arī mērķa Nr.164 ”Parakstīti akadēmiskās karjeras grantu līgumi” rādītāja aprakstā ietverto prasību, par kuras izpildi Latvijas iestādes nevar sniegt apliecinājumu. Pašreizējais formulējums radītu nepamatotu administratīvo slogu iestādēm, kurām ir saistoši standarti, ilgstoši spēkā esoši noteikumi un procedūras saistībā ar ikgadējo un daudzgadu budžeta izpildi.

6.2.1.1.i. “AML inovāciju centra izveide noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas identificēšanas uzlabošanai”

Juridiskais pamats: AF regulas 21. panta 1.punkts.

Pamatojums: precizēt atskaides punkta Nr. 187 “IT platforma zināšanu un dokumentu apmaiņai un sadarbības koordinēšanai starp ieinteresētajām personām” nosaukumu, pārbaudes mehānisma aprakstu un atskaides punkta aprakstu, ņemot vērā, ka esošā redakcija ir ļoti tehniska un detalizēta, kas var radīt būtisku kavējumu atskaides punkta sasniegšanai.

6.2.1.3.i. “Vienota tiesnešu, tiesu darbinieku, prokuroru, prokuroru palīgu un specializēto izmeklētāju (starpdisciplināros jautājumos) kvalifikācijas pilnveides mācību centra izveide”

Juridiskais pamats: AF regulas 21. panta 1.punkts.

Pamatojums: ar ierosinātajām izmaiņām nepieciešamas veikt precizējumus investīcijas mērķa Nr. 193 “Jaunu mācību programmu izstrāde” un mērķa Nr. 194 “Mācību programmu pieņemšana un īstenošana” nosaukumā un aprakstošajā daļā. Ierosinātās izmaiņas tiek virzītas, lai nodrošinātu nepārprotamu informāciju par investīcijas ietvaros plānoto mērķu izpildes ietvaru.

6.3.1.1.i. “Atvērtā, caurskatāma, godprātīga un atbildīga publiskā pārvalde”

Juridiskais pamats: AF regulas 21. panta 1.punkts.

Pamatojums: izmaiņas nepieciešamas, jo investīcijas ieviešanas procesā ir konstatēts, ka pastāv interpretācijas iespējas par dalībnieku uzskaiti mērķī Nr.201 “To publiskās pārvaldes darbinieku skaits, kuri apmācīti vismaz vienā no programmām”. Ar grozījumiem precizēts, ka tiek uzskaitīts publiskās pārvaldes nodarbināto pabeigto apmācību skaits 4 kompetenču jomu ietvaros, tādējādi nodrošinot pasākuma īstenošanu vairāk atbilstoši investīciju politikas mērķim, proti, organizēt mērķtiecīgas un kvalitatīvas kapacitātes stiprināšanas apmācības valsts pārvaldē nodarbinātajiem (to grupām) ētikas, korupcijas apkarošanas, krāpšanas novēršanas un interešu konfliktu novēršanas jomās. Veikti atsevišķi redakcionāli precizējumi CID kolonnā “Katra atskaides punkta un mērķrādītāja apraksts” ar mērķi fokusētāk strukturēt investīcijas ieviešanu pa kompetenču dimensijām, tai skaitā atsakoties no tematiskā virziena “ēnu ekonomika” īstenošanas, kas saistīts ar prioritāšu pārvērtēšanu un ņemot vērā faktu, ka šī tēma tika plaši mācīta kohēzijas politikas 2014.-2020.gada plānošanas perioda ESF projekta ietvaros. Tāpat arī tiek svītrotā publisko iepirkumu tēma no kompetenču jomu uzskaitījuma, ņemot vērā, ka šī joma pastiprināti tiek īstenota M202 un M203 ietvaros, bet M200 un M201 tematiskajā tvērumā pārkāpumi publisko iepirkumu jomā tiek integrēti un skatīti kontekstā ar citām tēmām, piemēram, ētikas, korupcijas apkarošanu, krāpšanas un interešu konfliktu novēršanu. Papildus tam tiek precizēts CID rādītāja nosaukums, lai precīzāk atspoguļotu rādītāja vienību uzskaites pieeju šajā CID rādītājā. Saistītie grozījumi iestrādāti arī CID mērķī Nr.200.

6.3.1.2.i. “Publiskās pārvaldes profesionalizācija un administratīvās un kapacitātes stiprināšana”

Juridiskais pamats: AF regulas 21. panta 1.punkts.

Pamatojums: izmaiņas nepieciešamas, jo investīcijas ieviešanas procesā ir konstatēts, ka pastāv interpretācijas iespējas par dalībnieku uzskaiti mērķī Nr.203 “To publiskās pārvaldes darbinieku skaits,

kuri apmācīti vismaz vienā no programmām”. Ar grozījumiem precizēts, ka tiek uzskaitīts publiskās pārvaldes nodarbināto pabeigto apmācību skaits 7 kompetenču jomu ietvaros, tādējādi nodrošinot pasākuma īstenošanu vairāk atbilstoši investīciju politikas mērķim, proti, organizēt mērķtiecīgas un kvalitatīvas kapacitātes stiprināšanas apmācības valsts pārvaldē nodarbinātajiem (to grupām) politikas plānošanas un īstenošanas, klientu apkalpošanas, līderības attīstības, publisko iepirkumu vadības, cilvēkresursu vadības, juridiskā praktiskuma un publiskās pārvaldes pamata kompetenču jomās. Tāpat arī veikti atsevišķi redakcionāli precizējumi CID kolonnā “Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts” ar mērķi fokusētāk strukturēt investīcijas ieviešanu pa kompetenču jomām un novēršot potenciālo pārklāšanos ar citiem finanšu instrumentiem. Papildus tam tiek precizēts CID rādītāja nosaukums, lai precīzāk atspoguļotu rādītāja vienību uzskaites pieeju šajā CID rādītājā. Saistītie grozījumi iestrādāti arī CID mērķī Nr.202. Kā arī tiek precizēts plānotais mērķa sasniegšanas datums no 2026.gada 3.ceturkšņa uz 2025.gada 4.ceturksni, ņemot vērā līdz šim progresu pārskatā apstiprinātos sasniegtos rādītājus.

7.3.i. “Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija, digitalizācija un drošība”

Juridiskais pamats: AF regulas 21. panta 1.punkts.

Pamatojums: Ar ierosinātajām izmaiņām tiek precizēts 7.3.i. investīcijas “Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija, digitalizācija un drošība” sasniedzamā 224.mērķrādītāja apraksts. Ierosinātās izmaiņas tiek virzītas, lai nodrošinātu nepārprotamu informāciju par investīcijas ietvaros plānoto mērķrādītāja izpildes ietvaru.

2. DAĻA. PAPILDU UN MAINĪTO REFORMU UN INVESTĪCIJU APRAKSTS

1.Kopsavilkuma tabula par katru mainīto komponenti

Mainītās komponentes nosaukums	Komponente Nr.1 KLIMATA PĀRMAIŅAS UN VIDES ILGTSPĒJA
Padomes īstenošanas lēmuma (turpmāk - CID) atsauce uz investīciju/reformu	LV-C[C1]-I[1-1-1-1-i-1], LV-C[C1]-I[1-1-1-2-i-2], LV-C[C1]-I[1-1-1-2-i-3] un LV-C[C1]-I[1-2-1-5-i]
Investīcijas/reformas nosaukums	1.1.1.1.i. Konkurētspējīgs dzelzceļa pasažieru transports kopējā Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā 1.1.1.2.i. Videi draudzīgi uzlabojumi Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā 1.2.1.5.i Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija 1.3.1.r. “Katastrofu pārvaldības sistēmas adaptācija klimata pārmaiņām, glābšanas un ātrās reaģēšanas dienestu koordinācijai”
Izmaiņu veids salīdzinājumā ar CID	Grozījumi
Izmaiņu juridiskais pamats (izvēlieties vismaz vienu)	☒ 21. panta 1. punkts — grozījums objektīvu apstākļu dēļ ☐ 21.a pants — <i>REPowerEU</i> neatmaksājams finansiāls atbalsts (ETS ieņēmumi) ☐ 21. panta 1.a punkts — grozījums, ko veic, lai pārvietotu līdzekļus uz dalībvalsts nodalījumu <i>InvestEU</i> ietvaros nolūkā iekļaut pasākumus <i>STEP</i> mērķu atbalstam ☐ Nekas no iepriekš minētā, pārrakstīšanās kļūdas labojums
Mainītie elementi (tikai grozījumiem pasākumiem)	☒ Komponentes/pasākuma apraksts ☒ Atskaites punkti un mērķrādītāji

	☒ Aplēstās izmaksas ☒ Zaļā un digitālā izsekojamība (potenciāli būtiski, jo tās ir nozīmīgas izmaiņas pamatā esošajā pasākumā) ☒ Pašnovērtējums par principu “nenodarīt būtisku kaitējumu”
--	--

Mainītās komponentes nosaukums Komponente Nr.2 DIGITĀLĀ TRANSFORMĀCIJA	
Padomes īstenošanas lēmuma (turpmāk - CID) atsauce uz investīciju/reformu	LV-C[C2]-I[2-2-1-1-i-], LV-C[C2]-I[2-2-1-3-i-], LV-C[C2]-I[2-3-1-2-i-], LV-C[C2]-I[2-3-2-1-i-], LV-C[C2]-I[2-3-2-2-i-], LV-C[C2]-I[2-3-2-3-i-]; LV-C[C2]-I[2-4-1-2-1]
Investīcijas/reformas nosaukums	2.2.1.1.i. Atbalsts Digitālo inovāciju centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei 2.2.1.3.i. Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanai uzņēmējdarbībā 2.2.1.4.i. Finanšu instrumenti komersantu digitālās transformācijas veicināšanai 2.3.1.2.i. Uzņēmumu digitālo prasmju attīstība 2.3.2.1.i. Digitālās prasmes iedzīvotājiem t.sk. jauniešiem 2.3.2.2.i. Valsts un pašvaldību digitālās transformācijas prasmju un spēju attīstība 2.3.2.3.i. Digitālās plaiss mazināšana sociāli neaizsargātajām grupām un izglītības iestādēs 2.4.1.2.i. Platjoslas jeb ļoti augstas veikspējas tīklu "pēdējās jūdzes" infrastruktūras attīstība
Izmaiņu veids salīdzinājumā ar CID	Grozījumi
Izmaiņu juridiskais pamats (izvēlieties vismaz vienu)	☒ 21. panta 1. punkts — grozījums objektīvu apstākļu dēļ ☐ 21.a pants — <i>REPowerEU</i> neatmaksājams finansiāls atbalsts (ETS ieņēmumi) ☐ 21. panta 1.a punkts — grozījums, ko veic, lai pārvietotu līdzekļus uz dalībvalsts nodalījumu <i>InvestEU</i> ietvaros nolūkā iekļaut pasākumus <i>STEP</i> mērķu atbalstam ☐ Nekas no iepriekš minētā, pārrakstīšanās kļūdas labojums
Mainītie elementi (tikai grozītajiem pasākumiem)	☒ Komponentes/pasākuma apraksts ☒ Atskaites punkti un mērķrādītāji ☐ Aplēstās izmaksas ☐ Zaļā un digitālā izsekojamība (potenciāli būtiski, jo tās ir nozīmīgas izmaiņas pamatā esošajā pasākumā) ☐ Pašnovērtējums par principu “nenodarīt būtisku kaitējumu”

Mainītās komponentes nosaukums Komponente Nr.3 "Nevienlīdzības mazināšana"	
CID atsauce uz	LV-C[C3]-R[3-1-1-r-]/LV-C[C3]-I[3-1-1-6-i-], LV-C[C3]-I[3-1-1-7-i-]

investīciju/reformu	LV-C[C3]-R[3-1-2-r-]/ LV-C[C3]-I[3-1-2-1-i-]/ LV-C[C3]-I[3-1-2-2-i-]/ LV-C[C3]-I[3-1-2-3-i-]/ LV-C[C3]-I[3-1-2-6-i]
Investīcijas/reformas nosaukums	3.1.1.6.i. Pašvaldību funkciju īstenošanai un pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo bezemisiju transportlīdzekļu iegāde 3.1.1.7.i. Aizdevumi nekustamā īpašuma attīstītājiem zemas īres maksas mājokļu būvniecībai 3.1.2.1.i. Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem 3.1.2.2.i. Prognozēšanas rīka izstrāde sociālās apdrošināšanas sistēmas ilgtermiņa prognozēm, sistēmas ilgtermiņa stabilitātes izvērtēšanai un nodrošināšanai 3.1.2.3.i. Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība 3.1.2.6.i. Tehnisko palīgīdzekļu pieejamības sekmēšana
Izmaiņu veids salīdzinājumā ar CID	Grozījumi
Izmaiņu juridiskais pamats (izvēlieties vismaz vienu)	☒ 21. panta 1. punkts — grozījums objektīvu apstākļu dēļ ☐ 21.a pants — <i>REPowerEU</i> neatmaksājams finansiāls atbalsts (ETS ieņēmumi) ☐ 21. panta 1.a punkts — grozījums, ko veic, lai pārvietotu līdzekļus uz dalībvalsts nodalījumu <i>InvestEU</i> ietvaros nolūkā iekļaut pasākumus <i>STEP</i> mērķu atbalstam ☐ Nekas no iepriekš minētā, pārrakstīšanās kļūdas labojums
Mainītie elementi (tikai grozītajiem pasākumiem)	☐ Komponentes/pasākuma apraksts ☒ Atskaites punkti un mērķrādītāji ☐ Aplēstās izmaksas ☐ Zaļā un digitālā izsekojamība (potenciāli būtiski, jo tās ir nozīmīgas izmaiņas pamatā esošajā pasākumā) ☐ Pašnovērtējums par principu “nenodarīt būtisku kaitējumu”

Mainītās komponentes nosaukums Komponente Nr.4 "Veselība"	
CID atsauce uz investīciju/reformu	LV-C[C4]-I[4-1-1-3-i-], LV-C[C4]-I[4-2-1-r-]
Investīcijas/reformas nosaukums	4.1.1.3.i. “Atbalsts sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzēju veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšanai” 4.2.1.r. “Cilvēkresursu nodrošinājums un prasmju pilnveide”
Izmaiņu veids salīdzinājumā ar CID	Grozījumi
Izmaiņu juridiskais pamats (izvēlieties vismaz vienu)	☒ 21. panta 1. punkts — grozījums objektīvu apstākļu dēļ ☐ 21.a pants — <i>REPowerEU</i> neatmaksājams finansiāls atbalsts (ETS ieņēmumi) ☐ 21. panta 1.a punkts — grozījums, ko veic, lai pārvietotu līdzekļus uz dalībvalsts nodalījumu <i>InvestEU</i> ietvaros nolūkā iekļaut

	pasākumus <i>STEP</i> mērķu atbalstam ☐ Nekas no iepriekš minētā, pārrakstīšanās kļūdas labojums
Mainītie elementi (tikai grozītajiem pasākumiem)	☐ Komponentes/pasākuma apraksts ☒ Atskaites punkti un mērķrādītāji ☐ Aplēstās izmaksas ☐ Zaļā un digitālā izsekojamība (potenciāli būtiski, jo tās ir nozīmīgas izmaiņas pamatā esošajā pasākumā) ☐ Pašnovērtējums par principu “nenodarīt būtisku kaitējumu”

Mainītās komponentes nosaukums Komponente Nr.5 EKONOMIKAS TRANSFORMĀCIJA UN PRODUKTIVITĀTE	
CID atsauce uz investīciju/reformu	LV-C[C5]-I[5-1-1-1-i-], LV-C[C5]-R[5-2-1-r-], LV-C[C5]-I[5-2-1-1-i-]
Investīcijas/reformas nosaukums	5.1.1.1.i. “Pilnvērtīga inovāciju sistēmas pārvaldības modeļa izstrāde un tā nepārtraukta darbināšana” 5.2.1.r reforma “Augstākās izglītības un zinātniskās izcilības un pārvaldības reforma” 5.2.1.1.i investīcija “Pētniecības, attīstības un konsolidācijas granti”
Izmaiņu veids salīdzinājumā ar CID	Grozījumi
Izmaiņu juridiskais pamats (izvēlieties vismaz vienu)	☒ 21. panta 1. punkts — grozījums objektīvu apstākļu dēļ ☐ 21.a pants — <i>REPowerEU</i> neatmaksājams finansiāls atbalsts (ETS ieņēmumi) ☐ 21. panta 1.a punkts — grozījums, ko veic, lai pārvietotu līdzekļus uz dalībvalsts nodalījumu <i>InvestEU</i> ietvaros nolūkā iekļaut pasākumus <i>STEP</i> mērķu atbalstam ☐ Nekas no iepriekš minētā, pārrakstīšanās kļūdas labojums
Mainītie elementi (tikai grozītajiem pasākumiem)	☒ Komponentes/pasākuma apraksts ☒ Atskaites punkti un mērķrādītāji ☐ Aplēstās izmaksas ☐ Zaļā un digitālā izsekojamība (potenciāli būtiski, jo tās ir nozīmīgas izmaiņas pamatā esošajā pasākumā) ☐ Pašnovērtējums par principu “nenodarīt būtisku kaitējumu”

Mainītās komponentes nosaukums Komponente Nr.6 LIKUMA VARA	
CID atsauce uz investīciju/reformu	LV-C[C6]-R[6-1-1-r-], LV-C[C6]-I[6-2-1-1-i-], LV-C[C6]-I[6-3-1-1-i-], LV-C[C6]-I[6-3-1-2-i-], LV-C[C6]-I[6-3-1-4-i-]

Investīcijas/reformas nosaukums	6.1.1.r. "Analītikas stiprināšana un datu pārvaldības attīstība nodokļu administrēšanas un muitas jomā" 6.2.1.1.i. "AML inovāciju centra izveide noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas identificēšanas uzlabošanai" 6.3.1.1.i. "Atvērtā, caurskatāma, godprātīga un atbildīga publiskā pārvalde" 6.3.1.2.i. "Publiskās pārvaldes profesionalizācija un administratīvās un kapacitātes stiprināšana"
Izmaiņu veids salīdzinājumā ar CID	Grozījumi
Izmaiņu juridiskais pamats (izvēlieties vismaz vienu)	☒ 21. panta 1. punkts — grozījums objektīvu apstākļu dēļ ☐ 21.a pants — <i>REPowerEU</i> neatmaksājams finansiāls atbalsts (ETS ieņēmumi) ☐ 21. panta 1.a punkts — grozījums, ko veic, lai pārvietotu līdzekļus uz dalībvalsts nodalījumu <i>InvestEU</i> ietvaros nolūkā iekļaut pasākumus <i>STEP</i> mērķu atbalstam ☐ Nekas no iepriekš minētā, pārrakstīšanās kļūdas labojums
Mainītie elementi (tikai grozītajiem pasākumiem)	☐ Komponentes/pasākuma apraksts ☒ Atskaites punkti un mērķrādītāji ☐ Aplēstās izmaksas ☐ Zaļā un digitālā izsekojamība (potenciāli būtiski, jo tās ir nozīmīgas izmaiņas pamatā esošajā pasākumā) ☐ Pašnovērtējums par principu "nenodarīt būtisku kaitējumu"

Mainītās komponentes nosaukums Komponente Nr.7 REPowerEU	
CID atsauce uz investīciju/reformu	LV-C[C7]-I[7-2-i-], LV-C[C7]-I[7-3-i-]
Investīcijas/reformas nosaukums	7.2.i. "Energoapgādes drošība un stabilitāte un sinhronizācija ar Savienības tīklu" 7.3.i. "Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija, digitalizācija un drošība"
Izmaiņu veids salīdzinājumā ar CID	Grozījumi
Izmaiņu juridiskais pamats (izvēlieties vismaz vienu)	☒ 21. panta 1. punkts — grozījums objektīvu apstākļu dēļ ☐ 21.a pants — <i>REPowerEU</i> neatmaksājams finansiāls atbalsts (ETS ieņēmumi) ☐ 21. panta 1.a punkts — grozījums, ko veic, lai pārvietotu līdzekļus uz dalībvalsts nodalījumu <i>InvestEU</i> ietvaros nolūkā iekļaut pasākumus <i>STEP</i> mērķu atbalstam ☐ Nekas no iepriekš minētā, pārrakstīšanās kļūdas labojums
Mainītie elementi (tikai grozītajiem pasākumiem)	☐ Komponentes/pasākuma apraksts ☒ Atskaites punkti un mērķrādītāji

	☐ Aplēstās izmaksas ☐ Zaļā un digitālā izsekojamība (potenciāli būtiski, jo tās ir nozīmīgas izmaiņas pamatā esošajā pasākumā) ☐ Pašnovērtējums par principu “nenodarīt būtisku kaitējumu”
--	---

2. Ierosinātās izmaiņas

2.1. Mainītie pasākumi

1.1.1.1.i. investīcijas “Konkurētspējīgs dzelzceļa pasažieru transports kopējā Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā” (CID atsauce Nr. 4) LV-C[C1]-I[1-1-1-i-1]
Grozījums ir iesniegts, pamatojoties uz AF Regulas 21.pantu, ņemot vērā, ka objektīvu apstākļu dēļ (t.i., piegāžu ķēžu ierobežojumi) LV nespēj pilnīgi izpildīt noteiktos mērķus, ievērojot zemāk minētos apsvērumus. Ņemot vērā iespējamus riskus, ka jebkādas novirzes plānoto aktivitāšu termiņos, piemēram, pārsūdzības iepirkumos, laikietilpīga būvprojektu saskaņošana ar trešajām personām, būvmateriālu (tai skaitā elektrifikācijas sistēmas komponentu) pieejamības problēmas, radītu būtiskus riskus nepabeigt projektu un sasniegt mērķrādītājus pilnā apmērā, finansējuma saņēmējs valsts akciju sabiedrība “Latvijas Dzelzceļš” (turpmāk – LDz) pirms iepirkuma organizēšanas rīkoja apspriedi, 2024.gada 22.martā publicējot Paziņojumu par apspriedi un nodrošinot Elektronisko iepirkumu sistēmā piekļuvi kvalifikācijas prasībām un tehniskajām specifikācijām, kuru potenciālajiem pretendentiem bija tiesības elektroniski komentēt līdz 2024.gadam. 9. aprīlim. Līdz noteiktajam termiņam tika saņemtas sešu dalībnieku atsauksmes. Visi dalībnieki puda viedokli, ka, ņemot vērā darbu apjomu un sarežģītību, kā arī kara Ukrainā ietekmi uz materiālu pieejamību un piegādes ķēžu pārorientāciju uz citiem reģioniem, ir ļoti liela varbūtība līdz noteiktajam termiņam, t.i. līdz 2026. gada 30.aprīlim nepabeigt atsevišķus darbus, tādējādi norādot, ka darbu pabeigšanai varētu būt nepieciešami vidēji 4-5 gadi. LDz 2024.gada 5.jūnijā izsludināja atklātu konkursu “Bezizmešu vilcienu infrastruktūras attīstība: būvniecība”. Iepirkuma laikā tika saņemta sūdzība no viena pretendenta, kā rezultātā sūdzības izskatīšana iepirkumu pagarina par mēnesi. Vienlaikus tika saņemts cita pretendenta lūgums pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu līdz 2024.gada 15.septembrim Iepriekš minētie apstākļi būtiski ietekmēja projekta pabeigšanas iespējas noteiktā gala termiņa ietvaros (2026.gada 30.aprīlis). Papildus ņemot vērā Krievijas izraisītā kara Ukrainā joprojām augsto ietekmi un no tā izrietošo sankciju joprojām augsto ietekmi uz globālajām preču un materiālu piegādes ķēdēm, LDZ valde 2024. gada 30. jūlijā pieņēma lēmumu pārtraukt atklāto konkursu. Ņemot vērā iepriekšminēto, kā arī ierobežoto laika ietvaru (2026.gada 31.augusts) AF plāna investīciju īstenošanai, Satiksmes ministrijas ieskatā minētās investīcijas ietvaros nav iespējama infrastruktūras izveide bateriju vilcienu pārvadājumu iespējošanai. Līdz ar to Satiksmes ministrija ierosina aizstāt bateriju vilcienu uzlādes infrastruktūras būvniecību dzelzceļa līnijā Zemītāni – Sigulda (45 km) ar Rīgas Centrālās dzelzceļa stacijas (turpmāk – RCS) dienvidu daļas (2B posms) būvdarbu pabeigšanu, paredzot arī citu finansējuma saņēmēju – SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas”. Satiksmes ministrijas ierosinātie grozījumi paredz modificēt AF plāna 1.1.1.1.i. investīciju “Konkurētspējīgs dzelzceļa pasažieru transports kopējā Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā” izslēdzot investīcijas, kas ir saistītas ar “Bateriju vilcienu uzlādes infrastruktūras būvniecība” (sasniedzamā vērtība: 45 km), kā tas ir aprakstīts rādītājā Nr.4 un aizstājot to ar atskaites punktu Nr.4, kas ir saistīts ar “Līgumu parakstīšana par Rīgas Centrālās dzelzceļa stacijas uzlabošanu” (sasniedzamā vērtība: parakstīti līgumi), kā arī pievienot jaunu atskaites punktu Nr.4a “Uzlabota Rīgas Centrālā dzelzceļa stacija” (sasniedzamā vērtība: Pabeigti būvdarbi Rīgas Centrālās dzelzceļa stacijas dienvidu daļā). Ņemot vērā arī 1.1.1.2.i.investīcijas “Videi draudzīgi uzlabojumi Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā” daļā, kas attiecas uz ātrgaitas autobusu līnijas izbūves 5,3 km garumā projektā notikušas nobīdes, kas saistītas ar uzsākšanu un projekta sarežģītību, kā arī iespējamās iepirkuma pārsūdzības (detalizētāku skaidrojumu skatīt pie 1.1.1.2.i. investīcijas

apraksta), kā arī ņemot vērā ļoti augstos riskus pabeigšanai AF izmaksu attiecināmības periodā (līdz 31.05.2026.), Satiksmes ministrija sagatavoja AF investīciju restrukturizācijas priekšlikumu papildus 1.1.1.1.i. investīcijas minētā saistītā pasākuma īstenošanai novirzīt 1.1.1.2.i. investīcijas ietvaros īstenojamā ātrgaitas autobusu līnijas izbūves finansējumu 40 227 980 euro apmērā novirzīt Rīgas Centrālās dzelzceļa stacijas projektam.

Investīcijas ietvaros īstenojamais 1.1.1.1.i.1. saistītais pasākums (par kopējo AF finansējumu 114 627 980 euro apmērā) atbilst intervences laukumam 078 – Multimodāls transports (TEN-T).

RCS dienvidu daļas (2B posms) būvdarbu pabeigšana paredz sekojošu darbu veikšanu:

- Būvobjekta sagatavošanu un uzturēšanu būvniecības laikā. Nepieciešamības gadījumā pagaidu inženierkomunikāciju un sakaru tīklu pārvietošana. Objekta biroji, aprīkojums, iekārtas, mēbeles (ieskaitot transportēšanu, objekta biroju iekārtošanu un apkalpošanu nominētajam apakšuzņēmējam, Inženierim un Būvniekam). Būvlaukuma uzturēšana (objekta ekspluatācijas izmaksas komunālie maksājumi, elektrība, apsardze, videonovērošana, personāla izmaksas utt.).
- Jumta segums (ieskaitot uzstādīšanu, ieklāšanu, pēcapstrādi).
- Pasažieru infrastruktūra (tostarp skaļruņu sistēmas, platformas, apgaismojums un piekļuve, kāpņu konstrukcijas, lifti, eskalatori), kas ir būtiska stacijas darbībai.
- Starpsienas (ieskaitot mūrēšanas, montāžas un siltināšanas darbus). Atveru aizpildīšanas elementi, speciālo konstrukciju fasādes (ieskaitot piegādi un uzstādīšanu), Apdares darbi stacijas darbībai būtiskajā apjomā.
- Ēkas inženierkomunikācijas un vadības sistēmas (tostarp uzstādīšana un pieslēgšana), kas ir būtiskas stacijas darbībai.
- Tehniskais aprīkojums (ieskaitot apgaismojumu, ieskaitot HVAC un ūdensapgādes un kanalizācijas inženierkomunikāciju un ēku vadības sistēmu ierīkošanu), sanitārās telpas (tualetes) (tostarp sanitārās un ūdensapgādes iekārtas), kas ir būtiskas stacijas darbībai.
- Teritorijas rekultivācija (t.sk. inženierkomunikāciju ierīkošana, segumu ieklāšana, apgaismojums), būvdarbu skartās infrastruktūras atjaunošana (pašvaldības satiksmes infrastruktūra; inženierkomunikācijas, tilti, pārvadi stacijas darbībai būtiskā apjomā).
- Papildu izmaksas saistībā ar aizsardzību pret sprādzieniem, kas saistītas ar jumta sekundāro tērauda konstrukciju, fasādi, soliem un tvertnēm, kas ir būtiskas stacijas darbībai. Papildu izmaksas, kas saistītas ar Air2Rail / drošības telpām / tuneli C, kas ir būtiska stacijas darbībai.
- FIDIC inženiera (t.sk. Būvuzraudzības) pakalpojumi, Autoruzraudzības pakalpojumi Būvdarbu laikā.

Atzīmējams, ka minētās piedāvātās izmaiņas neietekmē AF reformas 1.1.1.r. "Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas zaļināšana" mērķi – palielināt sabiedriskā transporta lomu kopējā motorizētajā mobilitātē, tajā skaitā uzsvāru liekot uz sliežu transporta lomas palielināšanu Rīgas pilsētā un pārējā Rīgas metropoles areālā.

Piedāvātā investīcija Rīgas Centrālajā dzelzceļa stacijā sniegs ieguldījumu reformas mērķu sasniegšanā. Tiks konsolidēta un racionalizēta pašlaik sadrumstalotā sabiedriskā transporta sistēma. Turpmākās investīcijās tiks sniegts ieguldījums vienota multimodāls sabiedriskā transporta maršruta tīkla attīstībā (dzelzceļš kā mugurkauls) ar vienotu un saskaņotu kustības sarakstu, vienotu cenas un atlaižu politiku, vienotu biļeti integrētā sabiedriskā transporta pasūtījuma sistēmā. Tiks atbalstīts ilgtspējīgs elektriskais transports (elektrovilcieni) un tādējādi tiks veicināta SEG emisiju samazināšana. Atzīmējams, ka visi 32 jaunie elektrovilcieni ir piegādāti Rīgas Centrālajā dzelzceļa stacijā un tiks nodoti ekspluatācijā līdz 2024.gada beigām.

Rail Baltica ir nozīmīgs globāls infrastruktūras projekts, kura mērķis ir izveidot dzelzceļa savienojumu starp Baltijas valstīm (Igauniju, Latviju un Lietuvu) un pārējo Eiropu. Tas ir paredzēts, lai uzlabotu savienojamību, uzlabotu transporta efektivitāti un stimulētu ekonomisko attīstību reģionā. Projekts ir saņēmis ievērojamu finansējumu no Eiropas Savienības, īpaši izmantojot Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu (turpmāk – EISI). Baltijas valstis projekta atbalstam ir piešķirušas arī nacionālos līdzekļus EISI finanšu līgumu ietvaros (kā nacionālo līdzfinansējumu). Atsevišķām aktivitātēm, kas nav saistītas ar Rīgas Centrālo staciju, finansējums piešķirts arī no Militārās mobilitātes programmas.

Institūciju nolūks ir nodrošināt šobrīd būvniecības stadijā esošās Rail Baltica infrastruktūras ekspluatāciju, integrējot to esošajā Latvijas dzelzceļu sistēmā (1520 mm sliežu platuma dzelzceļš). Attīstības plānā ir iekļauti uzlabojumi līnijā Rīga-Krustpils, kas ietver jauno Daugavkrastu (Salaspils) krustojumu līdz Rail Baltica līnijai austrumos, virzoties pa līniju Rīga-Krustpils caur Salaspili līdz Rīgas galvenajai stacijai – Rīgas Centrālajai dzelzceļa stacijai (RCS), šobrīd tiek modernizēts, pēc tam dodas uz Imantu, tādējādi nodrošinot jaunu līniju uz Rīgas lidostu (RIX).

Šo pasākumu mērķis ir nodrošināt tiešu savienojumu no RIX uz Rail Baltica līniju, šķērsojot valsts galveno transporta mezglu Rīgas Centrālajā dzelzceļa stacijā.

Rīgas Centrālā dzelzceļa stacija ir nozīmīgākais dzelzceļa transporta mezgls Latvijā, kurā satiekas visas Latvijas dzelzceļa līnijas. Rīgas Centrālā dzelzceļa stacija tiek modernizēta (atjaunota), veicot būvdarbus, kas plānoti posmos. Projekta pirmajā posmā tiek modernizēta stacijas dienvidu daļa, lai vilcienu kustība (gan esošais 1520 mm vilciens, gan jaunie 1435 Rail Baltica vilcieni) varētu šķērsot šo stacijas daļu. Būvdarbu plānošana posmos ļauj darbus stacijas ziemeļu daļā uzsākt

pēc darbu pabeigšanas stacijas dienvidu daļā, tādējādi izvairoties no pilnīgas vilcienu kustības pārtraukšanas caur RCS. Modernizējot RCS, tiek novērsti dzelzceļa ierobežojumi (plānoto 11 vietā darbojas tikai 5 sliežu ceļi), kas ļaus ieviest papildu elektrovilcienu satiksmi, tādējādi piesaistot vairāk pasažieru un atvieglojot pārej`u uz dzelzceļu. RCS ir nozīmīgs transporta mezgls (mobilitātes punkts) piepilsētas, reģionālajiem un starptautiskajiem pasažieriem, plānotās investīcijas RCS ir saistītas ar ieguldījumu 1.1.1.2.i (Saisītā pasākuma atsauce: LV-C[C1]-I[1- 1-1-2-i-]) (kur jau ir iekļauti 6 citi mobilitātes punkti) ar intervences lauku 073 “Tira pilsētas transporta infrastruktūra”. RCS dienvidu daļas projekta plānotās aktivitātes atbilst AF plānā ietvertajam Rīgas metropoles transporta sistēmas apzaļumošanas reformas mērķim, kā arī projekta īstenošana veicinātu sabiedriskā transporta koncepcijas ieviešanu, kas paredz, ka dzelzceļš kļūs par sabiedriskā transporta sistēmas mugurkaulu, tostarp: • Efektīvs, ērts un multimodāls transporta mezgls, kas atvieglo pasažieru pārvietošanos no autotransporta un citiem transporta veidiem uz dzelzceļu. • Jau elektrificētās dzelzceļa infrastruktūras intensīvāka izmantošana. • 1 520 mm pasažieru pārvadājumi ar fiksētiem intervāliem: Rīgas piepilsētas transports – ar intervālu līdz 15 minūtēm pieprasītākajās līnijās (Rīgas galvaspilsēta, Aizkraukle, Dubulti/Sloka, Jelgava). • Pievilcīga un ātra starppilsētu reģionālo vilcienu nodrošināšana, kas konkurētspējīgi savieno reģionu mezglus ar galvaspilsētu Rīgu, samazinot citu transporta veidu (auto, autobusu) izmantošanu. • Kopējo transporta emisiju, kā arī citu būtisku transporta blakusefektu – sastrēgumu, trokšņa un daļiņu piesārņojuma gaisā, avāriju u.c. RCS šobrīd ir visu esošo 1520 mm dzelzceļa reģionālo virzienu krustojums (Latvijā dzelzceļi tiek būvēti ar RCS centrā). Vienlaikus RCS ir arī multimodāls mezgls Rīgas centrā, kas nodrošina transfēru uz pilsētas transporta līdzekļiem (autobusiem, tramvajiem, trolejbusiem), savienojanos ar starppilsētu un starptautiskajām autobusu līnijām, kā arī transfēru uz lidostas autobusu līniju. Riteņbraukšanas un pastaigu infrastruktūra atsevišķās apkārtnes daļās pakāpeniski uzlabojas un tiks pabeigta 2026. gadā teritorijas labiekārtošanas risinājumu ietvaros, integrējot RCS pilsētvidē. RCS dienvidu daļa ietver šādus projekta posmus: 2A sadaļa - ietver stacijas ēkas un dzelzceļa nesošo konstrukciju izbūvi RCS dienvidu daļā (CEF1, CEF6W, CEF8 finansējums); RCS projekta dienvidu daļā ir pabeigti stacijas ēkas un dzelzceļa infrastruktūras nesošo konstrukciju būvdarbi no Lāčplēša ielas līdz Lastadija ielai (posms 2A). 2C1 sadaļa - ietver dzelzceļa nesošās konstrukcijas izbūvi, neietverot 1520 mm sliežu ceļu un kontakttīkla izbūvi, RCS Dienvidu daļā (CEF6W finansējums); RCS projekta dienvidu daļā ir pabeigta dzelzceļa nesošās konstrukcijas (2C1 posms) izbūve. 2C2 sadaļa – ietver sliežu ceļu un pārmiju virsbūves, signalizācijas un kontakttīkla izbūvi 1520 mm satiksmes pārdalei RCS dienvidu daļā. Darbi tiek pasūtīti ar Līguma grozījumiem Nr.9 parakstīts 25.04.2024. Darbus paredzēts pabeigt līdz 31.12.2027. (CEF9 finansējums) 3A posms – tilta daļas pār Daugavu būvniecības 1.kārta (P9 tilta austrumu balsts, pirmie 3 balsti un divarpus (2,5) klāja laidumi, kopējais garums 143 metri), būves, neskaitot 1435 būvniecību. mm sliedes. Darbi uzsākti 20.07.2023. un plānots pabeigt līdz 15.05.2027. (CEF9 finansējums). 2.B sadaļa — projekta dienvidu daļa: • Stacijas ēkas laukuma līmenis: jumts, fasādes, MEP (mehāniskās, elektriskās un santehnikas) un apdares darbi, un vertikālās pieejas; • Platformas līmenis: platformu nojumes, apdare, MEP un vertikālās pieejas; • Stacijas ēkas zemes un pazemes līmenis: sabiedrisko un komercplatību apdares un MEP sistēmas, tehniskās telpas, dienesta tuneļi, lifti un kāpnes, Multi Modal Area (MMA, tikai galvenie risinājumi saskaņā ar VO24); Pabeidzot 2B posmu, RCS dienvidu pusi varēs nodot ekspluatācijā un sākt vilcienu kustību. RCS projektam projekta papildināmība ir ierobežota ar EISI un attiecīgajiem EISI finanšu līgumiem. Tajā pašā laikā RCS 2.B posms nesaņem atbalstu no EISI, jo iestādes šai sadaļai ir lūgušas līdzekļus tikai no Atvērēšanas un noturības mehānisma. Ņemot vērā ierosinātos grozījumus, AF plāns joprojām ir visaptveroša un pienācīgi līdzsvarota atbilde uz ekonomisko un sociālo situāciju un atbilstīgi sniedz ieguldījumu visos sešos pilāros, kā arī atbilstoši ierosinātajiem grozījumiem AF plānā apraksti pie sadaļām “Pārrobežu un daudzvalstu projekti”, “Valsts atbalsts” un “Atklāta stratēģiskā autonomija” ir spēkā esoši. Paredzamās investīcijas nav uzskatāmas par valsts atbalstu saskaņā ar Komisijas Paziņojumu - Kopienas vadlīnijām valsts atbalstu dzelzceļa uzņēmumiem (2008/C 184/07). Vadlīnijas nosaka, ka atbalsts dzelzceļa infrastruktūrai (šai gadījumā – Rīgas Centrālajai pasažieru stacijai) netiek uzskatīts par valsts atbalstu, jo publiski finansētā infrastruktūra ir vienlīdzīgi un bez diskriminācijas pieejama visiem potenciālajiem lietotājiem un par piekļuvi šai infrastruktūrai dzelzceļa uzņēmumiem, kas nodrošina pārvadājumus Rīgas Centrālajā stacijā, ir noteikta adekvāta maksa, kas atbilst ES tiesību aktiem. Atbilstoši ierosinātajām izmaiņām ir nepieciešams veikt precizējumus Eiropas Padomes 2021.gada 6.jūnija lēmuma pielikumā (CID) un AF plāna Darbības kārtībā.		
Mainītie elementi	Pašreizējā redakcija	Grozītā redakcija
Komponentes un/vai pasākuma apraksts	Pasākums ietver arī būtisku investīciju programmu tīrā mobilitātē	Pasākuma vispārējais mērķis ir uzlabot Rīgas metropoles areāla transporta infrastruktūru.

	un infrastruktūrā, koncentrējoties uz dzelzceļa risinājumiem (100 km dzelzceļa elektrifikācija), bezemisiju sabiedrisko transportu (17 elektrisko autobusu un septiņu elektrisko autobusu uzlādes staciju iegāde) un velojoslas. To papildinās sabiedriskā transporta mezgla (autobuss/elektrobuss, tramvajs un trolejbuss), astoņu mobilitātes punktu, autobusu ātrās tranzīta joslas izbūve 5,3 km garumā un tramvaja līnijas pagarināšana par 2,2 km un trolejbusu līnijas pagarināšana par 0,3 km, lai atbalstītu multimodālā transporta izmantošanu.	Pasākumā jāiekļauj arī būtiska investīciju programma tīrā mobilitātē un infrastruktūrā, koncentrējoties uz dzelzceļa risinājumiem (100 km dzelzceļa elektrifikācija, Rīgas Centrālās dzelzceļa stacijas dienvidu daļa), bezemisiju sabiedrisko transportu (17 elektrisko autobusu un septiņu elektrisko autobusu uzlādes staciju iegāde) un velojoslu izbūvi. To papildinās sabiedriskā transporta mezgla (autobuss/elektrobuss, tramvajs un trolejbuss), astoņu mobilitātes punktu, tramvaja līnijas pagarināšana par 2,2 km un trolejbusu līnijas pagarināšana par 0,3 km, lai atbalstītu multimodālā transporta izmantošanu. AF sedz daļu no Rīgas Centrālās dzelzceļa stacijas dienvidu daļas izmaksām. Rīgas Centrālā dzelzceļa stacija var saņemt finansējumu arī no citām Eiropas Savienības programmām vai finanšu instrumentiem par izmaksām, kuras neatbalsta AF.
Atskaites punkti un mērķrādītāji	Mērķrādītāja numurs: 4 Mērķrādītāja nosaukums: Bateriju vilcienu uzlādes infrastruktūras būvniecība. Mērķrādītāja apraksts: Dzelzceļa līnijā Zemītāni – Sigulda pabeigta un sertificēta bateriju elektrovilcienu uzlādes infrastruktūra, tostarp dzelzceļa līniju elektrifikācija 45 km garumā un 3,3 kV vilces apakšstacijas būvniecība Mērķrādītāja vērtība: 45 km Orientējošs pabeigšanas grafiks: 2026.g. 3.cet.	Atskaites punkts: 4 Atskaites punkta nosaukums: Līgumu parakstīšana par Rīgas Centrālās dzelzceļa stacijas uzlabošanu. Atskaites punkta apraksts: Līgumu parakstīšana par būvdarbiem un būvdarbu uzraudzību Rīgas Centrālās dzelzceļa stacijas dienvidu daļā. Būvdarbi Rīgas Centrālās dzelzceļa stacijas dienvidu daļā ietver jumta ieklāšanu, fasādes izbūvi, apdares darbus, pasažieru pieejas infrastruktūru, mehāniskos, elektrības un santehnikas darbus. Atskaites punkta vērtība: parakstīti līgumi. Orientējošs pabeigšanas grafiks: 2025.g. 1.cet. Atskaites punkta numurs: 4a Atskaites punkta nosaukums: Uzlabota Rīgas Centrālā dzelzceļa stacija. Atskaites punkta apraksts: Pabeigti būvdarbi Rīgas Centrālās dzelzceļa stacijas dienvidu daļā: jumta ieklāšana, fasāde, apdares darbi, pasažieru pieeja, mehāniskie, elektrības un santehnikas darbi. Atskaites punkta vērtība: Pabeigti būvdarbi Rīgas Centrālajā dzelzceļa stacijā. Orientējošs pabeigšanas grafiks: 2026.g. 3.cet.

Aplēstās izmaksas	74 400 000 euro	114 627 980 euro
Zaļā un digitālā izsekojamība	Izmaiņu nav	Investīcijas ietvaros īstenojamais 1.1.1.1.i.1.saistītais pasākums atbilst intervences laukam 078 – Multimodāls transports (TEN-T).
Pašnovērtējums par principu “nenodarīt būtisku kaitējumu”	Izmaiņu nav	Investīcijas ietvaros īstenojamajam saistītajam pasākumam ir izstrādāts jauns pašnovērtējums par principu “nenodarīt būtisku kaitējumu”.

1.1.1.2.i. investīcijas “Videi draudzīgi uzlabojumi Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā” (CID atsauce Nr. 5a) LV-C[C1]-I[1-1-1-2-i-2] un LV-C[C1]-I[1-1-1-2-i-3]		
Grozījums ir iesniegts, pamatojoties uz AF Regulas 21.pantu, ņemot vērā, ka objektīvu apstākļu (izmaksu pieaugums, inflācija) dēļ Latvijas institūcijas nespēj pilnīgi izpildīt noteiktos mērķus, ievērojot zemāk minētos apsvērumus. Atbilstoši 1.1.1.2.i. investīcijas "Videi draudzīgi uzlabojumi Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā" 1.1.1.2.i.2. un 1.1.1.2.i.3. saistīto pasākumu īstenošanas noteikumu 13.punktam, Satiksmes ministrija 2024.gada 31.janvārī nosūtīja katram finansējuma saņēmējam uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu laika posmā no 2024.gada 1.februāra līdz 2024.gada 31.martam. Līdz noteiktajam termiņam tika iesniegti visi projektu iesniegumi, tai skaitā Rīgas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) sešu mobilitātes punktu izveides projekts, izņemot Pašvaldības projektu par neatkarīgās ātrgaitas sabiedriskās transporta līnijas un ar to saistītās infrastruktūras izbūvi 5,3 km garumā (turpmāk – Metrobusa projekts). Pašvaldība Metrobusa projektu neiesniedza, arī attiecīgi par to lemjot Pašvaldības Finanšu un administratīvo lietu komitejas 2024.gada 21.marta sēdē – no darba kārtības izslēdzot jautājumu par Metrobusa projekta iesnieguma iesniegšanu un īstenošanu (avots: https://www.riga.lv/lv/strukturvieniba/finansu-un-administracijas-lietu-komiteja). Atzīmējams, ka Pašvaldības līdzšinējā pieredze ES līdzfinansēto 2014.-2020./2021.-2027.gadu plānošanas perioda ES fondu līdzfinansēto projektu īstenošanā liecina, ka no iepirkuma procedūras izsludināšanas brīža līdz būvdarbu līguma noslēgšanai vidēji paiet 12,5 mēneši, piemēram, projektam "Skultes pārvada izbūve" - 10 mēneši, projektam "Austrumu maģistrāles izbūve, 2.kārta" - 15 mēneši, projektam "J.Čakstes gatves izbūve" - 12 mēneši. Būtiskās novirzes no projekta īstenošanas grafika ir saistītas ar piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu. Piedāvājumu iesniegšanas termiņi vairākkārt tika pagarināti dēļ iesniegtajām sūdzībām Iepirkumu uzraudzības biroja, iepirkuma dokumentācijas grozījumiem, kā arī lai pretendenti varētu kvalitatīvi sagatavot piedāvājumu/dokumentāciju. Pašvaldība ir arī vērsusi uzmanību uz projekta izmaksu pieaugumu līdz 70,9 milj.euro (salīdzinājumā pret plānoto finansējumu 40,3 milj.euro apmērā), tādējādi radot papildu finanšu slogu uz Pašvaldības budžetu. Attiecībā uz Projekta līdzfinansējuma nodrošināšanu (konkrētiem finanšu avotiem un nepieciešamo apjomu) Pašvaldība vēl nav pieņēmusi nekādus lēmumus. Ņemot vērā līdzšinējās Metrobusa projekta uzsākšanas termiņa nobīdes, nepieciešamo būvniecības termiņu un projekta sarežģītību, kā arī iespējamās iepirkuma pārsūdzības, nav iespējams prognozēt projekta īstenošanas pabeigšanas termiņu. Līdz ar to, ņemot vērā ļoti augstos riskus Metrobusa projektam tikt pabeigtam AF izmaksu attiecināmības periodā (līdz 31.05.2026.) un ar izmaksu pieaugumu saistītos apstākļus, Satiksmes ministrija sagatavoja AF investīciju restrukturizācijas priekšlikumu Metrobusa projektam paredzēto finansējumu (40 227 980 euro) novirzīt Rīgas Centrālās dzelzceļa stacijas dienviņu daļas (2B posms) būvdarbu pabeigšanai. Attiecīgi 1.1.1.2.i. investīcijai tiek samazināts Metrobusa projektam plānotais AF finansējums 40 227 980 euro apmērā šādos intervences laukos: -) par 37 915 480 euro intervences laukā 073 – tīra pilsētas transporta infrastruktūra; -) par 2 312 500 euro intervences laukā 062 – citi rekonstruēti vai modernizēti ceļi (automaģistrāles, valsts, reģionālie vai vietējie ceļi). Ierosinātajām izmaiņām: -) ir ietekme (paredz izmaiņas) uz investīcijas izmaksām un uz investīcijas aprakstu, tās ietvaros sasniedzamajiem rādītājiem un galvenajiem rezultātiem; -) nav ietekme (neparedz izmaiņas) uz investīcijas/reformas mērķi, īstenošanas kārtību un laika grafiku. Ierosinātajām izmaiņām nav ietekme uz AF plāna principa “Nenodarīt būtisku kaitējumu” novērtējumā noteiktajām prasībām, kā arī nav ietekmes uz zaļajiem un/vai digitālajiem mērķiem.		

Atzīmējams, ka minētās izmaiņas rādītājos neietekmē AF reformas 1.1.1.r. "Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas zaļināšana" mērķi – palielināt sabiedriskā transporta lomu kopējā motorizētajā mobilitātē, tajā skaitā uzsvāru liekot uz sliežu transporta lomas palielināšanu Rīgas pilsētā un pārējā Rīgas metropoles areālā.

Nemot vērā ierosinātos grozījumus, AF plāns joprojām ir visaptveroša un pienācīgi līdzsvarota atbilde uz ekonomisko un sociālo situāciju un atbilstīgi sniedz ieguldījumu visos sešos pilāros, kā arī atbilstoši ierosinātajiem grozījumiem AF plānā apraksti pie sadaļām "Pārrobežu un daudzvalstu projekti", "Valsts atbalsts" un "Atklāta stratēģiskā autonomija" ir spēkā esoši.

Atbilstoši ierosinātajām izmaiņām ir nepieciešams veikt precizējumus Eiropas padomes 2021.gada 6.jūnija lēmuma pielikumā (CID) un AF plāna Darbības kārtībā.

Mainītie elementi	Pašreizējā redakcija	Grozītā redakcija
Komponentes un/vai pasākuma apraksts	Pielikums PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMAM par Latvijas atveseļošanas un noturības plāna novērtējuma apstiprināšanu (aprakstošā daļa): "Pasākums ietver Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas vispārēju pārplānošanu. Izveido multimodālu sabiedriskā transporta tīklu ar vienotu un saskaņotu kustības grafiku, vienotu cenu un atlaižu politiku un vienotu biļešu sistēmu. Pasākums ietver arī būtisku investīciju programmu tīrā mobilitātē un infrastruktūrā ar uzsvāru uz dzelzceļa risinājumiem (100 km dzelzceļa elektrifikācija), bezizmešu sabiedriskā transportu (17 elektroautobusu un septiņu elektroautobusu uzlādes staciju iegāde) un veloceļu būvniecību. To papildina sabiedriskā transporta (autobusu/elektroautobusu, tramvaju un trolejbusu) mezgla būvniecība, astoņi mobilitātes punkti, ātrgaitas autobusu tranzīta josla 5,3 km garumā, tramvaju līnijas pagarinājums par 2,2 km un trolejbusu līnijas pagarinājums par 0,3 km, lai atbalstītu multimodālā transporta izmantošanu."	Pielikums PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMAM par Latvijas atveseļošanas un noturības plāna novērtējuma apstiprināšanu (aprakstošā daļa): Pasākuma vispārējais mērķis ir uzlabot Rīgas metropoles areāla transporta infrastruktūru. Pasākumā jāiekļauj arī būtiska investīciju programma tīrā mobilitātē un infrastruktūrā, koncentrējoties uz dzelzceļa risinājumiem (100 km dzelzceļa elektrifikācija, Rīgas Centrālās dzelzceļa stacijas dienvidu daļa), bezizmešu sabiedriskā transportu (17 elektrisko autobusu un septiņu elektrisko autobusu uzlādes staciju iegāde) un veloceļu izbūvi. To papildinās sabiedriskā transporta mezgla (autobuss/elektrobuss, tramvajs un trolejbuss), astoņu mobilitātes punktu, tramvaja līnijas pagarināšana par 2,2 km un trolejbusu līnijas pagarināšana par 0,3 km, lai atbalstītu multimodālā transporta izmantošanu. AF sedz daļu no Rīgas Centrālās dzelzceļa stacijas dienvidu daļas izmaksām. Rīgas Centrālā dzelzceļa stacija var saņemt finansējumu arī no citām Eiropas Savienības programmām vai finanšu instrumentiem par izmaksām, kuras neatbalsta AF
Atskaides punkti un mērķrādītāji	Numurs: 5a Atskaides punkta nosaukums: Pabeigti sabiedriskā transporta infrastruktūras projekti. Atskaides punkta apraksts: Pabeidz šādu transporta infrastruktūru: - ātrgaitas autobusu līnija 5,3 km garumā - viens sabiedriskā transporta mezgls (autobusi/elektroautobusi, tramvaji un trolejbusi) - astoņi mobilitātes punkti - tramvaja līnijas pagarinājums par 2,2 km - trolejbusu līnijas pagarinājums par 0,3 km	Numurs: 5a Atskaides punkta nosaukums: Pabeigti sabiedriskā transporta infrastruktūras projekti. Atskaides punkta apraksts: Pabeidz šādu transporta infrastruktūru: - ātrgaitas autobusu līnija 5,3 km garumā - viens sabiedriskā transporta mezgls (autobusi/elektroautobusi, tramvaji un trolejbusi) - astoņi mobilitātes punkti - tramvaja līnijas pagarinājums par 2,2 km - trolejbusu līnijas pagarinājums par 0,3 km

	- trolejbusa līnijas pagarinājums par 0,3 km Mērkrādītāja vērtība: n/a Orientējošs pabeigšanas grafiks: 2026.g. 3.cet.	Atskaites punkta vērtība: n/a Orientējošs pabeigšanas grafiks: 2026.g. 3.cet.
Aplēstās izmaksas	99 597 992 <i>euro</i>	59 370 012 <i>euro</i>
Zaļā un digitālā izsekojamība	Izmaiņu nav	Attiecīgi tiek samazināts plānotais AF finansējums (40 227 980 euro) šādos intervences laukos: -) par 37 915 480 euro intervences laukā 073 – tīra pilsētas transporta infrastruktūra; -) par 2 312 500 euro intervences laukā 062 – citi rekonstruēti vai modernizēti ceļi (automaģistrāles, valsts, reģionālie vai vietējie ceļi).
Pašnovērtējums par principu “nenodarīt būtisku kaitējumu”	Izmaiņu nav	Izmaiņu nav

1.2.1.5.i. investīcija “Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija” LV-C[C1]-I[1-2-1-5-i-]		
Grozījums ir iesniegts, pamatojoties uz AF Regulas 21.pantu, lai izvairītos no interpretācijas iespējām.		
Mainītie elementi	Pašreizējā redakcija	Grozītā redakcija
Komponentes un/vai pasākuma apraksts	Pielikums PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMAM par Latvijas atveseļošanas un noturības plāna novērtējuma apstiprināšanu (aprakstošā daļa): “Paredzams, ka šis pasākums arī veicinās Baltijas elektroenerģijas sistēmu sinhronizāciju ar kontinentālās Eiropas tīkliem un ar Baltijas elektroenerģijas tirgus integrācijas plāna mērķiem un aktivitātēm.”	Pielikums PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMAM par Latvijas atveseļošanas un noturības plāna novērtējuma apstiprināšanu (aprakstošā daļa): “Šis pasākums veicinās Baltijas elektroenerģijas sistēmu sinhronizāciju ar kontinentālās Eiropas tīkliem un ar Baltijas elektroenerģijas tirgus integrācijas plāna mērķiem un aktivitātēm.”
Atskaites punkti un mērkrādītāji	Izmaiņu nav	Izmaiņu nav
Aplēstās izmaksas	Izmaiņu nav	Izmaiņu nav
Zaļā un digitālā izsekojamība	Izmaiņu nav	Izmaiņu nav
Pašnovērtējums par principu “nenodarīt būtisku kaitējumu”	Izmaiņu nav	Izmaiņu nav
1.3.1. r. reforma “Katastrofu pārvaldības sistēmas adaptācija klimata pārmaiņām, glābšanas un ātrās reaģēšanas dienestu koordinācijai” LV-C[C1]-I[1-3-1-r-]		
Grozījums ir iesniegts, pamatojoties uz AF Regulas 21.pantu, lai izvairītos no interpretācijas iespējām.		
Mainītie elementi	Pašreizējā redakcija	Grozītā redakcija

Komponentes un/vai pasākuma apraksts	Pielikums PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMAM par Latvijas atveseļošanas un noturības plāna novērtējuma apstiprināšanu (aprakstošā daļa): "Šā pasākuma vispārīgais mērķis ir veicināt klimata mērķu sasniegšanu, stiprinot katastrofu un ugunsdzēsības glābšanas dienestu reaģēšanas spējas. Pasākums veicina pielāgošanos klimata pārmaiņām, saīsinot ugunsdzēsības glābšanas dienestu reaģēšanas laiku (vispārīgākas reformas ietvaros, integrējot dažādus Iekšlietu ministrijas dienestus zem viena jumta). Paredzams, ka šis pasākums palīdzēs mazināt arī klimata pārmaiņas, šos dienestus pārvietojot uz jaunām, energoefektīvām ēkām."	Pielikums PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMAM par Latvijas atveseļošanas un noturības plāna novērtējuma apstiprināšanu (aprakstošā daļa): Šā pasākuma vispārīgais mērķis ir veicināt klimata mērķu sasniegšanu, stiprinot katastrofu un ugunsdzēsības glābšanas dienestu reaģēšanas spējas. Pasākums veicina pielāgošanos klimata pārmaiņām, saīsinot ugunsdzēsības glābšanas dienestu reaģēšanas laiku (vispārīgākas reformas ietvaros, integrējot dažādus Iekšlietu ministrijas dienestus zem viena jumta). Šī pasākuma mērķis ir palīdzēt mazināt arī klimata pārmaiņas, šos dienestus pārvietojot uz jaunām, energoefektīvām ēkām."
Atskaites punkti un mērķrādītāji	Izmaiņu nav	Izmaiņu nav
Aplēstās izmaksas	Izmaiņu nav	Izmaiņu nav
Zaļā un digitālā izsekojamība	Izmaiņu nav	Izmaiņu nav
Pašnovērtējums par principu "nenodarīt būtisku kaitējumu"	Izmaiņu nav	Izmaiņu nav

2.2.1.1.i. Atbalsts Digitālo inovāciju centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei (CID atsauce Nr.43) LV-C[C2]-I[2-2-1-1-i-]		
<i>Grozījums ir iesniegts, pamatojoties uz AF Regulas 21.pantu, ņemot vērā, ka ir noteikta acīmredzami labāka alternatīva pasākuma sākotnējā mērķa sasniegšanai.</i> <i>Latvijas uzņēmējdarbības vides specifika dēļ Latvijā pastāv ierobežots skaits lielo uzņēmumu, un ne visi no tiem varētu piedalīties digitālo ceļvežu izstrādē. Uzņēmumi primāri digitālās attīstības ceļa kartes izstrādē iesaistās tikai vienu reizi, jo parasti neiesaistās vairākās digitālā atbalsta programmās vienlaikus. Tas nozīmē, ka investīciju ierobežošana tikai lielajiem uzņēmumiem radīs tikai nelielu Latvijas uzņēmumu digitalizācijas pieaugumu. Tā vietā ir konstatēts, ka mērķa grupas paplašināšana, iekļaujot MVU, vidējas kapitalizācijas un publiskā sektora struktūras, ļaus iegūt daudz plašāku mērķa bāzi un labāk atvieglos Latvijas subjektu digitalizāciju plašāk. Turklāt, tā kā dažiem uzņēmumiem ir nepieciešami mērķtiecīgāki un mazāk aptveroši digitalizācijas centieni, digitālo ceļvežu izstrādē ļaujot iesaistīties diferencētākai mērķa grupai, šie uzņēmumi varēs iegūt detalizētu un pielāgotu darbību kopumu digitalizācijas veicināšanai.</i> <i>Pamatojoties uz acīmredzami labākas alternatīvas noteikšanu, 43. mērķa kvantitatīvais rādītājs ir jāpalielina līdz 1400 ceļvežiem, savukārt 44. mērķa kvantitatīvais rādītājs jāpalielina līdz 2000 ceļvežiem. Turklāt pasākuma apraksts būtu jāgroza, lai atspoguļotu paplašināto mērķa saņēmēju un precizētu, ka ieguldījums attiecas uz digitālās transformācijas ceļvežu nodrošināšanu subjektiem.</i> <i>Precizējumi ir objektīvi pamatoti un būtiski ietekmē investīcijas mērķa grupu un sasniedzamos rezultātus, ņemot vērā mērķa grupas lielumu un nozīmi digitālās transformācijas mērķu sasniegšanā. Plānotie precizējumi neparedz izmaiņas investīcijas izmaksās un sasniedzamā mērķa rādītājā, neietekmē "zaļos" un "digitālos" mērķus, kā arī neietekmē DNSH novērtējumu un laika grafiku.</i>		
Mainītie elementi	Pašreizējā redakcija	Grozītā redakcija
Komponentes un/vai pasākuma apraksts	Izmaiņu nav	Izmaiņu nav
Atskaites punkti un mērķrādītāji	Nosaukums: To digitālās transformācijas ceļvežu skaits, ko Eiropas digitālās inovācijas centrs (EDIC) ir izdevis vienībām, kuras nav mazie un vidējie komersanti, vienības ar vidēji lielu	Nosaukums: To digitālās transformācijas ceļa karšu skaits, ko Eiropas digitālās inovācijas centrs (EDIC) ir izdevis vienībām.

	kapitālu vai publiskā sektora vienības. Precizējums (ja nepieciešams): Saskaņā ar Darbības kārtību "komersanti ar vidēji lielu kapitālu" ir komersanti, kuri ir ar darbinieku skaitu no 251 līdz 499 darbiniekiem. Mērķis: 50 Pārbaudes mehānisms: Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) ceļvežus (ceļa kartes), kas izdoti vienībām, kuras nav mazie un vidējie komersanti, vienības ar vidēji lielu kapitālu vai publiskā sektora vienības; b) izvilkumu no oficiāliem dokumentiem, kurā atspoguļoti atlases kritēriji, kas nodrošina atbilstību Tehniskajiem norādījumiem par principa "nenodarīt būtisku kaitējumu" piemērošanu (2021/C58/01), kā noteikts Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā. Atskaides punkta un mērķa apraksts: To digitālās transformācijas ceļvežu (ceļa karšu) skaits, ko EDIC ir izdevis vienībām, kuras nav mazie un vidējie komersanti, vienības ar vidēji lielu kapitālu vai publiskā sektora vienības, ar norādītu vismaz vienu investīciju Atlases kritēriji nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst Tehniskajiem norādījumiem par principa "nenodarīt būtisku kaitējumu" piemērošanu (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību nodrošināt atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.	Mērķis: 1400 Pārbaudes mehānisms: Kopsavilkuma dokuments, kas pamato, kā mērķis (tostarp visi attiecīgie elementi), tika sasniegts kopā ar atbilstošām saitēm uz apstiprinošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) ceļveži (ceļu kartes), kas izdoti vienībām; b) izrakstu no oficiāliem dokumentiem, kuros atspoguļoti atlases kritēriji, kas nodrošina atbilstību DNSH tehniskajām vadlīnijām (2021/C58/01), kā noteikts Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā. Atskaides punkta un mērķa apraksts: Digitālās transformācijas ceļvežu (ceļa karšu) skaits, ko EDIC izsniedz subjektiem. Atlases kritērijiem, skaits nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst DNSH tehniskajām vadlīnijām (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību ievērot attiecīgos ES un valsts vides tiesību aktus.
Aplēstās izmaksas	Izmaiņu nav	Izmaiņu nav
Zaļā un digitālā izsekojamība	Izmaiņu nav	Izmaiņu nav
Pašnovērtējums par principu "nenodarīt būtisku kaitējumu"	Izmaiņu nav	Izmaiņu nav

2.2.1.1.i. Atbalsts Digitālo inovāciju centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei (CID atsauce Nr.44 un Nr.44a) LV-C[C2]-I[2-2-1-1-i-]		
<i>Grozījums ir iesniegts, pamatojoties uz AF Regulas 21.pantu, ņemot vērā, ka ir noteikta acīmredzami labāka alternatīva pasākuma sākotnējā mērķa sasniegšanai.</i> <i>Latvijas uzņēmējdarbības vides specifika dēļ Latvijā pastāv ierobežots skaits lielo uzņēmumu, un ne visi no tiem varētu piedalīties digitālo ceļvežu izstrādē. Uzņēmumi primāri digitālās attīstības ceļa kartes izstrādē iesaistās tikai vienu reizi, jo parasti neiesaistās vairākās digitālā atbalsta programmās vienlaikus. Tas nozīmē, ka investīciju ierobežošana tikai lielajiem uzņēmumiem radīs tikai nelielu Latvijas uzņēmumu digitalizācijas pieaugumu. Tā vietā ir konstatēts, ka mērķa grupas paplašināšana, iekļaujot MVU, vidējas kapitalizācijas un publiskā sektora struktūras, ļaus iegūt daudz plašāku mērķa bāzi un labāk atvieglos Latvijas subjektu digitalizāciju plašāk. Turklāt, tā kā daži uzņēmumi ir nepieciešami mērķtiecīgāki un mazāk aptveroši digitalizācijas centieni, digitālo ceļvežu izstrādē ļaujot iesaistīties diferencētākai mērķa grupai, šie uzņēmumi varēs iegūt detalizētu un pielāgotu darbību kopumu digitalizācijas veicināšanai.</i> <i>Pamatojoties uz acīmredzami labākas alternatīvas noteikšanu, 43. mērķa kvantitatīvais rādītājs ir jāpalielina līdz 1400 ceļvežiem, savukārt 44. mērķa kvantitatīvais rādītājs jāpalielina līdz 2000 ceļvežiem. Turklāt pasākuma apraksts būtu jāgroza, lai atspoguļotu paplašināto mērķa saņēmēju un precizētu, ka ieguldījums attiecas uz digitālās transformācijas ceļvežu nodrošināšanu subjektiem</i> <i>Precizējumi ir objektīvi pamatoti un būtiski ietekmē investīcijas mērķa grupu un sasniedzamos rezultātus, ņemot vērā mērķa grupas lielumu un nozīmi digitālās transformācijas mērķu sasniegšanā. Plānotie precizējumi neparedz izmaiņas investīcijas izmaksās un sasniedzamā mērķa rādītājā, neietekmē "zaļos" un "digitālos" mērķus, kā arī neietekmē DNSH novērtējumu un laika grafiku.</i>		
Mainītie elementi	Pašreizējā redakcija	Grozītā redakcija

Komponentes un/vai pasākuma apraksts	Izmaiņu nav	Izmaiņu nav
Atskaites punkti un mērķrādītāji	Nosaukums rādītājam Nr.44: To digitālās transformācijas ceļvežu skaits, ko Eiropas digitālās inovācijas centrs (EDIC) ir izdevis vienībām, kuras nav mazie un vidējie komersanti, vienības ar vidēji lielu kapitālu vai publiskā sektora vienības. Mērķis: 100 Precizējums (ja nepieciešams): Saskaņā ar Darbības kārtību “komersanti ar vidēji lielu kapitālu” ir komersanti, kuri ir ar darbinieku skaitu no 251 līdz 499 darbiniekiem. Pārbaudes mehānisms: Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) ceļvežus (ceļa kartes), kas izdoti vienībām, kuras nav mazie un vidējie komersanti, vienības ar vidēji lielu kapitālu vai publiskā sektora vienības; b) izvilkumu no oficiāliem dokumentiem, kurā atspoguļoti atlases kritēriji, kas nodrošina atbilstību Tehniskajiem norādījumiem par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C58/01), kā noteikts Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā. Atskaites punkta un mērķa apraksts: To digitālās transformācijas ceļvežu (ceļa karšu) skaits, ko EDIC ir izdevis vienībām, kuras nav mazie un vidējie komersanti, vienības ar vidēji lielu kapitālu vai publiskā sektora vienības, ar norādītu vismaz vienu investīciju Atlases kritēriji nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst Tehniskajiem norādījumiem par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību nodrošināt atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā. Nosaukums rādītājam Nr.44a: Nosaukums: To digitālās transformācijas ceļvežu skaits, ko Eiropas digitālās inovācijas centrs (EDIC) ir izdevis vienībām, kuras nav mazie un vidējie komersanti, vienības ar vidēji lielu kapitālu vai publiskā sektora vienības. Atskaites punkta un mērķa apraksts: Ir pabeigtas visas Eiropas digitālo inovāciju centru darba paketes maziem un vidējiem komersantiem un komersantiem ar vidēji lielu kapitālu, kā arī publiskajam sektoram, izņemot tās, ko finansē no programmas “Digitālā Eiropa”	Nosaukums rādītājam Nr.44: To digitālās transformācijas ceļa karšu skaits, ko Eiropas digitālās inovācijas centrs (EDIC) ir izdevis vienībām. Mērķis: 2000 Pārbaudes mehānisms: Kopsavilkuma dokuments, kas pamato, kā mērķis (tostarp visi attiecīgie elementi) tika sasniegts, kopā ar atbilstošām saitēm uz apstiprinošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) ceļveži (ceļu kartes), kas izdoti vienībām; b) izrakstu no oficiāliem dokumentiem, kuros atspoguļoti atlases kritēriji, kas nodrošina atbilstību DNSH tehniskajām vadlīnijām (2021/C58/01), kā noteikts Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā. Atskaites punkta un mērķa apraksts: Digitālās transformācijas ceļvežu (ceļa karšu) skaits, ko EDIC izsniedz subjektiem. Atlases kritērijiem, skaits nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst DNSH tehniskajām vadlīnijām (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību ievērot attiecīgos ES un valsts vides tiesību aktus. Nosaukums rādītājam Nr.44a: To digitālās transformācijas ceļa karšu skaits, ko Eiropas digitālās inovācijas centrs (EDIC) ir izdevis vienībām. Atskaites punkta un mērķa apraksts: Ir pabeigtas visas Eiropas digitālo inovāciju centru darba paketes, izņemot tās, ko finansē no programmas “Digitālā Eiropa”
Aplēstās izmaksas	Izmaiņu nav	Izmaiņu nav
Zaļā un digitālā izsekojamība	Izmaiņu nav	Izmaiņu nav
Pašnovērtējums par principu “nenodarīt būtisku kaitējumu”	Izmaiņu nav	Izmaiņu nav

**2.2.1.3.i. Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanai uzņēmējdarbībā
(CID atsauce Nr.47)
LV-C[C2]-I[2-2-1-3-i-]**

Grozījums ir iesniegts, pamatojoties uz AF Regulas 21. pantu, ņemot vērā pasākuma pētniecības un attīstības raksturu un nepieciešamību precizēt un vienkāršot CID īstenošanas lēmuma formulējumu, lai samazinātu administratīvo slogu. Ir plānoti vairāki papildu uzaicinājumi iesniegt pētniecības projektus un paredzamā maksimālā dotāciju aploksne vienam projektam ir pārskatīta un palielināta, reaģējot uz atsauksmēm no dalībnieku atsauksmēm citos līdzīgos uzaicinājumos iesniegt

priekšlikumus. Tiek saglabāti 14 un 29 pētniecības projektu kvantitatīvie mērķi (t.i., kopā 43 atbalstītie projekti), kas nozīmē, ka priekšlikums nemaina pasākuma kopējo mērķi. Turklāt tas neietekmē izmaksu aprēķināšanu. Precizējumi ir objektīvi pamatoti un būtiski ietekmē investīcijas mērķa grupu un sasniedzamos rezultātus, ņemot vērā mērķa grupas lielumu un nozīmi digitālās transformācijas mērķu sasniegšanā. Plānotie precizējumi neparedz izmaiņas investīcijas izmaksās un sasniedzamā mērķa rādītājā, neietekmē "zaļos" un "digitālos" mērķus, kā arī neietekmē DNSH novērtējumu un laika grafiku.		
Mainītie elementi	Pašreizējā redakcija	Grozītā redakcija
Komponentes un/vai pasākuma apraksts	Izmaiņu nav	Izmaiņu nav
Atskaides punkti un mērķrādītāji	Mērķrādītājs Nr. 47 Nosaukums: Atbalstīto projektu skaits Mērķa kvalitatīvais rādītājs: 14 Precizējums (ja nepieciešams) Attiecībā uz maksājumiem, kas tiek veikti tikai pēc projekta pabeigšanas, Uzskaite, ka šis mērķis attiecas uz CFLA apstiprinātiem projektiem. Katra atskaides punkta un mērķa apraksts To līgumu skaits, ar kuriem CFLA piešķir grantus par samaksājām īstenotajām investīcijām. Tiek paredzēts, ka viena granta summa nepārsniedz 1 000 000 EUR. Atlases kritēriji nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst Tehniskajiem norādījumiem par principa "nenodarīt būtisku kaitējumu" piemērošanu (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību nodrošināt atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.	Mērķa Nr.47 precizējums (ja nepieciešams): Šis mērķis ir attiecināms uz uzņemtajām saistībām, kas ir noslēgti līgumi starp finansējuma saņēmēju un pētniecības projekta īstenotāju. Katra atskaides punkta un mērķa apraksts Tiek parakstīti granta līgumi 14 projektu atbalstam.
Aplēstās izmaksas	Izmaiņu nav	Izmaiņu nav
Zaļā un digitālā izsekojamība	Izmaiņu nav	Izmaiņu nav
Pašnovērtējums par principu "nenodarīt būtisku kaitējumu"	Izmaiņu nav	Izmaiņu nav

2.2.1.3.i. Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanai uzņēmējdarbībā (CID atsauce Nr.48) LV-C[C2]-I[2-2-1-3-i-]		
as ir iesniegts, pamatojoties uz AF Regulas 21. pantu, ņemot vērā pasākuma pētniecības un attīstības raksturu un nepieciešamību precizēt un vienkāršot CID īstenošanas lēmuma formulējumu, lai samazinātu administratīvo slogu. Ir plānoti vairāki papildu uzaicinājumi iesniegt pētniecības projektus un paredzamā maksimālā dotāciju aploksne vienam projektam ir pārskatīta un palielināta, reaģējot uz atsauksmēm no dalībnieku atsauksmēm citos līdzīgos uzaicinājumos iesniegt priekšlikumus. Tiek saglabāti 14 un 29 pētniecības projektu kvantitatīvie mērķi (t.i., kopā 43 atbalstītie projekti), kas nozīmē, ka priekšlikums nemaina pasākuma kopējo mērķi. Turklāt tas neietekmē izmaksu aprēķināšanu Precizējumi ir objektīvi pamatoti un būtiski ietekmē investīcijas mērķa grupu un sasniedzamos rezultātus, ņemot vērā mērķa grupas lielumu un nozīmi digitālās transformācijas mērķu sasniegšanā. Plānotie precizējumi neparedz izmaiņas investīcijas izmaksās un sasniedzamā mērķa rādītājā, neietekmē "zaļos" un "digitālos" mērķus, kā arī neietekmē DNSH novērtējumu un laika grafiku.		
Mainītie elementi	Pašreizējā redakcija	Grozītā redakcija
Komponentes un/vai pasākuma apraksts	Izmaiņu nav	Izmaiņu nav

Atskaites punkti un mērķrādītāji	Mērķrādītājs Nr. 48 Nosaukums: Atbalstīto projektu skaits Mērķa kvalitatīvais rādītājs: 43 Precizējums (ja nepieciešams) Attiecībā uz maksājumiem, kas tiek veikti tikai pēc projekta pabeigšanas, Uzska, ka šis mērķis attiecas uz CFLA apstiprinātiem projektiem. Atskaides punkta un mērķa apraksts To līgumu skaits, ar kuriem CFLA piešķir grantus par samaksājām īstenotajām investīcijām. Tiek paredzēts, ka viena granta summa nepārsniedz 1 000 000 EUR. Atlases kritēriji nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst Tehniskajiem norādījumiem par principa "nenodarīt būtisku kaitējumu" piemērošanu (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību nodrošināt atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.	Mērķa Nr.48 precizējums (ja nepieciešams): Šis mērķis ir attiecināms uz uzņemtajām saistībām, kas ir noslēgti līgumi starp finansējuma saņēmēju un pētniecības projekta īstenotāju. Atskaides punkta un mērķa apraksts Tiek parakstīti granta līgumi, lai atbalstītu vēl 29 projektus.
Aplēstās izmaksas	Izmaiņu nav	Izmaiņu nav
Zaļā un digitālā izsekojamība	Izmaiņu nav	Izmaiņu nav
Pašnovērtējums par principu "nenodarīt būtisku kaitējumu"	Izmaiņu nav	Izmaiņu nav

2.2.1.3.i. Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanai uzņēmējdarbībā (CID atsauce Nr.49) LV-C[C2]-I[2-2-1-3-i-]		
<i>Grozījums ir iesniegts, pamatojoties uz AF Regulas 21. pantu, ņemot vērā pasākuma pētniecības un attīstības raksturu un nepieciešamību precizēt un vienkāršot CID īstenošanas lēmuma formulējumu, lai samazinātu administratīvo slogu.</i> <i>Ņemot vērā veiktās izmaiņas rādītāju Nr. 47 un Nr.48 aprakstos, nepieciešama alternatīva pieeja arī rādītāja Nr.49 sasniegšanas nosacījumos. Nosakot, ka privāto investīciju apjoms tiek noteikts pie projekta apstiprināšanas, nevis pabeigšanas.</i> <i>Precizējumi ir objektīvi pamatoti un būtiski ietekmē investīcijas mērķa grupu un sasniedzamos rezultātus, ņemot vērā mērķa grupas lielumu un nozīmi digitālās transformācijas mērķu sasniegšanā. Plānotie precizējumi neparedz izmaiņas investīcijas izmaksās un sasniedzamā mērķa rādītājā, neietekmē "zaļos" un "digitālos" mērķus, kā arī neietekmē DNSH novērtējumu un laika grafiku.</i>		
Mainītie elementi	Pašreizējā redakcija	Grozītā redakcija
Komponentes un/vai pasākuma apraksts	Izmaiņu nav	Izmaiņu nav
Atskaides punkti un mērķrādītāji	Mērķrādītājs Nr. 49 Nosaukums: Piesaistītais privātais finansējums Mērķa kvalitatīvais rādītājs: 4 860 000 EUR Precizējums (ja nepieciešams) Līgumos starp CFLA un atbalsta saņēmējiem norāda privātā finansējuma summu. Tā kā projekta īstenošanas laikā privātā finansējuma summas var mainīties, uzskata, ka šis mērķis attiecas uz pabeigtajiem projektiem. Pārbaudes mehānisms: Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierināti sasniegt mērķis (tostarp visi būtiskie	Nosaukums: Privātā līdzfinansējuma saistības Mērķa Nr.49 precizējums (ja nepieciešams): Privātā finansējuma apjoms, kas piesaistīts atbalstītajiem projektiem jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanai . Pārbaudes mehānisms: Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierināti sasniegt mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj: a) to līgumu sarakstu, kas noslēgti starp finansējuma saņēmēju un pētniecības projekta īstenotāju, norādot

	elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj: a) to līgumu sarakstu, kas noslēgti starp atbalsta sniedzēju un saņēmēju, norādot projekta privāto finansējumu; b) pabeigto projektu sarakstu un aprakstu. Atskaides punkta un mērķa apraksts: No uzņēmumiem piesaistītais privātais finansējums jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanai.	projekta privāto finansējumu; b) projektu sarakstu un aprakstu. Atskaides punkta un mērķa apraksts: Privātā finansējuma apjoms, kas piesaistīts atbalstītajiem projektiem jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanai.
Aplēstās izmaksas	Izmaiņu nav	Izmaiņu nav
Zaļā un digitālā izsekojamība	Izmaiņu nav	Izmaiņu nav
Pašnovērtējums par principu "nenodarīt būtisku kaitējumu"	Izmaiņu nav	Izmaiņu nav

2.2.1.4.i. Finanšu instrumenti komersantu digitālās transformācijas veicināšanai (CID atsauce Nr.50, Nr.51 un Nr.52) LV-C[C2]-I[2-2-1-4-i-]		
Pieprasījums grozīt ANM pasākumu 2.2.1.4.i. "Finanšu instrumenti, lai veicinātu ekonomikas dalībnieku digitālo transformāciju", ir balstīts uz ANM regulas 21. pantu, ņemot vērā, ka ir identificēta labāka alternatīva, lai nodrošinātu pasākuma kopējo mērķi. 2.2.1.4.i investīcijas mērķis ir veicināt komersantu attīstību, sniedzot aizdevumus ar kapitāla atlaidi, apgrozījuma apjoma pieauguma nodrošināšanai. Sākotnēji RRF plāns paredzēja piešķirt aizdevumus 133 uzņēmumiem (T51) to digitālajai transformācijai un piesaistīt 37 miljonus eiro privāto finansējumu (T52) šīs atbalsta programmas ietvaros. Abi mērķi ir kopīgi galīgie mērķi, kas jāizpilda līdz 2026. gada 2. ceturksnim. Sākotnējā plānā finansējuma sadalījums un vidējais aizdevuma apjoms tika aprēķināts, pamatojoties uz līdzīgu atbalsta programmu datiem no 2014.–2020. gada ES fondu plānošanas perioda, kā arī uz nacionālo iestāžu pieredzi aizdevumu portfeļu administrēšanā uzņēmumu attīstības un paplašināšanās jomā. Investīciju īstenošanas gaitā ir konstatēts, ka uzņēmumu pieprasītais vidējais aizdevuma apjoms ir bijis lielāks, nekā sākotnēji plānots (no 339 421 EUR uz 670 000 EUR). Tajā pašā laikā arī piesaistītā privātā līdzfinansējuma apjoms (T52) ir pārsniedzis sākotnēji noteikto summu. Tā kā šīs investīcijas kopējais mērķis ir veicināt produktivitāti un ražošanas procesu efektivitāti Latvijas ekonomikā, mēs uzskatām, ka vissvarīgākais šīs investīcijas veiksmīgas īstenošanas rādītājs ir piesaistītais privātā finansējuma apjoms (T52), kas atspoguļo atbalsta shēmas ietekmi. Ņemot vērā, ka investīcijā 2.3.1.2.i. "Uzņēmumu digitālo prasmju attīstībā" ir palicis neizlietots finansējums 3 515 154 EUR apmērā, aicinām to pārdalīt uz 2.2.1.4.i. investīciju. Skaidrojam, ka papildus pārdalītais finansējums 2.2.1.4.i. investīcijā ļautu sasniegt šādus rādītājus: • Papildus tiktu noslēgti 5 līgumi, kopējam noslēgto līgumu skaitam saimnieciskās darbības veicējiem sasniedzot 65. • Tiktu piesaistīti papildus 1 360 000 EUR privātā finansējuma, kopā sasniedzot 45 300 000 EUR. Pamatojoties uz šo, piedāvājam samazināt atbalstīto projektu skaitlisko mērķi no 133 uz 65 (T51) saimnieciskās darbības veicējiem, vienlaikus palielinot piesaistītā privātā līdzfinansējuma apjomu no 37 milj. EUR uz 45,3 milj. EUR (T52). Precizējumi ir objektīvi pamatoti un būtiski ietekmē investīcijas mērķa grupu un sasniedzamos rezultātus, ņemot vērā mērķa grupas lielumu un nozīmi digitālās transformācijas mērķu sasniegšanā. Plānotie precizējumi neparedz izmaiņas investīcijas izmaksās un sasniedzamā mērķa rādītājā, neietekmē "zaļos" un "digitālos" mērķus, kā arī neietekmē DNSH novērtējumu un laika grafiku. Ja Eiropas Komisija piekrīt minētajiem grozījumiem un finansējuma pārdalei, Ekonomikas ministrija atspoguļo izmaiņas rādītājos.		
Mainītie elementi	Pašreizējā redakcija	Grozītā redakcija

Komponentes un/vai pasākuma apraksts	Izmaiņu nav	Izmaiņu nav
Atskaites punkti un mērķrādītāji	Mērķa Nr. 51 nosaukums: Piešķirto aizdevumu skaits Mērķa Nr. 51 nosaukums: Piesaistītais privātais līdzfinansējums Mērķa Nr. 51 kvalitatīvais rādītājs: 133 Mērķa Nr. 52 kvalitatīvais rādītājs: 37 000 000 Precizējums (ja nepieciešams): nav Mērķa apraksts (T51): Altum piešķirto vai ar granta elementu (aizdevuma vai granta apmaksu) piešķirto aizdevumu skaits programmā, kas paredzēta ekonomikas dalībnieku digitālajai transformācijai. Veikspējas rādītājs tiek uzskatīts par izpildītu, kad starp ekonomikas dalībnieku un Altum ir noslēgts līgums par projekta īstenošanu. Atlases kritēriji nodrošinās, ka atlasītie projekti atbilst "Neradīt būtisku kaitējumu" tehniskajām vadlīnijām (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību ievērot attiecīgos ES un nacionālos vides tiesību aktus. Mērķa apraksts (T52): Privātā finansējuma piesaiste no uzņēmumiem ieguldījumu ietvaros, lai veicinātu ekonomikas dalībnieku digitālo transformāciju. Plānots, ka privātais ieguldījums tiks piesaistīts katram projektam vismaz 25% apmērā no attiecināmajām izmaksām, kurām tiks piešķirts aizdevums. Mērķa Nr. 50 nosaukums: Piešķirto aizdevumu skaits Mērķa apraksts (T50): Atbalstīto projektu skaits. Altum piešķirto aizdevumu skaits vai ar granta elementu (aizdevuma vai granta maksājums) saimnieciskās darbības veicēju digitālās transformācijas programmā. Darbības rādītājs tiek uzskatīts par izpildītu, kad starp komersantu un Altum ir noslēgts līgums par projekta izpildi. Atlases kritēriji nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst tehniskajām vadlīnijām "Nenodarīt būtisku kaitējumu" (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valstu vides tiesību aktiem.	Mērķa Nr. 51 kvalitatīvais rādītājs: 65 Mērķa Nr. 52 kvalitatīvais rādītājs: 45 300 000 Mērķa apraksts (T51): Noslēgto aizdevuma līgumu skaits starp Altum un ekonomikas dalībniekiem, lai atbalstītu digitālās transformācijas projektus. Atlases kritēriji nodrošinās, ka atlasītie projekti atbilst "Neradīt būtisku kaitējumu" tehniskajām vadlīnijām (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību ievērot attiecīgos ES un nacionālos vides tiesību aktus. Mērķa apraksts (T52): Privātā finansējuma apjoms, kas piesaistīts atbalstītajiem projektiem ekonomikas dalībnieku digitālās transformācijas veicināšanai. Mērķa Nr. 50 nosaukums: Piešķirto aizdevumu skaits Mērķa apraksts (T50): Aizdevumu skaits. Starpt Altum un komersantiem noslēgto aizdevumu līgumu skaits digitālās transformācijas projektu atbalstam. Atlases kritēriji nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst tehniskajām vadlīnijām "Nenodarīt būtisku kaitējumu" (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valstu vides tiesību aktiem.
Aplēstās izmaksas	EUR 45 143 000	EUR 48 658 154
Zaļā un digitālā izsekojamība	Izmaiņu nav	Izmaiņu nav
Pašnovērtējums par principu "nenodarīt būtisku kaitējumu"	Izmaiņu nav	Izmaiņu nav

2.3.1.r. Ilgtspējīgas un sociāli atbildīgas atbalsta sistēmas pieaugušo izglītībai attīstība (CID atsauc Nr.57) LV-C[C2]-I[2-3-1-r]
Grozījums ir iesniegts pamatojoties uz AF Regulas 21.pantu. Pašreizējais atskaite punkta Nr.57 formulējums uzliktu nepamatotu administratīvo slogu valsts iestādēm, kurām būtu jāpierāda, ka jaunie tiesību akti patiešām ir radījuši darbiniekiem vairāk iespēju un tiesību piedalīties mācībās. Ierosināto grozījumu mērķis ir precizēt sasniedzamos mērķus, padarot īstenošanu mērķtiecīgāku un izmērāmāku. Grozījumi veicina reformas mērķu sasniegšanu, iestrādājot šos stimulus un regulējumus tiesību sistēmā. Šī pakete attīstīs mācību kultūru dažādās nozarēs, atbalstot darbinieku tiesības uz izglītību un nodrošinot uzņēmumus ar instrumentiem, lai veicinātu

profesionālo izaugsmi savās organizācijās. Precizējumi ir objektīvi pamatoti un būtiski ietekmē reformu, ņemot vērā reformas mērķis ir izstrādāt normatīvos aktus, kas paredz ieviest stimulus uzņēmumiem apmācīt darbiniekus un vienotu pieeju darbinieku atbalsta pasākumu ieviešanā. Plānotie precizējumi neparedz izmaiņas investīcijas izmaksās un sasniedzamā mērķa rādītājā, neietekmē "zaļos" un "digitālos" mērķus, kā arī neietekmē DNSH novērtējumu un laika grafiku		
Mainītie elementi	Pašreizējā redakcija	Grozītā redakcija
Komponentes un/vai pasākuma apraksts	Izmaiņu nav	Izmaiņu nav
Atskaites punkti un mērķrādītāji	Nosaukums: Stimuli un pienākumi uzņēmumiem izglītēt un apmācīt savus darbiniekus un radīt vairāk iespēju un tiesību darbiniekiem piedalīties mācībās Kvalitatīvie rādītāji: Tiesiskais regulējums ir stājies spēkā Atskaites punkta apraksts: Ir stājušies spēkā tiesību akti, kas: 1) nosaka kritērijus un procedūras uzņēmumu stimuliem un pienākumiem to darbinieku izglītības un mācību jomā (kas aptver gan pamatprasmes, gan padziļinātas prasmes) un ievieš labvēlīgāku nodokļu režīmu izmaksām, ko darba devēji sedz saistībā ar personāla izglītību (piemēram, mācību maksa); 2) rada vairāk iespēju un tiesību darbiniekiem piedalīties mācībās un 3) izveido ietvaru turpmākiem atbalsta pasākumiem, lai stimulētu uzņēmumus (jo īpaši MVU) attīstīt to darbinieku prasmes, tostarp nosaka atbalsta saņemšanas kritērijus un atbalsta pasākumu īstenošanas procedūru(-as).	Nosaukums: Uzlabot atbalstu darbinieku apmācībai Kvalitatīvie rādītāji: Tiesību akti ir stājušies spēkā Atskaites punkta apraksts: 1) Ieviest likumā Par iedzīvotāju ienākuma nodokli labvēlīgāku nodokļu režīmu darba devēju segtajām studiju maksām par darbinieku augstāko izglītību; 2) Grozīts Darba likumu, lai paplašinātu darbinieku tiesības piedalīties apmācībās, kas saistītas ar profesionāliem uzdevumiem; 3) Pieņemti Ministru kabineta instrukcija par standartizētu atbalsta pasākumu izstrādi darba devējiem darbinieku apmācībai.
Aplēstās izmaksas	Izmaiņu nav	Izmaiņu nav
Zaļā un digitālā izsekojamība	Izmaiņu nav	Izmaiņu nav
Pašnovērtējums par principu "nenodarīt būtisku kaitējumu"	Izmaiņu nav	Izmaiņu nav

2.3.1.r. Ilgtspējīgas un sociāli atbildīgas atbalsta sistēmas pieaugušo izglītībai attīstība (CID atsauce Nr.57a) LV-C[C2]-I[2-3-1-r]
Grozījums ir iesniegts pamatojoties uz AF Regulas 21.pantu. Pašreizējais atskaite punkta Nr.57 formulējums uzliktu nepamatotu administratīvo slogu valsts iestādēm, kurām būtu jāpierāda, ka jaunie tiesību akti patiešām ir radījuši darbiniekiem vairāk iespēju un tiesību piedalīties mācībās. Ierosināto grozījumu mērķis ir precizēt sasniedzamos mērķus, padarot īstenošanu mērķtiecīgāku un izmērāmāku. Grozījumi veicina reformas mērķu sasniegšanu, iestrādājot šos stimulus un regulējumus tiesību sistēmā. Šī pakete attīstīs mācību kultūru dažādās nozarēs, atbalstot darbinieku tiesības uz izglītību un nodrošinot uzņēmumus ar instrumentiem, lai veicinātu profesionālo izaugsmi savās organizācijās. Lai nodrošinātu pilnīgu 2.3.1.r reformas "Ilgtspējīgas un sociāli atbildīgas

atbalsta sistēmas pieaugušo izglītībai attīstība” ieviešanu tiek izveidots jauns rādītājs Nr.57a, iekļaujot tajā rīcības plāna “Cilvēkkapitāla attīstības stratēģija” izstrādi, lai atbalsta pasākumi pieaugušo prasmju pilnveidošanai būtu noteikti vienotā dokumentā. Precizējumi ir objektīvi pamatoti un būtiski ietekmē reformu, ņemot vērā reformas mērķis ir izstrādāt normatīvos aktus, kas paredz ieviest stimulus uzņēmumiem apmācīt darbiniekus un vienotu pieeju darbinieku atbalsta pasākumu ieviešanā. Plānotie precizējumi neparedz izmaiņas investīcijas izmaksās un sasniedzamā mērķa rādītājā, neietekmē "zaļos" un "digitālos" mērķus, kā arī neietekmē DNSH novērtējumu un laika grafiku		
Mainītie elementi	Pašreizējā redakcija	Grozītā redakcija
Komponentes un/vai pasākuma apraksts	N/a	N/a
Atskaides punkti un mērķrādītāji	N/a	Nosaukums: Stimuli un pienākumi uzņēmumiem izglītēt un apmācīt savus darbiniekus un radīt vairāk iespēju un tiesību darbiniekiem piedalīties mācībās. Mērķis: Atskaides punkts Kvalitatīvie rādītāji: Tiesiskais regulējums ir stājies spēkā Indikatīvais laika grafiks: 2025 Q4 Kvalitatīvie rādītāji mērķiem : N/a Rādītāja sasniegšanas apraksts: Rīcības plāna “Cilvēkkapitāla attīstības Stratēģija” izstrāde.
Aplēstās izmaksas	N/a	N/a
Zaļā un digitālā izsekojamība	N/a	N/a
Pašnovērtējums par principu “nenodarīt būtisku kaitējumu”	N/a	N/a

2.3.1.2.i. Uzņēmumu digitālo prasmju attīstība (CID atsauce Nr.63 un Nr.64) LV-C[C2]-I[2-3-1-2-i-]
Grozījumi iesniegti saskaņā ar RRF regulas 21.pantu, ņemot vērā, ka Latvija objektīvu apstākļu dēļ nevar pilnībā īstenot pasākumu tā esošajā formā. Grozījumu mērķis ir pielāgot pasākumu, lai tas labāk atspoguļotu pašreizējos tirgus apstākļus un nodrošinātu mērķu sasniegšanu. Piedāvātās izmaiņas pamato Ekonomikas ministrijas dati, kas liecina par tirgus pieprasījuma samazināšanos pēc digitālo prasmju apmācībām. Ekonomikas ministrija izsludināja 2.3.1.2.i. ietvaros kopumā organizēja 2 uzsaukumus: 1) 1. uzsaukums kā slēgts konkurss, kas noslēdzās 2023. gada 4. decembrī, kā rezultātā tika noslēgti līgumi ar 2 EDIC, lai piedāvātu apmācību 1597 komersantiem. 2) 2. uzsaukums kā atklāts konkurss, kas tika uzsākts 2023. gada 30. novembrī, un tās rezultātā tika noslēgti papildu 6 līgumi ar 924 uzņēmumiem, lai saņemtu apmācību. CID ietvaros noteikts, ka līdz 2024. gada 2. ceturksnim apmācības jāsaņem 1080 uzņēmumiem un papildus līdz 2026. gada 2. ceturksnim vēl jāapmāca 1441 uzņēmumi. Lai sasniegtu kvantitatīvos rādītājus, sākotnēji Latvijas iestādes bija paredzējušas veikt 2. uzsaukumus, lai sasniegtu mērķis – 2521 apmācīti komersanti par pamata digitālo uzņēmumiem sniegtās prasmes. Veikto uzsaukumu ietvaros tika saņemts nepietiekams projektu priekšlikumu skaits, salīdzinot ar iestāžu cerībām pirms uzaicinājuma izsludināšanas. Lai samazinātu projektu skaitu, kas ir mazāks nekā paredzēts, Ekonomikas ministrija kopā ar Centrālo finansēšanas un līgumu aģentūru organizēja papildus atlasi 2. uzsaukuma ietvaros, kas noslēdzās 2024. gada 1. oktobrī. Tomēr arī otrā. uzsaukuma otrajā atlases konkursa ietvaros tika iesniegti tikai divi projektu pieteikumi. saņemts saskaņā ar šo 2. aicinājuma papildu kārtu. Šī tendence liecina par atšķirīgu tirgus pieprasījumu no pasākuma sākumā gaidītā un par dzīvotspējīgu projektu priekšlikumu skaita samazināšanos apmācību veikšanai. Ņemot vērā šos objektīvos apstākļus, Latvijas iestādes lūdz pielāgot pasākumus, lai labāk atspoguļotu pašreizējos tirgus apstākļus, jo

pasākumi paredz reālu mērķi — 2080 apmācības digitālo pamatprasmju apguvei uzņēmumos.

Papildus, lai labāk ņemtu vērā gadījumus, kad viens un tas pats uzņēmums piedalās vairākās apmācībās un visas šīs darbības ir atzītas par atbilstīgām, lai tās varētu ieskaitīt mērķa sasniegšanā, piemēram, apmācības, kas aptver i) dažādus apmācību moduļus, pakāpeniski palielinot pamatizglītības līmeni digitālās prasmes vai ii) dažādas digitālo pamatprasmju jomas, priekšlikums ir pielāgot mērķa vienību veidu, proti, no uzņēmumiem uz apmācībām. Šis pielāgojums piedāvā labāku alternatīvu, jo ļauj veikt darbinieku visaptverošāku apmācību, dodot iespēju apmeklēt secīgus kursus vai kursus dažādās jomās, tādējādi uzlabojot viņu zināšanu un prasmju pilnveidi.

Ņemot vērā iepriekš minēto, 2.3.1.2.i. investīcijas ietvaros līdz šim ir noslēgti 8 līgumi par kopējo summu 14 985 782 EUR, un pēc otrās kārtas uzsaukuma beigām ir saņemti 2 projektu pieteikumi par 1 499 064 EUR. Tomēr investīcijas ietvaros paliek neapgūts finansējums 3 515 154 EUR, kuru vēlamies pārdalīt.

Ekonomikas ministrija vēlas lūgt Eiropas Komisijai saskaņojumu veikt finansējuma pārdali no Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija". Konkrēti, mēs lūdzam pārdalīt 3 515 154 EUR no 2.3. reformu un investīciju virziena "Digitālās prasmes" investīcijas "Uzņēmumu digitālo prasmju attīstība" (2.3.1.2.i. investīcija) uz investīciju "Finanšu instrumenti komersantu digitālās transformācijas veicināšanai" (2.2.1.4.i. investīcija) 2.2. virzienā "Uzņēmumu digitālā transformācija un inovācijas".

Saskaņā ar iepriekš minēto, Ekonomikas ministrija veic izmaiņas rādītājos Nr. 63 un Nr. 64. Pēc neapgūtā finansējuma pārdales 2.3.1.2.i. investīcijas mērķis Nr. 64 tiek samazināts no 2521 komersanta uz 2080.

Aprēķina skaidrojums: Kopējais finansējums ir 20 MEUR AF finansējuma, kas sastāda 100%. Savukārt, ja no 20 MEUR atņem neapgūto finansējumu 3,5 MEUR, tie ir 16,5 MEUR, kas ir 82,5%. Rezultātā finansējums tiek samazināts par 17,5 %. Līdz ar to arī rādītāji tiek samazināti par 17,5 %.

Mērķis Nr.63 tiek samazināts no 1080 uz 628. Balstoties uz neapgūtā finansējuma pārdali, proporcionāli grozījumi apredz samazināt Mērķi Nr. 63 no 1080 par 17,5 %, kas ir 891. Vienlaikus 2.3.1.2.i. investīcijas projektu īstenotāji veikuši tirgus pieprasījuma analīzi, ņemot vērā, ka šobrīd pieejamas vairākas atbalsta programmas digitālo prasmju celšanai. No saņemtās informācijas secināts, ka līdz 2024. gada 31. janvārim viens pirmās kārtas projekta īstenotājs var apmācīt 230 komersantus, ņemot vērā, ka pirmajā investīcijas kārtā ir apstiprināti divi projektu ieviešēji līdz ar to pirmajā kārtā kopumā mērķa Nr. 63 ietvaros iespējams atbalstīt 460 komersantus. Balstoties uz 2. kārtas projektu iesniegumos norādīto informāciju, sešos projektu pieteikumos kopējais norādītais skaits, kas tiks sasniegts uz 2024.gada 31. decembri ir 168 komersanti. Kas kopā abās kārtās mērķa Nr.63 ietvaros nodrošinās 628 komersantu apmācības dažādās mācību jomās. Pamatojoties uz finansējumu saņēmēju veiktajām aplēsēm par tirgus pieprasījumu, lai samazinātu risku mērķa Nr. 63 sasniegšanai, kas pēc būtības ir starprezultāts, grozījumu ietvaros tiek piedāvāts mazināt rādītāju no 891 uz 628.

Izmaiņas neparedz mainīt sākotnēji plānoto investīcijas ieviešanas kārtību, mērķa grupu un laika grafiku, kas paredz komersantu digitālo prasmju attīstību.

Precizējumi ir objektīvi pamatoti un būtiski ietekmē investīcijas mērķa grupu un sasniedzamos rezultātus, ņemot vērā mērķa grupas lielumu un nozīmi digitālās transformācijas mērķu sasniegšanā. Plānotie precizējumi neparedz izmaiņas investīcijas izmaksās un sasniedzamā mērķa rādītājā, neietekmē "zaļos" un "digitālos" mērķus, kā arī neietekmē DNSH novērtējumu un laika grafiku.

Ja Eiropas Komisija piekrīt minētajiem grozījumiem un finansējuma pārdalei, Ekonomikas ministrija atspoguļo izmaiņas rādītājos.

Pēc šīs pārdales 2.3.1.2.i. investīcijas mērķrādītājs tiktu samazināts no 2521 komersanta uz 2080, kuriem nodrošināta digitālo prasmju apguve. Tajā pašā laikā, 2.2.1.4.i. investīcijas mērķrādītāji pieaugtu, noslēgto aizdevumu skaits tiktu palielināts līdz 65, bet piesaistītā privātā finansējuma apjoms līdz 45 300 000 EUR.

Mainītie elementi	Pašreizējā redakcija	Grozītā redakcija
Komponentes un/vai pasākuma apraksts	Izmaiņu nav	Precizējums (ja nepieciešams):
Atskaites punkti un mērķrādītāji	Mērķa Nr. 63 nosaukums: To uzņēmumu skaits, kuros ir nodrošināta digitālo pamatprasmju apguve Mērķa kvalitatīvais rādītājs: 1080 Mērķa NR. 63 apraksts: Uzņēmumu skaits, kuriem ir nodrošinātas pamata digitālās prasmes. Atbalsta instruments nodrošinās apmācības 1 080 uzņēmumiem, tostarp izmantojot MOOC tiešsaistes kursus, kā arī koncentrējoties uz digitālo prasmju uzlabošanu.	Mērķa Nr.63 un Nr.64 precizējums (ja nepieciešams): Uzņēmumu skaits, kuriem ir nodrošināta digitālo pamatprasmju apguve. Katrs apmācības gadījums var tikt ieskaitīts mērķa sasniegšanā, ja apmācību veido dažādi apmācības moduļi vai apmācības jomas, pakāpeniski palielinot digitālo pamatprasmju līmeni. Ja viens un tas pats uzņēmums veica dažādus apmācības gadījumus mērķa sasniegšanai, var ieskaitīt katru apmācību gadījumu.

	Izvēles kritēriji nodrošinās, ka izvēlētie projekti atbilst "Nedari būtisku kaitējumu" Tehniskajām vadlīnijām (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību ievērot attiecīgo ES un nacionālo vides likumdošanu. Mērķa Nr. 64 nosaukums: To uzņēmumu skaits, kuros ir nodrošināta digitālo pamatprasmju apguve (saskaņā ar izslēgšanas sarakstu, kas aprakstīts ANP, lai nodrošinātu atbilstību Tehniskajiem norādījumiem par principa "nenodarīt būtisku kaitējumu" piemērošanu (2021/C58/01)) Mērķa kvalitatīvais rādītājs: 2521 Mērķa Nr. 64 apraksts: Uzņēmumu skaits, kuriem ir nodrošinātas pamata digitālās prasmes. Atbalsta instruments nodrošinās apmācības 2 521 uzņēmumam, tostarp izmantojot MOOC tiešsaistes kursus, kā arī koncentrējoties uz digitālo prasmju uzlabošanu. Izvēles kritēriji nodrošinās, ka izvēlētie projekti atbilst "Nedari būtisku kaitējumu" Tehniskajām vadlīnijām (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību ievērot attiecīgo ES un nacionālo vides likumdošanu	Mērķa kvalitatīvais rādītājs Nr.63: 628 Mērķa kvalitatīvais rādītājs Nr.64: 2080
Aplēstās izmaksas	EUR 20 000 000	EUR 16 484 846
Zaļā un digitālā izsekojamība	Izmaiņu nav	Izmaiņu nav
Pašnovērtējums par principu "nenodarīt būtisku kaitējumu"	Izmaiņu nav	Izmaiņu nav
2.3.2.1.i. Digitālās prasmes iedzīvotājiem t.sk. jauniešiem (CID atsauce Nr.71 un Nr.72) LV-C[C2]-I[2-3-2-1-i-]		
Grozījumi tiek pamatoti ar RRF regulas 21.panta 1.punktu, ņemot vērā acīmredzami labākas alternatīvas identificēšanu. no "pilsoņiem" uz "cilvēkiem" mērķa nosaukumā un mērķa aprakstā ļautu piedalīties mācībās arī nepilsoņiem, saskaņā ar ES principu par diskriminācijas aizliegumu, pamatojoties uz pilsonību. Turklāt, saskaņā ar ierosinātajām izmaiņām tiek precizēts CID rādītāju Nr. 71 un Nr. 72 nosaukums un apraksts atbilstoši faktiskajai situācijai. Rādītāja Nr. 71 nosaukumā un aprakstā nepieciešams izsvītrot teikuma daļu "un kuri ir piedalījušies tehnoloģiskajās inovācijas darbībās", ņemot vērā, ka sasniedzamo vērtību (15 000 iedzīvotāju) veido tikai digitālo pašapkalpošanās prasmju pilnveides mācību dalībnieki. Rādītāja Nr. 72 aprakstā nepieciešams precizēt terminu "tehnoloģiskās inovācijas darbības", ņemot vērā, ka ar šo vārdu savienojumu tiek apzīmētās tādas aktivitātēs, kas paredz digitālo resursu un tehnoloģiju jauninājumu ieviešanu darbā ar jaunatni. Digitālo resursu un tehnoloģiju jauninājums, jeb tehnoloģiskā inovācija, var tikt izmantots darba ar jaunatni saturā, metodēs vai aktivitātēs, lai radītu kvalitatīvu un jauniešu vajadzībām atbilstošu saturu, un īstenotu tādas aktivitātes, kas veicina jauniešu prasmju un kompetenču attīstību neformālās izglītības ceļā. Kā arī nepieciešams nosaukumā un aprakstā veikt tādus precizējumus, kas skaidrāk nodalītu digitālo pašapkalpošanās prasmju pilnveides mācību dalībniekus no tiem jauniešiem, kuri ir piedalījušies digitālā darba ar jaunatni tehnoloģiskajās inovācijas darbībās.		
Mainītie elementi	Pašreizējā redakcija	Grozītā redakcija
Komponentes un/vai pasākuma apraksts	Izmaiņu nav	Precizējums (ja nepieciešams):

Atskaites punkti un mērķrādītāji	Mērķrādītājs Nr. 71 Nosaukums: To iedzīvotāju skaits, kuriem tika pilnveidotas digitālās pašapkalpošanās prasmes un kuri ir piedalījušies tehnoloģiskajās inovācijas darbībās Apraksts: To iedzīvotāju skaits, kuriem ir progresīvas digitālās pašapkalpošanās prasmes un kuri ir piedalījušies tehnoloģiskās inovācijas pasākumos. Ir izstrādāta un ieviesta digitālo pašapkalpošanās prasmju apguves pieeja (e-mācību kurss), tostarp ir izstrādātas un īstenotas kopīgās tehnoloģiju radošuma pamatnostādnes jaunatnes tehnoloģiju un inovācijas spēju attīstībai. To iedzīvotāju skaits, kuriem ir progresīvas digitālās pašapkalpošanās prasmes un kuri ir piedalījušies tehnoloģiskās inovācijas pasākumos. Digitālo pašapkalpošanās prasmju apguves pieeja (e-mācību kurss) ir izstrādāta un ieviesta, tostarp, lai izstrādātu un īstenotu Kopīgās tehnoloģiju radošuma pamatnostādnes jaunatnes tehnoloģiju un inovācijas spēju attīstībai. Mērķrādītājs Nr. 72 Nosaukums: To iedzīvotāju skaits, kuriem tika pilnveidotas digitālās pašapkalpošanās prasmes un kuri ir piedalījušies tehnoloģiskajās inovācijas darbībās Apraksts: Investīciju rezultātā ir izstrādāta un ieviesta digitālā pašapkalpošanās prasmju apguves pieeja (e-mācību kurss), tostarp tiek izstrādātas un īstenotas kopīgās tehnoloģiju radošuma pamatnostādnes jaunatnes tehnoloģiju un inovācijas spēju attīstībai. Mācībās piedalījušies vismaz 40 tūkstoši iedzīvotāju (no tiem pašmācība sasniegusi vismaz 5000); un vismaz 10 tūkstoši cilvēku piedalījušies tehnoloģisko inovāciju aktivitātēs.	Mērķrādītājs Nr. 71 Nosaukums: Cilvēku skaits, kas piedalījās mācībās Apraksts: Cilvēku skaits, kas piedalījās mācībās, lai pilnveidotu digitālās pašapkalpošanās prasmes. Mērķrādītājs Nr. 72 Nosaukums: Cilvēku skaits, kas piedalījās mācībās Apraksts: Investīciju rezultātā ir izstrādātas un ieviestas digitālo pašapkalpošanās prasmju apguves pieeja (e-mācību kurss), kā arī kopīgās tehnoloģiju radošuma pamatnostādnes jaunatnes tehnoloģiju un inovācijas spēju attīstībai. Digitālo pašapkalpošanās prasmju apguves mācībās piedalījušies vismaz 40 tūkstoši cilvēku (no tiem pašmācība sasniegusi vismaz 5000); un vismaz 10 tūkstoši cilvēku piedalījušies digitālā darba ar jaunatni tehnoloģisko inovāciju aktivitātēs.
Aplēstās izmaksas	Izmaiņu nav	Izmaiņu nav

Zaļā un digitālā izsekojamība	Izmaiņu nav	Izmaiņu nav
Pašnovērtējums par principu "nenodarīt būtisku kaitējumu"	Izmaiņu nav	Izmaiņu nav

**2.3.2.2.i investīcija "Valsts un pašvaldību digitālās transformācijas prasmju un spēju attīstība",
(CID atsauce Nr.74)
LV-C[C2]-I[2-3-2-i]**

Grozījumi tiek pamatoti ar RRF regulas 21.panta 1.punktu, jo investīcijas ieviešanas procesā ir konstatēts, ka izmaiņas, kas paredz uzskaitīt publiskās pārvaldes nodarbināto pabeigto apmācību skaitu digitālo prasmju ietvarā 6 jomās, būtu labāka alternatīva par spēkā esošo CID redakciju, jo tas nodrošinātu pasākuma īstenošanu vairāk atbilstoši investīciju politikas mērķim, proti, organizēt mērķtiecīgas un kvalitatīvas kapacitātes stiprināšanas apmācības valsts pārvaldē nodarbinātajiem (to grupām), pakāpeniski attīstot plašāku digitālo kompetenču kopumu. Šīs izmaiņas veicinātu valsts pārvaldes profesionālo attīstību, jo īpaši, tāpēc ka mācības kļūtu pieejamākas darbiniekiem, kuri nodrošina lēmumu pieņemšanu un spēj ietekmēt digitālās transformācijas procesus savā pārstāvētajā iestādē, veidojot uz klientu orientētu pakalpojumu sniegšanu vai iestādes iekšējo procesu digitalizāciju un sakārtošanu, kā rezultātā tiek efektīvāk izmantoti laika, cilvēku un finanšu resursi. Vienlaikus aicinām dzēst atskaites punkta apraksta teksta daļas attiecībā uz digitālo prasmju kompetenču izstrādes aprakstu, ņemot vērā, ka T75 pēc būtības ir mācību dalībnieku iesaistes un mācību procesa nodrošināšanas mērķa rādītājs, bet kompetenču izstrāde ir saistāma ar digitālo prasmju ietvara izstrādes procesu, kas ir paredzēts M74 atskaites punktā, kā rezultātā ir konstatēta saturisko aprakstu sadaļu pārklāšanās M74 un T75 starpā. Tāpat arī rosinām svītrot teksta daļu "ir nodrošināta pašvadītu mācību izmantojamība", ņemot vērā, ka nebūs iespējams nodrošināt dokumentālus pamatojumus atskaišu veidā šī procesa praktiskai norisei to publiskās pārvaldes iestāžu vai indivīda līmenī, kuri būs piedalījušies mācībās. Tas gan nenožīmē, ka pašvadītu mācību izmantojamība praksē nenotiks, tomēr to ir sarežģīti vai pat neiespējami dokumentēt un iesniegt atskaišu formātā. Papildus tam tiek precizēts CID rādītāja nosaukums uz "Publiskās pārvaldes nodarbināto pabeigto apmācību skaits digitālo prasmju ietvarā jomās", lai precīzāk atspoguļotu rādītāja vienību uzskaites pieeju šajā CID rādītājā. CID mērķrādītāja apraksts papildināts ar sešu digitālo prasmju ietvara jomu nosaukumiem.

Mainītie elementi	Pašreizējā redakcija	Grozītā redakcija
Komponentes un/vai pasākuma apraksts	Investīcija 2.3.2.2.i. Valsts un pašvaldību digitālās transformācijas prasmju un spēju attīstība Investīcijas mērķi ir palielināt publiskās pārvaldes darbinieku prasmes digitālajā transformācijā un tehnoloģiju izmantošanā, lai izstrādātu digitālajam laikmetam atbilstošu politiku. Investīcija ietver valsts pārvaldes un pašvaldību darbinieku digitālās kompetences un spēju palielināšanu, tostarp digitālās transformācijas plānošanā un pārmaiņu vadībā, datu analīzes, mākslīgā intelekta un citu modernu tehnoloģiju izmantošanu, lai modernizētu darbības un pakalpojumus, elastīgu IKT projektu vadību, modernu digitālo infrastruktūru izmantošanu un pārvaldību. Investīciju attiecībā uz digitālo prasmju un	Investīcija 2.3.2.2.i. Valsts un pašvaldību digitālās transformācijas prasmju un spēju attīstība Investīcijas mērķi ir palielināt publiskās pārvaldes darbinieku prasmes digitālajā transformācijā un tehnoloģiju izmantošanā, lai izstrādātu digitālajam laikmetam atbilstošu politiku. Investīcija ietver valsts pārvaldes un pašvaldību darbinieku digitālās kompetences un spēju palielināšanu. Investīciju īsteno līdz 2026. gada 31. augustam.

	kompetenču sistēmu īsteno līdz 2023. gada 30. jūnijam, bet attiecībā uz publiskās pārvaldes darbinieku digitālo prasmju uzlabošanu — līdz 2026. gada 31. augustam.	
Atskaites punkti un mērķrādītāji	Kolonnas “Nosaukums” redakcija: “Līdz 2023. gada jūnijam izstrādāts digitālo prasmju un kompetenču satvars”. Kolonnas “Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts” redakcija: “Dara pieejamu publiskās pārvaldes digitālo prasmju plānu un satvaru, tostarp mācību programmas, un organizē apmācību publiskās pārvaldes pamatplatformā.”	Kolonnas “Nosaukums” redakcija: “Izstrādāts publiskās pārvaldes digitālo prasmju ietvars”. Kolonnas “Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)” redakcija: “Digitālo prasmju ietvars ir pieejams Valsts administrācijas skolas mācību vadības sistēmā un apstiprināts ar Valsts administrācijas skolas iekšējo normatīvo aktu.” Kolonnas “Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts” redakcija: “Publiskās pārvaldes digitālo prasmju ietvars, tostarp mācību programmas ir izstrādātas.”
Aplēstās izmaksas	Izmaiņu nav	Izmaiņu nav
Zaļā un digitālā izsekojamība	Izmaiņu nav	Izmaiņu nav
Pašnovērtējums par principu “nenodarīt būtisku kaitējumu”	Izmaiņu nav	Izmaiņu nav

2.3.2.2.i investīcija “Valsts un pašvaldību digitālās transformācijas prasmju un spēju attīstība”, (CID atsauce Nr.75) LV-C[C2]-I[2-3-2-i]		
Grozījumi tiek pamatoti ar RRF regulas 21.panta 1.punktu, jo investīcijas ieviešanas procesā ir konstatēts, ka izmaiņas, kas paredz uzskaitīt publiskās pārvaldes nodarbināto pabeigto apmācību skaitu digitālo prasmju ietvara 6 jomās, būtu labāka alternatīva par spēkā esošo CID redakciju, jo tas nodrošinātu pasākuma īstenošanu vairāk atbilstoši investīciju politikas mērķim, proti, organizēt mērķtiecīgas un kvalitatīvas kapacitātes stiprināšanas apmācības valsts pārvaldē nodarbinātajiem (to grupām), pakāpeniski attīstot plašāku digitālo kompetenču kopumu. Šīs izmaiņas veicinātu valsts pārvaldes profesionālo attīstību, jo īpaši, tāpēc ka mācības kļūtu pieejamākas darbiniekiem, kuri nodrošina lēmumu pieņemšanu un spēj ietekmēt digitālās transformācijas procesus savā pārstāvētajā iestādē, veidojot uz klientu orientētu pakalpojumu sniegšanu vai iestādes iekšējo procesu digitalizāciju un sakārtošanu, kā rezultātā tiek efektīvāk izmantoti laika, cilvēku un finanšu resursi. Vienlaikus aicinām dzēst atskaites punkta apraksta teksta daļas attiecībā uz digitālo prasmju kompetenču izstrādes aprakstu, ņemot vērā, ka T75 pēc būtības ir mācību dalībnieku iesaistes un mācību procesa nodrošināšanas mērķa rādītājs, bet kompetenču izstrāde ir saistāma ar digitālo prasmju ietvara izstrādes procesu, kas ir paredzēts M74 atskaites punktā, kā rezultātā ir konstatēta saturisko aprakstu sadaļu pārklāšanās M74 un T75 starpā. CID mērķrādītāja apraksts papildināts ar sešu digitālo prasmju ietvara jomu nosaukumiem.		
Mainītie elementi	Pašreizējā redakcija	Grozītā redakcija
Komponentes un/vai pasākuma apraksts	Investīcija 2.3.2.2.i. Valsts un pašvaldību digitālās transformācijas prasmju un spēju attīstība Investīcijas mērķi ir palielināt publiskās pārvaldes darbinieku prasmes digitālajā transformācijā un tehnoloģiju izmantošanā, lai izstrādātu digitālajam laikmetam atbilstošu politiku. Investīcija ietver valsts pārvaldes un pašvaldību darbinieku digitālās kompetences un spēju palielināšanu, tostarp digitālās	Investīcija 2.3.2.2.i. Valsts un pašvaldību digitālās transformācijas prasmju un spēju attīstība Investīcijas mērķi ir palielināt publiskās pārvaldes darbinieku prasmes digitālajā transformācijā un tehnoloģiju izmantošanā, lai izstrādātu digitālajam laikmetam atbilstošu politiku. Investīcija

	transformācijas plānošanā un pārmaiņu vadībā, datu analīzes, mākslīgā intelekta un citu modernu tehnoloģiju izmantošanu, lai modernizētu darbības un pakalpojumus, elastīgu IKT projektu vadību, modernu digitālo infrastruktūru izmantošanu un pārvaldību. Investīciju attiecībā uz digitālo prasmju un kompetenču sistēmu īsteno līdz 2023. gada 30. jūnijam, bet attiecībā uz publiskās pārvaldes darbinieku digitālo prasmju uzlabošanu — līdz 2026. gada 31. augustam.	ietver valsts pārvaldes un pašvaldību darbinieku digitālās kompetences un spēju palielināšanu. Investīciju attiecībā uz digitālo prasmju un kompetenču sistēmu īsteno līdz 2023. gada 30. jūnijam, bet attiecībā uz publiskās pārvaldes darbinieku digitālo prasmju uzlabošanu — līdz 2026. gada 31. augustam.
Atskaides punkti un mērķrādītāji	Kolonnas “Nosaukums” redakcija: “Valsts pārvaldes (valsts un pašvaldību) darbinieki ar padziļinātām digitālajām prasmēm, tostarp e-mācībās iegūtām”. Kolonnas “Katra atskaides punkta un mērķrādītāja apraksts” redakcija: “To cilvēku skaits, kuri ir apguvuši padziļinātas digitālās prasmes šādu investīciju rezultātā: • ir izveidotas vispārējo un specializēto digitālo kompetenču sistēmas, kompetenču pilnveidošanas ceļveži un mācību programmu saturs; • digitālo kompetenču un prasmju apmācības sadaļa ar kompetenču sistēmām, publiskās pārvaldes vienotajā digitālās tālmācības vidē/platformā ir organizēts un darbojas mācību saturs un apmācības programmas; • ir nodrošināta pašvadītu mācību izmantojamība.”	Kolonnas “Nosaukums” redakcija: “Publiskās pārvaldes nodarbināto pabeigto apmācību skaits digitālo prasmju ietvarā”. Kolonnas “Katra atskaides punkta un mērķrādītāja apraksts” redakcija: “Publiskās pārvaldes nodarbināto pabeigto klātienē un tiešsaistes apmācību skaits digitālo prasmju ietvarā jomās: 1) Digitalizācijas vadība un attīstība, 2) Digitālā satura veidošana, 3) Kiberdrošība, 4) Komunikācija un sadarbība, 5) Informācija un datu prasība, 6) Caurviju prasmes.”
Aplēstās izmaksas	Izmaiņu nav	Izmaiņu nav
Zaļā un digitālā izsekojamība	Izmaiņu nav	Izmaiņu nav
Pašnovērtējums par principu “nenodarīt būtisku kaitējumu”	Izmaiņu nav	Izmaiņu nav

2.3.2.2.i investīcija “Valsts un pašvaldību digitālās transformācijas prasmju un spēju attīstība”, (CID atsauce Nr.76) LV-C[C2]-I[2-3-2-i]		
<i>Grozījumi tiek pamatoti ar RRF regulas 21.panta 1.punktu, jo investīcijas ieviešanas procesā ir konstatēts, ka izmaiņas, kas paredz uzskaitīt publiskās pārvaldes nodarbināto pabeigto apmācību skaitu digitālo prasmju ietvarā 6 jomās, būtu labāka alternatīva par spēkā esošo CID redakciju, jo tas nodrošinātu pasākuma īstenošanu vairāk atbilstoši investīciju politikas mērķim, proti, organizēt mērķtiecīgas un kvalitatīvas kapacitātes stiprināšanas apmācības valsts pārvaldē nodarbinātajiem (to grupām), pakāpeniski attīstot plašāku digitālo kompetenču kopumu. Šīs izmaiņas veicinātu valsts pārvaldes profesionālo attīstību, jo īpaši, tāpēc ka mācības kļūtu pieejamākas darbiniekiem, kuri nodrošina lēmumu pieņemšanu un spēj ietekmēt digitālās transformācijas procesus savā pārstāvētajā iestādē, veidojot uz klientu orientētu pakalpojumu sniegšanu vai iestādes iekšējo procesu digitalizāciju un sakārtošanu, kā rezultātā tiek efektīvāk izmantoti laika, cilvēku un finanšu resursi. Vienlaikus aicinām dzēst atskaides punkta apraksta teksta daļas attiecībā uz digitālo prasmju kompetenču izstrādes aprakstu, ņemot vērā, ka T76 pēc būtības ir mācību dalībnieku iesaistes un mācību procesa nodrošināšanas mērķa rādītājs, bet digitālo prasmju ietvarā izstrāde ir paredzēta M74 atskaides punktā, kā rezultātā ir konstatēta saturisko aprakstu sadaļu pārklāšanās M74 un T76 starpā. CID mērķrādītāja apraksts papildināts ar sešu digitālo prasmju ietvara jomu nosaukumiem.</i>		
Mainītie elementi	Pašreizējā redakcija	Grozītā redakcija
Komponentes un/vai pasākuma apraksts	Investīcija 2.3.2.2.i. Valsts un pašvaldību digitālās transformācijas prasmju un spēju attīstība Investīcijas mērķi ir palielināt publiskās pārvaldes	Investīcija 2.3.2.2.i. Valsts un pašvaldību digitālās transformācijas prasmju un spēju attīstība

	darbinieku prasmes digitālajā transformācijā un tehnoloģiju izmantošanā, lai izstrādātu digitālajam laikmetam atbilstošu politiku. Investīcija ietver valsts pārvaldes un pašvaldību darbinieku digitālās kompetences un spēju palielināšanu, tostarp digitālās transformācijas plānošanā un pārmaiņu vadībā, datu analīzes, mākslīgā intelekta un citu modernu tehnoloģiju izmantošanu, lai modernizētu darbības un pakalpojumus, elastīgu IKT projektu vadību, modernu digitālo infrastruktūru izmantošanu un pārvaldību. Investīciju attiecībā uz digitālo prasmju un kompetenču sistēmu īsteno līdz 2023. gada 30. jūnijam, bet attiecībā uz publiskās pārvaldes darbinieku digitālo prasmju uzlabošanu — līdz 2026. gada 31. augustam.	Investīcijas mērķi ir palielināt publiskās pārvaldes darbinieku prasmes digitālajā transformācijā un tehnoloģiju izmantošanā, lai izstrādātu digitālajam laikmetam atbilstošu politiku. Investīcija ietver valsts pārvaldes un pašvaldību darbinieku digitālās kompetences un spēju palielināšanu. Investīciju attiecībā uz digitālo prasmju un kompetenču sistēmu īsteno līdz 2023. gada 30. jūnijam, bet attiecībā uz publiskās pārvaldes darbinieku digitālo prasmju uzlabošanu — līdz 2026. gada 31. augustam.
Atskaides punkti un mērķrādītāji	Kolonnas “Nosaukums” redakcija: “Valsts pārvaldes (valsts un pašvaldību) darbinieki ar padziļinātām digitālajām prasmēm, tostarp e-mācībās iegūtām”. Kolonnas “Katra atskaides punkta un mērķrādītāja apraksts” redakcija: “To cilvēku skaits, kuri ir apguvuši padziļinātas digitālās prasmes šādu investīciju rezultātā: • ir izveidotas vispārējo un specializēto digitālo kompetenču sistēmas, kompetenču pilnveidošanas ceļveži un mācību programmu saturs; • digitālo kompetenču un prasmju apmācības sadaļa ar kompetenču sistēmām, publiskās pārvaldes vienotajā digitālās tālmācības vidē/platformā ir organizēts un darbojas mācību saturs un apmācības programmas; • ir nodrošināta pašvadītu mācību izmantojamība.”	Kolonnas “Nosaukums” redakcija: “Publiskās pārvaldes nodarbināto pabeigto apmācību skaits digitālo prasmju ietvarā jomās”. Kolonnas “Katra atskaides punkta un mērķrādītāja apraksts” redakcija: “Publiskās pārvaldes nodarbināto pabeigto klātienē un tiešsaistē apmācību skaits digitālo prasmju ietvarā jomās: 1) Digitalizācijas vadība un attīstība, 2) Digitālā satura veidošana, 3) Kiberdrošība, 4) Komunikācija un sadarbība, 5) Informācija un datu prasme, 6) Caurviju prasme.”
Aplēstās izmaksas	Izmaiņu nav	Izmaiņu nav
Zaļā un digitālā izsekojamība	Izmaiņu nav	Izmaiņu nav
Pašnovērtējums par principu “nenodarīt būtisku kaitējumu”	Izmaiņu nav	Izmaiņu nav

2.3.2.3.i investīcija “Digitālās plaiss mazināšana sociāli neaizsargātajām grupām un izglītības iestādēs”, (CID atsauce Nr.79) LV-C[C2]-I[2-3-2-3-i]		
Grozījumi tiek pamatoti ar RRF regulas 21.panta 1.punktu. Izmaiņu apraksts un pamatojums: Ar ierosinātajām izmaiņām tiek precizēts 2.3.2.3.i investīcijas “Digitālās plaiss mazināšana sociāli neaizsargātajām grupām un izglītības iestādēs” sasniedzamā mērķa nr.79. aprakstu, aizstājot frāzi “pieejams mācībām” ar “iegādāts un piegādāts pašvaldībām vai tieši vispārējās izglītības iestādēm”. Šīs korekcijas joprojām saglabātu investīcijas sākotnējo mērķi, jo iegādāto un projekta partneriem izdalīto IKT iekārtu skaits paliek nemainīgs, vienlaikus ļaujot pašvaldībām lemt par efektīvāko veidu, kā samazināt digitālo plaisu un padarīt IKT aprīkojumu pieejamu mērķa sasniegšanai. grupu starp savām izglītības iestādēm. Tāpat arī ir nepieciešams mērķa aprakstā svītrot atsauci uz “skolu datorbibliotēka”, lai nodrošinātu, ka iegādāto datortehnikas vienību pieejamību neierobežo skolas darba laiks vai satiksmes ierobežojumi (ja izglītojamie tiek atvesti uz un no skolas no attāliem lauku apvidiem), radot iespēju projekta sadarbības partneriem izvietot datortehniku arī jauniešu centros, bibliotēkās vai citās publiski pieejamās vietās, veicinot datortehnikas lietošanu arī pēc skolas darba laika. Visbeidzot, tiek rosināts svītrot teikumu “Skolu “datorbibliotēka” skolēniem, kam ir nepieciešams dators mācībām un mācīšanai, sniedz iespēju “aizņemties” uz mācību laiku, vienlaikus strādājot pie ilgtspējīgas sistēmas, kas nodrošinās tehnoloģiju pieejamību katram skolēnam visā Latvijā.” no mērķa apraksta, jo tas kalpo kā skaidrojoša informācija un neizvirza nekādas papildu prasības.		
Mainītie elementi	Pašreizējā redakcija	Grozītā redakcija

Komponentes un/vai pasākuma apraksts	Investīcijas 2.3.2.3i mērķa apraksts " Investīcijas mērķis ir nodrošināt piekļuvi mācību saturam un ļaut skolēniem no sociāli neaizsargātām grupām piedalīties attālinātās mācību procesā. Līdz 2021.gada beigām tiks apstiprināts ietvars attālinātās izglītības organizēšanai un īstenošanai izglītības iestādēs. Investīcija sastāv no informācijas un komunikācijas tehnoloģiju aprīkojuma iegādes vispārējās izglītības iestādēm, sociāli neaizsargāto grupu skolēnu atbalstam un skolotājiem, veidojot "datoru bibliotēkas" izglītības iestādēs. Investīcijas īstenošanas līdz 2023.gada 31.decembrim. "	Investīcijas mērķis ir nodrošināt piekļuvi mācību saturam un ļaut skolēniem no sociāli neaizsargātām grupām piedalīties attālinātās mācību procesā. Līdz 2021.gada beigām tiks apstiprināts ietvars attālinātās izglītības organizēšanai un īstenošanai izglītības iestādēs. Investīcija sastāv no informācijas un komunikācijas tehnoloģiju aprīkojuma iegādes vispārējās izglītības apgūvei, sociāli neaizsargāto grupu skolēnu atbalstam Investīcijas īstenošanas līdz 2023.gada 31.decembrim. "
Atskaites punkti un mērķrādītāji	To IKT aprīkojuma vienību skaits, kas pieejamas mācībām iepirkts un nogādāts projekta sadarbības partneriem (pašvaldībām vai izglītības iestādēm), no "datorbibliotēkas" kas uzlabo mācību efektivitāti un mazina nevienlīdzību. Skolotājiem "datorbibliotēka" skolēniem un skolotājiem, kam ir nepieciešams dators mācībām un mācīšanai, sniedz iespēju "aizņemt" uz mācību laiku, vienlaikus strādājot pie ilgtspējīgas sistēmas, kas nodrošinās tehnoloģiju pieejamību katram skolēnam un skolotājam visā Latvijā.	To IKT aprīkojuma vienību skaits, kas iepirkts un nogādāts projekta sadarbības partneriem (pašvaldībām vai izglītības iestādēm)
Aplēstās izmaksas	Izmaiņu nav	Izmaiņu nav
Zaļā un digitālā izsekojamība	Izmaiņu nav	Izmaiņu nav
Pašnovērtējums par principu "nenodarīt būtisku kaitējumu"	Izmaiņu nav	Izmaiņu nav

2.4.1.2.i investīcija "Platjoslas jeb ļoti augstas veiktspējas tīklu "pēdējās jūdzes" infrastruktūras attīstība", (CID atsauce Nr.83)

LV-C[C2]-I[2-4-1-2-1]

Grozījumi tiek pamatoti ar RRF regulas 21.panta 1.punktu.

Izmaiņu apraksts un pamatojums: Ar ierosinātajām izmaiņām tiek precizēts 2.4.1.2.i investīcijas "Platjoslas jeb ļoti augstas veiktspējas tīklu "pēdējās jūdzes" infrastruktūras attīstība" sasniedzamā mērķa nr.83 nosaukums un apraksts. Grozījumu mērķis ir samazināt administratīvo slogu, kas saistīts ar dokumentu pārbaudi attiecībā uz iespēju noslēgt līgumu ar elektronisko sakaru komersantu. Prasība piedāvāt iespēju slēgt līgumu ir lieka, ņemot vērā, ka ir jānodrošina piekļuve platjoslas tīklam, kas netieši dod iespēju galalietotājam slēgt līgumu.

Mainītie elementi	Pašreizējā redakcija	Grozītā redakcija
Komponentes un/vai pasākuma apraksts	Izmaiņu nav	Izmaiņu nav
Atskaites punkti un	Mērķrādītāja nr.83 nosaukums:	Mērķrādītāja nr.83

mērķrādītāji	"Mājsaimniecību, uzņēmumu, skolu, slimnīcu un citu publisko ēku skaits, kurām ir piekļuve platjoslas pieslēgumiem ļoti jaudīgam tīklam" Mērķrādītāja nr.83 apraksts: "Rādītājs tiek definēts kā tādu mājsaimniecību, uzņēmumu, skolu, slimnīcu un citu publisko ēku skaits, kurām ir piekļuve platjoslas savienojumiem ar ļoti lielas ietilpības tīklu, kā to apliecina līgums ar elektronisko sakaru komersantu par abonēšanu uz pakalpojuma ātrumu vismaz 100 Mb/s (ļoti augstas ietilpības platjoslas tīkls (VHCN)), un kurām ir piekļuve šādam pakalpojumam, t.i., iespēja noslēgt līgumu ar elektronisko sakaru komersantu un sākt pakalpojuma saņemšanu indikatīvā mēneša laikā pēc pakalpojuma saņemšanas."	nosaukums: "Mājsaimniecību, uzņēmumu, skolu, slimnīcu un citu publisko ēku skaits, kurām ir piekļuve platjoslas ļoti augstas veiktspējas tīklam " Mērķrādītāja nr.83 apraksts: "Rādītājs tiek definēts kā tādu mājsaimniecību, uzņēmumu, skolu, slimnīcu un citu publisko ēku skaits, kurām ir piekļuve platjoslas ļoti augstas veiktspējas tīklam ar ātrumu vismaz 100 Mb/s."
Aplēstās izmaksas	Izmaiņu nav	Izmaiņu nav
Zaļā un digitālā izsekojamība	Izmaiņu nav	Izmaiņu nav
Pašnovērtējums par principu "nenodarīt būtisku kaitējumu"	Izmaiņu nav	Izmaiņu nav

3.1.1.6.i. investīcija "Pašvaldību funkciju īstenošanai un pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo bezemisiju transportlīdzekļu iegāde" (CID atsauc Nr.108) <u>LV-C[C3]-I[3-1-1-6-i-]-T[108]</u>		
<i>Grozījumi tiek pamatoti ar RRF regulas 21.panta 1.punktu.</i> Nepieciešamas izmaiņas 3.1.1.r. reformas "Administratīvi teritoriālā reforma" mērķa Nr.108 "Finansējuma apjoms saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti par elektroautobusu iegādi pašvaldību autonomo funkciju un no tām izrietošu pārvaldes uzdevumu izpildei" nosaukumā un aprakstā, izsakot tos atbilstoši plānotajam bezemisiju transportlīdzekļu skaitam, tādā veidā to salāgojot ar mērķi Nr. 109, vienkāršojot tā novērtēšanu un samazinot administratīvo slogu. Ņemot vērā, ka mērķis faktiski ir sasniegts 2023.gada III ceturksnī, to nepieciešams iekļaut 3.maksājumu pieprasījumā.		
Mainītie elementi	Pašreizējā redakcija	Grozītā redakcija
Komponentes un/vai pasākuma apraksts	Izmaiņu nav	Izmaiņu nav
Atskaites punkti un mērķrādītāji	Mērķa nosaukums: Finansējuma apjoms saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti par elektroautobusu iegādi pašvaldību autonomo funkciju un no tām izrietošu pārvaldes uzdevumu izpildei Mērķa kvantitatīvais rādītājs: 8 300 000 EUR Mērķa pārbaudes mehānisms: Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus par katru no piešķirumiem: a) atsauci un saiti uz oficiālo izdevumu vai datubāzi, kur ir publicēta informācija par attiecīgo piešķirumu; b) izrakstu no attiecīgiem oficiāliem	Mērķa nosaukums: Elektrisko skolu autobusu skaits saskaņā ar piešķirtajām līgumu slēgšanas tiesībām par elektroautobusu iegādi pašvaldību autonomo funkciju un no tām izrietošu pārvaldes uzdevumu izpildei Mērķa kvantitatīvais rādītājs: 15 (skaits) Mērķa pārbaudes mehānisms: Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus par katru no piešķirumiem: a) atsauci un saiti uz oficiālo izdevumu vai datubāzi, kur ir publicēta informācija par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu; b) izrakstu no attiecīgiem oficiāliem

	dokumenti, kurā ir apliecinājums, ka ir noslēgti līgumi par vismaz 15 elektroautobusu iegādi un ka tie ir saskaņā ar Padomes Īstenošanas lēmumā sniegto mērķa un investīciju aprakstu; c) piešķirtās summas apmēru (bez PVN). Mērķa apraksts: Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana elektrisko autobusu iegādei pašvaldību autonomo funkciju un no tām izrietošo pārvaldes uzdevumu izpildei par kopējo vērtību vismaz 8 300 000 EUR. <u>Orientējošs pabeigšanas grafiks: 2024. gada 4. ceturksnis</u>	dokumenti, kurā ir apliecinājums, ka piešķirtas līgumu slēgšanas tiesības par vismaz 15 elektroautobusu iegādi. Mērķa apraksts: Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana 15 elektrisko autobusu iegādei pašvaldību autonomo funkciju un no tām izrietošo pārvaldes uzdevumu izpildei. Orientējošs pabeigšanas grafiks: 2023. gada 3. ceturksnis
Aplēstās izmaksas	Izmaiņu nav	Izmaiņu nav
Zaļā un digitālā izsekojamība	Izmaiņu nav	Izmaiņu nav
Pašnovērtējums par principu “nenodarīt būtisku kaitējumu”	Izmaiņu nav	Izmaiņu nav

3.1.2.1.i. investīcija "Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem" (CID atsauc Nr. 115, 116, 117) LV-C[C3]-I[3-1-2-1-i-]
<i>Grozījumi tiek pamatoti ar RRF regulas 21.panta 1.punktu.</i> <i>Izmaiņu apraksts un pamatojums: Ar ierosinātajām izmaiņām tiek precizēti 3.1.2.1.i. investīcijas “Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem” (turpmāk – 3.1.2.1.i. investīcija) ietvaros sasniedzamo 115. un 116. atskaites punktu un 117. mērķrādītāja apraksti un ar tiem saistītā informācija citās Padomes lēmuma pielikuma par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna izvērtējuma apstiprināšanu sadaļās. Ierosinātās izmaiņas aprakstos tiek virzītas, lai nodrošinātu nepārprotamību par investīcijas ietvaros plānoto atbalstu mērķa grupas personām.</i> Rosinātās izmaiņas paredz svītrot šādas norādes: - “viena persona uz vienu mājokli”, tādējādi nepārprotami pieļaujot atbalstu mērķa grupas personām, kuras dzīvo vienā māsaimniecībā (mājoklī). Veicot mērķa grupas personu atlasībai 3.1.2.1.i. investīcijas ietvaros, šobrīd ir konstatēti atsevišķi gadījumi, kad divas mērķa grupas iesaistes nosacījumiem atbilstošās personas dzīvo vienā mājoklī. Visas vienā māsaimniecībā dzīvojošās mērķa grupas iesaistes nosacījumiem atbilstošās personas ir dažādos vecumos, kā arī tām nav divu identisku slimības izpausmju, funkcionēšanas ierobežojumu un kustību traucējumu. Viņām ir atšķirīgas vajadzības vides pielāgošanai. Kā piemērus, pievienojam ergoterapeitu atzinumos sniegtās rekomendācijas par nepieciešamo mājokļa pielāgošanu katrai mērķa grupas personai: 1) Divu māsu gadījumā (dažāds vecums, viena ir pilngadīga (I. grupa (SSK kods – G80), māsās, izmanto ritenkrēslu un otra ir 17 gadus veca (SSK kods – M41), izmanto asistenta pakalpojumu): Vienai māsai paredzēta mācību vietas ierīkošana – elektriski augstumā regulējams galds, ergonomisks datora krēsls, lai atvieglotu nokļūšanu līdz mācību vietai, uz istabas paaugstināto daļu ir jāizveido cieta seguma, gludi pakāpieni. Pakāpieni ir jāaprīko ar margām, margām ir jābūt stabilām ar neslidošu roku balstu, 0.9-1.1m augstām. Otrai māsai, pamatojoties uz to, ka ir samazināts aktivitāšu apjoms (ir mazākas kustības/aktivitātes, vairāk sanāk darboties istabā, kur temperatūra ir zema), ir nepieciešams pilnveidot istabas pieejamību. Papildu, lai atvieglotu mērķa grupas personas piecelšanos no gultas, nepieciešama gulta, kuras augstums ir 0.45 m. 2) Mātes un dēla gadījumā (māte (II. grupa (SSK kods – I69), izmanto staiguli un ritenkrēslu) un dēls (I. grupa (SSK kods – I69), izmanto ritenkrēslu): Dēlam nepieciešams iegādāties un pielāgot aprīkojumu istabā, kurā viņš uzturas. Mātei: nepieciešama atbilstošu istabas mēbeļu izbūve un pilnveidošana, lai tiem var viegli piekļūt sēžot ritenkrēslā. 3) Brāļa un māsas gadījumā (abiem ir kāju ortozes, SSK kods vienāds – M41): Veicamo darbu apjoms ir pietiekoši liels – gan pagalma līdzināšana un izklāšana ar bruģi, gan grīdas seguma izlīdzināšana iekštelpās, lai vieglāk pārvietoties. Šis ir tas gadījums, kad personām ir līdzīgi diagnozes kodi un arī funkcionālie traucējumi ir samērā līdzīgi, taču atšķirības ir antropometriskajos rādītājos. Jāmin, ka jau sākotnēji Padomes lēmumā par 115. un 116. atskaites punktu un 117. mērķrādītāju tika paredzēts atbalsts “259 personām (vienas personas individuālajam mājoklim)” un kā 117. mērķrādītāja “Kvantitatīvais rādītājs (mērķiem)” ir norādīts “Personas”. Tas nozīmē, ka pasākuma prioritāte ir vērsta uz personām, kuras saņems atbalstu, nevis uz pielāgojamo mājokļu skaitu. To personu skaits, kuru dzīves vide tiks uzlabota, netiks samazināts. Tas, ka divas attiecīgās mērķa grupas personas dzīvo vienā mājoklī, nav šķērslis nevienas no tām dalībai programmā un iespējām saņemt atbalstu nepieciešamajiem pielāgojumiem..

Kā 115. atskaides punkta sasniegšanas pamatojums ir pašvaldības projektam pievienots anonimizētais mērķa grupas personu saraksts, kurā mērķa grupas persona ir saistīta ar konkrētu mājokli. Turklāt Labklājības ministrija ir izstrādājusi metodiskos norādījumus (MK noteikumu Nr. 512¹ 35.2. apakšpunkts) par 115. un 116. atskaides punkta un 117. mērķrādītāja sasniegšanu. Atbilstoši metodiskajiem norādījumiem pašvaldība sniedz informāciju, kā atlasīta mērķa grupa (115. atskaides punkts), kādi pielāgojumi plānoti (116. atskaides punkts) un kas paveikts (117. mērķrādītājs) mērķa grupas personu mājokļu vides pieejamības pasākumu nodrošināšanai. Tādējādi tiek uzskaitīts, cik mērķa grupas personām viņu mājokļos veikti pielāgojumi, t.i., ja tiek veikti vides pielāgojumi vienā mājoklī divām personām, tad tiek uzskaitīts atbalsts divām personām (par katrai personai veicamajiem pielāgojumiem), nevis vienam mājoklim. Vienlaikus dubultfinasēšana tiks novērsta, un pašvaldības un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra nodrošinās, ka izmaksas tiek attiecinātas uz katru personu atsevišķi un vienas un tās pašas izmaksas netiek uzskaitītas divreiz.

- “nodrošinot personām ar invaliditāti piekļuvi nodarbinātībai un pakalpojumiem un tādējādi sekmējot cilvēktiesību ievērošanu un dzīves kvalitāti”, lai nodrošinātu viennozīmīgu izpratni par Cover Note par 116. un 117. mērķrādītāja izpildi ietveramo informāciju.

Līdz ar rosinātajām izmaiņām Labklājības ministrijas nostāja un pieeja paredzētajam atbalstam mērķa grupas personām nav mainīta. Skaidrojam, ka mājoklis ir ikvienas personas pamatvajadzība un to apmierināšana (personas ar invaliditāti gadījumā – atbilstošu pielāgojumu nodrošināšana) ir priekšnoteikums šīs personas sociālajai un ekonomiskajai aktivitātei, neatkarībai. Ieguldījumi vides pieejamības pilnveidošanā tieši sekmēs ANO Konvencijā par personu ar invaliditāti tiesībām noteiktās tiesības uz sabiedrībai paredzēto objektu un pakalpojumu pieejamību neatkarīgi dzīvei. AF plānā ir paredzēts, ka individuālo mājokļu vides pieejamības uzlabošana personām ar kustību traucējumiem veicinās šo personu veiksmīgāku iekļaušanos sabiedrībā, nodrošinot pārvietošanās brīvību, tādā veidā veicinot šo personu iesaistīšanos darba tirgū un pieeju veselības, izglītības un sociālajiem pakalpojumiem. Šobrīd atbilstoši Labklājības ministrijas izstrādātajiem metodiskajiem norādījumiem, pašvaldībām ir jāsniedz informācija aprakstošā veidā, vai pielāgojumi ir atbilstoši ergoterapeita slēdzienam, tādējādi nodrošinot, ka persona var neatkarīgi vai ar mazāku atbalstu lietot pielāgojumus savā mājoklī un brīvāk pārvietoties mājoklī vai ārpus mājokļa.

Labklājības ministrija jau sākotnēji investīcijas nosacījumus ir veidojusi ar fokusu uz personas iespēju veicināšanu iekļauties sabiedrībā, piekļūt pakalpojumiem un darba tirgum, atbalstot ieguldījumus sociāli un ekonomiski aktīvu darbības vecuma personu mājokļos. Kā jau uzsvērts iepriekš, nepieciešamo pielāgojuma veids un apjoms tiek noteikts individuāli atbilstoši personas situācijas novērtējumam, t.i., tiek noteikti, kādi pielāgojumi veicinās mērķa grupas personas ar kustību traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte, sociālo un ekonomisko aktivitāti. Tā, piemēram, ja papildu margu izbūve kāpņu telpā ir paredzēta un tiks izbūvēta, tad nav pamata apšaubīt, ka šādu pielāgojumu veikšana palielinās personas iespējas izkļūt ārtelpā un tādējādi piekļūt nodarbinātībai un pakalpojumiem. Atsevišķi mērījumi vai uzskaitē par personu izešanu no mājokļa, attālinātā darba izmantošanu, darba vietu, sabiedrisko vietu vai pasākumu apmeklējumu, pēc projektu pabeigšanas (mājokļu pielāgojumu veikšanas) netiks veikti (rezultātu ilgtspējas nosacījumi ANM investīcijām netiek izvēršti).

Investīcijas vispārējais mērķis ir nodrošināt personām ar invaliditāti piekļuvi nodarbinātībai un pakalpojumiem, tādējādi sekmējot cilvēktiesību ievērošanu un dzīves kvalitāti. Ņemot vērā mājokļu pielāgošanas individuālo raksturu un ierobežoto pieejamo finanšu atbalsta apmēru investīcijas ietvaros, investīcijā bez sākotnēji nodefinētām prasībām mērķa grupas atlasei nav izvēršti rezultātu ilgtspējas nodrošināšanas nosacījumi vai citas prasības investīcijas ietekmes mērījumu veikšanai. Attiecīgi, lai neradītu maldinošu priekšstatu par investīcijas nosacījumiem un rādītājus pamatojošo informāciju, minētā norāde ir svītrojama.

Vienlaikus ar ierosinātajām izmaiņām 117. mērķrādītāja aprakstā tiek veikts redakcionāls precizējums, norādot, ka minētā mērķrādītāja ietvaros tiks pabeigta 259 personu mājokļu vides pielāgošana. Minētais precizējums veikts, ņemot vērā, ka ne visos plānotajos vides pielāgojumos tiks veikti būvdarbi, t.i., ir iespējama gan iekšējā dažādu veidu pielāgošana, gan ārtelpas pielāgošana.

Ierosinātajām izmaiņām nav ietekmes uz "Nenodarīt būtisku kaitējumu" pašnovērtējumu, tā prasības paliek nemainīgas sākotnēji veiktajam investīciju atbilstības novērtējumam – vides nosacījumu ievērošanas prasību ietveršana iepirkumu dokumentos un nacionālā būvniecības regulējuma ievērošana (ja attiecināms).

Tāpat ierosinātās izmaiņas neietekmē jau AF plānā noteikto 3.1.2.1.i. investīcijas ieguldījumu zaļā un digitālā mērķa sasniegšanu. Izmaiņas veicinās atbalsta sniegšanu mājokļu pielāgošanai personām ar invaliditāti, kurām ir kustību traucējumi.

Mainītie elementi	Pašreizējā redakcija	Grozītā redakcija
Komponentes un/vai pasākuma apraksts	Investīcija 3.1.2.1.i. Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Šā investīciju pasākuma vispārīgais mērķis ir uzlabot personu ar invaliditāti piekļuvi objektiem, darbvietām un pakalpojumiem, tādējādi veicinot viņu sociālo iekļautību. Pasākums paredz izraudzīties 63 valsts un pašvaldību ēkas un pārāprīkot tās, lai nodrošinātu	Investīcija 3.1.2.1.i. Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Šā investīciju pasākuma vispārīgais mērķis ir uzlabot personu ar invaliditāti piekļuvi objektiem, darbvietām un pakalpojumiem, tādējādi veicinot viņu sociālo iekļautību. Pasākums paredz izraudzīties 63 valsts un pašvaldību ēkas un pārāprīkot tās, lai nodrošinātu

¹ MK 05.09.2023. noteikumi Nr.512 “Eiropas Savienības Atvēršanās un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena “Reģionālā politika” 3.1.2.1.i. investīcijas “Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem” otrās kārtas “Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai” īstenošanas noteikumi”

	piekļuvi telpām personām ar funkcionāliem traucējumiem un personām ar invaliditāti. Tie var būt, piemēram, redzes, dzirdes, kustību un garīga rakstura traucējumi, un tas ietver vizuālās informācijas uzlabošanu, evakuācijas sistēmu pielāgošanu un nodrošināšanu personām ar invaliditāti un palīgierīču, piemēram, uzbrauktuvju, pandusu, pacēlāju, viegli atveramu vai automātisku durvju ierīkošanu. Turklāt pasākums ietver mājokļa izvēli, pāraprīkošanu un fiziskās pieejamības uzlabošanu 259 personām ar invaliditāti (personām ar smagu vai ļoti smagu invaliditāti un bērniem ar invaliditāti), kas uzlabos viņu piekļuvi nodarbinātībai un pakalpojumiem, tādējādi veicinot viņu cilvēka cieņu un dzīves kvalitāti. Šīs investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.	piekļuvi telpām personām ar funkcionāliem traucējumiem un personām ar invaliditāti. Tie var būt, piemēram, redzes, dzirdes, kustību un garīga rakstura traucējumi, un tas ietver vizuālās informācijas uzlabošanu, evakuācijas sistēmu pielāgošanu un nodrošināšanu personām ar invaliditāti un palīgierīču, piemēram, uzbrauktuvju, pandusu, pacēlāju, viegli atveramu vai automātisku durvju ierīkošanu. Turklāt pasākums ietver mājokļa izvēli, pāraprīkošanu un fiziskās pieejamības uzlabošanu 259 personām ar invaliditāti (personām ar smagu vai ļoti smagu invaliditāti un bērniem ar invaliditāti). Šīs investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.
Atskaites punkti un mērķrādītāji Nr.115	Kolonna "Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts": "Pieņem sarakstu ar 259 personām ar smagu vai ļoti smagu invaliditāti un bērniem ar invaliditāti, kuri saņems atbalstu no attiecīgajām publiskajām iestādēm, lai pielāgotu individuālo mājokli (viena persona uz vienu mājokli).".	Kolonna "Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts": "Pieņem sarakstu ar 259 personām ar smagu vai ļoti smagu invaliditāti un bērniem ar invaliditāti, kuri saņems atbalstu no attiecīgajām publiskajām iestādēm, lai pielāgotu individuālo mājokli.".
Atskaites punkti un mērķrādītāji Nr.116	Kolonna "Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts": "Parakstīti līgumi par 259 personu ar smagu vai ļoti smagu invaliditāti un bērnu ar invaliditāti mājokļu pielāgošanu, nodrošinot personām ar invaliditāti piekļuvi nodarbinātībai un pakalpojumiem un tādējādi sekmējot cilvēktiesību ievērošanu un dzīves kvalitāti. Noslēgti līgumi par tādu vides piekļūstamības elementu nodrošināšanu, kas nepieciešami mērķgrupas personām, paredzot vides pielāgošanas pasākumus (piemēram, uzbrauktuvju un pacēlāju ierīkošana, dzīvojamo un koplietošanas telpu pielāgošana) 259 personu mājokļos (viena persona uz vienu mājokli).".	Kolonna "Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts": "Parakstīti līgumi par 259 personu ar smagu vai ļoti smagu invaliditāti un bērnu ar invaliditāti mājokļu pielāgošanu. Noslēgti līgumi par tādu vides piekļūstamības elementu nodrošināšanu, kas nepieciešami mērķgrupas personām, paredzot vides pielāgošanas pasākumus (piemēram, uzbrauktuvju un pacēlāju ierīkošana, dzīvojamo telpu dažādu elementu vai aprīkojuma piemērošana, koplietošanas telpu pielāgošana) 259 personu mājokļos.".
Atskaites punkti un mērķrādītāji Nr.117	Kolonna "Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts": "Pabeigti 259 mājokļu būvdarbi un parakstīts nodošanas akts. Pasākums ietver mājokļu pielāgošanu personām ar smagu vai ļoti smagu invaliditāti un bērniem ar invaliditāti: piekļuve nodarbinātībai un pakalpojumiem personām ar invaliditāti, tādējādi sekmējot cilvēktiesību ievērošanu un dzīves kvalitāti, tostarp vides pielāgošanās pasākumi (piemēram, uzbrauktuvju un pacēlāju ierīkošana, dzīvojamo un koplietošanas telpu pielāgošana) 259 personām (viena persona uz vienu mājokli).".	Kolonna "Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts": "Pabeigta 259 personu mājokļu vides pielāgošana. Pasākums ietver mājokļu pielāgošanu 259 personām ar smagu vai ļoti smagu invaliditāti un bērniem ar invaliditāti (piemēram, uzbrauktuvju un pacēlāju ierīkošana, dzīvojamo telpu dažādu elementu vai aprīkojuma piemērošana, koplietošanas telpu pielāgošana).".
Aplēstās izmaksas	Izmaiņu nav	Izmaiņu nav
Zaļā un digitālā izsekojamība	Izmaiņu nav	Izmaiņu nav
Pašnovērtējums	Izmaiņu nav	Izmaiņu nav

par principu “nenodarīt būtisku kaitējumu”		
--	--	--

3.1.2.3.i. investīcija "Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība" (CID atsauce Nr.122) LV-C[C3]-I[3-1-2-3-i-] <i>Grozījumi tiek pamatoti ar RRF regulas 21.panta 1.punktu.</i> <i>Izmaiņu apraksts un pamatojums: Ar ierosinātajām izmaiņām tiek precizēts 3.1.2.3.i. investīcijas "Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība" sasniedzamā 122. mērķrādītāja nosaukums, 122. un 123. mērķrādītāja sasniedzamās vērtības, kā arī ar to saistītā informācija citās Padomes lēmuma pielikuma par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna izvērtējuma apstiprināšanu sadaļās.</i> Ierosinātās izmaiņas mērķrādītāja nosaukumā ir nepieciešamas, lai minētajā mērķrādītājā varētu ieskaitīt visas starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un finansējuma saņēmējiem (pašvaldībām, pašvaldību izveidotiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem un citiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem) noslēgtās vienošanās un līgumus par projektu īstenošanu (turpmāk – līgums) šīs investīcijas ietvaros, par jaunu ģimeniskai videi pietuvinātu ilgstošas aprūpes pakalpojumu sniegšanas vietu izveidošanu. Sākotnēji par 3.1.2.3.i. investīcijas finansējuma saņēmējiem tika noteiktas pašvaldības, pašvaldības iestādes, pašvaldības kapitālsabiedrības vai pašvaldības kontrolētas kapitālsabiedrības, kas nodrošina nekustamo īpašumu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu vai sociālo pakalpojumu sniegšanu un bija plānots, ka tiks noslēgti vismaz 17 līgumi par projekta īstenošanu. Noslēdzoties izsludinātajai atklātajai projekta iesniegumu atlasei, kurā projektu iesniegumus varēja iesniegt laika periodā no 2023. gada 21. septembra līdz 2023. gada 15. novembrim, plānoto 17 projektu vietā tika iesniegti četri projekti, no kuriem apstiprināti trīs projekti, par kuru īstenošanu noslēgti 3 līgumi. Veicot pašvaldību aptauju, tika secināts, ka lēmumu nepiedalīties 3.1.2.3.i. investīcijas projektu iesniegumu atlasē pašvaldības pamato ar vairākiem, pārsvarā finansiāla apsvēruma iemesliem, gan infrastruktūras izveides (pieaugušās būvniecības izmaksas), gan uzturēšanas posmā (personāla atlīdzības izmaksu pieaugums atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam), kā arī pieaugošiem maksājumu apmēriem iepriekš uzņemto kredītsaistību segšanai (paaugstinātās EURIBOR procentu likmes sekas). Vairākas pašvaldības norādīja uz aizņēmumu limita sasniegšanu, kas liedz plānot turpmāku aizņemšanās iespēju Valsts kasē. Ņemot vērā minēto, projektu iesniegumu atlases rezultātā apstiprināto projektu un noslēgto līgumu skaits ir nepietiekams, lai sasniegtu 3.1.2.3.i. investīcijas ietvaros noteiktos mērķrādītājus Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna Darbības kārtībā noteiktajā apmērā. Izvērtējot ieceri par atkārtotas projektu iesniegumu atlases izsludināšanu, papildu pašvaldību aptaujā tika secināts, ka, pat atvieglojot atsevišķus 3.1.2.3.i. investīcijas īstenošanas nosacījumus, pašvaldības neplānotu piedalīties minētās investīcijas ieviešanā. Lai sasniegtu 3.1.2.3.i. investīcijas mērķrādītāju vērtības, Labklājības ministrija šajā situācijā kā labāko alternatīvu (pretstatā nesludināt jaunu atlasi vispār un 3.1.2.3.i. investīciju īstenot tikai ar apstiprinātajiem trīs projektiem) piedāvāja finansējuma saņēmēju loka paplašināšanu, paredzot iespēju atklāt projektu iesniegumu atlasē piedalīties un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu veidot arī privātam juridiskām personām – nevalstiskajām organizācijām (biedrībām un nodibinājumiem) un komersantiem, kas sniedz vai pēc projekta pabeigšanas plāno sniegt sociālo pakalpojumu (turpmāk – privātais pakalpojuma sniedzējs). Šādu risinājumu atbalstīja arī Eiropas Komisija neformālās sarunās, kas notika 2024. gada 23. februārī. Paplašinot finansējuma saņēmēju loku un sniedzot iespēju Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna finansējuma atbalstam pieteikties arī privātiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem, attiecīgi ir nepieciešams veikt 3.1.2.3.i. investīcijas 122. mērķrādītāja nosaukuma izmaiņas. Jau sākotnēji 122. mērķrādītāja definīcija tika orientēta uz līgumu par projekta īstenošanu skaitu, nevis pašvaldību teritorijām. Tāpat jāmin, ka: - saskaņā ar 3.1.2.3.i. investīcijas otrās kārtas nosacījumiem ir pieļaujams, ka viena pašvaldība var iesniegt katrā projektu iesniegumu atlasē vienu projekta iesniegumu. Attiecīgi pašvaldība, kurai jau ir apstiprināts projekts, atkārtotajā projektu iesniegumu atlasē var iesniegt vēl vienu projekta iesniegumu un vienā pašvaldībā var tikt īstenoti vairāki projekti; - privātais pakalpojuma sniedzējs var vienoties ar vairākām pašvaldībām par ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu sniegšanu vispārējās nozīmes tautsaimniecības pakalpojuma ietvaros. Tāpēc nav prognozējams pašvaldību skaits, kuru administratīvajās teritorijās dzīvojošām pensijas vecuma personām tiks veidots pakalpojums. Svarīgi ģimeniskai videi pietuvinātās pakalpojumu sniegšanas vietas veidot tajās pašvaldībās, kurās koncentrējas vislielākais pensijas vecuma personu skaits un ir arī vislielākais pieprasījums pēc ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma pensijas vecuma personām (īpaši Rīgā vai pašvaldībās, kas ir tuvu Rīgai). Tas ir tikai loģiski, ka šajās pašvaldībās tiek veidots lielāks ģimeniskai videi pietuvināto pakalpojumu vietu skaits un nav pamatoti koncentrēties uz noteiktu pašvaldību skaitu. Vienlaikus jāmin, ka Labklājības ministrija sagatavoja attiecīgus grozījumus 3.1.2.3.i. investīcijas īstenošanas noteikumos, kas atbilstoši 2024. gada 19. marta Ministru kabineta sēdē noteiktajam uzdevumam (protokollēmums Nr. 12 39.§ 2. punkts) bija iesniedzami izskatīšanai Ministru kabinetā pēc saskaņošanas ar Eiropas Komisiju. Eiropas Komisijas e-pasts ar informāciju, ka par 3.1.2.3.i. investīcijas īstenošanas noteikumu grozījumu projektu nav papildu komentāru un Eiropas Komisija atbalsta to tālāku virzību, saņemts 2024. gada 2. jūlijā. Izstrādātais un ar Eiropas Komisiju saskaņotais grozījumu projekts 2024. gada 3. jūlijā iesniegts Valsts kancelejā izskatīšanai Ministru kabinetā, apstiprināts Ministru kabineta 2024. gada 9. jūlija sēdē. Lai realizētu šo, labāko alternatīvu, ar plašāku finansējuma saņēmēju loku, pēc 3.1.2.3.i. investīcijas Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās tika īstenota atkārtota atklāta projektu iesniegumu atlase, paredzot iespēju pieteikties arī privāto sociālo
--

Lai veicinātu interesi par pasākumu, Labklājības ministrija piedalījās Centrālās finanšu un līgumu aģentūras organizētajos veicināros un individuāli skaidroja projektu iesniegumu atlases nosacījumus. Uz klausot potenciālo projekta iesniedzēju informāciju, ka projekta iesniegšanai noteiktais termiņš nav pietiekams sadarbības ar pašvaldību nostiprināšanai (pilnvarojumu līgumu vai nodomu protokolu noslēgšanai), jo pašvaldībās ir jāpieņem attiecīgi domes lēmumi un jāizstrādā pilnvarojumu līgumi. Labklājības ministrija pēc 2024. gada 22.augustā notikušā veicināra sagatavoja Ministru kabineta noteikumu projektu, kas paredzēja atlases termiņa pagarinājumu līdz 2024. gada 7. oktobrim. Minētie grozījumi noteikumos pieņemti Ministru kabineta 2024. gada 3. septembrī.

Nemot vērā Ludzas novada pašvaldības lēmumu un faktu, ka šī finansējuma saņēmēja projekts nebija iepriekš minēto 3. augusta riska projektu sarakstā, Labklājības ministrija ierosina Atveseļošanas un noturības mehānisma plānā samazināt 122. mērķrādītāja vērtību uz 6 līgumiem par projekta īstenošanu (šobrīd plānoto 17 līgumu samazinājums par 11 līgumiem). 6 līgumus par projekta īstenošanu veidotu 3 pirmajā atlasē noslēgtie līgumi un 3 otrajā atlasē noslēgtie līgumi. Savukārt, lai nodrošinātu AF finansējuma pieejamību visiem projektiem atkārtotajā projekta iesniegumu atlasē, arī tiem 3 projektiem, kuros ir augsti riski līguma noslēgšanai līdz 3. maksājuma pieprasījuma iesniegšanai Eiropas Komisijai, pakalpojumu sniegšanas vietas šobrīd tiek ierosināts noteikt tāda apmēra kā plānots 9 projektos kopā (3 projektos pirmajā atlasē un 6 projektos otrajā atlasē). Nemot vērā minēto, Labklājības ministrija ierosina samazināt 123. mērķrādītāja vērtību uz 408 izveidotajām pakalpojumu sniegšanas vietām (šobrīd plānotā 852 vietu samazinājums par 444 vietām). Vietu skaits ir noteikts, ņemot vērā 9 projektos plānoto ēku (26) un vietu skaitu (408). Jāatzīmē, ka visos projektos netiek paredzēts maksimālais ēku skaits (3 ēkas), kā arī vienā projektā zemes vienības platības apmēru un konfigurācijas dēļ nav iespējams izvietot 3 ēkas ar maksimālo klientu vietu skaitu, bet gan 2 ar 16 klientu vietām un 1 ēku ar 8 klientu vietām.

Vēl vienu (trešo) atklātu projektu iesniegumu atlasī un projektu īstenošanu Atvērējošanas un noturības mehānisma plāna īstenošanas termiņā (līdz 2026. gada 30. jūnijam) nav iespējams realizēt.

Tāpat ierosinātās izmaiņas neietekmē jau Atveseļošanas un noturības mehānisma plānā noteikto 3.1.2.3.i. investīcijas ieguldījumu zālā un digitālā mērķa sasniegšanai.

122. mērķrādītājs	Kolonna "Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts": "Starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un 17 pašvaldībām ir noslēgti līgumi par jaunu vietu izveidi tādu ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu sniegšanai, kas pietuvināti ģimeniskai videi".	Kolonna "Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts": " Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir noslēgusi 6 līgumus par projektu īstenošanu, kas paredz jaunu vietu izveidi tādu ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu sniegšanai, kas pietuvināti ģimeniskai videi. "
Atskaites punkti un mērķrādītāji 123. mērķrādītājs	"Nosaukums": "Nodrošinātas jaunas ģimeniskai videi pietuvinātu ilgstošās aprūpes pakalpojumu sniegšanas vietas 852 pensijas vecuma personām". Kolonna "Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)": "mērķis: 852". Kolonna "Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts": "Izveidotas jaunas ģimeniskai videi pietuvinātu ilgstošās aprūpes pakalpojumu sniegšanas vietas 852 pensijas vecuma personām (uzceltas 54 ēkas, kurās ir ne vairāk par 16 personām uz ēku). Šo ēku būvniecībā nodrošina, ka — katrā ēkā ir nodrošināts vismaz iepriekš noteikts materiāltehniskās bāzes minimums, piemēram, ierīces un mēbeles, — notiek pāreja no institucionālas aprūpes uz ģimenei draudzīgu aprūpi pensijas vecuma cilvēkiem."	"Nosaukums": "Nodrošinātas jaunas ģimeniskai videi pietuvinātu ilgstošās aprūpes pakalpojumu sniegšanas vietas 408 pensijas vecuma personām". Kolonna "Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)": "mērķis: 408". Kolonna "Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts": "Izveidotas jaunas ģimeniskai videi pietuvinātu ilgstošās aprūpes pakalpojumu sniegšanas vietas 408 pensijas vecuma personām (uzceltas 26 ēkas, kurās ir ne vairāk par 16 personām uz ēku). Šo ēku būvniecībā nodrošina, ka — katrā ēkā ir nodrošināts vismaz iepriekš noteikts materiāltehniskās bāzes minimums, piemēram, ierīces un mēbeles, — ēkas telpu plānojums un ēkas atrašanās vieta ir piemēroti ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu sniegšanai
Aplēstās izmaksas	68 753 017 euro	32 535 189 euro Finansējums samazināts par 36 217 828 euro, ņemot vērā līgumos piesaistīto finansējumu un potenciālo līgumu summu: - otrās kārtas pirmajā uzsaukumā noslēgto līgumu AF finansējuma apmērs – 12 732 040 euro; - otrās kārtas otrajā uzsaukumā iesniegto projektu iesniegumu AF finansējuma apmērs – 19 803 149 euro. 3.1.2.3.i investīcijas atlikums 36 217 828 euro apmērā tiek novirzīts 3.1.2.6.i. investīcijai - 7 196 909 euro un 3.1.1.7.i. investīcijai - 29 020 919 euro.
Zaļā un digitālā izsekojamība	Izmaiņu nav	Izmaiņu nav
Pašnovērtējums par principu “nenodarīt būtisku kaitējumu”	Izmaiņu nav	Izmaiņu nav

4.1.1.3.i investīcija “Atbalsts sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzēju veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšanai” (CID atsauce Nr.141) LV-C[C4]-I[4-1-1-3-i-]		
Grozījumi tiek pamatoti ar RRF regulas 21.panta 1.punktu . Izmaiņas 141.mērķa nosaukumā nepieciešamas, lai saskaņotu investīcijas starpposma mērķi (Nr. 141) ar galīgo mērķi (Nr. 142), investīciju īstenošanas progresu izsakot atbilstoši plānotajam īstenoto projektu skaitam. Tas ļaus paātrināt 20 projektu pabeigšanu un turpmāko projektu noslēguma vērtēšanu, nemazinot rādītāju tvērumu. Minētās izmaiņas samazinās administratīvo slogu un atvieglos procesus, nodrošinot pakāpenisku projektu izvērtēšanu: līdz starptermiņam tiks izvērtēti 20 īstenotie projekti, bet noslēguma termiņā — atlikušais vismaz 20 īstenoto projektu skaits, atbilstoši kopējam plānotajam īstenoto projektu skaitam. Izmaiņas 142.mērķa bāzes vērtībā veicamas tehniski (mainot bāzes vērtību no 0 uz 20), ņemot vērā, ierosinātos grozījumus 141.mērķa nosaukumā. Minētās izmaiņas neietekmēs faktisko rādītāja izpildi, investīcijas mērķi Nr.142 plānots izpildīt – atbilstoši šobrīd īstenošanā esošo projektu skaitam un progresam, plānots uzlabot infrastruktūru vismaz 40 sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzējiem.		
Mainītie elementi	Pašreizējā redakcija	Grozītā redakcija

Komponentes un/vai pasākuma apraksts	Izmaiņu nav	Izmaiņu nav
Atskaites punkti un mērķrādītāji	Mērķa Nr. 141 nosaukums: Budžeta izpildes panākšana, ko mēra kā kopējo iepirkumu projektos, ar kuriem uzlabo sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzēju infrastruktūru un kuri sasniedz vismaz 4 250 000 EUR no kopējā budžeta 8 500 000 EUR apmērā. Mērķa kvalitatīvais rādītājs: 4 250 000 EUR Mērķa apraksts: Mērķrādītāju uzskata par sasniegtu, tiklīdz ir noslēgti iepirkuma līgumi par vismaz 50 % no kopējā plānotā projektu apjoma (4 250 000 EUR) — progresu mēra kā kopējo projektu līgumu skaitu attiecībā pret kopējo plānoto investīciju apjomu 8 500 000 EUR apmērā vismaz 40 sekundārās ambulatorās veselības aprūpes iestādēs ar mērķi uzlabot 1) epidemioloģisko drošību, 2) vides piekļūstamību un 3) integrēto aprūpes pakalpojumu infrastruktūru. Mērķa Nr. 142 apraksts: Mērķi uzskata par sasniegtu pēc tam, kad ir pabeigti attīstības projekti vismaz 40 sekundārās ambulatorās veselības aprūpes iestādēs, kuru mērķis ir uzlabot 1) epidemioloģisko drošību, 2) vides piekļūstamību un 3) integrēto aprūpes pakalpojumu infrastruktūru Mērķa Nr. 142 Bāzes vērtība: 0	Mērķa Nr. 141 nosaukums: To sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzēju skaits, kuriem ir uzlabota infrastruktūra. Mērķa kvalitatīvais rādītājs: 20 (skaits). Mērķa apraksts: Mērķrādītāju uzskata par sasniegtu pēc tam, kad ir pabeigti attīstības projekti vismaz 20 sekundārās ambulatorās veselības aprūpes iestādēs, kuru mērķis ir uzlabot 1) epidemioloģisko drošību, 2) vides piekļūstamību vai 3) integrēto aprūpes pakalpojumu infrastruktūru. Mērķa Nr. 142 apraksts: Mērķi uzskata par sasniegtu pēc tam, kad ir pabeigti attīstības projekti sekundārās ambulatorās veselības aprūpes iestādēs, kuru mērķis ir uzlabot 1) epidemioloģisko drošību, 2) vides piekļūstamību vai 3) integrēto aprūpes pakalpojumu infrastruktūru Mērķa Nr. 142 Bāzes vērtība: 20
Aplēstās izmaksas	Izmaiņu nav	Izmaiņu nav
Zaļā un digitālā izsekojamība	Izmaiņu nav	Izmaiņu nav
Pašnovērtējums par principu “nenodarīt būtisku kaitējumu”	Izmaiņu nav	Izmaiņu nav

5.1.1.1.i. investīcija “Pilnvērtīga inovāciju sistēmas pārvaldības modeļa izstrāde un tā nepārtraukta darbināšana”, (CID atsauce Nr.155 un Nr.156) LV-C[C5]-I[5-1-1-i]		
Grozījumi tiek pamatoti ar AF regulas 21 .panta 1. punktu un veikti ar mērķi samazināt administratīvo slogu, vienlaikus saglabājot pasākuma mērķus. Grozījumi īpaši skar rādītāju Nr.156. Pašreizējais formulējums radītu nepamatotu administratīvo slogu, jo valsts budžeta dokumentiem nav prerogātīva piešķirt funkcijas iestādēm. Valsts budžeta likumi nosaka izdevumus tikai konkrētam gadam, kas nozīmē, ka 2026.gada augustā Latvija vajadzētu nodrošināt budžetu 2026.gadam, nevis 2027.gadam un diviem nākamajiem gadiem, kā pieprasītu “ilgtermiņā” izvērtētais nosacījums. Turklāt valsts budžeta likumu pielikumi nav pietiekami detalizēti, lai segtu izdevumus inovāciju vadības sistēmai. Pat N gada budžeta cikla kontekstā ministriju sagatavotie budžeta skaidrojumu dokumenti, kuros ir aptuvenās izdevumu tāmes N+1 un N+2 gadam, nesasniedz nepieciešamo precizitātes līmeni. Līdz ar to pašreizējais formulējums ietver prasību, kuras izpildi Latvijas iestādes nevar pierādīt. Pašreizējais formulējums radītu nepamatotu administratīvo slogu iestādēm, kurām ir saistošais standarta, ilgstoši spēkā esoši noteikumi un procedūras saistībā ar to ikgadējo un daudzgadu budžeta izpildi. Grozījumi ietver arī vienkāršot pasākuma un rādītāja Nr. 155 aprakstu.		
Mainītie elementi	Pašreizējā redakcija	Grozītā redakcija
Komponentes un/vai pasākuma apraksts	Pielikums PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMAM par Latvijas atveseļošanas un noturības plāna novērtējuma apstiprināšanu (aprakstošā daļa): Investīcija 5.1.1.1.i. Pilnvērtīga inovāciju sistēmas pārvaldības modeļa izstrāde un tā nepārtraukta	Pielikums PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMAM par Latvijas atveseļošanas un noturības plāna novērtējuma apstiprināšanu (aprakstošā daļa): Investīcija 5.1.1.1.i. Inovāciju sistēmas pārvaldības modeļa darbināšana.

	darbināšana. Pasākuma mērķis ir izstrādāt inovācijas sistēmas pārvaldības un tās nepārtrauktas darbības modeli. Investīcija ir vērsta uz inovācijas sistēmas pārvaldības uzlabošanu, kam pamatā ir reģionālās inovācijas pārdomātas specializācijas stratēģijas (RIS3) piecās jomās: a) zinātnietilpīga bioekonomika, b) biomedicīna, biofarmācija un medicīnas tehnoloģijas, c) viedie materiāli, tehnoloģijas un sistēmas, d) informācijas tehnoloģijas un e) viedā enerģētika. Pasākuma mērķis ir attīstīt vērtību ķēžu ekosistēmas RIS3 jomās, iesaistot visus valdības, nozares un akadēmisko aprindu pārstāvjus. Tā mērķis ir sekmēt jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādi un zināšanu pārnesei tautsaimniecībā, tādējādi veicinot ekonomikas transformāciju uz augstāku pievienoto vērtību. Investīcija ietver tāda inovācijas pārvaldības modeļa izveidi, kas nodrošina koordinētu pieeju inovācijas fonda īstenošanai, kā arī inovācijas rezultātu uzraudzībai. Investīcijas rezultātā notiek pārmaiņas inovācijas politikas izstrādi un īstenošanā RIS3 jomās — veidā, kādā publiskā pārvalde iesaistās un funkcionē. Pasākums nodrošina RIS3 pārvaldības modeļa pāreju uz ekosistēmas pieeju, kā arī uzlabo informācijas plūsmu un sadarbību starp ieinteresētajām personām (tostarp valsts iestādēm, kas atbild par inovācijas politiku un atbalsta instrumentu īstenošanu). Katrā RIS3 jomā sagatavo divus analītiskos ziņojumus 2023. un 2025. gadā, iekļaujot inovācijas atbalsta programmas darbības rezultātus, kā arī ieteikumus iespējamiem programmas uzlabojumiem. Šo investīciju īsteno līdz 2026. gada 31. augustam.	Pasākuma mērķis ir atbalstīt jaunā inovācijas sistēmas pārvaldības modeļa darbināšanu un nodrošināt tā nepārtrauktu darbību. Investīcija mērķis ir mobilizēt cilvēkresursus, kas nepieciešami, lai izveidotu inovāciju pārvaldības modeli, kas nodrošina koordinētu pieeju inovāciju atbalsta programmu un fonda ieviešanā, kā arī inovāciju to darbības uzraudzību. Divos monitoringa ziņojumos tiks iekļauta informācija par visām RIS3 jomām, kā arī izteikti ieteikumi iespējamiem programmas uzlabojumiem. Šo investīciju īsteno līdz 2026. gada 31. augustam.
Atskaites punkti un mērķrādītāji	5.1.1.1.i investīcijas nosaukums: Pilnvērtīga inovāciju sistēmas pārvaldības modeļa izstrāde un tā nepārtraukta darbināšana Mērķa Nr.155 nosaukums: Nepieciešamo cilvēkresursu piesaistīšana Mērķa Nr.155 apraksts: Ekonomikas ministrija un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra nolīgst vismaz 19 cilvēkus, lai nodrošinātu šīm iestādēm uzticēto funkciju izpildi inovācijas pārvaldības jomā. Atskaites punkta Nr.156 apraksts: Ekonomikas ministrija publicē: - divgadu (2023. un 2025. gadā, kopā divi) analītisku uzraudzības ziņojumu par katru RIS3 jomu, kurā ietverts arī inovāciju atbalsta programmas novērtējums un ieteikumi tās uzlabošanai; - vienu uzraudzības ziņojumu (par 2023.– 2025. gada periodu), kurā ietverts vispārējs un individuāls novērtējums par to privāto dalībnieku sniegumu, kuri atlasīti pētniecības atbalsta programmas īstenošanai un sadarbības tīkla atbalsta programmai, kā arī jaunā inovācijas pārvaldības modeļa darbības analīzi. Inovācijas pārvaldības sistēmai tiek nodrošināts ilgtermiņa valsts budžeta finansējums. Finansēšanas lēmumā norāda iesaistīto iestāžu funkcijas saskaņā ar iepriekš minētā uzraudzības ziņojuma rezultātiem.	5.1.1.1.i investīcijas nosaukums: Inovāciju sistēmas pārvaldības modeļa darbināšana Mērķa Nr.155 nosaukums: Līgumu slēgšana vai nepieciešamo cilvēkresursu piesaistīšana Mērķa Nr.155 apraksts: Ekonomikas ministrijai un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai ir noslēgti vai noteikti vismaz 19 cilvēki, lai nodrošinātu šīm iestādēm uzticēto funkciju izpildi inovācijas pārvaldības jomā. Atskaites punkta Nr.156 apraksts: Ekonomikas ministrija publicē: - divus analītiskos uzraudzības ziņojumus par visām RIS3 jomām, iekļaujot datus par iepriekšējo gadu un pašreizējo gadu, ja iespējams, kurā ietverts arī inovāciju atbalsta programmas novērtējums un ieteikumi tās uzlabošanai; - vienu uzraudzības ziņojumu (par 2023.– 2025. gada periodu), kurā ietverts vispārējs un individuāls novērtējums par to privāto dalībnieku sniegumu, kuri atlasīti pētniecības atbalsta programmas īstenošanai un sadarbības tīkla atbalsta programmai, kā arī jaunā inovācijas pārvaldības modeļa darbības analīzi.

Aplēstās izmaksas	Izmaiņu nav	Izmaiņu nav
Zaļā un digitālā izsekojamība	Izmaiņu nav	Izmaiņu nav
Pašnovērtējums par principu “nenodarīt būtisku kaitējumu”	Izmaiņu nav	Izmaiņu nav

5.2.1.r reforma “Augstākās izglītības un zinātniskās izcilības un pārvaldības reforma” (CID atsaucē Nr.160 un 162) LV-C[C5]-R[5-2-1-r-]		
Grozījumu pamatā ir AF regulas 21. panta 1. punkts, un to mērķis ir samazināt administratīvo slogu, vienlaikus saglabājot pasākuma mērķus. Grozījumi jo īpaši attiecas uz 160. rādītāju. Pašreizējais formulējums radītu nepamatotu administratīvo slogu Latvijas iestādēm, kurām katra likumdošanas ieviešanā, uz kuru attiecas starpposma rādītājs, būs jāsaista ar konceptuālu ziņojumu, kas pa to laiku varētu būt novecojis. Turklāt valsts iestādes varētu būt veikušas likumdošanas pasākumus, kas nav minēti konceptuālajā ziņojumā. Grozītais formulējums ļautu valsts iestādēm sasniegt reformas pasākuma mērķus, pārsmērīgi un nepamatoti nesaistoties ar konceptuālajā ziņojumā noteiktajiem risinājumiem. Grozījumi arī ievieš turpmāku vienkāršošanu pasākuma aprakstā un 162. rādītāja aprakstā. Pašreizējā redakcijā pasākuma aprakstā ir iekļauti datumi, kas nav nepieciešami, un 162. mērķa aprakstā ir pārrakstīšanās kļūda, kas ir redakcionāli jālabo.		
Mainītie elementi	Pašreizējā redakcija	Grozītā redakcija
Komponentes un/vai pasākuma apraksts	Līdz 2023. gada 30. septembrim apstiprina vismaz četrus augstākās izglītības iestāžu konsolidācijas plānus, un tie ir tiesīgi saņemt konsolidācijas grantus (investīcija 5.2.1.1.i. Pētniecības, attīstības un konsolidācijas granti). Pasākums nodrošina, ka līdz 2024. gada 31. decembrim stājas spēkā tiesību normas, kas i) ievieš jaunu doktorantūras modeli; ii) ievieš augstākās izglītības iestāžu ciklisku institucionālo akreditāciju; iii) pilnveido augstākās izglītības finansēšanas modeli un iv) sasaista publisko finansējumu ar zinātnisko institūciju starptautiskā novērtējuma rezultātiem. Līdz 2026. gada 31. augustam visas valsts dibinātās augstākās izglītības iestādes īsteno jauno pārvaldības modeli, ieskaitot izmaiņas iekšējās pārvaldības struktūrās, nosaka rektora ievēlēšanas kritērijus saskaņā ar likuma prasībām, ieceļ vadības komandu	Apstiprina vismaz četrus augstākās izglītības iestāžu konsolidācijas plānus, un tie ir tiesīgi saņemt konsolidācijas grantus (investīcija 5.2.1.1.i. Pētniecības, attīstības un konsolidācijas granti). Pasākums nodrošina, ka stājas spēkā tiesību normas, kas i) ievieš jaunu doktorantūras modeli; ii) ievieš augstākās izglītības iestāžu ciklisku institucionālo akreditāciju; iii) pilnveido augstākās izglītības finansēšanas modeli un iv) sasaista publisko finansējumu ar zinātnisko institūciju starptautiskā novērtējuma rezultātiem. Līdz 2026. gada 31. augustam visas valsts augstākās izglītības iestādes īsteno jauno pārvaldības modeli, ieskaitot izmaiņas iekšējās pārvaldības struktūrās, nosaka rektora ievēlēšanas kritērijus saskaņā ar likuma prasībām, ieceļ vadības komandu
Atskaides punkti un mērķrādītāji	Atskaides punkts Nr.160: Saeima ir pieņēmusi grozījumus Augstskolu likumā un Zinātniskās darbības likumā, un Ministru kabinets ir pieņēmis grozījumus saistītajos Ministru kabineta noteikumos, kas attiecas uz:	Atskaides punkts Nr.160: Saeima ir pieņēmusi grozījumus Augstskolu likumā un Zinātniskās darbības likumā, un Ministru kabinets ir pieņēmis grozījumus saistītajos Ministru kabineta noteikumos, kas attiecas uz:

	- jaunā doktorantūras modeļa ieviešanu Latvijā (saskaņā ar konceptuālajā ziņojumā paredzēto reformas īstenošanas risinājumu Ministru kabinets ir saņēmis atbalstu 2020. gada 25. jūnijā); - jaunā akadēmiskās karjeras modeļa ieviešanu Latvijā (saskaņā ar konceptuālajā ziņojumā paredzēto reformas īstenošanas risinājumu Ministru kabinets plāno to izskatīt līdz 2022. gada 30. jūnijam); - augstākās izglītības iestāžu un koledžu cikliskas institucionālās akreditācijas ieviešanu Latvijā (saskaņā ar konceptuālajā ziņojumā paredzēto reformas īstenošanas risinājumu Ministru kabinets plāno to izskatīt līdz 2022. gada 31. decembrim); - trīs pīlāru augstākās izglītības finansēšanas modeļa turpmāku attīstību (saskaņā ar konceptuālajā ziņojumā paredzēto risinājumu finansēšanas modeļa uzlabošanai Ministru kabinets paredz to izskatīt līdz 2021. gada 31. decembrim); - valsts finansējuma sasaisti ar zinātnisko institūciju starptautiskā novērtējuma rezultātiem (saskaņā ar konceptuālajā ziņojumā paredzēto risinājumu finansēšanas modeļa uzlabošanai Ministru kabinets paredz to izskatīt līdz 2021. gada 31. decembrim). Mērķis Nr.162: 100 % valsts dibināto augstākās izglītības iestāžu ir ieviesušas jauno pārvaldības modeli, t. sk.: — izmantojot attiecīgi grozītus statūtus un citus iekšējos noteikumus, — iekšējās pārvaldības struktūras (Senāts, padome, rektors) darbojas saskaņā ar jauno pienākumu un kompetenču sadalījumu, — rektora ievēlēšanas kritēriji ir pārskatīti saskaņā ar likumu, — vadības komandas iecelšana, kas nošķir akadēmisko un stratēģisko lēmumu pieņemšanu.	- jaunā doktorantūras modeļa ieviešanu Latvijā; - jaunā akadēmiskās karjeras modeļa ieviešanu Latvijā; - augstākās izglītības iestāžu un koledžu cikliskas institucionālās akreditācijas ieviešanu Latvijā; - trīs pīlāru augstākās izglītības finansēšanas modeļa turpmāku attīstību; - valsts finansējuma sasaisti ar zinātnisko institūciju starptautiskā novērtējuma rezultātiem. Mērķis Nr.162: 100 % valsts augstākās izglītības iestādes ir ieviesušas jauno pārvaldības modeli, t. sk.: — attiecīgi grozīti statūti un citi iekšējie noteikumi, — iekšējās pārvaldības struktūras (Senāts, padome, rektors) darbojas saskaņā ar jauno pienākumu un kompetenču sadalījumu, — rektora ievēlēšanas kritēriji ir pārskatīti saskaņā ar likumu, — vadības komandas iecelšana, kas nošķir akadēmisko un stratēģisko lēmumu pieņemšanu.
Aplēstās izmaksas	Izmaiņu nav	Izmaiņu nav
Zaļā un digitālā izsekojamība	Izmaiņu nav	Izmaiņu nav
Pašnovērtējums par principu “nenodarīt būtisku kaitējumu”	Izmaiņu nav	Izmaiņu nav

5.2.1.1.i investīcija “Pētniecības, attīstības un konsolidācijas granti”

(CID atsauce Nr.164 un 165) LV-C[C5]-I[5-2-1-1-i-]		
Grozījumi tiek pamatoti ar AF regulas 21.panta 1.punktu. Aicinām precizēt 5.2.1.1.i.pasākuma aprakstu un mērķa Nr. 165 rādītāja aprakstu ar redakcionāliem labojumiem. Mērķa Nr. 164 aprakstā Izglītības un zinātnes ministrija aicina svītrot mērķa apraksta punktu par noteikta valsts budžeta finansējuma nodrošināšanu doktorantūras studijām sākot ar 2027.gadu. Šobrīd apstiprināšanai Ministru kabinetā tiek virzīts likumprojekts saistībā ar doktorantu nodarbinātību (MK noteikumu projekts 24-TA-1839), kur jaunā doktorantūras modeļa ieviešanai vidējā termiņā ir paredzēts finansējums no valsts budžeta 15 348 804 euro apmērā ik gadu (2024., 2025., 2026.g). Pēc AF 5.2.1.1.i investīciju īstenošanas plānots turpināt novirzīt finansējumu doktorantūrai valsts budžeta ietvarā. Valsts budžetā tiek noteikti izdevumi tikai konkrētam gadam, līdz ar to 2026.gada augustā būs pieejama informācija par 2026.gada budžetu, bet nebūs pieejama informācija par 2027.gada un turpmāko gadu budžetu. Šī brīža valsts budžeta dokumenti nav pietiekami detalizēti, tie neuzrāda paredzētos izdevumus tieši doktorantūrai, bet gan aptver informāciju vairāk apkopotā veidā, piemēram “Augstākās izglītības programmu nodrošināšana”, “Snieguma finansējums par rezultātiem pētniecībā un absolventu sagatavošanā”, u.c. Budžeta skaidrojuma dokumenti, ko ministrija gatavo budžeta cikla ietvaros N gadam, un kuros ir ietverti paredzami izdevumi N – 1 un N – 2 gadiem, nesasniedz nepieciešamo detalizācijas pakāpi. Tāpēc patreizējā formulējumā ir ietverta prasība, kuras izpildi nevar apliecināt. Pašreizējais formulējums radītu lielu administratīvo slogu iestādēm, kurām ir saistoši budžeta veidošanas standarti, spēkā esoši noteikumi un procedūras, kas ir reglamentētas un pieprasa katru gadu iekļaut vienotu informāciju budžeta dokumentācijā saistībā ar ikgadējo un daudzgadu budžeta izpildi. Iekļautais punkts var kavēt atskaites punkta sasniegšanu.		
Mainītie elementi	Pašreizējā redakcija	Grozītā redakcija
Komponentes un/vai pasākuma apraksts	Investīcijas mērķis ir ar konsolidācijas palīdzību samazināt augstākās izglītības iestāžu un zinātnisko institūciju skaitu. Ar šo plānu finansē grantus, kas stimulē augstākās izglītības iestāžu apvienošanos, kas palīdz koncentrēt ierobežotos resursus gan augstākajā izglītībā, gan akadēmiskajā pētniecībā.	Investīcijas mērķis ir ar konsolidācijas palīdzību samazināt augstākās izglītības iestāžu un zinātnisko institūciju skaitu. Ar šo plānu finansē grantus, kas stimulē augstākās izglītības iestāžu apvienošanos.
Atskaites punkti un mērķrādītāji	Mērķis Nr.164: Augstākās izglītības iestādes vai zinātniskās pētniecības institūti ir parakstījuši 315 grantu līgumus ar doktorantiem, pēcdoktorantiem un pētniekiem (profesoriem) par vienu no šādiem pasākumiem: 1) doktorantūras granti; 2) pēcdoktorantūras granti; 3) zinātniskie (profesoru) granti. Sākot no 2027. gada, doktorantūras studijām tiek nodrošināts valsts budžeta finansējums 19 miljonu EUR apmērā gadā. Mērķis Nr.165: Augstākās izglītības iestāde vai pētniecības institūts ar pētījuma autoru ir noslēdzis 90 grantu līgumus par iekšējo pētījumu veikšanu.	Mērķis Nr.164: Augstākās izglītības iestādes vai zinātniskās pētniecības institūti ir parakstījuši 315 grantu līgumus ar doktorantiem, pēcdoktorantiem un pētniekiem (profesoriem) par vienu no šādiem pasākumiem: 1) doktorantūras granti; 2) pēcdoktorantūras granti; 3) zinātniskie (profesoru) granti. Mērķis Nr.165: Augstākās izglītības iestāde vai pētniecības institūts ir noslēdzis 90 grantu līgumus par iekšējo pētījumu veikšanu.
Aplēstās izmaksas	Izmaiņu nav	Izmaiņu nav
Zaļā un digitālā izsekojamība	Izmaiņu nav	Izmaiņu nav

Pašnovērtējums par principu “nenodarīt būtisku kaitējumu”	Izmaiņu nav	Izmaiņu nav
---	-------------	-------------

6.2.1.1.i. investīcija “AML inovāciju centra izveide noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas identificēšanas uzlabošanai”, (CID atsauce Nr.187) LV-C[C6]-I[6-2-1-1-i]		
<i>Grozījumi tiek pamatoti ar AF regulas 21 .panta 1. punktu un ir saistīti ar izmaiņām CID atskaites punkta Nr.187 aprakstā. Aicinām precizēt atskaites punkta nosaukumu, pārbaudes mehānismu un aprakstu. Esošajā redakcijā atskaites punkta nosaukums ir pārāk plašs, savukārt pārbaudes mehānisms un apraksts ir pārāk detalizēti un tehniski, iekļauj vairākus elementus, ko ir grūti pārbaudīt. Tas var kavēt atskaites punkta sasniegšanu un līdz ar to arī investīcijas ietvaros piešķirtā finansējuma apguvi.</i>		
Mainītie elementi	Pašreizējā redakcija	Grozītā redakcija
Komponentes un/vai pasākuma apraksts	n/a	n/a
Atskaites punkti un mērķrādītāji	<u>Atskaites punkta nosaukuma redakcija:</u> “IT platforma zināšanu un dokumentu apmaiņai un sadarbības koordinēšanai starp ieinteresētajām personām” <u>Kolonnas “Pārbaudes mehānisms” redakcija:</u> “Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) kopijas apliecinājumiem par pabeigšanu, kas izsniegti saskaņā ar valsts tiesību aktiem un apliecina drošu platformu izveidošanu zināšanu apmaiņai, pārnesei un sniegšanai, tostarp nodrošinot, ka ir izveidota un darbojas pētniecības zāle, saziņas telpas un sistēmas iekšējiem savienojumi ar iesaistītajām pusēm, kas nodrošina informācijas aizsardzību; b) tādu tehnisko specifikāciju izrakstu, kas sasaista to prasības ar atskaites punkta sasniegšanu.” <u>Kolonnas “Katra atskaites punkta mērķrādītāja apraksts” redakcija:</u> 1) Ir izveidotas un tiek lietotas drošas platformas zināšanu apmaiņai, pārnesei un sniegšanai, tostarp aprīkota pētniecības zāle un stratēģiskās saziņas telpa. Platformas nodrošina algoritmu izstrādi datu analīzei un pārvaldībai, risināmo problēmu definēšanu un matemātisko modeļu atlasī, kā arī tehnoloģiju analītiskās platformas izveidi hipotēžu analīzei. 2) Ir izveidoti un darbojas sistēmas iekšējiem savienojumi starp iesaistītajām pusēm, kas nodrošina informācijas aizsardzību. Iegādātas	<u>Atskaites punkta nosaukuma redakcija:</u> “Finanšu izlūkdatu un zināšanu apmaiņas sadarbības platforma, lai stiprinātu naudas atmazgāšanas identifikāciju” <u>Kolonnas “Pārbaudes mehānisms” redakcija:</u> “Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) pieņemšanas nodošanas akti par risinājumu ieviešanu, kas apliecina atskaites punktā minēto nodevumu darbību; b) tādu tehnisko specifikāciju izrakstu, kas sasaista to prasības ar atskaites punkta sasniegšanu.” <u>Kolonnas “Katra atskaites punkta mērķrādītāja apraksts” redakcija:</u> “1) Ieviestas 5 informāciju sistēmas, lai stiprinātu naudas atmazgāšanas, terorisma un proliferācijas finansēšanas identificēšanas kapacitāti 2) Izveidotas 3 speciālas izpētes un komunikāciju telpas informācijas apmaiņai un sadarbībai

	iekārtas, kas vajadzīgas, lai veiktu pilna apmēra funkcijas, un FID sistēma ir pielāgota nepieciešamajai datu apmaiņai.	3) Izveidoti 5 starpsistēmu savienojumi automatizētai datu apmaiņai 4) Izveidota datu apstrādes infrastruktūra, balstoties uz 6 tehniskiem risinājumiem 5) 2 pētnieki veido analītiskos risinājumus informācijas pārbaudei finanšu darījumu ziņojumos, pret iepriekš nodefinētiem raksturlielumiem. Kopumā ieguldījumu veido informācijas sistēmu ieviešana, izpētes un komunikāciju telpu izveide, starpsistēmu savienojumu izveide un pētnieku analītisko risinājumu izstrāde.
Aplēstās izmaksas	Izmaiņu nav	Izmaiņu nav
Zaļā un digitālā izsekojamība	Izmaiņu nav	Izmaiņu nav
Pašnovērtējums par principu “nenodarīt būtisku kaitējumu”	Izmaiņu nav	Izmaiņu nav

6.2.1.3.i. investīcija “Vienota tiesnešu, tiesu darbinieku, prokuroru. Prokuroru palīgu un specializēto izmeklētāju (starpdisciplināros jautājumos) kvalifikācijas pilnveides mācību centra izveide”, (CID atsauce Nr.193) LV-C[C6]-I[6-2-1-3-i]		
<i>Grozījumi tiek pamatoti ar RRF regulas 21.panta 1.punktu un ir saistīti ar izmaiņām CID mērķrādītāja Nr.193 nosaukumā un aprakstā. Aicinām veikt tehnisku precizējumu un pārdēvēt mērķa Nr. 193 nosaukumu “Jaunu mācību programmu izstrāde un pieņemšana”.</i>		
Mainītie elementi	Pašreizējā redakcija	Grozītā redakcija
Komponentes un/vai pasākuma apraksts	Izmaiņu nav	Izmaiņu nav
Atskaides punkti un mērķrādītāji	Kolonnas “Nosaukums” redakcija: “Jaunu mācību programmu izstrāde”. Kolonnas “Katra atskaides punkta un mērķrādītāja apraksts” redakcija: “Tiek pabeigtas desmit jaunas mācību programmas tiesnešiem, tiesu darbiniekiem, prokuroriem un prokuroru palīgiem, īpašas starpdisciplināras mācības izmeklētājiem, tostarp par tādiem jautājumiem kā kibernetizācija, krāpšana un izvairīšanās no nodokļu maksāšanas, korupcija publiskajos iepirkumos un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija.”	Kolonnas “Nosaukums” redakcija: “Jaunu mācību programmu izstrāde un apstiprināšana”. Kolonnas “Katra atskaides punkta un mērķrādītāja apraksts” redakcija: “Tiek pabeigta izstrāde desmit jaunām mācību programmām tiesnešiem, tiesu darbiniekiem, prokuroriem un prokuroru palīgiem, īpašas starpdisciplināras mācības izmeklētājiem, tostarp par tādiem jautājumiem kā kibernetizācija, krāpšana un izvairīšanās no nodokļu maksāšanas, korupcija publiskajos iepirkumos un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija.”

		Programmas tiek apstiprinātas projekta “Tieslietu akadēmija” uzraudzības padomē, kurā tiek pārstāvēta arī Tieslietu padome.”
Aplēstās izmaksas	Izmaiņu nav	Izmaiņu nav
Zaļā un digitālā izsekojamība	Izmaiņu nav	Izmaiņu nav
Pašnovērtējums par principu “nenodarīt būtisku kaitējumu”	Izmaiņu nav	Izmaiņu nav

6.2.1.3.i. investīcija “Vienota tiesnešu, tiesu darbinieku, prokuroru. Prokuroru palīgu un specializēto izmeklētāju (starpdisciplināros jautājumos) kvalifikācijas pilnveides mācību centra izveide”, (CID atsauce Nr.194) LV-C[C6]-I[6-2-1-3-i]		
<i>Grozījumi tiek pamatoti ar RRF regulas 21.panta 1.punktu un ir saistīti ar izmaiņām CID mērķrādītāja Nr.193 nosaukumā un aprakstā. Aicinām veikt tehnisku precizējumu un pārdēvēt mērķa Nr. 194 nosaukumu “Mācību programmu īstenošana”</i>		
Mainītie elementi	Pašreizējā redakcija	Grozītā redakcija
Komponentes un/vai pasākuma apraksts	Izmaiņu nav	Izmaiņu nav
Atskaides punkti un mērķrādītāji	Kolonnas “Nosaukums” redakcija: “Mācību programmu pieņemšana un īstenošana”. Kolonnas “Katra atskaides punkta un mērķrādītāja apraksts” redakcija: “Ievieš un atjaunina mācību programmas (uz vietas, attālināti un e-mācības) tiesnešiem, tiesu darbiniekiem, prokuroriem un prokuroru palīgiem, īpašas starpdisciplināras mācības izmeklētājiem, tostarp par tādiem jautājumiem kā kibernetizācija, krāpšana un izvairīšanās no nodokļu maksāšanas, korupcija publiskajos iepirkumos un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija.”	Kolonnas “Nosaukums” redakcija: “Mācību programmu īstenošana”. Kolonnas “Katra atskaides punkta un mērķrādītāja apraksts” redakcija: “Ievieš mācību programmas (uz vietas, attālināti un e-mācības) tiesnešiem, tiesu darbiniekiem, prokuroriem un prokuroru palīgiem, īpašas starpdisciplināras mācības izmeklētājiem, tostarp par tādiem jautājumiem kā kibernetizācija, krāpšana un izvairīšanās no nodokļu maksāšanas, korupcija publiskajos iepirkumos un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija.”
Aplēstās izmaksas	Izmaiņu nav	Izmaiņu nav
Zaļā un digitālā izsekojamība	Izmaiņu nav	Izmaiņu nav
Pašnovērtējums par principu “nenodarīt būtisku kaitējumu”	Izmaiņu nav	Izmaiņu nav

6.3.1.1.i. investīcija “Atvērta, caurskatāma, godprātīga un atbildīga publiskā pārvalde”, (CID atsauce Nr.200) LV-C[C6]-I[6-3-1-1-i]
<i>Grozījumi tiek pamatoti ar RRF regulas 21.panta 1.punktu un ir saistīti ar izmaiņām CID mērķrādītāja Nr.201 aprakstā. Aicinām dzēst tematisko virzienu “ēnu ekonomika”, jo pēc būtības šī tēma tika plaši apskatīta un integrēta dažādos mācību moduļos kohēzijas politikas 2014.-2020.gada plānošanas periodā, kad Valsts administrācijas skola īstenoja Eiropas Sociālā fonda projektu Nr.3.4.2.0/15/I/002 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas</i>

mazināšanas jomā” (K projekts), bet Atveseļošanas fonda investīcijas 6.3.1.1.i ierobežoto resursu dēļ, turpmāk nebūtu lietderīgi šo tēmu izdalīt kā atsevišķu kompetenču jomu. Turklāt ēnu ekonomikas risku identificēšana, novēršana un izmeklēšana privātajā sektorā ir tikai dažu valsts pārvaldes institūciju kompetencē, piemēram Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts policijas atsevišķās struktūrvienības, Valsts darba inspekcija kompetences jautājums, bet 6.3.1.1.i. investīcijas projekts ir vērsts uz atvērtas, caurskatāmas, godprātīgas un atbildīgas publiskās pārvaldes attīstību kopumā. Tāpat arī tiek svītrotas publisko iepirkumu tēma no kompetenču jomu uzskaitījuma, ņemot vērā, ka šī joma pastiprināti tiek īstenota M202 un M203 ietvaros, bet M200 un M201 tematiskajā tvērumā pārkāpumi publisko iepirkumu jomā tiek integrēti un skatīti kontekstā ar citām tēmām, piemēram, ētikas, korupcijas apkarošanu, krāpšanas novēršanu un interešu konfliktu novēršanu.

Mainītie elementi	Pašreizējā redakcija	Grozītā redakcija
Komponentes un/vai pasākuma apraksts	Investīcija 6.3.1.1.i. Atvērta, caurskatāma, godprātīga un atbildīga publiskā pārvalde Šā pasākuma mērķis ir palielināt valsts amatpersonu kompetenci ētikas un integritātes jomā. Investīcija ietver a) kompetenču pārvaldības sistēmas izveidi ētikas un integritātes jomā un b) vismaz 16 232 valsts amatpersonu apmācību ētikas un integritātes jomā. Šo investīciju īsteno līdz 2026. gada 31. augustam.	Investīcija 6.3.1.1.i. Atvērta, caurskatāma, godprātīga un atbildīga publiskā pārvalde Šā pasākuma mērķis ir palielināt valsts amatpersonu kompetenci ētikas, korupcijas apkarošanas, krāpšanas novēršanas un interešu konfliktu novēršanas jomās. Investīcija ietver a) kompetenču pārvaldības ietvara izveidi ētikas, korupcijas apkarošanas, krāpšanas novēršanas un interešu konfliktu novēršanas jomās un b) vismaz 16 232 valsts amatpersonu apmācību ētikas, korupcijas apkarošanas, krāpšanas novēršanas un interešu konfliktu novēršanas jomās. Šo investīciju īsteno līdz 2026. gada 31. augustam.
Atskaides punkti un mērķrādītāji	Kolonnas “Nosaukums” redakcija: “Pieejams kompetenču satvars, t.sk. mācību programmas” Kolonnas “Katra atskaides punkta un mērķrādītāja apraksts” redakcija: “Ir izveidota un darīta pieejama kompetenču pārvaldības sistēma ētikas, korupcijas apkarošanas, krāpšanas, ēnu ekonomikas, interešu konfliktu un iepirkuma jomās: – tās mērķis ir stiprināt kompetences projektu vadītājiem, politikas plānotājiem u. c.; – tajā iekļauj kompetenču sistēmu, apmācības un testēšanas moduli, profesionālās sertifikācijas, ievadprogrammu izstrādi, iekšējo ekspertu un treneru pilnveidošanu. No 2024. gada ir nodrošināts valsts budžeta finansējums galvenajām publiskās pārvaldes attīstības mācību programmām.”	Kolonnas “Nosaukums” redakcija: “Pieejams kompetenču satvars” Kolonnas “Katra atskaides punkta un mērķrādītāja apraksts” redakcija: “Ir izveidots un darīts pieejams kompetenču ietvars ētikas, korupcijas apkarošanas, krāpšanas novēršanas un interešu konfliktu novēršanas jomās. No 2024. gada ir nodrošināts valsts budžeta finansējums galvenajām publiskās pārvaldes attīstības mācību programmām.”
Aplēstās izmaksas	Izmaiņu nav	Izmaiņu nav
Zaļā un digitālā izsekojamība	Izmaiņu nav	Izmaiņu nav
Pašnovērtējums par principu “nenodarīt būtisku kaitējumu”	Izmaiņu nav	Izmaiņu nav

6.3.1.1.i. investīcija “Atvērta, caurskatāma, godprātīga un atbildīga publiskā pārvalde”, (CID atsauce Nr.201) LV-C[C6]-I[6-3-1-1-i] Grozījumi tiek pamatoti ar RRF regulas 21.panta 1.punktu, jo investīcijas ieviešanas procesā ir konstatēts, ka izmaiņas, kas paredz uzskaitīt publiskās pārvaldes nodarbināto pabeigto apmācību skaitu 4 kompetenču jomu ietvaros, būtu labāka alternatīva par spēkā esošo CID redakciju, jo tas nodrošinātu pasākuma īstenošanu vairāk atbilstoši investīciju politikas mērķim, proti, organizēt mērķtiecīgas un kvalitatīvas kapacitātes stiprināšanas apmācības valsts pārvaldē nodarbinātajiem (to grupām), pakāpeniski attīstot plašāku kompetenču kopumu ētikas, korupcijas apkarošanas, , krāpšanas novēršanas un interešu konfliktu
--

novēršanas jomās.. Šīs izmaiņas nodrošinātu efektīvāku investīcijas finansējuma izmantošanu un publiskās pārvaldes profesionālo izaugsmi, jo īpaši, tāpēc ka mācības kļūtu pieejamākas darbiniekiem, kuri nodrošina lēmumu pieņemšanu un spēj ietekmēt pārmaiņu procesus savā pārstāvētajā iestādē, veidojot uz klientu orientētu pakalpojumu sniegšanu vai iestādes iekšējo procesu pārskatīšanu un sakārtošanu, kā rezultātā tiek efektīvāk izmantoti laika, cilvēku un finanšu resursi un notiek dažādu potenciālo likumpārkāpumu risku izskaušana. Vienlaikus aicinām dzēst tematiskos virzienus “integritāte” un “ēnu ekonomika” no CID apraksta, jo pēc būtības integritāte ir investīcijas 6.3.1.1.i. “Atvērta, caurskatāma, godprātīga un atbildīga publiskā pārvalde” caurviju prasme, kura netiks veidota kā atsevišķa joma, bet gan iekļauta visās piedāvātajās 4 jomās kā horizontāla tēma. Aicinām arī dzēst jomu “ēnu ekonomikas novēršana”, jo pēc būtības šī tēma tika plaši apskatīta un integrēta dažādos mācību moduļos kohēzijas politikas 2014.-2020.gada plānošanas periodā, kad Valsts administrācijas skola īstenoja Eiropas Sociālā fonda projektu Nr.3.4.2.0/15/I/002 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” (K projekts), bet Atvēršanas fonda investīcijas 6.3.1.1.i ierobežoto resursu dēļ, turpmāk nebūtu lietderīgi šo tēmu izdalīt kā atsevišķu kompetenču jomu. Turklāt ēnu ekonomikas risku identificēšana, novēršana un izmeklēšana privātajā sektorā ir tikai dažu valsts pārvaldes institūciju kompetencē, piemēram Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts policijas atsevišķas struktūrvienības, Valsts darba inspekcija kompetences jautājums, bet 6.3.1.1.i. investīcijas projekts ir vērsts uz atvērtas, caurskatāmas, godprātīgas un atbildīgas publiskās pārvaldes attīstību kopumā. Tāpat arī tiek svītrotā publisko iepirkumu tēma no kompetenču jomu uzskaitījuma, ņemot vērā, ka šī joma pastiprināti tiek īstenota M202 un M203 ietvaros, bet M200 un M201 tematiskajā tvērumā pārkāpumi publisko iepirkumu jomā tiek integrēti un skatīti kontekstā ar citām tēmām, piemēram, ētikas, korupcijas apkarošanu, krāpšanas un interešu konfliktu novēršanu. Papildus tam tiek precizēts CID rādītāja nosaukums uz “Publiskās pārvaldes nodarbināto pabeigto apmācību skaits digitālo prasmju kompetenču jomās”, lai precīzāk atspoguļotu rādītāja vienību uzskaites pieeju šajā CID rādītājā. Papildus arī skaidrots, ka publiskās pārvaldes nodarbinātais var apmeklēt vairākas apmācības, un katra šāda apmācība var tikt ieskaitīta mērķī, ja vien tās ir dažādas apmācības. Kā arī tiek precizēts plānotais mērķa sasniegšanas datums no 2026.gada 3.ceturkšņa uz 2025.gada 4.ceturksni, ņemot vērā līdz šim progresu pārskatā apstiprinātos sasniegtos rādītājus.

Mainītie elementi	Pašreizējā redakcija	Grozītā redakcija
Komponentes un/vai pasākuma apraksts	Investīcija 6.3.1.1.i. Atvērta, caurskatāma, godprātīga un atbildīga publiskā pārvalde Šā pasākuma mērķis ir palielināt valsts amatpersonu kompetenci ētikas un integritātes jomā. Investīcija ietver a) kompetenču pārvaldības sistēmas izveidi ētikas un integritātes jomā un b) vismaz 16 232 valsts amatpersonu apmācību ētikas un integritātes jomā. Šo investīciju īsteno līdz 2026. gada 31. augustam.	Investīcija 6.3.1.1.i. Atvērta, caurskatāma, godprātīga un atbildīga publiskā pārvalde Šā pasākuma mērķis ir palielināt valsts amatpersonu kompetenci ētikas, korupcijas apkarošanas, krāpšanas un interešu konfliktu novēršanas jomās. Investīcija ietver a) kompetenču ietvara izveidi ētikas, korupcijas apkarošanas, krāpšanas un interešu konfliktu novēršanas jomās un b) vismaz 16 232 valsts amatpersonu apmācību ētikas, korupcijas apkarošanas, krāpšanas un interešu konfliktu novēršanas jomās. Šo investīciju īsteno līdz 2026. gada 31. augustam.
Atskaides punkti un mērķrādītāji	Kolonnas “Nosaukums” redakcija: “To publiskās pārvaldes darbinieku skaits, kuri apmācīti vismaz vienā no programmām”. Kolonnas “Katra atskaides punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija” redakcija: “Vismaz vienā mācību programmā apmācīto personu skaits ētikas, integritātes, korupcijas apkarošanas, iepirkuma tiesiskā regulējuma piemērošanas, krāpšanas, ēnu ekonomikas un interešu konfliktu novēršanas jomā.” Kolonnas “Orientējošs pabeigšanas grafiks” redakcija: “Ceturksnis -3.cet.; Gads -2026”	Kolonnas “Nosaukums” redakcija: “Publiskās pārvaldes nodarbināto pabeigto apmācību skaits”. Kolonnas “Katra atskaides punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija” redakcija: “Publiskās pārvaldes nodarbināto pabeigto apmācību skaits ētikas, korupcijas apkarošanas, krāpšanas un interešu konfliktu novēršanas jomās.” Kolonnas “Orientējošs pabeigšanas grafiks” redakcija: “Ceturksnis -4. cet.; Gads -2025”
Aplēstās izmaksas	Izmaiņu nav	Izmaiņu nav
Zaļā un digitālā izsekojamība	Izmaiņu nav	Izmaiņu nav
Pašnovērtējums par principu “nenodarīt būtisku kaitējumu”	Izmaiņu nav	Izmaiņu nav

6.3.1.2.i. investīcija “Publiskās pārvaldes profesionalizācija un administratīvās un kapacitātes stiprināšana” (CID atsauce Nr.202) LV-C[CG]-I[6-3-1-2-i]		
Grozījumi tiek pamatoti ar RRF regulas 21.panta 1.punktu un ir saistīti ar izmaiņām CID mērķrādītāja Nr.203 aprakstā. Aicinām pārstrukturēt mācību virzienu/tēmu spēkā esošo uzskaitījumu, dzēšot “efektīva pārmaiņu vadība”, “stratēģiskā plānošana”, “datpratība” un “ES fondu un ārvalstu finanšu instrumentu politikas mērķu efektīva sasniegšana” no CID apraksta un aizstājot tos ar precizētām kompetenču jomām. “Efektīva pārmaiņu vadība” un “stratēģiskā plānošana” kā apakšmoduļi ir iekļauti līderības attīstības kompetenču jomā un to realizācija investīcijas ietvaros tiks īstenota, neizdalot CID aprakstā kā atsevišķas jomas. “Datpratība” ir caurviju prasme, kas tiks īstenota investīcijas 2.3.2.2.i “Valsts un pašvaldību digitālās transformācijas prasmju un spēju attīstība” ietvaros, jo 2.3.2.2.i investīcija ir tieši paredzēta publiskās pārvaldes digitālo prasmju attīstībai un datu pratība ir neatņemama šīs investīcijas sastāvdaļa. Ar struktūras maiņu tiks efektīvāk izmantots Atveseļošanas fonda finansējums un novērsts pārklāšanās risks dažādu investīciju starpā. Tematiskais virziens “ES fondu un ārvalstu finanšu instrumentu politikas mērķu efektīva sasniegšana” tiek īstenots ārpus Atveseļošanas fonda ar citu finanšu instrumentu – ES kohēzijas politikas fondu atbalstu, īstenojot Administratīvās kapacitātes ceļa karti Kohēzijas politikas mērķu sasniegšanai 2021.-2027. gada plānošanas periodā un, līdzīgi kā datu pratības virzienam, mērķis šādām struktūras izmaiņām ir efektīvāka pieejamā Atveseļošanas fonda finansējuma izmantošana un pārklāšanās risku novēršana dažādu finanšu instrumentu starpā. Tāpat arī tiek dzēsts ieraksts “konkrētām nozarēm paredzētām mācību tēmām”, jo 6.3.1.2.i investīcijai pieejamais resurss nav pietiekams, lai to sadalītu pa nozarēm vai koncentrētos uz nozarēm specifiskajām mācību tēmām. Nozarēm interesējošie jautājumi netiek veidoti kā atsevišķi mācību kursi vai programmas, bet iespēju robežās tie tiek integrēti plašākai auditorijai paredzēto horizontālo tēmu ietvaros piemēru un gadījumu analīzes veidā.		
Mainītie elementi	Pašreizējā redakcija	Grozītā redakcija
Komponentes un/vai pasākuma apraksts	Investīcija 6.3.1.2.i. Publiskās pārvaldes profesionalizācija un administratīvās un kapacitātes stiprināšana Šā pasākuma mērķis ir palielināt valsts amatpersonu kompetenci tādās jomās kā moderna politikas izstrāde, pārmaiņu vadība, datpratība un citās jomās, kurās valsts amatpersonām trūkst prasmju. Investīcija ietver a) kompetenču pilnveidošanas un mācību programmu izveidi jomās, kurās valsts amatpersonām trūkst prasmju, un b) vismaz 20 011 valsts amatpersonu apmācību jomās, kurās valsts amatpersonām trūkst prasmju. Šo investīciju īsteno līdz 2026. gada 31. augustam.	Investīcija 6.3.1.2.i. Publiskās pārvaldes profesionalizācija un administratīvās un kapacitātes stiprināšana Šā pasākuma mērķis ir palielināt valsts amatpersonu kompetenci tādās jomās kā klientu apkalpošana, līderības attīstība, publiskās pārvaldes pamata kompetences, publisko iepirkumu vadība, politikas plānošana un īstenošana, cilvēkresursi un juridiskais praktikums. Investīcija ietver a) kompetenču pilnveidošanas un mācību programmu izveidi un b) vismaz 20 011 valsts amatpersonu apmācību jomās, kurās valsts amatpersonām trūkst prasmju. Šo investīciju īsteno līdz 2026. gada 31. augustam.
Atskaides punkti un mērķrādītāji	Kolonnas “Katra atskaides punkta un mērķrādītāja apraksts” redakcija: “Publiskās pārvaldes kompetenču pilnveidošana un pārkvalificēšanās programmas ir pieejamas šādās jomās: - mūsdienīga politika un pakalpojumi, - līderība un efektīva pārmaiņu vadība, - datpratība, - ES fondu un ārvalstu finanšu instrumentu politikas mērķu efektīva sasniegšana, - stratēģiskā plānošana, uz pierādījumiem balstīta politikas plānošana un īstenošana, - konkrētām nozarēm paredzētas mācību tēmas. No 2024. gada publiskās pārvaldes profesionalizācijai ir nodrošināts valsts budžeta finansējums.”	Kolonnas “Katra atskaides punkta un mērķrādītāja apraksts” redakcija: “Publiskās pārvaldes kompetenču ietvars un apmācību programmas ir pieejamas šādās jomās: - klientu apkalpošana, - līderības attīstība, - publiskās pārvaldes pamata kompetences, - publisko iepirkumu vadība, - cilvēkresursi, - juridiskais praktikums, - politikas plānošana un īstenošana. No 2024. gada publiskās pārvaldes profesionalizācijai ir nodrošināts valsts budžeta finansējums.”
Aplēstās izmaksas	Izmaiņu nav	Izmaiņu nav
Zaļā un digitālā izsekojamība	Izmaiņu nav	Izmaiņu nav
Pašnovērtējums par principu “nenodarīt būtisku kaitējumu”	Izmaiņu nav	Izmaiņu nav

**6.3.1.2.i. investīcija “Publiskās pārvaldes profesionalizācija un administratīvās un kapacitātes stiprināšana”
(CID atsauce Nr.203)
LV-C[6]-I[6-3-1-2-i]**

Grozījumi tiek pamatoti ar RRF regulas 21.panta 1.punktu, jo investīcijas ieviešanas procesā ir konstatēts, ka izmaiņas, kas paredz uzskaitīt publiskās pārvaldes nodarbināto pabeigto apmācību skaitu 7 kompetenču jomu ietvaros, būtu labāka alternatīva par spēkā esošo CID redakciju, jo tas nodrošinātu pasākuma īstenošanu vairāk atbilstoši investīciju politikas mērķim, proti, organizēt mērķtiecīgas un kvalitatīvas kapacitātes stiprināšanas apmācības valsts pārvaldē nodarbinātajiem (to grupām), pakāpeniski attīstot plašāku kompetenču kopumu politikas plānošanas un īstenošanas, klientu apkalpošanas, līderības attīstības, publisko iepirkumu vadības, cilvēkresursu vadības, juridiskā praktikuma un publiskās pārvaldes pamata kompetenču jomās. Šīs izmaiņas nodrošinātu efektīvāku investīcijas finansējuma izmantošanu un publiskās pārvaldes profesionālo izaugsmi, jo īpaši, tāpēc ka mācības kļūtu pieejamākas darbiniekiem, kuri nodrošina lēmumu pieņemšanu un spēj ietekmēt pārmaiņu procesus un kolektīva profesionālo izaugsmi savā pārstāvētajā iestādē, veidojot uz klientu orientētu pakalpojumu sniegšanu vai iestādes iekšējo procesu pārskatīšanu un sakārtošanu, kā rezultātā tiek efektīvāk izmantoti laika, cilvēku un finanšu resursi un notiek iestādes attīstība un kapacitātes stiprināšana, kas savukārt ļauj efektīvāk sasniegt politikas plānošanas dokumentos un iestādes stratēģijā noteiktos KPI. Vienlaikus aicinām pārstrukturēt mācību virzienu/tēmu spēkā esošo uzskaitījumu, dzēšot “efektīva pārmaiņu vadība”, “stratēģiskā plānošana”, “datpratība” un “ES fondu un ārvalstu finanšu instrumentu politikas mērķu efektīva sasniegšana” no CID apraksta un aizstājot tos ar precizētām kompetenču jomām. “Efektīva pārmaiņu vadība” un “stratēģiskā plānošana” kā apakšmoduļi ir iekļauti līderības attīstības kompetenču jomā un to realizācija investīcijas ietvaros tiks īstenota, neizdalot CID aprakstā kā atsevišķas jomas. “Datpratība” ir caurviņu prasme, kas tiks īstenota investīcijas 2.3.2.2.i “Valsts un pašvaldību digitālās transformācijas prasmju un spēju attīstība” ietvaros, jo 2.3.2.2.i investīcija ir tieši paredzēta publiskās pārvaldes digitālo prasmju attīstībai un datu pratība ir neatņemama šīs investīcijas sastāvdaļa. Ar struktūras maiņu tiks efektīvāk izmantots Atveseļošanas fonda finansējums un novērsts pārklāšanās risks dažādu investīciju starpā. Tematiskais virziens “ES fondu un ārvalstu finanšu instrumentu politikas mērķu efektīva sasniegšana” tiek īstenots ārpus Atveseļošanas fonda ar citu finanšu instrumentu – ES kohēzijas politikas fondu atbalstu, īstenojot Administratīvās kapacitātes ceļa karti Kohēzijas politikas mērķu sasniegšanai 2021.-2027. gada plānošanas periodā un, līdzīgi kā datu pratības virzienam, mērķis šādām struktūras izmaiņām ir efektīvāka pieejamā Atveseļošanas fonda finansējuma izmantošana un pārklāšanās risku novēršana dažādu finanšu instrumentu starpā. Tāpat arī tiek dzēsts ieraksts “konkrētām nozarēm paredzētām mācību tēmām”, jo 6.3.1.2.i investīcijai pieejamais resurss nav pietiekams, lai to sadalītu pa nozarēm vai koncentrētos uz nozarēm specifiskajām mācību tēmām. Nozarēm interesējošie jautājumi netiek veidoti kā atsevišķi mācību kursi vai programmas, bet iespēju robežās tie tiek integrēti plašākai auditorijai paredzēto horizontālo tēmu ietvaros piemēru un gadījumu analīzes veidā. Papildus tam tiek precizēts CID rādītāja nosaukums uz “Publiskās pārvaldes nodarbināto pabeigto apmācību skaits”, lai precīzāk atspoguļotu rādītāja vienību uzskaites pieeju šajā CID rādītājā. Kā arī tiek precizēts plānotais mērķa sasniegšanas datums no 2026.gada 3.ceturkšņa uz 2025.gada 4.ceturkšni, ņemot vērā līdz šim progresa pārskatā apstiprinātos sasniegtos rādītājus.

Mainītie elementi	Pašreizējā redakcija	Grozītā redakcija
Komponentes un/vai pasākuma apraksts	Izmaiņu nav	Izmaiņu nav
Atskaides punkti un mērķrādītāji	Kolonnas “Nosaukums” redakcija: “To publiskās pārvaldes darbinieku skaits, kuri apmācīti vismaz vienā no programmām”. Kolonnas “Katra atskaides punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija” redakcija: “To publiskās pārvaldes darbinieku skaits, kuri apmācīti par mūsdienīgu politiku un pakalpojumiem, līderību un efektīvu pārmaiņu vadību, datpratību, ES fondu un ārvalstu finanšu instrumentu politikas mērķu efektīvu sasniegšanu, stratēģisko plānošanu, uz pierādījumiem balstītu politikas plānošanu un īstenošanu, konkrētām nozarēm paredzētām mācību tēmām.”	Kolonnas “Nosaukums” redakcija: “Publiskās pārvaldes nodarbināto pabeigto apmācību skaits”. Kolonnas “Katra atskaides punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija” redakcija: “Publiskās pārvaldes nodarbināto pabeigto apmācību skaits klientu apkalpošanas, līderības attīstības, publiskās pārvaldes pamata kompetenču, publisko iepirkumu vadības, cilvēkresursu, juridiskā praktikuma un politikas plānošanas un īstenošanas jomās.” Kolonnas “Orientējošs pabeigšanas grafiks” redakcija: “Ceturksnis -4. cet.; Gads -2025”.

	Kolonnas "Orientējošs pabeigšanas grafiks" redakcija: "Ceturksnis -3.cet.; Gads -2026".	
Aplēstās izmaksas	Izmaiņu nav	Izmaiņu nav
Zaļā un digitālā izsekojamība	Izmaiņu nav	Izmaiņu nav
Pašnovērtējums par principu "nenodarīt būtisku kaitējumu"	Izmaiņu nav	Izmaiņu nav

7.3.i. investīcija "Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija, digitalizācija un drošība" (CID atsauce Nr.224) LV-C[C7]-I[7-3-i]		
Grozījumi tiek pamatoti ar RRF regulas 21.panta 1.punktu un ir saistīti ar izmaiņām CID mērķrādītāja Nr.224 aprakstā. Atvēršanas fonda plānā ir noteikts sasniedzamais mērķis 70 MW un Atvēršanas fonda finansējums ir paredzēts jaunu 110 kV apakšstaciju izbūvei un 110 kV apakšstacijās pieejamo 110 kV transformatoru jaudu palielināšanai. Gatavojot priekšlikumus Atvēršanas fonda plāna papildinājumam, tika apzināti iespējamie indikatīvie objekti (nenosakot konkrētu apakšstaciju skaitu), piemēram, Saldū, Launkalnē, Olainē, Rīgā, Dobelē, Jēkabpilī, Valmierā, u.c. pilsētās un atbilstoši tehniskajiem risinājumiem tika secināts, ka veicot nepieciešamos ieguldījumus tiktu sasniegts 70MW jaudas palielinājums. Savukārt CID paredzēts, attīstīt jaunu elektrotīkla jaudu 70 MW, izbūvējot 2 jaunas 110 kV apakšstacijas un 5 esošām 110 kV apakšstacijām palielinot jaudu. Vienlaikus, mainoties tehnoloģiskajiem risinājumiem un lietotāju vajadzību prognozēm, secināms, ka investīcijas būtu ekonomiski pamatotākas, ja tiktu uzstādīti lielāki transformatori, piemēram, 25MW transformatora vietā būtu uzstādīts 32MW transformators. Tādējādi ir iespējams sasniegt 70MW mērķi pat tad, ja investīcijas ietvaros netiktu īstenotas visas 5+2 apakšstacijas. Saskaņā ar AS "Sadales tīkls" kā projekta īstenotāja aktuāli sniegto informāciju, 2024.gada jūlijā ir noslēdzies iepirkuma process par visām 5+2 apakšstacijām. Pirms iepirkuma noslēgšanās nebija iespējams prognozēt, kādi piedāvājumi tiks saņemti no tirgus, tāpēc saprātīgi bija sagaidīt iepirkuma rezultātus, t.sk. lai izvērtētu iespējamās riskus saistībā ar izmaksu pieaugumu, piegādes termiņu pagarināšanos no globālā tirgus un pat to, ka dažām aktivitātēm arī varētu netikt saņemti piedāvājumi un/vai būtu nepieciešams atkārtots iepirkuma process. Noslēdzoties iepirkuma procesam, secināms, ka kā optimālākais risinājums mērķrādītāja izpildes nodrošināšanai ir vienas jaunas apakšstacijas izbūve un piecu esošo apakšstaciju pārbūve. Attiecīgi iepirkuma procesa ietvaros ir pieņemts lēmums par jaunas apakšstacijas izbūvi Launkalnē, savukārt par vēl vienas jaunas apakšstacijas izbūvi (Saldū). Iepirkums ir pārtraukts. Savukārt, apakšstaciju jaudas palielināšanai, iepirkuma procesa ietvaros visas piecas ar jaudas palielināšanu saistītās apakšstaciju iepirkuma procedūras ir veiksmīgi noslēgušās, un ir parakstīti nepieciešamie līgumi nepieciešamo infrastruktūra darbu veikšanai jaudas palielināšanai. Vienlaikus, ņemot vērā īso projekta ieviešanas termiņu, apakšstaciju skaits, kurā veikta jaudas palielinājums, var mainīties, saglabājot nosacījumu, ka mērķis 70MW jaudas palielinājums, tiek sasniegts. Precizējumi ir objektīvi pamatoti un ir nepieciešami sekmīgai rezultātu sasniegšanai, ņemot vērā investīcijas būtisko nozīmi REPowerEU mērķu sasniegšanā. Plānotie precizējumi neparedz izmaiņas investīcijas izmaksās un sasniedzamā mērķa rādītājā, neietekmē "zaļos" un "digitālos" mērķus, kā arī neietekmē DNSH novērtējumu un laika grafiku.		
Mainītie elementi	Pašreizējā redakcija	Grozītā redakcija
Komponentes un/vai pasākuma apraksts	Izmaiņu nav.	Izmaiņu nav.
Atskaites punkti un mērķrādītāji	Kolonnas "Mērķrādītāja apraksts un definīcija" redakcija: "Attīstīta jauna elektrotīkla jauda, kopumā 70 MW. Tāpat, izbūvējot divas jaunas 110 kV apakšstacijas un palielinot piecu esošo 110 kV apakšstaciju jaudu.	Kolonnas "Mērķrādītāja apraksts un definīcija" redakcija: Attīstīta jauna elektrotīkla jauda, kopumā 70 MW.
Aplēstās izmaksas	Izmaiņu nav	Izmaiņu nav
Zaļā un digitālā izsekojamība	Izmaiņu nav	Izmaiņu nav
Pašnovērtējums par principu "nenodarīt būtisku kaitējumu"	Izmaiņu nav	Izmaiņu nav

2.2. Uz citu maksājuma pieprasījumu pārliktie rādītāji

Lai veicinātu Atveseļošanas fonda ieviešanu, tiek veikti precizējumi CID pielikuma 2. iedaļas "FINANSIĀLAIS ATBALSTS" 1. punkta "Finanšu iemaksa" tabulā un šādi rādītāji tiek pārcelti uz ātrākiem maksājumu pieprasījumiem:

1) No 4.maksājuma pieprasījuma uz 3.maksājuma pieprasījumu:

- 101.mērķrādītājs "Dzīvokļu skaits apstiprinātajos projektos";
- 108.mērķrādītājs "Finansējuma apjoms saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti par elektroautobusu iegādi pašvaldību autonomo funkciju un no tām izrietošu pārvaldes uzdevumu izpildei";
- 119.atskaites punkts "Sociālās nodrošināšanas prognozēšanas rīka informācijas sistēmas tehnisko specifikāciju pabeigšana";
- 146.atskaites punkts "Veselības aprūpes darbaspēka plānošanas modeļa pieņemšana";
- 168. atskaites punkts "Sāk darboties uz datiem balstītu pakalpojumu grozs katrai nodokļu maksātāju segmentācijas grupai";
- 219.atskaites punkts "Noteikumi, kas reglamentē enerģiju uzkrājošo bateriju sistēmu uzstādīšanu";
- 223.atskaites punkts "Noteikumi, kas reglamentē investīcijas valsts elektroenerģijas pārvades un sadales tīklos";
- 229.atskaites punkts "Noteikumi, kas reglamentē investīcijas biometāna nozarē".

2) No 5.maksājuma pieprasījuma uz 4. maksājuma pieprasījumu:

- 24.mērķrādītājs "Dabas ugunsgrēku kopējā uguns platība 5 gadu laikposmā (2020.– 2024. gads)".

3) No 6.maksājuma pieprasījuma uz 4. maksājuma pieprasījumu:

- 207.mērķrādītājs "Atbalsta programmas atbalsta saņēmēji".

4) No 6.maksājuma pieprasījuma uz 5. maksājuma pieprasījumu:

- 201.mērķrādītājs "To publiskās pārvaldes darbinieku skaits, kuri apmācīti vismaz vienā no programmām";
- 203.mērķrādītājs "To publiskās pārvaldes darbinieku skaits, kuri apmācīti vismaz vienā no programmām".

2.3. Jaunie pasākumi

1.1.1.1.i. investīcija "Konkurētspējīgs dzelzceļa pasažieru transports kopējā Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā" (būvdarbi Rīgas Centrālās stacijas dienvidu daļā atbilstoši 2B posmam)

- **Izaicinājumu un investīciju mērķu analīze;**

Piedāvātā investīcija Rīgas centrālajā dzelzceļa stacijā sniegs ieguldījumu reformas mērķu sasniegšanā. Tiks konsolidēta un racionalizēta pašlaik sadrumstalotā sabiedriskā transporta sistēma. Turpmākās investīcijās tiks sniegts ieguldījums vienota multimodāls sabiedriskā transporta maršruta tīkla attīstībā (dzelzceļš kā mugurkauls) ar vienotu un saskaņotu kustības sarakstu, vienotu cenas un atlaižu politiku, vienotu biļeti integrētā sabiedriskā transporta pasūtījuma sistēmā. Tiks atbalstīts ilgtspējīgs elektriskais transports (elektrovilcieni) un tādējādi tiks veicināta SEG emisiju samazināšana.

Rail Baltica ir nozīmīgs globāls infrastruktūras projekts, kura mērķis ir izveidot dzelzceļa savienojumu starp Baltijas valstīm (Igauniju, Latviju un Lietuvu) un pārējo Eiropu. Tas ir paredzēts, lai uzlabotu savienojamību, uzlabotu transporta efektivitāti un stimulētu ekonomisko attīstību reģionā. Projekts ir saņēmis ievērojamu finansējumu no Eiropas Savienības, īpaši izmantojot Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu. Baltijas valstis projekta atbalstam ir piešķirušas arī nacionālos līdzekļus EISI

finanšu līgumu ietvaros (kā nacionālo līdzfinansējumu). Atsevišķām aktivitātēm, kas nav saistītas ar Rīgas Centrālo staciju, finansējums piešķirts arī no Militārās mobilitātes programmas.

Institūciju nolūks ir nodrošināt šobrīd būvniecības stadijā esošās Rail Baltica infrastruktūras ekspluatāciju, integrējot to esošajā Latvijas dzelzceļu sistēmā (1520 mm sliežu platuma dzelzceļš). Attīstības plānā ir iekļauti uzlabojumi līnijā Rīga-Krustpils, kas ietver jauno Daugavkrastu (Salaspils) krustojumu līdz Rail Baltica līnijai austrumos, virzoties pa līniju Rīga-Krustpils caur Salaspili līdz Rīgas galvenajai stacijai – Rīgas Centrālajai dzelzceļa stacijai (RCS), šobrīd tiek modernizēts, pēc tam dodas uz Imantu, tādējādi nodrošinot jaunu līniju uz Rīgas lidostu (RIX).

Šo pasākumu mērķis ir nodrošināt tiešu savienojumu no RIX uz Rail Baltica līniju, šķērsojot valsts galveno transporta mezglu Rīgas Centrālajā dzelzceļa stacijā.

Rīgas Centrālā dzelzceļa stacija ir nozīmīgākais dzelzceļa transporta mezgls Latvijā, kurā satiekas visas Latvijas dzelzceļa līnijas. Rīgas Centrālā dzelzceļa stacija tiek modernizēta (atjaunota), veicot būvdarbus, kas plānoti posmos. Projekta pirmajā posmā tiek modernizēta stacijas dienvidu daļa, lai vilcienu kustība (gan esošais 1520 mm vilciens, gan jaunie 1435 Rail Baltica vilcieni) varētu šķērsot šo stacijas daļu. Būvdarbu plānošana posmos ļauj darbus stacijas ziemeļu daļā uzsākt pēc darbu pabeigšanas stacijas dienvidu daļā, tādējādi izvairoties no pilnīgas vilcienu kustības pārtraukšanas caur RCS.

Modernizējot RCS, tiek novērsti dzelzceļa ierobežojumi (plānoto 11 vietā darbojas tikai 5 sliežu ceļi), kas ļaus ieviest papildu elektrovilcienu satiksmi, tādējādi piesaistot vairāk pasažieru un atvieglojot pāreju uz dzelzceļu.

RCS ir nozīmīgs transporta mezgls (mobilitātes punkts) piepilsētas, reģionālajiem un starptautiskajiem pasažieriem, plānotās investīcijas RCS ir saistītas ar ieguldījumu 1.1.1.2.i (Saistītā pasākuma atsauce: LV-C[C1]-I[1- 1-1-2-i-]) (kur jau ir iekļauti 6 citi mobilitātes punkti) ar intervences lauku 073 “Tīra pilsētas transporta infrastruktūra”.

RCS dienvidu daļas projekta plānotās aktivitātes atbilst AF plānā ietvertajam Rīgas metropoles transporta sistēmas apzaļumošanas reformas mērķim, kā arī projekta īstenošana veicinātu sabiedriskā transporta koncepcijas ieviešanu, kas paredz, ka dzelzceļš kļūs par sabiedriskā transporta sistēmas mugurkaulu, tostarp:

- Efektīvs, ērts un multimodāls transporta mezgls, kas atvieglo pasažieru pārvietošanos no autotransporta un citiem transporta veidiem uz dzelzceļu.
- Jau elektrificētās dzelzceļa infrastruktūras intensīvāka izmantošana.
- 1 520 mm pasažieru pārvadājumi ar fiksētiem intervāliem: Rīgas piepilsētas transports – ar intervālu līdz 15 minūtēm pieprasītākajās līnijās (Rīgas galvaspilsēta, Aizkraukle, Dubulti/Sloka, Jelgava).
- Pievilcīga un ātra starppilsētu reģionālo vilcienu nodrošināšana, kas konkurētspējīgi savieno reģionu mezglus ar galvaspilsētu Rīgu, samazinot citu transporta veidu (auto, autobusu) izmantošanu.
- Kopējo transporta emisiju, kā arī citu būtisku transporta blakusefektu – sastrēgumu, trokšņa un daļiņu piesārņojuma gaisā, avāriju u.c.

RCS šobrīd ir visu esošo 1520 mm dzelzceļa reģionālo virzienu krustojums (Latvijā dzelzceļi tiek būvēti ar RCS centrā). Vienlaikus RCS ir arī multimodāls mezgls Rīgas centrā, kas nodrošina transfēru uz pilsētas transporta līdzekļiem (autobusiem, tramvajiem, trolejbusiem), savienojanos ar starppilsētu un starptautiskajām autobusu līnijām, kā arī transfēru uz lidostas autobusu līniju. Riteņbraukšanas un pastaigu infrastruktūra atsevišķās apkārtnes daļās pakāpeniski uzlabojas un tiks pabeigta 2026. gadā teritorijas labiekārtošanas risinājumu ietvaros, integrējot RCS pilsētvidē.

RCS dienvidu daļa ietver šādus projekta posmus:

2A sadaļa - ietver stacijas ēkas un dzelzceļa nesošo konstrukciju izbūvi RCS dienvidu daļā (CEF1, CEF6W, CEF8 finansējums); RCS projekta Dienvidu daļā ir pabeigti stacijas ēkas un dzelzceļa infrastruktūras nesošo konstrukciju būvdarbi no Lāčplēša ielas līdz Lastadīja ielai (posms 2A).

2C1 sadaļa - ietver dzelzceļa nesošās konstrukcijas izbūvi, neietverot 1520 mm sliežu ceļu un kontakttīkla izbūvi, RCS Dienvidu daļā (CEF6W finansējums); RCS projekta dienvidu daļā ir pabeigta dzelzceļa nesošās konstrukcijas (2C1 posms) izbūve.

2C2 sadaļa – ietver sliežu ceļu un pārmiju virsbūves, signalizācijas un kontakttīkla izbūvi 1520 mm satiksmes pārdalei RCS dienvidu daļā. Darbi tiek pasūtīti ar Līguma grozījumiem Nr.9 parakstīts 25.04.2024. Darbus paredzēts pabeigt līdz 31.12.2027. (CEF9 finansējums)

3A posms – tilta daļas pār Daugavu būvniecības 1.kārta (P9 tilta austrumu balsts, pirmie 3 balsti un divarpus (2,5) klāja laidumi, kopējais garums 143 metri), būves, neskaitot 1435 būvniecību. mm slīdes. Darbi uzsākti 20.07.2023. un plānots pabeigt līdz 15.05.2027. (CEF9 finansējums).

2.B sadaļa — projekta dienvidu daļa:

- Stacijas ēkas laukuma līmenis: jumts, fasādes, MEP (mehāniskās, elektriskās un santehnikas) un apdares darbi, un vertikālās pieejas;
- Platformas līmenis: platformu nojumes, apdare, MEP un vertikālās pieejas;
- Stacijas ēkas zemes un pazemes līmenis: sabiedrisko un komercplatību apdares un MEP sistēmas, tehniskās telpas, dienesta tuneli, lifti un kāpnes, Multi Modal Area (MMA, tikai galvenie risinājumi saskaņā ar VO24);

Pabeidzot 2B posmu, Rīgas Centrālās stacijas dienvidu pusi varēs nodot ekspluatācijā un sākt vilcienu kustību.

RCS projektam projekta papildināmība ir ierobežota ar EISI un attiecīgajiem EISI finanšu līgumiem. Tajā pašā laikā RCS 2.B posms nesaņem atbalstu no EISI, jo iestādes šai sadaļai ir lūgušas līdzekļus tikai no Atveseļošanas un noturības mehānisma.

- **Plānotie investīciju pasākumi:**

Rīgas Centrālās dzelzceļa stacijas dienvidu daļas (2B posms) būvdarbu pabeigšana (par kopējo AF finansējumu 114 627 980 euro apmērā) paredz sekojošu darbu veikšanu:

- Būvobjekta sagatavošanu un uzturēšanu būvniecības laikā. Nepieciešamības gadījumā pagaidu inženierkomunikāciju un sakaru tīklu pārvietošana. Objekta biroji, aprīkojums, iekārtas, mēbeles (ieskaitot transportēšanu, objekta biroju iekārtošanu un apkalpošanu nominētajam apakšuzņēmējam, Inženierim un Būvniekam). Būvlaukuma uzturēšana (objekta ekspluatācijas izmaksas komunālie maksājumi, elektrība, apsardze, videonovērošana, personāla izmaksas utt.).
- Jumta segums (ieskaitot uzstādīšanu, ieklāšanu, pēcapstrādi).
- Pasažieru infrastruktūra (tostarp skaļruņu sistēmas, platformas, apgaismojums un piekļuve, kāpņu konstrukcijas, lifti, eskalatori), kas ir būtiska stacijas darbībai.
- Starpsienas (ieskaitot mūrēšanas, montāžas un siltināšanas darbus). Atveru aizpildīšanas elementi, speciālo konstrukciju fasādes (ieskaitot piegādi un uzstādīšanu), Apdares darbi stacijas darbībai būtiskajā apjomā.
- Ēkas inženierkomunikācijas un vadības sistēmas (tostarp uzstādīšana un pieslēgšana), kas ir būtiskas stacijas darbībai.
- Tehniskais aprīkojums (ieskaitot apgaismojumu, ieskaitot HVAC un ūdensapgādes un kanalizācijas inženierkomunikāciju un ēku vadības sistēmu ierīkošanu), sanitārās telpas (tualetes) (tostarp sanitārās un ūdensapgādes iekārtas), kas ir būtiskas stacijas darbībai.
- Teritorijas rekultivācija (t.sk. inženierkomunikāciju ierīkošana, segumu ieklāšana, apgaismojums), būvdarbu skartās infrastruktūras atjaunošana (pašvaldības satiksmes infrastruktūra; inženierkomunikācijas, tilti, pārvadi stacijas darbībai būtiskā apjomā).
- Papildu izmaksas saistībā ar aizsardzību pret sprādzieniem, kas saistītas ar jumta sekundāro tērauda konstrukciju, fasādi, soliēm un tvertnēm, kas ir būtiskas stacijas darbībai. Papildu izmaksas, kas saistītas ar Air2Rail / drošības telpām / tuneli C, kas ir būtiska stacijas darbībai.
- FIDIC inženiera (t.sk. Būvuzraudzības) pakalpojumi, Autoruzraudzības pakalpojumi Būvdarbu laikā.

- **Mērķauditorija:**

Investīcijas mērķis ir pasažieri, kas izmantos modernizēto Rīgas Centrālo staciju.

Īstenošana: Projektu īsteno finansējuma saņēmēju – SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas”.

SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” ir 100% Latvijas valstij piederoša kapitālsabiedrība, kas dibināta 2014.gadā. No 2016.gada SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” ir projekta Rail Baltica nacionālais ieviesējs

Latvijā. Līdzīgi kā Rail Baltic Estonia OÜ Igaunijā un AB LTG Infra un UAB Rail Baltica Statyba Lietuvā. SIA "Eiropas Dzelzceļa līnijas" uzdevums ir Rail Baltica publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izbūve Latvijā.

- **Laika ietvars:**

Līgumu parakstīšana par Rīgas Centrālās dzelzceļa stacijas uzlabošanu (modernizāciju):

- Orientējošs pabeigšanas grafiks: 2025.g. 1.cet.

Uzlabota (modernizēta) Rīgas Centrālā dzelzceļa stacija:

- Orientējošs pabeigšanas grafiks: 2026.g. 3.cet.

- **Valsts atbalsts:**

Paredzamās investīcijas nav uzskatāmas par valsts atbalstu saskaņā ar Komisijas Paziņojumu - Kopienas vadlīnijām valsts atbalstu dzelzceļa uzņēmumiem (2008/C 184/07). Vadlīnijas nosaka, ka atbalsts dzelzceļa infrastruktūrai (šai gadījumā – Rīgas Centrālajai pasažieru stacijai) netiek uzskatīts par valsts atbalstu, jo publiski finansētā infrastruktūra ir vienlīdzīgi un bez diskriminācijas pieejama visiem potenciālajiem lietotājiem un par piekļuvi šai infrastruktūrai dzelzceļa uzņēmumiem, kas nodrošina pārvadājumus Rīgas Centrālajā stacijā, ir noteikta adekvāta maksa, kas atbilst ES tiesību aktiem.

3.1.1.7.i. investīcija "Aizdevumi nekustamā īpašuma attīstītājiem zemas īres maksas mājokļu būvniecībai"

Ar ierosinātajām izmaiņām tiek paredzēta jauna investīcija zemas īres maksas mājokļu būvniecībai, novirzot tās īstenošanai Atvēršanās fonda finansējumu 29 020 919 EUR.

Investīcijas mērķis ir dzīvojamo īres māju būvniecība ar mērķi veicināt būvniecības standartiem un energoefektivitātes prasībām atbilstošu zemas īres maksas mājokļu pieejamību mājāsaimniecībām, kas nevar atļauties mājokli uz tirgus nosacījumiem.

Investīcijas īstenošanas nepieciešamību pamato pastāvošā tirgus nepilnība - mājāsaimniecības, kurām nav pietiekami ienākumi pienācīga mājokļa nodrošināšanai par tirgus cenu, ir 44 % mājāsaimniecību jeb vairāk kā 350 tūkst. mājāsaimniecību.

Plānotie investīcijas pasākumi:

Investīcija tiks īstenota finanšu instrumenta ietvaros, un sabiedrība "Altum" sniegs atbalstu aizdevuma un kapitāla atlaides veidā nekustamā īpašuma attīstītājiem zemas īres maksas mājokļu būvniecībai. Par investīcijas īstenošanu starp Ekonomikas ministriju un sabiedrību "Altum" tiks slēgts līgums.

Nekustamā īpašuma attīstītājiem būs jānodrošina pašu līdzfinansējums projekta īstenošanai vismaz 5 % apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām.

Īres mājai jābūt gandrīz nulles enerģijas ēkai atbilstoši normatīvajiem aktiem par ēku energosertifikāciju. Ar piešķirto Atvēršanās fonda finansējumu 29 020 919 EUR apmērā iespējams attīstīt indikatīvi 325 dzīvokļus.

Mērķauditorija: nekustamā īpašuma attīstītāji (publiski, privāts, publiski-privāts).

Laika ietvars:

Līdz 2025.gada 2.ceturksnim ir noslēgts līgums ar sabiedrību "Altum" par 3.1.1.7.i investīcijas īstenošanu, un Latvija nodrošina Atvēršanās fonda finansējuma 29 020 919 EUR apmērā pārskaitījumu sabiedrībai "Altum" 3.1.1.7.i investīcijas īstenošanai;

Līdz 2026.gada 2.ceturksnim sabiedrība "Altum" noslēdz aizdevumu līgumus ar nekustamā īpašuma attīstītājiem par visu 3.1.1.7.i investīcijai pieejamo Atvēršanās fonda finansējumu - 29 020 919 EUR.

Valsts atbalsts: Eiropas Komisijas 2011. gada 20. decembra lēmums Nr. 2012/21/ES par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106. panta 2. punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar

vispārēju tautsaimniecisku nozīmi.

Rādītāji: Investīcijas ietvaros plānots noteikt šādus rādītājus:

109 a mērķrādītājs “Ieviešanas līgums un investīcijas īstenošana” <i>(Implementing Agreement and completion of the investment)</i>	Kolonna "Nosaukums": Ieviešanas līgums un investīcijas īstenošana. Kolonna "Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punkti)": Līguma stāšanās spēkā un maksājuma apstiprinājums. Kolonna "Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)": N/A Kolonna "Orientējošs pabeigšanas grafiks": " 2025. gada 2. ceturksnis " Kolonna "Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts": Stājies spēkā līgums par investīcijas ieviešanu un veikts pārskaitījums EUR 29 020 919 ALTUM investīcijas īstenošanai.
109 b mērķrādītājs "Ar gala labuma guvējiem parakstīti aizdevuma līgumi.” <i>(Legal agreements signed with final beneficiaries)</i>	Kolonna "Nosaukums": Ar gala labuma guvējiem parakstīti aizdevuma līgumi. Kolonna "Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punkti)": N/A Kolonna "Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)": mērvienība - procenti (%) Kolonna "Mērķis": 100 % Kolonna "Orientējošs pabeigšanas grafiks": "2026. gada 2. ceturksnis " Kolonna "Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts": ALTUM noslēdz aizdevumu līgumus ar gala labuma guvējiem par visu investīcijā pieejamo AF ieguldījuma finansējumu (ņemot vērā pārvaldības izdevumus).

Lai īstenotu investīciju, Latvija un ALTUM parakstīs Līgumu par 3.1.1.7.i investīcijas īstenošanu, kas ietvers šādu saturu:

1. Lēmumu pieņemšanas procesa apraksts:

- Galīgais lēmums par ieguldījumiem tiks pieņemts investīciju komitejā vai citā līdzvērtīgā pārvaldes institūcijā, un tas jāapstiprina ar balsu vairākumu no locekļiem, kuri ir neatkarīgi no valdības.

2. Galvenās prasības saistībā ar ieguldījumu politiku, kas ietvers:

- Finanšu produkta un atbilstošo galīgo labuma guvēju aprakstu.
- Prasību, ka visi atbalstītie ieguldījumi ir ekonomiski dzīvotspējīgi.
- Prasību ievērot principu "Nodarīt būtisku kaitējumu" (DNSH), kā noteikts DNSH tehniskajās vadlīnijās (2021/C58/01). Jo īpaši ieguldījumu politikā būs jāizslēdz šādas darbības un aktīvi:
 - darbības un aktīvi, kas saistīti ar fosilo kurināmo, tostarp tālāku izmantošanu,
 - darbības un aktīvi ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā (ETS), kas rada prognozētos siltumnīcefekta gāzu emisijas apjomus, kas nav zemāki par attiecīgajiem rādītājiem,
 - darbības un aktīvi, kas saistīti ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanu un mehāniski bioloģisko apstrādi.

Turklāt ieguldījumu stratēģijā gala labuma guvējiem būs jāievēro attiecīgās ES un nacionālo vides tiesību aktu prasības.

- Prasību, ka investīcijas gala labuma guvēji nevar saņemt atbalstu no citiem Savienības instrumentiem, lai segtu tās pašas attiecināmās izmaksas.

3. Līgumā ietvertais finanšu apjoms, investīcijas īstenošanas partnera pārvaldības izmaksu struktūra un prasība reinvestēt jebkādu atmaksāto investīcijas finansējumu saskaņā ar investīcijas ieguldījumu politiku.

4. Uzraudzības, revīzijas un kontroles prasības, tostarp:

- a. Investīcijas īstenošanas partnera uzraudzības sistēmas apraksts, lai ziņotu par veiktajiem ieguldījumiem.
 - b. Investīcijas īstenošanas partnera procedūru apraksts, kas nodrošina krāpšanas, korupcijas un interešu konfliktu novēršanu, atklāšanu un koriģēšanu.
 - c. Prasība pārbaudīt katras darbības atbilstību prasībām, kas noteiktas Investīcijas īstenošanas Līguma ietvaros, pirms tiek pieņemts lēmums par tās finansēšanu.
 - d. Prasība veikt uz risku balstītas pēcrevīzijas saskaņā ar ALTUM revīzijas plānu. Šajās revīzijās tiks pārbaudīts:
 - i. kontroles sistēmu efektivitāte, tostarp krāpšanas, korupcijas un interešu konfliktu novēršanā,
 - ii. atbilstība DNSH principam un valsts atbalsta noteikumiem,
 - iii. Prasību ievērošanu, ka investīcijas gala labuma guvēji nav saņēmuši atbalstu no citiem Savienības instrumentiem, lai segtu tās pašas attiecināmās izmaksas,
- Revīzijās tiks pārbaudīta arī darījumu likumība un Līguma par investīcijas īstenošanu nosacījumu ievērošana.

3.1.2.6.i. investīcija “Tehnisko palīgīdzekļu pieejamības sekmēšana”

Ar ierosinātajām izmaiņām tiek paredzēta jauna investīcija tehnisko palīgīdzekļu nodrošināšanai, novirzot tās īstenošanai daļu no 3.1.2.3.i. investīcijas finansējuma. Ņemot vērā Atvēršanas un noturības mehānisma plāna investīciju pabeigšanas termiņu – 2026. gada 30. jūnijs un atlikušo Atvēršanas un noturības mehānisma plāna īstenošanas laiku (~ 1,5 gadi), Labklājības ministrijas iespējas sniegt priekšlikumus jaunu investīciju īstenošanai un 3.1.2.3.i. investīcijas finansējuma atlikuma izmantošanai ir ierobežotas. Labklājības nozarē nav augstas gatavības projektu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstības jomā, ko virzīt finansēšanai no Atvēršanas fonda finansējuma. Turklāt pamatā jebkuru investīciju īstenošanai ir jāīsteno iepirkumi, kas ir laikietilpīgs process ar riskiem iekļauties jau tā īsajā atlikušajā Atvēršanas un noturības mehānisma plāna īstenošanas laika termiņā (piedāvājumu trūkuma un apstrīdējumu dēļ).

Tāpēc Labklājības ministrija ierosina daļu 3.1.2.3.i. investīcijas finansējumu novirzīt tehnisko palīgīdzekļu pieejamības sekmēšanai. To pamato "Plāns ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu pieejamības un attīstības veicināšanai 2024.–2029. gadam", kura viens no uzdevumiem ir "Uzlabot tehnisko palīgīdzekļu, digitālo un tehnoloģisko risinājumu pieejamību" (14. punkts).

Galvenie izaicinājumi: Tehnisko palīgīdzekļu pieejamība ir būtiska, lai novērstu, kompensētu, atvieglotu vai neitralizētu funkcijas pazeminājumu vai invaliditāti. Tehnisko palīgīdzekļu savlaicīga pieejamība būtiski ietekmē personu ar funkcionāliem traucējumiem pašaprūpes spējas un neatkarīgas dzīves iespējas, tā ir daļa no ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu sistēmas. Lai gan tehnisko palīgīdzekļu nodrošināšanai paredzētais finansējums un tehnisko palīgīdzekļu saņēmēju skaits kopš 2014. gada ir palielinājies, viens no būtiskākajiem trūkumiem ir ierobežotais finansējuma apjoms, kas nenodrošina strauji augošo pieprasījumu. Pieprasījums pēc tehniskajiem palīgīdzekļiem ir pieaudzis, jo pieaudzis personu skaits, kurām gadā pirmreizēji noteikta invaliditāte, notiek sabiedrības novecošanās, kā arī to ietekmē citi faktori. Jo dārgāks un pieprasītāks ir nepieciešamais tehniskais palīgīdzeklis, jo ilgāks gaidīšanas laiks rindā tā saņemšanai. Tehniskie palīgīdzekļi noliektas, kā rezultātā, arī personas, kuras jau ir saņēmušas tehniskos palīgīdzekļus, vērsas pēc tiem atkārtoti. Tehnisko palīgīdzekļu savlaicīga pieejamība būtiski ietekmē personu ar funkcionāliem traucējumiem pašaprūpes spējas un neatkarīgas dzīves iespējas, tā ir daļa no ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu sistēmas.

Šobrīd tehniskie palīgīdzekļi tiek nodrošināti saskaņā ar MK 2021. gada 21. decembra noteikumiem Nr. 878 “Tehnisko palīgīdzekļu noteikumi” un šo noteikumu 2. pielikumā minēto no valsts budžeta finansējamo tehnisko palīgīdzekļu sarakstu. Tomēr, ņemot vērā to, ka nemitīgi aug pieprasījums pēc pakalpojuma, finansējums tā nodrošināšanai ir nepietiekams. Rindā pēc VSIA NRC “Vaivari” nodrošinātajiem tehniskajiem palīgīdzekļiem uz 2024. gada 31. augustu gaidīja 5 259 personas. Tiek prognozēts, ka uz 2025. gada 31. decembri rindas pēc tehniskajiem palīgīdzekļiem pieaugs līdz 10 827 personām. Vislielākās rindas veidojas pēc pašaprūpes un pārvietošanās tehniskiem palīgīdzekļiem (piemēram, roļatori, ritenkrēsli, dušas krēsli, tualetes pielāgojumi). Vienlaikus pieaug pieprasījums arī pēc

jauniem, paaugstinātas funkcionalitātes tehniskajiem palīglīdzekļiem (piemēram, alternatīvās komunikācijas tehniskajiem palīglīdzekļiem, zoda vadāmības elektropiedziņas ritenkrēsliem), taču arī nepietiekama finansējuma dēļ, to pieejamība tiek kavēta. Lai uzlabotu un sekmētu tehnisko palīglīdzekļu pieejamību, nepieciešams palielināt tehnisko palīglīdzekļu pakalpojuma apjomu, kā arī uzlabot informācijas piekļūstamību par tehnisko palīglīdzekļu veidiem un saņemšanas iespējām, tādējādi samazinot rindā gaidīto personu skaitu.

Mērķis: Investīcijas mērķis ir uzlabot piekļuvi pārvietošanās, pašaprūpes, funkciju aizstāšanas vai atjaunošanas un alternatīvās komunikācijas tehniskajiem palīglīdzekļiem personām ar funkcionāliem traucējumiem, tādējādi veicinot viņu neatkarību un samazinot aprūpes nepieciešamību, tostarp pieprasījumu pēc ilgtermiņa sociālās aprūpes.

Īstenošana: Investīcijas ietvaros plānots palielināt pieejamību tehniskajiem palīglīdzekļiem un mazināt rindā esošo personu skaitu, nodrošinot 10 474 tehnisko palīglīdzekļu vienību, tai skaitā paaugstinātas funkcionalitātes tehnisko palīglīdzekļu (alternatīvās komunikācijas tehnisko palīglīdzekļu, zoda vadāmības elektropiedziņas ritenkrēslu u.c.) iegādi un izsniegšanu. Tas dos iespēju rindā esošajām personām ar funkcionālajiem traucējumiem saņemt tehniskos palīglīdzekļus, uzlabojot viņu dzīves kvalitāti un neatkarīgas dzīves iespējas, vienlaikus mazinot aprūpes vajadzības.

Investīcijas ieviešanai plānoti arī valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" (turpmāk – VSIA NRC "Vaivari") Tehnisko palīglīdzekļu centra tīmekļa vietnes digitālās funkcionalitātes uzlabošanas pasākumi, lai uzlabotu tās digitālā satura piekļūstamību, tai skaitā izveidotu tehnisko palīglīdzekļu katalogu, un padarītu tās dizainu un iekļauto informāciju uztveramāku lietotājam – gan personām ar funkcionēšanas ierobežojumiem, gan to tuviniekiem un ārstniecības personām.

Investīciju īstenošanai VSIA NRC "Vaivari", jo, saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā (turpmāk – likums) noteikto, valsts atbilstoši gadskārtējā valsts budžeta likumā piešķirtajiem līdzekļiem nodrošina tehnisko palīglīdzekļu pakalpojumu. Labklājības ministrija valstī veido politiku tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanā un ir deleģējusi VSIA NRC "Vaivari" valsts pārvaldes uzdevumu – tehnisko palīglīdzekļu pakalpojuma sniegšanu. Likuma 13. panta 2.² daļā noteikts, ka tehnisko palīglīdzekļu pakalpojuma sniegšanu nodrošina VSIA NRC "Vaivari", iesaistot arī citus pakalpojumu sniedzējus publiskos iepirkumus regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Likuma 13. panta 2.³ daļā paredzēts, ka, īstenojot tehnisko palīglīdzekļu pakalpojumu, VSIA NRC "Vaivari" atrodas Labklājības ministrijas funkcionālā pārraudzībā, nodrošina piešķirto valsts budžeta līdzekļu racionālu izlietojumu un kontroli, administrēšanas izdevumiem izlietojot ne vairāk kā 10 procentus no šo pakalpojumu nodrošināšanai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem. Šo pienākumu izpildes nodrošināšanai VSIA NRC "Vaivari" ir tiesīgs izdot administratīvos aktus.

Plānotie investīciju pasākumi: Investīcijas ietvaros plānotas šādas darbības:

1) tehnisko palīglīdzekļu pakalpojuma apjoma palielināšana, mazinot rindas. Tehniskie palīglīdzekļi tiks nodrošināti saskaņā ar MK 2021.gada 21. decembra noteikumiem Nr. 878 "Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi" un šo noteikumu 2. pielikumā minēto no valsts budžeta finansējamo tehnisko palīglīdzekļu sarakstu;

2) nodrošināšana ar jauniem, līdz šim no valsts budžeta nefinansētiem tehniskiem palīglīdzekļiem. 2025. gadā tika plānots papildināt valsts finansēto tehnisko palīglīdzekļu sarakstu ar jauniem tehniskiem palīglīdzekļiem (komunikācijas tehniskiem palīglīdzekļiem, zoda vadāmības elektropiedziņas ritenkrēslu u.c.). Taču, ņemot vērā 2025. gada valsts budžeta prioritāti – valsts drošība, prioritāro pasākumu sarakstā atbalsts jaunu tehnisko palīglīdzekļu iegādei netika panākts. Piesaistot papildus finansējumu jauno tehnisko palīglīdzekļu iegādei, būtu iespējams nodrošināt 165 paaugstinātas funkcionalitātes tehniskos palīglīdzekļus (indikatīvi 160 alternatīvās komunikācijas tehniskie palīglīdzekļi, 5 zoda vadāmības elektropiedziņas ritenkrēslu);

3) VSIA NRC "Vaivari" Tehnisko palīglīdzekļu centra tīmekļa vietnes digitālās funkcionalitātes uzlabošana, lai pilnveidotu tās digitālā satura piekļūstamību, tai skaitā izveidotu tehnisko palīglīdzekļu katalogu, un padarītu tās dizainu un iekļauto informāciju uztveramāku lietotājam – gan personām ar funkcionēšanas ierobežojumiem, gan to tuviniekiem un ārstniecības personām;

4) projekta īstenošanas un vadības nodrošināšana, kas ietvers VSIA NRC "Vaivari" piesaistītā personāla izmaksas.

Mērķauditorija: personas ar funkcionāliem traucējumiem, kuras ir rindā pēc tehniskā palīgīdzekļa.

Laika ietvars: 2025. gada 1. ceturksnī plānota līguma par projekta īstenošanu noslēgšana starp VSIA NRC "Vaivari" un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru.

Tehnisko palīgīdzekļu piešķiršanu rindā esošajām personām ar funkcionālajiem traucējumiem VSIA NRC "Vaivari" nodrošinās no 2025. gada 1. ceturkšņa līdz 2026. gada 2. ceturksnim, nodrošinot 10 474 tehnisko palīgīdzekļu vienību izsniegšanu.

Rādītāji: Investīcijas ietvaros plānots noteikt šādus rādītājus:

130a mērķrādītājs "Tehniskie palīgīdzekļi personām ar funkcionāliem traucējumiem"	Kolonna "Nosaukums": "Tehniskie palīgīdzekļi personām ar funkcionāliem traucējumiem" Kolonna "Kvalitatīvie rādītāji (atskaides punkti)": n/a Kolonna "Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)": " skaits " Kolonna "Orientējošs pabeigšanas grafiks": " 2026. gada 2. ceturksnis " Kolonna "Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts": "10 474 tehniskie palīgīdzekļi izsniegti personām ar funkcionāliem traucējumiem"
---	--

Dzimumu līdztiesību un vienlīdzīgas iespējas veicinoši pasākumi: Investīcijas ietvaros tiks īstenoti dzimumu līdztiesību un vienlīdzīgas iespējas veicinoši pasākumi. Tehnisko palīgīdzekļu pieejamība sekmēs būtisku ieguldījumu personu ar invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem spējā iekļauties darba tirgū un sabiedrības dzīvē. Tāpat projekta vadībā un īstenošanā tiks nodrošināta informācijas un vides piekļūstamība, nediskriminācija pēc vecuma, dzimuma, etniskās piederības u.c. pazīmes un vienlīdzīgu iespēju principu ievērošana; projektu vadībā un īstenošanā tiks virzīti pasākumi, kas sekmē darba un ģimenes dzīves saskaņošanu, paredzot attālināta un nepilna laika darba iespēju radīšanu vecākiem ar bērniem; projekta vadībā un īstenošanā sievietēm un vīriešiem tiks nodrošināta vienāda samaksa par vienādas vērtības darbu.

Valsts atbalsts: Ņemot vērā Likuma 13. panta 2.² daļā noteikto deleģējumu VSIA NRC "Vaivari" nodrošināt tehnisko palīgīdzekļu pakalpojuma sniegšanu, investīcijai 3.1.2.6.i valsts atbalsts nav plānots. Investīcijas ietvaros plānotās izmaksas ir papildinošas esošajam valsts budžeta finansējumam tehnisko palīgīdzekļu nodrošināšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem un tiks nošķirtas no minētā valsts budžeta finansējuma, tās nav un netiks finansētas no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem vai citiem ārvalstu finanšu instrumentiem.

3. DAĻA. PLĀNA PAPILDINĀMĪBA UN ĪSTENOŠANA

3.1. Saskaņība ar citām iniciatīvām

Rīgas Centrālā dzelzceļa stacija ir nozīmīgs transporta mezgls (mobilitātes punkts) piepilsētas, reģionālajiem un starptautiskajiem pasažieriem, līdz ar to plānotās investīcijas Rīgas Centrālajā dzelzceļa stacijā ir saistītas ar 1.1.1.2.i. investīciju (Saistītā pasākuma atsauce: LV-C[C1]-I[1-1-1-2-i-]) (kur jau ir iekļauti 6 citi mobilitātes punkti) ar intervences lauku 073 "Tīra pilsētas transporta infrastruktūra".

3.2. Finansējuma savstarpējā papildināmība

Rail Baltica ir nozīmīgs globāls infrastruktūras projekts, kura mērķis ir izveidot dzelzceļa savienojumu starp Baltijas valstīm (Igauniju, Latviju un Lietuvu) un pārējo Eiropu. Tas ir paredzēts, lai uzlabotu savienojamību, uzlabotu transporta efektivitāti un stimulētu ekonomisko attīstību reģionā. Projekts ir saņēmis ievērojamu finansējumu no Eiropas Savienības, īpaši izmantojot Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu (EISI). Baltijas valstis projekta atbalstam ir piešķirušas arī nacionālos līdzekļus EISI finanšu līgumu ietvaros (kā nacionālo līdzfinansējumu). Atsevišķām aktivitātēm, kas nav saistītas ar Rīgas Centrālo dzelzceļa staciju, finansējums piešķirts arī no Militārās mobilitātes programmas.

Pabeidzot 2B posmu, Rīgas Centrālās dzelzceļa stacijas dienvidu pusi varēs nodot ekspluatācijā un sākt vilcienu kustību.

Attiecībā uz Rīgas Centrālās dzelzceļa stacijas projektu – projekta komplementaritāte ir tikai ar EISI un attiecīgajiem EISI finanšu līgumiem. Vienlaikus skaidrojam, ka RCS 2B posms nesaņem atbalstu no EISI, jo RCS 2B posms tiek pieteikts atbalsta saņemšanai tikai no Atvērēšanas un noturības mehānisma.

3.3. Efektīva īstenošana

Iepriekš sniegtā informācija netiek mainīta.

3.4. Apspriešanās process ar ieinteresētajām personām

Lai nodrošinātu lielāku sabiedrības iesaisti AF plāna papildinājuma izstrādē un saskaņošanā, no 2024. gada 5. līdz 19. novembrim Tiesību aktu portālā (TAP) tika organizēta AF plāna otrā papildinājuma projekta publiskā apspriešana, paralēli tiesību akta projekts tikai nodots oficiālai saskaņošanai TAP nozaru ministrijām (05.11.2024. – 20.11.2024.), arī šīs saskaņošanas ietvaros atzinumus sniedza sadarbības partneri.

Kopumā tika saņemti 4 komentāri no diviem sadarbības partneriem - biedrības “Latvijas Pilsoniskā alianse” un Latvijas Darba devēju konfederācijas. Latvijas Pašvaldību savienība saskaņoja AF plāna otro papildinājumu bez iebildumiem un priekšlikumiem. Galvenie komentāri saistīti ar Digitālās transformācijas komponentes investīcijām un skar konkrēto investīciju ieviešanas nosacījumus. Visi saņemtie komentāri sadarbībā ar ministrijām ir izskatīti, tiks ņemti vērā vai sniegts skaidrojums.

3.5. Kontrole un revīzija

Iepriekš sniegtā informācija netiek mainīta.

3.6. Komunikācija

Iepriekš sniegtā informācija netiek mainīta.

4. DAĻA. PLĀNA VISPĀRĒJĀ SASKAŅOTĪBA UN IETEKME

4.1. Saskaņīgums: Iepriekš sniegtā informācija netiek mainīta.

4.2. Dzimumu līdztiesība un iespēju vienlīdzība visiem: Iepriekš sniegtā informācija netiek mainīta.

4.3. Ekonomiskās, sociālās un institucionālās noturības stiprināšana: Iepriekš sniegtā informācija netiek mainīta.

4.4. Salīdzinājums ar investīciju atsaucēs vērtību: Iepriekš sniegtā informācija netiek mainīta.

Finanšu ministrs

A. Ašeradens