

Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem

Protokollēmuma projektā „Par informatīvo ziņojumu par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju progresu līdz 2017. gada 31. decembrim un 2018. gada februāra ikmēneša operatīvā informācija” (turpmāk – protokollēmuma projekts)

un

Informatīvā ziņojuma projektā „Informatīvais ziņojums par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju progresu līdz 2017. gada 31. decembrim un 2018. gada februāra ikmēneša operatīvā informācija” (turpmāk – informatīvais ziņojums)

I Jautājumi, par kuriem saskaņošanā vienošanās nav panākta

Nr. p.k.	Saskaņošanai nosūtītā projekta redakcija (konkrēta punkta (panta) redakcija)	Atzinumā norādītais ministrijas (citas institūcijas) iebildums, kā arī saskaņošanā papildus izteiktais iebildums par projekta konkrēto punktu (pantu)	Atbildīgās ministrijas iebilduma pamatojums noraidījumam	Atzinuma sniedzēja uzturētais iebildums, ja tas atšķiras no atzinumā norādītā iebilduma pamatojuma	Projekta attiecīgā punkta (panta) galīgā redakcija
1	2	3	4	5	6

Informācija par starpministriju (starpinstitūciju) sanākumi vai elektronisko saskaņošanu

Datums

05.02.2018.

Saskaņošanas dalībnieki

Tieslietu ministrija, Valsts kanceleja, Ārlietu ministrija, Ekonomikas ministrija, Iekšlietu ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Kultūras ministrija, Labklājības ministrija, Satiksmes ministrija, Veselības ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un Zemkopības ministrija

Saskaņošanas dalībnieki izskatīja šādu ministriju (citu institūciju) iebildumus

-

Ministrijas (citas institūcijas), kuras nav ieradušās uz sanākumi vai kuras nav atbildējušas uz uzaicinājumu piedalīties elektroniskajā saskaņošanā

II Jautājumi, par kuriem saskaņošanā vienošanās ir panākta

Nr. p.k.	Saskaņošanai nosūtītā projekta redakcija (konkrēta punkta (panta) redakcija)	Atzinumā norādītais ministrijas (citas institūcijas) iebildums, kā arī saskaņošanā papildus izteiktais iebildums par projekta konkrēto punktu (pantu)	Atbildīgās ministrijas norāde par to, ka iebildums ir ņemts vērā, vai informācija par saskaņošanā panākto alternatīvo risinājumu	Projekta attiecīgā punkta (panta) galīgā redakcija
1	2	3	4	5
1.	Jauns protokollēmuma punkts	<p>Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija</p> <p>Lai nodrošinātu finansējuma saņēmēju informētību un mazinātu riskus projekta darbību pabeigšanai par finansējuma saņēmēja līdzekļiem vai asignējuma apturēšanai, kas varētu radīt papildu slogu valsts budžetam, lūdzam papildināt protokollēmuma projektu ar jaunu punktu, kas paredz uzdevumu sadarbības iestādei – Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai (turpmāk – CFLA) informēt finansējuma saņēmējus (projektu vadītājus vai koordinatorus) par izmaiņām, kas stāsies spēkā pēc šī protokollēmuma apstiprināšanas.</p>	<p>Elektroniskās saskaņošanas laikā panākta vienošanās</p> <p>Informatīvais ziņojums ir papildināts ar tekstu: <i>CFLA informēs visus finansējuma saņēmējus par ieviešanas plānu finanšu disciplīnas pasākumiem un izmaiņu stāšanās spēkā termiņiem pēc protokollēmuma apstiprināšanas.</i></p> <p>Uzskatām, ka protokollēmumā to nav nepieciešams atrunāt, jo informēšanu par izmaiņām paredz arī līgumsaistības (Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (turpmāk – CFLA) ar finansējuma saņēmēju (turpmāk –FS)), kā arī saskaņā ar Sadarbības partneru darba grupa par ES fondu jautājumiem (turpmāk – KDG) lēmumu, CFLA tas būtu jādara obligātā kārtā.</p>	Lūgums skatīt papildināto informatīvā ziņojuma 4.3. sadaļu.

2.	Jauns protokollēmuma punkts	<p>Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija</p> <p>Lūdzam papildināt protokollēmuma projektu ar jaunu punktu šādā redakcijā:</p> <p><i>„Kultūras ministrijai, ņemot vērā informatīvā ziņojuma 3.sadaļā sniegto informāciju par Kultūras informācijas sistēmu centra (KISC) projektu Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/ IPIA/IUMEPLS/021 “Kultūras un atmiņas institūciju vienotās informācijas pārvaldības sistēma” un projektu Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/ IUMEPLS/016 “Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas izstrādes un ieviešanas 2.kārta”, sagatavot un līdz 2018.gada 1.oktobrim noteiktajā kārtībā, saskaņojot ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Finanšu ministriju, iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par risinājumiem projektā izveidoto elektronisko pakalpojumu lietošanas nodrošināšanai paredzētajā apjomā, ņemot vērā, ka lietošanas rādītāji ir zemi un pārskata gada laikā faktiski nav pieauguši, turklāt finansējuma saņēmēju skaidrojumi neliecina par situācijas uzlabošanas turpmāk.”</i></p>	<p>Ņemts vērā</p> <p>Protokollēmums papildināts ar jaunu punktu</p>	<p>Protokollēmums papildināts ar jaunu punktu šādā redakcijā:</p> <p>“[...] 12. Ņemot vērā informatīvā ziņojuma 3. sadaļā sniegto informāciju par Kultūras informācijas sistēmu centra projektā Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/ IPIA/IUMEPLS/021 “Kultūras un atmiņas institūciju vienotās informācijas pārvaldības sistēma” un projektā Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/ IUMEPLS/016 “Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas izstrādes un ieviešanas 2.kārta” , konstatētiem zemiem un neprogresējošiem lietošanas rādītājiem, kā arī finansējuma saņēmēju rīcības plāna situācijas uzlabošanai trūkumu, Kultūras ministrijai sagatavot un noteiktajā kārtībā līdz 2018. gada 1. oktobrim, saskaņojot ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Finanšu ministriju, iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par risinājumiem projektos izveidoto elektronisko pakalpojumu lietošanas nodrošināšanai paredzētajā apjomā.[..]”.</p>
----	-----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.	<p>Protokollēmuma 5. punkts:</p> <p>“[...] 5. Ņemot vērā informatīvajā ziņojuma 4.2. sadaļā sniegto informāciju par Eiropas Savienības fondu projektu ieviešanas plānu finanšu disciplīnas pasākumiem:</p> <p>5.1. noteikt, ka Eiropas</p>	<p>Labklājības ministrija</p> <p>Lūdzam novērst tehnisku neprecizitāti protokollēmuma projekta 5.punktā, norādot, ka informācija par Eiropas Savienības fondu projektu ieviešanas plānu finanšu disciplīnas pasākumiem ir sniegta informatīvā ziņojuma 4.3.sadaļā (šobrīd norādīts, ka minētā informācija ir ietverta informatīvā ziņojuma 4.2.sadaļā, kas šādu informāciju nesatur).</p>	<p>Ņemts vērā</p>	<p>Protokollēmums:</p> <p>“[...] 5. Ņemot vērā informatīvajā ziņojuma 4.3. sadaļā sniegto informāciju par Eiropas Savienības fondu projektu ieviešanas plānu finanšu disciplīnas pasākumiem:</p> <p>5.1. noteikt, ka Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmēji līgumu, vienošanās par projekta īstenošanu ietvaros maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafikus var aktualizēt līdz 2018. gada 1. septembrim;</p> <p>5.2 sākot ar 2018. gada 1. septembri, kalendārā gada plāna izpildi vērtē pret Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmēju līgumu, vienošanās par projekta īstenošanu ietvaros iesniegto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafiku, kas ir aktuāls uz 2018. gada 1. septembri;</p> <p>5.3. sākot ar 2018. gada 1. septembri, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, saņemot</p>
4.	<p>Savienības fondu finansējuma saņēmēji līgumu, vienošanās par projekta īstenošanu ietvaros iesniegtās maksājumu prognozes var aktualizēt līdz 2018. gada 1. septembrim;</p> <p>5.2. sākot ar 2018. gada 1. septembri, kalendārā gada plāna izpildi vērtē pret Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmēju līgumu, vienošanās par projekta īstenošanu ietvaros iesniegtajām maksājumu prognozēm, kas ir aktuālas uz 2018. gada 1. septembri;</p> <p>5.3 sākot ar 2018. gada 1. septembri, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, saņemot</p>	<p>Tieslietu ministrija</p> <p>Ņemot vērā informatīvā ziņojuma 4.2. sadaļā sniegto informāciju, protokollēmuma 5.1. apakšpunktā noteikts, ka "Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmēji līgumu, vienošanās par projekta īstenošanu ietvaros sniegtās maksājumu prognozes var aktualizēt līdz 2018. gada 1. septembrim". Vēršam uzmanību, ka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.—2020. gada plānošanas perioda vadības likuma 1. pantā noteikts, ka finansējuma saņēmēji var būt arī fiziskas vai juridiskas personas. Tomēr atbilstoši 2009. gada 7. aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr. 300 "Ministru kabineta kārtības rullis" 2.4.3. apakšpunktam Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts ir iekšējs tiesību akts, kas attiecīgi nav juridiski saistošs privātpersonām, bet gan valsts pārvaldei. Attiecīgi norādām, ka protokollēmuma 5.1. apakšpunkts ir pretrunā iepriekš minētajam regulējumam un lūdzam attiecīgi precizēt protokollēmumu.</p>	<p>Elektroniskās saskaņošanas laikā panākta vienošanās</p> <p>Ministru kabineta (turpmāk – MK) protokollēmuma 5.1., 5.2 un 5.3. apakšpunktiem ir informatīvs raksturs un tie ir kā atklāta publiskā ziņa visiem FS par turpmāko rīcību projektu īstenošanā. Šie punkti savā veidā ir mandāts CFLA pārejas periodā (līdz 01.09.2018.) saskaņā ar ziņojuma 4.3. sadaļā minēto veikt intensīvu darbu ar visu projektu FS, atkārtoti dodot iespēju aktualizēt projektu maksājumu pieprasījumu prognozes, lai kopīgi panāktu reālistiskas prognozes, ievērtējot “laika rāmi” dažādu faktoru ietekmi un iespējamās nobīdes; izglītotu FS projektu naudas plūsmas prognozēšanas aspektos, tādējādi daļēji stiprināt īstenošanu kapacitāti, informējot par</p>	<p>5.1. noteikt, ka Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmēji līgumu, vienošanās par projekta īstenošanu ietvaros maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafikus var aktualizēt līdz 2018. gada 1. septembrim;</p> <p>5.2 sākot ar 2018. gada 1. septembri, kalendārā gada plāna izpildi vērtē pret Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmēju līgumu, vienošanās par projekta īstenošanu ietvaros iesniegto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafiku, kas ir aktuāls uz 2018. gada 1. septembri;</p> <p>5.3. sākot ar 2018. gada 1. septembri, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, saņemot Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmēju līgumu, vienošanās grozījumu priekšlikumu par</p>

	<p>Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmēju līgumu, vienošanās grozījumu priekšlikumu par projekta īstenošanas termiņa pagarinājumu, ņem vērā, ka kopējais projekta izdevumu attiecināmības periods (termiņš, līdz kuram veiktos finansējuma saņēmēja atbilstīgos izdevumus līdzfinansē no Eiropas Savienības fondu un nacionālo publisko finansējuma) saskaņā ar noslēgto līgumu vai vienošanos par projekta īstenošanu nav pagarināms vairāk nekā par 6 mēnešiem, vienlaikus saglabājot iespēju projektu pabeigt par finansējuma saņēmēja paša līdzekļiem,</p>		<p>dažādiem iespējamiem riskiem un to ietekmi; praktiski apzinātu nozīmīgākos katra projekta riskus un iespēju konsultatīvi palīdzēt īstentājiem savlaicīgi mazināt risku iestāšanos vai ietekmi, ja iespējams. Šie apakšpunkti nekādā gadījumā nav saistoši privātpersonām. Attiecībā uz šiem FS finanšu disciplīna stāsies spēkā tikai ar MK 2014. gada 16. decembra noteikumu Nr. 784 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā” (turpmāk – MK noteikumi Nr.784) grozījumiem (5.5.apakšpunkts)</p>	<p>projekta īstenošanas termiņa pagarinājumu, ņem vērā, ka kopējais projekta izdevumu attiecināmības periods (termiņš, līdz kuram veiktos finansējuma saņēmēja atbilstīgos izdevumus līdzfinansē no Eiropas Savienības fondu un nacionālo publisko finansējuma) saskaņā ar noslēgto līgumu vai vienošanos par projekta īstenošanu nav pagarināms vairāk nekā par 6 mēnešiem, izņemot ar Ministru kabineta lēmumu attiecībā uz tiešajām pārvaldes iestādēm, kā arī saglabājot iespēju projektu pabeigt par saviem līdzekļiem finansējuma saņēmējiem, kas nav tiešās pārvaldes iestādes, nepārsniedzot Ministru kabineta noteikumos par attiecīgā specifiskā atbalsta mērķa vai pasākuma ieviešanas nosacījumiem noteikto izdevumu attiecināmības termiņu;</p>
5.	<p>nepārsniedzot Ministru kabineta noteikumos par attiecīgā specifiskā atbalsta mērķa vai pasākuma ieviešanas nosacījumiem noteikto</p>	<p>Izglītības un zinātnes ministrija</p> <p>Lūdzam precizēt protokollēmuma 5.3. apakšpunktu, kas paredz, ka kopējais projekta izdevumu attiecināmības periods nav pagarināms vairāk nekā par 6 mēnešiem, ņemot vērā, ka informatīvajā ziņojumā ir noteikts, ka izņēmuma gadījumi tiks noteikti MK noteikumu Nr. 784 grozījumos. Tāpat precizēt redakciju par “iespēju projektu pabeigt par finansējuma saņēmēja paša līdzekļiem”, ņemot vērā, ka valsts budžeta</p>	<p>Ņemts vērā</p> <p>Skaidrojam, ka protokollēmuma 5.3. apakšpunktam ir vairāk informatīvs raksturs un tas ir kā atklāta publiskā ziņa visiem FS par turpmāko rīcību projektu īstenošanā un plānotajiem finanšu disciplīnas pasākumiem. Papildus informatīvajā ziņojumā attiecībā uz valsts budžeta</p>	<p>5.4. Finanšu ministrijai līdz 2018. gada 5. aprīlim iesniegt Ministru kabinetā</p>

	<p>izdevumu attiecināmības termiņu;</p> <p>5.4. Finanšu ministrijai līdz 2018. gada 5. aprīlim iesniegt Ministru kabinetā steidzamības kārtībā grozījumus Ministru kabineta 2015. gada 13. maija noteikumos Nr. 130 "Noteikumi par valsts budžeta līdzekļu plānošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un maksājumu veikšanu 2014. – 2020. gada plānošanas periodā", paredzot, ka Centrālā finanšu un līgumu aģentūra var pieņemt lēmumu par asignējuma apturēšanu valsts budžeta iestāžu gadījumā arī tad, ja finansējuma saņēmējs projekta vienošanās noteiktajos termiņos un plānotajā apmērā neiesniedz maksājumu pieprasījumu, un šādas būtiskas novirzes no plāna liecina par risku neizpildīt gada plānu par</p>	<p>iestādēm šādas iespējas ir ļoti ierobežotas vai pat nepastāv (skat. atzinuma 3. punktu).</p>	<p>iestādēm ir skaidri noteikts, ka tikai ar MK lēmumu varēs pagarināt projektu un, ja MK nedos akceptu šādam pagarinājumam, projekts visticamāk netiks īstenots šādā pašā apjomā vai būs nepieciešami kādi noteikti pasākumi projekta turpmākai ieviešanai.</p> <p>Vienlaikus, lai skaidrāk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) precizēta protokollēmuma 5.3. apakšpunkta redakcija; 2) Ņemot vērā, ka izņēmumi tiks noteikti MK noteikumu Nr. 784 grozījumos, precizēta protokollēmuma 5.5.apakšpunkta redakcija 	<p>steidzamības kārtībā grozījumus Ministru kabineta 2015. gada 13. maija noteikumos Nr. 130 "Noteikumi par valsts budžeta līdzekļu plānošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un maksājumu veikšanu 2014. – 2020. gada plānošanas periodā", paredzot, ka Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, var pieņemt lēmumu par asignējuma apturēšanu valsts budžeta iestāžu gadījumā arī tad, ja finansējuma saņēmējs projekta vienošanās noteiktajos termiņos un plānotajā apmērā neiesniedz maksājuma pieprasījumu, un šādas būtiskas novirzes no maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafika liecina par risku neizpildīt kalendārā gada plānu par vairāk nekā 25 % no paredzētā apjoma;</p>
6.	<p>ģēntūra var pieņemt lēmumu par asignējuma apturēšanu valsts budžeta iestāžu gadījumā arī tad, ja finansējuma saņēmējs projekta vienošanās noteiktajos termiņos un plānotajā apmērā neiesniedz maksājuma pieprasījumu, un šādas būtiskas novirzes no plāna liecina par risku neizpildīt gada plānu par</p>	<p>Labklājības ministrija</p> <p>Informācijas nepārprotamībai lūdzam precizēt protokollēmuma projekta 5.4.apakšpunktu, norādot, no kāda plāna novirzes tiek vērtētas (t.i., norādot, ka tiek vērtētas novirzes no maksājumu pieprasījumu plāniem).</p>	<p>Ņemts vērā</p>	<p>5.5. Finanšu ministrijai līdz 2018. gada 5. aprīlim iesniegt Ministru kabinetā steidzamības kārtībā</p>
7.	<p>neiesniedz maksājuma pieprasījumu, un šādas būtiskas novirzes no plāna liecina par risku neizpildīt gada plānu par</p>	<p>Valsts kanceleja</p> <p>Lūdzam protokollēmuma projekta 5.4.punktu izteikt sekojošā redakcijā: "5.4. Finanšu ministrijai līdz 2018. gada 5. aprīlim iesniegt Ministru kabinetā steidzamības kārtībā</p>	<p>Ņemts vērā</p> <p>Skaidrojam, ka finanšu disciplīnas pēc būtības ir stigrāka uzraudzība attiecībā uz FS īstenotajiem projektiem, kas</p>	<p>5.5. Finanšu ministrijai līdz 2018. gada 5. aprīlim iesniegt Ministru kabinetā steidzamības kārtībā</p>

<p>vairāk nekā 25 % no paredzētā apjoma;</p> <p>5.5. Finanšu ministrijai līdz 2018. gada 5. aprīlim iesniegt Ministru kabinetā steidzamības kārtībā grozījumus Ministru kabineta 2014. gada 16. decembra noteikumos Nr. 784 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014. – 2020. gada plānošanas periodā”, paredzot kārtību finanšu disciplīnas ieviešanai;</p> <p>5.6. Nozares ministrijām izvērtēt informāciju par to padotības iestāžu īstenotajiem projektiem un sagatavot priekšlikumus par konkrētajiem iespējamajiem risinājumiem un turpmāko rīcību projektu īstenošanā, ja ir</p>	<p>grozījumus Ministru kabineta 2015. gada 13. maija noteikumos Nr. 130 “Noteikumi par valsts budžeta līdzekļu plānošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un maksājumu veikšanu 2014. – 2020. gada plānošanas periodā”, paredzot, ka Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, saskanojot ar atbildīgo iestādi, var pieņemt lēmumu par asignējuma apturēšanu valsts budžeta iestāžu gadījumā arī tad, ja finansējuma saņēmējs projekta vienošanās noteiktajos termiņos un plānotajā apmērā neiesniedz maksājuma pieprasījumu, un šādas būtiskas novirzes no plāna liecina par risku neizpildīt gada plānu par vairāk nekā 25 % no paredzētā apjoma”. Minēto pamatojam ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.—2020.gada plānošanas perioda vadības likuma 11.panta 3.daļas 2.punktā noteikto pienākumu atbildīgajām iestādēm nodrošināt specifiskā atbalsta mērķa rezultātu sasniegšanu, tai skaitā iznākuma un rezultāta rādītāju sasniegšanas uzraudzību. Ja pieņem normatīvā regulējuma izmaiņas, kurš paredz, ka asignējuma apturēšana un lēmuma par 25% neizpildes riska iestāšanos pieņemšana ir tikai sadarbības iestādes kompetencē, tad atbildīgajai iestādei nav iespējams izpildīt likumā noteiktos pienākumus attiecībā uz mērķa rezultātu sasniegšanu, jo tā nevar ietekmēt sadarbības iestādes pieņemtos lēmumus un piemērotās sankcijas finansējuma saņēmējam no kura darbības izriet specifiskā atbalsta mērķa rezultāta sekmīga sasniegšana.</p>	<p>saskaņā ar ziņojumu paredz to veikt, nepieciešamības gadījumā iesaistot arī atbildīgo iestādi (turpmāk – AI), brīdināt FS par riskiem, maksimāli atbalstot rīcības ieviešanā. Līdz ar to nozīmīgu risku gadījumā CFLA turpinās informēt AI. Tas ir skaidrots ziņojumā un nav nepieciešams to dublēt protokollēmumā.</p> <p>Tāpat vadošā iestāde (turpmāk – VI) reizi mēnesī ar FM ikmēneša ziņojumu informēs MK par novirzēm no maksājumu pieprasījuma grafika, tāpat arī notiek ikdienas komunikācijas (sanāksmes un citi forumi, kur notiek pastāvīga informācijas apmaiņa).</p> <p>Papildus pie MK 2015. gada 17. marta noteikumu Nr. 130 “Noteikumi par valsts budžeta līdzekļu plānošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un maksājumu veikšanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā” grozījumiem, izvērtēsim iespēju sniegt aprakstu anotācijā par iespējamo praktisko informācijas apriti starp iestādēm.</p>	<p>grozījumus Ministru kabineta 2014. gada 16. decembra noteikumos Nr. 784 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014. – 2020. gada plānošanas periodā”, paredzot kārtību finanšu disciplīnas ieviešanai, t.sk. izņēmumu gadījumus;</p> <p>5.6. Nozares ministrijām, sākot ar 2018. gada 1. septembri, izvērtēt informāciju par to padotības iestāžu īstenotajiem projektiem un sagatavot priekšlikumus par konkrētajiem iespējamajiem risinājumiem un turpmāko rīcību projektu īstenošanā, ja ir konstatēts finanšu disciplīnas pārkāpums, nosakot veicamo uzdevumu izpildes termiņus un atbildīgās institūcijas, un:</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.	<p>konstatēts finanšu disciplīnas pārkāpums līdz vienošanās grozījumu priekšlikuma iesniegšanai Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā, nosakot veicamo uzdevumu izpildes termiņus un atbildīgās institūcijas, un:</p> <p>5.6.1. ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 10. februārim un 10. augustam iesniegt Finanšu ministrijai iekļaušanai informatīvajā ziņojumā par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta,</p>	<p>Labklājības ministrija</p> <p>Lūdzam precizēt protokollēmuma projekta 5.5.apakšpunktu, līdzīgi kā 5.4.apakšpunktā norādot MK 2014.gada 16.decembra noteikumu Nr.784 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā” (turpmāk – MK noteikumi Nr.784) grozījumu būtību, t.sk., ka būs iespējami izņēmuma gadījumi, kas tiks noteikti MK noteikumos Nr.784 – atbilstoši informatīvajā ziņojumā minētajam.</p>	<p>Ņemts vērā</p> <p>Grozījumu saturs tiks skatīts ar iestādēm grozot MK noteikumus Nr.784.</p> <p>Papildinām MK protokollēmumu skaidri, ka MK noteikumos tiks noteikti arī izņēmuma gadījumi. Vienlaikus uzskatām, ka tas jau ir noteikts protokollēmumā zem “kārtība finanšu disciplīnas ieviešanai” un arī noteikts ziņojuma tekstā. Tāpat vēršam uzmanību, ka ziņojuma tekstā ir noteikts, ka “[..] 2) Citi FS¹ – jāveic grozījumi horizontālajos ES fondu plānošanas un ieviešanas MK noteikumos Nr. 784, iekļaujot finanšu disciplīnas normas attiecībā uz projektu pagarinājumu ierobežojumiem un projektu plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafikā noteikto plānu līgumsaistībām un to gada izpildes pielaujamām novirzēm, kā arī izņēmumu gadījumiem. [..]”.</p>	<p>5.6.1. ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 10. februārim un 10. augustam iesniegt Finanšu ministrijai iekļaušanai informatīvajā ziņojumā par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas investīciju progresu ieviešanu;</p> <p>5.6.2. ja Ministru kabineta lēmumu par projektu ir nepieciešams pieņemt ātrāk par šī protokollēmuma 5.6.1. apakšpunktā minētā informatīvā ziņojuma izskatīšanu Ministru kabinetā (piemēram, vienošanās pagarināšanas gadījumos), nozares ministrijām sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt</p>
----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¹ Pastarpinātā pārvaldes iestāde, atvasināta publiska persona, t.sk. plānošanas reģioni, pašvaldības vai cita valsts iestāde, t.sk. ALTUM, fiziskas personas vai Latvijas Republikā reģistrētas juridiskas personas vai šo personu apvienības. (Saskaņā ar ES fondu likuma 1. panta (2) <https://likumi.lv/doc.php?id=267471>)

9.	<p>Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas investīciju progresu ieviešanu;</p> <p>5.6.2. ja Ministru kabineta lēmumu par projektu ir nepieciešams pieņemt ātrāk par šī protokollēmuma 5.6.1. apakšpunktā minētā informatīvā ziņojuma izskatīšanu Ministru kabinetā (piemēram, vienošanās pagarināšanas gadījumos), nozares ministrijām sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā atsevišķu Ministru kabineta rīkojuma projektu vai Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu par konkrētajiem</p>	<p>Labklājības ministrija</p> <p>Informācijas nepārprotamībai lūdzam precizēt protokollēmuma projekta 5.6.apakšpunktu, norādot, kādu vienošanās grozījumu gadījumā iesniedzama informācija par projektiem un sagatavojami priekšlikumi par iespējamiem risinājumiem/turpmāko rīcību projektu īstenošanā (proti, vai pareizi saprotam, ka minētais neattiecas uz gadījumiem, ja tiek veiktas izmaiņas, piemēram, atbalstāmo darbību aprakstos, tiek pārdalīts finansējums no vienas atbalstāmās darbības uz otru utml.).</p>	<p>Ņemts vērā</p> <p>Skaidrojam, ka finanšu disciplīnas normu “iespējamās negatīvās sekas” ir piemērojamas divos gadījumos, kas ir aprakstīti ziņojumā: “[..] (a) projekta kalendārā gada plāns nav izpildīts par vairāk kā 25 % vai (b) projekts pagarinās par vairāk kā 6 mēnešiem.[..]”. Uz pārējiem iespējamiem projekta izmaiņu – līgumu vai vienošanās grozījumu gadījumiem attiecas citi nosacījumi, kas ir saistoši. Tas ir noteikts ziņojuma tekstā un nav papildināms protokollēmuma punktā, jo pretējā gadījumā tas kļūst nelasāms.</p>	<p>Ministru kabinetā atsevišķu Ministru kabineta rīkojuma projektu vai Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu par konkrētajiem iespējamajiem risinājumiem un turpmāko rīcību projektu īstenošanā konstatēto problēmu novēršanai.[..]”.</p>
10.	<p>pagarināšanas gadījumos), nozares ministrijām sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā atsevišķu Ministru kabineta rīkojuma projektu vai Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu par konkrētajiem</p>	<p>Izglītības un zinātnes ministrija</p> <p>Lūdzam papildināt protokollēmuma projekta 5.6. apakšpunktu, nosakot, ka paredzētā norma ir spēkā no 2018. gada 1. septembra, ņemot vērā informatīvajā ziņojumā norādīto par pārejas periodu.</p>	<p>Ņemts vērā</p>	

	iespējamajiem risinājumiem un turpmāko rīcību projektu īstenošanā konstatēto problēmu novēršanai.[..]”.			
11.	Informatīvā ziņojuma 3. sadaļa	<p>Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija</p> <p>Informatīvā ziņojuma projekta 3.sadaļu „2007. - 2013. gada plānošanas perioda ES fondu slēgšana” lūdzam papildināt ar vēstules pielikumā pievienoto VARAM sagatavoto informāciju:</p> <p>Papildinājums informatīvā ziņojuma 3.sadaļai “2007. - 2013. gada plānošanas perioda ES fondu slēgšana”</p> <p>ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda ietvaros īstenotās 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” projektos sasniegtie rezultāti un izmantošanas rādītāji</p> <p>Izpildot Ministru kabineta (turpmāk – MK) 2016. gada 13.decembra sēdes protokollēmuma</p>	<p>Ņemts vērā</p> <p>Informācija iekļauta informatīvajā ziņojumā</p>	<p>Papildināta informatīvā ziņojuma 3. sadaļa:</p> <p>“[.] <i>Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstības projektu rādītāju analīze</i></p> <p>Izpildot MK 2016. gada 13. decembra sēdes protokollēmuma (Nr. 68; 68.§)⁶ 6. punktā doto uzdevumu⁷ VARAM ir izvērtējusi CFLA sniegto informāciju par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.2.2.1.1. apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” (turpmāk – 3.2.2.1.1.apakšaktivitāte) projektos izstrādāto elektronisko pakalpojumu un informācijas</p>

⁶ MK 2016. gada 13. decembra sēdes protokollēmuma Nr. 68 68.§ Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.2.2.1.1 apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” projektu ieviešanas plānu izvērtēšanu un uzraudzību”

⁷ VARAM, izvērtējot CFLA sniegto informāciju par projektos izstrādāto elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu izmantošanas rādītājiem, sagatavot un iesniegt FM iekļaušanai informatīvajā ziņojumā par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas investīciju progresu informāciju par projektiem, kuros izstrādātās informācijas sistēmas un elektroniskie pakalpojumi netiek lietoti plānotajā apmērā (ja attiecināms).

		<p>(Nr.68; 68.§)² 6.punktā doto uzdevumu – <u>Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, izvērtējot Centrālās finanšu un līgumu aģentūras sniegto informāciju par projektos izstrādāto elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu izmantošanas rādītājiem, sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijai iekļaušanai informatīvajā ziņojumā par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas investīciju progresu informāciju par projektiem, kuros izstrādātās informācijas sistēmas un elektroniskie pakalpojumi netiek lietoti plānotajā apmērā (ja attiecināms) – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – Atbildīgā iestāde) ir izvērtējusi Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (turpmāk - CFLA) sniegto informāciju par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.2.2.1.1. apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” (turpmāk – 3.2.2.1.1.apakšaktivitāte) projektos izstrādāto elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu izmantošanas rādītājiem 2016.gadā.</u></p>		<p>sistēmu izmantošanas rādītājiem 2016. gadā un secina, ka ar šo ziņojumu netiek sniegta informācija par MK noteikumu Nr. 766⁸ ietvaros īstenoto 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes⁹ otrās un turpmāko kārtu projektu iesniegumos paredzēto un vērtēto elektronisko pakalpojumu lietošanas rādītāju izpilde, jo informācija par izpildi pēcuzraudzības otrajā gadā tiks sniegta nākamajā informatīvajā ziņojumā, balstoties uz FS 2018. gada jūnijā iesniegto informāciju.</p> <p>Veicot FS iesniegto ieviešanas plānu¹⁰ un skaidrojumu analīzi, ir konstatēts, ka ir vairāki projekti, kuriem elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu procesu izmantošanas rādītājs ir “0”, bet tā kā projektiem ir pagājis viens gads vai to elektronisko pakalpojumu ieviešana ir saistīta ar cita</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

² Ministru kabineta 2016. gada 13.decembris sēdes protokollēmuma Nr.68 68.§ Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.2.2.1.1 apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” projektu ieviešanas plānu izvērtēšanu un uzraudzību"

⁸ MK 2010. gada 10. augusta noteikumi Nr. 766 “Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes “Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” projektu iesniegumu atlases otro, trešo, ceturto un piekto kārtu”

⁹ Projektu saraksts sadalījumā pa gadiem ir pieejams VARAM tīmekļa vietnē <http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/?doc=21604> .

¹⁰ MK 2012. gada 13. novembra sēdes protokollēmuma Nr. 64 44.§ Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" īstenošanas progresu un projektu ieviešanas plānu izvērtēšanu"

		<p>Ar šo ziņojumu netiek sniegta informācija par MK noteikumu Nr.766³ ietvaros īstenoto 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes otrās un turpmāko kārtu projektu iesniegumos paredzēto un vērtēto elektronisko pakalpojumu lietošanas rādītāju izpilde, jo informācija par izpildi pēcuzraudzības otrajā gadā tiks sniegta nākamajā informatīvajā ziņojumā, balstoties uz finansējumu saņēmēju 2018.gada jūnijā iesniegto informāciju. Projektu saraksts sadalījumā pa gadiem, kuros iestāsies otrais gads pēc projekta īstenošanas, ir pieejams Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas tīmekļa vietnē http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/?doc=21604.</p> <p><i>Projektu ieviešanas plānos paredzēto lietošanas rādītāju analīze</i></p> <p>Atbilstoši MK 2012.gada 13.novembra sēdē (protokollēmums Nr.64 44.§)⁴ nolemtajam Finansējuma saņēmējiem ir jāizstrādā ieviešanas plāni, savukārt atbilstoši MK 2016. gada 13.decembra sēdes protokollēmuma (Nr.68; 68.§)⁵ 5. un 6.punktā minētajam CFLA ir noteikusi finansējuma saņēmēja pienākumu projektu pēcuzraudzības pārskata veidlapā norādīt informāciju par projektos izstrādāto elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu</p>		<p>projekta ieviešanu, šādiem projektiem netiek noteikta turpmākā rīcība, taču VARAM sadarbībā ar CFLA pievērsīs pastiprinātu uzmanību nākamajā periodā.</p> <p>Projekti, kuros AI un CFLA ieskatā ir nepieciešama turpmāka rīcība, lai nodrošinātu informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu plānoto izmantošanas intensitāti, ir:</p> <ul style="list-style-type: none"> projekts Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/ IPIA/IUMEPLS/021 “Kultūras un atmiņas institūciju vienotās informācijas pārvaldības sistēma”, kura paredzētais rādītājs nav sasniegts 5 no 18 elektroniskajiem pakalpojumiem. 2015. gadā, veicot pirms produkcijas iekšējo KKF sistēmas testu, tika konstatēta datu integrācijas neatbilstība starp KKF projektu pieteikumu sistēmu un KKF
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

³ Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumi Nr.766 “Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes “Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” projektu iesniegumu atlases otro, trešo, ceturto un piekto kārtu”

⁴ Ministru kabineta 2012.gada 13.novembra sēdes protokollēmuma Nr.64 44.§ Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" īstenošanas progresu un projektu ieviešanas plānu izvērtēšanu"

⁵ Ministru kabineta 2016. gada 13.decembris sēdes protokollēmuma Nr.68 68.§ Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.2.2.1.1 apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” projektu ieviešanas plānu izvērtēšanu un uzraudzību"

		<p>izmantošanas rādītājiem, lai nodrošinātu projekta ietvaros izveidoto rezultātu izmantošanas efektivitāti un to ilgtspēju piecus gadus pēc projektu īstenošanas.</p> <p>Ieviešanas plānu izpildes analīze veikta par 51 faktiski pabeigtajiem projektiem, kuriem ir pagājis vismaz viens gads pēc to īstenošanas un pozitīva atzinuma saņemšanas funkcionalitātes pārbaudes rezultātā un noslēguma maksājuma pieprasījuma apstiprināšanas un maksājuma veikšanas. Savukārt par Nacionālā veselības dienesta īstenojamiem četriem e-veselības sistēmas izveides projektiem informācija tiks sniegta, kad projektiem būs pagājis vismaz viens gads pēc to īstenošanas un CFLA gala lēmuma pieņemšanas par izmaksu attiecināmību, balstoties uz VARAM funkcionalitātes pārbaudē konstatēto. Papildu informācijai ir apkopota informācija par 2017.gadā iesniegtiem pārskatiem par elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu rādītājiem 2016.gadā, kura ir pieejama Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas tīmekļa vietnē http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/?doc=21604.</p> <p>Veicot finansējuma saņēmēju iesniegto ieviešanas plānu un finansējuma saņēmēju iesniegto skaidrojumu analīzi, ir konstatēts, ka ir vairāki projekti, kuriem elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu procesu izmantošanas rādītājs ir "0", bet tā kā projektiem kopš ieviešanas ir pagājis viens gads vai to elektronisko pakalpojumu ieviešana ir saistīta ar cita projekta ieviešanu, šādiem projektiem netiek noteikta turpmākā rīcība, bet Atbildīgā iestāde sadarbībā ar</p>	<p>projektu pārvaldības sistēmu un FS informēja, ka rādītāji tiks sasniegti projekta otrajā pēcuzraudzības gadā. Savukārt otrā/ trešā pēcuzraudzības gada laikā KKF 2016. gada konkursu izsludināja bez elektroniskās pieteikšanās sistēmas izmantošanas.</p> <ul style="list-style-type: none"> projekts Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/016 "Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas izstrādes un ieviešanas 2.kārta", kura paredzētais rādītājs nav sasniegts 1 no 11 elektroniskajiem pakalpojumiem un 2 no 2 sistēmas procesiem. Joprojām tiek slēgti līgumi ar iestādēm par elektronisko pakalpojumu izmantošanu. Sistēmas procesu rādītāji ir atkarīgi no iepriekš minēto elektronisko pakalpojumu lietošanas. <p>Ņemot vērā, ka sniegtā informācija neliecina, ka FS veic visas iespējamās darbības, lai veicinātu rādītāju sasniegšanu, attiecīgi lai MK tiktu informēts par to, kādēļ attiecīgos elektroniskos pakalpojumus nav iespējams padarīt obligāti lietojamus kā vienīgo</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>CFLA pievērsīs pastiprinātu uzmanību nākamajā periodā (detalizētāka informācija ir pieejama Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas tīmekļa vietnē http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/?doc=21604).</p> <p>Atbildīgās iestādes un CFLA ieskatā turpmāk norādītajos projektos ir nepieciešama turpmāka rīcība, lai nodrošinātu informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu plānoto izmantošanas intensitāti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kultūras informācijas sistēmu centra (KISC) projektam Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/021 “Kultūras un atmiņas institūciju vienotās informācijas pārvaldības sistēma” paredzētais rādītājs nav sasniegts 5 no 18 elektroniskajiem pakalpojumiem. 2015.gadā, veicot pirms produkcijas iekšējo Valsts kultūrkapitāla fonda (KKF) sistēmas testu, tika konstatēta datu integrācijas neatbilstība starp KKF projektu pieteikumu sistēmu un KKF projektu pārvaldības sistēmu un Finansējuma saņēmējs informēja, ka rādītāji tiks sasniegti projekta otrajā pēcuzraudzības gadā. Savukārt otrā/ trešā pēcuzraudzības gada laikā KKF 2016.gada konkursu izsludināja bez elektroniskās pieteikšanās sistēmas izmantošanas. <p>Sniegtie skaidrojumi liecina, ka finansējuma saņēmējs neveic visas iespējamās darbības, lai veicinātu rādītāju sasniegšanu. Lai Ministru kabinets tiktu informēts par to, kādēļ attiecīgos</p>	<p>informācijas apmaiņas veidu, KM jāsaņem un noteiktā kārtībā jāiesniedz MK informatīvais ziņojums ar situācijas izklāstu un iespējamajiem risinājumiem, lai nodrošinātu projektu rezultātu izmantošanu.[..].</p>
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>elektroniskos pakalpojumus nav iespējams padarīt obligāti lietojamus kā vienīgo informācijas apmaiņas veidu, Kultūras ministrijai jāsaņem un noteiktā kārtībā jāiesniedz Ministru kabinetā informatīvais ziņojums ar situācijas izklāstu un iespējamajiem risinājumiem, lai nodrošinātu projektu rezultātu izmantošanu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kultūras informācijas sistēmu centra projektam Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/016 “Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas izstrādes un ieviešanas 2.kārta” paredzētais rādītājs nav sasniegts 1 no 11 elektroniskajiem pakalpojumiem un 2 no 2 sistēmas procesiem. Joprojām tiek slēgti līgumi ar iestādēm par elektronisko pakalpojumu izmantošanu. Sistēmas procesu rādītāji ir atkarīgi no iepriekš minēto elektronisko pakalpojumu lietošanas. <p>Sniegtie skaidrojumi liecina, ka finansējuma saņēmējs neveic visas iespējamās darbības, lai veicinātu rādītāju sasniegšanu. Lai Ministru kabinets tiktu informēts par to, kādēļ attiecīgos elektroniskos pakalpojumus nav iespējams padarīt obligāti lietojamus kā vienīgo informācijas apmaiņas veidu, Kultūras ministrijai jāsaņem un noteiktā kārtībā jāiesniedz Ministru kabinetā informatīvais ziņojums ar situācijas izklāstu un iespējamajiem risinājumiem, lai nodrošinātu projektu rezultātu izmantošanu.</p>		
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

12.	Informatīvā ziņojuma 13. lpp.	<p>Labklājības ministrija</p> <p>Lūdzam papildināt informatīvā ziņojuma 13.lpp pēdējo rindkopu, norādot, ka 2018.gadā plānots veikt arī izvērtējumu, lai noteiktu horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” īstenošanas ietekmi un ieguldījumu uz dzimumu līdztiesības veicināšanu, personu ar invaliditāti tiesību ievērošanu un iekļaušanu, diskriminācijas novēršanu.</p>	<p>Ņemts vērā</p> <p>Informācija iekļauta informatīvajā ziņojumā.</p>	<p>Informatīvā ziņojumā:</p> <p>“[...] 2018. gadā plānots veikt arī izvērtējumu, lai noteiktu horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” īstenošanas ietekmi un ieguldījumu uz dzimumu līdztiesības veicināšanu, personu ar invaliditāti tiesību ievērošanu un iekļaušanu, diskriminācijas novēršanu.[..]”</p>
13.	Informatīvā ziņojuma 17. lpp.	<p>Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija</p> <p>1. VARAM iebilst pret informatīvā ziņojuma projekta 17.lpp. sniegto informāciju, ka pieci noteiktajā termiņā neiesniegtie ūdenssaimniecības attīstības projekti rada 25,8 milj. <i>euro</i> novirzi no sākotnēja paredzētā plāna. Ievērojot, ka attiecīgajā ziņojuma projekta rindkopā tiek skarts jautājums par projektu iesniegumu neiesniegšanu, noslēdzoties noteiktajiem projektu iesniegumu pieņemšanas termiņiem, kā arī ņemot vērā, ka specifiskais atbalsts mērķis (turpmāk – SAM) 5.3.1. 3.kārtas projektiem uz 2017.gada beigām vēl nebija pienācis noteiktais projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigu datums (projekti jāiesniedz līdz 2018.gada 6.martam), lūdzam šos projektus neskaitīt kā neiesniegtus termiņā un norādīt, ka SAM 5.3.1. 2.kārtā netika iesniegti kopumā 7 projekti par kopējo Kohēzijas fonda (turpmāk - KF summu) 7,2 milj. <i>euro</i>.</p>	<p>Elektroniskās saskaņošanas laikā panākta vienošanās</p> <p>Informatīvajā ziņojumā precizēta redakcija par noteiktajā termiņā neiesniegtajiem projektiem. Skaidrojam, ka ziņojumā analīze sniegta par tām jomām un projektiem, kas nav iesniegti termiņā, vērtējot ierobežotas projektu iesniegumu atlasē plānā pašu FS noteiktos termiņus, nevis pret projektu atlasu termiņiem.</p>	<p>Skatīt precizēto informatīvo ziņojumu.</p>

		<p>2. Lūdzam nodrošināt informācijas atbilstību informatīvajā ziņojumā par VARAM pārziņā esošo Eiropas Savienības struktūrfondu un KF investīciju ieviešanas statusu, kas sagatavots atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 12.septembra sēdes protokola Nr.45 42.§ 8.10.apakšpunktam¹, norādītajam, ka VARAM izvērtēs iespēju 3.3.1.SAM 3.kārtas ietvaros neizmantoto finansējumu novirzīt projektiem, kas atbilda 3.3.1.SAM 3.kārtas projektu ideju konceptu priekšatlases kritērijiem, bet netika atbalstīti finansējuma trūkuma dēļ, un šobrīd pierāda komersanta nefinanšu investīcijas vai jaunu darba vietu izveidi. Vienlaikus tika sniegta informācija, ka snieguma rezerves finansējumu un finansējuma atlikumus, kas veidosies projektu iesniegumu vērtēšanas vai ieviešanas rezultātā, iespējams novirzīt projektu iesniegumu atlases kārtai, kuru varētu izsludināt pēc Eiropas Komisijas lēmuma par snieguma ietvara izpildi 2019.gadā, izvērtējot arī 2019.gada valsts budžeta iespējas papildu finansējuma piešķiršanai pašvaldībām uzņēmējdarbības atbalsta pasākumiem. Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzam precizēt informatīvā ziņojuma projekta 17.lappuses pēdējo rindkopu, izsakot to šādā redakcijā: <i>„VARAM kā AI paredz, ka daļai no projektiem (izņēmuma kārtā) tiks ļauts iesniegt tos vēlāk, tomēr lielākoties ir paredzēts, ka VARAM izvērtēs iespēju rīkot papildu atlases, finansējumu novirzot citu projektu īstenošanai, tai skaitā, ņemot vērā Eiropas Komisijas lēmuma par snieguma ietvara izpildi laika grafiku, projektu ietvaros plānotos</i></p>	<p style="text-align: center;">Ņemts vērā</p> <p>Informatīvajā ziņojumā precizēta redakcija</p>	
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

		<i>sasniedzamos rādītājus, projektu aktualitāti, gatavības pakāpi un citus aspektus.”</i>		
14.	Informatīvā ziņojuma 21. – 22. lpp.	<p>Labklājības ministrija</p> <p>Lūdzam pārskatīt informatīvā ziņojuma 21.lpp ilustrāciju Nr.3 “Plānotie projektu līgumi līdz 2017.gada beigām, faktiskā izpilde un plāns 2018.gadam nozarēs, milj. euro, % no pieejamā ES fondu finansējuma”, ņemot vērā informatīvajā ziņojuma 1.pielikumā “Ministru kabineta noteikumu apstiprināšanas laika grafiks 2018. - 2019.gados Kohēzijas politikas ES fondu 2014-2020.gada plānošanas perioda ietvaros” ietvertu informāciju par plānotajām atlasēm nodarbinātības nozarē 2018.gadā.</p>	Ņemts vērā	Precizēta informācija informatīvā ziņojuma ilustrācijā Nr. 3.
15.		<p>Satiksmes ministrija</p> <p>Projekta Ilustrācijā Nr.3 (22.lpp) “Plānotie projektu līgumi līdz 2017. gada beigām, faktiskā izpilde un plāns 2018. gadam nozarēs, milj. euro, % no pieejamā ES fondu finansējuma” un tās paskaidrojumā ir norādīts, ka plānoto līgumu noslēgšanas neizpilde transporta jomā ir saistāma ar Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācijas projektu, kam ir mainīts iesniegšanas termiņš Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (turpmāk – CFLA) 2018. gada 28. februāris. Atkārtoti vēršam Jūsu uzmanību, ka, prognozējot 6.prioritārā virziena “Ilgtspējīga transporta sistēma” snieguma ietvaru, projekta “Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija” finanšu plūsma netika ņemta vērā, jo tā plānota sākot no 2019.gada. Ņemot vērā minēto, lūdzam svītrot (22.lpp) pirmās rindkopas pēdējo teikumu</p>	<p>Ņemts vērā</p> <p>Skaidrojam, ka ilustrācijā ir atspoguļota faktiskā un sadarbības iestādes (turpmāk – SI) plānotā līgumu slēgšana. SI, prognozējot plānotos projektu līgumus 2017. gadam, ieplānoja, ka arī Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācijas projektam 2017. gadā tiks noslēgts līgums. Attiecīgi pie plāna neizpildes ir šāds skaidrojums, ka tas ir saistīts ar Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācijas projektu.</p>	Papildināts informatīvā ziņojuma teikums pirms ilustrācijas Nr. 3. un izteikts šādā redakcijā: “[..] 2017. gadā SI bija plānojusi, ka projektu līgumi tiks noslēgti 1,7 mljrd. <i>euro</i> apmērā (kumulatīvi 3,0 mljrd. <i>euro</i>) ES fondu finansējuma.[..]”.

16.	Informatīvā ziņojuma 22. lpp.	<p>Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija</p> <p>1. VARAM nepiekrīt informatīvā ziņojuma projekta 22.lpp. norādītajam secinājumam, ka: „<i>Atkritumu pārstrādes trešajai projektu iesniegumu atlasē kārtai “BNA pārstrādes iekārtu izveide” līdz 2018. gada 31. decembrim pieejamais KF finansējums 15,3 milj. euro apmērā ir nepietiekams efektīvu pārstrādes iekārtu izveidei un nesekmē tuvināšanos direktīvās noteiktajiem mērķiem</i>”. Ievērojot minēto, lūdzam minēto teikumu izteikt šādā redakcijā: „<i>Atkritumu pārstrādes[2] trešajai projektu iesniegumu atlasē kārtai “BNA pārstrādes iekārtu izveide” līdz 2018. gada 31. decembrim pieejams KF finansējums 15,3 milj. euro apmērā. Atbilstoši nozares viedoklis, ir nepieciešams papildu finansējums efektīvu pārstrādes iekārtu izveidei un direktīvās noteikto mērķu sasniegšanai</i>”.</p> <p>2. Informatīvā ziņojuma projekta 22.lpp. rindkopu par SAM 5.2.1.2. finansējuma pārdalēm lūdzam precizēt šādā redakcijā: “<i>Lai veicinātu ES fondu ieviešanas progresu, tika veikta finansējuma pārdale no atkritumu dalītās vākšanas pasākuma un atkritumu pārstrādes pirmās projektu iesniegumu atlasē kārtas 5,3 milj. euro apmērā uz atkritumu pārstrādes trešo projektu iesniegumu atlasē kārtu. Pārdale veicinās investīciju ātrāku investēšanu un DP 5. PV 2018. gada starposma KF</i></p>	<p>Ņemts vērā</p> <p>Informatīvajā ziņojumā precizēta redakcija</p>	<p>Papildināts informatīvā ziņojuma 4.1. sadaļa:</p> <p>“[...] Atkritumu pārstrādes trešajai¹¹ projektu iesniegumu atlasē kārtai “BNA pārstrādes iekārtu izveide” līdz 2018. gada 31. decembrim pieejamais KF finansējums ir 15,3 milj. euro. Lai nodrošinātu efektīvu pārstrādes iekārtu izveidi un direktīvās noteikto mērķu sasniegšanu, trešās projektu iesniegumu atlasē kārtas īstenošanai tika novirzīts papildu finansējums, to pārdalot no atkritumu dalītās vākšanas pasākuma 5 316 197 euro apmērā un atkritumu pārstrādes pirmās projektu iesniegumu atlasē kārtas 4 163 296 euro apmērā uz atkritumu pārstrādes trešo projektu iesniegumu atlasē kārtu. Pārdale veicinās ātrākas investīcijas un DP 5. PV 2018. gada starposma KF finanšu rādītāja izpildi, kā arī nodrošinās, ka BNA pārstrādes iekārtas tiek iepirktas, uzstādītas un uzsākta to ekspluatācija pirms 1999. gada 26. aprīļa direktīvas 1999/31/EK par atkritumu</p>
-----	-------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¹¹ 5.2.1.2.pasākums “Atkritumu pārstrādes veicināšana”

		<i>finanšu rādītāja izpildi, kā arī nodrošinās, ka BNA pārstrādes iekārtas tiek iepirktas, uzstādītas un uzsākta to ekspluatācija pirms 1999. gada 26. aprīļa direktīvas 1999/31/EK par atkritumu poligoniem mērķu sasniegšanas termiņa. Tā kā atkārtota projektu iesniegumu atlase atkritumu dalītajā vākšanā netiks īstenota, snieguma ietvars (izteikts kā KF finansējums euro) no atkritumu dalītās vākšanas pasākuma 338 911 euro apmērā pārcelts uz atkritumu pārstrādes pasākumu.”</i>		poligoniem mērķu sasniegšanas termiņa. Tā kā atkārtota projektu iesniegumu atlase atkritumu dalītajā vākšanā netiks īstenota, finanšu rādītājs no atkritumu dalītās vākšanas pasākuma pārcelts uz atkritumu pārstrādes pasākumu.[..]”.
17.	Informatīvā ziņojuma 23. lpp.	Labklājības ministrija Lūdzam precizēt informatīvā ziņojuma 23.lpp trešo rindkopu, norādot, ka LM, nevis Izglītības un zinātnes ministrija ar darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” (turpmāk – DP) grozījumiem Nr.3 ir virzījusi priekšlikumu atbalsta Jauniešu Nodarbinātības iniciatīvas īstenošanas pagarināšanai līdz 2023.gadam, t.sk. atbalsta nenodarbinātiem jauniešiem turpināšanu citu LM pārziņā esošo specifisko atbalsta mērķu ietvaros.	Nemts vērā	Papildināta informatīvā ziņojuma 4.1. sadaļa: “[..] JNI ieviešanas riski novērsti, ņemot vērā IZM piedāvāto rīcību, kas atbalstīta MK 2017. gada 16. augusta sēdē ¹² , uz kā pamata LM piedāvāja priekšlikumu DP grozījumiem Nr. 3, kas paredz atbalsta JNI īstenošanas pagarināšanai līdz 2023. gadam, t.sk. atbalsta nenodarbinātiem jauniešiem turpināšanu citu LM pārziņā esošo SAM ietvaros, kā arī nodarbināto jauniešu atbalstu paredzot IZM pārziņā esošā mūžizglītības ¹³ pasākuma ietvaros.[..]”.

¹² MK 16.08.2017. sēdes protokollēmuma Nr.39 48.§ “Informatīvais ziņojums “Par turpmāku atbalstu jauniešiem, kas nemācās, nestrādā un neapgūst arodu, un nodarbinātiem jauniešiem sākotnējās profesionālās izglītības programmu apguvei otrā un trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa ieguvei viena vai pusotra mācību gada laikā””

¹³ 8.4.1. SAM “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci”

18.	Informatīvā ziņojuma 24. lpp.	<p>Labklājības ministrija</p> <p>Lūdzam precizēt informatīvā ziņojuma 24.lpp ceturto rindkopu, norādot, ka 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākuma “Deinstitutionalizācija” ietvaros reģionu deinstitutionalizācijas plānus paredzēts apstiprināt līdz 2018.gada 30.jūnijam.</p>	Ņemts vērā	Skatīt precizēto informatīvo ziņojumu.
19.		<p>Satiksmes ministrija</p> <p>Projekta 24.lpp. otrās rindkopas pēdējo teikumu izteikt šādā redakcijā: “Grozījumus SM plāno iesniegt MK līdz 2018. gada 28.februārim.”</p>	Panākta vienošanās saskaņošanas procesa ietvaros.	
20.	Informatīvā ziņojuma 4.2. sadaļa	<p>Izglītības un zinātnes ministrija</p> <p>Lūdzam precizēt informatīvā ziņojuma 4.2. sadaļā “2018. gada un turpmāko gadu investīciju finanšu prognozes, risku novērtējums un riskus mazinošie pasākumi” norādīto informāciju par 2017. gada maksājumu plūsmu novirzēm (26. lpp. 2. atkāpe) un svītrot atsauci uz “IZM”, ņemot vērā, ka norādītais apgalvojums nav pamatots. Nepiekrītam, ka 2017. gada maksājumu plūsmas novirzēs lielākā ietekme ir dēļ IZM (un EM) būtiski kavētas investīciju Ministru kabineta (turpmāk – MK) noteikumu apstiprināšanas. Vēršam uzmanību, ka 2017. gadā bija paredzēts izstrādāt MK noteikumus septiņu IZM atbildībā esošu programmu īstenošanai, taču maksājumi 2017. gadā bija plānoti tikai vienā no šīm programmām, t.i., 1.1.1.5. pasākumā. Vienlaikus kopumā, 1.1.1. SAM ietvaros noteiktais maksājumu plāns ir izpildīts</p>	<p>Ņemts vērā</p> <p>Informatīvajā ziņojumā ir dzēsta atsauce uz Izglītības un zinātnes ministriju (turpmāk – IZM).</p>	Skatīt precizēto informatīvā ziņojuma 4.2. sadaļu.

		130% apmērā. 2017. gada maksājumu plūsmas novirzes, kas konstatētas 8. prioritārā virziena projektos, nav tiešā veidā saistītas ar MK noteikumu izstrādes kavēšanos.		
21.	Informatīvā ziņojuma 30. lpp.	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija Informatīvā ziņojuma projekta 30.lpp nepieciešams precizēt norādītā teksta redakciju, lai nodrošinātu tā uztveramību: „ <i>Vienlaikus CFLA prognozē piemērotā ticamības korekcija rāda iespēju tikai nedaudz uzlabotam sniegumam līdz 5,9 milj. euro, ja izpildās īstenotāju plānotais (galvenokārt, ūdenssaimniecības jomā).</i> ”	Ņemts vērā Informatīvajā ziņojumā precizēta redakcija	Papildināta informatīvā ziņojuma 4.2. sadaļa: “[...] Ja izpildās īstenotāju plānotais (galvenokārt, ūdenssaimniecības jomā), tad mērķi iespējams sasniegt, uzlabojot sniegumu par 9,8 milj. euro.[..]”.
22.	Informatīvā ziņojuma 4.3. sadaļa un protokollēmuma 5.1. apakšpunkts	Labklājības ministrija Lūdzam skaidrot informatīvā ziņojuma 4.3.sadaļā “ES fondu projektu ieviešanas plānu finanšu disciplīnas pasākumi” un protokollēmuma projekta 5.1.apakšpunktā noteikto termiņu maksājumu prognožu precizēšanai (t.i., līdz 2018.gada 1.septembrim) - proti, vai minētais nozīmē, ka maksājumu prognozes pēc 2018.gada 1.septembra nebūs iespējams aktualizēt. Ja jā, LM ieskatā tas nav loģiski un pie objektīviem apstākļiem (piemēram, iepirkums vairākkārt beidzas bez rezultāta gan dēļ tā, ka nav pakalpojuma sniedzēju, gan cena ir lielāka kā projektā pieejamais finansējums) būtu nepieciešams paredzēt iespēju precizēt maksājumu pieprasījumu plānus, jo tas atkal var novest pie nepareizi sastādītām maksājumu prognozēm, ja izejas punkts/prognožu sastādīšanas pamats ir maksājumu pieprasījumu grafiks. Papildus tam, lūdzam vērtēt, vai nav nepieciešams veikt	Ņemts vērā Saskaņā ar ziņojuma rakstīto, visiem FS, balstoties uz iepriekšējā gada izpildi, būs iespēja katru gadu aktualizēt plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafiku, precizējot nākamā gada plānu. Attiecībā uz 2018. gadu – 1. septembris ir atskaites punkts, pret kuru finanšu disciplīnas normu un seku kontekstā tiks vērtētas novirzes attiecībā uz 2018. gadu. Iesniedzot plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafiku par nākamo gadu, kā atskaites punkts tiks ņemts datums, līdz kuram būs ļauts aktualizēt šo grafiku. Šāda	Skatīt precizēto informatīvo ziņojumu.

		<p>precizējumus arī līgumos/vienošanos par projektu īstenošanu, jo šobrīd tajā ietvertās normas ļauj finansējuma saņēmējam diezgan elastīgi mainīt maksājumu pieprasījumu grafiku.</p>	<p>iespēja tiks paredzēta, bet vēl nav noteikts konkrēts termiņš, līdz kuram to varēs izdarīt – to plānots noteikt pie MK noteikumu grozījumiem Nr. 784. Attiecīgi, katra kalendārā gada plānu finanšu disciplīnas normu un seku kontekstā varēs aktualizēt līdz noteiktam datumam. Attiecīgi katru gadu uz noteiktu atskaites datumu būs spēkā kalendārā gada plāns, pret kuru attieksies noteiktie finanšu disciplīnas pasākumi. Vienlaikus kalendārā gada laikā finansējuma saņēmēji plānoto maksājuma pieprasījuma iesniegšanas grafiku varēs aktualizēt, kā līdz šim, lai informētu par izmaiņām savlaicīgi, ja tādas rodas.</p> <p><i>Piemērs turpmākiem gadiem pēc 2018. gada:</i></p> <p><i>Strādājam pie priekšlikuma, lai līdz turpmāko gadu 1. februārim FS būtu ļauts aktualizēt saistošu maksājumu pieprasījumu iesniegšanas plānu kārtējam gadam un prognozes turpmākiem gadiem .</i></p> <p><i>Attiecīgi 1. februāris ir atskaites punkts, kad fiksē kārtējā gada plānu, kura izpildi vērtē finanšu disciplīnas normu kontekstā .</i></p>	
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

			Attiecībā uz nosacījumu par projektu nepagarināšanu vairāk kā par 6 mēnešiem – norma stāsies spēkā 2018. gada 1. septembrī.	
23.	Informatīvā ziņojuma 4.3. sadaļa un protokollēmuma 5.3. apakšpunkts	<p>Labklājības ministrija</p> <p>Lūdzam skaidrot informatīvā ziņojuma 4.3.sadaļā “ES fondu projektu ieviešanas plānu finanšu disciplīnas pasākumi” un protokollēmuma projekta 5.3.apakšpunktā noteikto. Šobrīd no informatīvajā ziņojumā norādītā nav viennozīmīgi skaidrs:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) vai finanšu disciplīnas pasākumi attiecināmi uz gadījumiem, kad projekta termiņa pagarinājums par sešiem mēnešiem iekļaujas MK noteikumos par SAM vai pasākuma īstenošanu noteiktajā termiņā; b) kādos gadījumos finansējuma saņēmējam jāpabeidz projekts par saviem līdzekļiem; c) vai projekta īstenošanas termiņu var pagarināt, pārsniedzot MK noteikumos par SAM vai pasākuma īstenošanu noteikto termiņu, bet iekļaujoties 2014.-2020.gada ES fondu atbilstības periodā; d) kādi ES fondu piešķiruma pilnīgas izmantošanas pasākumi tiks īstenoti, ņemot vērā, ka finanšu disciplīnas pasākumu piemērošanas gadījumā var veidoties ES fondu piešķiruma ietaupījums. 	<p>Ņemts vērā</p> <p>Skaidrojam ar atbildēm uz katru uzdoto jautājumu secīgi apakšpunktos:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) jā, līdzīgi kā līdz šim projektu nevar pagarināt ilgāk par termiņu, kas ir noteikts kā pēdējais attiecināmības datums saskaņā ar MK noteikumiem par specifisko atbalsta mērķi (turpmāk – SAM). b) kad nav atbalstīts vai nav pieņemts MK lēmums par to, ka projekts būtu pagarināms dēļ FS minētajiem iemesliem; c) nevar – tādā gadījumā jāgroza MK noteikumi par SAM, ja vien normatīvie akti nepieļauj šādu pārsniegumu; d) šie pasākumi tiek īstenoti kā līdz šim un tiem nav saistības ar finanšu disciplīnu ieviešanu, bet ar atlikumu vadību. 	Skatīt precizēto informatīvo ziņojumu.

24.	Informatīvā ziņojuma 34. lpp.	<p>Izglītības un zinātnes ministrija</p> <p>Lūdzam skaidrot 75. zemsvītras atsauci “Nākamais vērtēšanas periods būtu – nākamā gada (2019) februāris – marts” – par kādu periodu šis vērtējums tiks veikts, ņemot vērā plānoto pārejas periodu un pārejas periodā plānotās darbības (34. lpp.), kā arī MK protokollēmuma 5.2. apakšpunktā minēto.</p>	<p>Ņemts vērā</p> <p>Skaidrojam, ka 2019. gada februārī – martā tiks vērtēta izpilde no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim. Attiecīgi, ja novirzes jau ar visu doto pārejas periodu būs virs 25 % no aktualizētajām maksājumu pieprasījumu prognozēm 2018. gadam, tām tiks piemēroti finanšu disciplīnas nosacījumi. Skaidrojam, ka līdz 2018. gada 1. septembrim ir jāaktualizē viss 2018. gada maksājumu grafiks, t.i. paredzam, ka kalendārā gada plāns iekļaus faktu līdz 1. septembrim un atlikušajos mēnešos – prognozi.</p>	Skatīt precizēto informatīvo ziņojumu.
25.	Informatīvā ziņojuma 35. lpp.	<p>Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija</p> <p>Informatīvā ziņojuma projekta 35.lpp. lūdzam iekļaut pienākumu, ka “<i>CFLA kā par projektu uzraudzību atbildīgajai institūcijai ir jāsniedz priekšlikumi projektu apguves veicināšanai.</i>”</p>	<p>Ņemts vērā</p> <p>Papildināts ziņojuma teksts, nosakot, ka pēc pārejas perioda, saņemot FS maksājumu pieprasījumu prognozi kalendārā gada ietvaros, kurai ir novirzes no plāna virs 25 %, SI brīdina FS par riskiem, sniedz priekšlikumus projekta ieviešanas uzlabošanai un veic stingrāku uzraudzību, t.sk. nepieciešamības gadījumā sadarbībā ar AI.</p>	Skatīt precizēto informatīvo ziņojumu.

26.	Informatīvā ziņojuma 36. lpp.	<p>Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija</p> <p>Informatīvā ziņojuma projekta 36.lpp. norādīts, ka visiem finansējuma saņēmējiem, balstoties uz iepriekšējā gada izpildi, būs iespēja katru gadu aktualizēt nākamā gada prognozes. Lūdzam sniegt skaidrojumu par termiņiem, kādos finansējuma saņēmēji varēs aktualizēt nākamā gada prognozes, vienlaikus skaidrojot, kā tiks aprēķināts nākamo gadu maksājumu pieprasījumu prognozes nobīdes apmērs, lai konstatētu, vai nobīde pārsniedz vai nepārsniedz 25 % no plānotā. Nepieciešams skaidrot, vai nobīdes apmēru arī 2020.gadā plānots rēķināt pret 2018.gada 1.septembrī fiksēto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafiku, vai pret kārtējā gadā (attiecīgajā piemērā – 2020.gadā) plānoto (aktualizēto) maksājumu pieprasījumu iesniegšanas plānu.</p>	<p>Ņemts vērā</p> <p>Lūdzam skatīt atbildi uz izziņas 22. un 24.punktu.</p>	<p>Skatīt precizēto informatīvo ziņojumu.</p>
27.		<p>Izglītības un zinātnes ministrija</p> <p>Lūdzam papildināt informatīvo ziņojumu, lai būtu viennozīmīgi skaidrs, par kurām 25% novirzēm no kalendārā gada plāna nozares ministrijām būs jāinformē MK (36. lpp. a) apakšpunkts): (1) par tām novirzēm, kuras būs konstatējusi CFLA un projektam būs apturējusi asignējumu; (2) par tām novirzēm, kuras būs konstatējusi CFLA, bet pamatojoties uz CFLA rīcībā esošu, t.sk., finansējuma saņēmēja sniegtu informāciju, būs pieņēmusi lēmumu projektam asignējumu neapturēt; (3) par tiem gadījumiem kad būs nepieciešams MK lēmums, lai projektam atjaunotu asignējumu, vai (4) citos gadījumos. Vienlaikus, ņemot vērā, ka informācija par novirzēm, tai skaitā par gadījumiem, kad</p>	<p>Ņemts vērā</p>	<p>Papildināta informatīvā ziņojuma 38. lpp.:</p> <p>“[...] Asignējuma apturēšana plānota tikai kā galējais instruments, kad FS neveic nekādas darbības, lai uzlabotu situāciju būtisku noviržu gadījumā, jeb tās nav atbilstošas konkrētajā gadījumā nepieciešamajam. Asignējumu apturēšanas brīdinājums būs savlaicīgi, nozares ministrijas un AI informējot un iesaistot jautājuma sekmīgā risināšanā, t.i. dodot iespēju veikt konkrētus pasākumus, lai nebūtu jāpieņem</p>

		<p>asignējums netiks apturēts, būs pieejama CFLA, uzskatām, ka šādu informāciju Ministru kabinetam būtu jāgatavo CFLA sadarbībā ar nozares ministrijām.</p> <p>Tāpat uzskatām, ka asignējuma apturēšana, kad konstatētas novirzes virs 25%, nebūs efektīvs veids kā disciplinēt tiešās pārvaldes iestādes, ņemot vērā, ka nobīdes lielākoties veidojas objektīvu iemeslu dēļ, vai gadījumos, kad finansējuma saņēmējam nav pietiekamas pieredzes plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafika sastādīšanai. Aicinām papildināt informatīvo ziņojumu ar izvērtējumu par līdzšinējo pieredzi, kad konstatētas novirzes virs 25% un tām nav bijis objektīvs pamatojums (cik šādi gadījumi ir bijuši).</p>		<p>tāds lēmums apturēt asignējumus.</p> <p>Nozares ministrijām jā rūpējas par sava resora īstenotajiem projektiem – to īstenošanas disciplīnas kvalitāti un tādēļ arī iekšēji resoros, iespējams, jāparedz atsevišķa kārtība, kā šādu projektu ieviešana tiek uzraudzīta.</p> <p>Tādēļ arī nozares ministrijām par sava resora projektiem ir jāinformē MK par konstatētiem sarežģījumiem projektos un rīcību, vēlams, pirms jau ir fiksēta gada plāna novirze virs 25 % vai projekta līguma nepieciešamais pagarinājums virs 6 mēnešiem.</p> <p>Svarīgs instruments projektu ieviešanas gaitas uzraudzībai joprojām būs publiski pieejama informācija par ikmēneša plānu izpildes statusu, kur ir informācija par katru gadījumu, kad ir novirzes no plāna, kas pieejama un regulāri tiek aktualizēta ES fondu tīmekļa vietnē. FS skaidrojumi ir visdažādākie. Jautājums ir par plānotā maksājumu pieprasījuma iesniegšanas grafika kvalitāti, t.i., vai ir pietiekami rūpīgi ievērtēti visi riski, iespējas un kapacitāte.</p>
28.	Informatīvā ziņojuma 36. un 41. lpp.	<p>Labklājības ministrija</p> <p>Lūdzam papildināt informatīvā ziņojuma 36. un 41.lpp., norādot, kāpēc pienākums izvērtēt informāciju par to padotības iestāžu īstenotajiem projektiem tiek paredzēts nozaru ministrijām. Lūdzam izvērtēt, vai to nav nepieciešams darīt atbildīgajām iestādēm (ja nepieciešams sadarbībā ar nozaru ministrijām), kam par tās pārziņā esošajiem specifiskajiem atbalsta mērķiem (turpmāk – SAM) ir pieejama informācija Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā, kas atbilstoši ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.—2020.gada plānošanas perioda vadības likumā noteiktajam pienākumam regulāri analizē SAM ieviešanas gaitu, uzrauga progresu un visdetālāk zina par projektu ieviešanas problēmām. Nepieciešamības gadījumā lūdzam veikt arī atbilstošus precizējumus protokollēmuma projekta 5.6.apakšpunktā.</p>	<p>Nemts vērā</p> <p>Papildinājām informatīvo ziņojumu ar skaidrojumu par nozares ministrijas iesaistes nepieciešamību un informācijas apriti.</p>	

				Tādēļ šobrīd tiek dota iespēja izstrādāt tādus maksājumu pieprasījuma iesniegšanas grafikus, kas ir izpildāmi un nerada problēmu finanšu disciplīnas normu piemērošanai.[..]”.
29.	Informatīvā ziņojuma 39. lpp.	<p>Labklājības ministrija</p> <p>Informācijas nepārprotamībai lūdzam papildināt informatīvā ziņojuma 39.lpp ar piemēru par gadījumiem, kad sadarbības iestāde var noraidīt finansējuma saņēmēja līguma/vienošanās grozījumus attiecībā uz projekta termiņa pagarinājumu, ja ir MK protokollēmums ar atļauju apstiprināt šādas izmaiņas projektā. Šobrīd no informatīvajā ziņojumā minētā nav saprotams, kāpēc sadarbības iestādes lēmums varētu būt pretrunā ar MK apstiprināto.</p>	<p>Nemts vērā</p> <p>Ja ir MK lēmums, SI nevar noraidīt projekta pagarināšanas pieprasījumu. Lai nebūtu neizpratne, precizējam šo teikumu ziņojumā.</p>	Precizēta informatīvā ziņojuma 41. lpp.: “[..] SI, balstoties uz MK protokollēmuma punktu/lēmumu, noraida FS līguma grozījumus vai tos akceptē.[..]”.
30.		<p>Izglītības un zinātnes ministrija</p> <p>Lūdzam informatīvajā ziņojumā ietvert skaidrojumu, kādi ir iespējamie rīcības modeļi tiešajām valsts pārvaldes iestādēm, lai īstenotu finanšu disciplīnas veidā “Vairāk par 6 mēnešu pagarinājums” noteikto: “īstenot projekta darbības par saviem līdzekļiem pēc līgumā noteiktā projekta attiecināmības beigām” (39. lpp.), ievērojot valsts budžeta iestādēm pieejamos “savus līdzekļus”.</p>	<p>Nemts vērā</p> <p>Skaidrojam, ka attiecībā uz tiešajām valsts pārvaldes iestādēm šīs disciplīnas iestāšanas nozīmē pārvērtēt projekta nozīmīgumu un iespējams, ja apsvērumi/ienesli pagarināšanai nav pietiekoši, pārdalīt līdzekļus citiem projektiem un citi lēmumi. Bet kopumā noteicošais, protams, šo iestāžu gadījumā būs MK lēmums. Attiecīgi precizējam protokollēmuma 5.3.apakšpunktu.</p>	Skatīt precizēto protokollēmuma punktu

31.	Informatīvā ziņojuma 40. lpp.	<p>Satiksmes ministrija</p> <p>Projekta sadaļas “Disciplīnas un atbildības stiprināšana attiecībā uz citiem FS veidiem (t.sk. pašvaldības un plānošanas reģioni) kā projektu īstenotājiem” 2.rindkopā, tabulas Nr.2 “Skaidrojums par disciplīnas pasākumu ieviešanu” sadaļā “25 % novirze no gada plāna” un sadaļā “Ziņošana MK” ir paredzētas darbības, kuru realizēšanai ir nepieciešams panākt vienošanos vai iesaistīto iestāžu starpā izstrādāt kārtību, kādā vadošā iestāde, atbildīgā iestāde un sadarbības iestāde realizēs Projektā norādīto lēmumu pieņemšanu. Ņemot vērā minēto un atsaucoties uz Sadarbības partneru darba grupas (KDG) par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda jautājumiem 01.02.2018. sēdē panākto vienošanos, aicinām papildināt protokollēmumu, tajā iekļaujot uzdevumu Eiropas Savienības fondu Vadošajai iestādei, veikt grozījumus attiecīgās jomas regulējošos normatīvajos aktos, tajos paredzot gadījumus, kad atkāpes no noteiktiem finanšu disciplīnas nosacījumiem CFLA var uzskatīt par objektīvi pamatotām, kad attiecīgi netiks piemērotas sankcijas un CFLA būs tiesīga atbalstīt attiecīgas objektīvi pamatotas izmaiņas projekta ieviešanas plānā.</p>	<p>Ņemts vērā</p> <p>Izstrādājot grozījumus MK noteikumos Nr. 784, tajos tiks paredzēti izņēmumu gadījumi, kad CFLA būs tiesīga atbalstīt šādus gadījumus. Bet, protams, katrs individuālais gadījums tiks vērtēts atsevišķi.</p> <p>Attiecīgi arī precizējām protokollēmuma 5.5.apakšpunktu.</p>	Skatīt precizēto protokollēmuma punktu
32.		<p>Izglītības un zinātnes ministrija</p> <p>1. Lūdzam informatīvajā ziņojumā ietvert skaidrojumu, kā īstenojams tiešajām valsts pārvaldes iestādēm finanšu disciplīnas veidā “25% novirze no gada plāna” noteiktais: “Sadarbības iestāde var atjaunot asignējumu projekta ietvaros, ja finansējuma saņēmējs</p>	<p>Ņemts vērā</p> <p>Skaidrojam, ka asignējuma apturēšana ir mehānisms, kas ir noteikts jau šobrīd normatīvajos aktos, bet līdz šim tā izmantošana nebija praktiski piemērota (daži gadījumi tikai). Asignējuma apturēšana ir noteikta MK</p>	

		<p>īsteno projektu atbilstoši iesniegtajam rīcības plānam” (40. lpp.). Skaidrojam, ka līdz ar asignējuma apturēšanu, valsts budžeta iestādei nebūs finanšu līdzekļu projekta īstenošanai. Mūsu ieskatā, tiešajai valsts pārvaldes iestādei būtu atjaunojams asignējums, ja ir izstrādāts rīcības plāns, kas liecina, ka projekts turpmāk tiks īstenots atbilstoši vienošanās noteiktajam. Vienlaikus vēršam uzmanību, ka kārtība, kādā aptur un atjauno apturēto asignējumu šobrīd ir noteikta MK noteikumos Nr. 1220¹⁴, kas tai skaitā paredz: (1) finansējuma saņēmējam iesniegt uzraugošajā iestādē pārskatus un paskaidrojumu, kas apliecina, ka projekts turpmāk tiks īstenots saskaņā ar līgumu vai vienošanos par projekta ieviešanu, un (2) ja uzraugošā iestāde gūst pārliecību, ka projekts turpmāk tiks īstenots saskaņā ar līgumu vai vienošanos par projekta ieviešanu, uzraugošā iestāde pieņem lēmumu par apturētā asignējuma atjaunošanu.</p> <p>2. Lūdzam papildināt informatīvo ziņojumu ar informāciju, par to kādi ieguvumi tiek sagaidīti no finanšu disciplīnas pasākuma <i>asignējuma apturēšana, ja konstatēts risks 25% novirzei no gada plāna</i>. Apturot asignējumu, tiešās pārvaldes iestādei nav citu finanšu līdzekļu, lai turpinātu projekta īstenošanu un segtu uzņemtās saistības, bet, ja nobīdes maksājumu plānā ir radušās neatkarīgi no finansējuma saņēmēja gribas, tad nav skaidrs, kāds ieguvums būs no</p>	<p>2010. gada 28. decembra noteikumos Nr. 1220 “Asignējumu piešķiršanas un izpildes kārtība” un apturēšana notiks līdz ar šo noteikumu kārtību.</p> <p>Vēršam uzmanību, ka asignējuma apturēšana nav pašmērķis, bet galējā rīcība, ja projekta uzlabojumi nav redzami pat sadarbojoties intensīvi savā starpā VI, AI un SI. Skat. skaidrojumu arī iepriekš un precizēto informatīvā ziņojuma tekstu (41.lpp.)</p>	
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

¹⁴ <https://likumi.lv/doc.php?id=223614>

		<p>asignējuma apturēšanas¹⁵. Šāda disciplīnas pasākuma piemērošana ir kompleksi vērtējums jautājums, lai vadot vienu risku, netiktu palielināti citi riski (piemēram, līgumsodi par pasūtītāja saistību nepildīšanu, risks kavējumiem projekta darbībā, kur īstenošana notiek atbilstoši plānam, risks pagarināt projektu vairāk par 6 mēnešiem, risks nesasnēgt projektā noteikto mērķi, risks finanšu korekcijām) (skat. arī atzinuma 8. punktu).</p> <p>IZM kopumā atbalsta nepieciešamību stingrākai finanšu disciplīnai, taču informatīvajā ziņojumā veiktā analīze par piedāvāto risinājumu šobrīd nav pietiekama un nesniedz viennozīmīgu priekšstatu par to, kā piedāvātie disciplīnas pasākumi tiks praktiski realizēti (jo īpaši attiecībā uz izņēmuma gadījumiem).</p>		
33.	Informatīvā ziņojuma 43. lpp.	<p>Izglītības un zinātnes ministrija</p> <ol style="list-style-type: none"> Lūdzam papildināt informatīvo ziņojumu ar izvērstu sarakstu par konkrētiem izņēmuma gadījumiem (43. lpp.), kas tiks noteikti MK noteikumos Nr. 784 (tai skaitā, ņemot vērā 2007. – 2013. gada plānošanas perioda pieredzi un gadījumus, kas noteikti MK noteikumos Nr. 419). Vēršam uzmanību, ka no esošās informatīvā ziņojuma redakcijas nav viennozīmīgi skaidrs, vai izņēmumu gadījumi (43. lpp.), kas tiks noteikti MK noteikumos Nr. 784, tiks piemēroti: (1) lai atbalstītu izmaiņas projekta 	<p>Ņemts vērā</p> <p>1. Skaidrojam, ka izņēmumu gadījumi tiks atrunāti MK noteikumu grozījumos Nr. 784. Ja ir pamatoti ierosinājumi no ministrijām par izņēmumu gadījumiem, kad tiešām FS maksājumu pieprasījumu grafikā nevar proaktīvi ierēķināt kādus riskus, tos izvērtēsim un pamatotos gadījumos iekļausim MK noteikumu Nr. 784 grozījumu projektā tā</p>	Skatīt precizēto informatīvo ziņojumu.

¹⁵ Piemēram, projektā Nr. 8.1.3.0/16/I/015 – 2017. gada maksājuma plāna neizpilde pārsniedz 25%; neizpilde 87%, jo būvniecības iepirkuma procesā bija daudz pretendentu jautājumu par iepirkumu un iepirkuma uzvarētājs atteicās slēgt iepirkuma līgumu – vai šādā gadījumā ir jāaptur asignējums.

		<p>ieviešanas plānā bez atbilstošas saskaņošanas MK, vai (2) lai, izņēmuma gadījumam izpildoties, MK tiktu virzīts jautājums par iespēju akceptēt atkāpes no MK noteikumiem. Lūdzam attiecīgi papildināt informatīvo ziņojumu.</p> <p>3. Vērtējot iespējamus izņēmuma gadījumus, kad atkāpes no noteiktiem finanšu disciplīnas nosacījumiem var tikt uzskatītas par objektīvi pamatotām (43. lpp.), lūdzam ņemt vērā projektu specifiku, tai skaitā gadījumus, kad projekts tiek īstenots sadarbībā ar lielu skaitu sadarbības partneru un tas ir paredzēts MK noteikumos par specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu¹⁶, vai, piemēram, ievērojot 1.1.1.5. pasākuma specifiku.</p> <p>Ievērojot 1.1.1.5. pasākuma 2. kārtas ieviešanas specifiku, ir iespējama situācija, kur no finansējuma saņēmēja neatkarīgu iemeslu dēļ pēdējie maksājumu pieprasījumi varētu tikt iesniegti pēc projekta īstenošanas termiņa beigām (tādējādi būtu nepieciešams projekta attiecināmības perioda pagarinājums, iespējams arī vairāk par 6 mēnešiem). Skaidrojam, ka 1.1.1.5. pasākuma 2. kārtā paredz sniegt atbalstu projektu pieteikumu sagatavošanai programmā Apvārsnis 2020 un ES 9.Ietvara programmā, savukārt 1.1.1.5. pasākuma finansēšanas modelis paredz atlīdzību par projekta pieteikuma sagatavošanu izmaksāt vienas vienības veidā tikai pēc rezultāta – Eiropas Komisijas lēmuma par projekta</p>	<p>saskaņošanas laikā. Attiecīgi par šiem jautājumiem diskusija un iespēja argumentēt un vienoties būs.</p> <p>2. Izņēmumu gadījumi tiek noteikti, lai CFLA varētu atbalstīt izmaiņas projektā bez saskaņošanas MK.</p> <p>3. Attiecībā uz IZM aprakstīto gadījumu attiecībā uz 1.1.1.5 pasākuma specifiku, skaidrojam, ka noslēgumu maksājumu iesniegšana un projekta īstenošanas pagarināšana nav viens un tas pats. Arī šobrīd noslēguma maksājumi tiek iesniegti vēlāk, t.i. pēc projekta pabeigšanas, jo nepieciešams laiks, lai sagatavotu visus dokumentus.</p> <p>Lai attiecīgi maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafiks būtu atbilstošs praksei un aprakstītajai situācijai 1.1.1.5. pasākumā, nepieciešams attiecīgi jau pie maksājumu pieprasījuma grafika ierēķināt šo iespēju, tādējādi izvairoties no maksājumu prognožu un reālās situācijas neatbilstības.</p>	
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

¹⁶ Lai arī finansējuma saņēmējs ir atbildīgs par projekta īstenošanu, tomēr ir gadījumi, kad finansējuma saņēmējam ir ierobežotas iespējas, piemēram, ietekmēt sadarbības partnera darbību izpildi sadarbības partnera prognozētajā apmērā.

		<p> pieteikuma sekmīgumu (projekts novērtēts virs kvalitātes sliekšņa) – saņemšanas. Līdz ar to, iespējama situācija, kad no finansējuma saņēmēja neatkarīgu iemeslu dēļ, maksājuma pieprasījumu iespējams iesniegt tikai pēc projekta īstenošanas beigām. Saskaņā ar EK sniegto informāciju (pieejama programmas Apvārsnis 2020 ikgadējos ziņojumos), vidējais laiks no projekta pieteikuma iesniegšanas brīža līdz līguma noslēgšanai ir 8 mēneši. Attiecīgi, lai arī finansējuma saņēmējs projekta darbības ir īstenojis projektā paredzētajā laika periodā un pēc projekta īstenošanas beigām darbības nav veicis, vērtējums (attiecīgi rezultātu apliecinošs dokuments) par projekta pieteikumu var tikt saņemts pēc projekta īstenošanas beigām. Šī situācija jau tika identificēta 1.1.1.5. pasākuma 2. kārtas projektu iesniegumu atlases nolikuma izstrādes laikā un ar sadarbības iestādi tika panākta vienošanās, ka šādi gadījumi būs pietiekami objektīvs un akceptējams apstāklis, lai maksājumu pieprasījumu iesniegtu periodā pēc projekta īstenošanas beigām (tostarp arī pēc MK noteikumu noteiktā 1.1.1.5. pasākuma 2. kārtas īstenošanas termiņa¹⁷). Tādejādi aprakstītajā situācijā Ministru kabineta lēmums par projekta attiecināmības perioda pagarināšanu vairāk kā par 6 mēnešiem, pēc savas būtības būtu formāls un radītu lieku administratīvo slogu visām iesaistītajām pusēm. </p>		
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

¹⁷ Bet vienlaikus pieļaujot termiņu pagarināt tikai tiktāl, ciktāl tas neietekmē sadarbības iestādes iespējas veikt procedurālas darbības vienas vienības izmaksu attiecināšanai.

34.	Informatīvā ziņojuma 47. lpp. 1. rindkopas, 1. teikums	<p>Ārlietu ministrija</p> <p><i>Lūdzam pārformulēt informatīvā ziņojuma projekta 47. lpp. 1. rindkopas, 1. teikumu:</i></p> <p><i>2018. gada janvārī Rīgā notika pirmā Divpusējā sadarbības fonda komitejas sanāksme, lai diskutētu par Divpusējās sadarbības fonda (2,4 milj. euro) ieviešanu Latvijā. Sanāksmes laikā Ārlietu ministrija Divpusējā fonda sadarbības komitejas izvērtēšanai iesniedza priekšlikumus par Divpusējā sadarbības fonda stratēģiskajām prioritātēm.</i></p>	<p>Elektroniskās saskaņošanas laikā panākta vienošanās</p>	<p>Ziņojuma 49. lpp. papildināta šādā redakcijā:</p> <p>“[...] 2018. gada janvārī Rīgā notika pirmā sanāksme ar donorvalstu pārstāvjiem, lai diskutētu par Divpusējās sadarbības fonda (2,4 milj. euro) ieviešanu Latvijā. Sanāksmes laikā Ārlietu ministrija donorvalstu pārstāvjiem izvērtēšanai iesniedza priekšlikumus par Divpusējā sadarbības fonda stratēģiskajām prioritātēm.[...]”.</p>
35.	Informatīvā ziņojuma 47. lpp.	<p>Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija</p> <p>Lūdzam Finanšu ministriju informēt, kā tiks nodrošināta finansējuma pieejamība EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu programmu apsaimniekotāju funkciju izpildei atbilstoši donoru prasībām visa gada garumā, ja pašreiz funkciju izpildei finansējums piešķirts nevis atbilstoši Programmu apsaimniekotāju pieprasījumam, bet gan informatīvā ziņojuma projekta 47.lpp. minētajai Finanšu ministrijas prognozei, kas balstās uz iepriekšējo gadu pieredzi. Vēršam uzmanību, ka pašreiz notiek aktīvs programmu sagatavošanas process atbilstoši Finanšu ministrijas noteiktajam intensīvajam laika grafikam, kam ir nepieciešams paredzēt resursus gan atalgojumam, gan pasākumu organizēšanai – donoru prasības par pasākumu mērogu, tulkojumiem u.c. prasa ievērojamus finanšu resursus, turklāt vairākas sanāksmes programmu sagatavošanas posmā donoru prasību</p>	<p>Nemts vērā</p> <p>Ievērojot 2009. – 2014. gada perioda gūto pieredzi valsts budžeta plāna izpildē, kur, piemēram, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) izpilde svārstījās apm. 80 %, līdz ar to secināms, ka budžeta plāns tika plānots ar rezervi. Pamatojoties uz faktu, ka programmu koncepciju sagatavošanas posms ir tikko kā uzsācies un, lai maksimāli efektīvi izlietotu 80.00.00. programmā pieejamos līdzekļus, FM aicināja visus programmu apsaimniekotājus racionāli plānot valsts budžeta līdzekļu izdevumu plūsmu – pieprasīt nepieciešamo</p>	<p>Skatīt precizēto informatīvo ziņojumu.</p>

		dēļ plānotas ārvalstīs, līdz ar to nepieciešams paredzēt finanšu resursus komandējumu izdevumiem. Ņemot vērā minēto, pastāv risks, ka piešķirtais finansējums būs nepietiekošs visu (atalgojums, pasākumi u.c.) nepieciešamo izdevumu segšanai, apdraudot programmu sagatavošanas procesu.	finansējumu 2018. gada I pusgadam un attiecīgi tiklīdz būs vajadzīgs papildus finansējums, FM izskatīs programmu apsaimniekotāju papildus pieprasījumu 2018. gada otrai pusei.	
36.	Informatīvais pielikums "4. ES fondu investīciju finanšu un sasniedzamo rezultātu plāna līdz 2017.gadam izpilde un plāns 2018.-2023.gadam (08.02.2018.)" tīmekļvietnē http://www.esfondi.lv/2018.gads	Valsts kanceleja Lūdzam precizēt tīmekļvietnē http://www.esfondi.lv/2018.gads publicēto informāciju tabulas "4. ES fondu investīciju finanšu un sasniedzamo rezultātu plāna līdz 2017.gadam izpilde un plāns 2018.-2023.gadam (08.02.2018.)" šķirklī "3.PV" kolonnas "Aktuālās prognozes" nosaukumā norādot korektu prognozes izstrādes laiku, t.i. 08.02.2018., kā arī kolonnā "Izpilde" ESF sadaļā norādīt 2017.gada finanšu rādītāju izpildi institūciju griezumā starp TM un VK. Tāpat arī lūdzam šajā šķirklī precizēt ESF rezerves nepiešķiršanas riska mērvienību no "Liels risks" uz "Neliels risks", jo šāda informācija izriet no tabulā ietvertajiem prognožu skaitliskajiem datiem un riska gradācijas klasifikācijas tabulas paskaidrojošā daļā. Šīs tabulas šķirklī "3.PV_gr" lūdzam precizēt grafikā attēloto 2018.gada prognozi ESF finanšu rādītājam, ietverot skaitlisku vērtību.	Ņemts vērā Informatīvā ziņojuma pielikumā ir veikti precizējumi.	Skatīt precizēto informatīvā ziņojuma pielikumu tīmekļa vietnē http://www.esfondi.lv/2018.gads
37.	Jauns protokollēmuma punkts	Kultūras ministrija Ierosinājums iekļaut informatīvajā ziņojumā situācijas informāciju par 5.6.1. SAM "Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu" un protokollēmumā informāciju, ka Kultūras ministrija plāno iesniegt MK ziņojumu par	Ņemts vērā Finanšu ministrija atbalsta Kultūras ministrijas ierosinājumu, ņemot vērā 2018. gada 1. februārī KDG izskatīto jautājumu un konceptuālo atbalstu šādai	Protokollēmums papildināts ar jaunu punktu šādā redakcijā: "[..] 14. Pieņemt zināšanai, ka Kultūras ministrija līdz 2018. gada 1. maijam lēmuma pieņemšanai Ministru kabinetā plāno iesniegt izvēlēto

		<p>atbilstošāko koncertzāles projekta īstenošanas modeli.</p>	<p>rīcībai, vienlaikus painformējot Kultūras ministriju, ka MK 2016. gada 14. novembra rīkojumā Nr. 673 „Par konceptuālo ziņojumu „Par akustiskās koncertzāles īstenošanas modeli Rīgā”” dotie uzdevumi un termiņi paliek spēkā.</p>	<p>nacionālās koncertzāles Rīgā projekta īstenošanas modeļa risinājumu 5.6.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu” ietvaros, ņemot vērā informatīvā ziņojuma 4. sadaļā sniegto informāciju.[..]”.</p> <p>Papildināta informatīvā ziņojuma 4.1. apakšsadaļa šādā redakcijā:</p> <p>“[..] Pamatojoties uz MK 2016. gada 14. novembra rīkojumu Nr. 673 „Par konceptuālo ziņojumu „Par akustiskās koncertzāles īstenošanas modeli Rīgā”” 2. un 3. punktu, KM noslēdza līgumu par finanšu un ekonomisko aprēķinu izstrādi Nacionālās koncertzāles projekta īstenošanai publiskās un privātās partnerības jomā Rīgā un tika uzsākts darbs pie iespējamo īstenošanas modeļu izpētes un aprēķinu izstrādes. Padziļinātas situācijas izpētes un aprēķinu izstrādes gaitā tika secināts, ka, lai atrastu atbilstošāko koncertzāles projekta īstenošanas modeli, papildus nepieciešams veikt izpēti un aprēķinus arī</p>
--	--	---------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				2016. gada 14. novembra konceptuālā ziņojumā „Par akustiskās koncertzāles īstenošanas modeli Rīgā” minētajām alternatīvām „A” un „B”. Ar MK protokollēmumu tiek pieņemts zināšanai, ka KM līdz 2018. gada 1. maijam lēmuma pieņemšanai MK plāno iesniegt izvēlēto nacionālās koncertzāles Rīgā projekta īstenošanas modeļa risinājumu 5.6.1. SAM “Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu” ietvaros.[..]”.
38.	Vispārīgs iebildums	<p>Finanšu ministrija</p> <p>38.1. Nepieciešams papildināt informatīvā ziņojuma sadaļas – ES fondu ieviešanas progress programmā kopumā un Projektu iesniegšana un līgumu slēgšana – ar februāra ikmēneša jaunāko informāciju, izpildot MK 2015. gada 10. marta sēdes protokollēmuma (prot.Nr. 14, 27. §) 11. punktu.</p> <p>38.2. Ņemot vērā, ka izvērtēšanai vācamiem datiem (papildu uzkrājami dati (PUD) un specifiskie iznākuma rādītāji (SIR)) ir jāuzkrāj tikai faktiskās vērtības ar mērķi nodrošināt izvērtēšanas vajadzībām informatīvo bāzi pēc nepieciešamības, efektivitātes un datu pārskatāmības nolūkos šie dati no ES fondu mājas lapā publicējamās tabulas par ES fondu investīciju finanšu un sasniedzamo</p>	Ņemts vērā	Skatīt aktualizēto informāciju informatīvajā ziņojumā.

		rezultātu plāna līdz 2017.gadam izpildi un plāna 2018.-2023.gadam tiek dzēsti.		
--	--	--------------------------------------------------------------------------------	--	--

Atbildīgā amatpersona _____

(paraksts)

Valaine 67083925
Ilze.Valaine@fm.gov.lv