



LATVIJAS
REPUBLIKAS
FINANŠU
MINISTRIJA

**Par finansējuma apguvi
līdz 2010.gada 31.augustam
Finanšu ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības
politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu
palīdzības (ĀFP) līdzfinansēto projektu ietvaros**

30.09.2010.




Saturs




- Apguve – ES fondi
- 2010.gada finansējuma apguve;
- 2011.gads un turpmāk;
- Problēma un Priekšlikumi rīcībai

2004-2006 Kohēzijas fonds (KF) līdz 31.08.2010. (milj. LVL; % no ES fondu fin.)




- Izmaksu veikšanas termiņš – 31.12.2010.,
- **24,3 milj. Ls KF neapgūs** (5%) - vācu privātais investors neīstenos PPP projektu "Ventspils siltumapgādes sistēmas attīstība".


2007-2013 ES fondu apguve līdz 31.08.2010. (milj. LVL; % ES daļa)




EK veiktie maksājumi kopā jaunajām DV uz 16.09.2010., % no piešķiruma




EK veiktie maksājumi jaunajām dalībvalstīm uz 16.09.2010., % no piešķiruma – ESF



EK veiktie maksājumi jaunajām DV uz 16.09.2010., % no piešķiruma – ERAF



EK veiktie maksājumi jaunajām DV uz 16.09.2010., % no piešķiruma – KF



2007-2013 ES fondu apguve līdz 31.08.2010.




Pozitīvi:

- Kopumā līdz 31.08.2010. līgumi par projektu īstenošanu noslēgti par 61% jeb 702 milj. latu vairāk nekā sākotnēji tika plānots uz 2010.g. beigām;
- Latvija ir 3.vietā attiecībā uz EK maksājumiem jaunajām dalībvalstīm (ESF ietvaros pat 1.vietā).
- No plānošanas perioda sākuma maksājumi finansējuma saņēmējiem (FS) veikti par 19% no ES fondu piešķiruma.

Negatīvi:


- 2010.gada 8.mēnešu ministriju noteikto maksājumu FS mērķa izpilde ir ļoti lēna (pārskata periodā plāns izpildīts par 60%, gada plāns – par 29%).

ES fondu maksājumu finansējuma saņēmējiem plāns un izpilde 2010.g. 8 mēnešos (milj. LVL, %)




* Ieskaitot papildu piešķirto finansējumu 100 milj. LVL

Valsts budžeta izdevumu plāna izpilde 2010.gada 8 mēnešos, milj. latu




Maksājumi finansējuma saņēmējiem 2009. un 2010.g. (milj. LVL, ES fondu daļa)



* dati uz 31.08.10.

Maksājumu finansējuma saņēmējiem plāns līdz 2010.g.beigām – noteiktais mērķis



■ Precizētās AI mērķa izpildes prognoze 2010.gadam

■ Faktiskie maksājumi FS 01.01.2010. - 31.08.2010.


2010.g. valsts budžeta līdzekļu izlietojuma prognoze (I)



- 1) 2010.g. augustā tikai EM un TM ziņoja par plānotajiem budžeta līdzekļu atlikumiem.
- 2) 2010.g. 29.septembrī

Fondi	Ministriju pieteiktie atlikumi	FM priekšlikums	Komentāri par FM priekšlikumu ES fondiem
ES fondi	70.44 milj. latu	72.99 milj. latu	SM – 34 milj. latu; VidM – 18 milj. latu; RAPLM – 21 milj. latu.
EEZ/Norv. finanšu instrumenti	0.55 milj. latu	0	
Šveices programma	2.0 milj. latu	0	
KOPĀ	72.99 milj. latu	72.99 milj. latu	

2010.g. valsts budžeta līdzekļu izlietojuma prognoze (II)



Apguves plāns atlikušajam gadam (II)



- Uzsvars tiks uz šādu ministriju aktivitāšu finansēšanu:
 - SM (ceļu, ostu, dzelzceļu finansēšana);
 - IZM (universitāšu infrastruktūra, doktorantūras stipendijas);
 - VidM (ūdensapgādes nodrošin.);
 - RAPLM (pilsētvide; e-pakalpojumi);
- Pilnībā jāizlieto 2010.gada budžeta finansējums, ja nepieciešams, piešķirot citu ministriju neizlietos līdzekļus SM un VidM infrastruktūras projektu īstenošanai - *nepieciešams MK protokollēmums par valsts līdzekļu pārstrukturēšanu*

Kavējošie faktori ES fondu ieviešanā



nacionālais mērogs:

- Pieejamā finansējuma budžetā plānošanas trūkumi;
- Iepirkumu pārsūdzības, pārkāpumi;
- Grūtības ar privātā līdzfinansējuma sagādi;
- Būvniecības sezonas aizkavēšanās;
- Izmaksu samazināšanās, dempingi;
- Finansējuma saņēmēju savu plānu neievērošana (atteikšanās no pieprasītiem avansiem, termiņu nobīdes);
- Finansējuma saņēmēju un starpniekinstitūciju kapacitātes trūkums.

sadarbība ar EK


- Plānošanas dokumentu grozījumu smagnējais apstiprināšanas process EK;
- Finanšu instrumentu ietvaros veikto maksājumu attiecināšana;
- Valsts atbalsta regulējuma interpretācija.

FM rīcība ES fondu apguves uzlabošanā



- Spiediens administratīvajā līmenī;
- Ikmēneša atskaites par ES fondu ieviešanu VSS;
- Politiskā līmeņa iesaiste;
- Administratīvās kapacitātes stiprināšana;
- Pārrunas ar komercbankām par ES fondu projektu aktīvāku kreditēšanu.

2011.gada budžets: nepieciešamais finansējums 2007-2013 ES fondu programmām, milj. LVL




Galvenās 2011.gadā atbalstāmās nozares



- Transporta infrastruktūra (221 milj. LVL);
- Zinātne, inovācijas un izglītība (150 milj. LVL);
- Vides infrastruktūra (84 milj. LVL);
- Pilsētvide (57 milj. latu);
- Atbalsts uzņēmējdarbībai (53 milj. LVL);
- Nodarbinātības veicināšana (44 milj. LVL);
- Veselības joma (40 milj. latu);
- Pārējās jomas (49 milj. latu).

2011.gada budžets: nepieciešamais finansējums 2007-2013 ES fondu programmām, milj. LVL




Lielo projektu ieviešanas laika grafiks



Nr. p.k.	Projekta nosaukums	Projekta statuss EK	KF/ ERAF finansējums, LVL	Plānotās kopējās attiecināmās izmaksas, LVL	Projekta beigu datums
1	Otrā sliežu ceļa būvniecība Skrīveri - Krustpils (Rīga - Krustpils iecirknis)	apstiprināts EK 13.11.2009.	46 076 506,34	65 650 543,71	12.2012.
2	Autoceļa E 22 posma Rīga (Tīnuži) – Koknese būvniecība	apstiprināts EK 17.06.2010.	86 701 239,76	102 001 458,54	12.2012.
3	Autoceļa E 22 posma Ludza – Terehova būvniecība	apstiprināts EK 25.05.2010.	42 694 991,60	50 229 401,88	08.2012.
4	Infrastrukturā attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra (Rīgas brīvdostas teritorija)	25.05.2010. iesniegts EK	54 248 336,65	104 864 866,17	12.2012.
5	Infrastrukturā attīstība lidostā „Rīga”	19.07.2010. iesniegts EK	41 114 034,00	66 945 228,16	12.2013.
6	Rīgas piepilsētas dzelzceļa pasažieru pārvadājumu sistēmas modernizācija un dīzeļvilcienu ritošā sastāva atjaunošana	26.01.2010. iesniegts EK	100 079 289,60	144 004 539,60	08.2015.
7	Vēsturiski piesārņoto vietu "Inčukalna sērskābā gudronu dīķi" sanācijas darbi	19.11.2009. iesniegts EK	14 265 072,00	20 378 674,29	12.2013.
		KOPĀ:	385 179 469,95	554 074 712,34	22

Finanšu plūsma 2007.-2013.g. plānošanas periodā, milj. LVL



Secinājumi



- 2010.gadā jāmobilizē visi resursi – **nav pieļaujama finansējuma neizmantošana** un plānu neizpilde (*jāveic valsts budžeta līdzekļu pārstrukturēšana, stingra maksājumu plūsmas uzraudzība, cieša sadarbība ar finansējuma saņēmējiem*);
- Straujākas ES fondu apguves galvenie priekšnosacījumi:
 - Aktīva lielo projektu uzsākšana, sākot ar 2011.gadu;
 - Ekonomikas normalizēšanās: atvieglotāks iepirkumu process un tirgus stabilizēšanās;
 - Efektīvs finanšu tirgus atbalsts;
 - Kapacitātes stiprināšana.