

Informācija par specifiskā atbalsta mērķiem (turpmāk – SAM)/pasākumiem, kuru īstenošanas MK noteikumi netika apstiprināti martā atbilstoši sākotnēji plānotajam laika grafikam

SAM/pasākuma nosaukums	SAM/pasākumam plānotais KP finansējums	Informācija par MK noteikumu izstrādes gaitu:
8.5.2.SAM “Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai” (IZM)	12,9 milj. <i>euro</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Izsludināšana VSS • Aktuālais statuss saskaņošanas procesam, t.sk. • problēmas, kas izraisījušas kavēšanos <ul style="list-style-type: none"> • VSS – 607, 04.06.2015. (Skaņošanā 10 mēn.) • 06.04.2016. FM saskaņojusi precizēto MK noteikumu projektu. Plānots apstiprināt MK š.g. aprīlī (sākotnēji marts). • Viens no MK noteikumu apstiprināšanas kavēšanās iemesliem – ieilgušas diskusijas par valsts atbalsta jautājumiem attiecībā uz sadarbības partneru iesaisti. Tāpat arī IZM regulāri kavējas ar precizēto dokumentu iesniegšanu (pauzes saskaņošanā no 24.08.2015.-04.11.2015. un no 06.01.2016.-14.03.2016.).
8.5.3.SAM “Nodrošināt profesionālās izglītības iestāžu efektīvu pārvaldību un iesaistītā personāla profesionālās kompetences pilnveidi” (IZM)	6,5 milj. <i>euro</i>	<ul style="list-style-type: none"> • VSS – 847, 13.08.2015. (Skaņošanā 7,5 mēn.) • 05.04.2016. saņemts precizētais MK noteikumu projekts. Plānots virzīt apstiprināšanai š.g. aprīlī (sākotnēji marts). • Viens no MK noteikumu apstiprināšanas kavēšanās iemesliem līdzīgs kā 8.5.2.SAM – ieilgušas diskusijas par valsts atbalsta jautājumiem attiecībā uz sadarbības partneru iesaisti. Tāpat arī IZM regulāri kavējas ar precizēto dokumentu iesniegšanu (pauzes saskaņošanā no 07.09.2015.-21.10.2015. un no 18.02.2016. līdz šim brīdim).
3.1.2.2.pasākums “Tehnoloģiju akselerators” (EM)	15 milj. <i>euro</i>	<ul style="list-style-type: none"> • VSS-910, 27.08.2015. (Skaņošanā 7 mēneši) • FM 11.03.2016. ir saskaņojusi noteikumu projektu bez iebildumiem un priekšlikumiem. EM MK noteikumu projektu iesniegusi izskatīšanai marta beigās, plānots MK noteikumu projektu izskatīt 12.04.2016 MK sēdē.

SAM/pasākuma nosaukums	SAM/pasākumam plānotais KP finansējums	Informācija par MK noteikumu izstrādes gaitu: <ul style="list-style-type: none"> • Izsludināšana VSS • Aktuālais statuss saskaņošanas procesam, t.sk. • problēmas, kas izraisījušas kavēšanos
		<ul style="list-style-type: none"> • Kavējuma iemesli- ilgstoša noteikumu projekta precizēšana pēc FM atzinuma saņemšanas, vienošanās par atbalstāmajām darbībām un demarkācijas nodrošināšana ar citiem EM pasākumiem, kā arī par valsts atbalsta jautājumiem.
3.1.1.6.pasākums “Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” (EM)	27,9 milj. euro	<ul style="list-style-type: none"> • VSS-1249, 19.11.2015 (Skaņošanā 4.5 mēneši) • MK noteikumi VSS izsludināti ar 3,5 mēnešu nobīdi, šobrīd saskaņošanas process tuvojas noslēgumam - ar FM saskaņots 11.04.2016 bez iebildumiem. Plānots virzīt uz 18.04.2016 MKK. • Ilgstoša vienošanās ar sadarbības partneriem un ministrijām, par pasākuma ieviešanas shēmu; ilgstoša noteikumu projekta precizēšana pēc FM atzinuma saņemšanas.
5.5.1.SAM “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” (KM)	35,2 milj. euro	<ul style="list-style-type: none"> • VSS – 1246, 19.11.2015. (Skaņošanā 4 mēn.) • FM sniedza atzinumu 09.12.2015., tikai 24.03.2016. saņemts precizētais MK noteikumu projekts un uzaicinājums uz sanākumi 31.03.2016., kurā tika pārrunāti veiktie precizējumi. • KM prioritāte bija apstiprināt 5.6.1.SAM kritērijus un MK noteikumus.
9.2.4.1.pasākums “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” (VM)	16,7 milj. euro	<ul style="list-style-type: none"> • VSS – 1179, 05.11.2015. (Skaņošanā 4 mēn.) • 22.03.2016. norisinājās saskaņošanas sanāksme par precizētajiem MK noteikumiem. Tiek gaidīts precizētais MK noteikumu projekts. Plānots apstiprināt MK 2016.g. aprīlī. • Kavējuma iemesli: tika mainīts ieviešanas mehānisms, bija daudz komentāru no sociālajiem partneriem un citām institūcijām.
9.2.4.2.pasākums “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai” (VM)	38,7 milj. euro	
8.3.2.1.pasākums “Atbalsts nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu	3,3 milj. euro	<ul style="list-style-type: none"> • VSS – 21, 07.01.2016. (Skaņošanā 3 mēneši) • 22.01.2016. nosūtīts FM atzinums par VSS izsludināto MK noteikumu projekta versiju. Tiek gaidīts precizētais MK noteikumu projekts.

SAM/pasākuma nosaukums	SAM/pasākumam plānotais KP finansējums	Informācija par MK noteikumu izstrādes gaitu: <ul style="list-style-type: none"> • Izsludināšana VSS • Aktuālais statuss saskaņošanas procesam, t.sk. • problēmas, kas izraisījušas kavēšanos
īstenošanai izglītojamo talantu attīstībai” (IZM)		<ul style="list-style-type: none"> • IZM kavējas ar precizētā MK noteikumu projekta iesniegšanu, lai nodrošinātu operatīvāku noteikumu projekta saskaņošanu atbilstoši FM izteiktajiem iebildumiem un priekšlikumiem par 8.3.2.1.pasākuma ieguldījumu 8.3.2.SAM rādītāju sasniegšanā, 8.3.2.1.pasākuma atbalsts vērsts uz talantīgo izglītojamo talantu atklāšanai un izkopšanai, jāpanāk vienošanās par attiecināmajām izmaksām un atbalstāmajām darbībām.
4.5.1.1.pasākums “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)” (SM)	96,0 milj. euro	<ul style="list-style-type: none"> • VSS – 127, 11.02.2016. (Skaņošanā 1,5 mēn.) • FM sniedza atzinumu 02.03.2016., no SM precizētie materiāli saņemti tikai 07.04.2016. Jāņem vērā, ka pasākuma ietvaros paredzēts liels projekts.

Parlamentārais sekretārs

E.Putra

12.04.2016 11:58

597

Salvis Skladovs

Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu stratēģijas departamenta

Cilvēkresursu un publisko investīciju plānošanas nodaļas vecākais referents

Tālr. 67095699, fakss 67095697

Salvis.Skladovs@fm.gov.lv