

**INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS PAR EIROPAS SAVIENĪBAS STRUKTŪRFONDU  
UN KOHĒZIJAS FONDA INVESTĪCIJU PROGRESU LĪDZ 2015.GADA  
31.AUGUSTAM<sup>1</sup>**

1. Atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 10.marta sēdes protokola Nr.14 27.§ 11.punktam Finanšu ministrijai ir uzdots, sākot ar 2015.gada maiju reizi mēnesī (līdz nākamā mēneša beigām) iesniegt Ministru kabinetā bez saskaņošanas ar citām iestādēm operatīvo informāciju par Eiropas Savienības Kohēzijas politikas fondu (turpmāk – ES fondu) ieviešanas plānu izpildi (turpmāk – ikmēneša ziņojums Ministru kabinetam), tai skaitā atbildīgo iestāžu dalījumā (par noteiktiem finanšu mērķiem un citiem priekšnosacījumiem un uzdevumiem). Ņemot vērā minēto, Finanšu ministrija sniedz pieejamo operatīvo informāciju par ES fondu 2007.–2013.gada plānošanas periodu un 2014.–2020.gada plānošanas periodu.

**2. 2007.–2013.gada plānošanas perioda ietvaros 2015.gadā līdz 31.augustam:**

2.1. Saskaņā ar ikmēneša ziņojumā par progresu līdz 2015.gada 31.jūlijam sniegto informāciju par aktualizētām iestāžu prognozēm<sup>2</sup> maksājumiem finansējuma saņēmējiem, sākotnēji fiksētais mērķis<sup>3</sup> kopumā netiks sasniegts. Tāpēc analizēta tiek aktuālo prognožu izpilde. Konstatējams, ka Satiksmes ministrijas optimistiskā prognoze nerealizējas, nobīdes par 15,7 milj. euro, kas vienlaikus ir vairāk nekā fiksētais mērķis, tomēr paredzams, ka septembra laikā mērķa vērtība tiks sasniegta. Zemāk esošā tabula Nr.1 atspoguļo plānotos maksājuma mērķus līdz 2015.gada 31.augustam un to izpildi. Detalizēta informācija par nacionālo mērķu izpildi 2015.gadā aktivitāšu dalījumā pieejama ES fondu tīmekļa vietnē <http://www.esfondi.lv/arhivs-8>.

Tabula 1. Atbildīgo iestāžu nacionālo mērķu izpilde līdz 2015.gada 31.augustam, euro.

Atbildīgā iestāde	Atbildīgo iestāžu mērķis 01.01.2015. - 31.08.2015.	Atbildīgo iestāžu prognoze 01.01.2015. - 31.08.2015.	Izmaksāts finansējuma saņēmējiem 01.01.2015. - 31.08.2015.	Līdz 31.08.2015.		Iepriekšējā mēnesī	
				Izpilde (pret prognozi), %	Neizpilde	Izpilde (pret prognozi), %	Neizpilde
<b>Satiksmes ministrija</b>	<b>124 378 954</b>	<b>145 841 211</b>	<b>130 122 150</b>	<b>89,2 ↓</b>	<b>15 719 062</b>	<b>99,3</b>	802 757
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija	107 657 716	68 544 283	71 479 250	104,3 ↑	-	101,7	-
Izglītības un zinātnes ministrija	80 089 906	64 022 099	64 582 870	100,9 ↑	-	<b>92,4</b>	4 703 546
Ekonomikas ministrija	65 900 266	71 348 847	79 910 952	112,0 ↑	-	109,0	-
Veselības ministrija	13 590 255	7 147 351	7 199 685	100,7 ↑	-	100,2	-
Kultūras ministrija	10 178 763	5 535 896	6 214 485	112,3 ↑	-	110,6	-
Finanšu ministrija	9 969 684	9 124 572	9 566 511	104,8 ↑	-	100,2	-

<sup>1</sup> Finanšu instrumentiem investīciju progress līdz 2015.gada 31.jūlijam.

<sup>2</sup> 2015.gada 28.jūlija precizētās maksājumu prognozes 2015.-2016.gadam: <http://www.esfondi.lv/arhivs-8>

<sup>3</sup> Ministru kabineta 2015.gada 10.marta sēdes protokola Nr.14 27.§ 9.punkts. : <http://tap.mk.gov.lv/mk/mksedes/saraksts/protokols/?protokols=2015-03-10>

Labklājības ministrija	4 679 708	3 933 764	3 964 830	100,8 ↑	-	100,0	-
<b>Valsts Kanceleja</b>	932 340	373 453	307 161	82,2 ↓	66 292	126,3	-
<b>Kopā:</b>	<b>417 377 593</b>	<b>375 871 476</b>	<b>373 347 895</b>	<b>99,3 ↓</b>	<b>15 785 353</b>	100,6	5 506 303

2.2. Informācija par darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” 2.2.prioritātes “Finanšu resursu pieejamība” **finanšu vadības instrumentos** maksājumu mērķi noteikta ceturkšņu dalījumā – skatīt tabulu Nr.2. Tā kā dati par katru ceturksni ir pieejami ar mēneša nobīdi, tad šobrīd trešā ceturkšņa mērķa izpilde tiek salīdzināta ar faktisko izpildi par trešā ceturkšņa pirmo mēnesi (līdz 31.jūlijam). Komersantiem veiktas investīcijas, faktiski izmaksāti aizdevumi un izsniegtas garantijas par 15,1 milj. *euro* jeb 25,8% no 2015.gada trešā ceturkšņa noteiktā mērķa, kas ir ļoti vājš rādītājs. Tomēr, ņemot vērā finanšu instrumentu specifiku, straujš progresa kāpums varētu būt sagaidāms gada beigās. Finanšu ministrija sadarbībā ar Valsts kasi un Revīzijas iestādi ir saskaņojusi Ekonomikas ministrijas piedāvājumu pagarināt finansējuma izmaksas termiņu 2.2.1.4.1.apakšaktivitātei “Atbalsts aizdevumu veidā komersantu konkurētspējas uzlabošanai” un 2.2.1.4.2.apakšaktivitātei “Mezanīna aizdevumi un nodrošinājuma garantijas saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai” līdz 2016.gada 30.jūnijam, savukārt 2.2.1.1.aktivitātei “Ieguldījumu fonds investīcijām garantijās, paaugstināta riska aizdevumos, riska kapitāla fondos un citos finanšu instrumentos” līdz 2016.gada 31.oktobim. Gala iesniegumu pārskats par finanšu vadības instrumentiem Ekonomikas ministrijai ir jāiesniedz līdz 2016.gada 30.decembrim. Savukārt līdz 2017.gada 31.martam Vadošā iestāde, Revīzijas iestāde un Sertifikācijas iestāde nodrošina noslēguma dokumentācijas iesniegšanu Eiropas Komisijā. Detalizēta informācija par finanšu instrumentiem līdz 2015.gada 31.jūlijam pieejama ES fondu tīmekļa vietnē <http://www.esfondi.lv/finansu-instrumentu-ieviesanas-statuss>.

Tabula 2. Finanšu instrumentu mērķu izpilde līdz 2015.gada 31.jūlijam, ES fondu finansējums, *euro*

Finanšu instrumenti	Ekonomikas ministrijas plāns 01.01.2015. - 30.09.2015.	Faktiskā izpilde 01.01.2015. - 31.07.2015.	Līdz 31.07.2015		Iepriekšējā mēnesī	
			Izpilde, %	Neizpilde	Izpilde, %	Neizpilde
2.2.1.1.aktivitāte “Ieguldījumu fonds investīcijām, paaugstināta riska aizdevumos, riska kapitāla fondos un cita veida finanšu instrumentos”.	29 682 158	7 719 451	26,0 ↓	21 962 707	31,0	14 694 234
2.2.1.4.1.apakšaktivitāte “Atbalsts aizdevumu veidā komersantu konkurētspējas uzlabošanai”	8 609 788	2 747 971	31,9 ↓	5 861 817	48,8	3 081 261
2.2.1.4.2.apakšaktivitāte “Mezanīna aizdevumi un nodrošinājuma garantijas saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai”	20 209 014	4 602 009	22,8 ↓	15 607 005	26,0	9 569 690
<b>Kopā:</b>	<b>58 500 960</b>	<b>15 069 431</b>	<b>25,8 ↓</b>	<b>43 431 529</b>	<b>32,1</b>	<b>27 345 185</b>

### 3. **2014.–2020.gada plānošanas periods:**

3.1. 2015.gada II pusgadā plānots uzsākt ievērojamu skaitu specifisko atbalsta mērķu (turpmāk – SAM)/pasākumu īstenošanu izglītības, transporta, kā arī uzņēmējdarbības jomā, tomēr vēl nav izpildīti vairāku SAM/pasākumu uzsākšanas priekšnosacījumi (*ex-ante* nosacījumi, projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji, Ministru kabineta noteikumi par SAM/pasākumu īstenošanu<sup>4</sup>). Pārskatot SAM/pasākumu ieviešanas laika grafiku (izskatīts Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija sēdē), vadošā iestāde vērš uzmanību, ka tiek kavēta vairāku SAM uzsākšanas priekšnosacījumu izpilde, kā arī īstenošanas nosacījumu izstrāde atsevišķu atbildīgo iestāžu (Ekonomikas ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Kultūras ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Veselības ministrijas, Satiksmes ministrijas) pārziņā esošajiem SAM, kā rezultātā nevarēs laicīgi uzsākt projektu iesniegumu atlases. **Detalizētāku informāciju par kavētajiem SAM/pasākumu īstenošanas nosacījumiem un to izstrādi skatīt pievienotajā informatīvā ziņojuma pielikumā “Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas perioda SAM ieviešanas laika grafiks uz 31.08.2015.”.**

3.2. Kā būtiskākie riski laicīgai SAM/pasākumu ieviešanai atbilstoši sākotnēji plānotajam laika grafikam identificēti nesaskaņoti jautājumi ar sadarbības partneriem, neskaidri SAM īstenošanas nosacījumi un ieviešanas mehānisms, kā arī nepietiekama SAM īstenošanas nosacījumu kvalitāte. Tas var radīt investīciju pārrāvumus starp ES fondu plānošanas periodiem, kā arī apdraud ES finansējuma iespēju sekmīgu un optimālu izmantošanu un snieguma ietvara mērķu sasniegšanu 2018.gadā. Ir svarīgi turpināt intensīvi strādāt pie SAM īstenošanas uzsākšanas priekšnosacījumu izpildes, kā arī kvalitatīvu SAM ieviešanas nosacījumu izstrādes, lai nodrošinātu savlaicīgu ES fondu 2014.–2020.gada plānošanas perioda investīciju uzsākšanu un finansēšanas nepārtrauktību nozarēs.

3.3. Vienlaikus, pirmajos SAM ieviešanas posmos noteikto termiņu kavēšana (projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju apstiprināšana un Ministru kabineta noteikumu iesniegšana izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē) nav pamatojums saīsināt termiņus, kas paredzēti projektu iesniegumu vērtēšanai, kā rezultātā var ciest projektu kvalitāte un palielināties neatbilstību riski. Līdz ar to ir svarīgi, lai atbildīgās iestādes ievērotu ES fondu 2014.–2020.gada plānošanas perioda vadības likuma 29.pantā noteiktos trīs mēnešus projektu vērtēšanai, kā arī lai visas iesaistītas iestādes un partneri darbotos profesionāli, vadoties pēc labas pārvaldības un sadarbības principiem, tostarp, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos termiņus.

3.4. Ņemot vērā vadošās iestādes 2015.gada augusta prognozes, attiecībā uz 2014.–2020.gada plānošanas perioda projektu finanšu plūsmu, kas balstīts uz SAM ieviešanas laika grafiku un pieejamo informāciju par plāniem un riskiem, kopumā snieguma ietvara 2018.gada finanšu rādītāja sasniegšanā apzināti papildu riskantie prioritārie virzieni. Šobrīd modelējot rādītāja izpildi, 2018.gada finanšu mērķis netiek pilnībā sasniegts prioritārajos virzienos:

- “Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs” (gan ERAF, gan KF daļās) – risks novērojams SAM, kuru atbildīgās iestādes Ekonomikas ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un Satiksmes ministrija;

<sup>4</sup> Informācija par progresu līdz 2015.gada 31.maijam: <http://www.esfondi.lv/vi-regularie-zinojumi>

- “Mazo un vidējo komersantu konkurētspēja” (ESF daļā) – risks novērojams SAM, kuru atbildīgās iestādes ir Tieslietu ministrija un Valsts kanceleja;
- “Izglītība, prasmes un mūžizglītība” (ERAF daļā) – visu šī prioritārā virziena ERAF SAM atbildīgā iestāde ir Izglītības un zinātnes ministrija;
- “Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana” (ERAF daļā) – risks novērojams SAM, kuru atbildīgās iestādes ir Labklājības ministrija un Veselības ministrija.

Nepieciešams atbildīgajām iestādēm pievērst īpašu uzmanību uz iepriekš minētiem riskiem un paātrināt ieviešanas gaitu.

#### 4. Valsts budžeta izdevumi Kohēzijas politikas ES fondu projektiem:

4.1. 2007-2013.gadu plānošanas perioda ietvaros ES fondu valsts budžeta izdevumu plāna neizpilde ir 16,4 milj. *euro* jeb 4,1% - neizpildes samazinājums no 18,1 milj. *euro* 2015.gada jūlija beigās. Skatīt tabulu Nr.3. Šobrīd ministriju budžetos līdz 2015.gada beigām ieplānoti 587,9 milj. *euro*, izpildīti 65,7% no gada plāna. Tāpat kā iepriekšējos gados aptuveni trešdaļa no izdevumiem paredzama gada pēdējā ceturksnī. Lielākās neizpildes konstatētas Ekonomikas ministrijas administrētajās aktivitātēs un apakšaktivitātēs, kas vērstas uz atbalstu ieguldījumiem ražošanas telpu izveidei vai rekonstrukcijai 1,4 milj. *euro*, augstas pievienotās vērtības investīcijām 0,7 milj. *euro*, nacionālās nozīmes velotūrisma produkta attīstību 0,5 milj. *euro*, biznesa inkubatoru atbalstu 0,9 milj. *euro*, ārējo tirgu apgūšanu 0,5 milj. *euro*, atbalstu darba vietu radīšanai 0,5 milj. *euro*, kompetenču centru atbalstu 0,5 milj. *euro* un atbalstu nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai 1,0 milj. *euro*, Izglītības un zinātnes ministrijas administrētajās apakšaktivitātēs, kas vērstas uz sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšanu 0,8 milj. *euro*, mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai 0,9 milj. *euro* un informācijas tehnoloģiju infrastruktūras un informācijas sistēmu uzlabošanu zinātniskajai darbībai 0,6 milj. *euro*. Tāpat kā iepriekš neizpilde vērojama arī informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstības aktivitātē – Ekonomikas ministrijas projektā “Būvniecības informācijas sistēmas izstrāde” 1,9 milj. *euro*, Latvijas Republikas Prokuratūras projektā “Prokuratūras informācijas sistēmas projekts tiesu sistēmas attīstībai” 2,3 milj. *euro*. Zemāk esošajā tabulā atspoguļots ministriju budžeta plāns un tā izpilde līdz 2015.gada 31.augustam. Detalizēta informācija par valsts budžeta izlietojumu 2015.gadā pieejama ES fondu tīmekļa vietnē <http://www.esfondi.lv/es-fondu-valsts-budzeta-izpilde>.

Tabula 3. 2007-2013.gadu plānošanas periods: Valsts budžeta līdzekļu izlietojums līdz 2015.gada 31.augustam, *euro*.

Atbildīgā iestāde	Plāns 01.01.2015. - 31.08.2015.	Faktiskā izpilde 01.01.2015. - 31.08.2015.	Līdz 31.08.2015		Iepriekšējā mēnesī	
			Izpilde, %	Neizpilde	Izpilde, %	Neizpilde
Satiksmes ministrija	117 454 970	117 295 379	99,9 ↑	159 591	98,2	1 899 629
<b>Ekonomikas ministrija</b>	88 856 617	82 314 037	<b>92,6 ↓</b>	<b>6 542 580</b>	<b>95,6</b>	<b>3 383 936</b>
<b>Izglītības un zinātnes ministrija</b>	83 767 270	81 394 427	<b>97,2 ↑</b>	<b>2 372 843</b>	<b>95,5</b>	<b>3 373 563</b>

<b>Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija<sup>5</sup></b>	83 265 590	78 308 743	<b>94,0</b> ↑	<b>4 956 847</b>	<b>89,8</b>	<b>7 276 720</b>
Finanšu ministrija	12 275 638	10 766 271	87,7	1 509 367	87,6	1 335 849
Veselības ministrija	7 802 649	7 774 656	99,6	27 993	99,2	59 453
Kultūras ministrija	6 773 060	6 771 261	100,0	1 799	99,8	14 947
Labklājības ministrija	1 683 574	1 191 651	70,8	491 923	70,8	491 838
Valsts Kanceleja	812 396	509 658	<b>62,7</b> ↓	302 738	<b>69,7</b>	221 932
<b>Kopā:</b>	<b>402 691 764</b>	<b>386 326 082</b>	<b>95,9</b> ↑	<b>16 365 682</b>	<b>94,9</b>	<b>18 057 868</b>

4.2. 2014-2020.gadu plānošanas perioda ietvaros 2015.gadā līdz 31.augustam ES fondu valsts budžeta izdevumu plāna neizpilde ir 0,5 milj. *euro* jeb 0,8% no perioda plāna. Skatīt tabulu Nr.4. Ministriju budžetos līdz 2015.gada beigām ieplānoti 68,7 milj. *euro*, izpildīti 83,3% no gada plāna, pārsniedzot 2007.-2013.gadu plānošanas perioda budžeta izmantošanas tempus. Ievērojamākā neizpilde Veselības ministrijai – 0,2 milj. *euro* SAM ieviešanā, kas vērsts uz atbalstu prioritāro veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādei un ieviešanai. Līdz 2015.gada 31.augustam Satiksmes ministrija izmantojusi visus budžetā pieejamos līdzekļus, un, lai nodrošinātu noslēgto līgumu ietvaros paredzēto avansa maksājumu un paveikto būvdarbu maksājumu veikšanu, SM plāno pieprasīt papildus 56,9 milj. *euro* valsts galveno autoceļu segu pārbūves un reģionālo ceļu projektiem no budžeta 80.00.00 programmas “Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” (turpmāk – 80.00.00 programma). 13,0 milj. *euro* no pieprasīšanai prognozētā attiecināmi uz vēl neapstiprinātiem projektiem SAM “Palielināt reģionālo mobilitāti, uzlabojot valsts reģionālo autoceļu kvalitāti” ietvaros, kas būtu pretrunā esošajam normatīvajam regulējumam. Vienlaikus SM plāno rosināt grozījumus Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr. 464 “Noteikumi par 74.resora “Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” 80.00.00 programmā plānoto līdzekļu pārdalē kārtību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai.”, paredzot iespēju finansējuma piešķiršanai vēl pirms projektu apstiprināšanas.

Tabula 4. 2014-2020.gadu plānošanas periods: Valsts budžeta līdzekļu izlietojums līdz 2015.gada 31.augustam, *euro*.

Atbildīgā iestāde	Plāns 01.01.2015. - 31.08.2015.	Faktiskā izpilde 01.01.2015. - 31.08.2015.	Līdz 31.08.2015		Iepriekšējā mēnesī	
			Izpilde,%	Neizpilde	Izpilde,%	Neizpilde
Satiksmes ministrija	43 965 896	43 965 896	100,0	0	100,0	1
Labklājības ministrija	8 564 607	8 445 837	98,6	118 770	99,4	38 586
Izglītības un zinātnes ministrija	4 852 729	4 710 164	97,1	142 565	95,5	206 752
<b>Veselības ministrija</b>	<b>260 461</b>	<b>68 206</b>	<b>26,2</b> ↑	<b>192 255</b>	<b>26,1</b>	<b>177 273</b>
<b>Kopā:</b>	<b>57 643 693</b>	<b>57 190 104</b>	<b>99,2</b> ↑	<b>453 589</b>	<b>98,8</b>	<b>422 612</b>

<sup>5</sup> Tostarp 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes “Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība”, kur projektu īstenojami ir citas ministrijas un valsts iestādes

4.3. 2007.-2013.gada un 2014.-2020.gada ES fondu plānošanas periodu projektu īstenošanai saskaņā ar 2015.gada septembra sākumā sniegto atbildīgo iestāžu informāciju 2015.gadā iestādes pieprasīs papildu finansējumu. Skatīt tabulu Nr.5. Ņemot vērā 80.00.00. programmas atlikumu uz 2015.gada 15.septembri 2,2 milj. euro apjomā, Finanšu ministrija vērtē iespēju virzīt jautājumu par 80.00.00 programmas apropriācijas palielināšanu noteiktā kārtībā. **Indikatīvi papildu nepieciešamais finansējums, ko pieprasa iestādes abiem plānošanas periodiem 2015.gadam, ir 118,4 milj. euro.**

*Tabula 5. EEZ/Norvēģijas finanšu instruments; Swiss - 2017, 2007.-2013. gada plānošanas periods un 2014.-2020.gada plānošanas periods: kopējie papildu nepieciešamie budžeta līdzekļi, euro.*

Atbildīgā iestāde	Budžetā uz 09.09.2015.	Nepieciešamais budžets 2015.gadam kopā	Nepieciešams no 80.00.00 programmas septembrī	Nepieciešams no 80.00.00 programmas 4.ceturksnī	Papildus nepieciešams no 80.00.00 programmas, kas nav pārdalīts ar FM rīkojumu 2015.gadā
Ekonomikas ministrija	129 544 022	129 544 022	0	0	0
Satiksmes ministrija	217 353 044	274 268 940	0	56 915 896	56 915 896
Izglītības un zinātnes ministrija	108 184 468	160 265 092	48 019 217	4 061 407	52 080 624
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija	148 844 185	162 624 122	9 433 434	4 346 503	13 779 937
Labklājības ministrija	17 821 364	17 601 010	-119 439	-100 915	-220 354
Kultūras ministrija	18 371 232	16 515 424	-1 500 000	-355 808	-1 855 808
Veselības ministrija	18 100 218	16 077 631	-1 325 587	-697 000	-2 022 587
Finanšu ministrija	21 065 478	20 831 378	-75 000	-159 100	-234 100
Valsts kanceleja	812 396	756 413	-55 983	0	-55 983
Tieslietu ministrija	6 945 644	6 945 644	0	0	0
Iekšlietu ministrija	2 034 800	2 034 800	0	0	0
Sabiedrības integrācijas fonds	3 068 742	3 068 742	0	0	0
<b>Kopā</b>	<b>692 145 593</b>	<b>810 533 219</b>	<b>54 376 642</b>	<b>64 010 983</b>	<b>118 387 626</b>

Pielikumā: Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas perioda SAM ieviešanas laika grafiks uz 31.08.2015 uz 8 lp.

Finanšu ministrs

J.Reirs

24.09.2015 11:56

2343

Ieva Ziepniece

Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu uzraudzības departamenta

Uzņēmējdarbības un inovāciju uzraudzības nodaļas eksperte

Tālr. 67095614, fakss 67095697

[Ieva.Ziepniece@fm.gov.lv](mailto:Ieva.Ziepniece@fm.gov.lv)