



Finanšu ministrija

KOHĒZIJAS POLITIKAS ES FONDU INVESTĪCIJU AKTUALITĀTES

13.08.2019.

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA

Eiropas Savienības
struktūrfondi un
Kohēzijas fonds

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ




Finanšu ministrija

Izpildīti vidusposma snieguma mērķi (oficiāli EK lēmums līdz 2019. gada augusta beigām) - par ES fondu 6% finanšu rezerves un atlikumu izmantošanu FM gatavo atsevišķu MK ziņojumu ar priekšlikumiem MK līdz 30.09.2019.

Investīciju **projekti ar 3,4 mljrd. euro** ES fondu atbalstu.

Dati līdz 01.08.2019., milj. euro, % no ES piešķiruma, progress % pret 01.07.2019.



*Virssaistības - ar MK lēmumu piešķirti valsts budžeta papildus izdevumi – līdz 2019. gada februārim kopā 66,3 milj. euro šādās jomās: vide un teritoriālā attīstība (41,4), videi draudzīga ekonomika (15,6), MVK konkurētspēja (5,2) un izglītība (4,1)

** Iesniegto projektu skaita samazinājums skaidrojams ar «Skanstes tramvaja» projekta pārtraukšanu 02.05.2019. (Kohēzijas fonds 70 milj. euro).



Finanšu ministrija

Risku vadība - «lielie» projekti

VAS "Latvijas dzelzceļš" (LDZ) Latvijas dzelzceļa tīkla **elektrifikācija**, 1.posms - *Daugavpils–Krustpils-Rīga (Šķirotava) un Rēzekne-Krustpils-Rīga (Šķirotava)*:

- 12.07.2019. **EK apstiprina** projektu – ES fondi 318,6 milj. *euro* (+ *iespējamā 6% rezerve 28,1 milj. euro*).
- LDZ būvniecības iepirkumi ievērojami nobīdās (par 6 mēnešiem pret EK iesniegtā projektā plānoto). **RISKS** pieaug nepabeigt līdz 31.12.2023.
- Pirms līguma par projekta īstenošanu slēgšanas LDZ un SM jāsniedz CFLA aktuālā informācija, t.sk. riskiem, finanšu kapacitāti, neitrālu ietekmi uz valsts budžetu.

Stradiņa slimnīcas jaunās A2 ēkas attīstība - ES fondi **64,3 milj. euro**:

Slimnīca paredz būvniecības iepirkuma rezultātus ~ 2019.g. decembrī. Pirms līguma slēgšanas, ja izmaksas pārsniegs plānotās, VM paredz ziņojumu ar priekšlikumiem MK. **RISKS pieaug** nepabeigt līdz 31.12.2023.

Pēc «Skanstes tramvaja» pārtraukšanas

16.07.2019. MK sēdē SM uzdots līdz 29.08.2019. iesniegt MK priekšlikumus par 70 milj. euro ES fondu izmantošanu un darbības programmas grozījumu priekšlikumu pasažieru elektrovilcienu iegādes līdzfinansēšanai no ES fondiem, nodrošināt attiecināmību - 08.08.2019. SM ir iesniegusi projektu FM saskaņošanai.




Finanšu ministrija


Savlaicīga ES investīciju uzsākšana 2021-2027 periodā ir priekšnosacījums stabilai ekonomikas izaugsmei


Uzsākot ES fondu projektus 2021.g. - sabalansēta ES fondu maksājumu plūsma

Lai nodrošinātu 100 milj. euro budžeta izdevumus 2021.g., uz 2021.g.1.janvāri jābūt projektu līgumiem par ~460 milj. euro (ES fondu daļa).



Uzsākot projektus 2022.gadā - «pārrāvumi» & risks zaudēt daļu ES atbalstu (īkgadējie finanšu mērķi) & risks pārmērīgai tirgus stimulācijai perioda vidū





Finanšu ministrija

Paldies par uzmanību!

Vairāk informācijas:

www.esfondi.lv

www.fm.gov.lv

www.cfla.gov.lv

Plašāka informācija par ieviešanas
progresu pieejama regulārajos ikmēneša un
pusgada ziņojumos MK -
<http://www.esfondi.lv/zinojumi-Ministru-kabinetam>

esfondi@esfondi.lv. *Mājaslapas saturu pārvalda Finanšu ministrija.' Below the map are three sections: 'Jaunumi' (News) with a list of updates from May 2016, 'Īsteno projektu!' (Implementing projects!) with information about the funding process, and 'Informatīvie pasākumi' (Informational events) with a calendar for May 2016. The calendar shows dates from 1 to 31, with a highlighted date of 10th May. Below the calendar is a box for a seminar: 'Seminārs Jēgavā par ERAF atbalstu pasākumu „Praktiskās veivizes pētījumi” ieviešanai 1. atbalsta kārtā' (Seminar in Jēgava about ERAF support for the implementation of the 'Practical business process studies' action in the 1st support phase) on May 10th at 10:00. The location is 'Vēta, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Sudrabiņš zāle (2. stāvs), Lielā ielā 2, Jēgava'. Below this is another box for a seminar: 'Seminārs “Daudzdzīvokļu māju”'."/>