


INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS PAR EIROPAS SAVIENĪBAS STRUKTŪRFONDU UN KOHĒZIJAS FONDA INVESTĪCIJU IEVIEŠANAS STATUSU (IKMĒNEŠA ZIŅOJUMS)

Atbilstoši Ministru kabineta (turpmāk – MK) 2015. gada 10. marta sēdes protokola Nr. 14 27. § 11. punktam Finanšu ministrija (turpmāk – FM) informē par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības (turpmāk – ES) fondu ikmēneša aktualitātēm 2019. gada septembrī - oktobrī¹.

2019. gada vidū aktīvā ieviešanā ir investīciju projekti ar 3,8 mljrd. *euro* ES fondu līdzfinansējumu² - jau 86,4 % no kopējā ES fondu finansējuma 4,4 mljrd. *euro* 2014. – 2020. gada plānošanas periodā. 2019. gada septembrī nozīmīgākais progress bijis Eiropas Komisijai (turpmāk - EK) deklarējot 157,5 milj. *euro* ES fondu izdevumus par atbilstoši veiktām investīcijām, kas kumulatīvi jau ir 1,4 mljrd. *euro* (31,8 % no kopējā ES fondu finansējuma). Skatīt ilustrāciju Nr. 1 un Nr. 2.





Ilustrācija Nr. 1 “ES fondu investīcijas līdz 2019. gada 1. oktobrim, euro, % no ES finansējuma, pret datiem līdz 2019. gada 1. septembrim”.



¹ FM līdz katra nākamā mēneša beigām jāiesniedz MK bez saskaņošanas ar citām iestādēm operatīvo informāciju par ES fondu ieviešanas plānu izpildi. Ziņojums tiek publicēts arī ES fondu tīmekļa vietnē <http://www.esfondi.lv> sadaļā - Materiāli un ziņojumi → Ziņojumi Ministru kabinetam: <http://www.esfondi.lv/zinojumi-Ministru-kabinetam>. **Detāla investīciju progressa un plānu izpildes informācija, t.sk. projektu līmenī pieejama sadaļās ES fondi 2014 - 2020 → Ieviešana → Ieviešanas progress / Ieviešanas plāni un to izpilde: <https://www.esfondi.lv/2019.gads>**

² T.sk. 09.10.2019. Centrālās finanšu un līgumu aģentūras parakstītais līgums ar VAS “Latvijas dzelzceļš” par projekta “Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija” īstenošanu (kopējās attiecināmās izmaksas 439,7 milj. *euro*, t.sk. KF 318,6 milj. *euro*. Pēc vidusposma izvērtējuma papildus iespējama KF rezerve 28,1 milj. *euro*). Projekts paredz līdz 2023. gada beigām elektrificēt dzelzceļa līnijas Daugavpils–Krustpils, Rēzekne-Krustpils un Krustpils-Rīga.

Ilustrācija Nr. 2 "Tendences līdz 2019. gada 1. oktobrim, milj. euro, ES fondu finansējums"




Projektu ieviešanas ikmēneša plānu izpilde līdz 2019. gada 1. oktobrim

Saglabājas pozitīva tendence ES fondu maksājumu projektu īstenotājiem izpildot prognozes – 2019. gada septembra plāna izpilde ir 109,7 % (augustā – 113,2 %). Lai izpildītu 2019. gada kopējo prognozi (565,0 milj. *euro*), pēdējā ceturksnī jāizmaksā 115,1 milj. *euro* (vidēji 38,4 milj. *euro* mēnesī) ES fondu maksājumu un, ņemot vērā līdzšinējo maksājumu dinamiku, tas ir reālistiski.


Ierobežotās projektu iesniegumu atlasēs 2019. gada plānā noteiktajā termiņā nav iesniegts viens projekts³. Maksājumu pieprasījumu plānu izpilde vidēji ir 94,0 %. Negatīva ikmēneša tendence - palielinās kopējās plāna neizpildes un ilgstoši kavējumi (skatīt ilustrācijas Nr. 3 un Nr. 4). 320 projektos ir negatīvas plāna novirzes, kas lielākas par 25,0 %, t.i. 114,0 milj. *euro* (par 23,0 milj. *euro* vairāk nekā iepriekšējā mēnesī). Lielākās neizpildes (kopā 54,3 % no kavējumiem) ir transporta un vides un teritoriālās attīstības nozaru projektos. Īstenotāju dalījumā - komersantu projektos (36,7 %), galvenokārt, vides un teritoriālās attīstības (15,7 %) jomā. Kopā maksājumu pieprasījumu gada plāns ir palielinājies par 142,4 milj. *euro* gan jaunu projektu (98,0 milj. *euro*), gan esošo plānu aktualizācijas rezultātā. Vienlaikus vairākos projektos kopā par 48,3 milj. *euro* samazinātas gada izpildes prognozes, t.sk. 55 projektos prognoze pārsniedz finanšu disciplīnas pieļaujamo novirzi 25 % (kopā 35,1 milj. *euro*). No kopējiem kavējumiem pusei projektu tie ir vairāk kā četrus mēnešus pēc kārtas. 148 projekti kavē maksājumu pieprasījumu iesniegšanu par 65,2 milj. *euro*). Gada pēdējā ceturksnī būtu jābūt nozīmīgam neproporcionālam uzlabojumam, lai projekti sasniegtu pašu noteikto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas plānu pieļaujamās 25 % nobīdes robežās.

Ilustrācija Nr. 3 “2019. gada maksājumu pieprasījumu plāns un to aktualizācija/izpilde līdz 2019. gada 1. oktobrim, ES fondu un valsts budžeta līdzfinansējums, milj. euro.”



³ Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija kā Atbildīgā iestāde izskata Liepājas pilsētas pašvaldības priekšlikumu projekta “Degradēto teritoriju revitalizācija un uzņēmējdarbības pamatinfrastruktūras izveide kūrorta zonā Liepājā, 2.kārta (Roņu iela)” (plānotais ES fondu finansējums 1,0 milj. *euro*) iesniegšanas termiņa pagarinājumam līdz 30.11.2019.

Ilustrācija Nr. 4 “2019. gada maksājumu pieprasījumu kumulatīvās plāna neizpildes vairāk kā 25,0 % kavēto mēnešu skaita dalījumā līdz 2019. gada 1. oktobrim, ES fondu un valsts budžeta līdzekļi; milj. euro (projektu skaits)”



Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (turpmāk - CFLA) turpina proaktīvu sadarbību ar projektu īstenotājiem, lai iespēju robežās novērstu vai mazinātu risku iestāšanos projektu īstenošanā. ES fondu vadībā iesaistītās iestādes turpina uzturēt efektīvu investīciju ieviešanas risku pārvaldību. Gadījumos, kad programmas vai projektu ieviešanā konstatēti sarežģījumi vai problēmas, tai skaitā aizdomas par neatbilstošu vai apšaubāmu likumību, vai lietderību publisko līdzekļu izmantošanā, situācijas tiek izskatītas ar pienācīgu rūpību, balstoties uz “nulles tolerances” principu pret nelikumībām, negodprātīgu rīcību.

Pozitīvi vērtējams, ka EK 2019. gada 20. septembrī pieņēma bez iebildumiem FM 2019. gada 30. augustā iesniegto Progresā ziņojumu par Partnerības līguma ES investīciju fondu 2014. – 2020. gada plānošanas periodam, īstenošanu⁴.

MK 2019. gada 11. oktobra sēdē tika pieņemti nozīmīgi lēmumi⁵ par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” (turpmāk – DP) ES fondu

⁴ Izstrādāts saskaņā ar Regulas Nr.1303/2013* nosacījumiem. *EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr.1303/2013 (2013.gada 17.decembris), ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr.1083/2006. Pieejams: http://www.esfondi.lv/upload/leviesana/vi_progresas_zin_par_pl_izpildi_2019.pdf

⁵ MK 2019. gada 11. oktobra sēdes protokola Nr.47 3.§ “Informatīvais ziņojums “Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” snieguma ietvarā noteikto mērķu sasniegšanas progresu un snieguma rezerves finansējuma tālāku izmantošanu””.

snieguma rezerves un finansējuma atlikumu efektīvu izlietojumu. Saņemot ES fondu atbildīgo iestāžu pamatotus priekšlikumus⁶, FM steidzamības kārtā līdz 2019. gada 11. novembrim iesniegs grozījumus DP apstiprināšanai MK un tālākai virzībai EK, lēmuma pieņemšanai.

Finanšu ministrs

J. Reirs

Astra.Rudolfa@fm.gov.lv
Rūdolfa 67083925

⁶ T.sk. arī atbilstoši MK 2019. gada 13. septembra sēdes protokollēmuma Nr.41 1.§ “Informatīvais ziņojums “Par fiskālās telpas pasākumiem un izdevumiem prioritārajiem pasākumiem valsts budžetam 2020. gadam un ietvaram 2020.–2022. gadam”” noteiktajam.