

Priekšlikumi atbalsta samazinājuma nepiemērošanai projektos

- 1) Dati apkopoti analīzei, balstoties uz MK 2014. gada 16. decembra noteikumu Nr.784 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā" 51.³ punktā noteikto. Tabulā apkopoti divi finanšu avoti: ES fondu finansējums un valsts budžeta finansējums (Valsts budžeta dotācijas pašvaldībām aprēķinos neizmanto).
- 2) Projektos identificētās novirzes virs noteikumos noteiktajiem 25 % ir iekrāsotas.
- 3) Projektu kārtības prioritāte: Iespējamās atbalsta samazinājuma summas secībā no lielākās uz mazāko, atbildīgo iestāžu dalījumā
- Sagatavots 24.02.2020.

Nr.p.k.	Specifiskā atbalsta mērķa numurs	Finansējuma saņēmējs	Projekta nosaukums	Izpilde virs plāna (+), neizpilde(-), 0=100%	Izpildītie % (projektu skaits)	Iespējamais atbalsta samazinājums (ES fondu + Valsts budžeta daļa)	
		Kopā ar virsplāna izpildi			24 543 563	103% (1335)	
Projekti ar plānu izpildi līdz 75%				-109 647 760	31% (169)	-69 713 604	Priekšlikums MK lēmumam: Saskaņā ar MK 2014. gada 16. decembra noteikumu Nr. 784 51. ⁴ 7. apakšpunktu atbilst atsevišķu izpēmes gadījumu piemērošanu un atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai nesamazināt ES fonda un valsts budžeta līdzfinansējumu , ja tāds projektā ir paredzēts, par starpību, kas pārsniedz 25 % no plānoto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafikā paredzētā: (1) saskaņā ar atbildīgo iestāžu iesniegtajiem priekšlikumiem: - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai pieciem projektiem; - Izglītības un zinātnes ministrijai septiņiem projektiem; - Veselības ministrijai 31 projektam; - Ekonomikas ministrijai sešiem projektiem; - Labklājības ministrijai vienam projektam; - Tieslietu ministrijai vienam projektam, kurim ieviešanas kavējumi saistīti, galvenokārt, ar trešo personu rīcību; (2) četriem projektiem, kas projekta īstenošanas līguma ietvaros uzņemto saistību izpildi nodrošināja 2020.gada janvārī
1) Izņēmuma gadījumi, atbilstoši MK noteikumu 784 51. ⁴ 1. - 51. ⁴ 6. apakšpunktiem un 51. ¹ punktam				-104 201 900	109	-66 638 133	
2) Projekti, kuriem atbildīgā iestāde rosina lemt par atbalsta nesamazināšanu				-3 776 060	51	-1 965 550	
2.1.) Projekti, kuriem nebūtisks kavējums (līdz vienam mēnesim) - MK rosina lemt par atbalsta nesamazināšanu				-908 161	4	-614 705	
3) Nepieciešama papildu informācija, turpmāka rīcība.				-675 121	4	-475 230	
4)Atbildīgā iestāde rosina piemērot atbalsta samazinājumu				-86 517	1	-19 986	
1	2	3	4	5	6	7	
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ierosinājumi				-980 184	5	-510 513	
1	2.2.1	VALSTS KANCELEJA	Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotā platforma	-439 511	25,52%	-291 980	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija rosina nepiemērot finanšu disciplīnu. Valsts kancelejas pamatojums: "Valsts kanceleja lūdz MK attiecībā uz projektu Nr. 2.2.1.1/17/I/016 "Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotā platforma"- 2019. gadā iesniegti maksājumi par 150 614 euro jeb 26 % no plānotā. Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 784 51.3 punktu projektam būtu jāsamazina ES fondu un valsts budžeta atbalsts par 291 980 euro . Valsts kanceleja skaidro plāna izpildes novirzi lielāku par 25 % ar to, ka plānojot nepieciešamo finansējumu 2019. gadam, vēl nebija veikts iepirkums. Vienlaikus Valsts kanceleja skaidro, ka ir veiktas operatīvas darbības darbu kavēšanās risku mazināšanai. Projekta īstenošanās atzīst pārāk optimistisku finanšu plānošanu. Turpmāk maksājumu pieprasījumus plānos piesardzīgāk – gadījumos, kad nav skaidrs iepirkuma rezultāts, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai maksājumu pieprasījumu plānošanā piemērojot piesardzības/konservatīvu metodi un izvērtojot uz riskiem balstītu pieeju atkarībā no projekta attīstības stadijas u.c. faktoriem, lai uzlabotu plānošanas kvalitāti (izpilde pret plānu precizitāte/sniegums). Ierosināto rīcību atbalsta VARAM kā 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" atbildīgā iestāde. Plašāka informācija pieejama ES fondu tīmekļa vietnē ES fondi 2014 - 2020 → Ieviešana → Ieviešanas plāni un to izpilde → 2019→"2. Projektu iesniegšanas plānu izpilde ierobežotas projektu iesniegšanas atlašu projektiem un maksājumu pieprasījumu iesniegšanas plānu izpilde" → XII mēnesis → "Slēgums" → izklājlapp V_KANC_zin"
2	4.2.2	Preiļu novada dome	Preiļu novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes uzlabošana Raiņa bulvārī 19, Preiļos	-240 952	47,37%	-126 500	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija rosina nepiemērot finanšu disciplīnu. Pamatojums: "Preiļu novada domes projektam Nr. 4.2.2.0/17/I/101 "Preiļu novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes uzlabošana Raiņa bulvārī 19, Preiļos" - 2019. gadā iesniegti maksājumi par 216 164 euro jeb 47 % no plānotā. CFLA ir saņēmusi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (turpmāk – KNAB) 14.11.2019. vēstuli Nr.1/6341 „Par informācijas sniegšanu”, kurā KNAB informē, ka 04.10.2019. ir uzsākts kriminālprocess Nr.16870004319 par iespējamu Preiļu novada domes ēkas pieņemšanas ekspluatācijā akta viltošanu saistībā ar Preiļu novada domes ēkas atjaunošanas un teritorijas labiekārtošanas 1. un 2. kārtas būvdarbiem. 05.12.2019. vadības grupas sēdē (05.12.2019. vadības grupas protokols Nr.113) tika pieņemts lēmums atzīt līguma Nr.4-26/2018/16 un līguma Nr. 4-26/2018/15 izmaksas (attiecināmo daļu, t.sk., veikto avansa maksājumu) par neatbilstoši veiktiem izdevumiem līdz lēmuma pieņemšanai KNAB ierosinātajā kriminālprocesā. CFLA vērtējumā finanšu disciplīnas pasākumi šobrīd nebūtu jāpiemēro. VARAM kā 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkām" atbildīgā iestāde atbalsta ierosināto rīcību un aicina projektam nesamazināt ES fonda un valsts budžeta līdzfinansējumu"

Nr.p.k.	Specifiskā atbalsta mērķa numurs	Finansējuma saņēmējs	Projekta nosaukums	Izpilde virs plāna (+), neizpilde(-), 0=100%	Izpildītie % (projektu skaits)	Iespējamais atbalsta samazinājums (ES fondu +Valsts budžeta daļa)	Priekšlikums MK lēmumam: Saskaņā ar MK 2014. gada 16. decembra noteikumu Nr. 784 51. ⁴ 7. apakšpunktu atbalstīt atsevišķu izņēmuma gadījumu piemērošanu un atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai nesamazināt ES fonda un valsts budžeta līdzfinansējumu , ja tāds projektā ir paredzēts, par starpību, kas pārsniedz 25 % no plānoto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafikā paredzētā: (1) saskaņā ar atbildīgo iestāžu iesniegtajiem priekšlikumiem: - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai pieciem projektiem; - Izglītības un zinātnes ministrijai septiņiem projektiem; - Veselības ministrijai 31 projektam; - Ekonomikas ministrijai sešiem projektiem; - Labklājības ministrijai vienam projektam; - Tieslietu ministrijai vienam projektam, kuriem ieviešanas kavējumi saistīti, galvenokārt, ar trešo personu rīcību: (2) četriem projektiem, kas projekta īstenošanas līguma ietvaros uzņemto saistību izpildi nodrošināja 2020.gada janvārī	
		Kopā ar virsplāna izpildi			24 543 563	103% (1335)		
		Projekti ar plānu izpildi līdz 75%			-109 647 760	31% (169)		-69 713 604
		1) Izņēmuma gadījumi, atbilstoši MK noteikumu 784 51. ⁴ 1. - 51. ⁴ 6. apakšpunktiem un 51. ¹ punktam			-104 201 900	109		-66 638 133
		2) Projekti, kuriem atbildīgā iestāde rosina lemt par atbalsta nesamazināšanu			-3 776 060	51		-1 965 550
		2.1.) Projekti, kuriem nebūtisks kavējums (līdz vienam mēnesim) - MK rosināt lemt par atbalsta nesamazināšanu			-908 161	4		-614 705
		3) Nepieciešama papildu informācija, turpmāka rīcība.			-675 121	4		-475 230
		4)Atbildīgā iestāde rosina piemērot atbalsta samazinājumu			-86 517	1		-19 986
1	2	3	4	5	6	7	8	
3	5.3.1	SIA "Kandavas komunālie pakalpojumi"	"Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kandavā, II kārtā"	-184 407	60,82%	-66 741	<p>Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija rosina nepiemērot finanšu disciplīnu. Pamatojums: "Skaidrojams, ka novirzes no projekta naudas plūsmas un īstenošanas laika grafika radušās, jo laika periodā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai:</p> <ul style="list-style-type: none"> finansējuma saņēmējs veica rūpīgu iepirkuma dokumentu sagatavošanu būvdarbu iepirkuma pretendentu konkurences nodrošināšanai, lai saņemtu labākos un tirgus cenām atbilstošākos piedāvājumus. Rūpīgas plānošanas rezultātā Finansējuma saņēmējs par iepirkuma procedūras nolikumu saņēma pozitīvu iepirkuma pirmspārbaudes atzinumu no CFLA, kā arī lielu piedāvājumu skaitu - piecus piedāvājumus. Iepirkuma komisija veica rūpīgu visu piecu saņemto piedāvājumu izvērtēšanu un konstatēja, ka visi piedāvājumi ir atbilstoši nolikuma prasībām, piedāvājums ar zemāko cenu nav nepamatoti lēts un ir atbilstošs tirgus cenām, savukārt konkursā dārgākais piedāvājums gandrīz divreiz pārsniedz piedāvājumu ar viszemāko cenu. Par konkursa uzvarētāju tika atzīts saimnieciski izdevīgākais piedāvājums ar zemāko piedāvāto līgumcenu. finansējums saņēmējam bija jāveic papildus pasākumi, kas saistās ar dokumentu sagatavošanu izskatīšanai Kandavas novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē un kredītlīdzekļu saņemšanu Valsts kasē (trešā puse). Līdz ar to laiks, kas vajadzīgs domes lēmuma saņemšanai, aizdevuma pieprasījumam un finansējuma saņemšanai, aizkavēja līguma slēgšanu un maksājumu izmaksu." 	
4	4.2.2	Grobiņas novada dome	"Energoefektivitātes paaugstināšana pirmsskolas izglītības iestādes "Čiekuriņš" ēkā"	-68 829	64,05%	-20 970	<p>Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija rosina nepiemērot finanšu disciplīnu. Pamatojums: "Grobiņas novada domes projektam Nr. 4.2.2.0/17/I/072 "Energoefektivitātes paaugstināšana pirmsskolas izglītības iestādes "Čiekuriņš" ēkā" - 2019. gadā iesniegti maksājumi par 122 605 euro jeb 64 % no plānotā. Būtiskās nobīdes no finansējuma apguves plāna radušās sakarā ar sarežģījumiem būvniecības norisē, par kuriem FS savlaicīgi un regulāri ir informējis. Būvdarbu veicējs būtiski kavē būvdarbu līguma izpildes grafiku. Papildus tam būvprojekta izstrādātājs atteicās no autoruzraudzības veikšanas, tādēļ bija jāmeklē cits autoruzraudzības nodrošinātājs. CFLA vērtējumā finanšu disciplīnas pasākumi šobrīd nebūtu jāpiemēro. VARAM kā 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkām" atbildīgā iestāde atbalsta ierosināto rīcību un aicina projektam nesamazināt ES fonda un valsts budžeta līdzfinansējumu."</p>	

Nr.p.k.	Specifiskā atbalsta mērķa numurs	Finansējuma saņēmējs	Projekta nosaukums	Izpilde virs plāna (+), neizpilde(-), 0=100%	Izpildītie % (projektu skaits)	Iespējamais atbalsta samazinājums (ES fondu + Valsts budžeta daļa)		
		Kopā ar virsplāna izpildi			24 543 563	103% (1335)		
		Projekti ar plānu izpildi līdz 75%			-109 647 760	31% (169)	-69 713 604	Priekšlikums MK lēmumam: Saskaņā ar MK 2014. gada 16. decembra noteikumu Nr. 784 51. ⁴ 7. apakšpunktu atbalstīt atsevišķu izņēmuma gadījumu piemērošanu un atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai nesamazināt ES fonda un valsts budžeta līdzfinansējumu , ja tāds projekts ir paredzēts, par starpību, kas pārsniedz 25 % no plānoto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafikā paredzētā: (1) saskaņā ar atbildīgo iestāžu iesniegtajiem priekšlikumiem: - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai pieciem projektiem; - Izglītības un zinātnes ministrijai septiņiem projektiem; - Veselības ministrijai 31 projektam; - Ekonomikas ministrijai sešiem projektiem; - Labklājības ministrijai vienam projektam; - Tieslietu ministrijai vienam projektam, kuriem ieviešanas kavējumi saistīti, galvenokārt, ar trešo personu rīcību: (2) četriem projektiem, kas projekta īstenošanas līguma ietvaros uzņemto saistību izpildi nodrošināja 2020.gada janvārī
		1) Izņēmuma gadījumi, atbilstoši MK noteikumu 784 51. ⁴ 1. - 51. ⁴ 6. apakšpunktiem un 51. ¹ punktam			-104 201 900	109	-66 638 133	
		2) Projekti, kuriem atbildīgā iestāde rosina lemt par atbalsta nesamazināšanu			-3 776 060	51	-1 965 550	
		2.1.) Projekti, kuriem nebūtisks kavējums (līdz vienam mēnesim) - MK rosināt lemt par atbalsta nesamazināšanu			-908 161	4	-614 705	
		3) Nepieciešama papildu informācija, turpmāka rīcība.			-675 121	4	-475 230	
		4)Atbildīgā iestāde rosina piemērot atbalsta samazinājumu			-86 517	1	-19 986	
1	2	3	4	5	6	7	8	
5	2.2.1	Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra	Latvijas eksporta un investīciju informācijas sistēma	-46 485	72,44%	-4 323	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija rosina nepiemērot finanšu disciplīnu. Pamatojums: "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras projektam Nr. 2.2.1.1/17/1/026 "Latvijas eksporta un investīciju informācijas sistēma" - 2019. gadā iesniegti maksājumi par 122 164 euro jeb 72 % no plānotā. Būtiskākās nobīdes no finansējuma apguves plāna radušās sakarā ar lēno iepirkumu gaitu - 2019. gadā 2 iepirkumi (projektu vadības un informācijas sistēmas (turpmāk - IS) izstrādes) noslēdzās 7 mēnešus vēlāk, nekā bija plānots. Konkursa procedūrā ar sarunām par IS izstrādi konstatēta nepieciešamība precizēt gan tehniskās specifikācijas, gan finanšu piedāvājuma formu. 13.01.2020. saņemta Ekonomikas ministrijas vēstule par projekta riskiem, kurā norādīts, ka kopējais IS izstrādes termiņš šobrīd iekļaujas projekta termiņā. 07.12.2019. pieņemti IS izstrādes 1.posma nodevumi, 27.12.2019. projekta vadības grupa saskaņoja un pieņēma 2.posma nodevumus. CFLA skatījumā finanšu neizpilde radusies iepriekš neplānotu apstākļu rezultātā, ņemot vērā šobrīd novērojamo darbu ieviešanas progresu, finanšu disciplīnas pasākumi nebūtu piemērojami. Ņemot vērā, ka ir noslēgts iepirkuma līgums par IS izstrādi un tiek veikti izstrādes darbi, VARAM kā 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" atbildīgā iestāde atbalsta ierosināto rīcību un aicina projektam nesamazināt ES fonda un valsts budžeta līdzfinansējumu"	

Nr.p.k.	Specifiskā atbalsta mērķa numurs	Finansējuma saņēmējs	Projekta nosaukums	Izpilde virs plāna (+), neizpilde(-), 0=100%	Izpildītie % (projektu skaits)	Iespējamais atbalsta samazinājums (ES fondu +Valsts budžeta daļa)	Priekšlikums MK lēmumam: Saskaņā ar MK 2014. gada 16. decembra noteikumu Nr. 784 51. ⁴ 7. apakšpunktu atbalstīt atsevišķu izņēmuma gadījumu piemērošanu un atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai nesamazināt ES fonda un valsts budžeta līdzfinansējumu , ja tāds projekts ir paredzēts, par starpību, kas pārsniedz 25 % no plānoto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafikā paredzētā: (1) saskaņā ar atbildīgo iestāžu iesniegtajiem priekšlikumiem: - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai pieciem projektiem; - Izglītības un zinātnes ministrijai septiņiem projektiem; - Veselības ministrijai 31 projektam; - Ekonomikas ministrijai sešiem projektiem; - Labklājības ministrijai vienam projektam; - Tieslietu ministrijai vienam projektam, kuriem ieviešanas kavējumi saistīti, galvenokārt, ar trešo personu rīcību: (2) četriem projektiem, kas projekta īstenošanas līguma ietvaros uzņemto saistību izpildi nodrošināja 2020.gada janvārī	
		Kopā ar virsplāna izpildi			24 543 563	103% (1335)		
		Projekti ar plānu izpildi līdz 75%			-109 647 760	31% (169)		-69 713 604
		1) Izņēmuma gadījumi, atbilstoši MK noteikumu 784 51. ⁴ 1. - 51. ⁴ 6. apakšpunktiem un 51. ¹ punktam			-104 201 900	109		-66 638 133
		2) Projekti, kuriem atbildīgā iestāde rosina lemt par atbalsta nesamazināšanu			-3 776 060	51		-1 965 550
		2.1.) Projekti, kuriem nebūtisks kavējums (līdz vienam mēnesim) - MK rosināt lemt par atbalsta nesamazināšanu			-908 161	4		-614 705
		3) Nepieciešama papildu informācija, turpmāka rīcība.			-675 121	4		-475 230
		4)Atbildīgā iestāde rosina piemērot atbalsta samazinājumu			-86 517	1		-19 986
1	2	3	4	5	6	7	8	
Izglītības un zinātnes ministrijas ierosinājumi				-913 048	7	-486 210		
1	1.1.1	SIA "ENERGOSERT"	Energoietilpīga ražošanas procesa optimāla plānošana un tā elektroenerģijas patēriņa optimizācija atkarībā no tirgus cenas izmaiņām	-262 367	5,72%	-192 799	Izglītības un zinātnes ministrija rosina nepiemērot finanšu disciplīnu. Pamatojums: "2019.gadā faktiski veikto izdevumu un sadarbības iestādē iesniegto maksājuma pieprasījumu plāna (turpmāk – maksājuma pieprasījumu plāns) neizpilde lielāka par 25% (5% izpilde) ir radusies līgumpētījuma izpildītāja - Rīgas Tehniskās universitātes - darbu izpildes kavējumu dēļ. Finansējuma saņēmējs ir brīdinājis līgumpētījuma izpildītāju par līgumsoda piemērošanu. Nēmot vērā radušos apstākļus, tai skaitā projekta īstenošanas termiņu – 2020.gada 29.februāris (vairs nav pagarināms, saglabājot Eiropas Savienības fonda finansējumu), sadarbība iestāde šobrīd ir apturējusi maksājumu veikšanu līdz pozitīva zinātniskās kvalitātes gala atskaites vērtējuma no Eiropas Komisijas datubāzē reģistrēto ekspertu saņemšanas. Finansējuma saņēmējs ir apliecinājis apņemšanos pabeigt projekta īstenošanu par saviem līdzekļiem, ievērojot noteikumu Nr.784 51.5.punktā noteikto. Attiecīgi finanšu disciplīnas pasākumu piemērošana ierobežotu projekta īstenošanas turpināšanu, un projektā plānotā mērķa un rezultāta sasniegšanu. Ministrijas ieskatā projekta īstenošanas pabeigšana ir būtiska 1.prioritārajam virzienam noteikto iznākuma rādītāju – a) privātās investīcijas, kas papildina valsts atbalstu inovācijām vai pētniecības un izstrādes projektiem; b) un jaunu produktu un tehnoloģiju skaits, kas ir komercializējamas un kuru izstrādei sniegts atbalsts projekta ietvaros, sasniegšanā.	
2	1.1.1	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latima"	Toksicitātes pētījums (28 dienas) izmantojot žurku modeli	-231 933	44,15%	-128 117	Izglītības un zinātnes ministrija rosina nepiemērot finanšu disciplīnu. Pamatojums: "Maksājuma pieprasījumu plāna neizpilde lielāka par 25% (44% izpilde) ir radusies līgumpētījuma izpildītāja – ārvalstu laboratorijas Charles River Laboratories – darbu izpildes kavējumu dēļ, kas skaidrojumi ar iepriekš neparedzamu papildus pētniecības darbību veikšanu. Atbilstoši projektam minētās darbības uzsākšana un pabeigšana tika paredzēta 2019.gada 4.ceturksnī, un šīs pētniecības veikšanas izmaksas tika plānotas kā būtiska 2019.gadā plānoto maksājumu pieprasījumu daļa. Attiecīgi var konstatēt finansējuma saņēmēja pārāk optimistisku finanšu plānošanu. Finansējums saņēmējs prognozē, ka projekta īstenošana tiks pabeigta sākotnēji plānotajos termiņos (2020.gada 31.marts). Ministrijas ieskatā projekta īstenošanas pabeigšana ir būtiska 1.prioritārajam virzienam noteiktā iznākuma rādītāju – a) privātās investīcijas, kas papildina valsts atbalstu inovācijām vai pētniecības un izstrādes projektiem; b) un jaunu produktu un tehnoloģiju skaits, kas ir komercializējamas un kuru izstrādei sniegts atbalsts projekta ietvaros, sasniegšanā."	
3	8.1.2	OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA	Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi Ogres novadā	-105 142	0,00%	-78 857	Izglītības un zinātnes ministrija rosina nepiemērot finanšu disciplīnu. Pamatojums: "Maksājuma pieprasījumu plāna neizpilde lielāka par 25% (0% izpilde) ir radusies vairākkārtējas iepirkuma procedūras par jaunās Ogres Valsts ģimnāzijas ēkas būvniecību pārtraukšanas dēļ, kā rezultātā nav notikusi 2019.gada 19.decembrī plānotā avansa maksājuma 136 856 euro apmērā (tai skaitā 105 142 euro Eiropas Savienības fonda finansējums) pieprasīšana. 2019.gada 12.novembrī pēc iepirkuma nolikuma precizēšanas un tā saskaņošanas ar Iepirkumu uzraudzības biroju, tika atkārtoti uzsākta iepirkuma procedūra, kuras ietvaros šobrīd norit iesniegtā piedāvājuma vērtēšana. Būvdarbu līguma noslēgšana plānota š.g. februārī, pēc kā paredzēta iepriekšminētā avansa maksājuma pieprasīšana sadarbības iestādei. Nēmot vērā nebūtisko avansa maksājuma pieprasīšanas termiņa novirzi, kā arī ņemot vērā pašvaldības pašas būtisko līdzfinansējumu projekta īstenošanā, ministrija aicina nesamazināt projekta Eiropas Savienības fonda finansējuma, lai neradītu risku projekta mērķa un rezultāta sasniegšanā. Ministrijas ieskatā projekta īstenošanas pabeigšana ir būtiska uzraudzības rādītāja – 100-115 pilnībā modernizētās vispārējās izglītības iestādēs – sasniegšanā, kā arī saistībā ar būtisko izglītojamo skaita pieaugumu Ogres pilsētā, un nepietiekamo esošo vispārējās izglītības iestāžu ēku kapacitāti."	

Nr.p.k.	Specifiskā atbalsta mērķa numurs	Finansējuma saņēmējs	Projekta nosaukums	Izpilde virs plāna (+), neizpilde(-), 0=100%	Izpildītie % (projektu skaits)	Iespējamais atbalsta samazinājums (ES fondu + Valsts budžeta daļa)	Priekšlikums MK lēmumam: Saskaņā ar MK 2014. gada 16. decembra noteikumu Nr. 784 51. ⁴ 7. apakšpunktu atbalstīt atsevišķu izņēmuma gadījumu piemērošanu un atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai nesamazināt ES fonda un valsts budžeta līdzfinansējumu , ja tāds projektā ir paredzēts, par starpību, kas pārsniedz 25 % no plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafikā paredzētā: (1) saskaņā ar atbildīgo iestāžu iesniegtajiem priekšlikumiem: - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai pieciem projektiem; - Izglītības un zinātnes ministrijai septiņiem projektiem; - Veselības ministrijai 31 projektam; - Ekonomikas ministrijai sešiem projektiem; - Labklājības ministrijai vienam projektam; - Tieslietu ministrijai vienam projektam, kuriem ieviešanas kavējumi saistīti, galvenokārt, ar trešo personu rīcību: (2) četriem projektiem, kas projekta īstenošanas līguma ietvaros uzņemto saistību izpildi nodrošināja 2020.gada janvārī	
		Kopā ar virsplāna izpildi			24 543 563	103% (1335)		
		Projekti ar plānu izpildi līdz 75%			-109 647 760	31% (169)		-69 713 604
		1) Izņēmuma gadījumi, atbilstoši MK noteikumu 784 51. ⁴ 1. - 51. ⁴ 6. apakšpunktiem un 51. ¹ punktam			-104 201 900	109		-66 638 133
		2) Projekti, kuriem atbildīgā iestāde rosina lemt par atbalsta nesamazināšanu			-3 776 060	51		-1 965 550
		2.1.) Projekti, kuriem nebūtisks kavējums (līdz vienam mēnesim) - MK rosināt lemt par atbalsta nesamazināšanu			-908 161	4		-614 705
		3) Nepieciešama papildu informācija, turpmāka rīcība.			-675 121	4		-475 230
		4)Atbildīgā iestāde rosina piemērot atbalsta samazinājumu			-86 517	1		-19 986
1	2	3	4	5	6	7	8	
4	8.2.2	VIDZEMES AUGSTSKOLA	Vidzemes Augstskolas akadēmiskā personāla pilnveide un cilvēkresursu attīstība	-180 049	66,14%	-47 104	Izglītības un zinātnes ministrija rosina nepiemērot finanšu disciplīnu. Pamatojums: "Maksājumu pieprasījumu plāna neizpilde lielāka par 25% (66% izpilde) ir radusies atsevišķām doktorantu un ārvalstu akadēmiskā personāla atlasēm beidzoties bez rezultāta, tādējādi nenodrošinot visu sākotnēji projektā 2019.gadā plānoto vakancu aizpildīšanu. Finansējuma saņēmējs ir nodrošinājis minēto atlasu organizēšanu atbilstoši Ministru kabineta noteikumos noteiktajām prasībām (atlasu konkursu paziņojumi tiek publicēti oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, Eiropas Komisijas portālā „Euraxess” un ministrijas tīmekļvietnē). Vienlaikus finansējuma saņēmējs ir informējis, ka 2019.gadā ar pozitīvu rezultātu ir noslēgusies atsevišķas personāla atlases par doktorantu un ārvalstu docētāju piesaisti. Pēc ministrijas pieprasījuma finansējuma saņēmējs gatavo un š.g. martā ministrijā iesniedz precizētu projekta rīcības plānu par turpmākajiem pasākumiem projekta mērķa un rezultātu sasniegšanā, kā arī, lai nodrošinātu plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafika izpildi turpmākiem projekta īstenošanas gadiem. Pēc minētā rīcības plāna izvērtēšanas ministrija lems par tālākām nepieciešamām darbībām.	
5	1.1.1	RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE	Tehnoloģiska mācību e-ekosistēma ar gadījumarakstura mijiedarbībām - TELECI	-72 372	61,73%	-25 093	Izglītības un zinātnes ministrija rosina nepiemērot finanšu disciplīnu. Pamatojums: "Maksājumu pieprasījumu plāna neizpilde lielāka par 25% (61% izpilde) ir radusies dēļ Ministru kabineta noteikumos paredzētā Eiropas Komisijas datubāzē reģistrēto ekspertu vērtējuma (negatīvs) par projekta zinātnisko kvalitāti projekta īstenošanas vidusposmā, kā rezultātā sadarbības iestāde šobrīd ir apturējusi maksājumu veikšanu. Atbilstoši minēto noteikumu 64.3.apakšpunktam Ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija kā atbildīgā iestāde, sadarbības iestāde un finansējuma saņēmējs ir vienojušies par grozījumiem projekta darba plānā, ievērojot Eiropas Komisijas ekspertu atzinumā sniegtās rekomendācijas. Minēto nosacījumu izpilde nodrošinās projekta īstenošanas kvalitātes uzlabošanu un projekta mērķa un rezultātu sasniegšanu. Sadarbības iestādes maksājumu atjaunošana iespējama pēc projekta īstenošanas kvalitātes uzlabošanas un pozitīva gala rezultātu zinātniskās kvalitātes izvērtējuma saņemšanas. Ministrijas ieskatā projekta īstenošanas pabeigšana ir būtiska 1.prioritārajam virzienam noteiktā iznākuma rādītāja – jaunu produktu un tehnoloģiju skaits, kas ir komercializējamas un kuru izstrādei saņemts atbalsts projekta ietvaros, sasniegšanā."	
6	1.1.1	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet"	Multifaktorāla televīzijas reālā laika skatītāju profilēšanas un responsīva reklāmas targetēšanas risinājuma izstrāde	-37 625	66,65%	-9 420	Izglītības un zinātnes ministrija rosina nepiemērot finanšu disciplīnu. Pamatojums: "Maksājumu pieprasījumu plāna neizpilde lielāka par 25% (66% izpilde) ir radusies dēļ iepriekš neparedzamiem apstākļiem līgumpētījuma izpildītāja – Latvijas universitātes – pētījumā, kur konstatēta algoritma izstrādei nepieciešamo datu nepieejamība, kuriem ir būtiska ietekme uz projekta rezultātu sasniegšanu. Ņemot vērā, ka minētie apstākļi ir kavējuši projekta ieviešanu kopumā, finansējuma saņēmējs ir vērsies sadarbības iestādē par termiņa pagarināšanu par trim mēnešiem. Ministrijas ieskatā projekta īstenošanas pabeigšana ir būtiska 1.prioritārajam virzienam noteikto iznākuma rādītāju – a) privātās investīcijas, kas papildina valsts atbalstu inovācijām vai pētniecības un izstrādes projektiem; b) un jaunu produktu un tehnoloģiju skaits, kas ir komercializējamas un kuru izstrādei saņemts atbalsts projekta ietvaros, sasniegšanā."	

Nr.p.k.	Specifiskā atbalsta mērķa numurs	Finansējuma saņēmējs	Projekta nosaukums	Izpilde virs plāna (+), neizpilde(-), 0=100%	Izpildītie % (projektu skaits)	Iespējamais atbalsta samazinājums (ES fondu +Valsts budžeta daļa)	Priekšlikums MK lēmumam: Saskaņā ar MK 2014. gada 16. decembra noteikumu Nr. 784 51. ⁴ 7. apakšpunktu atbalstīt atsevišķu izņēmuma gadījumu piemērošanu un atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai nesamazināt ES fonda un valsts budžeta līdzfinansējumu , ja tāds projektā ir paredzēts, par starpību, kas pārsniedz 25 % no plānoto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafikā paredzētā: (1) saskaņā ar atbildīgo iestāžu iesniegtajiem priekšlikumiem: - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai pieciem projektiem; - Izglītības un zinātnes ministrijai septiņiem projektiem; - Veselības ministrijai 31 projektam; - Ekonomikas ministrijai sešiem projektiem; - Labklājības ministrijai vienam projektam; - Tieslietu ministrijai vienam projektam, kuriem ieviešanas kavējumi saistīti, galvenokārt, ar trešo personu rīcību: (2) četriem projektiem, kas projekta īstenošanas līguma ietvaros uzņemto saistību izpildi nodrošināja 2020.gada janvārī
		Kopā ar virsplāna izpildi		24 543 563	103% (1335)		
		Projekti ar plānu izpildi līdz 75%		-109 647 760	31% (169)	-69 713 604	
		1) Izņēmuma gadījumi, atbilstoši MK noteikumu 784 51. ⁴ 1. - 51. ⁴ 6. apakšpunktiem un 51. ¹ punktam		-104 201 900	109	-66 638 133	
		2) Projekti, kuriem atbildīgā iestāde rosina lemt par atbalsta nesamazināšanu		-3 776 060	51	-1 965 550	
		2.1.) Projekti, kuriem nebūtisks kavējums (līdz vienam mēnesim) - MK rosināt lemt par atbalsta nesamazināšanu		-908 161	4	-614 705	
		3) Nepieciešama papildu informācija, turpmāka rīcība.		-675 121	4	-475 230	
		4)Atbildīgā iestāde rosina piemērot atbalsta samazinājumu		-86 517	1	-19 986	
1	2	3	4	5	6	7	8
7	1.1.1	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FIELD AND FOREST"	Inovatīvi risinājumi pavasara savvaļas ārstniecības un aromātisko augu audzēšanas tehnoloģijās un izmantošanā	-23 560	68,57%	-4 819	Izglītības un zinātnes ministrija rosina nepiemērot finanšu disciplīnu. Pamatojums: "Maksājuma pieprasījumu plāna neizpilde lielāka par 25% (68% izpilde) ir radusies pētījumu veikšanai nepieciešamo bioloģisko materiālu pakāpeniskas iegādes dēļ, pretēji projektā sākotnēji plānotajam, kā arī amortizējamo pamatlīdzekļu iegādes/izveides izmaksu samazinājuma dēļ. Minēto darbību rezultātā 2019.gada neizmantotais finansējums būs nepieciešams turpmākajos projekta īstenošanas gados (projekta īstenošanas termiņš – 2022.gada 28.februāris), lai sasniegtu projektā plānoto mērķi un rezultātus. Ministrijas ieskatā projekta īstenošanas pabeigšana ir būtiska 1.prioritārajam virzienam noteikto iznākuma rādītāju – a) privātās investīcijas, kas papildina valsts atbalstu inovācijām vai pētniecības un izstrādes projektiem; b) un jaunu produktu un tehnoloģiju skaits, kas ir komercializējamas un kuru izstrādei sniegts atbalsts projekta ietvaros, sasniegšanā."
Veselības ministrijas ierosinājumi				-780 980	31	-354 830	
1	9.3.2	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils reģionālā slimnīca"	Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Daugavpils reģionālā slimnīca" kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana un infrastruktūras attīstība	-576 539	60,26%	-213 860	Veselības ministrija lūdz projektu iekļaut ptagada informatīvajā ziņojumā nosakot izņēmuma gadījumu - pamatojoties uz to, ka no Finansējuma saņēmēja neatkarīgiem iemesliem būvprojekta ekspertīze vairākkārt tiek precizēta no būvexpertu puses, kas kavē būvniecības darbu iepirkuma procedūras uzsākšanu. Ņemot vērā to, ka problēmas projekta īstenošanā ir tikai vienā SAM 9.3.2. 1.kārtas projektā, turklāt tās nav radušās finansējuma saņēmēja vainas rezultātā, uzskatāms, ka atbalsta pasākuma mehānisms ir efektīvs un izmaiņas nav nepieciešamas. Tāpat kā iepriekš Veselības ministrija nodrošinās šī un arī citu šī atbalsta pasākuma augstā riska projektu virskontroli, tādējādi nodrošinot projektu uzraudzību un komunikāciju ar finansējuma saņēmējiem, lai izvairītos no finanšu disciplīnas pārkāpumiem.
2	9.3.2	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JELGAVAS POLIKLĪNIKA"	Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana SIA "JELGAVAS POLIKLĪNIKA" ģimenes ārstu sadarbības praksei Nr.1	-48 477	0,00%	-36 358	Komentāru skatīt 7. lapaspusē
3	9.3.2	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VESELĪBAS CENTRS 4"	Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana Veselības centrs 4 ģimenes ārstu praksēs.	-43 736	0,00%	-32 802	
4	9.3.2	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kronoss"	Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana "Pārventas poliklīnikā"	-22 560	0,00%	-16 920	
5	9.3.2	Pašvaldības aģentūra "Ķekavas ambulance"	Aprīkojuma uzlabošana primārās aprūpes sniegšanai PA Ķekavas ambulance	-7 520	0,00%	-5 640	

Nr.p.k.	Specifiskā atbalsta mērķa numurs	Finansējuma saņēmējs	Projekta nosaukums	Izpilde virs plāna (+), neizpilde(-), 0=100%	Izpildītie % (projektu skaits)	Iespējamais atbalsta samazinājums (ES fondu +Valsts budžeta daļa)	8
		Kopā ar virsplāna izpildi			24 543 563	103% (1335)	
Projekti ar plānu izpildi līdz 75%				-109 647 760	31% (169)	-69 713 604	
		1) Izņēmuma gadījumi, atbilstoši MK noteikumu 784 51. 4 1. - 51. 4 6. apakšpunktiem un 51. 1 punktam		-104 201 900	109	-66 638 133	
		2) Projekti, kuriem atbildīgā iestāde rosina lemt par atbalsta nesamazināšanu		-3 776 060	51	-1 965 550	
		2.1.) Projekti, kuriem nebūtisks kavējums (līdz vienam mēnesim) - MK rosināt lemt par atbalsta nesamazināšanu		-908 161	4	-614 705	
		3) Nepieciešama papildu informācija, turpmāka rīcība.		-675 121	4	-475 230	
		4)Atbildīgā iestāde rosina piemērot atbalsta samazinājumu		-86 517	1	-19 986	
1	2	3	4	5	6	7	8
6	9.3.2	AS "Veselības centru apvienība"	Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana AS "Veselības centru apvienība" ģimenes ārsta praksēs un Jevgeņijas Soboļevskas ģimenes ārsta praksē	-7 021	0,00%	-5 266	<p>Veselības ministrija lūdz sekojošos projektus iekļaut pusgada informatīvajā ziņojumā, nosakot izņēmuma gadījumu, pamatojoties uz to, ka:</p> <p>1.Finansējuma saņēmējiem tika liegta bankas garantijas projekta avansa saņemšanai no Sadarbības iestādes, nepietiekamā pašu finansējuma dēļ, tādējādi Sadarbības iestādei nebija iespējas piešķirt sākotnēji plānotos avansus projekta realizācijai un priekšfinansējumam, kā rezultātā Finansējuma saņēmēji bija spiesti projektus realizēt izmantojot privāto finansējumu. Attiecīgi projektu virzība ir tieši pakārtota pieejamajiem finanšu resursiem.</p> <p>2.Finanšu neizpilde skaidrojama arī ar preču piegādātāju nespēju precīzi piegādāt noteiktajos termiņos.</p> <p>Ņemot vērā no sadarbības iestādes saņemto informāciju Veselības ministrija kā atbildīgā iestāde secina, ka finanšu apguves problēmas faktiski nav bijušas atkarīgas no finansējuma saņēmējiem un to spējām plānot un īstenot projektus. Papildus izvērtējot konkrētos projektus, kuros konstatēts finanšu disciplīnas pārkāpums, redzams, ka neapgūtās summas ir salīdzinoši nelielas un nerada būtisku ietekmi uz finansējuma apguvi un projektu īstenošanu kopumā.</p> <p>Ņemot vērā projektu salīdzinoši mazo finansiālo apmēru projektu sagatavotāji un īstenotāji pēc profesijas pamatā ir ārsti, kuriem pieredze projektu īstenošanā ir samērā neliela un līdz ar to Veselības ministrija, balstoties uz iepriekšējā ES fondu plānošanas periodā gūto pieredzi, jau izstrādājot atbalsta nosacījumus ģimenes ārstiem paredzēja virkni būtisku atbalsta saņemšanas nosacījumu vienkāršošanu, piemēram, valsts atbalsta piemērošanā, vienkāršoto izmaksu piemērošanā medicīnas tehnoloģiju iegādē, projekta veidlapas izstrādē un projektu vērtēšanas kritēriju piemērošanā u.c.. Tāpat arī tikuši nodrošināti semināri gan projektu sagatavošanas procesā, gan pēc līgumu noslēgšanas attiecībā uz projektu praktisku īstenošanu, kā arī tiek nodrošinātas individuālas konsultācijas finansējuma saņēmējiem. Līdz ar to uzskatāms, ka atbalsta mehānisms šobrīd ir efektīvs, tomēr nepieciešams turpināt darbu un apmācīt finansējuma saņēmējus projektu īstenošanas jautājumos. Tāpēc, lai turpmāk veicinātu projektu labāku plānošanu un attiecīgi samazinātu finanšu disciplīnas iestāšanās riskus, organizējot seminārus finansējuma saņēmējiem par projektu īstenošanu, pastiprināti tiks pievērsta uzmanība ar projektu plānošanu un finanšu disciplīnu saistītiem jautājumiem.</p>
7	9.3.2	LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBA	Jumpravas doktorāta primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana G.Ticmanes ģimenes ārsta praksē.	-6 768	0,00%	-5 076	
8	9.3.2	Jeļenas Požarskas ģimenes ārsta prakse	Tehniskā nodrošinājuma uzlabošana Jeļenas Požarskas ģimenes ārsta praksē	-7 207	26,19%	-4 766	
9	9.3.2	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JAKUŠENOKA DOKTORĀTS"	Jakušenoka doktorāta modernizācija	-5 358	0,00%	-4 019	
10	9.3.2	SIA "Vivejas Epiņas ģimenes ārsta prakse"	Vivejas Epiņas ģimenes ārsta prakses modernizācija	-6 324	49,06%	-3 220	
11	9.3.2	Ilgas Vidajas ģimenes ārsta prakse	Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana "Ilgas Vidajas ģimenes ārsta praksē"	-4 143	0,00%	-3 107	
12	9.3.2	Ineses Krastiņas ģimenes ārsta prakse	Ineses Krastiņas ģimenes ārsta prakses modernizācija	-3 760	0,00%	-2 820	
13	9.3.2	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "M & M centrs"	"M&M centrs" ģimenes ārsta prakses modernizācija	-5 648	54,51%	-2 544	
14	9.3.2	SIA "DRUVAS DOKTORĀTS"	Primārās veselības aprūpes tehniskā nodrošinājuma uzlabošana SIA "Druvas Doktorāts"	-3 093	0,00%	-2 319	
15	9.3.2	RAUNAS NOVADA DOME	Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana "Sanitas Jansones" ģimenes ārsta praksē	-4 187	55,22%	-1 849	
16	9.3.2	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "L.Ļemņasevas ģimenes ārsta un pediatra prakse"	Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana "SIA L.Ļemņasevas ģimenes ārsta un pediatra praksē"	-2 841	33,38%	-1 775	
17	9.3.2	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ES-ģimenes ārsta prakse"	Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana SIA"ES-ģimenes ārsta prakse"	-2 301	0,00%	-1 726	
18	9.3.2	Gundegas Meinertes ģimenes ārsta prakse	Gundegas Meinertes ģimenes ārsta prakses modernizācija	-2 980	47,17%	-1 570	

Nr.p.k.	Specifiskā atbalsta mērķa numurs	Finansējuma saņēmējs	Projekta nosaukums	Izpilde virs plāna (+), neizpilde(-), 0=100%	Izpildītie % (projektu skaits)	Iespējamais atbalsta samazinājums (ES fondu + Valsts budžeta daļa)	Priekšlikums MK lēmumam: Saskaņā ar MK 2014. gada 16. decembra noteikumu Nr. 784 51. ⁴ 7. apakšpunktu atbalstīt atsevišķu izņēmuma gadījumu piemērošanu un atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai nesamazināt ES fonda un valsts budžeta līdzfinansējumu , ja tāds projektā ir paredzēts, par starpību, kas pārsniedz 25 % no plānoto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafikā paredzētā: (1) saskaņā ar atbildīgo iestāžu iesniegtajiem priekšlikumiem: - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai pieciem projektiem; - Izglītības un zinātnes ministrijai septiņiem projektiem; - Veselības ministrijai 31 projektam; - Ekonomikas ministrijai sešiem projektiem; - Labklājības ministrijai vienam projektam; - Tieslietu ministrijai vienam projektam, kuriem ieviešanas kavējumi saistīti, galvenokārt, ar trešo personu rīcību: (2) četriem projektiem, kas projekta īstenošanas līguma ietvaros uzņemto saistību izpildi nodrošināja 2020.gada janvārī	
		Kopā ar virsplāna izpildi			24 543 563	103% (1335)		
		Projekti ar plānu izpildi līdz 75%			-109 647 760	31% (169)		-69 713 604
		1) Izņēmuma gadījumi, atbilstoši MK noteikumu 784 51. ⁴ 1. - 51. ⁴ 6. apakšpunktiem un 51. ¹ punktam			-104 201 900	109		-66 638 133
		2) Projekti, kuriem atbildīgā iestāde rosina lemt par atbalsta nesamazināšanu			-3 776 060	51		-1 965 550
		2.1.) Projekti, kuriem nebūtisks kavējums (līdz vienam mēnesim) - MK rosina lemt par atbalsta nesamazināšanu			-908 161	4		-614 705
		3) Nepieciešama papildu informācija, turpmāka rīcība.			-675 121	4		-475 230
		4)Atbildīgā iestāde rosina piemērot atbalsta samazinājumu			-86 517	1		-19 986
1	2	3	4	5	6	7	8	
19	9.3.2	SIA "ESI SPIRGTS"	Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana ģim. ārsta praksē SIA "ESI SPIRGTS"	-3 106	58,70%	-1 226	Komentāru skatīt 7. lappusē	
20	9.3.2	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zolitūdes doktorāts"	Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana SIA "Zolitūdes doktorāts" ģimenes ārsta praksē.	-1 613	0,00%	-1 210		
21	9.3.2	Māras Oses ģimenes ārsta prakse	Māras Oses ģimenes ārsta prakses modernizācija	-1 410	0,00%	-1 058		
22	9.3.2	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vīlitas Melbārdes ārsta prakse"	Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana "Vīlitas Melbārdes ārsta prakse" ģimenes ārsta praksē	-1 395	0,00%	-1 046		
23	9.3.2	Pāvilāns Andris - ģimenes ārsta un arodveselības un arodslimību ārsta prakse	Pāvilāna Andra ģimenes ārsta prakses modernizācija	-2 169	55,63%	-947		
24	9.3.2	Procevska Marina ģimenes ārsta prakse	Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana Marinas Procevska ģimenes ārsta praksē un Jeļenas Krasnikovas ģimenes ārsta praksē.	-4 699	69,01%	-908		
25	9.3.2	Gārša Inese - ārsta prakse pediatrijā	Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana pediatra praksē	-1 165	38,05%	-695		
26	9.3.2	Alojas novada dome	Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Šķirmantes E. ģimenes ārsta praksē	-900	0,00%	-675		
27	9.3.2	SIA "M.Zakse-Grigorjāna ģimenes ārsta prakse"	Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana SIA "M.Zakse-Grigorjāna ģimenes ārsta praksē"	-669	0,00%	-502		
28	9.3.2	Tatjanas Valuckas ģimenes ārsta prakse	Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana Tatjanas Valuckas ģimenes ārsta praksē.	-658	0,00%	-494		
29	9.3.2	Gerasimova Ella - ģimenes ārsta prakse	Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana Gerasimova Ella - ģimenes ārsta prakse	-720	52,10%	-344		
30	9.3.2	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Beires prakse"	Ģimenes ārstes Beires prakses modernizācija	-1 499	73,42%	-89		

Nr.p.k.	Specifiskā atbalsta mērķa numurs	Finansējuma saņēmējs	Projekta nosaukums	Izpilde virs plāna (+), neizpilde(-), 0=100%	Izpildītie % (projektu skaits)	Iespējamais atbalsta samazinājums (ES fondu +Valsts budžeta daļa)	Priekšlikums MK lēmumam: Saskaņā ar MK 2014. gada 16. decembra noteikumu Nr. 784 51. ⁴ 7. apakšpunktu atbalstīt atsevišķu izņēmuma gadījumu piemērošanu un atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai nesamazināt ES fonda un valsts budžeta līdzfinansējumu, ja tāds projekts ir paredzēts, par starpību, kas pārsniedz 25 % no plānoto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafikā paredzētā: (1) saskaņā ar atbildīgo iestāžu iesniegtajiem priekšlikumiem: - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai pieciem projektiem; - Izglītības un zinātnes ministrijai septiņiem projektiem; - Veselības ministrijai 31 projektam; - Ekonomikas ministrijai sešiem projektiem; - Labklājības ministrijai vienam projektam; - Tieslietu ministrijai vienam projektam, kuriem ieviešanas kavējumi saistīti, galvenokārt, ar trešo personu rīcību: (2) četriem projektiem, kas projekta īstenošanas līguma ietvaros uzņemto saistību izpildi nodrošināja 2020.gada janvārī	
		Kopā ar virsplāna izpildi			24 543 563	103% (1335)		
		Projekti ar plānu izpildi līdz 75%			-109 647 760	31% (169)		-69 713 604
		1) Izņēmuma gadījumi, atbilstoši MK noteikumu 784 51. ⁴ 1. - 51. ⁴ 6. apakšpunktiem un 51. ¹ punktam			-104 201 900	109		-66 638 133
		2) Projekti, kuriem atbildīgā iestāde rosina lemt par atbalsta nesamazināšanu			-3 776 060	51		-1 965 550
		2.1.) Projekti, kuriem nebūtisks kavējums (līdz vienam mēnesim) - MK rosināt lemt par atbalsta nesamazināšanu			-908 161	4		-614 705
		3) Nepieciešama papildu informācija, turpmāka rīcība.			-675 121	4		-475 230
		4)Atbildīgā iestāde rosina piemērot atbalsta samazinājumu			-86 517	1		-19 986
1	2	3	4	5	6	7	8	
31	9.3.2	Anita Vorkale ģimenes ārsta un arodveselības un arodslimību ārsta prakse	Primārās veselības aprūpes tehniskā nodrošinājuma uzlabošana Anitas Vorkales ģimenes ārsta un arodveselības un arodslimību ārsta praksē.	-517	74,94%	-1	Komentāru skatīt 7. lapaspusē	
Ekonomikas ministrijas ierosinājumi				-429 669	6	-293 863		
1	4.3.1	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Krāslavas nami"	Siltumapgādes ražošanas avota Latgales ielā 14, Krāslavā, pārbūve, uzstādot jaunu biomasas katlu	-250 000	0,00%	-187 500	Ekonomikas ministrija lūdz izskatīt Ministru kabinetā, piemērot IZŅĒMUMU, nepiemērojot finanšu disciplīnu. Darbu izpildītājs kavē terminus, FS bija gatavi lauzt līgumu, bet vienojās par soda %. Projekts tiek īstenots.	
2	3.1.1	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TENAX"	Daudzslāņu siltumizolācijas paneļu "TENAX" ražošanas paplašināšana	-104 321	45,57%	-56 408	Ekonomikas ministrija lūdz izskatīt Ministru kabinetā, piemērot IZŅĒMUMU, nepiemērojot finanšu disciplīnu. Ņemot vērā to, ka 2.kārtas iepirkums netika izsludināts objektīvu iemeslu dēļ pamatojoties uz norādītajiem konstatējumiem 1.kārtā no VUGD un "Dobeles ūdens", kas konkrētajā gadījumā būtu uzskatāmi par trešo pusi un ņemot vērā, ka SIA TENAX ir nozīmīgs darba devējs Zemgales reģionā (saskaņā ar projekta iesniegumā norādīto, projektā ir paredzēts izveidot 29 jaunas darba vietas), ir piemērojams izņēmums.	
3	3.1.1	SIA "EHRLE EU"	"SIA "EHRLE EU" industriālās ēkas būvniecība iznomāšanai ražošanas uzņēmumiem"	-45 000	0,00%	-33 750	Ekonomikas ministrija lūdz izskatīt Ministru kabinetā, piemērot IZŅĒMUMU, nepiemērojot finanšu disciplīnu. Pamatojoties uz CFLA telefoniski sniegto informāciju, ka FS jau sākotnēji, iesniedzot projekta iesniegumu, biznesa plānā bija paredzējis projekta īstenošanas vietu Mārupē, Zeltiņu ielā 112, bet ņemot vērā vērtēšanas procesā konstatēto, ka teritorija neatbilst funkcionālajam zonējumam, kurā pieļaujama rūpnieciskās ražošanas ēkas būvniecība, FS nomainīja projekta īstenošanas vietu. Uz doto brīdi FS vēlas mainīt atpakaļ projekta īstenošanas vietu uz sākotnēji biznesa plānā norādīto Zeltiņu ielu 112, jo 25.09.2019. Mārupes novada Dome pieņēmusi lēmumu Nr. 11 (sēdes protok.Nr.12) "Par Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu apstiprināšanu", saskaņā ar ko Zeltiņu iela 112 tiktu noteikta par Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūves teritoriju (13001). FS ir skaidrojais, ka projekta atrašanās vietas maiņa ir vitāli svarīga projekta sekmīgai īstenošanai (blakus atrodas iecerētā nomnieka noliktavas, plānotajam zemes gabalam attīstītāka infrastruktūra). Sazinoties telefoniski ar Mārupes novada domes pārstāvi tika noskaidrots, ka noteikumi Nr.19/2019 "Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam ar 2019.gada grozījumiem Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa" ar 22.01.2020. ir atcelti un atkārtoti tiks nodoti publiskajai apspriešanai, tiek plānots noteikumus pieņemt š.g. vidū.	
4	4.2.1.2	Dabas aizsardzības pārvalde	Dabas aizsardzības pārvaldes administratīvās ēkas Aiviekstes ielā 3, Ļaudonā, Ļaudonas pagastā, Madonas novadā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi	-20 309	44,70%	-11 128	Ekonomikas ministrija lūdz izskatīt Ministru kabinetā, piemērot IZŅĒMUMU, nepiemērojot finanšu disciplīnu. Finansējuma plūsma pārceļta, projekts tiek īstenots un tiks iesniegts noslēguma maksājums.	
5	4.2.1.2	Latvijas Teātra darbinieku savienība	Energoefektivitātes uzlabošana Talsu ielā 1, Rīga.	-9 453	46,87%	-5 005	Ekonomikas ministrija lūdz izskatīt Ministru kabinetā, piemērot IZŅĒMUMU, nepiemērojot finanšu disciplīnu. Ir iesniegti pamatojošie dokumenti, bet nekorekti aizpildīts maksājuma pieprasījums, tiek atkārtoti precizēts.	

Nr.p.k.	Specifiskā atbalsta mērķa numurs	Finansējuma saņēmējs	Projekta nosaukums	Izpilde virs plāna (+), neizpilde(-), 0=100%	Izpildītie % (projektu skaits)	Iespējamais atbalsta samazinājums (ES fondu +Valsts budžeta daļa)	
		Kopā ar virsplāna izpildi			24 543 563	103% (1335)	
Projekti ar plānu izpildi līdz 75%				-109 647 760	31% (169)	-69 713 604	Priekšlikums MK lēmumam: Saskaņā ar MK 2014. gada 16. decembra noteikumu Nr. 784 51. ⁴ 7. apakšpunktu atbalstīt atsevišķu izņēmuma gadījumu piemērošanu un atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai nesamazināt ES fonda un valsts budžeta līdzfinansējumu , ja tāds projektā ir paredzēts, par starpību, kas pārsniedz 25 % no plānoto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafikā paredzētā: (1) saskaņā ar atbildīgo iestāžu iesniegtajiem priekšlikumiem: - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai pieciem projektiem; - Izglītības un zinātnes ministrijai septiņiem projektiem; - Veselības ministrijai 31 projektam; - Ekonomikas ministrijai sešiem projektiem; - Labklājības ministrijai vienam projektam; - Tieslietu ministrijai vienam projektam, kuriem ieviešanas kavējumi saistīti, galvenokārt, ar trešo personu rīcību: (2) četriem projektiem, kas projekta īstenošanas līguma ietvaros uzņemto saistību izpildi nodrošināja 2020.gada janvārī
1) Izņēmuma gadījumi, atbilstoši MK noteikumu 784 51. ⁴ 1. - 51. ⁴ 6. apakšpunktiem un 51. ¹ punktam				-104 201 900	109	-66 638 133	
2) Projekti, kuriem atbildīgā iestāde rosina lemt par atbalsta nesamazināšanu				-3 776 060	51	-1 965 550	
2.1.) Projekti, kuriem nebūtisks kavējums (līdz vienam mēnesim) - MK rosināt lemt par atbalsta nesamazināšanu				-908 161	4	-614 705	
3) Nepieciešama papildu informācija, turpmāka rīcība.				-675 121	4	-475 230	
4)Atbildīgā iestāde rosina piemērot atbalsta samazinājumu				-86 517	1	-19 986	
1	2	3	4	5	6	7	
6	4.2.1.2	Valsts augu aizsardzības dienests	Valsts augu aizsardzības dienesta administratīvās ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi	-586	71,48%	-72	Ekonomikas ministrija lūdz izskatīt Ministru kabinetā, piemērot IZŅĒMUMU, nepiemērojot finanšu disciplīnu. Rodoties papildus izdevumiem, maksājuma pieprasījums neatbilst iesniegtai dokumentācijai. Dokumentācija tiek precizēta.
Labklājības ministrijas ierosinājumi				-322 271	1	-226 974	
1	9.3.1	JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA	Infrastruktūras izveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai dzīvesvieta	-322 271	15,46%	-226 974	Labklājības ministrija rosina nepiemērot finanšu disciplīnu. Pamatojums: Jēkabpils pilsētas pašvaldības projekts Nr.9.3.1.1/18/I/001 "Infrastruktūras izveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai dzīvesvieta" – minētā projekta ietvaros 2019.gadā iesniegti maksājumi par 58 916,09 euro jeb 15,46% no plānotā. Saskaņā ar MK noteikumu Nr.784 51.3 punktu projektam būtu jāsamazina finansējums par 226 974,15 euro. Plāna izpildes novirzi lielāku par 25% finansējuma saņēmējs skaidro ar domes lēmumu par finansējuma piešķiršanu būvprojekta izmaiņu veikšanai, izmainot sākotnējos projekta risinājumus (līdz ar to atbilstoši Publisko iepirkumu likumam bija jāveic jauns iepirkums, kas pēc visas nepieciešamās iepirkuma dokumentācijas sagatavošanas, tika izsludināts 2019.gada 15.novembrī, šobrīd notiek piedāvājumu izvērtēšana)
Tieslietu ministrijas ierosinājumi				-349 908	1	-93 160	
1	9.1.2	Ieslodzījuma vietu pārvalde	Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū	-349 908	65,93%	-93 160	Tieslietu ministrija lūdz MK noteikt izņēmuma gadījumu attiecībā uz projektu Nr. 9.1.2.0/16/I/001 "Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū" (turpmāk – 9.1.2. projekts) un atļaut CFLA nesamazināt projekta ES fondu un valsts budžeta līdzfinansējumu. 9.1.2. projekta uzraudzības komiteja 2019.gada 22.novembra sēdē pieņēma lēmumu veikt finansējuma pārdali no 9.1.2. projekta uz projektu Nr. 9.1.3.0/16/I/001 "Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana" (turpmāk – 9.1.3. projekts) 410 465 euro apmērā, kā rezultātā 9.1.2. projekta attiecināmās izmaksas 2019. gadā tika samazinātas par 88 657 euro (Vienošanās grozījumi Nr.8 par attiecināmo izmaksu samazināšanu Sadarbības iestādei tika iesniegti 2019. gada 29. novembrī). 2019.gadā 9.1.2. projektā bija plānots apgūt finansējumu 1 026 992 euro, tika iesniegti maksājuma pieprasījumi par 677 084 euro, jeb 65.93% no plānotā. Ņemot vērā pārdali no 9.1.2. projekta uz 9.1.3. projektu, attiecīgi samazinās arī kalendārā gada plāna neizpilde - 261 250.82 euro jeb 25,44%. Neizpilde saistīta ar projekta īstenošanas personāla mainību 2019. gadā, kuras apjomu nebija iespējams iepriekš paredzēt, ne arī novērst, kā arī ar kavējumiem projekta iepirkumos, kurus nebija iespējams sagatavot, izsludināt un īstenot plānotajos termiņos iepirkumu speciālistu trūkuma dēļ. Tieslietu ministrija sadarībā ar finansējuma saņēmēju ir pārskatījusi identificēto personāla mainības un cilvēkresursu nepietiekamības riska iestāšanās varbūtību un ietekmi, kā arī turpina darbu pie papildus pasākumiem tā mazināšanai un novēršanai. Ņemot vērā apstākļus, Tieslietu ministrijas ieskatā ir pietiekošs pamatojums finanšu disciplīnas pasākumu nepiemērošanai 9.1.2. projektam. Tieslietu ministrija ir izstrādājusi un virzīs saskaņošanai grozījumus attiecīgo SAM regulējošos MK noteikumus.

Nr.p.k.	Specifiskā atbalsta mērķa numurs	Finansējuma saņēmējs	Projekta nosaukums	Izpilde virs plāna (+), neizpilde(-), 0=100%	Izpildītie % (projektu skaits)	Iespējamais atbalsta samazinājums (ES fondu +Valsts budžeta daļa)	Priekšlikums MK lēmumam: Saskaņā ar MK 2014. gada 16. decembra noteikumu Nr. 784 51. ⁴ 7. apakšpunktu atbalstīt atsevišķu izņēmuma gadījumu piemērošanu un atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai nesamazināt ES fonda un valsts budžeta līdzfinansējumu , ja tāds projektā ir paredzēts, par starpību, kas pārsniedz 25 % no plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafikā paredzētā: (1) saskaņā ar atbildīgo iestāžu iesniegtajiem priekšlikumiem: - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai pieciem projektiem; - Izglītības un zinātnes ministrijai septiņiem projektiem; - Veselības ministrijai 31 projektam; - Ekonomikas ministrijai sešiem projektiem; - Labklājības ministrijai vienam projektam; - Tieslietu ministrijai vienam projektam, kuriem ieviešanas kavējumi saistīti, galvenokārt, ar trešo personu rīcību: (2) četriem projektiem, kas projekta īstenošanas līguma ietvaros uzņemto saistību izpildi nodrošināja 2020.gada janvārī	
		Kopā ar virsplāna izpildi			24 543 563	103% (1335)		
		Projekti ar plānu izpildi līdz 75%			-109 647 760	31% (169)		-69 713 604
		1) Izņēmuma gadījumi, atbilstoši MK noteikumu 784 51. ⁴ 1. - 51. ⁴ 6. apakšpunktiem un 51. ¹ punktam			-104 201 900	109		-66 638 133
		2) Projekti, kuriem atbildīgā iestāde rosina lemt par atbalsta nesamazināšanu			-3 776 060	51		-1 965 550
		2.1.) Projekti, kuriem nebūtisks kavējums (līdz vienam mēnesim) - MK rosināt lemt par atbalsta nesamazināšanu			-908 161	4		-614 705
		3) Nepieciešama papildu informācija, turpmāka rīcība.			-675 121	4		-475 230
		4)Atbildīgā iestāde rosina piemērot atbalsta samazinājumu			-86 517	1		-19 986
1	2	3	4	5	6	7	8	
Projekti, kuri plānotās saistības izpildīja janvārī				-908 161	4	-614 705		
1	4.2.1.2	Jēkabpils Agrobiznesa koledža	Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienības mācību – ražošanas korpusa ēkai Dzirnau ielā 1, Barkavā	-390 000	0,00%	-292 500	Gada nogalē plānotais maksājumu pieprasījums iesniegts/atsaukts un atkārtoti iesniegts 30.01.2020. par 699 150 euro. Finanšu ministrija rosina nepiemērot finanšu disciplīnas sankcijas projektiem, kuri 2019.gada maksājumu pieprasījumu iesniegšanas plānu ir izpildījuši janvārī	
2	4.2.1.2	Jēkabpils Agrobiznesa koledža	Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Jēkabpils Agrobiznesa koledžas mācību korpusa ēkai, Pasta ielā 1, Jēkabpilī	-220 000	0,00%	-165 000	Gada nogalē plānotais maksājumu pieprasījums iesniegts/atsaukts un atkārtoti iesniegts 30.01.2020. par 294 673 euro. Finanšu ministrija rosina nepiemērot finanšu disciplīnas sankcijas projektiem, kuri 2019.gada maksājumu pieprasījumu iesniegšanas plānu ir izpildījuši janvārī	
3	8.1.2	Ludzas novada pašvaldība	„Ludzas vispārējās izglītības iestāžu mācību vides modernizācija”	-224 281	42,48%	-126 795	Gada nogalē plānotais maksājumu pieprasījums iesniegts/atsaukts un atkārtoti iesniegts 14.01.2020. par 219 814 euro. Finanšu ministrija rosina nepiemērot finanšu disciplīnas sankcijas projektiem, kuri 2019.gada maksājumu pieprasījumu iesniegšanas plānu ir izpildījuši janvārī	
4	4.3.1.	SIA "Cesvaines siltums"	Siltumtīklu izbūve Cesvainē	-73 880	57,51%	-30 410	Gada nogalē plānotais maksājumu pieprasījums iesniegts 03.01.2020. par 36 392,98 euro. Finanšu ministrija rosina nepiemērot finanšu disciplīnas sankcijas projektiem, kuri 2019.gada maksājumu pieprasījumu iesniegšanas plānu ir izpildījuši janvārī	

Finanšu ministrs

J.Reirs

Pelnis 670654470
ints.pelnis@fm.gov.lv