

### Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem

Protokollēmuma projektā „Par informatīvo ziņojumu “Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas investīciju progresu līdz 2016.gada 31.decembrim”” (turpmāk – protokollēmuma projekts)

un

Informatīvā ziņojuma projektā „Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas investīciju progresu līdz 2016.gada 31.decembrim” (turpmāk – informatīvais ziņojums)

#### I Jautājumi, par kuriem saskaņošanā vienošanās nav panākta

Nr. p.k.	Saskaņošanai nosūtītā projekta redakcija (konkrēta punkta (panta) redakcija)	Atzinumā norādītais ministrijas (citas institūcijas) iebildums, kā arī saskaņošanā papildus izteiktais iebildums par projekta konkrēto punktu (pantu)	Atbildīgās ministrijas pamatojums iebilduma noraidījumam	Atzinuma sniedzēja uzturētais iebildums, ja tas atšķiras no atzinumā norādītā iebilduma pamatojuma	Projekta attiecīgā punkta (panta) galīgā redakcija
1	2	3	4	5	6

#### Informācija par starpministriju (starpinstitūciju) sanākumi vai elektronisko saskaņošanu

Datums

07.02.2017; 2.03.2017

Saskaņošanas dalībnieki

Tieslietu ministrija, Valsts kanceleja, Ekonomikas ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Kultūras ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Satiksmes ministrija, Veselības ministrija, Labklājības ministrija un Zemkopības ministrija

Saskaņošanas dalībnieki izskatīja šādu ministriju (citu institūciju) iebildumus

Izglītības un zinātnes ministrija, Veselības ministrija, Ekonomikas ministrija, Labklājības ministrijas, Satiksmes ministrija un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Ministrijas (citas institūcijas), kuras nav ieradušās uz sanākumi vai kuras nav atbildējušas uz uzaicinājumu piedalīties elektroniskajā saskaņošanā -

## II Jautājumi, par kuriem saskaņošanā vienošanās ir panākta

Nr. p.k.	Saskaņošanai nosūtītā projekta redakcija (konkrēta punkta (panta) redakcija)	Atzinumā norādītais ministrijas (citas institūcijas) iebildums, kā arī saskaņošanā papildus izteiktais iebildums par projekta konkrēto punktu (pantu)	Atbildīgās ministrijas norāde par to, ka iebildums ir ņemts vērā, vai informācija par saskaņošanā panākto alternatīvo risinājumu	Projekta attiecīgā punkta (panta) galīgā redakcija
1	2	3	4	5
1.	Jauns protokollēmuma punkts	<b>Centrālā finanšu un līgumu aģentūra</b> Lūdzam papildināt protokollēmumu ar jaunu punktu, lai paātrinātu specifiskā atbalsta mērķa ieviešanu: “Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai sadarbībā ar Veselības ministriju uzsākt specifiskā atbalsta mērķa Nr.9.2.4.2. “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai” projektu gada plānu pārbaudi un atzinumu sniegšanu pirms projektu apstiprināšanas un līgumu slēgšanas.”	<b>Ņemts vērā</b>	3.5.Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai sadarbībā ar Veselības ministriju uzsākt specifiskā atbalsta mērķa Nr.9.2.4.2. “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai” projektu gada plānu pārbaudi un atzinumu sniegšanu pirms projektu apstiprināšanas un līgumu slēgšanas.
2.	Jauns protokollēmuma punkts	<b>Ekonomikas ministrija</b> Lūdzam papildināt protokollēmumu ar 15.punktu sekojošā redakcijā:	<b>Ņemts vērā</b> Informatīvā ziņojuma 2. pielikumā “Ministru kabineta noteikumu	4. Ekonomikas ministrijai līdz 2017.gada 31.martam iesniegt Ministru prezidentam konkrētus priekšlikumus ar precīzu finanšu

		<p>“15. No informatīvā ziņojuma svītrot informāciju attiecībā uz 1.2.1.1. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” 3. kārtu;</p> <p>15.1. 1.2.1.1. pasākuma 3.kārtai plānoto finansējumu 20 milj. euro apmērā pārdalīt uz 1.2.1.1.pasākuma 4.kārtu;</p> <p>15.2. Ekonomikas ministrijai nodrošināt 1.2.1.4.pasākuma “Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā” 2.kārtā atbalstu vismaz 27,5 milj. euro apmērā infrastruktūrai, kas veicina pētniecības un attīstības darbu pieaugumu komersantos.”</p> <p>Skaidrojam, ka šis precizējums ir nepieciešams, lai novērstu pārklāšanos starp 1.2.1.1. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” 3.kārtu un 1.2.1.4.pasākuma “Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā” 2.kārtu.</p> <p>1.2.1.1. pasākuma 3.kārta bija plānota 2017.gadā. Tomēr pēc 1.2.1.4.pasākuma 1.kārtas noslēgšanās 2016.gada decembrī, vēl ir pieejams brīvs ERAF finansējums 27,5 milj. euro apmērā. Līdz ar to 1.2.1.4.pasākumā ir nepieciešams organizēt 2.kārtu. Vēršam uzmanību, ka gan 1.2.1.1.pasākuma 3.kārtā, gan arī 1.2.1.4.pasākumā ir plānots atbalsts infrastruktūrai, kas veicina pētniecības un attīstības darbu pieaugumu komersantos.</p> <p>Attiecīgi 1.2.1.1.pasākuma 3.kārtā plānotais finansējums infrastruktūrai ir jāpārdala uz šī paša pasākuma 4.kārtu – pētījumu veikšanai.</p>	<p>apstiprināšanas laika grafiks 2017. - 2019. gados Kohēzijas politikas ES fondu 2014-2020. gada plānošanas perioda ietvaros” nav iekļauta informācija attiecībā uz 1.2.1.1. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” 3. kārtu.</p> <p>Vienlaikus, tā kā nepieciešams pamatots un argumentēts izvērtējums par 1.2.1.1. pasākuma 3.kārtas finansējuma novirzīšanu konkrētāk mērķis, citastarpā ņemot vērā investīciju pieprasījumu un ES finansējuma atlikumus, nesadalīto finansējumu EM pārziņā esošos specifiskos atbalsta mērķos, protokolā ierosināts atsevišķs uzdevums Ekonomikas ministrijai. Tādējādi tiek dots arī laiks sagatavot izsvērtu priekšlikumu kompleksi.</p>	<p>sadalījumu, t.sk. finansējuma pārdalēm, nepieciešamajām izmaiņām, t.sk. darbības programmā, atlikušā mazo un vidējo uzņēmumu un inovāciju atbalstam paredzētā finansējuma izlietojumā.</p>
--	--	---	--	---

3.	Jauns protokollēmuma punkts	<p><b>Centrālā finanšu un līgumu aģentūra</b></p> <p>Lūdzam papildināt protokollēmumu ar jaunu punktu, ņemot vērā, ka vairākiem projektu iesniedzējiem ir izpratne, ka nefinanšu investīcijas rada komersants, kurš gūst labumu no projekta īstenošanas un tā saimnieciskā darbība atbilst noteiktajām atbalstāmajām nozarēm projekta īstenošanas vietā, bet nav skaidri saprotams, ka nefinanšu investīcijas ir jārada projekta īstenošanas vietā, nepieciešami grozījumi MK 2015.gada 1.novembra noteikumos Nr.645 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" īstenošanas noteikumi". Tā pat projektu atlases laikā, iepriekš norādīto SAM MK noteikumu interpretācijas dēļ, radusies nepieciešamība pēc papildus projektu iesniedzēju iesniedzamajiem dokumentiem – zemes robežu plāniem, līdz ar to nepieciešami grozījumi MK 2015.gada 27.oktobra Nr.614 "Reģionālās attīstības atbalsta pasākumu īstenošanas, novērtēšanas un finansēšanas kārtība", lai skaidri noteiktu kārtību un dokumentāciju, kas nepieciešama, kad Reģionālā attīstības koordinācijas padome izskata un saskaņo grozījumus projektu iesniedzēju un finansējuma saņēmēju projektu idejās</p>	<p><b>Ņemts vērā</b></p> <p>Pamatojums iekļauts ziņojuma 4.sadaļas "ES fondu 2014. - 2020. gada plānošanas perioda ES fondu ieviešana" apakšsadaļā "Aktualitātes projektu iesniegumu atlasēs un ieviešanas uzraudzībā". VARAM šo uzdevumu plāno izpildīt iekļaujot informāciju finansējuma saņēmējiem metodiskā materiālā, kurā sniegtu skaidrojumu par juridiski saistošu nosacījumu ievērošanu.</p>	<p>Protokollēmuma 5.punkts:</p> <p>5.Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā sniegto informāciju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2017.gada 30.aprīlim:</p> <p>5.1.iesniegt Ministru kabinetā, virzot kā Ministru kabineta lietu, grozījumus Ministru kabineta 2015.gada 1.novembra noteikumos Nr.645 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" īstenošanas noteikumi", minētajos Ministru kabineta noteikumos precizējot termina "nefinanšu investīcijas" un termina "atjaunotā degradētā teritorija" definīciju ;</p> <p>5.2.noteikt pašvaldībām juridiski saistošu kārtību, kādā Reģionālā attīstības koordinācijas padome izskata un saskaņo projektu iesniedzēju un finansējuma saņēmēju projektu ideju grozījumus, kā arī dokumentāciju, kas nepieciešama projekta idejas grozījumu saskaņošanai.</p>
----	-----------------------------	--	---	---

4.	Jauns protokollēmuma punkts	<p><b>Centrālā finanšu un līgumu aģentūra</b></p> <p>Lūdzam papildināt protokollēmumu ar jaunu punktu, kas paredzētu atbildīgo iestāžu turpmāko rīcību gadījumos, kad specifiskajos atbalsta mērķos atklātas projektu iesniegumu atlasē ietvaros plānotas vairākas projektu iesniegumu atlasē kārtas un nākamās kārtas uzsākšana atkarīga no iepriekšējās kārtas rezultātiem.</p>	<p><b>Ņemts vērā</b></p> <p>Pamatojums iekļauts ziņojuma 4.sadaļas "ES fondu 2014. - 2020. gada plānošanas perioda ES fondu ieviešana" apakšsadaļā "Aktualitātes projektu iesniegumu atlasēs un ieviešanas uzraudzībā". Izņēmums ir 1.1.1.1. SAM pasākums, kuram ar 2017.gada 21.februāra MK sēdes protokola Nr. 9 11§ ir noteikts cits termiņš – 2017.gada 31.augusts.</p>	<p>Protokollēmuma 6.punkts:</p> <p>6.Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā sniegto informāciju, Izglītības un zinātnes ministrijai, Ekonomikas ministrijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru kā sadarbības iestādi, gadījumos, kad specifiskajos atbalsta mērķos atklātas projektu iesniegumu atlasē ietvaros plānotas vairākas projektu iesniegumu atlasē kārtas, pēc katras projektu iesniegumu atlasē kārtas noslēgšanas divu mēnešu laikā iesniegt Ministru kabinetā atlasē prasību izvērtējumu, tai skaitā priekšlikumus, kā izvērtējuma rezultātus un secinājumus ņemt vērā, izstrādājot nākamo atlasē kārtu projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus un Ministru kabineta noteikumu par specifisko atbalsta mērķu īstenošanu nosacījumus vai to grozījumus. Uzdevums neattiecas uz gadījumiem, kad katrai atlasē kārtai ir apstiprināti atšķirīgi projektu iesniegumu atlasē kritēriji vai atlasē kārtas tiek organizētas vienlaicīgi.</p>
----	-----------------------------	---	---	--

5.	Jauns protokollēmuma punkts	<p><b>Finanšu ministrija</b></p> <p>Ņemot vērā konstatētos kavējumus 4.2.1.2. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" 1.kārtas projektu sagatavošanā un projektu iesniegumu iesniegšanā nepieciešams noteikt uzdevumu EM sadarbībā ar CFLA un FM nodrošināt ciešu sadarbību ar projektu īstenotājiem, lai veicinātu ieviešanas progresu. Vienošanās par šādu uzdevumu panākta finanšu ministres un ekonomikas ministra tikšanās laikā 2017.gada. 22.februārī.</p>	Ņemts vērā	<p>Protokollēmuma 7.punkts:</p> <p>7. Ņemot vērā konstatētos kavējumus 4.2.1.2. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" 1.kārtas projektu sagatavošanā un projektu iesniegumu iesniegšanā, Ekonomikas ministrijai līdz 2017.gada 30.aprīlim sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Finanšu ministriju nodrošināt individuālas pārrunas ar ministrijām par projekta ieviešanas plānu, risku pārvaldību un ikmēneša izpildes uzraudzības mehānismu, lai veicinātu intensīvu progresu. Informāciju par projektu ieviešanas progresu iekļaut ikmēneša informatīvajā ziņojumā "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu".</p>
6.	Jauns protokollēmuma punkts	<p><b>Finanšu ministrija</b></p> <p>Ņemot vērā konstatētos riskus Rīgas brīvdostas pārvaldes īstenotā projekta "Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra" sekmīgai pabeigšanai pagarinātā termiņā līdz 2019.gadam, nepieciešama regulāra informācija par projekta ieviešanas progresu, rīcības plāna izpildi, kā arī mērķa nesasniegšanas riskiem un rīcības plānu to novēršanai.</p>	Ņemts vērā	<p>Protokollēmuma 8.punkts:</p> <p>8. Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā sniegto informāciju par riskiem Rīgas brīvdostas pārvaldes īstenotā projekta "Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra" sekmīgai pabeigšanai pagarinātā termiņā līdz 2019.gadam:</p>

			<p>8.1. Satiksmes ministrijai līdz 2017.gada 15.aprīlim iesniegt Ministru kabinetā, virzot kā Ministru kabineta lietu, grozījumus Ministru kabineta 2008.gada 14.oktobra noteikumos Nr.857 „Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.3.1.3.aktivitāti “Lielo ostu infrastruktūras attīstība “Jūras maģistrāļu” ietvaros”, paredzot finansējuma saņēmēja pienākumu līdz projekta pabeigšanai un mērķa sasniegšanai katra mēneša pirmajā nedēļā iesniegt izskatīšanai Satiksmes ministrijā un Finanšu ministrijā informāciju par projekta ieviešanas progresu, rīcības plāna izpildi, kā arī mērķa nesasniegšanas riskiem un rīcības plānu to novēršanai.</p> <p>8.2. Satiksmes ministrijai līdz 2017.gada 31.martam izveidot koordinējošu forumu, tai skaitā iesaistot projekta pabeigšanas rīcības plāna izpildē iesaistīto pušu pārstāvjus, lai sekmētu projekta atbilstošu pabeigšanu.</p> <p>8.3. Informāciju par projektu ieviešanas progresu iekļaut ikmēneša informatīvajā ziņojumā "Par Eiropas Savienības</p>
--	--	--	--

				struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu".
3.	<p>Protokollēmuma 2.3. apakšpunkts: informatīvā ziņojuma 6. pielikums "2017.gada plāns ierobežotas projektu iesniegumu atlases projektu ieviešanai Kohēzijas politikas ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda ietvaros".</p>	<p><b>Izglītības un zinātnes ministrija</b></p> <p>Lūdzam svītrot MK protokollēmuma 2.3.apakšpunktu. Skaidrojām, ka ar MK protokollēmuma 2.punktu ir paredzēts pieņemt izstrādātos investīciju ieviešanas plānus 2017.gadam, savukārt, saskaņā ar informatīvā ziņojuma (42.lpp.) minēto informatīvā ziņojuma 6.pielikums ir "informācijas uzkrāšanas datnes paraugs par plānotiem IPIA projektiem un to ieviešanas informāciju", t.i., minētais pielikums nav izstrādāts plāns. Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 24.februāra noteikumu Nr.108 "Kārtība, kādā uzrauga un izvērtē Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanu, kā arī izveido un izmanto Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu 2014.–2020.gadam" (turpmāk – MK noteikumi Nr.108) 11.punktā noteikto reizi gadā līdz 31. decembrim vadošā iestāde sadarbībā ar atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi izstrādā divus plānus – finanšu un sasniedzamo rezultātu plānu.</p>	<p><b>Ņemts vērā</b></p> <p>No protokollēmuma svītrots 2.3. apakšpunkts, ņemot vērā, ka IPIA projektu ieviešanas plāna tabula nav pilnīga. Tās mērķis ir apzināt situāciju ar projektu gatavību un finansiāli ietilpīgāko projektu gadījumos pārlicināties, lai nepieļautu, ka Latvija vai nozare riskē ar ES finanšu atbalsta zaudēšanu dēļ individuālu projektu novēlotas iesniegšanas vai ieviešanas kavējumiem.</p>	<p>No protokollēmuma svītrots 2.3. apakšpunkts par 6. pielikumu.</p>
4.	<p>Protokollēmuma 3. punkts: 3. Saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 24. februāra noteikumu Nr. 108 "Kārtība, kādā uzrauga un izvērtē Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanu, kā arī izveido un izmanto Kohēzijas politikas fondu</p>	<p><b>Ekonomikas ministrija</b></p> <p>Lūdzam izteikt Ministru kabineta protokollēmuma projekta 3.punktu šādā redakcijā: "3. Saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 24. februāra noteikumu Nr. 108 "Kārtība, kādā uzrauga un izvērtē Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanu, kā</p>	<p><b>Ņemts vērā daļēji</b></p>	<p>Protokollēmuma 3.2. punkts 3.2.AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" nodrošināt informatīvā ziņojuma 5. pielikumā iekļautā 2017. gada plāna finanšu instrumentu investīcijām Kohēzijas politikas ES fondu 2014. - 2020.</p>



	<p>vadības informācijas sistēmu 2014. – 2020.gadam” 11. punktā noteikto un, lai nodrošinātu Eiropas Savienības fondu finansējuma finanšu instrumentu veidā sekmīgu izmantošanu, uzdot Ekonomikas ministrijai uzraudzīt un veicināt informatīvā ziņojuma 5. pielikumā “2017.gada plāns finanšu instrumentu investīcijām Kohēzijas politikas ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda ietvaros” noteikto sasniedzamo investīciju izpildi 2017.gadam.</p>	<p>arī izveido un izmanto Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu 2014. – 2020.gadam” 11. punktā noteikto un, lai nodrošinātu Eiropas Savienības fondu finansējuma finanšu instrumentu veidā sekmīgu izmantošanu, uzdot:</p> <p>3.1. AS “Attīstības finanšu institūcijai “Altum”” īstenot informatīvā ziņojuma 5.pielikumā “2017.gada plāns finanšu instrumentu investīcijām Kohēzijas politikas ES fondu 2014.-202.gada plānošanas perioda ietvaros” noteiktos investīciju mērķus;</p> <p>3.2. Ekonomikas ministrijai uzraudzīt un veicināt informatīvā ziņojuma 5. pielikumā “2017.gada plāns finanšu instrumentu investīcijām Kohēzijas politikas ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda ietvaros” noteikto sasniedzamo investīciju izpildi 2017.gadam”.</p> <p>Ņemot vērā faktu, ka AS “Attīstības finanšu institūcija “Altum”” ir informējusi Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju par nepieciešamajām izmaiņām informatīvā ziņojuma 5.pielikumā “2017.gada plāns finanšu instrumentu investīcijām Kohēzijas politikas ES fondu 2014.-202.gada plānošanas perioda ietvaros”, kā arī 2017.gada 13.februārī tiek organizēta sanāksme starp AS “Attīstības finanšu institūcija “Altum””, Finanšu ministrijas un Ekonomikas ministrijas pārstāvjiem, lai vienotos par 2017.gada finanšu mērķiem, lūdzam minētās sanāksmes ietvaros ņemt vērā AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” ierosinājumus, kā arī šīs sanāksmes laikā vienoties par 5.pielikuma gala redakciju.</p>		<p>gada plānošanas periodā izpildi un Ekonomikas ministrijai uzraudzīt un veicināt investīciju intensificēšanas pasākumus finanšu instrumentu investīciju mērķu sasniegšanai.</p>
--	---	--	--	---

5.	<p>Protokollēmuma 5. punkts: Lai sekmīgi izpildītu šī protokollēmuma 2.un 3.punktā noteiktos maksājumu un rādītāju plānus, uzdot Izglītības un zinātnes ministrijai nodrošināt darbības, lai 1.1.1.3.specifiskā atbalsta mērķa pasākuma “Inovāciju granti studentiem” ietvaros līgumus ar projektu iesniedzējiem varētu slēgt ne vēlāk kā, sākot ar 2018.gada janvāri.</p>	<p><b>Izglītības un zinātnes ministrija</b></p> <p>Lūdzam svītrot MK protokollēmuma 5.punktu. Skaidrojam, ka ar MK protokollēmuma 2. un 3.punktu paredzēts pieņemt izstrādātos investīciju ieviešanas plānus 2017.gadam. IZM, izvērtējot visu veicamo darbību un procedūru termiņus līdz līgumu ar projektu iesniedzējiem slēgšanai, secina, ka 1.1.1.3.specifiskā atbalsta mērķa (turpmāk – SAM) pasākuma “Inovāciju granti studentiem” ietvaros līgumu slēgšana ar projektu iesniedzējiem 2018.gada janvārī nav iespējama. Inovāciju grantus studentiem plānots maksāt, sākot ar nākamā akadēmiskā gada sākumu, t.i., 2018.gada septembrī, savukārt, līgumu slēgšana ar projektu iesniedzējiem – augstākās izglītības institūcijām ir plānota ātrāk – 2018.gada 1.pusgadā. Papildus vēršam uzmanību, ka saskaņā ar laika grafiku (informatīvā ziņojuma 2.pielikums) 1.1.1.3.SAM pasākuma MK noteikumus plānots apstiprināt MK 2017.gada augustā, tādējādi turpmākais 1.1.1.3.SAM pasākuma laika grafiks tiek plānots sekojošs: projektu iesniegumu atlases nolikuma izstrāde un apstiprināšana 2017.gada septembrī/oktobrī, projektu iesniegumu atlases izsludināšana 2017.gada oktobrī, projektu iesniegumu izstrāde un iesniegšana Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā (turpmāk – CFLA) 2017.gada novembrī, projektu iesniegumu vērtēšana laika posmā no 2017.gada decembra līdz 2018.gada martam, līgumu slēgšana ar projektu iesniedzējiem 2018.gada aprīlī.</p>	<p><b>Panākta vienošanās,</b> jautājums izdiskutēts 2017.gada 2.marta Sadarbības partneru darba grupā par ES fondu jautājumiem, termiņš MK noteikumu projekta iesniegšanai MK 2017.gada augusts.</p>	<p>Termiņš noteikts protokollēmuma 16.punktā: 16.Izglītības un zinātnes ministrijai 1.1.1.3. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma “Inovāciju granti studentiem” Ministru kabineta noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā 2017.gada augustā.</p>
----	--	--	--	---

6.	<p>Protokollēmuma 6.1. un 6.2. apakšpunkti:</p> <p>6.1. Izglītības un zinātnes ministrijai, Labklājības ministrijai, Veselības ministrijai, Tieslietu ministrijai un Valsts kancelejai sadarbībā ar Finanšu ministriju un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru veikt koordinētus un mērķtiecīgus pasākumus, lai intensificētu projektu iesniegumu sagatavošanu un iesniegšanu Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā, maksājumu pieprasījumus to kompetencē esošajos Eiropas Sociālā fonda specifiskajos atbalsta mērķos, īpaši tajos, kur ministrija vai tās padotības iestāde ir finansējuma saņēmējs.</p> <p>6.2. Izglītības un zinātnes ministrijai, Satiksmes ministrijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Ekonomikas ministrijai, Kultūras ministrijai, Zemkopības ministrijai, Labklājības ministrijai, Veselības ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, veikt koordinētus un mērķtiecīgus pasākumus, lai intensificētu projektu iesniegumu sagatavošanu un iesniegšanu Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā, maksājumu</p>	<p><b>Izglītības un zinātnes ministrija</b></p> <p>Lūdzam precizēt MK protokollēmuma 6.1. un 6.2. apakšpunktu, nosakot minētajām iestādēm veikt koordinētus un mērķtiecīgus pasākumus, lai intensificētu projektu iesniegumu sagatavošanu un iesniegšanu CFLA un lai nodrošinātu projektu ieviešanu atbilstoši plānotajiem laika grafikiem, tai skaitā maksājumu pieprasījumu iesniegšanu plānotajos termiņos un apmērā. Vienlaikus vēršam uzmanību, ka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda vadības likumā (turpmāk – Likums) ir precīzi noteikts vadošās iestādes deleģēto funkciju sadalījums starp Eiropas Savienības fondu administrēšanā iesaistītajām institūcijām – vadošo iestādi, atbildīgajām iestādēm un sadarbības iestādi, panākot funkciju nedublēšanos. Saskaņā ar Likuma 12. pantā noteiktajām sadarbības iestādes tiesībām un pienākumiem, secināms, ka darbs ar projektu iesniedzējiem un finansējuma saņēmējiem ir sadarbības iestādes kompetencē (skat. arī Likuma 11. panta 4. daļu). Savukārt, ņemot vērā Likuma 11. pantā atbildīgajām iestādēm noteiktās tiesības un pienākumus un, ievērojot MK protokollēmumā noteiktos uzdevumus, secināms, ka faktiski tiek paplašināta atbildīgo iestāžu iesaiste SAM un to pasākumu ieviešanā, tai skaitā uzraudzībā un kontrolē projektu līmenī.</p> <p>IZM atbalsta koordinētu un mērķtiecīgu pasākumu veikšanu, lai nodrošinātu specifiskā atbalsta mērķa rezultātu sasniegšanu. Vienlaikus, IZM ieskatā, šādu pasākumu veikšana ir jānodrošina ciešā sadarbībā ar CFLA, gan ņemot</p>	<p><b>Ņemts vērā</b></p> <p>Precizēti protokollēmuma punkti un apakšpunkti (t.sk. izteikti jaunā secībā). Skaidrojam, ka nav plānots noteikt uzdevumus vai atbildību pretēji normatīvajos aktos vai starpresoru vienošanās paredzētajam. Piekrītam, ka CFLA ir atbildīga par projektu ieviešanas uzraudzību, citastarpā uzturot komunikāciju ar finansējuma saņēmējiem. Vienlaikus, tā kā attiecīgo specifisko atbalsta mērķu īstenošanas tempi un sekmes ir atkarīgas no daudz un dažādiem faktoriem, t.sk. MK noteikumos vai projektu iesniegumu atlases nosacījumos iekļautā, kas ir atbildīgo iestāžu atbildībā, tad sagaidām iestāžu sadarbību un rīcību, ja iespējams atbilstoši kompetencei nodrošināt pasākumus (t.sk. virzot MK noteikumu grozījumus, piemēram, kas šobrīd tieši IZM ir aktuāli gan pēc IZM, gan potenciālo projekta</p>	<p>Protokollēmuma 3.4. un 3.5. apakšpunkti:</p> <p>3.4. Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Tieslietu ministriju, Valsts kanceleju un Finanšu ministriju kā atbildīgajām iestādēm veikt koordinētus un mērķtiecīgus pasākumus, lai atbilstoši kompetencei nodrošinātu attiecīgās ministrijas pārziņā esošā Eiropas Sociālā fonda specifiskā atbalsta mērķa projektu iesniegumu un maksājumu pieprasījumu sagatavošanas un iesniegšanas Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā intensificēšanu.</p> <p>3.4. Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Ekonomikas ministriju, Kultūras ministriju, Zemkopības ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju un Finanšu ministriju kā atbildīgajām iestādēm veikt koordinētus un mērķtiecīgus</p>
----	---	---	---	--

	<p>pieprasījumus to kompetencē esošajos Eiropas Reģionālā attīstības fonda specifiskajos atbalsta mērķos, īpaši tajos, kur ministrija vai tās padotības iestāde ir finansējuma saņēmējs.</p>	<p>vērā iepriekš minēto, gan lai neradītu papildu administratīvo slogu potenciālajiem un esošajiem finansējuma saņēmējiem (piemēram, informācijas pieprasīšana no atbildīgās un sadarbības iestādes atšķirīgos griezumos vai termiņos). Tāpat, paredzot papildus ārpuskārtas uzraudzības un kontroles pasākumus, attiecīgi pieaug atbildīgās iestādes personāla noslodze. Ņemot vērā to, ka finansējums atbildīgās iestādes kapacitātes stiprināšanai Tehniskās palīdzības projektā tika plānots atbilstoši Likumā noteiktajām atbildīgās iestādes funkcijām, tad, paredzot ārpuskārtas pasākumu veikšanu, IZM ieskatā, būtu attiecīgi jāparedz arī atbildīgās iestādes Tehniskās palīdzības projekta finansējuma apmēra pārskatīšana (palielinot finansējumu atbilstoši paplašinātajiem pienākumiem un kāpinātajai intensitātei). Jau šobrīd salīdzinājumā ar sākotnēji plānoto faktiski ir pieaudzis potenciālo un esošo finansējuma saņēmēju konsultāciju skaits un atbildīgās iestādes iesaiste projektu ieviešanas nodrošināšanā, un ar informatīvo ziņojumu tiek paredzēti vēl papildu SAM un SAM pasākumu ieviešanas uzraudzības un kontroles pasākumi.</p> <p><b>Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija</b></p> <p>Lūdzam precizēt protokollēmuma projekta 6.2. apakšpunkta redakciju, svītrojot uzdevumu <b>ministrijām iesaistīties maksājumu pieprasījumu intensificēšanā</b>, jo tas neatbilst spēkā esošajai Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (turpmāk – ES fondi) 2014.-2020.gada plānošanas perioda ieviešanas sistēmai</p>	<p>īstenotāju vai finansējuma saņēmēju iniciatīvas un priekšlikumiem), lai paātrinātu, atvieglotu investīciju plūsmu un labāku rezultātu sasniegšanu kopumā specifiskā atbalsta mērķī vai pasākumā (kas attiecīgi attiecināms arī uz projektiem). Turklāt, ir zināms, ka praksē šāda CFLA un atbildīgo iestāžu regulāra sadarbība jau notiek, bet tā ir jāintensificē un jāfokusē uz mērķi iespēju robežās rast veidus investīciju tempa palielināšanai.</p>	<p>pasākumus, lai atbilstoši kompetencei nodrošinātu attiecīgās ministrijas pārziņā esošā Eiropas Reģionālās attīstības fonda specifiskā atbalsta mērķa projektu iesniegumu un maksājumu pieprasījumu sagatavošanas un iesniegšanas Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā intensificēšanu.</p>
--	--	---	--	--

		<p>un ES fondu plānošanā un uzraudzībā iesaistīto institūciju deleģēto funkciju un atbildības sadalījumam. Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likumā un citos horizontālos ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda ieviešanu reglamentējošajos Ministru kabineta noteikumos paredzēto projekta līmeņa uzraudzību nodrošina Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (turpmāk – CFLA) kā sadarbības iestāde, kas, cita starpā, slēdz līgumus vai vienošanās ar finansējuma saņēmējiem par projektu īstenošanu. Turpretī ministrijām kā ES fondu atbildīgajām iestādēm nav līgumattiecību ar projektu finansējuma saņēmējiem. Ņemot vērā šo apsvērumu, kā arī šāda deleģējuma neesamību esošajā tiesiskajā regulējumā, norādām, ka ministrijām kā atbildīgajām iestādēm nav tiesiska pamata dot uzdevumus finansējuma saņēmējiem (jo finansējuma saņēmējiem nav nekādu juridisku vai civiltiesisku attiecību ar atbildīgajām iestādēm) un tās nevar uzņemties maksājumu pieprasījumu kontroli.</p> <p>Papildus jāņem vērā ar šāda iepriekš neparedzēta uzdevuma izpildi saistītais administratīvais slogs atbildīgajām iestādēm, kas netika ņemts vērā, lemjot par finansiālo un administratīvo nodrošinājumu, t.sk., ES fondu tehniskās palīdzības līdzekļu sadali starp 2014.-2020.gada plānošanas perioda ieviešanā iesaistītajām institūcijām šī plānošanas perioda sākumā (skat. arī zemāk 2.apakšpunktā sniegto informāciju par projektu skaitu VARAM kā atbildīgās iestādes pārraudzībā esošajos SAM).</p>		
--	--	--	--	--

		<p>Vienlaikus informējam, ka VARAM neiebilst pret ministrijām paredzēto uzdevumu iesaistīties projektu iesniegumu sagatavošanu un iesniegšanas intensificēšanā <b>atbildīgās iestādes kompetences ietvaros.</b></p> <p><b>Satiksmes ministrija</b></p> <p>Ministru kabineta ziņojuma 4.punkts, 48.lpp., protokollēmuma 6.punkts: protokollēmuma projektā ir iekļauts uzdevums ministrijām veikt koordinētus un mērķtiecīgus pasākumus, lai intensificētu projektu iesniegumu sagatavošanu un iesniegšanu CFLA, maksājumu pieprasījumus to kompetencē esošajos Eiropas Reģionālās attīstības fonda SAM, īpaši tajos, kur ministrija vai tās padotības iestāde ir finansējuma saņēmējs. Vēršam uzmanību, ka arī saskaņā ar Vadošās iestādes izstrādātajām vadlīnijām „Vadlīnijas, kas nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda uzraudzības sistēmas darbības pamatprincipus un kārtību 2014.-2020.gada plānošanas periodā”, īpaši VII sadaļu attiecībā uz maksājumiem, Atbildīgās iestādes iesaiste izdevumu izpildes uzraudzībā ir konsultatīva un tās analīze tiek veikta SAM līmenī, balstoties uz CFLA un Vadošās iestādes sniegto informāciju. Tādējādi Finanšu ministrijas protokollēmuma projektā piedāvātajam uzdevumam nav atbilstoša tiesiskā regulējuma un Atbildīgajām iestādēm piešķirtu tiesību un resursu to izpildei. Ņemot vērā arī atzinuma 3.punktā minēto, lūdzam ziņojuma projektā un protokollēmuma projektā svītrot minēto uzdevumu attiecībā uz nozaru ministrijām vai precizēt tā redakciju atbilstoši 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības un</p>		
--	--	---	--	--

		<p>kontroles sistēmai un normatīvajam regulējumam.</p> <p>Papildus norādām, ka saskaņā ar Vadlīnijās noteiktajiem principiem rīkotajās sanāksmēs ar Vadošo iestādi un Sadarbības iestādi panāktajām vienošanām, komunikāciju ar potenciālajiem projektu iesniegumu iesniedzējiem veic CFLA, informējot Atbildīgo iestādi, kā arī, kur nepieciešams, atkārtoti sazinās ar projekta īstenotāju un izvērtē saņemtās maksājumu prognozes - Atbildīgā iestāde nevar veikt detalizētu maksājumu pieprasījumu plānu un izpildes analīzi, jo tās rīcībā nav projekta līmeņa informācijas, kā arī šāda līmeņa informācijas pieprasīšanas un analīzes veikšana rada dubultu administratīvo slogu projekta iesniedzēja vai īstenotāja līmenī, kā arī neefektīvu cilvēkresursu izmantošanu vadības un kontroles sistēmas ietvaros – tādējādi apdraudot Eiropas Savienības fondu administrēšanas vienkāršošanas mērķu sasniegšanu.</p> <p><b>Labklājības ministrija</b></p> <p>Lūdzam 6.1. un 6.2. apakšpunktā svītrot vārdus “Labklājības ministrija”, jo ne ESF, ne ERAF LM pārziņā esošajos SAM 2017.gadā nav paredzēta projektu iesniegumu sagatavošana un iesniegšana, savukārt maksājumu pieprasījumu sagatavošanas un iesniegšanas nodrošināšana ir Centrālās finanšu un līgumu aģentūras kompetencē;</p>	<p><b>Ņemts vērā, ziņojumā iekļaujot skaidrojumu.</b></p> <p>Novērtējams LM darbs un sasniegtais salīdzinoši labāks rezultāts, kas bija iespējams, galvenokārt, dēļ ātrākas projektu uzsākšanas no valsts budžeta līdzekļiem.</p> <p>Tomēr jāņem vērā, ka EK noteiktais n+3 finanšu mērķis attiecas uz visu ESF kopā, tāpat snieguma</p>	
--	--	---	--	--

			<p>ietvara mērķis jāizpilda katra prioritārā virziena ES fondam kopā. Tādēļ, kad iespējams, nepieciešams visām iesaistītajām pusēm sadarboties, lai Latvija kopumā nezaudētu ES finansējuma iespējas.</p> <p>Papildus saskatām, ka, iespējams, LM pārziņā esošajos pasākumos arī var rasties īstenošanas riski vai iespējas vienkāršot vai paātrināt ieviešanu, ja ne šobrīd, tad kādā brīdī turpmāk, kā liecina līdzšinējā arī iepriekšējo plānošanas periodu pieredze.</p> <p>Tiks respektēts, ja CFLA un LM, sadarbojoties, konstatēs, ka nav iespējams un nav nepieciešams papildus intensificēt attiecīgus procesus.</p>	
6.	<p>Protokollēmuma 7.punkts: 7. Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā minēto par nepieciešamību turpināt aktualizēt informatīvā ziņojuma 6. pielikumā iekļauto 2017. gada plānu ierobežotas projektu iesniegumu atlases projektu īstenošanai Kohēzijas politikas ES fondu</p>	<p><b>Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija</b></p> <p>VARAM iebilst pret protokollēmuma projekta 7.punktā doto uzdevumu ministrijām nodrošināt informācijas apkopošanu un iesniegšanu CFLA par ierobežotām projektu iesniegumu atlasēm (turpmāk – IPIA), kas ir paredzētas VARAM kā atbildīgās iestādes pārziņā esošajos specifiskajos</p>	<p><b>Ņemts vērā</b></p> <p>Precizēti protokollēmuma punkti un apakšpunkti (t.sk. izteikti jaunā secībā). No atbildīgajām iestādēm tiek lūgta tikai tāda informācija, kas nav CFLA rīcībā un kura nav un nebūs iekļauta MK noteikumu</p>	<p>Skatīt informatīvā ziņojuma precizēto redakciju un protokollēmuma 3.1. un 3.6.apakšpunktus:</p> <p>3.1.Ekonomikas ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai, Labklājības ministrijai, Satiksmes ministrijai, Vides aizsardzības un</p>



<p>2014. - 2020.gada plānošanas perioda ietvaros, Izglītības un zinātnes ministrijai, Ekonomikas ministrijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Labklājības ministrijai, Satiksmes ministrijai un Veselības ministrijai, sadarbojoties ar potenciālajiem projektu iesniedzējiem, nodrošināt, ka nepieciešamā informācija Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai tiek sniegta vienošanās noteiktajos termiņos, bet ne vēlāk kā līdz 2017. gada 31. martam.</p>	<p>atbalsta mērķos (turpmāk – SAM) un pasākumos, tāpēc lūdzam precizēt šī punkta redakciju. Vēršam uzmanību, ka VARAM kā atbildīgā iestāde nevar uzņemties pienākumu nodrošināt maksājumu pieprasījumu prognožu apkopošanu par katru IPIA projektu, jo tas ir ievērojams administratīvais slogs ne tikai VARAM kā atbildīgajai iestādei, bet arī projektu iesniedzējiem (šajā sakarā atgādinām, ka 2014.-2020. plānošanas periodā viena no prioritātēm ir administratīvā sloga mazināšana, it sevišķi finansējuma saņēmējiem).</p> <p>Saskaņā ar VARAM aprēķiniem VARAM pārziņā esošajos informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pasākumos, kur paredzēta IPIA, kopumā jau šobrīd ir plānoti 40 projekti (bet projektu skaits pieaugs pēc lēmuma par nesadalītā ERAF finansējuma piešķiršanu konkrētām projektu idejām), vides aizsardzības jomā – 71 projekts un reģionālās attīstības jomā plānoti 348 IPIA projekti, līdz ar to <b>kopējais IPIA projektu skaits VARAM pārraudzībā esošajos SAMos pārsniegs 459 projektus</b>. Turklāt, kā norādīts ziņojuma projekta 42.-43.lpp., par plānotajiem projektiem no atbildīgajām iestādēm tiks sagaidīta informācija ar augstu detalizācijas pakāpi, t.sk., “CFLA ir identificējusi iztrūkstošo informāciju, kas attiecīgi no AI jāiegūst un jāpapildina vai jāprecizē ar iespējami precīzāku informāciju par projekta iesniedzējiem, plānoto projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu CFLA, projekta iesniedzēja plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas prognozēm par ES fondu daļu, t.sk. par 2017.gada <b>prognozēm</b></p>	<p>dokumentācijā. Tādējādi ievērojami samazināts atbildīgo iestāžu ieguldāmais administratīvais resurss, kā arī noteikti saprātīgi termiņi, samērojot ar problēmjaūtājuma risku. Skaidrojam, ka nav plānots noteikt uzdevumus vai atbildību pretēji normatīvajos aktos vai starpresoru vienošanās paredzētajam. Piekrītam, ka CFLA ir atbildīga par projektu ieviešanas uzraudzību, citastarpā uzturot komunikāciju ar finansējuma saņēmējiem. Vienlaikus, tā kā MK noteikumu vai atlases dokumentācijā par attiecīgo ierobežotas projektu iesniegumu atlases (IPIA) specifisko atbalsta mērķu un to pasākumu īstenošanu atbildīgās iestādes vairumā gadījumu nav paredzējušas nepieciešamo informāciju un nav noteikušas katra potenciālā IPIA projekta iesniegšanas termiņu, tad šobrīd ir pieļauta augsta riska situācija, kad projektu</p>	<p>reģionālās attīstības ministrijai, Veselības ministrijai un Finanšu ministrijai nodrošināt uzdevumu izpildi atbilstoši informatīvā ziņojuma 2. pielikumā “Ministru kabineta noteikumu apstiprināšanas laika grafiks 2017. – 2019. gados Kohēzijas politikas ES fondu 2014 – 2020. gada plānošanas periodā” noteiktajam laika grafikam, kā arī Ministru kabineta noteikumu dokumentos noteikt katra ierobežotas projektu iesniegumu atlases plānotā projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu un indikatīvo ikgadējo projekta naudas plūsmu.</p> <p>3.6. Izglītības un zinātnes ministrijai, Ekonomikas ministrijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Satiksmes ministrijai un Veselības ministrijai kā atbildīgajām iestādēm sadarbībā ar informatīvā ziņojuma 6.pielikumā norādīto specifisko atbalsta mērķu un to pasākumu projektu iesniedzējiem nodrošināt trūkstošās informācijas par ierobežotas projektu iesniegumu atlases plānoto projektu iesniegumu indikatīvo iesniegšanas termiņu un maksājuma pieprasījumu plānu (detalizēts nepieciešamās</p>
---	--	--	--

		<p><b>mēneša griezumā</b> šādiem SAM vai SAM pasākumiem” (skat. arī zemāk atzinuma tekstā sadaļā “II VARAM iebildumi un priekšlikumi informatīvā ziņojuma projekta precizēšanai” 1.apakšpunktā iekļauto VARAM iebildumu). Līdz ar to šāds uzdevums radīs būtisku administratīvo slogu, kas negatīvi ietekmēs, t. sk., aizkavēs citu VARAM kā atbildīgās iestādes tiešo normatīvajos aktos deleģēto funkciju izpildi, it sevišķi attiecībā uz SAM sagatavošanu un uzsākšanu, kas ir būtisks priekšnosacījums pieejamā ES fondu finansējuma apguvei.</p> <p>Nemot vērā minēto, lūdzam precizēt šī protokollēmuma apakšpunkta redakciju, skaidri norādot, par kādām <b>plānotajām</b> IPIA informācija ir jāapkopo, kādos gadījumos šāda informācija ir jāapkopo, kas ir atbildīgs par attiecīgā veida informācijas apkopošanu. Vienlaikus lūdzam atbildīgajām iestādēm nenoteikt uzdevumus, kas saistīti ar CFLA apstiprinātajiem IPIA projektiem, par kuru īstenošanu CFLA jau ir noslēgusi līgumus vai vienošanās ar projektu finansējuma saņēmējiem. Projektu līmeņa uzraudzība ir CFLA kompetence, proti, komunikācija ar individuālajiem projektu iesniedzējiem un finansējuma saņēmējiem jāveic CFLA kā līgumslēdzējai pusei.</p> <p><b>Labklājības ministrija</b></p> <p>Lūdzam 7.punktā noteikt, ka informācija par potenciālajiem projektu iesniegumiem gatavojama SAM līmenī (skat. pamatojumu pie LM atzinuma par ziņojuma projektu 3.punkta);</p> <p><b>Izglītības un zinātnes ministrija</b></p>	<p>īstenotāji var iesniegt projektus pēc gada vai pat vēlāk, jeb izlemt neiesniegt vispār. Šādā gadījumā, riskam iestājoties, var nākties secināt, ka Latvija kopumā zaudē ES finansējumu, jo vairs nav iespējams paspēt īstenot citu projektu pietiekamā finanšu apmērā.</p> <p>FM mērķis ir nepieļaut šādu negatīvu seku iestāšanos, jau šobrīd radot iespēju izanalizēt projektu iesniedzēju plānus, kā arī turpmāk rosināt proaktīvu vai koriģējošu attiecīgu rīcību. Tādēļ ziņojumā un protokollēmumā iekļauts attiecīgs uzraudzības vai risku pārvaldības instruments.</p> <p>Aicinām operatīvā līmenī ar CFLA vienoties par efektīvāko veidu šī uzdevuma izpildē. Svarīgi, lai CFLA šī informācija būtu pieejama, nav noteicoši, kas šo trūkstošo informāciju apkopo. Iestādes savā starpā var vienoties. Atzīmējams, ka līdzšinēji šī jautājuma risināšanā ministrijas un</p>	<p>informācijas apjoms un forma katram projekta iesniedzējam pieejama tīmekļa vietnē <a href="http://www.esfondi.lv/upload/1_ipia.xls">http://www.esfondi.lv/upload/1_ipia.xls</a> ) sniegšanu Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai līdz 2017. gada 15. aprīlim. Gadījumos, kad nepieciešamā informācija būs pieejama Ministru kabineta noteikumu dokumentos atbilstoši šī protokollēmuma 3.1.apakšpunktam, informācija atsevišķi nav jāiesniedz.</p>
--	--	---	---	--

		<p>Lūdzam svītrot MK protokollēmuma 7.punktu un attiecīgi precizēt arī informatīvā ziņojuma tekstu. IZM neatbalsta vēl viena maksājumu finansējuma saņēmējiem plāna 2017.gadam izstrādi un tā izpildes kontroli, īpaši izdalot informāciju par specifiskajiem atbalsta mērķiem ar ierobežotu projektu iesniegumu atlasī, šādu apsvērumu dēļ:</p> <p>a. viens maksājumu finansējuma saņēmējiem plāns 2017.gadam jau ir izstrādāts, līdz ar to MK protokollēmuma 7.punktā minētais plāns dublēs informāciju, kas ir iekļauta MK protokollēmuma 2.2.apakšpunktā minētajā plānā, kā arī radīs papildu administratīvo slogu visām ES fondu vadībā iesaistītajām institūcijām, kā arī potenciālajiem un esošajiem finansējuma saņēmējiem;</p> <p>b. saskaņā ar MK noteikumu Nr.108 11.punktā noteikto, vadošā iestāde sadarbībā ar atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi izstrādā Eiropas Savienības fondu investīciju finanšu plānu;</p> <p>c. saskaņā ar Finanšu ministrijas 2015.gada 29.decembra vadlīnijās "Vadlīnijas, kas nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda uzraudzības sistēmas darbības pamatprincipus un kārtību 2014.-2020.gada plānošanas periodā" 15.punktā noteikto, vadošā iestāde kopā ar sadarbības iestādi sagatavo maksājumu finansējuma saņēmējiem plānu nākamajam gadam mēnešu dalījumā, turpmākiem gadiem gadu dalījumā SAM līmenī, atsevišķi izdalot plānu (prognozes) lielajiem projektiem un pa finanšu instrumentu veidiem, ņemot vērā budžeta izdevumu prognozes, KP VIS pieejamo informāciju par izpildi un maksājumu</p>	<p>CFLA pozitīvi un rezultātīvi jau sadarbojas, kā rezultātā CFLA lielu daļu informācijas jau ir apkopojusi (par pieejamo informāciju papildus nekas netiek prasīts).</p> <p>Skaidrojam, ka pēc IPIA projektu ieviešanas plāna pirmreizējās aizpildīšanas šo informāciju nepieciešamības gadījumā aktualizēs un uzraudzīs CFLA (un pēc vienošanās sadarbībā ar atbildīgo iestādi).</p> <p>Iepriekš minētais izskaidro šī IPIA projektu līmeņa plāna atšķirību no specifiskā atbalsta līmeņa plāna, kas ir balstīts uz pieņēmumiem, nezinot reālos pašu potenciālo projektu iesniedzēju IPIA projektu plānus. Tāpat efektīvas risku pārvaldības nolūkos, lai fokusētu korektīvās vai veicinošās darbības, nepieciešams zināt operatīvi, kuram projektam (galvenokārt, ar ievērojamu finanšu ietekmi) būtu piemērojami kādi papildus pasākumi.</p>	
--	--	--	--	--

		<p>pieprasījuma prognozes;</p> <p>d. ņemot vērā, ka saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Reģionālās attīstības koordinācijas padomes 2017.gada 25.janvāra sēdē nolemto (protokols Nr.5) IZM ir dots uzdevums līdz 2017.gada 28.februārim iesniegt Reģionālās attīstības koordinācijas padomē informāciju par termiņiem, kuros pašvaldības plāno iesniegt projektu iesniegumus CFLA 8.1.2. SAM ietvaros, tomēr sagatavot un līdz 2017.gada 31.martam iesniegt CFLA projektu iesniedzēju plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas prognozes 2017.gadam mēnešu griezumā nav iespējams, jo tiek ieguldīts intensīvs darbs pašvaldību attīstības programmas investīciju plānu 8.1.2. SAM projektu idejas vai projektu ideju konceptu saskaņošanai un virzīšanai apstiprināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Reģionālās attīstības koordinācijas padomē, kas ir priekšnosacījums, lai CFLA varētu uzaicināt pašvaldības sagatavot projektu iesniegumus.</p> <p>e. saskaņā ar IZM plānoto laika grafiku 8.3.6.2.SAM pasākuma “Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide” MK noteikumus paredzēts pieņemt MK š.g. augustā, ņemot vērā projekta iesnieguma sagatavošanai, vērtēšanai un līguma slēgšanai nepieciešamo laiku, maksājumi finansējuma saņēmējam 2017.gada ietvaros nav plānoti, kā arī nav iespējams noteikt precīzāku projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu CFLA;</p> <p>f. 1.1.1.5.SAM pasākuma “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās” MK noteikumu projektu paredzēts</p>		
--	--	---	--	--

		<p>izsludināt VSS š.g. februārī, līdz ar to nav iespējams līdz 2017.gada 31.martam iesniegt CFLA projektu iesniedzēju plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas prognozes 2017.gadam mēnešu griezumā, kā arī nav iespējams noteikt precīzāku projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu CFLA;</p> <p>g. 1.1.1.4.SAM pasākuma “P&amp;A infrastruktūras attīstīšana Viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana” un 8.1.1.SAM “Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu skaitu” ietvaros š.g. martā/aprīlī plānots pabeigt attīstības stratēģiju saskaņošanu, kā rezultātā līdz 2017.gada 31.martam nav iespējams iesniegt CFLA projektu iesniedzēju plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas prognozes 2017.gadam mēnešu griezumā, kā arī nav iespējams noteikt precīzāku projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu CFLA;</p> <p>h. 8.1.3.SAM “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros nav iespējams līdz 2017.gada 31.martam iesniegt CFLA projektu iesniedzēju plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas prognozes 2017.gadam mēnešu griezumā, kā arī nav iespējams noteikt precīzāku projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu CFLA to Kultūras ministrijas pārziņa esošo profesionālās izglītības iestāžu gadījumā, kurām līdz 2017.gada beigām ir jāiegūst profesionālās izglītības kompetences centra statuss, lai varētu pretendēt uz atbalsta saņemšanu 8.1.3.SAM ietvaros. Saskaņā ar KM sniegto informāciju šīs izglītības</p>		
--	--	---	--	--

		<p>iestādes plāno iesniegt projektu iesniegumus CFLA 2018.gada I cet.</p> <p><b>Satiksmes ministrija</b></p> <p>Informatīvā ziņojuma 4.punkts, 44.-45.lpp., Ministru kabineta protokollēmuma 7.punkts: ziņojuma projektā ir minēts un Ministru kabineta protokollēmuma projektā ir iekļauts uzdevums ministrijām, sadarbojoties ar plānotajiem projektu iesniedzējiem, sniegt informāciju CFLA ierobežotas projektu iesniegumu atlasē <u>projektiem</u> noteikto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas plānu 2017.gadam aktualizēšanai. Vēlamies atzīmēt, ka atbilstoši Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likumam <u>atbildīgās iestādes</u> pienākums ir nodrošināt SAM rezultātu sasniegšanu, tai skaitā iznākuma un rezultāta rādītāju sasniegšanas uzraudzību. Atkārtoti vēršam uzmanību, ka projektu atlasē kritēriju un tiesiskā regulējuma izstrāde, tostarp arī potenciālo projektu saraksta identificēšana ierobežotas projektu iesniegumu atlasē gadījumā, kā arī SAM ieviešanas uzraudzība procesuāli pilnībā izslēdz <u>projektu</u> īstenošanas uzraudzības posmu. Vienlaikus atbilstoši Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likumam <u>sadarbības iestādes</u> pienākums ir veikt projektu iesniegumu atlasē, nodrošināt <u>projektu</u> īstenošanas uzraudzību un kontroli, projektu mērķu un iznākuma rādītāju sasniegšanas uzraudzību, analizēt problēmas projektu īstenošanā, u.c. Līdz ar to, ņemot vērā minēto, atbilstoši tiesiskajam regulējumam</p>		
--	--	--	--	--

		sadarbība ar plānotajiem projektu iesniedzējiem, projektiem noteikto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas plāna sagatavošana ir sadarbības iestādes, nevis atbildīgās iestādes funkcija un tiesība (izņemot lielo projektu sagatavošanas posmu līdz projekta iesnieguma iesniegšanai CFLA, kas precizēts Ministru kabineta 2016.gada 3.maija sēdes protokollēmumā (prot.Nr.21, 17.§)). Ņemot vērā minēto, lūdzam ziņojuma projektā un protokollēmuma projektā svītrot minēto uzdevumu attiecībā uz nozaru ministrijām vai precizēt tā redakciju atbilstoši 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības un kontroles sistēmai un normatīvajam regulējumam.		
7.	Protokollēmuma 8.punkts (ar ko papildināts neformālās saskaņošanas laikā): 8. Nozares ministrijai vai citai centrālajai valsts iestādei (turpmāk – ministrija) kā finansējuma saņēmējam, kā arī par tās institucionālajā padotībā esošajām iestādēm, kuras ir finansējuma saņēmēji, nodrošināt nepieciešamo pasākumu veikšanu, lai nodrošinātu šī protokollēmuma 7.punktā noteikto Kohēzijas politikas ES fondu 2014. - 2020. gada plānošanas perioda ierobežotas projektu iesniegumu atlases projektu maksājumu pieprasījumu iesniegšanas plānus.”	<b>Labklājības ministrija</b> Lūdzam skaidrot 8.punkta mērķi, kā arī pamatot, kāpēc nozares ministrijai būtu jāveic pasākumi maksājumu pieprasījumu plānu iesniegšanai par tās institucionālajā padotībā esošajām iestādēm.	<b>Ņemts vērā</b> Skaidrojam, ka, nozares ministrijas aicinātas pastiprināti rūpēties par savas iestādes un savas padotības iestādes vai kapitālsabiedrības, kurā attiecīgā nozares ministrija ir kapitāldaļu turētājs, projektu maksimāli sekmīgu un valsts interesēm atbilstošu projektu ieviešanu.	Dzēsts protokollēmuma punkts.

8.	Informatīvā ziņojuma 17. un 49. lpp	<p><b>Izglītības un zinātnes ministrija</b></p> <p>Lūdzam aktualizēt informatīvā ziņojuma 4.punktā “ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda ieviešana” (turpmāk – 4.punkts) minēto informāciju (17.lpp. un 49.lpp.) par DP grozījumiem, ņemot vērā, ka tajos ir iekļauti arī 8.prioritārā virziena “Izglītība, prasmes un mūžizglītība” snieguma ietvarā noteikto ESF un ERAF finanšu rādītāju starposma vērtību 2018.gadam grozījumi (samazinājums). Vienlaikus lūdzam precizēt informāciju par riskiem mērķu nesasniedzībai (49.lpp.), ņemot vērā, ka MK protokollēmumā ir iekļauti uzdevumi arī citām ministrijām, ne tikai IZM.</p>	<b>Ņemts vērā</b>	Skatīt informatīvā ziņojuma 4.sadaļā “ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda ieviešana” informāciju par DP grozījumiem un 4.sadaļas apakšsadaļā “Snieguma ietvara rādītāju mērķu līdz 2018. gada beigām nesasniedzībai riski gadā un nepieciešamā rīcība” precizētās redakcijas.
9.	Informatīvā ziņojuma 23. lpp	<p><b>Izglītības un zinātnes ministrija</b></p> <p>Lūdzam precizēt un papildināt informatīvā ziņojuma 4.punktā minēto informāciju (23.lpp.) par IZM noteiktajām darbībām. Skaidrojam, ka IZM saskaņo pašvaldību attīstības programmas investīciju plānu 8.1.2. SAM projektu idejas vai projektu ideju konceptus, tādējādi norādām uz IZM un pašvaldību savstarpējo sadarbību ar pašvaldībām un pašvaldību kompetenci sagatavot un iesniegt IZM kvalitatīvi izstrādātas projekta idejas vai projekta ideju konceptus. Vienlaikus ar 8.1.2. SAM ieguldījumiem pašvaldības projekta idejās pamato atbalstam izvirzīto izglītības iestāžu nākotnes attīstības iespējas, vērtējot pašvaldības un reģiona demogrāfisko un ekonomisko situāciju, tādējādi jautājumu skatot plašāk, t.sk. attiecībā uz izglītības iestādēm, kas netiek virzītas kā labuma guvējas 8.1.2. SAM (pašvaldību izglītības iestāžu tīkls) ietvaros.</p>	<b>Ņemts vērā</b>	Skatīt informatīvā ziņojuma precizēto redakciju.



10.	Informatīvā ziņojuma 29. lpp	<p><b>Satiksmes ministrija</b></p> <p>Informatīvā ziņojuma 3.punkts, 29.lpp.: ziņojuma projektā minēts, ka līdz šim ir rekonstruēti autoceļi 112 km garumā, kas ir 24% no 2018.gadā plānotās vērtības. Vēršam uzmanību, ka atbilstoši darbības programmai “Izaugsme un nodarbinātība” un attiecīgo specifisko atbalsta mērķu (SAM) Ministru kabineta noteikumiem starposma rādītājs ir izsludināti būvniecības iepirkumi. Ņemot vērā minēto, lūdzam precizēt ziņojuma projektu, svītrojot vārdus “kas ir 24% no 2018.gadā plānotās vērtības”.</p>	<p><b>Ņemts vērā</b></p>	<p>Informatīvajā ziņojumā svītrots “kas ir 24 % no 2018. gadā plānotās vērtības”. Ņemot vērā KPVIS 2017. gada februārī ievadīto aktuālo par 2016. gadā sasniegto vērtību, informatīvajā ziņojumā tiek precizēts rekonstruēto autoceļu garums – 178 km. Precizēto redakciju skatīt informatīvā ziņojuma 4. sadaļas apakšsadaļā “Sasniegto investīciju rezultātu piemēri”.</p>
11.	Informatīvā ziņojuma 31. lpp	<p><b>Izglītības un zinātnes ministrija</b></p> <p>Lūdzam papildināt informatīvā ziņojuma 4.punktā sniegto informāciju (31.lpp.) ar plānotajiem termiņiem KP VIS pilnveidošanai. Skaidrojam, ka KP VIS ir ļoti nozīmīgs instruments projektu kontrolē un uzraudzībā, tāpēc nepieciešams pēc iespējas īsākā termiņā nodrošināt KP VIS plašākas izmantošanas iespējas, tai skaitā efektīvākas datu analīzes iespējas.</p>	<p><b>Ņemts vērā</b></p> <p>Skaidrojam, ka CFLA regulāri informē gan ministrijas (t.sk. regulārajās uzraudzības sanāksmēs), gan potenciālos projektu iesniedzējus un finansējuma saņēmējus, citus interesentus par KP VIS attīstības un iespēju jautājumiem.</p>	<p>Skatīt informatīvā ziņojuma precizēto redakciju.</p>
12.	Informatīvā ziņojuma 34. lpp	<p><b>Satiksmes ministrija</b></p> <p>Informatīvā ziņojuma 4.punkts, 34.lpp.: ziņojuma projektā minēts, ka projekta “Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija” virzība ir iekavēta par 2 gadiem, kas rada pieaugošu risku projekta īstenošanai līdz 2023.gadam. Vēršam uzmanību, ka lielo projektu iesniegšana Eiropas Komisijā tika sākotnēji (t.i. darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” izstrādes laikā –</p>	<p><b>Ņemts vērā</b></p> <p>Skaidrojam, ka lielā projekta vēlāka nekā sākotnēji plānots uzsākšana ir fakts un tas jāņem vērā visām iesaistītām vai ieinteresētām pusēm, jo rezerves laika vairs nav turpmākiem kavējumiem</p>	<p>Skatīt informatīvā ziņojuma precizēto redakciju.</p>

		2013. - 2014.gads) plānota, balstoties uz 2007.-2013.gada plānošanas perioda pieredzi un Eiropas Savienības fondu ieviešanas sistēmu. Finanšu ministrija izstrādāja Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likumā noteiktos - "horizontālos" - Ministru kabineta noteikumus tikai 2015.gadā, savukārt SAM / pasākumu ieviešanas noteikumi tika izstrādāti pēc horizontālā tiesiskā ietvara un tam saistošo metodisko materiālu izdošanas - pamatā 2016.gadā, līdz ar to, norāde par lielo projektu kavējumu ir nekorekta, jo projektu nebija iespējams ne izstrādāt, ne iesniegt Eiropas Komisijā pirms nacionālā tiesiskā regulējuma izstrādes un nacionālā līmeņa kompetentās iestādes (Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA)) lēmuma par projekta apstiprināšanu. Papildus norādām, ka saskaņā ar Ministru kabinetā apstiprināto SAM īstenošanas laika grafiku projekta iesniegšana CFLA tika plānota š.g. februārī un apstiprināšana š.g. aprīlī <sup>1</sup> . Ņemot vērā minēto, lūdzam attiecīgi precizēt ziņojuma projektu, atbilstoši precizējot izklāstu par projekta virzības kavējumu un kavējuma periodu.	kādu neparedzētu sarežģītumu risināšanai.	
13.	Informatīvā ziņojuma 37., 44., 45., 46. un 75. lpp.	<b>Labklājības ministrija</b> Lūdzam precizēt ziņojuma projekta 37., 44., 45., 46. un 75. lpp. norādīto attiecībā uz fondu vadībā iesaistīto iestāžu kompetencēm, ņemot vērā: a) ka vadošā iestāde var deleģēt konkrētus uzdevumus,	<b>Ņemts vērā</b> Skaidrojam, ka nav plānots noteikt uzdevumus vai atbildību pretēji normatīvajos aktos vai individuālās starpresoru	Skatīt informatīvā ziņojuma precizēto redakciju.

<sup>1</sup> Informācija atrodama vietnē: <http://www.esfondi.lv/planosanas-dokumenti>, iekļauts arī  [Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas investīciju progresu līdz 2015.gada 31.decembrim](#)

		<p>ne atbildību; b) ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. – 2020.gada plānošanas perioda vadības likumā un horizontālajos Ministru kabineta (turpmāk – MK) noteikumos noteiktos pienākumus sadarbības iestādei un atbildīgajām iestādēm; c) ka atbilstoši MK 2015.gada 24.februāra noteikumu Nr.108 “Kārtība, kādā uzrauga un izvērtē Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanu, kā arī izveido un izmanto Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu 2014.–2020.gadam” anotācijā noteiktajam, sadarbības iestādes pārziņā ir ar investīciju finanšu progresu saistīti jautājumi projektu līmenī, savukārt atbildīgo iestāžu – galvenokārt specifisko atbalsta mērķu (turpmāk – SAM) līmenī. Līdz ar to par uzdevumiem, kuri saistīti ar projektu līmeni un maksājumu pieprasījumu intensificēšanu (t.sk. aktīvas komunikācijas veikšanai, lai paātrinātu maksājumu plūsmu) kā atbildīgie būtu nosakāma vadošā iestāde un sadarbības iestāde, nepieciešamības gadījumā sadarbojoties ar atbildīgajām iestādēm. Tāpat ziņojuma projekta tekstā, kur minētas iestādes un pie uzdevuma norādīts “atbilstoši kompetencei”, lūdzam īsi definēt deleģēto pienākumu attiecīgā uzdevuma izpildei;</p>	<p>vienošānās ar CFLA paredzētajam. Attiecīgi termins “atbilstoši kompetencei” nav precīzi definējams.</p>	
14.	Informatīvā ziņojuma 42.lpp	<p><b>Labklājības ministrija</b></p> <p>Saskaņā ar ziņojuma projekta 42.lpp. minēto aprakstu, ir plānots jauns uzraudzības, finanšu disciplīnas un risku pārvaldības instruments ierobežotas projektu iesniegumu atlases projektiem un to ir plānots attiecināt arī uz potenciālajiem projektu iesniegumiem. Attiecībā</p>	<p><b>Ņemts vērā</b></p> <p>Precizēta ziņojuma redakcija un protokollēmuma punkti un apakšpunkti (t.sk. izteikti jaunā secībā). No atbildīgajām iestādēm tiek lūgta tikai tāda</p>	<p>Skatīt informatīvā ziņojuma precizēto redakciju un Protokollēmuma 3.1. un 3.6.apakšpunktus.</p> <p>3.1.Ekonomikas ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai, Labklājības ministrijai, Satiksmes</p>

		<p>uz LM ir identificēts 9.3.1.SAM "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā"</p> <p>9.3.1.1.pasākums "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" (turpmāk – 9.3.1.1.pasākums), par kuru būtu gatavojama projektu ieviešanas un maksājumu pieprasījumu plāna informācija.</p> <p>9.3.1.1.pasākuma gadījumā būtu sagatavojama informācija par maksimāli 115 pašvaldību projektiem, kuriem projektu finansējuma apmērs būs zināms pēc deinstitucionalizācijas plānu izstrādes</p> <p>9.2.2.SAM "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem"</p> <p>9.2.2.1.pasākuma "Deinstitucionalizācija" ietvaros (plānu izstrāde plānota līdz 2017.gada 31.decembrim). Saskaņā ar MK 2016.gada 20.decembra noteikumu Nr.871 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā"</p> <p>9.3.1.1.pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi" (turpmāk – MK 2016.gada 20.decembra noteikumi Nr.871) 24.2. un 25.2.apakšpunktu LM pēc minēto deinstitucionalizācijas plānu apstiprināšanas informēs sadarbības iestādi par katrai pašvaldībai pieejamo finansējuma apmēru. Līdz ar to LM</p>	<p>informācija, kas nav CFLA rīcībā un kura nav un nebūs iekļauta MK noteikumu dokumentācijā. Tādējādi ievērojami samazināts atbildīgo iestāžu ieguldāmais administratīvais resurss, kā arī noteikti saprātīgi termiņi, samērojot ar problēmjautājuma risku. Skaidrojams, ka nav plānots noteikt uzdevumus vai atbildību pretēji normatīvajos aktos vai starpresoru vienošanās paredzētajam. Piekrītam, ka CFLA ir atbildīga par projektu ieviešanas uzraudzību, citastarpā uzturot komunikāciju ar finansējuma saņēmējiem. Vienlaikus, tā kā MK noteikumu vai atlases dokumentācijā par attiecīgo ierobežotas projektu iesniegumu atlases (IPIA) specifisko atbalsta mērķu un to pasākumu īstenošanu atbildīgās iestādes vairumā gadījumu nav paredzējušas nepieciešamo informāciju un nav noteikušas katra potenciālā IPIA projekta</p>	<p>ministrijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Veselības ministrijai un Finanšu ministrijai nodrošināt uzdevumu izpildi atbilstoši informatīvā ziņojuma 2. pielikumā "Ministru kabineta noteikumu apstiprināšanas laika grafiks 2017. – 2019. gados Kohēzijas politikas ES fondu 2014 – 2020. gada plānošanas periodā" noteiktajam laika grafikam, kā arī Ministru kabineta noteikumu dokumentos noteikt katra ierobežotas projektu iesniegumu atlases plānotā projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu un indikatīvo ikgadējo projekta naudas plūsmu.</p> <p>3.6. Izglītības un zinātnes ministrijai, Ekonomikas ministrijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Satiksmes ministrijai un Veselības ministrijai kā atbildīgajām iestādēm sadarbībā ar informatīvā ziņojuma 6.pielikumā norādīto specifisko atbalsta mērķu un to pasākumu projektu iesniedzējiem nodrošināt trūkstošās informācijas par ierobežotas projektu iesniegumu atlases plānoto projektu iesniegumu indikatīvo iesniegšanas termiņu un maksājuma pieprasījumu plānu</p>
--	--	---	---	---

		<p>šobrīd nevar sniegt informāciju par projektu ieviešanas plāniem, jo šobrīd vēl nav zināms katram projektam paredzētais finansējuma apmērs. Turklāt pie tik liela apmēra projektu iesniedzējiem nav iespējams sagatavot informāciju tik īsā termiņā – līdz 2017.gada 31.martam – un attiecībā uz pašvaldībām tas radītu virkni jautājumu (kas ir būtiski projektu ieviešanas plānu un maksājumu pieprasījumu prognožu sagatavošanā), uz kuriem šobrīd nav atbilžu, bet būs pēc deinstitutionalizācijas plānu izstrādes. Ievērojot minēto, lūdzam nepieciešamo ieviešanas un maksājumu plānu informāciju par potenciālajiem projektu iesniegumiem apkopot SAM līmenī, attiecīgi precizējot informatīvā ziņojuma aprakstu;</p>	<p>iesniegšanas termiņu, tad šobrīd ir pieļauta augsta riska situācija, kad projektu īstenotāji var iesniegt projektus pēc gada vai pat vēlāk, jeb izlemt neiesniegt vispār. Šādā gadījumā, riskam iestājoties, var nākties secināt, ka Latvija kopumā zaudē ES finansējumu, jo vairs nav iespējams paspēt īstenot citu projektu pietiekamā finanšu apmērā. FM mērķis ir nepieļaut šādu negatīvu seku iestāšanos, jau šobrīd radot iespēju izanalizēt projektu iesniedzēju plānus, kā arī turpmāk rosināt proaktīvu vai koriģējošu attiecīgu rīcību. Tādēļ ziņojumā un protokollēmumā iekļauts attiecīgs uzraudzības vai risku pārvaldības instruments. Aicinām operatīvā līmenī ar CFLA vienoties par efektīvāko veidu šī uzdevuma izpildē. Svarīgi, lai CFLA šī informācija būtu pieejama, nav noteicoši, kas šo trūkstošo informāciju apkopo. Iestādes savā starpā var</p>	<p>(detalizēts nepieciešamās informācijas apjoms un forma katram projekta iesniedzējam pieejama tīmekļa vietnē <a href="http://www.esfondi.lv/upload/1_ipi_a.xlsx">http://www.esfondi.lv/upload/1_ipi_a.xlsx</a> ) sniegšanu Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai līdz 2017. gada 15. aprīlim. Gadījumos, kad nepieciešamā informācija būs pieejama Ministru kabineta noteikumu dokumentos atbilstoši šī protokollēmuma 3.1.apakšpunktam, informācija atsevišķi nav jāiesniedz.</p>
--	--	--	---	--

			<p>vienoties. Atzīmējams, ka līdzšinēji šī jautājuma risināšanā ministrijas un CFLA pozitīvi un rezultatīvi jau sadarbojas, kā rezultātā CFLA lielu daļu informācijas jau ir apkopojusi (par pieejamo informāciju papildus nekas netiek prasīts).</p> <p>Skaidrojam, ka pēc IPIA projektu ieviešanas plāna pirmreizējās aizpildīšanas šo informāciju nepieciešamības gadījumā aktualizēs un uzraudzīs CFLA (un pēc vienošanās sadarbībā ar atbildīgo iestādi).</p> <p>Iepriekš minētais izskaidro šī IPIA projektu līmeņa plāna atšķirību no specifiskā atbalsta līmeņa plāna, kas ir balstīts uz pieņēmumiem, nezinot reālos pašu potenciālo projektu iesniedzēju IPIA projektu plānus. Tāpat efektīvas risku pārvaldības nolūkos, lai fokusētu korektīvās vai veicinošās darbības, nepieciešams zināt operatīvi, kuram projektam (galvenokārt, ar ievērojamu finanšu</p>	
--	--	--	--	--

			ietekmi) būtu piemērojami kādi papildus pasākumi.	
15.	Informatīvā ziņojuma 42.lpp	<p><b>Labklājības ministrija</b></p> <p>Lūdzam precizēt 45.lpp aprakstu, ņemot vērā, ka LM Eiropas Sociālā fonda (turpmāk – ESF) N+3 finanšu mērķu izpildi 2017.gadā plāno 163% apmērā no LM pārziņā esošo SAM ietvaros apgūstamā finansējuma saskaņā ar N+3 principu. Neskatoties uz to, ka N+3 principa izpildi vērtē kopumā ES fonda līmenī, ja ziņojuma projektā veic izvērtējumu pa atbildīgo iestāžu pārziņā esošajiem SAM, tad arī ir jāņem vērā N+3 finanšu mērķa sadalījums pa atbildīgajām iestādēm, kas, lai arī nekur nav noteikts, ir proporcionāli aprēķināms pret kopumā ES fondam sasniedzamo finanšu mērķi. Kā jau minēts iepriekš, LM saskaņā ar šī brīža prognozēm N+3 finanšu mērķi plāno sasniegt 163% apmērā no uz LM SAM attiecināmā ESF finansējuma. Ievērojot minēto, piedāvājam 45.lpp. par LM N+3 finanšu mērķa izpildi aprakstu izteikt šādā redakcijā:</p> <p>“LM pārziņā esošajos SAM/pasākumos progress kopumā vērtējams pozitīvi. Neskatoties uz nobīdēm atsevišķu pasākumu īstenošanā, tas neietekmē ESF N+3 izpildi LM SAM līmenī.”</p> <p>Kā alternatīvu redzam aprakstu neveidot atbildīgo iestāžu līmenī, bet kopumā par ESF SAM.</p>	<b>Ņemts vērā</b>	Skatīt informatīvā ziņojuma precizēto redakciju.
16.	Informatīvā ziņojuma 46.lpp	<p><b>Labklājības ministrija</b></p> <p>Lūdzam precizēt ziņojuma projekta 46.lpp, svītrotot LM pienākumu veikt pasākumus, lai intensificētu projektu un maksājumu plūsmu attiecībā uz Eiropas Reģionālās attīstības fonda</p>	<p><b>Ņemts vērā, ziņojumā iekļaujot skaidrojumu.</b></p> <p>Novērtējams LM darbs un sasniegtais salīdzinoši labāks rezultāts, kas bija iespējams, galvenokārt, dēļ</p>	<p>Protokollēmuma 3.4. un 3.5.apakšpunkti:</p> <p>3.4.Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju,</p>

		<p>(turpmāk – ERAF) N+3 finanšu mērķi, ņemot vērā, ka LM pārziņā nav projektu, kas rada sertificēto izdevumu apjomu uz 2018.gada beigām, jo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 9.3.1.1.pasākuma īstenošanas uzsākšana ir iespējama ne ātrāk kā 2018.gada vidū (proti, atbilstoši MK 2016.gada 20.decembra noteikumiem Nr.871 paredzēts, ka projektu iesniegumu atlase 9.3.1.1.pasākuma ietvaros tiks īstenota no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.decembrim. Attiecīgi ERAF projektu īstenošanas uzsākšana ir iespējama ne ātrāk kā 2018.gada otrajā pusē);</li> <li>– 9.3.1.SAM 9.3.1.2.pasākuma “Infrastrukturā attīstība funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas fonda izveidei” (turpmāk – 9.3.1.2.pasākums) projekta īstenošana šobrīd ir apturēta (atbilstoši MK 2015.gada 20.oktobra noteikumiem Nr.601 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” Eiropas Sociālā fonda 9.1.4.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba tirgū” 9.1.4.2.pasākuma “Funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas sistēmas izveide un ieviešana” īstenošanas noteikumi” 2017.gada beigās uzraudzības padome varēs pieņemt lēmumu par 9.3.1.2.pasākuma darbību, kuras saistītas ar ēku pārbūvi un atjaunošanu, teritorijas labiekārtošanu, funkcionēšanas novērtēšanas</li> </ul>	<p>ātrākas projektu uzsākšanas no valsts budžeta līdzekļiem.</p> <p>Tomēr jāņem vērā, ka EK noteiktais n+3 finanšu mērķis attiecas uz visu ESF kopā, tāpat snieguma ietvara mērķis jāizpilda katra prioritārā virziena ES fondam kopā. Tādēļ, kad iespējams, nepieciešams visām iesaistītajām pusēm sadarboties, lai Latvija kopumā nezaudētu ES finansējuma iespējas.</p> <p>Papildus saskatām, ka, iespējams, LM pārziņā esošajos pasākumos arī var rasties īstenošanas riski vai iespējas vienkāršot vai paātrināt ieviešanu, ja ne šobrīd, tad kādā brīdī turpmāk, kā liecina līdzšinējā arī iepriekšējo plānošanas periodu pieredze.</p> <p>Tiks respektēts, ja CFLA un LM, sadarbojoties, konstatēs, ka nav iespējams un nav nepieciešams papildus intensificēt attiecīgus procesus.</p>	<p>Tieslietu ministriju, Valsts kanceleju un Finanšu ministriju kā atbildīgajām iestādēm veikt koordinētus un mērķtiecīgus pasākumus, lai atbilstoši kompetencei nodrošinātu attiecīgās ministrijas pārziņā esošā Eiropas Sociālā fonda specifiskā atbalsta mērķa projektu iesniegumu un maksājumu pieprasījumu sagatavošanas un iesniegšanas Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā intensificēšanu.</p> <p>3.5.Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Ekonomikas ministriju, Kultūras ministriju, Zemkopības ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju un Finanšu ministriju kā atbildīgajām iestādēm veikt koordinētus un mērķtiecīgus pasākumus, lai atbilstoši kompetencei nodrošinātu attiecīgās ministrijas pārziņā esošā Eiropas Reģionālās attīstības fonda specifiskā atbalsta mērķa projektu iesniegumu un maksājumu pieprasījumu sagatavošanas un iesniegšanas Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā intensificēšanu.</p>
--	--	--	--	--



		<p>sistēmas (laboratorijas) aprīkojuma un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīg līdzekļu) iegādi, uzsākšanu). Pamatojoties uz minēto, faktiskā snieguma ietvara izpilde (izdevumu sertificēšana) sāksies tikai 2018.gada otrajā pusē.</p> <p>Vienlaikus vēlamies vērst uzmanību, ka LM pārziņā esošo ERAF projektu kopsumma ir neliela un tā nerada būtisku ietekmi uz ERAF N+3 finanšu mērķu 2017.gadam izpildi kopumā.</p>		
17.	Informatīvā ziņojuma 46. un 75. lpp	<p><b>Labklājības ministrija</b></p> <p>Lūdzam pārskatīt terminu “nozaru ministrija” un “atbildīgā iestāde” lietojumu ziņojuma projektā. Piemēram, ziņojuma 46. lpp. noteikts, ka nozaru ministrijām būtu jāveic pasākumi, lai intensificētu projektu un maksājumu plūsmu, savukārt 75.lpp. noteikts, ka nozaru ministrijām būtu jānodrošina nepieciešamie papildu uzraudzības un kontroles mehānismi, lai nepieļautu turpmāku projekta ieviešanas kavēšanu. Lūdzam skaidrot, kāpēc šāds uzdevums ir noteikts nozaru ministrijām (nevis Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai nepieciešamības gadījumā sadarbojoties ar atbildīgajām iestādēm) un kādus konkrētus pasākumus un mehānismus Vadošā iestāde šeit ir domājusi;</p>	<p><b>Ņemts vērā</b></p> <p>Skaidrojam, ka, nozares ministrijas aicinātas pastiprināti rūpēties par savas iestādes un savas padotības iestādes vai kapitālsabiedrības, kurā attiecīgā nozares ministrija ir kapitāldaļu turētājs, projektu maksimāli sekmīgu un valsts interesēm atbilstošu projektu ieviešanu.</p>	Skatīt informatīvā ziņojuma precizēto redakciju.
18.	Informatīvā ziņojuma 49.lpp	<p><b>Izglītības un zinātnes ministrija</b></p> <p>Lūdzam precizēt informāciju informatīvā ziņojuma grafikā Nr.29 (49.lpp.), 8.2.2.SAM rādītāju „ārvalstu skolotāji” aizstājot ar „ārvalstu pasniedzēji”.</p>	<p><b>Ņemts vērā</b></p>	Skatīt informatīvā ziņojuma precizēto redakciju.

19.	Informatīvā ziņojuma 2.pielikums	<p><b>Satiksmes ministrija</b></p> <p>Informatīvā ziņojuma 2.pielikums: pasākumam 6.2.1.1. "Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija" lūdzam precizēt kolonnā "MK noteikumi" "Izpilde" norādīto informāciju uz "izpildīts", jo pasākuma īstenošanas Ministru kabineta noteikumi apstiprināti 2017.gada 31.janvārī, vai norādīt konkrētu izpildes datumu nevis kā plānotu.</p>	<b>Ņemts vērā</b>	Skatīt precizēto informatīvā ziņojuma 2.pielikumu.
20.	Informatīvā ziņojuma 2.pielikums	<p><b>Izglītības un zinātnes ministrija</b></p> <p>Lūdzam precizēt informāciju informatīvā ziņojuma 2.pielikumā<sup>2</sup>:</p> <p>a. 1.1.1.5. SAM pasākumam „Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās” MK noteikumu izsludināšanu VSS precizēt uz 2017.gada februāri, ņemot vērā, ka janvārī MK noteikumi VSS nav izsludināti. Attiecīgi MK noteikumu apstiprināšanu MK saglabāt atbilstoši sākotnēji plānotajam termiņam 2017.gada aprīlī;</p> <p>b. 8.2.2. SAM „Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās” (visām kārtām) kritēriju komplekta iesniegšanu AK un MK noteikumu izsludināšanu VSS precizēt uz 2017.gada septembri, MK noteikumu apstiprināšanu MK precizēt uz 2017.gada novembri;</p>	<p>a. <b>Ņemts vērā</b></p> <p>b. <b>Ņemts vērā</b></p>	Precizējumus skatīt informatīvā ziņojuma 2.pielikumā.

<sup>2</sup> Ministru kabineta noteikumu apstiprināšanas laika grafiks 2017. - 2019.gados Kohēzijas politikas ES fondu 2014-2020.gada plānošanas perioda ietvaros, statuss līdz 24.01.2017.

21.	Informatīvā ziņojuma 2.pielikums	<p><b>Izglītības un zinātnes ministrija</b></p> <p>Lūdzam precizēt informāciju informatīvā ziņojuma 2.pielikumā<sup>3</sup>:</p> <p>8.3.6.2.SAM pasākuma “Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas ieviešana” ietvaros uzdevumu izpildes termiņus saglabāt atbilstoši IZM plānotajiem termiņiem, lai nodrošinātu sākotnējā novērtējuma un MK noteikumu projekta izstrādi, vienlaikus neaizkavējot citu IZM pārziņā esošo SAM ieviešanas uzsākšanu, t.sk. nodrošinot IZM 2017.gadam izvirzīto mērķu sasniegšanu.</p>	<p><b>Panākta vienošanās,</b> jautājums izdiskutēts 2017.gada 2.marta Sadarbības partneru darba grupā par ES fondu jautājumiem, termiņš MK noteikumu projekta iesniegšanai MK 2017.gada maijs.</p>	
22.	Informatīvā ziņojuma 3.pielikums	<p><b>Satiksmes ministrija</b></p> <p>Informatīvā ziņojuma 3.pielikums: lūdzam precizēt rādītāju:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Videi draudzīgā sabiedriskajā transportā pārvadātie pasažieri (4.5.1.);</li> <li>- Vidējais transportlīdzekļa aizkavējuma laiks (6.1.3.);</li> <li>- Rekonstruēto vai izbūvēto tiltu, pārvadu un tuneļu kopējais garums (6.1.3.1.);</li> <li>- Izbūvēto, rekonstruēto vai modernizēto alternatīvo kravas ceļu, ielu un pārvadu kopējais garums sasaistei ar TEN-T (6.1.4.);</li> <li>- Izbūvēto, rekonstruēto vai modernizēto alternatīvo kravas ceļu, ielu un pārvadu kopējais garums sasaistei ar TEN-T (6.1.4.1.);</li> <li>- Izbūvēto, rekonstruēto vai modernizēto alternatīvo kravas ceļu, ielu un pārvadu</li> </ul>	<p><b>Ņemts vērā</b></p>	<p>Precizējumus skatīt informatīvā ziņojuma 3.pielikumā.</p>

<sup>3</sup> Ministru kabineta noteikumu apstiprināšanas laika grafiks 2017. - 2019.gados Kohēzijas politikas ES fondu 2014-2020.gada plānošanas perioda ietvaros, statuss līdz 24.01.2017.

		<p>kopējais garums sasaistei ar TEN-T (6.1.4.2.)</p> <p>plānotās vērtības 2023.gadā atbilstoši darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība” noteiktajām vērtībām, norādot tās ar precizitāti divi cipari aiz komata.</p>		
23.	Informatīvā ziņojuma 3.pielikums	<p><b>Satiksmes ministrija</b></p> <p>Vienlaikus lūdzam precizēt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rādītāja I.4.5.1.b Jaunu videi draudzīgu sabiedriskā transporta transportlīdzekļu skaits 2017.gadā plānoto vērtību (prognozi), kumulatīvi uz 4. Precizētā plānotā prognoze (kumulatīvi): līdz 2016.g. – 0, 2017.g. – 4, 2018.g. – 32, 2019.-2023.g. – 49;</li> <li>- rādītāja r.6.1.5.a Valsts galveno autoceļu sliktā un ļoti sliktā stāvoklī īpatsvars 2016.gadā plānoto vērtību uz 35.3 atbilstoši Satiksmes ministrijas kā Atbildīgās iestādes iepriekš sniegtajai informācijai;</li> <li>- rādītāja r.6.3.1.a Valsts reģionālo autoceļu sliktā un ļoti sliktā stāvoklī īpatsvars 2016.gadā plānoto vērtību uz 48.1 atbilstoši Satiksmes ministrijas kā Atbildīgās iestādes iepriekš sniegtajai informācijai.</li> </ul>	<b>Ņemts vērā</b>	Precizējumus skatīt informatīvā ziņojuma 3.pielikumā.
24.	Informatīvā ziņojuma 3.pielikums	<p><b>Izglītības un zinātnes ministrija</b></p> <p>Lūdzam precizēt informāciju informatīvā ziņojuma 3.pielikumā<sup>4</sup>, ņemot vērā atbildīgās iestādes jau iepriekš, š.g.5.janvārī, sniegtos komentārus par 2017.gadā sasniedzamo rādītāju plānu 1.1.1.3.SAM pasākuma ietvaros un</p>	<b>Ņemts vērā</b>	Precizējumus skatīt informatīvā ziņojuma 3.pielikumā.

<sup>4</sup> 2017.gada plāns investīciju rādītāju progresam Kohēzijas politikas ES fondu 2014. - 2020. gada plānošanas perioda ietvaros

		svītrojot 1.1.1.3.SAM pasākuma plānoto rādītāju („to komersantu skaits, kuri sadarbojas ar pētniecības institūcijām” – 5, „privātās investīcijas, kas papildina valsts atbalstu inovācijām vai pētniecības un izstrādes projektiem” – 106 756) 2017.gadā sasniedzamās vērtības. Vēršam uzmanību uz 1.1.1.3.SAM pasākuma ieviešanas laika grafiku, kas paredz projektu īstenošanas uzsākšanu 2018.gadā.		
--	--	--	--	--

### III Priekšlikumi

Nr. p.k.	Saskaņošanai nosūtītā projekta redakcija (konkrēta punkta (panta) redakcija)	Atzinumā norādītais ministrijas (citas institūcijas) priekšlikums	Atbildīgās ministrijas pamatojums priekšlikuma noraidījumam	Projekta attiecīgā punkta (panta) galīgā redakcija
1	2	3	4	6
1.	Informatīvā ziņojuma 43.lpp	<p><b>Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija</b></p> <p>Ņemot vērā šī VARAM atzinuma 2.apakšpunktā par protokollēmuma projektu iekļauto iebildumu, lūdzam atbilstoši precizēt arī ziņojuma 43.lpp. sadaļā “Ierobežotās projektu iesniegumu atlasēs (IPIA)” iekļauto teikumu “...CFLA ir identificējusi iztrūkstošo informāciju, kas <b>attieciņi no AI jāiegūst</b> un jāpapildina vai jāprecizē ar iespējami precīzāku informāciju par projekta iesniedzējiem, plānoto projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu CFLA, projekta iesniedzēja plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas prognozēm par ES fondu daļu, t.sk. par 2017.gada prognozēm <b>mēneša griezumā</b> šādiem SAM vai SAM pasākumiem”, jo, kā norādīts iepriekš, šāds uzdevums rada būtisku, iepriekš neparedzētu slogu atbildīgajām iestādēm, it sevišķi tām,</p>	<p><b>Ņemts vērā</b></p> <p>Precizēti protokollēmuma punkti un apakšpunkti (t.sk. izteikti jaunā secībā).</p> <p>No atbildīgajām iestādēm tiek lūgta tikai tāda informācija, kas nav CFLA rīcībā un kura nav un nebūs iekļauta MK noteikumu dokumentācijā. Tādējādi ievērojami samazināts atbildīgo iestāžu ieguldāmais administratīvais resurss, kā arī noteikti saprātīgi termiņi, samērojot ar problēmjautājuma risku.</p> <p>Skaidrojam, ka nav plānots noteikt uzdevumus vai atbildību pretēji normatīvajos aktos vai starpresoru</p>	<p>Precizēta ziņojuma redakcija. Protokollēmuma 3.1. un 3.6.apakšpunkti:</p> <p>3.1.Ekonomikas ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai, Labklājības ministrijai, Satiksmes ministrijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Veselības ministrijai un Finanšu ministrijai nodrošināt uzdevumu izpildi atbilstoši informatīvā ziņojuma 2. pielikumā “Ministru kabineta noteikumu apstiprināšanas laika grafiks 2017. – 2019. gados Kohēzijas politikas ES fondu</p>

		<p>kuru pārraudzībā esošajos SAM un pasākumos ir paredzēts liels skaits IPIA projektu.</p> <p>Vienlaikus norādām, ka atbilstoši iepriekš sniegtajai informācijai par SAM plānoto ieviešanas gaitu, piemēram, SAM 5.1.1. “3. 5.1.1.SAM “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās”” trešās atlasē kartas ietvaros (Ādažu novada pašvaldības projekts) projektu iesniegumu atlasī plānots izsludināt līdz 31.12.2017., tāpēc nav saprotama šīs atlasē kartas iekļaušana šajā sarakstā;</p>	<p>vienošanās paredzētajam. Piekrītam, ka CFLA ir atbildīga par projektu ieviešanas uzraudzību, citastarpā uzturot komunikāciju ar finansējuma saņēmējiem. Vienlaikus, tā kā MK noteikumu vai atlasē dokumentācijā par attiecīgo ierobežotas projektu iesniegumu atlasē (IPIA) specifisko atbalsta mērķu un to pasākumu īstenošanu atbildīgās iestādes vairumā gadījumu nav paredzējušas nepieciešamo informāciju un nav noteikušas katra potenciālā IPIA projekta iesniegšanas termiņu, tad šobrīd ir pieļauta augsta riska situācija, kad projektu īstenotāji var iesniegt projektus pēc gada vai pat vēlāk, jeb izlemt neiesniegt vispār. Šādā gadījumā, riskam iestājoties, var nākties secināt, ka Latvija kopumā zaudē ES finansējumu, jo vairs nav iespējams paspēt īstenot citu projektu pietiekamā finanšu apmērā.</p> <p>FM mērķis ir nepieļaut šādu negatīvu seku iestāšanos, jau šobrīd radot iespēju izanalizēt projektu iesniegēju plānus, kā arī turpmāk rosināt proaktīvu vai koriģējošu attiecīgu rīcību. Tādēļ ziņojumā un protokollēmumā iekļauts attiecīgs uzraudzības vai risku pārvaldības instruments.</p> <p>Aicinām operatīvā līmenī ar CFLA vienoties par efektīvāko veidu šī uzdevuma izpildē. Svarīgi, lai CFLA</p>	<p>2014 – 2020. gada plānošanas periodā” noteiktajam laika grafikam, kā arī Ministru kabineta noteikumu dokumentos noteikt katra ierobežotas projektu iesniegumu atlasē plānotā projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu un indikatīvo ikgadējo projekta naudas plūsmu.</p> <p>3.6. Izglītības un zinātnes ministrijai, Ekonomikas ministrijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Satiksmes ministrijai un Veselības ministrijai kā atbildīgajām iestādēm sadarbībā ar informatīvā ziņojuma 6.pielikumā norādīto specifisko atbalsta mērķu un to pasākumu projektu iesniegšanai nodrošināt trūkstošās informācijas par ierobežotas projektu iesniegumu atlasē plānoto projektu iesniegumu indikatīvo iesniegšanas termiņu un maksājuma pieprasījumu plānu (detalizēts nepieciešamās informācijas apjoms un forma katram projekta iesniegšanai pieejama tīmekļa vietnē <a href="http://www.esfondi.lv/upload/1_ipia.xlsx">http://www.esfondi.lv/upload/1_ipia.xlsx</a> ) sniegšanu Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai līdz</p>
--	--	--	---	---

			<p>šī informācija būtu pieejama, nav noteicoši, kas šo trūkstošo informāciju apkopo. Iestādes savā starpā var vienoties. Atzīmējams, ka līdzšinēji šī jautājuma risināšanā ministrijas un CFLA pozitīvi un rezultatīvi jau sadarbojas, kā rezultātā CFLA lielu daļu informācijas jau ir apkopojusi (par pieejamo informāciju papildus nekas netiek prasīts). Skaidrojam, ka pēc IPIA projektu ieviešanas plāna pirmreizējās aizpildīšanas šo informāciju nepieciešamības gadījumā aktualizēs un uzraudzīs CFLA (un pēc vienošanās sadarbībā ar atbildīgo iestādi).</p> <p>Iepriekš minētais izskaidro šī IPIA projektu līmeņa plāna atšķirību no specifiskā atbalsta līmeņa plāna, kas ir balstīts uz pieņēmumiem, nezinot reālos pašu potenciālo projektu iesniedzēju IPIA projektu plānus. Tāpat efektīvas risku pārvaldības nolūkos, lai fokusētu korektīvās vai veicinošās darbības, nepieciešams zināt operatīvi, kuram projektam (galvenokārt, ar ievērojamu finanšu ietekmi) būtu piemērojami kādi papildus pasākumi.</p>	<p>2017. gada 15. aprīlim. Gadījumos, kad nepieciešamā informācija būs pieejama Ministru kabineta noteikumu dokumentos atbilstoši šī protokollēmuma 3.1.apakšpunktam, informācija atsevišķi nav jāiesniedz.</p>
2.	Informatīvā ziņojuma 57.lpp	<p><b>Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija</b></p> <p>Informatīvā ziņojuma projekta 57.lpp. 3.rindkopā lūdzam aizstāt skaitli "16" ar skaitli "17", jo 2016.gada 30.aprīlim bija noslēgušies 16 EEZ finanšu instrumenta</p>	<p><b>Nemts vērā</b></p>	<p>Skatīt informatīvā ziņojuma precizēto un papildināto 5.sadaļu.</p>

		<p>programmas “Nacionālā klimata politika” projekti un 1 Norvēģijas finanšu instrumenta programmas “Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekts, kā arī 55.lpp. 3.rindkopā pēc vārdiem “noslēdzās ar pārpalikumiem, kuri” papildināt ar vārdiem “nepieciešamības gadījumā, jo papildus pārdale bilaterālajā fondā plānota tikai gadījumā, ja būs tāda nepieciešamība un tiks lemts par to programmas Sadarbības komitejas sēdē;</p>		
3.	Informatīvā ziņojuma 60.lpp	<p><b>Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija</b></p> <p>Informatīvā ziņojuma projekta 60.lpp. pēdējo rindkopu lūdzam izteikt šādā redakcijā:</p> <p>„VARAM programmā „Nacionālā klimata politika” 5 atklātā konkursa projektos pabeigta videi draudzīgu sabiedriski nozīmīgu ēku būvniecība, noslēgusies biomasas gazifikācijas tehnoloģijas izstrāde singāzes ieguvei vienā no 2 inovatīvo energoefektīvo tehnoloģiju projektiem, savukārt 18 neliela apjoma grantu shēmas projektos notikušas: 13 informatīvas kampaņas, sagatavotas 11 apmācību programmas vai studiju moduļi un 6 pētījumi par klimata pārmaiņu saistītiem tematiem. Savukārt, lai pilnveidotu nacionālo sistēmu siltumnīcefekta gāzu (SEG) inventarizācijai, izstrādāta SEG inventarizācijas datu bāze, kā arī 5 Latvijas reģionos pašvaldībām, komersantiem, augstākās izglītības iestādēm un nevalstiskajām organizācijām tika organizēti interaktīvi semināru cikli par klimata pārmaiņām un oglekļa mazietilpīgu attīstību, kuru rezultāti tiks ņemti vērā Latvijas oglekļa mazietilpīgas attīstības stratēģijas 2050.gadam izstrādē. Tāpat izstrādāts klimata pārmaiņu ietekmes un pielāgošanās scenārijs līdz 2100.gadam, kā arī 4 ziņojumi klimata pārmaiņu riska un ievainojamības</p>	<b>Ņemts vērā</b>	Skatīt informatīvā ziņojuma precizēto 5.sadaļu.



		<p>izvērtējumam. Līdz 2017.gada 30.jūnijam plānots izstrādāt Nacionālā klimata pārmaiņu pielāgošanās stratēģiju, tādēļ stratēģijas sagatavošanas procesā organizēti 4 ekspertu no Latvijas, Norvēģijas un Somijas pieredzes un zināšanu apmaiņas semināri.”.</p> <p>Precizējumi veikti, norādot korektu informāciju par programmas neliela apjoma grantu shēmas projektos sasniegtajiem rezultātiem, kā arī papildināta informācija par iepriekš noteiktā projekta ietvaros izstrādāto pielāgošanās scenāriju līdz 2100.gadam un četriem ziņojumiem klimata pārmaiņu risku izvērtējumam.</p>		
4.	Informatīvā ziņojuma 2. pielikums	<p><b>Ekonomikas ministrija</b></p> <p>Ekonomikas ministrijas piedāvātais termiņš 4.3.1.specifiskā atbalsta mērķa II kārtas īstenošanai – AK, VSS 2017.gada oktobrī, MK 2017.gada decembrī</p>	<b>Panākta vienošanās saskaņošanas laikā</b>	Skatīt precizētā informatīvā ziņojuma 2.pielikumu.
5.	Informatīvā ziņojuma 2. pielikums	<p><b>Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija</b></p> <p>Lūdzam precizēt informāciju informatīvā ziņojuma projekta 2.pielikuma “Ministru kabineta noteikumu apstiprināšanas laika grafiks 2017. - 2019.gados Kohēzijas politikas ES fondu 2014-2020.gada plānošanas perioda ietvaros, statuss līdz 24.01.2017.” AI38 šūnā:</p> <p>SAM 5.6.3. „Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija” ieviešanas Ministru kabineta (turpmāk – MK) noteikumus atbilstoši 2016.gada 10.novembra MK sēdes Nr.61 protokola 43.§ 5.punktam neizsludina Valsts sekretāru sanāksmē, bet tos virza kā MK lietu. MK noteikumi kā MK lieta tiks virzīti saskaņošanai ar Finanšu ministriju un Tieslietu ministriju 2017.gada februārī, bet to iesniegšana apstiprināšanai MK plānota līdz 2017.gada martam.</p>	<p><b>Ņemts vērā</b></p> <p>Ņemts vērā, ka minētie MK noteikumi izsūtīti saskaņošanai kā MK lieta 2017.gada 2.februārī.</p>	Skatīt precizētā informatīvā ziņojuma 2.pielikumu.

6.	Informatīvā ziņojuma 2. pielikums	<p><b>Veselības ministrija</b></p> <p>Iebilstam pret informatīvā ziņojuma projekta 2.pielikuma "Ministru kabineta noteikumu apstiprināšanas laika grafiks 2017. - 2019.gados Kohēzijas politikas ES fondu 2014-2020.gada plānošanas perioda ietvaros, statuss līdz 24.01.2017." tabulas 14.kolonnā "FM ierosinājums uzdevumu izpildes termiņam, ja atšķiras no AI plānotā" (turpmāk - grafiks) norādīto uzdevumu izpildes termiņiem specifiskajam atbalsta mērķim 9.3.2. "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru (3. - 4.kārta)" (turpmāk - SAM 9.3.2.), jo tie nesakrīt ar Veselības ministrijas plānoto uzdevumu izpildes laika grafiku. Skaidrojam, ka Veselības ministrijas plānotie un grafikā norādītie SAM 9.3.2. ieviešanas termiņi joprojām ir aktuāli un plānoti ņemot vērā ieviešanas dokumentācijas izstrādes virzības un saskaņošanas kārtību. Šobrīd turpmākā nozares politika ir izstrādes procesā un Finanšu ministrijas piedāvātajos termiņos SAM 9.3.2. ieviešanas dokumentāciju sagatavot atbilstoši saturam un kvalitātei nav iespējams.</p>	<p><b>Panākta vienošanās saskaņošanas laikā</b></p>	<p>Skatīt precizētā informatīvā ziņojuma 2.pielikumu.</p>
7.	Informatīvā ziņojuma 3. pielikums	<p><b>Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija</b></p> <p>Informatīvā ziņojuma projekta 3.pielikumā "2017.gada plāns investīciju rādītāju progresam Kohēzijas politikas ES fondu 2014. - 2020.gada plānošanas perioda ietvaros" lūdzam veikt šādus precizējumus/papildinājumus:</p> <p>a) Lūdzam 3.pielikuma 197.rindā SAM 5.4.2. rezultāta rādītāja "Atbilstoši direktīvu prasībām īstenotas monitoringa programmas (jomas) [1 Vides</p>	<p>a); b) <b>ņemts vērā</b></p> <p>c) Skaidrojam, ka šīs kolonnas mērķis ir skatīt MK plāna 2023.gada nevis 2017.gada prognozes izpildi pret Darbības programmā noteiktajiem 2023.gada mērķiem, līdz ar to nav nepieciešami labojumi šajā kolonnā.</p>	<p>Skatīt precizētā informatīvā ziņojuma 3.pielikumu.</p>

		<p>monitoringa programmu (jomu) skaits, kurās veikti uzlabojumi un nodrošināta to atbilstība direktīvu prasībām]” vērtību noteikt 1002 vietu apmērā, jo projekti tiks iesniegti līdz 2017.gada 30.jūnijam, kā rezultātā līdz 2017.gada beigām projektu ietvaros jaunas vides monitoringa vietas netiks izveidotas;</p> <p>b) P216 šūnā SAM 5.6.3. rādītāju vērtības noapaļot ar vienu zīmi ar komata (rādītāja „Atjaunotā zemes platība” apjoms ir 2.5 ha nevis 3 ha.);</p> <p>c) sniegt skaidrojumu, un, ja attiecināms, veikt precizējumus attiecībā uz AB6 kolonnā sniegto informāciju, jo nav saprotama pēdējās kolonnas nozīme šajā tabulā „2023.g. mērķa izpildes %”. Rēķināts ir nevis 2017.gada plānotais pret mērķi, bet 2023.gada plānotais pret 2023.gada mērķi;</p> <p>d) sniegt skaidrojumu par šūnā AB176 (106%) un šūnā AB177 (131%) iekļautajiem datiem, jo kopējā vērtība gan ERAF, gan KF pārsniedz 100% no prioritārajam virzienam pieejamā finansējuma;</p> <p>e) sakarā ar paredzētajām izmaiņām darbības programmā „Izaugsme un nodarbinātība”, lai nodrošinātu rādītāju uzraudzību aktuālajiem rādītājiem, izņemt rindas (B191 līdz B195) par 5.4.1.rādītājiem (5.4.1.1.pasākuma rādītāju un kopējo SAM 5.4.1. iznākuma rādītāju), jo tās dublē ar darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” grozījumiem, kas apstiprināti 2017.gada 3.februārī) paredzēto SAM 5.4.3. iznākuma rādītāju;</p> <p>Vienlaikus vēršam uzmanību, ka VARAM kā atbildīgā iestāde nevar vienpersoniski garantēt rezultāta rādītāju vērtību sasniegšanu, it īpaši gada griezumā, jo rezultāta rādītāju izpildes progresu ietekmē ne tikai ES fondu</p>	<p>d) Skaidrojam, ka AB kolonnā norādītās vērtības var pārsniegt 100%, jo norādītie finanšu rādītāju mērķi tiek veidoti nosakot 15%(Neattiecas uz JNI) nacionālo līdzfinansējumu un 85% ES struktūrfondu piešķirumu, bet nacionālais līdzfinansējums var pārsniegt 15%, radot lielāku izpildi nekā noteiktajos DP mērķos</p> <p>e) <b>Nav ņemts vērā</b>, skaidrojam, ka rādītāji ir saskaņā ar EK apstiprināto aktuālo darbības programmu, nevis MK nacionāli apstiprinātiem grozījumiem, ņemot vērā, ka šī vadošai iestādei pēc šādiem nosacījumiem jāiekļauj gada ziņojumā EK.</p>	
--	--	--	---	--

		investīciju apguves gaita, bet arī kopējā situācija valstī, t.sk., dažādas aktualitātes un problēmjautājumi, kas var ietekmēt investīciju apguvi neatkarīgi no atbildīgo iestāžu rīcības;		
8.	Informatīvā ziņojuma 6. pielikums	<p><b>Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija</b></p> <p>Skaidrot informāciju informatīvā ziņojuma projekta 6.pielikumā (IPIA plāni), jo sniegts tikai veidlapas paraugs un pievienota norāde, ka pielikums tiks papildināts ar visiem ierobežotas projektu iesniegumu atlases projektiem. Tomēr par VARAM SAM informācija nav sniegta;</p>	<p><b>Nemts vērā</b></p> <p>Precizēti protokollēmuma punkti un apakšpunkti (t.sk. izteikti jaunā secībā).</p> <p>No atbildīgajām iestādēm tiek lūgta tikai tāda informācija, kas nav CFLA rīcībā un kura nav un nebūs iekļauta MK noteikumu dokumentācijā. Tādējādi ievērojami samazināts atbildīgo iestāžu ieguldāmais administratīvais resurss, kā arī noteikti saprātīgi termiņi, samērojot ar problēmjautājuma risku.</p> <p>Skaidrojam, ka nav plānots noteikt uzdevumus vai atbildību pretēji normatīvajos aktos vai starpresoru vienošanās paredzētajam. Piekrītam, ka CFLA ir atbildīga par projektu ieviešanas uzraudzību, citastarpā uzturot komunikāciju ar finansējuma saņēmējiem. Vienlaikus, tā kā MK noteikumu vai atlases dokumentācijā par attiecīgo ierobežotas projektu iesniegumu atlases (IPIA) specifisko atbalsta mērķu un to pasākumu īstenošanu atbildīgās iestādes vairumā gadījumu nav paredzējušas nepieciešamo informāciju un nav noteikušas katra potenciālā IPIA projekta iesniegšanas termiņu, tad</p>	<p>Precizēta ziņojuma redakcija. Protokollēmuma 3.1. un 3.6.apakšpunkti:</p> <p>3.1.Ekonomikas ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai, Labklājības ministrijai, Satiksmes ministrijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Veselības ministrijai un Finanšu ministrijai nodrošināt uzdevumu izpildi atbilstoši informatīvā ziņojuma 2. pielikumā “Ministru kabineta noteikumu apstiprināšanas laika grafiks 2017. – 2019. gados Kohēzijas politikas ES fondu 2014 – 2020. gada plānošanas periodā” noteiktajam laika grafikam, kā arī Ministru kabineta noteikumu dokumentos noteikt katra ierobežotas projektu iesniegumu atlases plānotā projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu un indikatīvo ikgadējo projekta naudas plūsmu.</p> <p>3.6. Izglītības un zinātnes ministrijai, Ekonomikas ministrijai, Vides aizsardzības un</p>

			<p>šobrīd ir pieļauta augsta riska situācija, kad projektu īstenotāji var iesniegt projektus pēc gada vai pat vēlāk, jeb izlemt neiesniegt vispār. Šādā gadījumā, riskam iestājoties, var nākties secināt, ka Latvija kopumā zaudē ES finansējumu, jo vairs nav iespējams paspēt īstenot citu projektu pietiekamā finanšu apmērā.</p> <p>FM mērķis ir nepieļaut šādu negatīvu seku iestāšanos, jau šobrīd radot iespēju izanalizēt projektu iesniedzēju plānus, kā arī turpmāk rosināt proaktīvu vai koriģējošu attiecīgu rīcību. Tādēļ ziņojumā un protokollēmumā iekļauts attiecīgs uzraudzības vai risku pārvaldības instruments.</p> <p>Aicinām operatīvā līmenī ar CFLA vienoties par efektīvāko veidu šī uzdevuma izpildē. Svarīgi, lai CFLA šī informācija būtu pieejama, nav noteicoši, kas šo trūkstošo informāciju apkopo. Iestādes savā starpā var vienoties. Atzīmējams, ka līdzšinēji šī jautājuma risināšanā ministrijas un CFLA pozitīvi un rezultātīvi jau sadarbojas, kā rezultātā CFLA lielu daļu informācijas jau ir apkopojusi (par pieejamo informāciju papildus nekas netiek prasīts).</p> <p>Skaidrojam, ka pēc IPIA projektu ieviešanas plāna pirmreizējās aizpildīšanas šo informāciju nepieciešamības gadījumā aktualizēs</p>	<p>reģionālās attīstības ministrijai, Satiksmes ministrijai un Veselības ministrijai kā atbildīgajām iestādēm sadarbībā ar informatīvā ziņojuma 6.pielikumā norādīto specifisko atbalsta mērķu un to pasākumu projektu iesniedzējiem nodrošināt trūkstošās informācijas par ierobežotas projektu iesniegumu atlases plānoto projektu iesniegumu indikatīvo iesniegšanas termiņu un maksājuma pieprasījumu plānu (detalizēts nepieciešamās informācijas apjoms un forma katram projekta iesniedzējam pieejama tīmekļa vietnē <a href="http://www.esfondi.lv/upload/1_ipia.xlsx">http://www.esfondi.lv/upload/1_ipia.xlsx</a> ) sniegšanu Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai līdz 2017. gada 15. aprīlim. Gadījumos, kad nepieciešamā informācija būs pieejama Ministru kabineta noteikumu dokumentos atbilstoši šī protokollēmuma 3.1.apakšpunktam, informācija atsevišķi nav jāiesniedz.</p>
--	--	--	---	---

			<p>un uzraudzīs CFLA (un pēc vienošanās sadarbībā ar atbildīgo iestādi).</p> <p>Iepriekš minētais izskaidro šī IPIA projektu līmeņa plāna atšķirību no specifiskā atbalsta līmeņa plāna, kas ir balstīts uz pieņēmumiem, nezinot reālos pašu potenciālo projektu iesniedzēju IPIA projektu plānus. Tāpat efektīvas risku pārvaldības nolūkos, lai fokusētu korektīvās vai veicinošās darbības, nepieciešams zināt operatīvi, kuram projektam (galvenokārt, ar ievērojamu finanšu ietekmi) būtu piemērojami kādi papildus pasākumi.</p>	
9.	Informatīvā ziņojuma 7. pielikums	<p><b>Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija</b></p> <p>Informatīvā ziņojuma projekta 7.pielikumā “2016.gada plāna izpilde maksājumiem projektu finansējuma saņēmējiem Kohēzijas politikas ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda ietvaros” lūdzam veikt šādus precizējumus:</p> <p>a) L59 šūnā šobrīd norādīts, ka SAM 5.2.1. prognozes neizpildes iemesls ir fakts, ka MK noteikumus pieņems līdz 2016.gada maijam, bet MK noteikumi vēl nav pieņemti. Lūdzam precizēt pamatojumu L59 šūnā un norādīt, ka: „SAM 5.2.1. atlašu izsludināšanu tieši ietekmēja EK lēmumi par valsts atbalsta nosacījumu saskaņošanu, kuri tika saņemti 2016.gada decembrī un 2017.gada janvārī, kā rezultātā MK noteikumi stāties spēkā tikai 2017.gadā un 2017.gada I ceturksnī būs iespējams uzsākt projektu iesniegumu atlasi.”;</p>	<p>a) – d) <b>Nemts vērā</b></p> <p>e) <b>Nav ņemts vērā</b>, skaidrojam, ka maksājumu mērķu finansējuma saņēmējiem 2014.-2020.gada plānošanas periodā un 2016. gadam sadalījumā pa mēnešiem sasniegšanas plānu tika noteikta 2016. gada 22. marta MK iesniegtā informatīvā ziņojuma 5.pielikumā "Maksājumu mērķi finansējuma saņēmējiem 2014.-2020. ES fondu plānošanas periodā", kas netiek koriģēta.</p>	Skatīt precizētā informatīvā ziņojuma 7.pielikumu.

		<p>b) L33 šūnā norādīts, ka no SAM 5.3.1. MK noteikumu apstiprināšana nobīdījās par 1 mēnesi, līdz ar ko projektus sāka iesniegt tikai septembra beigās/oktobrī. Lūdzam precizēt pamatojumu L33 šūnā un norādīt, ka: „MK noteikumi tika apstiprināti 2017.gada 22.jūnijā, bet projektu iesniegumu atlase tika izsludināta augusta beigās ar projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu 2016.gada oktobrī. Ievērojot to, ka no projektu iesniedzējiem tika saņemts lūgums par projektu iesniegšanas termiņa pagarināšanu, projektu iesniegšanas termiņš tika pagarināts līdz 2016.gada novembra beigām. Pirmie projekti tika iesniegti 2016.gada oktobrī, un ievērojot projektu izvērtēšanai nepieciešamo termiņu, līgumi par projektu īstenošanu 2016. gadā netika noslēgti un ieplānotās avansa summas netika izmaksātas.”;</p> <p>c) precizēt sniegto pamatojumu L34 šūnā attiecībā uz SAM 5.1.1: „SAM 5.1.1. ietvaros pašvaldību sniegtās informācijas nepilnību dēļ ieilga atbalstāmo teritoriju saraksta izstrāde, kā rezultātā radās nobīde no MK noteikumu apstiprināšanas plānotā laika grafika. Ievērojot to, ka daudzām pašvaldībām ir zema projektu iesniegumu gatavības pakāpe, projektu iesniegumi 2016.gadā netika iesniegti, tomēr ir noritējis aktīvs darbs pie projekta pamatojošās dokumentācijas izstrādes, lai projekti tiktu iesniegti 2017.gadā.”;</p> <p>d) precizēt L28 šūnā sniegto skaidrojumu uz: „Projekts SAM 5.4.2.1. tika iesniegts izsludinātās atlases pēdējā dienā (20.jūnijā). Projekta vērtēšana aizkavējās, jo sadarbības partneru iebildumu rezultātā līdz projekta iesniegšanai vēl nebija panākta vienošanās par aizsargājamo biotopu kartēšanas metodiku, kas bija obligāts priekšnosacījums projekta vērtēšanā, kā</p>		
--	--	--	--	--

		<p>rezultātā arī projekta iesniegums bija jāprecizē. Līdz ar to līgums par projekta īstenošanu tika noslēgts novembrī, un 2016.gadā maksājumi netika pieprasīti.”;</p> <p>e) H28 šūnā SAM 5.4.2.norādīta plānotā izpilde 2 281 171 EUR, kas ar MK noteikumu anotāciju tika koriģēta uz 1 020 000 euro. Lūdzam norādīt 1 020 000 euro H28 šūnā.</p>		
--	--	--	--	--

Atbildīgā amatpersona \_\_\_\_\_

(paraksts)

Ziepniece 67095614

[Ieva.Ziepniece@fm.gov.lv](mailto:Ieva.Ziepniece@fm.gov.lv)