

# PĀRSKATS PAR EIROPAS SAVIENĪBAS STRUKTŪRFONDU UN KOHĒZIJAS FONDA 2014 - 2020. GADA PLĀNOŠANAS PERIODA INVESTĪCIJU PROGRESU LĪDZ 2017. GADA 30. JŪNIJAM

Pārskatā iekļauta informācija atbilstoši Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas 2015. gada 4. novembra vēstulē Nr. 142.9/12-130-12/15 par atskaišu iesniegšanu norādītajiem jautājumiem: (1) Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (turpmāk - ES fondu) 2014 - 2020. gada plānošanas periodā veicamo vadības pasākumu (uzdevumu) grafiks un tā izpildes gaita; (2) Specifisko atbalsta mērķu (turpmāk - SAM)/pasākumu ieviešanas grafiks un tā izpildes gaita; (3) SAM/pasākumu projekti un tiem izmaksātais finansējums; (4) ES fondu vadības riski un to pārvaldība.


## I ES fondu 2014-2020.gada plānošanas periodā veicamo vadības pasākumu (uzdevumu) grafiks un tā izpildes gaita

Galveno vadības pasākumu grafika izpildes progress apkopots **1. pielikumā** "Kohēzijas politikas ES fondu 2014 - 2020. gada plānošanas periodā veicamo vadības pasākumu (uzdevumu) grafiks un tā izpildes gaita"<sup>1</sup>.

## II SAM/pasākumu ieviešanas grafiks un tā izpildes gaita

Aicinām skatīt aktuālo ieviešanas statusu ikmēneša ziņojumos, kas nosūtīti arī Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai<sup>2</sup>. Zemāk atspoguļots MK noteikumu apstiprināšanas plāns un faktiskā izpilde līdz 2017. gada 4. jūlijam.

*Grafiks Nr.1. 2017.-2019. gadā apstiprināmo MK noteikumu plāns (faktiskie dati līdz 2017. gada 4. jūlijam<sup>3</sup>, milj. euro).*



<sup>1</sup> Pastāvīgi tiek veikti daudz un dažādi operatīvi un zemāka līmeņa pasākumi, procesi un uzdevumi atbilstoši un efektīvai risku pārvaldībai, investīciju pārraudzībai un izvērtēšanai.


<sup>2</sup> Nosūtīti ar vēstulēm 2017. gada 3. maijā (Nr. 16-01.2/3543), 2017. gada 30. maijā (Nr. 16-01.2/4441) un 2017. gada 28. jūnijā (Nr. 16-01.2/5040).

<sup>3</sup> Apstiprināmo MK noteikumu apjoms salīdzinot ar iepriekš sniegto informāciju, pieaudzis par 13. milj. euro, kas saistīts ar 2017. gada 28. martā apstiprinātajiem Inčukalna projekta MK noteikumiem, kas ietver arī virssaisību finansējumu.

### III SAM/pasākumu projekti un tiem izmaksātais finansējums

ES fondu 2014. - 2020. gada plānošanas periodā līdz 2017. gada 30. jūnijam kopā noslēgti līgumi ar finansējuma saņēmējiem par 468 projektu īstenošanu ar ES finansējumu 1 859,2 milj. *euro* apmērā jeb 42,1 % no pieejamā ES fondu finansējuma (pieaugums par 5,7 %, salīdzinot ar datiem līdz 2016. gada 31. martam). Skat. grafiku Nr. 2 un Nr. 3.


*Grafiks Nr.2. ES fondu 2014. - 2020. gada plānošanas perioda investīciju progress līdz 2017. gada 30. jūnijam, ES fondu finansējums, milj. euro; progress pret datiem līdz 2016. gada 31. martam.*



2017. gada maksājumu plāns un tā izpildes statuss pret 2017. gada 14. marta MK sēdē informatīvā ziņojuma 4. pielikumā norādīto, ilustrēts grafikā Nr. 3<sup>4</sup>.

<sup>4</sup> Detalizēta informācija par katra SAM plāna izpildi pieejama tīmekļa vietnē <http://www.esfondi.lv/finansu-un-raditaju-plani-to-izpilde>.

Grafiks Nr.3. ES fondu 2014. - 2020. gada plānošanas perioda maksājumu plānu izpilde 2017. gadā, ES fondu finansējums kumulatīvi, milj. euro<sup>5</sup>



Maksājumu izpilde 2017. gada II ceturkšņa laikā kopumā nedaudz atpaliek no perioda plāna – izpilde 95,3 %. Savukārt gada plāns (435,6 milj. euro)<sup>6</sup> izpildīts 30,3 % apmērā.

Ar izsludinātajām projektu iesniegumu atlasēm var iepazīties Centrālās finanšu un līgumu aģentūras tīmekļa vietnē<sup>7</sup>. Detalizēta informācija par noslēgtajiem līgumiem un to finansējumu pieejama ES fondu tīmekļa vietnē<sup>8</sup>. Savukārt aktuālā informācija par ES fondu investīciju progresu tiek apkopota reizi mēnesī un ir pieejama ES fondu tīmekļa vietnē<sup>9</sup>.

#### IV ES fondu vadības riski un to pārvaldība<sup>10</sup>

2017. gada 7. martā risku vadības darba grupas sanāksmē tika izvērtēti galvenie identificētie riski un apstiprināti to mazināšanas pasākumi 2017. gadā ar mērķi sekmēt un intensificēt ES fondu investīciju ieguldīšanu tautsaimniecībā, vienlaikus saglabājot drošu finanšu pārvaldību un valsts un ES budžeta finanšu interešu aizsardzību. FM proaktīvi identificē nozīmīgākos riskus un kā risku novēršanas un ātrākas lēmumu pieņemšanas instruments tiek efektīvi izmantotas arī finanšu ministres iniciētas bilaterālās sarunas ar nozaru

<sup>5</sup> Kohēzijas politikas vadības informācijas sistēmas dati uz 2017.gada 31.martu, kas iegūti 2017.gada 4.aprīlī.

<sup>6</sup> Skatīt informatīvā ziņojuma par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas investīciju progresu līdz 2016.gada 31.decembrim 4.pielikumu: <http://www.esfondi.lv/zinojumi-Ministru-kabinetam>.

<sup>7</sup> Informācija pieejama tīmekļa vietnē <http://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinat-atlases>.

<sup>8</sup> Informācija pieejama tīmekļa vietnē <http://www.esfondi.lv/es-fondu-projektu-mekletajs>.

<sup>9</sup> Informācija pieejama tīmekļa vietnē <http://www.esfondi.lv/finansu-un-raditaju-plani-to-izpilde>.

<sup>10</sup> Vadošā iestāde saskaņā ar iekšējām procedūrām veic augstākā līmeņa ES fondu vadības risku pārvaldību, kas pamatā aptver plānošanas dokumentu līmeni un vadības un kontroles sistēmas darbību, nepieciešamības gadījumā ņemot vērā arī zemāka līmeņa (ES fondu atbildīgo iestāžu un sadarbības iestādes) risku pārvaldības procesā apzinātos draudus kopīgo ES fondu mērķu sasniegšanai. Lai nodrošinātu kvalitatīvu un efektīvu ES fondu risku pārvaldību, ar FM rīkojumu ir izveidota risku pārvaldības darba grupa. Šīs darba grupas sanāksmes tiek organizētas ne retāk kā reizi gadā. Viens no risku darba grupas uzdevumiem ir izvērtēt un saskaņot vispārējos ES fondu vadībā identificētos risku vadības pasākumus un analizēt to izpildes efektivitāti.

ministriem par konkrētiem aktuāliem vai problēmu jautājumiem un to operatīviem risinājumiem.

Pārskata 2.pielikumā ir apkopota piecu 2017. gada prioritāro vadības risku pārvaldības pasākumu īstenošana.

Par efektīvu risku pārvaldību liecina arī fakts, ka Latvija ir saņēmusi Eiropas Komisijas (turpmāk - EK) pozitīvu atzinumu<sup>11</sup>, kas apstiprina Latvijas ES fondu vadības un kontroles sistēmas efektīvu darbību, kas ļauj EK paļauties, ka Latvija ES fondus izmanto likumīgi un pareizi, ievērojot pareizas finanšu pārvaldības principu. EK atzinums apstiprina veikto pārbaužu efektivitāti par grāmatvedības gadā (no 2015. gada 1. jūlija līdz 2016. gada 30. jūnijam) deklarētajiem maksājumiem. Tas nozīmē, ka Centrālā finanšu un līgumu aģentūra kā vienīgā sadarbības iestāde 2014. – 2020. gada plānošanas periodā pārliecinoši nodrošina ES fondu līdzfinansēto projektu pareizu un likumīgu administrēšanu. Vienlaikus EK pauž pateicību Revīzijas iestādei par ES fondu vadības un kontroles sistēmas audita rezultātiem, kas pamato tās atbilstību normatīvajiem aktiem un veiksmīgo praktisko funkcionalitāti.

Finanšu ministre

D.Reizniece-Ozola

Ziepniece, 67095614  
[ieva.ziepniece@fm.gov.lv](mailto:ieva.ziepniece@fm.gov.lv)

---

<sup>11</sup> Plašāka informācija pieejama FM tīmekļa vietnē  
[http://www.fm.gov.lv/lv/aktualitates/jaunumi/es\\_fondi/55269-eiropas-komisija-atzini-gi-verte-latvijas-es-fondu-vadibu-un-kontroli](http://www.fm.gov.lv/lv/aktualitates/jaunumi/es_fondi/55269-eiropas-komisija-atzini-gi-verte-latvijas-es-fondu-vadibu-un-kontroli)