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1.1. ES fondu investīciju progress 2007-2013

uz 31.10.2013. milj. LVL; % pret 31.07.2013.
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Apstiprinātie projekti

ES fondu piešķīrums

2 084 (65,4%)

2 028 (63,7%)

3 023 (94,9%)

3 054 (95,9%)
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1.2.  Atlikušie maksājumi 2 gados

ES fondu projektos (līdz 2015.g. 4.cet.) 

31.10.2013. milj. LVL ES fondi un valsts budžeta 

virssaistības
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Kopā atlikušie maksājumi      

1 440,7 milj. latu (41,5% no 

pieejamā ES fondu finansējuma ar 

virssaistībām)
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2.1. Maksājumu mērķu 2013 izpilde (1)

uz 31.10.2013., milj. LVL, % pret mērķi 2013
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2.2. ES fondu valsts budžeta apguve 

ministriju dalījumā 
uz 31.10.2013., milj. LVL, ES fondi
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Kopējā izpilde – 98,3% (neizpilde – 6,38 milj. latu). 

Apgūti 72,6% no 2013.gada finansēšanas plāna.

Lielākās neizpildes AI un aktivitāšu dalījumā:

VARAM – 3,11 milj. LVL (IKT projekti, Natura 2000);

KM – 1,11 milj. LVL (pasākums Kultūrvides 

sociālekonomiskā ietekme);

FM – 0,69 milj. LVL (visu ministriju TP projekti);

EM – 0,68 milj. LVL (inovācijas, uzņēmējdarbības 

veicināšana);

IZM – 0,67 milj. LVL (prof. skolas, mūžizglītība)
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Ministriju budžetos 2013.gadam ieplānotie līdzekļi uz 31.10.2013. (kopā 499,5 milj. latu)

Ministriju sniegtās prognozes par 2013.gadam nepieciešamo finansējumu (kopā 519,6 milj. latu)

Finansēšanas plānā norādītā summa periodam līdz 31.10.2013. (kopā 368,9 milj. latu)

Izpilde 01.01.2013.-31.10.2013. (kopā 362,5 milj. latu)

Ministriju septembra beigās sniegtās prognozes liecina, ka 2013.gadam kopā būs nepieciešam 519,6 milj. LVL (par 20,1 milj. LVL vairāk nekā 

ministriju budžetos ieplānots līdz 31.10.2013.)



2.3. Izdevumu finansēšanas plānu izmaiņas 

ceturkšņu dalījumā 2013,

milj. LVL, ES fondi
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pēdējiem mēnešiem. Visaktīvāk

finansējuma «pārplānošanu» veic SM un

VARAM.
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2.4. Naudas plūsma 2007-2013 un 2014-2020

milj. LVL
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Izdevumu prognoze 2007-2013 plānošanas periodam (3 542 milj. latu)

Izdevumu prognoze 2014-2020 plānošanas periodam 2014.-2016.gadam (786 milj. latu)

Kopējie izdevumi 2014.-2016.gadā (1 716 milj. latu)
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3.1. N+2/n+3 riski 2013. un 2014.gadam

milj. LVL, ES fondi

FM ir pieprasījusi EM izvērtēt 

iespējamos risinājumus naudas 

plūsmas paātrināšanai 

2014.gada ietvaros.
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Projekcija faktiskajiem maksājumu pieprasījumiem (faktiskā izpilde atspoguļota līdz 2012.g.)

ERAF "sarkanā līnija"

Faktiski iesniegti MP uz 30.09.2013.

2DP ERAF N+2/N+3

Prognoze atbilstoši EM un IZM 

iesūtītajiem maksājumu FS plāniem 

2013 - 2015.gadam

▪ Saskaņā ar Regulas  1083/2006 nosacījumiem 2015.gadā nav piemērojams N+2/N+3 princips , un 2015.gadā 

nepieprasītais finansējums no EK  jāpieprasa kopā ar gala ziņojuma iesniegšanu

Galvenie iemesli (EM):

- ievērojams projektu 

atbirums (60% pie 

projektu 

apstiprināšanas; 30% 

jau pēc līgumu 

slēgšanas)

- Projektu 

pagarināšana un 

finanšu plūsmas 

pārlikšana uz pēdējo 

gadu

- FI korekcijas un 

neatbilstības

Risks neto ES fondu zaudējumiem 

2014.g. ietvaros ~ 40 MLVL

(atbilstoši 2013.g. sākumā ministriju sniegtajiem plāniem)



3.2. N+2/N+3 riski 2013. un 2014.gadam

milj. LVL, ES fondi*
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KF "sarkanā līnija"

Faktiski iesniegti MP uz 30.09.2013.

3DP KF N+2/N+3 

▪ Saskaņā ar Regulas  1083/2006 nosacījumiem 2015.gadā nav piemērojams N+2/N+3 princips un 2015.gadā nepieprasītais 

finansējums no EK  jāpieprasa kopā ar gala ziņojuma iesniegšanu

Riski:

- Riska projekti un potenciālā līgumu laušana

- Finanšu plūsmas pārplānošana uz 2015.g.

(atbilstoši š.g. septembrī sniegtajiem ministriju plāniem)

12* Dati aktualizēti, ņemot vērā ministriju iesniegtās aktuālās prognozes par maksājumu pieprasījumiem š.g. oktobrī.
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4.1. Valsts budžeta virssaistību plāna 

neizpildes uz 30.09.2013. milj. LVL

14

Ņemot vērā MK un KDG jau 

pieņemtos lēmumus augustā, 

septembrī un oktobrī -

neizpildes tuvu nullei.
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Virssaistību finansējums atbilstoši apst. MK p/l un KDG; Kopā 280,1 milj. latu

Noslēgti līgumi par virssaistību finansējumu (publiskā fin.daļa) uz 30.09.2013.; Kopā 155,3 milj.

latu
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Maksājumu mērķa neizpilde 2

mēnešus pēc kārtas (augusts,

septembris); Kopā 28,4 milj.

latu

Virssaistību līgumu plāna

neizpilde; Kopā 18,3 milj. latu

Piešķīrums atbilstoši pēdējiem MK un KDG lēmumiem Neizpildes atbilstoši spēkā esošajam virssaistību plānam



4.2. Lauztie līgumi un neatbilstības 
uz 30.09.2013. milj. LVL

15

Fiksētās neatb./lauztie līgumi (09.05.2012 - 30.09.2013), kas „dzēsīs”

virssaistības.: 27,1 M LVL

Ņemot vērā MK lemto par neatb./lauzto līgumu reciklēšanas atcelšanu 2DP un

3.5.2.pasākumam „Enerģētika” atbilstoši ministriju sniegtajām prognozēm vēl

neatb./lauztie līgumi, kas „dzēsīs” virssaistības, būs vismaz par 18 MLVL

Tādejādi atbilstoši esošajam regulējumam, MK fiksētajiem izņēmumiem un

ministriju sniegtajai informācijai* šobrīd virssaistības tiks «dzēstas» vismaz par

45,1 MLVL

* Nav ņemti vērā riskanto projektu atbirumi
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5.1. Priekšlikumi protokollēmumam

1) Apstiprināt maksājumu mērķus AI 2014. un 2015.gadam.

2) VARAM, IZM un EM Līdz 13.12.2013. iesniegt MK noteikumu projektu

par 2009. – 2014.g. EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenta

līdzfinansētajās programmās plānoto atklāto konkursu izsludināšanu un

projektu iesniegumu atlasi.

3) VARAM izvērtēt rīcību ar valsts budžeta un finanšu instrumentu

līdzekļiem Smiltenes novada domes īstenotajā projektā „Smiltenes

pilsētas ielu kompleksā rekonstrukcija, 2.kārta (neatb. summa: ERAF

181,3 tk. LVL).

4) IZM sadarbībā ar EM līdz 28.12.2013. iesniegt MK priekšlikumu

centralizētas zinātnisko pētījumu datubāzes izveidei.

5) EM līdz 30.06.2014. iesniegt MK informatīvo ziņojumu par būvniecības

jomas kvalitātes trūkumiem, priekšlikumus nozares sakārtošanā.

17



5.2. Jautājumi, kas nav saskaņoti

• IZM - pagarināt 3.1.1.1.aktivitātes īstenošanu,

precizējot virssaistību līgumu plānu;

• SM - pieļaut izņēmumu attiecībā uz

ierobežojumiem attiecībā uz neatbilstību un

lauzto līgumu ietvaros atbrīvoto finansējumu un

pieļaut tā izmantošanu 3.3.1.2.aktivitātes «Rail

Baltica» projektiem;
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• FM – iekļauti papildu p/l punkti (9. un 10.), lai

nodrošinātu fiskālās disciplīnas ievērošanu un virssaistību

apjoma dēļ netiktu radīts papildu slogs valsts budžetam,

palielinot budžeta deficītu:

«Noteikt, ka AI un SI nedrīkst apstiprināt ES fondu

projektu iesniegumus un slēgt līgumus un vienošanās

par projektu īstenošanu, ja tiks kavēti ceturkšņa

noslēgto līgumu plāna vai MK noteikumos noteikti

termiņi*»

• *Ja nav izpildīts attiecīgā ceturkšņa noslēgto līgumu plāns attiecīgās aktivitātes ietvaros (informatīvā ziņojuma

4.pielikums) un ievēroti MK noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteiktie projektu iesniegumu iesniegšanas termiņi,

izņemot gadījumu, ja ir veikta projektu iesniegumu izvērtēšana un uzsākta lēmumu par projektu iesniegumu

apstiprināšanu

5.3. Papildus iekļautie jautājumi (1)



5.4. Papildus iekļautie jautājumi (2)

• FM 2 nedēļu laikā pēc EK lēmuma

pieņemšanas par grozījumu veikšanu DP

„Uzņēmējdarbība un inovācijas” iesniegt MK

precizēto MK rīkojuma projektu par

grozījumu veikšanu darbības programmā

„Uzņēmējdarbība un inovācijas”.
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www.esfondi.lv

www.fm.gov.lv

uzlabofondus@fm.gov.lv
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