
KOHĒZIJAS POLITIKAS ES FONDU 2014.-2020.GADA 

PLĀNOŠANAS PERIODA INVESTĪCIJU IEVIEŠANAS 

STATUSS UZ 2016.GADA JŪLIJU
Ministru kabinets, 15.07.2016.

Finanšu ministrija



1 811,7 (41%) ↑7,5%

2 934,5 (66,4%) ↑7,0%
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1 218,5 (27,6%) ↑9,1%
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53,0 (1,2%)
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Pieejamais ES fondu finansējums Pieejamais "virssaistību" apjoms

Kopā: 4 471,2 (101,2%)

Visos investīciju uzsākšanas rādītājos ir stabils 

progress ar pieaugošu tempu, statuss līdz 01.07.2016., 

milj. euro, % no ES fondu finansējuma, progress pret 

datiem uz 01.06.2016.
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12.07.2016.
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ES fondu investīciju uzsākšanas gatavība uz 

01.07.2016.; milj. euro, % pret pieejamo ES fondu 

finansējumu
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Apstiprinātie MK noteikumi līdz 01.06.2016 (2 653 milj.euro) Apstiprinātie MK noteikumi līdz 01.07.2016 (2 935 milj.euro)

Pieejamais ES fondu finansējums (4 418 milj.euro)

MK noteikumu kavējumi:

• EM - energoefektivitāte valsts 

ēkās, mezanīns un riska kapitāls 

(162,8 milj. euro)

• IZM - prof izglītība un 

kompetence, individ. 

Kompetence, priekšlaicīga 

mācību pārtraukšana (104,7 

milj. euro)

• VARAM - atkritumi un plūdi (60,0 

milj. euro)  

• VM - kvalifikācijas celšana, 

pieejamības veicināšana (27,8 

milj. euro)

• SM – drošība līdostā «Rīga», 

transporta mezgls Torņakalnā 

(18,6 milj. euro)
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ES fondu investīciju uzsākšanas gatavība – MK 

noteikumi 2016.gads. (faktiskie dati līdz 01.07.2016. 

milj. euro)
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ES fondu ieviešanas uzsākšanas posms (pēc MK 

noteikumu saskaņošanas)

Vidējie CFLA ievērotie termiņi īsāki kā normatīvos aktos noteiktie
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• Negatīvi - salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi uz 01.07.2016. ir palielinājies kavēto 

MK noteikumu skaits un palielinājusies negatīvā finanšu ietekme -14 kavēto MK 

noteikumu  finanšu nobīde – 11,4% (jūnijā 5,3%); 

• Pozitīvi –

1) iepriekš kavētie MK noteikumi izpildīti (izņemot IZM 8.4.1 Nodarbināto 

personu profesionālā kompetence)

2) Šobrīd aktuālās laika grafika nobīdes plānots izpildīt tuvākajā laikā (jūlijā)

3) reālas iespējas sasniegt plānoto 90% MK noteikumu apstiprināšanu 

2016.gadā

Uzdevumi:

• Atbildīgajam iestādēm jāturpina aktīvs darbs pie MK noteikumu izstrādes un jāsekmē 

to apstiprināšana ievērojot 2 mēnešu termiņu VSS.

Secinājumi

12.07.2016.
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1. Veselības infrastruktūra (būtiski kavēts Pasaules Bankas pētījums, kartējums etc) (152 milj. 

euro, ERAF)

2. Dzelzceļa elektrifikācijas projekts (346,6 milj. euro, KF) – EK nostāja - nepieciešams 

pieņemt lēmumu š.g. vasarā.

3. Inčukalna gudrona dīķu attīrīšanas (sanācijas) projekta pabeigšana (kopā apm. 53 milj. 

euro, 2.posmam apm. 25 milj. euro)

4. Kultūras degradēto teritoriju revitalizācijas stratēģijas (80 milj. euro, ERAF):

• Skaņošanā esošās stratēģijas:

 Brasas un centra stratēģija: 9,45 milj. euro;

 Imantas stratēģija: 4,9 milj. euro

 Šķirotavas stratēģija: 4,9 milj. euro.

• Saskaņošanā ir ziņojums Koncertzāles projekta īstenošanai (15 milj. euro)

• MK apstiprinātās stratēģijas

 Grīziņkalna stratēģija (Daugavas stadions): 40,2 milj. euro;

 Teikas un Čiekurkalna stratēģija (VEF kultūras pils): 4,25 milj. euro.

Izaicinājumi

12.07.2016.



Paldies par uzmanību!

Vairāk informācijas:

www.esfondi.lv

www.fm.gov.lv

http://www.esfondi.lv/
http://www.fm.gov.lv/

