
Informatīvais ziņojums 
“Operatīvā informācija par Eiropas Savienības fondu un 

Atveseļošanas fonda plāna ieviešanas statusu
2023. gada jūlijā – augustā” (ikmēneša ziņojums)

*Atbilstoši MK 2015. gada 10. marta sēdes protokola Nr. 14 27. § 11. punktam katru mēnesi FM jāiesniedz MK bez saskaņošanas 
informāciju par ES fondu ieviešanas plānu izpildi. Operatīvā informācija pieejama ES fondu tīmekļa vietnē.

** Ziņojums sagatavots uz 22 lapām.

Finanšu ministrija atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 10. marta sēdes protokola Nr. 14 
27. § 11. punktā* noteiktajam iesniedz operatīvo informāciju par Eiropas Savienības fondu un 
Atveseļošanas fonda plāna ieviešanas statusu 2023. gada jūlijā – augustā, kas sagatavota un 
atspoguļota turpmākajā prezentācijā**.

https://www.esfondi.lv/profesionaliem/ieviesana/zinojumi/zinojumi-ministru-kabinetam


Plānotie būtiskākie darbi 2023. gadā 
ES fondu un Atveseļošanas fonda plāna ieviešanā
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Ņemot vērā investīciju noteikumu un atlašu nobīdes, ministrijas š.g. 
jūlijā aktualizējušas prognozi budžeta izdevumiem par ES fondiem 

un Atveseļošanas fondu
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❑ 2023.gada 7 mēnešos no budžeta investēti 47 % no ministriju gada prognozes - pārsvarā maksājumi 
2014.–2020. perioda un Atveseļošanas fonda projektiem. Par 286 milj. EUR (48 %) vairāk nekā  2022. 
gada septiņos mēnešos.

❑ Salīdzinot ar 2023. gada februāra prognozēm ievērojams investīciju apjoms no 2023. gada pārplānots uz 
turpmākiem gadiem.
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ES fondu un Atveseļošanas fonda budžeta izdevumu iestāžu 
prognožu izmaiņas 2023. gadam

Lielākās izmaiņas:
ES fondu 2021.–2027. programma: Ekonomikas ministrijas (-44 milj. EUR) finanšu instrumenti 
(garantijas un aizdevumi produktivitātes investīcijām).
Atveseļošanas fonds:  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas  (-24,2 milj. EUR) 
valsts un reģionālo autoceļu infrastruktūra.
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Tumšas krāsas kolonnas – 07.2023 budžeta izdevumu prognoze 2023. gadam – ES fondi 2014-2020, 2021-2027 un Atveseļošanas fonds

Gaišas krāsas kolonnas – 02.2023 budžeta izdevumu prognoze 2023. gadam – ES fondi 2014-2020, 2021-2027 un Atveseļošanas fonds



ES fondu 2014.–2020. gada plānošanas perioda 
aktualitātes
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ES fondu 2014.–2020. programmas investīciju progress 
līdz 31.07.2023. (kopā ES piešķīrums 4,64 mljrd. EUR)

❑ 2023. gadā maksājumu projektu īstenotājiem temps pārsniedz 
prognozēto;

❑ Fokuss uz projektu pabeigšanas uzraudzību. Ministrijām, ja 
nepieciešams, jārosina Ministru kabinetā lēmumi 
projektu pabeigšanai pēc 31.12.2023. (perioda izdevumu 
attiecināmības beigām), piemēram, prioritāri pabeigt 
projektus ar ES fondu 2021.–2027. programmas 
finansējumu vai ar projektu īstenotāju pašu finansējumu.



❑ Ļoti augsts risks transporta projektos & risks pilnai 
Kohēzijas fonda piešķīruma saņemšanai no Eiropas Komisijas. 

❑ Satiksmes ministrijai un citām ministrijām nekavējoši 
jāvirza risinājumi, t.sk. projektus pabeidzot ar 2021.–2027. 
ES fondu līdzfinansējumu, līdz 01.10.2023. jāiesniedz Finanšu 
ministrijā ES fondu 2021.–2027. programmas grozījumi. 
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ES fondu 2014.–2020. programmas noslēgumā īpaši uzraugāmi 213 
«riska» projekti – riska finansējums 578,4 milj. EUR – lielākā ietekme 
riskam nepabeigt 61 projektu līdz 31.12.2023. Kopš 27.04.2023. riska 
projektu finansējuma samazinājums 219,2 milj. EUR.

*ES fondu finansējums, milj. 
EUR, dati uz 18.08.2023. 



Būtiska negatīva ietekme ir t.sk. projektiem, kur Kohēzijas fonds varētu neiekļauties attiecināmībai līdz 31.12.2023.:
- AS «Pasažieru vilciens» elektrovilcieni - 69 milj. EUR;
- LDZ dzelzceļa infrastruktūra ~39,5 milj. EUR.
FM rosina ĀRKĀRTAS RISINĀJUMU, lai pēc iespējas visu Eiropas Savienības piešķīrumu piesaistītu Latvijai - virzīt ES 
fondu 2014.–2020. programmas grozījumus (SAFE iniciatīva) - izmantot iespēju deklarēt valsts budžeta izdevumus 
(energo atbalsts/u.c.), pārfinansējot uz ES fondu 2014.–2020. programmu.
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Deklarējamo izdevumu ietekmējošās
sastāvdaļas Deklarējamo izdevumu iztrūkums KF 

Aktualizētā ES fondu 2014.–2020. programmas deklarējamo izdevumu 
prognoze liecina, ka Kohēzijas fondā  prognozējams deklarējamo 
izdevumu iztrūkums un risks nesaņemt no Eiropas Komisijas 
Kohēzijas fonda virs 40 milj. EUR (85 % no prognozētiem 
nedeklarētiem 49 milj. EUR) perioda beigās
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Ministrijām jāvērtē iespējas projektus daļēji finansēt ES fondu 2021.–
2027. programmā. Centrālā finanšu un līgumu aģentūra identificējusi 25 
projektus, kuru pabeigšanai izdevumi (kopējās izmaksas) radīsies arī pēc 
31.12.2023. – tos nevarēs pieprasīt Eiropas Komisijai.
Visiem projektiem iespējama ietekme uz valsts budžeta fiskālo telpu – īstenotāji vai kapitāldaļu turētāji ir 
publiskais sektors.

Grafikā nav iekļauti:
 - Cēsu izglītības iestāžu projekts, jo 
riska summa ir nebūtiska ~ 6 tūkst euro
 - Nodrošinājuma valsts aģentūras 
energoefektivitātes projekts (1 milj. EUR 
sadārdzinājums), jo darbības plānots 
pabeigt līdz 31.12.2023. – pabeigtas 
darbības nevar atlasīt atbalstam ES 
fondu 2021.–2027. programmas periodā



10

Četros projektos jau pieņemti lēmumi par finansēšanu no              
ES fondu 2021.–2027. programmas. 
Ministrijām jānodrošina normatīvā bāze, lai projektus varētu turpināt līdzfinansēt ar ES fondu atbalstu. 

Ministru kabineta 
noteikumi apstiprināti 

15.08.2023.
(4.1.1.1. pasākums)

Ministru kabineta noteikumi 
saskaņošanā Tiesību aktu 

portālā (5.1.1.5. pasākums)

Ministru kabineta noteikumu saskaņošana Tiesību aktu 
portālā nav uzsākta; plānots apstiprināt 2023. gada 

4.cet
(4.2.1.6. pasākums)



Atveseļošanas fonda ieviešanas aktualitātes



Atveseļošanas fonda ieviešanā prioritārie uzdevumi: 
•  Ekonomikas ministrijai jāpabeidz 2022. gada rādītāju izpilde 
•  Finanšu ministrija steidzami virza grozījumus Atveseļošanas 

fonda plānā – Ministru kabinetā un Eiropas Komisijā
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• 2022. gada rādītāji – š.g. oktobrī Ekonomikas ministrija 
plāno virzīt apstiprināšanai Ministru kabinetā pēdējo neizpildīto 
rādītāju par mājokļu pieejamības pamatnostādņu pieņemšanu

• Kad Ekonomikas ministrijas rādītājs izpildīts, tad Latvijai līdz 
gada beigām Eiropas Komisijai jāiesniedz pārvaldības 
deklarācija par visiem izpildītiem rādītājiem, lai no Eiropas 
Komisijas saņemtu 438 milj. EUR

• Par 6 rādītājiem – nepieciešami Atveseļošanas fonda plāna 
grozījumi termiņu pārcelšanai

2023. gada rādītāji - jāizpilda vēl 30 no 35, 
lai no Eiropas Komisijas saņemtu 365 milj. EUR

 

Dati uz 25.08.2023.

 



Līdz 2023. gada beigām jāapstiprina atlikušais Atveseļošanas fonda 
investīciju normatīvais regulējums. Labs progress projektu uzsākšanā
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MK ir apstiprināts 47 
ieviešanas nosacījums 57 

reformām/investīcijām par 1,31 
mljrd. EUR (uz 17.05. – 1,23 

mljrd)

Ministru kabinetā ir apstiprināti 
50 ieviešanas nosacījumi

 61 reformām/investīcijām par 
1,38 mljrd. EUR

Līdz 21. augustam 

īstenošanā  88 projekti 
par 622,7 milj. EUR visās 

jomās
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Atveseļošanas fondā intensīvi notiek projektu atlases



ES fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda 
aktualitātes
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Ministru kabineta noteikumu apstiprināšanas plāns 2023. gadā 
kumulatīvi un izpilde, ministriju griezumā, milj. EUR

▪ Apstiprināti 20 Ministru kabineta 
noteikumi par 453,58 milj. EUR 
ES fondu un nacionālā publiskā 
līdzfinansējuma

▪ Regulējuma izstrādes dinamika 
joprojām ar nobīdēm no no š. g. 
25. aprīlī Ministru kabinetā 
apstiprinātā laika grafika, bet 
pakāpeniski uzlabojas – 
saskaņošanā 55 investīciju 
īstenošanas nosacījumi par 
1,83 mljrd. EUR un tuvākajā 
laikā varēs tikt virzīti Ministru 
kabinetā apstiprināšanai

▪ Atbildīgajām iestādēm ir 
jāpaātrina regulējošo 
normatīvo aktu izstrāde, 
nodrošinot iespējami plašu un 
efektīvu sadarbību ar 
partneriem

Dati uz 25.08.2023.

 



ES fondu 2021.–2027. programmas investīcijām normatīvā regulējuma 
izstrāde  - 54% nav Ministru kabineta 2023. gada noteiktos termiņos 
(ES fondi un nacionālais finansējums)
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Jāsekmē virzība noteikumiem kopā 
1,6 mljrd. EUR, galvenokārt, dažāda 
veida atbalstam uzņēmējdarbībai, 
kultūras, izglītības un zinātnes, 
veselības, transporta un citās jomās

Dati uz 23.08.2023.

 

*Vidējs risks - trīs un vairāk saskaņošanas 
iterācijas; saskaņošanā no 6 mēn. līdz 
gadam; nokavēta saskaņošanas uzsākšana; 
jāapstiprina MK līdz 2023. g. III  cet. beigām, 
bet nav sākta/tikko uzsākta saskaņošana
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ES fondu 2021.-2027. programmā uzsāktas atlases un apstiprināts 
projekts

Līdz š. g. 25. augustam ES 
fondu uzraudzības komitejā 

sadarbībā ar partneriem 
apstiprināti 61 projektu 
iesniegumu vērtēšanas 
kritēriju komplekti par 

1,89 mljrd. EUR. 



ES fondu 2021.–2027. pŗogrammā investīcijas īpaši jāpaātrina, lai 
novērstu riskus ES piešķīruma zaudēšanai (n+3 mērķu izpilde)
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❑ Lai izvairītos no daļēja ES fondu piešķīruma zaudējuma, jāpaātrina Ministru kabineta noteikumu 
izstrāde, projektu atlases (25.04.2023. Ministru kabinetā apstiprināts laika grafiks);

❑ Risku gadījumā rīcība atbilstoši Ministru kabineta 25.04.2023. lēmumiem (tostarp finansējuma pārdales, 
ES fondu 2014.–2020. programmas projektu daļēja vai pilnīga pārcelšana uz ES fondu 2021.–
2027. programmu).

❑ Satiksmes ministrijai pārcelt valsts budžeta finansētu 9 elektrovilcienu iegādes izmaksas uz ES 
fondu 2021.–2027. programmu.  



❑ Satiksmes ministrija:

  – Dzelzceļa infrastruktūras attīstība (359 milj. EUR)

  – Valsts galveno autoceļu attīstība (335,3 milj. EUR)

❑ Veselības ministrija – Ārstniecības iestāžu & Stradiņu infrastruktūras attīstība (259,4 milj. EUR)

20

KOPSAVILKUMS: BŪTISKĀKIE KAVĒJUMI MINISTRU KABINETA 
NOTEIKUMU IZSTRĀDĒ

Atveseļošanas fonds 
(risks nepabeigt investīcijas termiņā līdz 2026. gada augustam)

ES fondu 2021.–2027. programma
(ietekme savlaicīgai uzsākšanai ES fondu 2014.–2020. programmas problēmprojektu transporta un 

veselības jomā dēļ; neskaidri ieviešanas risinājumi; investīciju uzsākšanai būtiska ietekme n+3 

mērķu izpildei) 

❑ Satiksmes ministrija – Videi draudzīgi uzlabojumi Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā 
(89,5 milj. EUR)

❑ Ekonomikas ministrija:

 – Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai (83,9 milj. EUR)

 – Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā (40 milj. EUR)

❑ Izglītības un zinātnes ministrija:

 – Konsolidācijas un pārvaldības izmaiņu ieviešanas granti (53,6 milj. EUR)

 –  Stratēģiskās P&A izcilības iniciatīvas (27,3 milj. EUR)



REZUMĒJOT 
BŪTISKĀKIE UZDEVUMI 2023. gada augustā - decembrī

❑ Apstiprināt investīciju Ministru 
kabineta noteikumus vēl par 
kopējo finansējumu 3,3 mljrd. 
EUR.

❑ Uzsākt projektu atlases.

❑ Satiksmes ministrijai pārcelt 
valsts budžeta finansētu 9 
elektrovilcienu iegādes 
izmaksas uz ES fondu 2021-
2027 programmu (t.sk. ES 
fondu 2021.–2027. programmas 
grozījumi).

3) Atveseļošanas fonds:

ES finansējums
1,82 mljrd. EUR

2) 2021.-2027. ES fondi:

ES + nacionālais finansējums
  5 mljrd. EUR

1) 2014.-2020. ES fondi:

ES finansējums
4,6 mljrd. EUR 

❑ Apstiprināt Ministru 
kabineta regulējumu par 24 
% no Atveseļošanas fonda 
finansējuma.

❑ Iesniegt Eiropas Komisijai 
oficiāli Atveseļošanas fonda 
plāna grozījumus.

❑ Līdz 2023. gada beigām iesniegt 
Eiropas Komisijai  
maksājuma pieprasījumu par 
2022. gada rādītāju izpildi. 

❑ Iestādēm nodrošināt 2023. 
gada rādītāju izpildi atbilstoši 
Atveseļošanas fonda plānam.

❑ Risku mazināšanas 
pasākumi (jo īpaši transporta 
jomā) visa pieejamā ES 
finansējuma izmantošanai, 
t.sk.:

1) Satiksmes ministrijai jāvirza 
risinājumi transporta jomas 
projektu pabeigšanai, t.sk. 
prioritāri no ES fondu 2021.– 
2027. programmas 
(grozījumi);

2) Finanšu ministrijai sadarbībā 
ar ministrijām virzīt 
Programmas grozījumus. 

Atveseļošanas fonda plāna grozījumi paredz: mainīgās daļas papildu 8,5 milj. EUR nevienlīdzības mazināšanai 

un 123,79 milj. EUR RePowerEU enerģētikas jomā; papildu 10,9 milj. EUR Brexit pārvedums RePower mērķiem; 

atsevišķu rādītāju izpildes termiņu precizēšanu.
21
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Finanšu ministrija turpinās regulāri informēt valdību un sabiedrību par aktualitātēm 
ES fondu, Atveseļošanas fonda un citu Finanšu ministrijas pārziņā esošo ārvalstu 
finanšu palīdzības investīciju īstenošanā Latvijas tautsaimniecības attīstības un 

ekonomiskās transformācijas sekmēšanai.

Papildus prezentācijā atspoguļotajai informācijai Finanšu ministrija iesniedz detalizētu informāciju par:

• ES fondu 2021.–2027.gada plānošanas perioda MK noteikumu par specifisko atbalsta mērķu ieviešanu izstrādes 
laika grafika riskiem (1. pielikums); 

• Atveseļošanas fonda MK noteikumu un informatīvo ziņojumu izstrādes laika grafika riskiem (2. pielikums); 

• Neizpildītajiem 2022. gada Atveseļošanas fonda plāna atskaites punktiem/mērķiem (3. pielikums) un Iestāžu 
ziņotajiem 2023. gada Atveseļošanas fonda plāna atskaites punktu/mērķu izpildes kavējumiem (4. pielikums).

Finanšu ministrs      A. Ašeradens

Līva Jirgensone 22007068 
liva.jirgensone@fm.gov.lv

mailto:liva.jirgensone@fm.gov.lv
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