
3. pielikums 

Informatīvajam ziņojumam

“Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības fondu un 

Atveseļošanas fonda plāna ieviešanas statusu

 2023. gada decembrī – 2024. gada janvārī"

Nr.p.

k.
Iestāde

Atskaites punkti/ mērķi

(8 investīcijas, 4 reformas)

Iestāžu prognoze 

(nobīde no AF 

plāna)

Iestādes sniegtais skaidrojums FM viedoklis

1 2 3 4 6 8

1 VM

(152) Pētījums par sekundārās 

ambulatorās veselības aprūpes kvalitāti, 

piekļūstamību un pieejamību - 

investīcija

30.06.2024.

(+6 mēn.)

Darbs pie pētījuma tika uzsākts pamatojoties uz 06.07.2023. pieņemto metodiku. Pētījuma 

īstenošanu tika plānots pabeigt līdz 2023. gada beigām. Papildus, ņemot vērā, ka pētījuma metodika 

tika izstrādāta vēlāk, nekā sākotnēji plānots, pamatojoties uz finansējuma saņēmēja sniegto 

informāciju par pētījuma iepirkuma progresu,  pastāv risks, ka pētījuma termiņš tiks kavēts un tas 

tiks īstenots ar 2 ceturkšņu kavējumu līdz 2024.gada 2.ceturkšņa beigām.

2 FM
(174) Darbinieku sagatavošana darbam 

ar analītisko platformu - investīcija

30.06.2024.

(+6 mēn.)

Projektā tika pārplānotas 25 Muitas pārvaldes  speciālistu apmācības no 2023.gada decembra uz 

2024.gada janvāri no Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk, VID) neatkarīgu iemeslu dēļ (Piegādātāja 

puses pasniedzēju nepieejamības dēļ).

Sākotnējos apmācību termiņus ietekmēja sekojoši faktori:

•	Lai nodrošinātu teorētiskās un praktiskās iemaņas, apmācību procesā tiek plānots izmantot  reālus 

VID procesus. Tas uzliek pienākumus nodrošināt augstas drošības prasības pieejai  apmācību videi. 

VID infrastruktūras konfigurācijas sarežģītība prasīja papildus konsultatīvus pakalpojumus no ār-

pakolpojuma sniedzēja, kas prasīja papildus laiku;

•	Apmācību process tiek balstīts uz reāliem VID procesiem, kas tiek īstenoti jaunu riska analīzes 

sistēmu ietvaros. Šo sistēmu izstrādes briedums, ietekmē termiņus, kādos būtu  jānovada apmācības;

•	VID speciālistu noslodze un apmācību pakalpojuma sniedzēja pieejamība. 

Ņemot vērā augstāk minēto, nākošo 25 speciālistu apmācību plānošana būs iespējama sākot no 

2024.gada februāra. Mērķa rādītāji tiks sasniegti līdz 2024.gada 1.jūnijam.

3 LM
(174) Darbinieku sagatavošana darbam 

ar analītisko platformu - investīcija

AF plānā 

30.06.2023.

Ir identificēts risks sasniegt noteikto mērķrādītāja vērtību "17 līgumu noslēgšana ar pašvaldībām par 

projektu īstenošanu un jaunu vietu nodrošināšana 852 senioriem tādu ilgtermiņa aprūpes 

pakalpojumu saņemšanai, kas pietuvināta ģimeniskai videi". Atklātā projektu iesniegumu atlasē 

projektu pieteikumus iesniedza tikai 4 pašvaldības. Galvenie iemesli, kāpēc pašvaldības nepiedalās 

projektu iesniegumu atlasē - ir ēkas izveidošanas izmaksu kāpums un aizņēmumu pieejamība, 

augstas aizņemšanās procentlikmes, kas sadārdzina jau esošo kredītu apkalpošanu, ģimeniskai videi 

pietuvinātu pakalpojumu infrastruktūras uzturēšanas izmaksas.

Labklājības ministrija sadarbībā ar Finanšu ministriju veic pārrunas ar Eiropas Komisiju par 

iespējamiem risinājumiem (kā iespējamais risinājums tiek vērtēta privāto pakalpojumu sniedzēju 

piesaiste senioru ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu izveidei).

Finanšu ministrs A. Ašeradens

A. Greiškāne  25696218

aina.greiskane@fm.gov.lv 

Atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 22. marta sēdes 

protokola Nr. 17, 34. § 8. punkta 7. apakšpunktam, iestādēm 

nodrošināt efektīvu risku pārvaldību un, konstatējot būtiskus 

riskus ar 2 mēnešu kavējumu saistošo atskaites punktu un 

mērķu sasniegšanā, steidzamības kārtībā informēt Ministru 

kabinetu, t. sk. sniedzot konkrētu priekšlikumu rīcībai, kas 

nodrošina saistību izpildi Atveseļošanās fonda finansējuma 

saņemšanai no Eiropas Komisijai.

Iestāžu ziņotie 2023. gada Atveseļošanas fonda plāna atskaites punktu/mērķu izpildes kavējumi, kuru izpilde plānojas 2024.gada 2.ceturksnī

Dati no KPVIS uz 08.01.2024. un iestāžu sniegtā informācija
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