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1. DAĻA. IEVADS PAR PAPILDINĀJUMU 

1.   Vispārīgais mērķis 

Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna (turpmāk - AF plāns) trešajā papildinājumā 

paredzēts precizēt atsevišķu reformu un investīciju rādītājus, atspoguļojot dažādas izmaiņas ārējos 

apstākļos, kā arī precizējot investīciju ieviešanas laika rāmi, ņemot vērā projektu īstenošanas gaitā 

radušās problēmas un objektīvus neparedzētos apstākļus. Projektu īstenošanas procesā tika veikti 

iepirkumi un projektu konkursi, kuru ietvaros potenciālo projektu ieviesēju interese atšķīrās no 

iepriekš plānotā, kā rezultātā nepieciešams veikt precizējumus rādītāju aprakstos, kā arī tas rada 

nobīdes noteiktajos rādītāju un investīciju izpildes termiņos. Vienlaikus dažus no rādītājiem ir 

izdevies sasniegt ātrāk pirms noteiktā termiņa. Tāpat veiktas finansējuma pārdales dažu investīciju 

ietvaros, nodrošinot efektīvāku mērķu sasniegšanu. Veikti arī precizējumi vienkāršošanas ietvaros 

saskaņā ar Eiropas Komisijas paziņojumu Parlamentam un Padomei - NextGenerationEU – tuvojas 

2026. gads. 

AF plāna trešais papildinājums neparedz jaunu finansējuma piešķīrumu, tāpat papildinājums 

neparedz reformu ambīciju mazināšanu. Esošā AF plāna trešais papildinājums neietekmē 

finansējuma apjomu digitāliem mērķiem, finansējums klimata mērķiem paredzēts saskaņā ar Eiropas 

Parlamenta un Padomes regulā (ES) 2021/241 (2021. gada 12. februāris), ar ko izveido Atveseļošanas 

un noturības mehānismu (turpmāk – AF regula) noteiktajiem nosacījumiem. 

 

2.   Papildinājuma pamatojums 

 

1.1.1.r.reforma “Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas zaļināšana” 

Juridiskais pamats: AF regulas 21. pants, Eiropas Komisijas paziņojums Parlamentam un Padomei 

“NextGenerationEU – tuvojas 2026.gads” 

 Dažādu objektīvu apstākļu dēļ ir saskatāms risks sasniegt sākotnēji plānotos Rīgas metropoles areāla 

transporta sistēmas zaļināšanas reformas rādītājus sākotnēji plānotajā apmērā un termiņā, tāpēc tiek 

rosināts precizēt 2.atskaites punktu, precizējot arī reformas nosaukumu un aprakstu, kas joprojām 

virzīsies uz sākotnēji nosprausto mērķi - nodrošināt ilgtspējīgas transporta sistēmas reformas 

īstenošanu. Rosinot piedāvātos grozījumus, netiek mazināta Atveseļošanas fonda plānā noteiktā 

ambīcija īstenot ilgtspējīga sabiedriskā transporta reformu. Tāpat, lai nodrošinātu 2.atskaites punkta 

izpildi, nepieciešams pārcelt orientējošo pabeigšanas termiņu – no 2025.g. IV ceturkšņa uz 2026.g. 

III ceturksni. 

Tāpat administratīvā sloga mazināšanai un ņemot vērā Eiropas Komisijas paziņojumā Parlamentam 

un Padomei “NextGenerationEU – tuvojas 2026.gads” minēto, ka “plānu pārskatīšana arī būtu 

jāizmanto pasākumu, atskaites punktu un mērķrādītāju formulējumu pārskatīšanai, lai nodrošinātu, 

ka tie koncentrējas tikai uz būtiskiem elementiem”, tehniski precizēts investīciju apraksts, to 

vienkāršojot. 

Papildus tam AF plāna vienkāršošanas nolūkos, ņemot vērā  Eiropas Komisijas paziņojumā 

Parlamentam un Padomei “NextGenerationEU – tuvojas 2026.gads” izteikto aicinājumu dalībvalstīm 

pārskatīt savus AF plānus, lai tos racionalizētu un vienkāršotu, mērķi Nr.3, 5, 6, kā arī atskaites punkts 

5a apvienoti vienā atskaites punktā Nr.3 “Transporta projekti”, piemērojot tam garāku no 

apvienotajiem rādītājiem sākotnēji noteiktajiem termiņiem - Q3 2026.   

 

1.2.1.1.i investīcija "Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana ". 

Juridiskais pamats: AF regulas 21.pants un Eiropas Komisijas paziņojums Parlamentam un 

Padomei “NextGenerationEU – tuvojas 2026.gads”. 

Pamatojums: Veikt tehniskus precizējumus, precizējot 1.2.1.1.i. investīcijas nosaukumu atbilstoši 

tās mērķim - daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana. Atbilstoši no 1.2.1.1.i. investīcijas 

nosaukuma tiek svītroti vārdi "un pāreja uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu". 

Precizēts 1.2.1.1.i. investīcijas apraksts, nodrošinot tā atbilstību investīcijas mērķim, kā arī 

mērķrādītāja Nr. 8 un Nr. 9 nosaukums, apraksts. 
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1.2.1.2.i. investīcija "Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā (ietverot pāreju uz 

atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādē un pētniecības un 

attīstības aktivitātes (t. sk. bioekonomikā))" 

Juridiskais pamats: AF regulas 21.pants un Eiropas Komisijas paziņojums Parlamentam un 

Padomei “NextGenerationEU – tuvojas 2026.gads”. 

Pamatojums: Grozījumi tiek pamatoti ar risku sasniegt rezultātu, tādēļ grozījumi nepieciešami 

objektīvu apstākļu dēļ. EM rosina samazināt mērķrādītāja Nr. 12 "Apstiprināti projekti par vismaz 

108 000 000 EUR" sasniedzamo vērtību par 7 milj. EUR - līdz 101 000 000 EUR. No EM 1.2.1.2.i 

"Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā (ietverot pāreju uz atjaunojamo energoresursu 

tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādē un pētniecības un attīstības aktivitātes (t. sk. bioekonomikā))" 

(1. pasākuma) uz KEM 7.3.i investīciju "Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija" 

tiks pārdalīts ANM finansējums 6 811 812 EUR apmērā un uz EM 3.1.1.7.i investīciju "Aizdevumi 

nekustamā īpašuma attīstītājiem zemas īres maksas mājokļu būvniecībai" tiks pārdalīti ANM 

finansējums 1 607 519 EUR apmērā (finanšu pārdale kopā - 8 419 331 EUR). Ņemot vērā, ka mērķa 

vērtība tiek noteikta 90% procentu apmērā no piešķirtā finansējuma, tad mērķis jāsamazina par 7 

milj. EUR. 

Vienlaikus, lai nodrošinātu mērķrādītāja Nr. 12 izpildi, nepieciešams pārcelt orientējošo pabeigšanas 

termiņu – no 2024.g. IV ceturkšņa uz 2026.g. III ceturksni. Š.g. augustā ir izsludināta 11. atlases 

kārta, kas noslēdzās  2025. gada 15. septembrī. 2025.g. IV ceturksnī plānots organizēt vēl vienu 

atlases kārtu.  

Precizēts 1.2.1.2.i. investīcijas apraksts, nodrošinot tā atbilstību investīcijas mērķim, kā arī 

mērķrādītāja Nr. 11 mērvienība un apraksts, to vienkāršojot. 

 

1.2.1.3.i. investīcija "Pašvaldību ēku energoefektivitātes uzlabošana" 

Juridiskais pamats: AF Regulas 21.panta 1.punkts un Eiropas Komisijas paziņojums 

Parlamentam un Padomei “NextGenerationEU – tuvojas 2026.gads”. 

Pamatojums: Administratīvā sloga mazināšanai un ņemot vērā Eiropas Komisijas paziņojumā 

Parlamentam un Padomei “NextGenerationEU – tuvojas 2026.gads” minēto, ka “plānu pārskatīšana 

arī būtu jāizmanto pasākumu, atskaites punktu un mērķrādītāju formulējumu pārskatīšanai, lai 

nodrošinātu, ka tie koncentrējas tikai uz būtiskiem elementiem”, tehniski precizēts investīcijas 

nosaukums un apraksts, kā arī 13. atskaites punkta un 14., 15. mērķrādītāja investīcijas nosaukums, 

14. un 15. mērķrādītāja nosaukums, un 15.mērķrādītāja apraksts. 

 

1.2.1.4.i. investīcija "Energoefektivitātes uzlabošana valsts sektora ēkās" 

Juridiskais pamats: AF Regulas 21.pants un Eiropas Komisijas paziņojums Parlamentam un 

Padomei “NextGenerationEU – tuvojas 2026.gads” 

Pamatojums: Administratīvā sloga mazināšanai un ņemot vērā Eiropas Komisijas paziņojumā 

Parlamentam un Padomei “NextGenerationEU – tuvojas 2026.gads” minēto, ka “plānu pārskatīšana 

arī būtu jāizmanto pasākumu, atskaites punktu un mērķrādītāju formulējumu pārskatīšanai, lai 

nodrošinātu, ka tie koncentrējas tikai uz būtiskiem elementiem”, tehniski precizēts 1.2.1.4.i. 

investīcijas un mērķrādītāja  Nr. 18 nosaukums, apraksts, , , to vienkāršojot, un svītrots mērķrādītājs 

Nr. 17. 

 

1.2.1.5.i. investīcija “Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija” 

Juridiskais pamats: AF Regulas 21.pants un Eiropas Komisijas paziņojums Parlamentam un 

Padomei “NextGenerationEU – tuvojas 2026.gads” 

Pamatojums:  

Investīcijas AF ietvaros ir paredzētas sistēmas operatora (akciju sabiedrība “Sadales tīkls”) 

infrastruktūrā, kurām jāatbalsta valsts klimatneitralitātes mērķu sasniegšana atjaunīgās enerģijas un 

elektrotransportlīdzekļu pieslēgumu formā, konkrēti 2060 pieslēgumpunktu izveidē, nevis, 

piemēram, privātu elektrotransportlīdzekļu uzlādes operatoru iekārtu atbalstam.  AF plāna 
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vienkāršošanas ietvaros t precizēts mērķrādītāja Nr. 20 un atskaites punkta Nr. 21 nosaukums, 

apraksts, kvalitatīvā rādītāja nosaukums atskaites punktam Nr. 21 un 1.2.1.5.i. investīcijas apraksts 

kopumā. 

 

1.3.1.r. reforma Katastrofu pārvaldības sistēmas adaptācija klimata pārmaiņām, glābšanas un 

ātrās reaģēšanas dienestu koordinācijai 

Juridiskais pamats: AF Regulas 21.pants un Eiropas Komisijas paziņojums Parlamentam un 

Padomei - ”NextGenerationEU – tuvojas 2026. gads"  

Pamatojums: nomainīt mērķi Nr. 24 “Savvaļas ugunsgrēku kopējā degšanas platība 5 gadu 

laikposmā (2020. – 2024.)” uz atskaites punktu “Stājas spēkā grozījumi Civilās aizsardzības un 

katastrofas pārvaldīšanas likumā”. Tāpat, lai atvieglotu reformas uzraudzības procedūru, 

nepieciešams vienkāršot reformas aprakstu. 

 

1.3.1.1.i. investīcija "Glābšanas dienestu kapacitātes stiprināšana, īpaši VUGD infrastruktūras un 

materiāltehniskās bāzes modernizācija" 

Juridiskais pamats: AF Regulas 21.pants un Eiropas Komisijas paziņojums Parlamentam un 

Padomei  “NextGenerationEU – tuvojas 2026. Ggads"  

Pamatojums:  lai atvieglotu mērķa Nr. 23 "Katastrofu pārvaldības un ārkārtas reaģēšanas centru ar 

gandrīz 0 enerģijas patēriņu būvniecība" ziņošanas un uzraudzības procedūru, nepieciešams mainīt 

rādītāja veidu, nosaukumu, kvalitatīvo indikatoru un aprakstu. 

 

1.3.1.2.i investīcija “Plūdu risku mazināšanas infrastruktūrā” 

Juridiskais pamats: AF Regulas 21.pants  un Eiropas Komisijas paziņojums Parlamentam un 

Padomei  “NextGenerationEU – tuvojas 2026. Gads“  

Pamatojums: Precizējumi ir vērsti uz AF plāna vienkāršošanu, plānošanas dokumentu savstarpējo 

saskaņotību. 

 

2.1.1.1.i. investīcija "Pārvaldes modernizācija un pakalpojumu digitālā transformācija, tai 

skaitā uzņēmējdarbības vide" 

Juridiskais pamats: AF Regulas 21.pants un Eiropas Komisijas paziņojums Parlamentam un 

Padomei - NextGenerationEU – tuvojas 2026. gads. 

Pamatojums: Tehniska rakstura precizējumi, vienkāršojot investīcijas un mērķrādītāja Nr.30 

nosaukumu un aprakstu ar nolūku novērst interpretācijas iespējas. 

 

2.1.2.1.i. investīcija "Centralizētas platformas, sistēmas un kopīgie pakalpojumi" 

Juridiskais pamats: AF Regulas 21.pants un Eiropas Komisijas paziņojums Parlamentam un 

Padomei - NextGenerationEU – tuvojas 2026. gads. 

Pamatojums: Tehniska rakstura precizējumi, vienkāršojot investīcijas un mērķrādītāja Nr.34 

nosaukumu un aprakstu ar nolūku novērst interpretācijas iespējas. 

 

2.1.2.2.i. investīcija "Mākoņpakalpojumi" 

Juridiskais pamats: AF Regulas 21.pants un Eiropas Komisijas paziņojums Parlamentam un 

Padomei - NextGenerationEU – tuvojas 2026. gads. 

Pamatojums: Tehniska rakstura precizējumi, vienkāršojot investīcijas un mērķrādītāja Nr.36 

nosaukumu un aprakstu, kā arī ņemot vērā, ka mērķrādītāji Nr.35 un Nr.36 ir vienādi, tiek dzēsts 

mērķrādītājs Nr.35 ar nolūku novērst interpretācijas iespējas. 

 

2.1.3.1.i. investīcija "Datu pieejamība, koplietošana un analītika" 

Juridiskais pamats: AF Regulas 21.pants un Eiropas Komisijas paziņojums Parlamentam un 

Padomei - NextGenerationEU – tuvojas 2026. gads 

Pamatojums:Tehniska rakstura precizējumi, vienkāršojot investīcijas aprakstu un mērķrādītāja 

Nr.39 nosaukumu un aprakstu ar nolūku novērst interpretācijas iespējas. 
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2.2.1.1.i investīcija "Atbalsts Digitālo inovāciju centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei " 

Juridiskais pamats: AF Regulas 21.pants un Eiropas Komisijas paziņojums Parlamentam un 

Padomei - NextGenerationEU – tuvojas 2026. gads  

Pamatojums: Precizējumi ir vērsti uz AF plāna vienkāršošanu, plānošanas dokumentu savstarpējo 

saskaņotību. 

 

2.2.1.2.i. investīcija "Vienību digitalizācija" 

Juridiskais pamats: AF Regulas 21.pants un Eiropas Komisijas paziņojums Parlamentam un 

Padomei - NextGenerationEU – tuvojas 2026. gads.  

Pamatojums: Precizējumi ir vērsti uz AF plāna vienkāršošanu, plānošanas dokumentu savstarpējo 

saskaņotību. 

 

2.2.1.3.i investīcija "Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanai uzņēmējdarbībā" 

Juridiskais pamats: AF Regulas 21.pants un Eiropas Komisijas paziņojums Parlamentam un 

Padomei - NextGenerationEU – tuvojas 2026. gads.  

Pamatojums: Precizējumi ir vērsti uz AF plāna vienkāršošanu, plānošanas dokumentu savstarpējo 

saskaņotību. 

 

2.2.1.4.i investīcija "Finanšu instrumenti komersantu digitālās transformācijas veicināšanai" 

Juridiskais pamats: AF Regulas 21.pants un Eiropas Komisijas paziņojums Parlamentam un 

Padomei - NextGenerationEU – tuvojas 2026. gads.  

Pamatojums: Precizējumi ir vērsti uz AF plāna vienkāršošanu, plānošanas dokumentu savstarpējo 

saskaņotību. 

 

2.2.1.5.i. investīcija “Mediju nozares uzņēmumu digitālās transformācijas veicināšana 

(pasākums “Mediju uzņēmumu procesu modernizēšana”  

Juridiskais pamats: AF Regulas 21.pants un Eiropas Komisijas paziņojums Parlamentam un 

Padomei - NextGenerationEU – tuvojas 2026. gads. 

Pamatojums: Ierosinātās izmaiņas mērķa rādītājā Nr.54 ir veiktas, jo, izstrādājot Ministru kabineta 

noteikumus, secināts, ka visefektīvāk un jēgpilnāk investīcijas mērķi var sasniegt mediju apmācības 

uzticot vienam vai vairākiem uzņēmumiem ar atbilstošu kompetenci, kapacitāti un pieredzi 

informācijas tehnoloģiju, medijpratības, izglītības  un mentoringa (konsultēšanas) jomās. 

Eiropas komisijas ierosinājums 53. rādītāja nosaukuma, apraksta un pārbaudes mehānisma 

vienkāršošanā. 

 

2.3.1.r. reforma “Ilgtspējīgas un sociāli atbildīgas atbalsta sistēmas pieaugušo izglītībai 

attīstība”  

Juridiskais pamats: AF Regulas 21.pants un Eiropas Komisijas paziņojums Parlamentam un 

Padomei - NextGenerationEU – tuvojas 2026. gads. 

Pamatojums: Vienkāršošana. Piedāvāts svītrot 56., 57a, 58. un 59. atskaites punktu, lai nodrošinātu 

plānošanas dokumentu savstarpējo saskaņotību un informācijas dublēšanās novēršanu. Attiecīgi arī 

precizēts pašas reformas apraksts. Tāpat 61. rādītāja aprakstā tika svītrota atsauce uz 3500 personām, 

kas ļauj izvairīties no pārklāšanās ar CID 67. rādītāju, kurš jau paredz 3500 iedzīvotāju dalību 

mācībās Individuālo mācību kontu platformā. Attiecīgi arī precizēts pašas reformas apraksts. Tāpat, 

ir precizēts 61.rādītāja pārbaudes mehānisms.  

 

2.3.1.1.i. investīcija “Augsta līmeņa digitālo prasmju apguves nodrošināšana” 

Juridiskais pamats: AF Regulas 21.pants un Eiropas Komisijas paziņojums Parlamentam un 

Padomei - NextGenerationEU – tuvojas 2026. gads. 

Pamatojums: Ierosinājums investīcijas nosaukuma un apraksta vienkāršošanā un 62. rādītāja 

nosaukuma, apraksta un pārbaudes mehānisma vienkāršošanā. 

 

2.3.1.2.i. investīcija “Uzņēmumu digitālo prasmju attīstība” 



   

 

7 

Juridiskais pamats: AF Regulas 21.pants un Eiropas Komisijas paziņojums Parlamentam un 

Padomei - NextGenerationEU – tuvojas 2026. gads. 

Pamatojums: Ierosinājums investīcijas nosaukuma un apraksta vienkāršošanā un 63. un 64.  rādītāja 

apvienošanai, apraksta un pārbaudes mehānisma vienkāršošanā. 

 

2.3.1.3.i. investīcija “Pašvadītas IKT speciālistu mācību pieejas attīstība” 

Juridiskais pamats: AF Regulas 21.pants un Eiropas Komisijas paziņojums Parlamentam un 

Padomei - NextGenerationEU – tuvojas 2026. gads. 

Pamatojums: Vienkāršošana,  piedāvāts svītrot investīciju 2.3.1.3. kopā ar rādītāju Nr. 65, jo 

investīcija tiek īstenota caur Individuālo mācību kontu platformu un visi ar Individuālo mācību kontu 

platformu saistītie rādītāji tiks apvienoti zem jaunas investīcijas 2.3.1.5.i. un jauna rādītāja 68a. Jaunā 

2.3.1.5.i. investīcija ir esošo rādītāju 65., 66., 67., 71., 72. tehniska apvienošana, kas neietekmē 

nacionālajā līmenī uzsākto projektu īstenošanu, īstenošanas regulējumu un kārtību. 

 

2.3.1.4.i. investīcija ''Individuālo mācību kontu pieejas attīstība'' 

Juridiskais pamats: AF regulas 21.pants, labāka alternatīva. 

Pamatojums: Vienkāršošana, piedāvāts svītrot investīciju 2.3.1.4. kopā ar rādītāju Nr. 66 un 67, jo 

investīcija tiek īstenota caur Individuālo mācību kontu platformu un visi ar Individuālo mācību kontu 

platformu saistītie rādītāji tiks apvienoti zem jaunas investīcijas 2.3.1.5.i. un jauna rādītāja 68a. Jaunā 

2.3.1.5.i. investīcija ir esošo rādītāju 65., 66., 67., 71., 72. tehniskā apvienošana, kas neietekmē 

nacionālajā līmenī uzsākto projektu īstenošanu, īstenošanas regulējumu un kārtību. 

 

2.3.1.5.i. investīcijas ''Digitālās prasmes , kas nodrošinātas Individuālo mācību kontu 

platformā'' 

Juridiskais pamats: AF regulas 21.pants, labāka alternatīva. 

Pamatojums: Vienkāršošana. Piedāvāts tehniski apvienot zem jaunas investīcijas un jauna rādītāja 

(68a) tos rādītājus, kuri attiecīgo investīciju ietvaros nodrošina digitālo prasmju mācības Individuālo 

mācību kontu platformā (2.3.1.3. rādītājs Nr. 65, 2.3.1.4. rādītāji Nr. 66 un 67, un 2.3.2.1. rādītāji Nr. 

71 un 72). Šāda rādītāju tehniska apvienošana zem jaunas investīcijas neparedz jauna normatīvā 

regulējuma attīstību vai esošā regulējuma un iepriekš apstiprināto projektu grozījumus. Tas ļaus 

nodrošināt labāku pārskatāmību un novērsīs informācijas dublēšanos, tajā pat laikā neietekmējot 

nacionālā līmenī uzsākto projektu īstenošanas kārtību. 

 

2.3.2.r. Digitālās prasmes sabiedrības un pārvaldes digitālajai transformācija 

Juridiskais pamats: AF Regulas 21.pants un Eiropas Komisijas paziņojums Parlamentam un 

Padomei - NextGenerationEU – tuvojas 2026. gads. 

Pamatojums: Vienkāršošana. Piedāvāts svītrot 68. atskaites punktu 

 

2.3.2.1.i. investīcijas ''Digitālās prasmes iedzīvotājiem, t.sk. jauniešiem'' 

Juridiskais pamats: AF regulas 21.pants, vienkāršošana, labāka alternatīva. 

Pamatojums: Grozījumi tiek pamatoti ar AF regulas 21.panta 1.punktu, ņemot vērā nepietiekamo 

tirgus pieprasījumu un  citus šķēršļus, kas neļauj sasniegt iepriekš definēto rezultatīvo rādītāju. 

Vienkāršošana, piedāvāts svītrot investīcijas 2.3.2.1. Viedās administrācijas un reģionālās attīstības 

ministrijas projektu ''Sabiedrības digitālo prasmju attīstība'' kopā ar rādītāju Nr. 71 un 72, jo projekts 

tiek īstenots caur Individuālo mācību kontu platformu un visi ar Individuālo mācību kontu platformu 

saistītie rādītāji tiks apvienoti zem jaunas investīcijas 2.3.1.5.i. un jauna rādītāja 68a. Jaunā 2.3.1.5.i. 

investīcija ir esošo rādītāju 65., 66., 67., 71., 72. tehniskā apvienošana, kas neietekmē nacionālajā 

līmenī uzsākto projektu īstenošanu, īstenošanas regulējumu un kārtību. Savukārt Jaunatnes 

starptautisko programmu aģentūras projekts “Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība 

pašvaldībās” joprojām tiks īstenots caur investīciju 2.3.2.1. un uz to attiecas iepriekš piešķirtais 

rādītājs Nr. 73, kam tiek precizēts veids, nosaukums, apraksts un sasniedzamā vērtība. 
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2.3.2.2.i. investīcija "Valsts un pašvaldību digitālās transformācijas prasmju un spēju attīstība" 

Juridiskais pamats: AF Regulas 21.pants un Eiropas Komisijas paziņojums Parlamentam un 

Padomei - NextGenerationEU – tuvojas 2026. gads. 

Pamatojums: 

Tehniska rakstura precizējumi, vienkāršojot investīcijas aprakstu un mērķrādītāja Nr.76 nosaukumu 

un aprakstu, kā arī ņemot vērā, ka mērķrādītāji Nr.75 un Nr.76 ir vienādi, tiek dzēsts mērķrādītājs 

Nr.75  ar nolūku novērst interpretācijas iespējas. 

 

2.3.2.3.i. investīcija '' Digitālās plaisas mazināšana sociāli neaizsargātajām grupām un 

izglītības iestādēs'' 

Juridiskais pamats: AF regulas 21.pants. Labāka alternatīva. 

Pamatojums: Piedāvāts precizēt investīcijas aprakstu un investīcijas ietvaros pievienot jaunu mērķa 

rādītāju Nr. 79a, ņemot vērā, ka neizmantotais finansējums no investīcijas 2.3.2.1 tiek novirzīts 

investīcijai 2.3.2.3 papildu tehniskā aprīkojuma nodrošināšanai, lai atbalstītu vispārējās izglītības 

mācību procesa īstenošanu, t.sk. sniegt atbalstu skolēniem no sociāli neaizsargātajām grupām. 

 

2.4.1.2.i. investīcija “Platjoslas jeb ļoti augstas veiktspējas tīklu "pēdējās jūdzes" 

infrastruktūras attīstība” 

Juridiskais pamats: AF regulas 21.pants un Eiropas Komisijas paziņojums Parlamentam un 

Padomei - NextGenerationEU – tuvojas 2026. Gads. 

Pamatojums: Ar ierosinātajām izmaiņām tiek: 

1) redakcionāli vienkāršots investīcijas apraksts, 

2) vienkāršots investīcijas 83. mērķrādītāja nosaukums, apraksts, klasificējot to kā atskaites punktu. 

Formulējumi tiek pārskatīti, tos vienkāršojot, lai tie koncentrējas uz būtiskiem elementiem, kā arī 

turpmākā investīcijas īstenošana un uzraudzība tiks nodrošināta atbilstoši nacionālajam normatīvajam 

ietvaram par investīcijas īstenošanas nosacījumiem. 

 

3.1.1.1.i. investīcija “Valsts reģionālo un vietējo autoceļu tīkla uzlabošana” 

Juridiskais pamats: AF Regulas 21.pants un Eiropas Komisijas paziņojums Parlamentam un 

Padomei - NextGenerationEU – tuvojas 2026. gads. 

Pamatojums: Ar ierosinātajām izmaiņām:  

1) tiek redakcionāli vienkāršots investīcijas mērķa apraksts, lai tas koncentrējas uz būtiskiem 

elementiem; 

2) vienkāršots investīcijas 86. mērķa nosaukums. 

 

3.1.1.2.i. investīcija “Pašvaldību kapacitātes stiprināšana to darbības efektivitātes un 

kvalitātes uzlabošanai” 

Juridiskais pamats: AF regulas 21.pants un Eiropas Komisijas paziņojums Parlamentam un 

Padomei - NextGenerationEU – tuvojas 2026. gads. 

Pamatojums: Ar ierosinātajām izmaiņām tiek: 

1) redakcionāli vienkāršots investīcijas mērķa apraksts, 

2) vienkāršots investīcijas 90. atskaites punkta nosaukums un apraksts, un 91. un 92. mērķu 

nosaukumi, vienlaikus mērķus apvienojot un vienkāršojot 92. mērķa aprakstu, kā arī precizējot tā 

kvantitatīvā rādītāja bāzes vērtību. 

Formulējumi tiek pārskatīti, tos vienkāršojot, lai tie koncentrējas uz būtiskiem elementiem, kā arī 

turpmākā investīcijas īstenošana un uzraudzība tiks nodrošināta atbilstoši nacionālajam normatīvajam 

ietvaram par investīcijas īstenošanas nosacījumiem. 

 

3.1.1.3.i. investīcija "Investīcijas publiskajā infrastruktūrā industriālo parku attīstīšanai 

reģionos"  

Juridiskais pamats: AF Regulas 21.pants un Eiropas Komisijas paziņojums Parlamentam un 

Padomei - NextGenerationEU – tuvojas 2026. gads. 

Pamatojums: Tehniska rakstura precizējumi, vienkāršojot investīcijas nosaukumu, aprakstu, kā arī 
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ir vienkāršoti investīcijas mērķi Nr. 95 un Nr. 96, tos apvienojot un precizējot apvienotā mērķa 

nosaukumu un aprakstu, kā arī tiek dzēsts investīcijas mērķis Nr. 97, tā termiņu pārceļot uz apvienoto 

mērķi Nr. 95 un Nr. 96.  

 

3.1.1.4.i investīcija "Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai" 

Juridiskais pamats: AF regulas 21.pants un Eiropas Komisijas paziņojums Parlamentam un 

Padomei - NextGenerationEU – tuvojas 2026. gads. 

Pamatojums: Tehniska rakstura precizējumi, vienkāršojot investīcijas un mērķu aprakstu. 

 

3.1.1.5.i. investīcija "Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana” 

Juridiskais pamats: AF regulas 21.pants un Eiropas Komisijas paziņojums Parlamentam un 

Padomei - NextGenerationEU – tuvojas 2026. gads. 

Pamatojums: Tehniska rakstura precizējumi, vienkāršojot investīcijas un mērķa rādītāja Nr. 106 

aprakstu 

 

3.1.1.6.i. investīcija "Elektrisko skolas autobusu iegāde"  

Juridiskais pamats: AF Regulas 21.pants un Eiropas Komisijas paziņojums Parlamentam un 

Padomei - NextGenerationEU – tuvojas 2026. gads. 

Pamatojums: Tehniska rakstura precizējumi, vienkāršojot investīcijas nosaukumu, aprakstu un 

mērķa Nr. 109 nosaukumu un aprakstu. 

 

3.1.1.7.i. investīcija "Aizdevumi nekustamā īpašuma attīstītājiem zemas īres maksas mājokļu 

būvniecībai" 

Juridiskais pamats:  AF regulas 21.pants un Eiropas Komisijas paziņojums Parlamentam un 

Padomei - NextGenerationEU – tuvojas 2026. gads. 

Pamatojums: Labāka alternatīva. Grozījumi tiek pamatoti ar sasniegtajiem rezultātiem un papildu 

finansējuma nepieciešamību 3.1.1.7.i investīcija, jo pieprasījums iesniegtajiem un vērtēšanā 

esošajiem projektiem pārsniedz pieejamo AF finansējumu. Šobrīd kopumā ir noslēgti 8 aizdevumu 

līgumi par kopējo dzīvokļu skaitu 476 dzīvokļi un ANM finansējumu 40,661 milj. EUR. Papildus 

vērtēšanā un iesniegti ir 11 projekti par 934 dzīvokļu būvniecību un ANM finansējumu 81,18 milj. 

EUR. Ņemot vērā programmā pieejamo AF finansējumu un citus resursus, tad visu iesniegto un 

izvērtēšanā esošo projektu apstiprināšanai pietrūkst 31 milj. EUR (par ko varētu nofinansēt 347 

dzīvokļus). 

 

3.1.2.1.i. investīcija “Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas 

pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem”  

Juridiskais pamats: AF regulas 21.pants un Eiropas Komisijas paziņojums Parlamentam un 

Padomei - NextGenerationEU – tuvojas 2026. gads, AF regulas 21. panta 1. punkts. 

Pamatojums: Ar ierosinātajām izmaiņām tiek: 

1) redakcionāli precizēts 3.1.2.1.i. investīcijas nosaukums, tādējādi novēršot tehnisku neprecizitāti, 

kas radusies iepriekš virzīto izmaiņu Eiropas Padomes lēmuma pielikumā par Latvijas Atveseļošanas 

un noturības mehānisma plāna izvērtējuma apstiprināšanu saskaņošanas/apstiprināšanas procesā;  

2) pārskatīta 3.1.2.1.i. investīcijas otrās kārtas ietvaros sasniedzamā 115. atskaites punkta “Konkrētas 

mērķgrupas izvēle mājokļa fiziskās pieejamības uzlabošanai un 117. mērķrādītāja “Nodrošināta 

pieejamība mājokļa videi personām ar invaliditāti” skaitliskā vērtība, to samazinot par  deviņām 

personām (t.i., no 259 uz 250). Minētās izmaiņas tiek veiktas, ņemot vērā situāciju, ka atsevišķas 

mērķa grupas personas ir pārtraukušas dalību projektā dažādu dzīves apstākļu dēļ, piemēram, persona 

tikusi ievietota ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, atteikusies no mājokļa 

pielāgošanas vai mirusi u.c.; 

3) pārskatīts 3.1.2.1.i. investīcijas otrās kārtas ietvaros sasniedzamā 117. mērķrādītāja “Nodrošināta 

pieejamība mājokļa videi personām ar invaliditāti” termiņš, to pagarinot līdz 2026. gada 3. ceturksnim 

(t.i., 31.08.2026.), tādējādi mazinot riskus, kas varētu kavēt pabeigt projektus noteiktajā termiņā; 

4) svītrots 3.1.2.1.i. investīcijas pirmās kārtas ietvaros sasniedzamais 113. atskaites punkts “Līgumu 



   

 

10 

parakstīšana, lai nodrošinātu piekļuvi publiskām telpām valsts un pašvaldību ēkās” un 3.1.2.1.i. 

investīcijas otrās kārtas ietvaros sasniedzamais 116. atskaites punkts “Parakstīti līgumi par personu 

ar invaliditāti mājokļu pielāgošanu”, kā arī tiek precizēts 3.1.2.1.i. investīcijas un tās ietvaros 

sasniedzamo atskaites punktu/mērķrādītāju apraksts, kā arī atskaites punktu/mērķrādītāju nosaukumi. 

 

3.1.2.2.i. investīcija “Prognozēšanas rīka izstrāde” 

Juridiskais pamats: AF regulas 21. panta 1. punkts. 

Pamatojums: Ar ierosinātajām izmaiņām tiek precizēts 3.1.2.2.i. investīcijas un tās ietvaros 

sasniedzamā 120. atskaites punkta “Prognozēšanas rīka izstrāde” apraksts. Minētās izmaiņas tiek 

veiktas, ņemot vērā Eiropas Komisijas paziņojumā Parlamentam un Padomei “NextGenerationEU – 

tuvojas 2026. gads” sniegtās norādes Atveseļošanas un noturības mehānisma ieviešanas 

vienkāršošanai. 

 

3.1.2.3.i. investīcija “Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība: 

jaunu ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstība pensijas vecuma 

personām” 

Juridiskais pamats: AF regulas 21. panta 1. punkts (nepietiekams tirgus pieprasījums). 

Pamatojums: Ar ierosinātajām izmaiņām tiek: 

1) precizēta 3.1.2.3.i. investīcijas 123. mērķrādītāja “Jaunu vietu nodrošināšana pensijas vecuma 

personām tādu ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu saņemšanai, kas pietuvināti ģimeniskai videi”  

skaitliskā vērtība un īstenošanas termiņš, kā arī ar šīm izmaiņām saistītā informācija (t.sk. samazināts 

3.1.2.3.i. investīcijas finansējums) citās Eiropas Padomes lēmuma pielikuma par Latvijas 

Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna izvērtējuma apstiprināšanu sadaļās. Minētās izmaiņas 

tiek veiktas, ņemot vērā Rīgas valstspilsētas pieņemto lēmumu par atteikšanos no 3.1.2.3.i. 

investīcijas projekta īstenošanas, kā arī lai mazinātu riskus citiem finansējuma saņēmējiem pabeigt 

projektus noteiktajā termiņā; 

2) precizēts 3.1.2.3.i. investīcijas un tās ietvaros sasniedzamā 123. mērķrādītāja apraksts, kā arī 123. 

mērķrādītāja nosaukums. Minētās izmaiņas tiek veiktas, ņemot vērā Eiropas Komisijas paziņojumā 

Parlamentam un Padomei “NextGenerationEU – tuvojas 2026. gads” sniegtās norādes Atveseļošanas 

un noturības mehānisma ieviešanas vienkāršošanai. 

 

3.1.2.4.i. investīcija “Sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sinerģiska attīstība 

personu ar funkcionāliem traucējumiem drošumspējas veicināšanai”  

Juridiskais pamats: AF regulas 21. panta 1. punkts. 

Pamatojums: Ar ierosinātajām izmaiņām tiek: 

1) pārskatīts 3.1.2.4.i. investīcijas “Sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sinerģiska 

attīstība personu ar funkcionāliem traucējumiem drošumspējas veicināšanai” pašnovērtējums par 

principu “nenodarīt būtisku kaitējumu”, papildinot to ar informāciju, ka infrastruktūras objektā 

Slokas ielā 61, Jūrmalā elektroenerģijas nepārtrauktības nodrošināšanai krīzes situācijās tiek 

paredzēta dīzeļdegvielas ģeneratora iegāde;  

2) svītrots  126. atskaites punkts “Ir izveidots un apstiprināts jauns sociālās un profesionālās 

rehabilitācijas pakalpojumu standarts, lai veicinātu cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem 

drošumspēju”;   

3) precizēts 3.1.2.4.i. investīcijas un tās ietvaros sasniedzamā 125. atskaites punkta apraksts, kā arī 

125. atskaites punkta nosaukums.  

2) un 3) punktā minētās izmaiņas tiek veiktas, ņemot vērā Eiropas Komisijas paziņojumā 

Parlamentam un Padomei “NextGenerationEU – tuvojas 2026. gads” sniegtās norādes Atveseļošanas 

un noturības mehānisma ieviešanas vienkāršošanai.  

3.1.2.5.i. investīcija “Bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto iedzīvotāju 

iesaiste darba tirgū” 

Juridiskais pamats: AF regulas 21. panta 1. punkts. 

Pamatojums: Ar ierosinātajām izmaiņām tiek svītrots 3.1.2.5.i. investīcijas ietvaros sasniedzamais 
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129. mērķrādītājs “Bezdarbnieki, darba meklētāji, bezdarba riskam pakļautie iedzīvotāji ar uzlabotām 

prasmēm”, kā arī tiek precizēts investīcijas un tās ietvaros sasniedzamā 130. mērķrādītāja 

“Bezdarbnieki, darba meklētāji, bezdarba riskam pakļautie iedzīvotāji ar uzlabotām prasmēm” 

apraksts, kā arī 130. mērķrādītāja nosaukums un īstenošanas termiņš. Minētās izmaiņas tiek veiktas, 

ņemot vērā Eiropas Komisijas paziņojumā Parlamentam un Padomei “NextGenerationEU – tuvojas 

2026. gads” sniegtās norādes Atveseļošanas un noturības mehānisma ieviešanas vienkāršošanai, kā 

arī, lai atbilstoši panāktajai vienošanās ar Eiropas Komisiju informāciju par šī mērķrādītāja izpildi 

varētu ziņot, iesniedzot 4. maksājuma pieprasījumu. 

  

3.1.2.6.i. investīcija “Tehnisko palīglīdzekļu pieejamības sekmēšana” 

Juridiskais pamats: AF regulas 21. panta 1. punkts. 

Pamatojums: Ar ierosinātajām izmaiņām tiek precizēts 3.1.2.6.i. investīcijas un tās ietvaros 

sasniedzamā 130.a mērķrādītāja “Tehniskie palīglīdzekļi personām ar funkcionāliem traucējumiem” 

apraksts un nosaukums. Minētās izmaiņas tiek veiktas, ņemot vērā Eiropas Komisijas paziņojumā 

Parlamentam un Padomei “NextGenerationEU – tuvojas 2026. gads” sniegtās norādes Atveseļošanas 

un noturības mehānisma ieviešanas vienkāršošanai. 

 

4.1.1.r. reforma “Uz cilvēku centrētas, visaptverošas , integrētas veselības aprūpes sistēmas 

ilgtspēja un noturība”  

Juridiskais pamats: AF regulas 21. panta 1.punkts un Eiropas Komisijas paziņojums Parlamentam 

un Padomei - NextGenerationEU – tuvojas 2026. gads. 

Pamatojums: Ar ierosinātajām izmaiņām tiek vienkāršots reformas apraksts, veikti precizējumi 

atskaites punktu Nr.133 un 134. nosaukumā, kvalitatīvajos indikatoros, aprakstā, ar nolūku 

koncentrēties tikai uz būtiskiem elementiem.  

 

4.1.1.1.i. “Atbalsts sabiedrības veselības pētījumu veikšana”  

Juridiskais pamats: AF regulas 21. panta 1.punkts un Eiropas Komisijas paziņojums Parlamentam 

un Padomei - NextGenerationEU – tuvojas 2026. gads.  

Pamatojums: Ar ierosinātajām izmaiņām tiek vienkāršots investīcijas apraksts, dzēsts atskaites 

punkts Nr.136, to apvienojot ar atskaites punktu Nr.137, veikti precizējumi atskaites punkta Nr. 137 

nosaukumā, kvalitatīvajos indikatoru aprakstā, rādītāja aprakstā, ar nolūku koncentrēties tikai uz 

būtiskiem elementiem un novērst interpretācijas iespējas. 

 

4.1.1.2.i. investīcija “Atbalsts universitātes un reģionālo slimnīcu veselības aprūpes 

infrastruktūras stiprināšanai” 

Juridiskais pamats: AF regulas 21. panta 1.punkts un Eiropas Komisijas paziņojums Parlamentam 

un Padomei - NextGenerationEU – tuvojas 2026. gads. 

Pamatojums: Precizēts  atskaites punkta Nr.140 nosaukums, kvalitatīvie un kvantitatīve indikatori 

un apraksts, ņemot vērā, ka investīcijas ietvaros tiek paplašināts atbalsta saņēmēju loks. Rādītāja 

aprakstā netiek iekļauts kopējais finansējuma apjoms (149 500 000 EUR), ņemot vērā, ka summa 

par kuru ir noslēgti līgumi, var mainīties: 1) pēc korekcijām, kas nepieciešamas, lai izpildītu valsts 

atbalsta nosacījumus;  2) iepirkumu rezultātā radušos izmaiņu dēļ. Tiek dzēsts investīcijas mērķis 

Nr. 139, to apvienojot ar atskaites punktu Nr. 140. Izmaiņas tiek veiktas, lai nodrošinātu labāku 

alternatīvu esošajam mērķu aprakstam atbilstoši faktiskajam investīcijas tvērumam un plānotajām 

aktivitātēm, kā arī lai precīzi atspoguļotu sagaidāmo rezultātu, ņemot vērā paplašināto atbalsta 

saņēmēju loku un to ieguldījumu mērķu sasniegšanā.  

Papildus nepieciešamas izmaiņas plāna 2.pielikumā “Izmaksas un finansējums”, lai precizētu 

izmaksas atbilstoši precizētajiem rādītājiem, kā arī precizējot papildinošā finansējuma sadaļu, lai 

novērstu dubultā finansējuma risku. Šāds precizējums ir būtisks, lai nodrošinātu investīcijas 

īstenošanai nepieciešamā finansējuma pārskatāmību, efektīvu līdzekļu izmantošanu un atbilstību 

Atveseļošanas fonda atbalsta nosacījumiem. 

Tā pat ar ierosinātajām izmaiņām tiek precizēts 4.1.1.2.i. investīcijas apraksts un nosaukums, tādējādi 
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novēršot tehnisku neprecizitāti, kas radusies paplašinot finansējuma saņēmēju loku. Šī korekcija 

nepieciešama arī, lai nodrošinātu atbilstību normatīvajam regulējumam un nodrošinātu vienotu 

izpratni par atbalsta saņemšanas nosacījumiem. 

 

4.1.1.3.i. investīcija “Atbalsts sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzēju veselības aprūpes 

infrastruktūras stiprināšana” 

Juridiskais pamats: AF regulas 21. panta 1.punkts un Eiropas Komisijas paziņojums Parlamentam 

un Padomei - NextGenerationEU – tuvojas 2026. gads. 

Pamatojums: Vienkāršots investīcijas apraksts un precizēts investīcijas nosaukums, redakcionāli 

precizēti mērķu Nr. 141 un Nr. 142 nosaukumi, apraksti, ar nolūku novērst interpretācijas iespējas 

un lai vienādotu rādītājus ar 4.1.1.2.i. investīcijas rādītājiem, ņemot vērā, ka veiktais ieguldījums ir 

līdzīgs. 

 

 

4.2.1. reforma “Cilvēkresursu nodrošinājums un prasmju pilnveide”  

Juridiskais pamats: AF regulas 21. panta 1.punkts un Eiropas Komisijas paziņojums Parlamentam 

un Padomei - NextGenerationEU – tuvojas 2026. gads. 

Pamatojums: Vienkāršots reformas apraksts un precizēts atskaites punkta Nr. 145 nosaukums, 

redakcionāli precizēts atskaites punkta kvalitatīvais indikators un apraksts ar nolūku novērst 

interpretācijas iespējas. 

 

4.2.1.1.i. investīcija “Atbalsts cilvēkresursu attīstības sistēmas ieviešanai”  

Juridiskais pamats: AF regulas 21. panta 1.punkts un Eiropas Komisijas paziņojums Parlamentam 

un Padomei - NextGenerationEU – tuvojas 2026. gads. 

Pamatojums: Vienkāršots investīcijas apraksts, precizēts atskaites punkta Nr. 148 nosaukums, 

kvalitatīvais indikators, apraksts ar nolūku novērst interpretācijas iespējas. 

 

4.3.1.r. reforma “Veselības aprūpes ilgtspēja, pārvaldības stiprināšana, efektīva veselības 

aprūpes resursu izlietošana, kopējā valsts budžeta veselības aprūpes nozarē palielinājums” 

Juridiskais pamats: AF regulas 21. panta 1.punkts un Eiropas Komisijas paziņojums Parlamentam 

un Padomei - NextGenerationEU – tuvojas 2026. gads. 

Pamatojums: Vienkāršots reformas apraksts, precizēts reformas nosaukums, mērķa Nr.150 

nosaukums, apraksts ar nolūku koncentrēties tikai uz būtiskiem elementiem un novērst interpretācijas 

iespējas. 

 

4.3.1.1.i. investīcija "Atbalsts sekundārās ambulatorās veselības aprūpes kvalitātes un 

pieejamības novērtēšanai un uzlabošanai" 

Juridiskais pamats: Pārrakstīšanās kļūdas labojums. AF regulas 21. panta 1.punkts un Eiropas 

Komisijas paziņojums Parlamentam un Padomei - NextGenerationEU – tuvojas 2026. gads. 

Pamatojums: vienkāršots 4.3.1.1.i. investīcijas apraksts, redakcionāli precizēts 153.atskaites punkta 

nosaukums, kvalitatīvie indikatori, apraksts, lai novērstu Atveseļošanas un noturības mehānisma 

Darbības kārtības, par kuru vienojušās Eiropas Komisija un Latvija (CID) neprecīzu interpretāciju. 

 

5.1.1.1.i investīcija "Pilnvērtīga inovāciju sistēmas pārvaldības modeļa operacionalizācija" 

Juridiskais pamats: AF regulas 21. panta 1.punkts un Eiropas Komisijas paziņojums Parlamentam 

un Padomei - NextGenerationEU – tuvojas 2026. gads. 

Pamatojums: Grozījumu pamatā ir vienkāršot noteiktās prasības attiecībā un viedās specializācijas 

ziņojuma izstrādi.  

 

5.1.1.2.i. investīcija “Atbalsta instruments pētniecībai un internacionalizācijai” 

Juridiskais pamats: AF regulas 21.pants, objektīvi apstākļi. 

Pamatojums: Lai samazinātu administratīvo slogu un rādītāja izpildes interpretācijas iespējas, kā arī, 
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lai nodrošinātu noteiktā rādītāja izpildi, nepieciešami grozījumi mērķa Nr.158 aprakstā. Mērķa 

rādītājs nr.158 nosaka, ka tiek uzņemtas saistības vismaz 98 milj. EUR apmērā. Ar grozījumiem tiek 

precizēts rādītāja apraksts, nosakot, ka rādītāja izpildē tiek ņemtas vērā finansējuma saņēmēju 

sākotnēji uzņemtajām saistībām ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru.   

 

5.2.1.r. reforma “Augstākās izglītības un zinātnes izcilības un pārvaldības reforma” 

Juridiskais pamats:  AF regulas 21. panta 1.punkts un Eiropas Komisijas paziņojums Parlamentam 

un Padomei - NextGenerationEU – tuvojas 2026. gads. 

Pamatojums: Ierosinātās izmaiņas 160. atskaites punkta aprakstā, pārbaudes mehānismā un laika 

grafikā (grafika maiņa) ir veiktas, lai netiktu apdraudēta sākotnēji noteikto mērķu sasniegšana, netiktu 

radīti riski rādītāju sasniegšanai un tiktu nodrošināta atbilstība tiesību aktu prasībām, jo īpaši attiecībā 

uz tiesību aktu grozījumiem, kurus apstiprina Saeima. Pēc detalizēta juridiskā izvērtējuma un 

apspriešanās ministrija ir konstatējusi nepieciešamību veikt papildu tiesību aktu grozījumus, lai 

nodrošinātu reformas veiksmīgu īstenošanu un atbilstību tiesību aktu prasībām un skaidru tiesisku 

regulējumu.  

 

5.2.1.1. investīcija "Pētniecības, attīstības un konsolidācijas granti" 

Juridiskais pamats: AF regulas 21. panta 1.punkts un Eiropas Komisijas paziņojums Parlamentam 

un Padomei - NextGenerationEU – tuvojas 2026. Gads. 

Pamatojums: Mērķa rādītāja T 164 "Parakstīti akadēmiskās karjeras līgumi" un mērķa rādītāja T 

165 "Parakstīti iekšējie pētniecības un attīstības grantu līgumi" apvienošana, lai vienkāršotu un 

samazinātu administratīvo slogu, vienlaicīgi nezaudējot datu kvalitāti.  

 

6.1.1.1.i investīcija “Esošo analītisko risinājumu modernizācija” 

Juridiskais pamats: AF regulas 21. panta 1.punkts un Eiropas Komisijas paziņojums Parlamentam 

un Padomei - NextGenerationEU – tuvojas 2026. Gads. 

Pamatojums: pārskatīts un vienkāršots 172.atskaites punkta “Izmaiņas IT sistēmās” nosaukums un 

kvalitatīvā rādītāja apraksts, kā arī definīcijas apraksts nolūkā vienkāršot un mazināt administratīvo 

slogu. 

  

6.1.1.2.i investīcija “Jaunu analīzes sistēmu izstrāde” 

Juridiskais pamats: AF regulas 21. panta 1.punkts un Eiropas Komisijas paziņojums Parlamentam 

un Padomei - NextGenerationEU – tuvojas 2026. Gads. 

Pamatojums: pārskatīts un vienkāršots 173.atskaites punkta “Nodokļu maksātāju segmentēšanas 

sistēma” nosaukums un kvalitatīvā rādītāja apraksts, kā arī definīcijas apraksts nolūkā vienkāršot un 

mazināt administratīvo slogu. 

   

6.1.1.3.i investīcija “Personāla apmācības darbam ar analītisko platformu un konsultācijas” 

Juridiskais pamats: AF regulas 21. panta 1.punkts un Eiropas Komisijas paziņojums Parlamentam 

un Padomei - NextGenerationEU – tuvojas 2026. Gads. 

Pamatojums: pārskatīts un vienkāršots 174.atskaites punkta “Darbinieku apmācība darbam ar 

analītisko platformu” nosaukums nolūkā vienkāršot un mazināt administratīvo slogu. 

   

6.1.2.r  “Muitas kontroles punktos skenēto attēlu attālināta un centralizēta analīze” 

Juridiskais pamats: AF regulas 21. panta 1.punkts un Eiropas Komisijas paziņojums Parlamentam 

un Padomei - NextGenerationEU – tuvojas 2026. Gads. 

Pamatojums: svītrots 175.mērķis “To kravu attēlu īpatsvars, kurus skenē Latvijas muitas kontroles 

punktos un analizē attālināti un centralizēti”, lai mazinātu administratīvo slogu un vienkāršotu 

uzskaites procesu. 
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6.1.2.1.i. investīcija “Dzelzceļa skaneru pieslēgšana BAXE un rentgena attēlu analīzes 

platformas izveide ” 

Juridiskais pamats: AF regulas 21. Panta 1.punkts un Eiropas Komisijas paziņojums Parlamentam 

un Padomei - NextGenerationEU – tuvojas 2026. gads. 

Pamatojums: Atskaites punkta ieviešanas termiņa grozījumi no 2025.gada 1.cet. uz 2026.gada 1.cet.  

nepieciešami, ņemot vērā, ka iepirkuma norises ietvaros veicamo pārbaužu dēļ iepirkuma pabeigšana 

ir iekavējusies, kas rada laika nobīdi iepirkuma līguma īstenošanai un rādītāja sasniegšanai. 

Precizēts investīcijas nosaukums un apraksts,  redakcionāli precizēti atskaites punktu Nr.176  

“Dzelzceļa muitas kontroles punktu skeneri, kas savienoti ar informācijas sistēmu BAXE” un 177. 

“Dzelzceļa kravu skenēto attēlu analīzes platforma” nosaukumi un kvalitatīvo indikatoru apraksti un 

definīcijas apraksts. 

 

6.1.2.3.i. investīcija “Saņemto pasta sūtījumu muitas kontroles pilnveidošana lidostas muitas 

kontroles punktā” 

Juridiskais pamats: AF regulas 21. Panta 1.punkts un Eiropas Komisijas paziņojums Parlamentam 

un Padomei - NextGenerationEU – tuvojas 2026. gads. 

Pamatojums: Redakcionāli precizēts atskaites punkta Nr.180 “Automātiskā pasta sūtījumu šķirošana 

lidostā “Rīga” nosaukums un kvalitatīvā indikatora apraksts, kā arī definīcijas apraksts. 

 

6.1.2.4.i. investīcija "Jaunas infrastruktūras izveide kontroles dienestu funkciju veikšanai 

Kundziņsalā" 

Juridiskais pamats: AF regulas 21. Panta 1.punkts un Eiropas Komisijas paziņojums Parlamentam 

un Padomei - NextGenerationEU – tuvojas 2026. gads.   

Pamatojums: atskaites punkti Nr. 183 “Nesošās un norobežojošās konstrukcijas un infrastruktūra 

kontroles pakalpojumu sniegšanai” un Nr. 185  “Uzstādītas kravu kontroles rentgena iekārtas” tiek 

apvienoti vienā atskaites punktā (Nr. 183) , jo tie tiek sasniegti vienlaicīgi. Šādi tiek samazināts 

nākotnes administratīvais slogs, nesamazinot atskaites punktu kopējo tvērumu. 

 

6.2.1.1.i. investīcija "AML inovāciju centra izveide noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas 

identificēšanas uzlabošanai" 

Juridiskais pamats: AF Regulas 21.pants un Eiropas Komisijas paziņojums Parlamentam un 

Padomei - NextGenerationEU – tuvojas 2026. gads.    

Pamatojums: vienkāršot atskaites punktu Nr. 187 "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un 

terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma grozījumu stāšanās spēkā", precizējot tā 

kvalitatīvo indikatoru un aprakstu. Tāpat nepieciešams vienkāršot investīcijas aprakstu. 

 

6.2.1.2.i. investīcija “Ekonomisko noziegumu izmeklēšanas kapacitātes stiprināšana”  

Juridiskais pamats: AF Regulas 21.pants un Eiropas Komisijas paziņojums Parlamentam un 

Padomei - NextGenerationEU – tuvojas 2026. Gads.   

Pamatojums: svītrot mērķi Nr. 188 “Ir apstiprināts progresa ziņojums par rīcības plāna īstenošanu”. 

Tāpat nepieciešams vienkāršot investīcijas aprakstu. 

 

6.2.1.2.i. investīcija “Ekonomisko noziegumu izmeklēšanas kapacitātes stiprināšana”  

Juridiskais pamats: AF Regulas 21.pants un Eiropas Komisijas paziņojums Parlamentam un 

Padomei - NextGenerationEU – tuvojas 2026. Gads.     

Pamatojums: svītrot mērķi Nr. 189 “Atklāto krimināllietu saistībā ar noziedzīgiem nodarījumiem 

pret dabas vidi īpatsvars”. 
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6.2.1.2.i. investīcija “Ekonomisko noziegumu izmeklēšanas kapacitātes stiprināšana”  

Juridiskais pamats: AF Regulas 21.pants, labāka alternatīva., vienkāršošana. 

Pamatojums: AF regulas 21.pants - labāka alternatīva, kas noteikta tā paša mērķa sasniegšanai. 

Paredz precizēt mērķa Nr. 190 “Sertificētu ekonomisko noziegumu izmeklētāju skaits programmā 

“Sertificēts nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas speciālists (CAMS)”” Darbības 

kārtības aili “Nosaukums”, “Kvantitatīvais rādītājs”, “Mērķa sasniegšanas termiņš”,  

“Pārbaudes mehānisms” un “Mērķa apraksts”. Izmaiņas nepieciešamas, jo līdz 2024. gada beigām 

tikai 8 Valsts policijas amatpersonas piedalījās apmācību programmā “Sertificēts nelikumīgi iegūtu 

līdzekļu legalizācijas apkarošanas speciālists (CAMS)””, no tām 2 ir ieguvušas CAMS sertifikātu. 

Minētās izmaiņas atspoguļo alternatīvo apmācību iekļaušanu Atveseļošanas fonda plānā, kas 

pieejamā finansējuma ietvaros nodrošinās ne tikai augstāku apmācāmo skaitu, bet arī efektīvāku 

finansējuma izlietojumu kopumā. 

 

6.2.1.2.i. investīcija “Ekonomisko noziegumu izmeklēšanas kapacitātes stiprināšana”  

Juridiskais pamats: AF Regulas 21.pants un Eiropas Komisijas paziņojums Parlamentam un 

Padomei - NextGenerationEU – tuvojas 2026. Gads.     

Pamatojums: nepieciešams precizēt mērķa Nr. 191 “Aprīkojums tiesībaizsardzības amatpersonām” 

veidu, kvalitatīvo indikatoru un aprakstu. 

 

6.2.1.3.i. “Vienota tiesnešu, tiesu darbinieku, prokuroru, prokuroru palīgu un specializēto 

izmeklētāju (starpdisciplināros jautājumos) kvalifikācijas pilnveides mācību centra izveide” 

Juridiskais pamats:  AF Regulas 21.pants un Eiropas Komisijas paziņojums Parlamentam un 

Padomei - NextGenerationEU – tuvojas 2026.  

Pamatojums: Precizēt investīcijas atskaites punktu Nr.192 “Likuma un citu ar Tieslietu mācību 

centru saistīto tiesību aktu stāšanās spēkā”, mērķa Nr. 193 “Jaunu mācību programmu izstrāde” un  

mērķa Nr. 195 “Mācību centra izveide” darbības kārtības aili “Nosaukums”, “Kvantitatīvais 

rādītājs”, “Mērķa sasniegšanas termiņš”, “Pārbaudes mehānisms” un “Mērķa apraksts”. Svītrot mērķi 

Nr. 194 “Mācību programmu pieņemšana un īstenošana”. 

 

6.3.1.r. reforma “Publiskās pārvaldes modernizācija” 

Juridiskais pamats: AF Regulas 21.pants un Eiropas Komisijas paziņojums Parlamentam un 

Padomei - NextGenerationEU – tuvojas 2026. 

Pamatojums: Ar šīm izmaiņām tiek fiksēts konkrēts laiks, uz kuru rezultāts tiks mērīts, kā arī 

svītrojot dažādas atbalsta funkcijas, tiek novērsta datu uzskaites dublēšanās iespēja statistikas 

informācijas apkopošanas procesā un interpretācija par to, kā un uz kuru periodu rezultāts būtu 

mērāms un kādām metodēm interpretējams un sasniedzams.  

 

6.3.1.1.i. investīcija “Atvērta, caurskatāma, godprātīga un atbildīga publiskā pārvalde” 

Juridiskais pamats: AF Regulas 21.pants un Eiropas Komisijas paziņojums Parlamentam un 

Padomei - NextGenerationEU – tuvojas 2026. 

Pamatojums: Ar izmaiņām no atskaites punkta aprakstiem tiek izslēgts mērķa grupas raksturojums 

un mācību tematiskie virzieni, kā rezultātā, veicot vispārinātu uzskaiti, tiek būtiski atvieglots 

atskaitīšanās, kontroles un pierādījumu pamatošanas process par atskaites punkta sasniegto rezultātu. 

 

6.3.1.2.i. investīcija “Publiskās pārvaldes profesionalizācija un administratīvās un kapacitātes 

stiprināšana” 

Juridiskais pamats: AF Regulas 21.pants un Eiropas Komisijas paziņojums Parlamentam un 

Padomei - NextGenerationEU – tuvojas 2026. 

Pamatojums: izmaiņas paredz izslēgt no atskaites punkta aprakstiem mērķa grupas raksturojumu un 

uzskaitīt vispārināti mācību tematiskos virzienus, tādējādi, būtiski atvieglojot atskaitīšanās, kontroles 
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un pierādījumu pamatošanas procesu. 

 

6.3.1.3.i. investīcija “Publiskās pārvaldes inovācijas eko-sistēmas attīstība” 

Juridiskais pamats: AF Regulas 21.pants un Eiropas Komisijas paziņojums Parlamentam un 

Padomei - NextGenerationEU – tuvojas 2026. 

Pamatojums: 6.3.1.3.i investīcijas atskaites punkts Nr.205 nav attiecināms uz Atveseļošanas fonda 

plāna mērķu sasniegšanu. Inovācijas laboratorijas finansiālā ilgtspēja minimālā apjomā tika ietverta 

valsts budžeta bāzes izdevumos jau pirms Atveseļošanas fonda plāna 6.3.1.3.i investīcijas 

uzsākšanas. Pašreizējos ģeopolitiskajos apstākļos, kad notiek budžeta līdzekļu pārplānošana un 

novirzīšana aizsardzības un drošības vajadzībām jau no 2026.gada 5% apmērā no IKP, papildus 

finansējumu jau esošajiem bāzes izdevumiem nav iespējams nodrošināt. 

 

6.4.3.r. “Profesionalizācijas stratēģijas izstrāde un īstenošana” 

Juridiskais pamats: AF regulas 21. panta 1.punkts un Eiropas Komisijas paziņojums Parlamentam 

un Padomei - NextGenerationEU – tuvojas 2026. Gads. 

Pamatojums: precizēts atskaites punkta Nr. 212 “Iepirkumu centralizācija” nosaukums, kvalitatīvā 

rādītāja apraksts, kā arī definīcijas apraksts. 

6.4.4.r “IUB IT un analītiskās kapacitātes stiprināšana” 

Juridiskais pamats: AF regulas 21. panta 1.punkts un Eiropas Komisijas paziņojums Parlamentam 

un Padomei - NextGenerationEU – tuvojas 2026. Gads. 

Pamatojums: precizēts atskaites punkta Nr. 214 “Atjaunināta publikāciju vadības sistēma” 

nosaukums un saīsināts definīcijas apraksts. 

 

7.1.r. reforma “Valsts enerģētikas nozares pilnveidošana” 

Juridiskais pamats: AF regulas 21. panta 1.punkts un Eiropas Komisijas paziņojums Parlamentam 

un Padomei - NextGenerationEU – tuvojas 2026. Gads. 

Pamatojums: : Ar ierosinātajām izmaiņām tiek veikti tehniski precizējumi 7.1.r. reformas “Valsts 

enerģētikas nozares pilnveidošana” aprakstā un tās ietvaros sasniedzamā atskaites punkta Nr.215 

“Noteikumi, ar ko izveido energokopienu reģistrācijas un darbības sistēmu” un atskaites punkta  

Nr.217 “Noteikumi par elektroenerģijas tīkla optimizāciju” nosaukumos un aprakstos saskaņā ar AF 

regulas 21. pantu. Ierosinātās izmaiņas tiek virzītas, lai precīzāk atspoguļotu tiesību aktu tvērumu 

reformas un atskaites punktu sasniegšanā. Ierosinātie grozījumi ir tehniski un tiem nav negatīvas 

ietekmes uz reformas mērķu un atskaites punktu izpildi 

 

7.1.r. reforma “Valsts enerģētikas nozares pilnveidošana” 

Juridiskais pamats: AF regulas 21. panta 1.punkts un Eiropas Komisijas paziņojums Parlamentam 

un Padomei - NextGenerationEU – tuvojas 2026. GadsPamatojums: Ar ierosinātajām izmaiņām tiek 

svītrots atskaites punkts Nr. 218 “Noteikumi par biometānu, ko transportē ārpus dabasgāzes pārvades 

un sadales sistēmām”, lai mazinātu administratīvo slogu, ņemot vērā, ka atskaites punkts paredz tikai 

tiesību akta transponēšanu.  

  

7.2.i. “Energoapgādes drošība un stabilitāte un sinhronizācija ar Savienības tīklu” 

Juridiskais pamats: AF regulas 21. panta 1.punkts un Eiropas Komisijas paziņojums Parlamentam 

un Padomei - NextGenerationEU – tuvojas 2026. Gads. 

Pamatojums: Ar ierosinātajām izmaiņām tiek svītrots  atskaites punkts Nr.220 “Līgumi par 60 MW 

enerģiju uzkrājošo bateriju sistēmas uzstādīšanu un IT risinājumu pārvades tīkla pārvaldība”, lai 

mazinātu administratīvo slogu iesaistītajām pusēm.  

  

7.2.i. “Energoapgādes drošība un stabilitāte un sinhronizācija ar Savienības tīklu” 

Juridiskais pamats: AF regulas 21. panta 1.punkts un Eiropas Komisijas paziņojums Parlamentam 
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un Padomei - NextGenerationEU – tuvojas 2026. Gads.  

Pamatojums: Ar ierosinātajiem grozījumiem tiek precizēts mērķa Nr. 221 “Elektroenerģiju 

uzkrājošo bateriju sistēma (BESS)” apraksts, lai nodrošinātu viennozīmīgi skaidru izpratni par 

dokumentiem, kas apliecina mērķa izpildi. Ierosinātie grozījumi ir tehniski un tiem nav negatīvas 

ietekmes uz reformas mērķu un atskaites punktu izpildi. 

  

7.2.i. “Energoapgādes drošība un stabilitāte un sinhronizācija ar Savienības tīklu” 

Juridiskais pamats: AF regulas 21. panta 1.punkts un Eiropas Komisijas paziņojums Parlamentam 

un Padomei - NextGenerationEU – tuvojas 2026. Gads. 

Pamatojums: Ar ierosinātajiem grozījumiem tiek svītrots atskaites punkts Nr.222 “IT risinājums 

elektroenerģijas pārvades tīkla pārvaldībai”, ņemot vērā, ka šim atskaites punktam novirzīta neliela 

daļa no finansējuma, kā arī lai mazinātu administratīvo slogu un vienkāršotu procesus iesaistītajām 

pusēm.  

  

7.3.i. “Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija, digitalizācija un drošība” 

Juridiskais pamats: AF regulas 21. panta 1.punkts un Eiropas Komisijas paziņojums Parlamentam 

un Padomei - NextGenerationEU – tuvojas 2026. Gads. Labāka alternatīva.  

Pamatojums: Ar ierosinātajiem grozījumiem tiek precizēts mērķu Nr. 224 “Elektrotīkla papildu 

jauda”, Nr. 226 “Gaisvadu elektroenerģijas tīkls, kas pārveidots par kabeļtīklu” un atskaites punktu 

Nr. 225 “Darbu pie apakšstacijām pabeigšana”, Nr. 227 “Viedas sadales tīkla pārvaldības risinājums” 

apraksti, lai nodrošinātu viennozīmīgi skaidru izpratni par dokumentiem, kas apliecina mērķa izpildi. 

Ierosinātie grozījumi ir tehniski un tiem nav negatīvas ietekmes uz reformas mērķu un atskaites 

punktu izpildi. Vienlaikus grozījumi paredz palielināt mērķa Nr.226. “Gaisvadu elektroenerģijas 

tīkls” sasniedzamo vērtību no 150 km uz 190 km, lai  stiprinātu enerģētisko drošību, nodrošinātu 

enerģētiskās infrastruktūras attīstību un turpinātu mērķtiecīgu virzību uz risinājumu, kas paredz esošo 

elektroenerģijas sadales sistēmas gaisvadu līniju pārbūvi par elektroenerģijas sadales sistēmas 

kabeļlīnijām. Sasniedzamo vērtību iespējams palielināt, veicot finansējuma pārdali 6 811 812 euro 

apmērā no Ekonomikas ministrijas 1.2.1.2.i. investīcijas "Energoefektivitātes paaugstināšana 

uzņēmējdarbībā (ietverot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu 

siltumapgādē un pētniecības un attīstības aktivitātes (t. sk. bioekonomikā))" 1.2.1.2.i.1. pasākuma 

"Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā (ietverot pāreju uz atjaunojamo energoresursu 

tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādē)" īstenošanas noteikumi"" uz Klimata un enerģētikas 

ministrijas 7.1.1.2.i investīciju "Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija". 

Priekšlikuma īstenošana dos iespēju papildus pārbūvēt vēl 40 km elektroenerģijas sadales sistēmas 

gaisvadu līnijas par elektroenerģijas sadales sistēmas kabeļlīnijām, tādejādi kopumā sasniedzot 

plānoto Nr.226. “Gaisvadu elektroenerģijas tīkls” lielākā apmērā jeb 190 km. 

 

7.3.i. “Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija, digitalizācija un drošība” 

Juridiskais pamats: AF regulas 21. panta 1.punkts un Eiropas Komisijas paziņojums Parlamentam 

un Padomei - NextGenerationEU – tuvojas 2026. Gads. 

Pamatojums: Ar ierosinātajām izmaiņām tiek svītrots  atskaites punkts Nr.228  “Pētījumi un 

ietekmes uz vidi novērtējums”, ņemot vērā, ka šim atskaites punktam novirzīta neliela daļa 

finansējuma, kā arī lai mazinātu administratīvo slogu un vienkāršotu procesus iesaistītajām pusēm.  

  

7.4.i. “Ilgtspējīga biometāna izmantošanas palielināšana” 

Juridiskais pamats: AF regulas 21. panta 1.punkts un Eiropas Komisijas paziņojums Parlamentam 

un Padomei - NextGenerationEU – tuvojas 2026. Gads. 

Pamatojums: Ar ierosinātajām izmaiņām tiek veikti tehniski precizējumi atskaite punkta Nr. 230 

“Piešķirtas tiesības slēgt līgumus par reģionāla biometāna ievades punkta būvniecību un par IT 

risinājumu tā viedai pārvaldībai” nosaukumā un aprakstā.  Ierosinātās izmaiņas tiek virzītas, lai 

specifiski neizdalītu, ka biometāna ievades punkti ir reģionāli. Ierosinātie grozījumi ir tehniski un 
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tiem nav negatīvas ietekmes uz reformas mērķu un atskaites punktu izpildi. 

  

7.4.i. “Ilgtspējīga biometāna izmantošanas palielināšana” 

Juridiskais pamats: AF regulas 21. panta 1.punkts un Eiropas Komisijas paziņojums Parlamentam 

un Padomei - NextGenerationEU – tuvojas 2026. Gads. 

Pamatojums: Ar ierosinātajām izmaiņām tiek veikti tehniski precizējumi atskaites punktu Nr. 231 

“Pabeigts reģionālais biometāna ievades punkts” un  Nr. 232 “IT risinājums jaunā reģionālā 

ilgtspējīga biometāna ievades punkta (BIP) pārvaldībai” nosaukumā, rādītāja nosaukumā un aprakstā. 

Ierosinātās izmaiņas tiek virzītas, lai nodrošinātu viennozīmīgi skaidru izpratni par dokumentiem, kas 

apliecina mērķa izpildi. Ierosinātie grozījumi ir tehniski un tiem nav negatīvas ietekmes uz reformas 

mērķu un atskaites punktu izpildi. 
 

2. DAĻA. PAPILDU UN MAINĪTO REFORMU UN INVESTĪCIJU APRAKSTS 

1.Kopsavilkuma tabula par katru mainīto komponenti 

Mainītās komponentes nosaukums Komponente Nr.1 KLIMATA PĀRMAIŅAS UN VIDES ILGTSPĒJA 

Padomes īstenošanas 

lēmuma (turpmāk - CID) 

atsauce uz 

investīciju/reformu 

LV-C[C1]-R[1-1-1-r-], LV-C[C1]-I[1-2-1-1-i-], LV-C[C1]-I[1-2-1-2-i-], LV-

C[C1]-I[1-2-1-3-i-], LV-C[C1]-I[1-2-1-4-i-], LV-C[C1]-I[1-2-1-5-i-], LV-

C[C1]-I[1-3-1-1-i-], LV-C[C1]-I[1-3-1-2-i-] 

Investīcijas/reformas 

nosaukums 

1.1.1.r. Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas zaļināšana (pašreizējā 

redakcija) 

1.1.1.r. Ilgtspējīga transporta sistēma (grozītā redakcija) 

1.1.1.i Rīgas metropoles transporta infrastruktūras uzlabošana 

1.2.1.1.i Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana  

1.2.1.2.i Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā (ietverot pāreju uz 

atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādē un pētniecības 

un attīstības aktivitātes (t. sk. bioekonomikā)) 

1.2.1.3.i. Pašvaldību ēku energoefektivitātes uzlabošana 

1.2.1.4.i. Energoefektivitātes uzlabošana valsts sektora ēkās  

1.2.1.5.i. Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija 

1.3.1.1.i Katastrofu pārvaldības sistēmas adaptācija klimata pārmaiņām, 

glābšanas un ātrās reaģēšanas dienesti 

1.3.1.2.i Plūdu risku mazināšanas infrastruktūrā  

Izmaiņu veids salīdzinājumā 

ar CID 

Grozījumi 

Izmaiņu juridiskais pamats 

(izvēlieties vismaz vienu) 

X  21. panta 1. punkts — grozījums objektīvu apstākļu dēļ 

 

☐ 21.a pants — REPowerEU neatmaksājams finansiāls atbalsts (ETS ieņēmumi) 

 

☐ 21. panta 1.a punkts — grozījums, ko veic, lai pārvietotu līdzekļus uz 

dalībvalsts nodalījumu InvestEU ietvaros nolūkā iekļaut 

pasākumus STEP mērķu atbalstam 

 

X  
 
Nekas no iepriekš minētā, pārrakstīšanās kļūdas labojums 

 

Mainītie elementi (tikai 

grozītajiem pasākumiem) 

☐ Komponentes/pasākuma apraksts 

 

X  Atskaites punkti un mērķrādītāji 
 

  
 

 

☐ Aplēstās izmaksas 

 

☐  Zaļā un digitālā izsekojamība (potenciāli būtiski, jo tās ir nozīmīgas izmaiņas 



   

 

19 

pamatā esošajā pasākumā) 

 

X   Pašnovērtējums par principu “nenodarīt būtisku kaitējumu” 
 

 

 

Mainītās komponentes nosaukums Komponente Nr.2 DIGITĀLĀ TRANSFORMĀCIJA 

Padomes īstenošanas lēmuma 

(turpmāk - CID) atsauce uz 

investīciju/reformu 

LV-C[C2]-I[2-1-1-1-i-], LV-C[C2]-I[2-1-2-1-i-], LV-C[C2]-I[2-1-2-2-i-], 

LV-C[C2]-I[2-1-3-1-i-], LV-C[C2]-I[2-2-1-1-i-], LV-C[C2]-I[2-2-1-2-i-] 

LV-C[C2]-I[2-2-1-3-i-], LV-C[C2]-I[2-2-1-4-i-], LV-C[C2]-I[2-2-1-5-i-], 

LV-C[C2]-R [2-3-1-r-], LV-C[C2]-I[2-3-1-2-i-], LV-C[C2]-I[2-3-1-3-i-], 

LV-C[C2]-R [2-3-2-r-] , LV-C[C2]-I[2-3-2-1-i-], LV-C[C2]-I[2-3-2-2-i-], 

LV-C[C2]-I[2-4-1-2-i-]       

Investīcijas/reformas 

nosaukums 

2.1.1.1.i. Pārvaldes modernizācija un pakalpojumu digitālā transformācija, 

tai skaitā uzņēmējdarbības vide 

2.1.2.1.i. Centralizētas platformas, sistēmas un kopīgie pakalpojumi 

2.1.2.2.i. Mākoņpakalpojumi 

2.1.3.1.i. Datu pieejamība, koplietošana un analītika 

2.2.1.1.i. Atbalsts Digitālo inovāciju centru un reģionālo kontaktpunktu 

izveidei 

2.2.1.2.i. Atbalsts vienību digitalizācijā 

2.2.1.3.i Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanai 

uzņēmējdarbībā 

2.2.1.4.i Finanšu instrumenti komersantu digitālās transformācijas 

veicināšanai 

2.2.1.5.i. Mediju nozares uzņēmumu digitālās transformācijas veicināšana 

2.3.1.r. Ilgtspējīgas un sociāli atbildīgas atbalsta sistēmas pieaugušo 

izglītībai attīstība  

2.3.1.2.i  Uzņēmumu digitālo prasmju attīstība 

2.3.1.3.i. Pašvadītas IKT speciālistu mācību pieejas attīstība 

2.3.1.4.i. Individuālo mācību kontu pieejas attīstība 

2.3.2.r. Digitālās prasmes sabiedrības un pārvaldes digitālajai 

transformācijai 

2.3.2.1.i. Digitālās prasmes iedzīvotājiem, t. sk. Jauniešiem 

2.3.2.2.i. Valsts un pašvaldību digitālās transformācijas prasmju un spēju 

attīstība 

2.4.1.2. Platjoslas jeb ļoti augstas veiktspējas tīklu "pēdējās jūdzes" 

infrastruktūras attīstība 

Izmaiņu veids salīdzinājumā 

ar CID 

Grozījumi 

Izmaiņu juridiskais pamats 

(izvēlieties vismaz vienu) 

x  21. panta 1. punkts — grozījums objektīvu apstākļu dēļ 

 

☐ 21.a pants — REPowerEU neatmaksājams finansiāls atbalsts (ETS 

ieņēmumi) 

 

☐ 21. panta 1.a punkts — grozījums, ko veic, lai pārvietotu līdzekļus uz 

dalībvalsts nodalījumu InvestEU ietvaros nolūkā iekļaut 

pasākumus STEP mērķu atbalstam 

 

x 

 

 

Nekas no iepriekš minētā, pārrakstīšanās kļūdas labojums 

 

Mainītie elementi (tikai 

grozītajiem pasākumiem) 

x Komponentes/pasākuma apraksts 
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x  Atskaites punkti un mērķrādītāji 

 

x Aplēstās izmaksas 

 

☐  Zaļā un digitālā izsekojamība (potenciāli būtiski, jo tās ir nozīmīgas 

izmaiņas pamatā esošajā pasākumā) 

 

☐ Pašnovērtējums par principu “nenodarīt būtisku kaitējumu” 
 

 

Mainītās komponentes nosaukums Komponente Nr.3 "Nevienlīdzības mazināšana" 

CID atsauce uz 

investīciju/reformu 

LV-C[C3]-R[3-1-1-r-], LV-C[C3]-I[3-1-1-3-i-], LV-C[C3]-I[3-1-1-4-i-

], LV-C[C3]-I[3-1-1-5-i-], LV-C[C3]-I[3-1-1-6-i-], LV-C[C3]-I[3-1-1-

7-i-], LV-C[C3]-I[3-1-2-1-i-],  LV-C[3] – I[3-1-2-2-i-], LV-C[3]–I[3-1-

2-3-i-], LV-C[C3]-I[3-1-2-4-i-], LV-C[3]–I[3-1-2-5-i-], LV-C[3] – I[3-

1-2-6-i-]. 

Investīcijas/reformas 

nosaukums 

3.1.1.r. Administratīvi teritoriālā reforma 

3.1.1.1.i. Valsts reģionālo un vietējo autoceļu tīkla uzlabošana 

3.1.1.2.i. Pašvaldību kapacitātes stiprināšana to darbības efektivitātes un 

kvalitātes uzlabošanai 

3.1.1.3.i. Investīcijas publiskajā infrastruktūrā industriālo parku 

attīstīšanai reģionos 

3.1.1.4.i Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai 

3.1.1.5.i. Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana 

3.1.1.6.i. Elektrisko skolas autobusu iegāde 

3.1.1.7.i. Aizdevumi nekustamā īpašuma attīstītājiem zemas īres maksas 

mājokļu būvniecībai 

3.1.2.1.i. Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības 

veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem  

3.1.2.2.i. Prognozēšanas rīka izstrāde 

3.1.2.3.i. Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un 

nepārtrauktība: jaunu ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes pakalpojumu 

sniedzēju attīstība pensijas vecuma personām  

3.1.2.4.i. Sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu 

sinerģiska attīstība cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem 

drošumspējas veicināšanai 

3.1.2.5.i. Bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto 

iedzīvotāju iesaiste darba tirgū 

3.1.2.6.i. Tehnisko palīglīdzekļu pieejamības sekmēšana 

Izmaiņu veids 

salīdzinājumā ar CID 

Grozījumi 

Izmaiņu juridiskais pamats 

(izvēlieties vismaz vienu) 

X 21. panta 1. punkts — grozījums objektīvu apstākļu dēļ 

 

☐ 21.a pants — REPowerEU neatmaksājams finansiāls atbalsts 

(ETS ieņēmumi) 

 

☐ 21. panta 1.a punkts — grozījums, ko veic, lai pārvietotu 

līdzekļus uz dalībvalsts nodalījumu InvestEU ietvaros nolūkā 

iekļaut pasākumus STEP mērķu atbalstam 

 

X Nekas no iepriekš minētā, pārrakstīšanās kļūdas labojums 
 

Mainītie elementi (tikai 

grozītajiem pasākumiem) 

X Komponentes/pasākuma apraksts 

  

X Atskaites punkti un mērķrādītāji 
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X Aplēstās izmaksas 

  

☐  Zaļā un digitālā izsekojamība (potenciāli būtiski, jo tās ir 

nozīmīgas izmaiņas pamatā esošajā pasākumā) 

  

X  Pašnovērtējums par principu “nenodarīt būtisku kaitējumu” 
 

 

 

Mainītās komponentes nosaukums Komponente Nr.4 "Veselība" 

CID atsauce uz 

investīciju/reformu 

LV-C[C4]-R[4-1-1-r-] 

LV-C[C4]-I[4-1-1-1-i-] 

LV-C[C4]-I[4-1-1-2-i-] 

LV-C[C4]-I[4-1-1-3-i-] 

LV-C[C4]-R[4-2-1-r-] 

LV-C[C4]-I[4-2-1-1-i-] 

LV-C[C4]-R[4-3-1-r-] 

LV-C[C4]-I[4-3-1-1-i-]  

Investīcijas/reformas 

nosaukums 

4.1.1.r. reforma “Uz cilvēku centrētas, visaptverošas , integrētas veselības 

aprūpes sistēmas ilgtspēja un noturība”  

4.1.1.1.i. “Atbalsts sabiedrības veselības pētījumu veikšana”  

4.1.1.3.i. investīcija “Atbalsts sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzēju 

veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšana” 

4.2.1.r reforma “Cilvēkresursu nodrošinājums un prasmju pilnveide”  

4.2.1.1.i. investīcija “Atbalsts cilvēkresursu attīstības sistēmas ieviešanai” 

4.3.1.r. reforma “Veselības aprūpes ilgtspēja, pārvaldības stiprināšana, 

efektīva veselības aprūpes resursu izlietošana, kopējā valsts budžeta 

veselības aprūpes nozarē palielinājums” 

4.1.1.2.i. Atbalsts universitātes un reģionālo slimnīcu veselības aprūpes 

infrastruktūras stiprināšanai 

4.3.1.1.i. investīcija Atbalsts sekundārās ambulatorās veselības aprūpes 

kvalitātes un pieejamības novērtēšanai un uzlabošanai  
Izmaiņu veids salīdzinājumā 

ar CID 

Grozījumi 

Izmaiņu juridiskais pamats 

(izvēlieties vismaz vienu) 

x 21. panta 1. punkts — grozījums objektīvu apstākļu dēļ 

 

☐ 21.a pants — REPowerEU neatmaksājams finansiāls atbalsts (ETS 

ieņēmumi) 

 

☐ 21. panta 1.a punkts — grozījums, ko veic, lai pārvietotu līdzekļus uz 

dalībvalsts nodalījumu InvestEU ietvaros nolūkā iekļaut 

pasākumus STEP mērķu atbalstam 

 

x  Nekas no iepriekš minētā, pārrakstīšanās kļūdas labojums 
 

Mainītie elementi (tikai 

grozītajiem pasākumiem) 

x Komponentes/pasākuma apraksts 

 

x Atskaites punkti un mērķrādītāji 

 

x Aplēstās izmaksas 

 

☐ Zaļā un digitālā izsekojamība (potenciāli būtiski, jo tās ir nozīmīgas 

izmaiņas pamatā esošajā pasākumā) 
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 x Pašnovērtējums par principu “nenodarīt būtisku kaitējumu” 
 

 

 

Mainītās komponentes nosaukums Komponente Nr.5 EKONOMIKAS TRANSFORMĀCIJA UN 

PRODUKTIVITĀTE 

CID atsauce uz 

investīciju/reformu 

LV-C[C5]-I[5-1-1-1-i], LV-C[C5]-I[5-1-1-2-i-], LV-C[C5]-R[5-2-1-r-], 

LV-C[C5]-I[5-2-1-1-i] 

Investīcijas/reformas 

nosaukums 

5.1.1.1.i Pilnvērtīga inovāciju sistēmas pārvaldības modeļa 

operacionalizācija 

5.1.1.2.i. Atbalsta instruments pētniecībai un internacionalizācijai 

5.2.1.r  Augstākās izglītības un zinātnes izcilības un pārvaldības reforma 

5.2.1.1.i. Pētniecības, attīstības un konsolidācijas granti 

Izmaiņu veids salīdzinājumā 

ar CID 

Grozījumi 

Izmaiņu juridiskais pamats 

(izvēlieties vismaz vienu) 

X 21. panta 1. punkts — grozījums objektīvu apstākļu dēļ 

 

☐ 21.a pants — REPowerEU neatmaksājams finansiāls atbalsts (ETS 

ieņēmumi) 

 

☐ 21. panta 1.a punkts — grozījums, ko veic, lai pārvietotu līdzekļus uz 

dalībvalsts nodalījumu InvestEU ietvaros nolūkā iekļaut 

pasākumus STEP mērķu atbalstam 

 

☐ Nekas no iepriekš minētā, pārrakstīšanās kļūdas labojums 
 

Mainītie elementi (tikai 

grozītajiem pasākumiem) 

☐ Komponentes/pasākuma apraksts 

 

x     Atskaites punkti un mērķrādītāji 

 

☐ Aplēstās izmaksas 

 

☐  Zaļā un digitālā izsekojamība (potenciāli būtiski, jo tās ir nozīmīgas 

izmaiņas pamatā esošajā pasākumā) 

 

☐ Pašnovērtējums par principu “nenodarīt būtisku kaitējumu” 
 

 

 

Mainītās komponentes nosaukums Komponente Nr.6 LIKUMA VARA 

CID atsauce uz 

investīciju/reformu 

LV-C[C6]-I[6-1-1-1-i], LV-C[C6]-I[6-1-1-2-i], LV-C[C6]-R[6-1-2-r-], LV-

C[C6]-I[6-1-2-1-i], LV-C[C6]-I[6-1-2-3-i], LV-C[C6]-I[6-1-2-4-i], LV-C[C6]-

I[6-2-1-2-i-], LV-C[C6]-R[6-3-1-r-], LV-C[C6]-I[6-3-1-1-i-], LV-C[C6]-I[6-3-1-

2-i-], LV-C[C6]-I[6-3-1-3-i-], LV-C[C6]-R[6-4-3-r], LV-C[C6]-R[6-4-4-r]  

 

Investīcijas/reformas 

nosaukums 

6.1.1.1.i investīcija “Esošo analītisko risinājumu modernizācija” 

6.1.1.2.i investīcija “Jaunu analīzes sistēmu izstrāde” 

6.1.2.r investīcija “Muitas kontroles punktos skenēto attēlu attālināta un 

centralizēta analīze” 

6.1.2.1.i. Dzelzceļa skeneru pieslēgšana BAXE un rentgena attēlu analīzes 

platformas izveide 

6.1.2.3.i. investīcijas "Saņemto pasta sūtījumu muitas kontroles pilnveidošana 

Lidostas MKP" 
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6.1.2.4.i investīcija “Infrastruktūras izveide kontroles dienestu funkciju 

īstenošanai Kundziņsalā” 

6.2.1.2.i. investīcija Ekonomisko noziegumu izmeklēšanas kapacitātes 

stiprināšana  

6.3.1.r. reforma “Publiskās pārvaldes modernizācija”   

6.3.1.1.i. investīcija “Atvērta, caurskatāma, godprātīga un atbildīga publiskā 

pārvalde”  

6.3.1.2.i. investīcija “Publiskās pārvaldes profesionalizācija un administratīvās 

un kapacitātes stiprināšana”    

6.3.1.3.i. investīcija “Publiskās pārvaldes inovācijas eko-sistēmas attīstība” 
6.4.3.r investīcija “Profesionalizācijas stratēģijas izstrāde un īstenošana” 

6.4.4.r investīcija “IUB IT un analītiskās kapacitātes stiprināšana” 

Izmaiņu veids 

salīdzinājumā ar CID 

Grozījumi 

Izmaiņu juridiskais 

pamats (izvēlieties 

vismaz vienu) 

X  21. panta 1. punkts — grozījums objektīvu apstākļu dēļ 

 

☐ 21.a pants — REPowerEU neatmaksājams finansiāls atbalsts (ETS 

ieņēmumi) 

 

☐ 21. panta 1.a punkts — grozījums, ko veic, lai pārvietotu līdzekļus uz 

dalībvalsts nodalījumu InvestEU ietvaros nolūkā iekļaut 

pasākumus STEP mērķu atbalstam 

 

 X Nekas no iepriekš minētā, pārrakstīšanās kļūdas labojums 
 

Mainītie elementi (tikai 

grozītajiem pasākumiem) 

 X Komponentes/pasākuma apraksts 

 

X  Atskaites punkti un mērķrādītāji 

 

X Aplēstās izmaksas 

 

☐  Zaļā un digitālā izsekojamība (potenciāli būtiski, jo tās ir nozīmīgas 

izmaiņas pamatā esošajā pasākumā) 

 

☐ Pašnovērtējums par principu “nenodarīt būtisku kaitējumu” 
 

 

Mainītās komponentes nosaukums Komponente Nr.7 REPowerEU 

CID atsauce uz 

investīciju/reformu 

 LV-C[C7]-R[7-1-R-],  

LV-C[C7]-R[7-2-r-], LV-C[C7]-R[7-3-R-], LV-C[C7]-R[7-4-R-] 

 

Investīcijas/reformas 

nosaukums 

7.1.r. Energoapgādes drošība un stabilitāte un sinhronizācija ar Savienības 

tīklu 

7.2.r  Energoapgāde s drošība un stabilitāte un sinhronizācija ar Savienības tīklu 

7.3.r Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija, digitalizācija un 

drošība 

7.4.r Ilgtspējīga biometāna izmantošanas palielināšana 

Izmaiņu veids salīdzinājumā 

ar CID 

Grozījumi 

Izmaiņu juridiskais pamats 

(izvēlieties vismaz vienu) 

x  21. panta 1. punkts — grozījums objektīvu apstākļu dēļ 

 

☐ 21.a pants — REPowerEU neatmaksājams finansiāls atbalsts (ETS 

ieņēmumi) 

 

☐ 21. panta 1.a punkts — grozījums, ko veic, lai pārvietotu līdzekļus uz 
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dalībvalsts nodalījumu InvestEU ietvaros nolūkā iekļaut 

pasākumus STEP mērķu atbalstam 

 

☐ Nekas no iepriekš minētā, pārrakstīšanās kļūdas labojums 
 

Mainītie elementi (tikai 

grozītajiem pasākumiem) 

☐ Komponentes/pasākuma apraksts 

 

X   Atskaites punkti un mērķrādītāji 

 

☐ Aplēstās izmaksas 

 

☐  Zaļā un digitālā izsekojamība (potenciāli būtiski, jo tās ir nozīmīgas 

izmaiņas pamatā esošajā pasākumā) 

 

☐ Pašnovērtējums par principu “nenodarīt būtisku kaitējumu” 
 

 

2. Ierosinātās izmaiņas 

2.1. Mainītie pasākumi 

 

1.1.1.r. reforma “Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas zaļināšana” (pašreizējā redakcija) 

1.1.1.r. Ilgtspējīga transporta sistēma (grozītā redakcija) 

(CID atsauce Nr.1, 2, 3, 5, 5a, 6) 

LV-C[C1]-R[1-1-1-r-] 

1.1 

Dažādu objektīvu apstākļu dēļ ir saskatāms risks sasniegt sākotnēji plānotos Rīgas metropoles areāla transporta 

sistēmas zaļināšanas reformas rādītājus sākotnēji plānotajā apmērā un termiņā, tāpēc tiek rosināts precizēt 2.atskaites 

punktu, precizējot arī reformas nosaukumu un aprakstu, kas joprojām virzīsies uz sākotnēji nosprausto mērķi - 

nodrošināt ilgtspējīgas transporta sistēmas reformas īstenošanu. Rosinot piedāvātos grozījumus, netiek mazināta 

Atveseļošanas fonda plānā noteiktā ambīcija īstenot ilgtspējīga sabiedriskā transporta reformu. Tāpat, lai nodrošinātu 

2.atskaites punkta izpildi, nepieciešams pārcelt orientējošo pabeigšanas termiņu – no 2025.g. IV ceturkšņa uz 2026.g. 

III ceturksni. 

 

Tāpat administratīvā sloga mazināšanai un ņemot vērā Eiropas Komisijas paziņojumā Parlamentam un Padomei 

“NextGenerationEU – tuvojas 2026.gads” minēto, ka “plānu pārskatīšana arī būtu jāizmanto pasākumu, atskaites punktu 

un mērķrādītāju formulējumu pārskatīšanai, lai nodrošinātu, ka tie koncentrējas tikai uz būtiskiem elementiem”, tehniski 

precizēts investīciju apraksts, to vienkāršojot. 

 

Papildus tam AF plāna vienkāršošanas nolūkos, ņemot vērā  Eiropas Komisijas paziņojumā Parlamentam un 

Padomei “NextGenerationEU – tuvojas 2026.gads” izteikto aicinājumu dalībvalstīm pārskatīt savus AF plānus, lai 

tos racionalizētu un vienkāršotu, mērķi Nr.3, 5, 6, kā arī atskaites punkts 5a apvienoti vienā atskaites punktā Nr.3 

“Transporta projekti”, piemērojot tam garāko no apvienotajiem rādītājiem sākotnēji noteiktajiem termiņiem - Q3 

2026. 

 

Mainītie elementi Pašreizējā redakcija Grozītā redakcija 

Pasākums (reforma vai 

investīcija) 

Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Komponentes un/vai pasākuma 

apraksts Reforma 1.1.1.r Rīgas metropoles 

areāla transporta sistēmas zaļināšana 

Pasākuma vispārīgais mērķis ir 

Reforma 1.1.1.r  Ilgtspējīga transporta 

sistēma 

Pasākuma vispārīgais mērķis ir palīdzēt 
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palīdzēt samazināt Latvijas 

siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas, 

galveno uzmanību pievēršot 

transportam, kas ir lielākais SEG 

emisiju avots (28,5% no kopējām SEG 

emisijām (neskaitot zemes 

izmantojumu, zemes izmantošanas 

maiņu un mežsaimniecību) 2018.gadā 

un 36,7% no SEG emisijām, uz kurām 

neattiecas ETS). Šis pasākums ir īpaši 

vērsts uz Rīgas metropoles areālu, 

kurā dzīvo aptuveni 65% Latvijas 

iedzīvotāju. Īpašs mērķis ir konsolidēt 

un racionalizēt pašlaik sadrumstaloto 

transporta sistēmu, lai stimulētu 

sabiedriskā transporta izmantošanu. 

Pasākums ietver Rīgas metropoles 

areāla transporta sistēmas vispārēju 

pārplānošanu. Izveido multimodālu 

sabiedriskā transporta tīklu ar vienotu 

un saskaņotu kustības grafiku, vienotu 

cenu un atlaižu politiku un vienotu 

biļešu sistēmu.  

Šo pasākumu īsteno līdz 2025.gada 

31.decembrim. 

Investīcija 1.1.1.i. Rīgas metropoles 

transporta infrastruktūras uzlabošana 

Šā pasākuma vispārīgais mērķis ir 

uzlabot Rīgas metropoles transporta 

infrastruktūru. Pasākums ietver 

investīciju programmu tīrā mobilitātē 

un infrastruktūrā ar uzsvaru uz 

dzelzceļa risinājumiem (100 km 

dzelzceļa elektrifikācija, Rīgas 

Centrālās dzelzceļa stacijas dienvidu 

daļā), bezizmešu sabiedrisko 

transportu (17 elektroautobusu un 

septiņu elektroautobusu uzlādes 

staciju iegāde) un veloceliņu 

būvniecību. To papildina sabiedriskā 

transporta (autobusu/elektroautobusu, 

tramvaju un trolejbusu) mezgla 

būvniecība, astoņi mobilitātes punkti, 

tramvaju līnijas pagarinājums par 2,2 

km un trolejbusu līnijas pagarinājums 

par 0,3 km, lai atbalstītu multimodālā 

transporta izmantošanu.  

Šo pasākumu īsteno līdz 2026.gada 

31.augustam. 

samazināt Latvijas siltumnīcefekta gāzu 

(SEG) emisijas, galveno uzmanību 

pievēršot transportam 

 Reforma ietver ar sabiedriskā transporta 

tīklu saistītu pasākumu īstenošanu. 

 

Investīcija 1.1.1.i. Rīgas metropoles 

transporta infrastruktūras uzlabošana 

Šā pasākuma vispārīgais mērķis ir 

atbalstīt Rīgas metropoles multimodālo 

transporta infrastruktūru. 

 
Pasākums ietver investīcijas tīrā 

mobilitātē un infrastruktūrā. 

 

Atskaites punkti un mērķrādītāji 1) Atskaites punkta Nr.1 un Nr. 2 

kolonna “Pasākums (reforma 

vai investīcija)” 

1.1.1.r. Rīgas metropoles areāla 

transporta sistēmas zaļināšana 

 

2) Atskaites punkta Nr. 2 kolonna 

“Nosaukums” 

1) Atskaites punkta Nr.1 un Nr.2 

kolonna “Pasākums (reforma vai 

investīcija)” 

1.1.1.r. Ilgtspējīga transporta 

sistēma 

 

2) Atskaites punkta Nr. 2 kolonna 

“Nosaukums” 
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Sabiedriskā transporta reforma RMA 

3) Atskaites punkta Nr.2 kolonna 

“Kvalitatīvie rādītāji”: 

Viena multimodāla sabiedriskā 

transporta maršruta tīkla Rīgas 

metropoles areālā e. 

 

4) Atskaites punkta Nr.2 kolonna 

“Katra atskaites punkta un 

mērķrādītāja apraksts” 

Multimodāla sabiedriskā transporta 

maršruta tikla Rīgas metropoles areālā 

izveide ar vienotu, saskaņotu kustības 

sarakstu, vienotu cenu un atlaižu 

politiku un vienotu biļeti integrētā 

sabiedriskā transporta sistēmā RMA.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Atskaites punkta Nr.2 kolonna 

“Orientējošs pabeigšanas 

grafiks" 

4.cet. 2025. 

 

6) Mērķis Nr.3 

Nosaukums: Izveidoto 

elektrificēto dzelzceļa līniju un 

modernizēto esošo dzelzceļa 

līniju garums pasažieru 

pārvadāšanai 

Mērvienība: km 

Ilgtspējīga sabiedriskā 

transporta reforma 

 

3) Atskaites punkta Nr.2 kolonna 

“Kvalitatīvie rādītāji”: 

Viena  Īstenotie pasākumi 

 

 

 

4) Atskaites punkta Nr.2 kolonna 

“Katra atskaites punkta un 

mērķrādītāja apraksts” 

• Tiks īstenoti šādi pasākumi: 

• Valsts transporta maršrutu 

tīkla pārskata apstiprināšana; 

•  Vienotas atlaižu politikas 

stāšanās spēkā 

sabiedriskajam transportam 

valsts līmenī; 

•  Saskaņota reģionālo 

autobusu un vilcienu 

maršrutu kustības saraksta 

stāšanās spēkā Rīgas 

metropoles areālā, tostarp 

vienots tarifs un vienota 

sabiedriskā transporta biļešu 

sistēma; 

•  Pilsētas sabiedriskā 

transporta un vilcienu 

vienotas biļetes pilotprojekta 

ieviešana  Rīgas pašvaldībā.  

 

 

5) Atskaites punkta Nr.2 kolonna 

“Orientējošs pabeigšanas 

grafiks" 

3.cet. 2026. 

 

6) Atskaites punkts Nr.3 

Nosaukums: Transporta projekti 

Kvalitatīvais rādītājs: Īstenotie 

transporta projekti. 

Mērvienība: N/A 

Bāze: N/A 

Mērķis: N/A 

Orientējošs pabeigšanas grafiks: 

3.cet. 2026 

Apraksts:  Šādu transporta projektu 

būvdarbu veikšana un/vai to 

piegāde: 

 

7) 100 km elektrificētu dzelzceļa līniju 

un modernizētas dzelzceļa 

infrastruktūras; 

8) 17 elektroautobusi; 

9) 7 autobusu uzlādes stacijas; 

10) viens sabiedriskā transporta 

mezgls; 

11) astoņi mobilitātes punkti; 

12) 2,2 km tramvaja līnija; 

13) 0,3 km trolejbusa līnija; 
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Bāze: 0 

Mērķis: 100 

Orientējošs pabeigšanas grafiks: 

1.cet. 2026 

Apraksts: Elektrifikācija 

(kontakttīkla maiņa pārejai uz 25 

kV elektrifikācijas sistēmu, 

elektrificēto līniju kopējā garuma 

palielināšana) un saistītās 

darbības (elektrisko sliežu ceļa 

posmu būvniecība, signalizācijas 

sistēmu pielāgošana). 

 

7) Mērķis Nr.5 Investīcijas 

elektrotransportā (elektroauto 

busi un uzlādes stacijas) 

8) Mērķis Nr.6 Jaunizbūvētās vai 

pārbūvētās veloinfrastruktūras 

garums Rīgas pilsētā un Pierīgā 

(daļa no Rīgas metropoles areāla) 

9) Atskaites punkts Nr.5a Pabeigti 

sabiedriskā transporta 

infrastruktūras projekti 

 

10) Atskaites punkta numurs: 4a  

Atskaites punkta nosaukums: 

Uzlabota Rīgas Centrālā 

dzelzceļa stacija.  

Atskaites punkta Nr.4a kolonna 

“Kvalitatīvie rādītāji” 

Modernizēta Rīgas Centrālā 

dzelzceļa stacija 

Atskaites punkta apraksts: 

Pabeigti būvdarbi Rīgas 

Centrālās dzelzceļa stacijas 

dienvidu daļā: jumta ieklāšana, 

fasāde, apdares darbi, pasažieru 

pieeja, mehāniskie, elektrības un 

santehnikas darbi.  

Atskaites punkta vērtība: 

Pabeigti būvdarbi Rīgas 

Centrālajā dzelzceļa stacijā. 

14) 52 km jaunizbūvētās vai pārbūvētās 

veloinfrastruktūras Rīgā un Pierīgā 

 

15) Mērķis Nr.5 svītrots (iekļauts 

apvienotajā atskaites punktā Nr.3) 

16) Mērķis Nr.6 svītrots (iekļauts 

apvienotajā atskaites punktā Nr.3) 

17) Atskaites punkts Nr.5a svītrots 

(iekļauts apvienotajā atskaites 

punktā Nr.3) 

18) Atskaites punkta numurs: 4a  

Atskaites punkta nosaukums: 

Rīgas Centrālā dzelzceļa stacija.  

Atskaites punkta Nr.4a kolonna 

“Kvalitatīvie rādītāji”   

Veikti būvdarbi 

Atskaites punkta apraksts: Rīgas 

Centrālās dzelzceļa stacijas 

dienvidu daļā veiktie būvdarbi, kas 

saistīti ar: jumta ieklāšanu, fasādi, 

perona nojumes jumtu, apdares 

darbiem, pasažieru piekļuves 

infrastruktūru, mehāniskajiem, 

elektroinstalācijas un santehnikas 

darbiem.   

Atskaites punkta vērtība: Veikti 

būvdarbi. 

Aplēstās izmaksas Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Zaļā un digitālā izsekojamība Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Pašnovērtējums par principu 

“nenodarīt būtisku kaitējumu” 

Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

 

 
1.2.1.1.i. investīcija “Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana ” 

(CID atsauce Nr.7, 8, 9) 

LV-C[C1]-I[1-2-1-1-i-] 

 
Grozījums ir iesniegts, pamatojoties uz AF Regulas 21.pantu vienkārsošanas nolūkos, ņemot vērā Eiropas Komisijas 

paziņojumā Parlamentam un Padomei “NextGenerationEU- tuvojas 2026.gads noteikto".   Ir veiktas izmaiņas 12.1.1.i. 

investīcijas nosaukumā, lai nodrošinātu tā atbilstību mērķim - daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana. 

Atbilstoši no 1.2.1.1.i. investīcijas nosaukuma tiek svītroti vārdi "un pāreja uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju 

izmantošanu", kā ar precizēts mērķrādītāja Nr. 8 un Nr. 9  nosaukums, apraksts. 
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Mainītie elementi Pašreizējā redakcija Grozītā redakcija 

Pasākums (reforma vai investīcija) Daudzdzīvokļu māju 

energoefektivitātes uzlabošana un 

pāreja uz atjaunojamo energoresursu 

tehnoloģiju izmantošanu 

Daudzdzīvokļu māju 

energoefektivitātes uzlabošana 

Komponentes un/vai pasākuma 

apraksts   

Šā pasākuma vispārīgais mērķis ir 

uzlabot ēku energoefektivitāti. Tā kā 

ēku sektorā patērētā enerģija veido 

līdz 40 % no enerģijas galapatēriņa, 

paredzams, ka pasākums samazinās 

ietekmi uz vidi un veicinās klimata 

pārmaiņu mazināšanu. Vēl viens 

mērķis ir samazināt enerģijas rēķinus 

iedzīvotājiem un paaugstināt 

energoapgādes drošības līmeni. Citi 

konkrētie mērķi ir enerģētiskās 

nabadzības līmeņa samazināšana un 

nodarbinātības veicināšana. Šis 

pasākums ir īpaši vērsts uz 

daudzdzīvokļu mājām. 
Pasākums ietver daudzdzīvokļu māju 

energoefektivitāti veicinošas 

renovācijas atbalsta programmu. Tas 

ir finanšu instruments (aizdevums) ar 

kapitāla atlaidi līdz 49 % no 

aizdevuma summas. Atbalsts ir 

pieejams tikai tām ēkām, kurās 

paredzams, ka projekts ļaus panākt 

enerģijas ietaupījumus vismaz 30 % 

apmērā. 
Šo pasākumu īsteno no 2021. gada 1. 

septembra līdz 2026. gada 31. 

augustam. 

Šā pasākuma vispārīgais mērķis ir 

uzlabot ēku energoefektivitāti. 
Pasākums ietver daudzdzīvokļu māju 

energoefektivitāti veicinošas 

renovācijas atbalsta programmu. 

Atskaites punkti un mērķrādītāji   

Mērķrādītāja Nr. 8 nosaukums: 

Apstiprināti projekti par vismaz 40 

097 400 EUR 

 

Mērķrādītāja Nr. 8 apraksts:  

Altum apstiprināti projekti par 

vismaz 40 097 400 EUR 

Apstiprināšanu veic attīstības 

finansēšanas iestāde Altum. 
 

Mērķrādītāja Nr. 9 nosaukums: 

Primārās enerģijas patēriņa 

samazinājums daudzdzīvokļu mājās 

ar uzlabotu energoefektivitāti 

 

Mērķrādītāja Nr. 9 apraksts: 

Primārās enerģijas patēriņa 

samazinājums daudzdzīvokļu mājās, 

kurām pasākuma ietvaros veikta 

uzlabotas energoefektivitātes 

renovācija 

Mērķrādītāja Nr. 8 nosaukums: 

Parakstīti līgumi 

 

 

 

Mērķrādītāja Nr. 8  apraksts:  

Altum parakstīti līgumi  par vismaz 

40 097 400 EUR 

 

 

Mērķrādītāja Nr.9 nosaukums: 

Primārās enerģijas patēriņa 

samazinājums daudzdzīvokļu mājās 

 

 

Mērķrādītāja Nr. 9 apraksts: 

Primārās enerģijas patēriņa 

samazinājums daudzdzīvokļu mājās 

 

Aplēstās izmaksas Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Zaļā un digitālā izsekojamība Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Pašnovērtējums par principu 

“nenodarīt būtisku kaitējumu” 

Izmaiņu nav Izmaiņu nav 
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1.2.1.2.i. investīcija “Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā (ietverot pāreju uz 

atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādē un pētniecības un attīstības 

aktivitātes (t. sk. bioekonomikā))” 

(CID atsauce Nr.11,12) 

LV-C[C1]-I[1-2-1-2-i-] 

 
Grozījums ir iesniegts, pamatojoties uz AF Regulas 21.pantu.. Grozījumi tiek pamatoti ar risku sasniegt rezultātu 

objektīvu apstākļu dēļ. EM rosina samazināt mērķrādītāja Nr. 12 "Apstiprināti projekti par vismaz 108 000 000 EUR" 

sasniedzamo vērtību par 7 milj. EUR - līdz 101 000 000 EUR. No EM 1.2.1.2.i "Energoefektivitātes paaugstināšana 

uzņēmējdarbībā (ietverot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādē un pētniecības 

un attīstības aktivitātes (t. sk. bioekonomikā))" (1. pasākuma) uz KEM 7.3.i investīciju "Elektroenerģijas pārvades un 

sadales tīklu modernizācija" tiks pārdalīts ANM finansējums 6 811 812 EUR apmērā un uz EM 3.1.1.7.i investīciju 

"Aizdevumi nekustamā īpašuma attīstītājiem zemas īres maksas mājokļu būvniecībai" tiks pārdalīti 1 607 519 EUR 

apmērā (finanšu pārdale kopā - 8 419 331 EUR). Ņemot vērā, ka mērķa vērtība tiek noteikta 90% procentu apmērā 

no piešķirtā finansējuma, tad mērķis jāsamazina par 7 milj. EUR.  

Vienlaikus, lai nodrošinātu mērķrādītāja Nr. 12  izpildi, nepieciešams pārcelt orientējošo pabeigšanas termiņu  – no 

2024.g. IV ceturkšņa uz 2026.g. III ceturksni. Š.g. augustā ir izsludināta 11. atlases kārta, kas noslēdzās 2025. gada 

15. septembrī. Atlases ietvaros Altum saņēma 106 projektus par kopējo izmaksu summu 26 milj. EUR  apmērā. Līdz 

2025. gada 26. septembrim 11. atlases kārtas ietvaros Altum pieņēma pozitīvu lēmumu par projektiem, kuru 

attiecināmo izdevumu summa ir 21 milj. EUR. 2025. gada 4. ceturksnī plānots organizēt vēl vienu atlases kārtu. 

Precizēts 1.2.1.2.i. investīcijas apraksts, nodrošinot tā atbilstību investīcijas mērķim, kā arī mērķrādītāja Nr. 11 

mērvienība un apraksts, to vienkāršojot.   

Mainītie elementi Pašreizējā redakcija Grozītā redakcija 

Pasākums (reforma vai investīcija) Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Komponentes un/vai pasākuma 

apraksts 

Šā pasākuma vispārīgais mērķis ir 

uzlabot Latvijas uzņēmumu 

energoefektivitāti. Investīciju 

uzņēmumu energoefektivitātē mērķis 

ir veicināt energoresursu racionālu 

izmantošanu, samazināt negatīvo 

ietekmi uz vidi un klimatu, kā arī 

uzlabot uzņēmumu produktivitāti, 

konkurētspēju un eksporta jaudu. Šis 

pasākums ir īpaši vērsts uz 

uzņēmumiem. 
Pasākuma pirmais pīlārs ir atbalsta 

programma apvienota finanšu 

instrumenta veidā (aizdevums ar 

dotāciju kapitāla atlaides veidā). 

Investīciju programma finansē 

uzņēmumu investīcijas 

energoefektivitātes uzlabošanā, 

atjaunojamo energoresursu 

tehnoloģiju ieviešanā, kā arī 

investīcijas ilgtspējīgā transportā un 

jaunu energoefektīvu tehnoloģiju 

ieviešanā ražošanā. Pasākuma otrais 

pīlārs ir granti jaunu produktu un 

tehnoloģiju izstrādei (izmantojot 

rūpnieciskos pētījumus, 

eksperimentālo izstrādi, priekšizpēti), 

kas saistītas ar mazoglekļa 

ekonomiku, noturību pret klimata 

pārmaiņām un pielāgošanos tām. 
Šo pasākumu īsteno no 2022. gada 1. 

janvāra līdz 2026. gada 31. augustam. 
Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst 

Tehniskajiem norādījumiem par 

principa “nenodarīt būtisku 

kaitējumu” piemērošanu 

Šā pasākuma vispārīgais mērķis ir 

uzlabot Latvijas uzņēmumu 

energoefektivitāti.  
 

Pasākums nodrošina atbalstu 

uzņēmumiem tādām darbībām kā, 

piemēram, energoefektivitātes 

uzlabošana, atjaunojamo 

energoresursu tehnoloģiju ieviešana, 

investīcijas ilgtspējīgā transportā, 

jaunu energoefektīvu tehnoloģiju 

ieviešana ražošanā vai jaunu produktu 

un tehnoloģiju izstrāde, kas saistītas 

ar mazoglekļa ekonomiku, noturību 

pret klimata pārmaiņām un 

pielāgošanos tām. 
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(2021/C58/01), ar atbilstības 

kritērijiem, kas ietverti darba 

uzdevumā gaidāmajiem 

uzaicinājumiem iesniegt projektus, 

izslēdz šādu darbību sarakstu: i) 

darbības, kas saistītas ar fosilo 

kurināmo, tostarp pakārtotu 

izmantošanu 1 ; ii) darbības ES 

emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas 

(ETS) ietvaros, kas panāk tādu 

prognozēto siltumnīcefekta gāzu 

emisiju līmeni, kas nav zemāks par 

attiecīgajām līmeņatzīmēm 2 ; iii) 

darbības, kas saistītas ar atkritumu 

poligoniem, incineratoriem 3 un 

mehāniski bioloģiskās apstrādes 

iekārtām 4 ; un iv) darbības, kuru 

rezultātā atkritumu ilgtermiņa 

apglabāšana var radīt kaitējumu videi. 

Darba uzdevumā papildus nosaka, ka 

var izvēlēties tikai tās darbības, kas 

atbilst attiecīgajiem ES un valsts 

tiesību aktiem vides jomā. 
Atskaites punkti un mērķrādītāji Mērķrādītāja Nr. 11   

mērvienība:  

Co2 ekvivalents t/gadā 

 

Mērķrādītāja Nr. 11  apraksts: 

Siltumnīcefekta gāzu emisiju 

ietaupījums, kas izteikts Co2 

ekvivalentā uz vienu tonnu, 

pamatojoties uz pasākuma rezultātā 

gaidāmajiem emisiju ietaupījumiem 

 

Mērķrādītāja Nr. 12 
nosaukums:  

Apstiprināti projekti par vismaz 108 

000 000 EUR 

 

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem)  

Mērķis: 108 000 000 

Orientējošs pabeigšanas grafiks:  

Ceturksnis:Q 4  

Gads: 2024  

Atskaites punkta un mērķa apraksts: 

Apstiprināti projekti par vismaz 108 

000 000 EUR. 

 

Mērķrādītāja Nr. 11 

mērvienība:  

Tonnas CO2 ekvivalents gadā 

 

Mērķrādītāja Nr. 11  apraksts: 

Plānotais siltumnīcefekta gāzu 

emisiju ietaupījums,  izteikts tonnās 

CO2 ekvivalentā gadā   

 

 

 

Mērķrādītāja Nr.12 
nosaukums: Noslēgti līgumi 

 

 

 
Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem)  

Mērķis: 101 000 000 

Orientējošs pabeigšanas grafiks:  

Ceturksnis: Q3  

Gads: 2026 

Atskaites punkta un mērķa apraksts: 

Parakstīti līgumi par vismaz 101 000 

000 EUR. 

 

Aplēstās izmaksas Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Zaļā un digitālā izsekojamība Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Pašnovērtējums par principu 

“nenodarīt būtisku kaitējumu” 

Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

 
1.2.1.3.i. investīcija “Pašvaldību ēku energoefektivitātes uzlabošana.” 

(CID atsauce Nr.13, 14, 15) 

LV-C[C1]-I[1-2-1-3-i-] 
Grozījums ir iesniegts, pamatojoties uz AF Regulas 21.pantu  un vienkāršošanas nolūkos, ņemot vērā Eiropas 

Komisijas paziņojumā Parlamentam un Padomei “NextGenerationEU- tuvojas 2026. gads" noteikto.   
Mainītie elementi Pašreizējā redakcija Grozītā redakcija 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=CELEX:52023PC0729#footnote2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=CELEX:52023PC0729#footnote3
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=CELEX:52023PC0729#footnote4
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=CELEX:52023PC0729#footnote5
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Pasākums (reforma vai investīcija) 1.2.1.3.i. Pašvaldību ēku un 

infrastruktūras uzlabošana, veicinot 

pāreju uz atjaunojamo energoresursu 

tehnoloģiju izmantošanu un uzlabojot 

energoefektivitāti 
(Grozījums visās attiecīgajās sadaļās, 

kur minēta investīcija) 

1.2.1.3.i. Pašvaldību ēku 

energoefektivitātes uzlabošana 

Komponentes un/vai pasākuma 

apraksts 
1.2.1.3.i Pašvaldību ēku un 

infrastruktūras uzlabošana, veicinot 

pāreju uz atjaunojamo energoresursu 

tehnoloģiju izmantošanu un uzlabojot 

energoefektivitāti. 
Šā pasākuma vispārīgais mērķis ir 

uzlabot Latvijas pašvaldību ēku 

energoefektivitāti. Liela daļa esošo 

pašvaldību ēku tika uzbūvētas pirms 

tika palielinātas ēku siltumprasības, 

un tāpēc to energoefektivitāte ir 

zema. Konkrētāk, pasākuma mērķis ir 

uzlabot vietējo pašvaldību ēku un 

infrastruktūras energoefektivitāti, lai 

samazinātu primārās enerģijas 

patēriņu gadā un samazinātu SEG 

emisijas. Šā pasākuma kā 

papildmērķa nolūks ir samazināt 

pašvaldību ēku uzturēšanas izmaksas. 
Pasākums ietver investīcijas 

uzlabotas energoefektivitātes 

renovācijā vietējās valdības īpašumā 

esošās ēkās (un jauktajos īpašumos, 

kur pašvaldības ir vairākuma 

akcionāri), tostarp ēkās, kas paredzēti 

sociālajiem mājokļiem, veselības 

aprūpei, izglītībai un sociālajiem 

pakalpojumiem. 
Šo pasākumu īsteno no 2022. gada 

1. janvāra līdz 2025. gada 31. 

decembrim.  

1.2.1.3.i. Pašvaldību ēku 

energoefektivitātes uzlabošana. 
Šā pasākuma vispārīgais mērķis ir 

uzlabot Latvijas pašvaldību ēku 

energoefektivitāti. 
Pasākums ietver investīcijas, lai 

uzlabotu energoefektivitāti 

pašvaldību ēkās. 

Atskaites punkti un mērķrādītāji  

14. mērķrādītājam nosaukums 
Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana 

energoefektivitātes uzlabošanas 

projektu īstenošanai pašvaldību ēkās 

un infrastruktūrā vismaz 27 838 800 

EUR apmērā. 

  

15.mērķrādītājam nosaukums: 
Primārās enerģijas patēriņa 

samazināšana pašvaldību ēkās un 

infrastruktūrā. 
  
Katra atskaites punkta un mērķa 

apraksts: 
Primārās enerģijas patēriņa 

samazinājums pašvaldību ēkās un 

infrastruktūrā, kas izriet no šajā 

pasākumā atbalstītajiem 

energoefektivitātes uzlabošanas 

pasākumiem pašvaldību ēkās un 

infrastruktūrā. Energosertifikātus var 

izmantot, lai pierādītu primārās 

enerģijas patēriņa samazinājumu. 

14. mērķrādītājam nosaukums 
Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana. 
  

  

  
15.mērķrādītājam nosaukums: 

Primārās enerģijas patēriņa 

samazināšana pašvaldību ēkās. 
  
 

Katra atskaites punkta un mērķa 

apraksts: 

Pašvaldību ēkās panāktais primārās 

enerģijas patēriņa samazinājums, kas 

tiek pierādīts ex ante un ex post ar 

ēkas energoefektivitātes 

sertifikātiem. 
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Pasākumu mērķis ir samazināt 

primārās enerģijas patēriņu par 

vismaz 30 %. 
Aplēstās izmaksas Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Zaļā un digitālā izsekojamība Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Pašnovērtējums par principu 

“nenodarīt būtisku kaitējumu” 
Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

 

 
1.2.1.4.i. investīcija “Energoefektivitātes uzlabošana valsts sektora ēkās" 

(CID atsauce Nr.17., 18) 

LV-C[C1]-I[1-2-1-4-i-] 

 
Grozījums ir iesniegts, pamatojoties uz AF Regulas 21.pantu . AF plāna vienkāršošanas nolūkos, ņemot vērā  Eiropas 

Komisijas paziņojumā Parlamentam un Padomei “NextGenerationEU – tuvojas 2026.gads” izteikto aicinājumu, veikti 

precizējumi mērķrādītāja  Nr. 18 nosaukumā, aprakstā, kā arī 1.2.1.4.i. investīcijas nosaukumā un aprakstā. 

 

Mainītie elementi Pašreizējā redakcija Grozītā redakcija 

Pasākums (reforma vai investīcija) 1.2.1.4.i. investīcija 

Energoefektivitātes uzlabošana valsts 

sektora ēkās, t. sk. vēsturiskajās ēkās 

1.2.1.4.i. investīcija 

Energoefektivitātes uzlabošana valsts 

sektora ēkās 

Komponentes un/vai pasākuma 

apraksts 

Šā pasākuma vispārīgais mērķis ir 

uzlabot Latvijas publiskā ēku fonda 

energoefektivitāti. Tas attiecas uz 

ēkām, kas pieder centrālajai valdībai, 

tostarp vēsturiskajām ēkām. 

Pasākuma mērķis ir uzlabot to 

energoefektivitāti, veicināt pāreju uz 

atjaunojamiem energoresursiem 

enerģijas ražošanā un panākt SEG 

emisiju samazinājumu. 

Pasākums ietver investīcijas valsts 

ēku energoefektivitātes uzlabošanā. 

Atbalsts nodrošina, ka visu projektu 

īstenošana nodrošina vidēji vismaz 

30 % enerģijas ietaupījumu saskaņā 

ar programmu 

Šo pasākumu īsteno no 2022. gada 1. 

janvāra līdz 2026. gada 31. augustam. 

Šā pasākuma vispārīgais mērķis ir 

uzlabot Latvijas publiskā ēku fonda 

energoefektivitāti. Pasākums ietver 

valsts ēku energoefektivitātes 

uzlabošanas pasākumus. 

Atskaites punkti un mērķrādītāji  

 

Mērķrādītāja Nr. 17 nosaukums: 

Paziņojums par līguma piešķiršanu 

par vismaz 16 769 200 EUR 

 

Mērķrādītāja Nr. 17 apraksts: 

Paziņojums saņēmējiem par līguma 

piešķiršanu par vismaz 16 769 200 

EUR 

 

 

Mērķrādītāja Nr. 18 nosaukums: 

Primārās enerģijas patēriņa 

samazinājums valsts ēkās ar uzlabotu 

energoefektivitāti 

 

Mērķrādītāja Nr. 18 apraksts: 

Primārās enerģijas patēriņa 

 

Mērķrādītāja Nr. 17 nosaukums: 

Dzēsts 

 

 
Mērķrādītāja Nr. 17 apraksts: Dzēsts 

 

 

 

Mērķrādītāja Nr. 18 nosaukums: 

Primārās enerģijas patēriņa 

samazinājums valsts ēkās 

 

 

Mērķrādītāja Nr. 18 apraksts: 

Primārās enerģijas patēriņa 

samazinājums valsts ēkās, ko 

apliecina ēkas energosertifikāts pirms 

un pēc energoefektivitātes pasākumu 

īstenošanas 
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samazinājums valsts ēkās ar uzlabotu 

energoefektivitāti, kas izriet no 

pasākuma atbalstītajām investīcijām. 

Energosertifikātus var izmantot, lai 

pierādītu primārās enerģijas patēriņa 

samazinājumu. 

Aplēstās izmaksas Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Zaļā un digitālā izsekojamība Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Pašnovērtējums par principu 

“nenodarīt būtisku kaitējumu” 

Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

 

 

1.2.1.5.i. investīcija “Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija” 

(CID atsauce Nr. 20., 21) 

LV-C[C1]-I[1-2-1-5-i-] 

Grozījums ir iesniegts, pamatojoties uz AF Regulas 21.pantu. Papildus tam AF plāna vienkāršošanas nolūkos, ņemot 

vērā  Eiropas Komisijas paziņojumā Parlamentam un Padomei “NextGenerationEU – tuvojas 2026.gads” izteikto 

aicinājumu, veikti precizējumi mērķrādītāja Nr. 20 un atskaites punkta Nr. 21 nosaukumā un aprakstā, kvalitatīvā 

rādītāja nosaukumā  atskaites punktam Nr.21 un 1.2.1.5.i. investīcijas aprakstā kopumā..  

Investīcijas AF plāna ietvaros ir paredzētas sistēmas operatora (akciju sabiedrība “Sadales tīkls”) infrastruktūrā, kurām 

jāatbalsta valsts klimatneitralitātes mērķu sasniegšana atjaunīgās enerģijas un elektrotransportlīdzekļu pieslēgumu 

formā, konkrēti 2060 pieslēgumpunktu izveidē, nevis, piemēram, privātu elektrotransportlīdzekļu uzlādes operatoru 

iekārtu atbalstam.  

Mainītie elementi Pašreizējā redakcija Grozītā redakcija 

Pasākums (reforma vai 

investīcija) 
                    Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Komponentes un/vai pasākuma 

apraksts  Šā pasākuma vispārīgais mērķis ir 

veicināt klimatneitralitātes mērķu 

sasniegšanu, izveidojot ilgtspējīgu tīkla 

infrastruktūru, kurā varētu vieglāk 

ieviest zaļās tehnoloģijas, jo īpaši vēja 

enerģiju. Lai nodrošinātu 

elektromobilitātei atbilstošu 

elektroapgādes infrastruktūru un 

ilgtspējīgu un efektīvu sistēmas 

darbību, ir vajadzīgas investīcijas 

elektrotīklu un digitālās infrastruktūras 

zaļajā pārveidē. Paredzams, ka šis 

pasākums arī veicinās Baltijas 

elektroenerģijas sistēmu sinhronizāciju 

ar kontinentālās Eiropas tīkliem un ar 

Baltijas elektroenerģijas tirgus 

integrācijas plāna mērķiem un 

aktivitātēm. Pasākums ietver tiešas 

investīcijas elektrotīkla modernizācijā, 

IT risinājumu izstrādē, lai palielinātu 

pārvades sistēmas un sadales sistēmas 

elastīgumu un drošību, un cita starpā 

izveidotu valsts elektroenerģijas tirgus 

datu apmaiņas un uzglabāšanas 

platformu un automatizētas viedās 

 

Šā pasākuma vispārīgais mērķis ir 

veicināt klimatneitralitātes mērķu 

sasniegšanu. Pasākums ietver 

infrastruktūras nodrošināšanu 

elektromobilitātes un mikroģenerācijas 

iekārtām un tiesiskā regulējuma 

uzlabošana, lai veicinātu sauszemes vēja 

enerģijas izmantošanu publiskajā  zemē.  
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uzskaites sistēmu. Ar šo pasākumu arī 

uzlabo tiesisko regulējumu un 

veicinošos nosacījumus, lai atvieglotu 

sauszemes vēja enerģijas izmantošanu 

valsts mežu zemē un samazinātu 

juridisko nenoteiktību attiecībā uz 

investīcijām vēja enerģijā. Šo 

pasākumu īsteno no 2022. gada 1. 

janvāra līdz 2026. gada 31. augustam. 

Atskaites punkti un 

mērķrādītāji 

Mērķrādītāja Nr. 20 apraksts:  

Darbotiesspējīgu  pieslēgumpunktu 

elektrotransportlīdzekļu uzlādei un/vai 

darboties spējīgai mikroģenerācijas 

uzstādīšanai  kopējais skaits. 

 

 

Atskaites punkta Nr. 21 nosaukums: 

Tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā, lai 

nodrošinātu no AER saražotās 

elektroenerģijas pārvadi uz tīkliem (t. 

sk. mežu un citas publiskās zemes 

izmantošanu vēja enerģijas ražošanai) 

un veicinātu vēja enerģijas 

infrastruktūras attīstību. 

 

Atskaites punkta Nr. 21 Kvalitatīvie 

rādītāji (atskaites punktiem): 

Stājas spēkā:  

a) tiesību akti/noteikumi, ar ko valsts 

mežus dara pieejamus vēja enerģijas 

izmantošanai, nosaka piemērotas 

teritorijas attīstībai un dara tās 

pieejamas solīšanai, ko veic privātie 

investori;  

b) tiesību akti/noteikumi, ar ko 

samazina juridisko nenoteiktību 

attiecībā uz investīcijām vēja enerģijā, 

precizējot gadījumus, kad investīcijas 

var noraidīt pēc ietekmes novērtējuma, 

un ieviešot paātrinātu noregulējuma 

mehānismu šādiem gadījumiem. 

 

Atskaites punkta Nr. 21 apraksts: 

Stājas spēkā:  

a) tiesību akti/noteikumi, ar ko valsts 

mežus dara pieejamus vēja enerģijas 

izmantošanai, nosaka piemērotas 

teritorijas attīstībai un dara tās 

pieejamas solīšanai, ko veic privātie 

investori;  

b) tiesību akti/noteikumi, ar ko 

Mērķrādītāja Nr. 20 apraksts:   

2060 izveidoti pieslēgumpunkti 

elektrotransportlīdzekļu un/vai 

mikroģenerācijas iekārtu uzlādei 

 

 

 

Atskaites punkta Nr. 21 nosaukums: 

Stājas spēkā tiesību akti par vēja 

enerģijas izmantošanu publiskajā zemē  

 

 

 

 

 

 

Atskaites punkta Nr. 21 Kvalitatīvie 

rādītāji (atskaites punktiem): 

Stājas spēkā tiesību akti par vēja 

enerģijas izmantošanu publiskajā zemē 

 

 

Atskaites punkta Nr. 21 apraksts: 

Stājas spēkā tiesību akti: 
 
a) paredzot nosacījumus apbūves tiesību 

piešķiršanai uz publiskas zemes vēja 

parku ierīkošanai un uzliekot par 

pienākumu apbūves tiesību piešķīrējam 

publicēt informāciju par izsolāmajiem 

neapbūvētajiem zemesgabaliem; 
b) atļaujot investoram iesniegt papildu 

informāciju gadījumā, ja sākotnējais 

ietekmes novērtējums ir noraidīts. 
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samazina juridisko nenoteiktību 

attiecībā uz investīcijām vēja enerģijā, 

precizējot gadījumus, kad investīcijas 

var noraidīt pēc ietekmes novērtējuma, 

un ieviešot paātrinātu noregulējuma 

mehānismu šādiem gadījumiem.  

Pasākums nodrošina atbilstību 

principam “nenodari būtisku 

kaitējumu” saskaņā ar Tehniskajiem 

norādījumiem par principa “nenodarīt 

būtisku kaitējumu” piemērošanu 

(2021/C58/01), jo īpaši attiecībā uz 

pasākuma ietekmi uz mežiem zemes 

izmantošanas maiņas dēļ, un ar ES 

vides tiesību aktiem. 

Aplēstās izmaksas Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Zaļā un digitālā izsekojamība Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Pašnovērtējums par principu 

“nenodarīt būtisku kaitējumu” 

Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

 

1.3.1.1.i. Katastrofu pārvaldības sistēmas adaptācija klimata pārmaiņām, glābšanas un ātrās 

reaģēšanas dienesti  

(CID atsauce Nr.23) 

LV-C[C1]-I[1-3-1-1-i] 

Grozījums ir iesniegts, pamatojoties uz Atveseļošanas fonda regulas (Eiropas Parlamenta un Padomes 

regula (ES) 2021/241(2021. gada 12. februāris), ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu) 

21.pantu un Eiropas Komisijas paziņojumu Parlamentam un Padomei - NextGenerationEU – tuvojas 2026. 

gads (COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND 

THE COUNCIL NextGenerationEU - The road to 2026), lai atvieglotu mērķa Nr. 23 " Katastrofu 

pārvaldības un ārkārtas reaģēšanas centru ar gandrīz 0 enerģijas patēriņu būvniecība " ziņošanas un 

uzraudzības kārtību. 

Mainītie elementi Pašreizējā redakcija Grozītā redakcija 

Pasākums (reforma vai 

investīcija) 

Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Komponentes un/vai pasākuma 

apraksts 

Investīcija 1.3.1.1.i. Glābšanas dienestu 

kapacitātes stiprināšana, īpaši VUGD 

infrastruktūras un materiāltehniskās 

bāzes modernizācija 

Šā pasākuma vispārējais mērķis ir 

veicināt klimata pārmaiņu pielāgošanās 

mazināšanas mērķu sasniegšanu, 

Investīcija 1.3.1.1.i. Glābšanas dienestu 

kapacitātes paaugstināšana  

Šā pasākuma vispārējais mērķis ir 

veicināt klimata pārmaiņu pielāgošanās 

mazināšanas mērķu sasniegšanu  

Pasākumu veido astoņu katastrofu 
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stiprinot katastrofu pārvaldības 

dienestu reaģēšanas spējas. 

Pasākumu veido astoņu jaunu 

energoefektīvu katastrofu pārvaldības 

centru būvniecība. 

Pasākums īstenojams līdz 2026. gada 

31. martam. 

 

 

pārvaldības centru būvniecība.   

Atskaites punkti un 

mērķrādītāji 

Rādītāja veids: Mērķis 

 

Nosaukums: Katastrofu pārvaldības un 

ārkārtas reaģēšanas centru ar gandrīz 0 

enerģijas patēriņu būvniecība 

 

Kvantitatīvie rādītāji: N/A 

 

 

Kvantitatīvie rādītāji: 8 

  

Mērķa apraksts: Ekspluatācijā nodoto 

jaunuzcelto centru skaits. Investīcija 

tiks izmantota katastrofu pārvaldības 

centru ar gandrīz nulles enerģijas 

patēriņu būvniecībai. 

Rādītāja veids: Atskaites punkts 

 

Nosaukums: Energoefektīvi katastrofu 

pārvaldības centri 

  

 

 

Kvalitatīvie rādītāji:  

Akts par pieņemšanu ekspluatācijā 

Kvantitatīvie rādītāji: 

n/a 

Mērķa apraksts: Parakstīts akts (akti) 

par  gandrīz 0 enerģijas patēriņa 

katastrofu pārvaldības centru būvniecību 

pieņemšanu ekspluatācijā. 

Aplēstās izmaksas Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Zaļā un digitālā 

izsekojamība 

Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Pašnovērtējums par principu 

“nenodarīt būtisku 

kaitējumu” 

Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

 

 

1.3.1.1.i. Katastrofu pārvaldības sistēmas adaptācija klimata pārmaiņām, glābšanas un ātrās 

reaģēšanas dienesti  

(CID atsauce Nr.24) 

LV-C[C1]-I[1-3-1-r] 

Grozījums ir iesniegts, pamatojoties uz AF Regulas 21.pantu, ņemot vērā, ka objektīvu apstākļu dēļ mērķis 

Nr. 24 “Savvaļas ugunsgrēku kopējā degšanas platība 5 gadu laikposmā (2020. – 2024.)” tiek nomainīts 

uz atskaites punktu “Stājas spēkā grozījumi Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumā”. 

Ņemot vērā, ka viens no Katastrofu pārvaldības reformas stiprināšanas pamatelementiem ir valsts agrīnās 

brīdināšanas sistēmas izveide, 2023. gadā tika precizēts Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas 

likums, paredzot normu, ka elektronisko sakaru komersantiem, kuri nodrošina publisko mobilo 

elektronisko sakaru tīklu, nodrošina savu elektronisko sakaru tīklu savietojamību un sadarbspēju ar valsts 

agrīnās brīdināšanas sistēmu, lai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā varētu īstenot iedzīvotāju un 

atbildīgo institūciju agrīno brīdināšanu, izmantojot šūnu apraides tehnoloģiju. Šīs darbības veikšanai, kas 

vērsta uz valsts un sabiedrības drošības interesēm, ir plānots, ka Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 

dienests, saņemot informāciju no sabiedrības vai atbildīgajiem dienestiem par dažāda rakstura 

apdraudējumiem vai katastrofas situācijām, varēs nodrošināt iedzīvotāju un atbildīgo dienestu agrīno 
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brīdināšanu (apziņošanu un informācijas par rīcību nosūtīšanu), izmantojot šūnu apraides tehnoloģiju. 

Savukārt, elektronisko sakaru komersants, nodrošinot savu tehnoloģisko iekārtu, sakaru tīklu 

savietojamību un sadarbspēju ar valsts agrīnās brīdināšanas sistēmu, iedzīvotāju agrīnās brīdināšanas 

paziņojuma pārraidi, izmantojot šūnu apraides tehnoloģiju, īstenos bez maksas. 

Mainītie elementi Pašreizējā redakcija Grozītā redakcija 

Pasākums (reforma vai 

investīcija) 

Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Komponentes un/vai 

pasākuma apraksts 

Reforma 1.3.1.r. Katastrofu 

pārvaldības sistēmas adaptācija 

klimata pārmaiņām, glābšanas un 

ātrās reaģēšanas dienesti. 

Šā pasākuma vispārīgais mērķis ir 

veicināt klimata mērķu 

sasniegšanu, stiprinot katastrofu 

un ugunsdzēsības glābšanas 

dienestu reaģēšanas spējas. 

Pasākums veicina pielāgošanos 

klimata pārmaiņām, saīsinot 

ugunsdzēsības glābšanas dienestu 

reaģēšanas laiku (vispārīgākas 

reformas ietvaros, integrējot 

dažādus Iekšlietu ministrijas 

dienestus zem viena jumta). 

Paredzams, ka šis pasākums 

palīdzēs mazināt arī klimata 

pārmaiņas, šos dienestus 

pārvietojot uz jaunām, 

energoefektīvām ēkām. Pasākums 

ietver astoņu jaunu, 

energoefektīvu katastrofu 

pārvaldības centru būvniecību. Šo 

pasākumu īsteno no 2022. gada 1. 

janvāra līdz 2026. gada 31. 

martam. 

Reforma 1.3.1.r. Katastrofu 

pārvaldības sistēmas adaptācija 

klimata pārmaiņām, glābšanas un 

ātrās reaģēšanas dienesti. 

Šā pasākuma vispārīgais mērķis ir 

saīsināt ugunsdzēsības glābšanas 

dienestu reaģēšanas laiku. 

Pasākuma ietvaros tiek veikti 

grozījumi Civilās aizsardzības un 

katastrofas pārvaldīšanas likumā. 

Atskaites punkti un 

mērķrādītāji 

Rādītāja veids: Mērķis 

 

Nosaukums: “Savvaļas 

ugunsgrēku kopējā degšanas 

platība 5 gadu laikposmā (2020. – 

2024.)” 

Kvantitatīvie rādītāji: 

bāze: 3923,1 ha 

mērķis: 2635,3 ha 

  

Atbildība par ziņošanu un 

īstenošanu: Valsts ugunsdzēsības 

un glābšanas dienests  

  

Pārbaudes mehānisms: 

Kopsavilkuma dokuments, kurā 

Rādītāja veids: Atskaites punkts 

 

Nosaukums: “Stājas spēkā 

grozījumi Civilās aizsardzības un 

katastrofas pārvaldīšanas likumā” 

  

Kvalitatīvie rādītāji: Stājas spēkā 

grozījumi Civilās aizsardzības un 

katastrofas pārvaldīšanas likumā 

  

Kvantitatīvie rādītāji:  

Bāze: n/a 

Mērķis: n/a 

 

 

Atbildība par ziņošanu un 
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pienācīgi pamatots, kā tika 

apmierinoši sasniegts mērķis 

(tostarp visi būtiskie elementi), 

kopā ar atbilstošām saitēm uz 

pamatojošajiem pierādījumiem. Šā 

dokumenta pielikumā iekļauj 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 

dienesta ziņojumu. 

  

Mērķa apraksts: Dabas 

ugunsgrēku skartā kopējā platība, 

kas aprēķināta kā vidējais rādītājs 

par pēdējiem četriem gadiem pēc 

kārtas. Savvaļas ugunsgrēki ir 

kūdras, sausas zāles, kūlas, krūmu, 

koku, kultūraugu rugāju, siena, 

meldru un niedru, zemsegas, 

atsevišķu koku ugunsgrēki saskaņā 

ar Valsts ugunsdzēsības un 

glābšanas dienesta kumulatīvo 

statistiku. 

īstenošanu: Iekšlietu ministrija 

  

Pārbaudes mehānisms: 

Kopsavilkuma dokuments, kurā 

pienācīgi pamatots, kā tika 

apmierinoši sasniegts mērķis, 

dokumentā ievietota atsauce uz 

Civilās aizsardzības un katastrofas 

pārvaldīšanas likumā veiktā 

grozījuma publikāciju Latvijas 

tiesību aktu portālā 

  

Mērķa apraksts: Spēkā stājušies 

grozījumi Civilās aizsardzības un 

katastrofas pārvaldīšanas likumā, 

kas paredz normu, ka elektronisko 

sakaru komersantiem, kuri 

nodrošina publisko mobilo 

elektronisko sakaru tīklu, nodrošina 

savu elektronisko sakaru tīklu 

savietojamību un sadarbspēju ar 

valsts agrīnās brīdināšanas sistēmu, 

lai normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā varētu īstenot iedzīvotāju un 

atbildīgo institūciju agrīno 

brīdināšanu, izmantojot šūnu 

apraides tehnoloģiju. 

Aplēstās izmaksas Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Zaļā un digitālā izsekojamība Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Pašnovērtējums par principu 

“nenodarīt būtisku kaitējumu” 

Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

1.3.1.2.i. Investīcijas plūdu risku mazināšanas infrastruktūrā 

(CID atsauce Nr.25, 26) 

LV-C[C1]-I[1-3-1-2-i] 

Grozījumu pamatojums 

  

Grozījums ir iesniegts, pamatojoties uz AF Regulas 21.pantu  un vienkāršošanas nolūkos, ņemot vērā  

Eiropas Komisijas paziņojumā Parlamentam un Padomei “NextGenerationEU – tuvojas 2026.gads” 

izteikto aicinājumu. 

Mainītie elementi Pašreizējā redakcija Grozītā redakcija 

Pasākums (reforma vai 

investīcija) 

Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Komponentes un/vai 

pasākuma apraksts 

Šā pasākuma vispārīgais mērķis ir 

veicināt pielāgošanos klimata 

pārmaiņām, novēršot plūdus. Tā 

rezultātā tiek īstenoti investīciju 

projekti, kas aizsargā pret plūdu 

risku. Pasākums ietver investīcijas 

plūdu riska mazināšanas 

infrastruktūrā, tostarp polderu 

sūkņu staciju rekonstrukciju un 

atjaunošanu, aizsargdambju un 

Šā pasākuma vispārīgais mērķis ir 

veicināt pielāgošanos klimata 

pārmaiņām. Pasākums ietver 

atbalstu plūdu riska mazināšanas 

projektiem. 



   

 

39 

kanāla atjaunošanu. Šo pasākumu 

īsteno no 2022. gada 1. janvāra līdz 

2026. gada 31. augustam. 

Atskaites punkti un mērķrādītāji 

25.atskaites punkts 

 

Nosaukums: Piešķirtas būvniecības 

līgumu slēgšanas tiesības par pusi no 

kopējā rekonstrukciju un atjaunojumu 

skaita 

Kvantitatīvie rādītāji: Izmaiņu nav 

  

Kvantitatīvie rādītāji: Izmaiņu nav 

 

Mērķa apraksts: Līdz 2024. gada 31. 

decembrim piešķirtas būvniecības 

līgumu slēgšanas tiesības par vismaz 

50 % no kopējā rekonstrukciju un 

atjaunojumu skaita. 

 

 

 

26.Mērķrādītājs 

 

Nosaukums: Pabeigto investīciju 

projektu skaits 

 

Kvantitatīvie rādītāji:  

Mērvienība: Skaits 

Bāze:0 

Mērķis:21 

Mērķa apraksts: 

Pabeidz šādus projektus riska plūdu 

mazināšanai: • astoņas sūkņu stacijas, 

tostarp i) Reiņa sūkņu stacija, ii) 

Ķūļciema sūkņu stacija un iii) Vēžu 

sūkņu stacija; • divpadsmit 

aizsargdambji, tostarp i) Bernātu 

polderis, ii) Bārtas polderis, iii) 

Rēzeknes kreisā krasta dambis, iv) 

Ošas poldera dambis; • viens kanāls.  

Lai nodrošinātu atbilstību principam 

“nenodari būtisku kaitējumu” saskaņā 

ar Tehniskajiem norādījumiem par 

principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” 

piemērošanu (2021/C58/01), 

pasākums: 

i) attiecīgā gadījumā ietver “attiecīgus 

izvērtējumus”, kā minēts Dzīvotņu 

direktīvas 6. panta 3. punktā, lai 

novērtētu ierosināto pasākumu ietekmi 

uz aizsargājamām sugām un dzīvotnēm 

(kā definēts Putnu direktīvā (Direktīva 

2009/147/EK) un Dzīvotņu direktīvā 

(Padomes Direktīva 92/43/EEK)). Šie 

attiecīgie izvērtējumi būtu jāveic 

visiem projektiem, kas atrodas 

bioloģiski jutīgās teritorijās vai tuvu 

25.atskaites punkts 

 

Nosaukums:   

Būvniecības līgumi 

Kvalitatīvie rādītāji:  

Noslēgtie būvniecības līgumi  

 

Kvantitatīvie rādītāji: Mērvienība: 

Skaits 

Mērķis: 15 

 

Mērķa apraksts:  15 noslēgti 

būvniecības līgumi  par vismaz 50 % no 

kopējā pārbūvējamo un atjaunojumu 

projektu skaita. 

 

 

26.atskaites punkts 

Nosaukums: Plūdu riska mazināšanas 

projekti 

 

Kvalitatīvie rādītāji:  Parakstīts akts 

par būvdarbu pieņemšanu ekspluatācijā, 

Kvantitatīvie rādītāji: 

Mērvienība: N/A 

Bāze: N/A 

Mērķis:N/A 

Mērķa apraksts: 

Parakstīts akts par  pieņemšanu 

ekspluatācijā, par 21 plūdu riska 

mazināšanas projektu: 

• astoņas sūkņu stacijas; 

• divpadsmit aizsargdambji; 

• viens kanāls. 
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tām;  

ii) nodrošina, ka teritorijām, attiecībā 

uz kurām tiek veikts attiecīgs 

izvērtējums, ir teritorijai specifiski 

saglabāšanas mērķi un ka ir ieviesti 

vajadzīgie saglabāšanas pasākumi 

saskaņā ar Dzīvotņu direktīvu;  

iii) nodrošina pilnīgu atbilstību Ūdens 

pamatdirektīvai (Direktīvai 

2000/60/EK) un nerada ūdenstilpju 

stāvokļa pasliktināšanos saskaņā ar šīs 

direktīvas 4. panta 7. punktu. 

Aplēstās izmaksas Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Zaļā un digitālā izsekojamība Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Pašnovērtējums par principu 

“nenodarīt būtisku kaitējumu” 

Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

 

2.1.1.1.i. investīcija “Pārvaldes modernizācija un pakalpojumu digitālā transformācija, tai 

skaitā uzņēmējdarbības vide” 

(CID atsauce Nr.30) 

LV-C[C2]-I[2-1-1-1-i-] 

Ņemot vērā Eiropas Komisijas paziņojumā Parlamentam un Padomei “NextGenerationEU – tuvojas 

2026.gads” minēto, ka “plānu pārskatīšana arī būtu jāizmanto pasākumu, atskaites punktu un mērķrādītāju 

formulējumu pārskatīšanai, lai nodrošinātu, ka tie koncentrējas tikai uz būtiskiem elementiem”, tehniski 

precizēts investīcijas un mērķrādītāja Nr.30 nosaukums un apraksts, tos vienkāršojot.  

Mainītie elementi Pašreizējā redakcija Grozītā redakcija 

Pasākums (reforma vai 

investīcija) 

Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Komponentes un/vai pasākuma 

apraksts 

2.1.1.1.i. investīcija "Pārvaldes 

modernizācija un pakalpojumu 

digitālā transformācija, tai skaitā 

uzņēmējdarbības vide" 

 

Pasākuma mērķis ir pārveidot 

publiskās pārvaldes pakalpojumus un 

to sasniegšanas procesus, lai efektīvi 

īstenotu ekonomikas digitālo 

transformāciju. 

To veic, izmantojot inovatīvas 

tehnoloģijas un pieejas, tostarp 

mākslīgā intelekta un mašīnmācīšanās 

risinājumus, kā arī ieviešot uz datiem 

balstītu prognozēšanas un lēmumu 

pieņemšanas pieeju pakalpojumu un 

procesu pārvaldībai un nodrošinot 

vienreizējas iesniegšanas principa 

pilnīgu īstenošanu. 

Pasākums sastāv no investīcijām 11 

atsevišķās sistēmās vai risinājumos 

vismaz šādās četrās jomās: 1) iekšlietu 

nozare, tostarp civilā aizsardzība, 

2.1.1.1.i. investīcija "Pārvaldes 

modernizācija un pakalpojumu 

digitālā transformācija" 

 

Pasākuma mērķis ir pārveidot publiskās 

pārvaldes pakalpojumus un to 

sasniegšanas procesus ekonomikas 

digitālai transformācijai. 

Pasākums sastāv no investīcijām 

vairākās IKT sistēmās vai risinājumos. 
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ugunsdrošības uzraudzība un 

sabiedrības drošība; 2) kultūras 

nozare, tostarp arhīvu, bibliotēku, 

muzeju, kultūras pieminekļu un 

plašsaziņas līdzekļu satura mantojuma 

uzkrāšana; 3) ostu loģistikas 

pakalpojumu pārvaldība; 4) atbalsts 

IKT pārvaldības procesiem. 

Šo investīciju īsteno līdz 2026. gada 

31. augustam. 

Atskaites punkti un mērķrādītāji Nosaukums:  

IKT risinājumu nodrošināšana 

modernizētām publiskās pārvaldes 

funkcijām (t. sk. sistēmām) 

Apraksts: 

Publiskās pārvaldes darbību 

modernizē, izmantojot šādus IKT 

risinājumus un sistēmas, kas ir pilnībā 

darbotiesspējīgi, vismaz šādās četrās 

jomās: 1) iekšlietu nozare, tostarp 

civilā aizsardzība, ugunsdrošības 

uzraudzība un sabiedrības drošība; 2) 

kultūras nozare, tostarp arhīvu, 

bibliotēku, muzeju, kultūras 

pieminekļu un plašsaziņas līdzekļu 

satura mantojuma uzkrāšana; 3) ostu 

loģistikas pakalpojumu pārvaldība; 4) 

atbalsts IKT pārvaldības procesiem. 

Nosaukums:  

IKT risinājumi vai sistēmas 

Apraksts: 

IKT risinājumi vai sistēmas tiks 

nodrošinātas, piemēram, iekšlietu, 

kultūras, ostu loģistikas pakalpojumu 

pārvaldības jomās;  IKT pārvaldības 

procesos. 

Aplēstās izmaksas Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Zaļā un digitālā izsekojamība Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Pašnovērtējums par principu 

“nenodarīt būtisku kaitējumu” 

Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

 

2.1.2.1.i. investīcija “Centralizētas platformas, sistēmas un kopīgie pakalpojumi” 

(CID atsauce Nr.34) 

LV-C[C2]-I[2-1-2-1-i-] 

Grozījumu pamatojums 

Ņemot vērā Eiropas Komisijas paziņojumā Parlamentam un Padomei “NextGenerationEU – tuvojas 

2026.gads” minēto, ka “plānu pārskatīšana arī būtu jāizmanto pasākumu, atskaites punktu un mērķrādītāju 

formulējumu pārskatīšanai, lai nodrošinātu, ka tie koncentrējas tikai uz būtiskiem elementiem”, tehniski 

precizēts investīcijas un mērķrādītāja Nr.34 nosaukums un apraksts, tos vienkāršojot.  

Mainītie elementi Pašreizējā redakcija Grozītā redakcija 

Pasākums (reforma vai 

investīcija) 

Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Komponentes un/vai pasākuma 

apraksts 

2.1.2.1.i. investīcija "Centralizētas 

platformas, sistēmas un kopīgie 

pakalpojumi" 

 

Investīcijas mērķis ir nodrošināt 

2.1.2.1.i. investīcija "Centralizētas 

platformas vai sistēmas" 

 

Pasākuma mērķis ir atbalstīt 

administrācijas darbību kā vienotai 
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administrācijas kā vienas 

organizācijas darbību, kas ietvertu 

standartizētu atbalsta funkciju 

ieviešanu, piemēram, grāmatvedību, 

personāla administrāciju, resursu 

uzskaiti un pārvaldību. 

Investīcijas ietver četras sabiedrisko 

pakalpojumu sniegšanas platformas, 

piecas nozaru un atbalsta funkciju 

platformas un sešas kopīgas 

platformas un sistēmas pašvaldībām. 

Šo investīciju īsteno līdz 2026. gada 31. 

augustam. 

organizācijai, ieviešot standartizētas 

atbalsta funkcijas. 

Pasākums sastāv no centralizētu IKT 

platformu vai sistēmu piegādes. 

 

Atskaites punkti un mērķrādītāji Nosaukums:  

Izveidoto un ekspluatācijā esošo 

centralizēto IKT platformu un sistēmu 

skaits 

Apraksts: 

Darbojas šādas centralizētas IKT 

platformas vai sistēmas: 

1) sabiedrisko pakalpojumu 

sniegšanas platformas - 4; 

2) nozaru un atbalsta funkciju 

platformas - 5; 

3) kopīgas platformas un sistēmas 

pašvaldībām - 6. 

Nosaukums:  

Centralizētas IKT platformas vai 

sistēmas 

Apraksts: 

Centralizētas IKT platformas, 

risinājumi vai sistēmas tiks piegādātas, 

piemēram, lai atbalstītu sabiedriskos 

pakalpojumus, administratīvās funkcijas 

vai vietējo pārvaldību. 

Aplēstās izmaksas Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Zaļā un digitālā izsekojamība Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Pašnovērtējums par principu 

“nenodarīt būtisku kaitējumu” 

Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

 

2.1.2.2.i. investīcija “Latvijas nacionālais federētais mākonis” 

(CID atsauce Nr.35 un Nr.36) 

LV-C[C2]-I[2-1-2-2-i-] 

Ņemot vērā Eiropas Komisijas paziņojumā Parlamentam un Padomei “NextGenerationEU – tuvojas 

2026.gads” minēto, ka “plānu pārskatīšana arī būtu jāizmanto pasākumu, atskaites punktu un mērķrādītāju 

formulējumu pārskatīšanai, lai nodrošinātu, ka tie koncentrējas tikai uz būtiskiem elementiem”, tehniski 

precizēts investīcijas un mērķrādītāja Nr.36 nosaukums un apraksts. Kā arī dzēst mērķrādītāju Nr.35. 

Mainītie elementi Pašreizējā redakcija Grozītā redakcija 

Pasākums (reforma vai 

investīcija) 

Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Komponentes un/vai pasākuma 

apraksts 

2.1.2.2.i. investīcija "Latvijas 

nacionālais federētais mākonis" 

 

Investīcijas mērķis ir nodrošināt koplietošanas 

skaitļošanas un datu pārvaldības 

infrastruktūru un pakalpojumus 

publiskajai pārvaldei, kā arī attīstīt 

IKT infrastruktūras kompetences 

2.1.2.2.i. investīcija 

"Mākoņpakalpojumi" 

 

Pasākuma mērķis ir nodrošināt 

skaitļošanas un datu pārvaldības 

infrastruktūru un pakalpojumus. 

Pasākums ietver mākoņpakalpojumu sniegšanu 

valsts iestādēm. 
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centrus publiskās pārvaldes datu 

glabāšanai un skaitļošanai. 

Investīcija ietver publiskā sektora datu 

glabāšanas un skaitļošanas spēju 

attīstību četru projektu ietvaros, ko 

īsteno Latvijas Valsts radio un 

televīzijas centrs, Latvijas Nacionālā 

bibliotēka, Iekšlietu ministrijas 

Informācijas centrs un Zemkopības 

ministrija. Investīcijas rezultātā, 

izmantojot kopīgus mākoņdatošanas 

pakalpojumus, darbojas vismaz 

desmit publiskās pārvaldes platformas 

un informācijas sistēmas. 

Šo investīciju īsteno līdz 2026. gada 31. 

augustam. 

 

Atskaites punkti un mērķrādītāji Nr.35 nosaukums:  

To platformu vai sistēmu skaits, ko 

kopīgo pakalpojumu sniedzēji 

darbina, izmantojot kopīgus 

mākoņpakalpojumus 

Apraksts: 

Mērķrādītāju uzskata par izpildītu, ja 

katrs no četriem kopīgo pakalpojumu 

sniedzējiem (Latvijas Valsts radio un 

televīzijas centrs, Latvijas Nacionālā 

bibliotēka, Iekšlietu ministrijas 

Informācijas centrs, Zemkopības 

ministrija) darbina vismaz vienu 

valsts platformu vai informācijas 

sistēmu, izmantojot kopīgos 

mākoņpakalpojumus, tostarp jaudas 

balansēšanu un dublējuma atkopšanu 

fiziski attālā datu centrā. 

Mērķis: 4 

 

 

Nr.36 nosaukums: 

To platformu vai sistēmu skaits, ko 

kopīgo pakalpojumu sniedzēji 

darbina, izmantojot kopīgus 

mākoņpakalpojumus 

Apraksts: 

Mērķrādītāju uzskata par izpildītu, ja 

visi četri kopīgo pakalpojumu 

sniedzēji kopā (Latvijas Valsts radio 

un televīzijas centrs, Latvijas 

Nacionālā bibliotēka, Iekšlietu 

ministrijas Informācijas centrs, 

Zemkopības ministrija) darbina 

vismaz desmit publiskās pārvaldes 

Nr.35 nosaukums:  

Dzēsts 

Apraksts: 

Dzēsts 

 

Mērķis: Dzēsts 

 

Nr.36 nosaukums: 

 Mākoņpakalpojumi, kas tiek sniegti 

valsts iestādēm. 

Apraksts: 

 Mākoņpakalpojumi tiks nodrošināti 6 

valsts iestādēm. 

Mērķis: 6 
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platformas vai informācijas sistēmas, 

izmantojot kopīgos 

mākoņpakalpojumus, tostarp jaudas 

balansēšanu un dublējuma atkopšanu 

fiziski attālā datu centrā. 

Mērķis: 10 

 

Aplēstās izmaksas Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Zaļā un digitālā izsekojamība Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Pašnovērtējums par principu 

“nenodarīt būtisku kaitējumu” 

Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

 

2.1.3.1.i. investīcija “Datu pieejamība, koplietošana un analītika” 

(CID atsauce Nr.39) 

LV-C[C2]-I[2-1-3-1-i-] 

Ņemot vērā Eiropas Komisijas paziņojumā Parlamentam un Padomei “NextGenerationEU – tuvojas 

2026.gads” minēto, ka “plānu pārskatīšana arī būtu jāizmanto pasākumu, atskaites punktu un mērķrādītāju 

formulējumu pārskatīšanai, lai nodrošinātu, ka tie koncentrējas tikai uz būtiskiem elementiem”, tehniski 

precizēts investīcijas apraksts un mērķrādītāja Nr.39 nosaukums un apraksts, tos vienkāršojot.  

Mainītie elementi Pašreizējā redakcija Grozītā redakcija 

Pasākums (reforma vai 

investīcija) 

Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Komponentes un/vai pasākuma 

apraksts 

2.1.3.1.i. investīcija "Datu 

pieejamība, koplietošana un 

analītika" 

 

Investīcijas mērķis ir veicināt datu 

koplietošanu ar publisko sektoru un 

starp publisko un privāto sektoru, 

principa "tikai vienreiz" ieviešanu un 

datu koplietošanu valsts un Eiropas 

mērogā. 

Investīcijas ietver augstas pieejamības datu 

ielādes un atgūšanas risinājumu un 

datu objektu kopumu izveidi no 

vismaz 10 dažādām publiskās 

pārvaldes nozarēm un jomām, tostarp 

8 šādām nozarēm un jomām: 

uzņēmējdarbība, zinātne, vide, 

finanses, publiskais iepirkums, 

veselības aprūpe, veterinārija un 

lauksaimniecība (ģeotelpiskie dati). 

Šo investīciju īsteno līdz 2026. gada 31. 

augustam. 

2.1.3.1.i. investīcija "Datu pieejamība, 

koplietošana un analītika" 

 

Pasākuma mērķis ir nodrošināt datu 

apmaiņu publiskajā sektorā un starp 

publisko un privāto sektoru. 

Pasākums paredz nodrošināt piekļuvi 

datu kopām no dažādām publiskās 

pārvaldes nozarēm. 

Atskaites punkti un mērķrādītāji Nosaukums:  

Nozares, par kurām būtiskas datu 

kopas ir pieejamas valsts datu aprites 

platformās, tostarp kontrolētās 

izplatīšanas platformās, ģeoportālos 

Nosaukums:  

Nozares, kurām datu kopas ir 

pieejamas platformās 

Apraksts: 

Datu kopām jābūt pieejamām valsts 
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vai atvērto datu portālos.  

Apraksts: 

Valsts centralizētās datu pārvaldības 

un izplatīšanas platformas nodrošina 

piekļuvi datu kopām, kas attiecas uz 

vismaz 10 dažādām publiskās 

pārvaldes nozarēm un jomām, tostarp 

8 šādām nozarēm un jomām: 

uzņēmējdarbība, zinātne, vide, 

finanses, publiskais iepirkums, 

veselības aprūpe, veterinārija un 

lauksaimniecība (ģeotelpiskie dati). 

platformās, aptverot vismaz 10 publiskās 

pārvaldes nozares, kā piemēram: 

uzņēmējdarbība, zinātne, vide, finanses, 

publiskais iepirkums, veselības aprūpe, 

veterinārija un lauksaimniecība 

(ģeotelpiskie dati). 

Aplēstās izmaksas Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Zaļā un digitālā izsekojamība Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Pašnovērtējums par principu 

“nenodarīt būtisku kaitējumu” 

Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

 

2.2.1.1.i. investīcija “Atbalsts digitālās inovācijas centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei” 

(CID atsauce Nr. 43) 

LV-C[C2]-I[2-2-1-1-i-] 

 

Grozījums ir iesniegts, pamatojoties uz AF Regulas 21.pantu saskaņā ar Eiropas Komisijas rosināto priekšlikumu 

AF plāna vienkāršošanai. Šie precizējumi ir vērsti uz AF plāna vienkāršošanu, plānošanas dokumentu savstarpējo 

saskaņotību un informācijas dublēšanās novēršanu.   

Eiropas Komisija ir ierosinājusi veikt precizējumus 2.2.1.1.i. investīcijas sasniedzamajos mērķos un saistītajos CID 

atsaucēs, lai vienkāršotu AF plānu, tiek svītrots mērķrādītajs Nr.43. 

 

 
 

Mainītie elementi Pašreizējā redakcija Grozītā redakcija 

Komponentes un/vai pasākuma 

apraksts Izmaiņu nav 

 

Atskaites punkti un mērķrādītāji Izmaiņu nav Svītrot rādītāju Nr.43 

 

Aplēstās izmaksas Izmaiņu nav - 

Zaļā un digitālā izsekojamība Izmaiņu nav - 

Pašnovērtējums par principu 

“nenodarīt būtisku kaitējumu” 

Izmaiņu nav - 

 

2.2.1.1.i. investīcija “Atbalsts digitālās inovācijas centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei” 

(CID atsauce Nr. 44) 

LV-C[C2]-I[2-2-1-1-i-] 

 

Grozījums ir iesniegts, pamatojoties uz AF Regulas 21.pantu saskaņā ar Eiropas Komisijas rosināto 

priekšlikumu AF plāna vienkāršošanai. Šie precizējumi ir vērsti uz AF plāna vienkāršošanu, plānošanas 

dokumentu savstarpējo saskaņotību un informācijas dublēšanās novēršanu.   

Eiropas Komisija ir ierosinājusi veikt precizējumus 2.2.1.1.i. investīcijas sasniedzamajos mērķos un 

saistītajos CID atsaucēs, lai vienkāršotu AF plānu tiek svītrots mērķrādītajs Nr.44. 
 

 

Mainītie elementi Pašreizējā redakcija Grozītā redakcija 
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 Pasākums (reforma vai 

investīcija) 

 

 To digitālās transformācijas ceļvežu 

skaits, ko Eiropas digitālās inovācijas 

centri (EDIC) ir izdevuši struktūrām 

 

Digitālās transformācijas ceļveži 

 

Komponentes un/vai pasākuma 

apraksts Investīcijas mērķis ir veicināt struktūru 

digitālo transformāciju, piedāvājot 

pielāgotus atbalsta pasākumus, kuru 

pamatā ir apzinātas struktūru 

digitalizācijas vajadzības. 

Investīcijas ietver atbalstu Eiropas 

digitālās inovācijas centru (EDIH) 

darbībai. EDIH darbība tiks 

strukturēta darba pakotnēs, kuru 

mērķis ir sniegt struktūrvienībām 

digitālās pārveides ceļvedi, apmācīt 

struktūrvienību pārstāvjus un noteikt 

investīciju un infrastruktūras 

vajadzības. Atveseļošanas un 

reanimācijas instrumenta atbalsts 

neattiecas uz darba pakotnēm, par 

kurām EDIH saņem atbalstu saskaņā 

ar Digitālās Eiropas programmu. 

Šo investīciju īsteno līdz 2026. gada 

30. jūnijam. 

Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst 

Tehniskajiem norādījumiem par 

principa “nenodarīt būtisku 

kaitējumu” piemērošanu 

(2021/C58/01), ar atbilstības 

kritērijiem, kas ietverti darba 

uzdevumā gaidāmajiem 

uzaicinājumiem iesniegt projektus, 

izslēdz šādu darbību sarakstu: i) 

darbības, kas saistītas ar fosilo 

kurināmo, tostarp pakārtotu 

izmantošanu5; ii) darbības ES emisijas 

kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS) 

ietvaros, kas panāk tādu prognozēto 

siltumnīcefekta gāzu emisiju līmeni, 

kas nav zemāks par attiecīgajām 

līmeņatzīmēm6; iii) darbības, kas 

saistītas ar atkritumu poligoniem, 

incineratoriem7 un mehāniski 

bioloģiskās apstrādes iekārtām8; un 

iv) darbības, kuru rezultātā atkritumu 

Pasākuma mērķis ir veicināt struktūru 

digitālo pārveidi, piedāvājot pielāgotus 

atbalsta pasākumus, kas risina apzinātās 

digitalizācijas vajadzības. 

Investīcijas ietver atbalstu Eiropas 

digitālās inovācijas centru (EDIH) 

darbībai. EDIH darbība tiks strukturēta 

darba pakotnēs. ANM atbalsts neattiecas 

uz darba pakotnēm, par kurām EDIH 

saņem atbalstu saskaņā ar Digitālās 

Eiropas programmu. 
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ilgtermiņa apglabāšana var radīt 

kaitējumu videi. Darba uzdevumā 

papildus nosaka, ka var izvēlēties tikai 

tās darbības, kas atbilst attiecīgajiem 

ES un valsts tiesību aktiem vides jomā. 

Atskaites punkti un mērķrādītāji Nosaukums: To digitālās 

transformācijas ceļvežu skaits, ko 

Eiropas digitālās inovācijas centri 

(EDIC) ir izdevuši struktūrām 

Mērvienība: izdotie ceļveži 

Apraksts: To digitālās transformācijas 

ceļvežu skaits, ko EDIC izdevuši 

struktūrām. Atlases kritēriji 

nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst 

Tehniskajiem norādījumiem par 

principa “nenodarīt būtisku 

kaitējumu” piemērošanu 

(2021/C58/01), izmantojot 

izslēgšanas sarakstu un prasību 

nodrošināt atbilstību attiecīgajiem ES 

un valsts tiesību aktiem vides jomā. 

Bāze: 1400 

Nosaukums: Digitālās transformācijas 

ceļveži 

Mērvienība: skaits 

Apraksts: To digitālo transformācijas 

ceļvežu skaits, ko izdevis Eiropas 

Digitālo inovāciju centrs.  

Bāze: 0 

Aplēstās izmaksas Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Zaļā un digitālā izsekojamība Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Pašnovērtējums par principu 

“nenodarīt būtisku kaitējumu” 

Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

 

 

2.2.1.2.i. investīcija “Atbalsts vienību digitalizācijā” 

(CID atsauce Nr. 45) 

LV-C[C2]-I[2-2-1-2-i-] 
Grozījums ir iesniegts, pamatojoties uz AF Regulas 21.pantu saskaņā ar Eiropas Komisijas rosināto priekšlikumu 

AF plāna vienkāršošanai. Šie precizējumi ir vērsti uz AF plāna vienkāršošanu, plānošanas dokumentu savstarpējo 

saskaņotību un informācijas dublēšanās novēršanu.      

Eiropas Komisija ir ierosinājusi veikt precizējumus 2.2.1.2.i. investīcijas sasniedzamajos mērķos un saistītajos CID 

atsaucēs, lai vienkāršotu AF plānu tiek svītrots mērķrādītajs Nr.45 

 
 

Mainītie elementi Pašreizējā redakcija Grozītā redakcija 

 Pasākums (reforma vai 

investīcija) Izmaiņu nav Izmaiņu nav  

Komponentes un/vai pasākuma 

apraksts Izmaiņu nav 

- 

Atskaites punkti un mērķrādītāji Izmaiņu nav Svītrots rādītājs Nr.45. 

Aplēstās izmaksas Izmaiņu nav - 

Zaļā un digitālā izsekojamība Izmaiņu nav - 

Pašnovērtējums par principu 

“nenodarīt būtisku kaitējumu” 

Izmaiņu nav - 
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2.2.1.2.i. investīcija “Atbalsts vienību digitalizācijā” 

(CID atsauce Nr. 46) 

LV-C[C2]-I[2-2-1-2-i-] 

Grozījums ir iesniegts, pamatojoties uz AF Regulas 21.pantu saskaņā ar Eiropas Komisijas rosināto priekšlikumu AF 

plāna vienkāršošanai. Šie precizējumi ir vērsti uz AF plāna vienkāršošanu, plānošanas dokumentu savstarpējo 

saskaņotību un informācijas dublēšanās novēršanu.      

Eiropas Komisija ir ierosinājusi veikt precizējumus 2.2.1.2.i. investīcijas sasniedzamajos mērķos un saistītajos CID 

atsaucēs, lai vienkāršotu AF plānu tiek, apvienojot mērķrādītāju Nr. 45 ar mērķrādītāju Nr.46, un, ņemot vērā, ka 

mērķis ir sasniegts, ja atbalstītajai vienībai ir novērojami uzlabojumi digitālā brieduma testā, līgums starp Latvijas 

Investīciju un attīstības aģentūru un atbalstāmo vienību nesniedz informāciju par digitālā brieduma kāpumu. Līdz ar 

to, lai pārliecinātos par mērķrādītāja sasniegšanu, nepieciešami uzlabojumi digitālā brieduma testos. 

 

 

Mainītie elementi Pašreizējā redakcija Grozītā redakcija 

 Pasākums (reforma vai 

investīcija)  To vienību skaits, kam sniegts 

atbalsts, lai digitalizētu 

komercdarbības procesus, un kam pēc 

granta saņemšanas un projekta 

īstenošanas uzlabojās digitālā 

brieduma testa rezultāts, salīdzinot ar 

iepriekšējo testa rezultātu 

Uzlabojumi vienību digitālā brieduma 

testos 

Komponentes un/vai pasākuma 

apraksts 

Izmaiņu nav  Pasākuma mērķis radīt augstāku pievienoto 

vērtību vienībās. 

Investīcijas sastāv no atbalsta vienībām, 

kas tiek atbalstīti digitalizācijas 

procesos. 

Atskaites punkti un mērķrādītāji 

Nosaukums: To vienību skaits, kam 

sniegts atbalsts, lai digitalizētu 

komercdarbības procesus, un kam pēc 

granta saņemšanas un projekta 

īstenošanas uzlabojās digitālā 

brieduma testa rezultāts, salīdzinot ar 

iepriekšējo testa rezultātu. 

Nosaukums: Uzlaboti digitālā brieduma 

testa rādītāji 200 vienībām, kas 

novērojami otrreizējā digitālā brieduma 

testā. 

 

Atskaites punkti un mērķrādītāji 

Bāze "80" Bāze "0" 

Atskaites punkti un mērķrādītāji Mērķis ir sasniegts, ja starp vienību un 

LIAA ir noslēgts līgums par granta 

saņemšanu un atkārtotā digitālā 

brieduma testā tiek novēroti testa 

rezultāta uzlabojumi. 

Uzlaboti digitālā brieduma testa rādītāji 

200 vienībām, kas novērojami atkārtotā 

digitālā brieduma testā. 

Aplēstās izmaksas Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Zaļā un digitālā izsekojamība Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Pašnovērtējums par principu 

“nenodarīt būtisku kaitējumu” 

Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

2.2.1.3.i. investīcija “Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanai uzņēmējdarbībā” 

(CID atsauce Nr. 47.) 

LV-C[C2]-I[2-2-1-3-i-] 
Grozījums ir iesniegts, pamatojoties uz AF Regulas 21.pantu saskaņā ar Eiropas Komisijas rosināto priekšlikumu AF 

plāna vienkāršošanai. Šie precizējumi ir vērsti uz AF plāna vienkāršošanu, plānošanas dokumentu savstarpējo 

saskaņotību un informācijas dublēšanās novēršanu.      



   

 

49 

Eiropas Komisija ir ierosinājusi veikt precizējumus 2.2.1.3.i. investīcijas sasniedzamajos mērķos un saistītajos CID 

atsaucēs, lai vienkāršotu AF plānu. Līdz ar to, tiek svītrots mērķrādītajs Nr.47. 

Mainītie elementi Pašreizējā redakcija Grozītā redakcija 

 Pasākums (reforma vai 

investīcija) Izmaiņu nav Izmaiņu nav  

Komponentes un/vai pasākuma 

apraksts Izmaiņu nav 

 Svītrots rādītājs Nr.47 

 

Atskaites punkti un mērķrādītāji Izmaiņu nav Svītrots rādītājs Nr.47 

Aplēstās izmaksas Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Zaļā un digitālā izsekojamība Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Pašnovērtējums par principu 

“nenodarīt būtisku kaitējumu” 

Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

2.2.1.3.i. investīcija “Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanai uzņēmējdarbībā” 

(CID atsauce Nr. 48.) 

LV-C[C2]-I[2-2-1-3-i-] 
Grozījums ir iesniegts, pamatojoties uz AF Regulas 21.pantu saskaņā ar Eiropas Komisijas rosināto priekšlikumu AF 

plāna vienkāršošanai. Šie precizējumi ir vērsti uz AF plāna vienkāršošanu, plānošanas dokumentu savstarpējo 

saskaņotību un informācijas dublēšanās novēršanu.      

Eiropas Komisija ir ierosinājusi veikt precizējumus 2.2.1.3.i. investīcijas sasniedzamajos mērķos un saistītajos CID 

atsaucēs, lai vienkāršotu AF plānu. Līdz ar to, tiek veikti mērķrādītaja Nr.48 precizējumi, tai skaitā, tiek svītrota 

mērķrādītaja Nr.48 pārbaudes mehānisma atsauce uz "Nenodarīt būtisku kaitējumu". Ņemot vērā, ka digitālās jomas 

ieguldījumi tiek uzskatīti par zema riska nozari attiecībā uz iespējamo būtisko kaitējumu vides mērķiem, šī prasība 

tiek svītrota no mērķrādītāja Nr. 48. 

Mainītie elementi Pašreizējā redakcija Grozītā redakcija 

 Pasākums (reforma vai 

investīcija)  Atbalstīto projektu skaits 

 

 Parakstīti granta līgumi un piesaistīts 

privātais finansējums 

Komponentes un/vai pasākuma 

apraksts Izmaiņu nav 

 Pasākuma mērķis ir digitālo atbalsta 

produktu un pakalpojumu izveide. 

Investīcijas sastāv no dotāciju līgumiem, 

lai atbalstītu projektus produktu un 

pakalpojumu ieviešanai. 

  

Atskaites punkti un mērķrādītāji Saistītais pasākums (reforma vai 

investīcija): 2.2.1.3.i. Atbalsts jaunu 

produktu un pakalpojumu ieviešanai 

uzņēmējdarbībā 

Nosaukums: Atbalstīto projektu 

skaits 

 

Mērvienība: Atbalstīti projekti 

Bāze: 14 

Atskaites punkta un mērķa 

apraksts: Ir parakstīti grantu līgumi 

par atbalstu papildu 29 projektiem. 

Pārbaudes mehānisms: 

Kopsavilkuma dokuments, kurā 

pienācīgi pamatots, kā tika 

apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp 

visi būtiskie elementi), kopā ar 

atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem 

Saistītais pasākums (reforma vai 

investīcija): 2.2.1.3.i. Atbalsts produktu 

un pakalpojumu ieviešanai 

uzņēmējdarbībā 

Nosaukums:  Parakstīti granta līgumi un 

piesaistīts privātais finansējums 

 

Mērvienība: Skaits 

Bāze: 0 

Atskaites punkta un mērķa apraksts: 

Ir parakstīti grantu līgumi par atbalstu 43 

projektiem pētījumiem digitālo produktu 

un pakalpojumu jomā, tostarp piesaistīts 

privātais finansējums 4 860 000 EUR 

atbalstītajiem projektiem. 

Pārbaudes mehānisms: Kopsavilkuma 

dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā 

tika apmierinoši sasniegts mērķis 
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pierādījumiem. Šā dokumenta 

pielikumā iekļauj šādus dokumentārus 

pierādījumus: a) projektu sarakstu, 

kurā norādīts galasaņēmēja 

nosaukums un reģistrācijas numurs, 

projekta nosaukums un īss apraksts un 

granta summa; b) to grantu lēmumu 

kopijas, ar kuriem tiek apstiprināti 

projekti un finansējuma piešķiršana 

un nodrošināta atbilstība 

Tehniskajiem norādījumiem par 

principa “nenodarīt būtisku 

kaitējumu” piemērošanu 

(2021/C58/01), kā noteikts Padomes 

Īstenošanas lēmuma pielikumā, un 

prasībai piešķirt grantus par summu, 

kas nepārsniedz 1 000 000 EUR. ETS 

iekārtu gadījumā šis dokuments satur 

šādu informāciju: 1) iekārtas ID / 

lidaparātu ekspluatanta ID Eiropas 

Savienības darījumu žurnālā (EUTL), 

kas izveidots ar Komisijas Regulas 

(ES) Nr. 389/2013 5. pantu; 2) 

prognozēto siltumnīcefekta gāzu 

emisiju līmeni uz produkta vienību 

piešķirtajos projektos, kuros ir 

pasākumi, kas atbilst ES ETS; 3) īsu 

projekta un izmantoto tehnoloģiju 

aprakstu. 

(tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar 

atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem 

pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā 

iekļauj šādus dokumentārus 

pierādījumus: a) projektu sarakstu, kurā 

norādīts galasaņēmēja nosaukums un 

reģistrācijas numurs, projekta 

nosaukums un īss apraksts un granta 

summa; b) to grantu lēmumu kopijas, ar 

kuriem tiek apstiprināti projekti un 

finansējuma piešķiršana, un nodrošināta 

atbilstība prasībai piešķirt grantus par 

summu, kas nepārsniedz 1 000 000 EUR.  

Aplēstās izmaksas Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Zaļā un digitālā izsekojamība Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Pašnovērtējums par principu 

“nenodarīt būtisku kaitējumu” 

Izmaiņu nav Svītrots  

2.2.1.3.i. investīcija “Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanai uzņēmējdarbībā” 

(CID atsauce Nr. 49.) 

LV-C[C2]-I[2-2-1-3-i-] 
Grozījums ir iesniegts, pamatojoties uz AF Regulas 21.pantu saskaņā ar Eiropas Komisijas rosināto priekšlikumu AF 

plāna vienkāršošanai. Šie precizējumi ir vērsti uz AF plāna vienkāršošanu, plānošanas dokumentu savstarpējo 

saskaņotību un informācijas dublēšanās novēršanu. 

Eiropas Komisija ir ierosinājusi veikt precizējumus 2.2.1.3.i. investīcijas sasniedzamajos mērķos un saistītajos CID 

atsaucēs, lai vienkāršotu AF plānu. Līdz ar to, tiek svītrots mērķrādītajs Nr.49. 

Mainītie elementi Pašreizējā redakcija Grozītā redakcija 

 Pasākums (reforma vai 

investīcija) Izmaiņu nav Izmaiņu nav  

Komponentes un/vai pasākuma 

apraksts Izmaiņu nav 

 Svītrots rādītājs Nr.49 

 

Atskaites punkti un mērķrādītāji Izmaiņu nav 

 

 Svītrots rādītājs Nr.49 

 

Aplēstās izmaksas Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Zaļā un digitālā izsekojamība Izmaiņu nav Izmaiņu nav 
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Pašnovērtējums par principu 

“nenodarīt būtisku kaitējumu” 

Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

 

2.2.1.4.i. investīcija “Finanšu instrumenti komersantu digitālās transformācijas veicināšanai” 

(CID atsauce Nr. 50.) 

LV-C[C2]-I[2-2-1-4-i-] 
Grozījums ir iesniegts, pamatojoties uz AF Regulas 21.pantu saskaņā ar Eiropas Komisijas rosināto priekšlikumu AF 

plāna vienkāršošanai. Šie precizējumi ir vērsti uz AF plāna vienkāršošanu, plānošanas dokumentu savstarpējo 

saskaņotību un informācijas dublēšanās novēršanu.      

Eiropas Komisija ir ierosinājusi veikt precizējumus 2.2.1.4.i. investīcijas sasniedzamajos mērķos un saistītajos CID 

atsaucēs, lai vienkāršotu AF plānu tiek svītrots mērķrādītajs Nr.50. 

 

 

Mainītie elementi Pašreizējā redakcija Grozītā redakcija 

 Pasākums (reforma vai 

investīcija) Izmaiņu nav Izmaiņu nav  

Komponentes un/vai pasākuma 

apraksts Investīciju mērķi ir palielināt 

produktivitāti un ražošanas procesu 

efektivitāti, atbalstot investīcijas 

digitālās transformācijas 

instrumentos. 

Investīcijas sastāv no atbalsta shēmas 

(aizdevuma vai paralēla aizdevuma ar 

kapitāla atlaides iespēju), lai veiktu 

izmaiņas, piemēram, ražošanas vai 

pakalpojumu attīstības procesā, 

digitalizētu ekonomikas dalībnieku 

procesus vai ieviestu 4.0 rūpnieciskos 

risinājumus (piemēram, lietu internets, 

mākslīgais intelekts, mašīnmācīšanās, 

blokķēde, lielie dati, mākoņdatošana, 

augstas veiktspējas skaitļošana). 

Investīcijas jāīsteno līdz 2026. gada 

30. jūnijam. 

Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst 

tehniskajām vadlīnijām “Neradīt 

būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), 

atbilstības kritēriji, kas ietverti 

gaidāmo projektu pieteikumu 

uzdevumos, izslēdz šādu darbību 

sarakstu: (i) darbības, kas saistītas ar 

fosilo kurināmo, tostarp pakārtotu 

izmantošanu; (ii) darbības saskaņā ar 

ES emisijas kvotu tirdzniecības 

sistēmu (ETS), kuru rezultātā tiek 

sasniegtas prognozētās 

siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav 

 Investīciju mērķis ir palielināt 

produktivitāti un ražošanas procesu 

efektivitāti, atbalstot investīcijas 

digitālās transformācijas rīkos. 

Investīcijas sastāv no aizdevuma 

līgumiem, kas parakstīti digitālās 

transformācijas projektu atbalstam. 
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zemākas par attiecīgajām 

robežvērtībām; (iii) darbības, kas 

saistītas ar atkritumu poligoniem, 

atkritumu sadedzināšanas iekārtām un 

mehāniski bioloģiskās apstrādes 

iekārtām; un (iv) darbības, kurās 

atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var 

kaitēt videi. Darba uzdevumā papildus 

jānosaka, ka var izvēlēties tikai tās 

darbības, kas atbilst attiecīgajiem ES 

un valsts vides tiesību aktiem. 

Atskaites punkti un mērķrādītāji Izmaiņu nav Svītrots rādītājs Nr. 50 

Aplēstās izmaksas Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Zaļā un digitālā izsekojamība Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Pašnovērtējums par principu 

“nenodarīt būtisku kaitējumu” 

Izmaiņu nav Svītrots  

 

2.2.1.4.i. investīcija “Finanšu instrumenti komersantu digitālās transformācijas veicināšanai” 

(CID atsauce Nr. 51.) 

LV-C[C2]-I[2-2-1-4-i-] 
Grozījums ir iesniegts, pamatojoties uz AF Regulas 21.pantu saskaņā ar Eiropas Komisijas rosināto priekšlikumu AF 

plāna vienkāršošanai. Šie precizējumi ir vērsti uz AF plāna vienkāršošanu, plānošanas dokumentu savstarpējo 

saskaņotību un informācijas dublēšanās novēršanu.      

Eiropas Komisija ir ierosinājusi veikt precizējumus 2.2.1.4.i. investīcijas sasniedzamajos mērķos un saistītajos CID 

atsaucēs, lai vienkāršotu AF plānu tiek svītrots mērķrādītaja apraksta Nr.51 atsauci uz "Nenodarīt būtisku kaitējumu". 

Ņemot vērā, ka digitālās jomas ieguldījumi tiek uzskatīti par zema riska nozari attiecībā uz iespējamo būtisko 

kaitējumu vides mērķiem, šī prasība tiek svītrota no mērķrādītāja Nr. 51.  

 

Mainītie elementi Pašreizējā redakcija Grozītā redakcija 

 Pasākums (reforma vai 

investīcija)  “Parakstīto aizdevuma līgumu skaits ” "Parakstīto aizdevuma līgumu skaits un 

piesaistītais privātais finansējums" 

Komponentes un/vai pasākuma 

apraksts To aizdevumu līgumu skaits, ko 

parakstījis "Atlum" un komersanti 

digitālās transformācijas projektu 

atbalstam. Atlases kritēriji nodrošina, 

ka atlasītie projekti atbilst 

Tehniskajiem norādījumiem par 

principa “nenodarīt būtisku 

kaitējumu” piemērošanu 

(2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas 

sarakstu un prasību nodrošināt 

atbilstību attiecīgajiem ES un valsts 

tiesību aktiem vides jomā. 

To aizdevumu līgumu skaits, ko 

parakstījis "Atlum" un komersanti 

digitālās transformācijas projektu 

atbalstam. Kopā, atbalstītajos projektos, 

tiks piesaistīts privātais finansējums 45 

300 000 EUR apmērā.  

Atskaites punkti un mērķrādītāji Nosaukums: “Parakstīto aizdevuma 

līgumu skaits ” 

Bāze vērtība: 51 

"Parakstīto aizdevuma līgumu skaits un 

piesaistītais privātais finansējums" 

Bāze vērtība: 0”  

Aplēstās izmaksas Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Zaļā un digitālā izsekojamība Izmaiņu nav Izmaiņu nav 
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Pašnovērtējums par principu 

“nenodarīt būtisku kaitējumu” 

Izmaiņu nav Svītrots 

 

 

2.2.1.4.i. investīcija “Finanšu instrumenti komersantu digitālās transformācijas veicināšanai” 

(CID atsauce Nr. 52.) 

LV-C[C2]-I[2-2-1-4-i-] 

Grozījums ir iesniegts, pamatojoties uz AF Regulas 21.pantu saskaņā ar Eiropas Komisijas rosināto priekšlikumu 

AF plāna vienkāršošanai. Šie precizējumi ir vērsti uz AF plāna vienkāršošanu, plānošanas dokumentu savstarpējo 

saskaņotību un informācijas dublēšanās novēršanu.      

Eiropas Komisija ir ierosinājusi veikt precizējumus 2.2.1.4.i. investīcijas sasniedzamajos mērķos un saistītajos CID 

atsaucēs, lai vienkāršotu AF plānu tiek svītrots mērķrādītajs Nr.52. 

 

 

Mainītie elementi Pašreizējā redakcija Grozītā redakcija 

 Pasākums (reforma vai 

investīcija) Izmaiņu nav Izmaiņu nav  

Komponentes un/vai pasākuma 

apraksts Privātā finansējuma summa, par ko 

uzņemtas saistības attiecībā uz 

atbalstītajiem projektiem ekonomikas 

dalībnieku digitālajai pārveidei. 

 Privātā finansējuma summa, par ko 

uzņemtas saistības attiecībā uz 

atbalstītajiem projektiem ekonomikas 

dalībnieku digitālajai pārveidei 

Atskaites punkti un mērķrādītāji Izmaiņu nav Svītrots rādītājs Nr. 52 

Aplēstās izmaksas Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Zaļā un digitālā izsekojamība Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Pašnovērtējums par principu 

“nenodarīt būtisku kaitējumu” 

Izmaiņu nav Svītrots 

 

 

2.2.1.5.i. investīcija “Mediju nozares uzņēmumu digitālās transformācijas veicināšana 

(pasākums “Mediju uzņēmumu procesu modernizēšana”” 

(CID atsauce Nr.53 un 54) 

LV-C[C2]-I[2-2-1-5-i-] 
Grozījumu pamatojums 

Grozījums ir iesniegts, pamatojoties uz AF Regulas 21.pantu. Ierosinātās izmaiņas mērķa rādītāja Nr.54 aprakstā 

ir labāka alternatīva, jo pasākuma "Mācības mediju nozares speciālistu digitālās kompetences un zināšanu 

pilnveidošanai" ietvaros tiek nodrošināts, ka Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) atklātas projektu 

iesniegumu atlases ietvaros ir noteikusi vienu finansējuma saņēmēju – operatoru, kas nodrošinās mediju 

kompetenču centra darbību, ar ko 2024.gada  31. oktobrī ir noslēgts līgums par projekta īstenošanu.  

Pieeja par vienu projekta īstenotāju izvēlēta, jo CFLA kompetencē nav nodrošināt individuālu pieeju katra 

plašsaziņas līdzekļa digitalizācijas attīstības vajadzību izvērtēšanai, kā arī CFLA nav speciālu zināšanu par 

mediju nozares problēmām un risinājumiem, kas veicina mediju uzņēmumu konkurētspēju. 

Finansējuma saņēmējs izvēlēts, vērtējot tā specifiskās zināšanas par izaicinājumiem, ar kuriem saskaras 

plašsaziņas līdzekļi, kā arī prasmi novērtēt plašsaziņas līdzekļu uzņēmumu attīstības vajadzības, kā arī 

novadīt procesu, kurā plašsaziņas līdzekļu uzņēmums kopā ar kompetences centra ekspertu komandu veiks 

pasākumus, lai veicinātu plašsaziņas līdzekļu uzņēmuma digitālo attīstību. 

Attiecīgi finansējuma saņēmēja (Mediju kompetences centra) pienākums ir atlasīt gala labuma guvējus un 

noslēgt līgumus par apmācību īstenošanu digitālās kompetences un zināšanu pilnveidošanai ar vismaz 

10 dažādiem mediju nozares saimnieciskās darbības veicējiem, aptverot vismaz 100 mediju nozares 

speciālistus. 
 

Mainītie elementi Pašreizējā redakcija Grozītā redakcija 
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Pasākums (reforma vai 

investīcija) 

 Nr. 53 Izveidoto platformu un 

digitālo risinājumu skaits;  

Nr 54. Atbalstīto projektu skaits 

Nr. 53 Platformas vai IT risinājumi. 

Nr.54. Izveidota atbalsta shēma 

Komponentes un/vai pasākuma 

apraksts 

Nr.53  Ir izveidotas, pārbaudītas un 

lietotājiem pieejamas trīs platformas 

vai IT risinājumi mediju nozarē. 

Nr.54  Mērķrādītāju uzskata par 

izpildītu, kad starp komersantiem un 

CFLA ir noslēgti dotācijas līgumi par 

projekta (par tehnoloģisko risinājumu 

izstrādi, kas uzlabo digitālās prasmes 

vai uzņēmējdarbības modeļus mediju 

nozarē) izpildi. 

 Nr.53 Lietotājiem jābūt pieejamām 

trim platformām vai IT risinājumiem 

mediju nozarē 

 

Nr. 54 Tiks izveidota atbalsta shēma 

ieguldījumiem digitālajās prasmēs 

mediju nozarē, un tiks parakstīti 10 

līgumi starp Komerciālās izglītības 

centru un uzņēmumiem šīs atbalsta 

shēmas ietvaros. 

Atskaites punkti un mērķrādītāji Mērķa Nr.54 vērtība: 10 

Kvalitatīvais rādītājs Nr.54 N/A 

Atskaites punkta vērtība Nr.54: 0 

Kvalitatīvais rādītājs Nr.54 Noslēgtie 

līgumi 

 

Aplēstās izmaksas Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Zaļā un digitālā izsekojamība Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Pašnovērtējums par principu 

“nenodarīt būtisku kaitējumu” 

Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

 

2.3.1.r. reforma “Ilgtspējīgas un sociāli atbildīgas atbalsta sistēmas pieaugušo izglītībai 

attīstība” 

(CID atsauce Nr. 56, 57a, 58 un Nr.59) 

LV-C[C2]-R [2-3-1-r-] 
           Grozījums ir iesniegts, pamatojoties uz AF Regulas 21.pantu saskaņā ar Eiropas Komisijas rosināto priekšlikumu AF 

plāna vienkāršošanai. Šie precizējumi ir vērsti uz AF plāna vienkāršošanu, plānošanas dokumentu savstarpējo 

saskaņotību un informācijas dublēšanās novēršanu.    

            Eiropas Komisija ir ierosinājusi veikt vairākus precizējumus 2.3.1.r. aprakstā un saistītajos CID atsaucēs, lai 

vienkāršotu AF plānu:  

− Svītrot politikas rezultātu par pieaugušo līdzdalības izglītībā palielināšanu līdz 8 % (CID atsauce 56). Šis 

rezultāts jau ir ietverts citos nacionālā līmeņa politikas plānošanas dokumentos, piemēram, Izglītības 

attīstības pamatnostādnēs. Saskaņā ar Eurostat datiem pieaugušo Latvijas iedzīvotāju vecumā no 25 līdz 64 

gadiem īpatsvars (%), kuri pēdējo četru nedēļu laikā pirms aptaujas piedalījušies izglītībā, ir pieaudzis no 

6,6% 2020. gadā līdz 11% 2024. gadā būtiski pārsniedzot AF plānā noteikto mērķi. 

− Svītrot CID atsauces 58. un 59., kas attiecas uz Prasmju fonda attīstību un pilotēšanu Latvijā. Minētās 

aktivitātes jau ir plānotas arī citos politikas plānošanas dokumentos, piemēram, ES fondu darbības 

programmā, un to īstenošana tiek finansēta no Eiropas Sociālā fonda Plus. 2025. gada 1. jūlijā Ministru 

kabinetā tika apstiprināti Prasmju fondu attīstības un pilotēšanas projektu īstenošanas noteikumi Nr. 404 

(prot. Nr. 26 23. §).  

− Svītrot CID atsauci 57a, kas attiecas uz Rīcības plāna "Cilvēkkapitāla attīstības stratēģija" 

apstiprināšanu. 

− Attiecīgi precizēt 2.3.1.r aprakstu. 

      
          

Mainītie elementi Pašreizējā redakcija Grozītā redakcija 

 Pasākums (reforma vai investīcija) 

Izmaiņu nav Izmaiņu nav  

         Komponentes un/vai pasākuma 

apraksts 

 

  

Reformas mērķi ir līdz 2025. 

gada 31. decembrim palielināt 

  

         Reformas mērķis ir palielināt 

pieaugušo līdzdalību izglītībā un 
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         2.3.1.r.  Ilgtspējīgas un sociāli 

atbildīgas atbalsta sistēmas pieaugušo 

izglītībai attīstība. 

 

 

pieaugušo līdzdalību izglītībā 

līdz 8 % (pieaugušie vecumā no 

25 līdz 64 gadiem), veicināt citu 

Izglītības attīstības 

pamatnostādnēs 2021 - 2027. 

gadam noteikto mērķrādītāju 

sasniegšanu, stiprināt tiesisko 

regulējumu ilgtspējīgai un sociāli 

atbildīgai pieaugušo izglītības 

atbalsta sistēmai un radīt vairāk 

iespēju un tiesību darbiniekiem, 

tostarp ar uzņēmumu (jo īpaši 

MVU) starpniecību, piedalīties 

izglītībā un apmācībā. 

Reformu veido Izglītības 

attīstības pamatnostādnēs 2021.-

2027. gadam (kuras stājas spēkā) 

noteiktu politikas attīstības 

stūrakmeņu kopums; darbinieku 

apmācības atbalsta stiprināšana; 

individuālu mācību kontu izveide 

un pilotēšana; un trīs prasmju 

fondu pilotēšana. 

Šo reformu īsteno līdz 2026. gada 

30. jūnijam. 

 

pieaugušo izglītības atbalstu .  

Reforma ietver atbalsta palielināšanu  

darbinieku mācībām un individuālo 

mācību kontu pieejas izvērtēšanu.  

 

 

Atskaites punkti un mērķrādītāji 

 

 

CID atsauce 56.,   

CID atsauce 58.,   

CID atsauce 59. 

 

Atskaites punkta un mērķa 

apraksts (56): Pieaugušo (25–

64) īpatsvars, kas pēdējo četru 

nedēļu laikā pirms aptaujas 

iesaistījušies pieaugušo izglītībā 

(%)  

(57a): Rīcības plāna 

"Cilvēkkapitāla attīsstības 

stratēģija" apstiprināšana 

 

Atskaites punkta un mērķa 

apraksts (58): Prasmju fondu 

koncepta izstrāde’  

  

Atskaites punkta un mērķa 

apraksts (59): Prasmju fondu 

pilotēšana 

CID atsauce 56 – Svītrota  

CID atsauce 57a - Svītrota 

CID atsauce 58 – Svītrota  

CID atsauce 59 – Svītrota   

 

 

 

Aplēstās izmaksas Neietekmē, izmaiņu nav.  Neietekmē, izmaiņu nav.  

Zaļā un digitālā izsekojamība Neietekmē, izmaiņu nav.  Neietekmē, izmaiņu nav.  

Pašnovērtējums par principu 

“nenodarīt būtisku kaitējumu” 

Neietekmē, izmaiņu nav.  Neietekmē, izmaiņu nav.  

 

2.3.1.r. reforma “Ilgtspējīgas un sociāli atbildīgas atbalsta sistēmas pieaugušo 

izglītībai attīstība” 
(CID atsauce Nr.61) 

LV-C[C2]-R [2-3-1-r-] 

Grozījums iesniegts, pamatojoties uz AF Regulas 21. pantu, saskaņā ar Eiropas Komisijas priekšlikumu par AF plāna 

vienkāršošanu. Tehniski tiek precizēts atskaites punkta un mērķa apraksts, svītrojot formulējumu “kas būtu 

vispiemērotākais Latvijas situācijai. Paredzēts, ka izmēģinājuma projektā tiks iesaistītas 3500 personas, kuras izveidos 

individuālos mācību kontus, pārvaldīs tos un glabās datus par līdzdalību un rezultātu rādītājiem projekta laikā”. Šī 

redakcija ļauj izvairīties no CID 67. rādītāja atkārtošanās, kas jau nosaka 3500 iedzīvotāju dalību mācībās, kā arī no 

grūti pierādāmiem vispārinājumiem, kā “vispiemērotākais Latvijas situācijai”. Vienlaikus redakcionāli tiek precizēts 

rādītāja nosaukums -  “Individuālo mācību kontu pieeja”.   

Mainītie elementi Pašreizējā redakcija Grozītā redakcija 
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 Pasākums (reforma vai 

investīcija) 

Individuālo mācību kontu pilotēšana 

  
Individuālo mācību kontu pieeja 

Komponentes un/vai pasākuma 

apraksts 

Reformas mērķi ir līdz 2025. gada 31. 

decembrim palielināt pieaugušo 

izglītības līdzdalības rādītāju līdz 8 % 

(pieaugušie vecumā no 25 līdz 64 

gadiem) un veicināt citu Izglītības 

attīstības pamatnostādnēs 2021.–2027. 

gadam noteikto mērķu sasniegšanu. 

Reforma izveido un stiprina tiesisko 

regulējumu ilgtspējīgai un sociāli 

atbildīgai pieaugušo izglītības atbalsta 

sistēmai; mudina uzņēmumus (jo īpaši 

MVU) nodrošināt saviem 

darbiniekiem iespējas uzlabot savas 

prasmes un kompetences; un rada 

plašākas iespējas un tiesības 

darbiniekiem piedalīties izglītībā un 

apmācībā. Reformu veido Izglītības 

attīstības pamatnostādnēs 2021.–2027. 

gadam (kuras stājas spēkā) noteiktu 

politikas attīstības stūrakmeņu 

kopums; uzņēmumu atbildības 

noteikšana par savu darbinieku 

izglītošanu un apmācību; individuālu 

mācību kontu izveide un pilotēšana; 

un trīs prasmju fondu pilotēšana. Šo 

reformu īsteno līdz 2026. gada 30. 

jūnijam 

Reformas mērķis ir palielināt pieaugušo 

līdzdalību izglītībā un pieaugušo 

izglītības atbalstu.  

Reforma ietver atbalsta palielināšanu 

darbinieku mācībām un individuālo 

mācību kontu pieejas izvērtēšanu.  

 

 

Atskaites punkti un mērķrādītāji  

Nr. 61  

Nosaukums:  

Individuālo mācību kontu pilotēšana 

 

Mērvienība: Skaits 

Vērtība: 1 

Apraksts:  
Pabeigts viens izmēģinājuma projekts, 

lai novērtētu tāda individuālā mācību 

konta risinājuma izveidi, kas būtu 

vispiemērotākais Latvijas situācijai. 

Paredzams, ka izmēģinājuma projektā 

tiks iesaistītas 3500 personas, kas 

veido individuālos mācību kontus, 

pārvalda šos individuālos mācību 

kontus un glabā datus par līdzdalību 

un rezultātu radītājiem projekta laikā. 

 

Atskaites punkta nosaukums: 

Individuālo mācību kontu pieeja  

Mērvienība: Svītrots 

Vērtība: 0 

Kvalitatīvais rādītājs: Izglītības un 

zinātnes ministrijas publicētais 

ziņojums. 

 

Apraksts: Izglītības un zinātnes 

ministrija publicēs ziņojumu, kas ietver 

individuālo mācību kontu pieejas 

izvērtējumu, tostarp analīzi, ko veicis 

neatkarīgais auditors. 

 

Aplēstās izmaksas Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Zaļā un digitālā izsekojamība Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Pašnovērtējums par principu 

“nenodarīt būtisku kaitējumu” 

Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

 

 

2.3.1.1.i. investīcija “ Augsta līmeņa digitālo prasmju apguves nodrošināšana” 

(CID atsauce Nr.62) 

LV-C[C2]-I[2-3-1-1-i-] 

Grozījumi tiek pamatoti ar AF regulas 21.panta 1.punktu, ņemot vērā nepieciešamību precizēt investīcijas aprakstu, 

lai sadaļa par digitālo risinājumu izmantošanu būtu formulēta precīzāk, vienlaikus saglabājot lielāku elastību un 

atbilstību spēkā esošajām atbalsta aktivitātēm.   
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Pēc Eiropas komisijas ierosinājuma nepieciešams veikt investīcijas nosaukuma un apraksta vienkāŗšošanu, kā arī 

rādītāja nosaukuma un apraksta vienkāršošanu.  

Mainītie elementi Pašreizējā redakcija Grozītā redakcija 

 Pasākums (reforma vai investīcija) 

         Augsta līmeņa digitālo 

prasmju apguves nodrošināšana.  

 

             Augsta līmeņa digitālo prasmju apguves 

nodrošināšana un īstenošana.  

 

Komponentes un vai 

pasākuma apraksts Investīcijas apraksts: 

Investīciju mērķis ir turpmākajos 

sešos gados ievērojami palielināt 

speciālistu skaitu ar augsta 

līmeņa digitālajām prasmēm 

(DESI 3.-5.līmenis), kas spēj 

pielietot augstās tehnoloģijas 

zināšanu un tehnoloģiju ietilpīgu 

jaunu produktu un pakalpojumu 

attīstībai dažādās nozarēs, 

tādējādi sekmējot Latvijas viedās  

specializācijas stratēģijas 

īstenošanu un industriālo pāreju, 

t.sk. ekonomikas izaugsmi 

pēckrīzes situācijā, kā arī 

sekmējot Latvijas lomas 

nostiprināšanos reģionā augsta 

līmeņa IKT speciālistu 

sagatavošanā. Reformas mērķa 

auditorija ir privātā un publiskā 

sektora speciālisti, akadēmiskais 

un zinātniskais personāls un 

studenti 

 

Investīcijas apraksts: 

Investīciju mērķis ir palielināt speciālistu 

skaitu ar digitālajām prasmēm. Reformas 

mērķa auditorija ir privātā un publiskā 

sektora speciālisti, akadēmiskais un 

zinātniskais personāls un studenti. 

 

Atskaites punkti un mērķrādītāji 
Rādītāja nosaukums: 

To speciālistu (uzņēmējdarbības, 

akadēmiskā un valsts sektora) un 

studentu skaits, kam ir 

padziļinātas digitālās prasmes 

kvantu tehnoloģiju, augstas 

veiktspējas datošanas un valodu 

tehnoloģiju jomā 

Rādītāja apraksts: 

To  uzņēmējdarbības speciālistu, 

akadēmisko un pētniecības 

speciālistu, kā arī valsts sektora 

 profesionāļu, augstākās 

izglītības studentu un citu 

ieinteresēto personu skaits, kas 

saņēmuši atbalstu padziļinātu 

digitālo prasmju mācību moduļu 

apmeklēšanai kvantu 

Rādītāja nosaukums: 

Moduļu izstrāde augstākās izglītības 

studiju programmām 

 

Rādītāja apraksts: 

20 studiju moduļu izstrāde un ieviešana 

universitāšu studiju programmās kvantu 

tehnoloģiju, augstas veiktspējas 

skaitļošanas un valodu tehnoloģiju jomā, 

un personu apmācība.  

Pārbaudes mehānisms:  

 

Kopsavilkuma dokuments, kurā 

pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši 

sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie 

elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz 
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tehnoloģiju, augstas veiktspējas 

datošanas un valodu tehnoloģiju 

jomā. 

 Plānots izstrādāt aptuveni 20 

studiju moduļus, lai tos iekļautu 

bakalaura, maģistra, 

doktorantūras programmās visās 

tematiskajās izglītības grupās, kā 

arī pieaugušo izglītības 

programmās uzņēmumos 

nodarbinātiem speciālistiem un 

citām ieinteresētajām personām 

ar atbilstošu zināšanu bāzi. 

Studiju moduļu saturs ietver 

zināšanas, kas līdz šim uzkrātas 

augstas veiktspējas 

datošanas,kvantu tehnoloģiju un 

valodu tehnoloģiju jomā, kā arī 

ANM ietvaros veikto pētījumu 

rezultātus. 

 

Pārbaudes mehānisms: 

 

Kopsavilkuma dokuments, kurā 

pienācīgi pamatots, kā tika 

apmierinoši sasniegts mērķis 

(tostarp visi būtiskie elementi), 

kopā ar atbilstošām saitēm uz 

pamatojošajiem pierādījumiem. 

Šā dokumenta pielikumā iekļauj 

šādus dokumentārus 

pierādījumus: 

īsu aprakstu par katru no 20 

studiju moduļiem; 

  

izdoto sertifikātu sarakstu un 

ziņojumus no augstākās 

izglītības iestādes studiju 

informācijas sistēmas par 

mācību moduļu pabeigšanu. 

 

Mērķis: 3 000 

pamatojošajiem pierādījumiem. 

Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus 

dokumentārus pierādījumus: 

a) apstiprināto moduļu saraksts, 

par kuriem saņemts pozitīvs 

Latvijas Informācijas un 

komunikācijas tehnoloģiju 

asociācijas (LIKTA) atzinums, 

un kuros iekļautie studiju kursi 

ir iekļauti augstskolu kursu 

katalogos; 

b) Anonimizētu sertifikātu 

saraksts, kas izsniegti personai 

kā pierādījums attiecīgā studiju 

kursa sekmīgai pabeigšanai. 

Mērķis: 20 

Aplēstās izmaksas Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Zaļā un digitālā izsekojamība Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Pašnovērtējums par principu 

“nenodarīt būtisku kaitējumu” 

Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

 

 

2.3.1.2.i. investīcija “Uzņēmumu digitālo prasmju attīstība” 

(CID atsauce Nr.63) LV-C[C2]-I[2-3-1-2-i-] 

Grozījums ir iesniegts, pamatojoties uz AF Regulas 21.pantu, ņemot vērā Eiropas Komisijas piedāvājumu 63. Rādītāju 

dzēst un apvienot ar 64. Rādītāju, dzēšot DNSH pārbaudes prasību. 

Mainītie elementi Pašreizējā redakcija Grozītā redakcija 

 Pasākums (reforma vai 

investīcija) Izmaiņu nav Izmaiņu nav  

Komponentes un/vai pasākuma 

apraksts Izmaiņu nav 

Izmaiņu nav 
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Atskaites punkti un mērķrādītāji To uzņēmumu skaits, kuros ir 

nodrošināta digitālo pamatprasmju 

apguve 

Rādītājs Nr. 63 tiek dzēsts 

Aplēstās izmaksas Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Zaļā un digitālā izsekojamība Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Pašnovērtējums par principu 

“nenodarīt būtisku kaitējumu” 

Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

2.3.1.2.i. investīcija “Uzņēmumu digitālo prasmju attīstība” 

(CID atsauce Nr.64)  

LV-C[C2]-I[2-3-1-2-i-] 

Grozījums ir iesniegts, pamatojoties uz AF Regulas 21.pantu, ņemot vērā Eiropas Komisijas piedāvājumu 64. Rādītājā 

vienkāršojot aprakstu un dzēšot DNSH pārbaudes prasību. 

Mainītie elementi Pašreizējā redakcija Grozītā redakcija 

 Pasākums (reforma vai 

investīcija)  To uzņēmumu skaits, kuros ir 

nodrošināta digitālo pamatprasmju 

apguve 

Digitālo pamatprasmju apmācības 

uzņēmumiem 

 

Komponentes un/vai pasākuma 

apraksts 

Izmaiņu nav 

 Mērķis ir paaugstināt uzņēmumu digitālo 

prasmju līmeni. 

 Investīcija ietver pamatprasmju 

apmācību digitālajā jomā nodrošināšanu 

uzņēmumiem. 

Atskaites punkti un mērķrādītāji Nosaukums: To uzņēmumu skaits, 

kuros ir nodrošināta digitālo 

pamatprasmju apguve 

Bāze: 628 

 

Nosaukums: Digitālo pamatprasmju 

apmācības uzņēmumiem 

Bāze: 0 

Aplēstās izmaksas Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Zaļā un digitālā izsekojamība Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Pašnovērtējums par principu 

“nenodarīt būtisku kaitējumu” 

Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

 

2.3.1.3.i. investīcija “Pašvadītas IKT speciālistu mācību pieejas attīstība” 

(CID atsauce Nr.65) 

LV-C[C2]-I[2-3-1-3-i-] 
Grozījums ir iesniegts, pamatojoties uz AF Regulas 21.pantu saskaņā ar Eiropas Komisijas rosināto priekšlikumu AF 

plāna vienkāršošanai. Piedāvāts svītrot investīciju 2.3.1.3. kopā ar rādītāju Nr. 65, jo investīcija tiek īstenota caur 

Individuālo mācību kontu platformu un visi ar Individuālo mācību kontu platformu saistītie rādītāji tiks apvienoti zem 

jaunas investīcijas 2.3.1.5.i. un jauna rādītāja 68a. Jauna 2.3.1.5.i. investīcija ir esošo radītāju 65., 66., 67., 71., 72. 

tehniskā apvienošana, kas neietekmē nacionālajā līmenī uzsākto projektu īstenošanas regulējumu un kārtību.  
 

 

Mainītie elementi Pašreizējā redakcija Grozītā redakcija 

 Pasākums (reforma vai 

investīcija) Izmaiņu nav Izmaiņu nav  

Komponentes un/vai pasākuma 

apraksts 

Investīcija 2.3.1.3. 

CID atsauce Nr.65 

Investīcijas mērķis ir izstrādāt jaunu 

pieeju IKT speciālistu sagatavošanai, 

izveidojot mācību vidi pašvadītām 

IKT mācībām, lai palielinātu IKT 

Svītrota.   
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 speciālistu, tostarp sieviešu, īpatsvaru 

darbinieku struktūrā.  

Investīciju veido mācību vides izveide 

pašvadītai IKT apmācībai un 

apmācības nodrošināšana vismaz 1 

000 speciālistiem pašvadītās IKT 

mācībās.  

Šo investīciju īsteno līdz 2026. gada 

31. augustam 

 

2.3.1.5.i. investīcija “Digitālās prasmes , kas nodrošinātas Individuālo mācību kontu 

platformā” 

(CID atsauce Nr.68a) 

LV-C[C2]-I[2-3-1-5-i-] 

 
Grozījums ir iesniegts, pamatojoties uz AF Regulas 21.pantu saskaņā ar Eiropas Komisijas rosināto priekšlikumu AF 

plāna vienkāršošanai. Piedāvāts tehniski apvienot zem jaunas investīcijas un jauna rādītāja tos rādītājus, kuri attiecīgo 

investīciju ietvaros nodrošina digitālo prasmju mācības Individuālo mācību kontu platformā (2.3.1.3. rādītājs Nr. 65, 

2.3.1.4. rādītāji Nr. 66 un 67, un 2.3.2.1. rādītāji Nr. 71 un 72). Šāda rādītāju tehniskā apvienošanas zem jaunas 

investīcijas neparedz jauna normatīva regulējuma attīstību vai esošā regulējuma un iepriekš apstiprināto projektu 

grozījumus. Tas ļaus nodrošināt labāku pārskatāmību un novērsīs informācijas dublēšanos, tajā pat laikā neietekmējot 

nacionālā līmeņa uzsākto projektu īstenošanas kārtību. . 

 

Mainītie elementi Pašreizējā redakcija Grozītā redakcija 

 Pasākums (reforma vai investīcija)  

N/A  

Digitālās prasmes, kas nodrošinātas 

Individuālo mācību kontu platformā 

Komponentes un/vai pasākuma 

apraksts 

N/A Investīcijas mērķis ir veicināt digitālo 

prasmju apguvi. 

Investīcijas ietvaros tiek nodrošinātas 

digitālo prasmju mācības  izmantojot  

Individuālo mācību kontu platformu.  

 

Atskaites punkti un mērķrādītāji N/A T68a:  
Digitālo prasmju mācības.   

 

 

Mērvienība: Skaits 

Bāze: 0 

 

Mērķis: 25 319 

 

Pārbaudes mehānisms: anonimizēts 

saraksts ar apliecībām, kas izdotas par 

mācību pabeigšanu 

 

Termiņš: 3. cet. 2026 

Aplēstās izmaksas N/A Ņemot vērā, ka jauna investīcija tiek 

veidota tehniski apvienojot rādītājus 

no trim dažādām investīcijām, tas 

neietekmē iepriekš ieplānoto projektu 

finansējumu.  

Vienlaikus, ņemot vērā 2.3.2.1 

investīcijas projektā ''Sabiedrības 

digitālo prasmju attīstība'' iepriekš 

plānotā (Nr 72) rādītāja 

samazināšanu, ir radies budžeta 
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pārpalikums 3 010 779,46 euro 

apmērā. IZM piedāvā novirzīt 

atlikušo finansējumu investīcijai 

2.3.2.3.i., kas arī ietilpst AF plāna 

digitālajā komponentē un ir tieši 

saistīta ar digitālo prasmju attīstību un 

veicina digitālo prasmju pieejamību, 

tādējādi nodrošinot mērķtiecīgu 

atbalstu digitālās iekļaušanās un 

prasmju attīstības jomā. 

 

Zaļā un digitālā izsekojamība Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Pašnovērtējums par principu 

“nenodarīt būtisku kaitējumu” 

Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

 

 

2.3.1.4.i. investīcija “Individuālo mācību kontu pieejas attīstība” 

(CID atsauce Nr.66 un 67) 

LV-C[C2]-I[2-3-1-4-i-] 
Grozījums ir iesniegts, pamatojoties uz AF Regulas 21.pantu saskaņā ar Eiropas Komisijas rosināto priekšlikumu AF 

plāna vienkāršošanai. Piedāvāts svītrot investīciju 2.3.1.4. kopā ar rādītāju Nr. 66 un 67, jo investīcija tiek īstenota 

caur Individuālo mācību kontu platformu un visi ar Individuālo mācību kontu platformu saistītie rādītāji tiks apvienoti 

zem jaunas investīcijas 2.3.1.5.i. un jauna rādītāja 68a. Jauna 2.3.1.5.i. investīcija ir esošo radītāju 65., 66., 67., 71., 

72. tehniskā apvienošana, kas neietekmē nacionālajā līmenī uzsākto projektu īstenošanas regulējumu un kārtību.  

 

 

Mainītie elementi Pašreizējā redakcija Grozītā redakcija 

 Pasākums (reforma vai 

investīcija) Izmaiņu nav Izmaiņu nav  

Pasākuma apraksts 

 

Investīcija 2.3.1.4.i.  

CID atsauce Nr.66 un 67 

 

Investīcijas mērķis ir izstrādāt un 

apstiprināt individuālo mācību kontu 

(IMK) koncepciju, lai veicinātu 

pieaugušo līdzdalību izglītībā, jo īpaši 

digitālo prasmju uzlabošanā. 

Investīcija ietver atbalstu 3500 

pieaugušajiem digitālo prasmju 

apguvē, izmantojot individuālos 

mācību kontus. To īsteno, darot 

pieejamus labākos digitālos mācību 

rīkus; izmantojot specializētus 

risinājumus augstas kvalitātes 

mašīntulkošanai un citām mākslīgā 

intelekta tehnoloģijām, iesaistot 

izglītības ekspertus lokalizēta satura 

validēšanā un pielāgošanā. Šo 

investīciju īsteno līdz 2026. gada 

31.augustam. 

Svītrots 

 

 

2.3.2.r. reforma “Digitālās prasmes sabiedrības un pārvaldes digitālajai transformācijai” 

(CID atsauce Nr.68) 

LV-C[C2]-R [2-3-2-r-] 
Grozījumu pamatojums: 

Grozījums ir iesniegts, pamatojoties uz AF Regulas 21.pantu saskaņā ar Eiropas Komisijas rosināto priekšlikumu AF 

plāna vienkāršošanai. 
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Mainītie elementi Pašreizējā redakcija Grozītā redakcija 

 Pasākums (reforma vai 

investīcija) Izmaiņu nav Izmaiņu nav  

Komponentes un/vai pasākuma 

apraksts 

 2.3.2.r. Digitālās prasmes sabiedrības un 

valdības digitālajai 

transformācijai 
 

 

Reformas mērķis ir sasniegt vismaz 

pamata digitālo prasmju līmeni 54 % 

iedzīvotāju vecumā no 16 līdz 74 

gadiem. 

Reforma ietver vienotas sistēmas 

izstrādi digitālo pamatprasmju 

novērtēšanai, apmācības vajadzību 

apzināšanai, plānošanai un 

vērtēšanai. 

Reformu īsteno līdz 2022. gada 31. 

decembrim attiecībā uz sistēmas 

izveidi, līdz 2022. gada 31. 

decembrim attiecībā uz augstākās 

izglītības standartu grozījumiem un 

līdz 2026. gada 31. augustam 

attiecībā uz digitālo prasmju 

pilnveides mērķrādītāju 

sasniegšanu. 

 

 

Reformas mērķis ir  palielināt to 

iedzīvotāju īpatsvaru, kuriem ir pamata 

un advancētas digitālās prasmes. 

Reforma ietver vienotas sistēmas spēkā 

stāšanos digitālo prasmju novērtēšanai 

mācību vajadzību identificēšanai un 

plānošanai, kā arī grozījumus valsts 

augstākās izglītības standartos. 

 

Atskaites punkti un 

mērķrādītāji 

 

CID atsauce 68 

 

Atskaites punkta un mērķa 

apraksts: Digitālo prasmju 

pilnveidošana 16–74 gadu vecumā: 

iedzīvotāji ar vismaz pamata 

digitālajām prasmēm 

Svītrots 

 

 

Aplēstās izmaksas Neietekmē, izmaiņu nav.  Neietekmē, izmaiņu nav.  

Zaļā un digitālā izsekojamība Neietekmē, izmaiņu nav.  Neietekmē, izmaiņu nav.  

Pašnovērtējums par principu 

“nenodarīt būtisku kaitējumu” 

Neietekmē, izmaiņu nav.  Neietekmē, izmaiņu nav.  

 

2.3.2.1.i. investīcija “Digitālās prasmes iedzīvotājiem, t. sk. jauniešiem” 

(CID atsauce Nr.71 un 72) 

LV-C[C2]-I[2-3-2-1-i-] 
Grozījums ir iesniegts, pamatojoties uz AF Regulas 21.pantu, ņemot vērā nepietiekamo tirgus pieprasījumu, kā arī saskaņā 

ar Eiropas Komisijas rosināto priekšlikumu AF plāna vienkāršošanai. Piedāvāts svītrot investīcijas 2.3.2.1 Viedās 

administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas projektu ''Sabiedrības digitālo prasmju attīstība'' kopā ar rādītāju Nr. 71 

un 72, jo projekts tiek īstenots caur Individuālo mācību kontu platformu un visi ar Individuālo mācību kontu platformu 

saistītie rādītāji tiks apvienoti zem jaunas investīcijas 2.3.1.5.i. un jauna rādītāja 68a. Jauna 2.3.1.5.i. investīcija ir esošo 

radītāju 65., 66., 67., 71., 72. tehniskā apvienošana, kas neietekmē nacionālajā līmenī uzsākto projektu īstenošanas 

regulējumu un kārtību. Savukārt Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projekts “Digitālā darba ar jaunatni sistēmas 

attīstība pašvaldībās” joprojām tiks īstenots caur investīciju 2.3.2.1 un uz to attiecas iepriekš piešķirtais rādītājs Nr. 73.  

 

Mainītie elementi  Pašreizējā redakcija  Grozītā redakcija  

 Pasākums (reforma vai 

investīcija) Izmaiņu nav Izmaiņu nav  

Komponentes un/vai 

pasākuma apraksts  

CID atsauce Nr.71 un 72 

 

Investīcijas mērķi ir nodrošināt atbalsta 

pasākumus digitālo prasmju apguvei visu 

sabiedrības grupu iedzīvotājiem, jo īpaši 

jauniešiem; ieviest sistēmisku pieeju 

pašvaldībās digitālo prasmju attīstīšanai; 

attīstīt jauniešu digitālo un tehnoloģisko 

pratību ārpus formālās izglītības. 

Investīcija ietver digitālo pašapkalpošanās 

Svītrots.  
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prasmju (e-mācību kursu) izstrādi; 

pašmācības un citu digitālās apmācības 

pasākumu nodrošināšana vietējā līmenī; 

tehnoloģiskās inovācijas darbības saskaņā 

ar Kopīgajām tehnoloģiju jaunrades 

pamatnostādnēm jauniešu tehnoloģiju un 

inovācijas spēju attīstībai; pašvaldību 

programmas jauniešiem.  Investīcijas 

mērķis ir nodrošināt digitālās 

pamatprasmes vismaz 50 000 cilvēku un 

pabeigt digitālo prasmju programmas 

jauniešiem visās 42 pašvaldībās. Šo 

investīciju īsteno līdz 2024. gada 31. 

decembrim attiecībā uz e-mācību kursa 

izstrādi; mācību kursus, tehnoloģiskās 

inovācijas aktivitātes un pašvaldību 

programmas īsteno līdz 2026. gada 31. 

augustam.  

  

Atskaites punkti un 

mērķrādītāji   

Tiek dzēsts  Tiek dzēsts  

Aplēstās izmaksas  Izmaiņu nav  Izmaiņu nav  

Zaļā un digitālā izsekojamība  Izmaiņu nav  Izmaiņu nav  

Pašnovērtējums par principu 

“nenodarīt būtisku kaitējumu”  

Izmaiņu nav  Izmaiņu nav  

 

 

2.3.2.1.i. investīcija “Digitālās prasmes iedzīvotājiem, t. sk. jauniešiem” 

(CID atsauce Nr.73) 

LV-C[C2]-I[2-3-2-1-i-] 

 
Grozījums ir iesniegts, pamatojoties uz AF Regulas 21.pantu saskaņā ar Eiropas Komisijas rosināto priekšlikumu AF 

plāna vienkāršošanai, kā arī nepieciešamība precizēt mērķrādītāja aprakstu un pārbaudes mehānismu.  

Mainītie elementi Pašreizējā redakcija Grozītā redakcija 

 Pasākums (reforma vai investīcija) 

To pašvaldību skaits, kurām ir 

digitālo prasmju pilnveides 

programmas jauniešiem 

Digitālā darba ar jaunatni sistēma 

pašvaldībās 

 

Komponentes un/vai pasākuma 

apraksts 

Investīcijas pasākuma mērķis ir 

ieviest pašvaldībās sistēmisku pieeju 

savu iedzīvotāju digitālo prasmju 

attīstībai, kā arī izveidot mūsdienīgu, 

elastīgu, ilgtspējīgu, uz mērķgrupas 

problēmu risinājumiem vērstu 

digitālā darba ar jaunatni sistēmu 

pašvaldībās, to sasaistot ar citiem 

pašvaldības pakalpojumiem (t.sk. e-

pakalpojumu attīstību) un mērķa 

grupas vajadzībām  

 Investīcijas mērķis ir jauniešu 

digitālo un tehnoloģisko prasmju 

pilnveide ārpus formālās izglītības. 

Investīcija sevī ietver aktivitātes, kas 

ir vērstas uz digitālā darba ar jaunatni 

sistēmu  pašvaldībās  

 

Atskaites punkti un mērķrādītāji T73 To pašvaldību skaits, kam ir 

jauniešiem paredzētas digitālo 

prasmju pilnveides programmas   

Apraksts: Investīciju rezultātā 42 

pašvaldības ir izstrādājušas un pilnīgi 

īstenojušas pasākumu programmas, 

lai nodrošinātu digitālo prasmju 

apguvi un lietošanu darbā ar 

  
M73 Digitālā darba ar jaunatni 

sistēma pašvaldībās 
Kvalitātīvais rādītājs: Paziņojums par 

projekta noslēgumu 
Apraksts: Centrālās finanšu un 

līgumu aģentūras (CFLA) 

paziņojums par projekta noslēgumu 
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jauniešiem, digitālās vides izveidi 

darbam ar jauniešiem un jauniešu 

līdzdalības veicināšanu vietējo 

pašvaldību procesos.  

Bāze: 0 

Mērķis: 42 

Pārbaudes mehānisms: 

Kopsavilkuma dokuments, kurā 

pienācīgi pamatots, kā tika 

apmierinoši sasniegts mēŗkis (tostarp 

visi būtiskie elementi), kopā ar 

atbilstošām saitēm uz 

pamatojošajiem pierādījumiem.Šā 

dokumenta pielikumā iekļauj šādus 

dokumentārus pierādījumus:a) 

pašvaldību digitālo prasmju 

pilnveides programmu kopijas;b) 

pašvaldību ziņojumus par 

programmu īstenošanu. Izmaiņu nav 

atbilstoši līgumam ar Jaunatnes 

starptautisko programmu aģentūru 

(JSPA) par digitālā darba ar jaunatni 

sistēmu 42 pašvaldībās. 

Aplēstās izmaksas Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Zaļā un digitālā izsekojamība Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Pašnovērtējums par principu 

“nenodarīt būtisku kaitējumu” 

Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

 

2.3.2.2.i. investīcija “Valsts un pašvaldību digitālās transformācijas prasmju un spēju 

attīstība” 

(CID atsauce Nr.75 un Nr.76) 

LV-C[C2]-I[2-3-2-2-i-] 
Ņemot vērā Eiropas Komisijas paziņojumā Parlamentam un Padomei “NextGenerationEU – tuvojas 2026.gads” minēto, 

ka “plānu pārskatīšana arī būtu jāizmanto pasākumu, atskaites punktu un mērķrādītāju formulējumu pārskatīšanai, lai 

nodrošinātu, ka tie koncentrējas tikai uz būtiskiem elementiem”, tehniski precizēts investīcijas apraksts un mērķrādītāja 

Nr.76 nosaukums un apraksts, tos vienkāršojot. Kā arī ņemot vērā, ka mērķrādītāji Nr.75 un Nr.76 ir vienādi, tiek dzēsts 

mērķrādītājs Nr.75 ar nolūku novērst interpretācijas iespējas. 

Mainītie elementi Pašreizējā redakcija Grozītā redakcija 

 Pasākums (reforma vai 

investīcija)  Valsts pārvaldes (valsts un 

pašvaldību) darbinieki ar 

pilnveidotām digitālās transformācijas 

prasmēm, tostarp e-mācībās iegūtām. 

Apmeklētās mācības 

 

Komponentes un/vai pasākuma 

apraksts 

2.3.2.2.i. investīcija "Valsts un 

pašvaldību digitālās 

transformācijas prasmju un spēju 

attīstība" 

 

Investīcijas mērķi ir palielināt 

publiskās pārvaldes darbinieku 

prasmes digitālajā transformācijā un 

tehnoloģiju izmantošanā, lai 

izstrādātu digitālajam laikmetam 

atbilstošu politiku. 

Investīcija nozīmē valsts valdības un 

vietējo pašvaldību darbinieku 

digitālās kompetences un spēju 

palielināšanu 

Šo investīciju īsteno līdz 2026. gada 

2.3.2.2.i. investīcija "Valsts un 

pašvaldību digitālās transformācijas 

prasmju un spēju attīstība" 

 

Investīcijas mērķis ir uzlabot valsts 

pārvaldes darbinieku digitālās prasmes. 

Investīcija ietver digitālo prasmju ietvara 

izstrādi un apmācību nodrošināšanu 

vairākās digitālo prasmju ietvara jomās. 
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31. augustam. 

Atskaites punkti un mērķrādītāji LV-C[C2]-I[2-3-2-2-i-]-T[75] 

Nosaukums:  

To digitālo prasmju jomās pabeigto 

mācību skaits, ko absolvējuši 

publiskās pārvaldes darbinieki  

Apraksts: 

Publiskās pārvaldes nodarbināto 

pabeigto klātienes un tiešsaistes 

apmācību skaits digitālo prasmju 

ietvara jomās: 

1) digitalizācijas vadība un attīstība; 

2) digitālā satura veidošana; 3) 

kiberdrošība; 

4) komunikācija un sadarbība; 

5) informācija un datu pratība: 

6) caurviju prasmes. 

 

LV-C[C2]-I[2-3-2-2-i-]-T[76] 

Nosaukums:  

Publiskās pārvaldes darbinieku 

pabeigto mācību skaits digitālo 

prasmju satvara jomās  

Apraksts: 

Publiskās pārvaldes nodarbināto 

pabeigto klātienes un tiešsaistes 

apmācību skaits digitālo prasmju 

ietvara jomās: 

1) digitalizācijas vadība un attīstība; 

2) digitālā satura veidošana; 

3) kiberdrošība; 

4) komunikācija un sadarbība; 

5) informācija un datu pratība: 

6) caurviju prasmes. 

Mērķrādītāja Nr.76 bāze: 25160  

 

75.rādītājs dzēsts 

 

LV-C[C2]-I[2-3-2-2-i-]-T[76] 

Nosaukums:  

Apmeklētās mācības  

Apraksts: 

Apmeklēto mācību skaits, piemēram, 

1) digitalizācijas vadībā un attīstībā; 2) 

digitālā satura veidošanā; 3) 

kiberdrošībā; 4) komunikācijā un 

sadarbībā; 5) informācijas un datu 

pratībā; 6) caurviju prasmēs. 

Mērķrādītāja Nr.76 bāze: 0 

 

Aplēstās izmaksas Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Zaļā un digitālā izsekojamība Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Pašnovērtējums par principu 

“nenodarīt būtisku kaitējumu” 

Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

2.3.2.3.i. investīcija “Digitālās plaisas mazināšana sociāli neaizsargātajiem skolēniem un 

izglītības iestādēs” 

(CID atsauce Nr.79a)  

LV-C[C2]-I[2-3-2-3-i-] 
Grozījums ir iesniegts, pamatojoties uz AF Regulas 21.pantu, ņemot vērā acīmredzami labākas alternatīvas 

identificēšanu. Piedāvāts precizēt investīcijas aprakstu un investīcijas ietvaros pievienot jaunu atskaites punktu , ņemot 

vērā, ka neizmantotais finansējums no investīcijas 2.3.2.1 tiek novirzīts projektam 2.3.2.3 papildu tehniskā aprīkojuma 

nodrošināšanai, lai atbalstītu vispārējās izglītības mācību procesa īstenošanu, t.sk. sniegt atbalstu skolēniem no sociāli 

neaizsargātajām grupām. Tāpat, ir nepieciešami tehniskie un saturiskie precizējumi investīcijas aprakstā, lai precīzāk 

atspoguļotu investīcijas ietvaros sniegtos atbalsta pasākumus. 

 

Lai nodrošinātu investīcijas mērķī 79 iepirkto ierīču pilnvērtīgu izmantošanu un tehnisko uzturēšanu izglītības procesā, 

ir būtiski nodrošināt papildu tehnisko aprīkojumu, tādu kā – datoru uzlādes skapji, austiņas svešvalodu eksāmenu un 

individuālo darbu veikšanai digitālā formātā, interaktīvās tāfeles skolēnu iesaistei un mācību satura dažādošanai, kā 
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arī citas palīgierīces hibrīda un attālinātā mācību procesa efektīvai nodrošināšanai, kas veicinās vienlīdzīgu piekļuvi 

kvalitatīvai izglītībai un nodrošinās izglītības iestādēm nepieciešamos resursus mūsdienīga un iekļaujoša mācību 

procesa īstenošanai. Iegādātais aprīkojums sniegs būtisku ieguldījumu digitālās plaisas mazināšanā, izglītības 

kvalitātes paaugstināšanā un ilgtspējīgā digitālo prasmju attīstībā.   

 

Mainītie elementi Pašreizējā redakcija Grozītā redakcija 

 Pasākums (reforma vai 

investīcija) Izmaiņu nav Izmaiņu nav  

Komponentes un/vai pasākuma 

apraksts 

Investīcijas apraksts: 

Investīcijas mērķis ir nodrošināt 

piekļuvi mācību saturam un ļaut 

skolēniem no sociāli neaizsargātām 

grupām piedalīties attālinātās mācību 

procesā. Līdz 2021.gada beigām tiks 

apstiprināts ietvars attālinātās 

izglītības organizēšanai un 

īstenošanai izglītības iestādēs. 

Investīcija sastāv no informācijas un 

komunikācijas tehnoloģiju 

aprīkojuma iegādes vispārējās 

izglītības apguvei, sociāli 

neaizsargāto grupu skolēnu atbalstam 

Investīcijas īstenojamas līdz 

2023.gada 31.decembrim. 

Investīcijas apraksts: 

Investīcijas mērķis ir nodrošināt 

skolēniem iespēju piedalīties attālinātās 

mācībās un piekļūt mācību saturam  īpaši 

skolēniem no sociāli neaizsargātām 

grupām. 

 Investīcija sastāv no informācijas un 

komunikācijas tehnoloģiju aprīkojuma 

un cita tehniskā nodrošinājuma iegādes 

vispārējās izglītības apguvei īpaši  sociāli 

neaizsargāto grupu skolēnu atbalstam.  

 

Atskaites punkti un mērķrādītāji Tiks pievienots jauns mērķa rādītājs 

Nr. 79a 

 

79a: 

 

IKT aprīkojums Bāze: 0 

Kvalitatīvais mērķis:  Rēķini 

Apraksts: Izglītības un zinātnes 

ministrijas parakstītie rēķini par IKT 

aprīkojuma iegādi vismaz 3 miljonu eiro 

apmērā. Pārbaudes mehānisms: 

a) IKT aprīkojuma iegādi apliecinošo 

dokumentu kopijas; 

Termiņš: 3. cet. 2026 

 

Aplēstās izmaksas Izmaiņu nav AF finansējums 3 010 779,46 euro 

apmērā, kas tiek pārdalīts investīcijai 

2.3.2.3. no investīcijas 2.3.2.1., kur ir 

radies budžeta pārpalikums.   

Zaļā un digitālā izsekojamība Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Pašnovērtējums par principu 

“nenodarīt būtisku kaitējumu” 

Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

 

2.4.1.2.i. investīcija “Platjoslas jeb ļoti augstas veiktspējas tīklu "pēdējās jūdzes" 

infrastruktūras attīstība” 

(CID atsauce Nr.83) 

LV-C[C2]-I[2-4-1-2-i-] 

Ņemot vērā Eiropas Komisijas paziņojumā Parlamentam un Padomei “NextGenerationEU – tuvojas 2026.gads” 

minēto, ka “plānu pārskatīšana arī būtu jāizmanto pasākumu, atskaites punktu un mērķrādītāju formulējumu 

pārskatīšanai, lai nodrošinātu, ka tie koncentrējas tikai uz būtiskiem elementiem”, tehniski precizēts investīcijas 

apraksts un mērķrādītāja Nr.83 nosaukums un apraksts, tos vienkāršojot.  

Mainītie elementi Pašreizējā redakcija Grozītā redakcija 

 Pasākums (reforma vai 

investīcija)  Mājsaimniecību, uzņēmumu, skolu, 

slimnīcu un citu publisko ēku skaits, 

kurām ir piekļuve platjoslas ļoti 

Piekļuve platjoslas ļoti augstas 

veiktspējas tīklam 
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augstas veiktspējas tīklam 

 

 

Komponentes un/vai pasākuma 

apraksts 
2.4.1.2.i. investīcija “Platjoslas jeb 

ļoti augstas veiktspējas tīklu 

"pēdējās jūdzes" infrastruktūras 

attīstība” 

Investīcijas mērķis ir radīt iespējas 

reģionālajai attīstībai un stimulēt 

pieprasījumu pēc jauniem digitālajiem 

pakalpojumiem. 

Investīcijas ietver 6200 

mājsaimniecību, uzņēmumu un 

sociālekonomisko virzītājspēku 

piekļuves nodrošināšanu ļoti augstas 

veiktspējas tīklam. 

Investīcijas jāīsteno līdz 2026. gada 

31. augustam. 

2.4.1.2.i. investīcija “Platjoslas jeb ļoti 

augstas veiktspējas tīklu "pēdējās 

jūdzes" infrastruktūras attīstība” 

Pasākuma mērķis ir radīt iespējas 

reģionālajai attīstībai un stimulēt 

pieprasījumu pēc jauniem digitālajiem 

pakalpojumiem. 

Investīcijas ietver piekļuves 

nodrošināšanu mājsaimniecībām un 

sociāli ekonomiskajiem virzītājspēkiem, 

tādiem kā uzņēmumi, izglītības iestādes, 

slimnīcas, ļoti augstas veiktspējas tīklam. 

  

Atskaites punkti un mērķrādītāji 

Mērķŗādītājs  

Nosaukums:  

Mājsaimniecību, uzņēmumu, skolu, 

slimnīcu un citu publisko ēku skaits, 

kurām ir piekļuve platjoslas ļoti 

augstas veiktspējas tīklam  

Kvantitatīvais rādītājs: 6200 

(skaits) 

Apraksts: 

Rādītājs tiek definēts kā tādu 

mājsaimniecību, uzņēmumu, skolu, 

slimnīcu un citu publisko ēku skaits, 

kurām ir piekļuve platjoslas ļoti 

augstas veiktpējas tīklam ar ātrumu 

vismaz 100 Mb/s. 

 Kvantitatīvajā rādītājā (mērķī) un 

pabeigšanas grafikā izmaiņu nav.  

 

Atskaites punkts  

Nosaukums:  

Piekļuve platjoslas ļoti augstas 

veiktspējas tīklam  

Kvalitatīvais rādītājs: projektu 

pabeigšanas vēstules  

Apraksts: 

 Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 

izdota(-as) vēstule(-es) par projektu 

pabeigšanu piecos Latvijas reģionos 

attiecībā uz piekļuvi ļoti augstas 

veiktspējas tīklam mājsaimniecībām un 

sociālekonomiskajiem virzītājspēkiem, 

piemēram, uzņēmumiem, skolām un 

slimnīcām. 

  

Aplēstās izmaksas Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Zaļā un digitālā izsekojamība Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Pašnovērtējums par principu 

“nenodarīt būtisku kaitējumu” 

Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

3.1.1.1.i. investīcija “Valsts reģionālo un vietējo autoceļu tīkla uzlabošana” 

LV-C[C3]-I[3-1-1-1-i-] 
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Ņemot vērā Eiropas Komisijas paziņojumā Parlamentam un Padomei “NextGenerationEU – tuvojas 2026.gads” 

minēto, ka “plānu pārskatīšana arī būtu jāizmanto pasākumu, atskaites punktu un mērķrādītāju formulējumu 

pārskatīšanai, lai nodrošinātu, ka tie koncentrējas tikai uz būtiskiem elementiem”, tehniski precizēts investīcijas 

apraksts un mērķrādītāja Nr. 86 nosaukums, tos vienkāršojot. 

Mainītie elementi Pašreizējā redakcija Grozītā redakcija 

 Pasākums (reforma vai 

investīcija) Izmaiņu nav Izmaiņu nav  

Pasākuma apraksts Investīcijas mērķis ir valsts reģionālo un 

vietējo autoceļu atjaunošana vai pārbūve, 

lai uzlabotu satiksmes drošību, nodrošinātu 

jauno pašvaldību savienojamību un 

veicinātu iedzīvotāju piekļuvi darbavietām 

un pakalpojumiem. 
Investīcijas pasākums paredz 210 km valsts 

reģionālo un vietējo autoceļu atjaunošanu 

vai pārbūvi, ievērojot Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas sadarbībā ar 

plānošanas reģioniem, VAS Latvijas Valsts 

ceļi un Satiksmes ministriju izstrādāto 

prioritāro sarakstu. 
Kā papildinošas darbības investīcijas 

1.1.1.1.i. “Konkurētspējīgs dzelzceļa 

pasažieru transports Rīgas pilsētas kopējā 

sabiedriskā transporta sistēmā” ietvaros 

Rīgas metropoles areālā tiks izveidota 

akumulatoru elektrisko vilcienu uzlādes 

infrastruktūra un iegādāti 17 zema emisiju 

transportlīdzekļi (elektroautobusi), lai 

papildinātu Latvijas sabiedriskā transporta 

autoparku. 
Galvenais investīcijas pasākums jāīsteno 

līdz 2024. gada 31. decembrim. 

 

Investīcijas mērķis ir nodrošināt jauno 

pašvaldību savstarpējo savienojamību, 

kā arī veicināt iedzīvotāju piekļuvi darba 

vietām un pakalpojumiem. 
Investīcijas pasākums ietver valsts 

reģionālo un vietējo autoceļu 

atjaunošanu vai pārbūvi. 

 

 

 

Atskaites punkti un mērķrādītāji Mērķis Nr. 86 - Atjaunoti vai pārbūvēti 

reģionālie un vietējie autoceļi, lai 

nodrošinātu drošu piekļuvi novadu 

administratīvajiem centriem, to 

pakalpojumiem un darba vietām, kā arī 

pilnvērtīgu jauno pašvaldību darbību.  

 

 

 Mērķis Nr. 86 - Atjaunoti vai pārbūvēti 

reģionālie un vietējie autoceļi. 

Aplēstās izmaksas Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Zaļā un digitālā izsekojamība Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Pašnovērtējums par principu 

“nenodarīt būtisku kaitējumu” 

Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

 

3.1.1.2.i. investīcija “Pašvaldību kapacitātes stiprināšana to darbības efektivitātes un 

kvalitātes uzlabošanai” 

(CID atsauce Nr.90, 91, 92) 

LV-C[C3]-I[3-1-1-2-i-] 
Ņemot vērā Eiropas Komisijas paziņojumā Parlamentam un Padomei “NextGenerationEU – tuvojas 2026.gads” 

minēto, ka “plānu pārskatīšana arī būtu jāizmanto pasākumu, atskaites punktu un mērķrādītāju formulējumu 

pārskatīšanai, lai nodrošinātu, ka tie koncentrējas tikai uz būtiskiem elementiem”, tehniski precizēts investīcijas 

apraksts un mērķrādītāju Nr.90, Nr.91 un Nr.92 nosaukums un apraksts, tos vienkāršojot, kā arī precizējot mērķrādītāja 

Nr. 92 kvantitatīvā rādītāja bāzes vērtību. 

Mainītie elementi Pašreizējā redakcija Grozītā redakcija 
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 Pasākums (reforma vai 

investīcija) Izmaiņu nav Izmaiņu nav  

Pasākuma apraksts Investīcijas mērķis ir celt pašvaldību 

kapacitāti to darbības efektivitātes un 

kvalitātes uzlabošanai administratīvi 

teritoriālās reformas kontekstā, lai tās spētu 

nodrošināt tām likumos noteikto autonomo 

funkciju izpildi salīdzināmā kvalitātē un 

pieejamībā, kā arī spētu sniegt 

iedzīvotājiem kvalitatīvus pakalpojumus 

par samērīgām izmaksām atbilstoši 

aktuālajām demogrāfiskajām tendencēm. 

Investīcijas projekta mērķis ir celt 

pašvaldību kapacitāti to darbības 

efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai 

administratīvi teritoriālās reformas 

kontekstā. 

Pasākums ietver tiesiskā regulējuma 

stāšanos spēkā, kas nosaka pašvaldību 

kapacitātes spēcināšanas pasākumu 

tvērumu un parametrus, kapacitātes 

celšanu pašvaldību darbiniekiem un 

pašvaldību pakalpojumu izvērtējumu. 

Atskaites punkti un mērķrādītāji Atskaites punkts Nr. 90 – Pašvaldību 

publisko pakalpojumu novērtējuma 

pabeigšana, trūkumu konstatēšana un 

šo pakalpojumu uzlabošanas pasākumi. 

 

Pašvaldību publisko pakalpojumu 

sniegšanas efektivitātes novērtējuma 

pabeigšana saskaņā ar Ministru 

kabineta regulējumu par pašvaldību 

spēju veidošanas atbalsta īstenošanu. 

 

Atskaites punkti Nr. 91 un 92 –

Apmācīto pašvaldību darbinieku 

skaits. 

 

Apmācīto pašvaldību darbinieku skaits, 

uzlabota viņu darbības efektivitāte, 

sniegts metodoloģiskais atbalsts 

darbam pašvaldībās pēc administratīvi 

teritoriālās reformas. 

Apmācības un citi spēju veidošanas 

pasākumi ir veikti, pamatojoties uz 

pakalpojumu un pašvaldību kapacitātes 

novērtējumu. 

 

Atskaites punkts Nr.  90 – Pašvaldību 

publisko pakalpojumu novērtējums. 

  

Pašvaldību publisko pakalpojumu 

sniegšanas efektivitātes novērtējuma 

pabeigšana. 

 

Atskaites punkti Nr. 91 un 92 – 

Apmācīto cilvēku skaits. 

Indikatīvais termiņš: 2025. gada 

3.ceturksnis 

 

Cilvēku skaits, kuri piedalījušies 

apmācībās (piemēram, pieredzes 

apmaiņas, semināri, konferences.) 

 

Ņemot vērā, ka mērķi Nr. 91 un Nr. 92 

tiek apvienoti, precizēta mērķa Nr. 92 

kvantitatīvā rādītāja bāzes vērtība - 0. 

Aplēstās izmaksas Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Zaļā un digitālā izsekojamība Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Pašnovērtējums par principu 

“nenodarīt būtisku kaitējumu” 

Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

 

 

3.1.1.3.i. investīcija “Investīcijas publiskajā infrastruktūrā industriālo parku attīstīšanai 

reģionos” 

(CID atsauce Nr.95, 96, 97) 

LV-C[C3]-I[3-1-1-3-i-] 

Ņemot vērā Eiropas Komisijas paziņojumā Parlamentam un Padomei “NextGenerationEU – tuvojas 

2026.gads” minēto, ka “plānu pārskatīšana arī būtu jāizmanto pasākumu, atskaites punktu un mērķrādītāju 

formulējumu pārskatīšanai, lai nodrošinātu, ka tie koncentrējas tikai uz būtiskiem elementiem”, tehniski 

precizēts investīcijas nosaukums, apraksts, apvienoti investīcijas mērķi Nr. 95 un Nr. 96 un dzēsts 

investīcijas mērķis Nr. 97,  precizēts investīcijas apvienotā mērķa nosaukums un apraksts, kā arī mainīts 

apvienotā mērķa sasniegšanas termiņš, tam nosakot dzēstā mērķa Nr. 97 termiņu (3. cet. 2026). 
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Mainītie elementi Pašreizējā redakcija Grozītā redakcija 

 Pasākums (reforma vai 

investīcija) Izmaiņu nav Izmaiņu nav  

Atskaites punkti un mērķrādītāji Nr. 95.  

Mērķa nosaukums: Parakstīti nodomu 

protokoli/noslēgti līgumi 

Mērķa apraksts: Parakstīti vismaz 

četri nodomu protokoli/līgumi ar 

starptautiski atzītiem industriālo parku 

apsaimniekotājiem un/vai 

potenciālajiem investoriem, 

piesaistot/veicot nefinanšu investīcijas 

vismaz 85 741 349 EUR apmērā. 

Atlases kritēriji nodrošina, ka atlasītie 

projekti atbilst Tehniskajiem 

norādījumiem par principa “nenodarīt 

būtisku kaitējumu” piemērošanu 

(2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas 

sarakstu un prasību nodrošināt 

atbilstību attiecīgajiem ES un valsts 

tiesību aktiem vides jomā. 

Termiņš: 4. cet.  2025 

 

Nr. 96.  

Mērķa nosaukums: Pabeigta 

industriālo parku/teritoriju būvniecība 

reģionos, kur tiek attīstīta publiskā 

infrastruktūra  

Mērķa apraksts: Pabeigta vismaz 

četru nacionālo industriālo 

parku/teritoriju būvniecība, tostarp 

nepieciešamo rūpniecisko savienojumu 

izveide un ar tiem saistītās jaudas 

palielināšana (t. sk. apkure, 

ūdensapgāde un kanalizācija, 

elektrība), piekļuves ceļu atjaunošana 

vai ierīkošana netālu no industriālajiem 

rajoniem, kā arī komerciāliem 

nolūkiem paredzēto ēku un ar tām 

saistītās infrastruktūras attīstīšana. 

Termiņš: 4. cet. 2025 

 

Nr. 97 

Mērķa nosaukums: Jaunu darba vietu 

radīšana industriālajos parkos ar vidējo 

algu, kas pārsniedz vidējo algu 

attiecīgajā tautsaimniecības nozarē 

Mērķa apraksts: Iesniegts to 

darbavietu saraksts, ko radījuši parku 

apsaimniekotāji vai privātie investori, 

un algas, kas apliecina tādu jaunu 

darbavietu izveidi, kuru algas pārsniedz 

vidējās algas attiecīgajā 

tautsaimniecības nozarē. 

Termiņš: 3. cet. 2026 

Nr. 95. - dzēsts (apvienots ar mērķi 

Nr.96) 

 

Nr. 96. (apvienotais mērķis Nr. 95 un Nr. 

96) 

Mērķa nosaukums: Industriālie 

parki/teritorijas.  

Mērķa apraksts:  Apliecinājums par 

būvdarbu pabeigšanu (Apliecinājumi par 

inženierbūvju vai ēku gatavību 

ekspluatācijai) vismaz četros 

industriālajos parkos/teritorijās, ieskaitot 

pieslēgumus (piemēram, apkure, 

ūdensapgāde un kanalizācija, 

elektroenerģija), piebraucamo ceļu 

atjaunošanu vai ierīkošanu,  un 

industriālo parku operatoru un/vai 

potenciālo investoru parakstītas nodomu 

vēstules vai līgumi par nefinanšu 

investīciju apjomu 85 000 000 EUR 

apmērā. 

Termiņš: 3. cet. 2026 

Nr. 97. - dzēsts 

 

Aplēstās izmaksas Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Zaļā un digitālā izsekojamība Izmaiņu nav Izmaiņu nav 
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Pašnovērtējums par principu 

“nenodarīt būtisku kaitējumu” 

Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

 

3.1.1.4.i. investīcija “Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai” 

(CID atsauce Nr.102, Nr. 103) 

LV-C[C3]-I[3-1-1-4-i-] 
Grozījumi tiek pamatoti ar AF regulas 21.panta 1.punktu un veikti ņemot vērā Eiropas Komisijas paziņojumā 

Parlamentam un Padomei “NextGenerationEU – tuvojas 2026.gads” minēto, ka “plānu pārskatīšana arī būtu jāizmanto 

pasākumu, atskaites punktu un mērķrādītāju formulējumu pārskatīšanai, lai nodrošinātu, ka tie koncentrējas tikai uz 

būtiskiem elementiem”. 

Mainītie elementi Pašreizējā redakcija Grozītā redakcija 

 Pasākums (reforma vai 

investīcija) Izmaiņu nav Izmaiņu nav  

Pasākuma apraksts 

Šā pasākuma vispārīgais mērķis ir 

stimulēt mājokļu piedāvājumu, 

nodrošināt cenas ziņā pieejamus 

mājokļus, veicināt darbaspēka 

reģionālo mobilitāti un palīdzēt 

piesaistīt un noturēt kvalificētus 

speciālistus reģionos. 

Pasākums ietver jauna īres tiesiskā 

regulējuma stāšanos spēkā, lai 

nodrošinātu taisnīgu līdzsvaru starp 

īrnieka un izīrētāja interesēm un 

atvieglotu īres strīdu izšķiršanu; 

mājokļu cenu pieejamības stratēģijas 

pieņemšanu; noteikumu par zemas īres 

mājokļiem stāšanos spēkā, nosakot 

atbalsta apjomu, tvērumu un veidu, kā 

arī kritērijus atbalsta saņēmējiem; 

projektu apstiprināšanu vismaz 467 

dzīvokļiem un vismaz 300 dzīvokļu 

būvniecību ANM darbības laikā. 

Dzīvokļa vidējais izmērs ir vismaz 52 

m², un īres maksas maksimālais 

apmērs ir aptuveni 4,40 EUR/m². 

Apstiprinātie projekti atbilst augstām 

kvalitātes prasībām: ēkām ir gandrīz 

nulles enerģijas patēriņš, un 

ekspluatācijas uzsākšanas brīdī tiek 

veiktas atbilstošas kvalitātes 

pārbaudes (akustiskie mērījumi, ēku 

gaisa caurlaidības tests). 

Šīs investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 

2026. gada 31. augustam. 

Šā pasākuma mērķis ir stimulēt mājokļu 

piedāvājumu, nodrošināt cenas ziņā 

pieejamus mājokļus, veicināt darbaspēka 

reģionālo mobilitāti un palīdzēt piesaistīt 

un noturēt kvalificētus speciālistus 

reģionos.  

Pasākums ietver jauna īres tiesiskā 

regulējuma stāšanos spēkā, mājokļu cenu 

pieejamības stratēģijas pieņemšanu un 

atbalstu dzīvokļu būvniecībai. 

 

Atskaites punkti un mērķrādītāji Nr. 102 

Mērķrādītāja nosaukums: dzīvokļu 

skaits apstiprinātajos projektos 

Mērķrādītāja apraksts  

Valsts attīstības iestāde “Altum” ir 

apstiprinājusi finansējumu vismaz 

467 dzīvokļu projektiem. Apstiprināto 

projektu ietvaros nodrošina mājokli 

par zemu īres maksu (orientējoši 4,40 

EUR/m²). Apstiprinātie projekti 

atbilst augstām kvalitātes prasībām: 1) 

ēkām ir gandrīz nulles enerģijas 

Nr.102 

Mērķrādītāja nosaukums: dzīvokļu 

skaits 

 

Mērķrādītāja apraksts: 

Valsts attīstības iestāde “Altum” ir 

apstiprinājusi finansējumu vismaz 467 

dzīvokļu projektiem. Apstiprinātajiem 

projektiem jāatbilst šādām kvalitātes 

prasībām: 1) ēkām ir jābūt gandrīz nulles 

enerģijas ēkām; 2) ir noteikts pienākums 

līdz ekspluatācijas uzsākšanas brīdim  
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patēriņš, 2) ekspluatācijas uzsākšanas 

brīdī tiek veiktas atbilstīgas kvalitātes 

pārbaudes (akustiskie mērījumi, ēku 

gaisa caurlaidības tests). 

 

Nr.103 

Mērķrādītāja apraksts: 

Pabeigti projekti ar 300 dzīvokļiem, 

kas uzbūvēti un nodoti atbilstīgi 

šādām specifikācijām: 1) ēkām ir 

gandrīz nulles enerģijas patēriņš, 2) 

ekspluatācijas uzsākšanas brīdī tiek 

veiktas atbilstīgas kvalitātes 

pārbaudes (akustiskie mērījumi, ēku 

gaisa caurlaidības tests). 

nodrošināt kvalitātes pārbaudes 

(akustiskie mērījumi, ēkas gaisa 

caurlaidības tests). 

 

 

 

 

Nr.103 

Mērķrādītāja apraksts: 

300 dzīvokļiem jābūt uzbūvētiem. 

 

 

Aplēstās izmaksas Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Zaļā un digitālā izsekojamība Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Pašnovērtējums par principu 

“nenodarīt būtisku kaitējumu” 

Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

 

 

3.1.1.5.i. investīcija “Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana” 

(CID atsauce Nr.106) 

LV-C[C3]-I[3-1-1-5-i-] 
 Grozījumi tiek veikti pamatoti ar AF regulas 21.panta 1.punktu un ņemot vērā Eiropas Komisijas paziņojumā 

Parlamentam un Padomei “NextGenerationEU – tuvojas 2026.gads” minēto, ka “plānu pārskatīšana arī būtu jāizmanto 

pasākumu, atskaites punktu un mērķrādītāju formulējumu pārskatīšanai, lai nodrošinātu, ka tie koncentrējas tikai uz 

būtiskiem elementiem”. 

Mainītie elementi Pašreizējā redakcija Grozītā redakcija 

 Pasākums (reforma vai investīcija) 

Izmaiņu nav Izmaiņu nav  

Pasākuma apraksts Šā investīciju pasākuma vispārīgais 

mērķis ir uzlabot reģionālo skolu 

kvalitāti, apvienojot investīcijas ar 

skolu tīkla optimizāciju. Pasākums 

ietver tiesiskā regulējuma stāšanos 

spēkā, ar ko nosaka kvantitatīvus un 

kvalitatīvus kritērijus vispārējās 

vidējās izglītības iestādēm, vismaz 21 

pašvaldību lēmumu pieņemšanu par 

skolu reorganizāciju un skolu 

infrastruktūras uzlabošanu. 

Investīcijas uzlabo skolu 

infrastruktūru, piemēram, higiēnas 

prasības klasēs, inženiertīklus (tostarp 

ventilācijas sistēmas), pietiekamu un 

energoefektīvu apgaismojumu un 

citus ergonomiskus un modernus 

izglītības vides risinājumus. 

Investīcijas var paredzēt arī 

informācijas tehnoloģiju un zinātnes, 

tehnoloģiju, inženierzinātņu un 

matemātikas iekārtu iegādei, jaunu, 

uzlabotu mācību programmu 

īstenošanai un attālinātu un tiešsaistes 

mācību īstenošanai. 

Pasākuma mērķis ir paaugstinātt 

reģionālo skolu kvalitāti.  

 

Pasākums ietver tiesiskā regulējuma 

stāšanos spēkā, ar ko nosaka 

kvantitatīvus un kvalitatīvus kritērijus 

vispārējās vidējās izglītības iestādēm, 

pašvaldību lēmumu pieņemšanu par 

skolu reorganizāciju un skolu 

infrastruktūras uzlabošanu. 
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Šīs investīcijas īstenošanu pabeidz 

līdz 2026. gada 31. augustam. 

Atskaites punkti un mērķrādītāji   

Nr. 106 

Mērķrādītāja nosaukums: 

Izglītības iestāžu infrastruktūras 

pilnveide un aprīkošana 

 

Mērķrādītāja apraksts:  

Infrastruktūras uzlabošana 21 

vispārējās izglītības iestādēs, ko 

vietējās pašvaldības izveidojušas 

saskaņā ar specifikācijām: var 

paredzēt investīcijas izglītības iestāžu 

fiziskās vides uzlabošanai — klašu 

telpām, kas atbilst higiēnas prasībām, 

inženiertīklu (tostarp ventilācijas 

sistēmu) rekonstrukcijai, pietiekama 

un energoefektīva apgaismojuma 

nodrošināšanai, kā arī citiem 

ergonomiskiem un mūsdienīgiem 

izglītības vides risinājumiem. Šīs 

investīcijas skolu infrastruktūrā 

saskaņā ar ANM var izmantot ar 

informācijas tehnoloģiju un zinātnes, 

tehnoloģiju, inženierzinātņu un 

matemātikas iekārtu iegādei, jaunu, 

uzlabotu mācību programmu 

īstenošanai un attālinātu un tiešsaistes 

mācību īstenošanai. 

  

Nr.106 

Mērķrādītāja nosaukums:  

Izglītības iestāžu infrastruktūra 

 

Mērķrādītāja apraksts: 

Infrastruktūras uzlabošana 21 

vispārējās izglītības iestādēs 

(piemēram, ventilācijas sistēmas, 

energoefektīvs apgaismojums, 

informācijas un komunikācijas 

tehnoloģiju, zinātnes, tehnoloģiju, 

inženierzinātņu vai matemātikas 

mācību priekšmetu aprīkojuma 

iegāde).  

Aplēstās izmaksas Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Zaļā un digitālā izsekojamība Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Pašnovērtējums par principu 

“nenodarīt būtisku kaitējumu” 

Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

 

3.1.1.6.i. investīcija “Elektrisko skolas autobusu iegāde” 

(CID atsauce Nr.) 

LV-C[C3]-I[3-1-1-6-i-] 

Ņemot vērā Eiropas Komisijas paziņojumā Parlamentam un Padomei “NextGenerationEU – tuvojas 

2026.gads” minēto, ka “plānu pārskatīšana arī būtu jāizmanto pasākumu, atskaites punktu un mērķrādītāju 

formulējumu pārskatīšanai, lai nodrošinātu, ka tie koncentrējas tikai uz būtiskiem elementiem”, tehniski 

precizēts investīcijas nosaukums, apraksts un mērķrādītāja Nr.109 nosaukums un apraksts, to vienkāršojot. 

Mainītie elementi Pašreizējā redakcija Grozītā redakcija 

 Pasākums (reforma vai 

investīcija) Izmaiņu nav Izmaiņu nav  

Pasākuma apraksts Šā investīciju pasākuma vispārīgais 

mērķis ir uzlabot pašvaldību funkciju 

izpildi un saistīto pakalpojumu 

sniegšanu, galveno uzmanību pievēršot 

izglītojamo mobilitātei optimizētā 

skolu tīklā. Sekundārais mērķis ir 

veicināt sabiedriskā transporta 

zaļināšanu Latvijā, investējot 

bezizmešu transportlīdzekļos. 

Pasākums ietver valdības noteikumu 

stāšanos spēkā, kurā paredzēti 

nosacījumi pašvaldībām, lai saņemtu 

atbalstu bezizmešu transportlīdzekļu 

iepirkumam, iepirkuma procesam un 15 

3.1.1.6.i. investīcija "Elektrisko skolas 

autobusu iegāde"  

Šā pasākuma mērķis ir atvieglot 

skolēnu mobilitāti. 
Pasākums paredz atbalstu pašvaldībām 

skolas elektroautobusu iegādei. 
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bezizmešu transportlīdzekļu 

(elektroautobusu) piegādei izglītojamo 

transportam reģionos. Šīs investīcijas 

īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. 

decembrim. 

Atskaites punkti un mērķrādītāji 
Nr.: 109 

Mērķa nosaukums: Iegādāto skolas 

elektroautobusu skaits 

Mērķa apraksts: 15 skolas 

elektroautobusu piegāde 

pašvaldībām kā atbalsta 

saņēmējām izglītības guvēju 

pašvaldības transportam 

Termiņš: 4. cet. 2025 

 

Nr.: 109.  

Mērķa nosaukums: Elektriskie skolas 

autobusi 

Mērķa apraksts: 15 skolas 

elektroautobusu piegāde 

pašvaldībām 

Aplēstās izmaksas Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Zaļā un digitālā izsekojamība Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Pašnovērtējums par principu 

“nenodarīt būtisku kaitējumu” 

Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

 

3.1.1.7.i. investīcija "Aizdevumi nekustamā īpašuma attīstītājiem zemas īres maksas mājokļu 

būvniecībai" 

(CID atsauce Nr. 109a.) 

LV-C[C3]-I[3-1-1-7-i-] 
Grozījumi tiek pamatoti ar RRF regulas 21.panta 1.punktu, ņemot vērā papildus pieprasījumu pēc AF finansējuma 

3.1.1.7.i investīcijas ietvaros iesniegto un vērtēšanā esošo projektu finansēšanai.  
Grozījumi tiek pamatoti ar sasniegtajiem rezultātiem un papildu finansējuma nepieciešamību 3.1.1.7.i investīcija, jo 

pieprasījums iesniegtajiem un vērtēšanā esošajiem projektiem pārsniedz brīvo pieejamo AF finansējumu. Šobrīd zemas 

īres maksas mājokļu būvniecības atbalsta programmā kopumā ir noslēgti 8 aizdevumu līgumi par kopējo dzīvokļu skaitu 

476 dzīvokļi un ANM finansējumu 40,661 milj. EUR. Papildus 3.1.1.7.i investīcijā vērtēšanā un iesniegti ir 11 projekti 

par 934 dzīvokļu būvniecību un ANM finansējumu 81,18 milj. EUR. Visu iesniegto un izvērtēšanā esošo projektu 

apstiprināšanai pietrūkst 31 milj. EUR (par ko varētu nofinansēt 347 dzīvokļus). 

Papildus AF finansējums 7 639 224 euro apmērā tiktu pārdalīts no 3.1.2.3.i. investīcijas “Ilgstošas sociālās aprūpes 

pakalpojuma noturība un nepārtrauktība: jaunu ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstība 

pensijas vecuma personām” un 1.2.1.2.i investīcijas "Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā (ietverot 

pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādē un pētniecības un attīstības aktivitātes (t. 

sk. bioekonomikā))" (1. pasākuma) 1 607 519 EUR apmērā, kopā 9 246 743 EUR. Par papildu finansējumu 9 246 743 

euro 3.1.1.7.i investīcijā varētu apstiprināt papildus 103 dzīvokļu būvniecību.  

  

Mainītie elementi Pašreizējā redakcija Grozītā redakcija 

 Pasākums (reforma 

vai investīcija) Izmaiņu nav Izmaiņu nav  

Komponentes un/vai 

pasākuma apraksts 

Pasākums ietver publiskās investīcijas 

mehānismā, lai stimulētu privātās 

investīcijas un uzlabotu finansējuma 

pieejamību zemas īres mājokļu būvniecībai 

Latvijā. Mehānisms darbojas, tieši sniedzot 

aizdevumus privātajam sektoram, kā arī 

publiskā sektora struktūrām, kas iesaistītas 

līdzīgās darbībās. Pamatojoties uz ANM 

investīcijām, mehānisma mērķis sākotnēji ir 

nodrošināt finansējumu vismaz 29 020 919 

EUR apmērā. [...] 

 

 Pasākums ietver publiskās investīcijas 

mehānismā, lai stimulētu privātās 

investīcijas un uzlabotu finansējuma 

pieejamību zemas īres mājokļu būvniecībai 

Latvijā. Mehānisms darbojas, tieši sniedzot 

aizdevumus privātajam sektoram, kā arī 

publiskā sektora struktūrām, kas iesaistītas 

līdzīgās darbībās. Pamatojoties uz ANM 

investīcijām, mehānisma mērķis sākotnēji ir 

nodrošināt finansējumu vismaz 38 267 662 

EUR apmērā. [...] 
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Atskaites punkti 

un mērķrādītāji 

109.a atskaites punkts  

Īstenošanas nolīgums un investīcijas 

pabeigšana 

  

 

Katra atskaites punkta un mērķrādītāja 

apraksts: 

Stājas spēkā īstenošanas nolīgums, un  

Latvija pārskaita Altum 29 020 919 EUR. 

109.a atskaites punkts  

Īstenošanas nolīgums un investīcijas 

pabeigšana 

  

 

Katra atskaites punkta un mērķrādītāja 

apraksts:  

Stājas spēkā īstenošanas nolīgums, un 

Latvija pārskaita Altum 38 267 662 EUR. 

Aplēstās izmaksas 29 020 919 EUR 38 267 662 EUR 

Zaļā un digitālā 

izsekojamība 

Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Pašnovērtējums par 

principu “nenodarīt 

būtisku kaitējumu” 

Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

 

  

3.1.2.1.i. investīcija “Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas 

pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem” 
(CID atsauce Nr. 112., 113., 114., 115., 116., 117.) 

LV-C[C3]-I[3-1-2-1-i-]-M[112], LV-C[C3]-I[3-1-2-1-i-]-M[113], LV-C[C3]-I[3-1-2-1-i-]-T[114], 

LV-C[C3]-I[3-1-2-1-i-]-M[115], LV-C[C3]-I[3-1-2-1-i-]-M[116], LV-C[C3]-I[3-1-2-1-i-]-T[117] 
Izmaiņu apraksts un pamatojums: Ar ierosinātajām izmaiņām tiek: 
1) precizēts 3.1.2.1.i. investīcijas nosaukums, mainot to uz “Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības 

veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem” (angļu valodā: 3.1.2.1.i. Measures to promote access 

to public services and employment for people with functional impairments”). Tādējādi tiks novērsta tehniska 

neprecizitāte, kas radusies iepriekš virzīto izmaiņu Eiropas Padomes lēmumā par Latvijas Atveseļošanas un noturības 

mehānisma plāna izvērtējuma apstiprināšanu (turpmāk – Eiropas Padomes lēmums) saskaņošanas/apstiprināšanas 

procesā (apstiprināts 18.02.2025.). 
  

Investīcijas abu kārtu ietvaros tiek īstenoti 60 projekti,  (pirmajā kārtā 21 projekts (līgums) un otrajā kārtā 39 projekti 

(līgumi)). Šobrīd jau noslēgusies 11 projektu (līgumu) īstenošana (pirmajā kārtā 9 projekti un otrajā kārtā  2 projekti). 

Investīcijas nosaukuma maiņa saskaņā ar apstiprinātajām izmaiņām Eiropas Padomes lēmumā rada nepamatotu 

administratīvo slogu, jo būs nepieciešamas izmaiņas vairākos pakārtotos 3.1.2.1.i. investīcijas ieviešanu regulējošos un 

projekta īstenošanas dokumentos (piemēram, MK noteikumos par investīcijas īstenošanu, projektu veidlapās, iestāžu 

iekšējās procedūrās utt.). Tāpēc Labklājības ministrija aicina precizēt 3.1.2.1.i. investīcijas nosaukumu tādā redakcijā, 

kādā tas bija pirms iepriekš virzīto izmaiņu Eiropas Padomes lēmumā apstiprināšanas.   
  
2) pārskatīta 3.1.2.1.i. investīcijas otrās kārtas ietvaros sasniedzamā 115. atskaites punkta “Konkrētas mērķgrupas izvēle 

mājokļa fiziskās pieejamības uzlabošanai” 117. mērķrādītāja “Nodrošināta pieejamība mājokļa videi personām ar 

invaliditāti” skaitliskā vērtība, to samazinot par deviņām personām (t.i., no 259 uz 250), ņemot vērā aktuālo situāciju 

3.1.2.1.i. investīcijas otrās kārtas īstenošanā uz 30.06.2025. un faktu, ka pēc 115. atskaites punkta izpildes  deviņas mērķa 

grupas personas ir pārtraukušas dalību attiecīgās pašvaldības projektā dažādu apsvērumu dēļ – persona tiek ievietota 

ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā (1 persona Jelgavas valstspilsētā), atsakās no mājokļa 

pielāgošanas (1 persona Ogres novadā, 1 persona Krāslavas novadā un 1 persona Daugavpils valstspilsētā), nomirst (1 

persona Talsu novadā, 2 Bauskas novadā, 1 Saldus novadā), maina dzīvesvietu (1 Liepājas valstspilsētā). Šāda mērķa 

grupas personu atteikšanās vai mainība (augstāk uzskaitītajos gadījumos, kad mērķa grupas persona maina dzīvesvietu, 

tiek ievietota ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, nomirst, atsakās no piedāvātā atbalsta 

u.tml.) galvenokārt saistīta ar specifisko personu ar invaliditāti  smagajiem funkcionēšanas ierobežojumiem (t.i., I vai II 

invaliditātes grupa),  fizisko un garīgo veselības stāvokli.  Līdz ar to nav iespējams ilgtermiņā paredzēt personas situāciju 

vai attieksmi arī mājokļa pielāgošanas rezultātu sasniegšanā.  
Ievērojot, ka ierobežotā projektu īstenošanas laika dēļ (proti, līdz 30.06.2026.) turpmāka personu aizvietošana vairs 

nebūs iespējama un gadījumos, kad kāda persona nomirs vai notiks citas augstāk uzskaitītās izmaiņas dzīvesvietas 

adresē, nebūs iespējams veikt papildu mērķa grupas personu mājokļu pielāgošanu, jo 3.1.2.1.i. investīcijas otrās kārtas 

nosacījumi paredz, ka ir jāizvērtē “jauno” personu atbilstība , kā arī nepieciešams laiks jaunam iepirkumam. Tāpat ir 

jāņem vērā, ka, ja, piemēram, būvniecība tiktu uzsāka ziemas periodā, ir ierobežotas iespējas darbus paveikt savlaicīgi, 

jo atsevišķiem darbiem būtu jāplāno tehnoloģiskais pārtraukums.  
Tādējādi, ņemot vērā minētos faktorus un lai neradītu  negatīvas sekas saistībā ar 117. mērķrādītāja izpildi, tiek ierosināts 

samazināt tā vērtību no 259 uz 250. 
  
Jāmin, ka jau iepriekš, lai neradītu negatīvas sekas saistībā ar atskaites punktu/mērķrādītāja izpildi, ir vērtēta iespēja 
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dalību pārtraukušās personas aizstāt ar citām, tomēr  pašvaldības ir sniegušas Labklājības ministrijai informāciju, ka to 

administratīvajās teritorijās papildu mērķa grupas personu nav vai ka interese no citu iespējamo mērķa grupas personu 

puses netiek izrādīta.  
Tāpat jāmin, ka ierosinātās izmaiņas būtiski neietekmē 3.1.2.1.i. investīcijas otrai kārtai pieejamā finansējuma apmēru – 

ņemot vērā, ka atbilstoši normatīvajam regulējumam (t.i., MK 05.09.2023. noteikumu Nr. 512 “Eiropas Savienības 

Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena “Reģionālā politika” 3.1.2.1.i. 

investīcijas “Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem 

traucējumiem” otrās kārtas “Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai” 

īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 512) 23.1 punkts) ir paredzēts, ka mērķa grupai nav pienākuma 

atmaksāt mājoklī veiktos 3.1.2.1.i. investīcijas otrās kārtas finanšu ieguldījumus, t.i., veiktās mājokļa vides pielāgojumu 

izmaksas sedz no AF finansējuma, bet mērķa grupas personai veiktos mājokļa vides pielāgojumus neieskaita 117. 

mērķrādītāja vērtībā. 
  
Papildus, lai proaktīvi mazinātu iespējamos riskus sekmīgai 3.1.2.1.i. investīcijas otrās kārtas rādītāju izpildei, LM jau 

šobrīd ar MK noteikumu Nr. 512 grozījumiem (apstiprināti ar MK 28.01.2025. noteikumiem Nr. 65, pieejami: 

https://likumi.lv/ta/id/358269-grozijumi-ministru-kabineta-2023-gada-5-septembra-noteikumos-nr-512-eiropas-

savienibas-atveselosanas-un-noturibas-mehanisma-pla...) ir veikusi finansējuma pārdali 3.1.2.1.i. investīcijas ietvaros un 

izveidojusi nelielu mērķa grupas rezervi.  
Līdz ar to, ņemot vērā iepriekš minēto, faktiski dalību pārtraukušo mērķa grupas personu skaitu un augsto iespējamību, 

ka arī turpmākajā projektu īstenošanas un noslēguma posmā mērķa grupas personas var pārtraukt dalību projektā, ir 

nepieciešams samazināt 115. atskaites punkta un 117. mērķrādītāja skaitlisko vērtību par deviņām vienībām. 
  
3) pārskatīts 3.1.2.1.i. investīcijas otrās kārtas ietvaros sasniedzamā 117. mērķrādītāja “Nodrošināta pieejamība mājokļa 

videi personām ar invaliditāti” termiņš, to pagarinot līdz 2026. gada 3. ceturksnim (t.i., 31.08.2026.). Mērķrādītāja 

sasniegšana var tikt kavēta, ņemot vērā to, ka vairākas pašvaldības saskaras ar būtiskiem apgrūtinājumiem būvniecības 

iepirkumu procesā, kas saistīti ar to, ka pretendenti nepiesakās iepirkumā vai pretendents nevar izpildīt visas tehniskās 

specifikācijas prasības un attiecīgi iepirkums beidzas bez rezultāta (tā, piemēram, šāda situācija ir radusies Tukuma 

pašvaldībā (5 personu mājokļi), kas būvniecības/projektēšanas iepirkumu ir izsludinājusi jau četras reizes un tie ir 

noslēgušies bez rezultāta. Pašvaldība veic nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu iepirkuma izsludināšanu piekto reizi. 

Arī Liepājas pašvaldība (Liepājas Centrālā administrācija) (11 personu mājokļi) ir informējusi, ka, atkārtoti izsludinot 

iepirkumus, nav iespējams piesaistīt pretendentus projekta īstenošanai. Savukārt Rīgas valstspilsētas pašvaldība (58 

personu mājokļi), sludinot būvniecības iepirkumu deviņās daļās, ir saņēmusi piedāvājumus tikai piecām daļām, bet 

pārējām četrām daļām plānots iepirkumu izsludināt atkārtoti (kopš augusta beigām ir uzsākta līgumu slēgšana, līdz 

30.09.2025. noslēgti līgumi par 17 personu mājokļiem), bet pārējām četrām daļām iepirkums tika izsludināts atkārtoti, 

tiek gaidīts iepirkuma procedūras gala atzinums). Tāpat ir jāņem vērā pašvaldību iepirkumi, kuri paredz ergonomisko 

mēbeļu, aprīkojuma un pacēlēju iekārtu piegādi, uzstādīšanu, kas ir daļa no šīs personu mājokļu pielāgošanas. Minētā 

īstenošanu un līgumu slēgšanu kavē dažādi ārējie apstākļi, t.sk. minētā aprīkojuma izgatavošanas termiņš, jo ir iekārtas, 

kuru izgatavošana, piegāde un uzstādīšana aizņem ilgāku laika posmu (4–6 mēneši). Kopskaitā ir 8 pašvaldības, kurām 

jānoslēdz būvniecības/pielāgošanas līgumi līdz 2025. gada  4. ceturkšņa noslēgumam. Taču pastāv risks, ka visi 

iepirkumi nebūs ar pozitīvu rezultātu. Šie apstākļi būtiski ietekmē projektu īstenošanas termiņus un var kavēt 

mērķrādītāja sasniegšanu noteiktajā laika posmā. 
  
4) svītrots 3.1.2.1.i. investīcijas pirmās kārtas ietvaros sasniedzamais 113. atskaites punkts “Līgumu parakstīšana, lai 

nodrošinātu piekļuvi publiskām telpām valsts un pašvaldību ēkās” un 3.1.2.1.i. investīcijas otrās kārtas ietvaros 

sasniedzamais 116. atskaites punkts “Parakstīti līgumi par personu ar invaliditāti mājokļu pielāgošanu”, kā arī tiek 

precizēts investīcijas un tās ietvaros sasniedzamo atskaites punktu/mērķrādītāju apraksts, kā arī atskaites 

punktu/mērķrādītāju nosaukumi. Minētās izmaiņas tiek veiktas, ņemot vērā Eiropas Komisijas paziņojumā Parlamentam 

un Padomei “NextGenerationEU – tuvojas 2026. gads” sniegtās norādes Atveseļošanas un noturības mehānisma 

ieviešanas vienkāršošanai. 
113. un 116. atskaites punkta svītrošana samazinās administratīvo slogu visām Atveseļošanas un noturības mehānisma 

pārvaldībā iesaistītajām iestādēm. Informācija par 113. un 116. atskaites punkta izpildi Eiropas Komisijai būtu jāiesniedz 

šā gada beigās, sagatavojot maksājuma pieprasījumu. Savukārt no tā izrietošie administratīvie procesi turpināsies 2026. 

gadā, kas jau tā būs saspringts visām iesaistītajām pusēm, veicot nepieciešamās pārbaudes saistībā ar 2025. un 2026. 

gadā sasniedzamajiem atskaites punktiem/mērķrādītājiem. Vienlaikus jāmin, ka tālāk sekojošie mērķādītāji – 114. 

mērķrādītājs “Būvniecības pabeigšana, lai nodrošinātu piekļuvi publiskām telpām valsts un pašvaldību ēkās” un 117. 

mērķrādītājs “Nodrošināta pieejamība mājokļa videi personām ar invaliditāti” jau būtībā aptver šo atskaites punktu 

sasniegtās vērtības (attiecīgi veicot pārbaudes par 114. un 117. mērķrādītāja izpildi, varēs gūt pārliecību par 113. un 116. 

atskaites punkta izpildi). 
  

Mainītie elementi Pašreizējā redakcija 
  

Grozītā redakcija 
  

  

https://likumi.lv/ta/id/358269-grozijumi-ministru-kabineta-2023-gada-5-septembra-noteikumos-nr-512-eiropas-savienibas-atveselosanas-un-noturibas-mehanisma-pla
https://likumi.lv/ta/id/358269-grozijumi-ministru-kabineta-2023-gada-5-septembra-noteikumos-nr-512-eiropas-savienibas-atveselosanas-un-noturibas-mehanisma-pla
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Komponentes un/vai pasākuma 

apraksts 
C. KOMPONENTS NR. 3 

NEVIENLĪDZĪBAS MAZINĀŠANA  
[..] 
Investīcija 3.1.2.1.i. Publisko 

pakalpojumu un nodarbinātības 

pieejamības veicināšanas pasākumi 

cilvēkiem ar invaliditāti un cilvēkiem 

ar funkcionāliem traucējumiem 
Šā investīciju pasākuma vispārīgais 

mērķis ir uzlabot personu ar 

invaliditāti piekļuvi objektiem, 

darbvietām un pakalpojumiem, 

tādējādi veicinot viņu sociālo 

iekļautību. 
Pasākums paredz izraudzīties 63 valsts 

un pašvaldību ēkas un pāraprīkot tās, 

lai nodrošinātu piekļuvi telpām 

personām ar funkcionāliem 

traucējumiem un personām ar 

invaliditāti. Tie var būt, piemēram, 

redzes, dzirdes, kustību un garīga 

rakstura traucējumi, un tas ietver 

vizuālās informācijas uzlabošanu, 

evakuācijas sistēmu pielāgošanu un 

nodrošināšanu personām ar 

invaliditāti un palīgierīču, piemēram, 

uzbrauktuvju, pandusu, pacēlāju, 

viegli atveramu vai automātisku 

durvju ierīkošanu. Turklāt pasākums 

ietver mājokļa izvēli, pāraprīkošanu 

un fiziskās pieejamības uzlabošanu 

259 personām ar invaliditāti 

(personām ar smagu vai ļoti smagu 

invaliditāti un bērniem ar invaliditāti). 
Šīs investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 

2026. gada 30. jūnijam. 
[..]  
  
1.4. Ceturtā daļa (neatmaksājamais 

atbalsts):  
[..] 
Kolonna “Kārtas numurs”: “113”; 
Kolonna “Pasākums (reforma vai 

investīcija)”: “3.1.2.1.i. Publisko 

pakalpojumu un nodarbinātības 

pieejamības veicināšanas pasākumi 

cilvēkiem ar invaliditāti un cilvēkiem 

ar funkcionāliem traucējumiem”; 
Kolonna “Atskaites punkts / 

mērķrādītājs”: “Atskaites punkts”; 
Kolonna “Nosaukums”: “Līgumu 

parakstīšana, lai nodrošinātu piekļuvi 

publiskām telpām valsts un pašvaldību 

ēkās”; 
[..] 
Kolonna “Nosaukums”: “Konkrētas 

mērķgrupas izvēle mājokļa fiziskās 

pieejamības uzlabošanai”; 
[..] 
  
1.5. Piektā daļa (neatmaksājamais 

atbalsts): 
[..] 
Kolonna “Kārtas numurs”: “116”; 

C. KOMPONENTS NR. 3 

NEVIENLĪDZĪBAS MAZINĀŠANA 

[..] 
Investīcija 3.1.2.1.i. Publisko 

pakalpojumu un nodarbinātības 

pieejamības veicināšanas pasākumi 

cilvēkiem ar funkcionāliem 

traucējumiem.   
Šā pasākuma mērķis ir veicināt ēku 

pieejamību cilvēkiem ar funkcionāliem 

traucējumiem, tādējādi veicinot viņu 

sociālo iekļaušanu. 
Šis pasākums ietver valsts un pašvaldību 

ēku, kurās tiek sniegti labklājības sektora 

sabiedriskie pakalpojumi vai pašvaldību 

sociālie pakalpojumi (turpmāk – valsts 

un pašvaldību ēkas), un personu ar 

funkcionāliem traucējumiem mājokļu 

pielāgošanu.  
[..]  
  
1.4. Ceturtā daļa (neatmaksājamais 

atbalsts):  
[..] 
- 
[..] 
Kolonna “Nosaukums”: “Mērķgrupas 

izvēle  mājokļu pielāgošanai”; 
[..] 
  
1.5. Piektā daļa (neatmaksājamais 

atbalsts): 
[..] 
- 
[..] 
  

1.6. Sestā daļa (neatmaksājamais 

atbalsts): 
[..] 
Kolonna “Nosaukums”: “Valsts un 

pašvaldību ēkas”; 
[..] 
Kolonna “Nosaukums”: “Mājokļu 

pielāgošana”. 
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Kolonna “Pasākums (reforma vai 

investīcija)”: “3.1.2.1.i. Publisko 

pakalpojumu un nodarbinātības 

pieejamības veicināšanas pasākumi 

cilvēkiem ar invaliditāti un cilvēkiem 

ar funkcionāliem traucējumiem”; 
Kolonna “Atskaites punkts / 

mērķrādītājs”: “Atskaites punkts”; 
Kolonna “Nosaukums”: “Parakstīti 

līgumi par personu ar invaliditāti 

mājokļu pielāgošanu”; 
[..] 
  
1.6. Sestā daļa (neatmaksājamais 

atbalsts): 
[..] 
Kolonna “Nosaukums”: “Būvniecības 

pabeigšana, lai nodrošinātu piekļuvi 

publiskām telpām valsts un pašvaldību 

ēkās”; 
[..] 
Kolonna “Nosaukums”: “Nodrošināta 

pieejamība mājokļa videi personām ar 

invaliditāti”. 
  

  

Atskaites punkti un mērķrādītāji 
Nr. 112., 114., 115., 117. 

Kolonna “Pasākums (reforma vai 

investīcija)”: “3.1.2.1.i. Publisko 

pakalpojumu un nodarbinātības 

pieejamības veicināšanas pasākumi 

cilvēkiem ar invaliditāti un cilvēkiem 

ar funkcionāliem traucējumiem” 

Kolonna “Pasākums (reforma vai 

investīcija)”: “3.1.2.1.i. Publisko 

pakalpojumu un nodarbinātības 

pieejamības veicināšanas pasākumi 

cilvēkiem ar funkcionāliem 

traucējumiem” 
Atskaites punkts Nr. 113 Kolonna “Nosaukums”: “Līgumu 

parakstīšana, lai nodrošinātu piekļuvi 
publiskām telpām valsts un pašvaldību 

ēkās”; 
Kolonna “Kvalitatīvie rādītāji 

(atskaites punktiem)”: “Parakstīti 

līgumi par piekļūstamības būvdarbu 

uzsākšanu iepriekš atlasītajās 63 valsts 

un pašvaldību iestāžu ēkās”; 
Kolonna “Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem)/ 

Mērvienība/Bāze/Mērķis”: 

“Neattiecas”; 
Kolonna “Orientējošs pabeigšanas 

grafiks/Ceturksnis/Gads”: “2. cet. 

2024” 
Kolonnā “Katra atskaites punkta un 

mērķrādītāja apraksts”: “Attiecīgās 

valsts un pašvaldību iestādes paraksta 

līgumus, lai nodrošinātu piekļuvi 

telpām 63 valsts un pašvaldību ēkās, 

kurās sniedz labklājības sektora 

sabiedriskos pakalpojumus vai 

pašvaldību sociālos pakalpojumus. 
Līgumus noslēdz, lai nodrošinātu 

vides piekļūstamības standartu 

minimumu - katrai ēkai nepieciešamos 

vides piekļūstamības elementus, tai 

skaitā nodrošinātu personu ar 

funkcionāliem traucējumiem un 

personu ar invaliditāti piekļuvi videi 

- 
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un informācijai (šie elementi var 

ietvert dažādu pielāgojumu ieviešanu 

vai ierīkošanu, piemēram, vizuālās 

informācijas uzlabošanu, evakuācijas 

sistēmu pielāgošanu personām ar 

invaliditāti vai uzbrauktuvju, pandusu, 

pacēlāju un viegli atveramu vai 

automātisko durvju ierīkošanu).”. 
  

Mērķrādītājs Nr. 114 Kolonna “Nosaukums”: “Būvniecības 

pabeigšana, lai nodrošinātu piekļuvi 

publiskām telpām valsts un pašvaldību 

ēkās”;  
Kolonna “Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem)”/ Mērvienība: 

“Ēkas”; 
Kolonna: “Katra atskaites punkta un 

mērķa apraksts”: “Pabeigti būvdarbi 

63 valsts un pašvaldību ēkās, kurās 

tiek sniegti labklājības sektora 

sabiedriskie pakalpojumi vai 

pašvaldību sociālie pakalpojumi 

sociālās atstumtības riskam 

pakļautajām grupām, tai skaitā 

personām ar invaliditāti, un parakstīts 

pieņemšanas- nodošanas akts. 

Pasākumi ietver minimālā 

piekļūstamības standarta ieviešanu: 

piekļuvi telpām un informācijai 

personām ar funkcionāliem 

traucējumiem un personām ar 

invaliditāti (tas var ietvert dažādu 

pielāgojumu izveidi vai ierīkošanu, 

piemēram, vizuālās informācijas 

uzlabošanu, evakuācijas sistēmu 

personām ar invaliditāti pielāgošanu 

un nodrošināšanu, uzbrauktuvju, 

pandusu, pacēlāju un viegli atveramu 

vai automātisku durvju ierīkošanu).” 
  

Kolonna “Nosaukums”: “Valsts un 

pašvaldību ēkas”; 
Kolonna “Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem)”/Mērvienība: “Ēku 

skaits”; 
Kolonna: “Katra atskaites punkta un 

mērķa apraksts”: “63 valsts un 

pašvaldību ēku pielāgošana”. 

Atskaites punkts  Nr. 115 Kolonna “Nosaukums”: “Konkrētas 

mērķgrupas izvēle mājokļa fiziskās 

pieejamības uzlabošanai”; 
Kolonna “Kvalitatīvie rādītāji 

(atskaites punktiem)”: “Saraksta 

pieņemšana ar izvēlētām 259 

personām ar invaliditāti, kurā 

nepieciešama viņu mājokļa 

pielāgošana”;  
Kolonnā “Katra atskaites punkta un 

mērķrādītāja apraksts”: “Pieņem 

sarakstu ar 259 personām ar smagu vai 

ļoti smagu invaliditāti un bērniem ar 

invaliditāti, kuri saņem atbalstu no 

attiecīgajām valsts iestādēm, lai 

pielāgotu viņu mājokli”.  
  

Kolonna “Nosaukums”: “Mērķgrupas 

izvēle mājokļu pielāgošanai”; 
Kolonna “Kvalitatīvie rādītāji (atskaites 

punktiem)”: “Pašvaldību lēmumi”;  
Kolonna “Katra atskaites punkta un 

mērķrādītāja apraksts”: “Pašvaldību 

lēmumi par 250 personām (pieaugušiem 

ar smagu vai ļoti smagu invaliditāti un 

bērniem ar invaliditāti), kuri izvēlēti, lai 

pielāgotu viņu mājokli”.  

   

Atskaites punkts  Nr. 116 Kolonna “Nosaukums”: “Parakstīti 

līgumi par personu ar invaliditāti 

mājokļu pielāgošanu”; 
Kolonna “Kvalitatīvie rādītāji 

(atskaites punktiem)”: “Parakstīti 

līgumi”; 

- 
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Kolonna “Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem)/ 

Mērvienība/Bāze/Mērķis”: 

“Neattiecas”; 
Kolonna “Orientējošs pabeigšanas 

grafiks/Ceturksnis/Gads”: “1. cet. 

2025”; 
Kolonna: “Katra atskaites punkta un 

mērķa apraksts”: “Parakstīti līgumi 

par mājokļa pielāgošanu 259 

personām ar smagu vai ļoti smagu 

invaliditāti un bērniem ar invaliditāti.  

Noslēgti līgumi par vides pieejamības 

elementu nodrošināšanu (piemēram, 

uzbrauktuvju un pacēlāju ierīkošana, 

dzīvojamo telpu dažādu elementu vai 

aprīkojuma piemērošana, 

koplietošanas telpu pielāgošana) 

mājokļos 259 personām”. 
  

Atskaites punkts  Nr. 117 Kolonna “Nosaukums”: “Nodrošināta 

pieejamība mājokļa videi personām ar 

invaliditāti”; 
Kolonna “Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem)/Mērvienība”:  

“Personas”; 
Kolonna “Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem)/ Mērķis”: “259” 
Kolonna “Orientējošs pabeigšanas 

grafiks/Ceturksnis/Gads”: “2. cet. 

2026”; 
Kolonna: “Katra atskaites punkta un 

mērķa apraksts”: “ 
Pabeigta mājas vides pielāgošana 

(piemēram, uzbrauktuvju un pacēlāju 

ierīkošana, aprīkojuma nodrošināšana, 

pielāgojuma elementu nodrošināšana,, 

koplietošanas telpu pielāgošana) 259 

personām ar smagu vai ļoti smagu 

invaliditāti un bērniem ar invaliditāti”. 
  

Kolonna “Nosaukums”: “Mājokļu 

pielāgošana”; 
 Kolonna “Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem)/Mērvienība”: “Personu 

skaits”;  
Kolonnā “Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem)/ Mērķis”: “250”.  
Kolonna “Orientējošs pabeigšanas 

grafiks/Ceturksnis/Gads”: “3. cet. 

2026”;  
Kolonna: “Katra atskaites punkta un 

mērķa apraksts”: “Mājokļu pielāgošana 

250 personām”.  

Aplēstās izmaksas Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Zaļā un digitālā izsekojamība Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Pašnovērtējums par principu 

“nenodarīt būtisku kaitējumu” 
Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

  

3.1.2.2.i. investīcija “Prognozēšanas rīka izstrāde” 

(CID atsauce Nr. 120.) 

LV-C[C3]-I[3-1-2-2-i-]-M[120] 
Izmaiņu apraksts un pamatojums: Ar ierosinātajām izmaiņām tiek precizēts 3.1.2.2.i. investīcijas un tās ietvaros 

sasniedzamā 120. atskaites punkta “Prognozēšanas rīka izstrāde” apraksts. Minētās izmaiņas tiek veiktas, ņemot vērā 

Eiropas Komisijas paziņojumā Parlamentam un Padomei “NextGenerationEU – tuvojas 2026. gads” sniegtās norādes 

Atveseļošanas un noturības mehānisma ieviešanas vienkāršošanai. 
  

Mainītie elementi Pašreizējā redakcija 
  

Grozītā redakcija 
  

  

Komponentes un/vai pasākuma 

apraksts 
C. KOMPONENTS NR. 3 

NEVIENLĪDZĪBAS MAZINĀŠANA  
[..] 

C. KOMPONENTS NR. 3 

NEVIENLĪDZĪBAS MAZINĀŠANA  
[..] 
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Investīcija 3.1.2.2.i. Prognozēšanas 

rīka izstrāde 
Šā investīciju pasākuma vispārīgais 

mērķis ir uzlabot makroekonomikas 

modelēšanas spēju, lai novērtētu 

sociālā nodrošinājuma sistēmas 

ilgtermiņa ilgtspēju. 
Pasākums ietver konkursu rīkošanu un 

ekonometrisko modeļu izstrādi, kā arī 

sociālā atbalsta, t. sk. pensiju, 

ilgtermiņa prognozēšanas metodiku, 

informācijas sistēmas tehnisko 

specifikāciju izstrādi un sistēmas 

attīstības uzraudzību. Galarezultāti 

ietver izvērtējuma ziņojumu par 

pašreizējo situāciju; matemātisku 

modeli pensiju prognozēšanai; 

pašreizējā prognozēšanas rīka un tā 

potenciāla izvērtējumu; informācijas 

sistēmas izstrādes tehniskās 

specifikācijas; sistēmas izstrādes 

uzraudzību visā pasākuma gaitā. 
Šīs investīcijas īstenošanu pabeidz 

līdz 2026. gada 31. martam. 
  

Investīcija 3.1.2.2.i. Prognozēšanas rīka 

izstrāde 
Šā pasākuma mērķis ir uzlabot 

modelēšanas spēju, lai novērtētu sociālās 

drošības sistēmas ilgtspēju. 
Šis pasākums ietver  informācijas 

sistēmas izstrādi ilgtermiņa 

prognozēšanai sociālās drošības jomā, 

tostarp pensiju jomā.  

Atskaites punkts Nr.120  Kolonna “Kvalitatīvie rādītāji 

(atskaites punktiem)”: “Izstrādāts 

prognozēšanas rīks sociālā 

nodrošinājuma sistēmas ilgtermiņa 

prognozēm”; 
Kolonnā “Katra atskaites punkta un 

mērķrādītāja apraksts”: “Ir parakstīts 

nodošanas akts starp Labklājības 

ministriju un programmatūras 

izstrādātāju par prognozēšanas rīka 

izstrādi sociālās nodrošināšanas 

sistēmas ilgtermiņa prognozēm, kas: 
— paredz iespēju prognozēs 

efektīvāk izmantot un 

atspoguļot demogrāfisko 

aspektu, tādējādi nodrošinot 

ātrāku un precīzāku 

prognozēšanas rezultātu; 

— stiprina administratīvās 

spējas sociālā 

nodrošinājuma jomā; 

— nodrošina iespēju ievadīt 

detalizētāku pieņēmumu 

klāstu salīdzinājumā ar 

iepriekš izmantoto modeli; 

— ļauj izmantot modelēšanu ar 

citviet esošiem rezultātiem 

(piem., Eurostat), kā arī ar 

demogrāfiskajiem un darba 

tirgus rādītājiem; 

— ir izstrādātas divas 

rokasgrāmatas rīka 

administratoram un 

lietotājiem.”. 

Kolonna “Kvalitatīvie rādītāji (atskaites 

punktiem)”: “Izstrādāta informācijas 

sistēma sociālās drošības sistēmas 

ilgtermiņa prognozēm”; 
Kolonnā “Katra atskaites punkta un 

mērķrādītāja apraksts”: “Ir parakstīts 

pieņemšanas – nodošanas akts starp 

Labklājības ministriju un 

programmatūras izstrādātāju par 

informācijas sistēmas izstrādi sociālās 

drošības sistēmas ilgtermiņa 

prognozēm.”. 

Aplēstās izmaksas Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Zaļā un digitālā izsekojamība Izmaiņu nav Izmaiņu nav 
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Pašnovērtējums par principu 

“nenodarīt būtisku kaitējumu” 
Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

  

3.1.2.3.i. investīcija “Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība: 

jaunu ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstība pensijas vecuma 

personām” 

(CID atsauce Nr. 123.) 
LV-C[C3]-I[3-1-2-3-i-]-T[123] 

Izmaiņu apraksts un pamatojums: Ar ierosinātajām izmaiņām tiek  precizēta 3.1.2.3.i. investīcijas 123. mērķrādītāja 

“Jaunu vietu nodrošināšana pensijas vecuma personām tādu ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu saņemšanai, kas pietuvināti 

ģimeniskai videi” skaitliskā vērtība un īstenošanas termiņš, kā arī ar šīm izmaiņām saistītā informācija (t.sk. samazināts 

3.1.2.3.i. finansējums) citās Eiropas Padomes lēmuma pielikuma par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma 

plāna izvērtējuma apstiprināšanu sadaļās.  
  
Noslēdzoties atlasei, 3.1.2.3.i. investīcijas otrās kārtas ietvaros tika noslēgti līgumi par deviņu projektu īstenošanu, kuru 

ietvaros tika plānots uzbūvēt 26 ēkas ar 408 vietām ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma saņemšanai pensijas 

vecuma personām. Trīs līgumi par projekta īstenošanu tika noslēgti pēc projektu iesniegumu atlases pirmajā uzsaukumā 

iesniegto projektu izvērtēšanas, savukārt seši līgumi par projekta īstenošanu noslēgti pēc otrajā uzsaukumā iesniegto 

projektu izvērtēšanas.  
  

3.1.2.3.i. investīcijas otrās kārtas projektos ir paredzēta būvniecība saskaņā ar tipveida būvprojektu, tāpēc projektiem 

papildus jānoslēdz līgumi par piesaistes būvprojekta izstrādi un būvniecības pakalpojumu sniegšanu. Ievērojot, ka līdz 

01.04.2025. attiecīgie līgumi bija noslēgti astoņos projektos, bet vienā projektā (Rīgas valstspilsētas pašvaldība) vēl 

noritēja projektēšanas un būvdarbu līguma slēgšanas process, Labklājības ministrija vērsās pie Centrālās finanšu līgumu 

aģentūras, kas nodrošina 3.1.2.3.i. investīcijas otrās kārtas pilna cikla uzraudzību, lai apzinātu kavējošos iemeslus, kā 

arī projekta iespējas visus plānotos darbus pabeigt 123. mērķrādītāja sasniedzamajā termiņā. No Rīgas valstspilsētas tika 

saņemta informācija, ka Rīgas valstspilsētas projektā dažādu apstākļu dēļ ieilga sagatavošanās projektēšanas un 

būvdarbu iepirkuma izsludināšanai un iepirkuma norise. Proti, kavēšanos ietekmēja ieilgusī iepirkuma tehniskās 

specifikācijas saskaņošana, jo bija nepieciešamas vairākkārtējas konsultācijas ar būvvaldi un citām kompetentajām 

institūcijām par tipveida būvprojekta ēku piesaistes konfigurāciju izvēlētajām zemes vienībām, kā arī ilgāka nekā 

sākotnēji plānots norisinājās iesniegto pretendentu izvērtēšana, pieprasot papildu informāciju, lai pārliecinātos par 

normatīvajos aktos publisko iepirkumu jomā noteikto prasību izpildi.  

  
Ņemot vērā, ka pēc neformālām konsultācijām ar Eiropas Komisiju nebija iespējams vienoties par alternatīvu 

mērķrādītāja sasniegšanu pamatojošo dokumentu kopumu vai termiņa pagarinājumu, Rīgas valstspilsētas dome 

30.05.2025. pieņēma lēmumu Nr. RD-25-4678-lē par atteikšanos no 3.1.2.3.i. investīcijas otrās kārtas projekta 

īstenošanas. Kā iemeslu Rīgas valstspilsēta minēja, ka būvdarbu līgumu izpildei ir nepieciešami 17 mēneši un to nav 

iespējams realizēt līdz 3.1.2.3.i. investīcijas otrās kārtas projektu īstenošanas termiņam, pat ja tas tiktu pagarināts līdz 

31.08.2026. Attiecīgi 12.06.2025. Centrālā finanšu līgumu aģentūra, pamatojoties uz saņemto informāciju, ir pārtraukusi 

vienošanos par projekta īstenošanu. Papildus Centrālā finanšu līgumu aģentūra informēja Labklājības ministriju par 

iespējamiem riskiem nepabeigt plānotos būvniecības darbus noteiktajā projekta īstenošanas termiņā arī Madonas novada 

pašvaldības projektā. Minētais saistīts ar to, ka iepirkuma līgums par ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu 

infrastruktūras izveidi (paredz piesaistes projekta izstrādi, būvdarbus un teritorijas labiekārtošanas darbus) noslēgts 

28.02.2025., bet tā maksimālais izpildes laiks ir 18 mēneši (līdz 28.08.2026.).  
Tāpat arī nav izslēgts, ka līdzīgas problēmas var rasties arī citu projektu īstenošanas laikā.  
Proti, ņemot vērā, ka 3.1.2.3.i. investīcijas otrā kārtas projektu īstenošanas termiņš ir ierobežots līdz 30.06.2026., pastāv 

augsts risks, ka, aizkavējoties būvdarbu veikšanai, infrastruktūras izveide noteiktajā termiņā netiks pabeigta tādā 

apjomā, kā to paredz noteiktais pārbaudes mehānisma nosacījums – proti, ka tiks iesniegts apliecinājums par ēkas 

nodošanu ekspluatācijā. Papildus ir jāmin, ka atbilstoši nacionālajai likumdošanai, lai saņemtu institūcijas, kas pilda 

būvvaldes funkcijas, izdotu apliecinājumu par ēkas nodošanu ekspluatācijā, pirms tam ir jāveic noteiktas darbības, 

jāsagatavo nepieciešamā dokumentācija un jāiegūst atbildīgo institūciju, kas izdeva tehniskos vai īpašos noteikumus, 

apliecinājumi par ēkas gatavību nodošanai ekspluatācijā. Tikai pēc noteiktu darbību pabeigšanas un nepieciešamās 

dokumentācijas apkopošanas un iesniegšanas, institūcija, kas pilda būvvaldes funkcijas, nosaka ēkas vai tās daļas 

pieņemšanas termiņu, kas nav ilgāks par 10 darbdienām no dokumentu iesniegšanas dienas minētajā institūcijā. Ēkas 

nodošanas ekspluatācijā termiņš var arī ieilgt, ja ēkas apsekošanas laikā konstatē kādus trūkumus un tiek noteikts papildu 

termiņš to novēršanai. Tāpat nav izslēgta arī situācija, kad no būvdarbu izpildītāju neatkarīgu apstākļu dēļ iespējama 

aizkavēšanās saistībā ar nepieciešamo saskaņojumu saņemšanu no valsts un pašvaldību institūcijām un ārējo 

inženiertīklu īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem. 
  
Ņemot vērā minēto, Labklājības ministrija ierosina: 
1) samazināt 123. mērķrādītāja vērtību uz 312 izveidotajām pakalpojumu sniegšanas vietām (šobrīd plānotā 408 vietu 

samazinājums par 96 vietām, t.i., par Rīgas valstspilsētas projekta daļu). Vietu skaits ir noteikts, ņemot vērā 8 projektos 
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plānoto ēku (20) un vietu skaitu (312). Tāpat jāatzīmē, ka: 
visos projektos netiek paredzēts maksimālais ēku skaits (3 ēkas), kā arī vienā projektā zemes vienības platības apmēru 

un konfigurācijas dēļ nav iespējams izvietot 3 ēkas ar maksimālo klientu vietu skaitu, bet gan 2 ar 16 klientu vietām un 

1 ēku ar 8 klientu vietām; 
ierosinātajām izmaiņām 123. mērķrādītājā nav ietekmes uz 122. mērķrādītāja “Līgumu noslēgšana par projektu 

īstenošanu” izpildi. Šis mērķrādītājs tika izpildīts, pārsniedzot tam AF plānā noteikto vērtību. Arī šobrīd, pārtraucot 

viena līguma īstenošanu, joprojām tiek īstenoti astoņi līgumi, kas pārsniedz noteiktos vismaz sešus līgumus. 
Atbilstoši tiek precizēts arī 3.1.2.3.i. investīcijai pieejamais finansējums, to samazinot par 7 639 224 euro; 
  
2) pagarināt 123. mērķrādītāja izpildes termiņu līdz 2026. gada 3. ceturksnim (t.i., 31.08.2026.), lai mazinātu iepriekš 

aprakstītos riskus arī Madonas novada pašvaldības, kā arī citu 3.1.2.3.i. investīcijas otrā kārtas projektu īstenošanā. 
 
Vienlaikus 3.1.2.3.i. investīcijas un tās ietvaros sasniedzamā 123. mērķrādītāja aprakstā, kā arī 123. mērķrādītāja 

nosaukumā veikti atsevišķi redakcionāli precizējumi. Minētās izmaiņas tiek veiktas, ņemot vērā Eiropas Komisijas 

paziņojumā Parlamentam un Padomei “NextGenerationEU – tuvojas 2026. gads” sniegtās norādes Atveseļošanas un 

noturības mehānisma ieviešanas vienkāršošanai, kā arī lai nodrošinātu vienotu pieeju informācijas atspoguļošanā. 
  
Lai mazinātu risku, ka dokumentu izskatīšanas vai saskaņojumu saņemšanas termiņu dēļ, kas nepieciešami pēc būvdarbu 

pabeigšanas noslēguma fāzē, ģimeniskai videi pietuvinātā ilgtermiņa aprūpes pakalpojuma saņemšanai pensijas vecuma 

personām uzbūvētā ēka netiek nodota ekspluatācijā līdz 31.08.2026., Labklājības ministrija atkārtoti kā risinājumu  

aicina ar AF plānu saistītājā Darbības kārtībā noteikt, ka dokumentārs pierādījums var būt ne tikai finansējuma saņēmēja 

iesniegts būvniecības jomu regulējošajos normatīvajos aktos paredzētais apliecinājums par būvdarbu pabeigšanu, bet arī 

apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai (t.i., aizpildīts un Būvvaldē iesniegts MK 02.09.2014. 

noteikumu Nr. 529  “Ēku būvnoteikumi” 14. pielikums).  
  

Mainītie elementi Pašreizējā redakcija 
  

Grozītā redakcija 
  

Komponentes un/vai 

pasākuma apraksts 
C. KOMPONENTS NR. 3 

NEVIENLĪDZĪBAS MAZINĀŠANA  
[..] 
Investīcija 3.1.2.3.i. Ilgstošas sociālās 

aprūpes pakalpojuma noturība un 

nepārtrauktība.  
Šā investīciju pasākuma vispārīgais 

mērķis ir nodrošināt pāreju no 

institucionālas ilgtermiņa aprūpes 

sniegšanas uz kopienā balstītas 

aprūpes modeli.  
Pasākums ietver standarta 

būvniecības projekta izstrādi jaunām 

ilgtermiņa aprūpes iestādēm, līgumu 

noslēgšanu par projektu īstenošanu, 

kas paredz jaunu vietu izveidi 

ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu 

sniegšanai, kas pietuvināti ģimeniskai 

videi, un jaunu ilgtermiņa aprūpes 

pakalpojumu sniegšanai, kas 

pietuvināti ģimeniskai videi, un jaunu 

ilgtermiņa aprūpes telpu izbūvi 408 

aprūpes vietām pensijas vecuma 

personām 26 ēkās. Šo ēku būvniecībā 

nodrošina, ka katrā ēkā ir ne vairāk par 

16 cilvēkiem un katra ēka tiek 

aprīkota ar ierīcēm, iekārtām un 

mēbelēm.   
Šīs investīcijas īstenošanu pabeidz 

līdz 2026. gada 30. jūnijam. 
[..]  
  
1.3. Trešā daļa (neatmaksājamais 

atbalsts): 
[..]  

C. KOMPONENTS NR. 3 

NEVIENLĪDZĪBAS MAZINĀŠANA  
[..] 
Investīcija 3.1.2.3.i. Ilgstošas sociālās 

aprūpes pakalpojuma noturība un 

nepārtrauktība.  
Šā pasākuma mērķis ir nodrošināt pāreju 

no institucionālas ilgtermiņa aprūpes 

sniegšanas uz kopienā balstītas aprūpes 

modeli.  
Pasākums ietver standarta būvniecības 

projekta izstrādi jaunām ilgtermiņa 

aprūpes iestādēm, kā arī jaunu ilgtermiņa 

aprūpes iestāžu būvniecību un 

aprīkošanu. 
[..]  
  
1.3. Trešā daļa (neatmaksājamais 

atbalsts):  
[..] 
Kolonna “Nosaukums”: “Līgumu 

noslēgšana par projektu īstenošanu”; 
[..] 
  
1.6. Sestā daļa (neatmaksājamais 

atbalsts): 
[..] 
Kolonna “Nosaukums”: “Ilgstošās 

aprūpes pakalpojumu sniegšanas 

vietas”. 
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Kolonna “Nosaukums”: “Noslēgti 

līgumi par projektu īstenošanu”; 
[..] 
  
1.6. Sestā daļa (neatmaksājamais 

atbalsts): 
[..] 
Kolonna “Nosaukums”: 

“Nodrošinātas jaunas ģimeniskai 

videi pietuvinātu ilgstošās aprūpes 

pakalpojumu sniegšanas vietas 408 

pensijas vecuma personām”. 
  

Mērķrādītājs  Nr. 123 Kolonna “Nosaukums”: 

“Nodrošinātas jaunas ģimeniskai videi 

pietuvinātu ilgstošās aprūpes 

pakalpojumu sniegšanas vietas 408 

pensijas vecuma personām”; 
Kolonna “Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem)”: “mērķis: 408”;  
Kolonna “Orientējošs pabeigšanas 

grafiks”: “2. cet. 2026”; 
Kolonna “Katra atskaites punkta un 

mērķa apraksts”: “Izveidotas jaunas 

ģimeniskai videi pietuvinātu ilgstošās 

aprūpes pakalpojumu sniegšanas 

vietas 408 pensijas vecuma personām 

(uzceltas 26 ēkas kurās ir ne vairāk par 

16 personām uz ēku). Šādu ēku 

būvniecībā nodrošina, ka katrā ēkā ir 

nodrošināts vismaz iepriekš noteikts 

materiāltehniskās bāzes minimums, 

piemēram, ierīces un mēbeles.”. 
  

Kolonna “Nosaukums”: “Ilgstošās 

aprūpes pakalpojumu sniegšanas vietas”; 
Kolonna “Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem)”: “mērķis: 312”;  
Kolonna “Orientējošs pabeigšanas 

grafiks”: “3. cet. 2026”; 
Kolonna “Katra atskaites punkta un 

mērķa apraksts”: “Apliecinājums(-i) 

būvniecības pabeigšanai, lai nodrošinātu 

ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu 

sniegšanas vietas. 

Tiek nodrošinātas pamata ierīces un 

mēbeles”.  
  
  

Aplēstās izmaksas` 32 535 189 euro 24 895 965 euro  
Finansējums samazināts par 7 639 224 

euro, ņemot vērā atlikušajos 8 līgumos 

par projektu īstenošanu piesaistīto 

finansējumu. Finansējuma atlikums tiek 

novirzīts citu AF plāna investīciju 

īstenošanai. 
Zaļā un digitālā izsekojamība Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Pašnovērtējums par principu 

“nenodarīt būtisku kaitējumu” 
Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

   

3.1.2.4.i. investīcija “Sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sinerģiska attīstība 

personu ar funkcionāliem traucējumiem drošumspējas veicināšanai” 

(CID atsauce Nr. 125., 126.) 

LV-C[C3]-I[3-1-2-4-i-]-M[125], LV-C[C3]-I[3-1-2-4-i-]-M[126] 
Izmaiņu apraksts un pamatojums: Ar ierosinātajām izmaiņām tiek: 
1) pārskatīts 3.1.2.4.i. investīcijas “Sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sinerģiska attīstība personu ar 

funkcionāliem traucējumiem drošumspējas veicināšanai” pašnovērtējums par principu “nenodarīt būtisku kaitējumu", 

papildinot to ar informāciju, ka infrastruktūras objektā Slokas ielā 61, Jūrmalā elektroenerģijas nepārtrauktības 

nodrošināšanai krīzes situācijās tiek paredzēta dīzeļdegvielas ģeneratora iegāde.  
Infrastruktūras objektā Slokas ielā 61, Jūrmalā plānota kompetenču attīstības centra izveide tiek veikta, lai sniegtu 

pakalpojumus, kas veicinātu cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem drošumspēju, tai skaitā organizētu mācības 

neformālajiem aprūpētājiem darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiem. Ēkā tiek plānota ēkas vides 

piekļūstamības pasākumu īstenošana, tai skaitā, lifta darbības nodrošināšana. Ņemot vērā, ka kompetenču attīstības 

centra klientu vidū ir personas, kurām ir funkcionāli, tai skaitā, kustību traucējumi, ir būtiski nodrošināt ēkā 

elektroenerģijas nepārtrauktību, lai negaidītā krīzes situācijā netiktu pārtraukta lifta darbība, kā arī visa kompetenču 

attīstības centra funkciju nodrošināšana. Tādējādi tiek plānoti pasākumi elektroenerģijas pieslēguma slodzes 
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palielināšanai lifta darbības nodrošināšanai, kā arī rezerves enerģijas avota – ar dīzeļdegvielu darbināma ģeneratora –  

iegāde. Tāda nepieciešamība izriet arī no pieredzes, kas gūta ekstremālo laika apstākļu ietekmes rezultātā, piemēram, 

kad 2024. gada vasarā, spēcīgas vētras un plūdu rezultātā Jūrmalas valstspilsētas teritorijā daudzās vietās, tai skaitā arī 

Sociālās integrācijas valsts aģentūras esošajos īpašumos, tika traucēta un pat uz laiku pārtraukta elektroenerģijas padeve. 

Rezultātā, līdz elektroenerģijas pakalpojuma atjaunošanai, tika paralizēta ēku funkcionalitāte. Lai  turpmāk izvairītos no 

šādām krīzes situācijām, objektā Slokas ielā 61, Jūrmalā plānota dīzeļdegvielas ģeneratora iegāde kā rezerves enerģijas 

avots (novērtēta kā labākā alternatīva), lai nodrošinātu kompetenču attīstības centra darbības un elektroenerģijas 

piegādes nepārtrauktību. Dīzeļdegvielas ģenerators tiks izmantots tikai ārkārtas situācijās, tādējādi ierobežojot SEG 

emisijas un gaisa piesārņojumu.  
  
2) svītrots  126. atskaites punkts “Ir izveidots un apstiprināts jauns sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu 

standarts, lai veicinātu cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem drošumspēju”; 
3) precizēts 3.1.2.4.i. investīcijas un tās ietvaros sasniedzamā 125. atskaites punkta apraksts, kā arī 125. atskaites punkta 

nosaukums.  
2) un 3) punktā minētās izmaiņas tiek veiktas, ņemot vērā Eiropas Komisijas paziņojumā Parlamentam un Padomei 

“NextGenerationEU – tuvojas 2026. gads” sniegtās norādes Atveseļošanas un noturības mehānisma ieviešanas 

vienkāršošanai.  
  

Mainītie elementi Pašreizējā redakcija Grozītā redakcija 

Komponentes un/vai pasākuma 

apraksts 
C. KOMPONENTS NR. 3 

NEVIENLĪDZĪBAS MAZINĀŠANA  
[..] 
Investīcija 3.1.2.4.i. Sociālās un 

profesionālās rehabilitācijas 

pakalpojumu sinerģiska attīstība 

cilvēku ar funkcionāliem 

traucējumiem drošumspējas 

veicināšanai 
Šā investīciju pasākuma vispārīgais 

mērķis ir uzlabot personu ar 

funkcionāliem traucējumiem sociālo 

iekļautību un rehabilitāciju, izstrādājot 

un piemērojot vienotu pakalpojumu 

standartu. 
Pasākums ietver tāda profesionālās 

rehabilitācijas pakalpojuma standarta 

izstrādi, izmēģināšanu un pieņemšanu, 

kas veicina personu ar funkcionāliem 

traucējumiem jaunas izglītības vai 

prasmju uzturēšanu, atjaunošanu un 

apguvi darba atsākšanai. Pasākums arī 

palīdz uzlabot infrastruktūru un 

aprīkojumu ēkās, kurās sniedz 

pakalpojumus. 
Šīs investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 

2026. gada 30. jūnijam. 
[..] 
  
1.6. Sestā daļa (neatmaksājamais 

atbalsts): 
[..] 
Kolonna “Nosaukums”: “Ēku 

infrastruktūras pielāgošana, tostarp 

vides piekļūstamības un 

energoefektivitātes veicināšana, kā arī 

tehniskā un materiālā aprīkojuma 

uzlabošana”; 
[..] 
Kolonna “Kārtas numurs”: “126”; 
Kolonna “Pasākums (reforma vai 

investīcija)”: “3.1.2.4.i. Sociālās un 

profesionālās rehabilitācijas 

pakalpojumu sinerģiska attīstība 

C. KOMPONENTS NR. 3 

NEVIENLĪDZĪBAS MAZINĀŠANA  
[..] 
Investīcija 3.1.2.4.i. Sociālās un 

profesionālās rehabilitācijas 

pakalpojumu sinerģiska attīstība cilvēku 

ar funkcionāliem traucējumiem 

drošumspējas veicināšanai. 
Šā pasākuma mērķis ir uzlabot personu 

ar funkcionāliem traucējumiem sociālo 

iekļautību un rehabilitāciju. 
Pasākums ietver profesionālās 

rehabilitācijas pakalpojuma standarta 

pieņemšanu personām ar funkcionāliem 

traucējumiem un ēku 2 adresēs, kurās 

tiek sniegti pakalpojumi šai personu 

grupai, pielāgošanu.  
[..] 
  
1.6. Sestā daļa (neatmaksājamais 

atbalsts): 
Kolonna “Nosaukums”: “Ēku 

pielāgošana”; 
[..] 
-. 
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cilvēku ar funkcionāliem 

traucējumiem drošumspējas 

veicināšanai”; 
Kolonna “Atskaites punkts / 

mērķrādītājs” : “Atskaites punkts”; 
Kolonna “Nosaukums”: “Ir izveidots 

un apstiprināts jauns sociālās un 

profesionālās rehabilitācijas 

pakalpojumu standarts, lai veicinātu 

cilvēku ar funkcionāliem 

traucējumiem noturību”. 
  

Atskaites punkts 
Nr. 125 

Kolonna “Nosaukums”: “Ēku 

infrastruktūras pielāgošana, tostarp 

vides piekļūstamības un 

energoefektivitātes veicināšana, kā arī 

tehniskā un materiālā aprīkojuma 

uzlabošana”; 
Kolonna “Kvalitatīvie rādītāji 

(atskaites punktiem)”: “2 ēku 

pielāgošana, kurās uzlabo 

infrastruktūru, t.sk. vides 

piekļūstamību un energoefektivitāti, 

kā arī tehniskā un materiālā 

aprīkojuma uzlabošana”; 
Kolonna “Katra atskaites punkta un 

mērķrādītāja apraksts”: “Ēkās, kurās 

sniedz pakalpojumus, lai veicinātu 

cilvēku ar funkcionāliem 

traucējumiem drošumspēju, ir 

uzlabota infrastruktūra un tehniskais 

un materiālais aprīkojums, t. sk.: 
 ̶ ēkas vides pielāgošanas pasākumi 

Slokas ielā 61, Jūrmalā,  
̶  paaugstināta ēkas energoefektivitāte 

Dubultu prospektā 71, Jūrmalā”.  

Kolonna “Nosaukums”: “Ēku 

pielāgošana”; 
Kolonna “Kvalitatīvie rādītāji (atskaites 

punktiem)”: “Ēku pielāgošana 2 

adresēs”; 
Kolonna “Katra atskaites punkta un 

mērķrādītāja apraksts”: “Ēku 2 adresēs, 

kurās tiek sniegti pakalpojumi personām 

ar funkcionāliem traucējumiem, 

pielāgošana, tostarp pieejamības 

nodrošināšana un energoefektivitātes 

uzlabošana, kā arī aprīkojuma iegāde”. 

Atskaites punkts Nr. 126 Kolonna “Nosaukums”: “Ir izveidots 

un apstiprināts jauns sociālās un 

profesionālās rehabilitācijas 

pakalpojumu standarts, lai veicinātu 

cilvēku ar funkcionāliem 

traucējumiem noturību”; 
Kolonna “Kvalitatīvie rādītāji 

(atskaites punktiem)”: “Ir apstiprināts 

jauns rehabilitācijas pakalpojumu 

standarts”; 
Kolonna “Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem)/ 

Mērvienība/Bāze/Mērķis”: 

“Neattiecas”; 
Kolonna “Orientējošs pabeigšanas 

grafiks/Ceturksnis/Gads”: “2. cet. 

2026”;  
Kolonna “Katra atskaites punkta un 

mērķrādītāja apraksts”: “Sociālās 

integrācijas valsts aģentūras 

konsultatīvā padome ir pieņēmusi un 

Sociālās integrācijas valsts aģentūra ir 

apstiprinājusi jaunu pakalpojumu 

standartu sociālās un profesionālās 

rehabilitācijas pakalpojumiem cilvēku 

ar funkcionālajiem traucējumiem 

drošumspējas veicināšanai 

(kompetenču attīstības programma un 

 -  
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profesionālās rehabilitācijas 

pakalpojumi), t.sk. veicot 

pakalpojumu aprobāciju 

pilotprojektos un izmantojot projekta 

materiālo bāzi.”. 
  

Aplēstās izmaksas Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Zaļā un digitālā izsekojamība Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Pašnovērtējums par principu 

“nenodarīt būtisku kaitējumu” 
- Pārskatīta pašnovērtējuma 2.daļas 

apakšsadaļa “Ietekme uz SEG emisijām” 

(lūdzam skatīt izmaiņas DNSH  

veidlapā). 

  

3.1.2.5.i. investīcija “Bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto iedzīvotāju 

iesaiste darba tirgū” 

(CID atsauce Nr. 129., 130.) 
LV-C[C3]-I[3-1-2-5-i-]-T[129], LV-C[C3]-I[3-1-2-5-i-]-T[130] 

Izmaiņu apraksts un pamatojums: Ar ierosinātajām izmaiņām tiek: 
1) precizēts 3.1.2.5.i. investīcijas apraksts; 
2) svītrots 3.1.2.5.i. investīcijas ietvaros sasniedzamais 129. mērķrādītājs “Bezdarbnieki, darba meklētāji, bezdarba 

riskam pakļautie iedzīvotāji ar uzlabotām prasmēm”. 129. mērķrādītāja svītrošana samazinās administratīvo slogu visām 

Atveseļošanas un noturības mehānisma pārvaldībā iesaistītajām iestādēm, ievērojot, ka informācija par 129. mērķrādītāja 

izpildi Eiropas Komisijai būtu jāiesniedz šā gada beigās, sagatavojot maksājuma pieprasījumu. Savukārt no tā izrietošie 

administratīvie procesi turpinātos 2026. gadā, kas jau tā būs saspringts visiem iesaistītajiem, veicot nepieciešamās 

pārbaudes saistībā ar 2025. un 2026. gadā sasniedzamajiem atskaites punktiem/mērķrādītājiem. Vienlaikus jāmin, ka 

tālāk sekojošais 130. mērķrādītājs  jau ietver arī līdz šim noteiktā 129. mērķrādītāja vērtību un tā sasniegšana tiks 

nodrošināta, noslēdzoties 3.1.2.5.i. investīcijas projektam (attiecīgi veicot pārbaudes par 130. mērķrādītāja izpildi, varēs 

gūt pārliecību par 129. mērķrādītāja izpildi); 
3) precizēts 3.1.2.5.i. investīcijas ietvaros sasniedzamā 130. mērķrādītāja “Bezdarbnieki, darba meklētāji, bezdarba 

riskam pakļautie iedzīvotāji ar uzlabotām prasmēm” nosaukums, apraksts, kā arī pārskatīts 130. mērķrādītāja izpildes 

termiņš, pārceļot to no 2026. gada 3. ceturkšņa uz 2025. gada 4. ceturksni (31.12.2025.). Minētais ļaus Labklājības 

ministrijai atbilstoši panāktajai vienošanās ar Eiropas Komisiju informāciju par 130. mērķrādītāja izpildi ziņot, 

iesniedzot 4. maksājuma pieprasījumu (Labklājības ministrija šobrīd gatavo Cover Note, kurā tiks ietverta informāciju 

par finansējuma saņēmēja progresa pārskatā periodā līdz 30.06.2025. ziņoto sasniegto 130. mērķrādītāja vērtību). 
Minētās izmaiņas tiek veiktas, ņemot vērā Eiropas Komisijas paziņojumā Parlamentam un Padomei “NextGenerationEU 

– tuvojas 2026. gads” sniegtās norādes Atveseļošanas un noturības mehānisma ieviešanas vienkāršošanai. 
  

Mainītie elementi Pašreizējā redakcija 
  

Grozītā redakcija 
  

  

Komponentes un/vai pasākuma 

apraksts 
C. KOMPONENTS NR. 3 

NEVIENLĪDZĪBAS MAZINĀŠANA  
[..] 
Investīcija 3.1.2.5.i. Bezdarbnieku, 

darba meklētāju un bezdarba riskam 

pakļauto iedzīvotāju iesaiste darba 

tirgū 
Šā investīciju pasākuma vispārīgais 

mērķis ir uzlabot mazkvalificētu darba 

ņēmēju un bezdarbnieku prasmju 

pilnveidi un pārkvalificēšanu, lai 

uzlabotu viņu darba iespējas darba 

tirgū. 
Pasākums ietver pārkvalificēšanās un 

prasmju pilnveides piedāvājuma ar 

C. KOMPONENTS NR. 3 

NEVIENLĪDZĪBAS MAZINĀŠANA  
[..] 
Investīcija 3.1.2.5.i. Bezdarbnieku, 

darba meklētāju un bezdarba riskam 

pakļauto iedzīvotāju iesaiste darba tirgū. 
Šā pasākuma mērķis ir veicināt 

Nodarbinātības valsts aģentūras klientu 

prasmju apguvi. 
Pasākums ietver pārkvalificēšanos un 

prasmju pilnveides piedāvājuma 

izstrādi, pievēršot uzmanību  digitālajām 

prasmēm, un mācību nodrošināšanu. 
[..] 
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uzsvaru uz digitālajām prasmēm 

izstrādi Nodarbinātības valsts 

aģentūras klientiem (bezdarbniekiem, 

darba meklētājiem, bezdarba riskam 

pakļautām personām), aktīvas darba 

tirgus politikas pasākumu īstenošanu, 

digitālā rīka izstrādi prasmju 

novērtēšanai un prasmju pilnveidi 

vismaz 20 450 personām. Šā 

pasākuma ietvaros aģentūra galveno 

uzmanību pievērš padziļinātākai 

individuālai pieejai, kuras pamatā ir 

reformētas un pielāgotas profilēšanas 

sistēmas rezultāti. Šī investīcija 

papildina aktīva darba tirgus politikas 

(ADTP) pasākumus, kas plānoti 

kohēzijas fondu ietvaros laikposmam 

no 2021. līdz 2027. gadam un kas, 

sagaidāms, sāksies pēc ANP 

investīciju beigām. 
Šīs investīcijas īstenošanu pabeidz 

līdz 2026. gada 31. augustam. 
[..] 
  

1.5. Piektā daļa (neatmaksājamais 

atbalsts): 
[..] 
Kolonna “Kārtas numurs”: “129”; 
Kolonna “Pasākums (reforma vai 

investīcija)”: “3.1.2.5.i. 

Bezdarbnieku, darba meklētāju un 

bezdarba riskam pakļauto iedzīvotāju 

iesaiste darba tirgū”; 
Kolonna “Atskaites punkts / 

mērķrādītājs” : “Mērķrādītājs”; 
Kolonna “Nosaukums”: 

“Bezdarbnieki, darba meklētāji, 

bezdarba riskam pakļautie iedzīvotāji 

ar uzlabotām prasmēm”; 
[..] 
  
1.6. Sestā daļa (neatmaksājamais 

atbalsts): 
[..] 
Kolonna “Nosaukums”: 

“Bezdarbnieki, darba meklētāji, 

bezdarba riskam pakļautie iedzīvotāji 

ar uzlabotām prasmēm”. 
  

1.5. Piektā daļa (neatmaksājamais 

atbalsts): 
[..] 
- 
[..] 
  
1.4. Ceturtā daļa (neatmaksājamais 

atbalsts): 
[..] 
Kolonna “Nosaukums”: “Personas, 

kuras piedalījušās mācībās”. 

Mērķrādītājs Nr.129  Kolonna “Nosaukums”: 

“Bezdarbnieki, darba meklētāji, 

bezdarba riskam pakļautie iedzīvotāji 

ar uzlabotām prasmēm”; 
Kolonna “Kvalitatīvie rādītāji 

(atskaites punktiem)”: “Neattiecas”; 
Kolonna “Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem)/ 

Mērvienība/Bāze/Mērķis”: 

“Skaits/0/10 000”; 
Kolonna “Orientējošs pabeigšanas 

grafiks/Ceturksnis/Gads”: “1. cet. 

2025”; 
Kolonna: “Katra atskaites punkta un 

- 
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mērķa apraksts”: “10 000 

bezdarbnieku, darba meklētāju, 

bezdarba riskam pakļautu cilvēku ar 

uzlabotām prasmēm, ko apliecina 

Nodarbinātības valsts aģentūras 

klientu uzskaites sistēma”. 
  

Mērķrādītājs Nr. 130 Kolonna “Nosaukums”: 

“Bezdarbnieki, darba meklētāji, 

bezdarba riskam pakļautie iedzīvotāji 

ar uzlabotām prasmēm”; 
Kolonna “Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem)/Mērvienība”: 

“Skaits”; 
Kolonna “Orientējošs pabeigšanas 

grafiks/Ceturksnis/Gads”: “3. cet. 

2026”; 
Kolonna: “Katra atskaites punkta un 

mērķa apraksts”: “20 450 

bezdarbnieku, darba meklētāju, 

bezdarba riskam pakļautu cilvēku ar 

uzlabotām prasmēm, ko apliecina 

Nodarbinātības valsts aģentūras 

klientu uzskaites sistēma”. 
  

Kolonna “Nosaukums”: “Personas, kuras 

piedalījušās mācībās”; 
Kolonna “Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem)/Mērvienība”: “Personu 

skaits”; 
Kolonna “Orientējošs pabeigšanas 

grafiks/Ceturksnis/Gads”: “4. cet. 2025”; 
Kolonna: “Katra atskaites punkta un 

mērķa apraksts”: “20 450 personas ir 

piedalījušās mācības”. 

Aplēstās izmaksas Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Zaļā un digitālā izsekojamība Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Pašnovērtējums par principu 

“nenodarīt būtisku kaitējumu” 
Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

  

3.1.2.6.i. investīcija “Tehnisko palīglīdzekļu pieejamības sekmēšana” 

(CID atsauce Nr. 130a.) 

LV-C[C3]-I[3-1-2-6-i-]-M[130a] 
Izmaiņu apraksts un pamatojums: Ar ierosinātajām izmaiņām tiek precizēts 3.1.2.6.i. investīcijas un tās ietvaros 

sasniedzamā 130.a mērķrādītāja “Tehniskie palīglīdzekļi personām ar funkcionāliem traucējumiem” apraksts un 

nosaukums. Minētās izmaiņas tiek veiktas, ņemot vērā Eiropas Komisijas paziņojumā Parlamentam un Padomei 

“NextGenerationEU – tuvojas 2026. gads” sniegtās norādes Atveseļošanas un noturības mehānisma ieviešanas 

vienkāršošanai. 
  

Mainītie elementi Pašreizējā redakcija 
  

Grozītā redakcija 
  

  

Komponentes un/vai pasākuma 

apraksts 
C. KOMPONENTS NR. 3 

NEVIENLĪDZĪBAS MAZINĀŠANA  
[..] 
Investīcija 3.1.2.6.i. Tehnisko 

palīglīdzekļu pieejamības sekmēšana 
Šīs investīcijas mērķis ir uzlabot 

piekļuvi mobilitātei, pašaprūpei, 

funkciju aizstāšanai vai atjaunošanai 

un alternatīvam saziņas tehniskajam 

atbalstam personām ar funkcionāliem 

traucējumiem, tādējādi palielinot viņu 

neatkarību un palīdzot samazināt 

aprūpes vajadzības, tostarp 

pieprasījumu pēc ilgtermiņa sociālās 

aprūpes. 
Investīciju veido tehnisko 

palīglīdzekļu pakalpojuma sniegšana, 

tostarp tehnisko palīglīdzekļu 

C. KOMPONENTS NR. 3 

NEVIENLĪDZĪBAS MAZINĀŠANA  
[..] 
Investīcija 3.1.2.6.i. Tehnisko 

palīglīdzekļu pieejamības sekmēšana 
Šā pasākuma mērķis ir uzlabot piekļuvi 

mobilitātei, pašaprūpei, funkciju 

aizstāšanai vai atjaunošanai un 

alternatīvam saziņas tehniskajam 

atbalstam personām ar funkcionāliem 

traucējumiem. 
Pasākums sastāv no tehnisko 

palīglīdzekļu izsniegšanas. 
 [..] 
  

1.6. Sestā daļa (neatmaksājamais 

atbalsts)/130a: 
[..] 
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izdošana, arī ar paaugstinātu 

funkcionalitāti (piemēram, 

alternatīvās komunikācijas tehniskie 

palīglīdzekļi, zoda vadāmības 

elektropiedziņas riteņkrēsli). 
Šīs investīcijas īstenošanu pabeidz 

līdz 2026. gada 30. jūnijam. 
[..] 
  
1.6. Sestā daļa (neatmaksājamais 

atbalsts)/ 130a: 
[..] 
Kolonna “Nosaukums”: “ Tehniskie 

palīglīdzekļi personām ar 

funkcionāliem traucējumiem”. 
  

Kolonna “Nosaukums”: “ 7,2 miljoni 

eiro piešķirti NRC “Vaivari”, lai 

sekmētu tehnisko palīglīdzekļu 

pieejamību”. 
  

Mēŗķrādītājs Nr.130a  Kolonna “Nosaukums”: “Tehniskie 

palīglīdzekļi personām ar 

funkcionāliem traucējumiem”; 
Kolonna “Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem)/Mērvienība”: 

“Skaits”; 
Kolonna “Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem)/Mērķis”: “10 474”; 
Kolonnā “Katra atskaites punkta un 

mērķrādītāja apraksts”: “Personām ar 

funkcionāliem traucējumiem ir 

izsniegti 10 474 tehniskie 

palīglīdzekļi.”. 

Kolonna “Nosaukums”: “7,2 miljoni eiro 

piešķirti NRC “Vaivari”, lai sekmētu 

tehnisko palīglīdzekļu pieejamību”; 
 
Kolonna “Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem)/Mērvienība”: “EUR, 

miljoni”; 
Kolonna “Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem)/Mērķis”: “7,2”; 
Kolonnā “Katra atskaites punkta un 

mērķrādītāja apraksts”: “Centrālās 

finanšu un līgumu aģentūras vēstule 

nozares ministrijai, kurā tā informē par  

veiktajiem maksājumiem finansējuma 

saņēmējam un izdrukas no KP VIS, kas 

apliecina, kādu finansējuma apmēru ir 

pieprasījis finansējuma saņēmējs un par 

kādu Centrālā finanšu un līgumu 

aģentūra ir veikusi maksājumus”. 
  

Aplēstās izmaksas Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Zaļā un digitālā izsekojamība Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Pašnovērtējums par principu 

“nenodarīt būtisku kaitējumu” 
Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

  

4.1.1.r. reforma “Uz cilvēku centrētas, visaptverošas , integrētas veselības aprūpes sistēmas 

ilgtspēja un noturība” 

(CID atsauce Nr. 133, Nr. 134) 

LV-C[C4]-R[4-1-1-r-] 
Grozījumi tiek pamatoti ar RRF regulas 21.panta 1.punktu un Eiropas Komisijas paziņojumā Parlamentam un Padomei 

“NextGenerationEU – tuvojas 2026.gads” minēto, ka “plānu pārskatīšana arī būtu jāizmanto pasākumu, atskaites punktu 

un mērķrādītāju formulējumu pārskatīšanai, lai nodrošinātu, ka tie koncentrējas tikai uz būtiskiem elementiem”, tehniski 

precizēts reformas apraksts, to vienkāršojot, kā arī precizēts 133. un 134. atskaites punkta nosaukums, kvalitatīvie 

indikatori, rādītāja apraksts, lai novērstu rādītāja interpretācijas risku, un precīzi atspoguļotu sagaidāmo rezultātu. 

  

Mainītie elementi Pašreizējā redakcija Grozītā redakcija 

 Pasākums (reforma 

vai investīcija) Izmaiņu nav Izmaiņu nav  

Komponentes un/vai 

pasākuma apraksts 

Pasākuma mērķi ir attīstīt uz cilvēku vērstu, 

visaptverošu un integrētu veselības aprūpes 

sistēmu un nodrošināt tās ilgtspēju un 

noturību. 

Reforma ietver jaunu modeļu izstrādi 

Pasākuma mērķis ir virzīties uz cilvēku 

vērstu, visaptverošu un integrētu veselības 

aprūpes sistēmu un nodrošināt tās ilgtspēju 

un noturību. 

Pasākums ietver digitālās veselības 
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efektīvu, integrētu veselības aprūpes 

pakalpojumu sniegšanai visos veselības 

aprūpes līmeņos (primārajā, sekundārajā un 

terciārajā). Reformas mērķis ir izstrādāt 

integrētas aprūpes ieteikumus un 

epidemioloģiskās drošības sistēmu. 

Investīciju stratēģiju, kurā noteiktas 

infrastruktūras investīciju vajadzības, 

sagatavo līdz 2022. gada 31. decembrim. 

Reforma ietver arī novērtējumus par 

slimnīcu pakalpojumu sniegšanu atbilstīgi 

slimnīcas līmenim un slimnīcu pakalpojumu 

kartēšanu. Šie elementi kopā ar integrētās 

aprūpes ieteikumiem un epidemioloģiskās 

drošības sistēmu ir priekšnosacījumi 

plānotajām investīcijām slimnīcās un 

sekundārās ambulatorās aprūpes vidē 

atbilstoši investīcijām 4.1.1.2.i. un 4.1.1.3.i. 

Onkoloģijas jomā pasākums nodrošina 

vienotu ārstniecības vadlīniju ieviešanu, 

izveidojot un gatavojoties Latvijas vēža 

centra sertificēšanai, nodrošinot kopīgu 

pārvaldību, ārstēšanu un aprūpi, kā arī 

izveidojot slimnīcu tīklu, kuras specializējas 

onkoloģisko pacientu ārstēšanā un aprūpē. 

Investīcijas genoma projektā saskaņā ar 

Eiropas iniciatīvu “1+ miljons genomu” 

(1+MG) izveido reprezentatīvu Latvijas 

iedzīvotāju references genoma datu 

kolekciju, apkopojot Latvijas iedzīvotāju 

ziedotos ģenētisko datu paraugus. Tā mērķis 

ir stiprināt Latvijas ģenētisko izpēti un 

digitālo jaudu, lai veicinātu šo datu drošu 

savietošanu un analīzi Eiropas 1+MG 

infrastruktūras ietvaros. 

Lai veicinātu integrētu un uz pacientu 

vērstu veselības aprūpi, uzlabotu veselības 

aprūpes pakalpojumu piekļūstamību, 

kvalitāti un resursu efektivitāti, sadarbībā ar 

Pasaules Veselības organizāciju izstrādā 

Digitālās veselības aprūpes nozares 

stratēģiju. Šī stratēģija kalpo par veidu, kā 

veselības aprūpes nozarē izstrādāt un ieviest 

digitālus risinājumus, kas ir droši un atbilst 

nozares un tās lietotāju vajadzībām. 

Šo reformu īsteno līdz 2026. gada 31. 

augustam. 

  

stratēģijas pieņemšanu, integrēta veselības 

aprūpes sniegšanas modeļa izstrādi, genoma 

references izveidi un jaunas metodoloģiskās 

vadības ieviešanu onkoloģijā. 

  

Atskaites punkti 

un mērķrādītāji 

133.atskaites punkts  

  

Nosaukums: 

Ir noteikta Latvijas iedzīvotāju genoma 

reference (Latvijas dalība projektā 

“Genome for Europe – GoLatvia project”) 

  

Kvalitatīvie indikatori: 

Latvijā ir noteikta genoma reference 

  

Katra atskaites punkta un mērķa 

apraksts: 

Veselības ministrija ir apstiprinājusi 

genomikas dizaina dokumentāciju, kas 

apliecina Latvijas iedzīvotāju genoma 

references izveidi. 

133.atskaites punkts 

  

Nosaukums: 

Latvijas iedzīvotāju genoma reference 

  

  

  

Kvalitatīvie indikatori: 

Izveidota genoma reference  

  

Katra atskaites punkta un mērķa 

apraksts: 

Veselības ministrija apstiprina genomikas 

dizaina dokumentāciju, kas apliecina 

Latvijas iedzīvotāju genoma references 

izveidi. 
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134.atskaites punkts 

  

Nosaukums: 

Nodrošināta onkoloģijas jomas metodiskā 

vadība 

  

Kvalitatīvie indikatori: 

Veselības ministrijas apstiprinātie 

metodoloģiskie dokumenti vienoto principu 

īstenošanai onkoloģijas jomā 

  

  

Katra atskaites punkta un mērķa 

apraksts: 

Mērķis ir sasniegts pēc tam, kad Veselības 

ministrija ir apstiprinājusi dokumentus, kas 

nodrošina vienotas metodoloģiskās vadības 

ieviešanu onkoloģijas jomā. 

  

  

  

  

  

  

134.atskaites punkts 

  

Nosaukums: 

Onkoloģijas jomas metodiskā vadība 

  

  

Kvalitatīvie indikatori: 

Apstiprināti metodiskie dokumenti 

  

  

  

  

Katra atskaites punkta un mērķa 

apraksts: 

  

Jāapstiprina dokumenti, kas ievieš jaunu 

metodoloģisko vadību onkoloģijas jomā. 

Aplēstās izmaksas Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Zaļā un digitālā 

izsekojamība 

Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Pašnovērtējums par 

principu “nenodarīt 

būtisku kaitējumu” 

Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

 

4.1.1.1.i. investīcija “Atbalsts sabiedrības veselības pētījumu veikšanai” 

(CID atsauce Nr. 136, Nr. 137) 

LV-C[C4]-I[4-1-1-1-i-] 
Grozījumi tiek pamatoti ar RRF regulas 21.panta 1.punktu un Eiropas Komisijas paziņojumā Parlamentam un Padomei 

“NextGenerationEU – tuvojas 2026.gads” minēto, ka “plānu pārskatīšana arī būtu jāizmanto pasākumu, atskaites punktu 

un mērķrādītāju formulējumu pārskatīšanai, lai nodrošinātu, ka tie koncentrējas tikai uz būtiskiem elementiem”, tehniski 

vienkāršots investīcijas apraksts, kā arī precizēts 137.atskaites punkta nosaukums, kvalitatīvie indikatori, rādītāja 

apraksts, lai novērstu rādītāja interpretācijas risku, un precīzi atspoguļotu sagaidāmo rezultātu. Tāpat tiek ierosināta 136. 

rādītāja dzēšana un apvienošana ar 137.rādītāju.  

  

Mainītie elementi Pašreizējā redakcija Grozītā redakcija 

 Pasākums (reforma 

vai investīcija) Izmaiņu nav Izmaiņu nav  

Komponentes un/vai 

pasākuma apraksts 

Pasākuma mērķis ir uzlabot sabiedrības 

veselības politikas plānošanu un īstenošanu, 

t. sk. nodrošināt epidemioloģisko drošību, 

attīstot uz pacientu orientētus ilgtspējīgus, 

integrētus veselības aprūpes pakalpojumus. 

Investīcijā ietilpst trīs pētījumi: i) 

antimikrobiālās rezistences jomā — 

pētījums, lai noteiktu visefektīvākās 

intervences un uzraudzības metodes; ii) 

pētījums, kura mērķis ir apzināt 

nevakcinēšanās iemeslus, lai nodrošinātu 

plašāku vakcinācijas aptvērumu un 

samazinātu infekcijas slimību izplatīšanās 

risku Latvijā; iii) pētījums par infekcijas 

slimību izplatīšanās risku un to ietekmi uz 

sabiedrības veselības rādītājiem. 

Paredzams, ka šo pētījumu galvenie 

konstatējumi kalpos par pamatu sabiedrības 

Pasākuma mērķis ir pārskatīt sabiedrības 

veselības politiku. 

Pasākums ietver tiesību aktu grozīšanu vai 

dokumentu publicēšanu saistībā ar 

sabiedrības veselības politiku, ņemot vērā 

pētījumus, kas veikti antimikrobiālās 

rezistences, nevakcinēšanās iemeslu un 

infekcijas slimību jomā. 
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veselības politikas uzlabošanai. 

Pamatojoties uz šiem konstatējumiem, ir 

sagaidāmas izmaiņas tiesiskajā regulējumā, 

metodoloģijā un ieteikumos. 

Šo investīciju īsteno līdz 2026. gada 31. 

augustam. 

  

Atskaites punkti 

un mērķrādītāji 

136.atskaites punkts  

  

Nosaukums: 

Sabiedrības veselības pētniecība, kas veikta, 

lai uzlabotu sabiedrības veselības politikas 

plānošanu un īstenošanu mikroorganism u 

rezistences, vakcinācijas un infekcijas 

slimību jomā 

  

Kvalitatīvie indikatori: 

Publicēti sabiedrības veselības pētījumi 

  

Orientējošais pabeigšanas grafiks: 

2025. gada 4.cet. 

  

Katra atskaites punkta un mērķa 

apraksts: 

Veselības ministrijas pakļautībā esoša 

iestāde veikusi un publicējusi trīs pētījumus: 

1) AMR jomā – pētījumus par 

mikroorganismu rezistenci, lai noteiktu 

visefektīvākās intervences un uzraudzības 

metodes, 2) lai apzinātu nevakcinēšanās 

iemeslus un 3) lai infekcijas slimību jomā 

apzinātu infekcijas slimību izplatīšanās 

riskus un to ietekmi uz sabiedrības veselības 

rādītājiem. 

  

137.atskaites punkts 

  

Nosaukums: 

Tādu tiesību aktu grozījumu stāšanās spēkā, 

kuru mērķis ir uzlabot sabiedrības veselības 

politikas plānošanu un īstenošanu tādās 

jomās kā mikroorganismu rezistence 

(AMR), vakcinācija un infekcijas slimības 

  

Kvalitatīvie indikatori: 

Pārskatīto tiesību aktu par sabiedrības 

veselības politikas plānošanu un īstenošanu 

stāšanās spēkā. 

  

Katra atskaites punkta un mērķa 

apraksts: 

Pamatojoties uz pētījumu rezultātiem 

mikroorganismu rezistences (AMR), 

vakcinācijas un infekcijas slimību jomā, 

stājas spēkā grozījumi juridiskos aktos, kuri 

saistīti ar sabiedrības veselības politiku, 

piemēram, ieteikumos slimnīcām, Latvijas 

Slimību profilakses un kontroles centra 

darba dokumentos, vadlīnijās, tiek uzlabots 

vakcinācijas process. 

  

  

136.atskaites punkts tiek dzēsts  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

137.atskaites punkts 

  

Nosaukums: 

Sabiedrības veselības politika, kas izstrādāta 

pēc pētījumiem antimikrobiālās rezistences 

(AMR), nevakcinācijas iemeslu un infekcijas 

slimību jomā. 

  

  

  

  

Kvalitatīvie indikatori: 

Tiesību akta/aktu grozījumu stāšanās spēkā 

vai dokumentu publicēšana sabiedrības 

veselības politikas jomā 

  

Katra atskaites punkta un mērķa 

apraksts: 

Pēc veiktajiem pētījumiem antimikrobiālās 

rezistences (AMR) jomā, par nevakcinācijas 

iemesliem un infekcijas slimībām, spēkā 

stājas grozījumi tiesību aktos, kas saistīti ar 

sabiedrības veselības politiku, vai tiek 

publicēti ieteikumi vai vadlīnijas slimnīcām 

vai mērķgrupām. 
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Aplēstās izmaksas Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Zaļā un digitālā 

izsekojamība 

Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Pašnovērtējums par 

principu “nenodarīt 

būtisku kaitējumu” 

Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

 

4.1.1.2.i investīcija “Atbalsts universitātes un reģionālo slimnīcu veselības aprūpes infrastruktūras 

stiprināšanai” 

(CID atsauce Nr. 138., 139. un 140.) 

LV-C[C4]-I[4-1-1-2-i-] 
Grozījumi tiek pamatoti ar RRF regulas 21.panta 1.punktu un tiek veikti, lai nodrošinātu labāku alternatīvu esošajam mērķu 

aprakstam atbilstoši faktiskajam investīcijas tvērumam un plānotajām aktivitātēm, kā arī lai precīzi atspoguļotu sagaidāmo 

rezultātu, ņemot vērā paplašināto atbalsta saņēmēju loku un to ieguldījumu mērķu sasniegšanā. 

 

1) Nepieciešams precizēt aprakstu CID 4.komponentes ievadā, ņemot vērā, ka ir paplašināts finansējuma saņēmēju 

loks.  

2) Nepieciešams precizēt 4.1.1.2.i investīcijas nosaukumu, svītrojot vārdus “universitāšu un reģionālo”, "veselības 

aprūpes" ņemot vērā, ka sākotnēji tika plānots atbalsts tikai universitāšu un reģionālajām slimnīcām, tomēr 

šobrīd pieņemts lēmums paplašināt finansējuma saņēmēju loku un atbalstu paredzēt arī specializētajām 

slimnīcām.  

Tiek mainīts 140.rādītāja veids no mērķa uz atskaites punktu. Veikti precizējumi 140. rādītāja aprakstā, kur netiek iekļauts 

finansējuma apjoms (EUR 149 500 000), ņemot vērā, ka kopējais finansējuma apjoms, par kuru ir noslēgti līgumi, var 

mainīties: 1) pēc korekcijām, kas nepieciešamas, lai izpildītu valsts atbalsta nosacījumus; 2) iepirkumu rezultātā radušos 

izmaiņu dēļ. Tāpat tiek precizēti 140.rādītāja kvalitatīvie indikatori, bāze, mērvienība, mērķis un apraksts.  

Tiek dzēsts investīcijas mērķis Nr. 139, to apvienojot ar rādītāju Nr. 140. 

Minētās izmaiņas saistītas ar to, ka sākotnēji investīcijas 4.1.1.2.i. ietvaros tika paredzēts AF atbalsts 82 621 521 EUR 

apmērā SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” (turpmāk – RAKUS) infekciju slimību un plaušu veselības 

korpusa būvniecībai. Tomēr, 2024.gada novembrī būvniecības iepirkuma procedūra beidzās bez rezultāta, jo iepirkumā 

nepieteicās neviens pretendents. Ņemot vērā īso AF plāna ieviešanas termiņu, šobrīd nav iespējams īstenot atkārtotu 

iepirkumu un īstenot pilnu infekciju slimību un plaušu veselības korpusa būvniecību AF termiņā , līdz ar to nepieciešams 

pārdalīt finansējumu citām aktivitātēm, kā rezultātā RAKUS AF projekta ietvaros īsteno daļu no plānotās būvniecības, kā 

arī papildina projektu ar citām darbībām, kas ļauj AF plāna īstenošanas termiņā apgūt AF finansējumu 38 314 676 EUR 

apmērā, savukārt pārējais finansējums 44 306 845 EUR apmērā tiek pārdalīts citām  universitāšu, reģionālajām un 

specializētajām slimnīcām integrētas veselības aprūpes un epidemioloģiskās drošības uzlabošanai. Detalizētu provizorisku 

finansējuma sadalījumu un plānoto darbību aprakstu skatīt AF plāna grozījumu 2.pielikuma “Izmaksas un finansējums” 

pielikumā (fails 4.1.1.2.pielikums_projekti.docx). 

Mainītie elementi Pašreizējā redakcija Grozītā redakcija 

 Pasākums (reforma vai 

investīcija) Izmaiņu nav Izmaiņu nav  

Komponentes un/vai 

pasākuma apraksts 

Investīcija 4.1.1.2.i. Atbalsts universitātes un 

reģionālo slimnīcu veselības aprūpes 

infrastruktūras stiprināšanai  

Pasākuma mērķi ir stiprināt veselības nozares 

noturību un pakalpojumu pieejamību, attīstot 

integrētu veselības aprūpes pakalpojumiem 

nepieciešamo infrastruktūru, nodrošinot 

veselības aprūpes iestāžu spēju pielāgoties 

krīzes situācijām un nodrošinot nepārtrauktus, 

ilgtspējīgus un augstas kvalitātes valsts 

finansētus veselības aprūpes pakalpojumus. 

Investīcijas slimnīcu infrastruktūrā palīdz 

uzlabot gan ambulatoro, gan stacionāro 

pakalpojumu pieejamību.  

Investīcijas ir plānots veikt trīs klīniskajās 

universitātes slimnīcās un septiņās reģionālajās 

slimnīcās, lai uzlabotu to infrastruktūru un 

aprīkojumu. Investīciju pamatā ir ieteikumi par 

Investīcija 4.1.1.2.i. Atbalsts slimnīcu 

infrastruktūrai vai aprīkojumam  

Pasākuma mērķis ir palielināt veselības 

nozares noturību un pakalpojumu 

pieejamību. Pasākums sastāv no 

ieguldījumiem slimnīcu infrastruktūrā vai 

aprīkojumā. 

Atveseļošanas fonds sedz daļu no 

slimnīcām paredzēto investīciju izmaksām, 

slimnīcas var saņemt atbalstu arī no citām 

Savienības programmām vai instrumentiem 

attiecībā uz izmaksām, kuras netiek segtas 

no Atveseļošanas fonda. 
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integrētām aprūpes un epidemioloģiskās 

drošības prasībām, un tās ir saskaņā ar 

Veselības aprūpes nodrošināšanas 

infrastruktūras attīstības investīciju 2021.–

2027. gadam stratēģiju. Investīcijas nodrošina 

renovācijai, atjaunošanai un jaunu telpu 

būvniecībai, kā arī medicīnas tehnoloģiju un 

aprīkojuma iepirkumam.  

Investīcijas, lai nodrošinātu integrēto 

veselības aprūpes pieeju un veiktu 

epidemioloģiskajai drošībai nepieciešamos 

pielāgojumus, veic trīs klīniskajās universitāšu 

slimnīcās: Rīgas Austrumu klīniskajā 

universitātes slimnīcā, Paula Stradiņa 

klīniskajā universitātes slimnīcā, un Bērnu 

klīniskajā universitātes slimnīcā, kā arī 

septiņās reģionālajās slimnīcās: Liepājas 

Reģionālajā slimnīcā, Daugavpils Reģionālajā 

slimnīcā, Rēzeknes slimnīcā, Ziemeļkurzemes 

Reģionālajā slimnīcā, Jēkabpils Reģionālajā 

slimnīcā, Vidzemes slimnīcā un Jelgavas 

slimnīcā. 

 

 

 

Atskaites punkti un 

mērķrādītāji 

139.mērķa rādītājs 

 

Nosaukums 

Budžeta izpildes panākšana, ko mēra kā 

kopējo iepirkumu projektos, ar kuriem uzlabo 

universitāšu un reģionālo slimnīcu 

infrastruktūru un kuri sasniedz vismaz 59 800 

000 EUR no kopējā budžeta 149 500 000 E 

UR apmērā 

 

Katra atskaites punkta un mērķa apraksts 

Mērķi uzskata par sasniegtu, tiklīdz ir īstenoti 

vismaz 40 % no kopējā plānoto projektu 

apjoma 59 800 000 EUR apmērā – progresu 

mēra pēc projektu kopējā iepirkuma (pabeigtie 

projekti) attiecībā pret kopējo plānoto 

investīciju apjomu 149 500 000 EUR apmērā 

infrastruktūrai un aprīkojumam trīs 

universitāšu un septiņām reģionālajām 

slimnīcām, lai nodrošinātu visaptverošu, 

ilgtspējīgu un integrētu veselības aprūpes 

pakalpojumu sniegšanu 

 

140.mērķa rādītājs 

 

Nosaukums 

Slimnīcu skaits ar uzlabotu infrastruktūru vai 

iegādāts tehnoloģiskais aprīkojums 

 

Kvalitatīvie indikatori 

N/a 

  

Mērvienība 

Skaits 

  

Bāze 

0 

 

Mērķis 

10 

 

Katra atskaites punkta un mērķa apraksts 

139.mērķa rādītājs - tiek dzēsts 

 

 

 

 

 

 

 

140.atskaites punkts  

 

Nosaukums 

Slimnīcu infrastruktūra 

 

Kvalitatīvie indikatori 

Vēstules par projektu pabeigšanu 
  

Mērvienība 

n/a 

  

Bāze 

n/a 

 

Mērķis 

n/a 

 

Katra atskaites punkta un mērķa apraksts 

 

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras vēstules 

par projektu pabeigšanu 15 slimnīcās attiecībā 

uz infrastruktūru vai aprīkojumu, kas atbilst 

līgumiem, kurus finansē Atveseļošanas fonds. 
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Šo mērķi uzskata par sasniegtu, kad attīstības 

projekti trīs universitāšu un septiņās 

reģionālajās slimnīcās ir pabeigti saskaņā ar 

katra projekta tehnisko aprakstu, un to mērķis 

ir nodrošināt integrētiem veselības aprūpes 

pakalpojumiem nepieciešamo infrastruktūru, 

nodrošinot veselības aprūpes iestāžu spēju 

pielāgoties krīzes situācijām un nodrošinot 

nepārtrauktus, ilgtspējīgus un kvalitatīvus 

valsts finansētus veselības aprūpes 

pakalpojumus. 

 

Atskaites punkti un 

mērķrādītāji 

Nr. 138. un 140 

Kolonna “Pasākums (reforma vai 

investīcija)”: “4.1.1.2.i. Atbalsts 

universitātes un reģionālo slimnīcu 

veselības aprūpes infrastruktūras 

stiprināšanai” 

Kolonna “Pasākums (reforma vai 

investīcija)”: “4.1.1.2.i. Atbalsts slimnīcu 

infrastruktūrai vai aprīkojumam ” 

Aplēstās izmaksas 149 500 000 EUR 149 500 000 EUR 

 

Nepieciešams veikt izmaiņas AF plāna 

grozījumu 2.pielikuma “Izmaksas un 

finansējums” pielikumā, kā arī tehniski precizēt 

informāciju par finansējumu no citiem avotiem 

(kā to pieprasa Regulas 8.punktā) 

Zaļā un digitālā 

izsekojamība 

Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Pašnovērtējums par 

principu “nenodarīt 

būtisku kaitējumu” 

Izmaiņu nav Pārskatītas un papildinātas pašnovērtējuma 

2.daļas apakšsadaļas “Klimata pārmaiņu 

mazināšana”, Pielāgošanās klimata pārmaiņām, 

Ilgtspējīga ūdens un jūras resursu izmantošana 

un aizsardzība, Pāreja uz aprites ekonomiku, 

ieskaitot atkritumu rašanās novēršanu un to 

reciklēšanu, Piesārņojuma novēršana un 

kontrole, Bioloģiskās daudzveidības un 

ekosistēmu aizsardzība un atjaunošana    

(lūdzam skatīt izmaiņas DNSH  veidlapā). 

 

4.1.1.3.i. investīcija Atbalsts sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzēju veselības aprūpes 

infrastruktūras stiprināšanai 

(CID atsauce Nr. 141., 142.) 

LV-C[C4]-I[4-1-1-3-i-] 

Grozījumi tiek pamatoti ar RRF regulas 21.panta 1.punktu un Eiropas Komisijas paziņojumā Parlamentam 

un Padomei “NextGenerationEU – tuvojas 2026.gads” minēto, ka “plānu pārskatīšana arī būtu jāizmanto 

pasākumu, atskaites punktu un mērķrādītāju formulējumu pārskatīšanai, lai nodrošinātu, ka tie koncentrējas 

tikai uz būtiskiem elementiem”, līdz ar to tiek tehniski precizēts investīcijas nosaukums, kas bija neprecīzs 

angļu valodā tulkojuma dēļ (4.1.1.3.i. “Support for strengthening infrastructure of secondary outpatient 

health care service providers”), kā arī precizēts investīcijas apraksts, to vienkāršojot, kā arī precizēts 141., 

142. atskaites punkta nosaukums, rādītāja apraksts, lai novērstu rādītāja interpretācijas risku, un precīzi 

atspoguļotu sagaidāmo rezultātu.  

  

Mainītie elementi Pašreizējā redakcija Grozītā redakcija 

 Pasākums (reforma 

vai investīcija) Izmaiņu nav Izmaiņu nav  
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Komponentes un/vai 

pasākuma apraksts 

  

Investīcija 4.1.1.3.i. Atbalsts sekundāro 

ambulatoro pakalpojumu sniedzēju 

veselības aprūpes infrastruktūras 

stiprināšanai  

  

Pasākuma mērķi ir uzlabot sekundārās 

ambulatorās aprūpes pakalpojumu 

sniedzēju infrastruktūru, lai nodrošinātu 

integrētu pakalpojumu sniegšanu, 

epidemioloģisko drošību un vides 

piekļūstamību. 

Investīciju veido investīcijas infrastruktūrā 

un aprīkojumā vismaz 40 sekundāro 

ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu 

sniedzējiem. Šīs investīcijas veic saskaņā ar 

ieteikumiem par integrētās aprūpes un 

epidemioloģiskās drošības prasībām, kā arī 

Veselības aprūpes nodrošināšanas 

infrastruktūras attīstības investīciju 2021.–

2029. gadam stratēģiju. 

Šo investīciju īsteno līdz 2026. gada 31. 

augustam. 

  

Investīcija 4.1.1.3.i. Atbalsts sekundāro 

ambulatoro veselības aprūpes 

pakalpojumu sniedzēju infrastruktūrai  

vai aprīkojumam. 

Pasākuma mērķis ir stiprināt sekundāro 

ambulatoro pakalpojumu sniedzēju 

infrastruktūru vai aprīkojumu. 

Pasākums sastāv no ieguldījumiem 

sekundāro ambulatoro veselības aprūpes 

pakalpojumu sniedzēju infrastruktūrā vai 

aprīkojumā. 

  

Atskaites punkti 

un mērķrādītāji 

141.mērķa rādītājs 

  

Nosaukums 

To sekundāro ambulatoro pakalpojumu 

sniedzēju skaits, kuriem ir uzlabota 

infrastruktūra 

  

Katra atskaites punkta un mērķa 

apraksts 

Mērķi uzskata par sasniegtu pēc tam, kad ir 

pabeigti attīstības projekti sekundārās 

ambulatorās veselības aprūpes iestādēs, kuru 

mērķis ir uzlabot 1) epidemioloģisko 

drošību, 2) vides piekļūstamību vai 3) 

integrēto aprūpes pakalpojumu 

infrastruktūru. 

  

142. mērķa rādītājs 

  

Nosaukums 

To sekundāro ambulatoro pakalpojumu 

sniedzēju skaits, kuriem ir uzlabota 

infrastruktūra 

  

Katra atskaites punkta un mērķa 

apraksts 

Mērķi uzskata par sasniegtu pēc tam, kad ir 

pabeigti attīstības projekti vismaz 40 

sekundārās ambulatorās veselības aprūpes 

iestādēs, kuru mērķis ir uzlabot: 1) 

epidemioloģisko drošību, 2) vides 

piekļūstamību vai 3) integrēto aprūpes 

pakalpojumu infrastruktūru. 

  

141.mērķa rādītājs 

  

Nosaukums 

Sekundārās ambulatorās veselības aprūpes 

pakalpojumu sniedzēji 

  

Katra atskaites punkta un mērķa 

apraksts 

Centrālās finanšu un līgumu  aģentūras  

vēstules par 20 sekundāro ambulatoro 

pakalpojumu sniedzēju projektu pabeigšanu 

saistībā ar infrastruktūru vai aprīkojumu. 

  

  

  

  

142.mērķa rādītājs 

  

Nosaukums 

Sekundārās ambulatorās veselības aprūpes 

pakalpojumu sniedzēji 

  

Katra atskaites punkta un mērķa 

apraksts 

Centrālās finanšu un līgumu  aģentūras  

vēstules par 20 sekundāro ambulatoro 

pakalpojumu sniedzēju projektu pabeigšanu 

saistībā ar infrastruktūru vai aprīkojumu. 

  

Aplēstās izmaksas Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Zaļā un digitālā 

izsekojamība 

Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Pašnovērtējums par 

principu “nenodarīt 

būtisku kaitējumu” 

Izmaiņu nav Izmaiņu nav 
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Reforma 4.2.1.r. Cilvēkresursu nodrošinājums un prasmju pilnveide 

(CID atsauce Nr. 145.) 

LV-C[C4]-R[4-2-1-r] 

Grozījumi tiek pamatoti ar RRF regulas 21.panta 1.punktu un Eiropas Komisijas paziņojumā Parlamentam 

un Padomei “NextGenerationEU – tuvojas 2026.gads” minēto, ka “plānu pārskatīšana arī būtu jāizmanto 

pasākumu, atskaites punktu un mērķrādītāju formulējumu pārskatīšanai, lai nodrošinātu, ka tie koncentrējas 

tikai uz būtiskiem elementiem”, tehniski precizēts reformas apraksts, to vienkāršojot, kā arī precizēts 

145.atskaites punkta nosaukums, kvalitatīvie indikatori, rādītāja apraksts, lai novērstu rādītāja interpretācijas 

risku, un precīzi atspoguļotu sagaidāmo rezultātu. 

  

Mainītie elementi Pašreizējā redakcija Grozītā redakcija 

 Pasākums (reforma 

vai investīcija) Izmaiņu nav Izmaiņu nav  

Komponentes un/vai 

pasākuma apraksts 

Pasākuma mērķi ir uzlabot cilvēkresursu 

pārvaldību un prasmju pilnveidi veselības 

aprūpes nozarē. 

Reforma ietver cilvēkresursu stratēģijas 

izstrādi, kas ietver visaptverošu pieeju 

veselības aprūpes darbaspēka plānošanai un 

mūžizglītības modelim, mācības 

koordinācijas mehānismu un simulācijas 

pieeju apmācībā. Cilvēkresursu stratēģija 

veselības aprūpes nozarē balstās uz 

cilvēkresursu kartējumu. 

Stratēģija aptver tādas darbības kā jauna 

atalgojuma modeļa izstrāde, medicīnas 

pamatstudiju nodrošināšana un rezidentūras 

vietu skaits atbilstoši pieprasījumam, 

piesaistes pasākumi, kā arī cilvēkresursu 

datubāzes pilnveide. Reforma arī izveido 

sistēmu, lai stiprinātu medicīnas izglītības 

sistēmu, paredzot ieviest ilgtspējīgu modeli 

tālākizglītībai un koordinācijas mehānismu 

izglītības satura kvalitātes nodrošināšanai 

un uzraudzībai, kā arī simulācijas pieeju 

visos izglītības līmeņos. Izstrādā IT rīku, lai 

prognozētu veselības aprūpes darbaspēka 

nākotnes vajadzības. 

Šo reformu īsteno līdz 2024. gada 31. 

decembrim. 

  

Pasākuma mērķis ir pārskatīt cilvēkresursu 

pārvaldību un atbalstīt prasmju pilnveidi 

veselības aprūpes nozarē. 

Pasākums ietver cilvēkresursu stratēģijas 

izstrādi, jauna veselības aprūpes personāla 

atalgojuma modeļa ieviešanu un veselības 

aprūpes personāla prognozēšanas modeļa 

pieņemšanu. 

Atskaites punkti 

un mērķrādītāji 

145.atskaites punkts 

  

Nosaukums 

Ieviests jauns veselības aprūpes darbinieku 

atalgojuma modelis 

  

Kvalitatīvie indikatori 

Tiesību akta / noteikumu stāšanās spēkā, kas 

nodrošina jauna veselības aprūpes 

atalgojuma modeļa īstenošanu 

  

  

Katra atskaites punkta un mērķa 

apraksts 

Jaunais veselības aprūpes darbinieku 

atalgojuma modelis ietver pārredzamu algu 

aprēķināšanas mehānismu un racionalizē 

algas visā veselības aprūpes nozarē, 

145.atskaites punkts 

  

Nosaukums 

Jauns veselības aprūpes darbinieku 

atalgojuma modelis 

  

Kvalitatīvie indikatori 

Stājas spēkā tiesību akts/akti 

  

  

Katra atskaites punkta un mērķa 

apraksts 

Jaunais veselības aprūpes personāla 

atalgojuma modelis ietver pārredzamu algas 

aprēķināšanas mehānismu un racionalizē 

algas valsts finansētajos stacionārajos 

veselības aprūpes pakalpojumos, lai 

nodrošinātu taisnīgumu. Nepieciešams 
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risinājumus pārredzamības, taisnīguma, kā 

arī pakāpeniskas algu paaugstināšanas 

nodrošināšanai, lai uzlabotu pakalpojumu 

pieejamību un kvalitāti. 

  

palielināt minimālo algu veselības aprūpes 

darbiniekiem. 

  

  

Aplēstās izmaksas Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Zaļā un digitālā 

izsekojamība 

Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Pašnovērtējums par 

principu “nenodarīt 

būtisku kaitējumu” 

Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

 

Investīcija 4.2.1.1.i. Atbalsts cilvēkresursu attīstības sistēmas ieviešanai 

(CID atsauce Nr. 148) 

LV-C[C4]-I[4-2-1-1-i-] 

Grozījumi tiek pamatoti ar RRF regulas 21.panta 1.punktu un Eiropas Komisijas paziņojumā Parlamentam 

un Padomei “NextGenerationEU – tuvojas 2026.gads” minēto, ka “plānu pārskatīšana arī būtu jāizmanto 

pasākumu, atskaites punktu un mērķrādītāju formulējumu pārskatīšanai, lai nodrošinātu, ka tie koncentrējas 

tikai uz būtiskiem elementiem”, tehniski precizēts investīcijas apraksts, to vienkāršojot, kā arī precizēts 

148.atskaites punkta nosaukums, kvalitatīvie indikatori, rādītāja apraksts, lai novērstu rādītāja interpretācijas 

risku, un precīzi atspoguļotu sagaidāmo rezultātu, kā arī precizēts sasniegšanas ceturksnis, ņemot vērā, ka 

šis rādītājs jau ir sasniegts. 

  

Mainītie elementi Pašreizējā redakcija Grozītā redakcija 

 Pasākums (reforma 

vai investīcija) Izmaiņu nav Izmaiņu nav  

Komponentes un/vai 

pasākuma apraksts 

Pasākuma mērķi ir izstrādāt vienotu pieeju 

tālākizglītībai veselības aprūpes jomā un 

ieviest simulācijas pieeju veselības izglītības 

sistēmā. 

Investīciju veido koordinācijas mehānisma 

izveide, un tā aptver tādus aspektus kā 

metodiskā vadība, izglītības satura kvalitātes 

kontrole, ilgtspējīgs finansējums. Investīcija 

arī nodrošina rīcības plāna izstrādi 

simulācijas pieejas īstenošanai ārstniecības 

personu apmācības procesā. Šī pieeja ļauj 

simulēt dažādas reālās dzīves situācijas, 

tādējādi dodot iespēju topošajiem un 

esošajiem medicīnas speciālistiem turpināt 

pilnveidot savas prasmes. 

Šo investīciju īsteno līdz 2026. gada 31. 

augustam. 

  

  

  

Pasākuma mērķis ir ieviest vienotu pieeju 

tālākizglītībai veselības jomā un ieviest 

simulācijas pieeju veselības izglītības 

sistēmā. 

Pasākums ietver koordinācijas mehānisma 

izveidi nepārtrauktas izglītības procesa 

pārvaldībai un simulāciju stratēģijas 

apstiprināšanu medicīnas izglītībā. 

Atskaites punkti 

un mērķrādītāji 

148.atskaites punkts 

  

Nosaukums 

Veselības aprūpes mācību procesā ieviesta 

simulācijas pieeja 

  

Kvalitatīvie indikatori 

Veselības aprūpes mācību procesā ieviesta 

simulācijas pieeja 

  

  

Katra atskaites punkta un mērķa 

apraksts 

148.atskaites punkts 

  

Nosaukums 

Simulācijas medicīnas izglītībā 

  

  

Kvalitatīvie indikatori 

Stratēģija apstiprināta 

  

  

Katra atskaites punkta un mērķa 

apraksts 

Veselības ministrija apstiprina simulāciju 



   

 

100 

Atskaites punktu uzskata par sasniegtu, 

tiklīdz Veselības ministrija ir apstiprinājusi 

rīcības plānu vai pamatnostādnes simulāciju 

ieviešanai visos medicīnas izglītības 

posmos. 

  

ieviešanas stratēģiju medicīnas izglītībā. 

  

Aplēstās izmaksas Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Zaļā un digitālā 

izsekojamība 

Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Pašnovērtējums par 

principu “nenodarīt 

būtisku kaitējumu” 

Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

 

Reforma 4.3.1.r. Veselības aprūpes ilgtspēja, pārvaldības stiprināšana, efektīva veselības aprūpes 

resursu izlietošana, kopējā valsts budžeta veselības aprūpes nozarē palielinājums 

(CID atsauce Nr. 149, 150) 

LV-C[C4]-R[4-3-1-r-] 

Grozījumi tiek pamatoti ar RRF regulas 21.panta 1.punktu un Eiropas Komisijas paziņojumā Parlamentam 

un Padomei “NextGenerationEU – tuvojas 2026.gads” minēto, ka “plānu pārskatīšana arī būtu jāizmanto 

pasākumu, atskaites punktu un mērķrādītāju formulējumu pārskatīšanai, lai nodrošinātu, ka tie koncentrējas 

tikai uz būtiskiem elementiem”, līdz ar to tiek tehniski precizēts reformas nosaukums un apraksts, to 

vienkāršojot, kā arī precizēts 150.mērķa nosaukums, rādītāja apraksts, lai novērstu rādītāja interpretācijas 

risku, un precīzi atspoguļotu sagaidāmo rezultātu.  

  

Mainītie elementi Pašreizējā redakcija Grozītā redakcija 

 Pasākums (reforma 

vai investīcija) Izmaiņu nav Izmaiņu nav  

Komponentes un/vai 

pasākuma apraksts 

Reforma 4.3.1.r. Veselības aprūpes 

ilgtspēja, pārvaldības stiprināšana, 

efektīva veselības aprūpes resursu 

izlietošana, kopējā valsts budžeta 

veselības aprūpes nozarē palielinājums. 

  

Pasākuma mērķi ir uzlabot valsts finansētu 

veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas 

efektivitāti, nodrošinot pakalpojumu 

pieejamību un izveidojot sistēmisku 

izmaiņu mehānismu valsts apmaksātiem 

pakalpojumiem. 

Reforma ietver pakalpojumu laboratorijas 

sistēmas izveidi dažādu pakalpojumu 

modeļu testēšanai un izvērtēšanai. 

Pasākums attiecas uz pašreizējās situācijas 

izpēti, problēmu apzināšanu un 

novērtēšanu, kā arī tādu risinājumu izstrādi 

kā jaunie pakalpojumu modeļi. Jaunos 

pakalpojumu modeļus izmēģina un 

salīdzina ar esošo pakalpojumu. Novērtē 

modeļu īstermiņa un ilgtermiņa ieguvumus 

un efektivitātes ieguvumus. Pamatojoties uz 

rezultātiem, sagaidāms, ka tiks izmēģināti 

un izvērtēti 10 jauni pakalpojumu modeļi, 

lai tos integrētu un ieviestu kā daļu no valsts 

apmaksāto pakalpojumu groza. 

Šo reformu īsteno līdz 2026. gada 31. 

augustam. 

  

  

Reforma 4.3.1.r. Veselības aprūpes 

ilgtspēja un veselības resursu efektīva 

izmantošana 

Pasākuma mērķis ir palielināt valsts 

finansētu veselības aprūpes pakalpojumu 

sniegšanas efektivitāti. 

  

Pasākums ietver koordinējošas vienības 

izveidi un jaunu veselības aprūpes 

pakalpojumu sniegšanas modeļu testēšanu. 

Atskaites punkti 

un mērķrādītāji 

150. mērķis 

  

150.mērķis 
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Nosaukums 

Jaunu veselības aprūpes pakalpojumu 

sniegšanas modeļu integrēšana publiski 

finansētos veselības aprūpes pakalpojumos 

  

Katra atskaites punkta un mērķa 

apraksts 

Izstrādāti desmit jauni veselības aprūpes 

pakalpojumu sniegšanas modeļi, un tie ir 

integrēti valsts finansētos veselības aprūpes 

pakalpojumos. Attiecībā uz katru modeli 

darba grupa, kuras sastāvā ir Veselības 

ministrijas, Nacionālā veselības dienesta un 

citu padotības struktūru pārstāvji, kā arī 

citas ieinteresētās personas, ir veikusi šādus 

pasākumus: - situācija s novērtēšana; - 

modeļa izstrāde; - modeļa izmēģināšana; - 

īstermiņ a un ilgtermiņa ieguvumu 

novērtējums - un īstenošanas protokoli. 

Pamatojoties uz izmēģinājuma projektu 

rezultātiem, sagatavo priekšlikumu par 

nepieciešamo valsts papildu budžetu 

attiecīgo pasākumu īstenošanai. Valsts 

budžeta pieprasījumu izskata kopā ar 

visiem pārējiem priekšlikumiem par gada 

un vidēja termiņa budžetu sagatavošanas 

procesā. 

  

Nosaukums 

Jauni veselības aprūpes pakalpojumu 

sniegšanas modeļi 

  

Katra atskaites punkta un mērķa 

apraksts 

Par katru no desmit jaunajiem veselības 

aprūpes pakalpojumu sniegšanas modeļiem 

jāsagatavo ziņojums, kurā norādīts, ka 

modelis ir testēts. 

Aplēstās izmaksas Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Zaļā un digitālā 

izsekojamība 

Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Pašnovērtējums par 

principu “nenodarīt 

būtisku kaitējumu” 

Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

 

 

4.3.1.1.i. investīcija "Atbalsts sekundārās ambulatorās veselības aprūpes kvalitātes un 

pieejamības novērtēšanai un uzlabošanai" 

(CID atsauce Nr. 153.) 

LV-C[C4]-I[4-3-1-1-i-] 

 
Grozījumi tiek pamatoti pārrakstīšanās kļūdas labojumu, kā arī ar RRF regulas 21.panta 1.punktu un Eiropas 

Komisijas paziņojumā Parlamentam un Padomei “NextGenerationEU – tuvojas 2026.gads” minēto, ka 

“plānu pārskatīšana arī būtu jāizmanto pasākumu, atskaites punktu un mērķrādītāju formulējumu 

pārskatīšanai, lai nodrošinātu, ka tie koncentrējas tikai uz būtiskiem elementiem”, līdz ar to tiek tehniski 

precizēts investīcijas apraksts, to vienkāršojot, kā arī precizēts 153.atskaites punkta nosaukums, kvalitatīvie 

indikatori, rādītāja apraksts, lai novērstu rādītāja interpretācijas risku, un precīzi atspoguļotu sagaidāmo 

rezultātu.  
 

  

Mainītie elementi Pašreizējā redakcija Grozītā redakcija 

 Pasākums (reforma 

vai investīcija) Izmaiņu nav Izmaiņu nav  

Komponentes un/vai 

pasākuma apraksts 

  

 

 

Pasākuma mērķis ir noteikt nepilnības valsts 

apmaksāto ambulatoro pakalpojumu 

  

 

Pasākuma mērķis ir noteikt nepilnības valsts 
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sniegšanā. 

Investīcija ietver pētījumu par valsts 

apmaksātu ambulatoro pakalpojumu 

kvalitāti un pieejamību, visaptverošas 

ambulatorās aprūpes vajadzību un problēmu 

kartēšana saistībā ar administratīvi 

teritoriālās reformas īstenošanu, kā arī 

politikas ieteikumu izstrādi. 

Šo investīciju īsteno līdz 2024. gada 31. 

decembrim. 

 

apmaksāto ambulatoro pakalpojumu 

sniegšanā. 

Pasākums ietver pētījuma veikšanu par  

sekundārās ambulatorās veselības 

aprūpes pakalpojumiem un politikas 

ieteikumu izstrādi. 

Atskaites punkti 

un mērķrādītāji 

153.atskaites punkts 

  

Nosaukums: 

Sekundārās ambulatorās aprūpes kvalitātes, 

pieejamības un piekļūstamības pētījuma 

rezultātu integrēšana veselības politikas 

attīstībā 

  

Kvalitatīvie rādītāji: 

Tādu tiesību aktu grozījumu stāšanās spēkā, 

kuru mērķis ir uzlabot sekundārās 

ambulatorās aprūpes kvalitāti pieejamību 

un piekļūstamību 

 

 

Katra atskaites punkta un mērķa 

apraksts: 

Pamatojoties uz sekundārās ambulatorās 

aprūpes kvalitātes, pieejamības un 

piekļūstamības izpētes rezultātiem, stājas 

spēkā grozījumi tiesību aktos, kas saistīti ar 

sabiedrības veselības politiku, ieteikumi 

slimnīcām un pakalpojumu sniegšanas 

plānošanas dokumenti 

153.atskaites punkts 

  

 

Nosaukums: 

 Sabiedrības veselības politika 

  

Kvalitatīvie rādītāji: 

Tiesību akta/aktu grozījumu spēkā stāšanās 

un ieteikumu un dokumentu publicēšana 

 

 

Katra atskaites punkta un mērķa 

apraksts: 

Pamatojoties uz sekundārās ambulatorās 

aprūpes kvalitātes, pieejamības un 

piekļūstamības izpētes rezultātiem, stājas 

spēkā grozījumi tiesību aktos, kas saistīti ar 

sabiedrības veselības politiku un tiek 

publicēti ieteikumi slimnīcām un 

pakalpojumu sniegšanas plānošanas 

dokumenti. 

  

Aplēstās izmaksas Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Zaļā un digitālā 

izsekojamība 

Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Pašnovērtējums par 

principu “nenodarīt 

būtisku kaitējumu” 

Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

 

5.1.1.1.i. investīcija “Pilnvērtīga inovāciju sistēmas pārvaldības modeļa operacionalizācija” 

(CID atsauce Nr.156)  

LV-C[C5]-I[5-1-1-1-i-] 
Grozījumi tiek pamatoti ar AF regulas 21.pantu un tiek veikti, lai vienkāršotu rādītāju atskaitīšanās procesu. 

 

Grozījumu ietvaros paredzēts vienkāršot rādītāju Nr.156 aprakstu, un tehniski precizējot nosaukumu, saglabājot 

prasību izstrādāt divus ziņojumus pat RIS3 rādītāju novērtējumu un vienu ziņojumu par jaunā inovācijas pārvaldības 

modeļa darbības analīze. 

 

Precizējumi ir objektīvi pamatoti un būtiski neietekmē investīcijas mērķa grupu un sasniedzamos rezultātus. Plānotie 

precizējumi neparedz izmaiņas investīcijas izmaksās un sasniedzamā mērķa rādītājā, neietekmē "zaļos" un 

"digitālos" mērķus, kā arī neietekmē DNSH novērtējumu un laika grafiku. 

 

Mainītie elementi Pašreizējā redakcija Grozītā redakcija 

 Pasākums (reforma vai 

investīcija) 

 Publicēts analītisks uzraudzības 

ziņojums, ko apstiprinājuš as RIS3 

specializācija s jomu stratēģiskās 

padomes. 

Monitoringa ziņojumi 
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Komponentes un/vai pasākuma 

apraksts 

Nosaukums: Tāda uzraudzības 

ziņojuma publicēšana, kurā sniegta 

informācija par katru RIS3 jomu un 

inovācijas pārvaldības modeļa 

darbību. 

 

Kvalitatīvie rādītāji: Publicēts 

analītisks uzraudzības ziņojums, ko 

apstiprinājuš as RIS3 specializācija s 

jomu stratēģiskās padomes.  

 

Atskaites punkta un mērķa 

apraksts: Ekonomikas ministrija 

publicē: — divus analītiskos 

uzraudzības ziņojumus par visām 

RIS3 jomām ar datiem par vismaz 

vienu gadu, kuri ietver arī Inovācijas 

atbalsta programmas izvērtējumu un 

ieteikumus tās uzlabošanai; — vienu 

uzraudzības ziņojumu (par 2023.– 

2025. gadu), kurā ietverts vispārējs un 

individuāls novērtējums par privāto 

starpnieku sniegumu, kas atlasīti 

pētniecības atbalsta programmas 

īstenošanai un sadarbības tīkla atbalsta 

programmai, kā arī jaunā inovācijas 

pārvaldības modeļa darbības analīze. 

 

Apraksts: Pasākuma mērķis ir atbalstīt 

jaunā inovāciju sistēmas pārvaldības 

modeļa ieviešanu un nodrošināt tā 

nepārtrauktu darbību. 

  

Pasākums ietver cilvēkresursu 

mobilizāciju inovāciju atbalsta 

programmu īstenošanai un programmu 

snieguma uzraudzībai. 

Nosaukums: Monitoringa ziņojumi 

 

Kvalitatīvie rādītāji: Publicēti 

monitoringa ziņojumi  

 

Atskaites punkta un mērķa apraksts: 

Ekonomikas ministrija publicē:  

— divus ziņojumus par RIS3 jomām ar 

datiem par vismaz vienu gadu, kur 

ietvers vismaz viens Inovācijas atbalsta 

programmas izvērtējumus un ieteikumus 

tās uzlabošanai;  

— vienu ziņojumu, kurā ietverts 

novērtējums par privāto starpnieku 

sniegumu, kas atlasīti pētniecības 

atbalsta programmas un sadarbības tīkla 

atbalsta programmai, kā arī jaunā 

inovācijas pārvaldības modeļa darbības 

analīze. 

 

Atskaites punkti un mērķrādītāji Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Aplēstās izmaksas Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Zaļā un digitālā izsekojamība Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Pašnovērtējums par principu 

“nenodarīt būtisku kaitējumu” 

Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

 

5.1.1.1.i. investīcija “Pilnvērtīga inovāciju sistēmas pārvaldības modeļa operacionalizācija” 

(CID atsauce Nr.157  

LV-C[C5]-I[5-1-1-1-i-] 

Grozījumi tiek pamatoti ar AF regulas 21.pantu un tiek veikti, lai vienkāršotu rādītāju atskaitīšanās procesu. 

 

Grozījumu ietvaros paredzēts vienkāršot rādītāju Nr.157 aprakstu, un tehniski precizējot aprakstu, saglabājot 

prasību izstrādāt normatīvo regulējumu. 

 

Precizējumi ir objektīvi pamatoti un būtiski neietekmē investīcijas mērķa grupu un sasniedzamos rezultātus. Plānotie 

precizējumi neparedz izmaiņas investīcijas izmaksās un sasniedzamā mērķa rādītājā, neietekmē "zaļos" un 

"digitālos" mērķus, kā arī neietekmē DNSH novērtējumu un laika grafiku. 

 

Mainītie elementi Pašreizējā redakcija Grozītā redakcija 
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 Pasākums (reforma vai 

investīcija) Izmaiņu nav Izmaiņu nav  

Komponentes un/vai pasākuma 

apraksts 

Nosaukums: Pieņemti Ministru 

kabineta noteikumi 

Rādītāja apraksts: 

Stājas spēkā Ministru kabineta 

noteikumi, kas reglamentē i) 

kompetences centru atbalsta 

programmas īstenošanu, ii) 

pētniecības atbalsta programmas 

īstenošanu, iii) sadarbības tīklu 

atbalsta programmas īstenošanu un iv) 

IPCEI dalības atbalsta programmas 

īstenošanu, un tajos ir: — ietverti 

rādītāji atlasīto starpnieku darbības 

rezultātu novērtēšanai, tādi kā 

piesaistītās privātās P&A investīcijas, 

eksporta pieaugums labuma guvēju 

vidū, izstrādāto produktu skaits, un — 

noteikta starpnieku atbildība par datu 

vākšanu no programmas galīgajiem 

labuma guvējiem. Ministru kabineta 

noteikumi nosaka — atlasot 

starpniekus pētniecības atbalsta 

programmas un sadarbības tīklu 

atbalsta programmas īstenošanai, ņem 

vērā to atbilstību RIS3 specializācijas 

stratēģijai, kā arī to spēju organizēt 

uzaicinājumus un to kompetenci 

novērtēt projektus attiecīgajā 

tematiskajā jomā.  

Turklāt tie noteic, ka izraudzītie 

starpnieki kompetences centru atbalsta 

programmas un pētniecības atbalsta 

programmas īstenošanai ir atbildīgi 

par šādu darbību veikšanu: i) privātā 

sektora P&A atbalsta programmas 

īstenošana; un ii) datu vākšana no 

galīgajiem saņēmējiem, ko izmanto 

Ekonomikas ministrijas veiktajās 

pārraudzības darbībās. Turklāt tie 

noteic, ka sadarbības tīklu atbalsta 

programmas īstenošanai atlasītie 

starpnieki ir atbildīgi par vienas vai 

vairāku šādu darbību veikšanu: i) 

eksporta veicināšanas darbības; ii) 

tīklošanās un pieredzes apmaiņas 

darbības; iii) atbalsta programmas 

īstenošana komersantu dalībai ES 

līmeņa pētniecības un izstrādes 

Nosaukums: Spēkā stājušies tiesību akti, 

četrām atbalsta programmām 

Rādītāja apraksts: 

Stājas spēkā regulējums, kas reglamentē 

i) kompetences centru atbalsta 

programmas īstenošanu, ii) pētniecības 

atbalsta programmas īstenošanu, iii) 

sadarbības tīklu atbalsta programmas 

īstenošanu un iv) IPCEI dalības atbalsta 

programmas īstenošanu, un tajos ir:  

— ietverti rādītāji atlasīto starpnieku 

darbības rezultātu novērtēšanai, tādi kā, 

piemēram, piesaistītās privātās P&A 

investīcijas, eksporta pieaugums labuma 

guvēju vidū, izstrādāto produktu skaits, 

un — noteikta starpnieku atbildība par 

datu vākšanu no programmas galīgajiem 

labuma guvējiem. 

Regulējums nosaka — atlasot 

starpniekus pētniecības atbalsta 

programmas un sadarbības tīklu atbalsta 

programmas īstenošanai, ņem vērā to 

atbilstību RIS3 specializācijas stratēģijai. 

Kvalitatīvais rādītājs: Tiesību akti 

stājušies spēkā 
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programmās un starptautiskajos 

sadarbības tīklos; un iv) datu vākšana 

no galīgajiem saņēmējiem, ko izmanto 

Ekonomikas ministrijas veiktajās 

pārraudzības darbībās. Turklāt tie 

noteic, ka IPCEI dalības atbalsta 

programmas atbalsta galīgais 

saņēmējs ir atbildīgs par vienas vai 

vairāku šādu darbību veikšanu: i) P&A 

atbalsta programmas īstenošana; ii) 

potenciālo IPCEI dalībnieku 

apzināšana un motivēšana iesniegt 

projektu idejas; un iii) datu vākšana no 

galīgajiem saņēmējiem, ko izmanto 

Ekonomikas ministrijas veiktajās 

pārraudzības darbībās. 

Kvalitatīvais rādītājs: Stājas spēkā 

Ministru kabineta noteikumi, kas 

reglamentē visas četras atbalsta 

programmas 

Atskaites punkti un mērķrādītāji Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Aplēstās izmaksas Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Zaļā un digitālā izsekojamība Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Pašnovērtējums par principu 

“nenodarīt būtisku kaitējumu” 

Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

 

 

5.1.1.2.i. investīcija “Atbalsta instruments pētniecībai un internacionalizācijai” 

(CID atsauce Nr.158)  

LV-C[C5]-I[5-1-1-2-i-] 
Grozījumi tiek pamatoti ar AF regulas 21.pantu un tiek veikti, lai nodrošinātu labāku alternatīvu esošajam mērķu 

aprakstam atbilstoši faktiskajam investīcijas tvērumam un plānotajām aktivitātēm, kā arī lai precīzi atspoguļotu 

sagaidāmo rezultātu. 

 

5.1.1.2.i. investīcija ieviešana tiek organizēta vairākās kārtās, kur 1., 2. un 3. kārtas ietvaros atbalsts tiek sniegts 

nacionālā līmeņa pētniecības projektiem un komersantu internacionalizācijai. Savukārt, 4. kārtas ietvaros atbalsts 

tiek sniegts Eiropai svarīgo kopīgo interešu projektiem (IPCEI). 

 

Lai nodrošinātu, ka paredzētais rezultāts tiek mērīts precīzi un nepārprotami, nepieciešms veikt izmaiņas mērķa 

Nr.158 aprakstā. Precizētais mērķa apraksts novērš  interpretācijas iespējas attiecībā uz uzņemto saistību būtību un 

avotu. Mērķa aprakstā tiek  skaidri norādīts, ka saistības attiecas uz sākotnējām finansējuma saņēmēju uzņemtajām 

saistībām, ko apstiprinājusi CFLA. 

Precizējumi ir objektīvi pamatoti un būtiski ietekmē investīcijas mērķa grupu un sasniedzamos rezultātus, ņemot 

vērā mērķa grupas lielumu un nozīmi digitālās transformācijas mērķu sasniegšanā. Plānotie precizējumi neparedz 

izmaiņas investīcijas izmaksās un sasniedzamā mērķa rādītājā, neietekmē "zaļos" un "digitālos" mērķus, kā arī 

neietekmē DNSH novērtējumu un laika grafiku. 

Mainītie elementi Pašreizējā redakcija Grozītā redakcija 

 Pasākums (reforma vai 

investīcija) Izmaiņu nav Izmaiņu nav  

Komponentes un/vai pasākuma 

apraksts 

Investīcijas mērķis ir palielināt privāto 

P&A investīciju apjomu, izmantojot 

mērķtiecīgas publiskās investīcijas, 

Investīcijas mērķis ir stimulēt privātās 

investīcijas P&A, kā arī zināšanu pārnesi 

tautsaimniecībā. 
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kas veicina jaunu produktu un 

tehnoloģiju izstrādi, kā arī zināšanu 

pārnesi tautsaimniecībā. Investīcijas 

finansē četras programmas ar šādām 

orientējošām summām: i) 

kompetences centru atbalsta 

programma 25 miljonu EUR apmērā, 

ii) pētniecības atbalsta programma 47 

miljonu EUR apmērā, iii) sadarbības 

tīklu atbalsta programma 5 miljonu 

EUR apmērā un iv) atbalsta 

programma dalībai svarīgos projektos 

visas Eiropas interesēs (IPCEI) 31 

miljona EUR apmērā. Attiecībā uz i) 

kompetences centru atbalsta 

programmu organizē slēgtu 

uzaicinājumu sniegt atbalstu. 

Organizē atklātu uzaicinājumu, lai 

atlasītu ii) privātos starpniekus privātā 

sektora pētniecības un izstrādes 

atbalsta programmas īstenošanai, iii) 

starpniekus sadarbības tīklu atbalsta 

programmas īstenošanai un iv) 

projektus, kas ir tiesīgi piedalīties 

IPCEI. Uzsvaru liek uz pilnu 

inovācijas ekosistēmu veidošanu, 

kuras aptver esošos sadarbības tīklus, 

nodrošina stratēģisko specializāciju un 

inovācijas attīstību visā vietējā vērtību 

ķēdē, kas nodrošina Latvijas 

uzņēmumu ciešāku integrāciju 

globālajās vērtību ķēdēs. Atlasīto 

struktūru uzdevums ir īstenot i) privāto 

pētniecības un attīstības projektu 

atbalsta programmu, ii) eksporta 

veicināšanas aktivitātes, iii) tīklošanās 

un pieredzes apmaiņas aktivitātes, iv) 

īstenot atbalsta programmu dalībai ES 

līmeņa pētniecības programmās un 

starptautiskos sadarbības tīklos, v) 

īstenot atbalsta programmu Latvijas 

uzņēmumu iesaistei ES līmeņa 

industriālajās aliansēs un plānotajos 

IPCEI un vi) apkopot datus no atbalsta 

saņēmējiem, lai tos ņemtu vērā 

novērtēšanas un uzraudzības darbībās. 

Sagaidāms, ka investīcija nodrošinās 

jaunu inovatīvu produktu izstrādi un 

segs tādus izdevumus kā rūpnieciskie 

pētījumi, eksperimentālā izstrāde, 

priekšizpēte, līdzfinansējums dalībai 

Pasākums sastāv no četrām 

programmām, kas saistītas ar i) 

kompetences centriem, ii) pētniecību, iii) 

sadarbības tīkliem un iv) dalību Eiropai 

svarīgo kopīgo interešu projektos 

(IPCEI). 
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Eiropas un starptautiskos P&A 

projektos. Nodrošina finansējumu 

dalībai plānotos IPCEI, tostarp 

nākamās paaudzes mākoņdatošanas 

un perifērdatošanas jomā. Valsts 

aģentūra nosaka dalībai 

vispiemērotāko(- s) IPCEI projektu(-

us) un iekļauj attiecīgus noteikumus 

rīcības plānā, kas pievienots šā 

pasākuma īstenošanai. Šo investīciju 

īsteno līdz 2026. gada 31. augustam. 

 

Atskaites punkti un mērķrādītāji Atskaites punkta un mērķa 

apraksts:  

Programmai noslēdzoties, tiks 

nodrošināts: apliecinājums par 

finansējuma saistībām vismaz 98 

miljonu EUR apmērā P&A 

projektiem. 

Atskaites punkta un mērķa apraksts: 

Līgumu parakstīšana, kas apliecina 

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 

apstiprinātas saistības vismaz 98 miljonu 

EUR apmērā P&A, sadarbības un 

internacionalizācijas projektu 

finansēšanai. 

 

Aplēstās izmaksas Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Zaļā un digitālā izsekojamība Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Pašnovērtējums par principu 

“nenodarīt būtisku kaitējumu” 

Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

 

 

5.2.1.r. reforma “Augstākās izglītības un zinātnes izcilības un pārvaldības reforma” 

(CID atsauce Nr.160, 162) 

LV-C[C5]-R[5-2-1-r-]-M[160, 162] 

 Grozījumi tiek pamatoti ar RRF regulas 21.panta 1.punktu un Eiropas Komisijas paziņojumā Parlamentam 

un Padomei “NextGenerationEU – tuvojas 2026.gads” minēto, ka “plānu pārskatīšana arī būtu jāizmanto 

pasākumu, atskaites punktu un mērķrādītāju formulējumu pārskatīšanai, lai nodrošinātu, ka tie koncentrējas 

tikai uz būtiskiem elementiem”, līdz ar to tiek:  

Ierosinātas izmaiņas 160.atskaites punkta aprakstā, pārbaudes mehānismā un laika grafikā (grafika maiņa)  

lai netiktu apdraudēta sākotnēji noteikto mērķu sasniegšana, netiktu radīti riski rādītāju sasniegšanai un tiktu 

nodrošināta atbilstība tiesību aktu prasībām, jo īpaši attiecībā uz tiesību aktu grozījumiem, kurus apstiprina 

Parlaments. Pēc detalizēta juridiskā izvērtējuma un apspriešanās ministrija ir konstatējusi nepieciešamību veikt  

papildu tiesību aktu grozījumus, lai nodrošinātu reformas veiksmīgu īstenošanu un atbilstību tiesību aktu 

prasībām. Papildus sākotnēji paredzētajiem grozījumiem Augstskolu likumā un Zinātniskās darbības likumā, 

ir nepieciešamas izmaiņas arī Izglītības likumā un Profesionālās izglītības likumā. Šo papildu tiesību aktu 

iekļaušana ievērojami paplašina reformas darbības jomu un vērienu. Tas atspoguļo visaptverošāku un 

sistemātiskāku pieeju, kuras mērķis ir nodrošināt pilnīgu juridisko saskaņošanu un ieviesto izmaiņu ilgtermiņa 

ilgtspējību. Ņemot vērā paplašināto tiesisko regulējumu un grozījumu koordinēšanas sarežģītību vairākos 

tiesību aktos, lūdzam pagarināt reformas īstenošanas termiņu  kad primārās tiesību normas tiks apstiprinātas 

Saeimā līdz 2026.gada 31.augustam un stāsies spēkā līdz 2026.gada 31.decembrim. Šis papildu laiks ir būtisks, 

lai nodrošinātu reformas procesa juridisko pamatotību, kvalitāti un saskaņotību, vienlaikus ļaujot arī pilnībā 

iesaistīt ieinteresētās personas. Izmaiņas pārbaudes mehānismā, koncentrējoties uz nepieciešamību izstrādāt 

tikai tiesību aktu grozījumus, ir pamatotas ar nepieciešamību nodrošināt reformas atbilstību tiesību aktu 

prasībām un skaidru tiesisko regulējumu, kas ļautu reformu virzīt uz priekšu efektīvi un konsekventi. Likuma 

līmenī noteikts tiesiskais regulējums veido reformas pamatu, jo likumam ir visaugstākais juridiskais spēks, un 
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tikai uz tā pamata var pamatot un juridiski leģitīmi pieņemt sekundāros tiesību aktus – Ministru kabineta 

noteikumus un citus izpildvaras aktus. 

Šī pieeja ievērojami samazina administratīvo slogu gan politikas veidotājiem, gan izpildinstitūcijām. Tiesību 

aktu izstrādes koncentrēšana likuma līmenī ļauj skaidri definēt deleģējumus un kompetences, izvairoties no 

pārklāšanās vai dublēšanās starp dažādām likumu un noteikumu grupām. Šāda secība arī samazina paralēla 

regulējuma risku bez nepieciešamā likumdevēja pilnvarojuma, tādējādi nodrošinot juridisko konsekvenci un 

atbilstību likumdošanas hierarhijai. Vēlākā posmā šīs deleģēšanas plānots precizēt ar Ministru kabineta 

noteikumiem, kas balstās uz stabilu juridisko pamatu un nodrošina regulējuma sistēmas loģisku, formulētu 

attīstību. 

162. rādītājam tiek tehniski precizēts rādītāja nosaukums, apraksts, mērvienība, sasniedzamais rezultāts, lai 

novērstu rādītāja interpretācijas risku, un precīzi atspoguļotu sagaidāmo rezultātu. 

Mainītie elementi Pašreizējā redakcija Grozītā redakcija 

 Pasākums (reforma vai 

investīcija) Izmaiņu nav Izmaiņu nav  

Komponentes un/vai pasākuma 

apraksts  

Reforma 5.2.1.r. Augstākās izglītības un 

zinātnes izcilības un pārvaldības reforma  

Reformas mērķis ir palielināt augstākās 

izglītības iestāžu starptautisko 

konkurētspēju. 

Reforma attiecas uz strukturālām izmaiņām 

trīs pīlāros: i) pārvaldība, nodalot 

akadēmisko un stratēģisko lēmumu 

pieņemšanu, iesaistot ārējus locekļus; ii) 

finansējums, ko piešķir atbilstoši 

sasniegtajiem rezultātiem saskaņā ar valsts 

prioritātēm un augstākās izglītības iestāžu 

tipoloģijas mērķiem; un iii) cilvēkresursi, 

izstrādājot jaunu un vienotu akadēmiskā un 

zinātniskā personāla karjeras modeli 

atbilstoši labākajai pasaules praksei, veicinot 

pasaules līmeņa personāla, īpaši diasporas, 

piesaisti un noturēšanu Latvijā. 

Pasākums nodrošina, ka līdz 2022. gada 31. 

decembrim stājas spēkā tiesiskais 

regulējums augstākās izglītības sistēmas 

pārvaldības reformas īstenošanai, kas aptver 

i) augstākās izglītības iestāžu tipoloģijas un 

kritērijus, lai kvalificētos konkrētam veidam; 

ii) augstāko izglītības iestāžu padomju 

izveides un apstiprināšanas procedūru, 

padomju kompetenci, precizējot Senāta, 

rektora un konstitucionālās asamblejas 

kompetences; iii) jaunu universitātes rektoru 

atlases un apstiprināšanas procedūru; iv) 

augstākās izglītības iestāžu stratēģiskās 

specializācijas noteikšanu. 

Līdz 2023. gada 30. septembrim apstiprina 

vismaz četrus augstākās izglītības iestāžu 

konsolidācijas plānus, un tie ir tiesīgi saņemt 

konsolidācijas grantus (investīcija 5.2.1.1.i. 

Pētniecības, attīstības un konsolidācijas 

granti). 

Reforma 5.2.1.r. Augstākās izglītības un 

zinātnes izcilības un pārvaldības reforma 

Reformas mērķi ir palielināt augstākās 

izglītības iestāžu starptautisko 

konkurētspēju. 

Pasākums sastāv no reformas, kas sasaista 

universitāšu finansējumu ar sasniegtajiem 

rezultātiem;  ir pārskatīts doktorantūras 

modelis un izstrādāti akadēmiskā personāla 

nodarbinātības principi, veiktas augstākās 

izglītības iestāžu pārvaldības reformas. 
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Pasākums nodrošina, ka līdz 2024. gada 31. 

decembrim stājas spēkā tiesību normas, kas 

i) ievieš jaunu doktorantūras modeli; ii) 

ievieš augstākās izglītības iestāžu ciklisku 

institucionālo akreditāciju; iii) pilnveido 

augstākās izglītības finansēšanas modeli un 

iv) sasaista publisko finansējumu ar 

zinātnisko institūciju starptautiskā 

novērtējuma rezultātiem. 

Līdz 2026. gada 31. augustam visas valsts 

dibinātās augstākās izglītības iestādes īsteno 

jauno pārvaldības modeli, ieskaitot izmaiņas 

iekšējās pārvaldības struktūrās, nosaka 

rektora ievēlēšanas kritērijus saskaņā ar 

likuma prasībām, ieceļ vadības komandu. 

 
Atskaites punkti un 

mērķrādītāji  

160. rādītājs 

A)Katra atskaites punkta un mērķa 

apraksts  

Saeima ir pieņēmusi grozījumus Augstskolu 

likumā un Zinātniskās darbības likumā, un 

Ministru kabinets ir pieņēmis grozījumus 

saistītajos Ministru kabineta noteikumos, 

kas attiecas uz:  

- jaunā doktorantūras modeļa ieviešanu 

Latvijā;  

- jaunā akadēmiskās karjeras modeļa 

ieviešanu Latvijā   

- augstākās izglītības iestāžu un koledžu 

cikliskas institucionālās akreditācijas 

ieviešanu Latvijā   

- trīs pīlāru augstākās izglītības finansēšanas 

modeļa turpmāku attīstību;   

- publiskā finansējuma sasaisti ar zinātnisko 

institūciju starptautiskā novērtējuma 

rezultātiem.  

 

b) Pārbaudes mehānisms  

Augstskolu likuma, Zinātniskās darbības 

likuma un Ministru kabineta noteikumu 

grozījumu kopija vai saite uz publikāciju 

oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz 

norādēm par stāšanos spēkā un pievienots 

kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi 

pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts 

atskaites punkts (tostarp visi būtiskie 

elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz 

pamatojošajiem Pierādījumiem.  

 

c) Orientējošs pabeigšanas grafiks:   

160.rādītājs 

a)Katra atskaites punkta un mērķa 

apraksts  

Stājas spēkā tiesību akti, ar kuriem ievieš: 

i) pārskatītu doktorantūras modeli Latvijā; 

ii) akadēmiskā personāla nodarbinātības 

principus; 

iii) iestāžu cikliskās akreditācijas 

sistēmu;(iv)izcilības stipendijas, sociālās 

stipendijas un studiju jomas stipendijas; 

(v) snieguma finansējuma (2. pīlārs) apjoma 

palielināšanu un jaunus snieguma rādītājus 

1. pīlārā; 

(vi) publiskā finansējuma sasaisti ar 

zinātnisko institūciju starptautiskās 

novērtēšanas rezultātiem. 

 

b)Pārbaudes mehānisms  

  

Tiesību akts (-i) ir stājušies spēkā. 

c)Orientējošais pabeigšanas grafiks: 

   Q3 2026. 
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4. cet. 2024.   

  

Aplēstās izmaksas  Izmaiņu nav.  Izmaiņu nav.  

Zaļā un digitālā izsekojamība  Izmaiņu nav.  Izmaiņu nav.  

Pašnovērtējums par principu 

“nenodarīt būtisku kaitējumu”  

Izmaiņu nav.  Izmaiņu nav.  

Atskaites punkti un 

mērķrādītāji  

 

162. Rādītājs 

 

a)Rādītāja nosaukums 

To valsts augstākās izglītības iestāžu 

īpatsvars, kuras skar pārvaldības izmaiņas   

 

b)Katra atskaites punkta un mērķa 

apraksts  

Saskaņā ar grozījumiem Augstskolu 

likumā un ar tiem 

saistītajiem Ministru kabineta noteikumiem 

ir ieviestas izmaiņas 100 % valsts dibināto 

augstākās izglītības iestāžu. 

c) Mērvienība: % 

d) Vērtība: 100 

e) Pārbaudes mehānisms  

100 % valsts dibināto augstākās izglītības 

iestāžu ir ieviesušas jauno pārvaldības 

modeli, t. sk.: 

— izmantojot attiecīgi grozītus 

statūtus un citus iekšējos 

noteikumus, 

— iekšējās pārvaldības struktūras (Senāts, 

padome, rektors) darbojas saskaņā ar 

jauno pienākumu un kompetenču 

sadalījumu, 

— rektora ievēlēšanas kritēriji ir 

pārskatīti saskaņā ar likumu, 

— vadības komandas iecelšana, kas nošķir 

akadēmisko un stratēģisko 

lēmumu pieņemšanu. 

e) Orientējošs pabeigšanas grafiks:  

Q3 2026 

162.rādītājs 

a)Rādītāja nosaukums 

Pārvaldības izmaiņas valsts augstākās 

izglītības iestādēs. 

 

b)Katra atskaites punkta un mērķa 

apraksts  

 

Ieviestas pārvaldības izmaiņas valsts 

augstākās izglītības  iestādēs. 

c) Mērvienība: Skaits 

d) Vērtība:  10 

e) Pārbaudes mehānisms  

 

Pēc augstākās izglītības iestāžu pārvaldības 

reformas tiks izveidoti vai atjaunināti 10 

valsts augstākās izglītības iestāžu 

pārvaldības dokumenti (piemēram, statūti). 

Tajos būs iekļautas (i) rektora ievēlēšanas 

procedūras un (ii) atbildības sadalījums starp 

iekšējām pārvaldības institūcijām, tostarp 

akadēmiskās lēmumu pieņemšanas un 

stratēģiskās lēmumu pieņemšanas 

atdalīšana;  

 

f)Orientējošs pabeigšanas grafiks: 

 

Q3 2026 

Aplēstās izmaksas  Izmaiņu nav.  Izmaiņu nav.  

Zaļā un digitālā izsekojamība  Izmaiņu nav.  Izmaiņu nav.  

Pašnovērtējums par principu 

“nenodarīt būtisku kaitējumu”  

Izmaiņu nav.  Izmaiņu nav.  

 

 

 

5.2.1.1.i.  investīcija "Pētniecības, attīstības un konsolidācijas granti" 

(CID atsauce Nr.163, Nr.164 un Nr.165) 

LV-C[C5]-I[5-2-1-1-i-]-T[163, 164,165] 
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Grozījumi tiek pamatoti ar AF regulas 21. panta 1.punkts un Eiropas Komisijas paziņojums Parlamentam un Padomei - 

NextGenerationEU – tuvojas 2026. gads  
163.rādītājam tiek tehniski precizēts un vienkāršots pārbaudes mehānisma apraksts.  

164.rādītājs tiek apvienots ar 165.rādītāju, lai vienkāršotu un samazinātu administratīvo slogu rādītāju uzskaitīšanai un 

pārbaudei, vienlaicīgi nezaudējot datu kvalitāti.   

 

Mainītie elementi Pašreizējā redakcija Grozītā redakcija 

 Pasākums (reforma vai 

investīcija) Izmaiņu nav Izmaiņu nav  

Komponentes un/vai 

pasākuma apraksts  

Investīcijas mērķis ir ar konsolidācijas 

palīdzību samazināt augstākās izglītības 

iestāžu un zinātnisko institūciju skaitu. Ar šo 

plānu finansē grantus, kas stimulē augstākās 

izglītības iestāžu apvienošanos, kas palīdz 

koncentrēt ierobežotos resursus gan 

augstākajā izglītībā, gan akadēmiskajā 

pētniecībā. 

Apstiprinātajos augstākās izglītības iestāžu 

konsolidācijas plānos iekļauj investīciju 

plānu. Tas var aptvert grantus strukturālo 

pārmaiņu īstenošanai; “Exit” grantus darba 

tiesisko attiecību izbeigšanai ar 

akadēmisko personālu vecumā virs 65 

gadiem; digitalizāciju, tehnoloģiju 

attīstību, pētniecības un izglītības 

infrastruktūras uzlabošanu (izņemot 

būvniecību) un jaunu izcilības programmu 

izveidi. 

Investīcija var segt grantu līgumus, ko 

universitātes vai pētniecības institūti 

noslēguši attiecībā uz doktorantūras 

grantiem, pēcdoktorantūras grantiem vai 

zinātnieku (profesoru) grantiem, kā arī 

iekšējiem pētniecības grantiem. 

Šo investīciju īsteno līdz 2026. gada 31. 

augustam. 

 

Pasākuma mērķis ir veikt strukturālas 

izmaiņas augstākās izglītības iestādēs un 

zinātniskajos institūtos, īstenojot to 

konsolidāciju.   

Pasākums ietver četru augstākās izglītības 

iestāžu un/vai zinātnisko institūtu 

konsolidāciju un grantu līgumu 

parakstīšanu. 

 

Atskaites punkti un 

mērķrādītāji  

 

163. Rādītājs 

 

a)Nosaukums 

 

Konsolidācijas granti 

 

b)Katra atskaites punkta un mērķa 

apraksts  

 

Noslēgto konsolidācijas grantu līgumu 

skaits 

 

C) Pārbaudes mehānisms  

Ir ieviesti četri konsolidācijas plāni, kas 

nodrošina, ka konsolidācijas mērķrādītāji 

tiek sasniegti saskaņā ar nosacījumiem 

par grantu 

īstenošanu konsolidācijas un vadības 

izmaiņām. 

 

d) Orientējošs pabeigšanas grafiks:   

3Q 2026 

163.rādītājs 

 

a)Nosaukums 

 

Galīgie maksājumi konsolidācijas plāniem 

 

 

b)Katra atskaites punkta un mērķa 

apraksts  

 

Galīgo maksājumu lēmumu skaits par 

konsolidācijas plāniem. 

 

c)Pārbaudes mehānisms 

 

 Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 

izdotie galīgie maksājumu lēmumi par 

četru augstākās izglītības iestāžu vai 

zinātnisko iestāžu konsolidāciju 

 

d) Orientējošs pabeigšanas grafiks:   

 

Q3 2026 
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Aplēstās izmaksas  Izmaiņu nav.  Izmaiņu nav.  

Zaļā un digitālā 

izsekojamība  

Izmaiņu nav.  Izmaiņu nav.  

Pašnovērtējums par 

principu “nenodarīt 

būtisku kaitējumu”  

Izmaiņu nav.  Izmaiņu nav.  

Atskaites punkti un 

mērķrādītāji  

 

164. Rādītājs 

 

a)Rādītaja nosaukums 

 

Parakstīti akadēmiskās karjeras grantu 

līgumi   

 

b)Katra atskaites punkta un mērķa 

apraksts  

 

Parakstīti akadēmiskās karjeras grantu 

līgumi 

 

c)  Mērvienība: Parakstīto akadēmiskās 

karjeras grantu līgumu skaits. 

 

c) Vērtība:315 

d) Pārbaudes mehānisms  

Augstākās izglītības iestāde vai 

pētniecības institūts ir parakstījis 315 

grantu līgumus ar doktorantūras, 

pēcdoktorantūras studentiem un 

zinātniekiem (profesoriem) par vienu no 

šādām aktivitātēm: 

3) doktorantūras granti, 

3) pēcdoktorantūras granti, 

3) zinātnieku (profesoru) granti. 

e) Orientējošs pabeigšanas grafiks:  

Q3 2026 

164.rādītājs 

 

a) Rādītāja nosaukums 

 

Parakstīti akadēmiskās karjeras un 

pētniecības grantu līgumi 

 

b)Katra atskaites punkta un mērķa 

apraksts  

 

Parakstīti akadēmiskās karjeras un 

pētniecības grantu līgumi 

 

c)  Mērvienība: Parakstīto akadēmiskās 

karjeras un pētniecības grantu līgumu 

skaits. 

 

d) Vērtība: 405 

e) Pārbaudes mehānisms  

Augstākās izglītības iestādes vai  

zinātniskie institūti ir parakstījuši 315 

akadēmiskās karjeras grantu līgumus un 

90 iekšējās pētniecības grantu līgumus 

f)Orientējošs pabeigšanas grafiks:  

Q3 2026 

 

 

Aplēstās izmaksas  Izmaiņu nav.  Izmaiņu nav.  

Zaļā un digitālā 

izsekojamība  

Izmaiņu nav.  Izmaiņu nav.  

Pašnovērtējums par 

principu “nenodarīt 

būtisku kaitējumu”  

Izmaiņu nav.  Izmaiņu nav.  

Atskaites punkti un 

mērķrādītāji  

 

165.rādītājs 

 

Rādītājs tiek apvienots ar 164.rādītāju un 

tiek dzēsts. 

 

 

 

6.1.1.1.i investīcija “Esošo analītisko risinājumu modernizācija” 

(CID atsauce Nr.172) 

LV-C[C6]-I[6-1-1-1-i-]-T[172] 
Grozījumu pamatojums: AF regulas 21. panta 1.punkts un Eiropas Komisijas paziņojums Parlamentam un 

Padomei - NextGenerationEU – tuvojas 2026. gads  
172.rādītājam tiek tehniski precizēts nosaukums, kvalitatīvā rādītāja apraksts un vienkāršots pārbaudes 



   

 

113 

mehānisma apraksts nolūkā vienkāršot un mazināt administratīvo slogu, vienlaicīgi nezaudējot datu kvalitāti.   

  

Mainītie elementi Pašreizējā redakcija Grozītā redakcija 

Pasākums (reforma vai 

investīcija) 

Esošo analītisko risinājumu 

modernizācija 

 

Izmaiņu nav 

Komponentes un/vai 

pasākuma apraksts  

Šā pasākuma mērķis ir migrēt esošās riska 

sistēmas uz vienotu analītisko platformu 

un modernizēt individuālo nodokļu 

maksātāju riska sistēmu un akcīzes 

nodokļa riska sistēmu.  

Investīcija ietver a) individuālo nodokļu 

maksātāju riska sistēmas ieviešanu, b) 

akcīzes nodokļa riska pārvaldības 

sistēmas ieviešanu un c) ESKORT 

sistēmas pārcelšanu uz SAP HANA 

datubāzi. 

Šo investīciju īsteno līdz 2024. gada 30. 

jūnijam. 

Šī pasākuma mērķis ir modernizēt 

informācijas tehnoloģijas (IT) 

infrastruktūru un nodokļu 

administrēšanu. 

Investīcija ietvar izmaiņas vairākās IT 

sistēmās. 

Atskaites punkti un 

mērķrādītāji  

  

172. Rādītājs 

  

A)Katra atskaites punkta un mērķa 

apraksts  

  

Modernizētu analītisko  

risinājumu darbības uzsākšana  

  

b) Pārbaudes mehānisms  

Ir pabeigti šādi uzlabojumi: pastāvošās 

riska sistēmas ir migrētas uz vienotu 

analītisko platformu; 

izstrādāta un ieviesta riska sistēma 

individuāliem nodokļu maksātājiem; 

izstrādāta un ieviesta akcīzes nodokļa 

riska pārvaldības sistēma; 

ESKORT sistēma ir pārnesta uz SAP 

HANA datubā/i. 

  

c) Orientējošs pabeigšanas grafiks:   

2Q 2024 

172. Rādītājs 

  

A)Katra atskaites punkta un mērķa 

apraksts  

  

Izmaiņas IT sistēmā 

  

b)Pārbaudes mehānisms 

Pastāvošās riska sistēmas ir 

migrētas uz vienotu analītisko 

platformu; 

Izstrādāta riska sistēma 

individuāliem nodokļu 

maksātājiem; 

Izstrādāta akcīzes nodokļa riska 

pārvaldības sistēma; 

ESKORT sistēma ir pārnesta uz SAP 

HANA datubāzi. 

  

c) Orientējošs pabeigšanas grafiks:   

  

Nemainās. 

  

Aplēstās izmaksas  Izmaiņu nav.  Izmaiņu nav.  

Zaļā un digitālā 

izsekojamība  

Izmaiņu nav.  Izmaiņu nav.  

Pašnovērtējums par 

principu “nenodarīt 

būtisku kaitējumu”  

Izmaiņu nav.  Izmaiņu nav.  

  

  

  

6.1.1.2.i investīcija “Jaunu analīzes sistēmu izstrāde” 

(CID atsauce Nr.173) 

LV-C[C6]-I[6-1-1-2-i-]-T[173] 
Grozījumu pamatojums: AF regulas 21. panta 1.punkts un Eiropas Komisijas paziņojums Parlamentam un 

Padomei - NextGenerationEU – tuvojas 2026. gads  
173.rādītājam tiek tehniski precizēts nosaukums, kvalitatīvā rādītāja apraksts un vienkāršots pārbaudes 

mehānisma apraksts nolūkā vienkāršot un mazināt administratīvo slogu, vienlaicīgi nezaudējot datu kvalitāti.   

  
Mainītie elementi Pašreizējā redakcija Grozītā redakcija 
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Pasākums (reforma vai 

investīcija) 

Jaunu analīzes sistēmu izstrāde Izmaiņu nav. 

Komponentes un/vai 

pasākuma apraksts  

Šā pasākuma mērķis ir ieviest jaunu 

nodokļu maksātāju segmentācijas 

sistēmu, nodrošināt tās integrāciju 

nodokļu maksātāja 360 grādu analīzes 

sistēmā un nodrošināt tās integrāciju 

publiski pieejamas informācijas datubāzē. 

Investīcija ietver IT sistēmas ieviešanu 

nodokļu maksātāju segmentācijai saskaņā 

ar to atbilstības risku, t. sk. integrēšanu 

Publicējamo datu bāzē un datu 

vizualizāciju Elektroniskajā deklarēšanas 

sistēmā, b) jaunās sistēmas integrēšanu 

nodokļu maksātāja 360 grādu skatījumā. 

Šo investīciju īsteno līdz 2024. gada 30. 

jūnijam. 

Šā pasākuma mērķis ir palielināt 

nodokļu saistību izpildi, palielinot 

pārredzamību. Investīcija sastāv no 

jaunas maksātāju segmentācijas 

sistēmas izveides un integrācijas 

nodokļu maksātāja 360 grādu analīzes 

sistēmā. 

Atskaites punkti un 

mērķrādītāji  

  

173. Rādītājs 

  

A)Katra atskaites punkta un mērķa 

apraksts  

  

Jaunu analītisko sistēmu darbības 

uzsākšana 

  

b) Pārbaudes mehānisms  

Izstrādā un sāk izmantot IT sistēmu 

nodokļu maksātāju segmentācijai (t. sk. 

integrāciju publicētā datubāzē un datu 

vizualizāciju Elektroniskās deklarēšanas 

sistēmā (EDS)). 

Jaunā sistēma ir integrēta nodokļu 

maksātāja 360 grādu skatījumā. 

  

c) Orientējošs pabeigšanas grafiks:   

2Q 2024 

173. Rādītājs 

  

A)Katra atskaites punkta un mērķa 

apraksts  

  

Nodokļu maksātāju segmentēšanas 

sistēma  

  

b)Pārbaudes mehānisms 

IT sistēma nodokļu maksātāju 

segmentācijai tiks izstrādāta. 

 Jaunā sistēma tiks  integrēta nodokļu 

maksātāja 360 grādu skatījumā. 

 

  

  

c) Orientējošs pabeigšanas grafiks:   

  

Nemainās. 

  

Aplēstās izmaksas  Izmaiņu nav.  Izmaiņu nav.  

Zaļā un digitālā 

izsekojamība  

Izmaiņu nav.  Izmaiņu nav.  

Pašnovērtējums par 

principu “nenodarīt 

būtisku kaitējumu”  

Izmaiņu nav.  Izmaiņu nav.  

  

  

 

  

  

6.1.2.r investīcija “Muitas kontroles punktos skenēto attēlu attālināta un centralizēta 

analīze” 

(CID atsauce Nr.175) 

LV-C[C6]-I[6-1-2-r-]-M[175] 
Grozījumu pamatojums:AF regulas 21. panta 1.punkts un Eiropas Komisijas paziņojums Parlamentam un 

Padomei - NextGenerationEU – tuvojas 2026. gads  
  
175.rādītājs tiek svītrots, jo pēc būtības tiek sasniegts 6.1.2.r reformas investīciju ietvaros. Precizējumi veikti 

nolūkā vienkāršot un mazināt administratīvo slogu, vienlaicīgi nezaudējot datu kvalitāti.   

  
Mainītie elementi Pašreizējā redakcija Grozītā redakcija 

Pasākums (reforma vai Muitas kontroles punktos skenēto attēlu Izmaiņu nav 
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investīcija) attālināta un centralizēta analīze 

Komponentes un/vai 

pasākuma apraksts  

Šā pasākuma mērķis ir savienot dzelzceļa 

kravu rentgena skenerus, kas izvietoti 

Kārsavas un Indras muitas kontroles 

punktos, ar vienotu analīzes sistēmu Rīgā, 

kas ļauj veikt centralizētu attālinātu attēlu 

analīzi. 

Reforma paredz nodrošināt, ka 95 % 

kravu attēlu analīze tiek veikta attālināti, 

izmantojot BAXE sistēmu. 

Šo reformu īsteno līdz 2026. gada 31. 

augustam. 

Svītrots. 

 

Atskaites punkti un 

mērķrādītāji  

  

175. Rādītājs 

  

A)Katra atskaites punkta un mērķa 

apraksts  

  

To kravu attēlu īpatsvars, kurus skenē 

Latvijas muitas kontroles punktos un 

analizē attālināti un centralizēti 

  

b) Pārbaudes mehānisms  

95 % kravas attēlu tiek analizēti 

centralizēti un attālināti, izmantojot 

BAXE sistēmu. 

  

c) Orientējošs pabeigšanas grafiks:   

3Q 2026 

175. Rādītājs 

  

A)Katra atskaites punkta un mērķa 

apraksts  

  

Svītrots. 

  

  

  

  

  

b)Pārbaudes mehānisms 

Svītrots. 

  

  

c) Orientējošs pabeigšanas grafiks:   

Svītrots. 

Aplēstās izmaksas  Izmaiņu nav.  Svītrots. 

Zaļā un digitālā 

izsekojamība  

Izmaiņu nav.  Svītrots. 

Pašnovērtējums par 

principu “nenodarīt 

būtisku kaitējumu”  

Izmaiņu nav.  Svītrots. 

 

 

 

6.1.2.1.i. investīcija “Dzelzceļa skeneru pieslēgšana  BAXE un rentgena attēlu analīzes 

platformas izveide” 

(CID atsauce Nr.176 un Nr.177) 

LV-C[C6]-I[6-1-2-1-i-] 
Grozījumu pamatojums: AF regulas 21. panta 1.punkts un Eiropas Komisijas paziņojums Parlamentam un Padomei - 

NextGenerationEU – tuvojas 2026. gads   

 

Investīcijai tiek precizēts investīcijas nosaukums nolūkā vienkāršot, vienlaikus nezaudējot datu kvalitāti.   

Atskaites punkta ieviešanas termiņa grozījumi no 2025.gada 1.cet. uz 2026.gada 1.cet. iesniegti, pamatojoties uz AF 

Regulas 21.pantu, ņemot vērā, ka ir ieilgusi iepirkuma procedūra 2021.gada 6.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr. 

508 “Kritiskās infrastruktūras, tajā skaitā Eiropas kritiskās infrastruktūras, apzināšanas, drošības pasākumu un 

darbības nepārtrauktības plānošanas un īstenošanas kārtība” 16.punktā noteikto iepirkuma pretendenta un tā piesaistīto 

apakšuzņēmēju un ekspertu pārbaužu dēļ. 

Situācijas izklāsts: 

• 15.02.2024. notika potenciālo piegādātāju publiskā apspriede, kurā piedalījās pieci uzņēmumi un tika dots periods 

līdz 23.02.2024., kurā potenciālie pretendenti var iepazīties ar tehniskās specifikācijas dokumentāciju un rakstiski 

iesniegt komentārus VID. Atbilstoši iepirkuma kandidātu ieteikumiem iepirkuma komisija veica grozījumus 

dokumentācijā. 

• 23.04.2024. iepirkuma dokumentācija publicēta atkārtotai piegādātāju apspriedei-sanāksmei.  

• 23.05.2024. tika izsludināts iepirkums “BAXE risinājuma paplašināšana, pilnveidošana, uzturēšana un garantijas 

nodrošināšana” ar pieteikšanās termiņu 21.06.2024. Iepirkumu uzraudzības biroja veiktās iepirkuma dokumentu 

pirmspārbaudes laikā piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 16.07.2024. (27.06.2024. Iepirkumu 
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uzraudzības birojs sniedza pozitīvu atzinumu par atklātā konkursa ar identifikācijas Nr. FM VID 2023/176/ANM 

nolikumu). 

• Konkursā tika saņemts viens piedāvājums. Iepirkuma komisija izvērtēja saņemto pieteikumu un 31.07.2024. 

iepirkumu izbeidza bez rezultāta, jo piedāvājums neatbilda nolikuma prasībām. 

• 29.08.2024. tika izsludināts atkārtots iepirkums “BAXE risinājuma paplašināšana, pilnveidošana, uzturēšana un 

garantijas nodrošināšana” ar pieteikšanās termiņu 30.09.2024.  

• 27.11.2024. iepirkuma komisija ir atzina, ka pretendentam ir piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.  

• 29.11.2024. VID nosūtīja vēstuli Satversmes aizsardzības birojam (SAB), lūdzot atzinumu par pretendenta un tā 

saistīto speciālistu/apakšuzņēmēju drošuma pārbaudi. 

• 04.02.2025. VID saņēma SAB  atbildi, ka, pamatojoties uz Ministru kabineta 2021. gada 6. jūlija noteikumu Nr. 508 

“Kritiskās infrastruktūras, tajā skaitā Eiropas kritiskās infrastruktūras, apzināšanas, drošības pasākumu un darbības 

nepārtrauktības plānošanas un īstenošanas kārtība” 16. punktu, ir pārbaudījis iepirkuma pretendentu un nav 

konstatējis tam riskus, bet par pretendenta piesaistīto ārvalstu apakšuzņēmēju un piesaistītajiem ārvalstu speciālistiem 

ir pieprasījis informāciju Polijas partnerdienestam. SAB informēs VID par pārbaudes rezultātiem, tiklīdz tiks saņemta 

informācija no Polijas. 

• 01.04.2025. saņemts pozitīvs SAB atzinums gan par pretendentu, gan apakšuzņēmēju. Iepirkuma komisija atzinusi 

pretendentu par uzvarētāju konkursā un piešķīrusi iepirkuma līguma slēgšanas tiesības. Norit līguma saskaņošanas 

un parakstīšanas process. 

• Iepirkuma dokumentācijā paredzēts, ka darbu realizācija jāveic sešu mēnešu laikā no līguma parakstīšanas. Plānots, 

ka indikatīvi darbu faktiskā izpilde tiks pabeigta līdz 2025.gada 31.oktobrim. 

Mainītie elementi Pašreizējā redakcija Grozītā redakcija 

 Pasākums (reforma vai 

investīcija)   

“Dzelzceļa rentgena iekārtu sasaiste ar 

BAXE un mākslīgā intelekta 

izmantošana dzelzceļu kravu 

skenēšanas attēlu analīzei” 

 

“Dzelzceļa rentgena iekārtu sasaiste ar 

BAXE un kravu skenēšanas attēlu 

analīzes platformas izveide” 

 

Komponentes un/vai pasākuma 

apraksts  

Šā pasākuma mērķis ir nodrošināt 

spēju attālināti analizēt dzelzceļa 

kravu attēlus, kas skenēti muitas 

kontroles punktos “Indra” un 

“Kārsava”. 

Investīcija ietver a) dzelzceļa skeneru 

savienošanu Indras un Kārsavas 

muitas kontroles punktos ar BAXE 

informācijas sistēmu un b) tādas 

rentgena attēlu analīzes platformas 

izstrādi, kurā izmanto mākslīgo 

intelektu. 

Šo investīciju īsteno līdz 2026. gada 

31. martam. 

 

Šā pasākuma mērķis ir nodrošināt spēju 

attālināti analizēt dzelzceļa kravu 

attēlus, kas skenēti muitas kontroles 

punktos “Indra” un “Kārsava”. 

Investīcija ietver a) dzelzceļa skeneru 

savienošanu Indras un Kārsavas muitas 

kontroles punktos ar BAXE informācijas 

sistēmu un b) tādas rentgena attēlu 

analīzes platformas izveide, kurā 

izmanto mākslīgo intelektu. 

 

Atskaites punkti un mērķrādītāji Nosaukums: 

Nr. 176  “Dzelzceļa skeneri muitas 

kontroles punktos “Indra” un 

“Kārsava” savienoti ar BAXE 

informācijas sistēmu” 

Mērķa sasniegšanas termiņš: 2025. 

gada 1. ceturksnis 

 

Katra atskaites punkta un mērķa 

apraksts  

Dzelzceļa skeneri MKP Indra un 

Kārsava pievienoti BAXE sistēmai. 

 

Nosaukums: 

Nr. 176  “Dzelzceļa skeneri savienoti ar 

BAXE informācijas sistēmu” 

Mērķa sasniegšanas termiņš: 2026. 

gada 1. ceturksnis 

 

Katra atskaites punkta un mērķa 

apraksts 

Parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts 

par Indras un Kārsavas MKP dzelzceļa 

skeneru pievienošanu BAXE sistēmai. 

 

Nosaukums: 



   

 

117 

 

Nosaukums: 

Nr. 177  “Ieviesta dzelzceļa kravu 

skenēto attēlu analīzes platforma” 

 

Katra atskaites punkta un mērķa 

apraksts  

Dzelzceļa kravu skenēto attēlu 

analīzei tiek lietota automatizēta 

platforma, izmantojot mākslīgo 

intelektu.  

Nr. 177  “Kravu skenēto attēlu analīzes 

platforma” 

 

Katra atskaites punkta un mērķa 

apraksts  

Parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts 

par dzelzceļa kravu skenēto attēlu 

analīzes platforma. 

 

 

Aplēstās izmaksas Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Zaļā un digitālā izsekojamība Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Pašnovērtējums par principu 

“nenodarīt būtisku kaitējumu” 

Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

 

 

6.1.2.3.i. investīcija “Saņemto pasta sūtījumu muitas kontroles pilnveidošana lidostas 

muitas kontroles punktā” 

(CID atsauce Nr.180) 

LV-C[C6]-I[6-1-2-3-i-] 

Grozījumu pamatojums: AF regulas 21. panta 1.punkts un Eiropas Komisijas paziņojums Parlamentam un Padomei 

- NextGenerationEU – tuvojas 2026. Gads. 
Rādītājam 180. Tiek grozīts nosaukums un apraksts. Precizējumi veikti nolūkā vienkāršot un mazināt 

administratīvo slogu, vienlaikus nezaudējot datu kvalitāti.   

 

Mainītie elementi Pašreizējā redakcija Grozītā redakcija 

Pasākums (refroma vai 

investīcija) 

Saņemto pasta sūtījumu muitas 

kontroles pilnveidošana Lidostas 

MKP 

 

Izmaiņu nav 

Komponentes un/vai pasākuma 

apraksts  

Šā pasākuma mērķis ir uzlabot 

starptautiskās lidostas “Rīga” muitas 

kontroles punktā saņemto ienākošo 

pasta sūtījumu kontroles efektivitāti. 

Investīcija ietver Rīgas lidostas pasta 

šķirošanas iekārtas aprīkošanu ar 

viedās skenēšanas un šķirošanas 

līniju. 

Šo investīciju īsteno līdz 2025. gada 

31. martam. 

 

Šī pasākuma mērķis ir palielināt lidostas 

“Rīga” muitas kontroles punktā saņemto 

ienākošo pasta sūtījumu kontroles 

efektivitāti. 

Investīcija ietver pasta skanēšanas un 

šķirošanas līnijas izveidi lidostā "Rīga". 

 

Atskaites punkti un mērķrādītāji Nosaukums: 

Nr. 180  “Līnija pasta sūtījumu viedai 

skenēšanai un automātiskai 

šķirošanai/analīzei, kas ieviesta 

lidostas muitas kontroles punktā” 

 

Katra atskaites punkta un mērķa 

apraksts  

Pasta sūtījumu viedas skenēšanas un 

automātiskas šķirošanai/analīzes līnija 

Nosaukums: 

Nr. 180  “Pasta sūtījumu skenēšanas un 

šķirošanas līnija Rīgas lidostā" 

 

 

Katra atskaites punkta un mērķa 

apraksts 

Parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts 

par pasta sūtījumu skenēšanas un 

šķirošanas līniju Rīgas lidostas muitas 
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ir ieviesta un tiek izmantota lidostas 

muitas kontroles punktā . 

 

kontroles punktā. 

 

Aplēstās izmaksas Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Zaļā un digitālā izsekojamība Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Pašnovērtējums par principu 

“nenodarīt būtisku kaitējumu” 

Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

 

 

6.1.2.4.i investīcija “Infrastruktūras izveide kontroles dienestu funkciju īstenošanai 

Kundziņsalā” 

(CID atsauce Nr.183 un 185) 

LV-C[C6]-I[6-1-2-4-i-]-T[183]  
Grozījumu pamatojums:\ AF regulas 21. panta 1.punkts un Eiropas Komisijas paziņojums Parlamentam un Padomei - 

NextGenerationEU – tuvojas 2026. gads 
 
185. rādītājs tiek svītrots, jo tas tiek integrēts rādītājā Nr. 183. Rādītājam Nr.183 tiek tehniski precizēts nosaukums, 

kvalitatīvā rādītāja apraksts un vienkāršots pārbaudes mehānisma apraksts nolūkā vienkāršot un mazināt administratīvo 

slogu, vienlaicīgi nezaudējot datu kvalitāti, atbilstoši AF regulas 21. panta 1. punktam.   

  

Mainītie elementi Pašreizējā redakcija Grozītā redakcija 

Pasākums (reforma vai 

investīcija) 

Infrastruktūras izveide kontroles dienestu 

funkciju īstenošanai Kundziņsalā 

Izmaiņu nav. 

Komponentes un/vai 

pasākuma apraksts  

Šā pasākuma mērķis ir palielināt muitas 

kontroles efektivitāti, samazināt 

administratīvo slogu kontroles dienestu 

lietotājiem un novērst lielas noslodzes 

transporta nelietderīgu plūsmu starp ostu 

un kontroles iekārtām. 

Investīcija ietver integrētas kontroles 

dienestu infrastruktūras izveidi 

Kundziņsalā — ostā un nozīmīgā kravu 

pārvadājumu mezglā Rīgā. 

Kontrolpostenim būvē kontroles dienestu 

iekārtas, kas vajadzīgas efektīvām un 

raitām pārbaudēm, kā arī uzstāda rentgena 

skenēšanas iekārtas kravu kontrolei. 

Šo investīciju īsteno līdz 2026. gada 31. 

augustam. 

Šā pasākuma mērķis ir palielināt muitas 

kontroles efektivitāti, samazināt 

administratīvo slogu kontroles dienestu 

lietotājiem un novērst lielas noslodzes 

transporta nelietderīgu plūsmu starp ostu un 

kontroles iekārtām. 

Investīcijas sastāv no ēkas nesošo un 

norobežojošo konstrukciju būvniecības, kā arī 

kravu kontroles rentgena iekārtu piegādes.  

Atskaites punkti un 

mērķrādītāji  

  

183. Rādītājs 

  

A)Katra atskaites punkta un mērķa 

apraksts  

  

Ir pabeigts norobežojošo konstrukciju 

cikls 

  

b) Pārbaudes mehānisms  

Ir pabeigta ēkas balstīklas un 

norobežojošo konstrukciju būvniecība, 

ieskaitot jumtu. 

  

c) Orientējošs pabeigšanas grafiks:   

3Q 2026 

183. Rādītājs 

  

A)Katra atskaites punkta un mērķa 

apraksts  

  

Nesošās un norobežojošās konstrukcijas un 

infrastruktūra vadības pakalpojumu 

sniegšanai 

  

b)Pārbaudes mehānisms 

Ir pabeigta ēkas balstīklas un norobežojošo 

konstrukciju būvniecība, ieskaitot jumtu. 

 Parakstīts kravas kontroles rentgena iekārtu 

piegādi  apliecinošs dokuments - pavadzīme 

(t. i., rentgena iekārtas ir piegādātas un 

uzstādītas, bet vēl nav darbspējīgas). 

  

c) Orientējošs pabeigšanas grafiks:   

Nemainās. 

  

Aplēstās izmaksas  Izmaiņu nav.  Izmaiņu nav.  
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Zaļā un digitālā 

izsekojamība  

Izmaiņu nav.  Izmaiņu nav.  

Pašnovērtējums par 

principu “nenodarīt 

būtisku kaitējumu”  

Izmaiņu nav.  Izmaiņu nav.  

Atskaites punkti un 

mērķrādītāji  

  

185. Rādītājs 

  

A)Katra atskaites punkta un mērķa 

apraksts  

Uzstādītas kravu kontroles rentgena 

iekārtas 
  

b) Pārbaudes mehānisms  

Kravu kontroles rentgena iekārta ir 

piegādāta un uzstādīta 

  
c) Orientējošs pabeigšanas grafiks:   

3Q 2026 

185. Rādītājs 

  

A)Katra atskaites punkta un mērķa 

apraksts  

Svītrots. 

  

  

b)Pārbaudes mehānisms 

Svītrots. 

  
  

c) Orientējošs pabeigšanas grafiks:   

Izmaiņu nav. 

Aplēstās izmaksas  Izmaiņu nav.  Izmaiņu nav. 

Zaļā un digitālā 

izsekojamība  

Izmaiņu nav.  Izmaiņu nav. 

Pašnovērtējums par 

principu “nenodarīt 

būtisku kaitējumu”  

Izmaiņu nav.  Izmaiņu nav. 

 

 

 

6.2.1.1.i. investīcija AML inovāciju centra izveide noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas 

identificēšanas uzlabošanai  

(CID atsauce Nr.187) 

LV-C[C6]-I[6-2-1-1-i-] 

Grozījumu pamatojums: AF regulas 21. panta 1.punkts un Eiropas Komisijas paziņojums Parlamentam un 

Padomei - NextGenerationEU – tuvojas 2026. gads, lai nodrošinātu atskaites punkta Nr. 187 "IT platforma 

zināšanu un dokumentu apmaiņai un sadarbības koordinēšanai starp ieinteresētajām personām" ziņošanas 

kārtību. 

Nepieciešams precizēt mērķa Nr. 187 “IT platforma zināšanu un dokumentu apmaiņai un sadarbības 

koordinēšanai starp ieinteresētajām personām” ziņošanas kārtību un iesniedzamo dokumentu apjomu, lai 

samazināto administratīvo slogu un vienkāršotu mērķa sasniegšanas pārbaudes procedūru. 

Mainītie elementi Pašreizējā redakcija Grozītā redakcija 

 Pasākums (reforma vai 

investīcija) Izmaiņu nav Izmaiņu nav  

Komponentes un/vai pasākuma 

apraksts 
Šā pasākuma mērķis ir veicināt 

pētniecību un informācijas apmaiņu 

starp iestādēm, kas iesaistītas cīņā pret 

nelikumīgi iegūtu līdzekļu 

legalizēšanu. 

Pasākuma ietvaros plānota 

informācijas sistēmu ieviešana, 

specializētu telpu izveide zināšanu 

apmaiņai un sadarbībai, starpsistēmu 

savienojumu izveide automatizētai 

datu apmaiņai, datu apstrādes 

infrastruktūras izveide un pētnieku 

Šā pasākuma mērķis ir veicināt 

pētniecību un informācijas apmaiņu starp 

iestādēm, kas iesaistītas cīņā pret 

nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu. 

Pasākuma ietvaros plānota specializētu 

telpu izveide zināšanu apmaiņai un 

sadarbībai, starpsistēmu savienojumu 

izveide automatizētai datu apmaiņai, 

datu apstrādes infrastruktūras izveide. 
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mobilizēšana analītisku risinājumu 

izstrādei. 

Pasākumu īsteno līdz 2025. gada 31. 

martam. 

 

Atskaites punkti un mērķrādītāji Nosaukums: 

IT platforma zināšanu un dokumentu 

apmaiņai un sadarbības koordinēšanai 

starp ieinteresētajām personām 

 

Kvalitatīvais rādītājs:  IT platformas 

pabeigšana zināšanu apmaiņai un 

saziņai ar ieinteresētajām personām 

  

Mērķa apraksts: 

1)Ieviestas 5 informāciju sistēmas, lai 

stiprinātu naudas atmazgāšanas, 

terorisma un prolifirācijas 

finansēšanas identificēšanas 

kapacitāti; 

2)Izveidotas 3 izpētes un 

komunikāciju telpas informācijas 

apmaiņai un sadarbībai; 

3)Izveidoti 5 starpsistēmu 

savienojumi automatizētai datu 

apmaiņai; 

4)Izveidota datu apstrādes 

infrastruktūra, balstoties uz 6 

tehniskiem risinājumiem; 

5)2 pētnieki veido analītiskos 

risinājumus informācijas pārbaudei 

finanšu darījumu ziņojumos, pret 

iepriekš nodefinētiem 

raksturlielumiem. 

 Nosaukums: 

  Sadarbības platforma finanšu 

izlūkošanai un zināšanu apmaiņai 

nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas 

identificēšanas jomā 

 

Kvalitatīvais rādītājs: pieņemšanas-

nodošanas akts vai rēķins 

 

  

Mērķa apraksts: 

Ir izveidota sekojoša infrastruktūra 

nelikumīgi iegūtu līdzekļu 

legalizēšanas apkarošanas jomā: 

“1) 5 informācijas sistēmas, lai stiprinātu 

spēju identificēt nelikumīgi iegūtu 

līdzekļu legalizēšanu; 

2) 3 izpētes un komunikāciju telpas; 

3) 5 starpsistēmu savienojumi datu 

apmaiņai; 

4) datu apstrādes infrastruktūra ar 6 

tehniskiem risinājumiem. 

Aplēstās izmaksas Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Zaļā un digitālā izsekojamība Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Pašnovērtējums par principu 

“nenodarīt būtisku kaitējumu” 

Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

 

 

6.2.1.2.i. investīcija Ekonomisko noziegumu izmeklēšanas kapacitātes stiprināšana  

(CID atsauce Nr.188) 

LV-C[C6]-I[6-2-1-2-i-] 

Grozījumu pamatojums: AF regulas 21. panta 1.punkts un Eiropas Komisijas paziņojums Parlamentam un Padomei 

- NextGenerationEU – tuvojas 2026. Gads, Tas paredz svītrot atskaites punktu Nr. 188 "Ir apstiprināts progresa 

ziņojums par rīcības plāna īstenošanu", lai vienkāršotu 6.2.1.2.i. investīcijas "Ekonomisko noziegumu izmeklēšanas 

kapacitātes stiprināšana" sasniegšanu un atvieglotu administratīvo slogu tās uzraudzībai un pārbaudei. 

Mainītie elementi Pašreizējā redakcija Grozītā redakcija 

 Pasākums (reforma vai 

investīcija) Izmaiņu nav Izmaiņu nav  

Komponentes un/vai pasākuma 

apraksts 
Šā pasākuma mērķis ir palielināt to 

tiesībsargājošo iestāžu amatpersonu 

pieejamību un kapacitāti, kuras 

nodarbojas ar ekonomisko 

noziedzību. Pasākumu veido gan 

Šā pasākuma mērķis ir palielināt to 

tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonu 

pieejamību un kapacitāti, kuras 

nodarbojas ar ekonomiskās noziedzības 

apkarošanu.  
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investīciju, gan reformu elementi. 

Ieguldījumu veido a) runas 

atpazīšanas IT rīka apmācība, lai to 

izmantotu ekonomisko noziegumu 

izmeklēšanas procesā, b) 

tiesībaizsardzības amatpersonu 

apmācība, lai iegūtu noziedzīgi iegūtu 

līdzekļu legalizācijas novēršanas 

sertificēšanas izmeklēšanu par 

nelikumīgi iegūtu līdzekļu 

legalizēšanu, un c) tiesībaizsardzības 

amatpersonu un vienību aprīkošana ar 

elektroniskajām datu apstrādes un 

reģistrēšanas ierīcēm, kas piemērotas 

attālinātam darbam. 

Ieguldījumu īsteno līdz 2025. gada 31. 

martam.  

Reforma sastāv no progresa ziņojuma 

pieņemšanas par rīcības plāna 

īstenošanu ekonomiskās noziedzības 

apkarošanas stiprināšanai. Plāna 

pamatā ir ieteikumi, kas saņemti 

strukturālo reformu programmas 

ietvaros un sīkāk izstrādāti Valsts 

policijā. Plānā skaidri nosaka 

īstenojamās darbības, termiņus un par 

īstenošanu atbildīgās struktūras. 

Rīcības plāns nodrošina arī atbilstību 

noziedzīgi iegūtu līdzekļu 

legalizācijas novēršanas, teroristu 

finansēšanas un izplatīšanas plāna 

prioritātēm.  

Reforma īstenojama līdz 2025. gada 

31. decembrim. 

Ieguldījumu veido tiesībaizsardzības 

iestāžu amatpersonu apmācība un 

aprīkojuma iegāde  

Atskaites punkti un mērķrādītāji Nosaukums: 

Ir apstiprināts ziņojums par rīcības 

plāna īstenošanu 

  

Atbildība par ziņošanu un 

īstenošanu: 

Valsts policija iesniedz progresa 

atskaiti Iekšlietu ministrijas Nozares 

politikas departamentam, kurš pēc 

dokumenta izvērtēšanas sagatavo 

ziņojumu par reformu progresu valsts 

sekretāram 

  

  

  

Pārbaudes mehānisms: 

Kopsavilkuma dokuments, kurā 

pienācīgi pamatots, kā tika 

apmierinoši sasniegts atskaites punkts 

(tostarp visi būtiskie elementi), kopā 

ar atbilstošām saitēm uz 

pamatojošajiem pierādījumiem. 

Šā dokumenta pielikumā iekļauj 

kopiju apstiprinātā progresa 

 Atskaites punkts svītrots 
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ziņojumam par rīcības plāna 

īstenošanu un saiti uz šo publikāciju. 

  

Mērķa apraksts: 

Ministru kabinets apstiprina progresa 

ziņojumu par to, kā tiek īstenots 

rīcības plāns ekonomisko noziegumu 

apkarošanas stiprināšanai. 

Informatīvajā ziņojumā apstiprina 

visu plānā izklāstīto mērķu 

īstenošanu. 

Plāns ir apstiprināts 2022. gadā, 

pamatojoties uz ieteikumiem, kas 

saņemti saskaņā ar REFORM ĢD 

Strukturālo reformu programmu un 

kurus sīkāk izklāstījusi Valsts policija. 

Plānā tiks noteikti īstenojamie 

pasākumi, termiņi un par īstenošanu 

atbildīgās struktūras. 

Aplēstās izmaksas Izmaiņu nav Atskaites punkts svītrots 

 

Zaļā un digitālā izsekojamība Izmaiņu nav Atskaites punkts svītrots 

 

Pašnovērtējums par principu 

“nenodarīt būtisku kaitējumu” 

Izmaiņu nav Atskaites punkts svītrots 

 

 

6.2.1.2.i. investīcija Ekonomisko noziegumu izmeklēšanas kapacitātes stiprināšana  

(CID atsauce Nr.189) 

LV-C[C6]-I[6-2-1-2-i-] 

Grozījumu pamatojums: AF regulas 21. panta 1.punkts un Eiropas Komisijas paziņojums Parlamentam un 

Padomei - NextGenerationEU – tuvojas 2026. Gads.  
Tas paredz svītrot atskaites punktu Nr. 189 "Atklāto krimināllietu saistībā ar noziedzīgiem nodarījumiem 

pret dabas vidi īpatsvars", lai vienkāršotu 6.2.1.2.i. investīcijas "Ekonomisko noziegumu izmeklēšanas 

kapacitātes stiprināšana" sasniegšanu un atvieglotu administratīvo slogu tās uzraudzībai un pārbaudei. 

Mainītie elementi Pašreizējā redakcija Grozītā redakcija 

 Pasākums (reforma vai 

investīcija) Izmaiņu nav Izmaiņu nav  

Komponentes un/vai pasākuma 

apraksts 
Šā pasākuma mērķis ir palielināt to 

tiesībsargājošo iestāžu amatpersonu 

pieejamību un kapacitāti, kuras 

nodarbojas ar ekonomisko 

noziedzību. Pasākumu veido gan 

investīciju, gan reformu elementi. 

Ieguldījumu veido a) runas 

atpazīšanas IT rīka apmācība, lai to 

izmantotu ekonomisko noziegumu 

izmeklēšanas procesā, b) 

tiesībaizsardzības amatpersonu 

apmācība, lai iegūtu noziedzīgi iegūtu 

līdzekļu legalizācijas novēršanas 

sertificēšanas izmeklēšanu par 

nelikumīgi iegūtu līdzekļu 

legalizēšanu, un c) tiesībaizsardzības 

amatpersonu un vienību aprīkošana ar 

elektroniskajām datu apstrādes un 

reģistrēšanas ierīcēm, kas piemērotas 

attālinātam darbam. 

Šā pasākuma mērķis ir palielināt to 

tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonu 

pieejamību un kapacitāti, kuras 

nodarbojas ar ekonomiskās noziedzības 

apkarošanu.  

Ieguldījumu veido tiesībaizsardzības 

iestāžu amatpersonu apmācība un 

aprīkojuma iegāde. 
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Ieguldījumu īsteno līdz 2025. gada 31. 

martam.  

Reforma sastāv no progresa ziņojuma 

pieņemšanas par rīcības plāna 

īstenošanu ekonomiskās noziedzības 

apkarošanas stiprināšanai. Plāna 

pamatā ir ieteikumi, kas saņemti 

strukturālo reformu programmas 

ietvaros un sīkāk izstrādāti Valsts 

policijā. Plānā skaidri nosaka 

īstenojamās darbības, termiņus un par 

īstenošanu atbildīgās struktūras. 

Rīcības plāns nodrošina arī atbilstību 

noziedzīgi iegūtu līdzekļu 

legalizācijas novēršanas, teroristu 

finansēšanas un izplatīšanas plāna 

prioritātēm.  

Reforma īstenojama līdz 2025. gada 

31. decembrim. 

Atskaites punkti un mērķrādītāji Nosaukums: 

Atklāto krimināllietu saistībā ar 

noziedzīgiem nodarījumiem pret 

dabas vidi īpatsvars 

  

  

  

Atbildība par ziņošanu un 

īstenošanu: 

Piecas Valsts policijas reģionu 

pārvaldes (saistībā ar noziedzīgiem 

nodarījumiem pret dabas vidi) 

  

Pārbaudes mehānisms: 

Kopsavilkuma dokuments, kurā 

pienācīgi pamatots, kā tika 

apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp 

visi būtiskie elementi), kopā ar 

atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem 

pierādījumiem. Šā dokumenta 

pielikumā iekļauj šādus 

dokumentārus pierādījumus:  

Valsts policijas gada pārskata 

kopiju un saiti uz to, kas apliecina, 

ka to atklāto noziedzīgo nodarījumu 

pret dabas vidi īpatsvars, kuri tiek 

atrisināti un nodoti tiesai 2024. gadā, 

ir vismaz 60 %. 

  

Mērķa apraksts: 

To atklāto noziedzīgo nodarījumu 

pret dabas vidi īpatsvars, kuri tiek 

atrisināti un nodoti tiesai 2024. 

gadā, ir vismaz 60 %. 

  

Atskaites punkts svītrots 

Aplēstās izmaksas Izmaiņu nav Atskaites punkts svītrots 

 

Zaļā un digitālā izsekojamība Izmaiņu nav Atskaites punkts svītrots 

 

Pašnovērtējums par principu 

“nenodarīt būtisku kaitējumu” 

Izmaiņu nav Atskaites punkts svītrots 
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6.2.1.2.i. investīcija Ekonomisko noziegumu izmeklēšanas kapacitātes stiprināšana  

(CID atsauce Nr.190) 

LV-C[C6]-I[6-2-1-2-i-] 

Grozījumu pamatojums: AF regulas 21. panta 1.punkts un Eiropas Komisijas paziņojums Parlamentam un 

Padomei - NextGenerationEU – tuvojas 2026. Gads. Labāka alternatīva.  

 Līdz 2024. gada beigām tikai 8 Valsts policijas amatpersonas piedalījās apmācību programmā “Sertificēts 

nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas speciālists (CAMS)””, no tām 2 ir ieguvuši CAMS 

sertifikātu. Pastāvēja risks, ka rezultatīvais rādītājs esošajā tvērumā netiks sasniegts CID un attiecīgi arī 

Atveseļošanas fonda Darbības kārtībā  noteiktajā termiņā un apjomā. CID paredz, ka līdz 2025. gada 31. 

martam tiks iegūti 20 sertifikāti programmā “Sertificēts nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas 

apkarošanas speciālists (CAMS)”. Konstatēts, ka nepieciešams īstenot apmācības, kur Valsts policijas 

amatpersonām būtu iespēja stiprināt zināšanas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas jomā. Rezultātā 

Valsts policijas koledža sadarbībā ar Valsts policiju 2024. gada novembrī un decembrī izstrādāja īpaši 

pielāgotas apmācības, ar mērķi uzlabot zināšanas par ekonomisko noziegumu izmeklēšanu, galveno 

uzmanību pievēršot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai. Ir plānots apmācībām novirzīt visu mērķa Nr. 

190 atlikušo finansējumu 38 194 euro bez PVN (46 215 euro ar PVN) apmērā. Kopā mērķa Nr. 190 

ietvaros tika apmācītas 51 tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonas, no tām 2 amatpersonas ieguvušas 

sertifikātus “Sertificēts nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas speciālists (CAMS)”, 6 

amatpersonas ieguva CAMS sagatavošanās kursa sertifikātus RTU Biznesa skolā un 43 amatpersonas 

ieguva sertifikātus Valsts policijas koledžas kursā. 

 

Mainītie elementi Pašreizējā redakcija Grozītā redakcija 

 Pasākums (reforma vai 

investīcija) Izmaiņu nav Izmaiņu nav  

Komponentes un/vai pasākuma 

apraksts 
Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Atskaites punkti un mērķrādītāji Nosaukums: 

Sertificētu ekonomisko noziegumu 

izmeklētāju skaits programmā 

“Sertificēts nelikumīgi iegūtu līdzekļu 

legalizācijas apkarošanas speciālists 

(CAMS)” 

  

Kvantitatīvais rādītājs: 20 

  

Mērķa sasniegšanas termiņš: 2025. 

gada 1. ceturksnis 

  

Pārbaudes mehānisms: 

  

Kopsavilkuma dokuments, kurā 

pienācīgi pamatots, kā tika 

apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp 

visi būtiskie elementi), kopā ar 

atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem 

pierādījumiem. 

Šā dokumenta pielikumā iekļauj 

šādus dokumentārus pierādījumus: 

a) apliecinājumus, kas pierāda, ka 20 

tiesībaizsardzības iestāžu 

amatpersonas ir ieguvušas sertificēta 

nelikumīgi iegūtu līdzekļu 

legalizācijas apkarošanas 

speciālista apliecību; 

b) specifikācijas saskaņā ar mācību 

prasībām (t. i., konkrētas nelikumīgi 

iegūtu līdzekļu legalizācijas 

Nosaukums: 

Tiesībaizsardzības iestāžu darbinieku 

skaits, kas ieguvuši sertifikātu  

noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas 

izmeklēšanas apmācībās 

  

  

  

  

Kvantitatīvais rādītājs: 30 

  

Mērķa sasniegšanas termiņš: 2025. 

gada 1. ceturksnis 

  

Pārbaudes mehānisms: 

  

Kopsavilkuma dokuments, kurā 

pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši 

sasniegts mērķis. Šā dokumenta 

pielikumā iekļauj šādus dokumentārus 

pierādījumus: 

  

a) sertifikāti, kas pierāda, ka 30 

tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonas 

ir izgājušas apmācības nelikumīgi 

iegūtu līdzekļu legalizācijas 

apkarošanas jomā 

  

Mērķa apraksts: 

  

30 tiesībaizsardzības iestāžu 
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apkarošanas mācību svarīgākās 

jomas). 

  

Mērķa apraksts: 

  

Vismaz 20 tiesībaizsardzības iestāžu 

amatpersonas ir ieguvušas sertificēta 

nelikumīgi iegūtu līdzekļu 

legalizācijas apkarošanas speciālista 

apliecību. 

  

amatpersonas ir ieguvušas sertifikātu 

nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas 

apkarošanas jomā 

Aplēstās izmaksas Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Zaļā un digitālā izsekojamība Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Pašnovērtējums par principu 

“nenodarīt būtisku kaitējumu” 

Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

6.2.1.2.i. investīcija Ekonomisko noziegumu izmeklēšanas kapacitātes stiprināšana  

(CID atsauce Nr.191) 

LV-C[C6]-I[6-2-1-2-i-] 

Grozījumu pamatojums: AF regulas 21. panta 1.punkts un Eiropas Komisijas paziņojums Parlamentam un 

Padomei - NextGenerationEU – tuvojas 2026. gads 

 Grozījums paredz precizēt mērķa Nr. 191 "Aprīkojums tiesībaizsardzības amatpersonām" veidu, 

kvalitatīvo indikatoru un aprakstu, lai vienkāršotu 6.2.1.2.i. investīcijas "Ekonomisko noziegumu 

izmeklēšanas kapacitātes stiprināšana" sasniegšanu un atvieglotu administratīvo slogu tās uzraudzībai un 

pārbaudei. 

Mainītie elementi Pašreizējā redakcija Grozītā redakcija 

 Pasākums (reforma vai 

investīcija) Izmaiņu nav Izmaiņu nav  

Komponentes un/vai pasākuma 

apraksts 
Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Atskaites punkti un mērķrādītāji Rādītāja veids: mērķis 

 

Kvantitatīvais indikators: N/A 

 

Kvantitatīvais rādītājs: 237 

  

  

Mērķa apraksts: 

  

Mērķī ietver šāda aprīkojuma iegādi: 

- 200 mobilās darbstacijas; 

- 30 portatīvos printerus; 

- 4 lielapjoma serverus; 

- 3 videokonferenču 

aprīkojuma vienības. 

  

Rādītāja veids: atskaites punkts 

 

Kvantitatīvais indikators: rēķins 

  

 

Kvantitatīvais rādītājs: N/A 

  

Mērķa apraksts: 

  

Rēķins par šāda aprīkojuma iegādi: 

- 200 pārvietojamās 

darbstacijas; 

- 30 portatīvie printeri; 

- 4 liela mēroga serveri;  

- videokonferenču aparatūras 

vienības; 

- runas atpazīšanas IT rīka 

trenēšana. 

 

Aplēstās izmaksas Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Zaļā un digitālā izsekojamība Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Pašnovērtējums par principu 

“nenodarīt būtisku kaitējumu” 

Izmaiņu nav Izmaiņu nav 
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6.2.1.3.i. investīcija “Vienota tiesnešu, tiesu darbinieku, prokuroru. Prokuroru palīgu un 

specializēto izmeklētāju (starpdisciplināros jautājumos) kvalifikācijas pilnveides mācību centra 

izveide”, 

(CID atsauce Nr.192 ) 

LV-C[C6]-I[6-2-1-3-i] 

AF regulas 21. panta 1.punkts un Eiropas Komisijas paziņojums Parlamentam un Padomei - 

NextGenerationEU – tuvojas 2026. gads . 

Izmaiņas atskaites punktā Nr.192 “Likuma un citu ar Tieslietu mācību centru saistīto tiesību aktu stāšanās 

spēkā”  saistītas ar precizējumiem kolonnas reformu/investīcju, kvantitatīvajā radītājā, mērķa sasniegšanas 

termiņā un aprakstošajā daļā. 

Mainītie elementi Pašreizējā redakcija Grozītā redakcija 

 Pasākums (reforma vai 

investīcija) Izmaiņu nav Izmaiņu nav  

Komponentes un/vai pasākuma 

apraksts 

Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Atskaites punkti un mērķrādītāji Kolonnas “Reformas/investīcijas 

nosaukums” redakcija: “Vienota 

tiesnešu, tiesu darbinieku, prokuroru. 

Prokuroru palīgu un specializēto 

izmeklētāju (starpdisciplināros 

jautājumos) kvalifikācijas pilnveides 

mācību centra izveide” 

 

Kolonnas “Nosaukums” redakcija: 

“Likuma un citu ar Tieslietu mācību 

centru saistīto tiesību aktu stāšanās 

spēkā”. 

 

Kolonnas “Kvalitatīvie rādītājs” 

redakcija: “Mācību centra darbības 

tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā; 

valsts budžeta likumā 2025. gadam ir 

nodrošināts valsts finansējums” 

 

Kolonna "Sasniegšanas termiņš" 2025 

 

Kolonnas “Katra atskaites punkta un 

mērķrādītāja apraksts” redakcija: 

“Spēkā stājies:  

- likums par Tieslietu mācību centra 

institucionālā modeļa izveidi un 

darbību, tostarp tiesu iestāžu un 

Tieslietu padomes iesaistes definīciju 

mācību satura un metodikas 

jautājumos;  

- ir nodrošināts valsts budžeta 

finansējums mācību centra 

uzturēšanas izmaksu, personāla 

izmaksu un mācību satura izmaksu 

pilnīgai segšanai, ieskaitot mācību 

programmu atjaunināšanu, sākot no 

2025. gada.” 

 

Kolonnas “Reformas/investīcijas 

nosaukums” redakcija: “Mācību centra 

izveide)”  

 

 

Kolonnas “Nosaukums” redakcija: 

“ Mācību centra saistītie tiesību akti”. 

 

Kolonnas “Kvalitatīvie rādītājs” 

redakcija: “Mācību centra tiesiskā 

regulējuma stāšanās spēkā” 

  

Kolonnas “Katra atskaites punkta un 

mērķrādītāja apraksts” redakcija: 

“Spēkā stājies:  

- likums par mācību centra (Tieslietu 

akadēmija) institucionālā modeļa 

izveidi un darbību, tostarp definējot 

tiesu iestāžu un Tieslietu padomes 

iesaisti apmācību satura un metodikas 

izstrādē. 

- 2025.gada valsts budžeta likums, kas 

paredz finansējumu mācību centra 

uzturēšanas izmaksu, personāla 

izmaksu un mācību satura izdevumu 

segšanai, tostarp mācību programmu 

atjaunināšanai.” 

 

  

Aplēstās izmaksas Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Zaļā un digitālā izsekojamība Izmaiņu nav Izmaiņu nav 
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Pašnovērtējums par principu 

“nenodarīt būtisku kaitējumu” 

Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

 

6.2.1.3.i. investīcija “Vienota tiesnešu, tiesu darbinieku, prokuroru. Prokuroru palīgu un 

specializēto izmeklētāju (starpdisciplināros jautājumos) kvalifikācijas pilnveides mācību centra 

izveide”, 

(CID atsauce Nr.193 ) 

LV-C[C6]-I[6-2-1-3-i] 

Grozījumi tiek pamatoti ar AF Regulas 21.pants un Eiropas Komisijas paziņojums Parlamentam un Padomei - 

NextGenerationEU – tuvojas 2026. Gads. 

Izmaiņas mērķi Nr. 193  “Jaunu mācību programmu izstrāde un apstiprināšana”. Saistītas ar precizējumiem 

reformu/investīcijas kolonnas nosaukumā un mērķa aprakstošajā daļā.. 

Mainītie elementi Pašreizējā redakcija Grozītā redakcija 

 Pasākums (reforma vai 

investīcija) Izmaiņu nav Izmaiņu nav  

Komponentes un/vai pasākuma 

apraksts 

Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Atskaites punkti un 

mērķrādītāji 

Kolonnas “Reformas/investīcijas 

nosaukums”: “Vienota tiesnešu, tiesu 

darbinieku, prokuroru. Prokuroru 

palīgu un specializēto izmeklētāju 

(starpdisciplināros jautājumos) 

kvalifikācijas pilnveides mācību centra 

izveide” 

 

Kolonnas “Nosaukums” redakcija: 

“Jaunu mācību programmu izstrāde un 

apstiprināšana”. 

 

  

Kolonnas “Katra atskaites punkta un 

mērķrādītāja apraksts” redakcija: 

“Izstrādātas un apstiprinātas desmit 

jaunas mācību programmas tiesnešiem, 

tiesu darbiniekiem, prokuroriem un 

prokuroru palīgiem, īpašas 

starpdisciplināras mācības 

izmeklētājiem cita starpā par tādiem 

jautājumiem kā kibernoziedzība, 

krāpšana un izvairīšanās no nodokļu 

maksāšanas, korupcija publiskajos 

iepirkumos un nelikumīgi iegūtu 

līdzekļu legalizācija. Programmas ir 

apstiprinājusi projekta “Tieslietu 

akadēmija” uzraudzības padome, kurā ir 

pārstāvēta arī Tieslietu padome” 

 

Kolonnas “Reformas/investīcijas 

nosaukums” redakcija: “Mācību centra 

izveide” 

 

Kolonnas “Nosaukums” redakcija: 

“Jaunas mācību programmas”. 

 

 

 Kolonnas “Katra atskaites punkta un 

mērķrādītāja apraksts” redakcija: 

“Izstrādātas un apstiprinātas desmit 

jaunas mācību programmas tiesnešiem, 

tiesu darbiniekiem, prokuroriem, 

prokuroru palīgiem unizmeklētājiem  par 

tādiem jautājumiem kā piemēram 

kibernoziedzība, krāpšana un 

izvairīšanās no nodokļu maksāšanas, 

korupcija publiskajos iepirkumos un 

nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija. 

Programmas ir apstiprinājusi projekta 

“Tieslietu akadēmija” uzraudzības 

padomē, kurā ir pārstāvēta arī Tieslietu 

padome” 

  

–  

  

Aplēstās izmaksas Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Zaļā un digitālā izsekojamība Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Pašnovērtējums par principu 

“nenodarīt būtisku kaitējumu” 

Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

 

6.2.1.3.i. investīcija “Vienota tiesnešu, tiesu darbinieku, prokuroru. Prokuroru palīgu un 

specializēto izmeklētāju (starpdisciplināros jautājumos) kvalifikācijas pilnveides mācību centra 

izveide”, 

(CID atsauce Nr.194 ) 

LV-C[C6]-I[6-2-1-3-i] 

Grozījumi tiek pamatoti ar AF Regulas 21.pants un Eiropas Komisijas paziņojums Parlamentam un 



   

 

128 

Padomei - NextGenerationEU – tuvojas 2026. gads. 

Dzēst mērķi Nr. 194 “Mācību programmu īstenošana”. 

Mainītie elementi Pašreizējā redakcija Grozītā redakcija 

 Pasākums (reforma vai 

investīcija) Izmaiņu nav Izmaiņu nav  

Komponentes un/vai pasākuma 

apraksts 

Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Atskaites punkti un mērķrādītāji Kolonnas “Nosaukums” redakcija: 

“Mācību programmu īstenošana”. 

  

Kolonnas “Katra atskaites punkta un 

mērķrādītāja apraksts” redakcija: 

“Ieviestas mācību programmas (uz 

vietas, attālināti un emācības) 

tiesnešiem, tiesu darbiniekiem, 

prokuroriem un prokuroru palīgiem, 

īpašas starpdisciplināras mācības 

izmeklētājiem cita starpā par tādiem 

jautājumiem kā kibernoziedzība, 

krāpšana un izvairīšanās no nodokļu 

maksāšanas, korupcija publiskajos 

iepirkumos un nelikumīgi iegūtu 

līdzekļu legalizācija” 

 

Dzēst mērķi Nr.194. 

 

Aplēstās izmaksas Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Zaļā un digitālā izsekojamība Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Pašnovērtējums par principu 

“nenodarīt būtisku kaitējumu” 

Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

 

6.2.1.3.i. investīcija “Vienota tiesnešu, tiesu darbinieku, prokuroru. Prokuroru palīgu un 

specializēto izmeklētāju (starpdisciplināros jautājumos) kvalifikācijas pilnveides mācību centra 

izveide”, 

(CID atsauce Nr.195 ) 

LV-C[C6]-I[6-2-1-3-i] 

AF regulas 21. panta 1.punkts un Eiropas Komisijas paziņojums Parlamentam un Padomei - 

NextGenerationEU – tuvojas 2026. gads. 

Izmaiņas mērķi Nr. 195  “Mācību centra izveide”. Saistītas ar precizējumiem reformu/investīcijas kolonnas 

nosaukumā un mērķa aprakstošajā daļā.. 

Mainītie elementi Pašreizējā redakcija Grozītā redakcija 

 Pasākums (reforma vai 

investīcija) Izmaiņu nav Izmaiņu nav  

Komponentes un/vai pasākuma 

apraksts 

Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Atskaites punkti un mērķrādītāji Kolonnas “Reformas/investīcijas 

nosaukums” redakcija: “Vienota 

tiesnešu, tiesu darbinieku, prokuroru. 

Prokuroru palīgu un specializēto 

izmeklētāju (starpdisciplināros 

jautājumos) kvalifikācijas pilnveides 

mācību centra izveide” 

 

Kolonnas “Nosaukums” redakcija: 

“Mācību centra izveide”. 

 

Kolonnas “Kvalitatīvie rādītājs” 

redakcija: “Pabeigta mācību centra telpu 

pielāgošana (atjaunošana vai pārbūve) 

un aprīkojuma nodrošināšana” 

Kolonnas “Reformas/investīcijas 

nosaukums” redakcija: “Mācību 

centra izveide”  

 

 

 

Kolonnas “Nosaukums” redakcija: 

“Mācību centrs atjaunots un 

aprīkots”. 

 

Kolonnas “Kvalitatīvie rādītājs” 

redakcija: “Pabeigta mācību centra 

telpu pielāgošana  un aprīkojuma 

nodrošināšana” 
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Kolonnas “Katra atskaites punkta un 

mērķrādītāja apraksts” redakcija: 

“Pabeigta nepieciešamā telpu 

pielāgošana (atjaunošana vai pārbūve) 

mācību centra vajadzībām. 

Nepieciešamā aprīkojuma iegāde un 

izstrāde mācību centra telpās. Mācību 

centra telpas ir atjaunotas un aprīkotas” 

 

 

 

 

Kolonnas “Katra atskaites punkta un 

mērķrādītāja apraksts” redakcija: 

“Mācību centra (Tieslietu akadēmija) 

telpas ir atjaunotas un aprīkota” 

 

Aplēstās izmaksas Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Zaļā un digitālā izsekojamība Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Pašnovērtējums par principu 

“nenodarīt būtisku kaitējumu” 

Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

 

 

6.3.1.r. reforma “Publiskās pārvaldes modernizācija”,  

(CID atsauce Nr.197) 

LV-C[C6]-R[6-3-1-r] 

AF regulas 21. panta 1.punkts un Eiropas Komisijas paziņojums Parlamentam un Padomei - 

NextGenerationEU – tuvojas 2026. gads. 

Grozījumi tiek pamatoti ar RRF regulas 21.panta 1.punktu, jo tuvojoties reformas ieviešanas noslēgumam, 

būtu jārod veidi gan efektīvai iepriekš plānoto rezultātu sasniegšanai, gan arī administratīvā sloga 

mazināšanai iesaistītajām pusēm saistībā ar atskaitīšanās un pierādījumu nodrošināšanas procesu. Atskaites 

punkta sasniegšana tiks nodrošināta nacionālā līmenī bez saistībām pret ANM plāna CID un Eiropas 

Savienību. 

Mainītie 

elementi 

Pašreizējā redakcija Grozītā redakcija 

 Pasākums 

(reforma vai 

investīcija) 

Izmaiņu nav Izmaiņu nav  

Komponentes 

un/vai pasākuma 

apraksts 

 Šī pasākuma mērķis ir spert pirmo soli 

publiskās pārvaldes modernizācijā, kas 

nozīmē padarīt to efektīvāku un 

inovatīvāku un pievilcīgāku vietu darbam, 

lai iedzīvotājiem nodrošinātu labāku 

politiku un pakalpojumus, kā arī risināt 

jaunās problēmas, kas radušās saistībā ar 

Covid-19 krīzi. 

Reforna ietver a) publiskās pārvaldes 

modernizācijas plāna pieņemšanu, b) 

vienota paklpojumu centra koncepcijas 

izstrādi un tā pakāpenisku ieviešanu, sākot 

publiskās pārvaldes atbalsta funkciju 

centralizāciju, kas ir daļa no 

modernizācijas plāna. 

Šo reformu īsteno līdz 2026.gada 

31.augustam. 

 Šī pasākuma mērķis ir padarīt publisko pārvaldi 

efektīvāku un inovatīvāku un pievilcīgāku vietu 

darbam. 

Reforma ietver a) publiskās pārvaldes 

modernizācijas plāna pieņemšanu, b) vienota 

pakalpojumu centra koncepcijas izstrādi un tā 

pakāpenisku ieviešanu. 

 

.Atskaites punkti 

un mērķrādītāji 

Kolonnas “Nosaukums” redakcija: 

“Apstiprināts progresa pārskats par 

Publiskās pārvaldes modernizācijas plāna 

īstenošanu”. 

  

  

Kolonnas “Katra atskaites punkta un 

mērķrādītāja apraksts un skaidra 

Dzēst CID atskaites punktu Nr.197 
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definīcija” redakcija: 

“Ministru kabinets ir apstiprinājis progresa 

ziņojumu par Publiskās pārvaldes 

modernizācijas plāna īstenošanu, kurā 

vajadzības gadījumā iekļauti plāna 

pasākumu grozījumi atbilstīgi plāna 

mērķiem.”  

 

Aplēstās izmaksas Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Zaļā un digitālā 

izsekojamība 

Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Pašnovērtējums 

par principu 

“nenodarīt būtisku 

kaitējumu” 

Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

 

 

6.3.1.r. reforma “Publiskās pārvaldes modernizācija”,  

(CID atsauce Nr.199) 

LV-C[C6]-R[6-3-1-r] 

AF regulas 21. panta 1.punkts un Eiropas Komisijas paziņojums Parlamentam un Padomei - 

NextGenerationEU – tuvojas 2026. gads. 

Grozījumi tiek pamatoti ar RRF regulas 21.panta 1.punktu, jo tuvojoties reformas ieviešanas noslēgumam, 

būtu jārod veidi gan efektīvai iepriekš plānoto rezultātu sasniegšanai, gan arī administratīvā sloga 

mazināšanai iesaistītajām pusēm saistībā ar atskaitīšanās un pierādījumu nodrošināšanas procesu.  Atskaites 

punkta sasniegšana tiks nodrošināta nacionālā līmenī bez saistībām pret ANM plāna CID un Eiropas 

Savienību.  

Mainītie 

elementi 

Pašreizējā redakcija Grozītā redakcija 

 Pasākums 

(reforma vai 

investīcija) 

Izmaiņu nav Izmaiņu nav  

Komponentes 

un/vai pasākuma 

apraksts 

 Šī pasākuma mērķis ir spert pirmo soli 

publiskās pārvaldes modernizācijā, kas 

nozīmē padarīt to efektīvāku un 

inovatīvāku un pievilcīgāku vietu darbam, 

lai iedzīvotājiem nodrošinātu labāku 

politiku un pakalpojumus, kā arī risināt 

jaunās problēmas, kas radušās saistībā ar 

Covid-19 krīzi. 

Reforma ietver a) publiskās pārvaldes 

modernizācijas plāna pieņemšanu, b) 

vienota pakalpojumu centra koncepcijas 

izstrādi un tā pakāpenisku ieviešanu, sākot 

publiskās pārvaldes atbalsta funkciju 

centralizāciju, kas ir daļa no modernizācijas 

plāna. 

Šo reformu īsteno līdz 2026.gada 

31.augustam. 

 Šī pasākuma mērķis ir padarīt publisko pārvaldi 

efektīvāku un inovatīvāku un pievilcīgāku vietu 

darbam. 

Reforma ietver a) publiskās pārvaldes 

modernizācijas plāna pieņemšanu, b) vienota 

pakalpojumu centra koncepcijas izstrādi un tā 

pakāpenisku ieviešanu. 

 

.Atskaites 

punkti un 

mērķrādītāji 

Kolonnas “Nosaukums” redakcija: 

“Tiešās publiskās pārvaldes cilvēkresursu 

īpatsvars, kuri saņem grāmatvedības un 

cilvēkresursu vadības pakalpojumus 

centralizēti”. 

  

  

Kolonnas “Katra atskaites punkta un 

mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija” 

redakcija: 

 

Dzēst CID atskaites punktu Nr.199 
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“Sāk darboties vienots risinājums un 

pakāpeniski tiek sākta tādu atbalsta 

funkciju kā grāmatvedība un publiskās 

pārvaldes cilvēkresursu pārvaldība 

centralizācija. Vismaz 15 % no kopējā 

darbinieku skaita tiešajā pārvaldē saņem 

centralizētus grāmatvedības un 

cilvēkresursu pārvaldības pakalpojumus no 

vienotā risinājuma pakalpojumu 

sniedzēja.”  

 

Aplēstās 

izmaksas 

Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Zaļā un digitālā 

izsekojamība 

Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Pašnovērtējums 

par principu 

“nenodarīt 

būtisku 

kaitējumu” 

Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

 

 

6.3.1.1.i. investīcija “Atvērta, caurskatāma, godprātīga un atbildīga publiskā pārvalde”,  

(CID atsauce Nr.201) 

LV-C[C6]-I[6-3-1-1-i] 

AF regulas 21. panta 1.punkts un Eiropas Komisijas paziņojums Parlamentam un Padomei - 

NextGenerationEU – tuvojas 2026. gads. 

Grozījumi tiek pamatoti ar RRF regulas 21.panta 1.punktu, jo tuvojoties investīcijas ieviešanas 

noslēgumam, būtu jārod veidi gan efektīvai iepriekš plānoto rezultātu sasniegšanai, gan arī administratīvā 

sloga mazināšanai iesaistītajām pusēm saistībā ar atskaitīšanās un pierādījumu nodrošināšanas procesu. CID 

atskaites punkts Nr.201 tiek integrēts  CID atskaites punktā Nr. 203 vienkāršošanas nolūkos. 

Mainītie 

elementi 

Pašreizējā redakcija Grozītā redakcija 

 Pasākums 

(reforma vai 

investīcija) 

Izmaiņu nav Izmaiņu nav  

Komponentes 

un/vai pasākuma 

apraksts 

Investīcija 6.3.1.1.i. Atvērta, 

caurskatāma, godprātīga un atbildīga 

publiskā pārvalde 

Šā pasākuma mērķis ir palielināt valsts 

amatpersonu kompetenci ētikas, korupcijas 

apkarošanas, krāpšanas novēršanas un 

interešu konflikta jomā. 

Investīcija ietver a) kompetenču ietvara 

izveidi  ētikas, korupcijas apkarošanas, 

krāpšanas novēršanas un interešu konflikta  

jomā un b) vismaz 16 232 valsts 

amatpersonu apmācību  ētikas, korupcijas 

apkarošanas, krāpšanas novēršanas un 

interešu konflikta  jomā. 

Šo investīciju īsteno līdz 2026. gada 31. 

augustam. 

Dzēst CID atskaites punktu Nr.201 

Atskaites punkti 

un mērķrādītāji 

Kolonnas “Nosaukums” redakcija: 

“Mācības, ko pabeiguši valsts pārvaldes 

darbinieki”. 

  

  

Kolonnas “Katra atskaites punkta un 

mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija” 

redakcija: 

“Valsts pārvaldes darbinieku pabeigto 

  

Dzēst CID atskaites punktu Nr.201 
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mācību skaits  ētikas, korupcijas 

apkarošanas, krāpšanas novēršanas un 

interešu konflikta jomā.”  

 

Aplēstās 

izmaksas 

Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Zaļā un digitālā 

izsekojamība 

Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Pašnovērtējums 

par principu 

“nenodarīt 

būtisku 

kaitējumu” 

Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

 

6.3.1.2.i. investīcija “Profesionāla, atvērta un atbildīga publiskā pārvalde” 

(CID atsauce Nr.203) 

LV-C[C6]-I[6-3-1-2-i] 

AF regulas 21. panta 1.punkts un Eiropas Komisijas paziņojums Parlamentam un Padomei - 

NextGenerationEU – tuvojas 2026. gads. 

Grozījumi tiek pamatoti ar RRF regulas 21.panta 1.punktu, jo tuvojoties investīcijas ieviešanas 

noslēgumam, būtu jārod veidi gan efektīvai iepriekš plānoto rezultātu sasniegšanai, gan arī administratīvā 

sloga mazināšanai iesaistītajām pusēm saistībā ar atskaitīšanās un pierādījumu nodrošināšanas procesu. Ar 

šīm izmaiņām investīcijas tvērums, apmācību tematiskais pārklājums vai kvantitatīvā rezultāta sasniegšanas 

ambīcija netiek samazināta, bet, izslēdzot no atskaites punkta aprakstiem mērķa grupas raksturojumu, un 

mācību tematiskos virzienus uzskaitot vispārināti nevis izslēdzoši, tiek būtiski atvieglots atskaitīšanās, 

kontroles un pierādījumu pamatošanas process par atskaites punkta sasniegto rezultātu, tādējādi ierobežoto 

investīcijas laika un cilvēkresursu primāri virzot uz investīcijas saturisko darbību īstenošanu un maksimāli 

labākā rezultāta sasniegšanu nevis administratīvo un kontrolējošo procesu nodrošināšanu. Apvienoti CID 

atskaites punkti Nr.201 un Nr.203.  

Mainītie 

elementi 

Pašreizējā redakcija Grozītā redakcija 

 Pasākums 

(reforma vai 

investīcija) 

Izmaiņu nav Izmaiņu nav  

Komponente

s un/vai 

pasākuma 

apraksts 

Investīcija 6.3.1.2.i. Publiskās pārvaldes 

profesionalizācija un administratīvās un 

kapacitātes stiprināšana 

Šā pasākuma mērķis ir palielināt valsts 

amatpersonu kompetenci tādās jomās kā klientu 

apkalpošana, līderības attīstība, publiskās 

pārvaldes pamatkompetences, publisko 

iepirkumu pārvaldība, politikas plānošana un 

īstenošana, cilvēkresursi un juridiskā prakse. 

Investīcija ietver a) kompetenču pilnveidošanas 

un mācību programmu izveidi  un b) vismaz 20 

011 valsts amatpersonu apmācību jomās, kurās 

valsts amatpersonām trūkst prasmju. 

Šo investīciju īsteno līdz 2026. gada 31. 

augustam. 

Investīcija 6.3.1.2.i.  Profesionāla, atvērta un 

atbildīga publiskā pārvalde 

Šā pasākuma mērķis ir palielināt valsts pārvaldes 

nodarbināto kompetenci. 

Investīcija ietver kompetenču pilnveidošanas un 

mācību programmu izveidi  un  mācību 

apmeklēšanu tādās jomās kā, piemēram, klientu 

apkalpošana, līderības attīstība, publiskās 

pārvaldes pamatkompetences, publisko 

iepirkumu pārvaldība, cilvēkresursi, juridiskā 

prakse, politikas plānošana , ētika, korupcijas 

apkarošana, krāpšanas novēršana un interešu 

konflikts. 

 

Atskaites 

punkti un 

mērķrādītāji 

Kolonnas “Pasākums (reforma vai investīcija)” 

redakcija: 

6.3.1.2.i. “Publiskās pārvaldes profesionalizācija 

un administratīvās un kapacitātes stiprināšana” 

 

 

Kolonnas “Nosaukums” redakcija: 

“Mācības, ko pabeiguši valsts pārvaldes 

darbinieki”. 

  

Kolonnas “Kvantitatīvie rādītāji 

Kolonnas “Pasākums (reforma vai investīcija)” 

redakcija: 

6.3.1.2.i. “Profesionāla, atvērta un atbildīga 

publiskā pārvalde” 

 

 

Kolonnas “Nosaukums” redakcija: 

“Apmeklēto mācību skaits”. 

  

Kolonnas “Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem)” “Mērķis” redakcija: 
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(mērķrādītājiem)” “Mērķis” redakcija: 

20 011 

  

Kolonnas “Orientējošs pabeigšanas grafiks” 

“Gads” redakcija: 

2025 

 

Kolonnas “Katra atskaites punkta un 

mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija” 

redakcija: 

“Mācību skaits tādās jomās kā klientu 

apkalpošana, līderības attīstība, publiskās 

pārvaldes pamatkompetences, publiskā 

iepirkuma pārvaldība, cilvēkresursi, juridiskā 

prakse, politikas plānošana un īstenošana, ko 

pabeiguši valsts pārvaldes darbinieki.” 

 

  

36 243 

  

Kolonnas “Orientējošs pabeigšanas grafiks” 

“Gads” redakcija: 

2025 

 

Kolonnas “Katra atskaites punkta un mērķrādītāja 

apraksts un skaidra definīcija” redakcija: 

“Apmeklēto mācību skaits tādās jomās kā, 

piemēram, klientu apkalpošana, līderības 

attīstība, publiskās pārvaldes pamatkompetences, 

publiskā iepirkuma pārvaldība, cilvēkresursi, 

juridiskā prakse, politikas plānošana, ētika, 

korupcijas apkarošana, krāpšanas novēršana un 

interešu konflikts.” 

 

Aplēstās 

izmaksas 

Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Zaļā un 

digitālā 

izsekojamība 

Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Pašnovērtēju

ms par 

principu 

“nenodarīt 

būtisku 

kaitējumu” 

Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

 

6.3.1.3.i. investīcija “Publiskās pārvaldes inovācijas eko-sistēmas attīstība” 

(CID atsauce Nr.204) 

LV-C[C6]-I[6-3-1-3-i] 

AF regulas 21. panta 1.punkts un Eiropas Komisijas paziņojums Parlamentam un Padomei - 

NextGenerationEU – tuvojas 2026. gads. 

Grozījumi tiek pamatoti ar RRF regulas 21.panta 1.punktu, jo tuvojoties investīcijas ieviešanas 

noslēgumam, būtu jārod veidi gan efektīvai iepriekš plānoto rezultātu sasniegšanai, gan arī administratīvā 

sloga mazināšanai iesaistītajām pusēm saistībā ar atskaitīšanās un pierādījumu nodrošināšanas procesu. Ar 

šīm izmaiņām investīcijas saturiskais tvērums netiek samazināts, bet, izslēdzot no atskaites punkta 

aprakstiem publiskā sektora inovācijas ekosistēmas attīstības tiesiskā regulējuma ietekmes mērīšanas 

kritērijus, tiek panākta elastība un būtiski atvieglots atskaitīšanās, kontroles un pierādījumu pamatošanas 

process par atskaites punkta sasniegto rezultātu, jo pēc būtības tiesiskā regulējuma ex-post ietekmi var mērīt 

un konstatēt tikai ilgstošākā laika periodā pēc tiesiskā regulējuma spēkā stāšanās, taču 6.3.1.3.i investīcijas 

pamata mērķis jau sākotnēji bija radīt tiesiskā regulējuma ietvaru un likt pamatus, lai atbalstītu publiskā 

sektora inovācijas ekosistēmas attīstību, tāpēc redakcija ir precizēta, nosakot, ka atskaites punkta izpildes 

rādītājs tiek sasniegts, kad Ministru kabinets ir apstiprinājis informatīvo ziņojumu par publiskās pārvaldes 

inovācijas kapacitātes stiprināšanu. Tāpat arī precizētajā redakcijā tiek izcelta un stiprināta Valsts kancelejas 

izveidotās publiskās pārvaldes Inovācijas laboratorijas loma, nosakot, ka investīcijas sekmīga izpilde ir 

saistīta ar laboratorijas telpu renovācijas aspektiem un inovācijas sprintu norisi.  

Mainītie 

elementi 

Pašreizējā redakcija Grozītā redakcija 

 Pasākums 

(reforma vai 

investīcija) 

Izmaiņu nav Izmaiņu nav  

Komponente

s un/vai 

pasākuma 

apraksts 

 Šā pasākuma mērķis ir veicināt inovācijas 

kultūru un palielināt inovācijas rezultātus valsts 

pārvaldē. Pasākums ietver gan investīciju, gan 

reformas elementus. 

Reforma ietver a) tiesiskā regulējuma 

pieņemšanu, lai atbalstītu publiskā sektora 

 Šā pasākuma mērķis ir veicināt inovācijas 

kultūru un palielināt inovācijas rezultātus valsts 

pārvaldē.  

Pasākums  ietver a) informatīvā ziņojuma 

apstiprināšanu un b)  inovācijas laboratorijas  

telpu renovāciju un sprintu norisi. 
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inovācijas ekosistēmas attīstību, un b) publiskās 

pārvaldes inovācijas laboratorijas izveidi un 

darbību. 

Šo reformu īsteno līdz 2025.gada 30.jūnijam. 

Investīcija ietver a) ekspertu pieņemšanu darbā ar 

inovācijām saistītās jomās, b) telpu iekārtošanu 

un aprīkošanu kopīgām izstrādes darbībām un c) 

dažu inovācijas laboratorijā radītu inovāciju 

izmēģināšanu. 

Šo investīciju īsteno līdz 2025.gada 

30.septembrim. 

 

Atskaites 

punkti un 

mērķrādītāji 

Kolonnas “Nosaukums” redakcija: 

“Tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā attiecībā uz 

inovācijas ekosistēmu” 

 

Kolonnas “Kvalitatīvie rādītāji (atskaites 

punktiem)” redakcija: 

“Vienotas eksperimentālās sistēmas izstrāde un 

īstenošana publiskā sektora inovācijai”. 

  

  

Kolonnas “Katra atskaites punkta un 

mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija” 

redakcija: 

“Stājas spēkā tiesiskais regulējums 

(pamatnostādnes, noteikumi, ieteikumi u. c.), lai 

atbalstītu publiskā sektora inovācijas 

ekosistēmas attīstību.  

Regulējums citstarp risina šādas problēmas:  

— samazina Latvijas inovācijas ekosistēmas un 

tās pārvaldības sadrumstalotību;  

— uzlabo sadarbību starp iestādēm inovācijas 

politikas īstenošanā;  

— izstrādā vienotu sistēmu eksperimentiem  

Ir izveidota un darbojas inovācijas laboratorija. 

Inovācijas laboratorijas galvenās funkcijas ir:  

1) publiskās inovācijas gadījumu izpētes 

izstrāde;  

2) inovatīvu risinājumu rašana publiskās 

pārvaldes problēmām;  

3) prototipu risinājumu testēšana;  

4) sabiedrības informēšana par inovāciju 

publiskajā pārvaldē.” 

 

  

Kolonnas “Nosaukums” redakcija: 

“Inovācijas laboratorija” 

 

Kolonnas “Kvalitatīvie rādītāji (atskaites 

punktiem)” redakcija: 

“Informatīvā ziņojuma apstiprināšana par 

publiskās pārvaldes inovācijas kapacitātes 

stiprināšanu un inovācijas laboratorijas telpu 

renovācija”. 

  

  

Kolonnas “Katra atskaites punkta un mērķrādītāja 

apraksts un skaidra definīcija” redakcija: 

“Ministru kabinets ir apstiprinājis informatīvo 

ziņojumu par publiskās pārvaldes inovācijas 

kapacitātes stiprināšanu. 

Inovācijas laboratorijas telpas ir renovētas un 

inovāciju sprinti ir organizēti.” 

 

Aplēstās 

izmaksas 

Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Zaļā un 

digitālā 

izsekojamība 

Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Pašnovērtēju

ms par 

principu 

“nenodarīt 

būtisku 

kaitējumu” 

Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

 

6.3.1.3.i. investīcija “Publiskās pārvaldes inovācijas eko-sistēmas attīstība” 

(CID atsauce Nr.205) 

LV-C[C6]-I[6-3-1-3-i] 

AF regulas 21. panta 1.punkts un Eiropas Komisijas paziņojums Parlamentam un Padomei - 

NextGenerationEU – tuvojas 2026. gads. 
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Grozījumi tiek pamatoti ar RRF regulas 21.panta 1.punktu, jo 6.3.1.3.i investīcijas atskaites punkts Nr.205 

nav attiecināms uz Atveseļošanas fonda plāna mērķu sasniegšanu. Inovācijas laboratorijas finansiālā 

ilgtspēja minimālā apjomā tika ietverta valsts budžeta bāzes izdevumos jau pirms Atveseļošanas fonda plāna 

6.3.1.3.i investīcijas uzsākšanas.  Pašreizējos ģeopolitiskajos apstākļos, kad notiek budžeta līdzekļu 

pārplānošana un novirzīšana aizsardzības un drošības vajadzībām jau no 2026.gada 5% apmērā no IKP, 

papildu finansējumu jau esošajiem bāzes izdevumiem nav iespējams nodrošināt. 

Mainītie 

elementi 

Pašreizējā redakcija Grozītā redakcija 

 Pasākums 

(reforma vai 

investīcija) 

Izmaiņu nav Izmaiņu nav  

Komponente

s un/vai 

pasākuma 

apraksts 

 Šā pasākuma mērķis ir veicināt inovācijas 

kultūru un palielināt inovācijas rezultātus valsts 

pārvaldē. Pasākums ietver gan investīciju, gan 

reformas elementus. 

Reforma ietver a) tiesiskā regulējuma 

pieņemšanu, lai atbalstītu publiskā sektora 

inovācijas ekosistēmas attīstību, un b) publiskās 

pārvaldes inovācijas laboratorijas izveidi un 

darbību. 

Šo reformu īsteno līdz 2025.gada 30.jūnijam. 

Investīcija ietver a) ekspertu pieņemšanu darbā ar 

inovācijām saistītās jomās, b) telpu iekārtošanu 

un aprīkošanu kopīgām izstrādes darbībām un c) 

dažu inovācijas laboratorijā radītu inovāciju 

izmēģināšanu. 

Šo investīciju īsteno līdz 2025.gada 

30.septembrim. 

 Šā pasākuma mērķis ir veicināt inovācijas 

kultūru un palielināt inovācijas rezultātus valsts 

pārvaldē.  

Reforma ietver a) tiesiskā regulējuma 

pieņemšanu, lai atbalstītu publiskā sektora 

inovācijas ekosistēmas attīstību, un b) publiskās 

pārvaldes inovācijas laboratorijas izveidi un 

darbību. 

Investīcija ietver a) ekspertu pieņemšanu darbā ar 

inovācijām saistītās jomās, b) telpu iekārtošanu 

un aprīkošanu kopīgām izstrādes darbībām un c) 

dažu inovācijas laboratorijā radītu inovāciju 

izmēģināšanu. 

 

Atskaites 

punkti un 

mērķrādītāji 

Kolonnas “Nosaukums” redakcija: 

“Inovācijas laboratorijas finansiālās ilgtspējas 

nodrošināšana”. 

  

  

Kolonnas “Katra atskaites punkta un 

mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija” 

redakcija: 

“Sākot no 2026. gada, tiek nodrošināts valsts 

budžeta finansējums inovācijas laboratorijas 

darbībai.” 

  

Dzēst CID atskaites punktu Nr.205 

 

Aplēstās 

izmaksas 

Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Zaļā un 

digitālā 

izsekojamība 

Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Pašnovērtēju

ms par 

principu 

“nenodarīt 

būtisku 

kaitējumu” 

Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

 

6.3.1.4.i. investīcija “Nevalstisko organizāciju izaugsme sociālās drošības pārstāvniecībā un 

sabiedrības interešu uzraudzībā” 

(CID atsauce Nr.207) 

LV-C[C6]-I[6-3-1-4-i] 

AF regulas 21. panta 1.punkts un Eiropas Komisijas paziņojums Parlamentam un Padomei - 

NextGenerationEU – tuvojas 2026. gads. 

Grozījumi tiek pamatoti ar RRF regulas 21.panta 1.punktu, jo tuvojoties investīcijas ieviešanas 
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noslēgumam, būtu jārod veidi gan efektīvai iepriekš plānoto rezultātu sasniegšanai, gan arī administratīvā 

sloga mazināšanai iesaistītajām pusēm saistībā ar atskaitīšanās un pierādījumu nodrošināšanas procesu. Ar 

šīm izmaiņām investīcijas saturiskais tvērums netiek samazināts, bet gan precizēta investīcijas apraksta 

redakcija, lai vienkāršotu atskaitīšanas procesu. 

Mainītie 

elementi 

Pašreizējā redakcija Grozītā redakcija 

 Pasākums 

(reforma vai 

investīcija) 

Izmaiņu nav Izmaiņu nav  

Komponentes 

un/vai pasākuma 

apraksts 

Šā pasākuma mērķis ir atbalstīt publiskas 

iniciatīvas un dialogu sociālās noturības un 

sabiedrības interešu aizstāvības jomās. 

Investīcija ietver a) nevalstisko organizāciju 

atbalsta programmas izveidi sabiedrības 

interešu aizstāvības un sociālās noturības jomā 

un b) vismaz 30 nevalstisko organizāciju 

pieredzes stiprināšanu, attīstību un uzlabošanu 

sociālās noturības un sabiedrības interešu 

aizstāvības jomā. 

Šo investīciju īsteno līdz 2026.gada 

31.augustam. 

Šā pasākuma mērķis ir atbalstīt publiskas 

iniciatīvas un dialogu sociālās noturības un 

sabiedrības interešu aizstāvības jomās. 

Investīcija ietver nevalstisko organizāciju 

atbalsta programmas izveidi. 

 

Atskaites punkti 

un mērķrādītāji 

Kolonnas “Kvalitatīvie rādītāji (atskaites 

punktiem)” redakcija: 

“Parakstītie grantu līgumi”. 

 

Kolonnas “Orientējošs pabeigšanas grafiks” 

“Gads” redakcija: 

2026 

 

Kolonnas “Katra atskaites punkta un 

mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija” 

redakcija: 

“No projekta īstenošanas finansējuma 

labumu gūst vismaz: 

- 15 organizācijas sociālās noturības 

programmā, 

- 15 organizācijas sabiedrības interešu 

aizstāvības programmā 

Mērķrādītāju uzskata par izpildītu, ja starp 

nevalstiskām organizācijām un Sabiedrības 

integrācijas fondu ir noslēgts līgums par 

projekta izpildi.” 

 

Dzēst kolonnas “Kvalitatīvie rādītāji (atskaites 

punktiem)” redakciju. 

 

Kolonnas “Orientējošs pabeigšanas grafiks” 

“Gads” redakcija: 

2024 

 

Kolonnas “Katra atskaites punkta un 

mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija” 

redakcija: 

“No projekta īstenošanas finansējuma 

labumu gūst vismaz 30 nevalstiskās 

organizācijas. 

Mērķrādītāju uzskata par izpildītu, kad starp 

nevalstiskām organizācijām un Sabiedrības 

integrācijas fondu ir parakstīts līgums par 

projekta izpildi.” 

 

Aplēstās izmaksas Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Zaļā un digitālā 

izsekojamība 

Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

Pašnovērtējums 

par principu 

“nenodarīt būtisku 

kaitējumu” 

Izmaiņu nav Izmaiņu nav 

 

 

6.4.3.r investīcija “Profesionalizācijas stratēģijas izstrāde un īstenošana” 

(CID atsauce Nr.212) 

LV-C[C6]-I[6-4-3-r-]-M[212] 
AF regulas 21. panta 1.punkts un Eiropas Komisijas paziņojums Parlamentam un Padomei - NextGenerationEU – 

tuvojas 2026. gads. 

212.rādītājam tiek tehniski precizēts nosaukums, kvalitatīvā rādītāja apraksts un vienkāršots pārbaudes mehānisma 

apraksts nolūkā vienkāršot un mazināt administratīvo slogu, vienlaicīgi nezaudējot datu kvalitāti.   
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Mainītie elementi Pašreizējā redakcija Grozītā redakcija 

Pasākums (reforma vai 

investīcija) 

Profesionalizāciias stratēģijas izstrāde un 

īstenošana 

Izmaiņu nav. 

Komponentes un/vai 

pasākuma apraksts  

Šā pasākuma mērķis ir paaugstināt 

publiskā iepirkuma kvalitāti un 

efektivitāti, vienlaikus optimizējot 

resursus, ko izmanto, attīstot publiskā 

iepirkuma veicēju kompetences, prasmes 

un spējas. 

Reforma ietver a) standartizētu 

kvalifikācijas prasību noteikšanu 

konkrētu pakalpojumu sniedzējiem, kuras 

vēl jāprecizē, b) prasību būvniecības 

iepirkumos izmantot standartizētus 

pieņemšanas- nodošanas dokumentus, c) 

vienotas mācību programmas izstrādi 

publiskā iepirkuma veicējiem, 

d)prasību noteikšanu iepirkuma komisijas 

kompetencei iepirkumos, kuri sasniedz 

noteiktu līgumcenu slieksni, un e) 

publiskā iepirkuma centralizāciju jomās, 

kas tam tiek uzskatītas par atbilstošām. 

Šo reformu īsteno līdz 2026. gada 31. 

augustam. 

Šā pasākuma mērķis ir palielināt publiskā 

iepirkuma kvalitāti un efektivitāti, 

vienlaikus optimizējot resursus, ko izmanto, 

attīstot publiskā iepirkuma veicēju 

kompetences, prasmes un spējas. 

Reforma ietver a) standartizētu 

kvalifikācijas prasību noteikšanu konkrētu 

pakalpojumu sniedzējiem, kuras vēl 

jāprecizē, b) prasību būvniecības 

iepirkumos izmantot standartizētus 

pieņemšanas- nodošanas dokumentus, c) 

vienotas mācību programmas izstrādi 

publiskā iepirkuma veicējiem, 

d)prasību noteikšanu iepirkuma komisijas 

kompetencei iepirkumos, kuri sasniedz 

noteiktu līgumcenu slieksni. 

Atskaites punkti un 

mērķrādītāji  

  

212. Rādītājs 

  

a)Katra atskaites punkta un mērķa 

apraksts  

To tiesību aktu stāšanās spēkā, ar 

kuriem īsteno iepirkumu 

centralizāciju 
  

b) Pārbaudes mehānisms  

Ministru kabineta lēmuma stāšanās spēkā 

attiecībā uz centralizēto iepirkumu izpildi 

noteiktās jomās, kas tiks noteiktas 

iepriekšējā priekšizpētē. 

  
c) Orientējošs pabeigšanas grafiks:   

3Q 2026 

212. Rādītājs 

  

a)Katra atskaites punkta un mērķa 

apraksts  

Iepirkumu centralizācija 

  

  

  

b)Pārbaudes mehānisms 

Ministru kabineta lēmuma stāšanās spēkā 

attiecībā uz centralizēto iepirkumu izpildi 

noteiktās jomās, piemēram, transporta un 

transporta pakalpojumu un elektroenerģijas 

jomās.   

c) Orientējošs pabeigšanas grafiks:   

Izmaiņu nav 

Aplēstās izmaksas  Izmaiņu nav.  Izmaiņu nav.  

Zaļā un digitālā 

izsekojamība  

Izmaiņu nav.  Izmaiņu nav.  

Pašnovērtējums par 

principu “nenodarīt 

būtisku kaitējumu”  

Izmaiņu nav.  Izmaiņu nav. 

 

 

6.4.4.r investīcija “IUB IT un analītiskās kapacitātes stiprināšana” 

(CID atsauce Nr.214) 

LV-C[C6]-I[6-4-4-r-]-M[214] 

Eiropas Komisijas paziņojums Parlamentam un Padomei - NextGenerationEU – tuvojas 2026. gads. 

214.rādītājam tiek tehniski precizēts nosaukums, kvalitatīvā rādītāja apraksts un vienkāršots 

pārbaudes mehānisma apraksts nolūkā vienkāršot un mazināt administratīvo slogu, vienlaicīgi 

nezaudējot datu kvalitāti.   

  

Mainītie elementi Pašreizējā redakcija Grozītā redakcija 

Pasākums (reforma vai 

investīcija) 

IUB IT un analītiskās kapacitātes 

stiprināšana 

Izmaiņu nav. 

Komponentes un/vai Šā pasākuma mērķis ir uzlabot preventīvo Šā pasākuma mērķis ir pārskatīt 
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pasākuma apraksts  pasākumu efektivitāti, lai nodrošinātu 

riskanta publiskā iepirkuma savlaicīgu 

identificēšanu (t. i., risku apzināšanu 

konkrētās nozarēs, konkrētu 

līgumslēdzēju iestāžu darbībā vai 

konkrēta iepirkuma veikšanā). 

Reforma ietver a) kritēriju noteikšanu 

riskantu tirgus sektoru, klientu un 

pirkumu noteikšanai un b) publikāciju 

vadības sistēmas ieviešanu, kas ļautu 

labāk analizēt datus, optimizēt procesus 

un uzlabot iepirkuma datu pārredzamību. 

Šo reformu īsteno līdz 2024. gada 31. 

decembrim. 

preventīvo pasākumu efektivitāti, lai 

nodrošinātu riskanta publiskā 

iepirkuma savlaicīgu identificēšanu. 

Preventīvie pasākumi, lai nodrošinātu 

riskantu publisko iepirkumu savlaicīgu 

identificēšanu. 

Reforma ietver a) kritēriju noteikšanu 

riskantu tirgus sektoru, klientu un 

pirkumu noteikšanai un b) padarīt 

pieejamu publikāciju vadības sistēmu. 

Atskaites punkti un 

mērķrādītāji  

  

214. Rādītājs 

  

a)Katra atskaites punkta un mērķa 

apraksts  

Pabeigta publikāciju vadības 

sistēmas atjaunināšana 

  

b) Pārbaudes mehānisms  

Ir pieejama publikāciju vadības sistēma, 

kas nodrošina: 

-tiešsaistes piekļuvi, 

-e-veidlapu publicēšanu, 

-pārskatu par iepirkumu statistiku, 

-klientu profilu pieejamību, 

-moduli iepirkumu sūdzību procesam, 

-moduli iepriekšēju pārbaužu 

veikšanai, 

-moduli administratīvo pārkāpumu 

procesa lietām, 

-notiesātu personu pārbaude, pirms to 

iekļaušanas iepirkumu komisijā 

c) Orientējošs pabeigšanas grafiks:   

4Q 2024 

214. Rādītājs 

  

a)Katra atskaites punkta un mērķa 

apraksts  

Publikāciju vadības 

sistēma 

  

b)Pārbaudes mehānisms 

Ir pieejama publikāciju vadības 

sistēma, kas nodrošina: 

-tiešsaistes piekļuvi, 

-e-veidlapu publicēšanu, 

-pārskatu par iepirkumu statistiku, 

-klientu profilu pieejamību, 

-moduli iepirkumu sūdzību 

procesam, 

-moduli iepriekšēju pārbaužu 

veikšanai, 

-moduli administratīvo pārkāpumu 

procesa lietām 

  

  

c) Orientējošs pabeigšanas grafiks:   

Izmaiņu nav 

Aplēstās izmaksas  Izmaiņu nav.  Izmaiņu nav.  

Zaļā un digitālā 

izsekojamība  

Izmaiņu nav.  Izmaiņu nav.  

Pašnovērtējums par 

principu “nenodarīt 

būtisku kaitējumu”  

Izmaiņu nav.  Izmaiņu nav. 

 

 

 

 

 

7.1.r. reforma “Valsts enerģētikas nozares pilnveidošana” 

(CID atsauce Nr.215, Nr.217, Nr.218) 

LV-C[C7]-R[7-1-r-];  

 

AF regulas 21. panta 1.punkts un Eiropas Komisijas paziņojums Parlamentam un Padomei - 

NextGenerationEU – tuvojas 2026. gads. 

Grozījumi tiek pamatoti ar AF regulas 21.pantu un ir saistīti ar  nepieciešamību precizēt CID ietvertās 7.1.r. 

reformas “Valsts enerģētikas nozares pilnveidošana” aprakstu un tās ietvaros sasniedzamo atskaites 

punktu Nr.215 “Noteikumi, ar ko izveido energokopienu reģistrācijas un darbības sistēmu” un Nr.217 

“Noteikumi par elektroenerģijas tīkla optimizāciju” nosaukumu un aprakstu, lai korektāk atspoguļotu tiesību 

aktu tvērumu reformas un tai izrietošā atskaites punkta sasniegšanā. Atbilstoši CID noteiktajam tvērumam, 
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minētās reformas un tās ietvaros sasniedzamais atskaites punkts paredz, ka stājas spēkā attiecīgi Ministru 

kabineta noteikumi, kas apliecina atskaites punkta izpildi. Izpildot atskaites punkta sasniegšanā noteiktās 

prasības, ir izstrādāti nepieciešamie Ministru kabineta noteikumi, kā arī veiktas izmaiņas Elektroenerģijas 

tirgus likumā. Lai nodrošinātu viennozīmīgi skaidru informācijas atspoguļošanu par tiesību aktiem, kas 

pamato atskaites punkta izpildi, tiek virzīti izrietoši precizējumi. Ierosinātie grozījumi ir tehniski un tiem 

nav negatīvas ietekmes uz reformas mērķu un atskaites punktu izpildi.  
  

Grozījumi attiecībā uz 7.1.reformas atskaites punktu Nr.218 “Noteikumi par biometānu, ko transportē ārpus 

dabasgāzes pārvades un sadales sistēmām” paredz šī atskaites punkta svītrošanu, lai mazinātu administratīvo 

slogu, ņemot vērā, ka atskaites punkts paredz tikai tiesību akta transponēšanu. 

 

Mainītie elementi Pašreizējā redakcija Grozītā redakcija 

 Pasākums (reforma vai 

investīcija) Izmaiņu nav Izmaiņu nav  

Komponentes un/vai pasākuma 

apraksts 
Reforma 7.1.r. Valsts enerģētikas 

nozares pārveidošana 

Šā pasākuma mērķis ir samazināt 

vispārējo atkarību no fosilajām 

degvielām un palīdzēt sasniegt 

Latvijas mērķi kļūt par zaļās enerģijas 

eksportētājvalsti. 

Reformas mērķis ir i) ieviest tiesisko 

regulējumu, ar ko paredz 

energokopienu reģistrācijas un 

darbības nosacījumus un procedūras, 

un atbalstīt sabiedrības neaizsargātās 

grupas; ii) ieviest grozījumus 

noteikumos par elektroenerģijas 

tirdzniecību un patēriņu, atbalstot 

pašpatērētājus un mikroražošanas 

iekārtu īpašniekus; iii) paredzēt 

nosacījumus esošo pārvades un 

sadales tīklu optimālākai 

izmantošanai; un iv) paredzēt 

nosacījumus, lai palielinātu ilgtspējīga 

biometāna izmantošanu, ko paredzēts 

iesūknēt esošajā dabasgāzes tīklā. 

Reforma aptver šādus elementus. 

1. Ar reformu izveido tiesisko 

regulējumu energokopienām, i) 

paredzot nosacījumus un procedūras 

energokopienu reģistrācijai un 

darbībai, ii) ieviešot pienākumu 

elektroenerģijas tirgotājiem piedāvāt 

vismaz vienu produktu 

elektroenerģijas iegādei no 

energokopienām un iii) ieviešot 

pienākumu vietējām un reģionālajām 

pašvaldībām daļu no energokopienā 

saražotās elektroenerģijas vai no tās 

gūtā ekonomiskā ieguvuma novirzīt 

neaizsargātām grupām. 

Reforma 7.1.r. Valsts enerģētikas 

nozares pārveidošana  

Šā pasākuma mērķis ir samazināt 

vispārējo atkarību no fosilajām 

degvielām un palīdzēt sasniegt Latvijas 

mērķi kļūt par zaļās enerģijas 

eksportētājvalsti. 

Reformas pasākums sastāv no  i) tiesiskā 

regulējuma, ar ko paredz energokopienu 

reģistrācijas un darbības nosacījumus un 

procedūras, un atbalsta sabiedrības 

sociāli neaizsargātām grupām; ii)  

grozījumiem noteikumos par 

elektroenerģijas tirdzniecību un 

patēriņu, atbalstot pašpatērētājus un  

enerģijas koplietošanu; iii) grozījumiem  

nosacījumos esošo elektroenerģijas tīklu 

izmantošanai; un iv) nosacījumiem, lai 

palielinātu ilgtspējīga biometāna 

izmantošanu. 
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2. Ar reformu i) ievieš iespēju izmantot 

viena elektroenerģijas lietotāja iekārtā 

saražoto elektroenerģiju, lai 

apmierinātu tā paša lietotāja citas 

iekārtas patēriņa vajadzības, ar vienīgo 

ierobežojumu, ka iekārtām jāatrodas 

valsts teritorijā un jābūt savienotām ar 

valsts tīklu; ii) nosaka pienākumu 

elektroenerģijas tirgotājiem piedāvāt 

vismaz vienu produktu 

elektroenerģijas iegādei no 

pašpatērētājiem, kas izmanto 

mikroražošanas iekārtu; un iii) ievieš 

nosacījumu, ka enerģijas koplietošana 

ir iespējama ārpus daudzdzīvokļu ēkas 

bez vajadzības izveidot 

energokopienu. 

3. Paredzams, ka reforma veicinās tīkla 

jaudas izmantošanas optimizāciju 

elektroenerģijas ražošanas un 

uzkrāšanas iekārtās. Tā i) ļaus piekļūt 

tīkla pieslēgumpunktam 

elektrostacijām, kuras varētu izmantot 

dažādas ražošanas tehnoloģijas un 

kuru kombinētā ražošanas jauda 

pārsniedz tīkla pieslēgumpunkta 

jaudu, un ii) nodrošinās nosacījumus 

šādu kombinētu ražošanas jaudu 

darbībai un konkrētu ražošanas iekārtu 

ieslēgšanai un izslēgšanai. 

4. Reformā paredz nosacījumus, 

saskaņā ar kuriem dabasgāzes tīklā 

tiek iesūknēts ilgtspējīgs biometāns, 

kas transportēts ārpus dabasgāzes 

pārvades un sadales tīkliem. 

Šā pasākuma īstenošanu pabeidz līdz 

2025. gada 31. decembrim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atskaites punkti un mērķrādītāji  

Reformas 7.1.r. “Valsts enerģētikas 

nozares pārveidošana” atskaites 

punkts Nr.215 

Kolonna “Nosaukums”:  

Noteikumi, ar ko izveido 

energokopienu reģistrācijas un 

darbības sistēmu 

 

Kolonna “Kvalitatīvie rādītāji 

(atskaites punktiem)”:  

Tiesību normas, kas norāda uz minēto 

noteikumu stāšanos spēkā 

 

Katra atskaites punkta un mērķrādītāja 

apraksts un skaidra definīcija:  

Stājas spēkā Ministru kabineta 

noteikumi, kas:  

 

Reformas 7.1.r. “Valsts enerģētikas 

nozares pārveidošana” atskaites punkts 

Nr.215 

Kolonna “Nosaukums”:  

Tiesību akti, ar ko izveido 

energokopienu reģistrācijas un darbības 

sistēmu 

 

Kolonna “Kvalitatīvie rādītāji (atskaites 

punktiem)”: 

Tiesību normas, kas norāda uz minēto 

tiesību aktu stāšanos spēkā 

 

Katra atskaites punkta un mērķrādītāja 

apraksts un skaidra definīcija: 

Stājas spēkā tiesību akti, kas: 
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- paredz energokopienu 

reģistrācijas un darbības 

nosacījumus un procedūras; 

- ievieš pienākumu vietējām 

un reģionālajām iestādēm 

daļu no energokopienā 

saražotās elektroenerģijas 

vai no tās gūtā ekonomiskā 

ieguvuma novirzīt 

neaizsargātām sabiedrības 

grupām;  

- ievieš pienākumu 

elektroenerģijas tirgotājiem 

piedāvāt vismaz vienu 

produktu elektroenerģijas 

iegādei no energokopienām. 

 

Reformas 7.1.r. “Valsts enerģētikas 

nozares pārveidošana” atskaites 

punkts Nr.217 

Kolonna “Nosaukums”:  

Noteikumi par elektroenerģijas tīkla 

optimizāciju 

  

Kolonna “Kvalitatīvie rādītāji 

(atskaites punktiem)”:  

Tiesību normas, kas nosaka minēto 

noteikumu stāšanos spēkā 

  

Katra atskaites punkta un mērķrādītāja 

apraksts un skaidra definīcija:  

Stājas spēkā Ministru kabineta 

noteikumi, ar kuriem: - piekļuve tīkla 

pieslēgumpunkta m tiek atļauta 

elektrostacijām, kurās var būt 

izmantotas dažādas elektroenerģijas 

ražošanas tehnoloģijas un kuru kopējā 

elektroenerģijas ražošanas jauda 

pārsniedz tīkla pieslēgumpunkta 

jaudu; - paredz nosacījumus šādu 

kopējo elektroenerģijas ražošanas 

jaudu darbībai, kā arī konkrētu 

elektroenerģijas ražošanas iekārtu 

ieslēgšanai un izslēgšanai. 

  

Reformas 7.1.r. “Valsts enerģētikas 

nozares pārveidošana” atskaites 

punkts Nr.218 “Noteikumi par 

biometānu, ko transportē ārpus 

dabasgāzes pārvades un sadales 

sistēmām” 

 

 

- paredz energokopienu 

reģistrācijas un darbības 

nosacījumus un procedūras; 

- ievieš pienākumu vietējām 

iestādēm daļu no 

energokopienā saražotās 

elektroenerģijas  novirzīt 

neaizsargātām sabiedrības 

grupām;  

- ievieš pienākumu 

elektroenerģijas tirgotājiem 

piedāvāt vismaz vienu 

produktu elektroenerģijas 

iegādei no energokopienām. 

 

 

 

 

Reformas 7.1.r. “Valsts enerģētikas 

nozares pārveidošana” atskaites punkts 

Nr.217 

Kolonna “Nosaukums”: Tiesību akti 

elektroenerģijas tīkla optimizācijai 

  

  

 

Kolonna “Kvalitatīvie rādītāji (atskaites 

punktiem)”:  

Tiesību normas, kas nosaka minēto 

tiesību aktu stāšanos spēkā 

  

Katra atskaites punkta un mērķrādītāja 

apraksts un skaidra definīcija:  

Stājas spēkā tiesību akti, ar kuriem: - 

Ievieš elastīgu pārvades sistēmas 

pakalpojumu,  kas ļauj elektroenerģijas 

ražotājiem pieprasīt iepriekš samaksātās 

maksas atmaksu par pārvades sistēmas 

jaudas rezervi, ja ražotāji vēlas pārtraukt 

pieslēgumu vai samazināt tehniskajās 

prasībās noteikto jaudu.  

  

  

 

Reformas 7.1.r. “Valsts enerģētikas 

nozares pārveidošana” atskaites punkts 

Nr.218 “Noteikumi par biometānu, ko 

transportē ārpus dabasgāzes pārvades un 

sadales sistēmām” 

Svītrots 

Aplēstās izmaksas Izmaiņu nav. Izmaiņu nav. 

Zaļā un digitālā izsekojamība Izmaiņu nav. Izmaiņu nav. 
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Pašnovērtējums par principu 

“nenodarīt būtisku kaitējumu” 

Izmaiņu nav. Izmaiņu nav. 

 

7.2.r. reforma “Energoapgāde s drošība un stabilitāte un sinhronizācija ar Savienības tīklu” 
(CID atsauce Nr. 220, Nr. 221, Nr.222) 

LV-C[C7]-R[7-2-r-];  

  

AF regulas 21. panta 1.punkts un Eiropas Komisijas paziņojums Parlamentam un Padomei - 

NextGenerationEU – tuvojas 2026. gads. 

Grozījumi tiek pamatoti ar AF regulas 21.pantu  un ir saistīti ar  nepieciešamību vienkāršošanas nolūkos 

precizēt CID ietvertās 7.2.reformas “Energoapgādes drošība un stabilitāte un sinhronizācija ar Savienības 

tīklu” atskaites punkta Nr. 221 “Elektroenerģiju uzkrājošo bateriju sistēma (BESS)” aprakstu, lai nodrošinātu 

viennozīmīgi skaidru izpratni par dokumentiem, kas apliecina mērķa izpildi. Atbilstoši CID noteiktajam 

tvērumam, minētās reformas ietvaros un tās ietvaros sasniedzamā mērķa apraksts paredz, ka mērķis tiek 

izpildīts, kad ir uzstādīta 60 MW elektroenerģiju uzkrājošo bateriju sistēma Rēzeknē. Lai nodrošinātu 

viennozīmīgi skaidru informācijas atspoguļošanu par dokumentiem ,kas apliecina mērķa izpildi, tiek virzīti 

izrietoši precizējumi. Ierosinātie grozījumi ir tehniski un tiem nav negatīvas ietekmes uz reformas mērķu un 

atskaites punktu izpildi.  

Grozījumi attiecībā uz 7.2.reformas “Energoapgāde s drošība un stabilitāte un sinhronizācija ar Savienības 

tīklu ”atskaites punktu Nr.220 “Līgumi par 60 MW elektroenerģiju uzkrājošo bateriju sistēmas uzstādīšanu 

un IT risinājumu pārvades tīkla pārvaldībai” un Nr. 222 “IT risinājums elektroenerģijas pārvades tīkla 

pārvaldībai” “paredz šo atskaites punkta svītrošanu, lai mazinātu administratīvo slogu, kā arī to, ka atskaites 

punktam Nr.222 novirzīta neliela daļa no finansējuma.  
  

Mainītie elementi Pašreizējā redakcija Grozītā redakcija 

 Pasākums (reforma vai 

investīcija) Izmaiņu nav Izmaiņu nav  

Komponentes un/vai pasākuma 

apraksts 
Šīs investīcijas mērķis ir palielināt 

energoapgādes drošību un stabilitāti 

un atbalstīt valsts elektrotīkla 

sinhronizāciju ar kontinentālās 

Eiropas elektrotīkliem.  

Investīcijas rezultātā tik nodrošināta  

- 60 MW enerģiju uzkrājošu 

bateriju sistēmas 

uzstādīšana Rēzeknē; 

- Kiberdrošības risinājuma 

īstenošana attiecībā uz 

kritiski svarīgu enerģijas 

pārvades infrastruktūru;  

- Koncepcijas izstrāde un 

programmatūras risinājumu 

iegāde un uzstādīšana, lai 

viedi pārvaldītu atjaunīgo 

energoresursu 

elektroenerģijas 

savienojumus ar valsts 

elektroenerģijas pārvades 

tīklu. 

Paredzams, ka investīciju īstenos 

valsts pārvades sistēmas operators. 

Darbību, kas minēta iii) apakšpunktā, 

Šīs pasākuma  mērķis ir palielināt 

energoapgādes drošību un stabilitāti un 

atbalstīt valsts elektrotīkla sinhronizāciju 

ar kontinentālās Eiropas elektrotīkliem.  

Pasākuma ietver enerģijas uzkrāšanas 

infrastruktūru.  
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paredzēts īstenot sadarbībā ar valsts 

sadales sistēmas operatoru, kā arī 

Igaunijas un Lietuvas pārvades 

sistēmas operatoriem.  

Atskaites punkti un mērķrādītāji 

Reformas 7.2.r. “Energoapgādes 

drošība un stabilitāte un sinhronizācija 

ar Savienības tīklu” atskaites punkts 

Nr.221. 

Kolonna “Nosaukums”:  

Elektroenerģij u uzkrājošo bateriju 

sistēma (BESS) 

  

Kolonna “Kvalitatīvie rādītāji 

(atskaites punktiem)”:  

Neattiecas  

  

Katra atskaites punkta un mērķrādītāja 

apraksts un skaidra definīcija:  

Rēzeknē ir uzstādīta 60 MW 

elektroenerģiju uzkrājošo bateriju 

sistēma (BESS). 

  

  

  

  

Reformas 7.2.r. “Energoapgādes 

drošība un stabilitāte un sinhronizācija 

ar Savienības tīklu” atskaites punkts 

Nr.220 “Līgumi par 60 MW 

elektroenerģij u uzkrājošo bateriju 

sistēmas uzstādīšanu un IT risinājumu 

pārvades tīkla pārvaldībai” 

  

Reformas 7.2.r. “Energoapgādes 

drošība un stabilitāte un sinhronizācija 

ar Savienības tīklu” atskaites punkts 

Nr.222 “IT risinājums elektroenerģij 

as pārvades tīkla pārvaldībai” 

Reformas 7.2.r. “Energoapgādes drošība 

un stabilitāte un sinhronizācija ar 

Savienības tīklu” atskaites punkts 

Nr.221. 

Kolonna “Nosaukums”:  

Elektroenerģiju uzkrājošo bateriju 

sistēma (BESS) 

  

Kolonna “Kvalitatīvie rādītāji (atskaites 

punktiem)”:  

Neattiecas  

  

Katra atskaites punkta un mērķrādītāja 

apraksts un skaidra definīcija:  

Parakstīts pabeigšanas sertifikāts par 60 

MW akumulatoru enerģijas uzkrāšanas 

sistēmai (BESS) uzstādīšanu Rēzeknē.  

 

 

Reformas 7.2.r. “Energoapgādes drošība 

un stabilitāte un sinhronizācija ar 

Savienības tīklu” atskaites punkts Nr.220 

“Līgumi par 60 MW elektroenerģij u 

uzkrājošo bateriju sistēmas uzstādīšanu 

un IT risinājumu pārvades tīkla 

pārvaldībai” 

Svītrots.  

 

Reformas 7.2.r. “Energoapgādes drošība 

un stabilitāte un sinhronizācija ar 

Savienības tīklu” atskaites punkts Nr.222 

“IT risinājums elektroenerģij as pārvades 

tīkla pārvaldībai” 

Svītrots. 

Aplēstās izmaksas Izmaiņu nav. Izmaiņu nav. 

Zaļā un digitālā izsekojamība Izmaiņu nav. Izmaiņu nav. 

Pašnovērtējums par principu 

“nenodarīt būtisku kaitējumu” 

Izmaiņu nav. Izmaiņu nav. 

  

7.3.r. reforma “Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija, digitalizācija un 

drošība” 
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(CID atsauce Nr. 224, Nr. 225, Nr.226, Nr. 227, Nr.228) 

LV-C[C7]-R[7-3-r-];  

  

AF regulas 21. panta 1.punkts un Eiropas Komisijas paziņojums Parlamentam un Padomei - NextGenerationEU – 

tuvojas 2026. gads. 

Grozījumi tiek pamatoti ar AF regulas 21.pantu  un ir saistīti ar  nepieciešamību vienkāršošanas nolūkos precizēt CID 

ietvertās 7.3.reformas “Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija, digitalizācija un drošība” mērķa Nr. 

224 “Elektrotīkla papildu jauda”, atskaites punkta Nr. 225 “Darbu pie apakšstacijām pabeigšana”, mērķa Nr. 226 

“Gaisvadu elektroenerģijas tīkls, kas pārveidots par kabeļtīklu” un atskaites punkta Nr. 227 “Viedas sadales tīkla 

pārvaldības risinājums” aprakstus, lai nodrošinātu viennozīmīgi skaidru izpratni par dokumentiem, kas apliecina mērķa 

izpildi. Atbilstoši CID noteiktajam tvērumam, minētās reformas ietvaros un tās ietvaros sasniedzamo atskaites punktu 

un mērķu apraksts paredz, ka tie tiek izpildīti, kad tiek pabeigti attiecīgie darbi. Lai nodrošinātu viennozīmīgi skaidru 

informācijas atspoguļošanu par brīdi, kad atskaites punkts vai mērķis ir izpildīts, ierosinātie grozījumi paredz norādīt 

konkrētus dokumentus, kas apliecina, ka atskaites punkts vai mērķis ir sasniegts. Ierosinātie grozījumi ir tehniski un tiem 

nav negatīvas ietekmes uz reformas mērķu un atskaites punktu izpildi.  

 

Vienlaikus grozījumi paredz palielināt mērķa Nr.226. “Gaisvadu elektroenerģijas tīkls” sasniedzamo vērtību no 150 km 

uz 190 km, lai  stiprinātu enerģētisko drošību, nodrošinātu enerģētiskās infrastruktūras attīstību un turpinātu mērķtiecīgu 

virzību uz risinājumu, kas paredz esošo elektroenerģijas sadales sistēmas gaisvadu līniju pārbūvi par elektroenerģijas 

sadales sistēmas kabeļlīnijām. Sasniedzamo vērtību iespējams palielināt, veicot finansējuma pārdali 6 811 812 euro 

apmērā no Ekonomikas ministrijas 1.2.1.2.i. investīcijas "Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā (ietverot 

pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādē un pētniecības un attīstības aktivitātes (t. 

sk. bioekonomikā))" 1.2.1.2.i.1. pasākuma "Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā (ietverot pāreju uz 

atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādē)" īstenošanas noteikumi"" uz Klimata un enerģētikas 

ministrijas 7.1.1.2.i investīciju "Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija". Priekšlikuma īstenošana dos 

iespēju papildus pārbūvēt vēl 40 km elektroenerģijas sadales sistēmas gaisvadu līnijas par elektroenerģijas sadales 

sistēmas kabeļlīnijām, tādejādi kopumā sasniedzot plānoto Nr.226. “Gaisvadu elektroenerģijas tīkls” lielākā apmērā jeb 

190 km. 
  

Grozījumi attiecībā uz 7.3.reformas “Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija, digitalizācija un drošība” 

atskaites punktu Nr.228 “Pētījumi un ietekmes uz vidi novērtējums” paredz šī atskaites punkta svītrošanu, lai mazinātu 

administratīvo slogu, kā arī to, ka atskaites punktam Nr.222 novirzīta neliela daļa no finansējuma.  

Mainītie elementi Pašreizējā redakcija Grozītā redakcija 

 Pasākums (reforma vai 

investīcija) Izmaiņu nav Izmaiņu nav  

Komponentes un/vai pasākuma 

apraksts 
Šīs investīcijas mērķis ir veicināt 

pāreju uz tīru enerģiju un palielināt 

elektrodrošību, palielinot elektrotīkla 

jaudu un elastību, lai pielāgotos 

lielākai variablas atjaunīgās enerģijas 

integrācijai, pārjaunoot pārvades 

tīklus un digitalizējot sadales tīklu. 

Investīcija aptver šādus elementus: 

1. Lai palielinātu valsts elektrotīkla 

jaudu un elastību nolūkā 

pielāgoties lielākais variablas 

atjaunīgās enerģijas integrācijai, 

investīcija nodrošinās 70 MW 

jaunu elektrotīkla jaudu, digitālās 

apakšstacijas būvniecību Kuldīgā 

un Carnikavas apakšstacijas 

pārjaunošanu.  

2. Lai modernizētu elektroenerģijas 

pārvades līnijas un palielinātu 

elektroapgādes drošību un 

stabilitāti, investīcijas rezultātā 

esošās vidējā sprieguma gaisvadu 

Šīs pasākuma mērķis ir veicināt pāreju uz 

tīru enerģiju un palielināt elektrodrošību. 

Pasākums sastāv no vairākiem apakš 

ieguldījumiem, kas aptver elektrotīklu 

jaudas palielināšanu, elektrotīklu 

digitallizāciju un modernizāciju.  
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elektroapgādes līnijas tiek 

aizstātas ar kabeļu līnijām vismaz 

150km garumā.  

3. Lai digitalizētu elektroenerģijas 

sadales tīklu efektīvākai un 

elastīgākai enerģijas plūsmu 

pārvaldībai, investīcijas rezultātā 

tiks:  

- Īstenots progresīvs viedas 

sadales pārvaldības 

risinājums; 

- Iegādāti un uzstādīti 

tālvadības vidēja sprieguma 

jaudas slēdži kabeļlīnijas 

transformatoru 

apakšstacijās un līnijās 

dažādos pieslēguma 

punktos.  

4. Tiks pabeigti divi pētījumi, kas, 

sagaidāms, palīdzēs Latvijai kļūt 

par zaļās enerģijas 

eksportētājvalsti. Pirmā pētījuma 

mērķis ir noteikt maksimālo 

atjaunīgās enerģijas daudzumu, 

ko varētu pieslēgt 

elektroenerģijas pārvades tīklam. 

Un novērtēt lielāku atjaunīgo 

energoresursu apjomu ietekmi uz 

tīklu. Otrā pētījuma mērķis ir 

aplēst elektroenerģijas patēriņa 

pieaugumu un elektrifikācijas 

potenciālu 10 gadu laika posmā. 

Turklāt tiks veikts 

elektroenerģijas pārvades līnijas 

starp Ventspili, Brocēniem un 

Telšiem projekta ietekmes uz vidi 

novērtējums.  

Šā pasākuma īstenošanu pabeidz līdz 

2026.gada 31.augustam.  

Atskaites punkti un mērķrādītāji 

Reformas 7.3.r. “Elektroenerģijas 

pārvades un sadales tīklu 

modernizācija, digitalizācija un 

drošība” mērķis Nr.224. 

Kolonna “Nosaukums”:  

Elektrotīkla papildu jauda 

  

Kolonna “Kvalitatīvie rādītāji 

(atskaites punktiem)”:  

Neattiecas  

  

Katra atskaites punkta un mērķrādītāja 

apraksts un skaidra definīcija:  

Attīstīta jauna elektrotīkla jauda, 

kopumā 70 MW. 

  

  

 Reformas 7.3.r. “Elektroenerģijas 

pārvades un sadales tīklu modernizācija, 

digitalizācija un drošība” mērķis Nr.224. 

Kolonna “Nosaukums”:  

Elektrotīkla papildu jauda 

  

Kolonna “Kvalitatīvie rādītāji (atskaites 

punktiem)”:  

Neattiecas  

  

Katra atskaites punkta un mērķrādītāja 

apraksts un skaidra definīcija:  

Parakstīts pabeigšanas sertifikāts par 

papildu elektrotīkla jaudu kopumā 

70MW. 
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Reformas 7.3.r. “Elektroenerģijas 

pārvades un sadales tīklu 

modernizācija, digitalizācija un 

drošība” atskaites punkts Nr.225. 

Kolonna “Nosaukums”:  

Darbu pie apakšstacijām pabeigšana 

  

Kolonna “Kvalitatīvie rādītāji 

(atskaites punktiem)”:  

Pabeigta jaunas apakšstacijas 

būvniecība un esošas apakšstacijas 

atjaunošana 

  

Katra atskaites punkta un mērķrādītāja 

apraksts un skaidra definīcija:  

1) Digitālās apakšstacijas būvniecības 

Kuldīgā pabeigšana. 2) Apakšstacijas 

atjaunošanas Carnikavā pabeigšana. 

  

  

  

  

Reformas 7.3.r. “Elektroenerģijas 

pārvades un sadales tīklu 

modernizācija, digitalizācija un 

drošība” mērķis Nr.226. 

 

Kolonna “Nosaukums”:  

Gaisvadu elektroenerģijas, kas 

pārveidots par kabeļtīklu 

  

Kolonna “Kvalitatīvie rādītāji 

(atskaites punktiem)”:  

Neattiecas  

 

Kolona “Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem)” apakškoloma 

”mērķis” 

150 

 

  

Katra atskaites punkta un mērķrādītāja 

apraksts un skaidra definīcija:  

150 km esošo vidēja sprieguma 

gaisvadu elektrolīniju ir aizstātas ar 

kabeļu līnijām. 

 

Reformas 7.3.r. “Elektroenerģijas 

pārvades un sadales tīklu 

modernizācija, digitalizācija un 

drošība” atskaites punkts Nr.227. 

Kolonna “Nosaukums”:  

Viedas sadales tīkla pārvaldības 

risinājums 

Reformas 7.3.r. “Elektroenerģijas 

pārvades un sadales tīklu modernizācija, 

digitalizācija un drošība” atskaites 

punkts Nr.225. 

Kolonna “Nosaukums”:  

Apakšstacijupabeigšana 

  

 

Kolonna “Kvalitatīvie rādītāji (atskaites 

punktiem)”:  

Parakstīts pabeigšanas sertifikāts. 

  

 

 

Katra atskaites punkta un mērķrādītāja 

apraksts un skaidra definīcija:  

1) Parakstīts pabeigšanas sertifikāts par 

digitālo apakšstaciju Kuldīgā 2) 

Parakstīts pabeigšanas sertifikāts par  

Carnikavas apakšstacijas atjaunošanu.  

  

 

Reformas 7.3.r. “Elektroenerģijas 

pārvades un sadales tīklu modernizācija, 

digitalizācija un drošība” mērķis Nr.226. 

Kolonna “Nosaukums”:  

Gaisvadu elektrolīnijas kas nomainītas 

pret kabeļu līnijām 

  

Kolonna “Kvalitatīvie rādītāji (atskaites 

punktiem)”:  

Neattiecas  

 

Kolona “Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem)” apakškoloma 

”mērķis” 

190 

 

  

Katra atskaites punkta un mērķrādītāja 

apraksts un skaidra definīcija:  

Parakstīts pabeigšanas sertifikāts par 

190 km    uzstādītām pazemes kabeļu 

līnijām. 

  

  

Reformas 7.3.r. “Elektroenerģijas 

pārvades un sadales tīklu modernizācija, 

digitalizācija un drošība” atskaites 

punkts Nr.227. 

Kolonna “Nosaukums”:  

Sadales tīkla pārvaldības sistēmas 

uzlabojumi  un automātiskie slēdži 
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Kolonna “Kvalitatīvie rādītāji 

(atskaites punktiem)”:  

Ir ieviests viedas sadales tīkla 

pārvaldības risinājums 

  

 

 

 

Katra atskaites punkta un mērķrādītāja 

apraksts un skaidra definīcija:  

Ir ieviests viedas tīklu pārvaldības 

risinājums. Tas ietver: - viedās tīkla 

pārvaldības sistēmas (ADMS) 

risinājuma ieviešanu; 

 - vismaz 285 tālvadības vidēja 

sprieguma jaudas slēdžu iegādi un 

uzstādīšanu. 

  

  

Reformas 7.3.r. “Elektroenerģijas 

pārvades un sadales tīklu 

modernizācija, digitalizācija un 

drošība” atskaites punkts Nr.228. 

Kolonna “Nosaukums”:  

Pētījumi un ietekmes uz vidi 

novērtējums 

  

  

 Kolonna “Kvalitatīvie rādītāji (atskaites 

punktiem)”:  

Parakstīts(i|) darbu pabeigšanas 

sertifikāts(i) un tehniskais akts(i) Katra 

atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts 

un skaidra definīcija:  

Atskaites punkts ietver: -- parakstīti 

pabeigšanas sertifikāti par  darbībām, lai 

modernizētu divas tīkla pārvaldības 

sistēmas,- parakstīti  tehniskie akti par 

vismaz 285 d automātisko slēdžu n 

uzstādīšanu. 

 

Reformas 7.3.r. “Elektroenerģijas 

pārvades un sadales tīklu modernizācija, 

digitalizācija un drošība” atskaites 

punkts Nr.228. 

Kolonna “Nosaukums”:  

Pētījumi un ietekmes uz vidi 

novērtējums 

  

Svītrots.  

Aplēstās izmaksas Izmaiņu nav. Izmaiņu nav. 

Zaļā un digitālā izsekojamība Izmaiņu nav. Izmaiņu nav. 

Pašnovērtējums par principu 

“nenodarīt būtisku kaitējumu” 

Izmaiņu nav. Izmaiņu nav. 

  

7.4.r. reforma “Ilgtspējīga biometāna izmantošanas palielināšana” 

(CID atsauce Nr. 230, Nr. 231 un Nr.232) 

LV-C[C7]-R[7-4-r-];  

  

AF regulas 21. panta 1.punkts un Eiropas Komisijas paziņojums Parlamentam un Padomei - NextGenerationEU – 

tuvojas 2026. gads. 

Grozījumi tiek pamatoti ar AF regulas 21.pantu un ir saistīti ar nepieciešamību precizēt CID ietvertās 7.4.reformas 

“Ilgtspējīga biometāna izmantošanas palielināšana” atskaites punktu Nr. 231 “Pabeigts reģionālais biometāna ievades 

punkts” un Nr. 232 “IT risinājums jaunā reģionālā ilgtspējīga biometāna ievades punkta (BIP) pārvaldībai” aprakstus, 

lai nodrošinātu viennozīmīgi skaidru izpratni par dokumentiem, kas apliecina mērķa izpildi. Atbilstoši CID noteiktajam 

tvērumam, minētās reformas ietvaros un tās ietvaros sasniedzamo atskaites punktu un mērķu apraksts paredz, ka tie tiek 

izpildīti, kad tiek pabeigti attiecīgie darbi. Lai nodrošinātu viennozīmīgi skaidru informācijas atspoguļošanu par brīdi, 

kad atskaites punkts vai mērķis ir izpildīts, ierosinātie grozījumi paredz norādīt konkrētus dokumentus, kas apliecina, ka 

atskaites punkts vai mērķis ir sasniegts. Ierosinātie grozījumi ir tehniski un tiem nav negatīvas ietekmes uz reformas 

mērķu un atskaites punktu izpildi.  

 

Grozījumi attiecībā uz 7.4.reformas “Ilgtspējīga biometāna izmantošanas palielināšana” atskaites punkta Nr.230 

“Piešķirtas tiesības slēgt līgumus par reģionāla biometāna ievades punkta būvniecību un par IT risinājumu tā viedai 

pārvaldībai” paredz šī atskaites punkta svītrošanu, lai mazinātu administratīvo slogu. 
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Mainītie elementi Pašreizējā redakcija Grozītā redakcija 

 Pasākums (reforma vai 

investīcija) Izmaiņu nav Izmaiņu nav  

Komponentes un/vai pasākuma 

apraksts 
Šā pasākuma mērķis ir palielināt 

ilgtspējīga biometāna izmantošanu 

saskaņā ilgtspējas un siltumnīcefekta 

gāzu emisiju aiztaupījuma kritērijiem, 

kas noteikti 29.-31.pantā un 

noteikumiem par pārtikas un 

dzīvnieku barības biodegvielām, kas 

izklāstīti 26.pantā pārrakstītajā 

Atjaunojamo energoresursu direktīvā 

(ES) 2018/2021 un saistītajos 

īstenošanas īstenošanas un deleģētajos 

aktos. Pasākuma rezultātā tiks 

nodrošināta:  

- jauna reģionāli ilgtspējīga 

biometāna ievades punkta 

(BIP) būvniecība; 

- IT risinājuma iegāde un 

uzstādīšana jaunā reģionālā 

BIP pārvaldībai, tostarp 

biometāna noplūžu 

atklāšanas un novēršanas 

standartu ieviešana. 

Šā pasākuma īstenošanu pabeidz līdz 

2026.gada 31.augustam.  

Šā pasākuma mērķis ir palielināt 

ilgtspējīga biometāna izmantošanu. 

Pasākums sastāv no investīcijām 

biometāna ievades punkta izveidei un ar 

to saistītajiem IT risinājumiem. :  

  

Atskaites punkti un mērķrādītāji 

Reformas 7.4.r. “Ilgtspējīga 

biometāna izmantošanas 

palielināšana” atskaites punkts 

Nr.230. 

Kolonna “Nosaukums”:  

Piešķirtas tiesības slēgt līgumus par 

reģionāla biometāna ievades punkta 

būvniecību un par IT risinājumu tā 

viedai pārvaldībai 

  

Kolonna “Kvalitatīvie rādītāji 

(atskaites punktiem)”:  

Paziņojums par līgumu slēgšanas 

tiesību piešķiršanu 

  

Katra atskaites punkta un mērķrādītāja 

apraksts un skaidra definīcija:  

Piešķirtas tiesības slēgt līgumus par 

reģionāla biometāna ievades punkta 

izbūvi un IT risinājumu attiecībā uz 

ievades punkta viedu pārvaldību. 

  

  

Reformas 7.4.r. “Ilgtspējīga 

biometāna izmantošanas 

palielināšana” atskaites punkts 

 Reformas 7.4.r. “Ilgtspējīga biometāna 

izmantošanas palielināšana” atskaites 

punkts Nr.230. 

 Svītrots.   

  

 

 

 

 

 

 

Reformas 7.4.r. “Ilgtspējīga biometāna 

izmantošanas palielināšana” atskaites 

punkts Nr.231. 

  

 

Kolonna “Nosaukums”:  

Biometāna ievades punkts 
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Nr.231. 

Kolonna “Nosaukums”:  

Pabeigts reģionālais biometāna 

ievades punkts 

  

Kolonna “Kvalitatīvie rādītāji 

(atskaites punktiem)”:  

Būvniecības pabeigšana 

  

Katra atskaites punkta un mērķrādītāja 

apraksts un skaidra definīcija 

Reģionālā biometāna ievades punkta 

būvniecības pabeigšana. Biometāns, 

ko caur jauno punktu ievada esošajos 

cauruļvados, atbilst ilgtspējas un 

siltumnīcefekta gāzu emisiju 

ietaupījuma kritērijiem, kas noteikti 

pārskatītās Atjaunojamo 

energoresursu direktīvas (ES) 

2018/2001 29.– 31. pantā, un 

noteikumiem par biodegvielām, ko 

ražo no pārtikas un lopbarības 

kultūrām, kuri izklāstīti tās pašas 

pārskatītās direktīvas 26. pantā un 

saistītajos īstenošanas un deleģētajos 

aktos. 

  

Reformas 7.4.r. “Ilgtspējīga 

biometāna izmantošanas 

palielināšana” atskaites punkts 

Nr.232. 

Kolonna “Nosaukums”:  

IT risinājums jaunā reģionālā 

ilgtspējīga biometāna ievades punkta 

(BIP) pārvaldībai 

  

Kolonna “Kvalitatīvie rādītāji 

(atskaites punktiem)”:  

IT risinājums iegādāts un ieviests. 

  

Katra atskaites punkta un mērķrādītāja 

apraksts un skaidra definīcija 

Jāiegādājas un jāuzstāda IT risinājums 

jaunā reģionālā ilgtspējīga biometāna 

ievades punkta (BIP) pārvaldībai. 

Minētais risinājums nodrošina šādus 

pakalpojumus: - biometāna ievades 

punkta jaudas piekļuves pārvaldība; - 

biometāna ievades punkta uzskaitīto 

datu attēlojums kopējā gāzes lietotāju 

platformā; - biometāna ražotāja un 

pārvades tīkla lietotāju attiecību 

uzturēšana attiecībā uz piešķīrumiem 

gāzes ieejas punktos; - gāzes ieejas 

punktu jaudu, nomināciju un 

piešķīrumu pārvaldība; - automātiska 

datu integrācija starp uzskaites 

  

 

Kolonna “Kvalitatīvie rādītāji (atskaites 

punktiem)”:  

Pabeigšanas sertifikāts   

  

Katra atskaites punkta un mērķrādītāja 

apraksts un skaidra definīcija 

 Parakstīts sertifikāts par biometāna 

ievadīšanas punktu. Jaunajā punktā 

ievadītajam biometānam jāatbilst 

normatīvo aktu prasībām par 

atjaunojamo energoresursu ilgtspējību 

un siltumnīcefekta gāzu emisiju 

ietaupījuma kritērijiem. 

 

  

  

 

 

 

Reformas 7.4.r. “Ilgtspējīga biometāna 

izmantošanas palielināšana” atskaites 

punkts Nr.232. 

 

Kolonna “Nosaukums”:  

IT risinājums ilgtspējīga biometāna 

ievades punkta (BIP) pārvaldībai 

  

 

Kolonna “Kvalitatīvie rādītāji (atskaites 

punktiem)”:  

IT risinājums iegādāts un ieinstalēts  

 

  

Katra atskaites punkta un mērķrādītāja 

apraksts un skaidra definīcija 

 Parakstīts(-i) sertifikāts(-i) par IT 

risinājumu iegādi biometāna ievades 

punkta pārvaldībai. 

 Sertifikāts, ko izdevusi akreditēta 

iestāde, kas apliecina, ka ir pārbaudīti 

metāna un biometāna noplūdes detektori. 
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punktiem un izcelsmes apliecinājumu 

izdošanas sistēmu. Metāna un 

biometāna noplūžu atklāšanas un 

novēršanas standartus ievieš kā 

drošības prasību neatņemamu daļu. 

Aplēstās izmaksas Izmaiņu nav. Izmaiņu nav. 

Zaļā un digitālā izsekojamība Izmaiņu nav. Izmaiņu nav. 

Pašnovērtējums par principu 

“nenodarīt būtisku kaitējumu” 

Izmaiņu nav. Izmaiņu nav. 

  

 

2.2. Uz citu maksājuma pieprasījumu pārliktie rādītāji 

 

Lai veicinātu Atveseļošanas fonda ieviešanu, tiek veikti precizējumi CID pielikuma 2. iedaļas 

“FINANSIĀLAIS ATBALSTS” 1. punkta “Finanšu iemaksa” tabulā.   

Precizētais 4. maksājuma pieprasījums (indikatīvi):  

1.2.1.1.i. investīcijas “Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšana” 8.mērķrādītājs 

“Parakstītie līgumi” 

1.2.1.3.i. investīcijas “Pašvaldības ēku energoefektivitātes uzlabošana” 14.mērķrādītājs “Līgumu 

slēgšanas tiesību piešķiršana” 

1.2.1.5.i. investīcijas “Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija” 21.atskaites punkts 

“Stājas spēkā tiesību akti par vēja enerģijas izmantošanu publiskajā zemē” 

1.3.1.r. reformas “Katastrofu pārvaldības sistēmas pielāgošana klimata pārmaiņām, glābšanas un 

ātrās reaģēšanas pakalpojumi” 24.atskaites punkts “Tiesību akts par valsts agrās brīdināšanas 

sistēmu” 

1.3.1.2.i. investīcijas “Ieguldījumi plūdu riska samazināšanas infrastruktūrā” 25.atskaites punkts 

“Būvniecības līgumi” 

2.1.2.2.i. investīcijas “Mākoņpakalpojumi” mērķrādītājs Nr.36 “Mākoņa pakalpojumi, kas 

nodrošināti platformām vai sistēmām”. 

2.2.1.1.i. investīcijas  “Atbalsts digitālās inovācijas centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei” 

mērķrādītājs Nr.44 “Digitālās pārveides ceļveži”. 

2.2.1.2.i. investīcijas “Vienību digitalizācija” mērķrādītājs Nr. 46 “Uzlabojums uzņēmumu digitālā 

termiņa testā”.  

2.2.1.3.i. investīcijas “Atbalsts produktu un pakalpojumu ieviešanai uzņēmējdarbībā” mērķrādītājs 

Nr.48 “Dotāciju nolīgumi” un mērķrādītājs Nr.49 “Privātais finansējums”.  

2.2.1.4.i. investīcijas “Finanšu instrumenti komersantu digitālās transformācijas veicināšanai” 

mērķrādītājs Nr.51 “Parakstītie līgumi un  privātais finansējums” .  

2.2.1.5.i. investīcijas “Mediju uzņēmumu procesu modernizēšana” 54.atskaites punkts “Izveidota 

atbalsta shēma” 

3.1.1.1.i. investīcijas “Reģionālo un vietējo autoceļu tīkla pilnveidošana” 86.mērķrādītājs “Atjaunoti 

vai pārbūvēti reģionālie un vietējie autoceļi” 

3.1.1.2.i. investīcijas “Pašvaldību kapacitātes stiprināšana savas darbības efektivitātes un kvalitātes 

uzlabošanai” 90.atskaites punkts “ Pašvaldību publisko pakalpojumu novērtējums”  

3.1.1.2.i. investīcijas “Pašvaldību kapacitātes stiprināšana to darbības efektivitātes un kvalitātes 
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uzlabošanai” mērķrādītājs Nr.92 "Apmācīto cilvēku skaits".   

3.1.1.4.i. investīcijas “Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai” 102.mērķrādītājs 

“Dzīvokļu skaits”.  

3.1.1.7.i. investīcijas “Aizdevumi nekustamā īpašuma attīstītājiem zemas īres maksas mājokļu 

būvniecībai” 109a. atskaites punkts “Īstenošanas nolīgums un investīcijas pabeigšana”   

3.1.2.1.i. investīcijas “Pasākumi, lai veicinātu sabiedrisko pakalpojumu pieejamību un nodarbinātību 

cilvēkiem ar invaliditāti un cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem” 115. atskaites punkts “Mērķa 

grupas izvēle mājokļa pielāgošanai” 

3.1.2.5.i. investīcijas “Bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto iedzīvotāju 

iesaiste darba tirgū” 130. mērķrādītājs “Bezdarbnieki, darba meklētāji, bezdarba riskam pakļautie 

iedzīvotāji ar uzlabotām prasmēm”. 

4.1.1.r. reformas “Uz cilvēkiem vērstas, visaptverošas, integrētas veselības aprūpes sistēmas ilgtspēja 

un noturība” 133.atskaites punkts “Genoma atsauce uz Latvijas iedzīvotājiem” un 134.atskaites 

punkts " Onkoloģijas jomas metodiskā vadība". 

4.1.1.3.i. investīcijas “Atbalsts sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju 

infrastruktūrai vai aprīkojumam” 141.mērķrādītājs “Sekundārās ambulatorās veselības aprūpes 

pakalpojumu sniedzēji” 

4.2.1.r. reformas “Cilvēkresursu un kvalifikācijas paaugstināšanas nodrošināšana” 145.atskaites 

punkts “Jauns atalgojuma modelis veselības aprūpes darbiniekiem”  

4.2.1.1.i. investīcijas “Atbalsts cilvēkresursu attīstības sistēmas ieviešanai” 148.atskaites punkts 

“Simulācijas medicīnas izglītībā”.  

4.3.1.1.i. investīcijas “Atbalsts ambulatorās sekundārās veselības aprūpes kvalitātes un pieejamības 

novērtēšanai un uzlabošanai” 153.atskaites punkts “Sabiedrības veselības politika” 

5.1.1.2.i. investīcijas “Atbalsta instruments pētniecībai un internacionalizācijai” 157.atskaites punkts 

“Spēkā stājies tiesību akts vai akti, kas reglamentē visas četras atbalsta programmas” 

6.1.1.1.i. investīcijas “Esošo analītisko risinājumu modernizācija” 172.atskaites punkts “Izmaiņas IT 

sistēmā” 

6.1.1.2.i. investīcijas “Jaunu analītisko sistēmu izstrāde” 173.atskaites punkts “Nodokļu maksātāju 

segmentācijas sistēma” 

6.1.2.4.i. investīcijas “Infrastruktūras izveide kontroles pakalpojumu veikšanai Kundziņsalā” 

182.atskaites punkts “Saņemta būvatļauja” 

6.2.1.1.i. investīcijas “AML inovāciju centra izveide noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas 

identificēšanas uzlabošanai” atskaites punkts Nr.187 “Sadarbības platforma finanšu izlūkošanai un 

zināšanām - noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas identificēšanā  ”.  

6.2.1.2.i. investīcijas “Ekonomisko noziegumu izmeklēšanas kapacitātes stiprināšana” 

190.mērķrādītājs “Likumsargu skaits ar apliecību par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas 

izmeklēšanu” un 191. Atskaites punkts "Aprīkojums tiesībaizsardzības amatpersonām" .  

6.2.1.3.i. investīcijas “ Mācību centra izveide” atskaites punkts Nr.192 “Likuma un citu tiesību akts, 

kas saistīti ar Tiesnešu mācību centru ”, 193.mērķrādītājs “Jaunas mācību programmas”, 

195.atskaites punkts “Mācību centrs atjaunots un aprīkots”  

6.3.1.2.i. investīcijas “Profesionāla, atvērta un atbildīga valsts pārvalde” mērķrādītājs Nr.203 

“Apmeklētās apmācības”.  

6.3.1.3.i. investīcijas  “Publiskās pārvaldes inovācijas eko-sistēmas attīstība” atskaites punkts Nr.204 

“Inovāciju laboratorija”.  



   

 

152 

6.3.1.4.i. investīcijas “Nevalstisko organizāciju izaugsme, lai stiprinātu sociālās drošības pārstāvību 

un uzraudzītu sabiedrības intereses” 207.mērķrādītājs “Atbalsta programmas saņēmēji’ 

6.4.3.r. reformas “Profesionalizācijas stratēģijas izstrāde un īstenošana” atskaites punkts Nr.212 

“Iepirkumu centralizācija”.  

6.4.4.r. reformas “IUB IT un analītisko spēju veidošana” 214.atskaites punkts “Publikāciju vadības 

sistēma” 

7.1.r. reformas “Valsts enerģētikas nozares pārveidošana” 215.atskaites punkts “Tiesību akti, ar ko 

izveido sistēmu enerģijas Kopienu reģistrēšanai un darbībai”,  216.atskaites punkts “Tiesību akti, ar 

ko groza normas par elektroenerģijas tirdzniecību un patēriņu “ un 217.atskaites punkts  “Tiesību akti 

par elektroenerģijas tīkla optimizāciju”.  

  

3. DAĻA. PLĀNA PAPILDINĀMĪBA UN ĪSTENOŠANA 

 

3.1. Saskanība ar citām iniciatīvām 

Iepriekš sniegtā informācija netiek mainīta. 

3.2. Finansējuma savstarpējā papildināmība 

Iepriekš sniegtā informācija netiek mainīta. 

3.3. Efektīva īstenošana 

Iepriekš sniegtā informācija netiek mainīta. 

3.4. Apspriešanās process ar ieinteresētajām personām 

Lai nodrošinātu lielāku sabiedrības iesaisti AF plāna papildinājuma izstrādē un saskaņošanā, no 2025. 

gada 30.septembra līdz 14.oktobrim un atkārtoti no 20.oktobra līdz 27.oktobrim Tiesību aktu portālā 

(TAP) tiesību akta projekts tikai nodots oficiālai saskaņošanai TAP nozaru ministrijām, un informācija 

tika nosūtīta arī ES fondu uzraudzības komitejas dalībniekiem, aicinot sadarbības partnerus izskatīt 

projektu un sniegt atzinumu. Kopumā tika saņemts viens komentārs no  sadarbības partneriem - biedrības 

“Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācijas”.  Komentārs saistīts ar Digitālās transformācijas 

komponentes investīciju un skar konkrētās investīcijas ieviešanas nosacījumus. Komentārs sadarbībā ar 

Ekonomikas ministriju ir izskatīts un tiek ņemts vērā.  

 

3.5. Kontrole un revīzija 

Iepriekš sniegtā informācija netiek mainīta. 

3.6. Komunikācija 

Iepriekš sniegtā informācija netiek mainīta. 

 

4. DAĻA. PLĀNA VISPĀRĒJĀ SASKAŅOTĪBA UN IETEKME 

 

4.1. Saskanīgums: Iepriekš sniegtā informācija netiek mainīta. 

 

4.2. Dzimumu līdztiesība un iespēju vienlīdzība visiem: Iepriekš sniegtā informācija netiek 

mainīta. 

 

4.3. Ekonomiskās, sociālās un institucionālās noturības stiprināšana: Iepriekš sniegtā 
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informācija netiek mainīta. 

 

4.4. Salīdzinājums ar investīciju atsauces vērtību: Iepriekš sniegtā informācija netiek mainīta. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 




