

Finanšu ministrija

# KOHĒZIJAS POLITIKAS ES FONDU AKTUALITĀTES

Finanšu ministrija, 23.04.2019.

NACIONĀLAIS  
ATTĪSTĪBAS  
PLĀNS 2020



**EIROPAS SAVIENĪBA**

Eiropas Savienības  
struktūrfondi un  
Kohēzijas fonds

---


IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ



Finanšu ministrija

# Latvijā aktīvi tiek īstenoti investīciju **projekti ar ES atbalstu 3,4 mljrd. euro** – 3/4 **no 4,4 mljrd. euro** kopējās ES fondu «aploksnes».

Izpildīti visās jomās 2018. gada vidusposma mērķi !  
*Grafikā statuss līdz 01.04.2019., (progress pret 01.03.2019).*



*\*Virssaistības - ar MK lēmumu piešķirti valsts budžeta papildus izdevumi – līdz 2019. gada februārim kopā 66,3 milj. euro šādās jomās: vide un teritoriālā attīstība (41,4), videi draudzīga ekonomika (15,6), MVK konkurētspēja (5,2) un izglītība (4,1)*

➤ 2014 – 2020 plānošanas periodā projektu ieviešanas termiņš max līdz 2023. gada 31.decembrim saskaņā ar ES regulējumu (Investīciju MK noteikumos un projektu līgumos tiek noteikti konkrēti termiņi noteikto jomu investīcijām).



## RISKU VADĪBA: **Lielie projekti\***

Finanšu ministrija

- Latvijas dzelzceļa tīkla **elektrifikācijas projekts** ar plānoto ES fondu finansējumu 318,6 milj. *euro* (+ *iespējamā 6% rezerve 28,1 milj. euro*):  
Satiksmes ministrija 2019. gada 5. aprīļa vēstulē Finanšu ministrijai lūdz iesniegt Eiropas Komisijai izvērtēšanai projektu iepriekš plānotā, nemainīgā apjomā. 2019. gada 11. aprīlī iesniegts Eiropas Komisijai.
- «Rīgas satiksme» projekts "Rīgas tramvaja infrastruktūras attīstība" ar plānoto ES fondu finansējumu **65,7 milj. euro** (+ *iespējamā 6% rezerve 4,3 milj. euro*):  
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra sadarbībā ar Satiksmes ministriju vērtē ES līdzfinansēta projekta turpināšanas iespējas pie esošiem riskiem.
- **Paula Stradiņa** klīniskās universitātes slimnīcas jaunās A2 ēkas attīstības projekts ar plānoto ES fondu finansējumu 64,3 milj. *euro*:  
Veselības ministrijai jāaktualizē ziņojums valdībai par turpmākajiem iespējamajiem risinājumiem, ievērojot finanšu iespējas.
- 2007-2013 perioda Rīgas Brīvostas pārvaldes (RBP) projekts "Infrastruktūras attīstība **Krievu salā** ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra« ir pabeigts un funkcionē. Satiksmes ministrija ir informējusi Finanšu ministriju par gūto pārlicību, ka RBP ir saglabājams saņemtais ES finansējums 75,8 milj. *euro*. Eiropas Komisija ir informēta 2019. gada 29. martā.

\*lielo» projektu definīcija un procedūras saskaņā ar ES regulējumu



Finanšu ministrija

MK protokollēmuma projektā paredzēts **kompleksi izvērtēt** nesadalītās **6% rezerves** 216 milj *euro* un «brīvā» ES finansējuma izmantošanas iespējas un lemt valdībā 2019. gada rudenī

➤ Līdz 2019.gada **1.jūlijam**

Atbildīgās iestādes iesniedz FM sava “ES fondu portfeļa” investīciju progresa un sekmju vērtējumu un priekšlikumus atlikumu un rezerves izmantošanai.

➤ Līdz 2019.gada **30.septembrim**

FM iesniedz MK ziņojumu un priekšlikumus rezerves un cita «brīvā» finansējuma izmantošanai,

**ņemot vērā:**

- prioritāri no rezerves jāsedz “budžeta **virssaistības**” 66,3 milj euro,;
- projektos priekšfinansētā rezerve (apm. 61 milj euro), investīciju sekmes, atlikumi, EK nosacījumi, prioritātes.




Finanšu ministrija

# Kohēzijas politika Latvijā pēc 2020.gada

## Laika grafiks


### *Kā izvairīties no investīciju pārrāvuma?*





Finanšu ministrija

# Kohēzijas politikas plānošanas dokumentu un regulējuma izstrādes laika grafiks





Finanšu ministrija

## Sadarbība

*Kā varam sasniegt kvalitatīvāku rezultātu?*

Partneru iesaiste NAP  
sagatavošanā

PKC



Ministrijas




KP fondu partnerības  
principa nodrošināšanā  
PL/DP izstrādes procesā

Vadoša iestāde



Partneru iesaiste nozaru  
plānošanā (ieskaitot  
investīciju  
priekšnosacījumu  
izvērtējumu skaņošanu  
apakškomitējās)



## Finanšu ministrija

### Paldies par uzmanību!

Vairāk informācijas:

- [www.esfondi.lv](http://www.esfondi.lv)
- [www.fm.gov.lv](http://www.fm.gov.lv)
- [www.cfla.gov.lv](http://www.cfla.gov.lv)

Plašāka informācija par ieviešanas  
progresu pieejama regulārajos ikmēneša un  
pusgada ziņojumos MK -  
<http://www.esfondi.lv/zinojumi-Ministru-kabinetam>

The screenshot shows the website 'NACIONĀLAIS ATĪSTĪBAS PLĀNS 2020' (National Development Plan 2020) with the European Union flag and the text 'EIROPAS SAVIENĪBA' (European Union). The main navigation bar includes 'Jaunumi', 'Isteno projektu!', 'ES fondi 2014 - 2020', 'Iepieļikšņe periodi', 'Kohēzijas politika', 'Materiāli', 'Kontakti', and 'Citas programmas'. The main content area features a large map of Latvia with the European Union flag and the text 'Esi sveicināts Eiropas Savienības fondu mājaslapā!' (Welcome to the website of the European Union funds). Below this, there are three main sections: 'Jaunumi' (News), 'Isteno projektu!' (Current projects), and 'Informatīvie pasākumi' (Informational activities). The 'Isteno projektu!' section includes a calendar for May 2016 and a list of informational activities.

**Jaunumi**

- 2016. gada 5. maijs: Eiropas dienas ieviešanas akcijas ieviešanas ar ES fondu projektiem.
- 2016. gada 26. aprīlis: ERM: Ziemeļi notika semināri par atbalstu energoefektivitātes paaugstināšanai ieviešanai daudzcilvēku ēdās.
- 2016. gada 27. aprīlis: CFLA: Rīgas pilsētas integrētas transporta sistēmas attīstībai pieejami vairāk nekā 70 miljoni eiro no Kohēzijas fonda.
- 2016. gada 21. aprīlis: ERM: Rīga 26. aprīlī notika seminārs par pieejamo atbalstu energoefektivitātes paaugstināšanai ieviešanai daudzcilvēku ēdās.
- 2016. gada 20. aprīlis: CFLA: Notika seminārs cits par ERAF atbalstu praktiskās.

**Isteno projektu!**

Eiropas Savienības fondu finansējums projektā ieviešanai ir pieejams šiem Latvijas iedzīvotājiem, kuriem ir skaidra ideja, kā veicināt sabiedrības labākību, ekonomikas izaugsmi un ilgtspējīgu attīstību.

Šeit ir pieejama informācija par projektu attieciem, projekta iesniegšanu un ieviešanu:

- Aktuālās projektu atlases
- Visas projektu atlases
- Kā pieteikt projektu?
- Kā īstenot projektu?
- Darības programmas papildinājums

**Informatīvie pasākumi**

10 MAI

Seminārs Jēgavā par ERAF atbalstu pasākumu „Praktiskās veivēzes pētījumi” ieviešanai (1. atlases kārtā)

Laiks: 10:00

Vietā: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Sudraba zāle (2. stāvs), Lielā ielā 2, Jēgava

Seminārs “Daudzcilvēku māju”