



Finanšu ministrija

KOHĒZIJAS POLITIKAS ES FONDU INVESTĪCIJU AKTUALITĀTES

Finanšu ministrija, 29.10.2019.

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA

Eiropas Savienības
strukturfondi un
Kohēzijas fonds

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ



Finanšu ministrija


2019. gada 3 ceturkšņos **ievērojams progress ES fondu ieviešanā**, t.sk. budžeta ieņēmumos no EK

3,8 mljrd. euro apstiprināti projekti – 85,6 % no 4,4 mljrd. euro ES fondu 2014-2020 «aploksnes»;

1,6 mljrd. euro izmaksāts projektos (37,3%);

1,4 mljrd. euro deklarēti maksājumi EK (31,8%).

Dati līdz 01.10.2019., milj. euro, % no ES piešķiruma, progress % pret 01.01.2019.



Oktobrī uz 25.10.
milj.euro.

Projektu līgumi: +311,7
Maksājumi: +38,9
No EK saņemti: +140,0


* Virssaistības - ar MK lēmumu piešķirti valsts budžeta papildus izdevumi – līdz 2019. gada februārim kopā 66,3 milj. euro šādās jomās: vide un teritoriālā attīstība (41,4), videi draudzīga ekonomika (15,6), MVK konkurētspēja (5,2) un izglītība (4,1)



Finanšu ministrija

2014.-2020. ES fondu ieviešana ir ātrāka nekā plānots. Plāna izpilde 2019. gada 3 ceturkšņos - 110%

2019. gada maksājumu prognožu izpilde līdz 30.09.2019. investīciju jomu dalījumā (pārsniegums/neizpilde pret prognozi), kumulatīvi, ES fondu finansējums





Finanšu ministrija

Nodrošināta risku vadība un proaktīva rīcība ES fondu efektīvai izmantošanai

I Pastiprināta kontrole «lielo» projektu īstenošanai līdz 31.12.2023.


Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija, 1.posms (ES fondi 318,6 milj. euro + iespējamā 6% rezerve 28,1 milj. euro)	<ul style="list-style-type: none">2019. gada 9. oktobrī CFLA noslēdza līgumu ar VAS «Latvijas dzelzceļš» par projekta īstenošanu
Stradiņa slimnīcas jaunās A2 ēkas attīstība (ES fondi 64,3 milj. euro)	<ul style="list-style-type: none">Ar MK 13.09.2019. lēmumu atbalstīts papildu ES fondu finansējums 29,4 milj. euro.Uzsāktā būvniecības iepirkuma rezultāti ~ 2020.g. sākumā.Pirms līguma slēgšanas, ja izmaksas pārsniegs plānotās, VM paredz ziņojumu ar priekšlikumiem MK.
Pārtrauktā « Skanstes tramvaja » projekta atbrīvojušies ES fondu līdzekļi 70 milj. euro	<ul style="list-style-type: none">Ar 08.10.2019. MK lēmumu līdzekļus novirzīs "Pasažieru vilciens" projekta finansēšanai, nepieciešams pozitīvs Eiropas Komisijas lēmums

II 2019. gada I pusgadā **188 neatbilstības 2,1 milj. euro no publiskā finansējuma** (t.sk. ES fondi 1,9 milj. euro), t.sk. 65 % - pašvaldību projektos. Pamatā iepirkumu normu pārkāpumi (62%), aizdomas par krāpšanu (21%).

No 2,1 milj. euro - **71,4% jeb 1,5 milj. euro ir ieturēti no maksājumu pieprasījumiem (nav izmaksāti finansējuma saņēmējiem).**

III 6% ES fondu rezerves un atlikumu izmantošanai ir jāveic darbības programmas grozījumi **atbilstoši MK 11.10.2019. lemtajam:**

- atbildīgajām ministrijām jāiesniedz priekšlikumi FM;
- FM steidzamības kārtā š.g. novembrī jāiesniedz DP grozījumi apstiprināšanai MK.



Finanšu ministrija

Paldies par uzmanību!

Vairāk informācijas:

- www.esfondi.lv
- www.fm.gov.lv
- www.cfla.gov.lv

Plašāka informācija par ieviešanas
progresu pieejama regulārajos ikmēneša un
pusgada ziņojumos MK -
<http://www.esfondi.lv/zinojumi-Ministru-kabinetam>

The screenshot shows the website for the National Development Plan 2020. The header includes the Latvian coat of arms, the European Union flag, and the text 'NACIONĀLAIS ATĪSTĪBAS PLĀNS 2020' and 'EIROPAS SAVIENĪBA'. Below the header is a navigation menu with items: Jaunumi, Īsteno projektu, ES fondi 2014 - 2020, Iepirkējijs periods, Kohēzijas politika, Materiāli, Kontakti, and Citas programmas. The main content area features a large graphic of the European Union flag with the text 'Eiropa svecināta Eiropas Savienības fondu mājaslapā!'. Below this are three main sections: 'Jaunumi' (News), 'Īsteno projektu!' (Implementing projects!), and 'Informatīvie pasākumi' (Informational activities). The 'Jaunumi' section lists several news items with dates and brief descriptions. The 'Īsteno projektu!' section includes links for 'Aktuālās projektu atlases', 'Visas projektu atlases', 'Kā pieteikt projektu?', 'Kā īstenot projektu?', and 'Darbības programmas papildinājums'. The 'Informatīvie pasākumi' section features a calendar for May 2016 and a list of events, including a seminar on ERAR support and a seminar on ERAR support.