



Finanšu ministrija

KOHĒZIJAS POLITIKAS ES FONDU INVESTĪCIJU AKTUALITĀTES

Finanšu ministrija, 24.03.2020.

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA

Eiropas Savienības
strukturāfundi un
Kohēzijas fonds

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ



Finanšu ministrija

Būtisks progress ES fondu ieviešanā

No kopējā **ES fondu** piešķiruma **4,4 mljrd. euro**

Projektu līgumi - 3,8 mljrd.


Budžeta ieņēmumos no EK - 1,4 mljrd.

Progress līdz 01.03.2020., milj. euro, % no ES piešķiruma


3,8 mljrd.
(86,2%)




1,9 mljrd.
(44,0%)



1,5 mljrd.
(35,1%)



1,4 mljrd.
(31,4%)



Virssaistības - ar MK lēmumu piešķirti valsts budžeta papildus izdevumi – līdz 2019. gada februārim kopā 66,3 milj. euro šādās jomās: vide un teritoriālā attīstība (41,4), videi draudzīga ekonomika (15,6), MVK konkurētspēja (5,2) un izglītība (4,1)



Finanšu ministrija

IEGUVUMI / SASNIEGTAIS

līdz 2020. gadam - piemēri

186 711



iedzīvotāji piedalījušies veselības veicināšanas pasākumos

14 077



personas piedalījušās pieaugušo personu apmācībās

82 383



bezdarbnieki saņēmuši atbalstu

2 923



komersanti saņēmuši atbalstu uzņēmējdarbībai

448 km



rekonstruēti vai modernizēti valsts un reģionālie ceļi

642



pētnieki var strādāt uzlabotas infrastruktūras objektos

2 171



mājsaimniecībā daudzdzīvokļu namos ir uzlabots enerģijas patēriņš

33 562 m²



platībā Rīgas pilsētā izveidota un atjaunota sabiedriskā telpa

6



izstrādātas centralizētas atvērtās informācijas sistēmu platformas




Finanšu ministrija

Kopumā jomās labs progress, taču riski:

Satiksmes ministrijai ilgtspējīgs transports

Ekonomikas ministrijai valsts ēku energofektivitāte

(% No ES fonda piešķiruma, dati uz 01.03.2020*)



*Darbības programmas grozījumu Nr.5 ES fondu sadalījums (Nosūtīts EK 28.02.2020. – gaidām EK lēmumu)



Finanšu ministrija

Risku pārvaldībā, - ministrijām jāsniedz priekšlikumi rīcībai: kad nav progresa - Satiksmes ministrijai par **elektrifikācijas** projekta **346,7 milj. euro** & Veselības ministrijai par **e-veselībai 8,5 milj. euro** izmantošanu, lai Latvija pilnvērtīgi izmantotu ES fondu iespējas

Lielie projekti:



LDZ tīkla elektrifikācija
«iesaldēti» ES fondi 346,7 milj. euro

Risks! Nav progresa.
SM jāinformē MK par turpmāko rīcību



Štradiņu slimnīcas jaunās A2 ēkas attīstība
Šobrīd EK lēmumā ES fondi 64,3 milj. euro
Darbības programmas grozījumos + 19 milj. euro
(iesniegti EK - 28.01.2020.) Nepieciešams EK lēmums.

Risks! Iepirkuma cena (?) -
iepirkuma rezultāti plānoti tikai
2020.gada jūnijā



Jauns : Elektrovilcienu vagonu iegāde
ES fondi 114,2 milj. euro
Nepieciešams EK lēmums (Darbības programmas
grozījumi iesniegti EK - 28.01.2020.)

Paralēli SM & «Pasažieru
vilciens» gatavo atlases un
projekta dokumentus



Inčukalns, II fāze
ES fondi 11,6 milj. euro

Darbi pēc plāna



Papildus :



e-veselība (2 projekti):
«iesaldēti» ES fondi 8,5 milj. euro

Risks! Nav progresa.
VM jāinformē MK par turpmāko
rīcību līdz 31.03.2020.



Finanšu ministrija

2021.–2027.gada plānošanas perioda ES fondu investīciju uzsākšanas process

Ieguldījumu priekšnosacījumu izpilde, t.i. nozaru plānošanas dokumenti

Ministru kabineta noteiktais termiņš – 30.06.2020., faktiskais progress neliels

Normatīvais regulējums

ES fondu vadības likuma, horizontālo Ministru kabineta noteikumu, procedūru izstrāde

Atlases, līgumi un projektu ieviešana

Izmaksas ir attiecināmas no 2021.gada 1.janvāra

Darbības programma

Izstrāde (konsultācijas, publiskā apspriede) un apstiprināšana

Atbalsta ieviešanas nosacījumu izstrāde

Ministru kabineta noteikumi, projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

Izdevumi Eiropas Komisijai deklarējami, kad izpildīti visi ieguldījumu priekšnosacījumi!

Darbības programmas izstrāde



Finanšu ministrija






Finanšu ministrija

Lai novērstu investīciju pārrāvumu,
FM piedāvā atbalstīt **valsts galveno un reģionālo autoceļu investīciju ātrāku uzsākšanu** jau 2021. gada sākumā

Satiksmes ministrijai līdz 2020.gada beigām jānodrošina politikas dokumenti - apstiprināti MK un saskaņoti EK




— 17.02.2020 valsts budžeta izdevumu prognoze 2021-2027 periodam, lai nodrošinātu minimālo maksājumu pieteikumu EK apjomu (Kopā 4 575 milj. euro)

— 17.02.2020. prognoze valsts budžeta izdevumu plūsmai 2014-2020 ES fondu plānošanas periodā

- - - Kopējie budžeta izdevumi 2014-2020 un 2021-2027 periodos

* EK nosacījumi nav vēl 100% skaidri - prognoze balstās uz EK izveidotu DV kopējo maksājumu pieteikumu mērķu profilu neto ES fondu piešķiruma nezaudēšanai – «N+2» iestājas, sākot ar 2023.gadu.



Finanšu ministrija

Paldies par uzmanību!

Vairāk informācijas:

www.esfondi.lv

www.fm.gov.lv

www.cfla.gov.lv

Plašāka informācija par ieviešanas
progresu pieejama regulārajos ikmēneša un
pusgada ziņojumos MK -
<http://www.esfondi.lv/zinojumi-Ministru-kabinetam>

The screenshot shows the website for the National Development Plan 2020, which is part of the European Union's funding instruments. The page features a navigation menu with categories like 'Jaunumi', 'Īsteno projektu', 'ES fondi 2014-2020', 'Iepieļaujamie periodi', 'Kohezijs politika', 'Materiāli', 'Kontakti', and 'Citas programmas'. A large banner with the European Union flag and stars is prominent, with the text 'Eiropa svecināta Eiropas Savienības fondu mājaspalāt!' (Europe is welcomed in the home of the European Union funds!). Below the banner, there are sections for 'Jaunumi' (News), 'Īsteno projektu!' (Implementing projects!), and 'Informatīvie pasākumi' (Informational activities). The 'Jaunumi' section lists several news items from May 2016, including the start of the implementation of the National Development Plan 2020, the start of the implementation of the National Development Plan 2020, and the start of the implementation of the National Development Plan 2020. The 'Īsteno projektu!' section provides information on the implementation of the National Development Plan 2020, including the start of the implementation of the National Development Plan 2020, the start of the implementation of the National Development Plan 2020, and the start of the implementation of the National Development Plan 2020. The 'Informatīvie pasākumi' section includes a calendar for May 2016, a list of informational activities, and a list of informational activities.