

## **Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu (ikmēneša ziņojums)**

Atbilstoši Ministru kabineta (turpmāk – MK) 2015. gada 10. marta sēdes protokola Nr. 14 27. § 11. punktam Finanšu ministrija (turpmāk – FM) informē par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības (turpmāk – ES) fondu ikmēneša aktualitātēm 2020. gada augustā – septembrī<sup>1</sup>. Ziņojuma beigās ir **ilustratīvs kopsavilkums** par ES fondu investīciju progresu.

No plānošanas perioda sākuma līdz 2020. gada 22. septembrim **ES fondu maksājumi** projektu īstenošanai jau ir **2,2 mljrd. euro** jeb 51,3 % no 2014. – 2020. gada plānošanas perioda pieejamā 4,4 mljrd. euro ES fondu finansējuma. No tā 2020. gada **astonos mēnešos 434 milj. euro**, kas ir 114 % no pārskata periodā prognozētā un **ir par 23,5 milj. euro vairāk, salīdzinot ar tādu pašu periodu 2019. gadā**, kā arī sasniedz 81 % no gada prognozes (536,7 milj. euro). Vērtējot individuālu projektu maksājumu pieprasījumu iesniegšanas plānu 2020. gadā izpildi, sniegums ir dažāds – ir gan izpilde virs plānotā, gan projekti ar negatīvām nobīdēm no plānotā<sup>2</sup> - tomēr kavējumu pieauguma temps samazinās.

Līdz 2020. gada septembrim projektu līgumsaistības kopā nav noslēgtas par 801,8 milj. euro jeb 18% no pieejamā ES atbalsta. No tā lielākā daļa - 463,4 milj. euro jeb 58% - līgumos nepiesaistītais ES finansējums Satiksmes ministrijas (turpmāk – SM) administrētajās jomās (galvenokārt, transporta joma), t.sk. 253,1 milj. euro nav vēl sadalīti MK noteikumos konkrētos investīciju pasākumos (galvenokārt, saistībā ar elektrifikācijas un citu projektu pārtraukšanu). SM turpina konsultācijas ar Eiropas Komisiju (turpmāk – EK) par 109 milj. euro novirzīšanu konkrētiem mērķiem. SM jāsniedz MK priekšlikumi par nesadalītā finansējuma izmantošanu<sup>3</sup>. Ja tuvākajā laikā netiek uzsākti investīciju projekti par vēl nepiesaistīto finansējumu, palielinās risks nepaspēt sekmīgi izmantot ES

---

<sup>1</sup> FM līdz katra nākamā mēneša beigām jāiesniedz MK bez saskaņošanas ar citām iestādēm operatīvo informāciju par ES fondu ieviešanas plānu izpildi. Ziņojums publiskots arī ES fondu tīmekļa vietnē <http://www.esfondi.lv> sadaļā - Materiāli un ziņojumi → Ziņojumi Ministru kabinetam: <http://www.esfondi.lv/zinojumi-Ministru-kabinetam>. Detāla investīciju progressa un plānu izpildes informācija, t.sk. projektu līmenī pieejama sadaļās ES fondi 2014 - 2020 → Ieviešana → Ieviešanas progress / Ieviešanas plāni un to izpilde: <https://www.esfondi.lv/2020.gads>.

<sup>2</sup> Daļai projektu tas, iespējams, saistīts ar Covid-19 izplatības negatīvu ietekmi uz projektu īstenošanu. Analizējot plānu izpildes rezultātus gada beigās, CFLA Covid-19 ietekmi uzskatīs par nepārvaramas varas apstākļiem, kas pamato izņēmumus finanšu disciplīnas ietvaros atbilstoši MK 2020. gada 31. marta sēdes protokolam Nr. 20 §41. Izraksts pieejams: [https://www.esfondi.lv/upload/Zinojumi/mk-31.03.2020-sedes-protokola-nr.20\\_41-izraksts.pdf](https://www.esfondi.lv/upload/Zinojumi/mk-31.03.2020-sedes-protokola-nr.20_41-izraksts.pdf)

<sup>3</sup> Atsaucoties uz MK 2019. gada 11. oktobra sēdes protokola Nr.47, 3.§. 11.2.apakšpunktu un MK 2020.gada 24.marta sēdes protokola Nr.17 21.§ 3.punktu.

līdzfinansējumu atlikušajos trīs gados līdz attiecināmo izdevumu gala termiņam (2023. gada 31. decembris).


Lai mazinātu Covid-19 krīzes radītās sekas un dotu ieguldījumu dalībvalstu tautsaimniecības atveseļošanas procesā, EK ir izveidojusi jaunu atbalsta instrumentu **REACT-EU**. Tā ietvaros Latvijai paredzēts ES finansējuma piešķirums aptuveni **272 milj. euro** ERAF, ESF, kā arī Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (EAFVP) projektu īstenošanai 2014.–2020. gadu plānošanas perioda ietvaros. 2020. gada septembrī FM ir uzsākusi diskusijas ar EK par REACT-EU finansējuma piesaistīšanas iespējām. FM izskata iespējas šos papildu REACT-EU līdzekļus primāri novirzīt MK jau atbalstītajiem finansēšanai no valsts budžeta, t.sk. virssaistībām, ES fondu projektiem, Covid-19 krīzes seku novēršanas un ekonomikas atveseļošanās pasākumiem, kas dod ieguldījumu ekonomikas atlabšanā, veselības jomas stiprināšanā, digitalizācijā, energoefektivitātē u.c., kā arī atbalstam vistrūcīgākajām personām. Pēc pārrunām ar EK, FM sagatavos priekšlikumu par REACT-EU iespējamo ES finansējuma sadalījumu un **līdz 2020. gada beigām** iesniegs apstiprināšanai MK kopā ar grozījumu darbības programmā projektu.

Nozīmīgs solis uz priekšu nākamā ES fondu plānošanas perioda **2021.–2027. gadam** uzsākšanā ir 2020. gada augustā – septembrī FM organizētā **sabiedriskā apspriešana un tematiskās diskusijas** par ES fondu darbības programmas projektu 2021.–2027. gadam. Iespēju iesaistīties gan rakstiskās procedūras, gan attālināto sanāksmju veidā izmantoja sociālie un sadarbības partneri, pašvaldības, dažādu nozaru nevalstiskās organizācijas, uzņēmumi un iedzīvotāji. FM apkopo visus rakstiski saņemtos komentārus un ierosinājumus un sadarbībā ar atbildīgajām iestādēm gatavo atbildes uz tiem. Precizētais darbības programmas projekts tiks publicēts līdz 2020. gada oktobra vidum.<sup>4</sup>

Ziņojuma noslēgumā sniedzam ilustratīvu kopsavilkumu par Kohēzijas politikas ES fondu investīciju iespēju izmantošanu Latvijā.

---

<sup>4</sup> Aktuālā informācija par ES fondu plānošanas 2021.–2027. gada periodu pieejama ES fondu tīmekļa vietnē <https://www.esfondi.lv/planosana-1>



Finanšu ministrs

J. Reirs

Jirgensone 67095599

liva.jirgensone@fm.gov.lv

FMzin\_Ikmenesa\_ES fondi\_28092020