

Finanšu ministrija

# **Kohēzijas politikas ES fondi & Atveseļošanas fonds** **AKTUALITĀTES & IZAICINĀJUMI**

2022.g. decembrī – 2023.g. janvārī

**IKMĒNEŠA ZIŅOJUMS VALDĪBAI**

10.02.2023.



Finanšu ministrija

# ES fondu & Atveseļošanas fonda investīcijas - ievērojams resurss Latvijas ekonomikas transformācijas un iedzīvotāju labklājības straujākai veicināšanai




**2023 = 1,3 mljrd. € investīcijām valsts budžeta izdevumi**

**2022 vien 53 % IZPILDE**




## JĀINTENSIFICĒ

03.04. 2023. FM pusgada ziņojums MK ar uzdevumiem



- 2014.-2020. ES fondu izdevumu prognoze (Budžeta likums) atbilstoši 20.01.2023. maksājumu projektu ieviešējiem prognozei (Kopā 720 milj. euro)
- 2021.-2027. ES fondu izdevumu prognoze (Budžeta likums) atbilstoši ministriju un Valsts kancelejas piešķiruma proporcionālajam sadalījumam (Kopā 200 milj. euro)
- Atveseļošanas fonda izdevumu prognoze (Budžeta likums) atbilstoši ministriju un Valsts kancelejas 2022. gada jūlija prognozēm (Kopā 380 milj. euro)
- Kopā 1 300 milj. euro





- Atveseļošanas fonds (Plāns 255 milj. euro, Izpilde 11 milj. euro)
- Kohēzijas politika ES fondu 2021-2027 plānošanas periodā (Plāns 200 milj. euro, Izpilde 12 milj. euro)
- Kohēzijas politika ES fondu 2014-2020 plānošanas periodā (Plāns 720 milj. euro, Izpilde 594 milj. euro)
- Kopā (Plāns 1 175 milj. euro, Izpilde 618 milj. euro)



Finanšu ministrija

# 2022. g. beigās **EK apstiprina Programmu 2021-2027** **5 mljrd. €** (ES fondi + nacionālais līdzfin.) līdz 2029. g. beigām

**2023:** projektu atlasēs **≈ 3,2 mljrd. €\***



\* Atbildīgo iestāžu plāni/prognozes uz 09.01.2023., t. sk. nacionālo līdzfinansējumu



Finanšu ministrija

**1,82 mljrd. € Atveseļošanas fonds** – līdz 2026.g. 30.septembrim.  
**Līdz 2023.g. vidum iestādēm jāizpilda 24 kavētie 2022.g. rādītāji** –  
**438 milj. €** 2024.g. saņemšanai budžeta ieņēmumos no EK


## 2022.g. 3 rādītājiem iestādes rosina pārceļt termiņus

JOMA	ATBILDĪGĀ MINISTRIJA	SASNIEDZAMO RĀDĪTĀJU IZPILDES STATUSS		
		IZPILDĪTS	PROCESĀ	
			Procesā līdz 30.06.2023	NEVAR paspēt maksājuma pieprasījumā EK līdz 31.12.2023.
DIGITĀLĀ TRANSFORMĀCIJA	EM	1	2	
	IZM	1	2	1
	VARAM	4		
EKONOMIKAS TRANSFORMĀCIJA	EM		1	
	IZM	1		
KLIMATA PĀRMAIŅAS	EM	2	1	
	IeM	1		
	VARAM	1		
LIKUMA VARA	FM	5	5	
	VKanc		3	
NEVIENLĪDZĪBAS MAZINĀŠANA	EM	1	1	
	IZM	1		
	LM	2	1	2
	VARAM	4		
VESELĪBA	VM	1	5	
<b>KOPĀ:</b>		<b>25</b>	<b>21</b>	<b>3</b>

## Plāna grozījumi procesā

FM ar iestādēm gatavo iesniegt MK & EK:  
**+ 123,98 milj. €** RePowerEU  
**+ 8 milj. €** mainīgā daļa  
 & termiņu pagarinājumi, indikatoru samazinājumi sadārdzinājuma dēļ.

## 2023. g. izpildāmie 35 rādītāji 365 milj. € pieprasīšanai EK 2024.g.



**Īstenošanā** projekti par **430,8 milj. €** klimata pārmaiņu & nevienlīdzības mazināšanas jomās (23,6 % no piešķiruma)



Finanšu ministrija




# VIENLAIKUS līdz 2023. gada beigām JĀPABEIDZ 2014-2020 perioda projekti


## Individuāli risinājumi, kad sadārdzinājumi, pagarinājumi, t. sk. pabeigt 2021-2027

ES fondi **4,64 mljrd. €**  
Vēl izmaksājams atbalsts **1 mljrd. €**


2023. g. - maksājumu prognoze  
ES fondi, milj. €



t. sk. decembris



2023. gads



2024. gads

Dati 01.01.2023. ES fondu pamatpiešķirums, bez budžeta virssaistībām.