

Iestāžu ziņotie 2023. gada Atveseļošanas fonda plāna atskaites punktu/mērķu izpildes kavējumi

Dati no KPVIS uz 22.02.2023

Nr.p.k.	Iestāde	Atskaites punkti/ mērķi (6 investīcijas, 4 reformas)	Iestāžu prognoze (nobīde no AF plāna)	Iestādes sniegtais skaidrojums	FM viedoklis
1	LM	(116) Darba līgumu noslēgšana, lai personām ar invaliditāti pielāgotu mājokļus - investīcija	31.12.2024. (+ 15 mēn.)	LM iesniegusi FM papildu priekšlikumu grozījumiem AF plānā, aicinot pārskatīt atskaites punkta izpildes termiņu, pagarinot līdz 2024.g.decembrim (2024.g.4.cet.), kas saistīts ar vairākiem risināmiem jautājumiem iepriekš sekojošā atskaites punkta "Specifiskas mērķa grupas atlasīšana personas mājokļa vides pieejamības uzlabošanai" sasniegšanā.	Līdz 2023.gada 1.jūnijam iestādēm sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā ziņojumu ar situācijas izklāstu, konstatētajiem riskiem, plānoto rīcību un nepieciešamajiem pasākumiem, lai iekļautos Atveseļošanas fonda plāna paredzētajā termiņā un nodrošinātu rādītāju izpildi līdz 2023.gada beigām.
2	LM	(119) Sociālās nodrošināšanas prognozēšanas rīka informācijas sistēmas tehnisko specifikāciju pabeigšana - investīcija	30.09.2024. (+15 mēn.)	LM prognozē, ka atskaites punktu varētu izpildīt līdz 2024.g. septembrim (2024.g. 3.cet.). LM ir iesniegusi FM papildu priekšlikumu grozījumiem AF plānā, aicinot pārskatīt atskaites punkta izpildes termiņu (pagarinot līdz 2024.g. 3.cet.), kā arī investīcijas kopējo īstenošanas termiņu (pagarinot līdz 2026.g.1.cet.). Secīgas nobīdes, ņemot vērā nobīdes atskaites punkta "Līguma noslēgšana par prognozēšanas modeļa algoritmu izstrādi, IS tehniskās specifikācijas izstrādi un IS izstrādes autoruzraudzību" izpildē.	
3	IZM	(58) Prasmju fondu koncepcijas izstrāde - reforma	30.09.2024. (+9 mēn.)	Ir notikušas sarunas ar Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, kā rezultātā atzīmētas 2 vai 3 nozares, kurās varētu tikt ieviests prasmju fondu koncepts. Vienlaikus, strādājot pie Valdības rīcības plāna, un, ņemot vērā darba devēju viedokli, plānots Prasmju fondu konceptu izstrādāt līdz 2024.gada 30.septembrim (2024.gada 3.cet.)	
4	LM	(111) Stājas spēkā tiesību aktu grozījumi, lai uzlabotu minimālo ienākumu atbalsta sistēmu - reforma	31.01.2024. (+12 mēn.)	Izstrādātie likumprojekti 2023.gada 24.janvārī apstiprināti Ministru kabinetā, kā arī 2023.gada 17.februārī tie pieņemti Saeimā 1.lasījumā. Ja Saeima nepieņems Labklājības ministrijas virzītos tiesību aktus līdz 2023.gada 31.martam, Labklājības ministrija atskaites punkta izpildi ziņos ar nobīdi 2024.gada janvārī.	
5	FM	(182) Saņemta būvatļauja - investīcija	30.06.2024. (+6 mēn.)	Rādītāja statuss tiks kavēts. Atskaites punkta izpilde ir pakārtota atskaites punkta Nr.181 un Nr.184 izpildei, proti, būvatļauju plānots saņemt viena gada laikā pēc projektēšanas un būvniecības līguma parakstīšanas. Atskaites punktu provizoriski plānots sasniegt 2024.gada 2.cet.	
6	FM	(180) Līnija pasta sūtījumu viedai skenēšanai un automātiskai šķirošanai/analīzei, kas ieviesta lidostas muitas kontroles punktā - investīcija	30.06.2024 (+6 mēn.)	Izsludināts iepirkums FM VID 2022/170/ANM "Rentgena iekārtas un pasta sūtījumu automātiskās līnijas piegāde, uzstādīšana, uzturēšana un garantijas nodrošināšana". Sākotnējais iesniegšanas termiņš 29.12.2022. Ņemot vērā Iepirkumu uzraudzības biroja atzinumu un potenciālo pretendentu papildu jautājumus, veikti dokumentu precizējumi un izsludinātajam iepirkumam piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 2023.gada 15.februārim. Tādējādi atskaites punktu plānots sasniegt līdz 2024.gada 30.jūnijam.	

Nr.p.k.	Iestāde	Atskaites punkti/ mērķi (6 investīcijas, 4 reformas)	Iestāžu prognoze (nobīde no AF plāna)	Iestādes sniegtais skaidrojums	FM viedoklis
7	VM	(143) Cilvēkresursu attīstības stratēģija - reforma	31.03.2024. (+9 mēn.)	Notiek darbs pie stratēģijas izstrādes un pie stratēģijas sagatavošanas. Stratēģijas projekta izstrādi plānots pabeigt līdz 2023.gada 2.ceturkšņa beigām, bet pati stratēģija tiks izstrādāta līdz 2023.gada beigām, plānots apstiprināt 2024.gada 1.ceturksnī.	
8	LM	(122) Līgumu noslēgšana ar pašvaldībām par projektu īstenošanu - investīcija	31.12.2023. (+6 mēn.)	Atskaites punkta izpildei nepieciešams ilgāks termiņš nekā sākotnēji bija plānots - tas tiks sasniegts 2023.gada decembrī (2023.gada 4.cet.)	
9	IZM	(161) Augstāko izglītības iestāžu konsolidācija - reforma	31.12.2023. (+6 mēn.)	Augstskolu konsolidācijas plānu izstrāde plānota līdz 2023.gada decembra beigām. Ir pieņemti Ministru kabineta lēmumi par Latvijas Jūras akadēmijas, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas integrāciju zinātņu universitātēs. Izstrādē ir Ministru kabineta rīkojumi par Banku augstskolas, Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas integrāciju zinātņu universitātēs.	Atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 22. marta sēdes protokola Nr. 17, 34. § 8. punkta 7. apakšpunktam, iestādēm nodrošināt efektīvu risku pārvaldību un, konstatējot būtiskus riskus ar 2 mēnešu kavējumu saistošo atskaites punktu un mērķu sasniegšanā, steidzamības kārtībā informēt Ministru kabinetu, t. sk. sniedzot konkrētu priekšlikumu rīcībai, kas nodrošina saistību izpildi Atvēršanās fonda finansējuma saņemšanai no Eiropas Komisijai.
10	VARAM	(32) Koordinētu plānu apstiprināšana centralizētu funkciju vai pakalpojumu izveidei, pārveidei vai ieviešanai - investīcija	30.06.2023. (+3 mēn.)	Šobrīd Ministru kabinetā ir apstiprināti 2 centralizētas funkcijas vai koplietošanas pakalpojuma attīstības plāni, 5 centralizētas funkcijas vai koplietošanas pakalpojuma attīstības plāni ir gatavi virzībai Ministru kabinetā, 7 centralizētas funkcijas vai koplietošanas pakalpojuma attīstības plāni ir nodoti saskaņošanā iesaistītajām institūcijām, savukārt viens centralizētas funkcijas vai koplietošanas pakalpojuma attīstības plāns ir vēl izstrādē un plānots nodot institūcijām saskaņošanā šā gada marta sākumā. Mērķi provizoriski plānots sasniegt līdz 2023.gada jūnija beigām.	Ja rādītāju izpilde tiek nodrošināta ne vēlāk kā līdz 2023.gada beigām un pārvaldības deklarācijas tiek iesniegtas KPVIS līdz 2024.gada 25.janvārim*, tad FM skatījumā šie kavējumi nav ar augstu risku.

* Atbilstoši Ministru kabineta 2021.gada 7.septembra noteikumu Nr. 621 "Eiropas Savienības Atvēršanās un noturības mehānisma plāna īstenošanas un uzraudzības kārtība" 17.punktam

Finanšu ministrs

A. Ašeradens

A. Putniņa 27335747
arta.putnina@fm.gov.lv