

Finanšu ministrija


Eiropas Savienības fondu un Atveseļošanas fonda ieviešanas aktualitātes 2023.gada aprīlī - maijā

26.05.2023.



Finanšu ministrija





Četros mēnešos no valsts budžeta investēti 337 milj. (29%) no 1,2 mljrd. EUR gadā





Finanšu ministrija

ES fondu 2014.-2020. periodā investīciju progress līdz 30.04.2023. (kopā pieejami 4,64 mljrd. EUR)



- ❑ 2023. gada četru mēnešu maksājumu plāna izpilde - 99,8%.
- ❑ Kopumā stabils progress, riski ir vadāmi.

Apjomīgākās investīcijas aprīlī



VIDEI DRAUDZĪGA EKONOMIKA

9,7 milj. EUR



PASĀKUMI COVID-19 PANDĒMIJAS SEKU MAZINĀŠANAI NO ERAF

9,4 milj. EUR



SOCIĀLĀ IEKĻAUŠANA

7,9 milj. EUR




Finanšu ministrii

2014.-2020. ES fondu projektu pabeigšanas risku novērtējums - īpaši uzraugāmi projekti par 680,7 milj. EUR – projektos vēl atlikušie darbi, ES fondu maksājumi (15% no ES fondu kopējā piešķiruma)*

Kopš 27.04.2023. samazinājums 116,9 milj. EUR, jo mazinājies risks projektu pabeigšanai līdz šī gada beigām

Nozīmīgākā ietekme (64%) 44 projektiem ar risku pabeigšanai līdz 31.12.2023., galvenokārt, **transporta un veselības** jomu infrastruktūras projektos.



*CFLA dati uz 19.05.2023.



Finanšu ministrija


ES fondu 2021–2027 un Atveseļošanas fonda investīciju normatīvās bāzes izstrādes laika grafika izpildes disciplīna

- ❑ MK apstiprināti investīciju MK noteikumu un projektu atlašu laika grafiki, kas jāievēro atbildīgajām iestādēm.
- ❑ **Jāpaātrina darbs pie normatīviem aktiem:**
 - par **551,8 milj. EUR Atveseļošanas fonda** investīcijām (93% no atlikušiem 590 milj. EUR vai 30% no kopā 1,82 mljrd. EUR);
 - par **315,9 milj. EUR 2021-2027 ES fondi** (9% no 2023. gada plāna), **t.sk.**
 - 1) par **74,3 milj. EUR** būtiski **ieilgusi saskaņošana** investīcijām **MVU inovatīvas uzņēmējdarbības** attīstībai;
 - 2) par **241,6 milj. EUR** nepietiekams temps virzībā.
- ❑ **1. jūnijā ministru tematiskā komiteja** – izskatīt investīciju noteikumu sagatavošanas šķēršļus, izaicinājumus, rast risinājumus.



Finanšu ministrija

30% no Atvaseļošanas fonda investīcijām normatīvā regulējuma izstrāde nav MK noteiktos termiņos




Kopā 551.8

AUGSTS RISKS 313.5

VIDĒJS RISKS 238.3

Līdz 2023. gada 17. maijam
 MK ir **apstiprināts 41 ieviešanas nosacījums** par 51 reformu/investīcijām ar AF finansējumu **1,23 mljrd. EUR**






Finanšu ministrija

Atvесеlоšanas fonda (AF) 1,82 mljrd. EUR investiciju aktualitātes 2023. gadā

Līdz 15. maijam:

- ❑ īstenošanā **69 projekti par 564,6 milj. EUR, 31%**, (AF) visās jomās (*klimats, digitalizācija, nevienlīdzība, veselība, produktivitāte, likuma vara*), t.sk. 3 pabeigti projekti par 3,19 milj. EUR (veselība, muita, sociālā aprūpe)

2023. gadā **jāizpilda:**
vēl 47 no 84 rādītājiem,
lai no EK saņemtu **802 milj. EUR**




AF plāna grozījumu virzība:

- ❑ **16.05.2023. TAP** uzsākta saskaņošana, **18.05.2023.** - sabiedriskā apspriede;
- ❑ mainīgās daļas papildu **8,5 milj. EUR** nevienlīdzības mazināšanai un **123,79 milj. EUR RePowerEU** enerģētikas jomā;
- ❑ papildu **65,6 milj. EUR RePowerEU iniciatīvai** (pārvedums no 2021.–2027. ES fondiem – 54,8 milj. EUR, Brexit korekcijas rezerves instrumenta -10,9 milj. EUR);
- ❑ atsevišķu rādītāju izpildes termiņu precizēšana.



Finanšu ministrija

9% no 2023. gada plāna 2021.-2027. ES fondu* investīcijām normatīvā regulējuma izstrāde nav MK noteiktos termiņos (ES fondi un nacionālais finansējums)



***Augsts risks** - regulējuma saskaņošana ilgāk par gadu

Vidējs risks - trīs un vairāk saskaņošanas iterācijas; saskaņošanā no 6 mēn. līdz gadam; nokavēta saskaņošanas uzsākšana; jāapstiprina MK līdz 2023.g. II cet. beigām, bet nav sāpta/tikko uzsākta saskaņošana



Finanšu ministrija

REZUMĒJOT – fokuss uz būtiskākiem uzdevumiem 2023. gadā


1) 2014.-2020. ES fondi:

ES finansējums
4,6 mljrd. EUR

Perioda pabeigšanas fāze

- ❑ Pabeigt projektus par 3 mljrd. EUR (64%)
- ❑ Izmaksāt projektu īstenotājiem 2023. un 2024. gadā vēl 1 mljrd. EUR (21%)
- ❑ **Risinājumi visa pieejamā ES finansējuma izmantošanai**

Maksājumi projektos 2023. gadā, EUR




2) 2021.-2027. ES fondi:

ES + nacionālais finansējums
5 mljrd. EUR

Iespējami ātri jāuzsāk ieviešana

- ❑ **Apstiprināt investīciju MK noteikumus** par kopējo finansējumu 3,5 mljrd. EUR (68%)
- ❑ **Efektīvāka investīciju plānošana, ieviešana** (*ex ante* ietekmes novērtējumi; «konsultē vispirms»)

Apstiprinātie investīciju MK noteikumi 2023. gadā, EUR (skaits)



3) Atveseļošanas fonds:


ES finansējums
1,82 mljrd. EUR

Ieviešanas paātrināšana

- ❑ **Apstiprināt visu MK regulējumu** (vēl par 32% no AF finansējuma)
- ❑ **Izpildīt 2022. un 2023. gada rādītājus** (vēl **47** no 84)
- ❑ **AF plāna grozījumi**

AF 2022. un 2023. gadā izpildāmie rādītāji, skaits

| Termiņš | 2022.g. | 2023.g. |
|---------|---------|---------|
| 31.03. | 32 | 3 |
| 15.05. | 34 | 3 |





Finanšu ministrija



Finansē
Eiropas Savienība



Finansē
Eiropas Savienība
NextGenerationEU




PALDIES!



Finanšu ministrija

Iespējas un izaicinājumi – ievērojamas investīcijas ekonomikas transformācijai no vairākām programmām vienlaikus



- 1. 2014-2020 perioda budžeta izdevumu prognoze. Kopā 5 246 milj. EUR
- 2. 2021-2027 perioda budžeta izdevumu prognoze. Kopā 4 904 milj. EUR
- 3. Atveseļošanas fonda budžeta izdevumu prognoze (t.sk. AF un valsts budžeta līdzfinansējums). Kopā 1 998 milj. EUR
- 4. Atveseļošanas fonda un 2014-2020 perioda, 2021-2027 perioda budžeta izdevumu prognoze kopā
- 5. Izpilde līdz 30.04.2023. kopā





Finanšu ministrija

2021.-2027. ES fondi – līdz 30. jūnijam jāapstiprina MK noteikumi par 667 milj. EUR – jāpaātrina procesi.

2023. gadā jāapstiprina investīciju MK noteikumi par 3,5 mljrd. EUR (68% no kopējā finansējuma)

— MK noteikumu plāns uz 25.04.2023; finansējums kumulatīvi, milj. EUR






Finanšu ministrija

Līdz 2023. gada beigām sasniedzamais Atvесеjоšanas fonda ieviešanā

Apstiprināmais AF regulējums un tā finansējuma apmērs



Izpildāmie rādītāji (atskaites punkti, mērķi)

Kopā: vēl jāizpilda 47 rādītāji

LM: kopā 9 rādītāji

FM: kopā 9 rādītāji

IZM: kopā 8 rādītāji


VM: kopā 7 rādītāji

VARAM: kopā 6 rādītāji

EM: kopā 4 rādītāji

VKanc: kopā 3 rādītāji

SM: kopā 1 rādītājs



■ 2022.gadā vēl izpildāmie rādītāji ■ 2023.gadā vēl izpildāmie rādītāji



Finanšu ministrija

Līdz 30.06.2023. vēl izpildāmie 2022. gada Atveseļošanas fonda rādītāji – kopā 15 (9 investīcijas, 6 reformas)

| Iestāde | Joma | Skaits | Saturs |
|---------|---------------------------|-------------------------------------|---|
| LM | Nevienlīdzības mazināšana | 3 (3 investīcijas) | > Mērķgrupas izvēle mājokļa pieejamības uzlabošanai; > Līgumu slēgšana piekļuvei publiskām ēkām; > Līgums par prognozēšanas modeļa algoritmu izstrādi. |
| FM | Likuma vara | 3 (2 investīcijas, 1 reforma) | > Nodokļu maksātāju reitinga sistēma (reforma); > Līgums par kontroles dienestu infrastruktūras izveidi, rentgena iekārtu iegādi, uzstādīšanu (2 investīcijas). |
| IZM | Digitālā transformācija | 3 (1 investīcija, 2 reformas) | > Kritēriji darbinieku izglītošanai (reforma); > Datoru iegāde izglītības iestādēs (investīcija); > MK noteikumi digitālo pamatprasmju novērtēšanai (reforma). |
| VM | Veselība | 3 (1 investīcija, 2 reformas) | > Digitālās veselības aprūpes stratēģija (reforma); > Integrētās veselības aprūpes modeļa izstrāde (reforma); > Metodika par sekundārās ambulatorās veselības aprūpi (investīcija). |
| EM | Klimata pārmaiņas | 1 (investīcija) | > Valsts un vēsturisko ēku energoefektivitātes programma |
| | Nevienlīdzības mazināšana | 1 (investīcija) | > Mājokļu pieejamības pamatnostādnes |
| VKanc | Likuma vara | 1 (reforma) | > Vienota pakalpojumu centra koncepcija. |



Finanšu ministrija

Līdz 31.12.2023. vēl izpildāmie 2023. gada Atveseļošanas fonda rādītāji – kopā 32 (21 investīcijas, 11 reformas)

| Iestāde | Joma | Skaits | Saturs |
|---------|---|-----------------------------------|---|
| LM | Nevienlīdzības mazināšana | 6 (5 investīcijas, 1 reforma) | <ul style="list-style-type: none"> > Mājokļu pielāgošana personām ar invaliditāti (investīcija); > Sociālās nodrošināšanas prognozēšanas rīka specifikācija (investīcija); > Līgumi par ilgtermiņa aprūpes pakalpojumiem (investīcija); > Digitālie rīki un digitālo prasmju attīstība (2 investīcijas); > Minimālo ienākumu atbalsta sistēmas uzlabošana (reforma). |
| FM | Likuma vara | 6 (4 investīcijas, 2 reformas) | <ul style="list-style-type: none"> > Darbinieku apmācības darbam ar analītisko platformu (investīcija); > Pētījums par ēnu ekonomiku (reforma); > Grozījumi VID iekšējos noteikumos (reforma); > Dzelzceļa muitas kontroles punktu skeneri (investīcija); > Pasta sūtījumu šķirošanas līnija lidostā (investīcija); > Būvatļauja kontroles dienestu infrastruktūras izveidei (investīcija). |
| IZM | Digitālā transformācija | 4 (1 investīcija, 3 reformas) | <ul style="list-style-type: none"> > MK noteikumi par: individuālo mācību kontu pieejas attīstību, prasmju fondu konceptu, atbalsta pasākumiem darbinieku izglītošanai (3 reformas); > Datoru iegāde izglītības iestādēs (investīcija). |
| | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 1 (reforma) | <ul style="list-style-type: none"> > Augstāko izglītības iestāžu konsolidācija |
| VM | Veselība | 4 (2 investīcijas, 2 reformas) | <ul style="list-style-type: none"> > Koordinācijas mehānisms veselības aprūpes darbinieku mācīšanai (investīcija); > Cilvēkresursu kartējums un attīstības stratēģija (2 reformas); > Sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pētījums (investīcija). |
| VARAM | Digitālā transformācija | 5 (4 investīcijas, 1 reforma) | <ul style="list-style-type: none"> > IKT risinājumu apraksti un izstrāde (2 investīcijas); > Plāni centralizētu funkciju vai pakalpojumu izveidei (investīcija); > Regulējums par datu aprites valsts platformas darbību (reforma); > Digitālo prasmju un kompetenču satvars (investīcija). |
| | Nevienlīdzības mazināšana | 1 (investīcija) | <ul style="list-style-type: none"> > Līgumu slēgšanas tiesības industriālajiem parkiem reģionos |
| EM | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 2 (2 investīcijas) | <ul style="list-style-type: none"> > Nepieciešamo cilvēkresursu piesaistīšana; > Izveidoti inovāciju klasteri |
| VKanc | Likuma vara | 2 (2 investīcijas) | <ul style="list-style-type: none"> > Pieejams kompetenču satvars, t.sk. mācību programmas |
| SM | Klimata pārmaiņas | 1 (reforma) | <ul style="list-style-type: none"> > Koordinēta pieeja pasažieru pārvadājumiem Rīgas metropoles areālā |



Finanšu ministrija

Investīciju sekmēšanai ir meklējamas labākas, efektīvākās pieejas

| Izaicinājumi | Turpmākā rīcība Kā nepazaudēt mērķi aiz administratīviem procesiem? |
|---|---|
| Detalizācija & termiņi MK noteikumu izstrādē - administratīvos procesos «grimstam» detaļās | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ministriju ievadprezentācijas, kopīgs darbs ar jaunajiem MK noteikumiem => konkrēti priekšlikumi un ātra lēmumu pieņemšana ✓ Pēc 2 TAP skaņošanas raundiem neatrisinātie jautājumi tiek operatīvi risināti savstarpējā sadarbībā klātienē atbilstošākajā formātā |
| Atbildība par labāko risinājumu sabiedrībai | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Jēgpilns ietekmes novērtējums jaunām investīciju programmām pirms MK lēmuma, t.sk. IKP kontekstā ✓ Izmaksu un ieguvumu analīzes piemērošana ienākumus radošiem projektiem virs 1 milj. EUR |
| Visos procesos jēgpilni jāievieš princips « konsultē vispirms » | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Mērķis nodrošināt programmu/projektu mērķu sasniegšanu, pilnvērtīgu projektu ieviešanu un investīciju rezultātu sasniegšanu ✓ Papildus individuālam CFLA darbam ar katru īstenotāju ikdienā atbilstoši 'konsultē vispirms' ✓ Ar ieinteresētām pusēm organizētas regulāras dialoga platformas ✓ Regulāra atgriezeniskā saite & kopīgs dialogs risinājuma meklēšanā ✓ CFLA strādā pie organizatoriskām izmaiņām; jēgpilns izpildījums «konsultē vispirms» no sliktā policista uz pilnvērtīgu sadarbību |
| Inovāciju programmu ieviešana | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Programmu izstrāde ciešā sadarbībā ar partneriem, konsultācijas ar EK |
| Būvniecības sektora kapacitāte | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ja nepieciešams, risinājumi ES fondu tematiskajā komitejā ✓ Sadarbība ar partneriem, bankām |