

| Nr.p. k. | Iestāde | Atskaites punkti/ mērķi (9 investīcijas, 6 reformas) | Iestāžu prognoze (nobīde no AF plāna) | Izmaiņas sasniegšanas termiņā pret 13.04.2023. | Iestādes sniegtais skaidrojums | Iestāžu rosināti AF plāna grozījumi par izpildes termiņa pārceļšanu | FM viedoklis |
|----------|---------|--|---------------------------------------|--|---|---|---|
| 13 | VKanc | (198) Ir apstiprināta vienota pakalpojumu centra koncepcija kā priekšnoteikums centralizētu pakalpojumu sniegšanai - reforma | 30.06.2023. (+6 mēn.) | - | Tiek plānots, ka konceptuālais ziņojums "Par Vienoto pakalpojumu centra izveidi valsts pārvaldē" tiks apstiprināts 2023.gada jūnijā. | - | Atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 22. marta sēdes protokola Nr. 17, 34. § 8. punkta 7. apakšpunktam, iestādēm nodrošināt efektīvu risku pārvaldību un, konstatējot būtiskus riskus ar 2 mēnešu kavējumu saistošo atskaites punktu un mērķu sasniegšanai, steidzamības kārtībā informēt Ministru kabinetu, t.sk. sniedzot konkrētu priekšlikumu rīcībai, kas nodrošina saistību izpildi Atveseļošanās fonda finansējuma saņemšanai no Eiropas Komisijas. Vienlaikus, atbilstoši Ministru kabineta 2023.gada 25.aprīļa sēdes protokola Nr. 22, 28. § 3.3 apakšpunktam, nozares ministriņām un Valsts kanceļejai nodrošināt visu 2022. gada kavēto rādītāju izpildi ne vēlāk kā līdz 2023. gada 30. jūnijam un iesniegt rādītāju sasniegšanas pamatojošo dokumentāciju, t.sk. pārvaldības deklarācijas, KPVIS līdz 2023. gada 14. jūlijam, izņemot gadījumus, ja ar MK lēmumu ir noteikts citādi vai saņemts pozitīvs EK lēmums par AF plāna grozījumu priekšlikumiem. Eiropas Komisijas pozitīva lēmuma gadījumā par Atveseļošanās fonda plāna grozījumu priekšlikumiem nav attiecināms MK 2022. gada 22. marta sēdes protokola Nr. 17, 34. § 8. punkta 7. apakšpunkts par Ministru kabineta informēšanu, kamēr vien ar tiem ir novērsti kavējumi. |
| 14 | IZM | (69) Normatīvais regulējums stiprina un īsteno vienotu sistēmu digitālo pamatprasmi novērtēšanai, mācību vajadzību apzināšanai, plānošanai un novērtēšanai - reforma | 31.05.2023. (+5 mēn.) | - | Izglītības likuma grozījumi apstiprināti 2022.gada 11.oktobrī, nosakot deleģējumu izstrādāt MK noteikumus līdz 2023.gada 31.maijam. | - | |
| 15 | VM | (151) Metodikas pieņemšana pētījumam par sekundārās ambulatorās veselības aprūpes kvalitāti un pieejamību – investīcija | 30.04.2023. (+4 mēn.) | - | Nacionālā veselības dienesta 07.11.2022. organizētais iepirkums beidzās bez rezultāta (netika saņemts neviens pieteikums). Iepirkuma komisija lēma uzsākt sarunu procedūru, kas šobrīd ir procesā. Saskaņā ar VM informatīvā ziņojuma projektu MK izpildi nodrošināt līdz 30.04.2023. | - | Ministru kabineta 2023.gada 28.februāra sēdē izskatīts informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Atveseļošanās un noturības mehānisma plāna 4. komponentes "Veselība" reformu un investīciju 131., 135. un 151. atskaites punktu īstenošanas termiņu kavējumu" (TA lietas ID Nr. 22-TA-3805, pieejams: https://taportalis.mk.gov.lv/legal Acts/5b47abeb-8074-4c34-ba9b-01b1e55e6149) un atbilstoši pieņemtajam MK protokolējumam Nr. 12 53, § 2. punktam, VM jānodrošina kavētā 151. atskaites punkta izpildi ne vēlāk kā līdz 2023. gada 30. aprīlim un jāiesniedz atskaites punkta sasniegšanas pamatojošo dokumentāciju KPVIS līdz 2023. gada 12. maijam. |

Finanšu ministrs

A. Ašeradens

A. Putniņa 27335747
arta.putnina@fm.gov.lv