

ES fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda MK noteikumu par specifisko atbalsta mērķu ieviešanu izstrādes laika grafika riski

Sagatavots 26.06.2023.

Nr. pk.	Atbildīgā iestāde	Fonds	PM Nr.	Prioritātes nosaukums	SAM Nr.	SAM nosaukums	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	SAM/pasākuma numurs un nosaukums	Kārtas Nr.	ES fondu finansējums (ieskaitot elastības finansējumu)* un nac. līdzfinansējumu**	Plānotais izskatīšanas datums Apakškomitejā (gads un ceturksnis)/ izskatīšanas datums	Plānotais izskatīšanas datums Uzraudzības komitejā (gads un ceturksnis)/ apstiprināšanas datums	Saskaņošanas uzsākšana TAP (gads un ceturksnis)/ faktiskais uzsākšanas datums	Iesniegšana apstiprināšanai MK (gads un ceturksnis)/ apstiprināšanas MK datums	Atases uzsākšana*** (indikatīvi, gads un ceturksnis); 3 mēnešu laikā no MKN apstiprināšanas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Augsta riska kavējumi investīciju regulējuma izstrādei****</b>																
1	EM	ERAF	1	Atbalsts uzņēmējdarbībai	1.2.3.	"Veicināt ilgtspējīgu izaugsmi, konkurētspēju un darba vietu radīšanu MVU, tostarp ar produktīvām investīcijām"	1.2.3.1.	Atbalsts MVU inovatīvas uzņēmējdarbības attīstībai	1.2.3.1. Atbalsts MVU inovatīvas uzņēmējdarbības attīstībai	-	74 350 000	12.01.2023	07.03.2023	26.04.2022	2023.g. II cet	2023.g. III cet
<b>Vidēja riska kavējumi investīciju regulējuma izstrādei*****</b>																
1	IZM	ERAF	1	Pētniecība un prasmes	1.1.1.	"Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana kopējā P&A sistēmā"	1.1.1.1.	Zinātnes politikas ieviešana, vadība un kapacitātes stiprināšana	1.1.1.1. Zinātnes politikas ieviešana, vadība un kapacitātes stiprināšana	-	11 907 690	2023.g. II cet	2023.g. II cet	11.04.2023	2023.g. II cet	2023.g. III cet
5	IZM	ERAF	1	Pētniecība un prasmes	1.1.1.	"Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana kopējā P&A sistēmā"	1.1.1.5.	Latvijas pilnvērtīga dalība Apvārsnis Eiropa programmā, tajā skaitā nodrošinot kompleksu atbalsta instrumentu klāstu un sasaisti ar RIS3 specializācijas jomu attīstīšanu	1.1.1.5. Latvijas pilnvērtīga dalība Apvārsnis Eiropa programmā, tajā skaitā nodrošinot kompleksu atbalsta instrumentu klāstu un sasaisti ar RIS3 specializācijas jomu attīstīšanu	-	79 812 258	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet
8	IZM	ERAF	1	Pētniecība un prasmes	1.1.1.	"Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana kopējā P&A sistēmā"	1.1.1.8.	Doktorantūras granti	1.1.1.8. Doktorantūras granti	-	19 140 000	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet
9	IZM	ERAF	1	Pētniecība un prasmes	1.1.1.	"Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana kopējā P&A sistēmā"	1.1.1.9.	Pēcdoktorantūras pētījumi	1.1.1.9. Pēcdoktorantūras pētījumi	-	34 800 000	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet
17	EM	ERAF	1	Atbalsts uzņēmējdarbībai	1.2.3.	"Veicināt ilgtspējīgu izaugsmi, konkurētspēju un darba vietu radīšanu MVU, tostarp ar produktīvām investīcijām"	1.2.3.2.	Iespejkapitāla ieguldījumi	1.2.3.2. Iespejkapitāla ieguldījumi	-	93 000 000	2023.g. II cet	2023.g. II cet	31.08.2022	2023.g. III cet	2023.g. IV cet
22	EM	ERAF	1	Atbalsts uzņēmējdarbībai	1.2.1.	"Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana uzņēmumiem"	1.2.1.4.	Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai	1.2.1.4. Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai	-	26 900 000	05.04.2023	2023.g. II cet	14.11.2022	2023.g. II cet	2023.g. II cet
25	EM	ERAF	1	Atbalsts uzņēmējdarbībai	1.2.3.	"Veicināt ilgtspējīgu izaugsmi, konkurētspēju un darba vietu radīšanu MVU, tostarp ar produktīvām investīcijām"	1.2.3.6.	Tūrisma produktu attīstības programma	1.2.3.6. Tūrisma produktu attīstības programma	1	600 000	05.04.2023	2023.g. III. cet	09.09.2022	2023.g. III cet	2024.g. I cet.
26	EM	ERAF	1	Atbalsts uzņēmējdarbībai	1.2.3.	"Veicināt ilgtspējīgu izaugsmi, konkurētspēju un darba vietu radīšanu MVU, tostarp ar produktīvām investīcijām"	1.2.3.6.	Tūrisma produktu attīstības programma	1.2.3.6. Tūrisma produktu attīstības programma	2	5 925 000	05.04.2023	2023.g. III cet	09.09.2022	2023.g. III cet	2024.g. I cet
47	IeM	ERAF	2	Klimata pārmaiņu mazināšana un pielāgošanās klimata pārmaiņām	2.1.3.	"Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām"	2.1.3.3.	Katastrofu risku mazināšanas pasākumi	2.1.3.3. Katastrofu risku mazināšanas pasākumi	2	23 206 161	2023.g. II cet	2023.g. II cet	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet

Nr. pk.	Atbildīgā iestāde	Fonds	PM Nr.	Prioritātes nosaukums	SAM Nr.	SAM nosaukums	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	SAM/pasākuma numurs un nosaukums	Kārtas Nr.	ES fondu finansējums (ieskaitot elastības finansējumu)* un nac. līdzfinansējumu**	Plānotais izskatīšanas datums Apakškomitejā (gads un ceturksnis)/ izskatīšanas datums	Plānotais izskatīšanas datums Uzraudzības komitejā (gads un ceturksnis)/ apstiprināšanas datums	Saskaņošanas uzsākšana TAP (gads un ceturksnis)/ faktiskais uzsākšanas datums	Iesniegšana apstiprināšanai MK (gads un ceturksnis)/ apstiprināšanas MK datums	Atlases uzsākšana*** (indikatīvi, gads un ceturksnis); 3 mēnešu laikā no MKN apstiprināšanas
48	IeM	ERAF	2	Klimata pārmaiņu mazināšana un pielāgošanās klimata pārmaiņām	2.1.3.	“Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām”	2.1.3.3.	Katastrofu risku mazināšanas pasākumi	2.1.3.3.Katastrofu risku mazināšanas pasākumi	3	38 047 217	2023.g. II cet	2023.g. II cet	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet
66	VARAM	ERAF	2	Vides aizsardzība un attīstība	2.2.3.	“Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, “zaļo” infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu”	2.2.3.5.	Gaisa piesārņojuma samazināšanas pasākumi pašvaldībās	2.2.3.5.Gaisa piesārņojuma samazināšanas pasākumi pašvaldībās	-	5 965 718	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet
72	SM	ERAF	2	Ilgspējīga mobilitāte	2.3.1.	“Veicināt ilgtspējīgu daudzveidu mobilitāti pilsētās”	2.3.1.4.	Bezemisiju vilcieni	2.3.1.4.Bezemisiju vilcieni	-	21 287 963	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet
75	SM	KF	3	Ilgspējīga TEN-T infrastruktūra	3.1.1.	“Attīstīt ilgtspējīgu, pret klimatu izturīgu, inteligentu, drošu un vairākveidu TEN-T infrastruktūru”	3.1.1.1.	Dzelzceļa transporta attīstība un energoefektivitātes uzlabošana sabiedriskajos pasažieru pārvadājumos	3.1.1.1.Dzelzceļa transporta attīstība un energoefektivitātes uzlabošana sabiedriskajos pasažieru pārvadājumos	-	264 920 522	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet
76	SM	KF	3	Ilgspējīga TEN-T infrastruktūra	3.1.1.	“Attīstīt ilgtspējīgu, pret klimatu izturīgu, inteligentu, drošu un vairākveidu TEN-T infrastruktūru”	3.1.1.2.	Valsts galveno autoceļu TEN-T tīklā attīstība	3.1.1.2.Valsts galveno autoceļu TEN-T tīklā attīstība	-	335 294 118	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. III cet
77	SM	KF	3	Ilgspējīga TEN-T infrastruktūra	3.1.1.	“Attīstīt ilgtspējīgu, pret klimatu izturīgu, inteligentu, drošu un vairākveidu TEN-T infrastruktūru”	3.1.1.3.	Eiropas transporta tīklā esošās dzelzceļa infrastruktūras attīstība	3.1.1.3.Eiropas transporta tīklā esošās dzelzceļa infrastruktūras attīstība	-	94 117 648	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet
97	IZM	ERAF	4	Izglītība, prasmes un mūžizglītība	4.2.1.	“Uzlabot vienlīdzīgu piekļuvi iekļaujošiem un kvalitatīviem pakalpojumiem izglītības, mācību un mūžizglītības jomā, attīstot pieejamu infrastruktūru, tostarp, veicinot noturību izglītošanā un mācībā attālinātā un tiešsaistes režīmā”	4.2.1.1.	Infrastruktūras izveide starpnozaru sadarbības un atbalsta sistēmas izveidei bērnu attīstībai	4.2.1.1.Infrastruktūras izveide starpnozaru sadarbības un atbalsta sistēmas izveidei bērnu attīstībai	-	4 350 000	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet
98	IZM	ERAF	4	Izglītība, prasmes un mūžizglītība	4.2.1.	“Uzlabot vienlīdzīgu piekļuvi iekļaujošiem un kvalitatīviem pakalpojumiem izglītības, mācību un mūžizglītības jomā, attīstot pieejamu infrastruktūru, tostarp, veicinot noturību izglītošanā un mācībā attālinātā un tiešsaistes režīmā”	4.2.1.2.	Izveidot asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīgīdzekļu) apmaiņas sistēmu izglītības iestādēm	4.2.1.2.Izveidot asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīgīdzekļu) apmaiņas sistēmu izglītības iestādēm	-	1 740 000	2023.g. II cet.	2023.g. III cet	2023.g. II cet.	2023.g. III cet	2023.g. IV cet
100	IZM	ERAF	4	Izglītība, prasmes un mūžizglītība	4.2.1.	“Uzlabot vienlīdzīgu piekļuvi iekļaujošiem un kvalitatīviem pakalpojumiem izglītības, mācību un mūžizglītības jomā, attīstot pieejamu infrastruktūru, tostarp, veicinot noturību izglītošanā un mācībā attālinātā un tiešsaistes režīmā”	4.2.1.4.	Izglītības iestāžu nodrošinājums pilnveidotā vispārējās izglītības satura kvalitatīvai ieviešanai pirmsskolas izglītības pakāpē	4.2.1.4.Izglītības iestāžu nodrošinājums pilnveidotā vispārējās izglītības satura kvalitatīvai ieviešanai pirmsskolas izglītības pakāpē	-	3 858 775	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet
101	IZM	ERAF	4	Izglītība, prasmes un mūžizglītība	4.2.1.	“Uzlabot vienlīdzīgu piekļuvi iekļaujošiem un kvalitatīviem pakalpojumiem izglītības, mācību un mūžizglītības jomā, attīstot pieejamu infrastruktūru, tostarp, veicinot noturību izglītošanā un mācībā attālinātā un tiešsaistes režīmā”	4.2.1.5.	Izglītības iestāžu nodrošinājums pilnveidotā vispārējās izglītības satura kvalitatīvai ieviešanai pamata un vidējās izglītības pakāpē	4.2.1.5.Izglītības iestāžu nodrošinājums pilnveidotā vispārējās izglītības satura kvalitatīvai ieviešanai pamata un vidējās izglītības pakāpē	-	79 704 583	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet

Nr. pk.	Atbildīgā iestāde	Fonds	PM Nr.	Prioritātes nosaukums	SAM Nr.	SAM nosaukums	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	SAM/pasākuma numurs un nosaukums	Kārtas Nr.	ES fondu finansējums (ieskaitot elastības finansējumu)* un nac. līdzfinansējumu**	Plānotais izskatīšanas datums Apakškomitejā (gads un ceturksnis)/ izskatīšanas datums	Plānotais izskatīšanas datums Uzraudzības komitejā (gads un ceturksnis)/ apstiprināšanas datums	Saskaņošanas uzsākšana TAP (gads un ceturksnis)/ faktiskais uzsākšanas datums	Iesniegšana apstiprināšanai MK (gads un ceturksnis)/ apstiprināšanas MK datums	Atlases uzsākšana*** (indikatīvi, gads un ceturksnis); 3 mēnešu laikā no MKN apstiprināšanas
109	IZM	ESF+	4	Izglītība, prasmes un mūžizglītība	4.2.2.	“Uzlabot izglītības un mācību sistēmu kvalitāti, iekļautību, efektivitāti un nozīmīgumu darba tirgū, tostarp ar neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanas palīdzību, lai atbalstītu pamatkompetenču, tostarp uzņēmējdarbības un digitālo prasmju, apguvi, un sekmējot duālās apmācības sistēmu un mācekļības ieviešanu”	4.2.2.3.	Pedagogu metodiskā atbalsta centra izveide profesijas attīstībai un prestiža uzlabošanai	4.2.2.3.Pedagogu metodiskā atbalsta centra izveide profesijas attīstībai un prestiža uzlabošanai	-	45 149 296	2023.g. II cet	2023.g. II cet	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. III cet
110	IZM	ESF+	4	Izglītība, prasmes un mūžizglītība	4.2.2.	“Uzlabot izglītības un mācību sistēmu kvalitāti, iekļautību, efektivitāti un nozīmīgumu darba tirgū, tostarp ar neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanas palīdzību, lai atbalstītu pamatkompetenču, tostarp uzņēmējdarbības un digitālo prasmju, apguvi, un sekmējot duālās apmācības sistēmu un mācekļības ieviešanu”	4.2.2.4.	Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas attīstība un nodrošināšana	4.2.2.4.Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas attīstība un nodrošināšana	-	4 474 395	2023.g. II cet	2023.g. II cet	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. III cet
120	IZM	ESF+	4	Izglītība, prasmes un mūžizglītība	4.2.3.	“Skmēt to, lai – jo īpaši nelabvēlīgā situācijā esošām grupām – būtu vienlīdzīga piekļuve kvalitatīvai un iekļaujošai izglītībai un mācībām un iespēja to iegūt, sākot ar pirmsskolas izglītību un aprūpi un vispārējās izglītības un profesionālās izglītības un mācību gaitā līdz pat augstākajai izglītībai un pieaugušo izglītībai un mācībām, tostarp veicināt mācību mobilitāti visiem un atvieglot piekļūstamības iespējas personām ar invaliditāti”	4.2.3.1.	Integrēta "skola-kopiena" sadarbības programma atstumtības riska mazināšanai izglītības iestādēs	4.2.3.1.Integrēta "skola-kopiena" sadarbības programma atstumtības riska mazināšanai izglītības iestādēs	-	23 490 000	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet
121	IZM	ESF+	4	Izglītība, prasmes un mūžizglītība	4.2.3.	“Skmēt to, lai – jo īpaši nelabvēlīgā situācijā esošām grupām – būtu vienlīdzīga piekļuve kvalitatīvai un iekļaujošai izglītībai un mācībām un iespēja to iegūt, sākot ar pirmsskolas izglītību un aprūpi un vispārējās izglītības un profesionālās izglītības un mācību gaitā līdz pat augstākajai izglītībai un pieaugušo izglītībai un mācībām, tostarp veicināt mācību mobilitāti visiem un atvieglot piekļūstamības iespējas personām ar invaliditāti”	4.2.3.2.	Interesešu izglītības, brīvā laika un bērnu pieskatīšanas pakalpojumu pieejamības paplašināšana sociālās atstumtības riskam pakļautiem izglītojamajiem un bērniem ar speciālām vajadzībām	4.2.3.2.Interesešu izglītības, brīvā laika un bērnu pieskatīšanas pakalpojumu pieejamības paplašināšana sociālās atstumtības riskam pakļautiem izglītojamajiem un bērniem ar speciālām vajadzībām	-	23 055 000	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet

Nr. pk.	Atbildīgā iestāde	Fonds	PM Nr.	Prioritātes nosaukums	SAM Nr.	SAM nosaukums	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	SAM/pasākuma numurs un nosaukums	Kārtas Nr.	ES fondu finansējums (ieskaitot elastības finansējumu)* un nac. līdzfinansējumu**	Plānotais izskatīšanas datums Apakškomitejā (gads un ceturksnis)/ izskatīšanas datums	Plānotais izskatīšanas datums Uzraudzības komitejā (gads un ceturksnis)/ apstiprināšanas datums	Saskaņošanas uzsākšana TAP (gads un ceturksnis)/ faktiskais uzsākšanas datums	Iesniegšana apstiprināšanai MK (gads un ceturksnis)/ apstiprināšanas MK datums	Atlases uzsākšana*** (indikatīvi, gads un ceturksnis); 3 mēnešu laikā no MKN apstiprināšanas
124	EM	ESF+	4	Izglītība, prasmes un mūžizglītība	4.2.4.	“Veicināt mūžizglītību, jo īpaši piedāvājot elastīgas prasmju pilnveides un pārkvalifikācijas iespējas visiem, ņemot vērā uzņēmējdarbības un digitālās prasmes, labāk prognozējot pārmaiņas un vajadzību pēc jaunām prasmēm, pamatojoties uz darba tirgus vajadzībām, atvieglojot karjeras maiņu un sekmējot profesionālo mobilitāti”	4.2.4.1.	Atbalsts nozaru vajadzībās balstītai pieaugušo izglītībai	4.2.4.1.Atbalsts nozaru vajadzībās balstītai pieaugušo izglītībai	1	14 700 000	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet
126	IZM	ESF+	4	Izglītība, prasmes un mūžizglītība	4.2.4.	“Veicināt mūžizglītību, jo īpaši piedāvājot elastīgas prasmju pilnveides un pārkvalifikācijas iespējas visiem, ņemot vērā uzņēmējdarbības un digitālās prasmes, labāk prognozējot pārmaiņas un vajadzību pēc jaunām prasmēm, pamatojoties uz darba tirgus vajadzībām, atvieglojot karjeras maiņu un sekmējot profesionālo mobilitāti”	4.2.4.2.	Atbalsts pieaugušo individuālajās vajadzībās balstītai pieaugušo izglītībai	4.2.4.2.Atbalsts pieaugušo individuālajās vajadzībās balstītai pieaugušo izglītībai	-	34 623 466	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet
129	LM	ERAF	4	Nodarbinātība un sociālā iekļaušana	4.3.1.	“Veicināt sociāli atstumto kopienu, mājsaimniecību ar zemiem ienākumiem un nelabvēlīgā situācijā esošo grupu, tostarp cilvēku ar īpašām vajadzībām sociāli ekonomisko integrāciju, īstenojot integrētas darbības, tostarp nodrošinot mājokli un sociālos pakalpojumus”	4.3.1.2.	Pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošana, tuvinot VSAC filiāles kopienā sniegtajiem (ģimeniskā vidē pietuvinātiem) pakalpojumiem	4.3.1.2.Pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošana, tuvinot VSAC filiāles kopienā sniegtajiem (ģimeniskā vidē pietuvinātiem) pakalpojumiem	-	26 100 000	28.10.2021	26.01.2023	2023.g. II cet	2023.g. II cet	2023.g. III cet
153	LM	ESF+	4	Nodarbinātība un sociālā iekļaušana	4.3.5.	"Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem pakalpojumiem; pilnveidot sociālās aizsardzības sistēmas, tostarp veicināt sociālās aizsardzības pieejamību; uzlabot ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu pieejamību, efektivitāti un izturētspēju"	4.3.5.2.	Efektīva atbalsta un paliatīvās aprūpes pakalpojuma pilnveide, paaugstinot tā pieejamību pilngadīgām personām, kuru izārstēšana vairs nav iespējama	4.3.5.2.Efektīva atbalsta un paliatīvās aprūpes pakalpojuma pilnveide, paaugstinot tā pieejamību pilngadīgām personām, kuru izārstēšana vairs nav iespējama	-	7 000 000	02.02.2023	2023.g. II cet	02.02.2023	2023.g. II cet	2023.g. III cet
182	IZM	TPF	6	Pāreja uz klimatneitralitāti	6.1.1.	"Dot reģioniem un cilvēkiem iespēju risināt sociālās, ekonomiskās un vides sekas, ko rada pāreja uz klimatneitralitāti"	6.1.1.5.	Nodarbināto prasmju paaugstināšana un atbalsts kvalifikācijas iegūšanai, atbalsts darbaspēka mācībām saskaņā ar uzņēmumu pieprasījumu	6.1.1.5.Nodarbināto prasmju paaugstināšana un atbalsts kvalifikācijas iegūšanai, atbalsts darbaspēka mācībām saskaņā ar uzņēmumu pieprasījumu	-	19 937 020	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet Uzsaukums par elastības finansējumu plānots 2026.g
184	VARAM	TPF	6	Pāreja uz klimatneitralitāti	6.1.1.	"Dot reģioniem un cilvēkiem iespēju risināt sociālās, ekonomiskās un vides sekas, ko rada pāreja uz klimatneitralitāti"	6.1.1.7.	Eiropas Savienības nozīmes biotopu vai purvu ekosistēmu atjaunošana	6.1.1.7.Eiropas Savienības nozīmes biotopu vai purvu ekosistēmu atjaunošana	-	7 058 824	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet

\* ES fondu daļa ieskaitot elastības finansējumu. Elastības finansējums - apjoms, par kuru nevar veikt projektu iesniegumu atlasī līdz Eiropas Komisijas lēmumam par vidussposma ziņojumu par ES fondu ieviešanas progresu līdz 2024.gada beigām (atbilstoši Eiropas parlamenta un padomes 2021.gada 24.jūnija regulas Nr. 221/1060, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finanšu atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai 18. un 86.pantam)

\*\*Kopējais finansējums pieņemot, ka nacionālais līdzfinansējums būs vismaz 15% un ES fondu atbalsta likme 85%, taču precīzas atbalsta likmes tiks noteiktas MK noteikumos par SAM, to pasākumu un kārtu īstenošanu un faktiski tās var būt atšķirīgas, piemēram, gadījumā, ja tiek plānots komercdarbības atbalsts.

Nr. pk.	Atbildīgā iestāde	Fonds	PM Nr.	Prioritātes nosaukums	SAM Nr.	SAM nosaukums	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	SAM/pasākuma numurs un nosaukums	Kārtas Nr.	ES fondu finansējums (ieskaitot elastības finansējumu)* un līdzfinansējumu**	Plānotais izskatīšanas datums Apakškomitejā (gads un ceturksnis)/ izskatīšanas datums	Plānotais izskatīšanas datums Uzraudzības komitejā (gads un ceturksnis)/ apstiprināšanas datums	Saskaņošanas uzsākšana TAP (gads un ceturksnis)/ faktiskais uzsākšanas datums	Iesniegšana apstiprināšanai MK (gads un ceturksnis)/ apstiprināšanas MK datums	Atlases uzsākšana*** (indikatīvi, gads un ceturksnis); 3 mēnešu laikā no MKN apstiprināšanas
---------	-------------------	-------	--------	-----------------------	---------	---------------	--------------	--------------------	----------------------------------	------------	--	---	---	---	--	--

\*\*\*Projektu iesniegumu atlases datums. Skaidrojam, ka projektu iesniegumi ir sagatavojami no projektu iesniegumu atlases izsludināšanas brīža (atklātu projektu iesniegumu atlasu gadījumā) vai uzaicinājuma par projekta iesniegumu iesniegšanu saņemšanas brīža (ierobežotu projektu iesniegumu atlasu gadījumā) līdz sludinājumā vai uzaicinājumā noteiktajam projektu iesniegšanas termiņam.

\*\*\*\* Augsts riska kavējums investīciju uzsākšanai (MK regulējuma saskaņošana ir ilgāka par 6 mēnešiem; būtiski kavēts (vismaz par 1 ceturksni) laika grafikā paredzētais termiņš MK noteikumu iesniegšanai apstiprināšanai; ir būtiska ietekme uz ministriju

\*\*\*\*\* Vidēja riska kavējums investīciju uzsākšanai (MK regulējuma saskaņošana trīs un vairāk iterācijās; nokavēta saskaņošanas uzsākšana; jāapstiprina MK līdz 2023.g. II cet. beigām, bet nav sāka/tikko uzsākta saskaņošana; ir būtiska ietekme uz ministriju budžeta prognozēm)

Saīsinājumi:

SM - Satiksmes ministrija

Altum - AS "Attīstības finanšu institūcija Altum"

APIA - atklāta projektu iesniegumu atlase

EM- Ekonomikas ministrija

ERAF - Eiropas Reģionālās attīstības fonds

ESF - Eiropas Sociālais fonds plus

FM - Finanšu ministrija

IeM - Iekšlietu ministrija

IPIA - ierobežota projektu iesniegumu atlase

IZM - Izglītības un zinātnes ministrija

KF - Kohēzijas fonds

KM - Kultūras ministrija

LM - Labklājības ministrija

TM - Tieslietu ministrija

TPF - Taisnīgās pārkārtošanās fonds

VARAM - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

VK - Valsts kanceleja

VM - Veselības ministrija

Finanšu ministrs

Evita Bāliņa, 26304894

[evita.balina@fm.gov.lv](mailto:evita.balina@fm.gov.lv)

A. Ašeradens