

Finanšu ministrija

Eiropas Savienības fondu un Atveseļošanas fonda ieviešanas aktualitātes 2023. gada jūlijā

08.08.2023.



Finanšu ministrija

Būtiskākie uzdevumi 2023. gada otrajā pusē

2014.-2020. ES fondi:

ES finansējums
4,6 mljrd. EUR

Projektu pabeigšana

Risinājumi projektu pabeigšanai
visa ES finansējuma izmantošanai



Maksājumi projektos 2023.gadā,
EUR



2021.-2027. ES fondi:

ES + VB finansējums
5 mljrd. EUR

Ieviešanas uzsākšana

Nodrošināt **investīciju regulējuma izstrādi**, uzsākot projektu atlasē par lielāko daļu finansējuma

Apstiprinātie investīciju MK noteikumi 2023. gadā, EUR (skaits)




Atveseļošanas fonds:

ES finansējums
1,82 mljrd. EUR


Ieviešanas paātrināšana

AF plāna grozījumus iesniegt MK līdz **31.08.2023.**

Apstiprināt regulējumu par visu finansējumu



Izpildīt 2022. g. un 2023. g. rādītājus





Finanšu ministrija

ES fondu 2014.-2020. periodā investīciju progress līdz 30.06.2023. (kopā pieejami 4,64 mljrd. EUR)




- 2023. gadā maksājumu projektu īstenotājiem temps pārsniedz prognozēto.
- Fokuss uz projektu pabeigšanas uzraudzību. **Ministriņām**, ja nepieciešams, **jārosina MK lēmumi projektu pabeigšanai pēc 31.12.2023.** (perioda izdevumu attiecināmības beigām), piem. pabeigt projektus ar 2021.-2027. ES finansējumu vai ar projektu īstenotāju pašu finansējumu.



Finanšu ministrija

2014.-2020. ES fondi: īpaši uzraugāmi 212 «riska» projekti par 589 milj. EUR – lielākā ietekme riskam nepabeigt 52 projektus līdz 31.12.2023.

Ļoti augsts risks transporta projektos & risks pilnai Kohēzijas fonda piešķiruma saņemšanai no EK.
Risinājumi: (1) SM nekavējoši jāvirza risinājumi t. sk. projektus **posmojot** 2021-2027 ietvaros, līdz 15.01.2024. jāiesniedz FM 2021-2027 programmas grozījumi; **(2) FM** plāno virzīt 2014-2020 programmas ārkārtas grozījumus (SAFE iniciatīva).







Finanšu ministrija

2021.-2027. ES fondu investīcijām normatīvā regulējuma izstrāde 52 % nav MK noteiktos termiņos 2023. gadam (jūnijā – 8 %) (ES fondi un nacionālais finansējums)

Apstiprinātie investīciju MK noteikumi 2023. gadā, EUR (skaits)



***Vidējs risks** - trīs un vairāk saskaņošanas iterācijas; **saskaņošanā no 6 mēn. līdz gadam**; nokavēta saskaņošanas uzsākšana; jāapstiprina MK līdz 2023. g. II cet. beigām, bet nav sāhta/tikko uzsākta saskaņošana





Finanšu ministrija

ES fondu 2021.-2027. periodā uzsāktas atlases un apstiprināts projekts



Līdz š. g. 3. augustam ES fondu uzraudzības komitejā sadarbībā ar partneriem apstiprināti 52 projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju komplekti par 1,39 mljrd. EUR.

Perioda ES fondu un nacionālais publiskais līdzfinansējums,

%


03.08.
27,77 %





Finanšu ministrija

Līdz 2023. gada beigām jāapstiprina atlikušais Atveseļošanas fonda investīciju normatīvais regulējums. Labs progress projektu uzsākšanā.




MK ir **apstiprināti 47 ieviešanas nosacījumi** par 57 reformām/investīcijām ar AF finansējumu **1,31 mljrd. EUR** (uz 17.05. – 1,23 mljrd.)

Līdz 17. jūlijam **82 projektiem** jau piesaistīti **607,7 milj. EUR** AF plāna finansējuma) visās jomās

Kopā 464.3

AUGSTS 396.1

VIDĒJS 68.2





Finanšu ministrija

Atveseļošanas fonda prioritārie uzdevumi: VM un EM jāpabeidz 2022. gada rādītāju izpilde. FM steidzami virza grozījumus AF plānā – MK un EK


Dati uz 27.07.2023.

**2023. gada rādītāji - jāizpilda vēl 29 no 35,
lai no EK saņemtu 365 milj. EUR**

2022. gada rādītāji – š. g. augustā plānots pabeigt pēdējos **3 (1 VM un 2 EM)**, lai no EK saņemtu **438 milj. EUR**:

- 1) VM – Digitālās veselības aprūpes stratēģija – iesniegts MK;
- 2) EM – mājokļu stratēģija – iesniegts MK;
- 3) EM – valsts un vēsturisko ēku energoefektivitātes uzlabošanas programma – pēc saskaņošanas EK EM plāno iesniegt MK š. g. augustā.

Par 5 rādītājiem – nepieciešami AF plāna grozījumi termiņu pārceļšanai.



AF plāna grozījumi paredz: mainīgās daļas papildu **8,5 milj. EUR** nevienlīdzības mazināšanai un **123,79 milj. EUR RePowerEU** enerģētikas jomā; papildu **10,9 milj. EUR** Brexit pārvedums RePower mērķiem; atsevišķu rādītāju izpildes termiņu precizēšanu.



Finanšu ministrija

Atvaseļošanas fondā intensīvi notiek projektu atlases



NOSLĒGTAS: kopā 602 milj. EUR



IZSLUDINĀTAS: kopā 671 milj.



Finanšu ministrija



Finansē
Eiropas Savienība



Finansē
Eiropas Savienība
NextGenerationEU



PALDIES!