

ES fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda MK noteikumu par specifisko atbalsta mērķu ieviešanu izstrādes laika grafika riski

Sagatavots 20.07.2023.

Nr. pk.	Atbildīgā iestāde	Fonds	PM Nr.	Prioritātes nosaukums	SAM Nr.	SAM nosaukums	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	SAM/pasākuma numurs un nosaukums	Kārtas Nr.	ES fondu finansējums (ieskaitot elastības finansējumu)* un nac. līdzfinansējumu**	Plānotais izskatīšanas datums Apakškomitejā (gads un ceturksnis)/ izskatīšanas datums	Plānotais izskatīšanas datums Uzraudzības komitejā (gads un ceturksnis)/ apstiprināšanas datums	Saskaņošanas uzsākšana TAP (gads un ceturksnis)/ faktiskais uzsākšanas datums	Iesniegšana apstiprināšanai MK (gads un ceturksnis)/ apstiprināšanas MK datums	Atlases uzsākšana*** (indikatīvi, gads un ceturksnis); 3 mēnešu laikā no MKN apstiprināšanas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Vidēja riska kavējumi investīciju regulējuma izstrādē****																
1	IZM	ERAF	1	Pētniecība un prasmes	1.1.1.	"Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana kopējā P&A sistēmā"	1.1.1.1.	Zinātnes politikas ieviešana, vadība un kapacitātes stiprināšana	1.1.1.1. Zinātnes politikas ieviešana, vadība un kapacitātes stiprināšana	-	11 907 690	26.05.2023	30.06.2023	11.04.2023	2023.g. II cet	2023.g. III cet
2	IZM	ERAF	1	Pētniecība un prasmes	1.1.1.	"Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana kopējā P&A sistēmā"	1.1.1.5.	Latvijas pilnvērtīga daļība Apvārsnis Eiropa programmā, tajā skaitā nodrošinot kompleksu atbalsta instrumentu klāstu un sasaisti ar RIS3 specializācijas jomu attīstīšanu	1.1.1.5. Latvijas pilnvērtīga daļība Apvārsnis Eiropa programmā, tajā skaitā nodrošinot kompleksu atbalsta instrumentu klāstu un sasaisti ar RIS3 specializācijas jomu attīstīšanu	-	79 812 258	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet
3	IZM	ERAF	1	Pētniecība un prasmes	1.1.1.	"Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana kopējā P&A sistēmā"	1.1.1.8.	Doktorantūras granti	1.1.1.8. Doktorantūras granti	-	19 140 000	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet
4	IZM	ERAF	1	Pētniecība un prasmes	1.1.1.	"Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana kopējā P&A sistēmā"	1.1.1.9.	Pēcdoktorantūras pētījumi	1.1.1.9. Pēcdoktorantūras pētījumi	-	34 800 000	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet
5	EM	ERAF	1	Atbalsts uzņēmējdarbībai	1.2.3.	"Veicināt ilgtspējīgu izaugsmi, konkurētspēju un darba vietu radīšanu MVU, tostarp ar produktīvām investīcijām"	1.2.3.2.	Iespejkapitāla ieguldījumi	1.2.3.2. Iespejkapitāla ieguldījumi	-	93 000 000	N/A	N/A	31.08.2022	2023.g. III cet	2023.g. IV cet
6	EM	ERAF	1	Atbalsts uzņēmējdarbībai	1.2.1.	"Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana uzņēmumiem"	1.2.1.4.	Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai	1.2.1.4. Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai	-	26 900 000	05.04.2023	20.05.2023	14.11.2022	2023.g. II cet	2023.g. II cet
7	EM	ERAF	1	Atbalsts uzņēmējdarbībai	1.2.3.	"Veicināt ilgtspējīgu izaugsmi, konkurētspēju un darba vietu radīšanu MVU, tostarp ar produktīvām investīcijām"	1.2.3.6.	Tūrisma produktu attīstības programma	1.2.3.6. Tūrisma produktu attīstības programma	1	600 000	05.04.2023	2023.g. III. cet	09.09.2022	2023.g. III cet	2024.g. I cet.
8	EM	ERAF	1	Atbalsts uzņēmējdarbībai	1.2.3.	"Veicināt ilgtspējīgu izaugsmi, konkurētspēju un darba vietu radīšanu MVU, tostarp ar produktīvām investīcijām"	1.2.3.6.	Tūrisma produktu attīstības programma	1.2.3.6. Tūrisma produktu attīstības programma	2	5 925 000	05.04.2023	2023.g. III cet	09.09.2022	2023.g. III cet	2024.g. I cet
9	IeM	ERAF	2	Klimata pārmaiņu mazināšana un pielāgošanās klimata pārmaiņām	2.1.3.	"Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām"	2.1.3.3.	Katastrofu risku mazināšanas pasākumi	2.1.3.3. Katastrofu risku mazināšanas pasākumi	1	3 225 000	05.04.2023	04.07.2023	27.03.2023	2023.g. II cet	2023.g. II cet
10	IeM	ERAF	2	Klimata pārmaiņu mazināšana un pielāgošanās klimata pārmaiņām	2.1.3.	"Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām"	2.1.3.3.	Katastrofu risku mazināšanas pasākumi	2.1.3.3. Katastrofu risku mazināšanas pasākumi	2	23 206 161	2023.g. II cet	2023.g. II cet	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet
11	IeM	ERAF	2	Klimata pārmaiņu mazināšana un pielāgošanās klimata pārmaiņām	2.1.3.	"Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām"	2.1.3.3.	Katastrofu risku mazināšanas pasākumi	2.1.3.3. Katastrofu risku mazināšanas pasākumi	3	38 047 217	2023.g. II cet	2023.g. II cet	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet
12	VARAM	KF	2	Vides aizsardzība un attīstība	2.2.2.	"Pārejas uz aprites ekonomiku veicināšana"	2.2.2.2.	Atkritumu dalītā vākšana	2.2.2.2. Atkritumu dalītā vākšana	1	2 352 942	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2024.g. I cet Atlases grafiks saistīts ar atkritumu dalītās vākšanas atsevišķu plūsmu infrastruktūras izveidošanas termiņu
13	VARAM	ERAF	2	Vides aizsardzība un attīstība	2.2.3.	"Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, "zaļo" infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu"	2.2.3.5.	Gaisa piesārņojuma samazināšanas pasākumi pašvaldībās	2.2.3.5. Gaisa piesārņojuma samazināšanas pasākumi pašvaldībās	-	5 965 718	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet
14	SM	KF	3	Ilgtspējīga TEN-T infrastruktūra	3.1.1.	"Attīstīt ilgtspējīgu, pret klimatu izturīgu, inteligentu, drošu un vairāku veidu TEN-T infrastruktūru"	3.1.1.1.	Dzelzceļa transporta attīstība un energoefektivitātes uzlabošana sabiedriskajos pasažieru pārvadājumos	3.1.1.1. Dzelzceļa transporta attīstība un energoefektivitātes uzlabošana sabiedriskajos pasažieru pārvadājumos	-	264 920 522	29.06.2023	2023.g. III cet	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet

Nr. pk.	Atbildīgā iestāde	Fonds	PM Nr.	Prioritātes nosaukums	SAM Nr.	SAM nosaukums	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	SAM/pasākuma numurs un nosaukums	Kārtas Nr.	ES fondu finansējums (ieskaitot elastības finansējumu)* un nac. līdzfinansējumu**	Plānotais izskatīšanas datums (ieskaitot Apakškomitejā izskatīšanas datumu)	Plānotais izskatīšanas datums Uzraudzības komitejā (gads un ceturksnis)/ faktiskais apstiprināšanas datums	Saskaņošanas uzsākšana TAP (gads un ceturksnis)/ faktiskais uzsākšanas datums	Iesniegšana apstiprināšanai MK (gads un ceturksnis)/ apstiprināšanas MK datums	Atlases uzsākšana*** (indikāts, gads un ceturksnis); 3 mēnešu laikā no MKN apstiprināšanas
15	SM	KF	3	Ilgspējīga TEN-T infrastruktūra	3.1.1.	"Attīstīt ilgtspējīgu, pret klimatu izturīgu, inteligentu, drošu un vairākveidu TEN-T infrastruktūru"	3.1.1.2.	Valsts galveno autoceļu TEN-T tīklā attīstība	3.1.1.2.Valsts galveno autoceļu TEN-T tīklā attīstība	-	335 294 118	26.05.2023	11.07.2023	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. III cet
16	SM	KF	3	Ilgspējīga TEN-T infrastruktūra	3.1.1.	"Attīstīt ilgtspējīgu, pret klimatu izturīgu, inteligentu, drošu un vairākveidu TEN-T infrastruktūru"	3.1.1.3.	Eiropas transporta tīklā esošās dzelzceļa infrastruktūras attīstība	3.1.1.3.Eiropas transporta tīklā esošās dzelzceļa infrastruktūras attīstība	-	94 117 648	29.06.2023	2023.g. III cet	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet
17	SM	KF	3	Ilgspējīga TEN-T infrastruktūra	3.1.1.	"Attīstīt ilgtspējīgu, pret klimatu izturīgu, inteligentu, drošu un vairākveidu TEN-T infrastruktūru"	3.1.1.4.	Rīgas pilsētas transporta infrastruktūras attīstība	3.1.1.4.Rīgas pilsētas transporta infrastruktūras attīstība	-	86 941 177	26.05.2023	11.07.2023	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. III cet
18	VM	ERAF	4	Veselības veicināšana un aprūpe	4.1.1.	"Nodrošināt vienlīdzīgu piekļu veselības aprūpei un stiprināt veselības sistēmu, tostarp primārās veselības aprūpes noturību, un sekmēt pāreju no aprūpes iestādē uz ģimenē un kopienā balstītu aprūpi"	4.1.1.1.	Ārstniecības iestāžu infrastruktūras attīstība	4.1.1.1.Ārstniecības iestāžu infrastruktūras attīstība	-	105 758 555	29.09.2022	26.01.2023	24.03.2023	2023.g. II cet	2023.g. III cet
19	VM	ERAF	4	Veselības veicināšana un aprūpe	4.1.1.	"Nodrošināt vienlīdzīgu piekļu veselības aprūpei un stiprināt veselības sistēmu, tostarp primārās veselības aprūpes noturību, un sekmēt pāreju no aprūpes iestādē uz ģimenē un kopienā balstītu aprūpi"	4.1.1.2.	P.Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas infrastruktūras attīstība	4.1.1.2.P.Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas infrastruktūras attīstība	-	151 185 240	29.09.2022	26.01.2023	24.03.2023	2023.g. II cet	2023.g. III cet
20	VM	ERAF	4	Veselības veicināšana un aprūpe	4.1.1.	"Nodrošināt vienlīdzīgu piekļu veselības aprūpei un stiprināt veselības sistēmu, tostarp primārās veselības aprūpes noturību, un sekmēt pāreju no aprūpes iestādē uz ģimenē un kopienā balstītu aprūpi"	4.1.1.5.	Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta attīstība	4.1.1.5.Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta attīstība	-	13 057 060	02.02.2023	09.06.2023	24.03.2023	2023.g. II cet	2023.g. III cet
21	VM	ESF+	4	Veselības veicināšana un aprūpe	4.1.2.	"Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļu kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem veselības aprūpes, veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, uzlabojot veselības aprūpes sistēmu efektivitāti un izturētspēju"	4.1.2.1.	Nacionāla mēroga veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi	4.1.2.1.Nacionāla mēroga veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi	-	13 185 480	29.09.2022	26.01.2023	05.07.2023	2023.g. II cet	2023.g. III cet
22	VM	ESF+	4	Veselības veicināšana un aprūpe	4.1.2.	"Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļu kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem veselības aprūpes, veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, uzlabojot veselības aprūpes sistēmu efektivitāti un izturētspēju"	4.1.2.5.	Piesaistīt un noturēt ārstniecības personas darbam valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sektorā, īpaši stacionāros	4.1.2.5.Piesaistīt un noturēt ārstniecības personas darbam valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sektorā, īpaši stacionāros	-	6 690 300	25.05.2023	04.07.2023	26.04.2023	2023.g. II cet	2023.g. III cet
23	IZM	ERAF	4	Izglītība, prasmes un mūžizglītība	4.2.1.	"Uzlabot vienlīdzīgu piekļu iekļaujošiem un kvalitatīviem pakalpojumiem izglītības, mācību un mūžizglītības jomā, attīstot pieejamu infrastruktūru, tostarp, veicinot noturību izglītībā un mācībā attālinātā un tiešsaistes režīmā"	4.2.1.1.	Infrastruktūras izveide starpnozaru sadarbības un atbalsta sistēmas izveidei bērnu attīstībai	4.2.1.1.Infrastruktūras izveide starpnozaru sadarbības un atbalsta sistēmas izveidei bērnu attīstībai	-	4 350 000	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet
24	IZM	ERAF	4	Izglītība, prasmes un mūžizglītība	4.2.1.	"Uzlabot vienlīdzīgu piekļu iekļaujošiem un kvalitatīviem pakalpojumiem izglītības, mācību un mūžizglītības jomā, attīstot pieejamu infrastruktūru, tostarp, veicinot noturību izglītībā un mācībā attālinātā un tiešsaistes režīmā"	4.2.1.2.	Izveidot asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīgīdzekļu) apmaiņas sistēmu izglītības iestādēm	4.2.1.2.Izveidot asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīgīdzekļu) apmaiņas sistēmu izglītības iestādēm	-	1 740 000	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet
25	IZM	ERAF	4	Izglītība, prasmes un mūžizglītība	4.2.1.	"Uzlabot vienlīdzīgu piekļu iekļaujošiem un kvalitatīviem pakalpojumiem izglītības, mācību un mūžizglītības jomā, attīstot pieejamu infrastruktūru, tostarp, veicinot noturību izglītībā un mācībā attālinātā un tiešsaistes režīmā"	4.2.1.4.	Izglītības iestāžu nodrošinājums pilnveidotā vispārējās izglītības satura kvalitatīvai ieviešanai pirmsskolas izglītības pakāpē	4.2.1.4.Izglītības iestāžu nodrošinājums pilnveidotā vispārējās izglītības satura kvalitatīvai ieviešanai pirmsskolas izglītības pakāpē	-	3 858 775	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet
26	IZM	ERAF	4	Izglītība, prasmes un mūžizglītība	4.2.1.	"Uzlabot vienlīdzīgu piekļu iekļaujošiem un kvalitatīviem pakalpojumiem izglītības, mācību un mūžizglītības jomā, attīstot pieejamu infrastruktūru, tostarp, veicinot noturību izglītībā un mācībā attālinātā un tiešsaistes režīmā"	4.2.1.5.	Izglītības iestāžu nodrošinājums pilnveidotā vispārējās izglītības satura kvalitatīvai ieviešanai pamata un vidējās izglītības pakāpē	4.2.1.5.Izglītības iestāžu nodrošinājums pilnveidotā vispārējās izglītības satura kvalitatīvai ieviešanai pamata un vidējās izglītības pakāpē	-	79 704 583	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet

Nr. pk.	Atbildīgā iestāde	Fonds	PM Nr.	Prioritātes nosaukums	SAM Nr.	SAM nosaukums	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	SAM/pasākuma numurs un nosaukums	Kārtas Nr.	ES fondu finansējums (ieskaitot elastības finansējumu)* un nac. līdzfinansējumu**	Plānotais izskatīšanas datums (gads un ceturksnis)/ izskatīšanas datums	Plānotais izskatīšanas datums Uzraudzības komitejā (gads un ceturksnis)/ apstiprināšanas datums	Saskaņošanas uzskaites TAP (gads un ceturksnis)/ faktiskais uzskaites datums	Iesniegšana apstiprināšanai MK (gads un ceturksnis)/ apstiprināšanas MK datums	Atlases uzskaites*** (indikāts, gads un ceturksnis); 3 mēnešu laikā no MKN apstiprināšanas
27	IZM	ESF+	4	Izglītība, prasmes un mūžizglītība	4.2.2.	"Uzlabot izglītības un mācību sistēmu kvalitāti, iekļautību, efektivitāti un nozīmīgumu darba tirgū, tostarp ar neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanas palīdzību, lai atbalstītu pamatkompetenču, tostarp uzņēmējdarbības un digitālo prasmju, apguvi, un sekmējot duālās apmācības sistēmu un mācekļības ieviešanu"	4.2.2.3.	Pedagogu metodiskā atbalsta centra izveide profesijas attīstībai un prestiža uzlabošanai	4.2.2.3.Pedagogu metodiskā atbalsta centra izveide profesijas attīstībai un prestiža uzlabošanai	-	45 149 296	2023.g. II cet	2023.g. II cet	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. III cet
28	IZM	ESF+	4	Izglītība, prasmes un mūžizglītība	4.2.2.	"Uzlabot izglītības un mācību sistēmu kvalitāti, iekļautību, efektivitāti un nozīmīgumu darba tirgū, tostarp ar neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanas palīdzību, lai atbalstītu pamatkompetenču, tostarp uzņēmējdarbības un digitālo prasmju, apguvi, un sekmējot duālās apmācības sistēmu un mācekļības ieviešanu"	4.2.2.4.	Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas attīstība un nodrošināšana	4.2.2.4.Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas attīstība un nodrošināšana	-	4 474 395	2023.g. II cet	2023.g. II cet	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. III cet
29	IZM	ESF+	4	Izglītība, prasmes un mūžizglītība	4.2.2.	"Uzlabot izglītības un mācību sistēmu kvalitāti, iekļautību, efektivitāti un nozīmīgumu darba tirgū, tostarp ar neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanas palīdzību, lai atbalstītu pamatkompetenču, tostarp uzņēmējdarbības un digitālo prasmju, apguvi, un sekmējot duālo mācību sistēmu un mācekļības ieviešanu"	4.2.2.9.	Izglītības procesa individualizācija un starpnozaru sadarbība profesionālās izglītības izcilībai	4.2.2.9.Izglītības procesa individualizācija un starpnozaru sadarbība profesionālās izglītības izcilībai	1	10 399 589	29.12.2022	26.01.2023	30.01.2023	2023.g. II cet	2023.g. II cet
30	IZM	ESF+	4	Izglītība, prasmes un mūžizglītība	4.2.2.	"Uzlabot izglītības un mācību sistēmu kvalitāti, iekļautību, efektivitāti un nozīmīgumu darba tirgū, tostarp ar neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanas palīdzību, lai atbalstītu pamatkompetenču, tostarp uzņēmējdarbības un digitālo prasmju, apguvi, un sekmējot duālo mācību sistēmu un mācekļības ieviešanu"	4.2.2.9.	Izglītības procesa individualizācija un starpnozaru sadarbība profesionālās izglītības izcilībai	4.2.2.9.Izglītības procesa individualizācija un starpnozaru sadarbība profesionālās izglītības izcilībai	2	3 850 000	05.04.2023	30.06.2023	14.04.2023	2023.g. II cet	2023.g. II cet
31	IZM	ESF+	4	Izglītība, prasmes un mūžizglītība	4.2.3.	"Skmēt to, lai – jo īpaši nelabvēlīgā situācijā esošām grupām – būtu vienlīdzīga piekļuve kvalitatīvai un iekļaujošai izglītībai un mācībām un iespēja to iegūt, sākot ar pirmsskolas izglītību un aprūpi un vispārējās izglītības un profesionālās izglītības un mācību gaitā līdz pat augstākajai izglītībai un pieaugušo izglītībai un mācībām, tostarp veicināt mācību mobilitāti visiem un atvieglot piekļūstamības iespējas personām ar invaliditāti"	4.2.3.1.	Integrēta "skola-kopiena" sadarbības programma atstumtības riska mazināšanai izglītības iestādēs	4.2.3.1.Integrēta "skola-kopiena" sadarbības programma atstumtības riska mazināšanai izglītības iestādēs	-	23 490 000	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet
32	IZM	ESF+	4	Izglītība, prasmes un mūžizglītība	4.2.3.	"Skmēt to, lai – jo īpaši nelabvēlīgā situācijā esošām grupām – būtu vienlīdzīga piekļuve kvalitatīvai un iekļaujošai izglītībai un mācībām un iespēja to iegūt, sākot ar pirmsskolas izglītību un aprūpi un vispārējās izglītības un profesionālās izglītības un mācību gaitā līdz pat augstākajai izglītībai un pieaugušo izglītībai un mācībām, tostarp veicināt mācību mobilitāti visiem un atvieglot piekļūstamības iespējas personām ar invaliditāti"	4.2.3.2.	Interesu izglītības, brīvā laika un bērnu pieskatīšanas pakalpojumu pieejamības paplašināšana sociālās atstumtības riskam pakļautiem izglītojamajiem un bērniem ar speciālām vajadzībām	4.2.3.2.Interesu izglītības, brīvā laika un bērnu pieskatīšanas pakalpojumu pieejamības paplašināšana sociālās atstumtības riskam pakļautiem izglītojamajiem un bērniem ar speciālām vajadzībām	-	23 055 000	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet
33	EM	ESF+	4	Izglītība, prasmes un mūžizglītība	4.2.4.	"Veicināt mūžizglītību, jo īpaši piedāvājot elastīgas prasmju pilnveides un pārkvalifikācijas iespējas visiem, ņemot vērā uzņēmējdarbības un digitālās prasmes, labāk prognozējot pārmaiņas un vajadzību pēc jaunām prasmēm, pamatojoties uz darba tirgus vajadzībām, atvieglot karjeras maiņu un sekmējot profesionālo mobilitāti"	4.2.4.1.	Atbalsts nozaru vajadzībās balstītai pieaugušo izglītībai	4.2.4.1.Atbalsts nozaru vajadzībās balstītai pieaugušo izglītībai	1	14 700 000	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet

Nr. pk.	Atbildīgā iestāde	Fonds	PM Nr.	Prioritātes nosaukums	SAM Nr.	SAM nosaukums	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	SAM/pasākuma numurs un nosaukums	Kārtas Nr.	ES fondu finansējums (ieskaitot elastības finansējumu)* un nac. līdzfinansējumu**	Plānotais izskatīšanas datums (Apakškomitejā (gads un ceturksnis)/ izskatīšanas datums)	Plānotais izskatīšanas datums Uzraudzības komitejā (gads un ceturksnis)/ apstiprināšanas datums	Saskaņošanas uzsākšana TAP (gads un ceturksnis)/ faktiskais uzsākšanas datums	Iesniegšana apstiprināšanai MK (gads un ceturksnis)/ apstiprināšanas MK datums	Atlases uzsākšana*** (indikāti, gads un ceturksnis); 3 mēnešu laikā no MKN apstiprināšanas
34	IZM	ESF+	4	Izglītība, prasmes un mūžizglītība	4.2.4.	"Veicināt mūžizglītību, jo īpaši piedāvājot elastīgas prasmi pilnveides un pārkvalifikācijas iespējas visiem, ņemot vērā uzņēmējdarbības un digitālās prasmes, labāk prognozējot pārmaiņas un vajadzību pēc jaunām prasmēm, pamatojoties uz darba tirgus vajadzībām, atvieglotot karjeras maiņu un sekmējot profesionālo mobilitāti"	4.2.4.2.	Atbalsts pieaugušo individuālajās vajadzībās balstītai pieaugušo izglītībai	4.2.4.2.Atbalsts pieaugušo individuālajās vajadzībās balstītai pieaugušo izglītībai	-	34 623 466	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet
35	LM	ERAF	4	Nodarbinātība un sociālā iekļaušana	4.3.1.	"Veicināt sociāli atstumto kopienu, mājsaimniecību ar zemiem ienākumiem un nelabvēlīgā situācijā esošo grupu, tostarp cilvēku ar īpašām vajadzībām sociāli ekonomisko integrāciju, īstenojot integrētas darbības, tostarp nodrošinot mājokli un sociālos pakalpojumus"	4.3.1.2.	Pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošana, tuvinot VSAC filiāles kopienā sniegtajiem (ģimeniskā vidē pietuvinātiem) pakalpojumiem	4.3.1.2.Pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošana, tuvinot VSAC filiāles kopienā sniegtajiem (ģimeniskā vidē pietuvinātiem) pakalpojumiem	-	26 100 000	28.10.2021	26.01.2023	2023.g. II cet	2023.g. II cet	2023.g. III cet
36	EM	ERAF	4	Nodarbinātība un sociālā iekļaušana	4.3.1.	"Veicināt sociāli atstumto kopienu, mājsaimniecību ar zemiem ienākumiem un nelabvēlīgā situācijā esošo grupu, tostarp cilvēku ar īpašām vajadzībām sociāli ekonomisko integrāciju, īstenojot integrētas darbības, tostarp nodrošinot mājokli un sociālos pakalpojumus"	4.3.1.3.	Sociālo mājokļu atjaunošana vai jaunu sociālo mājokļu būvniecība	4.3.1.3.Sociālo mājokļu atjaunošana vai jaunu sociālo mājokļu būvniecība	-	60 900 000	05.04.2023	2023.g. II cet	14.03.2023	2023.g. II cet	2023.g. III cet
37	LM	ESF+	4	Nodarbinātība un sociālā iekļaušana	4.3.5.	"Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem pakalpojumiem; pilnveidot sociālās aizsardzības sistēmas, tostarp veicināt sociālās aizsardzības pieejamību; uzlabot ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu pieejamību, efektivitāti un izturētspēju"	4.3.5.2.	Efektīva atbalsta un paliatīvās aprūpes pakalpojuma pilnveide, paaugstinot tā pieejamību pilngadīgām personām, kuru izārstēšana vairs nav iespējama	4.3.5.2.Efektīva atbalsta un paliatīvās aprūpes pakalpojuma pilnveide, paaugstinot tā pieejamību pilngadīgām personām, kuru izārstēšana vairs nav iespējama	-	7 000 000	02.02.2023	11.04.2023	02.02.2023	2023.g. II cet	2023.g. III cet
38	LM	ESF+	4	Nodarbinātība un sociālā iekļaušana	4.3.5.	"Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem pakalpojumiem; pilnveidot sociālās aizsardzības sistēmas, tostarp veicināt sociālās aizsardzības pieejamību; uzlabot ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu pieejamību, efektivitāti un izturētspēju"	4.3.5.4.	Profesionāla un mūsdienīga sociālā darba attīstība	4.3.5.4. Profesionāla un mūsdienīga sociālā darba attīstība	-	12 470 000	28.04.2022	26.01.2023	14.06.2023	2023.g. II cet	2023.g. III cet
39	KM	ERAF	5	Reģionu līdzsvarota attīstība	5.1.1.	"Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās"	5.1.1.5.	Unikāla Eiropas mēroga kultūras mantojuma atjaunošana, lai veicinātu to pieejamību, attīstot kultūras pakalpojumus	5.1.1.5.Unikāla Eiropas mēroga kultūras mantojuma atjaunošana, lai veicinātu to pieejamību, attīstot kultūras pakalpojumus	-	33 712 500	28.04.2023	19.07.2023	12.06.2023	2023.g. II cet	2023.g. IV cet
40	IZM	TPF	6	Pāreja uz klimatneitralitāti	6.1.1.	"Dot reģioniem un cilvēkiem iespēju risināt sociālās, ekonomiskās un vides sekas, ko rada pāreja uz klimatneitralitāti"	6.1.1.5.	Nodarbināto prasmi paaugstināšana un atbalsts kvalifikācijas iegūšanai, atbalsts darbaspēka mācībām saskaņā ar uzņēmumu pieprasījumu	6.1.1.5.Nodarbināto prasmi paaugstināšana un atbalsts kvalifikācijas iegūšanai, atbalsts darbaspēka mācībām saskaņā ar uzņēmumu pieprasījumu	-	19 937 020	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet Uzsaukums par elastības finansējumu plānots 2026.g
41	VARAM	TPF	6	Pāreja uz klimatneitralitāti	6.1.1.	"Dot reģioniem un cilvēkiem iespēju risināt sociālās, ekonomiskās un vides sekas, ko rada pāreja uz klimatneitralitāti"	6.1.1.7.	Eiropas Savienības nozīmes biotopu vai purvu ekosistēmu atjaunošana	6.1.1.7.Eiropas Savienības nozīmes biotopu vai purvu ekosistēmu atjaunošana	-	7 058 824	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet

* ES fondu daļa ieskaitot elastības finansējumu. Elastības finansējums - apjoms, par kuru nevar veikt projektu iesniegumu atlasi līdz Eiropas Komisijas lēmumam par vidusposma ziņojumu par ES fondu ieviešanas procesu līdz 2024.gada beigām (atbilstoši Eiropas parlamenta un padomes 2021.gada 24.jūnija regulas Nr. 221/1060, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejnniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finanšu atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai 18. un 86.pantam).

** Kopējais finansējums pieņemot, ka nacionālais līdzfinansējums būs vismaz 15% un ES fondu atbalsta līkme 85%, taču precīzas atbalsta līkmes tiks noteiktas MK noteikumos par SAM, to pasākumu un kārtu īstenošanu un faktiski tās var būt atšķirīgas, piemēram, gadījumā, ja tiek plānots komercdarbības atbalsts.

*** Projektu iesniegumu atlases datums. Skaidrojams, ka projektu iesniegumi ir sagatavojami no projektu iesniegumu atlases izsludināšanas brīža (atklāto projektu iesniegumu atlasi gadījumā) vai uzaicinājuma par projekta iesniegumu iesniegšanu saņemšanas brīža (ierobežotu projektu iesniegumu atlasi gadījumā) līdz sludināšanai vai uzaicināšanai noteiktajam projektu iesniegšanas termiņam.

**** Vidēja riska kavējums investīciju uzsākšanai (MK regulējuma saskaņošana trīs un vairāk iterācijās; nokavēta saskaņošanas uzsākšana; jāapstiprina MK līdz 2023.g. II cet. beigām, bet nav sāktu/īrku uzsākta saskaņošana; ir būtiska ietekme uz Saisinājumi:

SM - Satiksmes ministrija	IZM - Izglītības un zinātnes ministrija
Altum - AS "Attīstības finanšu institūcija Altum"	KF - Kohēzijas fonds
APIA - atklāta projektu iesniegumu atlase	KM - Kultūras ministrija
EM - Ekonomikas ministrija	LM - Labklājības ministrija
ERAF - Eiropas Reģionālās attīstības fonds	TM - Tieslietu ministrija
ESF - Eiropas Sociālais fonds plus	TPF - Taisnīgs pārkārtošanās fonds
FM - Finanšu ministrija	VARAM - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
lM - Iekšlietu ministrija	VK - Valsts kanceleja
PIA - ierobežota projektu iesniegumu atlase	VM - Veselības ministrija

Nr. pk.	Atbildīgā iestāde	Fonds	PM Nr.	Prioritātes nosaukums	SAM Nr.	SAM nosaukums	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	SAM/pasākuma numurs un nosaukums	Kārtas Nr.	ES fondu finansējums (ieskaitot elastības finansējumu)* un līdzfinansējumu**	Plānotais izskatīšanas datums Apažskomitejā (gads un ceturksnis)/ izskatīšanas datums	Plānotais izskatīšanas datums Uzraudzības komitejā (gads un ceturksnis)/ apstiprināšanas datums	Saskaņošanas uzsākšana TAP (gads un ceturksnis)/ faktiskais uzsākšanas datums	Iesniegšana apstiprināšanai MK (gads un ceturksnis)/ apstiprināšanas MK datums	Atlases uzsākšana*** (indikātivi, gads un ceturksnis); 3 mēnešu laikā no MKN apstiprināšanas
---------	-------------------	-------	--------	-----------------------	---------	---------------	--------------	--------------------	----------------------------------	------------	--	---	---	---	--	--

evita.balina@fm.gov.lv