



Finanšu ministrija

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības fondu un Atveseļošanas fonda plāna ieviešanu 2025. gada jūnijā-jūlijā


- *Izpildot Ministru kabineta (turpmāk – MK) 2023. gada 14. novembra sēdes protokola Nr. 57 47. § 7. punktu (TAP ID 23-UZ-592), Finanšu ministrija (turpmāk FM) ar 2023. gada decembri reizi divos mēnešos (otrā mēneša pēdējā nedēļā) bez saskaņošanas ar citām iestādēm iesniedz operatīvo informāciju par Eiropas Savienības fondu un Atveseļošanas fonda ieviešanas statusu.*
- *Ziņojums sagatavots uz 11 lapām.*



Finanšu ministrija

2025. gadā ES fondu un Atveseļošanas fonda (AF) investīciju apjoma kāpums – pozitīva tendence un prognozes

AF un 21-27 budžeta izdevumu prognožu izmaiņas ES fondu investīcijām



1. 2021-2027


2. AF

3. 03.03.2024. Izdevumu prognoze fiskāli strukt. plānam

4. 28.07.2025. Izdevumu prognoze budžeta likumam 2026.-2028.gadam

5. Budžeta izpilde 2025. gadā līdz 30.06.2025

KP fondu un AF valsts budžeta izdevumu izpilde pa mēnešiem



— 2024. gada budžeta izpilde, kumulatīvi

— 2025. gada budžeta izpilde, kumulatīvi




Finanšu ministrija

2021-2027 ES fondi: 2025. g. II cet. uzsāktās projektu atlasē un projektu īstenošana radīs intensīvāku investīciju plūsmu

- Turpināma stingra risku vadība, disciplīna visos procesos un līmeņos, «konsultē vispirms» atbalsts īstenotājiem!

- Pēc ES fondu regulu grozījumiem, t. sk. jo īpaši drošības un noturības kontekstā (REARM) sadarbībā ar ministrijām jau precīzāk vērtēsim pārdaļu iespējas un vajadzības, lai paplašinātu investīcijas drošībā un aizsardzībā.






Finanšu ministrija

2021-2027 ES fondi: 2025. gadā vēl apstiprināms MK regulējums par 601 milj. EUR* investīciju ieviešanu - galvenokārt transporta aploksne/jaunās investīcijas pēc vidusposma pārdalēm

*ES fondu daļa

**Finansējums, par ko vēl apstiprināms regulējums, milj. EUR.
Dati uz 22.07.2025.**



■ 2025.gada plāns, ES fondu finansējums 601 milj. EUR

■ 2026.gada plāns, ES fondu finansējums 52 milj. EUR




Finanšu ministrija

AF ieviešana notiek atbilstoši plānam, vadot riskus. EK maksājumi tiek veikti, ja izpildīti visi rādītāji noteiktos termiņos.


- **EK piedāvā vienkāršot** rādītāju pamatojumus, rosināt rādītāju alternatīvas. **AF plāna grozījumi jāiesniedz līdz 2025. gada beigām.**
- Vadot riskus, balstoties uz iestāžu informāciju un neformālām konsultācijām ar EK, **FM gatavo AF plāna grozījumus Nr. 3;** š. g. septembrī - oktobrī plāns iesniegt MK apstiprināšanai.
- AF plāna reformu un investīciju **rādītāji jāizpilda ne vēlāk kā 2026. g. augustā.**
- Pēdējais Latvijas maksājuma pieprasījums EK, pārvaldības deklarācija un revīzijas iestādes atzinums jāiesniedz EK līdz 30.09.2026. (**nav pagarināms**).

Rādītāju izpildes progress:




Maksājumu progress (milj. €):

- Saņemtie avansa maksājumi
- Saņemtie maksājumi par rādītāju izpildi
- EK vēl pieprasāmie maksājumi



Maksājumu pieprasījumu grafiks un sasniedzamie rādītāji:





Finanšu ministrija

Atveseļošanas fonda (1,97 mljrd. EUR) investīcijās – pieaugoša maksājumu intensitāte un ieguvumi visos reģionos

Ieguvumi reģionos - piemēri:



skolām un pašvaldībām piegādāti
~36 tūkst. datori vispārējai
izglītībai, t. sk. sociāli
neaizsargātajiem izglītojamajiem



industriālo parku attīstība
Daugavpilī, Jelgavā, Liepājā,
Valmierā
(privāto investīciju piesaiste, darba
vietas)



~300 zemas īres maksas dzīvokļu
projekti




15 elektroautobusi pašvaldībās



138 līgumi daudzdzīvokļu māju
energoefektivitātes uzlabošanai


Līgumi (milj. €)

1766



Maksājumi (milj. €)

774



Līgumi (milj.)

	%	€
Klimata pārmaiņas	82	549
Digitālā transformācija	99	361
Nevienlīdzības mazināšana	87	331
Ekonomikas transformācija	88	172
Veselība	100	181
RePowerEU	100	135
Likuma vara	100	37
	100 Max %	

Maksājumi (milj.)

	%	€
Klimata pārmaiņas	43	282
Digitālā transformācija	26	96
Nevienlīdzības mazināšana	49	188
Ekonomikas transformācija	30	58
Veselība	34	61
RePowerEU	55	74
Likuma vara	24	9
	100 Max %	

dati līdz 01.07.2025.



Finanšu ministrija

Administratīvā sloga mazināšana ES fondu jomā

Tiek īstenots rīcības plāns administratīvā sloga mazināšanas pasākumiem 8 prioritārās jomās; saņemti un izanalizēti ~400 priekšlikumi



Finanšu ministrija

Rīcības plāns administratīvā sloga mazināšanai (I)

Līdzšinējie soļi	Ietekme
(●) Projektu atlasu vienkāršošana: • Ātrāka un vienkāršāka projektu atlase «A» reitinga saņēmējiem (VID nodokļu nomaksas reitingu sistēma). • Paredzēta iespēja SAM pasākumu MK noteikumos celt minimālo pieļaujamo (150 EUR) nodokļu parāda sliekšni - atbildīgo iestāžu izvēle. • Atklātā projektu iesniegumu atlasē nevērtēt kvalitātes kritērijus, kas nav izslēdzoši (ja pietiekošs finansējums). • Atteikšanās no atlases nolikumu un to tehnisko grozījumu skaņošanas (starp iestādēm).	«A» reitinga saņēmējam nepārbauda nodokļu kritēriju → CFLA ātrāk nonāk pie lēmuma. Pārējiem – pārbauda; ja parāds, pieļauj nomaksu. Vērtējamo kritēriju skaita samazinājums vismaz par 20 % → CFLA ātrāk nonāk pie lēmuma. Uzsākot projektu atlasī, ietaupītas vismaz 10 darbdienas. Salīdzinājumā ar 2014.–2020. gada plānošanas periodu, jau šobrīd 2021.–2027. periodā projektu atlasēs CFLA līdz gala lēmumam nonāk par vismaz 25 % ātrāk.
(●) SAM MK noteikumu pārskatīšana, atsakoties no pārlietu augstām prasībām, nacionālajiem rādītājiem, t. sk. no obligātas prasības par sociāli atbildīga publiskā iepirkuma (SAPI) piemērošanu.	~1 mēneša laika ietaupījums, izstrādājot SAPI prasības un turpmākus uzraudzības mehānismus un līdz 20 % finanšu ietaupījumu iepirkumu ietvaros saņemtajiem piedāvājumiem. 7 SAM pasākumos izslēgti 17 nacionālie rādītāji.
(●) CFLA novērstas sarežģītas vai dublējošas projekta pamatojošo dokumentu iesniegšanas prasības un pārbaudes, veicot iekšējo procesu revīziju; novienādotā prakse ar IUB.	Saīsināti projektu ieviešanas dokumentācijas izvērtēšanas termiņi (līgumu slēgšana, grozījumi, maksājumi, iepirkumi) par 5 % - 2025. gadā un 15 % - 2026. gadā.



Finanšu ministrija

Rīcības plāns administratīvā sloga mazināšanai (II)

Līdzšinējie soļi	Ietekme
(●) Atteikšanās no PVN pārskatu iesniegšanas projektos zem 5 milj. EUR.	Nav jāiesniedz pārskats.
(●) Finanšu korekciju piemērošanas nosacījumu pārskatīšana, atsakoties no nacionāli noteiktām finanšu korekcijām.	Neatbilstību veidu samazinājumu par 20 % .
(●) « Konsultē vispirms » principa plašāka piemērošana CFLA darbā (atlases + projektu īstenošana) - kultūras maiņa no kontrolējošas institūcijas uz uzticama un klientorientēta sadarbības partnera lomu veiksmīga projekta ieviešanā, t. sk. KPVIS funkcionalitātes uzlabojumi.	Pilnveidota komunikācija, plaši pieejami semināri/konsultācijas, atbalsts un sadarbība virzoties uz rezultātu → ES fondu 2021.-2027. gada plānošanas periodā rezultatīvi īstenojot projektus vismaz 95 % apmērā . Mazināta datu manuāla dublēšana dažādās IT sistēmās.
(●) Plašāka pašdeklarēšanās principa ieviešana 4 valsts atbalsta blokos: 1) papildinošā saimnieciskā darbība, 2) 50% ieņēmumu kontrole kultūras infrastruktūrai, 3) nesaimnieciskie projekti (vai nemainās), 4) VTNP un sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumiem, izmantojot dzelzceļu un autoceļus: infrastruktūras proporcijas uzraudzība, pārkompensācijas kontrole, grūtības nonākušā uzņēmuma (GNU) statusa nevērtēšana.	Pašdeklarēšanās princips → lielāka CFLA palāvība un lielāka finansējuma saņēmēja atbildība . Tiek saglabātas tikai <i>ex-post</i> riskos balstītas izlases veida pārbaudes 5-10% apmērā. Vismaz par 5 % ātrāka projektu atlases un ieviešanas dokumentācijas izvērtēšana.

Rīcības plāns izpildīts ~ 82 % (līdz š.g. jūlija beigām), tostarp apstiprināti horizontālie MK noteikumu grozījumi (3 pabeigti, 1 procesā), izmaiņas vadlīnijās (3 pabeigti, 1 procesā).



Finanšu ministrija

Rīcības plāns administratīvā sloga mazināšanai (III) un turpmākie soļi

Birokrātijas mazināšanas pasākumu process turpinās:

Birokrātijas
mazināšana valsts
pārvaldē

[Skatīt vairāk →](#)

Birokrātijas
mazināšana
publiskajos
iepirkumos

[Skatīt vairāk →](#)

Birokrātijas
mazināšana ES fondos

[Skatīt vairāk →](#)



Aktualitātes par birokrātijas mazināšanu Finanšu ministrijas politikas jomās

[Skatīt vairāk →](#)

[Sniedz priekšlikumu birokrātijas mazināšanai](#)



Finanšu ministrija

Turpmākā rīcība

- ES fondu **tematiskās komitejas** sanāksmes – priekšlikumi un vienošanās par virzāmiem ES fondu 2021–2027 perioda programmas un AF plāna grozījumiem un citiem pasākumiem **optimālākām investīcijām un paātrināšanai**
- Plašāka **informācija un priekšlikumi** tiks ietverti kārtējā **FM pusgada informatīvajā ziņojumā** - iesniedzams Valsts kancelejai **līdz 2025. gada oktobrim**

Pielikumā:

- 1) ES fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda MK noteikumu par specifisko atbalsta mērķu ieviešanu izstrādes laika grafika progress (1. pielikums);*
- 2) Iestāžu ziņotie Atveseļošanas fonda plāna ceturtā maksājuma pieprasījuma atskaites punktu/mērķu izpildes kavējumi (2. pielikums);*
- 3) Iestāžu ziņotie Atveseļošanas fonda plāna piektā un sestā maksājuma pieprasījumu atskaites punktu/mērķu izpildes kavējumi (3. pielikums);*
- 4) Administratīvā sloga mazināšanai saņemto priekšlikumu apkopojums un rīcība (4. pielikums).*

Vairāk informācijas par ES fondu un Atveseļošanas fonda aktualitātēm: www.esfondi.lv; www.cfla.gov.lv

Finanšu ministrs

A. Ašeradens